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DOCUMENTO COMPLEMENTARIO A LA MODIFICACION N°.1 AL ACEPTACION DE OFERTA
FGN-RO-0009-2026, CELEBRADO ENTRE LA SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO
ORINOQUIA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION NIT 800.187.645-5 Y MORARCI GROUP
S.A.S.Nit.900.110.012 '

La SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA
NACION con NIT. 800.187.645-5, representada por LILIANA ROCIO BOHORQUEZ HERNANDEZ,
identificada con cedula de ciudadania N°.52.622.186 de Usaquén, en calidad de Subdirectora Regional
de Apoyo Orinoquia, segln resolucion de nombramiento No.003603 del 06 de mayo de 2024 y acta
de posesion N°.0781 del 20 de mayo de 2024, en cumplimiento de las funciones establecidas el
articulo 43A del Decreto Ley 016 de 2014, adicionado por el Articulo 54 del Decreto Ley 898 de 2017,
y ordenadora del gasto segun la Resolucion No. 043 del 11 de febrero de 2026, quién para efectos de
este documento se denominara LA FISCALIA y por la otra MORARCI GROUP S.A.S. Nit.900.110.012
Representada legalmente por Manuel Angello Moreno Arciniegas identificado con cedula de
ciudadania N°.72.306.607, quién para los efectos del presente acto se denominard EL
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar ! presente modificatorio 1 a la Aceptacion de oferta FGN-
RO-0009-2026, previa las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1)Que el dia 28 de mayo de 2026, se suscribid la Aceptacién de oferta FGN-RO-0009-2026 cuyo
objeto es « SUMINISTRO DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LAS SECCIONALES META,
CASANARE, GUAVIARE, VICHADA, GUAINIA Y VAUPES, DE LA SUBDIRECCION REGIONAL DE
APOYOQ ORINOQUIA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION.», por un valor de OCHENTA'Y
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO
PESOS M/CTE ($84.292.768) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos
nacionales a que haya lugar.

2) Que el plazo de ejecucion de la Aceptacion de oferta FGN-RO-0009-2026 es hasta el dia 1 del mes
de agosto del afic 2026.

3) Que de acuerdo con lo previsto en la Aceptacion de oferta FGN-RO-0009-2026, se suscribi6 el acta
de inicio el 04/06/2026.

4) Que el supervisor de la Aceptacion de oferta FGN-RO-0008-2026, mediante radicados
2026309400736103 y 2026309400744353 del 17y 21 de julic de 2026 respectivamente, solicitd a
la Seccién de gestién Contractual de la Subdireccion Regional de apoyo Orinoguia, la necesidad de

prorrogar la Aceptacion de oferta FGN-RO-0009-2026, asi:

«(...) &l dia 17 de Julic del presente afio, el representanite Legal de MORARC! GROUP SAS remitié a fravés de oficic N*
2026-MG-0277. Remitida a Ia Fiscalia General de la Nacion, para solicitar se apruebe la solicitud de modificacion conforme
a los siguientes argumentos “considerando que se han presentado novedades en nuestra cadena de suministros y refrasos
no previstos en la efectuacion de los despachos por parte de nuestros proveedores aliados, los cuales manifiestan demoras
en ef fransito a nivel Jogistico de las transportadoras los cuales se han visto ralentizados debido al alio flujo de
requetimienitos y fa cantidad considerable de despachos a realizar en simultaneo para su amalgama de clientes, teniendo
en cuenita la época actual donde se fogra evidenciar un aumento sustancial y vertiginoso de la actividad logistica en
distintos sectores, en dichos términos hemos logrado estimar y pactar con nuestros proveedores aliados que la fecha
propuesta otorga un lapso en el cual se podra disponer sin mayores novedades de las mercancias correspondientes af
presente conirato y cumplir como Proveedor con la entrega & la Entidad de las mercanclas requetidas.” Hasta el 01 de
Septiembre 2026.

Eldia 17 de julio del presente afio, La Fiscalia General de la Nacién mediante corree Electronico el Subdirector (E) German
Ricardo Casteflanos Mayorga remitié via correc elecirénico la aceptacion de modificatoriode Prorroga expuesta por ef
contratista del confrato FGN-RO-0009-2026.

...En mi calidad de Supervisor, considero gue la solicitud de modificatorio se encuentra procedante, viable y justificable,
toda vez que asegura el suministro de las llantas en su fotalidad para la adecuada operacion del parque automotor y fa
prestacion eficiente de las funciones instifucionales .. »

5) Que el contratista mediante correo electrénico envia oficio de fecha del 17 de julio de 2026,
manifestando que solicita la modificacién consistente en prorroga a la Aceptacion de oferta FGN-RO-

0009-2026, asi:« Yo, MANUEL ANGELLO MORENQO ARCINIEGAS, identificado como aparece al pie de mi firma,
obrando en mi calidad de Representante Legal de MORARC! GROUF S.A.S., identificada con NIT 800.110.012 - 5, me
permifo solicifar respetuosamente a la FISCALIA REGIONAL ORINOQUIA en adslante Ia Entidad nos conceda prorrogar
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el vencimiento del contrato descrifo en referencia hasta ef 1 DE SEPTIEMBRE DE 2026, considerando que se han
presentado novedades en nuestra cadena de suministras y refrasos no previstos en la efectuacién de los despaches por
parte de nuestros proveedores aliados, los cuales manifiestan demoras en el transite a nivel logistico de las transportadoras
Ios cuales se han visto ralentizados debido al alto flujo de requerimientos y la cantidad considerable de despachos a realizar
en simutaneo para su amalgama de clientes, teniendo en cuenta la época actual donde se logra evidenciar un aumento
sustancial y vertiginoso de Ja actividad logistica en distintos sectores...

En tal sentido, requerimos muy comedidamente a la Entidad conceder dicha prorroga, con el fin de realizar la entrega a
salisfaccion de las marcancias del presente contrata y minimizar el riesgo de incumplimiento, destacando que se mantienen
los precios, las condiciones fécnicas, econdmicas y juridicas del contrato, manifestando nuestro compromiso por ef
cumplimiento del objeto confractual...»

6) Que el Subdireccion Regional de Apoyo Orinoquia ( €), a través de correo electronico del 17 de julio
de 2026, manifiesta que se acepta modificar en prorroga la Aceptacion de oferta FGN-RO-0009-2026.
7) Que de conformidad con lo sefialado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado
en consulta No. 2263 de 2016 «(...) una modificacién necesaria del contrato, surgida por iniciativa de contratista,
def interventor o del supervisor, debe ser aprobatia por la entidad que ejerce su direccion general, y cumplir, en forma
previa, las mismas formalidades de solemnidad def contrato principal. Si bien el objeto del contrato debe corresponder 2
la prestacion requerida por la Administracion para cumplir fa finalidad de interés general, el confrato no se limita a la
clausufa de objeto, sino gue comprende también las demés estipulaciones convenidas por las partes o surgidas del régimen
legal aplicable y, por ende, su obligatoriedad se predica del cumplimiento de fodas las obligaciones pactadas (...)».

8) Que, en virtud del principio de la autonomia de fa voluntad, las partes pueden llegar a los acuerdos
que consideren pertinentes con el fin de garantizar la adecuada ejecucion del objeto del Contrato y los
fines que con este se persiguen, es pracedente celebrar el presente modificatorio, el cual se regira por
las siguientes clausulas:

CLAUSULA PRIMERA: Prorrogar la Aceptacién de oferta FGN-RO-0009-2026 hasta el 1 de
septiembre de 2026, conforme las consideraciones del presente documento,

CLAUSULA SEGUNDA: Por lo anterior Modificar parcialmente PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION de
la Aceptacion de oferta FGN-RO-0009-2028, la cual quedaré asi: PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION:
El plazo de ejecucion de la presente Aceptacién de oferta serd hasta el 1 de septiembre de 2026, a
partir del registro presupuestal y aprobacion de ia garantia.

El contrato se ejecutara en la ciudad de: Villavicencio META: Carrera 32 26C 50 Barrio 7 Agosto y
Yopal CASANARE: Calle 27 No 24 -59.

CLAUSULA TERCERA:EL CONTRATISTA se obliga a modificar la garantia tnica que ampara el
contrato en los términos del presente modificatorio y debera presentarla dentro de los 3 dias habiles
siguientes a la suscripcion del presente modificatorio en |a plataforma SECOP |l

CLAUSULA CUARTA:Las demas clausulas y condiciones contractuales no modificadas
expresamente por medic de este documento, continian vigentes y son de obligatorio cumplimiento.
Hacen parte integral del presente modificatorio los documentos aqui enunciados.

En constancia de lo/apferior, la aceptacion por parte del contratista se entiende con la suscripcion

Subefrectora Regional de Apoyo Orinequia

[ Reviso | German Ricarda Castelancs Mayorga - Frofesienal Experto M [ 2tr/z0;
[Revizo | artha Luz Pabén Herrera - Profesional de Gestion | | L2\ | 2wiizozs
Los amiha firmantes deciaramas que hemos revisada el documento y lo encontramos ajustad a las normas y disposiciones legales vigentes y par 15 tan ohuestra responsabdidad lo

resentamos parala firma
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