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FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS 

1. DATOS GENERALES 

1.1 Tipo de presupuesto asignado Inversión  x Funcionamiento   

1.2. Unidad de origen de la necesidad o su equivalente en las direcciones seccionales de administración 
judicial 

Dirección Seccional – Despacho 

1.3 Para proyectos de inversión 

1.3.1 Nombre proyecto en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional – BPIN  

Modernización de la infraestructura física de la Rama Judicial como instrumento estratégico de acceso a 
la justicia a nivel Nacional. 

1.3.2 Código BPIN 

202300000000027  

1.3.3 Unidad de apoyo en la DEAJ (En proyectos de las unidades del Consejo Superior de la Judicatura) 

N/A 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

2.1 Acuerdo de aprobación plan operativo anual de inversión (Solo para presupuesto de inversión)  

2.1.1 Número 

PCSJA25-12367 
PCSJA26-12383 
PCSJA26-12384 
Resolución No. 
0340 

2.1.2 Fecha 

29/12/2025 
15/01/2026 
27/01/2026 
28/01/2026 

2.2 Descripción de la necesidad que incluyó en el plan anual de adquisiciones 

Contratar las obras de mejoramiento y mantenimiento del Palacio de Justicia de Riohacha. 

3. ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

3.1 ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015) 

3.1.1 Descripción de la necesidad que la Entidad pretende satisfacer con el proceso de contratación 

La administración de justicia constituye una función pública esencial del Estado, encargada por la 
Constitución Política y la Ley de garantizar la efectividad de los derechos, obligaciones, garantías y 
libertades de los ciudadanos, contribuyendo a la convivencia social y al mantenimiento del orden jurídico. 
En este marco, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y las Direcciones Seccionales de 
Administración Judicial tienen la responsabilidad de administrar los bienes y recursos destinados al 
funcionamiento de la Rama Judicial y velar por su adecuada utilización. 
 
En ese sentido, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 103 de la Ley 270 de 1996, tiene entre sus funciones administrar los bienes y recursos 
destinados al funcionamiento de la Rama Judicial y suscribir, en nombre de la Nación – Consejo Superior 
de la Judicatura, los actos y contratos requeridos para garantizar el cumplimiento de la misión institucional, 
para lo cual debe adelantar las actuaciones necesarias que permitan asegurar condiciones adecuadas 
para la prestación del servicio de administración de justicia. 
 
En efecto, en el desarrollo de sus funciones legales y estatutarias, la Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Riohacha tiene a su cargo la administración de las sedes judiciales de los 15 municipios del 
departamento de La Guajira, entre las cuales se encuentran las siguientes sedes propias: 
 

- Palacio de Justicia de Riohacha, 
- Palacio de Justicia de San Juan, 
- Palacio de Justicia de Villanueva, 
- Juzgado Promiscuo Municipal de Dibulla y 
- Juzgado Promiscuo Municipal de Uribia. 
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Igualmente, la entidad tiene a cargo los lotes de los municipios de El Molino, Fonseca y Manaure. 
 
Para el presente proceso, la Entidad se centrará en la sede Palacio de Justicia de Riohacha, ubicada en 
la Calle 7 No. 15-34 de la zona urbana de Riohacha D.T.C. 
 
En desarrollo de las actividades de seguimiento, inspección y verificación técnica adelantadas por la 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, continuamente se realizan visitas técnicas al 
Palacio de Justicia de Riohacha con el propósito de evaluar el estado general de la infraestructura física, 
identificar patologías constructivas y determinar las necesidades prioritarias de intervención. 
 
Como resultado de las inspecciones efectuadas, se evidenció que la edificación presenta un deterioro 
progresivo derivado del uso permanente de las instalaciones, el envejecimiento natural de los elementos 
constructivos y la exposición continua a condiciones ambientales propias de la región, caracterizadas por 
altas temperaturas, humedad relativa elevada, ambientes salinos y temporadas de lluvias intensas. Estos 
factores han acelerado la aparición de diversas patologías constructivas y deficiencias funcionales, entre 
las que se destacan filtraciones, humedades, fisuras, deterioro de elementos arquitectónicos y no 
estructurales, desgaste de pisos y acabados, afectaciones en redes hidrosanitarias y eléctricas, corrosión 
de elementos metálicos y condiciones que impactan la seguridad, accesibilidad y funcionalidad de la sede 
judicial. 
 
La persistencia de estas condiciones genera afectaciones en el normal funcionamiento de la 
infraestructura, incrementa los costos de mantenimiento correctivo y puede comprometer la adecuada 
prestación del servicio de administración de justicia, razón por la cual se hace necesario adelantar 
intervenciones orientadas a recuperar, conservar y mejorar las condiciones físicas y funcionales del 
inmueble. 
 
Sin embargo, la Entidad no cuenta con la capacidad operativa, el personal especializado, ni con los 
equipos, herramientas y recursos técnicos requeridos para ejecutar directamente las actividades 
necesarias, por lo que resulta indispensable adelantar un proceso de contratación que permita desarrollar 
las obras de mejoramiento, mantenimiento y adecuación del Palacio de Justicia de Riohacha, garantizando 
condiciones adecuadas de funcionalidad, seguridad, accesibilidad, salubridad y continuidad en la 
prestación del servicio público de administración de justicia. 
 
Con el propósito de atender las necesidades de infraestructura física de la Rama Judicial en el 
departamento de La Guajira, durante la vigencia 2022 se contrató una consultoría especializada para la 
elaboración de estudios, diseños y presupuestos de mejoramiento y mantenimiento de la sede judicial. Los 
resultados obtenidos han constituido un insumo técnico de referencia para la definición de las actividades 
requeridas por la entidad en años anteriores, habiendo culminado a la fecha la implementación de los 
resultados obtenidos en dicha consultoría. 
 
Posteriormente, durante las vigencias 2024 y 2025, dichos estudios fueron objeto de revisión, actualización 
y complementación, incorporando nuevas necesidades identificadas mediante visitas técnicas, 
requerimientos institucionales y lineamientos establecidos en el Plan Maestro de Infraestructura Física de 
la Rama Judicial. 
 
De igual manera, durante las vigencias 2024 y 2025 se ejecutaron contratos de mantenimiento y 
mejoramiento de infraestructura física que permitieron intervenir diferentes componentes del Palacio de 
Justicia de Riohacha, logrando avances significativos en materia de funcionalidad, seguridad, habitabilidad 
y conservación de la edificación. 
 
Durante la vigencia 2024, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha ejecutó un 
contrato de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física del Palacio de Justicia de Riohacha, 
mediante el cual se desarrollaron intervenciones de gran impacto técnico y funcional que contribuyeron 
significativamente al mejoramiento de las condiciones locativas, arquitectónicas, eléctricas, hidrosanitarias 
y de seguridad de la sede judicial. Dentro de las actividades más representativas ejecutadas se encuentran 
las siguientes: 
 

ACTIVIDADES EJECUTAS EN LA VIGENCIA 2024 
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Obras 
arquitectónicas y 

de 
infraestructura 

Cambio de cubierta y reparación de estructura metálica, Suministro e instalación 
de cubierta tipo sándwich termoacústica, Impermeabilización de cubierta con 
manto asfáltico, Mantenimiento de estructura metálica de cubierta, Ventanería 
exterior en aluminio con vidrio laminado, Ventanería interior en aluminio, Cielo 
raso en drywall, Pañete impermeabilizado en fachadas, Estuco en graniplast sobre 
fachadas, Pintura texturizada tipo Koraza en fachadas, Pintura general de pisos 
1, 2, 3 y 4. 

Redes 
hidrosanitarias 

Impermeabilización de tanque elevado, Impermeabilización de alberca, 
Instalación de tuberías sanitarias, Instalación de puntos sanitarios, Instalación de 
sanitarios, lavamanos y orinale.  

Redes eléctricas 
y equipos 

Suministro e instalación de tableros eléctricos, Instalación de breakers, Suministro 
e instalación de electrobomba de 7.5 HP, Suministro e instalación de luminarias 
LED, Suministro e instalación de luminarias solares exteriores, Suministro e 
instalación de postes metálicos de iluminación, Suministro e instalación de aires 
acondicionados de 24.000 BTU. 

Seguridad y 
accesibilidad 

Instalación de cintas antideslizantes, Instalación de puntos de anclaje certificados 
para trabajo seguro en alturas, Marcación e identificación de acometidas eléctricas 
conforme RETIE. 

Carpintería y 
acabados 

Mantenimiento de puertas de madera, Suministro e instalación de cerraduras y 
bisagras, Resane, lijado y pintura de rejas metálicas, Lijado y pintura de 
pasamanos. 

Urbanismo y 
exteriores 

Poda y mejoramiento de árboles, Impermeabilización de jardineras, Instalación de 
letras institucionales, Instalación de iluminación exterior. 

 
Por su parte, durante la vigencia 2025, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha 
continuó ejecutando intervenciones de mantenimiento, adecuación y mejoramiento en el Palacio de 
Justicia de Riohacha, orientadas a complementar las obras desarrolladas en vigencias anteriores y atender 
nuevas necesidades identificadas durante el seguimiento técnico de la infraestructura. Estas 
intervenciones permitieron fortalecer las condiciones de seguridad, funcionalidad, accesibilidad, confort y 
conservación de la edificación, contribuyendo al adecuado desarrollo de las actividades judiciales y 
administrativas. Dentro de las actividades más representativas ejecutadas durante esta vigencia se 
destacan:  
 

ACTIVIDADES EJECUTAS EN LA VIGENCIA 2025 

Infraestructura 
exterior y 

parqueadero 

Construcción de placa de concreto reforzado para parqueadero, Construcción de 
andenes y bordillos en concreto, Reposición de la cubierta del parqueadero con 
teja termoacústica UPVC, Mantenimiento de la estructura metálica de cubiertas, 
Demarcación de estacionamientos, rutas peatonales y zonas para personas con 
movilidad reducida, Adecuación y mejoramiento del cerramiento perimetral. 

Plazoleta y 
urbanismo 

Construcción de placa en concreto reforzado, Suministro e instalación de piso tipo 
adoquín Deck. 
Construcción de rampas peatonales accesibles, Instalación de topellantas y 
señalización de movilidad, Reubicación e intervención de elementos urbanos 
existentes. 

Redes 
hidrosanitarias 

Construcción de cajas de inspección, Instalación y adecuación de redes sanitarias 
e hidráulicas. 
Instalación de bajantes y sistemas de evacuación de aguas lluvias, Mantenimiento 
y reparación integral de redes hidrosanitarias existentes. 

Seguridad y 
accesibilidad 

Construcción de rampas accesibles, Instalación de rejas y cerramientos de 
seguridad, Adecuación de rutas peatonales y señalización, Mejoramiento de 
accesos y circulación interna. 

Espacios 
institucionales y 
áreas comunes 

Construcción de muro para cafetería, Instalación de divisiones en vidrio templado, 
Adecuación y mejoramiento de áreas comunes.  

Cubiertas y 
estructuras 

complementarias 

Construcción de estructuras metálicas para cubiertas, Instalación de cubiertas 
para senderos peatonales, Instalación de canales y elementos para manejo de 
aguas lluvias, Tratamiento anticorrosivo y mantenimiento de elementos metálicos. 
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No obstante, pese a las intervenciones ejecutadas, actualmente persisten necesidades de mantenimiento, 
adecuación y mejoramiento que requieren ser atendidas para continuar mejorando y garantizando 
condiciones óptimas de operación, seguridad y servicio, así como para preservar la infraestructura física y 
prolongar su vida útil. 
 
En este contexto, en las visitas técnicas realizadas a la sede se han identificado oportunidades de mejora 
orientadas al fortalecimiento de las condiciones arquitectónicas, locativas, hidrosanitarias, eléctricas, 
tecnológicas y de seguridad del Palacio de Justicia de Riohacha, así como a la optimización de los 
espacios destinados a la atención de usuarios y al desarrollo de las actividades judiciales y administrativas, 
de acuerdo con las necesidades evidenciadas durante las visitas técnicas, diagnósticos y requerimientos 
institucionales, conforme se describe a continuación: 
 
CONDICIONES EVIDENCIADAS EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE RIOHACHA: 
 

• Pisos y escaleras (zona interna) 
 
Las condiciones de los pisos y escaleras del Palacio de Justicia de Riohacha presentan deterioro por uso 
continuo y alto tránsito peatonal, evidenciado en fisuras, asentamientos, desprendimientos, pérdida de 
nivelación, juntas deterioradas y piezas fracturadas. Adicionalmente, los acabados tipo granito presentan 
desgaste, erosión superficial y pérdida de brillo, afectando la seguridad, accesibilidad y funcionalidad de 
la sede. 
 
Por lo anterior, se requiere ejecutar actividades de mantenimiento, reparación y mejoramiento, que 
incluyen demolición y reposición de elementos deteriorados, corrección de fisuras y asentamientos, 
nivelación de superficies, rehabilitación de juntas, reposición de piezas faltantes y recuperación de 
acabados mediante desbaste, pulido, brillado y sellado. 
 
Estas intervenciones permitirán restablecer las condiciones funcionales y estéticas de las áreas 
intervenidas, mejorar la seguridad de los usuarios y prolongar la vida útil de los elementos arquitectónicos 
existentes. 
 

- Fisuración, desgaste superficial y asentamientos diferenciales en pisos tipo granito. 
- Piezas fracturadas y juntas deterioradas en corredores y circulaciones principales. 
- Necesidad de mantenimiento integral de pisos de alto tráfico, incluyendo restitución, nivelación, 

pulido y brillado. 
- Deterioro de corredores internos y áreas de atención al público. 
- Desnivel y pérdida de piezas en cambios de nivel y escaleras, generando riesgo de accidente. 
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• Tuberías de desagües de Aires acondicionado. 
 
Las redes de conducción y desagüe de los sistemas de aire acondicionado presentan deficiencias 
asociadas a tuberías expuestas, desconectadas o deterioradas, ausencia de soportes adecuados y 
drenajes deficientes que generan filtraciones, acumulación de humedad y deterioro de fachadas y 
acabados. Adicionalmente, se evidencian líneas de refrigeración y condensados con aislamiento térmico 
deteriorado o inexistente, conexiones expuestas y descargas inadecuadas de aguas de condensación. 
 
Por lo anterior, se requiere la intervención integral de estas redes mediante la reorganización y canalización 
técnica de tuberías, reposición de aislamiento térmico, adecuación de desagües de condensados, 
instalación de soportes y fijaciones, así como la corrección de filtraciones y reparación de las áreas 
afectadas. 
 
Estas actividades permitirán garantizar el adecuado funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado, 
mejorar las condiciones de seguridad y durabilidad de las instalaciones, prevenir afectaciones por 
humedad y prolongar la vida útil de los equipos y de la infraestructura asociada. 
 

   
 

   
 

• Tuberías de gas de Aires acondicionado.  
 
Las tuberías de gas y líneas de refrigeración de los sistemas de aire acondicionado presentan deficiencias 
asociadas a instalaciones expuestas, soportes inadecuados, aislamiento térmico deteriorado y conexiones 
sin protección suficiente frente a las condiciones ambientales y de operación. Esta situación genera riesgos 
de condensación, filtraciones, humedades, deterioro de acabados y posibles afectaciones a elementos 
eléctricos e infraestructura asociada. 
 
Adicionalmente, el deterioro del aislamiento y las inadecuadas condiciones de instalación reducen la 
eficiencia térmica de los equipos, incrementan el consumo energético y disminuyen la vida útil de los 
sistemas de climatización. 
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Por lo anterior, se requiere la intervención integral de estas redes mediante la reposición y aislamiento de 
tuberías, reorganización y canalización técnica de las instalaciones, instalación de soportes adecuados, 
corrección de drenajes de condensados y reparación de las áreas afectadas, garantizando condiciones 
seguras, eficientes y acordes con las especificaciones técnicas aplicables. 
 

• Carpintería y elementos en madera  
 
Desgaste y afectación estética en puertas de madera, marcos y elementos de carpintería. 
 

   
 

• Cocinetas y lavaderos 
 
Se presenta deterioro funcional y estético de áreas de cocinetas. 
 

  
 

• Baños y aparatos hidrosanitarios: 
 
Se evidencian: 
 

- Deficiencias en puntos hidráulicos y drenajes. 
- Necesidad de mantenimiento y adecuación de cajas de inspección y registros.  
- Aparatos sanitarios con deterioro funcional y ausencia de accesorios, particularmente tapas de 

sanitario y elementos de fijación.  
- Necesidad de suministro e instalación de tapas sanitarias antivandálicas o de alto tráfico 

institucional. 
- Necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo de fluxómetros, griferías y accesorios 

hidrosanitarios. 
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• Redes eléctricas y de datos.  
 
Situación evidenciada: 
 

- Bandejas porta cables con corrosión avanzada por oxidación. 
- Cableado expuesto, envejecido y desorganizado. 
- Riesgo asociado a instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones por corrosión y falta de 

protección. 
 

   
 

• Otros: 
 

- Necesidad de intervención en acabados, enchapes y puntos de servicio. 
- Condiciones de desgaste por uso continuo institucional y antigüedad. 
- Necesidad de mejoramiento de condiciones de seguridad, transitabilidad y funcionalidad operativa. 

 
No obstante que la entidad ha realizado avances significativos en la mejora de la infraestructura del palacio 
de Justicia de Riohacha, en la actualidad aún se presentan oportunidades de mejora de las condiciones y 
reducción o mitigación de condiciones que pueden constituirse en factores de riesgo para funcionarios, 
servidores judiciales, contratistas y usuarios de la administración de justicia, pudiendo incrementar el 
deterioro progresivo de la infraestructura, ocasionar mayores costos de intervención futura y, 
eventualmente, pudiendo afectar la prestación continua y eficiente del servicio judicial. Por tal razón, se 
hace necesario adelantar obras de mantenimiento preventivo, correctivo y mejoramiento integral que 
permitan recuperar las condiciones físicas, técnicas y funcionales de la edificación. 
 
Dada esta situación, la Entidad considera necesario atender las reparaciones locativas requeridas para 
garantizar el adecuado sostenimiento del inmueble, manteniéndolo en condiciones óptimas para la 
prestación del servicio público de administración de justicia. 
 
En consecuencia, se requiere contratar las obras necesarias para ejecutar actividades de mantenimiento 
y mejoramiento relacionadas con obras civiles, reparaciones locativas, instalación y cambio de pisos, 
impermeabilización, adecuaciones arquitectónicas, mantenimiento hidrosanitario y eléctrico, cambio y 
mantenimiento de acabados, carpintería metálica y de aluminio, pintura general, adecuaciones de 
accesibilidad, construcción de obras complementarias de seguridad institucional y demás intervenciones 
requeridas conforme a las especificaciones técnicas definidas por la Entidad. 
 
La ejecución de estas actividades permitirá preservar y prolongar la vida útil de la infraestructura física 
judicial, garantizar espacios adecuados y seguros para el desarrollo de las actividades jurisdiccionales y 
administrativas, mejorar las condiciones de atención al usuario y asegurar el adecuado funcionamiento del 
Palacio de Justicia de Riohacha, en cumplimiento de los principios de eficiencia, seguridad, funcionalidad 
y continuidad del servicio público de administración de justicia. 
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Las actividades, especificaciones técnicas y cantidades de obra requeridas se encuentran debidamente 
definidas en el capítulo correspondiente del presente estudio previo y en el pliego de condiciones y sus 
anexos, formularios y formatos. 
 
Resumen intervenciones realizadas Vs. Plan Maestro de Infraestructura: 
 

SISTEMA HALLAZGO 
SOLUCIONES A LOS HALLAZGOS Y 

DIAGNOSTICOS 
Observaciones 

FACHADA       

MURO 
FACHADA  

Se evidencia desgaste por el 
efecto de la intemperie en el 
elemento. 

Se debe realizar limpieza del área afectada, 
resane y aplicación del acabado. 

La fachada fue intervenida en el año 
2024. Situación superada. 

MURO 
FACHADA  

Se evidencia desprendimiento 
de material 

Se debe realizar cortes con pulidora en el área 
afectada y luego picarla, verificar la posible causa 
del desprendimiento del mismo y posteriormente 
aplicar una nueva capa de revoque en esa área. 
Finalmente se aplica la pintura seleccionada. 

La fachada fue intervenida en el año 
2024. Situación superada. 

PISOS       

PISOS 
EXTERNOS 

Se evidencia desgaste en piso 

Se debe realizar una reposición del área afectada 
por el desgaste debido a la culminación de su vida 
útil o mal uso, en caso de no encontrarse el mismo 
material se debe reemplazar el área del espacio 
afectado. 

A la fecha han sido intervenidos los 
pisos exteriores. Situación superada. 

PISOS 
INTERNOS 

Se evidencia desprendimiento 
de acabados. 

Se debe realizar una reposición del área afectada 
por el desgaste debido a la culminación de su vida 
útil o mal uso, en caso de no encontrarse el mismo 
material se debe reemplazar el área del espacio 
afectado. 

Los pisos interiores y escaleras son el 
objetivo principal del proyecto. Se hará 
mantenimiento, reparación y 
mejoramiento, que incluyen demolición 
y reposición de elementos deteriorados, 
corrección de fisuras y asentamientos, 
nivelación de superficies, rehabilitación 
de juntas, reposición de piezas faltantes 
y recuperación de acabados mediante 
desbaste, pulido, brillado y sellado. 

PISOS 
INTERNOS 

Se evidencia desgaste en piso 

Se debe realizar una reposición del área afectada 
por el desgaste debido a la culminación de su vida 
útil o mal uso, en caso de no encontrarse el mismo 
material se debe reemplazar el área del espacio 
afectado. 

CIELOS       

DEPENDECIAS Se evidencian humedades 

Se debe realizar una inspección para definir la 
posible causa (filtración de agua de niveles 
superiores), posteriormente reemplazar las piezas 
afectadas 

Las humedades y el Cielo razo fueron 
resanadas. Se adelantará la 
reorganización y canalización técnica de 
tuberías, reposición de aislamiento 
térmico, adecuación de desagües de 
condensados, instalación de soportes y 
fijaciones, así como la corrección de 
filtraciones y reparación de las áreas 
afectadas. 

DEPENDECIAS 
Se evidencia desprendimiento 
de piezas 

Se debe realizar la reposición de las piezas 
afectadas según el material empleado en la 
construcción del cielo. 

MUROS 
DIVISORIOS 

      

INTERIORES 
DEPENDENCIA
S 

Se evidencia humedad en 
muro 

Se debe realizar una inspección para definir la 
posible causa (filtración de agua de niveles 
superiores), posteriormente reemplazar las piezas 
afectadas 

Muros resanados. 

INTERIORES 
PASILLOS 

Se evidencia desprendimiento 
en el recubrimiento del muro 

Se debe demoler la superficie afectada, hasta 
encontrar estabilidad en el recubrimiento, de 
manera posterior, revocar y pintar nuevamente el 
área afectada 

Muros resanados. 

PUERTAS Y 
VENTANAS 

      

PUERTAS 
INTERIORES 

Se evidencia mal estado del 
elemento 

Se debe realizar proceso de mantenimiento según 
el material (aplicación imprimante 
anticorrosivo+lacado). 

Los separadores fueron reemplazados. 

VENTANAS 
FACHADA 

Se evidencia vidrios dañados 
en puertas y/o ventanas. 

Se deben reemplazar las piezas afectadas, por 
vidrios laminados 

Se realizó la sustitución total de 
ventanas internas y de fachadas por 
sistemas resistentes a la corrosión y 
más funcionales.  Alfajía fue arreglada. 

VENTANAS 
FACHADA 

Se evidencia carencia o 
deterioro en alfajía ventana 

Se debe desmontar la ventana y reemplazar o 
suministrar alfajía nueva 

MOBILIARIO       

EQUPAMENTO 
Se evidencia mal estado en 
los muebles empleados para 
archivos 

Se debe realizar mantenimiento de la pintura 
debido al oxido, los rodamientos de los cajones y 
los rodachines. 

Mobiliario reemplazado. 

FIJO  
Se evidencia desprendimiento 
y fisuras en material  mesón  

Se debe realizar reemplazo de las piezas 
afectadas 

  

SOSTENIBILID
AD 

      

OTRO 

Uso de Materiales 
Sostenibles: 
Se encontraron materiales de 
construcción con alto 
contenido de carbono y baja 
sostenibilidad ambiental. 

Priorizar materiales de construcción con bajo 
contenido de carbono y alta sostenibilidad 
ambiental, como materiales reciclados, madera 
certificada o materiales de bajo impacto ambiental 

Se realizó cambio de cubierta de 
asbesto cemento y se reemplazó por 
cubierta tipo sándwich termoacústica. 

FUNCIONALID
AD 
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CORTAGOTER
AS 

Se evidencia desgaste corta 
goteras sillar ventanas y / o 
pasamanos 

Se recomienda el cambio de las piezas afectadas 
Las piezas afectadas fueron 
reemplazadas. 

CERCO 
PERIMETRAL 
DE CONTROL 

Se evidencia deterioro en el 
cerco perimetral de la 
edificación 

Se recomienda el mantenimiento y/o cambio de 
los segmentos deteriorados detectados en la 
extensión del cerco perimetral 

Se realizó la adecuación y mejoramiento 
del cerramiento perimetral. 

 
Por todo lo señalado, y en concordancia con las políticas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo de la Rama Judicial, adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura mediante Acuerdo 
PSAA16-10560 del 11 de agosto de 2016 y las disposiciones que lo modifican o complementan, resulta 
indispensable adelantar las obras de mejoramiento y mantenimiento del Palacio de Justicia de Riohacha, 
con el fin de garantizar ambientes laborales seguros, adecuados y funcionales para servidores judiciales, 
contratistas y usuarios, contribuyendo al cumplimiento de las metas institucionales y a la satisfacción de 
las necesidades del servicio. 
 
El presente documento tiene por objeto sustentar la necesidad de adelantar intervenciones de 
mantenimiento, mejoramiento, adecuación y recuperación de la infraestructura física del Palacio de Justicia 
de Riohacha, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de seguridad, funcionalidad, 
accesibilidad, conservación, habitabilidad y continuidad en la prestación del servicio de administración de 
justicia. 
 
El presente proyecto de inversión se encuentra alineado con el Plan Sectorial de Desarrollo 2023-2026 
“Hacia una justicia confiable, digital e incluyente”, contribuyendo al cumplimiento del Objetivo estratégico 1 
en la medida que contribuye a la consolidación de “…una infraestructura física óptima para el acceso a la 
justicia” y del Objetivo específico 4, en el sentido de avanzar “…en la disposición de una infraestructura 
óptima para el acceso a la justicia en la Rama Judicial de modo que se fortalezca la presencia territorial, 
… considerando tanto las necesidades de los usuarios como las de los servidores judiciales”. 
 
Igualmente, se alinea con el plan de inversiones de la Rama Judicial de la vigencia 2026, con el proyecto 
de "Modernización de la infraestructura física de la Rama Judicial como instrumento estratégico de acceso 
a la justicia a nivel nacional (2701-800-37)", producto C-2701-0800-37-20111D-2701019-02 “Despachos 
judiciales adecuados y dotados”, actividad “mantenimiento e intervención de sedes judiciales” (Acuerdo 
PCSJA25-12367 del 29 de diciembre de 2025, Resolución No. 0340 del 28 de enero de 2026). 
 
Para establecer los precios de mercado de las actividades requeridas, la Entidad solicitó cotizaciones a 
empresas y profesionales idóneos del sector de la construcción. El resultado de este ejercicio, así como 
las variables consideradas para la determinación del presupuesto oficial, se encuentran debidamente 
desarrollados en el correspondiente análisis del sector. 
 
La necesidad que se pretende satisfacer se enmarca en el cumplimiento del Plan Sectorial de Desarrollo 
de la Rama Judicial y responde a criterios de eficiencia, eficacia y sostenibilidad institucional, garantizando 
condiciones adecuadas para el ejercicio de la función judicial, mejorando los espacios de trabajo y atención 
al ciudadano, y mitigando riesgos asociados al deterioro de la infraestructura física. 
 
La presente contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Dirección Seccional 
de Administración Judicial de Riohacha para la vigencia correspondiente y publicada en la plataforma 
SECOP II. 
 
Finalmente, dentro de las facultades legales de la Directora Seccional de Administración Judicial de 
Riohacha se encuentra la de adelantar los procesos contractuales necesarios para satisfacer las 
necesidades de la Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 270 de 1996, el 
Acuerdo PCSJA24-12228 del 29 de noviembre de 2024 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura 
y la Resolución 8909 del 9 de diciembre de 2024 expedida por la Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial. 

3.1.1.1 Solicitud de aclaración de necesidades a Colombia Compra Eficiente (procesos adelantados por 
la Tienda Virtual del Estado Colombiano) 

N.A. 

3.1.2. Objeto contractual 
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Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Riohacha, las obras de Mejoramiento y mantenimiento del Palacio de Justicia 
de Riohacha, La Guajira, según las especificaciones técnicas requeridas. 

3.1.3 Clasificación de bienes y servicios de Naciones Unidas - UNSPSC 

La clasificación de los bienes y servicios, objeto del proceso de contratación, son los siguientes: 
 

ITEM Código UNSPSC  Producto  

1 72101500 Servicios de apoyo para la construcción 

2 72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 

3 72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura 

4 72121400 Servicios de construcción de edificios públicos especializados 

5 72121100 Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina 

6 72152100 Servicios acústicos y de aislamiento 

7 72152700 Servicios de instalación y reparación de concreto 

8 72153200 
Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y 
fuego 

9 72154000 Servicios de edificios especializados y comercios 

10 72154300 
Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación 
de energía eléctrica 

 

 

3.1.4 Especificaciones del objeto contractual 

Las especificaciones técnicas para las obras de mantenimiento y mejoramiento del Palacio de Justicia de 
Riohacha están definidas en el Anexo 1 Anexo Técnico, el cual hace parte integral del proceso. 
 

3.1.4.1 Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto. 

Las especificaciones técnicas, información y características para el desarrollo del objeto contractual están 
contenidas en los siguientes documentos técnicos: 
 

- Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial 
- Anexo Especificaciones técnicas generales y específicas. 
- Anexo Manual de señalética. 
- Anexo Guía para la elaboración e implementación del plan de gestión ambiental y social (PGAS). 

 
Todo lo anterior, sin perjuicio de la obligación que le corresponde al contratista en la aplicación de las guías, 
manuales y procedimientos aplicables al desarrollo de las obras contratadas. 
 

3.1.5 Permisos, licencias, diseños, estudios, planos y autorizaciones requeridas para la ejecución del 
contrato. 

Permisos: Para la ejecución de las actividades objeto del contrato, se deberá tener en cuenta la obtención 
de los permisos, autorizaciones y/o conceptos ambientales que resulten necesarios, especialmente en 
aquellos casos donde existan árboles afectados, con presencia de plagas, deterioro fitosanitario o 
condiciones que representen riesgo para la infraestructura, funcionarios y usuarios. 
 
En consecuencia, el contratista deberá adelantar las gestiones y trámites correspondientes ante la 
autoridad ambiental competente, dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y a los 
procedimientos técnicos aplicables para poda, tala, traslado o manejo silvicultural que se requiera. 
 
Diseños, estudios y planos: La Entidad suministrará los estudios, diseños y planos disponibles 
requeridos para la ejecución de las intervenciones, tales como planos arquitectónicos y demás documentos 
técnicos que resulten aplicables según el alcance de cada sede judicial. En los casos que se requiera, se 
deberán considerar los diseños complementarios y ajustes técnicos necesarios para la correcta ejecución 
de las obras, conforme a las condiciones existentes y a la normatividad vigente aplicable. 
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Autorizaciones: En virtud de la Resolución No. 8909 del 9 de diciembre de 2024, expedida por la Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial, el presente proceso fue puesto en conocimiento de la Dirección 
Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de determinar la conveniencia y viabilidad de la contratación. 
Lo anterior, en cumplimiento de las directrices institucionales establecidas, conforme a las necesidades 
que corresponde atender a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y en concordancia con las 
políticas, programas y lineamientos definidos en el Plan Sectorial de Desarrollo y el Plan Operativo Anual 
de Inversiones (POAI). 

3.1.6 Cumplimiento del SIGCMA 

Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la política integrada del 
SIGCMA, en lo atinente a la política antisoborno y los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno 
(SGAS), el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Plan de Gestión Ambiental 
adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a que se tomen las medidas 
correspondientes al incumplimiento contractual. 
 
El contratista deberá garantizar en todo momento la gestión integral de los residuos peligrosos generados 
en las prestaciones del servicio a contratar. 

3.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

3.2.1. Obligaciones del contratista 

El Contratista se obligará con la Entidad a cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
OBLIGACIONES GENERALES. 

 
1. Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la 

responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los 
compromisos, enunciados en el Compromiso Anticorrupción del estudio previo y su equivalente en 
el pliego de condiciones.  

 
2. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y tropiezos que puedan 

presentarse y obligándose no sólo a lo pactado expresamente en el contrato, sino a todo lo que 
corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre o la equidad natural. 
 

3. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de obligarlos 
a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente, el contratista debe 
informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes.  
 

4. Constituir las garantías requeridas por la Entidad en los términos del Decreto No 1082 de 2015 y 
solicitar la ampliación o modificación de las garantías en el evento de presentarse alguna adición o 
prórroga del contrato, así como informar a la aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones 
que se llegaran a presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del 
documento.  
 

5. Presentar a quien expida la Garantía Única de Cumplimiento cualquier modificación del estado del 
riesgo, de las especificaciones, cantidades, valores, calidades, tiempos o cualquier otra situación 
que le indique el garante en los términos establecidos por él.  
 

6. Permitir en cualquier momento a la Interventoría, entes de control y a los demás servidores o 
funcionarios autorizados, la revisión de los trabajos que se encuentren realizando con ocasión al 
objeto del contrato. 
 

7. Suministrar a la Entidad y a la Interventoría, cuando estos lo soliciten, el informe sobre cualquier 
aspecto de la obra objeto del contrato. 
 

8. Presentar a la Interventoría durante los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, las cuentas 
para pago del contrato de obra. Dichas cuentas deben cumplir con los requisitos exigidos en el ítem 
“FORMA DE PAGO” o su equivalente del contrato o del Anexo 4 - Minuta del Contrato. En caso de 
no presentar cuenta para pago conforme con lo establecido en el presente numeral, se debe 
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informar por escrito a la Interventoría dentro de los cinco (5) días hábiles estipulados, las razones 
por las cuales no se da cumplimiento a esta obligación. 
 

9. Presentar a la Interventoría la solicitud de suspensión y de reinicio del contrato y requerir con al 
menos con un (1) mes de anterioridad, cualquier solicitud de prórroga o adición debidamente 
soportado y justificado, de requerirlo.  
 

10. Con la suscripción del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir con la política 
integrada del SIGCMA, en lo atinente a la política antisoborno y los requisitos del Sistema de 
Gestión Antisoborno (SGAS) adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior 
dará lugar a que la Entidad contratante tome las medidas correspondientes. 

 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 
1. Suscribir junto con la Interventoría, el acta de inicio del contrato de obra, dentro de los tres (3) días 

hábiles siguientes a la aprobación de las Garantías.  
 

2. Presentar a la firma del acta de inicio, para revisión y aprobación de la interventoría lo siguiente: 

 
a) El Plan de Inversión General del Contrato de Obra.  
b) El Cronograma de ejecución del Contrato de Obra, que permita identificar como mínimo, 

actividades, duración y la ruta crítica para realizar el correspondiente seguimiento a la 
ejecución de la misma, en el cual se describan las actividades que se llevarán a cabo 
periódicamente durante el desarrollo de las obras contratadas, garantizando la ejecución del 
proyecto en el plazo pactado, la cual debe permanecer expuesta y actualizada en el 
campamento de obra.  

c) Los Análisis de Precios Unitarios APUs que soportan la oferta económica presentada.  
d) Los documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos de formación académica, 

experiencia e idoneidad establecidos para el Personal que conforma el equipo mínimo de 
trabajo del contratista de obra. 

e) Los que se encuentran en el capítulo de las obligaciones ambientales del contrato de obra. 
 

3. El contratista de obra, previa programación que acuerden las partes en conjunto con la interventoría, 
debe efectuar en el inmueble objeto de intervención visita técnica conjunta con la Interventoría y 
supervisor del contrato de interventoría, con el fin de evaluar y establecer el alcance, y proyectar los 
costos y tiempos de ejecución de las intervenciones requeridas según las necesidades definidas para 
cada uno de ellos y la propuesta presentada por el Contratista. 
 

4. De la visita técnica a las que hace referencia la cláusula anterior, el Contratista presentará a la 
interventoría para su respectiva revisión y aprobación, un informe técnico con registro fotográfico, 
discriminando las sedes, áreas, actividades, costos y duración de las intervenciones y trabajos a 
ejecutar (Programación de obra), identificando ítems no previstos que sean requeridos y llevar el 
respectivo control y balance del contrato sin superar el valor del mismo. Lo anterior se deberá entregar 
en los términos que indique la interventoría y la supervisión del contrato de interventoría. En todo caso, 
el Contratista no podrá iniciar las obras hasta tanto este no cuente con la aprobación de la interventoría 
de cada informe técnico que se emita por intervención.  
 

5. Revisar y analizar conjuntamente con la Interventoría, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
a la firma del acta de inicio, la totalidad de los estudios, diseños, planos, detalles, especificaciones de 
construcción, licencias, permisos o autorizaciones otorgadas por las autoridades competentes y/o 
demás información técnica que sea suministrada por la Entidad, teniendo en cuenta que estén de 
acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones, etc., indispensables para el 
desarrollo normal del proyecto, los cuales deberán ser recibidos a satisfacción por el contratista 
durante la etapa construcción. Por lo anterior, se deberá efectuar un acta entre el contratista y la 
Interventoría que registre la revisión y aceptación de la información entregada.  
 

6. Presentar para análisis y concepto técnico de la Interventoría las modificaciones, ajuste o 
complementación que a criterio del constructor requieran los diferentes componentes técnicos del 
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proyecto, necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, antes de iniciar cualquier trabajo, si 
a ello hay lugar.  
 

7. Realizar la obra en el sitio indicado cumpliendo las especificaciones técnicas, normatividad vigente, la 
calidad acordada, en el tiempo pactado de acuerdo al cronograma de obra, de conformidad con los 
diseños y demás especificaciones técnicas definidas para la obra, ciñéndose estrictamente a los 
planos e indicaciones suministradas por la Interventoría del contrato y las condiciones señaladas en 
las licencias, permisos o autorizaciones otorgadas por las autoridades competentes. Para tal efecto, 
el contratista se compromete a disponer todos los equipos, máquinas e implementos y personal para 
la correcta y oportuna ejecución del contrato. 
 

8. Programar y realizar la adquisición de mobiliario, equipos y demás elementos requeridos, previendo 
los correspondientes tiempos de importación, nacionalización y/o fabricación, entre otros según se 
requiera; con el fin de dar cumplimiento al cronograma de la obra y ejecución del objeto del contrato 
en el plazo establecido. 
 

9. Garantizar que cuenta con el equipo necesario para llevar a cabo de manera efectiva y eficiente la 
ejecución del contrato de obra. Disponer de todos los recursos técnicos, maquinaria, herramientas y 
personal especializado que se requieran para cumplir con los términos y condiciones establecidos en 
el contrato. Proporcionar y mantener adecuadamente el equipo necesario para asegurar el 
cumplimiento de los plazos y la calidad de la obra. Realizar revisiones periódicas del estado de su 
equipo, (Mantenimiento Preventivo), y tomar todas las medidas necesarias para evitar interrupciones 
o retrasos en el desarrollo de la obra. 
 

10. Usar materiales de primera calidad y disponer de los equipos necesarios conforme a las 
especificaciones técnicas definidas para la ejecución de la obra con la calidad y plazo pactado y asumir 
por su cuenta, el transporte, custodia y bodegaje de los mismos. 
 

11. Entregar, instalar y poner en funcionamiento, los bienes adquiridos en los sitios indicados o donde 
indique por escrito la Interventoría del contrato, así como responder y garantizar la calidad, idoneidad, 
seguridad y el buen estado y funcionamiento de los bienes de conformidad con lo estipulado en el 
artículo 7 de la Ley 1480 de 2011. 
 

12. Adelantar todas las actividades necesarias y adecuadas para la señalización y protección contra 
cualquier daño que pueda afectar inmuebles aledaños, estructuras, instalaciones de redes de 
servicios, entre otros; dentro del área de trabajo o adyacentes. Siendo de su exclusiva responsabilidad 
responder y reparar cualquier daño que ocurra en la obra o en los bienes suministrados, por causas 
imputables al contratista o a cualquiera de sus empleados dentro del plazo señalado por el artículo 
2060 del Código Civil. Igualmente, el contratista responde ante terceros por los daños que se 
ocasionen durante la ejecución del contrato, de conformidad con la ley. 
 

13. Corregir a su costa y a entera satisfacción de la Entidad, todos los trabajos o bienes que no cumplan 
con lo previsto en los planos entregados, especificaciones respectivas, por mala calidad o con defectos 
de fabricación o instalación, teniendo en cuenta las disposiciones comerciales y civiles pertinentes. 
 

14. Responder por la obra objeto del contrato de manera integral y a su costa, hasta el día de la entrega 
física de la misma a la Interventoría y a la Entidad. 
 

15. Destinar a la ejecución del contrato, en un porcentaje mínimo del cinco por ciento (5%), la 
provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de 
especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la 
violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto 
armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de 
discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 
jurisprudencia de esta manera. 
 
El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse 
durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del 
incumplimiento contractual. 
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El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales enunciados anteriormente. Para estos 
efectos, el contratista presentará la documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos 
mencionados y la forma en la que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de 
esta obligación deberá probarse ante al Interventor dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 
 
Para la acreditación de la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de 
discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, se aplicará 
en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se 
constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de 
Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la 
violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, 
en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. 
 
La condición de sujetos de especial protección constitucional que no esté definida en esta cláusula 
deberá acreditarse por el contratista, según lo determinado por la ley y la jurisprudencia, si no hay 
norma aplicable. 
 

16. Presentar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) en 
los términos del Decreto No. 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo( SG-SST) compilado en el Decreto No. 
1072 de 2015, modificado por el Decreto No. 052 de 2017 y la reglamentación de la Resolución 312 
de 2019 del Ministerio del Trabajo; de igual forma a partir del Acuerdo PSAA16-10560 DE 2016 del 
Consejo Superior de la Judicatura, en el cual se adoptaron las Políticas para el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial. Lo anterior en un plazo no mayor de 30 
(treinta) días calendario posteriores a la fecha de la firma del acta de inicio del contrato de obra, para 
su revisión y aprobación. Los documentos revisados y aprobados por la Interventoría serán remitidos 
a la Unidad responsable del contrato junto con el primer Informe Mensual de Interventoría. Los atrasos 
ocasionados por documentos pendientes o errores identificados en los documentos serán atribuibles 
al Contratista y a la Interventoría. 
 

17. Obtener para la Entidad y previo concepto de la Interventoría las licencias, permisos y/o autorizaciones 
que se requieran con el fin de ejecutar el contrato o garantizar el cumplimiento de la normatividad 
aplicable en la materia, incluyendo entre otros: permiso para trabajos nocturnos, cierre de vías u 
ocupación de espacio público, Plan de Manejo de Tráfico, permiso para instalación de campamentos 
temporales, obtener materiales de construcción de fuentes con contrato de concesión minero y licencia 
ambiental vigentes, aquellos para la protección del patrimonio arqueológico, entre otros que sean 
exigidos por las autoridades competentes y necesarios para el desarrollo y puesta en servicio del 
proyecto. Garantizando además la conexión definitiva de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado y energía eléctrica. Todos los costos y gastos asociados con estos trámites están a 
cargo del Contratista. 
 

18. Cumplir con los horarios de trabajo, los cuales se definirán en conjunto entre el Contratista, la 
Interventoría y el Supervisor del contrato de interventoría, teniendo en cuenta las condiciones 
específicas de la ciudad, la sede y del Consejo Superior de la Judicatura.  
 

19. Ejecutar los cambios y modificaciones que la Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Riohacha considere necesarios introducir, atendiendo las instrucciones, órdenes u observaciones 
dadas por la interventoría externa contratado. Para ello, debe seguir las especificaciones técnicas, 
tanto generales como particulares acordados.  
 

20. Presentar a la Interventoría para su revisión y aprobación, las actividades no previstas identificadas 
por el Contratista durante la etapa de planeación de inicio de actividades o en la ejecución de las 
mismas, para lo cual deberá adjuntar: 
 

i. Una justificación técnica y detallada de la necesidad. 
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ii. El Análisis de Precios Unitarios (APU) soportado en un análisis de precios realizado con base en 
mínimo tres (3) cotizaciones comparables que lo respalden, las cuales no podrán ser de una fecha 
mayor a noventa (90) días calendario contados a partir de su entrega. Adicionalmente, se podrán 
incluir precios de referencia incluidos en revistas o plataformas de referencia de precios de 
insumos de construcción tales como “construdata”, “revista constructora” o cualquiera de las 
relacionadas en la página de datos públicos del Estado colombiano “datos abiertos”, o de listados 
de precios usados por otras entidades públicas que celebren contratos de obra pública. 

iii. Especificaciones técnicas. 
iv. Balance del contrato, incluyendo la proyección de mayores y menores cantidades de obra o 

actividades no previstas. 
v. Cronograma actualizado de ejecución del balance del contrato. 
vi. Solicitud dirigida a la Interventoría para la modificación del contrato para el correspondiente trámite 

ante la entidad. 
vii. Justificación de mayores y menores cantidades de obras.  
viii. Acta de fijación de precios.  

 
Parágrafo 1: Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del contrato, previa solicitud 
realizada por el contratista de obra a la interventoría. La interventoría a su vez será responsable de 
verificar y evaluar los precios del mercado en la zona del proyecto, debiendo realizar la validación y 
comparación de los precios, teniendo en cuenta las variables que intervienen como son: rendimientos, 
tiempos de entrega, calidades, impuestos, entre otros; considerando también precios de otras 
entidades o del mercado, con lo cual se definirá el valor de los Análisis de Precios Unitarios (APU), los 
cuales son la base para la aprobación y fijación de las actividades no previstas que se requieran en el 
desarrollo de la obra. La Interventoría deberá informar de manera oportuna al supervisor del contrato 
de la interventoría sobre las actividades no previstas, previo a su aprobación, con el fin de que este 
pueda estudiar su pertinencia, oportunidad, valor unitario y cantidades estimadas, quien podrá 
objetarlos y devolverlo a la interventoría para los ajustes correspondientes o emitir su visto bueno. 
 
Parágrafo 2: En caso que entre el contratista de obra y la Interventoría no haya acuerdo para la fijación 
de los precios de las actividades no previstas, la interventoría por su parte debe conseguir al menos 3 
cotizaciones comparables u otras fuentes de información según se relacionan en el literal b) de esta 
misma obligación que le permitan verificar los análisis de precios unitarios presentados por el 
contratista de obra, esta información deberá ser remitida junto con los análisis de precios unitarios 
elaborados por la interventoría acompañados del respectivo estudio de mercado plenamente justificado 
y sustentado desde el punto de vista técnico y económico, al supervisor del contrato de interventoría 
quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser respetada por el contratista de obra y la 
interventoría. 
 
Parágrafo 3: La aprobación de las actividades no previstas se formalizarán mediante la suscripción 
entre la interventoría y contratista de obra de un acta de fijación de precios de actividades no previstas, 
acompañada de los nuevos APU’s aprobados por la interventoría y el balance de obra actualizado o 
acta de mayores y menores cantidades y actividades no previstas. Una vez aprobados las actividades 
no previstas, la interventoría deberá justificar por escrito la necesidad de la inclusión de los mismos 
dentro del contrato, haciendo una descripción de las consideraciones y causales que dan soporte al 
trámite ante la entidad para la elaboración y suscripción del modificatorio del contrato de obra. En 
ningún caso la interventoría podrá autorizar la ejecución de las actividades no previstas que impliquen 
o no, modificación del valor y/o plazo del contrato de obra, sin verificar la legalización de la respectiva 
modificación del contrato de obra. 
 

21. Realizar reuniones semanales con la interventoría para evaluar el avance del contrato de obra y las 
eventuales dificultades que se lleguen a presentar; lo anterior de acuerdo con la programación de la 
obra. 
 

22. Elaborar semanalmente un Informe Ejecutivo, el cual debe incluir los porcentajes de avance real de 
las labores contratadas, para ser entregado a la interventoría. 
 

23. Elaborar mensualmente un Informe detallado del estado del contrato de obra, el cual debe incluir los 
porcentajes de avance, gráficos, fotografías, video en formato digital y cualquier otro recurso que 
evidencien el avance real de las labores contratadas, para ser entregado a la interventoría dentro de 
los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes. 
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24. Llevar debidamente actualizada la Bitácora de la Obra, mantener su custodia y entregar copia digital 

como anexo del informe mensual, para ser entregado a la interventoría. 
 

25. Cargar en la plataforma SECOP II los documentos e información a que estén obligados, que se 
generen y que hagan parte de la ejecución del contrato. Incluidos los cortes e informes mensuales 
previamente aprobados por la Interventoría y el Coordinador del proyecto. 
 

26. Realizar a su costo, las pruebas de calidad de los materiales utilizados de acuerdo con la normatividad 
vigente, el plan de calidad de los materiales y las instrucciones de la interventoría, presentando los 
resultados al mismo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción y entregar una copia 
de los mismos en el informe mensual. En el evento en que el resultado de la prueba de calidad no de 
un resultado satisfactorio para la interventoría, el Contratista deberá, a su costo, desarrollar las 
actividades correctivas, hasta que obtenga la aprobación de la interventoría.  
 

27. En caso de retraso en la ejecución de la obra, el Contratista presentará a la Interventoría del contrato 
el plan de contingencia para mitigar el retraso generado, debidamente suscrito por el Representante 
Legal. Sobre este plan, la Interventoría deberá pronunciarse dentro de los dos (2) días siguientes de 
su recibo. La Interventoría podrá aprobar el plan o presentar observaciones. Si presenta 
observaciones, el Contratista deberá atenderlos en un plazo no mayor a dos (2) días. Esto se realizará 
hasta que obtenga la aprobación de la Interventoría. 
 

28. Informar a la interventoría de las circunstancias que puedan afectar el rubro de imprevistos y 
presentarle los soportes correspondientes para su aprobación. El valor de los imprevistos no podrá 
superar el valor pactado en el contrato determinado por los costos indirectos de la oferta económica. 
En el caso de que alguna circunstancia ocasione una afectación que supere el valor de imprevistos 
pactado, se debe informar de manera previa y oportuna a la interventoría para tomar las decisiones 
del caso. Lo anterior de acuerdo con el concepto CGR-OJ-194 del 26 de noviembre de 2020, para el 
pago del porcentaje correspondiente a imprevistos incluido en el AIU.  
 

29. Facilitar la labor de seguimiento y control, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones 
o requerimientos que se realicen por parte de la Interventoría o la Entidad contratante. 
 

30. Preparar para la Entidad, en los tiempos que corresponda, la información que soliciten los entes de 
control, con sus respectivos soportes. 
 

31. Suscribir junto con la Interventoría, el acta de entrega y recibo final de la obra, en la cual debe quedar 
constancia que los ítems que se ejecutaron cumplieron con las cantidades, calidades y 
especificaciones técnicas contratadas. Así mismo, con la suscripción de esta, el contratista deberá 
entregar el presupuesto ejecutado consolidado y suscrito (PDF y Excel), todos los planos récord de 
las obras ejecutadas (Arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos, sanitarios, etc.), bitácora 
de obra, catálogos, manuales de mantenimiento y operación, estudios y diseños, certificaciones, 
informes de las pruebas de estanqueidad, y otras pruebas de funcionalidad y calidad realizadas, plan 
de sostenibilidad, licencias y permisos obtenidos y demás documentos relacionados con el objeto del 
contrato.  
 

32. Realizar los correctivos a la obra objeto de la contratación, durante la vigencia de la Garantía de 
Cumplimiento en el amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra o cuando se requiera por parte del 
Consejo Superior de la Judicatura, estos trabajos no generan costos para la Entidad. 
 
Parágrafo: Las correcciones a que se hace referencia corresponden a ajustes, alineamientos, 
reparaciones, calibraciones o reposición de todos aquellos ítems ejecutados en el contrato que 
presenten deficiencias de calidad, o de instalación, o de construcción, o de funcionamiento por causa 
imputable al contratista, de los cuales el contratista deberá genera un informe detallado y registro 
fotográfico de las intervenciones realizadas. 
 

33. Prestar el servicio de soporte técnico, mantenimiento preventivo y correctivo integral sin costo 
adicional para la entidad, durante un periodo no inferior a un (1) año posterior a la firma del acta de 
recibo final de la obra, para los equipos especiales de SISTEMA DE SONIDO, MICRÓFONOS 
INALÁMBRICOS DIGITALES, UNIDAD ACONDICIONADORA DE POTENCIA Y SUPRESORA DE 



Página 17 de 84 – Estudios Previos “Mantenimiento y mejoramiento del Palacio de Justicia de 

Riohacha” 

Calle 8 No. 12-86, Piso 7º. Edificio “Caracolí”. Tel. 3102725809. www.ramajudicial.gov.co 

SOBRETENSIONES TRANSITORIAS, CONSOLA MEZCLADORA DE AUDIO y en general los que 
trata el capítulo de “Suministro de equipos para auditorio Gnnecco Correa” del estudio previo o su 
equivalente en el Formulario 1 - Formulario de Presupuesto Oficial , entre otros suministrados con el 
contrato. Para lo cual el contratista deberá presentar para aprobación de la interventoría el Plan de 
Mantenimiento Preventivo con un cronograma de aplicación, donde se establezcan el número y las 
condiciones para la prestación de los servicios de los mantenimiento preventivos, el cual deberá 
obedecer a las recomendaciones establecidas por los fabricante o distribuidores de los equipos así 
como de las garantías técnicas correspondientes, para lo cual deberá tener en cuenta, la provisión e 
instalación de insumos, partes, piezas, repuestos, accesorios y mano de obra especializada, dentro 
de la debida oportunidad, para ejecutar todas las acciones necesarias para garantizar la funcionalidad 
y operatividad de los equipos y sistemas que los componen, incluyendo los mantenimientos correctivos 
y reparación de los bienes en caso de daño o defecto de funcionamiento.  
 
Parágrafo: El Plan de Mantenimiento Preventivo y cronograma de visitas debe ser presentado a la 
interventoría del contrato, al momento de la suscripción del acta de recibo final y enviar un informe 
detallado de las intervenciones realizadas en dichas visitas. 
 

34. Brindar a la Interventoría y al Supervisor del contrato de interventoría, la colaboración necesaria para 
la elaboración del proyecto de acta de liquidación del contrato, dentro de los dos (2) meses siguientes 
a la terminación y recibo a satisfacción de las obras objeto del contrato.  
 
Parágrafo: Para la liquidación del contrato, deberá presentar los paz y salvos de encontrarse al día en 
las obligaciones de pagos correspondientes, de Contratistas y Proveedores con los cuales se ejecutó 
el contrato. 
 

35. Entregar a la interventoría para cada pago y en la Liquidación del contrato de obra, las certificaciones 
y soportes con los que acredite que se encuentran al día en el de pago de aportes parafiscales relativos 
al Sistema de Seguridad Social Integral en salud, riegos laborales, pensiones, así como los propios 
del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar derivados de la ejecución del contrato; de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Parágrafo: En el caso del personal que trabaje para el contratista bajo contrato de prestación de 
servicios se debe allegar certificación firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el 
cumplimiento de la normatividad de pagos del Sistema Integral de Salud, Riesgos Laborales, 
Pensiones y Parafiscales. 
 

36. Acreditar y mantener durante la ejecución del contrato el cumplimiento de los ofrecimientos adicionales 
realizados durante el proceso de selección de contratista y por medio de los cuales, se obtuvo un 
puntaje adicional a efectos de ser adjudicatario del proceso de selección. 
 

37. El Contratista para el desarrollo del contrato debe contar con un equipo mínimo de profesionales y 
técnicos que cumplan con los perfiles definidos en el “Anexo 1 – Anexo Técnico”. Esta obligación debe 
ser revisada por la Interventoría, en cada una de las etapas contractuales. 
 

38. Adicionalmente al personal mínimo requerido, el contratista se obliga a contar con el personal 
profesional suficiente que asesore las diferentes etapas de ejecución del proyecto (eléctrico, 
hidrosanitario, estructural, ventilación mecánica, etc.), así como todo el personal necesario para 
ejecutar la obra de acuerdo con las especificaciones, planos y presupuestos en el tiempo pactado. 
 

39. Disponer y suministrar el personal, cuadrillas y/o frentes de trabajo necesarios que permitan adelantar 
las intervenciones; cuando estas se deban desarrollar en diferentes sedes, el contratista deberá 
garantizar la ejecución de actividades de manera simultánea en las mismas conforme con los tiempos 
y disponibilidad de espacios por parte de la entidad durante la ejecución del contrato, conforme con el 
cronograma de ejecución y el tiempo pactado. 
 

40. Responder por la vinculación del personal, el cual está a cargo y responsabilidad exclusiva del 
Contratista, por lo tanto, el personal que el Contratista ocupe en la ejecución del Contrato, no tendrá 
ninguna vinculación laboral, civil ni comercial con La Dirección Seccional de Administración Judicial 
de Riohacha. 
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41. Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que requiera en la 
ejecución del contrato, así como dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes 
al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, 
derivados de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo a la normatividad legal 
vigente. 
 
Parágrafo: En el caso del personal de la Interventoría esté vinculado mediante contrato de prestación 
de servicios, es necesario que allegue la certificación firmada por el Representante Legal o Revisor 
Fiscal sobre el cumplimiento de la normatividad de pagos de aportes al Sistema Integral de Salud, 
Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales. 
 

42. Dar cumplimiento durante la ejecución del contrato, a lo establecido en el Decreto 392 de 2018, 
manteniendo en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la 
obtención del puntaje por este factor, para lo cual, para cada pago, deberá aportar a la interventoría 
del contrato, el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo, donde así lo acredite. 
 

43. Cumplir para la ejecución de trabajos en alturas, con la Resolución No. 1409 de 2012 del Ministerio 
de Trabajo, contar con un Programa de Protección Contra Caídas en su SG-SST y tener designado el 
Coordinador de trabajo en alturas y todos los demás requisitos definidos en esta norma. 
 
Parágrafo: Contar con un equipo completo de protección para trabajo en alturas, el cual debe estar 
disponible para el Supervisor o Coordinador del contrato, en el evento que éste realice una visita de 
inspección durante el desarrollo de la obra 
 

44. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad industrial, ocupacional y salud 
en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes y dar 
cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo del personal que se utilice en la 
ejecución del contrato. En todo caso estarán a cargo del contratista todos los costos requeridos para 
instalar y mantener la señalización de la obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás 
dispositivos de seguridad y salud en el trabajo, de comunicación y coordinación en los términos 
definidos por las autoridades competentes.  
 

45. Elaborar una matriz de seguimiento al desarrollo del proyecto. Esta matriz contendrá la programación 
y/o cronograma de seguimiento al desarrollo del proyecto, contemplando como mínimo las actividades 
del contrato, flujos de tiempo, uso de recursos y asignación de insumos, materiales, maquinaria, mano 
de obra y horarios de trabajo. Esta matriz podrá presentarse en Excel, Access, Microsoft Project o 
cualquier otro software o programa que permita el seguimiento pretendido. El caso de tratarse de 
software o programa de uso restringido, el oferente se compromete a suministrarlo con las licencias y 
permisos requeridos para el uso de la entidad, únicamente durante el plazo de ejecución y para 
seguimiento del contrato.  
 
Esta matriz deberá presentarse a la interventoría, dentro de los 15 días posteriores al inicio del 
contrato. 
 

46. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior 
al veinte por ciento (20%), sin perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al 
definido por la Entidad, de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del 
contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5%) de la mano de obra no calificada de la región serán 
mujeres. 
 
Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al 
menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio donde se 
ejecutará el contrato, es decir, la ciudad de Riohacha D.T.C. En caso de modificarse la fecha de cierre 
del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de 
Condiciones definitivo. 
 
Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular 
el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se 
desarrolla el contrato, a saber, La Guajira. 
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Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida 
diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal 
requerido para la ejecución del contrato. 
 

47. Cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por el factor de calidad definido en el acápite 
4.2.1., el contratista deberá implementar el programa de Gerencia de Proyectos y contar con un 
profesional tiempo completo en las áreas de la ingeniería o la arquitectura, con matrícula profesional 
vigente, dando cumplimiento a las condiciones establecidas para este criterio en el documento base. 
 

48. Cuando al adjudicatario se le haya otorgado el puntaje por concepto de criterios sociales y ambientales 
definido en el numeral 4.2.4 del Pliego de Condiciones o documento base, el contratista se 
compromete a realizar durante toda la ejecución del contrato las siguientes actividades definidas en 
el FORMATO 12 A - CRITERIO AMBIENTAL y FORMATO 12 B – CRITERIO SOCIAL:  
 

a. CRITERIO AMBIENTAL: 
 

i) Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes 
de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, paneles solares, 
iluminación LED, entre otras, garantizando la adecuada utilización y disposición de los recursos 
empleados.   
ii) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los 
establecidos en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos 
definidos por la Normatividad y/o Autoridad Ambiental.  
Nota 17: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un 
permiso, plan de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de 
obligaciones ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 
iii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, 
a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos 
relacionados con diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el 
sistema público, vehículos compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, 
patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas 
emisiones o uso compartido de vehículos y promover opciones de transporte seguro y aspectos de 
conducción eficiente, entre otros. 
iv) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, 
orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de 
manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o 
reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que 
presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien 
las metas e indicadores, principalmente de reciclaje. 
v) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de obra en el marco 
de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. 
Durante la ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien la 
gestión de residuos efectuada durante la ejecución del contrato. 
vi) Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, 
fuentes de energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, paneles solares, 
iluminación LED, entre otras, garantizando la adecuada utilización y disposición de los recursos 
empleados. 
 

b. CRITERIO SOCIAL 
 
Vincular, a su costo y riesgo, a la ejecución del contrato al menos DOS (2) personas que pertenezca 
a alguno de los siguientes tipos poblacionales: 
 

i) Mujer Cabeza de Familia 
ii) Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 
iii) Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 

hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley 
iv) Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 

Rrom o gitana. 
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v) Persona en proceso de reintegración o reincorporación, y miembros o exmiembros de la 
fuerza pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 

vi) Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso 
de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo 

vii) Víctima de conflicto armado  
viii) Sujetos de especial protección constitucional  
ix) En condición de pobreza extrema  

 
49. En caso de haber diligenciado el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 

Extranjeros y haber obtenido dicho puntaje, el contratista deberá incorporar como mínimo el noventa 
por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el 
cumplimiento del contrato. 
 

50. El contratista, previo al inicio de ejecución de las obras, en conjunto con el interventor de la obra, 
establecerá los indicadores de referencia para medir el cumplimiento de los criterios ambientales y 
sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad dentro de su oferta. 
 
 
 

Nota: El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones a cargo del Contratista, 
estipuladas en el contrato o en sus anexos, así como el retardo en el cumplimiento de los acuerdos 
pactados, da lugar a la imposición de multas a favor del Consejo Superior de la Judicatura- Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Riohacha - de conformidad con lo establecido en las estipulaciones 
contractuales adicionales del contrato. 

3.2.1.1 Obligaciones ambientales  

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10160 del 10 de julio de 2014, proferido por el 
Consejo Superior de la Judicatura, por medio del cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental de la Rama 
Judicial el contratista seleccionado deberá velar por el cumplimiento de la normatividad medioambiental, 
procurando siempre: 
 

- Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades administrativas y 
judiciales. 

- Gestionar ambientalmente los residuos sólidos generados. 
- Conservar y aprovechar de manera racional y eficiente los recursos naturales utilizados, en especial 

el uso del papel, el agua y la energía. 
- Prevenir la contaminación ambiental potencial generada por las actividades contratadas. 
- Gestionar ambientalmente los residuos sólidos generados. 
- Propiciar un ambiente de trabajo seguro y saludable para sus empleados. 
- Cumplir oportunamente con la legislación ambiental aplicable a las actividades contratadas. 

 
Además, de conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente 
– SIGCMA, cumplir con las siguientes obligaciones ambientales: 
 

1. Ejecutar el objeto del contrato cumpliendo estrictamente las indicaciones suministradas por la 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, conforme al documento GUIA PARA 
LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 
publicado dentro del proceso de selección y de acuerdo con la propuesta presentada por el 
Contratista de Obra. Para esto, debe presentar a la Interventoría el documento PGAS, para la 
revisión y aprobación respectiva, todo en un término de 30 días calendario posteriores a la firma 
del acta de inicio, según los criterios de la guía PGAS señalada y el Acuerdo PSAA14-10160 de 
2014 del Consejo Superior de la Judicatura, el cual adoptó el Plan de Gestión Ambiental de la Rama 
Judicial. 

 
Parágrafo: La formalización del documento PGAS ante la Interventoría, se realiza empleando el 
Formato Anexo de Registro del PGAS establecido por la Entidad y debe entregarse en original, 
firmado por los directores de Contratista e Interventoría, como allí lo indica. 
 

2. Presentar a la Interventoría, junto con cada Informe Mensual de Avance de Obra, un informe de la 
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implementación del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), según los criterios determinados 
por la Entidad y de las normas ambientales, con los soportes y certificaciones, indicando el Contrato 
de Obra y su objeto, que sean correspondientes y respalden la información de la gestión realizada. 
La Interventoría tiene la responsabilidad de revisar, aprobar y solicitar los ajustes que considere 
pertinentes, no obstante que la Entidad solicite los ajustes necesarios. 

 
3. Presentar a la firma del acta de inicio, para revisión y aprobación de la interventoría lo siguiente: 

 
a) Plan o programa de gestión integral de residuos sólidos que cumpla con las condiciones 

establecidas en el Decreto 1076 de 2015 y las demás normas aplicables, en el cual se debe 
considerar el manejo de los residuos producto de la actividad objeto del contrato. 

b) Fichas de datos de seguridad - FDS de los productos utilizadas durante el desarrollo del 
contrato. Las FDS deben estar actualizadas con la identificación del Sistema Globalmente 
Armonizado, contar con las 16 secciones reglamentarias y su vigencia de elaboración no debe 
ser superior a cinco (5) años. 

c) Carta de compromiso suscrita por el representante legal a la adopción e implementación del 
Acuerdo No. PSAA14-10160 “Por el cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental de la Rama 
Judicial”, durante la ejecución del contrato en las instalaciones de la Rama. 

 
4. Diligenciar los formatos suministrados por la Entidad para la relación y control de los residuos 

sólidos generados durante el desarrollo del contrato y hacer entrega de todos los certificados de 
disposición final de los residuos relacionados. 
 

5. Hacer la recolección, transporte y disposición final de los residuos generados durante la prestación 
del servicio, bajo sus propios costos y logística requerida. 

 
6. Cumplir con todas las normas y leyes colombianas sobre el medio ambiente (A nivel nacional, 

regional y local) que se encuentren vigentes durante el término del contrato, incluyendo entre otros: 
Manejo de residuos líquidos, sólidos, peligrosos, permiso de vertimientos, de emisiones 
atmosféricas, transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD), 
residuos domésticos o convencionales, residuos peligrosos (RESPEL). Así mismo, el Contratista 
debe en todo momento minimizar el impacto ambiental de cualquier actividad realizada por él, en 
el desarrollo del contrato, de conformidad con las normas aplicables. El Contratista conoce y acepta 
que las autoridades competentes nacionales, regionales o locales que tengan jurisdicción sobre el 
área donde se realizan las actividades, pueden disponer la suspensión de las actividades objeto 
de este contrato hasta que el Contratista cumpla o subsane el hecho deficiente. 

 
7. Realizar las consultas necesarias y los trámites requeridos por la autoridad ambiental competente, 

con el propósito de obtener los permisos que se requieran y que garanticen el cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros: aprovechamiento forestal, levantamiento de 
veda, sustracción de reserva, ocupación de cauce, disposición de Residuos de Construcción y 
Demolición – RCD, residuos domésticos, convencionales y/o residuos peligrosos; concesión de 
aguas, ocupación de cauce, permiso de vertimientos, entre otras, de acuerdo con las normas 
aplicables en la materia. 

 
8. Efectuar los informes derivados de los permisos ambientales, que deben cumplirse en la etapa de 

construcción del proyecto, de acuerdo con las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental 
y municipal competente. Dichos informes deben ser previamente revisados y avalados por la 
Interventoría. 

 
9. Presentar informe mensual de la generación y gestión de residuos sólidos durante el desarrollo de 

la obra. 
 

10. Incorporar dentro de lo obra en ejecución, los criterios de Construcción Sostenible que están 
incorporados en el diseño, teniendo en cuenta las normas aplicables en la materia.  

 
11. Responder a su costa por los perjuicios que se generen como consecuencia de la suspensión o 

retrasos en la ejecución de la obra, derivados del incumplimiento de las normas y leyes 
ambientales. 
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12. Mantener la obra libre de toda acumulación de desperdicios y escombros, entregándola a su 
terminación completamente limpia y aseada, así mismo, acatar lo dispuesto en toda la normatividad 
vigente relativa a la movilización, tratamiento, disposición y aprovechamiento de escombros, que 
para ello dicte la autoridad competente de la región. 

 
13. Presentar a la Interventoría una certificación comercial con gestores de Residuos de Construcción 

y Demolición (RCD) y Residuos Peligrosos (RESPEL), que cumpla con las condiciones 
establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las demás normas aplicables. Para esto, debe 
presentarla a la Interventoría para la revisión y aprobación respectiva. El cumplimiento de esta 
obligación será un requisito previo para la firma del acta de inicio.  

 
El contratista, al suscribir el Contrato, acepta que cuenta con TODOS los documentos, certificaciones y 
licencias que allí se especifican, sin que posteriormente pueda justificar lo contrario, so pena de declararse 
un posible incumplimiento contractual. 
 
NOTA 1: El Contratista se compromete y será responsable de la adopción e implementación del Plan de 
Gestión Ambiental de la Rama Judicial, durante la ejecución del contrato en las instalaciones de la Rama. 
 
NOTA 2: El Proponente deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos, permisos y licencias de índole 
ambiental que a la fecha estén vigentes según la reglamentación nacional, regional o local. 
 

3.2.1.2. Obligaciones laborales. 

Serán obligaciones del contratista como empleador, dar cumplimiento a las normas laborales, en lo 
referente al personal que utilice en la ejecución del contrato y en especial a las obligaciones establecidas 
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y decretos reglamentarios, entre ellas: 
 

1. Realizar el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales del personal que contrate para la 
ejecución de las labores propias del contrato. Adicionalmente, el personal que vincule el contratista 
para llevar a cabo el objeto del contrato deberá estar afiliado al Sistema General de Seguridad 
Social Integral en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, así como a las Cajas de Compensación. 

 
2. Dar cumplimiento a las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes 

Parafiscales, del personal que se utilice durante la ejecución del contrato, de conformidad con lo 
preceptuado por el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 
2003, en armonía con el artículo 27 del Decreto 2170 de 2002 y demás normas que lo actualicen.  

 
3. Así mismo, el contratista cumplirá las obligaciones del Sistema General de Riesgos Laborales, con 

el personal que se utilice durante la ejecución del contrato y tomará las previsiones necesarias para 
garantizar la seguridad industrial del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las 
reglamentaciones vigentes en el país, incluidas las normas de seguridad para trabajo de alto riesgo 
y trabajo en altura, si llegaré a ser necesario.  

 
NO EXISTIRÁ ENTRE EL CONTRATISTA NI EL PERSONAL QUE ESTE UTILICE PARA LA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, VÍNCULO LABORAL ALGUNO CON EL CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
RIOHACHA. LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE ESTAS VINCULACIONES CORRERÁ 
EXCLUSIVAMENTE A CARGO DEL CONTRATISTA. 

3.2.1.3. Obligaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo PSAA16-10560 del 11 de agosto de 2016, proferido por 
el Consejo Superior de la Judicatura, por medio del cual se adopta la Política para el Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo para la Rama Judicial, la Entidad dispone que el Contratista debe tener 
al interior de la empresa, un programa implementado y en ejecución, relativo al control de los riesgos 
profesionales; además, con la suscripción del contrato, se compromete a participar en el programa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo que esté vigente en la Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Riohacha, lo que significa la participación activa en las actividades programadas, capacitaciones, 
jornadas de salud y atención a los requerimientos que se hagan a través del Área de Talento Humano y 
la Coordinación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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De igual manera, el Contratista podrá hacer los requerimientos que considere necesarios ante los riesgos 
profesionales a que se vea expuesto en los lugares de ejecución del contrato. Lo anterior, en beneficio 
de la seguridad y la calidad de vida de funcionarios y empleados de la Rama Judicial, contratistas y 
usuarios de la Administración Judicial. 
 
Los trabajadores del contratista que por su labor requieran realizar trabajos en altura, deberán contar con 
el respectivo certificado de capacitación en dichos trabajos y presentar constancia de estar inscrito en la 
ARL en el riesgo correspondiente. 
 
CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES DEL “MANUAL DE CONTRATISTAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)”. 
 
Con suscripción del contrato, el contratista se compromete a adoptar y cumplir las disposiciones y 
requerimientos de seguridad y salud en el trabajo descritos en el del “MANUAL DE CONTRATISTAS DEL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)”, según corresponda: 
 

A. Mantener a disposición de la Entidad los conceptos de los exámenes médicos ocupacionales. 
 
Cuando se solicite, el contratista debe presentar los conceptos de los exámenes médicos ocupacionales, 
teniendo en cuenta que pueden ser realizados en cualquier centro médico que cumpla con la legislación 
en seguridad y salud en el trabajo, deberán estar certificados para realizar exámenes ocupacionales y 
habilitados por Secretarías Seccionales y/o Distritales de Salud. 
 

B. Mantener a disposición de la Entidad el registro de la entrega de dotación y Elementos de 
Protección Personal (EPP). 

 
Cuando se solicite, el contratista debe proporcionar registro de la entrega de dotación y Elementos de 
Protección Personal (EPP) al personal según la actividad y peligros a que estarán expuestos. 
 

C. Mantener a disposición de la Entidad el pago de seguridad social y/o certificado de afiliación. 
 
Cuando se solicite, el contratista debe remitir copia física en horas laborales (en cada uno de los centros 
de trabajo donde el contratista tenga el contrato) la planilla y el soporte de pago de la seguridad social 
del personal, en los días de pago acorde a la normativa legal vigente en materia de seguridad social, 
según el Artículo 3.2.2.1 del Decreto 923 de 2017 del Ministerio de Salud y Protección Social.  
 
En caso de que la planilla y sus soportes no sean entregados en los tiempos definidos o se encuentren 
desviaciones en los pagos realizados, se debe abstener el ingreso del personal, hasta que el contratista 
allegue los soportes faltantes o corrija las desviaciones encontradas. 
 
Nota: Si el contratista presenta planillas de pago de seguridad social adulteradas o falsas, el supervisor 
de contrato y/o la Entidad tomarán las medidas pertinentes. 
 

D. Mantener a disposición de la Entidad las certificaciones y soportes de idoneidad para trabajos en 
alturas o específicos de alto riesgo. 

 
Cuando se solicite el contratista debe remitir los certificados o evidencia de idoneidad para ejecución de 
actividades de alto riesgo o de cualquier otra actividad que requiera un certificado de competencia o 
evidencia de idoneidad del personal que desarrollará la actividad en los lugares de trabajo de la entidad, 
dicho certificado debe ser suministrado junto con los demás documentos requeridos para la ejecución del 
objeto del contrato y debe estar vigente de acuerdo a los requerimientos normativos. 
 

E. Participar en la inducción, reinducción, capacitación, simulacros y demás actividades de seguridad 
y salud en el trabajo programadas por la entidad. 

 
El contratista se compromete a participar en la inducción, reinducción, capacitación, simulacros y demás 
actividades de seguridad y salud en el trabajo de la entidad, que coordine el supervisor del contrato y/o 
Coordinador del SG-SST Seccional, estas actividades son de carácter obligatorio. 
 

F. Mantener a disposición de la Entidad el listado de personal (solo personas jurídicas). 
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Cuando se solicite, el contratista debe remitir un listado donde se indique la información del personal que 
desarrollará las actividades para dar cumplimiento al objeto del contrato. Este listado deberá contener 
como mínimo: Nombres, número de documento, EPS, ARL, RH, nombre de persona de contacto en caso 
de emergencia, parentesco, número de teléfono fijo y celular, indicando si es alérgico a algún 
medicamento, si tiene alguna fobia o consume medicamentos por prescripción médica. Es importante 
indicar que, cada vez que se presenten cambios debe notificarlos al supervisor del contrato o de la orden 
contractual. 
 

G. Mantener a disposición de la Entidad los registros de capacitaciones. 
 
El contratista antes y durante la ejecución del contrato, debe realizar capacitaciones, formación y 
entrenamiento al personal respecto a los procedimientos, protocolos y normas que controlen los peligros 
a los cuales estarán expuestos, en busca de minimizar la probabilidad de ocurrencia de incidentes, 
accidentes y enfermedades laborales, así como afectación al entorno. Los soportes de las capacitaciones 
podrán ser solicitados en cualquier momento por el supervisor del contrato. 
 

H. Requisitos Tareas De Alto Riesgo. 
 
Los contratistas que realicen tareas de alto riesgo deben cumplir con los siguientes requerimientos: 
 

A. Trabajo en alturas: 
 

• Certificado del curso de alturas nivel trabajador autorizado, debe presentar el certificado de 
formación en trabajo seguro en alturas vigente de acuerdo con la Resolución 4272 de 2021 del 
Ministerio de Trabajo, y debe ser verificable en la página del Ministerio de Trabajo. 
https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx 

• Concepto del examen médico ocupacional con énfasis en trabajo en alturas. 

• Certificación de equipos de acceso y elementos de protección contra caídas (Andamios, escaleras, 
Elementos de Protección Contra Caídas (EPCC), etc.) 

Disponer como mínimo de una persona ejerciendo el rol de coordinador de trabajo en alturas en el sitio 
de trabajo con su respectivo certificado del curso de alturas nivel coordinador. 
 

B. Trabajo en espacios confinados: 
 

• Capacitación y/o entrenamiento en espacios confinados, según la Resolución 0491 de 2020 del 
Ministerio de Trabajo. 

• Disponer de equipos para medición (lectura directa). 

• Disponer de sistemas o equipos de ventilación. 
 

C. Manejo sustancias químicas: 
 

• Capacitación en manejo de productos químicos. 

• Disponer de las fichas de seguridad acorde a los productos químicos a utilizar. 

• Demás requisitos que solicite el Sistema de Gestión Ambiental. 
 

D. Trabajo eléctrico: 
 

• Matrícula profesional del personal competente (técnico, tecnólogo o ingeniero formado en el 
campo) o certificado que avale idoneidad del personal. 

• Capacitación en prevención del riesgo eléctrico que contenga como mínimo: distancias de 
seguridad, señalización, actuación en caso de emergencias, factores de riesgo eléctrico comunes, 
áreas y equipos restringido. 

 
E. Trabajo en caliente: 

 

• Capacitación sobre las herramientas y procesos para trabajos en caliente. 

• Contar con hoja de vida equipos a utilizar con la información del mantenimiento preventivo 
realizado. 

https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_ext.aspx
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• Contar con ficha de seguridad de los productos a utilizar. 
 
DEBERES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 

a) Garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente aplicable en materia laboral de seguridad 
y salud en el trabajo, incluyendo la normatividad de trabajo en alturas en caso de que el objeto del 
contrato lo requiera. 

b) Garantizar que toda información y/o documentación, propia o del personal a su cargo que sea 
entregada o compartida es veraz, absteniéndose de alterar, falsificar o adulterar su contenido. 

c) Garantizar que el personal a su cargo acate las directrices del Acuerdo No. PSAA16 10560 de 11 
de agosto de 2016, “Por el cual se adoptan las Políticas para el Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial, y se deroga el Acuerdo No. 2333 de 2004”.  

d) Abstenerse de ingresar o permanecer dentro de las instalaciones del proyecto en estado de 
alicoramiento o bajo influencia de sustancias psicoactivas que alteren su comportamiento. 

e) Garantizar que el personal a su cargo no origine, fomente o participe en actos de violencia contra 
cualquier persona, equipo o instalación. 

f) Garantizar que el personal a su cargo se abstenga de sustraer o intentar sustraer de las 
instalaciones sin autorización las herramientas, materiales y/o equipos de la entidad. 

g) Acatar y atender oportunamente las observaciones que le realice la entidad, así como implementar 
los correctivos necesarios. 

h) Garantizar la asistencia y participación de todo el personal a su cargo a las capacitaciones y/o 
charlas programadas. 

i) Garantizar las medidas preventivas necesarias para minimizar los riesgos asociados a la 
realización de sus actividades (Señalización, demarcación, restricción, protección, entre otras). 

j) Garantizar que el personal que desarrolla tareas de alto riesgo sea competente para el desarrollo 
de la tarea y que cuenta con los conocimientos y el entrenamiento necesario. 

k) Reportar los incidentes y accidentes de trabajo a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) 
en el momento de la ocurrencia del evento, así mismo debe informar del siniestro inmediatamente 
al supervisor del contrato y/o Coordinador del SG-SST Seccional. 

l) Asegurar que el personal que realice tareas de alto riesgo conozca el manual de tareas de alto 
riesgo de la Entidad. 

3.2.1.4. Compromiso anticorrupción. 

Con la presentación de la oferta el Proponente y la suscripción del contrato el Contratista se obliga a prestar 
apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir 
cuentas, sin perjuicio de la obligación de cumplir con la Ley Colombiana, especialmente la Ley 1474 de 
2011 y en este contexto asume explícitamente entre otros, los siguientes compromisos: 
 

a) Cumplir estrictamente la ley aplicable 
b) Interpretar de buena fe las normas aplicables a los Procesos de Contratación de manera que siempre 

produzcan los efectos buscados por las mismas 
c) No incurrir en faltas a la verdad o adulteración en los documentos o requisitos exigidos en el Proceso 

de Contratación 
d) Aceptar que durante la evaluación de las propuestas del Proceso de Contratación primen los 

aspectos de fondo por encima de la forma, buscando siempre prevalecer la libre competencia. 
e) No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con los 

encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la información del 
proyecto y presentar la respectiva propuesta. 

f) No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario 
público en relación con su contrato. 

g) Enviar por escrito a la entidad todas las preguntas o inquietudes que surjan durante el Proceso de 
Contratación y no hacerlo de manera oral por ningún medio, salvo que se efectúe dentro de las 
audiencias públicas. 

h) No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con otros 
proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación. 

i) Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la entidad y abstenernos de 
utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratación. Igualmente, las 
observaciones al proceso de contratación o a las propuestas de los otros interesados, serán 
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la 
selección. 
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j) Abstenernos de hacer manifestaciones orales o escritas en contra de los demás proponentes y sus 
propuestas sin contar con la evidencia, material probatorio o indicios sólidos, que razonablemente 
permitan considerar que existe un acto irregular, de competencia desleal o de corrupción por parte 
de ellos. En caso de tener las pruebas, material probatorio o indicios, estos se dejarán a la inmediata 
disposición de la Entidad o de las autoridades competentes para corroborar tales afirmaciones. 

k) En las audiencias guardar compostura, no levantar la voz y hacer uso de la palabra únicamente 
cuando sea concedido y por el tiempo que sea otorgada y acatar las decisiones de la Entidad 

l) En las audiencias, abstenernos de proferir juicios de valor contra personas naturales o jurídicas, ni 
referirme a asuntos personales de otros proponentes. Por lo tanto, en las audiencias solamente se 
debatirán asuntos relacionados con el Proceso de Contratación. 

m) No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza a 
ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus familiares en 
primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de la adjudicación o 
con ocasión de la misma, y hasta dos (2) años siguientes a la suscripción del Contrato, sin perjuicio 
del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la 
Constitución y en la Ley. 

n) No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar o 
promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de atenciones 
sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de Contratación ni 
durante la ejecución o liquidación del contrato. 

o) No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de influencia 
política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones que la Entidad 
tome respecto de Procesos de contratación estatal, bien sea en su adjudicación, supervisión o 
terminación. 

p) No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el presente 
proceso contractual. 

q) Dar a conocer a la Entidad, a la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la 
Presidencia de la República y a las autoridades competentes en caso de presentarse alguna queja 
o denuncia sobre la ocurrencia de un acto de corrupción durante el proceso de contratación o con 
cargo del contrato, y del conocimiento que tenga sobre posibles pagos o beneficios ofrecidos u 
otorgados. 

3.2.2. Obligaciones del Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración 
Judicial 

En ejercicio del objeto contractual Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, deberá 
cumplir con las siguientes obligaciones: 
 

1. Pagar al Contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos de ley, tasas y 
contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente.  

 
2. Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, legal y ambiental para el 

contrato de obra que se suscriba. 
 

3. Supervisar la correcta ejecución del contrato a través de la Interventoría externa, contratada para 
tal fin. 

 
4. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el Contratista para el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales.  
 

5. Verificar y dejar constancia, a través de la Interventoría del contrato, del cumplimiento de las 
obligaciones del Contratista frente a los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y las 
contribuciones parafiscales a que haya lugar, establecidas por la ley colombiana, del personal que 
contrate o tenga de planta durante la ejecución del contrato. 

 
6. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera en relación con el 

contrato y con el cumplimiento de las obligaciones de éste. 

 
7. Analizar y responder los requerimientos que formule razonablemente el Contratista. 
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8. Verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en concordancia con el SIGCMA 
implementado por la entidad. 

 
9. Cumplir con las demás obligaciones que surjan de la naturaleza del contrato. 

 

3.2.3 Supervisión y/o Interventoría.  

La Entidad contratará la Interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, legal y ambiental para 
el contrato de obra que se suscriba, y la interventoría, a su vez, será supervisada por el Profesional 
Universitario grado 09 adscrito al despacho de la Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Riohacha. 
 

3.3 MODALIDAD DE SELECCIÓN, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

3.3.1 Modalidad de selección 

El proceso de selección de contratista se adelantará bajo la modalidad de Selección LICITACIÓN 
PÚBLICA, de conformidad con lo estipulado por el literal b) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, concordante con el artículo 2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015. 
 

3.3.2 Justificación y fundamentos jurídicos de la modalidad de selección 

Teniendo en cuenta la cuantía y la naturaleza del objeto del proceso que se pretende adelantar, y que la 
finalidad es celebrar un contrato de obra para el mejoramiento y mantenimiento del Palacio de Justicia de 
Riohacha, en el departamento de La Guajira, en los términos establecidos en el numeral 1 del artículo 32 
de la Ley 80 de 1993 y de acuerdo al numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la modalidad de 
selección es la de LICITACIÓN PÚBLICA, procedimiento reglamentado en los artículos 2.2.1.2.1.1.2 y 
siguientes del Decreto 1082 de 2015, tal como se encuentra dispuesto en el Plan Anual de Adquisiciones 
de la Entidad publicado en la página web de la Rama Judicial y en el SECOP II. 
 
Igualmente, de acuerdo con las directrices recibidas por parte de la Directora Ejecutiva de Administración 
Judicial mediante Circular DEAJC26-1 del 6 de enero de 2026 sobre cuantías. 
 
Para la selección del contratista, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, se 
encuentra atendiendo las disposiciones que en materia de contratación pública se indican en la Ley 1150 
de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, además de las disposiciones normativas vigentes en 
la Ley 80 de 1993 y las normas que las adicionen o modifiquen, así como los postulados que rigen la 
función administrativa, las del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente del Consejo 
Superior de la Judicatura y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; así mismo, las del Manual 
de Contratación dispuesto por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. 
 
Sobre las facultades de la Directora Seccional de Administración Judicial de Riohacha, se tiene que se 
encuentra debidamente legitimada para adelantar procesos de contratación y las adiciones o 
modificaciones que sean necesarias para satisfacer la necesidad de la Entidad, según lo dispuesto en el 
artículo 103 de la Ley 270 de 1996, el Acuerdo PCSJA24-12228 del 29 de noviembre de 2024 emanado 
del Consejo Superior de la Judicatura y la Resolución 8909 del 9 de diciembre de 2024 expedida por la 
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. 
 
Las normas vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley Colombiana se presumen conocidas 
por todos los proponentes. En caso de contradicciones entre el pliego o invitación pública y la Ley, primará 
lo establecido en la Ley, cuando se llegaren a presentar vacíos en el pliego o invitación pública éstos se 
suplirán con las normas de contratación estatal y Decretos reglamentarios, y si los vacíos continúan, estos 
se suplirán con las normas del Código Civil y Código de Comercio. 
 

3.4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACIÓN Y FORMA DE PAGO 

3.4.1. Valor estimado del contrato 

El presupuesto oficial estimado para la contratación es de hasta DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS ($2.697.727.610), 
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incluido AIU, IVA sobre utilidad, impuestos de ley, tasas y contribuciones y todos los tributos que se 
generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
El presupuesto asignado para esta contratación comprende todos los costos que pueda generar la 
prestación de los servicios contratados. Por lo tanto, el proponente deberá proyectar todos los costos en 
que llegare a incurrir en la ejecución del contrato. 
 
El proponente al formular su oferta deberá tener en cuenta los precios techo fijados en el estudio de 
mercado por ítem. En caso de que se ofertare un ítem con un valor superior al precio techo, la propuesta 
será rechazada. 
 
Los proponentes no podrán exceder el valor del presupuesto oficial en su propuesta, de lo contrario la 
misma será rechazada. 
 
El contrato será financiado con recursos del Presupuesto Nacional, correspondientes a la vigencia fiscal 
2026. 
 

3.4.2. Certificado de disponibilidad presupuestal 

Para adelantar la contratación, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha cuenta con 
los certificados de disponibilidad presupuestal expedidos por la Profesional responsable de Ejecución 
Presupuestal de la Dirección Seccional, relacionados a continuación: 
 

CDP 

Subunid
ad 

Ejecutor
a 

No CDP y 
fecha de 

expedición 
Rubro 

Recur
so 

Valor CDP Valor a afectar 

27-01-
01-213 

3726 del 
2026-05-20 

C-2701-0800-37-20111D-
2701019-02 ADQUIS. de BYS - 
Despachos judiciales 
adecuados y dotados - 
Modernización de la 
infraestructura física de la 
Rama Judicial como 
instrumento estratégico de 
acceso a la justicia a nivel 
nacional 

16 $2.697.727.610 $2.697.727.610 

 
En el CDP Anexo se evidencia esta información. 
 

3.4.3. Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial 

 
Para calcular el valor del presente proceso, se han tenido en cuenta los siguientes factores:  
 

- La necesidad de la entidad. 
- La disponibilidad presupuestal. 
- Estudio de mercado realizado con base a las cotizaciones solicitadas por parte de la Entidad y 

análisis de precios con media armónica. 
 
Para establecer los precios del mercado para las actividades que requiere adelantar la entidad para la 
satisfacción de la necesidad, se solicitó cotización a 30 empresas y profesionales idóneos para la ejecución 
del objeto contractual, obteniendo tres (3) cotizaciones. 
 
En ese orden, se procedió a elaborar un estudio de mercado que permitiera determinar el valor del 
presupuesto oficial, acorde a las condiciones económicas actuales del sector, utilizando la media armónica.  
 
El resultado se resume a continuación: 
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PALACIO DE JUSTICIA DE 
RIOHACHA 

Cotización 01 
ARMELCO 

SAS 

Cotización 02 
EMISERCO 

Cotización 3 
INGELEC 

VALORES 
PROMEDIO 

(MEDIA 
ARMÓNICA) 

TOTAL COSTOS DIRECTOS $2.338.017.079 $2.043.218.333 $2.068.806.639 $2.063.113.804 

Administración 25% $584.504.270 $510.804.583 $517.201.660 $515.778.451 

Imprevisto 1% $23.380.171 $20.432.183 $20.688.066 $20.631.138 

Utilidad 4% $93.520.683 $81.728.733 $82.752.266 $82.524.552 

IVA sobre la utilidad 19% $17.768.930 $15.528.459 $15.722.930 $15.679.665 

TOTAL COSTOS 
INDIRECTOS 

$719.174.054 $628.493.959 $636.364.922 $634.613.806 

COSTO TOTAL $3.057.191.133 $2.671.712.292 $2.705.171.561 $2.697.727.610 

 
Esta información se encuentra ampliada en el Estudio del Sector y en el Estudio de Mercado. 
 

3.4.4. Forma de pago del contrato 

El presente procedimiento de selección no contempla la entrega de anticipo. 
 
La Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha cancelará al Contratista el valor del 
contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y 
aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato 
se pagará contra liquidación del contrato. 
 
Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente: 
 

a. Cuenta bancaria: Para el pago de las Actas de recibo parcial de obra, el contratista presentará 
certificación bancaria con la información necesaria para que el Área Financiera de la Dirección 
Seccional de Administración Judicial de Riohacha abone los pagos en desarrollo de la ejecución 
del contrato.  
 

b. Presentación de las actas y autorización para su pago: Las actas y el borrador de la factura deberán 
presentarse a la interventoría con todos sus soportes para su revisión y aprobación. Una vez 
aprobada el acta, la interventoría la remitirá al supervisor dentro de los cinco (5) días calendario 
siguiente al mes de ejecución de las obras. El supervisor revisará y autorizará la emisión de la 
factura electrónica, la cual debe ser enviada por el contratista al buzón único SIIF Nación. Una vez 
la factura electrónica sea aprobada por la Entidad, el contratista deberá publicarla en la plataforma 
SECOP II.  
 
En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura 
electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a 
las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo 
dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, 
complementen o sustituyan. 
 

c. Plazo de pago por la entidad contratante: La Entidad pagará las facturas dentro de los cuarenta y 
cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de radicación de las mismas. 
 

d. Cálculo de valor a pagar: El valor a pagar del Acta de Recibo se obtiene mediante la siguiente 
fórmula:  

Valor a pagar en Acta 
de Recibo 

= 
Valor ejecutado en Acta 
de Recibo del Contrato 

 
Requisitos de pago de actas de recibo parcial y final.  
 
Los documentos y soportes para el pago de Actas de recibo serán cargados en la plataforma SECOP II, 
previamente aprobados por la Interventoría y deben incluir los siguientes documentos:  
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a) Factura o cuenta de cobro dependiendo del régimen tributario al que pertenezca (régimen 

común o régimen simplificado) según el caso, entregada y diligenciada en debida forma de 
acuerdo con la normatividad vigente. 
 
En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la 
factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, 
conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en 
concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas 
que los modifiquen, complementen o sustituyan. 
 

b) Acta de corte parcial o total aprobadas para pago, con anexo Estado de Ejecución del Proyecto 
debidamente firmado por el Contratista e Interventoría.  
 
Las actas y el borrador de la factura deberán presentarse a la interventoría con todos sus 
soportes y memorias de cantidades ejecutadas para su revisión y aprobación. 
 
Una vez aprobada el acta, la interventoría la remitirá al supervisor dentro de los cinco (5) días 
calendario siguiente al mes de ejecución de las obras. El supervisor revisará y autorizará la 
emisión de la factura electrónica, la cual debe ser enviada por el contratista al buzón único SIIF 
Nación. Una vez la factura electrónica sea aprobada por la Entidad, el contratista deberá 
publicarla en la plataforma SECOP II. 

 
c) Certificación expedida por el revisor fiscal o el representante legal que acredite estar al día en 

el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social (pensión, 
salud, riesgos laborales) y parafiscales, cuando a ello haya lugar. Lo anterior según 
corresponda de conformidad con la Ley 43 de 1990, los artículos 50 de la Ley 789 de 2002, 41 
de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 

d) Copia de pagos y planillas de seguridad social donde se muestre el listado de personal 
contratado por el contratista. 
 

e) Relación de todas las entradas a Almacén de los elementos entregados en lo que va corrido 
de la vigencia del contrato, discriminadas por periodo. (Cuando aplique. En caso de no 
presentarse entrega de elementos, deberá dejarse constancia expresa de ello en el informe 
de obra) 
 

f) Certificados de entradas a Almacén por parte del Contratista que se hubieran generado en el 
periodo correspondiente. (Cuando aplique. En caso de no presentarse entrega de elementos, 
deberá dejarse constancia expresa de ello en el informe de obra) 
 

g) Informe mensual de obra que contenga, como mínimo, la relación detallada de las actividades 
ejecutadas por el contratista durante el periodo reportado, incluyendo registro fotográfico del 
antes, durante y después de las intervenciones realizadas; avance físico y financiero; 
información técnica de ejecución; control de cantidades de obra; relación de personal, 
materiales y equipos utilizados; así como los demás soportes que permitan verificar el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales y de las actividades de mantenimiento 
ejecutadas. 
 
De igual forma, junto con el informe técnico mensual deberán adjuntarse los informes 
semanales ejecutivos, el informe mensual ambiental y el informe mensual de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST), con sus respectivos soportes y evidencias de cumplimiento. 
 
El informe debe incluir el cumplimiento o desempeño de la matriz de seguimiento al desarrollo 
del proyecto. 
 

h) Aval y/o aprobación de la interventoría: Informe mensual de interventoría que incluya el 
seguimiento, control y verificación técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental y de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), conforme a las obligaciones contractuales, seguimiento 
al cronograma y/o programación de obra y cumplimiento normativo.  
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Además, se requieren los siguientes documentos y soportes por parte de la supervisión del contrato: 
 

i) Cumplido y/o certificación expedida por el supervisor del contrato donde conste que verificó el 
cumplimiento del objeto del contrato. 
 

j) Informe de supervisión y ficha técnica de avance de ejecución del contrato. 
 
k) Proyecto de Acta de Liquidación (en el último pago). 

 
Finalmente, para el pago de la última cuenta se deberá anexar el Acta de entrega y recibo final, con los 
siguientes documentos:  
 

a. Planos récord (As Built) de las intervenciones ejecutadas, debidamente actualizados 
conforme a las obras realmente construidas y/o modificadas durante la ejecución del 
contrato, incluyendo los ajustes realizados en campo y demás información técnica exigida 
por la Entidad para su correspondiente verificación y archivo. 

 
b. Manuales de mantenimiento y/o operación de los equipos, sistemas e instalaciones 

intervenidas o suministradas durante la ejecución del contrato, los cuales deberán contener 
como mínimo recomendaciones técnicas de uso, operación, conservación, rutinas de 
mantenimiento preventivo y correctivo, fichas técnicas, garantías y demás información 
necesaria para su adecuada administración y funcionamiento. 

 
c. El libro diario de obra o bitácora de obra debidamente diligenciada y suscrita por el 

contratista, director de obra y/o residente de obra, así como por la interventoría, en la cual 
se registre de manera cronológica el desarrollo de las actividades ejecutadas. 

 
d. Informe final de obra e interventoría, según corresponda, debidamente consolidado y 

acompañado de todos los soportes técnicos, administrativos, financieros, ambientales y de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), requeridos por la Entidad para la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones contractuales.  

 
e. Una relación de las entradas al almacén, expedido por la Dirección Seccional de 

Administración Judicial de Riohacha, de los equipos entregados por el Contratista. 
 
NOTA 1: La Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, efectuará las retenciones, 
deducciones o contribuciones a que haya lugar en virtud del contrato que se suscriba, de acuerdo con el 
Estatuto Tributario en cada uno de los pagos que corresponden a: Retención en la Fuente, Retención por 
IVA y Retención de Industria y Comercio, Estampilla Pro Universidad Nacional y otras Universidades 
Estatales, Contribución de Obra Pública, Estampilla Pro Universidad de La Guajira, Estampilla Pro 
Desarrollo Departamental y aquellas otras que se deriven del contrato, de acuerdo a la calidad del 
contribuyente o contratista y de acuerdo a las tablas establecidas por ley según información financiera que 
reporte cada proveedor, la cual será aplicada bajo su propia responsabilidad. 
 
NOTA 2: Los pagos a cargo de la Entidad, están sujetos a los recursos económicos y procedimientos que 
la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, defina para las entidades 
públicas. 
 
NOTA 3: El oferente seleccionado deberá mantener durante la vigencia del contrato los precios unitarios 
ofertados. 
 
NOTA 4: La pre-factura de cobro debe ser revisada y autorizada por la interventoría y el supervisor del 
contrato de interventoría antes del envío y radicación en el buzón electrónico del SIIF o plataforma que 
disponga el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para tal efecto 
 
NOTA 5: Para el presente proceso no habrá lugar a desembolso de anticipo. 
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NOTA 6: En todo caso, los pagos estipulados en el presente capítulo quedan sujetos a los recursos que 
la Dirección General del Tesoro – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sitúe a la entidad, y no podrá 
afectar el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales a los operarios contratados cuyos pagos 
mensuales deben ser realizados a más tardar a los cinco (5) primeros días calendario de cada mes. 
 
NOTA 7: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o 
no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 

3.5. REQUISITOS HABILITANTES Y REGLAS DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 

De conformidad con lo establecido en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 5 de 
la Ley 1882 de 2018 y el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, la capacidad jurídica y las 
condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes es objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección 
y no otorgan puntaje. 
 
Se debe tener en cuenta que los requisitos habilitantes para el presente proceso de selección se 
determinan considerando las condiciones mínimas con las que deben contar los proponentes de tal suerte 
que se garantice que el futuro Contratista cuente con la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar el 
objeto del contrato. 
 
Así mismo, cabe aclarar que la Entidad se sujeta a lo establecido en los documentos tipo para 
infraestructura social de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 
La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el Cronograma del Pliego 
de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan la propuesta presentada. 
 
Los requisitos habilitantes serán objeto de verificación, por lo tanto, si la propuesta cumple con todos los 
aspectos se evaluarán como “cumple”. En caso contrario, se evaluará como “no cumple”. 
 
De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de requisitos habilitantes de 
los Proponentes (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 
Colombia) con base en la información contenida en el RUP y los documentos señalados en los Documentos 
Tipo. 
 
La Entidad no podrá exigir requisitos habilitantes diferentes a los señalados en los Documentos Tipo. 
 
GENERALIDADES 
 

A. Únicamente se consideran habilitados aquellos Proponentes que cumplan todos los requisitos 
habilitantes, según lo señalado en el Pliego de Condiciones. 
 

B. En el caso de Proponentes Plurales, los requisitos habilitantes serán acreditados por cada uno 
de los integrantes de la figura asociativa, salvo que se dé a entender algo distinto y, en todo 
caso, se realizará de acuerdo con las reglas del Pliego de Condiciones. 
 

C. Todos los proponentes deben diligenciar el Formato 3 – Experiencia y los Proponentes 
extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar adicionalmente el Formato 
4 – Capacidad financiera y organizacional para extranjeros y adjuntar los soportes que ahí se 
definen.  

 
D. Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deben 

aportar certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 
la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

 

3.5.1. Idioma 
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Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los Proponentes o por 
terceros para efectos del Proceso de Contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser 
allegados en español. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben ser presentados en 
su lengua original junto con la traducción oficial al español. 
 
El proponente puede presentar con la oferta documentos con una traducción simple y entregar la traducción 
oficial al castellano dentro del plazo previsto para la subsanación. La traducción oficial debe ser el mismo 
texto presentado. 
 
Para que la traducción oficial de los documentos en idioma extranjero sea válida, la traducción se realizará 
en los términos del Decreto 382 de 1951 y el artículo 33 de la Ley 962 de 2005, o la norma que la modifique, 
sustituya o complemente. 
 
De igual manera, se deberán atender los demás lineamientos al respecto que se establecen en la Circular 
Única Externa expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente. 
 

3.5.2. Capacidad jurídica 

La capacidad jurídica encuentra sustento legal en el artículo 1502 del Código Civil, articulo 6 de la Ley 80 
de 1993 y el numeral 2 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. Los requisitos para acreditar 
la capacidad jurídica variarán del tipo de persona o sujeto que acredita, y se sujetan a lo establecido en 
los documentos tipo para infraestructura social de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente. 
 
La Entidad debe consultar los antecedentes judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al 
igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238 de 2008 y el 
Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana–. 
 

• EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
 
La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes 
Plurales se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas: 
 

1. PERSONAS NATURALES  
 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple: 
 

A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cédula de ciudadanía. 
 

B. Persona natural extranjera con residencia en Colombia: cédula de extranjería vigente expedida 
por la autoridad competente. 
 

C. Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia: pasaporte. 
 

2. PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben presentar los siguientes documentos: 
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o 

autoridad competente, en el que se verificará: 
 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a 

la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre 
del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el 
Pliego de Condiciones definitivo. 
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b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
presente Proceso de Contratación.  
 

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no 
será inferior a la del plazo del contrato y un año más. 
 

d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones 
en nombre de la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización 
suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.  
 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de 
Colombia (contratos de obra o servicios) deberán estar legalmente establecidas en el 
territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que 

conste si es abierta o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 
 
En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en 
Colombia no es una persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de 
esta última. 
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la Sucursal que está debidamente 
constituida en Colombia, se deberá acreditar la capacidad legal de la Sucursal y de su representante o 
mandatario mediante la presentación del Registro Único de Proponentes (RUP) de la Sucursal y del 
certificado de existencia y representación legal entregado por la cámara de comercio respectiva, el cual 
debe tener una fecha de expedición de máximo de treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente señalada en el Pliego 
de Condiciones. 
 
Cuando el representante legal de la Sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá 
acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en 
nombre de la sociedad. La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento 
una vez solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta. 
 

B. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la 
existencia y representación legal de la sociedad extranjera, legalizados o apostillados de 
conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, con una expedición de máximo 
seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación, en el que debe 
constar como mínimo los siguientes aspectos:  
 

I. Nombre o razón social completa. 
 

II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona 
jurídica. 
 

III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del 
Proceso de Contratación. 
 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la 
persona jurídica, en la que se señale expresamente que el representante no tiene 
limitaciones para contraer obligaciones en nombre de la misma o aportando la 
autorización o documento correspondiente del órgano social competente respectivo para 
cada caso.  
 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
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VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 

 
VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.  

 
VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  

 
Si no existiera ninguna autoridad o Entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y 
representación legal, el Proponente o miembro extranjero del Proponente Plural debe presentar una 
declaración juramentada de una persona con capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad 
en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente numeral; 
ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica para vincular y representar a la 
sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que puedan 
representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
 
NOTA: En caso de que la persona jurídica sin sucursal o domicilio en Colombia resulte adjudicatario del 
proceso, tanto de forma individual o como integrante de una estructura plural, deberá constituir una 
sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 471 y ss. 
del Código de Comercio. 
 

C. Entidades: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 
 
Acto de creación de la Entidad. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia 
y representación legal (este último no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre 
del proceso de contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, 
funciones, órganos de dirección o régimen jurídico de contratación de la Entidad. 
 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y 
representación legal, deberán aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los 
documentos que demuestren la capacidad del representante legal de la Entidad o sociedad a contratar, 
en el cual se verificará: 
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia con una fecha de 
expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso 
de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente definida en 
el presente Pliego de Condiciones 

• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 
• Para efectos del Pliego de Condiciones, el plazo de ejecución del Contrato será el indicado en 

el numeral “1.1 Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, 

deberá acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer 
obligaciones en nombre de la sociedad o Entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez 
solicitado por la Entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y 
por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

3. PROPONENTES PLURALES 
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En 
este documento los integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. 
En caso que no exista claridad sobre el tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los 
proponentes deben incluir como mínimo la información requerida en el Formato 2 – 
Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo 
dispuesto en los documentos del proceso.  
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B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente, este último en caso de 

considerarlo conveniente, cuya designación deberá constar en el Formato 2 – Conformación de 
Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), quien 
representará a todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes 
para la representación sin limitaciones de cada uno de los integrantes, en todos los aspectos 
que se requieran para la presentación de la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, 
así como también la facultad para firmar el acta de terminación y liquidación o cualquier otra 
acta o documento.  
 

C. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y, en caso de que se 
haya nombrado, del suplente del Proponente Plural. 
 

D.  Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un 
año adicional. Para efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del 
cierre del proceso de contratación.  
 

E. El Proponente Plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada 
uno de sus miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 
100%.  
 

F. En la etapa contractual no podrán modificarse los porcentajes de participación sin el 
consentimiento previo de la Entidad. En todo caso, en la etapa precontractual no será posible 
modificar los porcentajes de los integrantes del Proponente Plural después de la fecha del cierre 
del Proceso de Contratación. Cualquier modificación en los porcentajes de los integrantes será 
ineficaz y, por tanto, carecerá de efecto.  
 

Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del Proponente Plural y en 
el caso del integrante persona jurídica, por el representante legal de dicha persona o por el apoderado de 
cualquiera de los anteriores. 
 
NOTA: El proponente plural deberá tener en cuenta la "Guía rápida para la creación de proponentes 
plurales en el SECOP II", expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra 
Eficiente. El proponente plural debe estar registrado en el SECOP II, por tanto, la Entidad rechazará la 
oferta que se presente desde una cuenta diferente. 
 

• CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 
 

1. PERSONAS JURÍDICAS 
 
El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales 
suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la 
gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal, en el que conste el pago de los aportes de 
sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de 
Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje 
y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar. 
 
La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos 
requeridos por la ley, o por el representante legal que así lo acredite. 
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 
2016 debe indicarlo en el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, 
las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

2. PERSONAS NATURALES 
 
El Proponente persona natural debe acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y 
pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos o con el certificado de pago de la 



Página 37 de 84 – Estudios Previos “Mantenimiento y mejoramiento del Palacio de Justicia de 

Riohacha” 

Calle 8 No. 12-86, Piso 7º. Edificio “Caracolí”. Tel. 3102725809. www.ramajudicial.gov.co 

correspondiente planilla, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la 
fecha de cierre del Proceso de contratación o copia de la planilla de seguridad social paga. 
 
En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para 
establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el 
Pliego de Condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o presente resolución de 
reconocimiento de pensión o indemnización sustitutiva, presentará el documento que lo acredite y, 
además, la afiliación al sistema de salud.  
 
De igual forma, quienes se encuentren en condición legal de no estar obligados a realizar cotización de 
pensión tendrán que presentar el documento que así lo acredite y, adicionalmente, el certificado de 
afiliación al sistema de salud. 
 
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales 
deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

3. PROPONENTES PLURALES 
 
Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan 
los numerales anteriores. 
 

• SEGURIDAD SOCIAL PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 
 
El adjudicatario debe presentar, para la suscripción del respectivo contrato, ante la dependencia 
respectiva, la declaración donde acredite el pago correspondiente a seguridad social integral y aportes 
legales cuando a ello haya lugar. 
 
En caso de que el adjudicatario, persona natural o jurídica, no tenga o haya tenido dentro de los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar 
el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la mencionada 
certificación, bajo la gravedad de juramento. 
 

• ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

 
El contratista debe acreditar, para realizar cada pago del contrato, que se encuentra al día en los aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas 
de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
 

• CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
El Proponente presentará el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta, el cual debe estar firmado 
por la persona natural o por el representante legal del Proponente individual o Plural, o por el apoderado. 
La persona natural (Proponente individual o integrante de un Proponente Plural) que pretenda participar 
en el presente proceso, debe acreditar que posee título como arquitecto o ingeniero en la respectiva rama 
de la ingeniería, para lo cual adjuntará copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia de la 
matrícula profesional expedida por la autoridad competente, vigente a la fecha de cierre de este 
procedimiento de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata 
el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. 
 
En todo caso, de acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el Proponente –persona natural– 
es arquitecto, o el representante legal o el apoderado del proponente individual persona jurídica o el 
representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de ingeniero en la respectiva rama 
de la ingeniería, la oferta tendrá que ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la 
tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia, en 
la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este procedimiento 
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de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 
del Decreto-Ley 2106 de 2019. 
 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 – 
Carta de presentación de la oferta, cuando el Proponente deba presentarlo. 
 
La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente 
conoce y acepta las obligaciones del Anexo 3 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria 
la entrega de este documento al momento de presentar la oferta. 
 
El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la 
información solicitada. 
 

• APODERADO 
 
Los Proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento 
en el cual deben anexar el poder otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en 
el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, 
obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente proceso y en la suscripción del 
Contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad puede realizarla 
cualquier persona sin necesidad de poder o autorización.  
 
El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe tener 
domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar facultado 
para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos de adelantar 
en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el Proceso de 
Contratación de que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados por la 
Entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso 
(iv) suscribir el Contrato en nombre y representación del adjudicatario así como el acta de terminación y 
liquidación, si a ello hubiere lugar. 
 
Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrán constituir un solo 
apoderado común y, en tal caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado 
por todos los integrantes con los requisitos de autenticación, legalización o apostilla y traducción exigidos 
en el Código de Comercio y en el Código General del Proceso, incluyendo los señalados en el Pliego de 
Condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del 
Proponente Plural. 
 

3.5.3. Requisitos de experiencia 

Los requisitos de experiencia se sujetan a lo establecido en los documentos tipo para infraestructura social 
de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 
Los Proponentes deben acreditar su experiencia a través de: (i) la información consignada en el RUP para 
aquellos que estén obligados a tenerlo, (ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los 
Proponentes y (iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en 
el numeral 3.5.5 cuando se requiera la verificación de información del Proponente adicional a la contenida 
en el RUP. 
 
La evaluación de los Proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro 
Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. 
 
Los Proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de Contratos celebrados con particulares o con 
Entidades. 
 
El Proponente solo puede acreditar la experiencia que ha obtenido y no la experiencia de su matriz, 
subsidiarias o integrantes del mismo grupo empresarial. 
 
El área estimada de intervención del presente Proceso de Contratación corresponde a: 
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• Área para construir/intervenir: 3.695 m2. 

• Presupuesto Oficial: $2.697.727.610.  
 
Adicionalmente en el Anexo 1 – Anexo Técnico se detallan las condiciones particulares asociadas con las 
obras a realizar y los aspectos técnicos particulares.  
 

1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA 
EXPERIENCIA EXIGIDA 

 
Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 

A. Que hayan contenido la ejecución de: 
 
Actividad Principal: Teniendo en cuenta que la actividad a contratar de acuerdo con la “Matriz-1-
Experiencia-Infraestructura-Institucional” consiste en 2.2. PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O 
RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIO PUBLICO. 
 

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características: 
 

Experiencia general: PROYECTOS QUE CORRESPONDAN Y/O CONTEMPLEN ACTIVIDADES 
DE: CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O RECONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN Y/O 
CONSERVACIÓN Y/O INTERVENCIÓN Y/O INSTALACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACIÓN U OPTIMIZACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O 
REMODELACIÓN Y/O REPOSICIÓN Y/O REPARACIÓN LOCATIVA Y/O RESTAURACIÓN Y/O 
RESTITUCIÓN Y/O TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES 
 
Experiencia específica:  
 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe 
contemplar un área intervenida o construía igual o superior al 70% del total de metros 
cuadrados del proceso de selección, el cuál corresponde a 3.695 m2. 

 
Nota 9: Para la actividad secundaria en caso de requerirse la experiencia específica, se entenderá en el 
contexto de la experiencia general solicitada en dicha actividad.  
 
Nota 10: Para el caso de experiencias combinadas un proponente podrá acreditar experiencia en una o 
más actividades con un contrato o con contratos distintos. 
 

B. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia con el número consecutivo del contrato en el 
RUP. Los Proponentes Plurales deben indicar qué integrante aporta cada uno de los contratos 
señalados en el Formato 3 – Experiencia. Este documento debe presentarlo el Proponente 
Plural y no sus integrantes. 
 
Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en 
los términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrán en cuenta para 
la evaluación los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entidad verificará 
la acreditación de los requisitos de experiencia general y específica solicitados para la actividad 
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atención a las 
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de las obras, bienes 
y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura de social, en caso de que aplique. 
 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimientos y empresas 
de mujeres con domicilio en el territorio nacional, se tendrán en cuenta como máximo los seis 
(6) contratos aportados de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de 
Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de 
manera conjunta, se valdrán como máximo los siete (7) contratos aportados de mayor valor. 
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El Formato 3 – Experiencia deberá aportarse diligenciado preferiblemente en formato Excel. 
 

C. El Proponente podrá acreditar la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo cinco (5) 
contratos, los cuales, serán evaluados teniendo en cuenta la tabla del numeral 3.5.8 del 
presente Pliego de Condiciones, así como el contenido de la Matriz 1 - Experiencia aplicable al 
proyecto de infraestructura social. 
 
El Proponente persona natural o jurídica que acredite la calidad de Mipyme o de emprendimiento 
y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el 
artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 2.2.1.2.4.2.14 del 
Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, podrá 
probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) inicialmente 
previstos, para un máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite la calidad de Mipyme y de 
emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, 
podrá demostrar la experiencia solicitada con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) 
inicialmente previstos, para un máximo de siete (7). 
 
Para el caso de Proponentes Plurales bastará con que uno de sus integrantes tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal y 
acredite la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer de conformidad con lo 
previsto en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015 y los artículos 2.2.1.2.4.2.4. y 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional a los cinco (5) 
inicialmente contemplados, para un máximo de seis (6) contratos. 
 
En caso de que el mismo integrante u otro que haga parte del Proponente Plural tenga una 
participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o en la unión temporal y 
acredite la calidad de Mipyme y de emprendimiento y empresa de mujer con domicilio en el 
territorio nacional de manera conjunta o separada, podrá demostrar la experiencia solicitada 
con dos (2) contratos adicionales a los cinco (5) inicialmente previstos, para un máximo de siete 
(7) contratos. En todo caso no será posible aportar más de dos (2) contratos adicionales aun 
cuando otros integrantes del Proponente Plural también cumplan las condiciones previamente 
definidas. 
 
Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del 
Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de 
su presentación. Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres, se 
probará mediante el diligenciamiento del Formato 13 – Acreditación de emprendimientos y 
empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 
2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y la específica 
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundaria en 
atención a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de 
las obras, bienes y servicios adicionales a la obra pública de infraestructura social.  
 

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.  
 

E. Los contratos aportados como experiencia válida y que correspondan a edificaciones debieron 
iniciar su ejecución luego de la expedición del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo 
Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.  

 
F. Únicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrá 

haber iniciado ejecución antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidió la NSR-98. 
 

G. Si el proponente relaciona un (1) único contrato para acreditar la experiencia solicitada, este 
deberá haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfacción luego del 15 de 
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julio de 2010, fecha en la cual entró en vigencia la NSR-10, y haya terminado su ejecución antes 
de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección.  

 
H. Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia debe haber iniciado 

ejecución con posterioridad a la expedición de la NSR-10, el cual debió haberse ejecutado y 
terminado antes de la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación.  

 
I. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicarán para los contratos ejecutados fuera del 

territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En 
todo caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberá cumplir con los 
estándares y normativa establecida para Colombia. 
 

J. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres 
(3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o 
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento 
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) 
donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la 
experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) 
años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como 
haya quedado registrada en el RUP. 
 

K. De acuerdo con el inciso anterior, en los casos en que se presente un Proponente Plural 
conformado por una persona jurídica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes, 
y se acrediten contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquellas, los mismos 
solo podrán ser acreditados como experiencia en el Proceso de Contratación por uno de esos 
integrantes, de manera que el Proponente Plural solo podrá acreditar una misma experiencia 
una sola vez. 
 

L. La experiencia a la que se refiere este numeral podrá ser validada mediante alguno de los 
documentos establecidos en el Pliego de Condiciones señalados en el numeral 3.5.5. 

 
M. No será válida la experiencia acreditada para edificaciones que se encuentre relacionada con 

la ejecución de obras cuyo objeto o alcance sea alguna de las siguientes:  
 

- Certificaciones de estudios técnicos y diseños 
- Construcción de estaciones de servicios o campamentos 
- Parqueaderos de un (1) piso (como uso exclusivo), salvo que el Proceso de Contratación 

expresamente lo determine como válido. Infraestructura de transporte, salvo que el Proceso 
de Contratación implique el mantenimiento de vías de circulación internas.  

- Obras hidráulicas (represas, alcantarillados, acueductos, diques, canales, plantas de 
tratamiento). 
 
Nota: Las consideraciones previamente relacionadas aplican para las actividades a 
contratar que correspondan a la intervención de edificaciones verticales únicamente.  
 
Nota: En caso de que la entidad considere pertinente incorporar experiencia relacionada 
con obras, bienes o servicios adicionales a la obra pública, podrá reemplazar como máximo 
una (1) de las actividades secundarias. Para esta incorporación, deberán observarse las 
mismas reglas establecidas para las actividades secundarias en el presente numeral del 
documento base. En todo caso, deberá tenerse en cuenta que la entidad no podrá solicitar 
más de tres actividades en total, incluyendo la actividad principal. Por lo tanto, además de 
la actividad principal, deberá determinar si exige dos actividades secundarias o una actividad 
secundaria y una adicional. 
 
En ningún caso deberá entenderse que la inclusión de una actividad adicional equivale al 
procedimiento establecido para la combinación de experiencia. Para este último caso, se 
deberá aplicar lo establecido en el numeral 1 del literal A del presente numeral. 
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2. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  
 
La Entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma 
sea válida como experiencia requerida:  
 

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la 
experiencia es el segmento [72] y [80]. 

 
B. La Entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 

celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer 
nivel. 

 
C. Si el Proponente relaciona o anexa más de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia, para 

efectos de evaluar la experiencia se tendrá en cuenta como máximo los cinco (5) contratos 
aportados de mayor valor.  

 
Tratándose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme o emprendimiento y empresa de mujer 
con domicilio en el territorio nacional, se tendrá en cuenta como máximo los seis (6) contratos aportados 
de mayor valor. En caso de que el Proponente pruebe la calidad de Mipyme y de emprendimiento y 
empresa de mujer con domicilio en el territorio nacional de manera conjunta, se valdrán como máximo los 
siete (7) contratos allegados de mayor valor. 
 

D. Tratándose de Proponentes Plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe 
aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de la experiencia solicitada; ii) los demás 
integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5%) de la experiencia solicitada; y iii) sin 
perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no 
acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no 
aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el diez por ciento (10%). 

 
Estos porcentajes que acreditarán los integrantes del Proponente Plural se podrán cumplir con contratos 
válidos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en el Pliego de Condiciones y se 
calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en 
SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. Independientemente de él o los integrantes del Proponente 
Plural que aporten contratos para acreditar la experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el 
“número de contratos con los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el 
numeral citado. 
 
En armonía con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitará la acreditación 
de longitudes, magnitudes, volúmenes o porcentajes requeridos en la experiencia específica, sino que 
bastará con acreditar los SMMLV.  
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 
o en Unión Temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de 
este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el 
integrante no esté obligado a tener RUP.  

 
F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio 

o en Unión Temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en 
caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada 
por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

 
G. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en Consorcio, 

el “% de dimensionamiento (según la longitud o magnitud física requerida en el Proceso de 
Contratación)” exigido en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto de infraestructura social 
se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  

 
Por su parte, si el Contrato fue ejecutado como Unión Temporal, la acreditación del “% de 
dimensionamiento” se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, 
para lo cual se deberá allegar el documento de conformación de Proponente Plural que discrimine las 
actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la 
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experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes. En caso de que lo 
anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo 
precedente, respecto a los Consorcios.  
 
Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida en el 
Proceso de Contratación para acreditar la experiencia según detalle la respectiva Matriz 1 - Experiencia 
aplicable en el proyecto de infraestructura social.  
 

H. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un Consorcio o una 
Unión Temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un Proponente Plural para participar 
en el presente proceso, dicho Contrato se entenderá aportado como un (1) solo Contrato y se tendrá 
en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del 
Consorcio o de la Unión Temporal que ejecutaron el Contrato y que están participando en el 
presente proceso en cuanto a valor, área y % de dimensionamiento. 

 
I. El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y 

magnitudes intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 - Experiencia 
aplicable en atención al proyecto de infraestructura social a contratarse. En los contratos aportados 
como experiencia que contengan actividades ejecutadas ajenas a la obra de infraestructura social 
requerida dentro del proceso de selección que se adelante, la Entidad solo tendrá en cuenta los 
valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 

 
Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores ejecutados expresados en SMMLV y 
magnitudes intervenidas dentro del respectivo contrato, empleando alguno de los documentos 
válidos establecidos en el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. En todo caso, la Entidad 
permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al 
Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes intervenidas. De no lograrse la 
discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del respectivo contrato, la 
Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 
 
En el evento en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, 
se procederá de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la 
fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de intervención de la obra hará las veces de fecha 
de terminación del contrato. Ahora, para la conversión de dichos valores a SMMLV se seguirá el 
proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se emplearán los valores históricos de 
SMMLV señalados por el Banco de la República (http://www.banrep.gov.co/es/mercado-
laboral/salarios), del año correspondiente a la fecha de terminación de la etapa constructiva y/o de 
intervención de la obra.  
  
En los casos en que el Proponente no cumpla la exigencia antes señalada, la Entidad permitirá la 
subsanación, en los términos del numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente 
para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminación de los valores 
ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrá en cuenta para la evaluación.  
  
En caso de que el valor ejecutado que consta en el RUP sea distinto al verificado en el documento 
aportado por el Proponente, la Entidad para evaluar el requisito de la experiencia tomará el dato del 
valor de alguno de los documentos válidos establecidos el numeral 3.5.5 del Pliego de Condiciones. 
Lo anterior, debido a que estos últimos discriminan el valor ejecutado en la etapa constructiva y/o 
de intervención de la obra de infraestructura social. 

 
J. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no 

puede constatarse la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, 
bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas 
expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, los integrantes del Proponente Plural o 
del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia. 

 
K. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la 

experiencia requerida. 

http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios
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3. CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

 
Los Contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados 
en alguno de los siguientes códigos: 
 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

72 10 15 Servicios de apoyo para la construcción 

72 10 29 
Servicios de mantenimiento y reparación de 
instalaciones 

72 10 33 
Servicios de mantenimiento y reparación de 
infraestructura 

72 12 14 
Servicios de construcción de edificios públicos 
especializados 

72 12 11 
Servicios de construcción de edificios comerciales y 
de oficina 

72 15 21 Servicios acústicos y de aislamiento 

72 15 27 Servicios de instalación y reparación de concreto 

72 15 32 
Servicios de recubrimiento, impermeabilización 
protección contra clima y fuego 

72 15 40 Servicios de edificios especializados y comercios 

72 15 43 
Servicios de mantenimiento y reparación de equipo 
motivo y generación de energía eléctrica 

80 10 16 Gerencia de proyectos 

81 10 15 Ingeniería civil 

 
Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o Sucursal en Colombia deberán indicar los 
códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 
documentos válidos establecidos en el Pliego de Condiciones para cada uno de los Contratos aportados 
para la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los 
códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – 
Experiencia. 
 

4. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 
 
Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante 
alguno o algunos, de los documentos señalados en la sección 3.5.5 del Pliego de Condiciones:  
 

A. Contratante. 
 

B. Objeto del Contrato. 
 

C. Principales actividades ejecutadas. 
 

D. La magnitud, longitud, volúmenes, dimensiones, tipologías, área intervenida o construida y 
demás condiciones de experiencia contenida en la Matriz 1 - Experiencia aplicable en el proyecto 
de infraestructura social que permita establecer su alcance, en los casos, si aplica.  
 

E. Área diseñada o construida del proyecto (bajo cubierta) en metros cuadrados (m²). Esto aplica 
para el caso de Edificaciones. 
 

F. La fecha de iniciación de la ejecución del Contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción 
del Contrato, es decir conforme a la fecha de la suscripción del acta de inicio del contrato, a 
menos que de los documentos del numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes 
que se encuentre señalado en la certificación. 
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G. La fecha de terminación contractual de la ejecución del Contrato: Esta fecha de terminación no 

es la fecha de entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del 
numeral 3.5.5 de forma expresa así se determine.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia 
fecha (mes, año) de terminación del Contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 
 

H. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 

I. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural 
 

J. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 
 
5. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 
adicional a la contenida en el RUP, el Proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se 
establecen a continuación, para que la Entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán 
estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según 
corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el 
Proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a 
continuación: 
 

A. Acta de liquidación, que dé cuenta de la fecha de inicio y terminación contractual. 
 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del Contrato 
en la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien 
esté en capacidad u obligación de hacerlo. 
 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha 
de inicio. 
 

E. Copia de la licencia de construcción y/o licencia de urbanismo. 
 

F. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el Contrato deberá encontrarse 
debidamente inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados 
como válidos para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La 
experiencia se admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente 
 

G. En los casos en que, de conformidad con la experiencia, se requiera la acreditación de un bien 
de interés cultural, este deberá ser acreditado de conformidad con la normatividad vigente.  

 
6. PARA SUBCONTRATOS 

 
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se 
aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  
 
Para acreditar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Entidades el 
Proponente deberá aportar los documentos que se enlistan a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual deberá estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, 
del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información 
requerida en el Pliego de Condiciones para efectos de la acreditación de la experiencia.  
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B. Certificación expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivó el subcontrato. Esta 
certificación debe contener la información básica del contrato principal y la siguiente:  
 

I. Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal.  
 
II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el marco 
del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el Proponente 
podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den cuenta de esa 
circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad, donde acredite que para 
subcontratar no se requería autorización. 
 
La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal 
suscrito con la Entidad.  

 
En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B aplicarán 
hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, la acreditación 
de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para estos efectos, 
entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato suscrito entre particulares, cuyo 
contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Entidad y un 
particular. 
 
Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de Contratación, 
la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al subcontratista. En este 
contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por lo que no serán tenidas en cuenta 
para la verificación de la experiencia.  
 
Los Proponentes deberán advertir a la Entidad cuando en otros procesos, el contratista directo hubiera 
certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no 
serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista directo. Para tal fin, 
deberán informar a la Entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista 
certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los Proponentes y de 
ninguna manera dicha carga será de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponente no advierta 
tal situación, la Entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En ese caso, el 
contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
Cuando la Entidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones de subcontratación, 
aplicará la condición indicada en el inciso segundo el numeral 1.11 del Pliego de Condiciones. 
 

7. PARA CONTRATOS ENTRE PARTICULARES 
 
Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar 
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuación:  
 
Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por 
el revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la 
copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta 
Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide 
el documento del profesional. 
 

8. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL 
 
La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realiza de la siguiente manera: 
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Número de contratos con los 
cuales el proponente 
cumple la experiencia 
acreditada 

Valor mínimo a certificar (como % del 
Presupuesto Oficial de obra expresado 
en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 
Si el número de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido a 
la posibilidad de allegar contratos adicionales por tratarse de una Mipyme y/o emprendimiento y empresa 
de mujer, estos contratos adicionales, ya sean seis (6) o siete (7) -dependiendo si acredita una o ambas 
condiciones-, se tendrán en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento (150%) del valor 
del Presupuesto Oficial. 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV 
de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este Pliego de Condiciones. 
 
El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 
IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la 
tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no satisface 
el porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y 
el Proponente podrá subsanarla en los términos contemplados en la sección 1.6. 
 

3.5.4. Requisitos Financieros y organizacionales. 

Los indicadores financieros requeridos para verificar la capacidad financiera y organizacional de los 
oferentes en el presente proceso de contratación se sujetan a lo establecido en los documentos tipo para 
infraestructura social de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 
 
3.5.4.1. CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – 
Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.10: 
 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 
Endeudamiento 

Pasivo Total

Activo Total
 

Razón de Cobertura 
de Intereses 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 
Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  
 
El Proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 
intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0). 
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El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia probará la capacidad 
financiera de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente acreditará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
CAPITAL DE TRABAJO 
 
Para el presente Proceso de Contratación los Proponentes acreditarán: 
 
CT = AC - PC ≥ CTd 
Donde: 
 

CT = Capital de trabajo 
AC = Activo corriente 
PC = Pasivo corriente 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

 
El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  
CT ≥ CTd 
 
Capital de trabajo demandado (requerido): 
 
Para procesos de selección cuyo plazo estimado de ejecución del contrato sea menor a doce (12) meses, 
el cálculo del capital de trabajo demandado, se hará de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Fórmula 

CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 33% 

 
Donde, 
CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 
POE = Presupuesto oficial estimado 
 
En ningún caso el capital de trabajo requerido excederá el valor del Presupuesto Oficial. 
 
Si el Proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

Donde n es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 
 
De acuerdo con lo anterior, la entidad relaciona a continuación el capital de trabajo para el presente proceso 
de selección: 
 

PRESUPUESTO 
OFICIAL 

PRESUPUESTO 
SMMLV 

ANTICIPO  
(No hay) 

Capital de 
trabajo 

$2.697.727.610 1.540,76 NA $890.250.111 

 
Teniendo en cuenta las particularidades del proyecto, en el marco del proceso de selección no se solicitará 
el Patrimonio como un indicador de capacidad financiera adicional. 
 
Este aspecto se evaluará con CUMPLE o NO CUMPLE. 
 
 
3.5.4.2. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. 
 
Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2- 
Indicadores financieros y organizacionales: 
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Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre 
Patrimonio (Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo 
(Roa) 

Unidad Operacional

Activo Total
 

 
Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse así: 
 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 
Donde n es el número de integrantes del Proponente Plural (Unión Temporal o Consorcio). 
 
El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la capacidad 
organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2– Indicadores financieros y 
organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del certificado del Registro 
Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
Se evaluará como CUMPLE o NO CUMPLE. 
 
 
ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 
 
1. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O 
SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información 
contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera y 
organizacional se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las 
disposiciones establecidas en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 
del Decreto 1082 de 2015, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por 
tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 
2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA  
 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 
legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) 
convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de los mismos y (iii) estar avalados con la firma de 
quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de 
resultados), acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación 
de origen) con traducción simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien 
realiza la conversión.  
 

C. El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros diligenciado. En caso 
de presentarse discrepancias entre la información consignada en el ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia. para extranjeros y los documentos señalados en el Literal A, 
prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 de diciembre de 2025. En tal 
sentido, se tomará la información de acuerdo con el último año fiscal del Proponente, acompañado del 
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Informe de Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen 
establece una fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento 
en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. para extranjeros. El Proponente podrá acreditar 
este requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a 
Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a Pesos en los términos definidos 
en la sección 1.13. 
 
3.5.4.3. CAPACIDAD RESIDUAL. 
 
El Proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de Proceso de 
Contratación (CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
 
Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 
continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 
traslado del informe de evaluación, o la Entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó 
de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente, alguna información contractual que afecte su 
capacidad residual, la Entidad rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 
persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (CRPC) 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 
cuenta el siguiente proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
Donde:  

CRPC = Capacidad residual del Proceso de Contratación  
POE = Presupuesto Oficial Estimado 

 
Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 
siguiente proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 
2. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 
 
La capacidad residual del Proponente se calculará de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

 
En donde:  
 

CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 
La CRP del Proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener 
en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 
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cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del 
Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de 
ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual 
total del Proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 
 

Factor 
Puntaje 
máximo 

Experiencia (E) 120 

Capacidad financiera 
(CF)  

40 

Capacidad técnica (CT)  40 

Total  200 

 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 
medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
 

A. Capacidad de Organización (CO): 
 
El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Años de información 
financiera  

Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de existencia del proponente.  

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos 
del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor 
a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 
documentos:  
 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 
obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 
representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal 
o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, 
acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.  

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento del 
cierre del Proceso de Contratación de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores 
Independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

 
Los Proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 
presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del 
año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la 
firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de 
origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país 
de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 
observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 
representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 
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sección 1.13 del presente Pliego de Condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) 
debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 
representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 
Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 
 

B. Experiencia (E): 
 
El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 
entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos 
por el proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de 
Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el 
Presupuesto Oficial estimado del proceso de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía 
del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes 
individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 
Para el caso de los Proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 
El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un Proponente plural debe 
tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. 
Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con el 
SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de 
publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 
 
Los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben 
aportar copia de los Contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios 
de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los 
contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción 
de obras civiles debe contener como mínimo los contratos relacionados por el Proponente en el Formato 
3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual – Capacidad residual deberá ser 
presentada en Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del Contrato en la moneda del país de 
origen. Cuando el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a 
Pesos Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente Pliego de Condiciones. 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 
 
El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez 
del Proponente con base en la siguiente fórmula: 



Página 53 de 84 – Estudios Previos “Mantenimiento y mejoramiento del Palacio de Justicia de 

Riohacha” 

Calle 8 No. 12-86, Piso 7º. Edificio “Caracolí”. Tel. 3102725809. www.ramajudicial.gov.co 

 

Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 
El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o 
igual a 

Menor o 
igual a 

Puntaje 

0 0,50 20 

0,51 0,75 25 

0,76 1,00 30 

1,01 1,50 35 

1,51 Mayores 40 

Indeterminado 40 

 
El índice de liquidez del Proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente 
para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse 
en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el 
auditor. 
 
Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 
requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está 
contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones. 
 
Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 
sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera 
(CF). 
 

D. Capacidad Técnica (CT): 
 
El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios 
y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o 
contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 
Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor o igual  Menor o igual  Puntaje 

- 0 0 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

 
El Proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su 
revisor fiscal si el Proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual 
contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el 
valor del Contrato; ii) el plazo del Contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del Contrato, día, 
mes, año; iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o Unión Temporal junto con el porcentaje de participación 
del integrante que presenta el certificado, y v) si el Contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha 
de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el Proponente no tiene contratos en 
ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  
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I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los Contratos vigentes durante los 12 meses 
siguientes. Si el número de días por ejecutar en un Contrato es superior a 12 meses, es decir 360 
días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los Contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 
obligan al Proponente con Entidades y con Entidades Privadas para ejecutar obras civiles. Estas 
incluyen las obras civiles de los Contratos de concesión y los Contratos de obra suscritos con 
concesionarios, así como, los Contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No 
se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los Contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el Proponente o por 
sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participación.  

IV. Si un Contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho Contrato debe efectuarse 
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso 
de Contratación. Si el Contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por 
ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente 
al valor del Contrato dividido por el plazo del Contrato expresado en días. Este resultado se 
multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del Contrato y si el Contrato es 
ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los Proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal 
de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a Pesos 
Colombianos usando para ello la sección 1.13 del Pliego de Condiciones. 

 

3.6. EVALUACIÓN DE LA OFERTA 

La Entidad evaluará las ofertas y otorgará los puntajes establecidos en el presente capítulo, conforme con 
lo estipulado por el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011 
y concordante con el literal a) del artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto No. 1082 de 2015, el cual hace 
referencia a que la propuesta más favorable para la entidad es aquella que presente la oferta con la mejor 
ponderación de los elementos de calidad y precio, con fundamento en los factores del presente capitulo y 
se sujetan a lo establecido en los documentos tipo para infraestructura social de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 
Para el cumplimiento de lo anterior, el proponente debe utilizar, diligenciar, suscribir y cargar en la 
plataforma SECOP II, los formatos suministrados por la Entidad so pena de no otorgarse el respectivo 
puntaje. Todos los documentos exigidos en el presente capítulo forman parte del componente puntuable, 
y por lo tanto no son subsanables. 
 
La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes 
puntajes: 
 

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 48,50 

Factor de calidad 30 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con 
discapacidad 

1 

Emprendimientos y empresas de 
mujeres 

0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 
La Entidad reducirá durante la evaluación de las ofertas dos puntos (2) a los Proponentes que se les haya 
impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último año, contado a partir de la fecha prevista 
para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin perjuicio de las demás consecuencias derivadas 
del incumplimiento. Esta reducción también afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si 
alguno de sus integrantes se encuentra en la situación anterior.  
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La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos administrativos que 
hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de 
2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, se aplicará sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de conformidad con el artículo 58 de la Ley 
2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten. 
 
Nota: La no entrega de los formatos requeridos para cada criterio, de los documentos requeridos, o la 
alteración de los formatos para acreditar la condición de cada criterio no serán subsanables para los efectos 
de asignación de puntaje. 
 

3.6.1. Oferta económica. 

La calificación de la oferta económica se sujeta a lo establecido en los documentos tipo para infraestructura 
social de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido 
de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 2. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en Pesos Colombianos y contemplar todos los costos 
directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del proceso, los riesgos y la 
administración de estos. 
 
Al formular la oferta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y 
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los Proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en 
cuenta que la ejecución del Contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los Documentos del Proceso 
y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y requerimientos necesarios para 
cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos en dichos documentos. 
 

1. A.I.U. 
 
El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre, la organización para 
poder desarrollar la administración, los imprevistos y utilidad o beneficio económico que pretende percibir 
por la ejecución del contrato. 
 
El valor del A.I.U. debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta 
económica.  
 
Cuando el Proponente exprese el A.I.U. en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en 
porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje 
total del A.I.U establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. En consecuencia, el 
Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la “A”, de la “I” y de la “U”, siempre que 
la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el ¡Error! No se encuentra 
el origen de la referencia.. 
 
Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario del 
Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral 8.1. 
 

2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS  
 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 
 

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error 
que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a punto 
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cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción 
decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero.  

 
La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el 
proceso del numeral 4.1.4. 
 

3. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO  
 
En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para 
garantizar una correcta ejecución del Contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa 
de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la Entidad aplicará el proceso descrito en el 
artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a los parámetros definidos en la 
Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia Compra 
Eficiente, como un criterio metodológico. 
 
La solicitud de justificación de precios artificialmente bajos deberá realizarse por la Entidad con 
posterioridad a la apertura del Sobre No 2 y previo a determinar el método de ponderación de las ofertas 
económicas, para ello la Entidad deberá determinar el tiempo de traslado que otorgará a los oferentes 
requeridos para que alleguen sus justificaciones.  
 
Por lo anterior, cuando algún oferente no responda al requerimiento de justificación de la Entidad o esta 
determine que alguna oferta económica se inmersa en un precio artificialmente bajo, se rechazará y, en 
consecuencia, no se considerará al proponente dentro del orden de elegibilidad del proceso. 
 

4. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA 
ECONÓMICA 

 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 
siguientes alternativas: 
 

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 

absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor valor 

 
Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 
Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia en su sitio 
web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819 (o la dirección web vigente al momento de la 
evaluación). 
 
El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la Entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 
observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Después, la 
Entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas, verificará, si procede, determinará las 
correcciones aritméticas y solicitará la justificación de precios artificialmente bajos a que haya lugar, si es 
necesario, la Entidad se pronunciará sobre las ofertas requeridas en los términos del numeral 4.1.3. 
Posteriormente, la Entidad definirá el método de ponderación de las propuestas de acuerdo con las 
siguientes reglas: 
 

• Una vez agotado el procedimiento anterior, la Entidad deberá pronunciarse sobre las propuestas 
que han sido rechazadas y las que se encuentran validas. Si este pronunciamiento, se realiza hasta 
las 3:00 pm, la Entidad tomará la TRM que rija para el día hábil siguiente. En caso contrario, cuando 
el pronunciamiento se dé después de las 3:00 pm, la Entidad tomará la TRM que rija para el 
segundo día hábil siguiente. 

 
En este sentido, atendiendo a las circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la Entidad 
podrá optar por suspender la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente. 
 

https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819


Página 57 de 84 – Estudios Previos “Mantenimiento y mejoramiento del Palacio de Justicia de 

Riohacha” 

Calle 8 No. 12-86, Piso 7º. Edificio “Caracolí”. Tel. 3102725809. www.ramajudicial.gov.co 

Una vez definido el método de ponderación de la oferta económica el mismo seguirá rigiendo aun cuando 
la Entidad deba suspender la audiencia. 
 
Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratación la Entidad verificará 
que el día hábil siguiente a la fecha de apertura de las ofertas económicas no corresponda a un día 
festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el proceso de definición del método de 
ponderación de las propuestas. 
 
El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro: 
 

Rango (inclusive) Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 

De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 
En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y 
las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 
 
Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la 
oferta económica. 
 
En el evento que solo exista una oferta habilitada respecto de la cual se vaya a realizar la apertura del 
sobre No 2, la Entidad podrá prescindir de la definición de la TRM y escogencia de método de ponderación 
de la oferta económica. 
 
A. Mediana con valor absoluto 

 
La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa 
se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene a través de la 
aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordenará los valores de las propuestas hábiles de manera 
descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor central, si el número de 
valores es par, la mediana será el promedio de los dos valores centrales. 
 

Me = Mediana(V1; V2. . ; …Vm) 
Donde: 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la entidad. 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
 

Bajo este método la Entidad asignará el puntaje así:  
 

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado 
a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se 
utilizará la siguiente fórmula: 

 

Puntaje = [{1 − |
Me − Vi
Me

|} ∗ Puntaje máximo] 

Donde: 
• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la 

propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras 
propuestas, se utilizará la siguiente fórmula 
 

Puntaje = [{1 − |
VMe − Vi
VMe

|} ∗ Puntaje máximo] 

Donde: 
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• VMe: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
B. Media Geométrica 

 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor 
de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento: 

MG = √V1 ∗ V2 ∗ V3 ∗ …∗ Vn
n

 

Donde:  
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  
• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

 
Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se otorgará el máximo puntaje 
al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media 
geométrica calculada para el factor correspondiente. 
 
Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Puntaje = Puntaje máximo ∗ (1 − (
|MG−Vi|

MG
)). 

Donde: 
• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas. 
• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

Se tomará el valor absoluto de la diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de cada 
una de las propuestas. 

 
C. Media Aritmética Baja 

 
Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de 
las ofertas hábiles para calificación económica. 

XB̅̅̅̅ =
(Vmin + X̅)

2
 

Donde: 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• X̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula: 

Puntaje =

{
 
 
 

 
 
 Puntaje máximo ∗ (1 − (

XB̅̅̅̅ − Vi

XB̅̅̅̅
))  Para valores menores o iguales a XB̅̅̅̅

 
 
 

Puntaje máximo ∗ (1 − (
| XB̅̅̅̅ − Vi |

XB̅̅̅̅
))  Para valores mayores a XB̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

• XB̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a 𝑋𝐵̅̅̅̅ , se tomará el valor absoluto de la diferencia 
entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas. 

 
D. Menor Valor 

 
La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor 
valor. 

Vmin = Mínimo (V1; V2. . ; …Vm) 
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Donde: 
• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad. 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las otras propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 

Puntaje =
Puntaje máximo ∗ Vmin

Vi
 

Donde: 
• Vmin: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• Vi: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 

3.6.2. Factores de calidad. 

Los factores de calidad se sujetan a lo establecido en los documentos tipo para infraestructura social de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
 

Concepto Puntaje  

(i) implementación del programa de gerencia de proyectos  10 

(i) Criterio ambiental (15)  
(ii) Criterio Social (5) 

20 

Total  30 

 
Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro Nacional 
de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las personas naturales 
o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o integrantes de 
Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra civil inconclusa, en el mencionado 
registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en relación con el factor de calidad. 
 
En todo caso, no se descontará el puntaje en los términos previstos en el inciso anterior cuando el 
Proponente no oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de 
evaluación. En esta circunstancia, la Entidad no podrá reducir el puntaje de la sumatoria obtenida en los 
demás factores de ponderación. 
 

1. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GERENCIA DE PROYECTOS 
 
La Entidad asignará 10 puntos al proponente que se comprometa a instaurar un programa de gerencia de 
proyectos mediante la suscripción del Formato 7A – Programa de gerencia de proyectos, en el cual bajo 
la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 
 
Para efectos del presente Proceso de Selección, por gerencia de proyectos se entiende la aplicación de 
conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos de este, lo cual se logra mediante la aplicación de procesos de gerencia de proyectos en las 
fases de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control, y cierre del proyecto. La gerencia de proyectos 
requiere: identificar requisitos; abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 
interesados; equilibrar las contingencias que se relacionan entre otros aspectos con el alcance, la calidad, 
el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo. 
 
Para la ejecución del Contrato, el adjudicatario deberá instaurar el programa de Gerencia de Proyectos y 
contar con un profesional tiempo completo en las áreas de la ingeniería o la arquitectura, con matrícula 
profesional vigente, que cumpla con las siguientes condiciones establecidas. 
 
Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique 
que el profesional es Ingeniero y/o Arquitecto, así como certificación o credencial PMP vigente. 
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Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o Contratos en los que se evidencie la experiencia 
solicitada en gerencia de proyectos. 
 
Para acreditar lo anterior, el adjudicatario deberá aportar copia del acta de grado y/o diploma que certifique 
que el profesional es ingeniero y/o arquitecto, así como copia de los títulos de postgrado, acreditados 
mediante copia de los diplomas y/o actas de grado. Adicionalmente, deberá presentar certificaciones o 
contratos en los que se evidencie la experiencia solicitada en gerencia de proyectos. 
 
Cuando la Especialización, Maestría o Doctorado no sea específica en Gerencia de Proyectos, se deberá 
aportar copia del pénsum académico, plan de estudios y certificación de la Universidad en la cual se 
indique que los estudios adelantados guardan equivalencia con los de una Gerencia de Proyecto. 
 
Para efectos del presente Pliego, se entiende pénsum académico, como el documento que contiene todas 
las asignaturas o materias que componen el plan de estudio de una determinada carrera. 
 
Para efectos de la equivalencia, el pénsum académico deberá contener como mínimo estudios en las áreas 
de: 
 

• Formulación, Evaluación o Gestión de Proyectos 

• Gerencia del talento humano 

• Principios de administración de proyectos (Planeación, organización, dirección y control)  

• Planeación Estratégica 

• Finanzas 
 
El programa de Gerencia de Proyectos estará sujeto al seguimiento de la interventoría durante la ejecución 
del Contrato. 
 
En el evento de que el título académico haya sido obtenido en el extranjero, el Proponente deberá acreditar 
la convalidación de dicho título ante el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo establecido 
en la Sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. del pliego de condiciones o su 
equivalente en el estudio previo. 
 
Para efectos de estimar el tiempo de experiencia como coordinador, gerente, líder o director de proyectos 
de OBRA NUEVA O REMODELACIÓN DE INSTITUCIONES PÚBLICAS CON PRESUPUESTO 
EJECUTADO IGUAL O SUPERIOR AL DEL PRESENTE PROYECTO se tendrá en consideración el 
tiempo transcurrido entre la fecha de inicio y de terminación indicada en las certificaciones presentadas, 
independientemente de su dedicación. En el evento de que existan traslapos de tiempo, solamente se 
tendrá en cuenta una vez el tiempo traslapado. 
 
2. CRITERIOS AMBIENTALES Y SOCIALES 
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno 
de los elementos que conforman el criterio ambiental y cinco (5) puntos al proponente que se comprometa 
a ofrecer alguno de los elementos que conforman el criterio social, para un total de veinte puntos por este 
concepto, como se desarrolla a continuación: 
 
2.1. CRITERIOS AMBIENTALES 
 
La Entidad asignará un puntaje de quince (15) puntos al proponente que se comprometa a ofrecer alguno 
de los elementos que conforman el factor de sostenibilidad técnico ambiental, mediante la suscripción del 
Formato 12 A - Criterio ambiental, en el cual bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que 
asume y el ofrecimiento realizado. Los ofrecimientos efectuados serán opcionales para los Proponentes 
que producto del análisis hecho se encuentren en la capacidad de materializarlos y cumplirlos, por lo que 
los Proponentes que no presenten el Formato 12 A- Criterio ambiental no serán acreedores de puntaje por 
este criterio.  
 
Las medidas implementadas en este criterio son por cuenta y riesgo del Proponente y, una vez ofrecidos, 
tendrán el carácter de obligación contractual. Por lo tanto, será objeto de vigilancia por la interventoría en 
la ejecución del Contrato de obra.  
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Para la obtención de puntaje por este criterio, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

I. Los costos asociados a la implementación de los elementos que componen este factor serán 
asumidos por el Contratista.  

 
II. La verificación del ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del Contrato.  

 
III. Si el Contratista durante la ejecución del contrato no cumple con estos compromisos, que se 

convierten en obligaciones contractuales, la Entidad podrá acudir a las multas para conminar al 
Contratista a su cumplimiento, o clausula penal de acuerdo con lo pactado en el Contrato. 

 
IV. Las actividades derivadas del ofrecimiento realizado son adicionales a aquellas propias de la 

ejecución del Contrato de obra y del cumplimiento de las obligaciones impuestas por las 
autorizaciones, permisos, licencias ambientales, licencias de construcción, planes de manejo 
ambiental, planes de ordenamiento territorial, para el desarrollo de la obra. 

 
Para la acreditación del compromiso y asignación de puntaje el proponente deberá presentar el Formato 
12 A– Criterio Ambiental, debidamente suscrito y bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que 
en este sentido asume, de realizar las siguientes actividades: 
 
Opción 2: Para Procesos de Contratación cuyo Presupuesto Oficial se enmarque en los terceros y 
cuartos rangos establecidos en las matrices de experiencia de cada Subsector, así: 
 

Subsector Rango de cuantía  

Educativo Entre 1.501 y 5.000 SMMLV 

Salud Entre 1.501 y 8.000 SMMLV 

Cultura, recreación y 
deporte 

Entre 1001 y 3.500 SMMLV 

Institucional de Servicio 
Público 

Entre 1,001 y 10.000 SMMLV 

Institucional de 
Seguridad Pública - (Inc. 
Sitios de reclusión) 

Entre 2.501 y 20.000 SMMLV 

Vivienda Entre 1,501 y 5.000 SMMLV 

 
i) Establecer, medir y hacer seguimiento a un indicador de impacto ambiental adicional a los establecidos 
en el Plan de Manejo Ambiental - PMA y/o licencia ambiental y/o demás instrumentos definidos por la 
Normatividad y/o Autoridad Ambiental. 
 
Nota 17: Es importante aclarar que esta opción es adicional a lo que pueda solicitarse en un permiso, plan 
de manejo o licencia ambiental. Es decir, es adicional al cumplimiento normativo y de obligaciones 
ambientales establecidos por la autoridad ambiental que corresponda. 
 
ii) Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera evidenciable, a 
través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos aspectos relacionados con 
diversificación de modos de transporte como por ejemplo: combinación con el sistema público, vehículos 
compartidos, sistemas de movilidad activa puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser 
posible uso de tecnologías limpias y vehículos de bajas emisiones o uso compartido de vehículos y 
promover opciones de transporte seguro y aspectos de conducción eficiente, entre otros. 
 
iii) Contar con un programa de reciclaje y gestión integral de residuos (ordinarios, aprovechables, 
orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se establezcan de manera 
evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas implementadas de reciclaje y/o reutilización de 
residuos y su adecuada gestión. Durante la ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento 
“Programa de reciclaje y gestión integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, 
principalmente de reciclaje. 
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iv) Asegurar la gestión adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de obra en el marco de la 
normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la modifique o la sustituya. Durante la 
ejecución del proyecto tendrá que entregar actas o documentos que evidencien la gestión de residuos 
efectuada durante la ejecución del contrato. 
 
v) Usar durante la ejecución de las obras, en las zonas de campamentos y/o frentes de obra, fuentes de 
energía renovables, eficientes y/o energías alternativas; por ejemplo, paneles solares, iluminación LED, 
entre otras, garantizando la adecuada utilización y disposición de los recursos empleados.  
 
 
2.2. CRITERIO SOCIAL  
 
La Entidad asignará cinco (5) puntos al proponente que se comprometa a vincular durante toda la ejecución 
del contrato al menos DOS (2) persona(s) que pertenezca(n) a alguno de los tipos poblacionales que se 
listan en este numeral, para ello el proponente deberá presentar el Formato 12B– Criterio social, en el cual 
bajo la gravedad de juramento conste el compromiso que en este sentido asume. 
 
El adjudicatario del proceso vinculará personas, durante toda la ejecución del contrato, que pertenezcan a 
uno o algunos de los siguientes tipos poblacionales: 
 

1. Mujer Cabeza de Familia 
2. Mujer Víctima de Violencia Intrafamiliar 
3. Persona que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 
hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley 
4. Persona perteneciente a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, 
Rrom o gitana. 
5. Persona en proceso de reintegración o reincorporación, y miembros o exmiembros de la 
fuerza pública comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz- JEP 
6. Persona pospenada, o aquellas personas que se encuentren cumpliendo pena con permiso 
de trabajo, libertad condicional o suspensión provisional de pena con autorización de trabajo 
7. Víctima de conflicto armado  
8. Sujetos de especial protección constitucional  
9. En condición de pobreza extrema  

 
Subsector Rango De Cuantía  Número de 

personas  

   

Educativo, Salud, Cultura, 
recreación y deporte, 
Institucional de Servicio 
Público y vivienda 

Entre 1.501 y 18.000 
SMMLV 

2 

 
Durante la totalidad de la ejecución del Contrato, el Proponente deberá acreditar al Interventor y/o 
supervisor, el cumplimiento de este compromiso aportando el contrato laboral o documento que soporte la 
vinculación y planillas de aportes a seguridad social de la persona o personas vinculadas por este criterio. 
Adicional a lo anterior, para probar la condición de este tipo poblacional, en lo que refiere a los listados en 
los numerales 1 al 9, se deberá aportar alguno de los documentos establecidos en el numeral 4.8 del pliego 
de condiciones o su equivalente en el estudio previo, para el caso de la persona o personas listadas en el 
numeral 6 deberá aportar certificación emitida por autoridad penitenciaria o judicial donde se acredite la 
calidad en la que se encuentra la persona. 
 
Nota: Para el cumplimiento de este criterio durante la ejecución contractual, la Entidad deberá incluir una 
obligación adicional a la establecida en el numeral segundo de la cláusula novena del Anexo 4 – Minuta 
del Contrato. Por lo cual al ofrecer este ponderable, el Proponente se está comprometiendo con una 
obligación adicional y diferente a la contenida en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.  
 
Nota: Para los efectos previstos en el presente artículo, los sujetos de especial protección constitucional 
son aquellas personas que debido a su particular condición física, psicológica o social merecen una acción 
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positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva. Serán sujetos de especial protección 
constitucional los identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. 
 
Nota: La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en 
este documento tipo deberá ser acreditada de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia 
en ausencia de norma aplicable. 
 
Nota: El oferente no puede obtener dos puntajes por la acreditación de una misma población. Por ejemplo, 
obtener puntaje por el concepto de “vinculación de personas con discapacidad” del numeral 4.4 del pliego 
de condiciones o su equivalente en el estudio previo y a su vez, vincular a personas en condición de 
discapacidad por ser sujetos de especial protección constitucional y obtener de esa forma el puntaje por 
el criterio social.  
 

3.6.3. Apoyo a la industria nacional 

Este capítulo se sujeta a lo establecido en los documentos tipo para infraestructura social de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios extranjeros. La Entidad 
en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 
 
Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional 

20 

Incorporación de componente 
nacional en servicios 
extranjeros 

5 

 
1. PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

 
En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de ofertarse 
por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida 
de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos o por estos 
y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad 
para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona natural 
colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la 
legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin que sea necesario el uso de 
bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación 
de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán definir si aplican las reglas 
previstas en este numeral o, si, por el contrario, deciden acogerse a la regla de origen de su país. Para 
definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con trato nacional así lo manifestará con el 
diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
En el caso que no se diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional, la Entidad deberá evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 
12/06/2026, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran incluidos 
en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 (Ver 
detalle en el Estudio del Sector). Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a 
los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de 
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empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta por ciento 
(90%), del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 
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Ver detalle en el Estudio del Sector. 

 
 
En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos el cuarenta 
por ciento (90%), del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
 
Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido 
para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde 
con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 
de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.  
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, la 
regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje 
correspondiente:  
 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 
Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios 

Nacionales o con 
Trato Nacional 

(4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio 

con extranjeros con trato 
nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de 
Servicios 

Nacionales o con 
Trato Nacional 

(4.3.1) 

3. 
Únicamente integrado por 

extranjeros con trato 
nacional 

La regla de origen del 
país con el que se 

tenga acuerdo 
comercial o la del 

Decreto 1082 de 2015. 
Si el Proponente Plural 

no especifica a cuál 
regla se acoge, se 

aplicará la del Decreto 
1082 de 2015. 

Promoción de 
Servicios 

Nacionales o con 
Trato Nacional 

(4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el 
que al menos uno de los 
integrantes es extranjero 

sin trato nacional. 

No aplica la regla de 
origen del Decreto 

1082 de 2015, ni la de 
los países de origen. 

Incorporación de 
componente 
nacional en 

servicios 
extranjeros (4.3.2) 

 
1.1. ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

 
La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato Nacional.  
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, además del 
Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los siguientes 
documentos, según corresponda:  
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A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

 
B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la ejecución 

del objeto contractual de conformidad con la ley.  
 

C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación legal emitido 
por alguna de las cámaras de comercio del país.  
 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria nacional 
por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, deberá acreditar que los 
servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de acuerdos comerciales aplicables 
al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales si bien no existe Acuerdo Comercial, el 
Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes extranjeros gozan de Trato Nacional, en los términos 
del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina 
de Naciones. Para esto, deberá demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los 
Servicios Nacionales del respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
 
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del certificado 
de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad jurídica. No 
obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional.  
 
La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o 
con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno de sus integrantes 
presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según corresponda. A su vez, el 
representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales 
o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes no cumplan con las condiciones descritas, 
el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 

1.2. INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 
 
La Entidad asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional o a 
Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho a Trato 
Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) del personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados en el 
exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de Educación 
Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior se requiere 
presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que convalida el título obtenido 
en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el apoderado 
del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que incorporará en la ejecución del contrato 
más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano, en 
caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación. 
 
La Entidad únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de componente nacional 
cuando el proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser aportado 
por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar personal colombiano. 
En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o un Proponente Plural en el 
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que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional, en lugar del Formato 9B – 
Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional, no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. 
ni por el regulado en este numeral. 
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será cero (0). 
 

3.6.4. Incentivo adicional para proponentes con trabajadores con discapacidad (1% adicional del puntaje 
total) 

Este capítulo se sujeta a lo establecido en los documentos tipo para infraestructura social de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los términos 
señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el Decreto 392 de 2018). 
 
Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad suscrito por la 
persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, en el cual certifique el 
número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente o sus integrantes a la 
fecha de cierre del Proceso de Contratación, ii) acreditar el número mínimo de personas con discapacidad 
en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de 
Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
Proponente Plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para 
el Proceso de Contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “valor mínimo a certificar 
(como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8, 
sin importar si la experiencia es general o específica. 
 
El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el 
representante legal, de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la 
experiencia requerida para el Proceso de Contratación. 

3.6.5. Criterio diferencial emprendimiento y empresa de mujeres 

Este capítulo se sujeta a lo establecido en los documentos tipo para infraestructura social de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la 
calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad 
con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya 
o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 13 – Acreditación de 
emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió 
subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido 
para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos 
aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la 
asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje sólo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al 
diez por ciento (10%) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

3.6.6. Criterio diferencial para MIPYME 

Este capítulo se sujeta a lo establecido en los documentos tipo para infraestructura social de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
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La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al proponente que acredite la calidad 
de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, 
en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo 
modifique, complemente o sustituya. 
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el 
Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto 
a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la 
experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el 
certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) 
puntos por este factor de evaluación. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes 
acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 
Consorcio o en la Unión Temporal. 
 
NOTA 24: En el evento que la subsunción del RUP solo sea para dar cumplimiento a el requisito que indica 
que la fecha de expedición del certificado no sea mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha 
del cierre del Proceso de Contratación, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de 
este numeral. 
 
Por lo tanto, una vez presentada la subsanación, la Entidad analizará y valorará la información allegada 
por el proponente, con el fin de establecer si efectivamente se trata de únicamente una aclaración o 
actualización de fecha de expedición del certificado del RUP, caso en el cual se podrá otorgar al proponente 
el puntaje por este criterio. 

3.7. REGLAS DE DESEMPATE DE OFERTAS 

Este capítulo se sujeta a lo establecido en los documentos tipo para infraestructura social de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de 
acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al proponente 
favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos Comerciales vigentes, 
especialmente en materia de trato nacional: 
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros. 
El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.3.1 
y con los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del presente Pliego de Condiciones. Por tanto, este 
criterio de desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo 
a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes Plurales, todos los integrantes deberán demostrar 
el origen nacional de la oferta en las condiciones indicadas en los numerales anteriormente citados. 
 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del 
parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la 
norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la 
cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un 
notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento 
de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de 
cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha 
originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta 
condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad 
competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione 
o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los 
hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los 
casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza. 
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En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el 
revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – Participación mayoritaria de mujeres 
cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual 
acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50%) de la composición 
accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las 
mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los 
requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.  
 
Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 
integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 
– Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y 
expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las circunstancias establecidas 
en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad, de 
acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 
debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido 
contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de 
Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) 
año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de 
ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en 
condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el 
presente Pliego de Condiciones definitivo. 
 
Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por ciento (10%) 
de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente numeral, debe tener una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en la estructura plural y aportar como mínimo 
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de 
aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea 
inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.  
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de 
personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan 
cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el 
representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 
10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – 
(Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad del juramento las personas 
vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, 
familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación 
de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con 
una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de 
Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que 
hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de 
modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia 
del certificado la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado 
de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso 
de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.  



Página 70 de 84 – Estudios Previos “Mantenimiento y mejoramiento del Palacio de Justicia de 

Riohacha” 

Calle 8 No. 12-86, Piso 7º. Edificio “Caracolí”. Tel. 3102725809. www.ramajudicial.gov.co 

 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C – Vinculación 
de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», 
mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que son personas no beneficiarias de la 
pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron el requisito de edad de pensión establecido 
en la ley, de todos los integrantes del proponente. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 
vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 
 
En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno 
de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 10 C – 
Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», 
mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, 
familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de 
identificación del trabajador que lo firma. 
 
La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de 
personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso de Proponentes 
Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores vinculados en la planta de 
personal de cada uno de sus integrantes. 
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por ciento 
(10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 
gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo 
la gravedad del juramento, diligenciará el «Formato 10D – Vinculación de población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su 
nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, 
negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que 
hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del 
cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá a aquellos que hayan 
estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la 
fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 
la fecha originalmente contemplada en el presente Pliego de Condiciones definitivo. 
 
El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado 
de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último 
año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es 
inferior a un (1) año.  
 
Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite 
que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom 
o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 
 
En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – Vinculación 
de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», mediante el cual 
certifica que por lo menos el diez por ciento (10%) del total de la nómina de sus integrantes pertenece a 
población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Este porcentaje se definirá 
de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los integrantes del Proponente Plural. Las 
personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo 
caso, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite 
que el trabajador pertenece a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o 
gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o 
complemente. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que 
pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los 
términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para 
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el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento 
de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 
 
6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo 
cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones 
colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité 
Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) 
el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona 
se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el 
efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en 
proceso de reintegración o reincorporación. 
 
En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, 
diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o 
reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad de juramento que más 
del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está 
constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno 
de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las 
personas que está en proceso de reincorporación o reintegración. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean personas en 
proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del inciso primero de este 
numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50%) de la composición accionaria o 
cuotas partes esté constituida por personas en proceso de reincorporación, para lo que el representante 
legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el 
«Formato 10 E - Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación (personas jurídica 
integrante del Proponente Plural)», y aportará los documentos de identificación de las personas en proceso 
de reincorporación. 
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de 
reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza 
de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate.  
 
7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones de 
los siguientes literales: 
 
(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones de acuerdo con lo previsto 
en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6, de los criterios de desempate del presente Pliego 
de Condiciones; o por una persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente madres 
cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante 
legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 10 F – Participación 
mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración 
(personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta 
por ciento (50%) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por 
madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá 
acreditar la condición indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de 
familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los documentos de cada 
uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este integrante debe tener una participación de por 
lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Proponente Plural. 
 
(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo el veinticinco por 
ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona en proceso de 
reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales 
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podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual 
el integrante persona natural o el representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo 
manifestará diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  
 
Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen 
datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, 
adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las personas en proceso de 
reincorporación y/o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 
diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza 
de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del 
criterio de desempate. 
 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo del 
artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 
del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado 
del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 
presentación. 
 
Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se 
aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la 
autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o 
asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas 
o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, 
aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el evento en que se 
presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las 
que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o 
la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o 
pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales. 
 
La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 
Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 
2015, esto es, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de 
Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento en que 
el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados únicamente por 
cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las 
que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos 
Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación 
mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o 
la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 
 
10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros 
o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales 
por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente 
persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para 
las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según 
corresponda, diligenciará bajo la gravedad del juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, 
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cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) 
del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre que:  
 
(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 
participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Proponente Plural, para lo cual se 
presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante acredite la 
condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 
 
(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y  
 
(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales sean 
empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante 
respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación Mipyme», suscrito por la persona 
natural o el representante legal de la persona jurídica.  
 
En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los requisitos de 
los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por cooperativas y asociaciones 
mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la 
condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los 
cuáles al menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 
criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o 
medianas. 
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo 
o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y 
representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 
2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los 
términos del numeral 8.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes acredite 
las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 
 
12.  Preferir la propuesta presentada por personas que acrediten: (a) ser jóvenes Egresados del 
Sistema de Protección del ICBF en las condiciones establecidas en la ley; o (b) de la persona jurídica en 
la cual participe o participen mayoritariamente, es decir, que más del cincuenta por ciento (50%) de la 
composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por jóvenes egresados del 
Sistema de Protección del ICBF; o, (c) la oferta presentada por de un proponente plural con una 
participación de al menos un veinticinco por ciento (25%) de una persona que acredite ser Egresado del 
Sistema de Protección del ICBF o una persona jurídica en las cuales se acredite participación mayoritaria 
de jóvenes egresados del Sistema de Protección del ICBF. Dicha calidad se acreditará por la Entidad 
competente. 
 
13. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 
 
(a) La Entidad ordenará a los proponentes empatados en orden alfabético según el nombre completo de 
la persona natural, la persona jurídica o el proponente plural. En caso de que dos o más proponentes 
tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan presentado primero en el tiempo 
sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, 
de tal manera que al primero de la lista le corresponda el 1. 
 
(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de 
la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera entre el número 
total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. 
 
(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente coincidencia entre 
el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), se escogerá al 
Proponente con el mayor número asignado. 



Página 74 de 84 – Estudios Previos “Mantenimiento y mejoramiento del Palacio de Justicia de 

Riohacha” 

Calle 8 No. 12-86, Piso 7º. Edificio “Caracolí”. Tel. 3102725809. www.ramajudicial.gov.co 

 
Nota 25: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales vigentes 
suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre ofertas cubiertas 
por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean compatibles con los 
mencionados Acuerdos. 
 
Nota 26: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio extranjero cuyo 
país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por reciprocidad o con ocasión 
de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de desempate previstos en el presente 
numeral. 
 
Nota 27: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 de 2012, 
la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el 
cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) las 
personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, 
afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 
 
De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada con 
los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas 
de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, 
puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus 
trabajadores o socios o accionistas. 
 
Nota 28: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por 
experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia general 
de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). 

3.8. CAUSALES DE RECHAZO 

Son causales de rechazo de las propuestas las siguientes:  
 

A. Que el Proponente o alguno de los integrantes del Proponente Plural esté incurso en causal de 
inhabilidad, incompatibilidad o prohibición previstas en la legislación para contratar. 

 
Cuando en el mismo proceso de selección se presentan oferentes en la situación descrita por los 
literales g) y h) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la Entidad solo admitirá la oferta 
presentada primero en el tiempo. 

 
B. Cuando una misma persona natural o jurídica, o integrante de un Proponente Plural presente o 

haga parte en más de una propuesta para el Proceso de Contratación. 
 

C. Que la persona jurídica Proponente individual o integrante del Proponente Plural esté incursa en la 
situación descrita en el numeral 1 del artículo 38 de la Ley 1116 de 2006. 

 
D. Que al Proponente se le haya requerido con el propósito de subsanar o aclarar o aportar un 

documento de la propuesta y no lo efectúe dentro del plazo indicado o no lo realice correctamente 
o de acuerdo con lo solicitado, siempre que la subsanación, aclaración o aporte requerido sea 
necesario para cumplir con un requisito habilitante en los términos establecidos en la sección 1.6 
del Documento Base. 

 
E. Que la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP) que realice el proponente, por 

primera vez o cuando han cesado los efectos y debe volver a inscribirse, no esté en firme en la 
fecha prevista para el cierre del Proceso de selección. 

 
F. Que el Proponente no acredite la presentación de la información para renovar el Registro Único de 

Proponentes (RUP), a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada año, o en la fecha 
que establezca la ley o el reglamento, si fuera una distinta.  

 
G. Que el Proponente aporte información inexacta sobre la cual pueda existir una posible falsedad en 

los términos de la sección 1.11 del Documento Base. 
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H. Que el Proponente se encuentre inmerso en un conflicto de interés previsto en una norma de rango 
constitucional o legal o en la causal prevista en el numeral 1.14 del Pliego de Condiciones. 

 
I. No entregar la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta. 

 
J. Que el objeto social del Proponente, en caso de ser persona jurídica, o el de sus integrantes, 

tratándose de Proponentes Plurales, no le permita ejecutar el objeto del Contrato.  
 

K. Que el valor total de la oferta o aquel revisado en la audiencia efectiva de adjudicación exceda el 
Presupuesto Oficial estimado para el Proceso de Contratación. 

 
L. Presentar la oferta con tachaduras o enmendaduras en alguno de los documentos que acreditan 

los requisitos habilitantes o los factores de evaluación de la oferta y no se encuentre en la forma 
indicada en la sección 2.3 del Pliego de Condiciones, sin perjuicio de la posibilidad de subsanar los 
primeros en los términos del numeral 1.6. 

 
M. Que el Proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las 

especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en el Formulario 1 – Formulario 
de Presupuesto Oficial, de acuerdo con lo exigido por la Entidad.  

 
N. No ofrecer el valor de un precio unitario u ofrecerlo en cero (0) pesos.  

 
O. Superar el valor unitario de alguno o algunos de los siguientes ítems ofrecidos con respecto al valor 

establecido para cada ítem del Presupuesto Oficial. 
 

P. No discriminar en la oferta económica el porcentaje de AIU en la forma como lo establece el Pliego 
de Condiciones y el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.  

 
Q. Ofrecer como AIU un porcentaje cuya sumatoria sea superior al establecido por la entidad en el 

Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial. 
 

R. Cuando se presente propuesta condicionada para la adjudicación del contrato. 
 

S. Presentar la oferta extemporáneamente. 
 

T. No presentar oferta económica. Entregar la información de la propuesta económica en el sobre que 
no corresponda. 

 
U. Presentar más de una oferta económica con valores distintos en el Sobre 2 o que no se presente 

conforme con las condiciones establecidas en el numeral 2.3.2 Sobre 2. 
 

V. Cuando se determine que el valor total de la oferta es artificialmente bajo, de acuerdo con lo 
establecido en la sección 4.1.3.  

 
W. Cuando se presenten propuestas parciales y esta posibilidad no haya sido establecida en el Pliego 

de Condiciones. 
 

X. No informar todos los contratos que el Proponente tenga en ejecución antes del cierre, necesarios 
para acreditar su capacidad residual conforme a la sección 3.10. 

 
Y. Ofrecer un plazo superior al señalado por la Entidad en el Anexo 1 – Anexo Técnico. 

 
Z. Ofrecer condiciones particulares del proyecto de inferior calidad, personal profesional sin los 

requisitos mínimos; actividades por ejecutar y su alcance, forma de pago, obras provisionales, 
permisos, licencias y autorizaciones, notas técnicas específicas, y documentos técnicos 
adicionales, en condiciones diferentes a las establecidas por la Entidad en el Anexo 1 – Anexo 
Técnico. 
 

AA. Cuando la Entidad encuentre que la propuesta aportada por un Proponente Plural se realice con 
un usuario del SECOP II diferente al de la unión temporal o consorcio. 
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BB. Las demás previstas en la ley. 

 
Este capítulo se sujeta a lo establecido en los documentos tipo para infraestructura social de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 

 

3.9. DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO 

La Entidad podrá declarar desierto el procedimiento de selección cuando:  
 

a. No se presenten ofertas. 
b. Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias del Pliego de Condiciones. 
c. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. 
d. Lo contemple la ley. 

 
Este capítulo se sujeta a lo establecido en los documentos tipo para infraestructura social de la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 
 

3.10. ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO 

La Entidad, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos 
2.2.1.1.1.6.1, 2.2.1.1.1.6.3, subsección 6, 2.2.1.1.1.3.1 subsección 3, sección 1 y el numeral 2 del artículo 
2.2.1.2.5.2 sección 5 del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar 
los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011 procedió 
a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación, los cuales se encuentran descritos 
en la matriz de riesgos. 
 
La Matriz 3 – Riesgos, que se incluye como documento anexo y hace parte integral, incluye los Riesgos 
que se pueden presentar durante la ejecución del Contrato. Esta Matriz describe cada uno de los Riesgos, 
la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia y 
quién es el responsable del tratamiento, entre otros aspectos.  
 
Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 
2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, se entiende por Riesgo la probabilidad de 
ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el 
resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución 
contractual. 
 
Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de 
contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.  
 
De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los 
Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación. 
 

3.11. GARANTÍAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

3.11.1. Garantía de Seriedad de la Oferta. 

El oferente garantiza el cumplimiento de la oferta que presenta, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, 
mediante la constitución de una garantía de seriedad de la misma, a favor de la Nación - Consejo Superior 
de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha con NIT 800.165.865-4, por 
el diez (10%) del valor del presupuesto oficial establecido para la presente contratación que tiene como 
objeto el “Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Riohacha, las obras de Mejoramiento y mantenimiento del Palacio de Justicia 
de Riohacha, La Guajira, según las especificaciones técnicas requeridas”. 
 
Las condiciones para la presentación de las garantías exigidas se sujetan a lo establecido en los 
documentos tipo para infraestructura social de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente. 
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El Proponente debe presentar con la propuesta una Garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 
parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la Garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 
Garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 
 
Las características de las Garantías son las siguientes: 
 

Características  Condición  

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 
del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro 
contenido en una póliza, (ii) patrimonio autónomo y (iii) garantía 
bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional 
de Administración Judicial de Riohacha identificada con el NIT 
800.165.865-4. 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en 
los eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 
1082 de 2015. 

Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. En caso de modificarse la fecha del cierre del 
proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de 
vigencia del certificado la fecha originalmente definida en el 
Pliego de Condiciones 

Valor asegurado 
Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de 
Contratación. 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el 
certificado de existencia y representación legal expedido por la 
cámara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no 
ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

• Para los Proponentes Plurales: la Garantía deberá ser 
otorgada por todos los integrantes del Proponente Plural, para 
lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos 
los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 
Si en desarrollo del Proceso de Selección se modifica el Cronograma, el proponente deberá ampliar la 
vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 
 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la Garantía de seriedad de 
la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá 
retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva 
la Garantía de seriedad de la oferta. 
 

3.11.2. Análisis de garantías y amparos durante la ejecución del contrato 

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
En virtud del artículo 2.2.1.2.3.1.1. del Decreto 1082 de 2015, el CONTRATISTA deberá otorgar garantía 
para el amparo del cumplimiento del contrato. 
 
Las condiciones para la presentación de las garantías exigidas se sujetan a lo establecido en los 
documentos tipo para infraestructura social de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia 
Compra Eficiente. 
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Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la Garantía de 
cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la 
firma del Contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta Garantía tendrá las siguientes 
características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades, (ii) patrimonio autónomo, (iii) Garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Riohacha identificada con el NIT 800.165.865-4. 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
Contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Hasta la 
liquidación del 
Contrato 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato 
y tres (3) años 
más. 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato. 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Por el termino de 
cinco (5), años 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
acta de recibo a 
satisfacción. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor del 
contrato. 

Calidad del servicio y 
correcto funcionamiento de 
los bienes  
 

Por el termino de 
cinco (5), años 
contados a partir 
de la fecha de 
suscripción del 
acta de recibo a 
satisfacción. 

Diez por ciento 
(10%) del valor del 
contrato. 

 

 

Tomador  

•  Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese 
que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, 
su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 
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• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la Garantía cuando esta se vea reducida por razón de 
las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las Garantías en los eventos de adición y/o 
prórroga del Contrato. El no restablecimiento de la Garantía por parte del Contratista o su no adición o 
prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos 
sancionatorios a que haya lugar. 
 
El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra Amenaza Ruina en todo o en parte, 
por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados 
en la construcción. 
 
El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen 
por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes 
por un período de Garantía de cinco (5), años contados a partir de la suscripción del acta de recibo a 
satisfacción definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos 
que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva 
la Garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los 
daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de 
garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que 
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad 
podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le 
enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 
 
 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
El Contratista debe presentar una garantía de responsabilidad civil extracontractual, conforme con los 
artículos 2.2.1.2.3.1.17, 2.2.1.2.3.1.8 y 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto No. 1082 de 2015 y debe contar con el 
siguiente amparo 
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de 
Administración Judicial de Riohacha identificada con el NIT 
800.165.865-4 y Contratista. 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la Garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse 
de esa manera. 

• No se aceptan Garantías a nombre del representante legal o de 
alguno de los integrantes del Consorcio. Cuando el contratista sea 
una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT 
y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
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participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes 
de la misma. 

Valor 300 SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del Contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y la Nación - Consejo Superior de la Judicatura - 
Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha 
identificada con el NIT 800.165.865-4 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, 
derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o 
Subcontratistas autorizados.  
 
Conforme lo establecido en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 
Decreto 1082 de 2015 esta póliza debe contener además de la 
cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los 
siguientes amparos: Cobertura expresa de perjuicios por daño 
emergente y lucro cesante; Cobertura expresa de perjuicios 
extrapatrimoniales (daño moral, daño a la salud y afectación a bienes 
constitucionalmente protegidos); Cobertura expresa de vehículos 
propios y no propios. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del Contrato  

• Objeto del Contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al 
mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 
aproximar a $14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del 
valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad dentro del mismo término 
establecido para la Garantía única de cumplimiento. 
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte 
de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

3.12. COBERTURA DE ACUERDOS COMERCIALES 

El Consejo Superior de la Judicatura, de acuerdo con las disposiciones las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 
2007 y en los artículos 2.2.1.2.4.1.1 y 2.2.1.2.4.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y con base en el Manual 
para el manejo de los acuerdos comerciales en procesos de contratación, elaborado por Colombia 
Compra Eficiente, procede a establecer la cobertura de acuerdos aplicables para esta contratación. 
 
El Proceso de Contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 
de la Secretaría de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 
estatal 

Incluida 

Valor a partir del cual es 
aplicable el Acuerdo 

Comercial 

Excepción Aplicable 
al Proceso de 
Contratación 

Proceso de 
Contratación 
Cubierto por 

Acuerdo Comercial 

Canadá SI Servicios de construcción 
desde $28.620.713.796 COP 

N/A NO APLICA 

Chile SI Servicios de Construcción 
Desde $28.705.544.496 
COP 

NO APLICA NO APLICA 
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Estados Unidos SI Servicios de Construcción 
Desde $28.617.834.543 
COP 

NO APLICA NO APLICA 

Costa Rica SI Servicios de Construcción 
Desde $28.617.834.543 
COP 

NO APLICA NO APLICA 

Estados AELC SI Servicios de Construcción 
Desde $26.783.850.461 
COP 

NO APLICA NO APLICA 

Unión Europea, 
Reino Unido e 
Irlanda del Norte 

SI Servicios de Construcción 
Desde $28.705.544.496COP 

NO APLICA NO APLICA 

Corea NO No aplica para la Rama 
Judicial 

No aplica para la 
Rama Judicial 

NO 

Triángulo de Norte - 
Salvador 

NO No aplica para la Rama 
Judicial 

No aplica para la 
Rama Judicial 

NO 

Triángulo de Norte - 
Guatemala 

SI A partir de la menor cuantía 
de la Entidad 

No aplica ninguna 
excepción de 
acuerdo al objeto a 
contratar 

SI APLICA 

Triángulo de Norte - 
Honduras 

NO No aplica para la Rama 
Judicial 

Está incluida en el 
tratado 

NO 

México NO No aplica para la Rama 
Judicial 

No aplica para la 
Rama Judicial 

NO 

Alianza del Pacífico 
(Chile) 

SI Servicios de Construcción 
Desde $28.675.403.847 
COP 

NO NO APLICA 

Alianza del Pacífico 
(Perú) 

SI Servicios de Construcción 
Desde $28.675.403.847 
COP 

NO NO APLICA 

Alianza del Pacífico 
(México) 

NO No aplica para la Rama 
Judicial 

No aplica para la 
Rama Judicial 

NO 

Israel NO No aplica para la Rama 
Judicial 

No aplica para la 
Rama Judicial 

NO 

 
En consecuencia, la Entidad concederá Trato Nacional a Proponentes y servicios de los Estados que 
cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el Proceso de Contratación. Adicionalmente, los 
Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de Trato 
Nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
 

3.13. ORDEN DE COMPRA EN LOS PROCESOS DE INSUMOS DE IMPRESIÓN  

N.A. 

3.14. NECESIDAD DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN 

La Entidad contratará la Interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, legal y ambiental para 
el contrato de obra que se suscriba, y la interventoría, a su vez, será supervisada por el Profesional 
Universitario grado 09 (ingeniero civil) adscrito al despacho de la Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Riohacha. 

3.14.1. Apoyo supervisión técnica del contrato en los proyectos de inversión a cargo de las unidades del 
Consejo Superior de la Judicatura (Artículo 8 del Acuerdo PCSJA24-12228 de 2024) 

Nombre N/A 

3.15. PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

Plazo de ejecución 

El término de duración del contrato que se suscriba como resultado del presente 
proceso de selección será hasta el 31 de diciembre de 2026, a partir de la 
suscripción del acta de inicio, previo registro presupuestal y aprobación de las 
garantías exigidas. 

Lugar de ejecución 
El contrato se ejecutará en la siguiente ubicación: 
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Palacio de Justicia de Riohacha - Calle 7 No. 15-34. Riohacha D.T.C. (zona 
urbana) 
 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones 
particulares donde será adelantada la obra e informarse sobre la forma y 
características del sitio, localización y naturaleza de la obra, vías de acceso, las 
condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe 
considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como los sitios 
autorizados para hacer la disposición de los residuos de construcción y 
demolición (RCD) y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan 
afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las condiciones 
particulares del proyecto de obra pública. 

Liquidación del 
contrato 

La liquidación del contrato que se suscriba se sujetará a los términos y 
oportunidades establecidas en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y en las 
disposiciones concordantes de la Ley 446 de 1998. 
 
La liquidación se hará de mutuo acuerdo dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución de la totalidad 
de las actividades y obligaciones del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la 
disponga.  
 
En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa 
notificación o convocatoria que le haga La Entidad, o las partes no lleguen a un 
acuerdo sobre su contenido. La Entidad tendrá la facultad de liquidar en forma 
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, por medio de resolución 
motivada susceptible del recurso de reposición, conforme el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
 
Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, 
la misma se podrá efectuar en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años 
siguientes al vencimiento de los términos mencionados anteriormente, de mutuo 
acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el Código Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 
 
El contratista tendrá derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo 
acuerdo, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con 
los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo. 
 
LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO. 
 
Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a un 
acuerdo sobre el contenido de esta, será practicada directa y unilateralmente por 
la Dirección Seccional de la Administración Judicial de Riohacha y se adoptará 
por acto administrativo motivado. 
 
En todo caso, se aplicarán lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 
y la ley 80 de 1993. 

3.16. CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANÁLISIS DEL SECTOR POR PARTE DE 
LAS ENTIDADES ESTATALES 

De acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y con base a la 
metodología descrita en la guía de la Agencia Nacional de la Contratación Pública – Colombia Compra 
Eficiente, se procedió a elaborar estudios del sector relativo al objeto del proceso de contratación. 
 
Ver. Anexo Análisis del Sector. 

3.17. CIUDAD Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO FORMATO RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS 

Ciudad de diligenciamiento Riohacha, La Guajira 
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Fecha de diligenciamiento Junio de 2026 

4. UNIDAD BENEFICIARIA DE LA CONTRATACIÓN  
(Se suscribe con base en lo estipulado en el Acuerdo PCSJA24-12228) 

Nombre de unidad o su equivalente en las direcciones 
seccionales de administración judicial 

Dirección Seccional - Despacho 

4.1 Servidor Estructurador. 

Firma 
 

 

Nombre  Jhon Antony Pinto Ospina 

Cargo Profesional Universitario grado 09 – Ingeniero civil 

4.2 Instancia de Revisión. 

Firma 

 

Nombre Jorge David González 

Cargo Profesional Universitario grado 12 – Asesor Despacho 

4.3 Aprobación Comité Estructurador y Evaluador. 

Firma 

 

Nombre  Nathan Jacob Seligman Brito 

Cargo Profesional Universitario Grado 12 del Área de Asistencia Legal 

Firma 

 

Nombre  María Teresa Torregroza Rosales 

Cargo Profesional Universitario Grado 13 de la Oficina de Apoyo 

Firma 

 

Nombre  Jorge Alberto Mendoza Suarez 

Cargo Profesional Universitario Grado 09 del Área Financiera – Central de Cuentas 

Firma 
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Nombre  Marelis Daza Obredor 

Cargo Profesional Universitario Grado 09 del Área Administrativa – Almacén e Inventarios 

Firma 

 

Nombre  Yineth Katherine Valera Quintero 

Cargo 
Profesional Universitario Grado 11 del Área de Talento Humano – Asuntos Laborales y 
SST 

 
 


