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DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 840 del 15 de mayo
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COD. Presupuestal: 99 Apoyo Adm 232010100103190903 PDA
- FIA MUNICIPIO - SGP

VALOR: $ 40.769.400

FUENTE DEL RECURSO: PDA- FIA MUNICIPIO — SGP
Interventoria al proyecto: Formulacion de los estudios y disefios
para la construccion de la planta de tratamiento de aguas
residuales del casco urbano del municipio de Saladoblanco,
Departamento del Huila. CDR - 18743

CONCEPTO DEL GASTO

Interventoria:

— Estudios y Disefios para la Construccion de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales del casco urbano del
Municipio de Saladoblanco, Departamento del Huila

PRESUPUESTO ASIGNADO

CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS PESOS ($40.769.400) M/CTE

FUENTE

PDA - FIA - MUNICIPIOS S.G.P

OBJETO

INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DE CONSULTORIA DENOMINADO: “Estudios y Disefios para
la Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales del casco urbano del Municipio de Saladoblanco,
Departamento del Huila”.

PLAZO

El plazo previsto para la ejecucion del contrato es trescientos
sesenta dias (360) dias o doce (12) meses contados a partir de
la fecha de suscripcion del acta de inicio, previa legalizacion del
contrato. El contrato mantendré vigencia por el plazo de
ejecucion y cuatro (4) meses mas.

El acta de inicio del contrato de consultoria debera firmarse
simultdneamente con el acta de inicio del contratista de
consultoria en la modalidad interventoria.

Nota: El total de tiempo del contrato es de trescientos sesenta
dias (360) dias o doce (12) meses para que se realicen
simultdneamente el objeto del contrato.

LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO

EL LUGAR DE EJECUCION DEL PROYECTO ES EL
MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - DEPARTAMENTO DEL
HUILA.
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ERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACION

CONCEPTO DEL GASTO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

ANALISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER

Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento PDA son un conjunto de estrategias del orden fiscal,
presupuestal, politico, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como
objetivo la transformacion que requiere el sector de agua potable y saneamiento bésico, y contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de toda la poblacion a través de la mejora de la infraestructura y de la
sostenibilidad de las misma, mediante el manejo empresarial de los servicios publicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo.

Aguas del Huila S.A. E.S.P., fue designado mediante Decreto 962 de Agosto 28/08 por el Departamento del Huila
como Gestor del PAP — PDA.; en su calidad de Gestor es el responsable de realizar la gestion, implementacion y
seguimiento a la ejecucién de dicha politica para el Departamento, responsabilidad que incluye la presentacion
de proyectos ante el mecanismo de evaluacién del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, asi como presentar
las solicitudes de reformulacién de los proyectos viabilizados, una vez se identifique la necesidad de realizar
ajustes de tipo técnico y/o presupuestal.

El Gestor PDA Huila cuenta con plena competencia para la contratacion de la: INTERVENTORIA
CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: Estudios y Disefios para la
Construccién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Saladoblanco, Departamento
del Huila

Dentro del Comité Directivo del PDA, fueron aprobados los proyectos denominados:

1. Estudios y Disefios para la Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del
Municipio de Saladoblanco, Departamento del Huila — CDR 18743 VALOR: ($33.945.000)

Todos estos disefios en el componente en Infraestructura en Agua y Saneamiento. Este componente comprende
la gestion para el desarrollo de la infraestructura y la construccion de las obras de infraestructura necesarias para
garantizar la adecuada prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el &rea urbana y en
zonas rurales de los municipios del Departamento del Huila.

Teniendo en cuenta lo anterior, requiere, adelantar las gestiones administrativas y contractuales correspondientes
para la contratacién de una persona natural o juridica con capacidad juridica, capacidad operativa e idoneidad
para realizar INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA
DENOMINADO: “Estudios y Disefios para la Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del
casco urbano del Municipio de Saladoblanco, Departamento del Huila”. Atendiendo a lo definido en la
Resoluciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio No. 0330 del 8 de junio de 2017 del “Por la cual se
adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS y se derogan las
resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009, No.
0661 del 23 de septiembre de 2019 “Por la cual se establecen los requisitos de presentacion, Viabilizacion y
aprobacidn de proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico que soliciten apoyo financiero de la
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Nacién, asi como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de
los programas que implemente el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Agua
y Saneamiento Basico, y se dictan otras disposiciones”, Resolucion No. 844 de 2018 “Por la cual se establecen
los requisitos técnicos para los proyectos de agua potable y saneamiento basico de las zonas rurales”, resolucion
No. 0799 de 2021 “Por la cual se modifica la resolucion No. 330 de 2017” y Resolucién No. 908 de 2021 “Por la
cual se corrigen errores formales de la resolucion No. 799 de 2021” y las normas que las reemplacen, modifiquen
o sustituyan.

2. DEFINICION DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD

Definida la contratacién estatal como el mecanismo para la consecucion de los fines del estado a través de la
colaboracion y participacion de los particulares y otras entidades de caracter publico en la consecucién de los
objetivos de las distintas entidades, tal y como lo prescribe el articulo 3° de La Ley 80 de 1993, “De los Fines de
la Contratacién Estatal. Los servidores publicos tendrén en consideracién que al celebrar contratos y con la
ejecucion de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente
prestacion de los servicios publicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que
colaboran con ellas en la consecucion de dichos fines. (...)".

Y atendiendo a la necesidad expuesta anteriormente., a fin de propiciar y facilitar el desarrollo de su misién
institucional con el fin de facilitar el desarrollo de su gestion y para dar satisfaccion a la necesidad descrita
anteriormente, determind que INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE
CONSULTORIA DENOMINADO: ‘resulta necesario adelantar el proceso de contratacién que garantice la
elaboracién de la Interventoria a los “Estudios y Disefios para la Construccion de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales del casco urbano del Municipio de Saladoblanco, Departamento del Huila”.

En este sentido, la necesidad expuesta en el presente Estudio de Conveniencia puede ser solventada mediante
la contratacién de una persona natural o Juridica idonea en razén a la experiencia y disposicion de personal
calificado, con capacidad Juridica y operativa relacionada para ejecutar las actividades y labores requeridas para
dar cumplimiento al objeto contractual.

3. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACION
DEL CONTRATO A CELEBRAR

Para suplir la necesidad, se requiere suscribir un contrato de prestacién de servicios con una persona natural o
juridica con la capacidad técnica y la experiencia para la elaboracion de la INTERVENTORIA CONTRACTUAL,
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: “Estudios y Disefios para la Construccion
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del casco urbano del Municipio de Saladoblanco, Departamento
del Huila”.

1.2. Alcance de la consultoria

INTERVENTORjA CONTRACTUAL, TI'ECN’ICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: “Estudios
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y Disefios para la Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del casco urbano del Municipio
de Saladoblanco, Departamento del Huila”. -CDR 18743.

Se deben llevar a cabo las actividades usuales para este tipo de contratos, las cuales se encuentran definidas en
la Resolucion No. 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta
el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS y se derogan las
resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009", y cumplir
los requisitos de presentacion, Viabilizacion y aprobacion de proyectos del sector de agua potable y saneamiento
basico establecidos en la Resolucidén No. 0661 del 23 de septiembre de 2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio “Por la cual se establecen los requisitos de presentacién, Viabilizacion y aprobacion de proyectos del
sector de agua potable y saneamiento basico que soliciten apoyo financiero de la Nacidn. Asi como de aquellos
que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del viceministerio de Agua y Saneamiento Basico, y se
dictan otras disposiciones”.

A continuacion, se enuncian las actividades generales que se deben desarrollar para dar cumplimiento al alcance
del objeto del contrato:

1.3. Actividades a Realizar componente PTAR

1.3.1.  Componente: Elaboracion de Estudios Basicos del sistema de Alcantarillado y documento
Diagnéstico preliminar.

1.3.1.1. - Censo o cuantificacion de los usuarios del sistema de alcantarillado.

e Elaborar y/o Cuantificar el nmero de usuarios, objeto del presente estudio y disefio, mediante los métodos
expuestos por las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018, 799 de 2021, 908 de 2021 y la resolucion
0661 de 2019 y realizando su respectiva proyeccion al periodo de disefio establecido. Este documento debe
tener el soporte de los censos utilizados y la aprobacion del ente territorial de ser necesario, dependiendo
de la fuente de informacion a utilizar

eTodas las demés consideraciones a que diera lugar segun las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018,
0799 de 2021y 908 de 2021y 0661 de 2019.

1.3.1.2. Elaborar Diagnostico Base
-Elaborar y realizar el estudio de Topografia
e Realizar el levantamiento y estudio topografico, del sistema en cumplimiento de lo establecido en la
resolucion 0330 de 2017, 0844 de 2018, 0799 de 2021, 980 de 2021 y resolucidn 0661 de 2019 este debera
ser compatible con el sistema de informacion geogréfica SIG existente o de acceso al operador de servicios.
e Ademas, se define que “En las lineas de redes de colectores se dejaran un numero de suficientes mojones
que permitan su replanteo, como minimo cada 500 m, y en cada una de las estructuras especiales”. Es

importante definir para estas estructuras, su longitud y su recorrido para definir los puntos a densificar.

e Todos los puntos geodésicos a densificar tendran la funcion de control horizontal y vertical para el
levantamiento topografico, obtencién de sus coordenadas y cota, ademas de futuros replanteos. Para la
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densificacion de nuevos puntos Geodésicos para satisfacer el Proyecto de Alcantarillado y sus
componentes, se solicita al consultor tener en cuenta los siguientes aspectos técnicos: « Generar un informe
para respaldar la Ingenieria de Detalle que significa el Disefio de una Red de Alcantarillado, que incluya el
Levantamiento de Geodesia (Georreferenciacidn) con sus procedimientos, calculos y resultados junto con
sus anexos. * Se deben utilizar los procedimientos del documento Oficial “ASPECTOS PRACTICOS DE LA
ADOPCION DEL MARCO GEOCENTRICO NACIONAL DE REFERENCIA MAGNA-SIRGAS COMO
DATUM OFICIAL DE COLOMBIA (Anexos l, Il, I y V)
https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.coffiles/aspectos_practicos.pdf de la Resolucion 068 de 2005 del
Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC) para calcular los tiempos de rastreo y el procedimiento de
levantamiento de campo, calculo de la EPOCA, entre otros aspectos técnicos, para realizar la
materializacién y determinacioén de puntos Geodésicos.  Se debe utilizar el ITRF2014 época 2018.0 segun
Resolucion No 715 del 2018 del Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC) usando Unica vy
exclusivamente equipos receptores GNSS Doble Frecuencia L1, L2 (No se aceptan datos de GPS
Navegadores, GPS Méviles, ni GPS Mono frecuencia L1, ni estaciones totales) junto con su documento de
especificaciones técnicas que incluya la precisién en horizontal y vertical en proceso y pos proceso. « Utilizar
la Red Geodésica MAGNA-SIRGAS teniendo en cuenta las estaciones MAGNA-ECO “AEFO” y “POPA.

e Se debe presentar en el informe y anexos (en carpetas) lo siguiente: El método de levantamiento del
proceso, los calculos de los tiempos de rastreo, se reportaran los datos crudos y archivos RINEX, las
estadisticas de pos procesamiento de precisién para los Puntos Geodésicos en coordenadas geocéntricas,
geograficas y planas cartesianas Gauss Kruger con cota ortométrica y verificar sus errores admisibles con
respecto a la precision horizontal y vertical que no superen el estandar para Puntos Geodésicos de Control
Horizontal que sean de “Orden 2" y de Control Vertical Nivelados que sean de “Orden 2" segun Resolucién
1562 de 2018 del Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC); como también los RMS de los Vectores
generados. « En el informe y anexos (en carpetas) reportar el esquema de determinacion, la linea base,
hojas para observaciones de campo GNSS, modelo de velocidades, utilizando el Modelo Geoidal
“Geocol2004” para todos los puntos densificados, asi como de los mojones y/o estacion activa IGAC.

e Tener en cuenta el ancho de 15 metros (7,5 metros a cada lado, tomandose como seccidn transversal) de
la linea de Aduccion, Conduccion y Distribucion. Correr las curvas de nivel cada metro (1 m), asociadas a
los ajustes solicitados para la nivelacion, ajustando las coordenadas y del levantamiento de detalles.
Presentar en los anexos, certificados de calibracion de los equipos utilizados (analogos o digitales), datos
crudos y procesados de la estacion y niveles si son equipos digitales, tarjeta profesional de las personas
encargadas de levantamiento. ¢ Toda la informacién del Levantamiento Topogréfico solicitada, debe ir
cargada en el Plano Topogréfico en el Sistema de Referencia MAGNA-SIRGAS;

e Todas las demas consideraciones a que diera lugar segun las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y
0661 de 2019.

-Elaboracion de los Estudios de Suelos o de Geotecnia

e Definir claramente las caracteristicas geoldgicas y geomorfologicas del area del proyecto.

e Definir la presencia de fallas y componentes estructurales que se encuentren en la zona del proyecto.
Establecer condiciones regionales con base a plano geoldgico SGC (Servicio Geoldgico Colombiano) a su
escala mas detallada, 1:100.000.

o Definir condiciones geoldgicas y geomorfologicas locales de acuerdo con visita de reconocimiento a la zona
de influencia directa del proyecto.

o Definir la presencia de riesgos por fendmenos naturales que puedan afectar la estabilidad del proyecto.
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e Determinar las condiciones de amenaza y vulnerabilidad para la zona del proyecto y la estabilidad
geotécnica del suelo y de las obras que lo requieran. Se recomienda tener en cuenta el Titulo K de buenas
practicas del afio 2020 para la RAS 2017.

e Incluir los ensayos de laboratorio de los sondeos.

e Establecer que la exploracion del subsuelo esta ajustada a la NSR-10 y a la Resolucion 0330 de 2017 en
cuanto a la cantidad y profundidad de los sondeos. Definir los sondeos utilizados para cada una de las
estructuras puntuales, dando cumplimiento a lo establecido en la NSR-10, en cuanto al nimero minimo de
sondeos, distribucion y profundidad de los mismos, de acuerdo con la clasificacion de las unidades de
construccion por categorias (Tabla H.3.2.1, y Numerales H 3.2.3, H 3.2.4 y H 3.2.5). Para las obras lineales,
definir nivel de complejidad del sistema (Tabla G.2.2.2 Titulo G, RAS 2000). Se recomienda tener en cuenta
los numerales G.2.3.2.3 y G.2.3.2.4 del Titulo G de buenas préacticas del RAS 2000.

e Para cada una de las estructuras que conforman el proyecto deberd quedar especificado el tipo de
cimentacion, la profundidad de cimentacion, el suelo de cimentacion, y la capacidad portante; el calculo de
capacidad portante debe establecerse acorde al tipo de cimentacion y profundidad de desplante de cada
estructura particular, teniendo en cuento los parametros obtenidos de los sondeos realizados para cada
estructura particular. Incluir férmulas y parametros geotécnicos utilizados para cada estructura.

e Teniendo en cuenta que el proyecto debe estar a ingenieria de detalle, es necesario establecer los
asentamientos para las cargas reales de cada estructura particular. Presentar calculo de asentamientos
totales y diferenciales para cada una de las estructuras que conforman el proyecto con férmulas usadas,
parametros geotécnicos tenidos en cuenta (cohesién, friccion interna del suelo, peso unitario, médulo de
elasticidad, etc.) y las cargas que cada una de las estructuras transmitira al suelo de cimentacién (dicha
informacién debera ser suministrada por el ingeniero estructural responsable del proyecto).

e |Incluir tabla de estructuras que componen el proyecto, discriminando sus cargas de servicio. Los
asentamientos obtenidos deberan ser consultados con el ingeniero hidraulico de manera que se concluya
que los mismos son admisibles para el proyecto.

o Definir el nivel freatico en el sector de cada estructura puntual a implantar y a lo largo de las obras lineales.

e Incluir calculos y analisis de empujes y supresiones para las tuberias a instalar y sus respectivas
excavaciones.

e En el informe se debera definir con exactitud el tipo de material de las excavaciones y sus porcentajes
correspondientes, con base en lo evidenciado en los sondeos realizados para las estructuras y tuberias a
instalar que hacen parte del proyecto.

e Definir el método de excavacion a utilizar en el proyecto de acuerdo con el material encontrado.

e Incluir recomendaciones para todas las obras que hacen parte del proyecto. El informe debe contener
recomendaciones de disefio y construccidn de elementos de cimentacidon, asi como excavaciones y rellenos
de todas las estructuras y lineas de tuberia. Incluir analisis de estabilidad y disefio geotécnico de las
excavaciones.

e Definir grupo de uso y coeficiente de importancia para las estructuras y obras del proyecto. Verificar el
Grupo de uso y el coeficiente de importancia para el tipo de proyecto en cuestion, el cual contempla
estructuras y obras lineales de alcantarillado. (Numeral A.2.5 de la NSR-10).

e Elinforme de suelos debe ser firmado por especialista en geotecnia, de acuerdo con Resolucion 0017 de
2017 y NSR-10, ademas ser revisado por SUPERVISION y supervisor, incluir firmas. (Ver Articulo 39 de la
Resolucion 0330 de 2017 para idoneidad de los profesionales de la SUPERVISION). Igualmente, incluir
firma de especialista que elabora, SUPERVISION y supervisor en planos de localizacién de sondeos y
demostrar el control de la SUPERVISION de los sondeos y los ensayos laboratorio (Resolucién 0330 de
2017, Art 37. Controles exigidos por la SUPERVISION). Las firmas deben contener nombre completo,
profesién y numero de matricula profesional.

o En el informe del proyecto debe incluir todos los estudios y disefios actualizados al afio de presentacion del
proyecto de acuerdo con el numeral 2.4.2.1 (Estudios y Disefios) de la resolucién 0661 de 2019,
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eTodas las demas consideraciones a que diera lugar segun las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y
0661 de 2019.

-Caracterizacion y trazabilidad del Agua cruda:

e Aplicar lo enunciado en el articulo 104 al 108 de la resolucion 0330 de 2017.

e Enelarticulo 169, paso 3, de la resolucion 0330 de 2017, especifica el procedimiento de la caracterizacion
y el nimero de muestras de aguas por periodo seco y humedo y los pardmetros que se desean medir y
analizar.

e Todas las demas consideraciones a que diera lugar segun las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018
y 0661 de 2019.

Entregar un informe donde se encuentren actualizados los estudios basicos de proyeccidn de la poblacion, estudio
Topografico, estudios de suelos, y caracterizacion y tratabilidad del agua cruda, teniendo en cuenta las
consideraciones a que diera lugar segun las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 0661 de 2019.

1.3.1.3. Compilacion de la informacion Basica en un informe Diagndstico Preliminar

Se debe dar estricto cumplimiento a lo definido en la Resolucion No. 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de
2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009".

Actividades que contiene el informe diagnéstico preliminar

= Recoleccion, organizacion y analisis de la informacion:

= |nvestigaciones de campo sobre la situacion actual del Sistema de alcantarillado y Ptar.

= Diagnostico detallado de la situacion del Sistema de alcantarillado y Ptar.

= Determinacién de la poblacién afectada.

= Proyecciones de la poblacién con el censo 2022 y calculo de caudales.

= Caracteristicas socio-culturales de la poblacién y participacién comunitaria

= Cuantificacion de la demanda y/o necesidades.

= Estudios basicos.

= Condiciones generales

= Disponibilidad de agua y balance hidrico: Estudios hidrolégicos y/o hidrogeolégicos, estudio hidrometeoro
l6gico. caracterizacion de agua, etc.

= Geologia, geomorfologia, suelos y geotécnica: Estudio geoldgico, estudio de suelos y geotecnia.

= Estudios fotogramétricos, topogréficos y trabajos de campo

= Estudios ambientales

= Estudio de Andlisis de vulnerabilidad y gestién del riesgo. Debe contener como minimo: identificacion y
evaluacion de amenazas, identificacion de componentes del sistema, estimacion del potencial de dafios,
categorizacion de la severidad de los dafios potenciales estimados, procedimientos generales de atencion de
emergencias y procedimientos especificos para cada escenario de riesgo identificado.

= Infraestructura existente de otros servicios

= Disponibilidad de energia eléctrica y de comunicaciones

= Vias de acceso

= Disponibilidad de mano de obra y de materiales de construccion

= Estudios socioecondmicos
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1.3.2. . Elaboracion de los Disefos hidraulicos y estructurales y Analisis de alternativas

o Formulacién y priorizacion de proyectos con resolucién 0661 del 23 de septiembre de 2019.

¢ Definicidn del alcance de la intervencidn: Analisis de la capacidad limitante y necesidad de obras y acciones.

o Disefio hidraulico con software de dominio publico

e Disefio estructural, anexando archivos con sus respectivas memorias y en cumplimiento de la NSR 2010

o Formulacién y analisis de alternativas

= Comparacion de alternativas y seleccion de alternativa viable

= Disefios conceptuales correspondientes a la alternativa de solucién recomendada.

o Investigacion predial: Propiedades, derechos, predios, servidumbres y/o autorizaciones de paso requeridas.

o Aspectos ambientales requeridos

e |dentificacién permisos ambientales, autorizaciones o licencias requeridos

o Elaboracién del plan de obras

o Valoracién (presupuesto) de las obras e inversiones estimadas requeridas.

o Formulacién del cronograma de implementacion del proyecto.

e Presentacion, socializacion y aprobacion

¢ Diagnostico organizacional de la empresa y/o junta administradora prestadora de servicios publicos

= Presentar informe y socializar con el supervisor y el representante del ente territorial, para la escogencia de la
alternativa mas viable técnica y econémica.

1.3.3. Elaboracion, Estructuracion y radicacion al MINITERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO de
los disefos definitivos del sistema de Alcantarillado.

-Requisitos Técnicos

= Definicién y localizacién de cada uno de los componentes del proyecto a disefiar

= Levantamientos topogréficos definitivos

= |nvestigacion de suelos y geotecnia definitivos

= Determinacion de los parametros de disefio

= Disefio geométrico y de interferencias

= Disefios hidraulicos. (modelacion en un software de dominio pablico), Memorias de célculo, planos y certificado
de responsabilidad.

= Disefios geotécnicos. Memorias de calculo, planos y certificado de responsabilidad.

= Disefios estructurales. Memorias de calculo, planos y certificado de responsabilidad.

= Disefios eléctricos y/o electromecanicos. Memorias de célculo, planos y certificado de responsabilidad.

= Disefios arquitectonicos. Memorias de calculo, planos y certificado de responsabilidad.

= QObras complementarias. Memorias de calculo, planos y certificado de responsabilidad.

= Planeacién de las obras en el horizonte del proyecto y programacién de ejecucién del proyecto.

= Definicién de especificaciones técnicas de construccion particulares para el proyecto.

= Anélisis predial y gestion de predios

= Fichas de adquisicién predial y declaratoria de utilidad publica

= Certificados de libertad y tradicion o sana posesion.

= Permisos de servidumbre y/o autorizaciones de paso.

= Certificacion de predios y servidumbres.

= Plano predial en el que se identifiquen los predios y servidumbres necesarios.

= Gestion ambiental y medidas de manejo ambiental.
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= Permisos, licencias y autorizaciones ambientales.

= Permisos de cruce y de ocupacién de franja de vias.

= Plan de contingencias

= Determinacién del presupuesto del proyecto (obra e interventoria), incluye memorias de cantidades de obra
detalladas por componente, analisis de precios unitarios, lista de equipos y materiales.

= Determinacién del cronograma de ejecucién de obra y flujo de fondos de inversion.

= Certificado de funcionalidad e integralidad del proyecto.

= Manual de arranque y puesta en marcha.

= Determinacién de los costos de operacién y mantenimiento.

= Manuales de operacion y mantenimiento.

= Formato resumen del proyecto

= Resultados: Todos y cada uno de los productos entregados como soporte del proyecto, deberan estar
debidamente firmados por el profesional responsable, con su respectivo nimero de matricula profesional.
Deben ser presentados en medio impreso (3 copias) y en medio digital ejecutable (3 copias)

= Presentacion, socializacion y aprobacion

-Requisitos documentales para la presentacion del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio. Se debe dar cumplimiento a lo definido en la Resolucién 0661 del 23 de septiembre de 2019 del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se establecen los requisitos de presentacion, Viabilizacion
y aprobacidn de proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico que soliciten apoyo financiero de la
Nacién. Asi como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y
de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del viceministerio de
Agua y Saneamiento Basico, y se dictan otras disposiciones”.

= Carta de presentacion

= Fichas MGA y EBI

= Diligenciamiento certificado antropologia e historia.

= Diligenciamiento certificado aeronautica civil

= Permiso para el uso, la ocupacion y la intervencion temporal de la infraestructura vial, carretera concesionada
y férrea.

= Certificacion que acredite con relacion a la localizacion y uso de los terrenos, que el proyecto se desarrollara
acorde con el POT, PBOT o EOT vigente, y que no existe impedimento para la construccién del mismo.

= Documentos previos por la zona de Ubicacion: Reasentamiento de poblacion, consulta previa.

- Requisitos institucionales:

= Esquema organizacional de la empresa prestador de servicios publicos

= Diagnéstico de la empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo.
= Fortalecimiento institucional y/o transformacion empresarial.

= Pago de servicios al prestador

= Gestion y compromisos del ente territorial

e -Requisitos técnicos

= Formato resumen del proyecto, formato 2 de la guia de la resolucién 0661 de 2019; el proyecto en estudio
debera armonizar hidraulicamente con el resto del sistema.
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= El proyecto debe incluir todos los estudios y disefios, actualizados al afio de presentacion del proyecto de cada
uno de los componentes del sistema de acuerdo a la naturaleza del mismo. Cumpliendo la resolucion 0330 de
2017; o aquellas que la modifiquen.

= Se deben incluir el diagnéstico situacional de los sistemas existentes de Alcantarillado; observando el
reglamento técnico del sector.

= Evaluacion de la oferta

= Evaluacion de la Demanda

= Formulaci6n y analisis de alternativas y escogencia de la mas favorable.

= Estudio de Topografia

= Estudio hidrologico

= Estudio hidrogeolégico

= Estudio de suelos

= Disefios hidraulicos (modelacién en un software de dominio publico)

= Disefio estructurales

= Disefios eléctricos

= Disefios electromecanicos

= Disefios arquitectonicos

= Memorias de calculo

= Planos (cumpliendo resolucion 0661 de 2019)

= Memoria de cantidades detalladas por componente

= Especificaciones técnicas de construccién particulares del proyecto

= Andlisis de precios unitarios

= Cronograma de ejecucion y flujo de fondos de inversion

= Certificado de funcionalidad e integralidad

= Intradomiciliarias (si aplica)

= Manual de arranque y puesta de marcha

= Manual de operacioén y mantenimiento

= Certificacion sobre canteras o fuentes de materiales pétreos y escombreras

= Disponibilidad de servicios

- Requisitos Financieros

= Presupuesto
= Soporte presupuestal de las fuentes de financiacion del proyecto.
= Plan financiero del proyecto

- Requisitos Ambientales

= permisos de prospeccion, exploracion y explotacion de pozos.
= Permiso de concesidn de agua

= Permiso de ocupacion de cauce

= Plan de saneamiento y manejo de vertimientos

= Permiso de vertimientos

= Licencia ambiental

= Requisitos Prediales

= Predios (certificados de libertad y tradicion y/o sanan posesion)
= Servidumbres

= Soluciones individuales en agua y saneamiento
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= Radicacion del proyecto ante ventanilla tnica del Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio., con todos los
soportes

= Acompafiamiento y subsanacion a las observaciones emitidas por el Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio,
hasta su viabilidad o aprobacion

= Presentacion del Proyecto en el formato definido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para su
Viabilizacién

1.3.4. Proyecto Viabilizado y/o concepto técnico favorable por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio

e Documento de Viabilizacién y/o concepto técnico favorable del proyecto por parte del Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio y/o mecanismo departamental de aprobacion de proyectos. Entrega de una copia del
proyecto viabilizado a la entidad contratante en medio fisico y magnético.

1.4. Actividades a Realizar componente Alcantarillado y PTAR

1.4.1. Componente: Elaboracion de Estudios Basicos del sistema de Alcantarillado y documento
Diagnéstico preliminar.
1.4.1.1. Censo o cuantificacion de los usuarios del sistema de alcantarillado

o Elaborar y/o Cuantificar el nimero de usuarios, objeto del presente estudio y disefio, mediante los métodos
expuestos por las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018, 799 de 2021, 908 de 2021 y la resolucién 0661
de 2019 y realizando su respectiva proyeccion al periodo de disefio establecido. Este documento debe tener el
soporte de los censos utilizados y la aprobacion del ente territorial de ser necesario, dependiendo de la fuente
de informacion a utilizar.

o Todas las demés consideraciones a que diera lugar segun las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018, 0799 de 2021 y 908 de 2021y
0661 de 2019

1.4.1.2. Elaborar Diagnostico Base
Elaborar y realizar el estudio de Topografia

e Realizar el levantamiento y estudio topogréfico, del sistema en cumplimiento de lo establecido en la resolucién
0330 de 2017, 0844 de 2018, 0799 de 2021, 980 de 2021 y resolucion 0661 de 2019 este debera ser compatible
con el sistema de informacion geografica SIG existente o de acceso al operador de servicios

o Ademas, se define que “En las lineas de redes de colectores se dejaran un nimero de suficientes mojones que
permitan su replanteo, como minimo cada 500 m, y en cada una de las estructuras especiales”. Es importante
definir para estas estructuras, su longitud y su recorrido para definir los puntos a densificar.

e Todos los puntos geodésicos a densificar tendran la funcion de control horizontal y vertical para el levantamiento
topografico, obtencién de sus coordenadas y cota, ademas de futuros replanteos. Para la densificacion de
nuevos puntos Geodésicos para satisfacer el Proyecto de Alcantarillado y sus componentes, se solicita al
consultor tener en cuenta los siguientes aspectos técnicos: « Generar un informe para respaldar la Ingenieria
de Detalle que significa el Disefio de una Red de Alcantarillado, que incluya el Levantamiento de Geodesia
(Georreferenciacion) con sus procedimientos, calculos y resultados junto con sus anexos. ¢ Se deben utilizar
los procedimientos del documento Oficial “ASPECTOS PRACTICOS DE LA ADOPCION DEL MARCO
GEOCENTRICO NACIONAL DE REFERENCIA MAGNA-SIRGAS COMO DATUM OFICIAL DE COLOMBIA
(Anexos I, II, Ill'y IV) https:/iwww.igac.gov.co/sites/igac.gov.coffiles/aspectos_practicos.pdf de la Resolucion
068 de 2005 del Instituto Geogréafico Agustin Codazzi (IGAC) para calcular los tiempos de rastreo y el
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procedimiento de levantamiento de campo, calculo de la EPOCA, entre otros aspectos técnicos, para realizar
la materializacién y determinacién de puntos Geodésicos. ¢ Se debe utilizar el ITRF2014 época 2018.0 segun
Resolucion No 715 del 2018 del Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC) usando unica y exclusivamente
equipos receptores GNSS Doble Frecuencia L1, L2 (No se aceptan datos de GPS Navegadores, GPS Mdviles,
ni GPS Mono frecuencia L1, ni estaciones totales) junto con su documento de especificaciones técnicas que
incluya la precision en horizontal y vertical en proceso y pos proceso. ¢ Utilizar la Red Geodésica MAGNA-
SIRGAS teniendo en cuenta las estaciones MAGNA-ECO “AEFQO” y “POPA

o Se debe presentar en el informe y anexos (en carpetas) lo siguiente: El método de levantamiento del proceso,
los calculos de los tiempos de rastreo, se reportaran los datos crudos y archivos RINEX, las estadisticas de
pos procesamiento de precision para los Puntos Geodésicos en coordenadas geocéntricas, geograficas y
planas cartesianas Gauss Kruger con cota ortométrica y verificar sus errores admisibles con respecto a la
precision horizontal y vertical que no superen el estandar para Puntos Geodésicos de Control Horizontal que
sean de “Orden 2"y de Control Vertical Nivelados que sean de “Orden 2" segun Resolucidn 1562 de 2018 del
Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC); como también los RMS de los Vectores generados. ¢ En el informe
y anexos (en carpetas) reportar el esquema de determinacion, la linea base, hojas para observaciones de
campo GNSS, modelo de velocidades, utilizando el Modelo Geoidal “Geocol2004” para todos los puntos
densificados, asi como de los mojones y/o estacion activa IGAC.

o Tener en cuenta el ancho de 15 metros (7,5 metros a cada lado, tomandose como seccién transversal) de la
linea de Aduccidn, Conduccion y Distribucion. Correr las curvas de nivel cada metro (1 m), asociadas a los
ajustes solicitados para la nivelacion, ajustando las coordenadas y del levantamiento de detalles. « Presentar
en los anexos, certificados de calibracion de los equipos utilizados (analogos o digitales), datos crudos y
procesados de la estacion y niveles si son equipos digitales, tarjeta profesional de las personas encargadas de
levantamiento. * Toda la informacién del Levantamiento Topografico solicitada, debe ir cargada en el Plano
Topografico en el Sistema de Referencia MAGNA-SIRGAS.

o Todas las demas consideraciones a que diera lugar segun las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 0661
de 2019.

Elaboracion de los Estudios de Suelos o de Geotecnia

o Definir claramente las caracteristicas geolégicas y geomorfologicas del area del proyecto.

o Definir la presencia de fallas y componentes estructurales que se encuentren en la zona del proyecto.
Establecer condiciones regionales con base a plano geoldgico SGC (Servicio Geoldgico Colombiano) a su
escala mas detallada, 1:100.000.

¢ Definir condiciones geoldgicas y geomorfologicas locales de acuerdo con visita de reconocimiento a la zona de
influencia directa del proyecto.

e Definir la presencia de riesgos por fenémenos naturales que puedan afectar la estabilidad del proyecto.

o Determinar las condiciones de amenaza y vulnerabilidad para la zona del proyecto y la estabilidad geotécnica
del suelo y de las obras que lo requieran. Se recomienda tener en cuenta el Titulo K de buenas préacticas del
afio 2020 para la RAS 2017.

o Incluir los ensayos de laboratorio de los sondeos.

e Establecer que la exploracion del subsuelo esté ajustada alaNSR-10y a la Resolucion 0330 de 2017 en cuanto
a la cantidad y profundidad de los sondeos. Definir los sondeos utilizados para cada una de las estructuras
puntuales, dando cumplimiento a lo establecido en la NSR-10, en cuanto al nUmero minimo de sondeos,
distribucion y profundidad de los mismos, de acuerdo con la clasificacion de las unidades de construccién por
categorias (Tabla H.3.2.1, y Numerales H 3.2.3, H 3.2.4 y H 3.2.5). Para las obras lineales, definir nivel de
complejidad del sistema (Tabla G.2.2.2 Titulo G, RAS 2000). Se recomienda tener en cuenta los numerales
G.2.3.2.3y G.2.3.2.4 del Titulo G de buenas practicas del RAS 2000.

Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).

Pagina 12 | 86



http://www.aguasdelhuila.gov.co/

\ AGUAS DEL HUILAS.A. E.S.P.
I NIT. 800.100.553-2
ESTUDIOS PREVIOS

Aguas$ del Huila VERSION: 8.0
S.A.ES.P.

o Para cada una de las estructuras que conforman el proyecto debera quedar especificado el tipo de cimentacién,
la profundidad de cimentacién, el suelo de cimentacion, y la capacidad portante; el calculo de capacidad
portante debe establecerse acorde al tipo de cimentacion y profundidad de desplante de cada estructura
particular, teniendo en cuento los parametros obtenidos de los sondeos realizados para cada estructura
particular. Incluir férmulas y parametros geotécnicos utilizados para cada estructura.

Teniendo en cuenta que el proyecto debe estar a ingenieria de detalle, es necesario establecer los
asentamientos para las cargas reales de cada estructura particular. Presentar calculo de asentamientos totales
y diferenciales para cada una de las estructuras que conforman el proyecto con férmulas usadas, parametros
geotécnicos tenidos en cuenta (cohesion, friccién interna del suelo, peso unitario, médulo de elasticidad, etc.)
y las cargas que cada una de las estructuras transmitira al suelo de cimentacién (dicha informacion debera ser
suministrada por el ingeniero estructural responsable del proyecto).

Incluir tabla de estructuras que componen el proyecto, discriminando sus cargas de servicio. Los asentamientos
obtenidos deberan ser consultados con el ingeniero hidraulico de manera que se concluya que los mismos son
admisibles para el proyecto.

Definir el nivel freatico en el sector de cada estructura puntual a implantar y a lo largo de las obras lineales.
Incluir calculos y analisis de empujes y supresiones para las tuberias a instalar y sus respectivas excavaciones.
En el informe se deberd definir con exactitud el tipo de material de las excavaciones y sus porcentajes
correspondientes, con base en lo evidenciado en los sondeos realizados para las estructuras y tuberias a
instalar que hacen parte del proyecto.

Definir el método de excavacién a utilizar en el proyecto de acuerdo con el material encontrado.

Incluir recomendaciones para todas las obras que hacen parte del proyecto. El informe debe contener
recomendaciones de disefio y construccion de elementos de cimentacion, asi como excavaciones y rellenos
de todas las estructuras y lineas de tuberia. Incluir analisis de estabilidad y disefio geotécnico de las
excavaciones.

Definir grupo de uso y coeficiente de importancia para las estructuras y obras del proyecto. Verificar el Grupo
de uso y el coeficiente de importancia para el tipo de proyecto en cuestion, el cual contempla estructuras y
obras lineales de alcantarillado. (Numeral A.2.5 de la NSR-10).

El informe de suelos debe ser firmado por especialista en geotecnia, de acuerdo con Resolucién 0017 de 2017
y NSR-10, ademas ser revisado por SUPERVISION y supervisor, incluir firmas. (Ver Articulo 39 de la
Resolucién 0330 de 2017 para idoneidad de los profesionales de la SUPERVISION). Igualmente, incluir firma
de especialista que elabora, SUPERVISION y supervisor en planos de localizacion de sondeos y demostrar el
control de la SUPERVISION de los sondeos y los ensayos laboratorio (Resolucion 0330 de 2017, Art 37.
Controles exigidos por la SUPERVISION). Las firmas deben contener nombre completo, profesion y niimero
de matricula profesional.

¢ En el informe del proyecto debe incluir todos los estudios y disefios actualizados al afio de presentacion del
proyecto de acuerdo con el numeral 2.4.2.1 (Estudios y Disefios) de la resolucion 0661 de 2019,

e Todas las demés consideraciones a que diera lugar segun las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 0661
de 2019.

1.4.1.3. Compilacion de la informacion Basica en un informe Diagnéstico Preliminar

Se debe dar estricto cumplimiento a lo definido en la Resolucion No. 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y
Saneamiento Basico — RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de
2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009".

o Actividades que contiene el informe diagnéstico preliminar
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o Recoleccion, organizacion y analisis de la informacion:

o Investigaciones de campo sobre la situacién actual del Sistema de alcantarillado y Ptar.

o Diagnostico detallado de la situacion del Sistema de alcantarillado y Ptar.

¢ Determinacion de la poblacion afectada.

o Proyecciones de la poblacion con el censo 2022 y célculo de caudales.

o Caracteristicas socioculturales de la poblacién y participacién comunitaria

¢ Cuantificacion de la demanda y/o necesidades

o Estudios basicos.

¢ Condiciones generales

e Disponibilidad de agua y balance hidrico: Estudios hidrolégicos y/o hidrogeolégicos, estudio hidrometeoro
l6gico. caracterizacion de agua, etc.

¢ Geologia, geomorfologia, suelos y geotécnica: Estudio geolégico, estudio de suelos y geotecnia.

o Estudios fotogramétricos, topograficos y trabajos de campo

o Estudios ambientales

o Estudio de Andlisis de vulnerabilidad y gestién del riesgo. Debe contener como minimo: identificacion y
evaluacién de amenazas, identificacion de componentes del sistema, estimacion del potencial de dafios,
categorizacion de la severidad de los dafios potenciales estimados, procedimientos generales de atencién de
emergencias y procedimientos especificos para cada escenario de riesgo identificado.

o Infraestructura existente de otros servicios

o Disponibilidad de energia eléctrica y de comunicaciones

¢ Vias de acceso

o Disponibilidad de mano de obra y de materiales de construccion

o Estudios socioecondmicos

1.4.2.Elaboracion de los Disefios hidraulicos y estructurales y Analisis de alternativas

o Formulacién y priorizacion de proyectos con resolucién 0661 del 23 de septiembre de 2019.

o Definicidn del alcance de la intervencidn: Analisis de la capacidad limitante y necesidad de obras y acciones.

o Disefio hidraulico con software de dominio publico

o Disefio estructural, anexando archivos con sus respectivas memorias y en cumplimiento de la NSR 2010

o Formulacién y analisis de alternativas

o Comparacion de alternativas y seleccién de alternativa viable

¢ Disefios conceptuales correspondientes a la alternativa de solucién recomendada.

o Investigacion predial: Propiedades, derechos, predios, servidumbres y/o autorizaciones de paso requeridas.

o Aspectos ambientales requeridos

e |dentificacion permisos ambientales, autorizaciones o licencias requeridos

o Elaboracién del plan de obras

e Valoracion (presupuesto) de las obras e inversiones estimadas requeridas.

e Formulacion del cronograma de implementacion del proyecto.

e Presentacion, socializacién y aprobacion

¢ Diagnostico organizacional de la empresa y/o junta administradora prestadora de servicios publicos

e Presentar informe y socializar con el supervisor y el representante del ente territorial, para la escogencia de la
alternativa mas viable técnica y econémica.
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1.4.3.Elaboracién, Estructuracion y radicacion al MIF:IITERIO DE VIVIENDA, CIUDAI? Y TERRITORIO de los
disenos definitivos de los ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO
DEL HUILA.

Requisitos técnicos

o Investigacion de suelos y geotecnia definitivos

o Determinacion de los parametros de disefio

¢ Disefio geométrico y de interferencias

o Disefios hidraulicos. (modelacion en un software de dominio publico), Memorias de célculo, planos y certificado
de responsabilidad.

¢ Disefios geotécnicos. Memorias de calculo, planos y certificado de responsabilidad.

o Disefios estructurales. Memorias de célculo, planos y certificado de responsabilidad.

o Disefios eléctricos y/o electromecénicos. Memorias de calculo, planos y certificado de responsabilidad.

o Disefios arquitectonicos. Memorias de calculo, planos y certificado de responsabilidad.

o Obras complementarias. Memorias de calculo, planos y certificado de responsabilidad.

¢ Planeacidn de las obras en el horizonte del proyecto y programacion de ejecucion del proyecto.

o Definicidn de especificaciones técnicas de construccion particulares para el proyecto.

o Analisis predial y gestion de predios

o Fichas de adquisicién predial y declaratoria de utilidad publica

o Certificados de libertad y tradicion o sana posesion.

o Permisos de servidumbre y/o autorizaciones de paso.

o Certificacién de predios y servidumbres.

¢ Plano predial en el que se identifiquen los predios y servidumbres necesarios.

o Gestion ambiental y medidas de manejo ambiental.

o Permisos, licencias y autorizaciones ambientales.

e Permisos de cruce y de ocupacion de franja de vias.

¢ Plan de contingencias

o Determinacion del presupuesto del proyecto (obra e interventoria), incluye memorias de cantidades de obra
detalladas por componente, anélisis de precios unitarios, lista de equipos y materiales.

o Determinacion del cronograma de ejecucion de obra y flujo de fondos de inversién.

o Certificado de funcionalidad e integralidad del proyecto.

o Manual de arranque y puesta en marcha.

o Determinacion de los costos de operacion y mantenimiento.

¢ Manuales de operacion y mantenimiento.

o Formato resumen del proyecto

¢ Resultados: Todos y cada uno de los productos entregados como soporte del proyecto, deberén estar
debidamente firmados por el profesional responsable, con su respectivo nimero de matricula profesional.
Deben ser presentados en medio impreso (3 copias) y en medio digital ejecutable (3 copias)

o Presentacion, socializacién y aprobacion

¢ Requisitos documentales para la presentacion del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio.
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o Se debe dar cumplimiento a lo definido en la Resolucién 0661 del 23 de septiembre de 2019 del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se establecen los requisitos de presentacion, Viabilizacién y
aprobacidn de proyectos del sector de agua potable y saneamiento basico que soliciten apoyo financiero de la
Nacién. Asi como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y
de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del viceministerio de
Agua y Saneamiento Bésico, y se dictan otras disposiciones”.

o Carta de presentacion

e Fichas MGAy EBI

e Diligenciamiento certificado antropologia e historia.

o Diligenciamiento certificado aeronautica civil

o Permiso para el uso, la ocupacién y la intervencion temporal de la infraestructura vial, carretera concesionada
y férrea.

o Certificacién que acredite con relacion a la localizacién y uso de los terrenos, que el proyecto se desarrollara
acorde con el POT, PBOT o EOT vigente, y que no existe impedimento para la construccién del mismo.

¢ Documentos previos por la zona de Ubicacién: Reasentamiento de poblacion, consulta previa.

- Requisitos institucionales:

o Esquema organizacional de la empresa prestador de servicios publicos

¢ Diagnostico de la empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo.
¢ Fortalecimiento institucional y/o transformacién empresarial.

o Pago de servicios al prestador

o Gestion y compromisos del ente territorial

Requisitos técnicos

o Formato resumen del proyecto, formato 2 de la guia de la resolucién 0661 de 2019; el proyecto en estudio
debera armonizar hidraulicamente con el resto del sistema.

o El proyecto debe incluir todos los estudios y disefios, actualizados al afio de presentacion del proyecto de cada
uno de los componentes del sistema de acuerdo a la naturaleza del mismo. Cumpliendo la resolucion 0330 de
2017; o aquellas que la modifiquen.

e Se deben incluir el diagnostico situacional de los sistemas existentes de Alcantarillado; observando el
reglamento técnico del sector.

e Evaluacion de la oferta

o Evaluacion de la Demanda

o Formulacién y andlisis de alternativas y escogencia de la méas favorable.

e Estudio de Topografia

e Estudio hidrologico

o Estudio hidrogeoldgico

e Estudio de suelos

o Disefios hidraulicos (modelacion en un software de dominio publico)

o Disefios estructurales

o Disefios eléctricos

o Disefios electromecanicos

o Disefios arquitectdnicos

o Memorias de célculo
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o Planos (cumpliendo resolucion 0661 de 2019)

o Memoria de cantidades detalladas por componente

o Especificaciones técnicas de construccion particulares del proyecto
o Analisis de precios unitarios

o Cronograma de ejecucion y flujo de fondos de inversion

o Certificado de funcionalidad e integralidad

o Intradomiciliarias (si aplica)

o Manual de arranque y puesta de marcha

¢ Manual de operacién y mantenimiento

o Certificacion sobre canteras o fuentes de materiales pétreos y escombreras
o Disponibilidad de servicios

- Requisitos Financieros

o Presupuesto

¢ Soporte presupuestal de las fuentes de financiacion del proyecto.
o Plan financiero del proyecto

- Requisitos Ambientales

e permisos de prospeccion, exploracion y explotacion de pozos.

o Permiso de concesién de agua

e Permiso de ocupacion de cauce

o Plan de saneamiento y manejo de vertimientos

¢ Permiso de vertimientos

e Licencia ambiental

¢ Requisitos Prediales

o Predios (certificados de libertad y tradicién y/o sanan posesion)

e Servidumbres

e Soluciones individuales en agua y saneamiento

¢ Radicacién del proyecto ante ventanilla unica del Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio., con todos los
soportes

o Acompafiamiento y subsanacién a las observaciones emitidas por el Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio,
hasta su viabilidad o aprobacion

e Presentacion del Proyecto en el formato definido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para su
Viabilizacién

1.4.4. Proyecto Viabilizado ylo concepto técnico favorable por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, Documento de Viabilizacién y/o concepto técnico favorable del proyecto por parte del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Entrega de una copia del proyecto viabilizado a la entidad
contratante en medio fisico y magnético.

3.3. Identificacion del Contrato a Celebrar

De conformidad con lo establecido en el parrafo segundo, numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, que
establece: “Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia
de obra o de proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y
proyectos™. y atendiendo a las definiciones propias del Derecho civil el contrato resultante del presente
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proceso CORRESPONDE A UN CONTRATO DE CONSULTORIA en la modalidad de INTERVENTORIA DE
CONSULTORIA.

3.4. Obligaciones del Contratista.

Las obligaciones del Contratista de Interventoria estan encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompafar y
verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de consultoria cuyo objeto es: INTERVENTORIA
CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ‘Estudios y
Disefios para la Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del casco urbano del Municipio
de Saladoblanco, Departamento del Huila”.. en los componentes contractuales, técnicos, administrativos,
financieros, contables, ambientales, sociales y juridicos.

Obligaciones Generales

o EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera cumplir con el objeto contractual denominado como:
INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA
DENOMINADO: “Estudios y Disefios para la Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
del casco urbano del Municipio de Saladoblanco, Departamento del Huila”.De conformidad con el alcance
definido para el mismo, de acuerdo con los estudios, disefios, planos, normas y especificaciones
técnicas contenidos en los anexos de los estudios previos de contratacidn de los contratos de
consultoria, y los pliegos de contratacion y demas documentos que hacen parte integral del contrato
de Interventoria.

1.EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera cumplir los requisitos definidos por Aguas del Huila S.A.
E.S.P. para la legalizacién del contrato, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos, tasas y
contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en razén o con ocasion
de la celebracion, legalizacion, ejecucion, pago y/o liquidacién del contrato.

2.EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera presentar al supervisor del contrato para su revision y
aprobacion como requisito para la suscripcion del acta de inicio, maximo cinco (5) dias habiles después de
la legalizacion del contrato de obra: i) programa de inversion del anticipo, ii) las garantias que amparan el
contrato, iii) personal propuesto en la oferta, detallando modalidades de contratacién y adjuntando afiliacion
y pago al sistema de seguridad social (salud, pension y ARL).

3.Es responsabilidad del EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA intervenir en forma directa e inequivoca el
anticipo en el objeto contractual con sujecion al programa de inversién del anticipo propuesto, revisado y
aprobado por el supervisor del contrato..

4.EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera mantener vigentes todas las garantias que amparen el
contrato en los términos del mismo.

5.EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y el personal requerido para la ejecucién del contrato de
interventoria deben asistir a la reunion de inicio, previa a la firma del acta de inicio, donde se pondran claras
las condiciones de seguimiento y ejecucién del contrato.
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6.Previo al inicio EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera disponer de todo el personal que esta
obligado a suministrar por su cuenta para la ejecucion del contrato. El contratista debera establecer
conjuntamente con el interventor o supervisor del contrato: a) metodologia para los controles administrativos
en que deben intervenir el contratista de consultoria y el contratista de interventoria: Control de pdlizas,
control de afiliaciones al sistema de seguridad social, control del pago al sistema de seguridad social y
parafiscales, entre otros, b) metodologia de control presupuestal, ¢) programacion detallada para la
elaboracion de los estudios y disefios, d) método para realizar el control semanal de la programacién.

7.EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido
y aprobado por Aguas del Huila S.A. E.S.P Durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega de la misma,
si EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA requiere cambiar o sustituir a uno 0 mas profesionales o
personal propuesto, debera hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se sustituye. La aceptacion
del nuevo profesional estara sujeta a la aprobacion por parte del interventor o supervisor. Asi mismo, debera
realizar el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en
la ejecucion del contrato, igualmente debera elaborar los subcontratos necesarios, quedando claro que no
existe ningun tipo de vinculo laboral del personal con AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.

8.EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera cumplir las normas legales para el pago de salarios y
prestaciones sociales del personal, el cual no tendra el caracter de oficial. La entidad no asumira ninguna
responsabilidad laboral por la vinculacién que haga el contratista del personal requerido EL CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA debera responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el
personal contra AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P

9.EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al
sistema de Seguridad Social (salud, pensién y ARL), y para ello debera acreditar de conformidad con lo
establecido en la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados
a los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, asi como aportes parafiscales que
corresponda, mediante certificacion expedida por el representante legal o revisor fiscal segun el caso, en
caso de vincular personal mediante prestacion de servicios, deberan presentarse igualmente los soportes
correspondientes a los aportes realizados por los mismos.

10. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad
industrial para la ejecucidn del contrato en los siguientes aspectos: a) elementos de seguridad industrial para
obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) manipulacién de equipos,
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) todo el contenido
de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) todo el personal deberé estar debidamente
identificado, con carnet o escarapela, uniformes, chalecos u otra prenda de vestir que se determine y que
permita su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le
indique AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. a través del supervisor del contrato..

11. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera dar cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad legal
vigente aplicable, especialmente lo dispuesto en el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento -
RAS y el Reglamento Colombiano de Construccién Sismo Resistente NSR-10 en cuanto a interventoria de
construccion.

12. EI CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera realizar las diferentes labores de seguimiento,
supervision, acompafiamiento, revision, aprobacion y/o visto bueno definidas en los documentos que hacen
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parte integral de los CONTRATOS DE OBRAS objeto de esta.

13. Para la implementacion del proyecto de obra EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA realizara por lo menos
las siguientes actividades:

14. Previo al acta de inicio EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se compromete a entregar toda la
informacién cargada en el secop Il y a su vez velar para que el consultor de los estudios cargue toda la
informacién del contrato a la plataforma del Secop Il y a su vez EL CONTRATISTA DE LA INTERVENTORIA
revisara y aprobara la informacién suministrada acorde al desarrollo con sus respectivos anexos del contratista
de consultoria.

15. Previo al inicio de cualquier actividad por parte del equipo encargado de la ejecucidn de la consultoria, la
Interventoria emitira el informe inicial, en el cual acredite que los aspectos contractuales, administrativos,
financieros, sociales, y técnicos, se encuentran plenamente definidos para la ejecucién de la consultoria, con
base en la programacion y cronograma del mismo.

16. Habiéndose autorizado el inicio de los estudios y disefios de la consultoria, la interventoria garantizara, que
el equipo encargado de la ejecucion de la consultoria, cumpla con lo establecido en los términos contractuales
y certificara con una periodicidad mensual, que el consultor provee el equipo humano, técnico o
interdisciplinario propuesto para desarrollar de la consultoria proyecto, en los tiempos y plazos previstos.

17. Elinterventor informara con una periodicidad mensual, el avance de la consultoria de manera precisa en al
menos los siguientes aspectos:

Q

. Contractual: Alcance, garantias, entrega correcta de productos.

b. Administrativo: Equipo ejecutor, salarios, seguridad social, salud ocupacional, accidentes
laborales, ambiente laboral y gestién social.

c. Técnicos: Calidad de los productos, cronograma, programacion, metodologia, soporte técnico de

avance, dificultades y soluciones.

Financiero: Ejecucion y pagos, anticipos, disponibilidad de recursos.

Contables: Impuestos, devolucion de activos efc.

Juridica

Ambiental

Social

Durante la ejecucidn del proyecto, la interventoria debera revisar las necesidades del consultor y plantear

soluciones de manera previsiva y proactiva, informando a la entidad contratante las medidas

administrativas y financieras necesarias para la terminacién del proyecto.

j- Para aquellos casos en los que se determine la necesidad de realizar ensayos, controles, monitoreo,
inspecciones o cualquier otro tipo de Actividad que involucre la medicién de parametros de seguimiento
y control, la interventoria debera garantizar el proceso completo de muestreo, custodia, transporte,
andlisis e interpretacién de los parametros definidos con base en las normas nacionales vigentes. En
caso de no contar en el pais con la regulacidn pertinente, seré el equipo de especialistas encargado de
la ejecucion de la consultoria quien presente a consideracion de la interventoria el mecanismo o método
seleccionado, este Ultimo en el mismo sentido avalara, garantizara grado de confiabilidad y
representatividad de los indicadores evaluados.

k. Surtidas, aceptadas la totalidad de las tareas de las actividades previstas en la ejecucidn del contrato de

consultoria, el interventor asegurara que fueron cumplidas cabalmente las especificaciones, alcances,

—T@ ™o o
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objetos, en el marco técnico, financiero, administrativo, social, de predios, permisos y ambiental, de
acuerdo con la naturaleza del proyecto, ya sea de planeacion, disefio, construccién o puesta en marcha.

18. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera llevar un registro histérico de la consultoria, en donde se
incluyan todos los controles realizados. El registro escrito comprendera, como minimo, los siguientes
documentos:

a. Las especificaciones técnicas del proyecto, ya sea de planeacion, disefio, construccion o puesta en marcha
y sus adendas si existen.

b. El programa de control de calidad exigido por el interventor debidamente confirmado en su alcance por el
ejecutor.

c. Los resultados e interpretacion de los estudios de suelos, geotecnia, analisis de aguas y demas exigidos en
la resolucion 0661 del 23 de septiembre de 2019.

d. Toda correspondencia derivada de las labores de interventoria técnica incluyendo las notificaciones del
consultor, acerca de los posibles problemas presentados para la ejecucion de la consultoria y los correctivos
ordenados, las contestaciones, informes acerca de las medidas correctivas o tomadas, o descargos del
consultor a las notificaciones emanadas por el interventor debe hacer parte de los informes presentados.

e. Los conceptos emitidos por los disefiadores a las notificaciones del interventor o del consultor.

f. Todos los documentos que por su contenido permitan establecer que los trabajos de la consultoria y puesta
en marcha se realizaron de acuerdo con los requisitos referenciados y especificados en el Reglamento
Técnico de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS., resolucion 0330 del 8de junio de 2017 , y lo
establecido por el Ministerio de vivienda ciudad y territorio a través de la resolucion 0661 del 23 de septiembre
de 2019, en cuanto a los requisitos de presentacion de proyectos de agua potable y saneamiento basico.

g. Constancia expedida por el interventor en la cual manifieste inequivocamente que la los disefios de los
elementos estructurales y no estructurales fue efectuada de acuerdo con las normas y calidad de los
materiales especificados o referenciados en las norma sismo resistente NSR -10 y que las medidas
correctivas tomadas durante los estudios y disefios , si las hubiere, llevaron al a un producto final de calidad
y seguridad requerido por el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS. Esta
constancia debe ser suscrita ademas por el CONTRATISTA.

h. El Interventor debera entregar como culminacion de sus labores una copia del registro escrito a la entidad
contratante

19. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debera realizar dentro del alcance de sus trabajos los que se
establecen a continuacién:

a. Control de planos: El control debe consistir, como minimo, en la verificacidn en los planos del Estudios y
disefios de la existencia de todas las indicaciones y directrices necesarias para poder realizar la
construccion de una forma adecuada y en las cantidades de obra contratadas

b. PLANOS DEFINITIVOS DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, debe
exigir al contratista de la consultoria, a la terminacién de la misma, los respectivos planos definitivos, con
las memorias de cantidades y las debidas revisiones, y aprobacién de parte de los profesionales
especializados, y con la firma y aprobacién de la interventoria.

c. Revision de APU o andlisis de precios unitarios: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, debera revisar
y aprobar cada uno de los APU’s presentados por el contratista de la consultoria y verificar la descripcion
que la actividad descrita sea igual a la enunciada en el presupuesto de obra. El interventor debe exigir APU
Basicos y los que se requieran de no encontrarse
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d. Control de especificaciones: El control de las especificaciones de la construccion de la obra, objeto de
estudios y disefios, debe llevarse a cabo verificando que exista total correspondencia entre los diferentes
items del proyecto, las especificaciones técnicas y los planos de construccion.

e. Control de materiales: El interventor debe exigir que los consultores al realizar los presupuestos estipulen
los materiales que cumplan con los requisitos y normas técnicas de calidad establecidas en el pais y con
las referenciadas por esta Resolucién. El interventor deberd solicitar los certificados que la norma exige
para su implementacion.

f. Control de la elaboracién de estudios y disefios: El interventor debe inspeccionar y vigilar todo lo
relacionado con cada una de las etapas de ejecucion de los estudios y disefios objeto del contrato de
consultoria, en concordancia con los requisitos, exigidos por la resolucién 0330 de 2017 y los requisitos
exigidos por la resolucién 0661 del 23 de septiembre de 2019.

g. Procedimientos adicionales de control de estudios y disefios: El interventor debe verificar que el
consultor disponga para los estudios y disefios contratados de los profesionales idéneos para el
aseguramiento de la calidad de los productos entregados.

20. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe presentar informes mensuales de ejecucion del contrato

21

22,

previa revision y aprobacidn por parte supervisor, en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A. E.S.P.,
en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante el periodo
detallando la modalidad de contratacién, control de afiliaciones al sistema de seguridad social (pensién, salud,
ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pension, salud, ARL), comités técnicos
realizados durante el periodo, correspondencia suscrita y recibida durante el periodo, actas suscritas durante
el periodo ii) Control presupuestal, financiero y contable: Informe de ejecucion y correcta inversion del
anticipo, informe de ejecucién financiera (registro cronologico de pagos realizados, ajustes y deducciones
efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: Porcentaje de ejecucidn vs cronograma de obra,
actividades realizadas durante el periodo, registro fotogréfico, resultados de ensayos y andlisis realizados
durante el periodo, iv) Control juridico y contractual: Control de pélizas, modificaciones del contrato, v)
Control ambiental, vi) Control Social: Reuniones de socializacién vii) demas aspectos relevantes que sean
considerados por la interventoria o supervisor y/o aguas del Huila.

.EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe presentar un informe final de ejecucidn del contrato previa
revision y aprobacion por parte del supervisor, en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A. E.S.P., en
el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante la ejecucion del
contrato detallando la modalidad de contratacién, control de afiliaciones al sistema de seguridad social
(pension, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pension, salud, ARL),
comités técnicos realizados durante la ejecucion del contrato, correspondencia suscrita y recibida durante la
ejecucion del contrato, actas suscritas durante la ejecucion del contrato, Paz y salvo por todo concepto con
los proveedores y subcontratistas, ii) Control presupuestal, financiero y contable: Informe final de ejecucion
y correcta inversion del anticipo, informe final de ejecucion financiera (registro cronoldgico de pagos
realizados, ajustes y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: Actividades
realizadas durante la ejecucién del contrato, registro fotografico final por actividad, resultados de ensayos y
analisis realizados durante la ejecucion del contrato, iv) Control juridico y contractual: Informe final estado
de garantias, péliza de calidad actualizada con la fecha del acta final, modificaciones del contrato, v) Control
ambiental, vi) Control Social: Reuniones de socializacion, ix) demas aspectos relevantes que sean
considerados por la interventoria o supervisor y/o aguas del Huila, x ) Planos record: debidamente
aprobados).

Como requisito para la liquidacion del contrato EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe hacer entrega
a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., de los documentos requeridos por la entidad de acuerdo con el formato
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“Documentos para pago contrato de interventoria final”, a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia del contrato de
consultoria y otro si expedidos. (Si aplica el otro si) ¢) Copia acta de inicio. d) Copia actas de suspensién y
reinicios suscritas. e) Copia polizas generadas durante toda la ejecucion del contrato. f) Soportes de pago de
aportes al sistema de seguridad social en salud, pension y riesgos laborales por cada mes de ejecucion del
contrato. g) Soportes de pagos de aportes parafiscales (Sena, Bienestar Familiar, Caja de compensacion). h)
Paz y salvo expedido por la oficina de trabajo del municipio en el que se desarrollé el contrato. i) Paz y salvo
por todo concepto generado por la comunidad donde se desarroll6 el contrato. j) Acta de entrega de obra y
planos record recibo a satisfaccion suscrita por el contratista, supervisor, representante comunidad beneficiada,
alcaldia municipal, administrador y operador servicios publicos. k) Ampliacidn y/o Actualizacion de garantias
segun condiciones establecidas en el contrato. I) Resultado de Ensayos de Laboratorio. (Densidades Proctor
Modificado, Granulometrias, Dosificaciones de Mezclas, Ensayo a la Compresion y Flexién de Concreto o
Asfalto Segun Sea el Caso. m) Acta final de interventoria. n) Acta de liquidacion. fi) Paz y salvo emitido por el
almacén, dependencia de Aguas del Huila S.A. E.S.P. o) Recibo de reintegro de rendimientos de anticipos o
certificado de que no lo hubo. p) Copia informe final de interventoria. q) Certificacion cuenta bancaria por
consignar. r) Paz y salvo de pago del impuesto de industria y comercio, expedido por la secretaria de hacienda
del (los) respectivo(s) municipio(s) donde se ejecutd el contrato. s) Copia de la declaracion de industria y
comercio correspondiente al afio gravable de ejecucidn del contrato. t) Certificacion expedida por revisor fiscal
o0 contador publico en donde se certifique que los impuestos municipales generados en la ejecucion de los
contratos celebrados con Aguas del Huila fueron declarados y pagados en el (los) municipio(s) en donde se
ejecutd el contrato. u) Las demdas requeridas por Aguas del Huila en especial aquellas qué estando
directamente relacionadas con el objeto del contrato, le sean requeridas por el despacho del Gerente ylo
Subgerente Técnico y Operativo.

23.Las demaés inherentes a la naturaleza del contrato y/o requeridas por el despacho del gerente y/o la
subgerencia técnica y operativa de la empresa

Obligaciones Administrativas:

24, Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual debera
solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecucion contractual.

25. Acopiar de manera ordenada en medio fisica y en medio magnética, la documentacion producida durante la
ejecucion del contrato, de tal manera que el CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento.

26. Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORIA a su cargo.
27. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE CONSULTORIA,
durante el desarrollo del CONTRATO de tal forma que el CONTRATANTE cuente con los insumos para

intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.

28. Adelantar cualquier otra actuacion administrativa necesaria para la correcta administracion del CONTRATO
DE CONSULTORIA.

29. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y
consultas que presente el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA Las respuestas deberan estar soportadas y
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documentadas con la debida justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun
corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato.

30. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasion de la ejecucion del contrato y entregar
copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunion.

31. Velar por el oportuno trdmite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en
relacion con el desarrollo del proyecto.

32. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucién del contrato de consultoria,
apuntando a su optimizacién financiera y técnica.

33. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORIA,
las solicitudes que le formule la CONTRATANTE en el marco de la asistencia técnica en procesos
administrativos y/o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de la ejecucién del
proyecto.

34. Acompariar al CONTRATANTE, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en
cualquier momento, ain después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORIA, y tramitar aquellas
actuaciones a que haya lugar.

35. Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA porte un documento que lo acredite como tal.

36. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por el CONTRATANTE y o supervisor
delegado.

37. Informar al CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuéles han sido las gestiones adelantadas por parte del
personal profesional del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, y por parte del personal del CONTRATISTA
DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la
ejecucion del proyecto.

38. Poner en conocimiento del CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

39. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcion de
Interventoria en lo que a obligaciones administrativas se refiere.

Obligaciones Juridicas:

40. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE CONSULTORIA se desarrolle en condiciones
de eficacia, eficiencia y oportunidad.

41. Exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA vy su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de
seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y cumplirlas al interior de
su equipo de trabajo.
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42. Entregar informacion al CONTRATANTE y al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento del
CONTRATO DE CONSULTORIA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcién
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO
DE CONSULTORIA.

43. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacion que pueda llegar a implicar una modificacion
contractual

44. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prdrrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones o cualquier otra modificacion al CONTRATO DE CONSULTORIA, acompafiando las
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccién con medidas
efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y
proporcionales.

45. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relacion al
contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE CONSULTORIA se
encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley.

46. Proyectar el acta de terminacion, el acta de recibo a satisfaccion del CONTRATO DE CONSULTORIA, asi
como el acta de entrega al Municipio y al Operador y las demas actas necesarias en el marco del CONTRATO
DE CONSULTORIA.

47. Proyectar, aprobar y firmar segun corresponda, las actas de terminacién, acta de entrega, acta de recibo final
de obra y acta de liquidacion del CONTRATO DE CONSULTORIA y del CONTRATO DE INTERVENTORIA,
allegando la documentacidn requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la
CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la
suscripcion de las actas por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

48. Estudiar y conocer la organizacién y normatividad vigente del CONTRATANTE, para su aplicacién y
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORIA.

49. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por el CONTRATANTE y el Supervisor delegado, sin que dichas
determinaciones aminoren y/o eximan la responsabilidad del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, o le
releven de las obligaciones derivadas del Contrato.

50. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

51. Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la funcién de
Interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

Obligaciones Técnicas:

52. Adelantar revisién permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE CONSULTORIA,
de forma que controle la correcta ejecucidn del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de
calidad y oportunidad a las que se obligé el CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

53. Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, solicitando los ajustes
pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE
CONSULTORIA que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el
CONTRATISTA DE CONSULTORIA medidas de reaccién para superar las causas que dieron lugar a las
desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas al
CONTRATANTE vy al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestiéon del CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA, sin perjuicio de las facultades que al CONTRATANTE le corresponden.
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54. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al
CONTRATO DE CONSULTORIA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE
INTERVENTORIA debera comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado,
para su decisidn, comunicacion que debera ir acompafiada de su concepto y soportadas con la debida
justificacion técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segun corresponda.

55. Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE CONSULTORIA de
conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

56. Requerir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
CONTRATO DE CONSULTORIAYy en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando
oportunamente al CONTRATANTE y al Supervisor delegado.

57. Revisar durante la ejecucion del proyecto la permanencia de las referencias topograficas y exigir al
CONTRATISTA DE CONSULTORIA su proteccion, traslado o reposicion cuando sea necesario.

58. Asesorar y suministrar la informaciéon que requiera el CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las
Entidades de control de manera oportuna.

59. Emitir documento de justificacion técnica de reformulacién (debidamente soportada), cuando a esto hubiere
lugar y presentarla ante el supervisor delegado y realizar los acompafiamientos necesarios ante el o los
comités(s) respectivo (s).

60. Exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA, la entrega de los anélisis de precios unitarios de las actividades
estipuladas en los términos de referencia, asi como de aquellas actividades no previstas que se requieran en
desarrollo del proyecto para su revision y aprobacion.

61. Exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA, la elaboracion y entrega de las especificaciones técnicas de las
actividades estipuladas en los términos de referencia (presupuesto), para su revision y aprobacion.

62. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a items no previstos,
mayores cantidades de obra que requieran adicion presupuestal o modificaciones del alcance del proyecto,
remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y al supervisor delegado. Le esta prohibido al
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA aprobar la ejecucion de items o actividades de CONSULTORIA no
previstos en el CONTRATO DE CONSULTORIA, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el
respectivo contrato adicional. Cualquier item que se ejecute sin la celebracién previa de la modificacion
contractual, sera asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y del CONTRATISTA
DE CONSULTORIA.

63. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones 0 que puedan
comprometer la funcionalidad de la consultoria.

64. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o
el supervisor delegado.

65. Verificar la existencia todos los profesionales exigidos en el contrato de consultoria y demas consideraciones
técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la ejecucién del objeto pactado.

66. Verificar la existencia, calidad de los estudios y disefios incluyendo planos entregados por el contratista de
consultoria aprobados y firmados por los profesionales competentes, previo a la acta liquidacion del contrato

67. Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demas requisitos
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto debera tener disponible para consulta
inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables segun el tipo de proyecto.

68. Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio del CONTRATO DE CONSULTORIA las hojas de
vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, de conformidad con lo
ofertado y establecido en los términos de referencia. Para el efecto debera revisar la formacién académica y
las certificaciones de experiencia general y especifica de conformidad con los criterios y metodologia
establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoria. obligacion que
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deberé realizarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguiente a la suscripcién del Acta de Inicio del
CONTRATO DE INTERVENTORIA.

69. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE
CONSULTORIA durante la ejecucion del CONTRATO DE CONSULTORIA, con el fin que cumpla con lo
ofertado, asi como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual debera emitir un informe y
remitirlo a la CONTRANTE vy al Supervisor delgado.

70. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia,
referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicacién
de los mismos al contrato, asi como el equipo exigido para la ejecucion de los trabajos. Ademas, de ser
necesario, podra exigir el cambio de personal 0 equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido
en el contrato.

71. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

72. Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

Obligaciones Financieras y Contables:

73. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de
pago formuladas por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA.

74. Llevar un registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la relacion de los
documentos que allegue EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA para tal efecto.

75. Verificar que el CONTRATO DE CONSULTORIA cuente con recursos econémicos disponibles durante todo
el plazo de ejecucion.

76. Realizar el seguimiento al avance fisico y financiero al CONTRATO DE CONSULTORIA, de acuerdo con los
cronogramas correspondientes, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o
totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE CONSULTORIA, se adopte un plan de contingencia
adecuado, se apliquen las medidas previstas en el CONTRATO DE CONSULTORIA y las acciones legales a
que haya lugar.

77. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE CONSULTORIA, llevando un
registro de cada una de las operaciones.

Obligaciones Ambientales y Sociales:

78. Vigilar y verificar que las gestiones necesarias para la obtencion de los permisos y/o licencias requeridos
durante la ejecucion del CONTRATO DE CONSULTORIA, inherentes al objeto contractual, sean realizados
ante las autoridades respectivas de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente por el CONTRATISTA
DE LA CONSULTORIA.

79. Vigilar y verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA practique las medidas ambientales, sanitarias,
forestales, ecolégicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, ni las cosas, ni el
medio ambiente.

80. Vigilar y verificar que durante la ejecucién del CONTRATO DE CONSULTORIA se de cumplimiento del
componente ambiental, y en particular, que no se causen perjuicios al ecosistema en zonas préximas o
adyacentes al sitio del estudio o disefio, 0 a los predios donde se esté realizando los estudios y disefios.

81. Asistir a las socializaciones del proyecto y verificar que estas sean realizadas como minimo antes de iniciar y
al cierre del mismo con los beneficiarios del proyecto, alcaldia municipal, empresa prestadora del servicio,
interventor o supervisor del contrato y Aguas del Huila S.A. E.S.P.
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4. ANALISIS DEL SECTOR

4.1. ANTECEDENTES

Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento son un conjunto de estrategias de orden fiscal,
presupuestal, politica, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como
objetivo la transformacion que requiere el sector de agua potable y saneamiento basico, y contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de toda la poblacién, a través de la mejora de la infraestructura de agua
potable y saneamiento basico y de la sostenibilidad de las mismas a través del manejo empresarial de los servicios
publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo.

A través de los Planes Departamentales se formulara la planificacion, armonizacion integral de los recursos e
implementacién de esquemas regionales de prestacidén de los servicios publicos domiciliarios, orientados al
cumplimiento de metas sostenibles de crecimiento del sector, cuyo objetivo es acelerar el crecimiento en materia
de cobertura y mejoramiento en la calidad de los servicios.

Definicion de Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento -
PDA., son un conjunto de estrategias interinstitucionales formuladas para la planificacion, armonizacion integral
de recursos € implementacién de esquemas eficientes y sostenibles para la prestacion de los servicios publicos
domiciliarios de agua potable y saneamiento basico.

Son principios de los PDA, los siguientes:

 Prestacion eficiente de los servicios publicos domiciliarios de agua potable y saneamiento basico.
e Transparencia, publicidad y eficiencia en el manejo de los recursos del sector.
e Solidaridad, sostenibilidad, eficiencia econémica y suficiencia financiera.

e Concurrencia de voluntades.

e Coordinacion interinstitucional.

e Articulacion integral de recursos.
 Planificacion sectorial y desarrollo sostenible.

Son objetivos de los PDA, los siguientes:

1. Contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales contempladas en los objetivos de Desarrollo del Milenio,
definidos en el Documento CONPES-SOCIAL 091 de 2005, y los que lo modifiquen o adicionen; asi como en
los Planes de Desarrollo Territoriales.

2. Promover y consolidar la efectiva coordinacion interinstitucional entre los diferentes participantes del PDA.

3. Promover estructuras institucionales que generen economias de escala en la formulacién e implementacién
de los PDA.

4. Promover y consolidar procesos de transformacién empresarial y fortalecimiento institucional.

5. Fomentar y consolidar esquemas regionales buscando economias de escala en la prestacién de los servicios.

6. Contribuir con el saneamiento ambiental y la proteccion de las cuencas abastecedoras.

7. Articular y focalizar las diferentes fuentes de financiamiento para la implementacién del PDA.

8. Facilitar el acceso a esquemas eficientes de financiacion para el sector.

9. Optimizar el control sobre la asignacién y ejecucion de recursos y proyectos.

10. Fomentar una adecuada planeacion de inversiones y la formulacién de proyectos integrales.

11. Articular el desarrollo de proyectos con las politicas de desarrollo urbano.

Calle 21 No. 1C -17
Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124
www.aguasdelhuila.gov.co
Neiva — Huila (Colombia).

Pagina 28 | 86



http://www.aguasdelhuila.gov.co/

\ AGUAS DEL HUILAS.A. E.S.P.
I NIT. 800.100.553-2
ESTUDIOS PREVIOS

Aguas$ del Huila VERSION: 8.0
S.A.ES.P.

12. Buscar la pluralidad de oferentes y la publicidad en los procesos de contratacion.

La estructura institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico se fundamenta en la separacion
entre las funciones de formulacion de la politica, la regulacién y el control, en cabeza del Gobierno Nacional,
y la responsabilidad de los municipios de asegurar la prestacion eficiente de los servicios.

La Ley 142 de 1994, estableci6 que la prestacion de los servicios debe llevarse a cabo a través de empresas de
servicios publicos (E.S.P.) constituidas por acciones y por organizaciones autorizadas en zonas rurales o areas
urbanas especificas.

El uso disperso de las diferentes fuentes de recursos (tarifas, SGP, regalias, aportes del Gobierno Nacional,
corporaciones auténomas regionales), asi como la falta de un componente de pre inversion integral y con visién
regional, ha limitado la celeridad y eficiencia con que se desarrollan los planes de inversién y los procesos de
transformacién empresarial.

Con respecto a los recursos transferidos por el Sistema General de Participaciones (SGP), se han planteado las
siguientes deficiencias en su aplicacion: (i) desarticulacién de planes integrales de inversion y de los planes de
las E.S.P., (ii) desvio de recursos por fuera del sector, (i) inversiones dispersas e incompletas debido a la
segmentacion de los recursos por vigencias presupuestales anuales y el deficiente acceso a crédito, y (iv)
atomizacion y asimetrias en la distribucion geografica de los recursos con relacion a las necesidades.

Desde 1998, el MAVDT ha liderado el Programa de Modernizacién Empresarial (PME), a través del cual cofinancia
y presta asistencia técnica para la estructuracién de procesos de entrada de operadores especializados, con
planes de inversion integrales y compromisos de gestion empresarial. Para mejorar la gestion empresarial de
pequefos prestadores, el MAVDT, implementd el Programa de Cultura Empresarial.

Sin embargo, se requiere una estrategia que permita avanzar con mayor celeridad en las transformaciones para
el manejo empresarial de los servicios en todo el territorio nacional. Los Planes Departamentales se presentan
como la estrategia para armonizar los lineamientos de politica que se definieron en el documento Conpes 3383
“Plan de Desarrollo del Sector de Acueducto y Alcantarillado”, con el fin de afrontar las limitaciones que se han
planteado: (i) estructura dispersa de la industria y desaprovechamiento de economias de escala; (ii)
desarticulacion de las diferentes fuentes de recursos; (iii) planificacion y pre inversion deficiente, que resulta en
inversiones atomizadas, falta de integralidad y de vision regional; (iv) limitado acceso a crédito; y (iv) lentitud en
los procesos de modermizacién empresarial.

Estas actividades se iniciaron en desarrollo del articulo 6 de la Ley 1151 de 2007, que desarrolla y prevé la
estrategia a seguir por el Gobierno Nacional en agua potable y saneamiento basico impulsando el manejo
empresarial y los esquemas regionales a través de la implementacion de los Planes Departamentales para el
manejo empresarial de los servicios publicos, articulando las diferentes fuentes de recursos, con un mejor control
sobre la ejecucion de los mismos; ademas establece que los recursos que aporte el Gobierno Nacional al sector
de agua y saneamiento se ejecutaran en el Marco de los PDA. De igual forma el Documento CONPES 3463 de
marzo 12 de 2007, establece los lineamientos adoptados para los Planes Departamentales y los principios
fundamentales, sus fases, los esquemas institucionales y financieros y las recomendaciones para su formulacion
y desarrollo.

Ahora bien, para el caso DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA y en desarrollo de las politicas del Gobierno
Nacional, adopt6 el conjunto de acciones que posibilitan y contribuyen al mejoramiento de habitabilidad en
municipios, barrios, centros poblados y veredas, mediante la dotacion de servicios publicos de agua potable y
saneamiento basico con eficiencia y calidad, en el marco del Plan Departamental de Agua (PDA) y de las politicas
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y directrices del Gobierno Departamental, con un objetivo programatico de asegurar el desarrollo social y
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion Huilense, ademas, de disminuir los indices de Morbilidad y
Mortalidad principalmente en la poblacién infantil, facilitando las disponibilidad de los servicios publicos, en las
zonas que carecen de servicios basicos, mediante la dotacién de servicios publicos de Agua Potable,
Saneamiento Basico, para lograr una total cobertura en la poblacién.

Los Planes Departamentales permitirn alcanzar este objetivo bajo una estructura descentralizada més ordenada,
con vision integral y regional, y mayor eficiencia y eficacia del Estado en sus acciones de apoyo al desarrollo del
sector y de control, al tener como agentes coordinadores a los Departamentos.

No obstante, en AGUAS DEL HUILA 8.A. E.S.P. como Gestor identifico a través de consultoria de estudios y disefios
que las obras de infraestructura prioritarias para Los Municipios del Departamento del Huila, en el corto plazo
para el Acueducto, Agua Potable y Saneamiento Basico, del estudio pormenorizado, arrojando un mapa sobre la
Optimizacion, restauracion o ampliacion sobre los sistemas de Acueducto y alcantarillado, diagnostico que
identific6 de manera precisa la problematica que vive el Departamento , en los sistemas de acueducto y
alcantarillado, lo que logrd poner al descubierto las deficiencias en la prestacion del servicio de Agua Potable y
Saneamiento Basico, situacion que es congruente, con los items relacionados por UT-FORDES, en el rea
identificada de acueducto y alcantarillado, lo que genera una inversién en ampliacion, optimizacion, reposicion,
mantenimiento, construccion de la red de Acueducto, de alcantarillado, tanto en el area urbana como algunos
centros poblados, asi mismo, en la audiencia publica del dia 29 de enero de 2009, la comunidad huilense, solicitd
se incluyera como prioritarios todos los proyectos que se encuentran identificados dentro del Plan de Desarrollo
del Departamento y de cada Municipio; sin embargo, es necesario actualizar este diagnéstico, pues se han
identificado nuevas prioridades que son necesarias incluirlas dentro de las consultorias contratadas con recursos
del PDA, y que nos entregara una proyeccién sobre la optimizacion de los servicios de Acueducto y Alcantarillado,
lo que genera un desarrollo progresivo en el Departamento, y por ende un mejoramiento de la calidad de vida de
la Poblacion huilense en el area Urbana y rural, cumpliendo asi con las metas propuestas.

En este sentido, la Gobernacién del Huila, mediante decreto 962 de 2008, designé a la Empresa AGUAS DEL
HUILA S.A. E.S.P. en calidad de Gestor del P.D.A., situacion que le da plena competencia para la contratacion
de las obras y consultoria y su respectiva interventoria.

LA SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION S.A
E.S.P. en calidad de Gestor del PDA., es una empresa de servicios publicos domiciliarios que se rige por las
normas del derecho privado, teniendo como corolario la disposicién contenida en el decreto 4548 de 2009 que
establecié que los gestores deberian contratar bajo el régimen del estatuto general de contratacion publica.

LA SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y ADMINISTRACION
S.A ESP es una empresa idonea, con infraestructura, disponibilidad de recursos y experiencia que permite
dinamizar el proceso de implementacion y ejecucion del PDA, teniendo como antecedente la experiencia de
veinte (20) afios que hoy soporta, en manejo de recursos destinados en diagnosticos rurales y urbanos en Agua
Potable y Saneamiento Basico, infraestructuras para mejoramiento de los sistemas regionales de Acueductos y
Alcantarillado, saneamiento Basico y fortalecimiento institucional a cada municipio, razén esta, que ha tenido el
Gobierno Departamental, para depositar toda su confianza en dicha empresa para que desarrolle, implemente y
ejecute el P.D.A., circunstancia que fue avalada por el comité directivo del PDA.

Finalmente, todos los Programas y procesos a llevar a cabo dentro de la implementacion del PDA en el
Departamento del Huila, deben desarrollarse en aplicacidn del decreto 4548 DE 2009.
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La funcién de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el
mayor valor por el dinero publico. En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a)
cual es su necesidad y como puede satisfacerla; (b) cdmo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios
que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad.

El Articulo 2.2.1.1.1.6.1. establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado
relativo al objeto del Proceso de Contratacion, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica y de andlisis de Riesgo.

Para el caso del DEPARTAMENTO DEL HUILA y en desarrollo de las politicas del Gobierno Nacional, que define
el conjunto de acciones que posibilitan y contribuyen al mejoramiento de habitabilidad en municipios, barrios,
centros poblados y veredas, mediante la dotacion de servicios publicos de agua potable y saneamiento basico
con eficiencia y calidad, en el marco del Plan Departamental de Agua (PDA) y de las politicas y directrices del
Gobierno Departamental, con un objetivo programatico de asegurar el desarrollo social y mejoramiento de la
calidad de vida de la poblacién Huilense, ademas, de disminuir los indices de Morbilidad y Mortalidad
principalmente en la poblacion infantil, facilitando la disponibilidad de los servicios publicos, en las zonas que
carecen de servicios basicos, mediante la dotacion de servicios publicos de Agua Potable, Saneamiento Basico,
para lograr una total cobertura en la poblacién. Los Planes Departamentales permitiran alcanzar este objetivo
bajo una estructura descentralizada mas ordenada, con vision integral y regional, y mayor eficiencia y eficacia del
Estado en sus acciones de apoyo al desarrollo del sector y de control, al tener como agentes coordinadores a los
Departamentos.

Que los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento PDA son un conjunto de estrategias del orden fiscal,
presupuestal, politico, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como
objetivo la transformacion que requiere el sector de agua potable y saneamiento basico, y contribuir al
mejoramiento de la calidad de vida de toda la poblacién a través de la mejora de la infraestructura y de la
sostenibilidad de las misma, mediante el manejo empresarial de los servicios publicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo.

Que La Empresa AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P designado mediante Decreto 962 de Agosto 28/08 por el
Departamento del Huila como Gestor del PAP — PDA.; en su calidad de Gestor es el responsable de realizar la
gestién, implementacion y seguimiento a la ejecucion de dicha politica para el Departamento, responsabilidad
que incluye la presentacion de proyectos ante el mecanismo de evaluacién del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, asi como presentar las solicitudes de reformulacion de los proyectos viabilizados, una vez se identifique
la necesidad de realizar ajustes de tipo técnico y/o presupuestal.

Asi mismo, atendiendo a lo dispuesto en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, “Con el fin de proteger la moralidad
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcién y de tutelar la transparencia de la actividad
contractual, las entidades publicas estan obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecucidn del objeto
contratado a través de un supervisor o un interventor, segun corresponda’, en el entendido de que todas las
etapas de los proyectos de construccién deberan contar con interventoria integral, la cual efectuara el seguimiento
de los aspectos contractuales, técnico, administrativos, financieros, contable, ambientales, sociales y juridicos del
proyecto y cuya seleccion deberd estar acorde con la normatividad para tal fin atendiendo a la complejidad del
objeto contractual, requiere la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILAS.A.ES.P,,
adelantar la gestiones administrativas y contractuales correspondientes para la contratacion Interventoria
Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Juridica para la ejecucion de los
proyectos de consultoria atendiendo a los planos, disefios, presupuestos, normas y condiciones técnicas
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establecidas en el proyecto y los demas anexos que hacen parte integral de los contratos de obray a lo dispuesto
en la Ley y el Manual de Interventoria de la Entidad.

SECTOR O MERCADO AL CUAL PERTENECEN TALES BIENES, OBRAS O SERVICIOS publicos domiciliarios
de Acueducto y Alcantarillado

VALOR DE LOS PROCESOS: de conformidad con el Comité Directivo del PDA fue aprobado el proyecto denominado
INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: “Estudios
y Disefios para la Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del casco urbano del Municipio
de Saladoblanco, Departamento del Huila”.

En este documento se incluyé una partida total de todos los estudios por un valor de TRESCIENTOS TREINTA
Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($339.745.000) M/CTE en el
componente en Infraestructura en Agua y Saneamiento., (Subcomponente Pre-inversion Estudios y Disefios).
Este componente comprende la gestion para el desarrollo de la infraestructura y la construccion de las obras de
infraestructura necesarias para garantizar la adecuada prestacion de los servicios de acueducto, alcantarillado y
aseo en el area urbana y en zonas rurales de los municipios del Departamento del Huila.

en el componente en Infragstructura en Agua y Saneamiento.

LA NATURALEZA DEL OBJETO: denominado INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: “Estudios y Disefios para la Construccion de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales del casco urbano del Municipio de Saladoblanco, Departamento del Huila”.”.

EL TIPO DE CONTRATO: Consultoria Interventoria

LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACION. Se establecen segn tabla
adjunta que hace parte integral del presente estudio.

En el caso de alcantarillado Urbano, la cobertura es del 93.37%, por encima de la Media Nacional

Prestacion de servicios en el Departamento del Huila

NO MUNICIPIO coB coB coB IRCA CONTINUIDAD
ACUE ASEO ALCAN DE HORAS
1 ACEVEDO 98 98 95 10.56% 24
2 AGRADO 100 99 99 9 24
3 AIPE 100 99 99 0 23,5
4 ALGECIRAS 100 100 99 0 23
5 ALTAMIRA 100 100 98 0 12
6 BARAYA 100 94 96 3.28 23,5
7 CAMPOALEGRE | 98 100 96 0 24
8 COLOMBIA 99 94 93 1.77 22,8
9 ELIAS 100 100 100 19.86 20
10 GARZON 100 94,73 90 1.63 24
11 GIGANTE 100 99 99 0 24
12 GUADALUPE 100 99 100 5.9 24
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13 HOBO 100 98 99 0 23,8
14 IQUIRA 89 98 95 0.14 23,5
15 ISNOS 95 98 95 0 24
16 LA ARGENTINA | 100 98 100 12.92 23,5
17 LA PLATA 96,63 98,36 94.10 143 23
18 NATAGA 100 100 95 6.78 23
19 NEIVA 98 100 96 0 23
20 OPORAPA 90 90 80 0.45 10
21 PAICOL 99 97 97 2.14 21
22 PALERMO 98 97 97 5.11 23
19 NEIVA 98 100 96 0 23
20 OPORAPA 90 90 80 0.45 10
21 PAICOL 99 97 97 2.14 21
22 PALERMO 98 97 97 5.11 23
23 PALESTINA 100 100 100 0.47 24
24 PITAL 100 96 96 0 24
25 PITALITO 99,92 99,46 96,46 0 23,79
26 RIVERA 100 100 100 1.39 23,5
27 SALADOBLANCO | 92,64 74,35 82,11 0 22
28 SAN AGUSTIN 99 100 98 0 23,9
29 SANTAMARIA | 99 96 14.1 21
30 SUAZA 91 86 83 0 24
31 TARQUI 99 95 94 0 22,5
32 TELLO 100 100 100 0 23,8
33 TERUEL 100 98 100 0 23,5
34 TESALIA 100 98 99 2.5 23,5
35 TIMANA 100 91 94 0 23,5
36 VILLAVIEJA 100 100 98 547 23
37 YAGUARA 100 100 100 1.09 24
Il. METODOLOGIA

Para adelantar el andlisis del sector se acogié la metodologia establecida en la Guia para la Elaboracién de
Estudios de Sector (Version G-EES-02) de Colombia Compra Eficiente, que involucra el analisis econémico, el
estudio de la oferta y de la demanda y de los acuerdos comerciales aplicables al proceso.

lll. ASPECTOS GENERALES RELEVANTES DEL SECTOR
Es preciso sefialar, que dentro de las diferentes asociaciones gremiales entre ellas la camara colombiana de
la construccidn, se observa que quienes se encuentran inscritos como CONSULTORES - INTERVENTORES,
generalmente se encuentra también inscritos como CONSTRUCTORES - OBRA CIVIL, siendo que la
CONSULTORIA — INTERVENTORIA constituye un sub sector dentro del sector econdmico de la construccion.

SECTOR O MERCADO AL CUAL PERTENECEN TALES BIENES, OBRAS O SERVICIOS
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ESTRUCTURA SECTOR CONSULTORIA

Segun la CCl quienes se identifican como CONSULTORES, son diferentes empresas dedicadas a la actividad de
la consultoria, las cuales son fundamentales en la realizacién de las obras de ingenieria, ya que son los que
ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia
que permite garantizar objetividad en el analisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son
catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector. Es asi, que una de las caracteristicas
fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de
factores ajenos, comerciales, politicos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; los
CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecucion del
proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingenieria. “La Consultoria es un servicio
de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar
recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres.” EI DANE sefiala respecto de las consultorias en
el pais, que esta tiene un crecimiento progresivo, toda vez que esta representa en Colombia el 4.47% del total de
la oferta de produccién nacional a precios constantes establecidas desde el afio 2007. De igual manera,
estadisticamente se ha observado que, frente a 9.793.282 millones en materia de consultoria, tan solo 2.253.634
equivalen a consultorias de caracter extranjero, sefialando asi que la importacion de este tipo de servicios
presenta un porcentaje muy bajo respecto a la contratacion de estos servicios nacionales; reflejando asi la fuerte
preferencia de consultorias nacionales por su fuerte calidad, frente a las extranjeras.

En materia de consultoria colombiana, es preciso sefialar que predominan las micro y medianas empresas, en el
marco de una participacién del mercado que no supera el 30%. El otro 70%, esta distribuido en firmas de
investigacion e independientes cuyo nimero se estima entre 10.000 y 15.000. El sector de la consultoria, de
acuerdo con varios (2012), representd el 4.47% del total de la oferta de produccion nacional en 2007, dentro del
marco en el que el valor de los servicios —renglones 44 al 59- representa el 36,7% ($212.133597) de la oferta
total de productos. En el entendido de que los servicios de consultoria, no constituyen como tal una rama
econdmica del Producto Interno Bruto, y que algunos analistas han optado por asumirlo como parte del renglén
53. Servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios, se puede catalogar a la consultoria
como una actividad con baja participacion en la economia nacional, histéricamente inferior al 3% del PIB, y se
observa que su comportamiento ha sido bastante dinamico en los ultimos afios, con un crecimiento anual de
aproximadamente 0,3% del PIB. ANALISIS DE LA DEMANDA SECTOR CONSULTORIA. Servicios en Areas
Basicas En cuanto a la necesidad de los servicios de asesoria y consultoria en areas bésicas para el
funcionamiento de una empresa como lo son el area de mercadeo y ventas, contabilidad y finanzas y planeacion
estratégica, el 62 % de las micro y pequefias empresas encuestadas considera que necesita obtener servicios en
el &rea de mercadeo y ventas frente a un 36% que prefirio el area de planeacion estratégica y en un ultimo lugar
se encuentra un 26% en contabilidad y finanzas, asi como lo evidencia el siguiente grafico.
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¢ Cuales de los siguientes servicios considera necesario
obtener para el mejoramiento de su empresa?
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Fuente:http://repository lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3022/T1 l'.09%20C29e.gdf?seguence
[Consultado el 13 Noviembre de 2018].

4.2.2. SERVICIOS CONSULTORIA AREAS COMPLEMENTARIAS Por otra parte los servicios de asesoria que
los empresarios consideran necesarios para mejorar su negocio, referentes a las areas complementarias como
Derecho, Talento Humano y Tecnologia de la Informacion, se observa que el area de talento humano, compuesto
por salud ocupacional y derecho laboral, es el servicio de asesoria que consideran mas importante obtener,
mientras que el area de tecnologia y sistematizacién de la informacion es la segunda en las que méas necesitan
una asesoria, dejando asi en tercer puesto dentro de este grupo al derecho comercial, laboral y tributario con un
19%. (Ver gréfico)

¢ Cuales de los siguientes servicios considera necesario obtener para el
mejoramiento de su empresa?

60 |
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|
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=uente:hlt|:_b,(p_’regosiiom.lasaIle,edu.co{bltstreamghandlegIOISS{SOZZ'( 11.09%20C29e. pdf?sequence
[Consultado el 13 Noviembre de 201 8).

El servicio de asesoria y consultoria contratado mas frecuentemente es el de Marketing y sus derivados, con un

21% de participacién. En segundo lugar, quedan los servicios de asesoria legal y contable y los servicios de
calidad y talento humano con un 11%; Planeacion estratégica y comercio exterior quedan en un tercer lugar con
un 5% seguido de Diagnostico Empresarial con un 4% y en dltimo lugar se encuentran los servicios de
Emprendimiento empresarial y tecnologia de la informacion representados con 3% de respuestas.
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Fuente:http://repository_.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/3022/T11.09%20C29e.pdf?sequence
[Consultado el 13 Noviembre de 201 8].

ASPECTOS GENERALES RELEVANTES DEL SECTOR

Es preciso sefialar, que dentro de las diferentes asociaciones gremiales entre ellas la camara colombiana de la
construccion, se observa que quienes se encuentran inscritos como CONSULTORES, generalmente se
encuentra también inscritos como CONSTRUCTORES — OBRA CIVIL, siendo que la CONSULTORIA constituye
un sub sector dentro del sector econdmico de la construccion.

1. ECONOMICO
1.1. Productos incluidos en el sector de la Consultoria.

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas minimas condiciones que reflejan la salud
financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento, estas condiciones muestran la aptitud
del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. Teniendo en cuenta que los
prestadores del servicio, enunciado en el objeto de la presente contratacion.

2. TECNICO
2.1. Especificaciones técnicas del contrato a ejecutar

Teniendo en cuenta lo definido en el proyecto denominado INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION
DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: “Estudios y Disefios para la Construccién de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Saladoblanco, Departamento del Huila”. Se requiere la
contratacién de un consultor con idoneidad suficiente para elaborar los estudios y disefios, especialmente en
relacién con:

1- Las especificaciones técnicas del objeto contratado
2- Actividades técnicas a cargo del contratista

3- Actividades administrativas a cargo del contratista
4- Actividades financieras y contables
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5- Actividades ambientales

6- Actividades sociales

7- Actividades legales

8- Toda estipulacion contractual

9-Proteger los intereses de las entidades y salvaguardar su responsabilidad

Lo anterior, para realizar la Interventoria Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental,
Social y Juridica a la ejecucion del contrato de consultoria.

Adicionalmente la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el
desarrollo del contrato.

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA

Los indicadores financieros establecidos por la entidad se encuentran en concordancia con lo establecido en
los pliegos tipo del sector de agua potable y saneamiento basico adoptados mediante las Resoluciones No.
248 y 249 del 1 de diciembre de 2020 expedidas por la Agencia Nacional de Contratacion Publica-Colombia
Compra Eficiente; como buena practica contractual, dando alcance al paragrafo 1 del articulo 56 de ley 2195
del 18 de enero de 2022.

Para determinar la capacidad financiera de un proponente deben tenerse en cuenta los indices que se
relacionan a continuacion.

Forma de determinacion para proponentes sinqulares

Para proponentes singulares sean personas naturales o juridicas los indicadores se determinaran con base en
la informacion contenida en el registro unico de oferentes debidamente actualizado y en firme.

Forma de determinacion para proponentes plurales

Si el Proponente es un consorcio, unién temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir la capacidad
financiera de acuerdo con los siguientes criterios establecidos por la entidad.

Patrimonio, corresponde al valor que aparece en el balance general del oferente, 0 en el RUP y se construye
tomando la diferencia entre el (Activo Total y el Pasivo Total). Para proponentes plurales se calculara este
indicador sumando el patrimonio de los miembros del consorcio y/o unién temporal y este resultado debera ser
igual o mayor al indice requerido en los pliegos.

Liquidez, entienda como la disponibilidad inmediata de recursos, esta sera calculada asi: Activo Corriente /
Pasivo Corriente. Para proponentes plurales sera este indicador el resultado de dividir la sumatoria de los
activos corrientes de los miembros del consorcio o union temporal entre las sumatoria de los pasivos corrientes
de los mismos.

Nivel de endeudamiento: Mide el total de los activos comprometidos con obligaciones, deudas y compromisos
con terceros, (Total Pasivo / Total Activo). Para proponentes plurales este indicador se obtendra dividiendo la
sumatoria de los pasivos totales de los miembros del consorcio o unidn temporal entre la sumatoria de los
activos totales de dichos miembros.

Capital de Trabajo: Es una forma de apreciar de manera cuantitativa, es decir, en pesos, los resultados de la
razén corriente. (Activo Corriente — Pasivo Corriente). Si el proponente es plural el capital de trabajo se calculara
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sumando los capitales de trabajo de cada uno de los consorciados 0 miembros de la unién temporal, cuyo valor
debera ser mayor o igual al indice requerido en los pliegos.

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en el RUP
debidamente actualizado y vigente de conformidad con el Decreto 1082 de 2015.

Asi las cosas, los indicadores financieros para el presente proceso de contratacion son los relacionados a
continuacion:

INDICADOR INDICE REQUERIDO
PATRIMONIO Mayor o igual al 50% del presupuesto oficial
INDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 1
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES Igual 0 Mayor a 1
INDICE DE ENDEUDAMIENTO Igual o menor al 70%
CAPITAL DE TRABAJO Igual o0 Mayor al 50% del presupuesto oficial

Si el Proponente es un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura se calculara los indices arriba
solicitados como sumatoria de los componentes de los indices de cada uno de los integrantes

ASPECTO ORGANIZACIONAL

Rentabilidad sobre Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio.

Rentabilidad sobre Activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos
del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el
activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad
organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre
patrimonio.

Forma de determinacion para proponentes singulares: Para proponentes singulares sean personas
naturales o juridicas, los indicadores se determinarén de conformidad con lo establecido en la informacién
contenida en el registro tnico de proponentes del oferente debidamente debidamente actualizado y en firme.

Forma de determinacién para proponentes plurales: Si el proponente es consorcio 0 union temporal o
promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad organizacional para lo cual de determinar de la
siguiente manera: indicador rentabilidad sobre patrimonio y sobre activo: sumando el resultado de la
ponderacién de cada uno de los indicadores (rentabilidad sobre activos y rentabilidad sobre patrimonio), de
cada miembro del oferente plural.

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacién contenida en el RUP.

Indicador Indice requerido

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Mayor o igual al 0%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Mayor o igual al 0%
2.2. Objeto
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INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA
DENOMINADO: “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

UNSPSC DESCRIPCION
801016 Gerencia de Proyectos
811015 Ingenieria Civil y Arquitectura.

Para este proceso contractual, el proponente que resulte adjudicatario debera aplicar las normas técnicas que
se enlistan a continuacion:

v'Reglamento de construcciones sismo resistentes - NSR-10

v"Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico - RAS 2000

v"Norma técnica colombiana, NTC 1500. Cédigo colombiano de fontaneria. Recomendacion buena practicas.

v'Reglamento técnico de instalaciones eléctricas — RETIE

v"Manual de especificaciones técnicas de construccion. Recomendacion buena practicas

v'Reglamento técnico de tuberias de Acueducto y Alcantarillado aplicable a VI

v"Reglamento técnico de eficiencia energética para vivienda de interés social en proceso

v"Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Ingenieria Civil y Arquitectura Planeamiento y Disefio de Instalaciones
y Ambientes Escolares

v"Norma Técnica Colombiana NTC 4596 Sefializacion para Instalaciones y Ambientes Escolares

v"NTC 30 Cemento Portland. Clasificacion y nomenclatura.

v'NTC 44 Tubos y juntas de asbesto-cemento para conduccién de fluidos a presion.

v'NTC 121 Cemento Portland. Especificaciones fisicas y mecanicas.

v'NTC 126 Solidez de los agregados con el uso del sulfato de sodio o sulfato de magnesio.

v'NTC 127 Determinacion solidez —sanidad- de agregados con el uso de sulfato de sodio o sulfato de magnesio.

v'NTC 159 Alambres de acero para hormigén pretensado. Alambres trefilados no templados.

v'NTC 174 Especificaciones de los agregados para concreto.

v'NTC 183 Determinacién de la dureza al rayado de los agregados gruesos

v'NTC 239 Accesorios para tubos sanitarios de asbesto cemento.

v'NTC 245 Barras de acero al carbono trabajadas en frio para hormigén reforzado.

v'NTC 248 Barras y rollos corrugados de acero al carbono para refuerzo de concreto.

v'NTC 268 Tubos sanitarios de asbesto cemento.

v'NTC 321 Cemento Portland, especificaciones quimicas.

v'NTC 384 Asbesto-cemento. Tubos para alcantarillado.

v'NTC 396 Método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto..

v'NTC 401 Tubos de concreto reforzado para alcantarillados.

v'NTC 487 Manguitos de asbesto-cemento.

v'NTC 589 Determinacidn del porcentaje de terrones de arcilla y particulas deleznables en los agregados.

v'NTC 1021 Tubos de acero de doble pared para usos generales.

v'NTC 1022 Tubos de concreto sin refuerzo para alcantarillado.

v'NTC 1087 Tubos de policloruro de vinilo (PVC) rigido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilacion.

v'NTC 1299 Aditivos quimicos para concreto.

v'NTC 1328 Juntas flexibles para la union de tubos circulares de concreto.

v'NTC 1341 Accesorios de PVC rigidos para tuberias sanitarias, aguas lluvias y ventilacién.
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v'NTC 1393 Tapas para pozos de inspeccion.

v'NTC 1748 Tubos y accesorios de policloruro (PVC) rigido para alcantarillado (tubos tipo PSM de diametros
grandes y accesorios).

v'NTC 1907 Alambre de acero al carbono grafilado para refuerzo de concreto.

v'NTC 1925 Mallas electro soldadas de acero, fabricadas con alambre liso, para refuerzo de concreto.

v'NTC 2206 Equipo de conexién y puesta a tierra.

v'NTC 2310 Mallas electro soldadas de acero, fabricadas con alambre corrugado para refuerzo de concreto.

v'NTC 2346 Accesorios para tuberia de agua en hierro ductil y/o hierro gris, de 76mm a 1219mm -3"a 48”.

v'NTC 2534 Uniones con sellos elastoméricos flexibles para tubos plasticos empleados en drenaje y
alcantarillado.

v'NTC 2587 Tubos, racores y accesorios de hierro ductil y juntas para agua o gas.

v'NTC 2629 Tuberia de hierro ductil. Revestimiento de mortero-cemento centrifugado. Controles de
composicion del mortero recientemente aplicado.

v'NTC 2795 Practica normalizada para la instalacién subterranea de tubos termoplasticos de alcantarillado y
otras aplicaciones de flujo por gravedad.

v'NTC 2802 Camaras de inspeccion para alcantarillados, construidas en mamposteria de ladrillo tolete recocido.

v'NTC 3359 Bridas y accesorios con brida para tubos de hierro fundido.

v'NTC 3409 Accesorios de polietileno (PE) para unién por fusion a tope con tuberia de polietileno.

v'NTC 3410 Accesorios de polietileno tipo campana para tubos de polietileno tipo IPS o CTS, con diametro
exterior controlado.

v'NTC 3526 Juntas de compresién para tuberia y accesorios de gres.

v'NTC 3664 Plasticos. Tubos plasticos de polietileno con base en el didametro exterior controlado y clasificado
segun presion.

v'NTC 3676 Métodos para ensayo de tubos y pozos de inspeccién en concreto.

v'NTC 3694 Tubos plasticos de polietileno (PE) con base en el didmetro exterior controlado. Serie inglesa.

v'NTC 3721 Tubos y accesorios de pared estructural para sistemas de drenaje subterraneo y alcantarillado.

v'NTC 3722-1y 2 Plasticos. Tubos y accesorios de pared estructural para sistemas de drenaje subterraneo y
alcantarillado. Especificaciones para PVC rigido. Serie métrica e inglesa.

v'NTC 3789 Secciones de camara de inspeccion prefabricadas en concreto reforzado.

v'NTC 3826 Tubos de fibra de vidrio (resina termoestable reforzada con fibra de vidrio) para uso en sistemas
industriales y de alcantarillado a presion.

v'NTC 3870 Tubos de fibra de vidrio (resina termoestable reforzada con fibra de vidrio) para uso en sistemas
de alcantarillado.

v'NTC 4089 Tubos y accesorios de gres para alcantarillado y perforados para drenaje. Resistencia normal.

v'NTC 4215 Determinacion de la rigidez del anillo en tubos termoplasticos.

v'NTC 4223 Método para el ensayo de presién negativa del aire (vacio) en pozos de inspeccion para
alcantarillados.

v'NTC 4764 Tubos y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) de perfil abierto con o sin refuerzo para
alcantarillado.

v'NTC 4832 Tubos de concreto reforzado de seccion en arco para alcantarillado.

v'NTC 4839 Accesorios de polietileno para sistemas enterrados y a la vista, utilizados en alcantarillado, drenaje
y sistemas presurizados para el transporte de agua destinada a propdsitos generales. Serie métrica.

v"NTC 4854 Tuberia de acero corrugada, recubierta de polimero para alcantarillado y desagues.

v'NTC 5070 Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) (PVC) fabricados con perfil cerrado para uso en
alcantarillado por gravedad, controlados por el diametro interno.

v'NTC 5055 Tubos y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) perfilado para uso en alcantarillado por gravedad,
controlados por el diametro interno.

v'NTC 5215 Tubos de concreto reforzado para alcantarillado fabricados segun el método de disefio directo.
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v'NTC 5646-1 Sistemas de tuberia plastica para drenajes y alcantarillados enterrados sin presion. Poli (cloruro
de vinilo) rigido (PVC-U), Polipropileno (PP) y Polietileno (PE), parte 1: especificaciones para los accesorios
auxiliares incluyendo camaras de inspeccién superficiales.

v'NTC 5646-2 Sistemas de tuberia plastica para drenajes y alcantarillados enterrados sin presion. Poli (cloruro
de vinilo) rigido (PVC), Polipropileno (PP) y Polietileno (PE), parte 2: especificaciones para camaras de
inspeccion y acceso en areas de trafico pesado y profundidad de cerramiento en instalacién.

v'NTC 5672 Secciones rectangulares prefabricadas de concreto reforzado "box coulvert" para alcantarillado de
aguas lluvias y aguas servidas.

v'ISO 881 Asbestos-cement pipes, joints and fittings for sewerage and drainage.

v'ISO 2531 Tubos, racores y accesorios de fundicion ductil para canalizaciones a presion.

v'ISO 4633 Juntas de estanqueidad de caucho — Guarniciones de juntas de canalizaciones de alimentacion y
evacuacion de aguas (alcantarillados incluidos — Especificacion de materiales.

v'ISO 5208 Ensayos de fabrica para valvulas de mariposa.

v'ISO 5210 Conexién a los mecanismos manuales y eléctricos para valvulas de mariposa.

v'ISO 5752 Dimensiones entre caras de las valvulas bridadas.

v'ISO 5752-14 Dimensionamiento de valvulas de mariposa.

v'ISO 7005-2 Bridas de unién para valvulas.

v'ISO 7259 Valvulas con compuertas revestidas de Elastémero

3. REGULATORIO
3.1. Proceso de seleccion de contratistas

Revisado el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, y de
conformidad con el articulo 32 de la Ley 80 de 1993 se determina que el objeto a contratar tiene la
potencialidad de determinar el proceso de seleccion atendiendo ademas a la cuantia del mismo, de tal suerte
que es necesario acudir al factor cuantia para tales efectos.

De acuerdo a lo previsto en el literal b), numeral 2, articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, complementado con el
numeral 5 de la misma norma, es posible determinar las cuantias de los procesos de seleccion con arreglo al
presupuesto anual de la entidad, y establecer la modalidad de seleccién que corresponde, asi:

Modalidad de | Contratacion de | Seleccion Licitacion Concurso de
Seleccion Minima Cuantia | Abreviada  de | Pablica Méritos.

Menor Cuantia
Presupuesto anual | Minima Cuantia | Menor Cuantia | Mayor Superior a la
en SMMLV Cuantia minima cuantia
Superior a|Menor a 28 |De 28 SMMLV | Mayor a 280

120.000 smmlv. SMMLV a|hasta a 280 | SMMLV  a | Superior a 28
$25.438.728 SMMLYV o desde | $254.387.280 | SMMLV

$25.438.728,00 a $25.438.728
inferior: hasta
$109.023.120.000 $254.387.280

Asi cosas, atendiendo al presupuesto anual para la vigencia 2024 y atendiendo al objeto contractual propuesto,
el proceso de seleccion del contratista debe tramitarse mediante Concurso de méritos abierto, ya que el
presupuesto estimado es de “INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE
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CONSULTORIA DENOMINADO: “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL
HUILA”.

Atendiendo a que el objeto contractual corresponde a lo determinado en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993,
correspondiéndole el proceso definido en el Numeral tercero articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 el cual encuentra
desarrollo en los articulos 2.2.1.2.1.3.1., y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015.

3.2. Tipologia del contrato a celebrar

INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA
DENOMINADO: “Estudios y Disefios para la Construccion de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales del casco urbano del Municipio de Saladoblanco, Departamento del Huila”.

De acuerdo a la descripcion y a las especificaciones técnicas, se trata de un contrato de consultoria de Obra en
las voces del parrafo segundo, numeral 2 del articulo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece: “Son también
contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de proyectos,
direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos”.

lll. ESTUDIO DE LA DEMANDA.

3.3. Datos histéricos
En las adquisiciones previas de la entidad, se registran las siguientes:

Fecha
(dd-mm-
aaaa)

V | Numero de Cuantia

Proceso

Tipo de | Estado Objeto Departamen
Proces to y
0 Municipio
de
Ejecucién

1 | AHCMADO
5-014

Concur
so de
Méritos
Abierto

Liquidado

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA,
LEGAL Y
AMBIENTAL
PARA
CONSTRUCCION
PRIMERA ETAPA
PLAN MAESTRO
DE
ALCANTARILLAD
O EN EL CASCO
UBANO EN EL
MUNICIPIO  DE
VILLAVIEJA-
CONSTRUCCION

Huila:
CASCO
UBANO EN
EL
MUNICIPIO
DE
VILLAVIEJA
ZONA
URBANA
DEL
MUNICIPIO
DE RIVERA
- MUNICIPIO
DE TERUEL.

$

564,154,400.

00

Fecha de
Liquidaci
on

17-05-
2016
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SISTEMA DE
ALCANTARILLAD
O  SANITARIO
COLECTORES
OCCIDENTAL Y
NORTE DE LA
ZONA URBANA
DEL MUNICIPIO
DE RIVERA
DEPARTAMENTO
DEL HUILA -
PLAN MAESTRO
DE
ALCANTARILLAD
O  SANITARIO
DEL MUNICIPIO
DE RIVERA-
PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILLAD
O MUNICIPIO DE
TERUEL.

2 | AHCMADO
6-014

Concur
so de
Méritos
Abierto

Terminado
Anormalme
nte
después de
Convocado

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA,
LEGAL Y
AMBIENTAL
PARA:
CONSTRUCCION
DE  UNIDADES
SANITARIAS
RURALES CON
SISTEMA DE
TRATAMIENTO
EN LA ZONA
NORTE DEL
DEPARTAMENTO
DEL HUILA,
CONSTRUCCION
DE  UNIDADES
SANITARIAS
RURALES CON
SISTEMA DE
TRATAMIENTO
EN LA ZONA

Huila :
Garzon,
Isnos,
Colombia,
Algeciras, La
Plata,
Campoalegr
e.

$391.860.348
40

Fecha de
Liquidaci
on
28/10/201
6
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CENTRO
OCCIDENTE DEL
DEPARTAMENTO
DEL HUILA Y
CONSTRUCCION
DE  UNIDADES
SANITARIAS
RURALES CON
SISTEMA DE
TRATAMIENTO
EN LA ZONA
SUR DEL
DEPARTAMENTO
DEL HUILA.

3 | AHCMADO
03-014

Concur
so de
Méritos
Abierto

Celebrado

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA,
LEGAL Y
AMBIENTAL
PARA:
CONSTRUCCION
PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO
MUNICIPIO  DE
GARZON FASE 1
DEPARTAMENTO
DEL HUILA,
CONSTRUCCION
DE LAS REDES
ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLAD
O PARA LA
NUEVA  ESE
HOSPITAL  LUIS
ANTONIO

MOJICA,

MUNICIPIO  DE
NATAGA i
DEPARTAMENTO
DEL HUILA Y
CONSTRUCCION
SISTEMA  DE
ACUEDUCTO EN
LA VEREDA
CAMENZO DEL
MUNICIPIO  DE

Huila :

Garzon,
Agrado,
Nataga,
Timana

$
555,543,647

Fecha de
Liquidaci
on

N/A

Teléfonos 8 75 31 81 — 8 75 23 21 fax: Ext. 124
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TIMANA
DEPARTAMENTO
DEL HUILA -
CONSTRUCCION
PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILLAD
o) DEL
MUNICIPIO DE EL
AGRADO FASE I
DEPARTAMENTO
DEL HUILA.

4 | AHCMADO
02-014

Concur
so de
Méritos
Abierto

Liquidado

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA,
LEGAL Y
AMBIENTAL
PARA
CONSTRUCCION
PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILLAD
O DEL CASCO
URBANO  DEL
MUNICIPIO  DE
PALERMO FASE |
DEPARTAMENTO
DEL HUILA. PLAN
MAESTRO  DE
ACUEDUCTO
DEL CASCO
URBANO  DEL
MUNICIPIO  DE
ALGECIRAS
FASE 2-
DEPARTAMENTO
DEL HUILA.
CONSTRUCCION
PLAN MAESTRO
ALCANTARILLAD
O EN CENTRO
POBLADO EL
CEDRAL
DELMUNICIPIO

Huila :
Algeciras,
Palermo,
Tello, Hobo

$488,163,728

Fecha de
Liquidaci
on
18/02/201
7
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DE TELLO
DEPARTAMENTO
DEL HUILA.
CONSTRUCCION
PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILLAD
O DEL CASCO
URBANO EN EL
MUNICIPIO  DE
HOBO FASE |
DEPARTAMENTO
DEL HUILA.

5 | AHCMADO
01-014

Concur
so de
Méritos
Abierto

Liquidado

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA,
LEGAL Y
AMBIENTAL
PARA LA
CONSTRUCCION
PRIMERA ETAPA
PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO
EN EL CASCO
URBANO EN EL
MUNICIPIO  DE
VILLAVIEJA-
DEPARTAMENTO
DEL HUILA,
CONSTRUCCION
DE UN POZO
PROFUNDO Y
REUBICACION
DEL  SISTEMA
HIDRAULICO,
ELECTROMECAN
ICO Y
ADECUACION DE
OBRAS CIVILES
DE LA ESTACION
DE BOMBEO DEL
SISTEMA  DE
ACUEDUCTO
DEL  CENTRO
POBLADO DE LA

Huila :
Villavieja,
Tello, Aipe,
Baraya

$
547,745,040

Fecha de
Liquidaci
on

16-02-
2017

Calle 21 No. 1C -17
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VICTORIA  DEL
MUNICIPIO  DE
VILLAVIEJA -
DEPARTAMENTO
DEL HUILA,
CONSTRUCCION
PRIMERA ETAPA
PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO
EN EL CASCO
URBANO EN EL
MUNICIPIO  DE
RIVERA,
OPTIMIZACION
DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLAD
O  SANITARIO
DEL MUNICIPIO
DE BARAYA-
DEPARTAMENTO
DEL HUILA,
CONSTRUCCION
PRIMERA ETAPA
PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO
EN EL CASCO
URBANO EN EL
MUNICIPIO  DE
BARAYA,
CONSTRUCCION
PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILLAD
0 DEL
MUNICIPIO  DE
TELLO FASE 1-
DEPARTAMENTO
DEL HUILA.
CONSTRUCCION
PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO
CASCO URBANO
DEL MUNICIPIO
DE AIPE FASE 1 -
DEPARTAMENTO
DEL HUILA.
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6 | AHCMADO
09-013

Concur
so de
Méritos
Abierto

Liquidado

CONTRATAR LA
INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA,
LEGAL Y
AMBIENTAL
PARA LA
CONSTRUCCION
PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO
DEL MUNICIPIO
DE  ALTAMIRA
FASE 1,
DEPARTAMENTO
DEL HUILA,
CONSTRUCCION
PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO
DEL MUNICIPIO
DE PITAL FASE
1,
DEPARTAMENTO
DEL HUILA,
CONSTRUCCION
DEL PLAN
MAESTRO
ACUEDUCTO
DEL MUNICIPIO
EL  AGRADO,
FASE |, DEL
DEPARTAMENTO
DEL HUILA,
CONSTRUCCION
PLAN MAESTRO
DE
ALCANTARILLAD
O  SANITARIO
MUNICIPIO  DE
PITAL FASE |-
CONTRATAR LA
INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA,
LEGAL Y
AMBIENTAL

Huila : El
Pital,
Guadalupe,
Agrado,
Altamira,
Timana.

$
399,899,502

Fecha de
Liquidaci
on

06-01-
2016
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PARA LA
CONSTRUCCION

PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO
DEL MUNICIPIO
DE  ALTAMIRA
FASE 1,
DEPARTAMENTO
DEL HUILA,
CONSTRUCCION
PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO
DEL MUNICIPIO
DE PITAL FASE
1,
DEPARTAMENTO
DEL HUILA,
CONSTRUCCION
DEL PLAN
MAESTRO
ACUEDUCTO
DEL MUNICIPIO
EL AGRADO,
FASE |, DEL
DEPARTAMENTO
DEL HUILA,
CONSTRUCCION
PLAN MAESTRO
DE
ALCANTARILLAD
O  SANITARIO
MUNICIPIO  DE
PITAL FASE |-
DEPARTAMENTO
DEL HUILA.
CONSTRUCCION
PRIMERA ETAPA
PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO
Y
ALCANTARILLAD
0] DEL
MUNICIPIO  DE
GUADALUPE
FASE l-
DEPARTAMENTO
DEL HUILA,
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CONSTRUCCION
PRIMERA ETAPA
PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO
EN EL CASCO
URBANO EN EL
MUNICIPIO  DE
TIMANA-
DEPARTAMENTO
DEL HUILA.

7 | AHCMADO
8-013

Concur
so de
Méritos
Abierto

Descartado

CONTRATAR LA
INTERVENTORIA
TECNICA,

ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA Y
LEGAL PARA LA
CONSTRUCCION
PLAN MAESTRO
DE ACUEDUCTO
DEL MUNICIPIO
DE  ALTAMIRA
FASE 1,
DEPARTAMENTO
DEL HUILA.

Huila :
Altamira

$ 51,764,120

Fecha de
Liquidaci
on

N/A

8 | AHCMADO
07-014

Concur
so de
Méritos
Abierto

Liquidado

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA,
LEGAL Y
AMBIENTAL
PARA
CONSTRUCCION
DEL PLAN
MAESTRO  DE
ALCANTARILLAD
O DEL MUNCIPIO
DE ALGECIRAS -
CONSTRUCCION
DEL PLAN
MAESTRO  DE
ACUEDUCTO
FASE 1
MUNICIPIO  DE
OPORAPA
DEPARTAMENTO
DEL HUILA -
CONSTRUCCION

Huila ;
Garzon,
Oporapa,
Algeciras,
Pitalito

$
401,012,000

Fecha de
Liquidaci
on

19-
07/2016

Calle 21 No. 1C -17
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DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO
DE LIXIVIADOS
PARA EL
RELLENO

SANITARIO

REGIONAL DEL
SUR DEL
DEPARTAMENTO
DEL HUILA -
SERVICIO DE
CONSULTORIA
PARA LOS
ESTUDIOS Y
DISENOS PARA
EL CIERRE
TECNICO DE LOS
BOTADEROS A
CIELO ABIERTO
DE LOS
MUNICIPIOS DE
GARZON Y
PITALITO

Préstamo  BIRF
7742-CO;..

AHCMADO | Concur | Liquidado | INTERVENTORIA | Huila :
3-011 so de TECNICA, Pitalito.
Méritos ADMINISTRATIV
Abierto A, FINANCIERA,
LEGAL Y
AMBIENTAL
PARA LA
CONSTRUCCION
DEL SISTEMA DE
ACUEDUCTO EN
EL
CORREGIMIENT
O  BRUSELAS
MUNICIPIO  DE
PITALITO
DEPARTAMENTO
DEL HUILA.

$ 7,215,364

Fecha de
Liquidaci
on

09-09-
2013

[an QSN

AHCMADOQ | Concur | Liquidado INTERVENTORIA | Huila:

4-010 so de TECNICA, Guadalupe
Méritos ADMINISTRATIV
Abierto A, FINANCIERA
LEGAL Y

$ 83,067,600

Fecha de
Liquidaci
on

03-04-
2013
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AMBIENTAL
CONSTRUCCION
SISTEMA DE
ACUEDUCTO
REGIONAL
VEREDA EL
MIRADOR
BARQUETAS-LA
PLANTA DEL
MUNICIPIO  DE
GUADALUPE
CONSTRUCCION
ACUEDUCTO
ALTO  MESON
MUNICIPIO  DE
GUADALUPE
DEPARTAMENTO
DEL HUILA

1 | AHCMADO
112010

Concur
so de
Méritos
Abierto

Celebrado

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA |,
LEGAL Y
AMBIENTAL A
LA
CONSTRUCCION
SISTEMA  DE
EVACUACION Y
TRATAMIENTO

DE AGUAS
SERVIDAS

VEREDA EL
LIBANO SECTOR
LA YEE DEL
MUNICIPIO  DE
SUAZA .
CONSTRUCCION
SISTEMA  DE

EVACUACION Y
TRATAMIENTO

DE AGUAS
SERVIDAS
VEREDA
PICUMITA  DEL
MUNICIPIO  DE
SUAZA é
CONSTRUCCION

Huila :
Suaza

$ 55,273,058

Fecha de
Liquidaci
on

22-07-
2013

Calle 21 No. 1C -17
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SISTEMA DE
EVACUACION Y
TRATAMIENTO
DE AGUAS
SERVIDAS

VEREDA HATO
VIEJO SECTOR
SAN ISIDRO
BAJO DEL
MUNICIPIO  DE
SUAZA, EN EL
DEPARTAMENTO
DEL HUILA.

1 | AHCMADO
3-010

Concur
so de
Méritos
Abierto

Liquidado

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA,
LEGAL Y
AMBIENTAL
PARA
CONSTRUCCION
DE  DESCOLE
RED
ALCANTARILLAD
O VEREDA EL
TIGRE Y
GUACACALLO
DEL MUNICIPIO
DE PITALITO -
AMPLIACION DE
LAS REDES DEL
SISTEMA DE
ALCANTARILLAD
O SANITARIO Y
CONSTRUCCION
DE UNA PLANTA
DE
TRATAMIENTO
DE AGUAS
RESIDUALES EN
EL
CORREGIMIENT
O DE BRUSELAS
MUNICIPIO  DE
PITALITO
CONSTRUCCION
DE UNA PLANTA

Huila ;
Pitalito

$123,470,898

Fecha de
Liquidaci
on

19-09-
2011
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DE
TRATAMIENTO
DE AGUAS

RESIDUALES EN
EL
CORREGIMIENT
O DE BRUSELAS
MUNICIPIO  DE
PITALITO
DEPARTAMENTO
DEL HUILA.

1| AHINDINO1
15

Concur
so de
Méritos
Abierto

Liquidado

INTERVENTORIA
TECNICA
FINANCIERA
LEGAL Y
AMBIENTAL
PARA LA
CONSTRUCCION
DE 49 UNIDADES
SANITARIAS
RURALES EN EL
MUNICIPIO  DE
PAICOL ; HUILA
Y
CONSTRUCCION
DE ACOMETIDAS
DOMICILIARIAS A
USUARIOS DEL
ACUEDUCTO
VEREDA
MARCOS
MUNICIPIO  DE
PAICOL - HUILA.

SAN

Huila :
Paicol

$ 21,576,000

Fecha de
Liquidaci
on

04-04-
2017

AHCMADO
6-015

i SR

Concur
so de
Méritos
Abierto

Liquidado

INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA,
LEGAL Y
AMBIENTAL
PARA:
CONSTRUCCION
DEL PLAN
MAESTRO  DE
ACUEDUCTO
DEL MUNICIPIO
DE SAN JOSE DE
ISNOS

Huila : Isnos

$124,468,000

Fecha de
Liquidaci
on

03-12-
2018

Calle 21 No. 1C -17
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DEPARTAMENTO
DEL HUILA.

1| AHCMADO
5 | 5015

Concur
so de
Méritos
Abierto
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3.4. Datos historicos de compras de otras entidades

Consultado el SECOP |, se encontr6 que la dinamica de adquisicion de servicios de consultoria en la modalidad
de interventoria a obra es fluida, no obstante atendiendo a la especificidad del Objeto contractual planteado, es
posible determinar que dentro del Departamento (zona de influencia) no existen otras entidades que adelante la
contratacion de planes maestros de acueducto o alcantarillado y por ende las respectivas interventorias, puesto
que la Entidad ejerce como GESTOR del PDA HUILA'y es en razén a dicha calidad que desarrolla la contratacion
de objetos similares a los del presente proceso. Atendiendo a que otras entidades que pueden considerarse como
sus pares, se encuentran ubicadas en zonas geograficamente diversas, y afrontan condiciones geo-politicas,
sociales, econdmicas y culturales diferentes, no hay lugar a su consulta a fin de establecer parametros
comparativos.

4.13. FUENTES CONSULTADAS

http://camacol.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.banrepcultural.org/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fedesarrollo.org.co/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.mincomercio.gov.co
http://www.infraestructura.org.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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http://www.fenalco.com.co/
http://www.minhacienda.gov.co/

De conformidad con lo establecido por el articulo 31 inciso primero de la Ley 142 de 1994, modificado por el
articulo 3° de la Ley 689 de 2001, el cual reza: “Régimen de la contratacion. Los contratos que celebren las
entidades estatales que prestan los servicios publicos a los que se refiere esta ley no estaran sujetos a las
disposiciones del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Puablica, salvo en lo que la presente ley
disponga otra cosa.” Y en atencion a lo dispuesto por la Resolucion CRA 151 de 2001, Regulacion Integral De
Los Servicios Publicos De Acueducto Alcantarillado Y Aseo, articulo 1.3.2.1 “Regla general en materia de
contratacion. De conformidad con lo establecido en los articulos 30, 31, 32 y 39 de la Ley 142 de 1994, los actos
y contratos que celebren las personas prestadoras de servicios publicos se someten en cuanto a su
formacién, clausulas y demas aspectos legales al régimen del derecho privado, salvo las excepciones
previstas en la misma ley.”.

Definidas las personas prestadoras de los servicios publicos domiciliarios, en términos del articulo 1.3.1.1 de la
Resoluciéon CRA 151 de 2001, y del articulo 15 de la Ley 142 como: “a) Las empresas de servicios publicos;
b) Las personas naturales o juridicas que produzcan para ellas mismas, 0 como consecuencia o complemento de
su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios publicos; ¢) Los
municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administracién central, la prestacion de los servicios
publicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994; d) Las organizaciones autorizadas conforme a esta ley
para prestar servicios publicos en municipios menores en zonas rurales y en areas 0 zonas urbanas especificas
(Decreto 421 de 2000); e) Las entidades autorizadas para prestar servicios publicos durante los periodos de
transicion previstos en la Ley 142 de 1994; f) Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o
nacional que al momento de expedirse la Ley 142 de 1994 estén prestando cualquiera de los servicios
publicos y se ajusten a lo establecido en el Paragrafo del articulo 17 de la Ley 142 de 1994.”

Entendida La SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P., como una entidad de nacionalidad colombiana,
descentralizada indirecta del orden departamental, entidad prestadora de servicios publicos sometida al régimen
general de los servicios publicos domiciliarios, de acuerdo con el articulo 1y paragrafo del articulo 17 de la Ley
142 de 1994, que tiene por objeto “la explotacion, prestacion, operacion, administracion, distribucion, generacion
y comercializacion de los servicios publicos de Acueductos, Alcantarillado, Aseo, Alumbrado Publico, Gas
Combustible y Energia Eléctrica y sus Actividades complementarias y conexas, propias de todos y cada uno de
los servicios que se indican en este objeto y de acuerdo al marco legal regulatorio”, la cual ostenta la categoria
de Publica por ser una Sociedad Andnima por acciones con participacién mayoritaria del Departamento, entidad
cuya naturaleza juridica y el articulo 2° de la Ley 80 de 1993, Estatuto General De La Contratacion De La
Administracion Publica, definen como de caracter estatal, empresa prestadora de servicios publicos, esta Entidad
se encuentra expresamente excluida respecto de la aplicacion del Régimen contractual dispuesto por la Ley 80
de 1993 y las demés normas que la reglamentan y desarrollan, por encontrase en un régimen especial dispuesto
por la Ley 142 de 1994.

No obstante, lo anterior, el Decreto 4548 del 23 de Noviembre de 2009, “Por el cual se da aplicacion al articulo
14 de la Ley 1150 de 2007, en relacidén con los gestores de los Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento de que trata el articulo 91 de la Ley 1151 de 2007”, en
gjercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del articulo
189 de la Constitucion Politica, estableciendo en el Articulo 1°, sobre régimen de contratacion aplicable a los
Gestores del PDA, estableciendo lo siguiente: “Los procesos de contratacion que se adelanten por el Gestor, en
cumplimiento de las funciones asignadas por el articulo 12 del Decreto 3200 de 2008 modificado por el decreto
2246 de 2012 incorporado en su totalidad en el decreto 1077 de 2015, se rigen por el Estatuto General de
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Contratacion de la Administracion Publica, en desarrollo de lo previsto en el articulo 14 de la Ley 1150 de
20077, y teniendo en cuenta que el contrato de que trata el Presente Estudio corresponde a la ejecucién de un
proyecto determinado en el Plan Departamental de Aguas dada su condicién de gestor del PDA Huila, SOCIEDAD
AGUAS DEL HUILA S.AE.S.P., se encuentraincursa en la excepcion planteada expresamente en dicha norma,
por tanto, el proceso de seleccion y el Contrato que se adjudique en virtud del mismo, se regiran por lo previsto
en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, y demas normas concordantes
y reglamentarias. En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicaran las normas
comerciales y civiles vigentes.

El numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece que la escogencia del Contratista se efectuara
por regla general a través del procedimiento de licitacion puablica y, como la contratacion que se pretende adelantar
no se encuentra dentro de ninguna de las excepciones que se sefialan en los numerales 2, 3 y 4 del mencionado
articulo, en aplicacion de esa regla general, se determina que la modalidad de seleccién aplicable es la de
licitacidn publica, teniendo en cuenta la naturaleza y valor del presupuesto oficial del proceso, el cual supera el
valor de la menor cuantia de la Entidad, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 vy el
presupuesto anual de la entidad, para la presente vigencia corresponde hasta los procesos cuyo presupuesto
oficial no supere los doscientos treinta y un millones ochocientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta pesos
($231.872480,00).

Asi las cosas, corresponde al Contrato de que trata este Estudio el proceso correspondiente la modalidad de
seleccion — CONCURSO DE MERITOS - en atencion a la normativa expuesta y a la cuantia del mismo estimada
para el efecto

5. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS
QUE LA SOPORTAN

De conformidad con lo establecido por el articulo 31 inciso primero de la Ley 142 de 1994, modificado por el
articulo 3° de la Ley 689 de 2001, el cual reza: “Régimen de la contratacion. Los contratos que celebren las
entidades estatales que prestan los servicios publicos a los que se refiere esta ley no estaran sujetos a las
disposiciones del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, salvo en lo que la presente ley
disponga otra cosa.” Y en atencion a lo dispuesto por la Resolucion CRA 151 de 2001, Regulacion Integral De
Los Servicios Publicos De Acueducto Alcantarillado Y Aseo, articulo 1.3.2.1 “Regla general en materia de
contratacion. De conformidad con lo establecido en los articulos 30, 31, 32 y 39 de la Ley 142 de 1994, los actos
y contratos que celebren las personas prestadoras de servicios publicos se someten en cuanto a su
formacién, clausulas y demas aspectos legales al régimen del derecho privado, salvo las excepciones
previstas en la misma ley.”.

Definidas las personas prestadoras de los servicios publicos domiciliarios, en términos del articulo 1.3.1.1 de la
Resolucion CRA 151 de 2001, y del articulo 15 de la Ley 142 como: “a) Las empresas de servicios publicos;
b) Las personas naturales o juridicas que produzcan para ellas mismas, 0 como consecuencia 0 complemento de
su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios publicos; c¢) Los
municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administracién central, la prestacion de los servicios
publicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994; d) Las organizaciones autorizadas conforme a esta ley
para prestar servicios publicos en municipios menores en zonas rurales y en &reas o zonas urbanas especificas
(Decreto 421 de 2000); e) Las entidades autorizadas para prestar servicios publicos durante los periodos de
transicion previstos en la Ley 142 de 1994; f) Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o
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nacional que al momento de expedirse la Ley 142 de 1994 estén prestando cualquiera de los servicios
publicos y se ajusten a lo establecido en el Paragrafo del articulo 17 de la Ley 142 de 1994.”

Entendida La SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P., como una entidad de nacionalidad colombiana,
descentralizada indirecta del orden departamental, entidad prestadora de servicios publicos sometida al régimen
general de los servicios publicos domiciliarios, de acuerdo con el articulo 1y paréagrafo del articulo 17 de la Ley
142 de 1994, que tiene por objeto “la explotacion, prestacion, operacion, administracion, distribucién, generacion
y comercializacion de los servicios publicos de Acueductos, Alcantarillado, Aseo, Alumbrado Publico, Gas
Combustible y Energia Eléctrica y sus Actividades complementarias y conexas, propias de todos y cada uno de
los servicios que se indican en este objeto y de acuerdo al marco legal regulatorio”, la cual ostenta la categoria
de Publica por ser una Sociedad Andnima por acciones con participacién mayoritaria del Departamento, entidad
cuya naturaleza juridica y el articulo 2° de la Ley 80 de 1993, Estatuto General De La Contratacion De La
Administracién Publica, definen como de caracter estatal, empresa prestadora de servicios publicos, esta Entidad
se encuentra expresamente excluida respecto de la aplicacion del Régimen contractual dispuesto por la Ley 80
de 1993 y las demés normas que la reglamentan y desarrollan, por encontrase en un régimen especial dispuesto
por la Ley 142 de 1994,

No obstante, lo anterior, el Decreto 4548 del 23 de Noviembre de 2009, “Por el cual se da aplicacion al articulo
14 de la Ley 1150 de 2007, en relacion con los gestores de los Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento de que trata el articulo 91 de la Ley 1151 de 2007”, en
gjercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del articulo
189 de la Constitucion Politica, estableciendo en el Articulo 1°, sobre régimen de contratacion aplicable a los
Gestores del PDA, estableciendo lo siguiente: “Los procesos de contratacion que se adelanten por el Gestor, en
cumplimiento de las funciones asignadas por el articulo 12 del Decreto 3200 de 2008 modificado por el decreto
2246 de 2012 incorporado en su totalidad en el decreto 1077 de 2015, se rigen por el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica, en desarrollo de lo previsto en el articulo 14 de la Ley 1150 de
2007”, y teniendo en cuenta que el contrato de que trata el Presente Estudio corresponde a la ejecucion de un
proyecto determinado en el Plan Departamental de Aguas dada su condicién de gestor del PDA Huila, SOCIEDAD
AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. se encuentra incursa en la excepcion planteada expresamente en dicha norma,
por tanto, el proceso de seleccion y el Contrato que se adjudique en virtud del mismo, se regiran por lo previsto
en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, y demas normas concordantes
y reglamentarias. En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicaran las normas
comerciales y civiles vigentes.

El numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece que la escogencia del Contratista se efectuara
por regla general a través del procedimiento de licitacion publica, excepto en los casos que se sefialan en los
numerales 2, 3 y 4 del mencionado articulo, en aplicacion de dicha regla, se determina que la modalidad de
seleccion aplicable es la de Concurso de Méritos, atendiendo a que el objeto contractual dispuesto corresponde
a un contrato de consultoria y teniendo en cuenta valor del presupuesto oficial del proceso el cual supera el valor
de la minima cuantia de la Entidad, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y el presupuesto
anual de la entidad.

Asi las cosas, corresponde al Contrato de que trata este Estudio el proceso correspondiente la modalidad de
seleccién — Concurso de Méritos Abierto — en atencién a la normativa expuesta y a la cuantia del mismo
estimada para el valor de efecto), CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS PESOS ($40.769.400) M/CTE.
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6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

El valor estimado de la interventoria de los estudios y disefios requeridos es efecto CUARENTA MILLONES
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($40.769.400) M/CTE.y demas tributos.
Este valor incluye todos los costos, gastos, impuestos, tasas, contribuciones nacionales, departamentales y
municipales a que hubiere lugar y demas descuentos de caracter departamental vigentes a la apertura del
presente proceso de seleccidn.

El valor del presente proceso fue estimando bajo la modalidad de pago denominada como reembolso de costos
directos de sueldos de personal autorizado y efectivamente empleado en la consultoria, afectados por un factor
multiplicador, méas el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, atendiendo al personal
requerido para la ejecucion del contrato, el plazo de ejecucion y la modalidad de pago establecida.

El valor del presente proceso, incluye los salarios del personal utilizado para la realizacién del trabajo, afectados
por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores,
muebles, papeleria, ploteo de planos, servicios publicos, copias, fotografias, desplazamiento, hospedaje, ensayos
de laboratorio, equipos de topografia, equipos especiales, entre otros costos directos) y demas tributos que se
causen por el hecho de su celebracién, ejecucion y liquidacién, asi como los gastos administrativos generados
durante la ejecucion del mismo.

El factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que
tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localizacién.

En la metodologia del factor multiplicador, se hace una descripcién detallada de los diversos componentes del
factor multiplicador y se dan pautas para su cuantificacion.

Las tarifas se fijan de acuerdo con los precios promedio del mercado y con base en la experiencia de la Entidad
con respecto a las tarifas de alquiler de vehiculos y transporte, edicién de informes y registros fotograficos,
topografias en general, y demas actividades desarrolladas anteriormente en procesos similares.

En resumen, se tuvieron en cuenta las siguientes variables: Localizacién de las obras existentes; Magnitud del
proyecto; Informacidn existente; Costos y disponibilidad de la mano de obra; Rendimientos para cada actividad;
Equipo necesario para cada actividad; soportes necesarios; requisitos de la presentacion de los proyectos.

Dentro de los costos administrativos se tuvieron en cuenta los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por
las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que
afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, con excepcion de los que estrictamente correspondan
al Departamento del Huila.

Para efectos de la retencion en la fuente por renta, se procedera de conformidad con la normatividad tributaria
vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente deberé indicarse la norma que lo excluye o le otorga
la exencion.
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Los proponentes seran responsables de informar e incluir en su propuesta toda tasa, retribucién, impuesto o
gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y la Entidad no aceptara reclamacion alguna por estos
conceptos.

Entendiendo igualmente que las modificaciones respecto del plazo de ejecucién del contrato de obra NO
generaran mayor valor respecto de la consultoria, debiendo el contratista de consultoria garantizar su realizacion
hasta la liquidacion del contrato de obra.

7. VERIFICACION DE LOS REQUISITOS MINIMOS

El Comité Evaluador verificara que la propuesta presentada cumpla con los factores de verificacién relacionados
con los requisitos minimos exigidos, evento en el cual se procedera aceptar el ofrecimiento de conformidad con
lo establecido en el proceso contractual. En caso contrario, indicara cual es el requisito no cumplido a fin de
subsanarse. Son factores de verificacién que debe cumplir la propuesta:

Tabla No. 1. Factores de Verificacién de Requisitos Minimos

FACTORES CUMPLIMIENTO
Capacidad JURIDICA CUMPLE O NO CUMPLE
Capacidad FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE
Capacidad ORGANIZACION CUMPLE O NO CUMPLE
Idoneidad TECNICA (perfil -EXPERIENCIA) CUMPLE O NO CUMPLE

Para la verificacién de los requisitos habilitantes, AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. tomara como base el Registro
Unico de Proponentes; solo en aquellos casos en que por las caracteristicas del objeto a contratar se requiera la
verificacién de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer
tal verificacion en forma directa o solicitar la documentacion que requiera para el efecto.

LA SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORIA Y
ADMINISTRACION S.A E.S.P., realizara los estudios y analisis comparativos de las propuestas, teniendo en
cuenta para ello los criterios de seleccidn contenidos en la invitacion a presentar propuesta en concordancia con
lo establecido en el Manual de contratacion de la entidad.

7.1. REQUISITOS JURIDICOS

a.Requisitos juridicos: En el presente Proceso de Contratacion pueden participar personas naturales o
juridicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto
social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duracién de esta asociacion debe ser por lo
menos por la vigencia del Contrato y un afio mas.

Aguas del Huila S.A. E.S.P. también revisara que los Proponentes no se encuentren inmersos en causales de
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisara el
boletin de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes
judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas.
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Las personas juridicas extranjeras deben acreditar su existencia y representacion legal con el documento idéneo
expedido por la autoridad competente en el pais de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de
presentacion de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitucion, objeto, duracidén, nombre
representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla juridicamente, y sus
facultades, sefialando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en
nombre de la misma, o aportando la autorizacion o documento correspondiente del 6rgano directo que lo faculta.

A efectos de lo anterior, el proponente debera presentar los documentos que se enuncian a continuacion:

7.1.1. Carta de Presentacion de la Propuesta: La carta de presentacién tiene como propésito que el
Proponente exprese de manera clara y expresa que conoce los términos de la invitacion, que acepta sus
condiciones y cumple con los requisitos y exigencias del ordenamiento juridico. Esa carta debera ser
suscrita por el Proponente, representante legal del Proponente, o su apoderado, si a ello hubiere lugar.

Adicionalmente, se establece conforme a la ley 842 de 2003 que para las personas juridicas la Propuesta
debera estar avalada por ingeniero civil cuando el representante legal del Proponente no ostenta dicha
calidad.

7.1.2. Certificado de Existencia y Representacion Legal y Facultades. Con el propdsito de acreditar la
capacidad juridica para contratar se establece que 1) Si el Proponente es una persona juridica nacional
0 extranjera con sucursal en Colombia, debera anexar el certificado expedido por la camara de comercio
correspondiente al domicilio de la sociedad. El certificado debera contener la siguiente informacion y
condiciones: a) Fecha de expedicion. B) el objeto social de la sociedad el cual debe ser acorde con el
objeto del proceso y las facultades del representante legal. C) Que el término de duracion de la sociedad
sea como minimo igual al termino de ejecucion del contrato y un afio méas. 2) Si el Proponente es una
persona juridica extranjera acreditaran su existencia y representacion mediante certificado expedido por
la autoridad competente en el pais de su domicilio en las condiciones inicialmente citadas. 3) En el caso
de Uniones Temporales o Consorcios cada uno de sus integrantes dependiendo de si se trata de personas
naturales o juridicas, debera acreditar los requisitos indicados en los numerales anteriores dependiendo
de su naturaleza juridica. Lo anterior, teniendo en cuenta el requisito de solidaridad que existe al
conformarse esa figura asociativa. La entidad debe garantizar la oportuna y debida ejecucion del objeto a
contratar.

7.1.3. Garantia de Seriedad del Ofrecimiento: Con el propdsito de garantizar la seriedad del ofrecimiento y
los eventuales perjuicios que se llegaren a presentar se exige que el proponte constituya Garantia de
Seriedad de la Propuesta, de conformidad con lo establecido en el articulo 28 Numeral 1. Del Acuerdo
007 de 2016, por el cual se adopta el nuevo manual de contratacion de la Sociedad Aguas del Huila S.A.
E.S.P. El valor de la garantia sera del 10% del Presupuesto Oficial, el cual se ha calculado, teniendo en
cuenta la experiencia y el histérico de la Entidad.

La podliza constituida debera estar acompafiada con su correspondiente recibo de pago total de la prima
de seguros.

Asi mismo se establece en el caso de persona juridica debera tomar la Garantia con el nombre o razén
social que figura en el certificado de existencia y representacidn legal expedido por la camara de comercio
respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera. En caso de Consorcio y/o Unién Temporal debera tomarse la Garantia
a nombre del Consorcio y/o Unién Temporal indicandose sus integrantes e identificacién.
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7.1.4. Certificacion de Aportes Parafiscales y a la Sequridad Social Integral. Para la Entidad es importante

7.1.5.

que sus contratistas se encuentren a paz y salvo en sus obligaciones de aportes de sus empleados a los
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, en tanto que minimiza los
riesgos del Proponente en razén al incumplimiento de esa obligacién, asi como una eventual demanda
por dicho concepto. El proponente debera aportar el documento correspondiente segun se trate de
persona natural o juridica.

Certificado De Inscripcién, Calificacion Y Clasificacion En El Registro Unico De Proponentes,
Expedido Por La Camara De Comercio De La Jurisdiccion Donde Tenga El Asiento Principal De
Sus Negocios (Personas Naturales) O El Domicilio Principal (Personas Juridicas).

Los proponentes deben allegar con su propuesta el Certificado de inscripcion, calificacidn y clasificacion
en el Registro Unico de proponentes expedido por la Camara de Comercio donde tenga el asiento principal
de sus negocios si es persona natural, o el domicilio principal si es persona juridica.

Para las personas naturales y/o juridicas inscritas bajo los parametros del Decreto Reglamentario 1082
de 2015, denominado UNSPSC, deberan acreditar encontrarse clasificados en los siguientes términos:

Tabla. Clasificacion RUP

CODIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS

SEGMENTO CODIGO CLASE
81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura
Servicios 80101600 Gerencia de Proyectos

7.1.6.

71.7.

La fecha de expedicidn de este documento no podra ser mayor a treinta (30) dias anteriores a la del cierre
del proceso y debera contener toda la informacién que repose en dicho registro y encontrarse en firme a
la fecha limite para la entrega de la propuesta.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma
individual el RUP y los demas documentos solicitados con todas las formalidades a las que tuviera lugar
y ademas debe estar inscrito en la actividad, especialidad y grupo exigido por la Entidad. Cada integrante
debe estar clasificado en los anteriores codigos.

Certificado de Antecedentes Disciplinarios Procuraduria General de la Nacidn. Con el fin de conocer
los antecedentes disciplinarios de quienes se presentan en el proceso de seleccidn se establece que el
Proponente debera anexar a su Propuesta el certificado del SIRI expedido por la Procuraduria General
de la Nacion. El certificado que se allegue debera haber sido expedido con maximo treinta (30) dias de
antelacién al Cierre del Proceso. Igual requisito debera acreditar el representante legal de la persona
juridica Proponente. Asi mismo se aclara, que esa solicitud se hace a titulo de colaboracién con la Entidad
y que en caso de no realizarse la Entidad consultara los mismos a través de la pagina de la Procuraduria
General de la Nacion.

Identificacién Tributaria: Con el proposito de establecer el régimen de impuestos al que pertenece el
Proponente y tramite de la factura correspondiente, se exige que aporte copia del RUT.
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7.1.8. Antecedentes Fiscales (Contraloria General de la Republica). Con el fin de conocer los antecedentes

7.1.9.

7.1.10.

7111,

fiscales del Proponente se solicita al Proponente aportar certificado de antecedentes fiscales expedido
por la Contraloria General de la Republica. Valga sefialar, que incluso se prevé como causal de rechazo
de la oferta el hecho de que el proponente este sancionado por responsabilidad fiscal, porque la Entidad
tiene la obligacion de procura el buen ejercicio y correcta inversion de los recursos del Estado.

Auto Certificado de No Encontrarse Inmerso en Ninguna de las causales de inhabilidades e
incompatibilidades establecidas por la Ley. Con el fin de garantizar la inexistencia de inhabilidades e
incompatibilidades por parte de los proponentes que vulneren los principios de la Contratacion Estatal y
que a futuro puedan afectar el proceso de seleccion, la suscripcién y/o ejecucién del Contrato, se
establece que el proponente certifique dicha condicion.
Hoja De Vida Del Personal: Los proponentes presentaran con la propuesta la relacién y hoja de vida
del personal que se destina para la ejecucion de la obra, de conformidad con los requisitos de experiencia
del personal exigido.

Propuesta Econémica o Precio: la propuesta econémica debera elaborarse bajo el método de pago
de consultoria denominado “rembolso de costos mensuales de personal autorizado y efectivamente
empleado en la consultoria afectados por un factor multiplicador, mas costos directos”, No obstante lo
cual, el servicio de Interventoria se pagara mediante Actas parciales equivalentes al avance de ejecucion
del Contrato de Obra respecto del cual se realiza |a Interventoria, y el valor del mismo solo sera objeto de
modificacion en razén al mayor valor requerido para la Obra respecto de la cual se realiza interventoria.
Esta debera contener la siguiente informacion: costos mensuales de personal empleado en la consultoria
afectados por un factor multiplicador, mas costos directos, asi como el cuadro de calculo del factor
Multiplicador.Segun formato adjunto diligenciado y calculando el valor total de la propuesta.

7.2. CAPACIDAD FINANCIERA

Para determinar la capacidad financiera de un proponente deben tenerse en cuenta los indices que se relacionan
a continuacion.

e Liquidez, entienda como la disponibilidad inmediata de recursos, esta sera calculada asi: Activo Corriente /
Pasivo Corriente.

e Nivel de endeudamiento: Mide el total de los activos comprometidos con obligaciones, deudas y

compromisos con terceros, (Total Pasivo / Total Activo).

e Razdn de cobertura de intereses. Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad

del

proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la

probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.

o Capital de Trabajo: Es una forma de apreciar de manera cuantitativa, es decir, en pesos, los resultados de

la razén corriente. (Activo Corriente — Pasivo Corriente)

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la informacion contenida en el RUP
debidamente actualizado y vigente de conformidad con el Decreto 1082 de 2015.
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Para el presente proceso de contratacion se adoptaran los definidos en los pliegos tipo - Matriz 2 — Indicadores
Financieros y organizacionales de Licitacion Publica — contratos de obra para infraestructura de agua potable y
saneamiento basico; como una buena préactica contractual.

- Indicadores de capacidad financiera

INDICADOR INDICE REQUERIDO

PATRIMONIO Mayor o igual al 50% del presupuesto oficial
INDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 1.00

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES Mayor o igual a 1.00

INDICE DE ENDEUDAMIENTO Igual o menor al 40%

CAPITAL DE TRABAJO Mayor o igual al 50% del presupuesto oficial

Forma de Determinacion para Proponentes Sinqulares:

Para proponentes singulares, sean personas naturales o juridicas, los indicadores se determinaran de
conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015, es decir se obtendran de la informacion contenida en
el Registro Unico de proponentes del oferente debidamente actualizado y en firme.

Forma de Determinacion para Proponentes Plurales:

Si el proponente es un consorcio, unién temporal, a excepcion del capital de trabajo y el patrimonio los cuales se
tomaran como sumatoria simple de los indicadores de los participantes, se tendra en cuenta el promedio
ponderado de cada uno de los integrantes, de acuerdo a su porcentaje de participacion, considerando a tal fin y
conforme lo sefialado en la tabla anterior, las siguientes definiciones:

ACn= Activo corriente de cada integrante de consorcio o union temporal.

PCn= Pasivo Corriente de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién temporal.
UOn = Utilidad operacional de cada integrante de Consorcio o Unién Temporal.

Gl = Gastos de Intereses de cada integrante de Consorcio o Unién Temporal.

ATn = Activo total de cada integrante de Consorcio o Unién Temporal.

PTn = Pasivo total de cada integrante de Consorcio o Unién Temporal.

%n = Porcentaje de participacion de cada integrante de Consorcio o Unién Temporal.

Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podran calcular el indicador de razén de cobertura
de intereses. En este caso el proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa,
caso ultimo en el cual seré inhabilitado.

Si el proponente es de aquellos que conforme la ley no esta obligada a estar inscrito en el RUP, debera acreditar
su capacidad financiera con certificacion anexa a la oferta suscrita por el representante legal y aportar la tarjeta
profesional del contador y certificacién de vigencia, que debera contener como minimo informacién sobre la
capacidad financiera (CF) que se obtiene teniendo en cuenta el indice de liquidez y de patrimonio del proponente.

5.1 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
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El proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacién contenida en RUP.

¢ Rentabilidad sobre Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del
patrimonio.

o Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos
del proponente, es decir, la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el
activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad
organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre
patrimonio.

Si el Proponente es un consorcio, union temporal o promesa de sociedad futura se calculara los indices arriba
solicitados como el promedio de acuerdo al porcentaje de participacion de los componentes de los indices de
cada uno de los integrantes.

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la informacién contenida en el RUP.

INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

Indicador indice requerido
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Mayor o igual al 0%
RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Mayor o igual al 0%

Lo anterior de acuerdo a las siguientes férmulas:

Si el proponente es un consorcio, unién temporal, se tendra en cuenta el promedio ponderado de cada uno de los
integrantes, de acuerdo a su porcentaje de participacion, considerando a tal fin y conforme lo sefialado en la tabla
anterior, las siguientes definiciones:

UOn = Utilidad operacional de cada integrante de Consorcio o Unién Temporal.

Pn = Patrimonio de cada integrante de Consorcio o Unién Temporal.

ATn = Activo total de cada integrante de Consorcio o Unién Temporal.
%n = Porcentaje de participacion de cada integrante de Consorcio o Unién Temporal.

7.3. EXPERIENCIA
El Proponente debe acreditar la experiencia general y especifica que se discrimina a continuacion:

7.3.1. EXPERIENCIA GENERAL:

o Persona Natural: Nacional o extranjera, con domicilio en el pais, titulo profesional en ingenieria civil, con
matricula profesional actualmente vigente y experiencia general no inferior a diez (10) afios, contados desde
la fecha de expedicion de la tarjeta profesional, hasta la fecha de apertura del presente proceso. La
experiencia general se acreditara presentando la fotocopia de la Matricula Profesional.
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o Personas Juridicas: Experiencia general no inferior a tres (3) afios, contados desde su fecha de constitucion
hasta la fecha de apertura del presente proceso. El objeto de la persona juridica debe permitir contratar con
el estado la ejecucion de las obras civiles objeto del presente proceso. Dicha experiencia se acreditard
mediante el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Cdmara de Comercio.

La propuesta debe estar abonada con una persona natural, nacional o extranjera, con domicilio en el pais,
titulo profesional en ingenieria civil, con matricula profesional actualmente vigente y experiencia general no
inferior a diez (10) afios, contada desde la fecha de expedicion de la tarjeta profesional, hasta la fecha de
apertura del presente proceso. La experiencia general se acreditara presentando la fotocopia de la Matricula
Profesional.

e Consorcios o Uniones Temporales entre personas juridicas y personas naturales: La experiencia
general se determinara conforme las exigencias hechas para personas naturales o personas juridicas antes
expresadas, las cuales deberan concurrir en cada uno de sus integrantes.

CODIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS

SEGMENTO CODIGO CLASE
81101500 Ingenieria Civil y Arquitectura
Servicios 80101600 Gerencia de Proyectos

La fecha de expedicion de este documento no podra ser mayor a treinta (30) dias anteriores a la del cierre del
proceso y debera contener toda la informacién que repose en dicho registro y encontrarse en firme a la fecha de
cierre del presente proceso.

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma individual
el RUP y los demés documentos solicitados con todas las formalidades a las que tuviera lugar y ademéas debe
estar inscrito en la actividad, especialidad y grupo exigido por la entidad.

7.3.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA:

La Entidad requerira como experiencia especifica un minimo de condiciones, que van desde requerimientos
generales hasta requerimientos especificos, los cuales son adecuados y proporcionales al objeto del contrato a
ejecutar, con lo cual se busca un contratista que cuente con la experiencia suficiente en la realizacién de labores
iguales o similares al objeto contractual.

So pena de ser valorado como NO CUMPLE, todo proponente debera: El proponente debera acreditar maximo
un (1) Contrato ejecutados y terminados, relacionados con interventoria de proyectos de saneamiento basico,
que incluyan estudios, diserios, Construccion, planes maestros, optimizacion o estructuracion de sistemas
de acueducto, alcantarillado y/o plantas de tratamiento de aqua potable o residual, del cual debera
corresponder a proyectos que incluyan componentes de tratamiento. cuyo objeto esté clasificado en los codigos
UNSPSC descritos anteriormente, y cuyo valor en sumatoria sea igual o superior al equivalente del 100 por ciento
(100%) del presupuesto oficial estimado efecto CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS PESOS ($40.769.400) M/CTE IVA INCLUIDO., traido a valor presente, el cual debera
estar reportado en la informacion consignada en el Registro Unico de Proponentes. Para el caso de los consorcios
0 uniones temporales, el aportante de ésta experiencia debera tener una participacion no inferior al 30% dentro
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del respectivo ente. Los contratos deberan contener la totalidad de los codigos certificados como experiencia en
el RUP: 81101500 y 80101600.

La experiencia anteriormente relacionada, debe haber sido iniciada, ejecutada, terminada y recibida a satisfaccién
a partir de la entrada en vigencia de la resolucion 1096 de 2000 del RAS-2000 y/o la resolucién 0330 de 2017.

La acreditacion de ésta experiencia se hara mediante el allegamiento del acta de liquidacién y/o certificacion
legible del respectivo contrato.

NOTAS: Para las personas que hayan ejecutado planes o estudios y disefios fuera del pais, podran certificar la
poblacién beneficiada mediante documento emitido por la entidad responsable del Censo de poblacion del
respectivo pais, censada o proyectada al afio 2018, o debera suministrar la pagina Web de la entidad responsable
del censo de poblacion en dicho pais.

e Consorcios o Uniones Temporales: Debera acreditar la experiencia especifica exigida para con personas
naturales o juridicas individualmente consideradas, la que podra acreditarse conjuntamente, siempre que el
integrante que la aporte, tenga una participacién igual o superior al 50% en el ente colectivo.

La experiencia podra acreditarse mediante certificacion expedida por la entidad contratante, contrato de obra
y actas de terminacion y liquidacién, siempre y cuando ésta contenga la informacion necesaria para verificar.

NOTA 1: El valor total de los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia, se tomara del
valor presente hallado con la siguiente formula.

VP= (V1) X (SMLMV) al momento de cierre el presente proceso)

VP= valor presente

V1= (Valor de ejecucién de las obras) / (Salario minimo mensual a la fecha del acta de terminacion de obra).

La valoracién de la experiencia especifica se sujetara a las siguientes reglas especiales:

En caso de consorcios o uniones temporales, el valor de la experiencia acreditada sera la sumatoria de las
experiencias especificas de los integrantes que la tengan. Si la totalidad o el mayor valor de la experiencia es
acreditada por uno solo de los integrantes del consorcio o unién temporal, este debera tener una participacion no
inferior al 50% en el consorcio 0 unién temporal, en el contrato derivado del presente proceso y en su ejecucion.

En el caso de las personas naturales, la experiencia se computara a partir de la fecha de expedicion de la
matricula profesional. La acreditacion de esta experiencia se sujetara a las exigencias establecidas en el numeral
anterior;

1. El valor total de los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia serd aquel que tuvieron
a la fecha de terminacion del contrato y la conversidn a salarios minimos mensuales legales vigentes (SMMLV)
se hara conforme al salario vigente en dicho afio.

2.En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicara lo siguiente: Cuando el valor esté dado en
dolares americanos (USD) se convertird a pesos colombianos utilizando para esa conversion la tasa
representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de terminacién del contrato de acuerdo con la TRM
oficial. Si estd expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Délares de los Estado
Unidos de América, debera convertirse a esa moneda utilizando para ello el valor correspondiente al promedio
de las tasas de cambio vigentes entre el Délar de los Estados Unidos de América y dicha moneda al inicio y
terminacion del contrato. Efectuada esta operacion se seguira lo indicado en el numeral anterior.
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3.Cuando el contrato con el que se pretenda acreditar la experiencia, sea una parte del objeto contractual, no
sera tenido en cuenta, salvo que se presente debidamente discriminada la experiencia requerida y su valor, y
para su consideracion, el contrato debera estar terminado.

4.Cuando el objeto de uno o algunos de los contratos con que se pretende acreditar la experiencia, incluya la
gerencia de obra y/o la administracion delegada, solamente se valorard como experiencia el valor de los
honorarios sufragados al gerente y/o administrador delegado y no el valor total de la obra.

5.En los casos en que el contrato o los contratos para acreditar la experiencia hayan sido celebrados en
consorcio, unién temporal o bajo cualquier otra forma de participacion conjunta, sera tenida en cuenta las
actividades ejecutadas en su totalidad y el valor de la experiencia de acuerdo al porcentaje de participacion.

6.No sera considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista.

7.En el caso de contratos ejecutados parcialmente 0 como consecuencia de cesiones, solamente se aceptara
como experiencia lo ejecutado como contratista, siempre y cuando el contrato esté terminado y liquidado en la
fecha prevista para el cierre del término para presentar propuestas.

8.No serd considerada la experiencia que se pretenda acreditar de cuyo proyecto sea de propiedad del
proponente o de cualquier integrante del consorcio o unién temporal que quiera acreditarla.

Matriz, subsidiario y filial. Para efectos de acreditar la situacion de la matriz, subsidiaria y filial:

El Proponente debera demostrar la situacion de control de la siguiente manera, para acreditar la experiencia de
la sociedad matriz, subsidiaria o filial:

(a) Si el Proponente acredita la experiencia de su matriz, la situacién de control se verificara (i) en el
certificado de existencia y representacion legal del Proponente si fuere colombiano o (ii) si el Proponente es
extranjero, (1) mediante el certificado de existencia y representacion legal del Proponente en el cual conste la
inscripciéon de la situaciéon de control, si la jurisdiccién de incorporacién de la sociedad controlada tuviere
tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situacion de control, o (2) mediante la presentacién de
un documento equivalente al certificado de existencia y representacion legal segun la jurisdiccion, siempre que
en el mismo fuese obligatorio registrar la situacién de control, 0 (3) mediante certificacion expedida conjuntamente
por los representantes legales del Proponente y de la sociedad controlante; para fines de claridad tnicamente,
la certificacion podré constar en documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una de
las sociedades involucradas.

(b) Si el Proponente acredita la experiencia de una sociedad controlada por el Proponente la situacién de control
se verificara (i) en el certificado de existencia representacion legal de la sociedad controlada en el cual conste
la inscripcion de la situacién de control si la sociedad controlada es colombiana, (i) si la sociedad controlada
cuyos Requisitos Habilitantes se acreditan es extranjera, se acreditard (1) mediante el certificado de
existencia 'y representacion legal de la sociedad controlada en el cual conste la inscripcion de la situacion de
control, si la jurisdiccién de incorporacién de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese
obligatorio registrar la situacién de control, o (2) mediante la presentacion de un documento equivalente al
certificado de existencia y representacion legal segun la jurisdiccidn, siempre que en el mismo fuese obligatorio
registrar la situacion de control, o (3) mediante certificacion expedida conjuntamente por los representantes
legales del Proponente y de la sociedad controlada; para fines de claridad Unicamente, la certificacion podra
constar en documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una de las sociedades
involucradas.

(c) Si el Proponente acredita la experiencia de una sociedad controlada por su matriz, la situacién de control se
verificara (i) en el certificado de existencia y representacién legal de la sociedad controlada por la matriz en la
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cual conste la inscripcion de la situacion de control. Si la sociedad controlada es colombiana (la situacion de
control de la matriz sobre el Proponente se debera verificar el certificado de existencia y representacion legal)
(i) si la sociedad controlada por la matriz cuyos Requisitos Habilitantes se acreditan es extranjera, se
acreditara (1) mediante el certificado de existencia y representacién legal de la sociedad controlada en la
cual conste la inscripcion de la situacion 1 de control de la matriz, si la jurisdiccion de incorporacion de la
sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situacion de control, o (2)
mediante la presentacion de un documento equivalente al certificado de existencia y representacion legal segin
la jurisdiccion, siempre que en el mismo fuese obligatorio registrar la situacién de control, o (3) mediante
certificacidn expedida conjuntamente por los representantes legales del Proponente, la matriz del Proponente
y de la sociedad controlada; para fines de claridad Unicamente, la certificacion podra constar en documentos
separados suscritos por los representantes legales de cada una de las sociedades involucradas.

NOTA: Para los supuestos a y ¢, la sociedad matriz debera suscribir un contrato de fianza en los términos
previstos en el Codigo de comercio y allegar con su propuesta.

7.3.3. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL EXIGIDO.

El proponente debera ofertar el siguiente personal de trabajo, de conformidad con las condiciones de formacion,
experiencia y dedicacidn que se enuncia a continuacion:

INTERVENTORIA CONTRACTUAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE CONSULTORIA
DENOMINADO: “ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO
DEL HUILA”.
No. | CARGO A | CAN | PREGRADO/POSTGRADO | % EXPERIENCIA | EXPERIENCIA
DESEMPENAR DED | GENERAL ESPECIFICA
Minimo quince
(15) afios
:zSd:XI&;L?;?)i Haber participado
pedt como director de
de la matricula
profesional, y dos (2) proyectos
N de elaboracién de
. - y (05) afios en el . o
Director Ingenieria Civil con Postarado estudios y disefios
1 General de | 1 Postgrado en hidraulica y/o | 10% des d% ’ la ylo  Construccion
Interventoria areas afines. g ylo interventoria de
obtencion del | 7.
fitulo y sistemas de
. acueducto
Diploma, hasta
ylo
la fecha de ,
alcantarillado.
apertura  del
presente
proceso.
Ingenieria Civil con Minimo  diez | Haber participado
- Postgrado en hidraulica y/o (15) afios | como  disefiador
Especialista o 0 -
2 T 1 recursos  Hidricos ylo | 5% | desde la fecha | hidraulico,
Hidraulico . . L L
ingenieria sanitaria y/o agua de expedicion | especialista y/o en
y saneamiento de la matricula | minimo  un (1)
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proyecto de
elaboracion de
estudios y disefios
donde ylo
Construccién  ylo
interventoria  de
ACUEDUCTOS vylo
ALCANTARILLAD
O ylo PLANES
MAESTROS DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLAD
0

3 Especialista
Estructural

Haber participado
como disefiador

Especialista

Estructural en
minimo un (1)
proyecto de

elaboracion de
estudios y disefios
ylo  Construccion
ylo interventoria de
ACUEDUCTOS vylo
ALCANTARILLAD
O ylo PLANES
MAESTROS  DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLAD
0

4 Topdgrafo

VERSION: 8.0
profesional, y
(10) afios en el
Postgrado,
desde la
obtencion del
titulo y
Diploma, hasta
la fecha de
apertura  del
presente
proceso.
Minimo  (15)
afios desde la
fecha de
expedicién de
la  matricula
profesional, y
(10) afos enel
Ingenieria Civil con 59 Postgrado,
Postgrado en estructuras ° | desde la
obtencion  del
titulo y
Diploma, hasta
la fecha de
apertura  del
presente
proceso.
Minimo
veinticinco
(25) anos
desde la fecha
Ingeniero  Topografico o i expedici()n
Tecnologo en Topografia 0 | il
profesional
hasta la fecha
de apertura del
presente
proceso.

Haber participado
como Topografo en
minimo un (1)
proyecto de
elaboracion de
estudios y disefios
de y/o Construccion
ylo interventoria
ACUEDUCTOS vylo
ALCANTARILLAD
O ylo PLANES
MAESTROS DE
ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLAD
0
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Nota 1: Para acreditar la experiencia del personal se debera anexar certificado expedido por la entidad publica
o privada contratante; o si el certificado lo expide un contratista o alguno de los proponentes, para que este sea
valido, debera aportar como soporte, certificado 0 acta de recibo o acta de liquidacion del contrato suscrito entre
dicha entidad publica contratante y el contratista.

La valoracién de la documentacién aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas del equipo
de trabajo minimo se sujetara a las siguientes reglas:

1. Sepodra presentar un documento mediante el cual se precise la hoja de vida, se relacione la experiencia
y se refieran los demas aspectos exigidos del equipo de trabajo;

2. Copia de la matricula o tarjeta profesional o certificacion vigente.

3. Certificaciones de participacion firmadas por el contratante que contenga como minimo la siguiente
informacién:

Nombre del contratante;

Objeto del contrato;

Valor del Contrato;

Cargo desempefiado;

Periodo de participacion. (De — Hasta)
Firma del personal competente.

YN NN RN

4. Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberan acompafarse de la
traduccion oficial correspondiente.

5. La experiencia profesional del equipo de trabajo sera contabilizada a partir de la expedicion de la
matricula profesional.

6. Los estudios de educacion superior (pregrado y postgrado), asi como los estudios técnicos se
acreditaran mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtencién del titulo
correspondiente.

7. Carta de compromiso del personal ofrecido donde conste la voluntad y disponibilidad para participar en
el proyecto objeto del presente proceso de seleccién, en los tiempos y dedicaciones exigidos.

8. El contrato debera estar terminado a la fecha prevista para el cierre del término para presentar
propuestas.

No seréa considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Contratos cuyo proyecto sea de propiedad de
la persona ofrecida como miembro del equipo de trabajo.

8. PONDERACION DE PROPUESTAS

Adelantado el proceso de verificacion de requisitos habilitantes, se procedera a la ponderacion de los requisitos
que sean objeto de puntuacion. Conforme a lo previsto por el articulo 13° Numeral 10 y 11 del acuerdo 07 de
2016, de la Junta Directiva de la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y lo dispuesto en la Ley 142 de 1994,
La Resolucion CRA 151 de 2001 y CRA 242 de 2003, previo cumplimiento de la totalidad de requisitos minimos
exigidos, atendiendo al numeral inmediatamente anterior, la oferta mas favorable para la entidad sera la que
resulte con la mayor puntuacién respecto de la ponderacion de los elementos soportados en los puntajes o
féormulas que se sefialan a continuacion.
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La omisién de los requisitos, documentos e informacion necesarios para la comparacién y ponderacion de las
propuestas no podra subsanarse.
En orden a lo anterior, las propuestas habilitadas se calificardn segun los siguientes criterios y puntajes:

Tabla. Relacion de criterios de ponderacién y puntaje
CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE OTORGADO
PONDERACION DE ASPECTOS TECNICOS Maximo 890 puntos

1. Experiencia especifica adicional del proponente Maximo 500 puntos

2. Experiencia especifica adicional del equipo de | Maximo 390 puntos

trabajo
APQOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Maximo 100 puntos.
INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON | Maximo 10 puntos.
DISCAPACIDAD
TOTAL MIL (1000) PUNTOS

Las propuestas que cumplan con la totalidad de los requisitos de evaluacion seran evaluadas conjuntamente
sobre una asignacion méxima total de mil (1.000) puntos.

8.1. PONDERACION DE ASPECTOS TECNICOS.

A efecto de la ponderacion de los aspectos técnicos, se tendran en cuenta los elementos técnicos de que dispone
el proponente y ofertados por este para la ejecucion del contrato a suscribir, como es el caso de la experiencia
especifica adicional del Proponente y la experiencia especifica adicional del equipo de trabajo minimo exigido.

8.1.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE
Quien, cumpliendo con lo establecido en el pliego respecto a la sumatoria de los contratos aportados para

acreditar la experiencia especifica habilitante, demuestre cumplir con las demas exigencias de proyectos
requeridos en el cuadro siguiente se le asignara un maximo de 445 puntos asi:

CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE ASIGNADO

si)C.A>101%P.0<140% | 150
Experiencia  especifica  adicional  del

SiYCA=141%P.0y< 170 % | 250

Proponente.

>C.A=171%P.0 445
PUNTAJE MINIMO POSIBLE 150
PUNTAJE MAXIMO POSIBLE 445

Donde C.A = Contratos aportados para acreditar la experiencia especifica del proponente.
8.1.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO
Quien, cumpliendo con lo establecido en el pliego respecto a la experiencia especifica habilitante de los siguientes

profesionales, supere la experiencia especifica de la siguiente manera se le asignara un maximo de 445 puntos
asi:
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CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE ASIGNADO

Especialista Estructural SI E.G = 15 Proyectos 150
SI E.E = 2 Proyectos 250

SiE.G=20ANOS YSIEE=3 445

Proyectos
PUNTAJE MINIMO POSIBLE 150
PUNTAJE MAXIMO POSIBLE 445

Donde E.E. = Experiencia Especifica

La informacién requerida en este numeral que no sea aportada no restringe la participacion del proponente, ni es
causal de rechazo de la propuesta, solamente implica la no asignacidn del puntaje respectivo.

La valoracion de la documentacion aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas calidad se
sujetaran a lo definido para el Personal Minimo Requerido.

8.2. FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

De conformidad con lo consagrado en el articulo 2 de la Ley 816 de 2003, se asignara el respectivo puntaje (En
maximo de 100) a los proponentes que acrediten, mediante certificacion suscrita por el representante legal, que
su propuesta oferta bienes y servicios de origen nacional.

De igual manera, conforme con lo establecido en el paragrafo del articulo 51 del Decreto — Ley 019 de 2012, se
otorgara tratamiento de bien o de servicio de origen nacional a aquellos bienes o servicios originarios de los
paises con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos paises
en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus
bienes y servicios nacionales.

El puntaje se asignara de acuerdo con el siguiente procedimiento:

Tabla. Criterios para la asignacién de puntaje por estimulo a la industria nacional.

Origen de los Bienes y Servicios Puntaje
Bienes y Servicios nacionales 100 puntos
Bienes y Servicios extranjeros 40 puntos
Mixtos con igual 0 mas del 50% nacional 80 puntos
Mixtos con menos del 50% nacional 60 puntos

A tal fin deberé diligenciarse el formato previamente dispuesto por la entidad para tal fin.

La informacion requerida en este numeral que no sea aportada, no restringe la participacion del proponente, ni
es causal de rechazo de la propuesta, solamente implica la no asignacion del puntaje respectivo.

8.3. INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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En el presente proceso, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, la
entidad otorgaréa diez (10) Puntos equivalentes al uno por-ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el
pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculacion de trabajadores con discapacidad en su
planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:

1. La persona natural, el representante legal de la persona juridica o el revisor fiscal, segin corresponda.
Certifica el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes
a la fecha de cierre del proceso de seleccion.

2. Acreditar el nimero minimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con
lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera estar vigente a la fecha de
cierre del proceso de seleccion.

Verificados los anteriores requisitos, se asignara el 1 %, a quienes acrediten el nimero minimo de trabajadores
con discapacidad, sefialados a continuacion:

Numero total de trabajadores de la planta de | Nimero minimo de trabajadores con
personal del proponente discapacidad exigido

Entre 1y 30 1
Entre 31y 100
Entre 101y 150
Entre 151y 200
Mas de 200

B |wWw|IN

Para efectos de lo sefialado en el presente articulo, si la oferta es presentada por un consorcio, unién temporal o
promesa de sociedad futura, se tendra en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que
aporte como minimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratacion.

8.4. TOTALIZACION DEL PUNTAJE Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD.

Hecho el ejercicio de ponderacion de los criterios sefialados, se sumaran los puntajes obtenidos en cada uno de
los componentes, ordenando en forma descendente los puntajes obtenidos por los proponentes habilitados. El
primero en orden de elegibilidad sera el proponente cuya propuesta obtenga la mayor puntuacion una vez
ponderados y sumados los siguientes: a) El FACTOR TECNICO (experiencia especifica adicional Proponente).
b) FACTOR TECNICO (experiencia especifica adicional Equipo de trabajo) minimo exigido. ¢) APOYO A LA
INDUSTRIA NACIONAL. d) INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

8.5. EMPATE

En caso de presentarse empate en el orden de elegibilidad de conformidad con el Articulo 2.2.1.1.2.2.9. Factores
de desempate del decreto 1082 de 2015, Aguas del Huila S.A. E.S.P Procedera asi:

En caso de empate en el puntaje total de dos (2) o méas ofertas, LA ENTIDAD escogera el oferente que tenga el
mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificacién establecidos en éste pliego de
condiciones. Si persiste el empate, se escogera al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los
factores de escogencia y calificacion establecidos y asi sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores
de escogencia y calificacion establecidos.
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Si dos 0 mas ofertas presentan un mismo precio global en la oferta econdmica, se aplicaran las reglas
establecidas en el Articulo 35 de la Ley 2069 de 2020, de manera sucesiva y excluyente.

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres victimas de la violencia intrafamiliar o de la
persona juridica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por
mujeres cabeza de familia, mujeres victimas de violencia intrafamiliar y/o personas juridicas en las cuales participe
0 participen mayoritariamente.

3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por
lo menos el diez por ciento (10%) de su ndmina esta en condicion de discapacidad a la que se refiere la Ley 361
de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez
por ciento (10%) de su némina esta en condicién de discapacidad en los términos del presente numeral, debe
tener una participacion de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, union temporal o promesa
de sociedad futura y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacion en mayor proporcion de personas
mayores que no sean beneficiarios de la pension de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el
requisito de edad de pensién establecido en la Ley.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que
por lo menos diez por ciento (10%) de su ndmina pertenece a poblacion indigena, negra, afrocolombiana,
raizal, palanquera, Rom o gitanas.

6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegracion o reincorporacion o de la persona juridica en la
cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso
de reincorporacion, y/o personas juridicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.

7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una
madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, o una persona juridica
en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco
por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporacion
o reintegracion, o la persona juridica aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada
en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporacion o reintegracion, ni la
persona juridica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los
miembros del proponente plural.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural
constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequefias empresas,
cooperativas o asociaciones mutuales.

10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o informacion contable con corte a
31 de diciembre del afio anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a
MIPyrvIES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduria del oferente, realizados durante
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el afio anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos
una MIPYME, cooperativa 0 asociacion mutual que tenga una participacion de por lo menos el veinticinco por
ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociacion mutual aporte minimo el veinticinco por ciento (25%) de la
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa 0 asociacion mutual ni sus accionistas, socios
o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural

11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad
BIC, del segmento MIPYMES.

12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que debera haber sido previsto previamente
en los Documentos del Proceso.

NOTA 1. La acreditacion de cumplimiento de cualquiera de las reglas de desempate debera aportarse con la
presentacion de la propuesta, junto con los requisitos para acreditar la capacidad técnica.

NOTA 2. La acreditacién de la calidad de mujer cabeza de familia, se efectuard mediante declaracion notarial, de
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2 de la Ley 82 de 1993 “Por el cual se expiden normas para apoyar
de manera especial a la mujer cabeza de familia”

NOTA 3. Para acreditar la condicion de victima de la violencia intrafamiliar, debera aportar la medida de proteccion
expedida por la autoridad competente, conforme lo dispuesto en el Articulo 21 de la Ley 1257 de 2008 “Por el
cual se dictan normas de sensibilizacion, prevencion y sancion de formas de violencia y discriminacién contra las
mujeres, se reforman los Cédigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras
disposiciones”.

NOTA 4. Para el caso de las personas juridicas, la participacién se puede acreditar con el correspondiente
certificado de existencia y representacion o con los documentos estatutarios correspondientes. Para el
proponente plural ademas se debe aportar el acta de constitucion en la que se evidencia la participacion de sus
miembros. Cuando se encuentren en las situaciones mencionadas en las notas 2y 3.

NOTA 5. Para la acreditacién de la regla dispuesta en el numeral 4, el proponente persona natural, representante
legal de la persona juridica o el revisor fiscal, seguin corresponda, certificara, bajo la gravedad de juramento, el
numero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes que cumplan
con lo sefalado en dicha regla a la fecha de cierre del proceso de seleccién.

NOTA 6. Para la acreditacion de lo dispuesto en el numeral 5, se aportaré certificacion expedida por el Ministerio
del interior, que acredite la respectiva condicion.

NOTA 7. Para acreditar la calidad de persona en proceso de reintegracidén o reincorporacién, se aportara
certificacion expedida por la Agencia para la Reincorporacion y la Normalizacion — ARN.

NOTA 8. La acreditacion de la condicién establecida en el numeral 11, se hara mediante el certificado de
existencia y representacion legal de la sociedad en el que conste que retne los requisitos del articulo 2 de la Ley
1.901 de 2018. Esta norma establece que “Tendran la denominacion de sociedad BIC todas aquellas compafiias
que sean constituidas de conformidad con la legislacion vigente para tales efectos, las cuales, ademas del
beneficio e interés de sus accionistas, actuaran y procurar el interés de la colectividad y del medio ambiente”.

NOTA 9. PROTECCION DE DATOS SENSIBLES. Adicional a la acreditacion de los supuestos de hecho
establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5, 6, y 7 del articulo 35, debe adjuntarse autorizacioén previa e informada
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de los titulares de la informacion de conformidad con los articulos 2.2.2.25.2.2 y 2.2.2.25.2.3 del Decreto 1074 de
2015. En caso contrario, se tendra como no acreditada la respectiva situacion, e igualmente no se publicara por
parte de la entidad.

NOTA 10. METODO ALEATORIO. Si el empate se mantiene, se procedera a adjudicar al que haya presentado
la oferta en primer lugar entre los empatados y que no haya tenido lugar a subsanaciones, segun el orden de
presentacion reportado en el acta de cierre. En caso de que todas las propuestas hayan tenido lugar a
subsanacién, se adjudicara a la que haya subsanado en primer lugar.

9. CONDICIONES CONTRACTUALES

FUNDAMENTO JURIDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCION

De conformidad con lo establecido por el articulo 31 inciso primero de la Ley 142 de 1994, modificado por el
articulo 3° de la Ley 689 de 2001, el cual reza: “Régimen de la contratacion. Los contratos que celebren las
entidades estatales que prestan los servicios publicos a los que se refiere esta ley no estaran sujetos a las
disposiciones del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, salvo en lo que la presente ley
disponga otra cosa.” Y en atencién a lo dispuesto por la Resolucion CRA 151 de 2001, Regulacién Integral De
Los Servicios Publicos De Acueducto Alcantarillado Y Aseo, articulo 1.3.2.1 “Regla general en materia de
contratacién. De conformidad con lo establecido en los articulos 30, 31, 32 y 39 de la Ley 142 de 1994, los actos
y contratos que celebren las personas prestadoras de servicios publicos se someten en cuanto a su
formacioén, clausulas y demas aspectos legales al régimen del derecho privado, salvo las excepciones
previstas en la misma ley.”.

Definidas las personas prestadoras de los servicios publicos domiciliarios, en términos del articulo 1.3.1.1 de la
Resolucién CRA 151 de 2001, y del articulo 15 de la Ley 142 como: “a) Las empresas de servicios publicos;
b) Las personas naturales o juridicas que produzcan para ellas mismas, 0 como consecuencia 0 complemento de
su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios publicos; ¢) Los
municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administracién central, la prestacion de los servicios
publicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994; d) Las organizaciones autorizadas conforme a esta ley
para prestar servicios publicos en municipios menores en zonas rurales y en areas o zonas urbanas especificas
(Decreto 421 de 2000); e) Las entidades autorizadas para prestar servicios publicos durante los periodos de
transicion previstos en la Ley 142 de 1994; f) Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o
nacional que al momento de expedirse la Ley 142 de 1994 estén prestando cualquiera de los servicios
publicos y se ajusten a lo establecido en el Paragrafo del articulo 17 de la Ley 142 de 1994.”

Entendida La SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P., como una entidad de nacionalidad colombiana,
descentralizada indirecta del orden departamental, entidad prestadora de servicios publicos sometida al régimen
general de los servicios publicos domiciliarios, de acuerdo con el articulo 1 y paréagrafo del articulo 17 de la Ley
142 de 1994, que tiene por objeto “la explotacion, prestacion, operacion, administracion, distribucion, generacion
y comercializacion de los servicios publicos de Acueductos, Alcantarillado, Aseo, Alumbrado Publico, Gas
Combustible y Energia Eléctrica y sus Actividades complementarias y conexas, propias de todos y cada uno de
los servicios que se indican en este objeto y de acuerdo al marco legal requlatorio”, la cual ostenta la categoria
de Publica por ser una Sociedad Anénima por acciones con participacion mayoritaria del Departamento, entidad
cuya naturaleza juridica y el articulo 2° de la Ley 80 de 1993, Estatuto General De La Contratacion De La
Administracion Publica, definen como de caracter estatal, empresa prestadora de servicios publicos, esta Entidad
se encuentra expresamente excluida respecto de la aplicacién del Régimen contractual dispuesto por la Ley 80
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de 1993 y las demas normas que la reglamentan y desarrollan, por encontrarse en un régimen especial dispuesto
por la Ley 142 de 1994,

Entendida La SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P., como una entidad de nacionalidad colombiana,
descentralizada indirecta del orden departamental, entidad prestadora de servicios publicos sometida al régimen
general de los servicios publicos domiciliarios, de acuerdo con el articulo 1y paréagrafo del articulo 17 de la Ley
142 de 1994, que tiene por objeto “la explotacion, prestacion, operacion, administracion, distribucién, generacion
y comercializacion de los servicios publicos de Acueductos, Alcantarillado, Aseo, Alumbrado Publico, Gas
Combustible y Energia Eléctrica y sus Actividades complementarias y conexas, propias de todos y cada uno de
los servicios que se indican en este objeto y de acuerdo al marco legal regulatorio”, la cual ostenta la categoria
de Publica por ser una Sociedad Andnima por acciones con participacién mayoritaria del Departamento, entidad
cuya naturaleza juridica y el articulo 2° de la Ley 80 de 1993, Estatuto General De La Contratacion De La
Administracién Publica, definen como de caracter estatal, empresa prestadora de servicios publicos, esta Entidad
se encuentra expresamente excluida respecto de la aplicacion del Régimen contractual dispuesto por la Ley 80
de 1993 y las demas normas que la reglamentan y desarrollan, por encontrarse en un régimen especial dispuesto
por la Ley 142 de 1994,

No obstante, lo anterior, el Decreto 4548 del 23 de Noviembre de 2009, “Por el cual se da aplicacion al articulo
14 de la Ley 1150 de 2007, en relacion con los gestores de los Planes Departamentales para el Manejo
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento de que trata el articulo 91 de la Ley 1151 de 2007”, en
gjercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del articulo
189 de la Constitucion Politica, estableciendo en el Articulo 1°, sobre régimen de contratacion aplicable a los
Gestores del PDA, estableciendo lo siguiente: “Los procesos de contratacion que se adelanten por el Gestor, en
cumplimiento de las funciones asignadas por el articulo 12 del Decreto 3200 de 2008 modificado por el decreto
2246 de 2012 incorporado en su totalidad en el decreto 1077 de 2015, se rigen por el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica, en desarrollo de lo previsto en el articulo 14 de la Ley 1150 de
2007”, y teniendo en cuenta que el contrato de que trata el Presente Estudio corresponde a la ejecucion de un
proyecto determinado en el Plan Departamental de Aguas dada su condicion de gestor del PDA Huila, SOCIEDAD
AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. se encuentra incursa en la excepcion planteada expresamente en dicha norma,
por tanto, el proceso de seleccion y el Contrato que se adjudique en virtud del mismo, se regiran por lo previsto
en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, y demas normas concordantes
y reglamentarias. En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicaran las normas
comerciales y civiles vigentes.

El numeral 1° del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, establece que la escogencia del Contratista se efectuara
por regla general a través del procedimiento de licitacion publica, excepto en los casos que se sefialan en los
numerales 2, 3 y 4 del mencionado articulo, en aplicacion de dicha regla, se determina que la modalidad de
seleccion aplicable es la de Concurso de Méritos, atendiendo a que el objeto contractual dispuesto corresponde
a un contrato de consultoria y teniendo en cuenta valor del presupuesto oficial del proceso el cual supera el valor
de la minima cuantia de la Entidad, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007.

Asi las cosas, corresponde al Contrato de que trata este Estudio el proceso correspondiente la modalidad de
seleccion — Concurso de Méritos Abierto — en atencién a la normativa expuesta y a la cuantia del mismo
estimada para el efecto de CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
CUATROCIENTOS PESOS ($40.769.400) M/CTE IVA INCLUIDO.
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FORMA DE PAGO
SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. pagara el valor de este contrato de la siguiente manera:

Un desembolso a titulo de anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, el cual
debera ser amortizado en su totalidad segun se disponga mas adelante, previo cumplimiento de los requisitos de
ejecucion.

Un pago 1 correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los
requisitos establecidos por la entidad y deméas supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin,
el cual se realizara una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR vy aprobado por la INTERVENTORIA
en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del Producto 1A. Informe de Diagnéstico.
Producto 1B. Diseiio preliminar de la alternativa escogida como la mas viable, técnica, ambiental y
econdmicamente., del cual se descontara el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo.
Se debera presentar como soporte para pago una copia en medio fisico y una copia en medio digital del producto
presentado.

Un pago 2 correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los
requisitos establecidos por la entidad y demés supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin,
el cual se realizara una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR vy aprobado por la INTERVENTORIA
en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del Producto 2. estudios y disefios para la
construccion de la planta de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del municipio de
saladoblanco, departamento del huila, del cual se descontara el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para
amortizar el anticipo. Se debera presentar como soporte para pago una copia en medio fisico y una copia en
medio digital del producto presentado.

Un pago 3 correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los
requisitos establecidos por la entidad y demas supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin,
el cual se realizara una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR vy aprobado por la INTERVENTORIA
en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del Producto Producto 3. Formulacién del
proyecto y presentacion ante el MVCT. Producto 3.1 Viabilizacion y / o concepto técnico favorable, del cual
se descontara el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo. Se debera presentar como
soporte para pago una copia en medio fisico y una copia en medio digital del producto presentado.

Un pago 4 correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los requisitos
establecidos por la entidad y demas supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se
realizara una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORIA en el plazo
establecido, el informe final con sus respectivos anexos del Producto Producto 4 .0 Viabilizar y / o concepto
técnico favorable, del cual se descontara el saldo correspondiente del anticipo del valor de ésta acta, para
amortizar el anticipo. Se debera presentar como soporte para pago una copia en medio fisico y una copia en
medio digital del producto presentado.

Un ultimo pago (Pago 5), correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, el cual se realizara
después de la liquidacion del contrato, previa acreditacién del cumplimiento de los requisitos establecidos por la
entidad y demas supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, y particularmente, una relacién
completa de los trabajadores y/o contratistas, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por
concepto de los servicios prestados; el documento suscrito por cada trabajador o contratista, en el que manifieste
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que el contratista le canceld sus salarios y prestaciones sociales o pago los honorarios pactados, respectivamente
y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada trabajador o contratista; el acta de recibo a
satisfaccion de todas las actividades objeto del contrato, previo descuento del saldo que quedare por amortizar
del anticipo, si los hubiere.

PARAGRAFO PRIMERO. Los recursos que se entregaran al contratista a titulo de anticipo deberan ser
manejados en una cuenta de naturaleza separada a cargo del contratista, constituida dentro de los cinco (5) dias
habiles siguientes a la suscripcidn del contrato, con una entidad financiera autorizada para obrar como tal, y en
la que se establecera como condicién para el giro de los recursos, la aprobacion por parte de la Interventoria y/o
supervisidn del contrato. Los rendimientos que se generen perteneceran a la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA
S.A E.S.P, razdn por la cual deberan ser devueltos a ésta con anterioridad a la cancelacidn del pago relacionado
en el numeral 47) anterior, esto es del ultimo diez por ciento (10%) del contrato acompafiados de la respectiva
certificacion o soporte bancarios sobre su cuantificacion.

PARAGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA no podra ceder los derechos de crédito financiero.

PARAGRAFO TERCERO. Para el desembolso del anticipo el CONTRATISTA debera presentar un plan de
inversién del anticipo, el cual debera ser aprobado por el Interventor o Supervisor. SOCIEDAD AGUAS DEL
HUILA S.A E.S.P, a efectos de aprobar el plan de inversion del anticipo y para su seguimiento tendra en cuenta
que el valor del mismo atiende a los rubros correspondientes al método de pago de consultoria denominado
“reembolso de costos mensuales de personal autorizado y efectivamente empleado en la consultoria afectados
por un factor multiplicador, mas costos directos”.

PARAGRAFO CUARTO. En caso tal de que el consultor, encuentre que en el municipio ya se ha realizado el
producto descrito en el alcance del objeto, SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. en calidad de Gestor del
PDA, con el visto bueno del interventor evaluard la situacion y determinaran el valor a pagar por el producto que
ya se encuentre realizado, teniéndose entonces que el valor que se haya estipulado para este producto, sera
descontado del valor total de la consultoria asignado para el municipio; en igual sentido, se evaluara si el producto
requiere de optimizarse, caso en el cual, se realizara un peritazgo y se determinara cual es el valor que debe
descontarse a la consultoria.

PARAGRAFO QUINTO: El Contratista debera tener presente que, en forma previa a la autorizacion de cada
pago, debe acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes del Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como parafiscales (SENA; ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando corresponda. Ademas de los
requisitos exigidos por el area administrativa y financiera de la Entidad.

NOTAS:

e SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado
por el CONTRATISTA en relacion con los costos, gastos o0 actividades adicionales que éste requiera
para la ejecucidn del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentacion de la propuesta.

e Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podran superar el valor total del
presupuesto estimado.

Todo pago esta sujeto a la Programacion Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin generar intereses
moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estara supeditado en
ningun caso al giro de los recursos por parte de la entidad contratante.

SUPERVISION E INTERVENTORIA
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La supervision estara a cargo de la Subgerencia Técnica y Operativa de SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA S.A
E.S.P., (Atendiendo a lo dispuesto en el inciso final del articulo 83 de la Ley 1474 de 2011)

10. RIESGOS

De conformidad con el Manual para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacidn
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA ENTIDAD ha definido un sistema de administracién de riesgos en
aras de reducir la exposicién de éste proceso de seleccidn de contratistas a los diferentes eventos que de ésta
naturaleza se pueden presentar, en las etapas pre contractuales, contractuales y pos contractuales, igual que
aquellos que puedan alterar la eficacia del proceso contractual y la legitimidad competencial de la entidad.

Este sistema ha sido implementado previo establecimiento del contexto social, econdmico y politico en el cual se
adelanta el proceso de seleccidn de contratistas, identificando los riesgos propios, los comunes a los procesos
de contratacion y los atinentes a éste proceso de seleccion, segun los lineamientos establecidos en el Manual
para la Identificacion y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién dispuesto por la Agencia
Presidencial Colombia Compra Eficiente.

Con base en el anterior contexto, se han identificado de los riesgos que se exponen en la tabla anexa, como
aquellos que pueden afectar éste proceso de seleccion de contratistas y las etapas contractuales y post
contractuales del contrato que eventualmente se celebre:

La presentacion de la oferta implica la aceptacion por parte del futuro Contratista, de la distribucion de riesgos
previsibles asi efectuada por la entidad y ajustada, si a ello hay lugar, durante las etapas subsiguientes.

Con todo, el valor de la oferta presentada, debe comprender (Y asi se entendera con su presentacion) los costos
directos e indirectos en que incurra el proponente para la ejecucién del objeto a contratar, segln la descripcion
que del mismo se ha hecho.

11. GARANTIAS

De conformidad con el analisis de identificacién y cobertura del riesgo adelantado en el presente estudio y
atendiendo a lo dispuesto en el Articulo 27 y ss. del Manual de Contratacién de la Entidad, Acuerdo 007 de 2016
de la Junta directiva de xxxxxxxxxxxx., se deben otorgar garantias adecuadas de manejo y cumplimiento
consistente en (i) un contrato de seguro contenido en una poéliza (i), la constitucion de un patrimonio auténomo (ii)
o el otorgamiento de una garantia Bancaria (jii), constituidas con los amparos y cuantias que se establecen de la
siguiente manera.

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA

10% del valor de la oferta | Esta garantia debe estar vigente por 90 dias,
a) Seriedad del ofrecimiento desde la presentacion de la oferta y/o hasta
la aprobacion de la garantia de cumplimiento
del contrato.
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b) De cumplimiento: 30% del valor del | Término de duracion del contrato y cuatro (4)
Contrato meses mas a partir de la suscripcion del acta
de inicio.
c) Buen manejo y correcta | Por un monto | Término de duracion del contrato y cuatro (4)

inversién del anticipo

equivalente al cien por
ciento (100%) de la suma
establecida como
anticipo, bien en dinero o
en especie.

meses mas a partir de la suscripcion del acta
de inicio, Esta cobertura también debe incluir
el cumplimiento del pago por el asegurador
de las multas y la clausula penal pecuniaria
y multas, en los porcentajes sefialados en el
contrato.

d) Pago de Salarios,
prestaciones sociales
legales e Indemnizaciones

laborales:

20% del valor definitivo
del contrato incluidas
adiciones 'y mayores
cantidades de Obra.

Término de duracion del contrato y 3 afios
méas contados a partir de la suscripcion del
acta de inicio.

e) Calidad del Servicio

30% del valor definitivo
del contrato incluidas
adiciones 'y mayores
cantidades de Obra.

Término no inferior a cinco (5) afios
contados a partir de la fecha en la cual la
entidad estatal recibe a satisfaccion la obra.

f) De Responsabilidad Civil
Extracontractual:

200 Salarios Minimos
Legales Mensuales
Vigentes (contratos cuyo
valor sea inferior o igual
a 1.500 salarios minimos
legales mensuales
vigentes).

Estara vigente durante el plazo de ejecucion
del contrato. Y amparara eventuales
reclamaciones de terceros derivadas de la
responsabilidad extracontractual que surja
de las actuaciones, hechos u omisiones de
su contratista. También se exigird que la
péliza respectiva cubra los perjuicios
ocasionados por eventuales reclamaciones
de terceros derivadas de la responsabilidad
extracontractual que surjan de las
actuaciones, hechos u omisiones de los
subcontratistas autorizados o en su defecto,
que acredite que el subcontratista cuenta
con un seguro propio con el mismo objeto y
que SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA S.A
E.S.P sea el asegurado.

12. INDICADION SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA O NO POR UN ACUERDO

INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE
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‘ Presupuesto del Proceso | Excepcion HOEE i v
Entidad . . X Contratacion
Paises Estatal de Contratacion cobijado | aplicable al cubierto por
Incluida por el v_alor del Acuerdo | Proceso y de el Acuerdo
Comercial Contratacion Comercial
Al Chile NO NO NO NO
Dot Mexico [S| NO NO NO
Per( Sl NO NO NO
Canada NO NO NO NO
Chile Sl NO NO NO
Corea NO NO NO NO
Costa Rica NO NO NO NO
Estados AELC NO NO NO NO
Estados Unidos NO NO NO NO
México NO NO NO NO
Tridngulo El Salvador | Sl NO Sl NO
del Norte Guatemala | Sl NO NO NO
Honduras | NO NO Sl NO
Union Europea NO NO NO NO
Comunidad Andina Sl Sl Sl NO

Con fundamento en el principio de trato nacional y no discriminacién en virtud del cual “Colombia se compromete
a que en las contrataciones cubiertas se dé un trato no menos favorable que el trato mas favorable que Colombia
0 la entidad contratante conceda a sus mercancias, servicios o personas” y en aras de dar mayor claridad a la
aplicacion de los acuerdos internacionales o tratados de libre comercio en las contrataciones publicas, la Agencia
Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente — expidié el denominado® MANUAL PARA EL
MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACION-(M-MACPC-11)".

Con base al manual antes citado, a la naturaleza juridica y presupuesto de la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA
S.AE.S.P., y al presupuesto determinado para el contrato resultante del presente estudio el cual asciende a la
suma de $ 1,399,998,848.00 M/cte. o 1077 SMLMV. Una vez considerados los aspectos fundamentales de los
capitulos de contratacion publica de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia, de conformidad con dicho
andlisis se obtiene el cuadro anterior, del cual se concluye que el presente proceso de contratacion NO esta
cobijado por los tratados de libre comercio suscritos por Colombia.

13. PERMISOS, LICENCIAS, DISENOS, ESTUDIOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES

Los permisos, servidumbres, autorizaciones, adecuaciones del terreno, licencias y demas actividades necesarias
para el desarrollo de este proyecto estan a cargo del Municipio y la comunidad; los disefios, estudios, cantidades,
actividades, planos y lo contenido en cada uno de ellos son netamente responsabilidad del consultor, quienes son
los encargados de viabilizar el proyecto, al igual de quien realizo el proyecto. Se considera que estan dadas todas
las condiciones para el desarrollo de las obras.

14. INTERVENTORIA
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Teniendo en cuenta la complejidad del objeto a contratar, su cuantia, la distancia de las obras, y de conformidad
con la Ley 1474 de 201, se contratara interventoria externa con persona natural o juridica con experiencia e
idoneidad técnica y capacidad financiera y operativa para el desarrollo de la misma.

15. ANALISIS DE CONCURRENCIA'Y DE COMPLEMENTARIEDAD

El Municipio se hace cargo del certificado de propiedad de los terrenos de autorizacion de servidumbres
(certificado de libertad y tradicion del terreno a nombre del municipio o de la ESP; en caso de servidumbre se
requiere que esté incluida en las anotaciones del certificado de libertad y tradicién).

Licencia ambiental (en los casos que aplique de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 1220 de 2005).
Copia del acto administrativo por el cual se aprueba el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del
municipio y autorizacion del vertimiento, ambos expedidos por la respectiva AAC (CAM)

Dado en Neiva, julio 6 2026

FIRMADO EN ORIGINAL

DIEGO ARMANDO CARDOZO QUINTERO DIEGO NELSON TAVAREZ LOZANO
Subgerente Técnico y Operativo (E) Jefe de la oficina juridica y de contratacién.
Responsable Técnica. Responsable Juridico.

FIRMADO EN ORIGINAL

FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO
Subgerente Administrativo y Financiero
Responsable Financiero.
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