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PARA CONTRATAR INTERVENTORIA DE CONSULTORIA 

 

 
TIPO DE PROCESO 

CONCURSO DE MERITOS 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 840 del 15 de mayo 
de 2026. 
COD. Presupuestal: 99 Apoyo Adm 232010100103190903 PDA 
- FIA MUNICIPIO – SGP  
VALOR: $ 40.769.400 
FUENTE DEL RECURSO: PDA- FIA MUNICIPIO – SGP 
Interventoría al proyecto: Formulación de los estudios y diseños 
para la construcción de la planta de tratamiento de aguas 
residuales del casco urbano del municipio de Saladoblanco, 
Departamento del Huila. CDR - 18743 

CONCEPTO DEL GASTO 

Interventoría: 
 – Estudios y Diseños para la Construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del casco urbano del 
Municipio de Saladoblanco, Departamento del Huila 

PRESUPUESTO ASIGNADO 
 

CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS PESOS ($40.769.400) M/CTE  

FUENTE PDA – FIA – MUNICIPIOS S.G.P 

OBJETO 

INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
DE CONSULTORIA DENOMINADO: “Estudios y Diseños para 
la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales del casco urbano del Municipio de Saladoblanco, 
Departamento del Huila”. 

PLAZO 

El plazo previsto para la ejecución del contrato es trescientos 
sesenta días (360) días o doce (12) meses contados a partir de 
la fecha de suscripción del acta de inicio, previa legalización del 
contrato. El contrato mantendrá vigencia por el plazo de 
ejecución y cuatro (4) meses más. 
El acta de inicio del contrato de consultoría deberá firmarse 
simultáneamente con el acta de inicio del contratista de 
consultoría en la modalidad interventoría.  
 
Nota: El total de tiempo del contrato es de trescientos sesenta 
días (360) días o doce (12) meses para que se realicen 
simultáneamente el objeto del contrato. 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
EL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ES EL 
MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - DEPARTAMENTO DEL 
HUILA. 

 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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ERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 

CONCEPTO DEL GASTO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER 

Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento PDA son un conjunto de estrategias del orden fiscal, 
presupuestal, político, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como 
objetivo la transformación que requiere el sector de agua potable y saneamiento básico, y contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de toda la población a través de la mejora de la infraestructura y de la 
sostenibilidad de las misma, mediante el manejo empresarial de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo.  
 
Aguas del Huila S.A. E.S.P., fue designado mediante Decreto 962 de Agosto 28/08 por el Departamento del Huila 
como Gestor del PAP – PDA.; en su calidad de Gestor es el responsable de realizar la gestión, implementación y 
seguimiento a la ejecución de dicha política para el Departamento, responsabilidad que incluye la presentación 
de proyectos ante el mecanismo de evaluación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como presentar 
las solicitudes de reformulación de los proyectos viabilizados, una vez se identifique la necesidad de realizar 
ajustes de tipo técnico y/o presupuestal. 
 
El Gestor PDA Huila cuenta con plena competencia para la contratación de la: INTERVENTORÍA 
CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO:  Estudios y Diseños para la 
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Saladoblanco, Departamento 
del Huila  
 
Dentro del Comité Directivo del PDA, fueron aprobados los proyectos denominados:  
 

1. Estudios y Diseños para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del 
Municipio de Saladoblanco, Departamento del Huila – CDR 18743 VALOR: ($33.945.000) 

 
Todos estos diseños en el componente en Infraestructura en Agua y Saneamiento. Este componente comprende 
la gestión para el desarrollo de la infraestructura y la construcción de las obras de infraestructura necesarias para 
garantizar la adecuada prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el área urbana y en 
zonas rurales de los municipios del Departamento del Huila. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, requiere, adelantar las gestiones administrativas y contractuales correspondientes 
para la contratación de una persona natural o jurídica con capacidad jurídica, capacidad operativa e idoneidad 
para realizar INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA 
DENOMINADO: “Estudios y Diseños para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del 
casco urbano del Municipio de Saladoblanco, Departamento del Huila”. Atendiendo a lo definido en la 
Resoluciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio No. 0330 del 8 de junio de 2017 del “Por la cual se 
adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las 
resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, No. 
0661 del 23 de septiembre de 2019 “Por la cual se establecen los requisitos de presentación, Viabilización y 
aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la 
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Nación, así como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de 
los programas que implemente el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Agua 
y Saneamiento Básico, y se dictan otras disposiciones”, Resolución No. 844 de 2018 “Por la cual se establecen 
los requisitos técnicos para los proyectos de agua potable y saneamiento básico de las zonas rurales”, resolución 
No. 0799 de 2021 “Por la cual se modifica la resolución No. 330  de 2017” y Resolución No. 908 de 2021 “Por la 
cual se corrigen errores formales de la resolución No. 799 de 2021” y las normas que las reemplacen, modifiquen 
o sustituyan. 
 

2. DEFINICIÓN DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD 

Definida la contratación estatal como el mecanismo para la consecución de los fines del estado a través de la 
colaboración y participación de los particulares y otras entidades de carácter público en la consecución de los 
objetivos de las distintas entidades, tal y como lo prescribe el artículo 3° de La Ley 80 de 1993, “De los Fines de 
la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 
ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente 
prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. (…)”. 
 
Y atendiendo a la necesidad expuesta anteriormente., a fin de propiciar y facilitar el desarrollo de su misión 
institucional con el fin de facilitar el desarrollo de su gestión y para dar satisfacción a la necesidad descrita 
anteriormente, determinó que INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
CONSULTORIA DENOMINADO: “resulta necesario adelantar el proceso de contratación que garantice la 
elaboración de la Interventoría a los “Estudios y Diseños para la Construcción de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales del casco urbano del Municipio de Saladoblanco, Departamento del Huila”. 
 
En este sentido, la necesidad expuesta en el presente Estudio de Conveniencia puede ser solventada mediante 
la contratación de una persona natural o Jurídica idónea en razón a la experiencia y disposición de personal 
calificado, con capacidad Jurídica y operativa relacionada para ejecutar las actividades y labores requeridas para 
dar cumplimiento al objeto contractual. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN 
DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
Para suplir la necesidad, se requiere suscribir un contrato de prestación de servicios con una persona natural o 
jurídica con la capacidad técnica y la experiencia para la elaboración de la INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: “Estudios y Diseños para la Construcción 
de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del casco urbano del Municipio de Saladoblanco, Departamento 
del Huila”. 
 

1.2.   Alcance de la consultoría  
 
INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: “Estudios 
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y Diseños para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del casco urbano del Municipio 
de Saladoblanco, Departamento del Huila”. -CDR  18743. 
 
Se deben llevar a cabo las actividades usuales para este tipo de contratos, las cuales se encuentran definidas en 
la Resolución No. 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta 
el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y se derogan las 
resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”, y cumplir 
los requisitos de presentación, Viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento 
básico establecidos en la Resolución No. 0661 del 23 de septiembre de 2019  del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio “Por la cual se establecen los requisitos de presentación, Viabilización y aprobación de proyectos del 
sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación. Así como de aquellos 
que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, y se 
dictan otras disposiciones”. 
 
A continuación, se enuncian las actividades generales que se deben desarrollar para dar cumplimiento al alcance 
del objeto del contrato: 
 

1.3. Actividades a Realizar componente PTAR 
 
1.3.1. Componente: Elaboración de Estudios Básicos del sistema de Alcantarillado y documento 

Diagnóstico preliminar. 
 
1.3.1.1.  – Censo o cuantificación de los usuarios del sistema de alcantarillado.  
 
● Elaborar y/o Cuantificar el número de usuarios, objeto del presente estudio y diseño, mediante los métodos 

expuestos por las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018, 799 de 2021, 908 de 2021 y la resolución 
0661 de 2019 y realizando su respectiva proyección al periodo de diseño establecido. Este documento debe 
tener el soporte de los censos utilizados y la aprobación del ente territorial de ser necesario, dependiendo 
de la fuente de información a utilizar 

 
● Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018, 

0799 de 2021 y 908 de 2021y 0661 de 2019.  
 

1.3.1.2.  Elaborar Diagnostico Base 
 
 –Elaborar y realizar el estudio de Topografía  
 
● Realizar el levantamiento y estudio topográfico, del sistema en cumplimiento de lo establecido en la 

resolución 0330 de 2017, 0844 de 2018, 0799 de 2021, 980 de 2021 y resolución 0661 de 2019 este deberá 
ser compatible con el sistema de información geográfica SIG existente o de acceso al operador de servicios. 
 

●  Además, se define que “En las líneas de redes de colectores se dejarán un número de suficientes mojones 
que permitan su replanteo, como mínimo cada 500 m, y en cada una de las estructuras especiales”. Es 
importante definir para estas estructuras, su longitud y su recorrido para definir los puntos a densificar.  

 
● Todos los puntos geodésicos a densificar tendrán la función de control horizontal y vertical para el 

levantamiento topográfico, obtención de sus coordenadas y cota, además de futuros replanteos. Para la 
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densificación de nuevos puntos Geodésicos para satisfacer el Proyecto de Alcantarillado y sus 
componentes, se solicita al consultor tener en cuenta los siguientes aspectos técnicos: • Generar un informe 
para respaldar la Ingeniería de Detalle que significa el Diseño de una Red de Alcantarillado, que incluya el 
Levantamiento de Geodesia (Georreferenciación) con sus procedimientos, cálculos y resultados junto con 
sus anexos. • Se deben utilizar los procedimientos del documento Oficial “ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA 
ADOPCIÓN DEL MARCO GEOCÉNTRICO NACIONAL DE REFERENCIA MAGNA-SIRGAS COMO 
DATUM OFICIAL DE COLOMBIA (Anexos I, II, III y IV) 
https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/aspectos_practicos.pdf de la Resolución 068 de 2005 del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para calcular los tiempos de rastreo y el procedimiento de 
levantamiento de campo, cálculo de la ÉPOCA, entre otros aspectos técnicos, para realizar la 
materialización y determinación de puntos Geodésicos. • Se debe utilizar el ITRF2014 época 2018.0 según 
Resolución No 715 del 2018 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) usando única y 
exclusivamente equipos receptores GNSS Doble Frecuencia L1, L2 (No se aceptan datos de GPS 
Navegadores, GPS Móviles, ni GPS Mono frecuencia L1, ni estaciones totales) junto con su documento de 
especificaciones técnicas que incluya la precisión en horizontal y vertical en proceso y pos proceso. • Utilizar 
la Red Geodésica MAGNA-SIRGAS teniendo en cuenta las estaciones MAGNA-ECO “AEFO” y “POPA. 
 

● Se debe presentar en el informe y anexos (en carpetas) lo siguiente: El método de levantamiento del 
proceso, los cálculos de los tiempos de rastreo, se reportarán los datos crudos y archivos RINEX, las 
estadísticas de pos procesamiento de precisión para los Puntos Geodésicos en coordenadas geocéntricas, 
geográficas y planas cartesianas Gauss Kruger con cota ortométrica y verificar sus errores admisibles con 
respecto a la precisión horizontal y vertical que no superen el estándar para Puntos Geodésicos de Control 
Horizontal que sean de “Orden 2” y de Control Vertical Nivelados que sean de “Orden 2” según Resolución 
1562 de 2018 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); como también los RMS de los Vectores 
generados. • En el informe y anexos (en carpetas) reportar el esquema de determinación, la línea base, 
hojas para observaciones de campo GNSS, modelo de velocidades, utilizando el Modelo Geoidal 
“Geocol2004” para todos los puntos densificados, así como de los mojones y/o estación activa IGAC. 

 
● Tener en cuenta el ancho de 15 metros (7,5 metros a cada lado, tomándose como sección transversal) de 

la línea de Aducción, Conducción y Distribución. Correr las curvas de nivel cada metro (1 m), asociadas a 
los ajustes solicitados para la nivelación, ajustando las coordenadas y del levantamiento de detalles. • 
Presentar en los anexos, certificados de calibración de los equipos utilizados (análogos o digitales), datos 
crudos y procesados de la estación y niveles si son equipos digitales, tarjeta profesional de las personas 
encargadas de levantamiento. • Toda la información del Levantamiento Topográfico solicitada, debe ir 
cargada en el Plano Topográfico en el Sistema de Referencia MAGNA-SIRGAS;  
 

● Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 
0661 de 2019.  

 
-Elaboración de los Estudios de Suelos o de Geotecnia  

 
● Definir claramente las características geológicas y geomorfológicas del área del proyecto.  
●  Definir la presencia de fallas y componentes estructurales que se encuentren en la zona del proyecto. 

Establecer condiciones regionales con base a plano geológico SGC (Servicio Geológico Colombiano) a su 
escala más detallada, 1:100.000.  

● Definir condiciones geológicas y geomorfológicas locales de acuerdo con visita de reconocimiento a la zona 
de influencia directa del proyecto.  

● Definir la presencia de riesgos por fenómenos naturales que puedan afectar la estabilidad del proyecto.  
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● Determinar las condiciones de amenaza y vulnerabilidad para la zona del proyecto y la estabilidad 
geotécnica del suelo y de las obras que lo requieran. Se recomienda tener en cuenta el Título K de buenas 
prácticas del año 2020 para la RAS 2017.  

● Incluir los ensayos de laboratorio de los sondeos.  
● Establecer que la exploración del subsuelo está ajustada a la NSR-10 y a la Resolución 0330 de 2017 en 

cuanto a la cantidad y profundidad de los sondeos. Definir los sondeos utilizados para cada una de las 
estructuras puntuales, dando cumplimiento a lo establecido en la NSR-10, en cuanto al número mínimo de 
sondeos, distribución y profundidad de los mismos, de acuerdo con la clasificación de las unidades de 
construcción por categorías (Tabla H.3.2.1, y Numerales H 3.2.3, H 3.2.4 y H 3.2.5). Para las obras lineales, 
definir nivel de complejidad del sistema (Tabla G.2.2.2 Título G, RAS 2000). Se recomienda tener en cuenta 
los numerales G.2.3.2.3 y G.2.3.2.4 del Título G de buenas prácticas del RAS 2000. 

●  Para cada una de las estructuras que conforman el proyecto deberá quedar especificado el tipo de 
cimentación, la profundidad de cimentación, el suelo de cimentación, y la capacidad portante; el cálculo de 
capacidad portante debe establecerse acorde al tipo de cimentación y profundidad de desplante de cada 
estructura particular, teniendo en cuento los parámetros obtenidos de los sondeos realizados para cada 
estructura particular. Incluir fórmulas y parámetros geotécnicos utilizados para cada estructura.  

●  Teniendo en cuenta que el proyecto debe estar a ingeniería de detalle, es necesario establecer los 
asentamientos para las cargas reales de cada estructura particular. Presentar cálculo de asentamientos 
totales y diferenciales para cada una de las estructuras que conforman el proyecto con fórmulas usadas, 
parámetros geotécnicos tenidos en cuenta (cohesión, fricción interna del suelo, peso unitario, módulo de 
elasticidad, etc.) y las cargas que cada una de las estructuras transmitirá al suelo de cimentación (dicha 
información deberá ser suministrada por el ingeniero estructural responsable del proyecto).  

● Incluir tabla de estructuras que componen el proyecto, discriminando sus cargas de servicio. Los 
asentamientos obtenidos deberán ser consultados con el ingeniero hidráulico de manera que se concluya 
que los mismos son admisibles para el proyecto.  

●  Definir el nivel freático en el sector de cada estructura puntual a implantar y a lo largo de las obras lineales.  
● Incluir cálculos y análisis de empujes y supresiones para las tuberías a instalar y sus respectivas 

excavaciones.  
● En el informe se deberá definir con exactitud el tipo de material de las excavaciones y sus porcentajes 

correspondientes, con base en lo evidenciado en los sondeos realizados para las estructuras y tuberías a 
instalar que hacen parte del proyecto.  

● Definir el método de excavación a utilizar en el proyecto de acuerdo con el material encontrado.  
● Incluir recomendaciones para todas las obras que hacen parte del proyecto. El informe debe contener 

recomendaciones de diseño y construcción de elementos de cimentación, así como excavaciones y rellenos 
de todas las estructuras y líneas de tubería. Incluir análisis de estabilidad y diseño geotécnico de las 
excavaciones.  

●  Definir grupo de uso y coeficiente de importancia para las estructuras y obras del proyecto. Verificar el 
Grupo de uso y el coeficiente de importancia para el tipo de proyecto en cuestión, el cual contempla 
estructuras y obras lineales de alcantarillado. (Numeral A.2.5 de la NSR-10).  

● El informe de suelos debe ser firmado por especialista en geotecnia, de acuerdo con Resolución 0017 de 
2017 y NSR-10, además ser revisado por SUPERVISIÓN y supervisor, incluir firmas. (Ver Artículo 39 de la 
Resolución 0330 de 2017 para idoneidad de los profesionales de la SUPERVISIÓN). Igualmente, incluir 
firma de especialista que elabora, SUPERVISIÓN y supervisor en planos de localización de sondeos y 
demostrar el control de la SUPERVISIÓN de los sondeos y los ensayos laboratorio (Resolución 0330 de 
2017, Art 37. Controles exigidos por la SUPERVISIÓN). Las firmas deben contener nombre completo, 
profesión y número de matrícula profesional.  

● En el informe del proyecto debe incluir todos los estudios y diseños actualizados al año de presentación del 
proyecto de acuerdo con el numeral 2.4.2.1 (Estudios y Diseños) de la resolución 0661 de 2019,  
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● Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 
0661 de 2019.  

 
-Caracterización y trazabilidad del Agua cruda: 
 

● Aplicar lo enunciado en el artículo 104 al 108 de la resolución 0330 de 2017. 
● En el artículo 169, paso 3, de la resolución 0330 de 2017, especifica el procedimiento de la caracterización 

y el número de muestras de aguas por periodo seco y húmedo y los parámetros que se desean medir y 
analizar. 

● Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 
y 0661 de 2019.  

 
Entregar un informe donde se encuentren actualizados los estudios básicos de proyección de la población, estudio 
Topográfico, estudios de suelos, y caracterización y tratabilidad del agua cruda, teniendo en cuenta las 
consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 0661 de 2019.  
 
1.3.1.3. Compilación de la información Básica en un informe Diagnóstico Preliminar 
 
Se debe dar estricto cumplimiento a lo definido en la Resolución No. 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 
2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”. 
 
 Actividades que contiene el informe diagnóstico preliminar  

 
▪ Recolección, organización y análisis de la información: 
▪ Investigaciones de campo sobre la situación actual del Sistema de alcantarillado y Ptar. 
▪ Diagnóstico detallado de la situación del Sistema de alcantarillado y Ptar. 
▪ Determinación de la población afectada.  
▪ Proyecciones de la población con el censo 2022 y cálculo de caudales.  
▪ Características socio-culturales de la población y participación comunitaria  
▪ Cuantificación de la demanda y/o necesidades. 
▪ Estudios básicos.  
▪ Condiciones generales 
▪ Disponibilidad de agua y balance hídrico: Estudios hidrológicos y/o hidrogeológicos, estudio hidrometeoro 

lógico.  caracterización de agua, etc. 
▪ Geología, geomorfología, suelos y geotécnica: Estudio geológico, estudio de suelos y geotecnia. 
▪ Estudios fotogramétricos, topográficos y trabajos de campo 
▪ Estudios ambientales 
▪ Estudio de Análisis de vulnerabilidad y gestión del riesgo. Debe contener como mínimo: identificación y 

evaluación de amenazas, identificación de componentes del sistema, estimación del potencial de daños, 
categorización de la severidad de los daños potenciales estimados, procedimientos generales de atención de 
emergencias y procedimientos específicos para cada escenario de riesgo identificado. 

▪ Infraestructura existente de otros servicios 
▪ Disponibilidad de energía eléctrica y de comunicaciones 
▪ Vías de acceso 
▪ Disponibilidad de mano de obra y de materiales de construcción 
▪ Estudios socioeconómicos 
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1.3.2. . Elaboración de los Diseños hidráulicos y estructurales y Análisis de alternativas   
 

• Formulación y priorización de proyectos con resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019.  

• Definición del alcance de la intervención: Análisis de la capacidad limitante y necesidad de obras y acciones. 

• Diseño hidráulico con software de dominio público  

• Diseño estructural, anexando archivos con sus respectivas memorias y en cumplimiento de la NSR 2010 

• Formulación y análisis de alternativas 
▪ Comparación de alternativas y selección de alternativa viable 
▪ Diseños conceptuales correspondientes a la alternativa de solución recomendada. 

• Investigación predial: Propiedades, derechos, predios, servidumbres y/o autorizaciones de paso requeridas. 

• Aspectos ambientales requeridos 

• Identificación permisos ambientales, autorizaciones o licencias requeridos 

• Elaboración del plan de obras  

• Valoración (presupuesto) de las obras e inversiones estimadas requeridas. 

• Formulación del cronograma de implementación del proyecto. 

• Presentación, socialización y aprobación 

• Diagnóstico organizacional de la empresa y/o junta administradora prestadora de servicios públicos 
▪ Presentar informe y socializar con el supervisor y el representante del ente territorial, para la escogencia de la 

alternativa más viable técnica y económica.  
 

1.3.3.  Elaboración, Estructuración y radicación al MINITERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO de 
los diseños definitivos del sistema de Alcantarillado. 

 
-Requisitos Técnicos  

 
▪ Definición y localización de cada uno de los componentes del proyecto a diseñar 
▪ Levantamientos topográficos definitivos 
▪ Investigación de suelos y geotecnia definitivos 
▪ Determinación de los parámetros de diseño 
▪ Diseño geométrico y de interferencias 
▪ Diseños hidráulicos. (modelación en un software de dominio público), Memorias de cálculo, planos y certificado 

de responsabilidad. 
▪ Diseños geotécnicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
▪ Diseños estructurales. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
▪ Diseños eléctricos y/o electromecánicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
▪ Diseños arquitectónicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
▪ Obras complementarias. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 
▪ Planeación de las obras en el horizonte del proyecto y programación de ejecución del proyecto. 
▪ Definición de especificaciones técnicas de construcción particulares para el proyecto. 
▪ Análisis predial y gestión de predios 
▪ Fichas de adquisición predial y declaratoria de utilidad pública 
▪ Certificados de libertad y tradición o sana posesión. 
▪ Permisos de servidumbre y/o autorizaciones de paso. 
▪ Certificación de predios y servidumbres. 
▪ Plano predial en el que se identifiquen los predios y servidumbres necesarios. 
▪ Gestión ambiental y medidas de manejo ambiental. 
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▪ Permisos, licencias y autorizaciones ambientales.  
▪ Permisos de cruce y de ocupación de franja de vías.  
▪ Plan de contingencias 
▪ Determinación del presupuesto del proyecto (obra e interventoría), incluye memorias de cantidades de obra 

detalladas por componente, análisis de precios unitarios, lista de equipos y materiales. 
▪ Determinación del cronograma de ejecución de obra y flujo de fondos de inversión. 
▪ Certificado de funcionalidad e integralidad del proyecto. 
▪ Manual de arranque y puesta en marcha. 
▪ Determinación de los costos de operación y mantenimiento. 
▪ Manuales de operación y mantenimiento. 
▪ Formato resumen del proyecto 
▪ Resultados: Todos y cada uno de los productos entregados como soporte del proyecto, deberán estar 

debidamente firmados por el profesional responsable, con su respectivo número de matrícula profesional. 
Deben ser presentados en medio impreso (3 copias) y en medio digital ejecutable (3 copias) 

▪ Presentación, socialización y aprobación 
 

-Requisitos documentales para la presentación del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. Se debe dar cumplimiento a lo definido en la Resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se establecen los requisitos de presentación, Viabilización 
y aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la 
Nación. Así como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y 
de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del viceministerio de 
Agua y Saneamiento Básico, y se dictan otras disposiciones”. 

 
▪ Carta de presentación 
▪ Fichas MGA y EBI 
▪ Diligenciamiento certificado antropología e historia. 
▪ Diligenciamiento certificado aeronáutica civil 
▪ Permiso para el uso, la ocupación y la intervención temporal de la infraestructura vial, carretera concesionada 

y férrea. 
▪ Certificación que acredite con relación a la localización y uso de los terrenos, que el proyecto se desarrollará 

acorde con el POT, PBOT o EOT vigente, y que no existe impedimento para la construcción del mismo. 
▪ Documentos previos por la zona de Ubicación: Reasentamiento de población, consulta previa. 

 
- Requisitos institucionales:  
 
▪ Esquema organizacional de la empresa prestador de servicios públicos  
▪ Diagnóstico de la empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo. 
▪ Fortalecimiento institucional y/o transformación empresarial. 
▪ Pago de servicios al prestador 
▪ Gestión y compromisos del ente territorial 

 
● -Requisitos técnicos  

 
▪ Formato resumen del proyecto, formato 2 de la guía de la resolución 0661 de 2019; el proyecto en estudio 

deberá armonizar hidráulicamente con el resto del sistema. 
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▪ El proyecto debe incluir todos los estudios y diseños, actualizados al año de presentación del proyecto de cada 
uno de los componentes del sistema de acuerdo a la naturaleza del mismo. Cumpliendo la resolución 0330 de 
2017; o aquellas que la modifiquen. 

▪ Se deben incluir el diagnóstico situacional de los sistemas existentes de Alcantarillado; observando el 
reglamento técnico del sector. 

▪ Evaluación de la oferta  
▪ Evaluación de la Demanda 
▪ Formulación y análisis de alternativas y escogencia de la más favorable. 
▪ Estudio de Topografía  
▪ Estudio hidrológico 
▪ Estudio hidrogeológico 
▪ Estudio de suelos 
▪ Diseños hidráulicos (modelación en un software de dominio público) 
▪ Diseño estructurales  
▪ Diseños eléctricos 
▪ Diseños electromecánicos 
▪ Diseños arquitectónicos 
▪ Memorias de cálculo  
▪ Planos (cumpliendo resolución 0661 de 2019) 
▪ Memoria de cantidades detalladas por componente 
▪ Especificaciones técnicas de construcción particulares del proyecto 
▪ Análisis de precios unitarios  
▪ Cronograma de ejecución y flujo de fondos de inversión 
▪ Certificado de funcionalidad e integralidad 
▪ Intradomiciliarias (si aplica) 
▪ Manual de arranque y puesta de marcha  
▪ Manual de operación y mantenimiento 
▪ Certificación sobre canteras o fuentes de materiales pétreos y escombreras 
▪ Disponibilidad de servicios 

 
- Requisitos Financieros  
 
▪ Presupuesto 
▪ Soporte presupuestal de las fuentes de financiación del proyecto. 
▪ Plan financiero del proyecto 

 
- Requisitos Ambientales  
 
▪ permisos de prospección, exploración y explotación de pozos. 
▪ Permiso de concesión de agua 
▪ Permiso de ocupación de cauce 
▪ Plan de saneamiento y manejo de vertimientos  
▪ Permiso de vertimientos  
▪ Licencia ambiental  
▪ Requisitos Prediales  
▪ Predios (certificados de libertad y tradición y/o sanan posesión)  
▪ Servidumbres 
▪ Soluciones individuales en agua y saneamiento 
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▪ Radicación del proyecto ante ventanilla única del Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio., con todos los 
soportes  

▪ Acompañamiento y subsanación a las observaciones emitidas por el Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio, 
hasta su viabilidad o aprobación 

▪ Presentación del Proyecto en el formato definido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para su 
Viabilización 

 
1.3.4. Proyecto Viabilizado y/o concepto técnico favorable por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio 
 
● Documento de Viabilización y/o concepto técnico favorable del proyecto por parte del Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio y/o mecanismo departamental de aprobación de proyectos. Entrega de una copia del 
proyecto viabilizado a la entidad contratante en medio físico y magnético.  

 
1.4.  Actividades a Realizar componente Alcantarillado y PTAR 

1.4.1. Componente: Elaboración de Estudios Básicos del sistema de Alcantarillado y documento 
Diagnóstico preliminar. 

1.4.1.1. Censo o cuantificación de los usuarios del sistema de alcantarillado  
 

• Elaborar y/o Cuantificar el número de usuarios, objeto del presente estudio y diseño, mediante los métodos 
expuestos por las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018, 799 de 2021, 908 de 2021 y la resolución 0661 
de 2019 y realizando su respectiva proyección al periodo de diseño establecido. Este documento debe tener el 
soporte de los censos utilizados y la aprobación del ente territorial de ser necesario, dependiendo de la fuente 
de información a utilizar. 

• Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018, 0799 de 2021 y 908 de 2021y 
0661 de 2019 

1.4.1.2. Elaborar Diagnostico Base 
Elaborar y realizar el estudio de Topografía 
 

• Realizar el levantamiento y estudio topográfico, del sistema en cumplimiento de lo establecido en la resolución 
0330 de 2017, 0844 de 2018, 0799 de 2021, 980 de 2021 y resolución 0661 de 2019 este deberá ser compatible 
con el sistema de información geográfica SIG existente o de acceso al operador de servicios 

• Además, se define que “En las líneas de redes de colectores se dejarán un número de suficientes mojones que 
permitan su replanteo, como mínimo cada 500 m, y en cada una de las estructuras especiales”. Es importante 
definir para estas estructuras, su longitud y su recorrido para definir los puntos a densificar. 

• Todos los puntos geodésicos a densificar tendrán la función de control horizontal y vertical para el levantamiento 
topográfico, obtención de sus coordenadas y cota, además de futuros replanteos. Para la densificación de 
nuevos puntos Geodésicos para satisfacer el Proyecto de Alcantarillado y sus componentes, se solicita al 
consultor tener en cuenta los siguientes aspectos técnicos: • Generar un informe para respaldar la Ingeniería 
de Detalle que significa el Diseño de una Red de Alcantarillado, que incluya el Levantamiento de Geodesia 
(Georreferenciación) con sus procedimientos, cálculos y resultados junto con sus anexos. • Se deben utilizar 
los procedimientos del documento Oficial “ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA ADOPCIÓN DEL MARCO 
GEOCÉNTRICO NACIONAL DE REFERENCIA MAGNA-SIRGAS COMO DATUM OFICIAL DE COLOMBIA 
(Anexos I, II, III y IV) https://www.igac.gov.co/sites/igac.gov.co/files/aspectos_practicos.pdf de la Resolución 
068 de 2005 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) para calcular los tiempos de rastreo y el 
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procedimiento de levantamiento de campo, cálculo de la ÉPOCA, entre otros aspectos técnicos, para realizar 
la materialización y determinación de puntos Geodésicos. • Se debe utilizar el ITRF2014 época 2018.0 según 
Resolución No 715 del 2018 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) usando única y exclusivamente 
equipos receptores GNSS Doble Frecuencia L1, L2 (No se aceptan datos de GPS Navegadores, GPS Móviles, 
ni GPS Mono frecuencia L1, ni estaciones totales) junto con su documento de especificaciones técnicas que 
incluya la precisión en horizontal y vertical en proceso y pos proceso. • Utilizar la Red Geodésica MAGNA-
SIRGAS teniendo en cuenta las estaciones MAGNA-ECO “AEFO” y “POPA 

• Se debe presentar en el informe y anexos (en carpetas) lo siguiente: El método de levantamiento del proceso, 
los cálculos de los tiempos de rastreo, se reportarán los datos crudos y archivos RINEX, las estadísticas de 
pos procesamiento de precisión para los Puntos Geodésicos en coordenadas geocéntricas, geográficas y 
planas cartesianas Gauss Kruger con cota ortométrica y verificar sus errores admisibles con respecto a la 
precisión horizontal y vertical que no superen el estándar para Puntos Geodésicos de Control Horizontal que 
sean de “Orden 2” y de Control Vertical Nivelados que sean de “Orden 2” según Resolución 1562 de 2018 del 
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC); como también los RMS de los Vectores generados. • En el informe 
y anexos (en carpetas) reportar el esquema de determinación, la línea base, hojas para observaciones de 
campo GNSS, modelo de velocidades, utilizando el Modelo Geoidal “Geocol2004” para todos los puntos 
densificados, así como de los mojones y/o estación activa IGAC. 

• Tener en cuenta el ancho de 15 metros (7,5 metros a cada lado, tomándose como sección transversal) de la 
línea de Aducción, Conducción y Distribución. Correr las curvas de nivel cada metro (1 m), asociadas a los 
ajustes solicitados para la nivelación, ajustando las coordenadas y del levantamiento de detalles. • Presentar 
en los anexos, certificados de calibración de los equipos utilizados (análogos o digitales), datos crudos y 
procesados de la estación y niveles si son equipos digitales, tarjeta profesional de las personas encargadas de 
levantamiento. • Toda la información del Levantamiento Topográfico solicitada, debe ir cargada en el Plano 
Topográfico en el Sistema de Referencia MAGNA-SIRGAS. 

• Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 0661 
de 2019. 

 
Elaboración de los Estudios de Suelos o de Geotecnia 
 

• Definir claramente las características geológicas y geomorfológicas del área del proyecto. 

• Definir la presencia de fallas y componentes estructurales que se encuentren en la zona del proyecto. 
Establecer condiciones regionales con base a plano geológico SGC (Servicio Geológico Colombiano) a su 
escala más detallada, 1:100.000. 

• Definir condiciones geológicas y geomorfológicas locales de acuerdo con visita de reconocimiento a la zona de 
influencia directa del proyecto. 

• Definir la presencia de riesgos por fenómenos naturales que puedan afectar la estabilidad del proyecto. 

• Determinar las condiciones de amenaza y vulnerabilidad para la zona del proyecto y la estabilidad geotécnica 
del suelo y de las obras que lo requieran. Se recomienda tener en cuenta el Título K de buenas prácticas del 
año 2020 para la RAS 2017. 

• Incluir los ensayos de laboratorio de los sondeos. 

• Establecer que la exploración del subsuelo está ajustada a la NSR-10 y a la Resolución 0330 de 2017 en cuanto 
a la cantidad y profundidad de los sondeos. Definir los sondeos utilizados para cada una de las estructuras 
puntuales, dando cumplimiento a lo establecido en la NSR-10, en cuanto al número mínimo de sondeos, 
distribución y profundidad de los mismos, de acuerdo con la clasificación de las unidades de construcción por 
categorías (Tabla H.3.2.1, y Numerales H 3.2.3, H 3.2.4 y H 3.2.5). Para las obras lineales, definir nivel de 
complejidad del sistema (Tabla G.2.2.2 Título G, RAS 2000). Se recomienda tener en cuenta los numerales 
G.2.3.2.3 y G.2.3.2.4 del Título G de buenas prácticas del RAS 2000. 
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• Para cada una de las estructuras que conforman el proyecto deberá quedar especificado el tipo de cimentación, 
la profundidad de cimentación, el suelo de cimentación, y la capacidad portante; el cálculo de capacidad 
portante debe establecerse acorde al tipo de cimentación y profundidad de desplante de cada estructura 
particular, teniendo en cuento los parámetros obtenidos de los sondeos realizados para cada estructura 
particular. Incluir fórmulas y parámetros geotécnicos utilizados para cada estructura. 

• Teniendo en cuenta que el proyecto debe estar a ingeniería de detalle, es necesario establecer los 
asentamientos para las cargas reales de cada estructura particular. Presentar cálculo de asentamientos totales 
y diferenciales para cada una de las estructuras que conforman el proyecto con fórmulas usadas, parámetros 
geotécnicos tenidos en cuenta (cohesión, fricción interna del suelo, peso unitario, módulo de elasticidad, etc.) 
y las cargas que cada una de las estructuras transmitirá al suelo de cimentación (dicha información deberá ser 
suministrada por el ingeniero estructural responsable del proyecto). 

• Incluir tabla de estructuras que componen el proyecto, discriminando sus cargas de servicio. Los asentamientos 
obtenidos deberán ser consultados con el ingeniero hidráulico de manera que se concluya que los mismos son 
admisibles para el proyecto. 

• Definir el nivel freático en el sector de cada estructura puntual a implantar y a lo largo de las obras lineales. 

• Incluir cálculos y análisis de empujes y supresiones para las tuberías a instalar y sus respectivas excavaciones. 

• En el informe se deberá definir con exactitud el tipo de material de las excavaciones y sus porcentajes 
correspondientes, con base en lo evidenciado en los sondeos realizados para las estructuras y tuberías a 
instalar que hacen parte del proyecto. 

• Definir el método de excavación a utilizar en el proyecto de acuerdo con el material encontrado. 

• Incluir recomendaciones para todas las obras que hacen parte del proyecto. El informe debe contener 
recomendaciones de diseño y construcción de elementos de cimentación, así como excavaciones y rellenos 
de todas las estructuras y líneas de tubería. Incluir análisis de estabilidad y diseño geotécnico de las 
excavaciones. 

• Definir grupo de uso y coeficiente de importancia para las estructuras y obras del proyecto. Verificar el Grupo 
de uso y el coeficiente de importancia para el tipo de proyecto en cuestión, el cual contempla estructuras y 
obras lineales de alcantarillado. (Numeral A.2.5 de la NSR-10). 

• El informe de suelos debe ser firmado por especialista en geotecnia, de acuerdo con Resolución 0017 de 2017 
y NSR-10, además ser revisado por SUPERVISIÓN y supervisor, incluir firmas. (Ver Artículo 39 de la 
Resolución 0330 de 2017 para idoneidad de los profesionales de la SUPERVISIÓN). Igualmente, incluir firma 
de especialista que elabora, SUPERVISIÓN y supervisor en planos de localización de sondeos y demostrar el 
control de la SUPERVISIÓN de los sondeos y los ensayos laboratorio (Resolución 0330 de 2017, Art 37. 
Controles exigidos por la SUPERVISIÓN). Las firmas deben contener nombre completo, profesión y número 
de matrícula profesional. 

• En el informe del proyecto debe incluir todos los estudios y diseños actualizados al año de presentación del 
proyecto de acuerdo con el numeral 2.4.2.1 (Estudios y Diseños) de la resolución 0661 de 2019, 

• Todas las demás consideraciones a que diera lugar según las resoluciones 0330 de 2017, 0844 de 2018 y 0661 
de 2019. 

1.4.1.3. Compilación de la información Básica en un informe Diagnóstico Preliminar 
 

Se debe dar estricto cumplimiento a lo definido en la Resolución No. 330 del 8 de junio de 2017 del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 0668 de 2003, 1459 de 
2005, 1447 de 2005 y 2320 de 2009”. 
 

• Actividades que contiene el informe diagnóstico preliminar 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

NIT.  800.100.553-2 

ESTUDIOS PREVIOS 
VERSIÓN: 8.0 

 

Calle 21 No. 1C -17 
Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 

www.aguasdelhuila.gov.co 
Neiva – Huila (Colombia). 

Página 14 | 86 

• Recolección, organización y análisis de la información: 

• Investigaciones de campo sobre la situación actual del Sistema de alcantarillado y Ptar. 

• Diagnóstico detallado de la situación del Sistema de alcantarillado y Ptar. 

• Determinación de la población afectada. 

• Proyecciones de la población con el censo 2022 y cálculo de caudales. 

• Características socioculturales de la población y participación comunitaria 

• Cuantificación de la demanda y/o necesidades 

• Estudios básicos. 

• Condiciones generales 

• Disponibilidad de agua y balance hídrico: Estudios hidrológicos y/o hidrogeológicos, estudio hidrometeoro 
lógico. caracterización de agua, etc. 

• Geología, geomorfología, suelos y geotécnica: Estudio geológico, estudio de suelos y geotecnia. 

• Estudios fotogramétricos, topográficos y trabajos de campo 

• Estudios ambientales 

• Estudio de Análisis de vulnerabilidad y gestión del riesgo. Debe contener como mínimo: identificación y 
evaluación de amenazas, identificación de componentes del sistema, estimación del potencial de daños, 
categorización de la severidad de los daños potenciales estimados, procedimientos generales de atención de 
emergencias y procedimientos específicos para cada escenario de riesgo identificado. 

• Infraestructura existente de otros servicios 

• Disponibilidad de energía eléctrica y de comunicaciones 

• Vías de acceso 

• Disponibilidad de mano de obra y de materiales de construcción 

• Estudios socioeconómicos 
 

1.4.2. Elaboración de los Diseños hidráulicos y estructurales y Análisis de alternativas 
 

• Formulación y priorización de proyectos con resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019. 

• Definición del alcance de la intervención: Análisis de la capacidad limitante y necesidad de obras y acciones. 

• Diseño hidráulico con software de dominio público 

• Diseño estructural, anexando archivos con sus respectivas memorias y en cumplimiento de la NSR 2010 

• Formulación y análisis de alternativas 

• Comparación de alternativas y selección de alternativa viable 

• Diseños conceptuales correspondientes a la alternativa de solución recomendada. 

• Investigación predial: Propiedades, derechos, predios, servidumbres y/o autorizaciones de paso requeridas. 

• Aspectos ambientales requeridos 

• Identificación permisos ambientales, autorizaciones o licencias requeridos 

• Elaboración del plan de obras 

• Valoración (presupuesto) de las obras e inversiones estimadas requeridas. 

• Formulación del cronograma de implementación del proyecto. 

• Presentación, socialización y aprobación 

• Diagnóstico organizacional de la empresa y/o junta administradora prestadora de servicios públicos 

• Presentar informe y socializar con el supervisor y el representante del ente territorial, para la escogencia de la 
alternativa más viable técnica y económica. 
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1.4.3. Elaboración, Estructuración y radicación al MINITERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO de los 
diseños definitivos de los ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

 
Requisitos técnicos  
 

• Investigación de suelos y geotecnia definitivos 

• Determinación de los parámetros de diseño 

• Diseño geométrico y de interferencias 

• Diseños hidráulicos. (modelación en un software de dominio público), Memorias de cálculo, planos y certificado 
de responsabilidad. 

• Diseños geotécnicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 

• Diseños estructurales. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 

• Diseños eléctricos y/o electromecánicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 

• Diseños arquitectónicos. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 

• Obras complementarias. Memorias de cálculo, planos y certificado de responsabilidad. 

• Planeación de las obras en el horizonte del proyecto y programación de ejecución del proyecto. 

• Definición de especificaciones técnicas de construcción particulares para el proyecto. 

• Análisis predial y gestión de predios 

• Fichas de adquisición predial y declaratoria de utilidad pública 

• Certificados de libertad y tradición o sana posesión. 

• Permisos de servidumbre y/o autorizaciones de paso. 

• Certificación de predios y servidumbres. 

• Plano predial en el que se identifiquen los predios y servidumbres necesarios. 

• Gestión ambiental y medidas de manejo ambiental. 

• Permisos, licencias y autorizaciones ambientales. 

• Permisos de cruce y de ocupación de franja de vías. 

• Plan de contingencias 

• Determinación del presupuesto del proyecto (obra e interventoría), incluye memorias de cantidades de obra 
detalladas por componente, análisis de precios unitarios, lista de equipos y materiales. 

• Determinación del cronograma de ejecución de obra y flujo de fondos de inversión. 

• Certificado de funcionalidad e integralidad del proyecto. 

• Manual de arranque y puesta en marcha. 

• Determinación de los costos de operación y mantenimiento. 

• Manuales de operación y mantenimiento. 

• Formato resumen del proyecto 

• Resultados: Todos y cada uno de los productos entregados como soporte del proyecto, deberán estar 
debidamente firmados por el profesional responsable, con su respectivo número de matrícula profesional. 
Deben ser presentados en medio impreso (3 copias) y en medio digital ejecutable (3 copias) 

• Presentación, socialización y aprobación 
 

• Requisitos documentales para la presentación del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio.  
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• Se debe dar cumplimiento a lo definido en la Resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019 del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio “Por la cual se establecen los requisitos de presentación, Viabilización y 
aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la 
Nación. Así como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y 
de los programas que implemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del viceministerio de 
Agua y Saneamiento Básico, y se dictan otras disposiciones”. 

• Carta de presentación 

• Fichas MGA y EBI 

• Diligenciamiento certificado antropología e historia. 

• Diligenciamiento certificado aeronáutica civil 

• Permiso para el uso, la ocupación y la intervención temporal de la infraestructura vial, carretera concesionada 
y férrea. 

• Certificación que acredite con relación a la localización y uso de los terrenos, que el proyecto se desarrollará 
acorde con el POT, PBOT o EOT vigente, y que no existe impedimento para la construcción del mismo. 

• Documentos previos por la zona de Ubicación: Reasentamiento de población, consulta previa. 
 

- Requisitos institucionales: 
 

• Esquema organizacional de la empresa prestador de servicios públicos 

• Diagnóstico de la empresa prestadora de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo. 

• Fortalecimiento institucional y/o transformación empresarial. 

• Pago de servicios al prestador 

• Gestión y compromisos del ente territorial 
 
Requisitos técnicos  
 

• Formato resumen del proyecto, formato 2 de la guía de la resolución 0661 de 2019; el proyecto en estudio 
deberá armonizar hidráulicamente con el resto del sistema. 

• El proyecto debe incluir todos los estudios y diseños, actualizados al año de presentación del proyecto de cada 
uno de los componentes del sistema de acuerdo a la naturaleza del mismo. Cumpliendo la resolución 0330 de 
2017; o aquellas que la modifiquen. 

• Se deben incluir el diagnóstico situacional de los sistemas existentes de Alcantarillado; observando el 
reglamento técnico del sector. 

• Evaluación de la oferta 

• Evaluación de la Demanda 

• Formulación y análisis de alternativas y escogencia de la más favorable. 

• Estudio de Topografía 

• Estudio hidrológico 

• Estudio hidrogeológico 

• Estudio de suelos 

• Diseños hidráulicos (modelación en un software de dominio público) 

• Diseños estructurales 

• Diseños eléctricos 

• Diseños electromecánicos 

• Diseños arquitectónicos 

• Memorias de cálculo 
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• Planos (cumpliendo resolución 0661 de 2019) 

• Memoria de cantidades detalladas por componente 

• Especificaciones técnicas de construcción particulares del proyecto 

• Análisis de precios unitarios 

• Cronograma de ejecución y flujo de fondos de inversión 

• Certificado de funcionalidad e integralidad 

• Intradomiciliarias (si aplica) 

• Manual de arranque y puesta de marcha 

• Manual de operación y mantenimiento 

• Certificación sobre canteras o fuentes de materiales pétreos y escombreras 

• Disponibilidad de servicios 

- Requisitos Financieros 

• Presupuesto 

• Soporte presupuestal de las fuentes de financiación del proyecto. 

• Plan financiero del proyecto 
 
- Requisitos Ambientales 

• permisos de prospección, exploración y explotación de pozos. 

• Permiso de concesión de agua 

• Permiso de ocupación de cauce 

• Plan de saneamiento y manejo de vertimientos 

• Permiso de vertimientos 

• Licencia ambiental 

• Requisitos Prediales 

• Predios (certificados de libertad y tradición y/o sanan posesión) 

• Servidumbres 

• Soluciones individuales en agua y saneamiento 

• Radicación del proyecto ante ventanilla única del Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio., con todos los 
soportes 

• Acompañamiento y subsanación a las observaciones emitidas por el Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio, 
hasta su viabilidad o aprobación 

• Presentación del Proyecto en el formato definido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para su 
Viabilización 

 
1.4.4. Proyecto Viabilizado y/o concepto técnico favorable por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, Documento de Viabilización y/o concepto técnico favorable del proyecto por parte del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Entrega de una copia del proyecto viabilizado a la entidad 
contratante en medio físico y magnético. 

 
3.3. Identificación del Contrato a Celebrar 

 
De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo, numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que 
establece: “Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia 
de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y 
proyectos”1. y atendiendo a las definiciones propias del Derecho civil el contrato resultante del presente 
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proceso CORRESPONDE A UN CONTRATO DE CONSULTORÍA en la modalidad de INTERVENTORÍA DE 
CONSULTORIA. 

 
 
3.4. Obligaciones del Contratista. 
 

Las obligaciones del Contratista de Interventoría están encaminadas a controlar, exigir, absolver, acompañar y 
verificar el cumplimiento de las obligaciones del contrato de consultoría cuyo objeto es: INTERVENTORÍA 
CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 
JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: “Estudios y 
Diseños para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del casco urbano del Municipio 
de Saladoblanco, Departamento del Huila”.. en los componentes contractuales, técnicos, administrativos, 
financieros, contables, ambientales, sociales y jurídicos. 

Obligaciones Generales 
 

• EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá cumplir con el objeto contractual denominado como: 
INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA 
DENOMINADO: “Estudios y Diseños para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

del casco urbano del Municipio de Saladoblanco, Departamento del Huila”.De conformidad con el alcance 
definido para el mismo, de acuerdo con los estudios, diseños, planos, normas y especificaciones 
técnicas contenidos en los anexos de los estudios previos de contratación de los contratos de 
consultoría, y los pliegos de contratación y demás documentos que hacen parte integral del contrato 
de Interventoría. 

1. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá cumplir los requisitos definidos por Aguas del Huila S.A. 
E.S.P. para la legalización del contrato, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos, tasas y 
contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en razón o con ocasión 
de la celebración, legalización, ejecución, pago y/o liquidación del contrato. 

2. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá presentar al supervisor del contrato para su revisión y 
aprobación como requisito para la suscripción del acta de inicio, máximo cinco (5) días hábiles después de 
la legalización del contrato de obra: i) programa de inversión del anticipo, ii) las garantías que amparan el 
contrato, iii) personal propuesto en la oferta, detallando modalidades de contratación y adjuntando afiliación 
y pago al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL). 

3. Es responsabilidad del EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA intervenir en forma directa e inequívoca el 
anticipo en el objeto contractual con sujeción al programa de inversión del anticipo propuesto, revisado y 
aprobado por el supervisor del contrato.. 

4. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá mantener vigentes todas las garantías que amparen el 
contrato en los términos del mismo. 

5. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA y el personal requerido para la ejecución del contrato de 
interventoría  deben asistir a la reunión de inicio, previa a la firma del acta de inicio, donde se pondrán claras 
las condiciones de seguimiento y ejecución del contrato. 
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6. Previo al inicio EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá disponer de todo el personal que está 
obligado a suministrar por su cuenta para la ejecución del contrato. El contratista deberá establecer 
conjuntamente con el interventor o supervisor del contrato: a) metodología para los controles administrativos 
en que deben intervenir el contratista de consultoría y el contratista de interventoría: Control de pólizas, 
control de afiliaciones al sistema de seguridad social, control del pago al sistema de seguridad social y 
parafiscales, entre otros,  b) metodología de control presupuestal, c) programación detallada para la 
elaboración de los estudios y diseños, d) método para realizar el control semanal de la programación.  

7. El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido 
y aprobado por Aguas del Huila S.A. E.S.P  Durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, 
si EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA requiere cambiar o sustituir a uno o más profesionales o 
personal propuesto, deberá hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se sustituye. La aceptación 
del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación por parte del interventor o supervisor. Así mismo, deberá 
realizar el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en 
la ejecución del contrato, igualmente deberá elaborar los subcontratos necesarios, quedando claro que no 
existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

8. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá cumplir las normas legales para el pago de salarios y 
prestaciones sociales del personal, el cual no tendrá el carácter de oficial. La entidad no asumirá ninguna 
responsabilidad laboral por la vinculación que haga el contratista del personal requerido EL CONTRATISTA 
DE INTERVENTORIA deberá responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure el 
personal contra AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P 

9. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA  deberá cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al 
sistema de Seguridad Social (salud, pensión y ARL), y para ello deberá acreditar de conformidad con lo 
establecido en la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus empleados 
a los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, así como aportes parafiscales que 
corresponda, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal según el caso, en 
caso de vincular personal mediante prestación de servicios, deberán presentarse igualmente los soportes 
correspondientes a los aportes realizados por los mismos.   

10. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA  deberá garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad 
industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) elementos de seguridad industrial para 
obreros y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) manipulación de equipos, 
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) todo el contenido 
de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) todo el personal deberá estar debidamente 
identificado, con carnet o escarapela, uniformes,  chalecos u otra prenda de vestir que se determine y que 
permita su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc., que le 
indique AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. a través del supervisor del contrato.. 

11. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad legal 
vigente aplicable, especialmente lo dispuesto en el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento - 
RAS y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10 en cuanto a interventoría de 
construcción. 

12. El CONTRATISTA DE INTERVENTORIA deberá realizar las diferentes labores de seguimiento, 
supervisión, acompañamiento, revisión, aprobación y/o visto bueno definidas en los documentos que hacen 
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parte integral de los CONTRATOS DE OBRAS objeto de esta. 

13. Para la implementación del proyecto de obra EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA realizara por lo menos 
las siguientes actividades: 

14. Previo al acta de inicio EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA se compromete a entregar toda la 
información cargada en el secop II y a su vez velar para que el consultor de los estudios cargue toda la 
información del contrato a la plataforma del Secop II y a su vez EL CONTRATISTA DE LA INTERVENTORIA 
revisará y aprobara la información suministrada acorde al desarrollo con sus respectivos anexos del contratista 
de consultoría. 

15. Previo al inicio de cualquier actividad por parte del equipo encargado de la ejecución de la consultoría, la 
Interventoría emitirá el informe inicial, en el cual acredite que los aspectos contractuales, administrativos, 
financieros, sociales, y técnicos, se encuentran plenamente definidos para la ejecución de la consultoría, con 
base en la programación y cronograma del mismo. 

16. Habiéndose autorizado el inicio de los estudios y diseños de la consultoría, la interventoría garantizará, que 
el equipo encargado de la ejecución de la consultoría, cumpla con lo establecido en los términos contractuales 
y certificará con una periodicidad mensual, que el consultor provee el equipo humano, técnico o 
interdisciplinario propuesto para desarrollar de la consultoría proyecto, en los tiempos y plazos previstos. 

17. El interventor informará con una periodicidad mensual, el avance de la consultoría de manera precisa en al 
menos los siguientes aspectos: 

 

a. Contractual: Alcance, garantías, entrega correcta de productos. 
b. Administrativo: Equipo ejecutor, salarios, seguridad social, salud ocupacional, accidentes 

laborales, ambiente laboral y gestión social. 
c. Técnicos: Calidad de los productos, cronograma, programación, metodología, soporte técnico de 

avance, dificultades y soluciones. 
d. Financiero: Ejecución y pagos, anticipos, disponibilidad de recursos. 
e. Contables: Impuestos, devolución de activos etc. 
f. Jurídica 
g. Ambiental 
h. Social 
i. Durante la ejecución del proyecto, la interventoría deberá revisar las necesidades del consultor y plantear 

soluciones de manera previsiva y proactiva, informando a la entidad contratante las medidas 
administrativas y financieras necesarias para la terminación del proyecto. 

j. Para aquellos casos en los que se determine la necesidad de realizar ensayos, controles, monitoreo, 
inspecciones o cualquier otro tipo de Actividad que involucre la medición de parámetros de seguimiento 
y control, la interventoría deberá garantizar el proceso completo de muestreo, custodia, transporte, 
análisis e interpretación de los parámetros definidos con base en las normas nacionales vigentes. En 
caso de no contar en el país con la regulación pertinente, será el equipo de especialistas encargado de 
la ejecución de la consultoría quien presente a consideración de la interventoría el mecanismo o método 
seleccionado, este último en el mismo sentido avalará, garantizará grado de confiabilidad y 
representatividad de los indicadores evaluados. 

k. Surtidas, aceptadas la totalidad de las tareas de las actividades previstas en la ejecución del contrato de 
consultoría, el interventor asegurará que fueron cumplidas cabalmente las especificaciones, alcances, 
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objetos, en el marco técnico, financiero, administrativo, social, de predios, permisos y ambiental, de 
acuerdo con la naturaleza del proyecto, ya sea de planeación, diseño, construcción o puesta en marcha. 

18.  EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá llevar un registro histórico de la consultoría, en donde se 
incluyan todos los controles realizados. El registro escrito comprenderá, como mínimo, los siguientes 
documentos: 

 
a. Las especificaciones técnicas del proyecto, ya sea de planeación, diseño, construcción o puesta en marcha 

y sus adendas si existen. 
b. El programa de control de calidad exigido por el interventor debidamente confirmado en su alcance por el 

ejecutor. 
c. Los resultados e interpretación de los estudios de suelos, geotecnia, análisis de aguas y demás exigidos en 

la resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019. 
d. Toda correspondencia derivada de las labores de interventoría técnica incluyendo las notificaciones del 

consultor, acerca de los posibles problemas presentados para la ejecución de la consultoría y los correctivos 
ordenados, las contestaciones, informes acerca de las medidas correctivas o tomadas, o descargos del 
consultor a las notificaciones emanadas por el interventor debe hacer parte de los informes presentados. 

e. Los conceptos emitidos por los diseñadores a las notificaciones del interventor o del consultor. 
f. Todos los documentos que por su contenido permitan establecer que los trabajos de la consultoría y puesta 

en marcha se realizaron de acuerdo con los requisitos referenciados y especificados en el Reglamento 
Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS., resolución 0330 del 8de junio de 2017 , y lo 
establecido por el Ministerio de vivienda ciudad y territorio a través de la resolución 0661 del 23 de septiembre 
de 2019 , en cuanto a los requisitos de presentación de proyectos de agua potable y saneamiento básico. 

g. Constancia expedida por el interventor en la cual manifieste inequívocamente que la los diseños de los 
elementos estructurales y no estructurales fue efectuada de acuerdo con las normas y calidad de los 
materiales especificados o referenciados en las norma sismo resistente NSR -10 y que las medidas 
correctivas tomadas durante los estudios y diseños , si las hubiere, llevaron al a un producto final de calidad 
y seguridad requerido por el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS. Esta 
constancia debe ser suscrita además por el CONTRATISTA. 

h. El Interventor deberá entregar como culminación de sus labores una copia del registro escrito a la entidad 
contratante 

 
19. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá realizar dentro del alcance de sus trabajos los que se 

establecen a continuación: 
 

a. Control de planos: El control debe consistir, como mínimo, en la verificación en los planos del Estudios y 
diseños de la existencia de todas las indicaciones y directrices necesarias para poder realizar la 
construcción de una forma adecuada y en las cantidades de obra contratadas 

b. PLANOS DEFINITIVOS DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, debe 
exigir al contratista de la consultoría, a la terminación de la misma, los respectivos planos definitivos, con 
las memorias de cantidades y las debidas revisiones, y aprobación de parte de los profesionales 
especializados, y con la firma y aprobación de la interventoría. 

c. Revisión de APU o análisis de precios unitarios: EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, deberá revisar 
y aprobar cada uno de los APU´s presentados por el contratista de la consultoría y verificar la descripción 
que la actividad descrita sea igual a la enunciada en el presupuesto de obra. El interventor debe exigir APU 
Básicos y los que se requieran de no encontrarse 
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d. Control de especificaciones: El control de las especificaciones de la construcción de la obra, objeto de 
estudios y diseños, debe llevarse a cabo verificando que exista total correspondencia entre los diferentes 
ítems del proyecto, las especificaciones técnicas y los planos de construcción. 

e. Control de materiales: El interventor debe exigir que los consultores al realizar los presupuestos estipulen 
los materiales que cumplan con los requisitos y normas técnicas de calidad establecidas en el país y con 
las referenciadas por esta Resolución. El interventor deberá solicitar los certificados que la norma exige 
para su implementación. 

f. Control de la elaboración de estudios y diseños: El interventor debe inspeccionar y vigilar todo lo 
relacionado con cada una de las etapas de ejecución de los estudios y diseños objeto del contrato de 
consultoría, en concordancia con los requisitos, exigidos por la resolución 0330 de 2017 y los requisitos 
exigidos por la resolución 0661 del 23 de septiembre de 2019. 

g. Procedimientos adicionales de control de estudios y diseños: El interventor debe verificar que el 
consultor disponga para los estudios y diseños contratados de los profesionales idóneos para el 
aseguramiento de la calidad de los productos entregados. 

20. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe presentar informes mensuales de ejecución del contrato 
previa revisión y aprobación por parte supervisor, en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A. E.S.P., 
en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante el periodo 
detallando la modalidad de contratación, control de afiliaciones al sistema de seguridad social (pensión, salud, 
ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pensión, salud, ARL), comités técnicos 
realizados durante el periodo, correspondencia suscrita y recibida durante el periodo, actas suscritas durante 
el periodo ii) Control presupuestal, financiero y contable: Informe de ejecución y correcta inversión del 
anticipo, informe de ejecución financiera (registro cronológico de pagos realizados, ajustes y deducciones 
efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: Porcentaje de ejecución vs cronograma de obra, 
actividades realizadas durante el periodo, registro fotográfico, resultados de ensayos y análisis realizados 
durante el periodo, iv) Control jurídico y contractual: Control de pólizas, modificaciones del contrato, v) 
Control ambiental, vi) Control Social: Reuniones de socialización vii) demás aspectos relevantes que sean 
considerados por la interventoría o supervisor y/o aguas del Huila. 

21. EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe presentar un informe final de ejecución del contrato previa 
revisión y aprobación por parte del supervisor, en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A. E.S.P., en 
el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante la ejecución del 
contrato detallando la modalidad de contratación, control de afiliaciones al sistema de seguridad social 
(pensión, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pensión, salud, ARL), 
comités técnicos realizados durante la ejecución del contrato, correspondencia suscrita y recibida durante la 
ejecución del contrato, actas suscritas durante la ejecución del contrato, Paz y salvo por todo concepto con 
los proveedores y subcontratistas, ii) Control presupuestal, financiero y contable: Informe final de ejecución 
y correcta inversión del anticipo, informe final de ejecución financiera (registro cronológico de pagos 
realizados, ajustes y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: Actividades 
realizadas durante la ejecución del contrato, registro fotográfico final por actividad, resultados de ensayos y 
análisis realizados durante la ejecución del contrato, iv) Control jurídico y contractual: Informe final estado 
de garantías, póliza de calidad actualizada con la fecha del acta final, modificaciones del contrato, v) Control 
ambiental, vi) Control Social: Reuniones de socialización, ix) demás aspectos relevantes que sean 
considerados por la interventoría o supervisor y/o aguas del Huila, x ) Planos record: debidamente 
aprobados). 

22. Como requisito para la liquidación del contrato EL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe hacer entrega 
a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., de los documentos requeridos por la entidad de acuerdo con el formato 
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“Documentos para pago contrato de interventoría final”, a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia del contrato de 
consultoría y otro sí expedidos. (Si aplica el otro sí) c) Copia acta de inicio. d) Copia actas de suspensión y 
reinicios suscritas. e) Copia pólizas generadas durante toda la ejecución del contrato. f) Soportes de pago de 
aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales por cada mes de ejecución del 
contrato. g) Soportes de pagos de aportes parafiscales (Sena, Bienestar Familiar, Caja de compensación). h) 
Paz y salvo expedido por la oficina de trabajo del municipio en el que se desarrolló el contrato. i) Paz y salvo 
por todo concepto generado por la comunidad donde se desarrolló el contrato. j) Acta de entrega de obra y 
planos record recibo a satisfacción suscrita por el contratista, supervisor, representante comunidad beneficiada, 
alcaldía municipal, administrador y operador servicios públicos. k) Ampliación y/o Actualización de garantías 
según condiciones establecidas en el contrato. l) Resultado de Ensayos de Laboratorio. (Densidades Próctor 
Modificado, Granulometrías, Dosificaciones de Mezclas, Ensayo a la Compresión y Flexión de Concreto o 
Asfalto Según Sea el Caso. m) Acta final de interventoría. n) Acta de liquidación. ñ) Paz y salvo emitido por el 
almacén, dependencia de Aguas del Huila S.A. E.S.P. o) Recibo de reintegro de rendimientos de anticipos o 
certificado de que no lo hubo. p) Copia informe final de interventoría. q) Certificación cuenta bancaría por 
consignar. r) Paz y salvo de pago del impuesto de industria y comercio, expedido por la secretaria de hacienda 
del (los) respectivo(s) municipio(s) donde se ejecutó el contrato. s) Copia de la declaración de industria y 
comercio correspondiente al año gravable de ejecución del contrato. t) Certificación expedida por revisor fiscal 
o contador público en donde se certifique que los impuestos municipales generados en la ejecución de los 
contratos celebrados con Aguas del Huila fueron declarados y pagados en el (los) municipio(s) en donde se 
ejecutó el contrato. u) Las demás requeridas por Aguas del Huila en especial aquellas qué estando 
directamente relacionadas con el objeto del contrato, le sean requeridas por el despacho del Gerente y/o 
Subgerente Técnico y Operativo. 

23. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y/o requeridas por el despacho del gerente y/o la 
subgerencia técnica y operativa de la empresa 

Obligaciones Administrativas: 
 

24. Realizar seguimiento y monitoreo constante al cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA 
DE INTERVENTORIA, en las condiciones de calidad exigidas y en la oportunidad pactada, para lo cual deberá 
solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual. 

25. Acopiar de manera ordenada en medio física y en medio magnética, la documentación producida durante la 
ejecución del contrato, de tal manera que el CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento. 

26. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la INTERVENTORÍA a su cargo. 

27. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, 
durante el desarrollo del CONTRATO de tal forma que el CONTRATANTE cuente con los insumos para 
intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas. 
 

28. Adelantar cualquier otra actuación administrativa necesaria para la correcta administración del CONTRATO 
DE CONSULTORIA. 

29. Estudiar, analizar, conceptuar y absolver de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones y 
consultas que presente el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA Las respuestas deberán estar soportadas y 
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documentadas con la debida justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según 
corresponda, en los casos y términos que se soliciten, remitiéndolas al supervisor del contrato. 

30. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato y entregar 
copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión. 

31. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en 
relación con el desarrollo del proyecto. 

32. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato de consultoría, 
apuntando a su optimización financiera y técnica. 

33. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, 
las solicitudes que le formule la CONTRATANTE en el marco de la asistencia técnica en procesos 
administrativos y/o judiciales, según el caso, que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución del 
proyecto. 

34. Acompañar al CONTRATANTE, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en 
cualquier momento, aún después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, y tramitar aquellas 
actuaciones a que haya lugar. 

35. Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA porte un documento que lo acredite como tal. 

36. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por el CONTRATANTE y o supervisor 
delegado. 

37. Informar al CONTRATANTE con frecuencia semanal, cuáles han sido las gestiones adelantadas por parte del 
personal profesional del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, y por parte del personal del CONTRATISTA 
DE INTERVENTORIA, tendientes a solucionar de fondo los inconvenientes que vayan surgiendo durante la 
ejecución del proyecto. 

38. Poner en conocimiento del CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las 
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría. 

39. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de 
Interventoría en lo que a obligaciones administrativas se refiere. 

Obligaciones Jurídicas: 

 
40. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE CONSULTORIA se desarrolle en condiciones 

de eficacia, eficiencia y oportunidad. 
 

41. Exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de 
seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables al proyecto, y cumplirlas al interior de 
su equipo de trabajo. 
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42. Entregar información al CONTRATANTE y al Supervisor delegado, relacionada con el incumplimiento del 
CONTRATO DE CONSULTORIA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO 
DE CONSULTORIA. 

43. Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una modificación 
contractual 
 

44. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prorroga de las 
suspensiones o cualquier otra modificación al CONTRATO DE CONSULTORIA, acompañando las 
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con medidas 
efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y 
proporcionales. 

 
45. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al 

contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE CONSULTORIA se 
encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social y se dé cumplimiento a la Ley. 

46. Proyectar el acta de terminación, el acta de recibo a satisfacción del CONTRATO DE CONSULTORIA, así 
como el acta de entrega al Municipio y al Operador y las demás actas necesarias en el marco del CONTRATO 
DE CONSULTORIA. 

47. Proyectar, aprobar y firmar según corresponda, las actas de terminación, acta de entrega, acta de recibo final 
de obra y acta de liquidación del CONTRATO DE CONSULTORIA y del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, 
allegando la documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la 
CONTRATANTE. Atender los requerimientos de la Contratante y el supervisor delegado hasta lograr la 
suscripción de las actas por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA. 

48. Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente del CONTRATANTE, para su aplicación y 
cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

49. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por el CONTRATANTE y el Supervisor delegado, sin que dichas 
determinaciones aminoren y/o eximan la responsabilidad del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA, o le 
releven de las obligaciones derivadas del Contrato. 

50. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las 
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría. 

51. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de 
Interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se refiere. 

 
Obligaciones Técnicas: 

 
52. Adelantar revisión permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO DE CONSULTORIA, 

de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las condiciones de 
calidad y oportunidad a las que se obligó el CONTRATISTA DE CONSULTORIA. 

53. Aprobar el cronograma presentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, solicitando los ajustes 
pertinentes, hacerle seguimiento en tiempo real a dichos cronogramas; requerir al CONTRATISTA DE 
CONSULTORIA que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover con el 
CONTRATISTA DE CONSULTORIA medidas de reacción para superar las causas que dieron lugar a las 
desviaciones del cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas al 
CONTRATANTE y al supervisor delegado, reflejando toda la trazabilidad y gestión del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA, sin perjuicio de las facultades que al CONTRATANTE le corresponden. 
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54. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al 
CONTRATO DE CONSULTORIA. En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA deberá comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor delegado, 
para su decisión, comunicación que deberá ir acompañada de su concepto y soportadas con la debida 
justificación técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según corresponda. 

 
55. Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al CONTRATISTA DE CONSULTORIA de 

conformidad con lo establecido, en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente. 
 

56. Requerir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA el cumplimiento de las obligaciones previstas en el 
CONTRATO DE CONSULTORIA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando 
oportunamente al CONTRATANTE y al Supervisor delegado. 

57. Revisar durante la ejecución del proyecto la permanencia de las referencias topográficas y exigir al 
CONTRATISTA DE CONSULTORIA su protección, traslado o reposición cuando sea necesario. 

58. Asesorar y suministrar la información que requiera el CONTRATANTE, el Supervisor delegado y/o las 
Entidades de control de manera oportuna. 

59. Emitir documento de justificación técnica de reformulación (debidamente soportada), cuando a esto hubiere 
lugar y presentarla ante el supervisor delegado y realizar los acompañamientos necesarios ante el o los 
comités(s) respectivo (s). 

60. Exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA, la entrega de los análisis de precios unitarios de las actividades 
estipuladas en los términos de referencia, así como de aquellas actividades no previstas que se requieran en 
desarrollo del proyecto para su revisión y aprobación. 

61. Exigir al CONTRATISTA DE CONSULTORIA, la elaboración y entrega de las especificaciones técnicas de las 
actividades estipuladas en los términos de referencia (presupuesto), para su revisión y aprobación. 

62. Conceptuar sobre la necesidad de efectuar modificaciones al contrato en lo que respecta a ítems no previstos, 
mayores cantidades de obra que requieran adición presupuestal o modificaciones del alcance del proyecto, 
remitiendo los soportes correspondientes a la CONTRATANTE y al supervisor delegado. Le está prohibido al 
CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA aprobar la ejecución de ítems o actividades de CONSULTORIA no 
previstos en el CONTRATO DE CONSULTORIA, sin que previamente la CONTRATANTE haya suscrito el 
respectivo contrato adicional. Cualquier ítem que se ejecute sin la celebración previa de la modificación 
contractual, será asumido por cuenta y riesgo del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA y del CONTRATISTA 
DE CONSULTORIA. 

63. Advertir de manera oportuna situaciones que puedan poner en riesgo las inversiones o que puedan 
comprometer la funcionalidad de la consultoría. 

64. Asistir y participar activamente en los comités técnicos y/o reuniones, convocadas por la CONTRATANTE o 
el supervisor delegado. 

65. Verificar la existencia todos los profesionales exigidos en el contrato de consultoría y demás consideraciones 
técnicas que estime necesarias para suscribir el acta de inicio y la ejecución del objeto pactado. 

66. Verificar la existencia, calidad de los estudios y diseños incluyendo planos entregados por el contratista de 
consultoría aprobados y firmados por los profesionales competentes, previo a la acta liquidación del contrato 

67. Verificar los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demás requisitos 
indispensables para el desarrollo normal del contrato. Para el efecto deberá tener disponible para consulta 
inmediata un compendio impreso de los permisos y resoluciones aplicables según el tipo de proyecto. 

68. Revisar y aprobar, previo a la suscripción del acta de inicio del CONTRATO DE CONSULTORIA las hojas de 
vida del equipo de trabajo presentado por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, de conformidad con lo 
ofertado y establecido en los términos de referencia. Para el efecto deberá revisar la formación académica y 
las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología 
establecida en los términos de referencia que dieron origen al contrato objeto de Interventoría. obligación que 
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deberá realizarse dentro de los cinco (5) días calendario siguiente a la suscripción del Acta de Inicio del 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

69. Revisar, verificar y aprobar cualquier solicitud de cambio en el equipo de trabajo del CONTRATISTA DE 
CONSULTORÍA durante la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA, con el fin que cumpla con lo 
ofertado, así como con lo establecido en los términos de referencia, para lo cual deberá emitir un informe y 
remitirlo a la CONTRANTE y al Supervisor delgado. 

70. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en los Términos de Referencia, 
referente a los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación 
de los mismos al contrato, así como el equipo exigido para la ejecución de los trabajos. Además, de ser 
necesario, podrá exigir el cambio de personal o equipos, siempre y cuando esté de acuerdo con lo establecido 
en el contrato. 

71. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor delegado, de manera oportuna todas las 
comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría. 

72. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza. 
 

Obligaciones Financieras y Contables: 
 
73. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de 

pago formuladas por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA. 
74. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como de la relación de los 

documentos que allegue EL CONTRATISTA DE CONSULTORIA para tal efecto. 
75. Verificar que el CONTRATO DE CONSULTORIA cuente con recursos económicos disponibles durante todo 

el plazo de ejecución. 
76. Realizar el seguimiento al avance físico y financiero al CONTRATO DE CONSULTORIA, de acuerdo con los 

cronogramas correspondientes, de tal manera que, si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o 
totales, se requiera oportunamente al CONTRATISTA DE CONSULTORIA, se adopte un plan de contingencia 
adecuado, se apliquen las medidas previstas en el CONTRATO DE CONSULTORIA y las acciones legales a 
que haya lugar. 

77. Controlar en detalle el estado financiero, legal y contable del CONTRATO DE CONSULTORIA, llevando un 
registro de cada una de las operaciones. 

Obligaciones Ambientales y Sociales: 

 
78. Vigilar y verificar que las gestiones necesarias para la obtención de los permisos y/o licencias requeridos 

durante la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA, inherentes al objeto contractual, sean realizados 
ante las autoridades respectivas de acuerdo con lo dispuesto en la normatividad vigente por el CONTRATISTA 
DE LA CONSULTORIA. 

79. Vigilar y verificar que el CONTRATISTA DE CONSULTORIA practique las medidas ambientales, sanitarias, 
forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, ni las cosas, ni el 
medio ambiente. 

80. Vigilar y verificar que durante la ejecución del CONTRATO DE CONSULTORIA se de cumplimiento del 
componente ambiental, y en particular, que no se causen perjuicios al ecosistema en zonas próximas o 
adyacentes al sitio del estudio o diseño, o a los predios donde se esté realizando los estudios y diseños. 

81. Asistir a las socializaciones del proyecto y verificar que estas sean realizadas como mínimo antes de iniciar y 
al cierre del mismo con los beneficiarios del proyecto, alcaldía municipal, empresa prestadora del servicio, 
interventor o supervisor del contrato y Aguas del Huila S.A. E.S.P. 
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4. ANALISIS DEL SECTOR 

4.1.  ANTECEDENTES 
 
Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento son un conjunto de estrategias de orden fiscal, 
presupuestal, política, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como 
objetivo la transformación que requiere el sector de agua potable y saneamiento básico, y contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, a través de la mejora de la infraestructura de agua 
potable y saneamiento básico y de la sostenibilidad de las mismas a través del manejo empresarial de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
 
A través de los Planes Departamentales se formulará la planificación, armonización integral de los recursos e 
implementación de esquemas regionales de prestación de los servicios públicos domiciliarios, orientados al 
cumplimiento de metas sostenibles de crecimiento del sector, cuyo objetivo es acelerar el crecimiento en materia 
de cobertura y mejoramiento en la calidad de los servicios. 
 
Definición de Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - 
PDA., son un conjunto de estrategias interinstitucionales formuladas para la planificación, armonización integral 
de recursos e implementación de esquemas eficientes y sostenibles para la prestación de los servicios públicos 
domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.    
 
Son principios de los PDA, los siguientes:  
 
• Prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.  

• Transparencia, publicidad y eficiencia en el manejo de los recursos del sector. 

• Solidaridad, sostenibilidad, eficiencia económica y suficiencia financiera.  

• Concurrencia de voluntades.   
• Coordinación interinstitucional.  
• Articulación integral de recursos.  
• Planificación sectorial y desarrollo sostenible.  

 
Son objetivos de los PDA, los siguientes:  
 
 1. Contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales contempladas en los objetivos de Desarrollo del Milenio, 

definidos en el Documento CONPES-SOCIAL 091 de 2005, y los que lo modifiquen o adicionen; así como en 
los Planes de Desarrollo Territoriales.  

2. Promover y consolidar la efectiva coordinación interinstitucional entre los diferentes participantes del PDA.  
3. Promover estructuras institucionales que generen economías de escala en la formulación e implementación 

de los PDA.  
4. Promover y consolidar procesos de transformación empresarial y fortalecimiento institucional.  
5. Fomentar y consolidar esquemas regionales buscando economías de escala en la prestación de los servicios.  
6. Contribuir con el saneamiento ambiental y la protección de las cuencas abastecedoras.  
7. Articular y focalizar las diferentes fuentes de financiamiento para la implementación del PDA.  
8. Facilitar el acceso a esquemas eficientes de financiación para el sector.  
9. Optimizar el control sobre la asignación y ejecución de recursos y proyectos.  
10. Fomentar una adecuada planeación de inversiones y la formulación de proyectos integrales.  
11. Articular el desarrollo de proyectos con las políticas de desarrollo urbano.  
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12. Buscar la pluralidad de oferentes y la publicidad en los procesos de contratación. 
La estructura institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico se fundamenta en la separación 

entre las funciones de formulación de la política, la regulación y el control, en cabeza del Gobierno Nacional, 
y la responsabilidad de los municipios de asegurar la prestación eficiente de los servicios.  

 
La Ley 142 de 1994, estableció que la prestación de los servicios debe llevarse a cabo a través de empresas de 
servicios públicos (E.S.P.) constituidas por acciones y por organizaciones autorizadas en zonas rurales o áreas 
urbanas específicas. 
 
El uso disperso de las diferentes fuentes de recursos (tarifas, SGP, regalías, aportes del Gobierno Nacional, 
corporaciones autónomas regionales), así como la falta de un componente de pre inversión integral y con visión 
regional, ha limitado la celeridad y eficiencia con que se desarrollan los planes de inversión y los procesos de 
transformación empresarial.  
 
Con respecto a los recursos transferidos por el Sistema General de Participaciones (SGP), se han planteado las 
siguientes deficiencias en su aplicación: (i) desarticulación de planes integrales de inversión y de los planes de 
las E.S.P., (ii) desvío de recursos por fuera del sector, (iii) inversiones dispersas e incompletas debido a la 
segmentación de los recursos por vigencias presupuestales anuales y el deficiente acceso a crédito, y (iv) 
atomización y asimetrías en la distribución geográfica de los recursos con relación a las necesidades.  
 
Desde 1998, el MAVDT ha liderado el Programa de Modernización Empresarial (PME), a través del cual cofinancia 
y presta asistencia técnica para la estructuración de procesos de entrada de operadores especializados, con 
planes de inversión integrales y compromisos de gestión empresarial. Para mejorar la gestión empresarial de 
pequeños prestadores, el MAVDT, implementó el Programa de Cultura Empresarial. 
 
Sin embargo, se requiere una estrategia que permita avanzar con mayor celeridad en las transformaciones para 
el manejo empresarial de los servicios en todo el territorio nacional. Los Planes Departamentales se presentan 
como la estrategia para armonizar los lineamientos de política que se definieron en el documento Conpes 3383 
“Plan de Desarrollo del Sector de Acueducto y Alcantarillado”, con el fin de afrontar las limitaciones que se han 
planteado: (i) estructura dispersa de la industria y desaprovechamiento de economías de escala; (ii) 
desarticulación de las diferentes fuentes de recursos; (iii) planificación y pre inversión deficiente, que resulta en 
inversiones atomizadas, falta de integralidad y de visión regional; (iv) limitado acceso a crédito; y (iv) lentitud en 
los procesos de modernización empresarial.  
 
Estas actividades se iniciaron en desarrollo del artículo 6 de la Ley 1151 de 2007,  que desarrolla y prevé  la 
estrategia a seguir por el Gobierno Nacional en agua potable y saneamiento básico impulsando el manejo 
empresarial y los esquemas regionales a través de la implementación de los Planes Departamentales para el 
manejo empresarial de los servicios públicos, articulando las diferentes fuentes de recursos, con un mejor control 
sobre la ejecución de los mismos; además establece que los recursos que aporte el Gobierno Nacional al sector 
de agua y saneamiento se ejecutarán en el Marco de los PDA. De igual forma el Documento CONPES 3463 de 
marzo 12 de 2007, establece los lineamientos adoptados para los Planes Departamentales y los principios 
fundamentales, sus fases, los esquemas institucionales y financieros y las recomendaciones para su formulación 
y desarrollo. 
 
Ahora bien, para el caso DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA y en desarrollo de las políticas del Gobierno 
Nacional, adoptó el conjunto de acciones que posibilitan y contribuyen al mejoramiento de habitabilidad en 
municipios, barrios, centros poblados y veredas, mediante la dotación de servicios públicos de agua potable y 
saneamiento básico con eficiencia y calidad, en el marco del Plan Departamental de Agua (PDA) y de las políticas 
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y directrices del Gobierno Departamental, con un objetivo programático de asegurar el desarrollo social y 
mejoramiento de la calidad de vida de la población Huilense, además, de disminuir los índices de Morbilidad y 
Mortalidad principalmente en la población infantil, facilitando las disponibilidad  de los servicios públicos, en las 
zonas que carecen de servicios básicos, mediante la dotación de servicios públicos  de Agua Potable, 
Saneamiento Básico, para lograr una total cobertura en la población.   

Los Planes Departamentales permitirán alcanzar este objetivo bajo una estructura descentralizada más ordenada, 
con visión integral y regional, y mayor eficiencia y eficacia del Estado en sus acciones de apoyo al desarrollo del 
sector y de control, al tener como agentes coordinadores a los Departamentos. 
 
No obstante, en AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.  como Gestor  identificó a través de consultoría de estudios y diseños  
que las obras de infraestructura prioritarias para  Los Municipios del Departamento del Huila, en el corto plazo 
para el Acueducto,  Agua Potable y Saneamiento Básico, del estudio pormenorizado, arrojando un mapa sobre la 
Optimización, restauración o ampliación  sobre los sistemas  de Acueducto y alcantarillado, diagnostico que 
identificó  de manera  precisa la problemática que vive el Departamento , en los sistemas de acueducto y 
alcantarillado, lo que  logró poner al descubierto las deficiencias en la prestación del servicio de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, situación que es congruente, con los Ítems relacionados por UT-FORDES, en el área 
identificada de acueducto y alcantarillado, lo que genera una inversión en ampliación, optimización, reposición, 
mantenimiento, construcción  de la red de Acueducto, de alcantarillado, tanto en el área urbana como algunos 
centros poblados,  así mismo, en la audiencia pública del día 29 de enero de 2009, la comunidad huilense, solicitó 
se incluyera como prioritarios todos los proyectos que se encuentran identificados dentro del Plan de Desarrollo 
del Departamento y de cada Municipio; sin embargo, es necesario actualizar este diagnóstico, pues se  han 
identificado nuevas prioridades que son necesarias incluirlas dentro de las consultorías contratadas con recursos 
del PDA, y que nos entregará una proyección sobre la optimización de los servicios de Acueducto y Alcantarillado, 
lo que genera un desarrollo progresivo en el Departamento, y por ende un mejoramiento de la calidad de vida de 
la Población huilense en el área Urbana y rural, cumpliendo así con las metas propuestas. 
 
En este sentido, la Gobernación del Huila, mediante decreto 962 de 2008, designó a la Empresa AGUAS DEL 
HUILA S.A. E.S.P.  en calidad de Gestor del P.D.A., situación que le da plena competencia para la contratación 
de las obras y consultoría y su respectiva interventoría. 

LA SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A 
E.S.P. en calidad de Gestor del PDA., es una empresa de servicios públicos domiciliarios que se rige por las 
normas del derecho privado, teniendo como corolario la disposición contenida en el decreto 4548 de 2009 que 
estableció que los gestores deberían contratar bajo el régimen del estatuto general de contratación pública. 

 LA SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN 
S.A E.S.P es una  empresa idónea, con infraestructura, disponibilidad de recursos y experiencia que permite 
dinamizar el proceso de implementación y ejecución del PDA,  teniendo como antecedente la experiencia  de 
veinte (20) años que hoy soporta, en manejo de recursos destinados en diagnósticos rurales y urbanos en Agua 
Potable y Saneamiento Básico, infraestructuras para mejoramiento de los sistemas regionales de Acueductos y 
Alcantarillado, saneamiento Básico y fortalecimiento institucional a cada municipio,  razón esta, que ha tenido el 
Gobierno Departamental, para depositar toda su confianza en dicha empresa para que desarrolle, implemente  y 
ejecute el P.D.A., circunstancia que fue avalada por el comité directivo del PDA. 
 
Finalmente, todos los Programas y procesos a llevar a cabo dentro de la implementación del PDA en el 
Departamento del Huila, deben desarrollarse en aplicación del decreto 4548 DE 2009. 
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La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener el 
mayor valor por el dinero público. En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y conocer: (a) 
cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras y servicios 
que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. 
 
El Artículo 2.2.1.1.1.6.1. establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado 
relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 
técnica y de análisis de Riesgo.  
 
Para el caso del DEPARTAMENTO DEL HUILA y en desarrollo de las políticas del Gobierno Nacional, que define 
el conjunto de acciones que posibilitan y contribuyen al mejoramiento de habitabilidad en municipios, barrios, 
centros poblados y veredas, mediante la dotación de servicios públicos de agua potable y saneamiento básico 
con eficiencia y calidad, en el marco del Plan Departamental de Agua (PDA) y de las políticas y directrices del 
Gobierno Departamental, con un objetivo programático de asegurar el desarrollo social y mejoramiento de la 
calidad de vida de la población Huilense, además, de disminuir los índices de Morbilidad y Mortalidad 
principalmente en la población infantil, facilitando la disponibilidad de los servicios públicos, en las zonas que 
carecen de servicios básicos, mediante la dotación de servicios públicos de Agua Potable, Saneamiento Básico, 
para lograr una total cobertura en la población. Los Planes Departamentales permitirán alcanzar este objetivo 
bajo una estructura descentralizada más ordenada, con visión integral y regional, y mayor eficiencia y eficacia del 
Estado en sus acciones de apoyo al desarrollo del sector y de control, al tener como agentes coordinadores a los 
Departamentos. 
 
Que los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento PDA son un conjunto de estrategias del orden fiscal, 
presupuestal, político, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como 
objetivo la transformación que requiere el sector de agua potable y saneamiento básico, y contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de toda la población a través de la mejora de la infraestructura y de la 
sostenibilidad de las misma, mediante el manejo empresarial de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 
alcantarillado y aseo.  
 
Que La Empresa AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P designado mediante Decreto 962 de Agosto 28/08 por el 
Departamento del Huila como Gestor del PAP – PDA.; en su calidad de Gestor es el responsable de realizar la 
gestión, implementación y seguimiento a la ejecución de dicha política para el Departamento, responsabilidad 
que incluye la presentación de proyectos ante el mecanismo de evaluación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, así como presentar las solicitudes de reformulación de los proyectos viabilizados, una vez se identifique 
la necesidad de realizar ajustes de tipo técnico y/o presupuestal. 
 
Así mismo, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, “Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad 
contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda”, en el entendido de que todas las 
etapas de los proyectos de construcción deberán contar con interventoría integral, la cual efectuará el seguimiento 
de los aspectos contractuales, técnico, administrativos, financieros, contable, ambientales, sociales y jurídicos del 
proyecto y cuya selección deberá estar acorde con la normatividad para tal fin atendiendo a la complejidad del 
objeto contractual, requiere la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., 
adelantar la gestiones administrativas y contractuales correspondientes para la contratación Interventoría 
Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica para la ejecución de los 
proyectos de consultoría atendiendo a los planos, diseños, presupuestos, normas y condiciones técnicas 
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establecidas en el proyecto y los demás anexos que hacen parte integral de los contratos de obra y a lo dispuesto 
en la Ley y el Manual de Interventoría de la Entidad. 
 
 SECTOR O MERCADO AL CUAL PERTENECEN TALES BIENES, OBRAS O SERVICIOS públicos domiciliarios  
de Acueducto y Alcantarillado 
 
VALOR DE LOS PROCESOS: de conformidad con el Comité Directivo del PDA fue aprobado el proyecto denominado 
INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: “Estudios 
y Diseños para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del casco urbano del Municipio 
de Saladoblanco, Departamento del Huila”. 
 
En este documento se incluyó una partida total de todos los estudios por un valor de TRESCIENTOS TREINTA 
Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($339.745.000) M/CTE en el 
componente en Infraestructura en Agua y Saneamiento., (Subcomponente Pre-inversión Estudios y Diseños). 
Este componente comprende la gestión para el desarrollo de la infraestructura y la construcción de las obras   de 
infraestructura necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo en el área urbana y en zonas rurales de los municipios del Departamento del Huila. 
 
en el componente en Infraestructura en Agua y Saneamiento. 
LA NATURALEZA DEL OBJETO: denominado INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: “Estudios y Diseños para la Construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del casco urbano del Municipio de Saladoblanco, Departamento del Huila”.”. 

EL TIPO DE CONTRATO: Consultoría Interventoría 

LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. Se establecen según tabla 
adjunta que hace parte integral del presente estudio. 

En el caso de alcantarillado Urbano, la cobertura es del 93.37%, por encima de la Media Nacional 
 
Prestación de servicios en el Departamento del Huila 

NO MUNICIPIO COB 
ACUE 

COB 
ASEO 

COB 
ALCAN 

IRCA CONTINUIDAD 
DE HORAS 

1 ACEVEDO 98 98 95 10.56% 24 

2 AGRADO 100 99 99 9 24 

3 AIPE 100 99 99 0 23,5 

4 ALGECIRAS 100 100 99 0 23 

5 ALTAMIRA 100 100 98 0 12 

6 BARAYA 100 94 96 3.28 23,5 

7 CAMPOALEGRE 98 100 96 0 24 

8 COLOMBIA 99 94 93 1.77 22,8 

9 ELIAS 100 100 100 19.86 20 

10 GARZÓN 100 94,73 90 1.63 24 

11 GIGANTE 100 99 99 0 24 

12 GUADALUPE 100 99 100 5.9 24 
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13 HOBO 100 98 99 0 23,8 

14 IQUIRA 89 98 95 0.14 23,5 

15 ISNOS 95 98 95 0 24 

16 LA ARGENTINA 100 98 100 12.92 23,5 

17 LA PLATA 96,63 98,36 94.10 1.43 23 

18 NATAGA 100 100 95 6.78 23 

19 NEIVA 98 100 96 0 23 

20 OPORAPA 90 90 80 0.45 10 

21 PAICOL 99 97 97 2.14 21 

22 PALERMO 98 97 97 5.11 23 

19 NEIVA 98 100 96 0 23 

20 OPORAPA 90 90 80 0.45 10 

21 PAICOL 99 97 97 2.14 21 

22 PALERMO 98 97 97 5.11 23 

23 PALESTINA 100 100 100 0.47 24 

24 PITAL 100 96 96 0 24 

25 PITALITO 99,92 99,46 96,46 0 23,79 

26 RIVERA 100 100 100 1.39 23,5 

27 SALADOBLANCO 92,64 74,35 82,11 0 22 

28 SAN AGUSTIN 99 100 98 0 23,9 

29 SANTA MARIA 99  96 14.1 21 

30 SUAZA 91 86 83 0 24 

31 TARQUI 99 95 94 0 22,5 

32 TELLO 100 100 100 0 23,8 

33 TERUEL 100 98 100 0 23,5 

34 TESALIA 100 98 99 2.5 23,5 

35 TIMANA 100 91 94 0 23,5 

36 VILLAVIEJA 100 100 98 5.47 23 

37 YAGUARA 100 100 100 1.09 24 

II. METODOLOGÍA 

Para adelantar el análisis del sector se acogió la metodología establecida en la Guía para la Elaboración de 
Estudios de Sector (Versión G-EES-02) de Colombia Compra Eficiente, que involucra el análisis económico, el 
estudio de la oferta y de la demanda y de los acuerdos comerciales aplicables al proceso. 

 

III. ASPECTOS GENERALES RELEVANTES DEL SECTOR 

Es preciso señalar, que dentro de las diferentes asociaciones gremiales entre ellas la cámara colombiana de 
la construcción, se observa que quienes se encuentran inscritos como CONSULTORES – INTERVENTORES, 
generalmente se encuentra también inscritos como CONSTRUCTORES – OBRA CIVIL, siendo que la 
CONSULTORÍA – INTERVENTORÍA constituye un sub sector dentro del sector económico de la construcción. 

 
SECTOR O MERCADO AL CUAL PERTENECEN TALES BIENES, OBRAS O SERVICIOS 
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ESTRUCTURA SECTOR CONSULTORÍA 
 
Según la CCI quienes se identifican como CONSULTORES, son diferentes empresas dedicadas a la actividad de 
la consultoría, las cuales son fundamentales en la realización de las obras de ingeniería, ya que son los que 
ofrecen el conocimiento profesional especializado y técnico, de la mano del juicio independiente y de experiencia 
que permite garantizar objetividad en el análisis y la toma de decisiones, dichos participantes en este rol son 
catalogados como la industria del conocimiento dentro del sector. Es así, que una de las características 
fundamentales de estas empresas es que cumplen sus funciones en pro del bienestar de la obra, alejados de 
factores ajenos, comerciales, políticos o institucionales, que puedan interferir en su independencia; los 
CONSULTORES son responsables de apoyar en la toma de decisiones para realizar una adecuada ejecución del 
proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad de una obra de ingeniería. “La Consultoría es un servicio 
de alto valor agregado, que no cuesta mucho con respecto al costo total de la obra, y que ayuda a ahorrar 
recursos, problemas, demoras, sobrecostos e incertidumbres.” El DANE señala respecto de las consultorías en 
el país, que esta tiene un crecimiento progresivo, toda vez que esta representa en Colombia el 4.47% del total de 
la oferta de producción nacional a precios constantes establecidas desde el año 2007. De igual manera, 
estadísticamente se ha observado que, frente a 9.793.282 millones en materia de consultoría, tan solo 2.253.634 
equivalen a consultorías de carácter extranjero, señalando así que la importación de este tipo de servicios 
presenta un porcentaje muy bajo respecto a la contratación de estos servicios nacionales; reflejando así la fuerte 
preferencia de consultorías nacionales por su fuerte calidad, frente a las extranjeras. 
 
En materia de consultoría colombiana, es preciso señalar que predominan las micro y medianas empresas, en el 
marco de una participación del mercado que no supera el 30%. El otro 70%, está distribuido en firmas de 
investigación e independientes cuyo número se estima entre 10.000 y 15.000. El sector de la consultoría, de 
acuerdo con varios (2012), representó el 4.47% del total de la oferta de producción nacional en 2007, dentro del 
marco en el que el valor de los servicios –renglones 44 al 59- representa el 36,7% ($212.133597) de la oferta 
total de productos. En el entendido de que los servicios de consultoría, no constituyen como tal una rama 
económica del Producto Interno Bruto, y que algunos analistas han optado por asumirlo como parte del renglón 
53. Servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios, se puede catalogar a la consultoría 
como una actividad con baja participación en la economía nacional, históricamente inferior al 3% del PIB, y se 
observa que su comportamiento ha sido bastante dinámico en los últimos años, con un crecimiento anual de 
aproximadamente 0,3% del PIB. ANÁLISIS DE LA DEMANDA SECTOR CONSULTORÍA. Servicios en Áreas 
Básicas En cuanto a la necesidad de los servicios de asesoría y consultoría en áreas básicas para el 
funcionamiento de una empresa como lo son el área de mercadeo y ventas, contabilidad y finanzas y planeación 
estratégica, el 62 % de las micro y pequeñas empresas encuestadas considera que necesita obtener servicios en 
el área de mercadeo y ventas frente a un 36% que prefirió el área de planeación estratégica y en un último lugar 
se encuentra un 26% en contabilidad y finanzas, así como lo evidencia el siguiente gráfico. 
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4.2.2. SERVICIOS CONSULTORÍA ÁREAS COMPLEMENTARIAS Por otra parte los servicios de asesoría que 
los empresarios consideran necesarios para mejorar su negocio, referentes a las áreas complementarias como 
Derecho, Talento Humano y Tecnología de la Información, se observa que el área de talento humano, compuesto 
por salud ocupacional y derecho laboral, es el servicio de asesoría que consideran más importante obtener, 
mientras que el área de tecnología y sistematización de la información es la segunda en las que más necesitan 
una asesoría, dejando así en tercer puesto dentro de este grupo al derecho comercial, laboral y tributario con un 
19%. (Ver gráfico) 
 
 

 
 El servicio de asesoría y consultoría contratado más frecuentemente es el de Marketing y sus derivados, con un 
21% de participación. En segundo lugar, quedan los servicios de asesoría legal y contable y los servicios de 
calidad y talento humano con un 11%; Planeación estratégica y comercio exterior quedan en un tercer lugar con 
un 5% seguido de Diagnostico Empresarial con un 4% y en último lugar se encuentran los servicios de 
Emprendimiento empresarial y tecnología de la información representados con 3% de respuestas. 
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ASPECTOS GENERALES RELEVANTES DEL SECTOR  
 
Es preciso señalar, que dentro de las diferentes asociaciones gremiales entre ellas la cámara colombiana de la 
construcción, se observa que quienes se encuentran inscritos como CONSULTORES, generalmente se 
encuentra también inscritos como CONSTRUCTORES – OBRA CIVIL, siendo que la CONSULTORÍA constituye 
un sub sector dentro del sector económico de la construcción. 
 

1.  ECONÓMICO 
 
1.1. Productos incluidos en el sector de la Consultoría. 
 

Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones que reflejan la salud 
financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento, estas condiciones muestran la aptitud 
del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. Teniendo en cuenta que los 
prestadores del servicio, enunciado en el objeto de la presente contratación. 

 
2.  TÉCNICO 
 
2.1. Especificaciones técnicas del contrato a ejecutar 
 
Teniendo en cuenta lo definido en el proyecto denominado INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN 
DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: “Estudios y Diseños para la Construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Saladoblanco, Departamento del Huila”.  Se requiere la 
contratación de un consultor con idoneidad suficiente para elaborar los estudios y diseños, especialmente en 
relación con: 
  

1- Las especificaciones técnicas del objeto contratado  
2- Actividades técnicas a cargo del contratista 
3- Actividades administrativas a cargo del contratista 
4- Actividades financieras y contables  
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5- Actividades ambientales  
6- Actividades sociales 
7- Actividades legales 
8- Toda estipulación contractual  
9-Proteger los intereses de las entidades y salvaguardar su responsabilidad 

 
Lo anterior, para realizar la Interventoría Contractual, Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, 
Social y Jurídica a la ejecución del contrato de consultoría. 
Adicionalmente la INTERVENTORÍA deberá presentar cada uno de los informes a los que se obliga en el 
desarrollo del contrato. 

 
 INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 
 
Los indicadores financieros establecidos por la entidad se encuentran en concordancia con lo establecido en 
los pliegos tipo del sector de agua potable y saneamiento básico adoptados mediante las Resoluciones No. 
248 y 249 del 1 de diciembre de 2020 expedidas por la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia 
Compra Eficiente; como buena práctica contractual, dando alcance al parágrafo 1 del artículo 56 de ley 2195 
del 18 de enero de 2022. 
 
Para determinar la capacidad financiera de un proponente deben tenerse en cuenta los índices que se 
relacionan a continuación. 
 
Forma de determinación para proponentes singulares 
 
Para proponentes singulares sean personas naturales o jurídicas los indicadores se determinarán con base en 
la información contenida en el registro único de oferentes debidamente actualizado y en firme. 
 
Forma de determinación para proponentes plurales 
 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe cumplir la capacidad 
financiera de acuerdo con los siguientes criterios establecidos por la entidad. 
 
Patrimonio, corresponde al valor que aparece en el balance general del oferente, o en el RUP y se construye 
tomando la diferencia entre el (Activo Total y el Pasivo Total). Para proponentes plurales se calculará este 
indicador sumando el patrimonio de los miembros del consorcio y/o unión temporal y este resultado deberá ser 
igual o mayor al índice requerido en los pliegos. 
 
Liquidez, entienda como la disponibilidad inmediata de recursos, esta será calculada así: Activo Corriente / 
Pasivo Corriente. Para proponentes plurales será este indicador el resultado de dividir la sumatoria de los 
activos corrientes de los miembros del consorcio o unión temporal entre las sumatoria de los pasivos corrientes 
de los mismos. 
 
Nivel de endeudamiento: Mide el total de los activos comprometidos con obligaciones, deudas y compromisos 
con terceros, (Total Pasivo / Total Activo). Para proponentes plurales este indicador se obtendrá dividiendo la 
sumatoria de los pasivos totales de los miembros del consorcio o unión temporal entre la sumatoria de los 
activos totales de dichos miembros. 
Capital de Trabajo: Es una forma de apreciar de manera cuantitativa, es decir, en pesos, los resultados de la 
razón corriente. (Activo Corriente – Pasivo Corriente). Si el proponente es plural el capital de trabajo se calculará 
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sumando los capitales de trabajo de cada uno de los consorciados o miembros de la unión temporal, cuyo valor 
deberá ser mayor o igual al índice requerido en los pliegos. 
 
El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP 
debidamente actualizado y vigente de conformidad con el Decreto 1082 de 2015. 

Así las cosas, los indicadores financieros para el presente proceso de contratación son los relacionados a 
continuación: 

 
INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

PATRIMONIO Mayor o igual al 50% del presupuesto oficial 

INDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 1 

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES Igual o Mayor a 1 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO Igual o menor al 70% 

CAPITAL DE TRABAJO Igual o Mayor al 50% del presupuesto oficial 

 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura se calculará los índices arriba 
solicitados como sumatoria de los componentes de los índices de cada uno de los integrantes 

ASPECTO ORGANIZACIONAL 

Rentabilidad sobre Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del patrimonio. 

Rentabilidad sobre Activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos 
del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el 
activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 
organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre 
patrimonio. 
Forma de determinación para proponentes singulares: Para proponentes singulares sean personas 
naturales o jurídicas, los indicadores se determinarán de conformidad con lo establecido en la información 
contenida en el registro único de proponentes del oferente debidamente debidamente actualizado y en firme. 

Forma de determinación para proponentes plurales: Si el proponente es consorcio o unión temporal o 
promesa de sociedad futura debe cumplir su capacidad organizacional para lo cual de determinar de la 
siguiente manera: indicador rentabilidad sobre patrimonio y sobre activo: sumando el resultado de la 
ponderación de cada uno de los indicadores (rentabilidad sobre activos y rentabilidad sobre patrimonio), de 
cada miembro del oferente plural. 

El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. 
 

Indicador Índice requerido 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Mayor o igual al 0% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Mayor o igual al 0% 

2.2. Objeto  
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INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA 
DENOMINADO: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL HUILA”. 

UNSPSC DESCRIPCIÓN 

801016 Gerencia de Proyectos 

811015 Ingeniería Civil y Arquitectura. 

 
Para este proceso contractual, el proponente que resulte adjudicatario deberá aplicar las normas técnicas que 
se enlistan a continuación: 

✓ Reglamento de construcciones sismo resistentes - NSR-10 
✓ Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico - RAS 2000 
✓ Norma técnica colombiana, NTC 1500. Código colombiano de fontanería. Recomendación buena practicas. 
✓ Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE 
✓ Manual de especificaciones técnicas de construcción. Recomendación buena practicas 
✓ Reglamento técnico de tuberías de Acueducto y Alcantarillado aplicable a VI 
✓ Reglamento técnico de eficiencia energética para vivienda de interés social en proceso 
✓ Norma Técnica Colombiana NTC 4595 Ingeniería Civil y Arquitectura Planeamiento y Diseño de Instalaciones 

y Ambientes Escolares 
✓ Norma Técnica Colombiana NTC 4596 Señalización para Instalaciones y Ambientes Escolares 
✓ NTC 30 Cemento Portland. Clasificación y nomenclatura. 
✓ NTC 44 Tubos y juntas de asbesto-cemento para conducción de fluidos a presión. 
✓ NTC 121 Cemento Portland. Especificaciones físicas y mecánicas. 
✓ NTC 126 Solidez de los agregados con el uso del sulfato de sodio o sulfato de magnesio. 
✓ NTC 127 Determinación solidez –sanidad- de agregados con el uso de sulfato de sodio o sulfato de magnesio. 
✓ NTC 159 Alambres de acero para hormigón pretensado. Alambres trefilados no templados. 
✓ NTC 174 Especificaciones de los agregados para concreto. 
✓ NTC 183 Determinación de la dureza al rayado de los agregados gruesos 
✓ NTC 239 Accesorios para tubos sanitarios de asbesto cemento. 
✓ NTC 245 Barras de acero al carbono trabajadas en frío para hormigón reforzado. 
✓ NTC 248 Barras y rollos corrugados de acero al carbono para refuerzo de concreto. 
✓ NTC 268 Tubos sanitarios de asbesto cemento. 
✓ NTC 321 Cemento Portland, especificaciones químicas. 
✓ NTC 384 Asbesto-cemento. Tubos para alcantarillado. 
✓ NTC 396 Método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto.. 
✓ NTC 401 Tubos de concreto reforzado para alcantarillados. 
✓ NTC 487 Manguitos de asbesto-cemento. 
✓ NTC 589 Determinación del porcentaje de terrones de arcilla y partículas deleznables en los agregados. 
✓ NTC 1021 Tubos de acero de doble pared para usos generales. 
✓ NTC 1022 Tubos de concreto sin refuerzo para alcantarillado. 
✓ NTC 1087 Tubos de policloruro de vinilo (PVC) rígido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación. 
✓ NTC 1299 Aditivos químicos para concreto. 
✓ NTC 1328 Juntas flexibles para la unión de tubos circulares de concreto. 
✓ NTC 1341 Accesorios de PVC rígidos para tuberías sanitarias, aguas lluvias y ventilación. 
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✓ NTC 1393 Tapas para pozos de inspección. 
✓ NTC 1748 Tubos y accesorios de policloruro (PVC) rígido para alcantarillado (tubos tipo PSM de diámetros 

grandes y accesorios). 
✓ NTC 1907 Alambre de acero al carbono grafilado para refuerzo de concreto. 
✓ NTC 1925 Mallas electro soldadas de acero, fabricadas con alambre liso, para refuerzo de concreto. 
✓ NTC 2206 Equipo de conexión y puesta a tierra. 
✓ NTC 2310 Mallas electro soldadas de acero, fabricadas con alambre corrugado para refuerzo de concreto. 
✓ NTC 2346 Accesorios para tubería de agua en hierro dúctil y/o hierro gris, de 76mm a 1219mm -3”a 48”. 
✓ NTC 2534 Uniones con sellos elastoméricos flexibles para tubos plásticos empleados en drenaje y 

alcantarillado. 
✓ NTC 2587 Tubos, racores y accesorios de hierro dúctil y juntas para agua o gas. 
✓ NTC 2629 Tubería de hierro dúctil. Revestimiento de mortero-cemento centrifugado. Controles de 

composición del mortero recientemente aplicado. 
✓ NTC 2795 Práctica normalizada para la instalación subterránea de tubos termoplásticos de alcantarillado y 

otras aplicaciones de flujo por gravedad. 
✓ NTC 2802 Cámaras de inspección para alcantarillados, construidas en mampostería de ladrillo tolete recocido. 
✓ NTC 3359 Bridas y accesorios con brida para tubos de hierro fundido. 
✓ NTC 3409 Accesorios de polietileno (PE) para unión por fusión a tope con tubería de polietileno. 
✓ NTC 3410 Accesorios de polietileno tipo campana para tubos de polietileno tipo IPS o CTS, con diámetro 

exterior controlado. 
✓ NTC 3526 Juntas de compresión para tubería y accesorios de gres. 
✓ NTC 3664 Plásticos. Tubos plásticos de polietileno con base en el diámetro exterior controlado y clasificado 

según presión. 
✓ NTC 3676 Métodos para ensayo de tubos y pozos de inspección en concreto. 
✓ NTC 3694 Tubos plásticos de polietileno (PE) con base en el diámetro exterior controlado. Serie inglesa. 
✓ NTC 3721 Tubos y accesorios de pared estructural para sistemas de drenaje subterráneo y alcantarillado. 
✓ NTC 3722-1 y 2 Plásticos. Tubos y accesorios de pared estructural para sistemas de drenaje subterráneo y 

alcantarillado. Especificaciones para PVC rígido. Serie métrica e inglesa. 
✓ NTC 3789 Secciones de cámara de inspección prefabricadas en concreto reforzado. 
✓ NTC 3826 Tubos de fibra de vidrio (resina termoestable reforzada con fibra de vidrio) para uso en sistemas 

industriales y de alcantarillado a presión. 
✓ NTC 3870 Tubos de fibra de vidrio (resina termoestable reforzada con fibra de vidrio) para uso en sistemas 

de alcantarillado. 
✓ NTC 4089 Tubos y accesorios de gres para alcantarillado y perforados para drenaje. Resistencia normal. 
✓ NTC 4215 Determinación de la rigidez del anillo en tubos termoplásticos. 
✓ NTC 4223 Método para el ensayo de presión negativa del aire (vacío) en pozos de inspección para 

alcantarillados. 
✓ NTC 4764 Tubos y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) de perfil abierto con o sin refuerzo para 

alcantarillado. 
✓ NTC 4832 Tubos de concreto reforzado de sección en arco para alcantarillado. 
✓ NTC 4839 Accesorios de polietileno para sistemas enterrados y a la vista, utilizados en alcantarillado, drenaje 

y sistemas presurizados para el transporte de agua destinada a propósitos generales. Serie métrica. 
✓ NTC 4854 Tubería de acero corrugada, recubierta de polímero para alcantarillado y desagües. 
✓ NTC 5070 Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) (PVC) fabricados con perfil cerrado para uso en 

alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno. 
✓ NTC 5055 Tubos y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) perfilado para uso en alcantarillado por gravedad, 

controlados por el diámetro interno. 
✓ NTC 5215 Tubos de concreto reforzado para alcantarillado fabricados según el método de diseño directo. 
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✓ NTC 5646-1 Sistemas de tubería plástica para drenajes y alcantarillados enterrados sin presión. Poli (cloruro 
de vinilo) rígido (PVC-U), Polipropileno (PP) y Polietileno (PE), parte 1: especificaciones para los accesorios 
auxiliares incluyendo cámaras de inspección superficiales. 

✓ NTC 5646-2 Sistemas de tubería plástica para drenajes y alcantarillados enterrados sin presión. Poli (cloruro 
de vinilo) rígido (PVC), Polipropileno (PP) y Polietileno (PE), parte 2: especificaciones para cámaras de 
inspección y acceso en áreas de tráfico pesado y profundidad de cerramiento en instalación. 

✓ NTC 5672 Secciones rectangulares prefabricadas de concreto reforzado "box coulvert" para alcantarillado de 
aguas lluvias y aguas servidas. 

✓ ISO 881 Asbestos-cement pipes, joints and fittings for sewerage and drainage. 
✓ ISO 2531 Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil para canalizaciones a presión. 
✓ ISO 4633 Juntas de estanqueidad de caucho – Guarniciones de juntas de canalizaciones de alimentación y 

evacuación de aguas (alcantarillados incluidos – Especificación de materiales. 
✓ ISO 5208 Ensayos de fábrica para válvulas de mariposa. 
✓ ISO 5210 Conexión a los mecanismos manuales y eléctricos para válvulas de mariposa. 
✓ ISO 5752 Dimensiones entre caras de las válvulas bridadas. 
✓ ISO 5752-14 Dimensionamiento de válvulas de mariposa. 
✓ ISO 7005-2 Bridas de unión para válvulas. 
✓ ISO 7259 Válvulas con compuertas revestidas de Elastómero 

3. REGULATORIO 

3.1. Proceso de selección de contratistas  
 
Revisado el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, y de 
conformidad con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 se determina que el objeto a contratar tiene la 
potencialidad de determinar el proceso de selección atendiendo además a la cuantía del mismo, de tal suerte 
que es necesario acudir al factor cuantía para tales efectos. 
 
De acuerdo a lo previsto en el literal b), numeral 2, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, complementado con el 
numeral 5 de la misma norma, es posible determinar las cuantías de los procesos de selección con arreglo al 
presupuesto anual de la entidad, y establecer la modalidad de selección que corresponde, así: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así cosas, atendiendo al presupuesto anual para la vigencia 2024 y atendiendo al objeto contractual propuesto, 
el proceso de selección del contratista debe tramitarse mediante Concurso de méritos abierto, ya que el 
presupuesto estimado es de “INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 

Modalidad de 
Selección  

Contratación de 
Mínima Cuantía  

Selección 
Abreviada de 
Menor Cuantía  

Licitación 
Pública  

Concurso de 
Méritos. 

Presupuesto anual 
en SMMLV 

Mínima Cuantía Menor Cuantía Mayor 
Cuantía 

Superior a la 
mínima cuantía 

Superior a 
120.000 smmlv. 

  
inferior:  
$109.023.120.000  

Menor a 28 
SMMLV a 
$25.438.728 

De 28 SMMLV 
hasta a 280 
SMMLV o desde 
$25.438.728,00 
hasta 
$254.387.280 

Mayor a 280 
SMMLV a 
$254.387.280 

 
Superior a 28 
SMMLV  
a $25.438.728 
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CONSULTORIA DENOMINADO: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO DEL 
HUILA”. 
 
Atendiendo a que el objeto contractual corresponde a lo determinado en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, 
correspondiéndole el proceso definido en el Numeral tercero artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 el cual encuentra 
desarrollo en los artículos 2.2.1.2.1.3.1., y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015.   
 
3.2. Tipología del contrato a celebrar 
 

INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA 
DENOMINADO: “Estudios y Diseños para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales del casco urbano del Municipio de Saladoblanco, Departamento del Huila”. 
 

De acuerdo a la descripción y a las especificaciones técnicas, se trata de un contrato de consultoría de Obra en 
las voces del párrafo segundo, numeral 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece: “Son también 
contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, 
dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos”. 
 
III.  ESTUDIO DE LA DEMANDA. 
 
3.3. Datos históricos 
En las adquisiciones previas de la entidad, se registran las siguientes:  
 

∇ Número de 
Proceso 

Tipo de 
Proces
o 

Estado Objeto Departamen
to y 
Municipio 
de 
Ejecución 

Cuantía Fecha 
(dd-mm-
aaaa) 

1 AHCMADO
5-014 

Concur
so de 
Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 
PARA 
CONSTRUCCION 
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO  
DE 
ALCANTARILLAD
O EN EL CASCO 
UBANO EN EL 
MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA- 
CONSTRUCCIÓN 

Huila: 
CASCO 
UBANO EN 
EL 
MUNICIPIO 
DE 
VILLAVIEJA
- ZONA 
URBANA 
DEL 
MUNICIPIO 
DE RIVERA 
- MUNICIPIO 
DE TERUEL. 

$ 
564,154,400.
00 

Fecha de 
Liquidaci
ón 
17-05-
2016 
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SISTEMA DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
COLECTORES 
OCCIDENTAL Y 
NORTE DE LA 
ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO 
DE RIVERA 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA - 
PLAN MAESTRO 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
DEL MUNICIPIO 
DE RIVERA- 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
Y 
ALCANTARILLAD
O MUNICIPIO DE 
TERUEL. 

2 AHCMAD0
6-014 

Concur
so de 
Méritos 
Abierto 

Terminado 
Anormalme
nte 
después de 
Convocado 

INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 
PARA: 
CONSTRUCCION 
DE UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  
EN  LA ZONA  
NORTE DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA,  
CONSTRUCCION 
DE UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  
EN  LA ZONA  

Huila : 
Garzón, 
Isnos, 
Colombia, 
Algeciras, La 
Plata, 
Campoalegr
e. 

$391.860.348
,40 

Fecha de 
Liquidaci
ón 
28/10/201
6 
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CENTRO   
OCCIDENTE  DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA Y 
CONSTRUCCION 
DE UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  
EN  LA ZONA  
SUR DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA. 

3 AHCMADO
03-014 

Concur
so de 
Méritos 
Abierto 

Celebrado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 
PARA: 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
MUNICIPIO DE 
GARZON FASE 1 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION 
DE LAS REDES 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLAD
O PARA LA 
NUEVA E.S.E 
HOSPITAL LUIS 
ANTONIO 
MOJICA,  
MUNICIPIO DE 
NATAGA ¿ 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA Y 
CONSTRUCCION 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EN 
LA VEREDA 
CAMENZO DEL 
MUNICIPIO DE 

Huila : 
Garzón, 
Agrado, 
Nátaga, 
Timaná 

$ 
555,543,647 

Fecha de 
Liquidaci
ón 
N/A 
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TIMANA 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA -
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
Y 
ALCANTARILLAD
O DEL  
MUNICIPIO DE EL 
AGRADO FASE II 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

4 AHCMADO
02-014 

Concur
so de 
Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 
PARA 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
Y 
ALCANTARILLAD
O DEL CASCO 
URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
PALERMO FASE I 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO 
DEL CASCO 
URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
ALGECIRAS 
FASE 2- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO     
ALCANTARILLAD
O EN CENTRO 
POBLADO EL 
CEDRAL 
DELMUNICIPIO 

Huila : 
Algeciras, 
Palermo, 
Tello, Hobo 

$488,163,728 Fecha de 
Liquidaci
ón 
18/02/201
7 
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DE TELLO 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
Y 
ALCANTARILLAD
O DEL CASCO 
URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE 
HOBO FASE I 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

5 AHCMADO
01-014 

Concur
so de 
Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORIA  
TECNICA, 
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 
PARA  LA 
CONSTRUCCIÓN 
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
EN EL CASCO 
URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA,  
CONSTRUCCION 
DE UN POZO 
PROFUNDO Y 
REUBICACIÓN 
DEL SISTEMA 
HIDRAULICO, 
ELECTROMECAN
ICO Y 
ADECUACIÓN DE 
OBRAS CIVILES 
DE LA ESTACIÓN 
DE BOMBEO DEL 
SISTEMA DE 
ACUEDUCTO 
DEL CENTRO 
POBLADO DE LA 

Huila : 
Villavieja, 
Tello, Aipe, 
Baraya 

$ 
547,745,040 

Fecha de 
Liquidaci
ón 
16-02-
2017 
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VICTORIA DEL 
MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA - 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION  
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO  
DE  ACUEDUCTO 
EN EL CASCO  
URBANO  EN EL 
MUNICIPIO DE 
RIVERA, 
OPTIMIZACION 
DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
DEL MUNICIPIO 
DE BARAYA- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION  
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO  
DE  ACUEDUCTO 
EN EL CASCO  
URBANO  EN EL 
MUNICIPIO DE 
BARAYA, 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
Y 
ALCANTARILLAD
O DEL 
MUNICIPIO DE 
TELLO FASE 1- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA.  
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO  
CASCO URBANO  
DEL MUNICIPIO 
DE AIPE  FASE 1 - 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 
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6 AHCMADO
09-013 

Concur
so de 
Méritos 
Abierto 

Liquidado CONTRATAR LA 
INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 
PARA LA 
CONSTRUCCION  
PLAN MAESTRO  
DE  ACUEDUCTO  
DEL MUNICIPIO 
DE  ALTAMIRA 
FASE 1, 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION  
PLAN MAESTRO  
DE  ACUEDUCTO  
DEL MUNICIPIO 
DE   PITAL FASE 
1, 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION 
DEL PLAN 
MAESTRO 
ACUEDUCTO 
DEL MUNICIPIO 
EL AGRADO, 
FASE I, DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCIÓN 
PLAN MAESTRO 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
MUNICIPIO DE 
PITAL FASE I- 
CONTRATAR LA 
INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 

Huila : El 
Pital, 
Guadalupe, 
Agrado, 
Altamira, 
Timaná. 

$ 
399,899,502 

Fecha de 
Liquidaci
ón 
06-01-
2016 
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PARA LA 
CONSTRUCCION  
PLAN MAESTRO  
DE  ACUEDUCTO  
DEL MUNICIPIO 
DE  ALTAMIRA 
FASE 1, 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION  
PLAN MAESTRO  
DE  ACUEDUCTO  
DEL MUNICIPIO 
DE   PITAL FASE 
1, 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCION 
DEL PLAN 
MAESTRO 
ACUEDUCTO 
DEL MUNICIPIO 
EL AGRADO, 
FASE I, DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 
CONSTRUCCIÓN 
PLAN MAESTRO 
DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
MUNICIPIO DE 
PITAL FASE I- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA.  
CONSTRUCCIÓN 
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
Y 
ALCANTARILLAD
O DEL 
MUNICIPIO DE 
GUADALUPE 
FASE I- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA, 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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CONSTRUCCIÓN 
PRIMERA ETAPA 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
EN EL CASCO 
URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE 
TIMANA- 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

7 AHCMAD0
8-013 

Concur
so de 
Méritos 
Abierto 

Descartado CONTRATAR LA 
INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA Y 
LEGAL PARA LA 
CONSTRUCCION  
PLAN MAESTRO  
DE  ACUEDUCTO  
DEL MUNICIPIO 
DE   ALTAMIRA 
FASE 1, 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : 
Altamira 

$ 51,764,120 Fecha de 
Liquidaci
ón 
N/A 

8 AHCMADO
07-014 

Concur
so de 
Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 
PARA 
CONSTRUCCION 
DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ALCANTARILLAD
O  DEL MUNCIPIO 
DE ALGECIRAS -   
CONSTRUCCION 
DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO 
FASE 1 
MUNICIPIO DE 
OPORAPA 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA - 
CONSTRUCCIÓN 

Huila : 
Garzón, 
Oporapa, 
Algeciras, 
Pitalito 

$ 
401,012,000 

Fecha de 
Liquidaci
ón 
19-
07/2016 
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DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO 
DE LIXIVIADOS 
PARA EL 
RELLENO 
SANITARIO 
REGIONAL DEL 
SUR DEL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA - 
SERVICIO DE 
CONSULTORÍA 
PARA LOS 
ESTUDIOS Y 
DISEÑOS PARA 
EL CIERRE 
TÉCNICO DE LOS 
BOTADEROS A 
CIELO ABIERTO 
DE LOS 
MUNICIPIOS DE 
GARZÓN Y 
PITALITO 
Préstamo BIRF 
7742-CO¿. 

9 AHCMAD0
3-011 

Concur
so de 
Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORÍA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 
PARA LA  
CONSTRUCCION 
DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EN 
EL 
CORREGIMIENT
O  BRUSELAS   
MUNICIPIO  DE 
PITALITO 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : 
Pitalito. 

$ 7,215,364 Fecha de 
Liquidaci
ón 
09-09-
2013 

1
0 

AHCMADO
4-010 

Concur
so de 
Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORÍA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA 
LEGAL Y 

Huila : 
Guadalupe 

$ 83,067,600 Fecha de 
Liquidaci
ón 
03-04-
2013 
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AMBIENTAL  
CONSTRUCCION 
SISTEMA  DE 
ACUEDUCTO  
REGIONAL  
VEREDA EL 
MIRADOR   
BARQUETAS-LA 
PLANTA  DEL 
MUNICIPIO DE 
GUADALUPE ¿ 
CONSTRUCCION 
ACUEDUCTO  
ALTO MESON  
MUNICIPIO  DE 
GUADALUPE  
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA 

1
1 

AHCMADO
2-010 

Concur
so de 
Méritos 
Abierto 

Celebrado INTERVENTORÍA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA , 
LEGAL Y 
AMBIENTAL  A  
LA  
CONSTRUCCIÓN  
SISTEMA  DE 
EVACUACIÓN  Y 
TRATAMIENTO  
DE AGUAS  
SERVIDAS  
VEREDA  EL 
LÍBANO SECTOR  
LA YEE  DEL  
MUNICIPIO DE 
SUAZA ¿ 
CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA DE 
EVACUACIÓN  Y 
TRATAMIENTO  
DE AGUAS  
SERVIDAS  
VEREDA  
PICUMITA DEL  
MUNICIPIO DE 
SUAZA ¿ 
CONSTRUCCIÓN 

Huila : 
Suaza 

$ 55,273,058 Fecha de 
Liquidaci
ón 
22-07-
2013 
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SISTEMA  DE 
EVACUACIÓN  Y 
TRATAMIENTO 
DE AGUAS  
SERVIDAS  
VEREDA HATO 
VIEJO SECTOR  
SAN ISIDRO 
BAJO DEL  
MUNICIPIO DE 
SUAZA, EN EL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

1
2 

AHCMADO
3-010 

Concur
so de 
Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 
PARA 
CONSTRUCCION 
DE DESCOLE 
RED 
ALCANTARILLAD
O VEREDA EL 
TIGRE Y 
GUACACALLO 
DEL MUNICIPIO 
DE PITALITO - 
AMPLIACION DE 
LAS REDES DEL 
SISTEMA DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO Y 
CONSTRUCCION 
DE UNA PLANTA 
DE 
TRATAMIENTO 
DE AGUAS 
RESIDUALES EN 
EL 
CORREGIMIENT
O DE BRUSELAS 
MUNICIPIO DE 
PITALITO - 
CONSTRUCCION 
DE UNA PLANTA 

Huila : 
Pitalito 

$123,470,898 Fecha de 
Liquidaci
ón 
19-09-
2011 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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DE 
TRATAMIENTO 
DE AGUAS 
RESIDUALES EN 
EL 
CORREGIMIENT
O DE BRUSELAS 
MUNICIPIO DE 
PITALITO 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

1
3 

AHINDIN01 
-15 

Concur
so de 
Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA 
FINANCIERA 
LEGAL  Y 
AMBIENTAL  
PARA LA  
CONSTRUCCION 
DE 49 UNIDADES 
SANITARIAS 
RURALES EN EL 
MUNICIPIO DE 
PAICOL ¿ HUILA 
Y 
CONSTRUCCIÓN 
DE ACOMETIDAS 
DOMICILIARIAS A 
USUARIOS DEL 
ACUEDUCTO 
VEREDA SAN 
MARCOS 
MUNICIPIO DE 
PAICOL - HUILA. 

Huila : 
Paicol 

$ 21,576,000 Fecha de 
Liquidaci
ón 
04-04-
2017 

1
4 

AHCMAD0
6-015 

Concur
so de 
Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 
PARA: 
CONSTRUCCION 
DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO 
DEL  MUNICIPIO 
DE SAN JOSE DE 
ISNOS  

Huila : Isnos $124,468,000 Fecha de 
Liquidaci
ón 
03-12-
2018 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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DEPARTAMENTO  
DEL HUILA. 

1
5 

AHCMAD0
5-015 

Concur
so de 
Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORIA 
TÉCNICA, 
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA, 
AMBIENTAL, 
INSTITUCIONAL 
Y SOCIAL DEL 
PROYECTO 
DENOMINADO 
CONSTRUCCIÓN 
DE LA PRIMERA 
ETAPA DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLAD
O DEL CENTRO 
POBLADO LA 
VICTORIA DEL 
MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA  EN 
EL 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila : 
Villavieja 

$ 
192,820,894 

Fecha de 
Liquidaci
ón 
28-08-
2017 

1
6 

AHCMAD0
3-015 

Concur
so de 
Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 
PARA: 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
DEL  MUNICIPIO 
DE GIGANTE 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

Huila :  Giga
nte 

$441,998,600 Fecha de 
Liquidaci
ón 
18-04-
2017 

1
7 

AHCMAD0
4-015 

Concur
so de 
Méritos 
Abierto 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 
PARA: 
CONSTRUCCION 

Huila : 
Pitalito 

$ 
1,145,761,00
0 

Fecha de 
Liquidaci
ón 
05-12-
2018 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
javascript:%20popUpSecop('/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-126232')
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PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
FASE I DEL 
MUNICIPIO DE 
PITALITO 
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA. 

1
8 

AHCMAD0
1-015 

Concur
so de 
Méritos 
Abierto 

liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 
ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 
PARA: 
CONSTRUCCION 
DE UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  
EN  LA ZONA  
NORTE DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA,  
CONSTRUCCION 
DE UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  
EN  LA ZONA  
CENTRO   
OCCIDENTE  DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA Y 
CONSTRUCCION 
DE UNIDADES 
SANITARIAS  
RURALES  CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO  
EN  LA ZONA  
SUR DEL 
DEPARTAMENTO  
DEL HUILA. 

Huila : 
Suaza, 
Guadalupe, 
Isnos, Elías, 
Pitalito, 
Villavieja, 
Acevedo, La 
Plata 

$371,122,848
.40 

Fecha de 
Liquidaci
ón 
28-10-
2015 

1
9 

AHCMAD0
8-014 

Concur
so de 

Liquidado INTERVENTORIA 
TECNICA, 

Huila : 
Algeciras, 

$ 
575,476,000 

Fecha de 
Liquidaci

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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Méritos 
Abierto 

ADMINISTRATIV
A, FINANCIERA, 
LEGAL Y 
AMBIENTAL 
PARA LA  
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
Y 
ALCANTARILLAD
O DEL 
MUNICIPIO DE 
CAMPOALEGRE  
DEPARTAMENTO 
DEL HUILA- 
CONSTRUCCION 
PLAN MAESTRO 
DE ACUEDUCTO 
DEL CASCO  
URBANO  DEL 
MUNICIPIO DE 
ALGECIRAS 
FASE 1. 

Campoalegr
e 

ón 
02-08-
2016 

 
3.4. Datos históricos de compras de otras entidades 
 
Consultado el SECOP I, se encontró que la dinámica de adquisición de servicios de consultoría en la modalidad 
de interventoría a obra es fluida, no obstante atendiendo a la especificidad del Objeto contractual planteado, es 
posible determinar que dentro del Departamento (zona de influencia) no existen otras entidades que adelante la 
contratación de planes maestros de acueducto o alcantarillado y por ende las respectivas interventorías, puesto 
que la Entidad ejerce como GESTOR del PDA HUILA y es en razón a dicha calidad que desarrolla la contratación 
de objetos similares a los del presente proceso. Atendiendo a que otras entidades que pueden considerarse como 
sus pares, se encuentran ubicadas en zonas geográficamente diversas, y afrontan condiciones geo-políticas, 
sociales, económicas y culturales diferentes, no hay lugar a su consulta a fin de establecer parámetros 
comparativos. 
 
4.13. FUENTES CONSULTADAS 
 
http://camacol.co/  
http://www.dane.gov.co/  
http://www.banrepcultural.org/  
http://www.colombiacompra.gov.co/  
http://www.fedesarrollo.org.co/  
http://www.dnp.gov.co/  
http://www.mincomercio.gov.co   
http://www.infraestructura.org.co/  
http://www.colombiacompra.gov.co/ 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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http://www.fenalco.com.co/  
http://www.minhacienda.gov.co/  
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 31 inciso primero de la Ley 142 de 1994, modificado por el 
artículo 3° de la Ley 689 de 2001, el cual reza: “Régimen de la contratación. Los contratos que celebren las 
entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las 
disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente ley 
disponga otra cosa.” Y en atención a lo dispuesto por la Resolución CRA 151 de 2001, Regulación Integral De 
Los Servicios Públicos De Acueducto Alcantarillado Y Aseo, articulo 1.3.2.1 “Regla general en materia de 
contratación. De conformidad con lo establecido en los artículos 30, 31, 32 y 39 de la Ley 142 de 1994, los actos 
y contratos que celebren las personas prestadoras de servicios públicos se someten en cuanto a su 
formación, cláusulas y demás aspectos legales al régimen del derecho privado, salvo las excepciones 
previstas en la misma ley.”. 
 
Definidas las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, en términos del artículo 1.3.1.1 de la 
Resolución CRA 151 de 2001, y del artículo 15 de la Ley 142 como: “a) Las empresas de servicios públicos; 
b) Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de 
su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos; c) Los 
municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración central, la prestación de los servicios 
públicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994; d) Las organizaciones autorizadas conforme a esta ley 
para prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas 
(Decreto 421 de 2000); e) Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los períodos de 
transición previstos en la Ley 142 de 1994; f) Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o 
nacional que al momento de expedirse la Ley 142 de 1994 estén prestando cualquiera de los servicios 
públicos y se ajusten a lo establecido en el Parágrafo del artículo 17 de la Ley 142 de 1994.” 
 
Entendida La SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P., como una entidad de nacionalidad colombiana, 
descentralizada indirecta del orden departamental, entidad prestadora de servicios públicos sometida al régimen 
general de los servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con el artículo 1 y parágrafo del artículo 17 de la Ley 
142 de 1994, que tiene por objeto “la explotación, prestación, operación, administración, distribución, generación 
y comercialización de los servicios públicos de Acueductos, Alcantarillado, Aseo, Alumbrado Público, Gas 
Combustible y Energía Eléctrica y sus Actividades complementarias y conexas, propias de todos y cada uno de 
los servicios que se indican en este objeto y de acuerdo al marco legal regulatorio”, la cual ostenta la categoría 
de Pública por ser una Sociedad Anónima por acciones con participación mayoritaria del Departamento, entidad 
cuya naturaleza jurídica y el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, Estatuto General De La Contratación De La 
Administración Pública, definen como de carácter estatal, empresa prestadora de servicios públicos, esta Entidad 
se encuentra expresamente excluida respecto de la aplicación del Régimen contractual dispuesto por la Ley 80 
de 1993 y las demás normas que la reglamentan y desarrollan, por encontrase en un régimen especial dispuesto 
por la Ley 142 de 1994. 
 
No obstante, lo anterior, el Decreto 4548 del 23 de Noviembre de 2009, “Por el cual se da aplicación al artículo 
14 de la Ley 1150 de 2007, en relación con los gestores de los Planes Departamentales para el Manejo 
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento de que trata el artículo 91 de la Ley 1151 de 2007”, en 
ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del artículo 
189 de la Constitución Política, estableciendo en el Artículo 1°, sobre régimen de contratación aplicable a los 
Gestores del PDA, estableciendo lo siguiente: “Los procesos de contratación que se adelanten por el Gestor, en 
cumplimiento de las funciones asignadas por el artículo 12 del Decreto 3200 de 2008 modificado por  el decreto 
2246 de 2012  incorporado en su totalidad en el decreto 1077 de 2015 , se rigen por el Estatuto General de 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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Contratación de la Administración Pública, en desarrollo de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 
2007”, y teniendo en cuenta que el contrato de que trata el Presente Estudio corresponde a la ejecución de un 
proyecto determinado en el Plan Departamental de Aguas dada su condición de gestor del PDA Huila, SOCIEDAD 
AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P.,  se encuentra incursa en la excepción planteada expresamente en dicha norma, 
por tanto, el proceso de selección y el Contrato que se adjudique en virtud del mismo, se regirán por lo previsto 
en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes 
y reglamentarias. En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicarán las normas 
comerciales y civiles vigentes. 
 
El numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, establece que la escogencia del Contratista se efectuará 
por regla general a través del procedimiento de licitación pública y, como la contratación que se pretende adelantar 
no se encuentra dentro de ninguna de las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del mencionado 
artículo, en aplicación de esa regla general, se determina que la modalidad de selección aplicable es la de 
licitación pública, teniendo en cuenta la naturaleza y valor del presupuesto oficial del proceso, el cual supera el 
valor de la menor cuantía de la Entidad, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y el 
presupuesto anual de la entidad, para la presente vigencia corresponde hasta los procesos cuyo presupuesto 
oficial no supere los doscientos treinta y un millones ochocientos setenta y dos mil cuatrocientos ochenta pesos 
($ 231.872480,00). 
 
Así las cosas, corresponde al Contrato de que trata este Estudio el proceso correspondiente la modalidad de 
selección – CONCURSO DE MERITOS – en atención a la normativa expuesta y a la cuantía del mismo estimada 
para el efecto  
 

5. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
QUE LA SOPORTAN 

De conformidad con lo establecido por el artículo 31 inciso primero de la Ley 142 de 1994, modificado por el 
artículo 3° de la Ley 689 de 2001, el cual reza: “Régimen de la contratación. Los contratos que celebren las 
entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las 
disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente ley 
disponga otra cosa.” Y en atención a lo dispuesto por la Resolución CRA 151 de 2001, Regulación Integral De 
Los Servicios Públicos De Acueducto Alcantarillado Y Aseo, articulo 1.3.2.1 “Regla general en materia de 
contratación. De conformidad con lo establecido en los artículos 30, 31, 32 y 39 de la Ley 142 de 1994, los actos 
y contratos que celebren las personas prestadoras de servicios públicos se someten en cuanto a su 
formación, cláusulas y demás aspectos legales al régimen del derecho privado, salvo las excepciones 
previstas en la misma ley.”. 
 
Definidas las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, en términos del artículo 1.3.1.1 de la 
Resolución CRA 151 de 2001, y del artículo 15 de la Ley 142 como: “a) Las empresas de servicios públicos; 
b) Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de 
su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos; c) Los 
municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración central, la prestación de los servicios 
públicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994; d) Las organizaciones autorizadas conforme a esta ley 
para prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas 
(Decreto 421 de 2000); e) Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los períodos de 
transición previstos en la Ley 142 de 1994; f) Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o 
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nacional que al momento de expedirse la Ley 142 de 1994 estén prestando cualquiera de los servicios 
públicos y se ajusten a lo establecido en el Parágrafo del artículo 17 de la Ley 142 de 1994.” 
 
Entendida La SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P., como una entidad de nacionalidad colombiana, 
descentralizada indirecta del orden departamental, entidad prestadora de servicios públicos sometida al régimen 
general de los servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con el artículo 1 y parágrafo del artículo 17 de la Ley 
142 de 1994, que tiene por objeto “la explotación, prestación, operación, administración, distribución, generación 
y comercialización de los servicios públicos de Acueductos, Alcantarillado, Aseo, Alumbrado Público, Gas 
Combustible y Energía Eléctrica y sus Actividades complementarias y conexas, propias de todos y cada uno de 
los servicios que se indican en este objeto y de acuerdo al marco legal regulatorio”, la cual ostenta la categoría 
de Pública por ser una Sociedad Anónima por acciones con participación mayoritaria del Departamento, entidad 
cuya naturaleza jurídica y el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, Estatuto General De La Contratación De La 
Administración Pública, definen como de carácter estatal, empresa prestadora de servicios públicos, esta Entidad 
se encuentra expresamente excluida respecto de la aplicación del Régimen contractual dispuesto por la Ley 80 
de 1993 y las demás normas que la reglamentan y desarrollan, por encontrase en un régimen especial dispuesto 
por la Ley 142 de 1994. 
 
No obstante, lo anterior, el Decreto 4548 del 23 de Noviembre de 2009, “Por el cual se da aplicación al artículo 
14 de la Ley 1150 de 2007, en relación con los gestores de los Planes Departamentales para el Manejo 
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento de que trata el artículo 91 de la Ley 1151 de 2007”, en 
ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del artículo 
189 de la Constitución Política, estableciendo en el Artículo 1°, sobre régimen de contratación aplicable a los 
Gestores del PDA, estableciendo lo siguiente: “Los procesos de contratación que se adelanten por el Gestor, en 
cumplimiento de las funciones asignadas por el artículo 12 del Decreto 3200 de 2008 modificado por  el decreto 
2246 de 2012  incorporado en su totalidad en el decreto 1077 de 2015, se rigen por el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, en desarrollo de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 
2007”, y teniendo en cuenta que el contrato de que trata el Presente Estudio corresponde a la ejecución de un 
proyecto determinado en el Plan Departamental de Aguas dada su condición de gestor del PDA Huila, SOCIEDAD 
AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. se encuentra incursa en la excepción planteada expresamente en dicha norma, 
por tanto, el proceso de selección y el Contrato que se adjudique en virtud del mismo, se regirán por lo previsto 
en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes 
y reglamentarias. En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicarán las normas 
comerciales y civiles vigentes. 
 
El numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, establece que la escogencia del Contratista se efectuará 
por regla general a través del procedimiento de licitación pública, excepto en los casos que se señalan en los 
numerales 2, 3 y 4 del mencionado artículo, en aplicación de dicha regla, se determina que la modalidad de 
selección aplicable es la de Concurso de Méritos, atendiendo a que el objeto contractual dispuesto corresponde 
a un contrato de consultoría y teniendo en cuenta valor del presupuesto oficial del proceso el cual supera el valor 
de la mínima cuantía de la Entidad, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y el presupuesto 
anual de la entidad. 
 
Así las cosas, corresponde al Contrato de que trata este Estudio el proceso correspondiente la modalidad de 
selección – Concurso de Méritos Abierto – en atención a la normativa expuesta y a la cuantía del mismo 
estimada para el valor de efecto), CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($40.769.400) M/CTE. 
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6. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

 
El valor estimado de la interventoría de los estudios y diseños requeridos es efecto CUARENTA MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($40.769.400) M/CTE.y demás tributos. 
Este valor incluye todos los costos, gastos, impuestos, tasas, contribuciones nacionales, departamentales y 
municipales a que hubiere lugar y demás descuentos de carácter departamental vigentes a la apertura del 
presente proceso de selección. 
 
El valor del presente proceso fue estimando bajo la modalidad de pago denominada como reembolso de costos 
directos de sueldos de personal autorizado y efectivamente empleado en la consultoría, afectados por un factor 
multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos directos ocasionados, atendiendo al personal 
requerido para la ejecución del contrato, el plazo de ejecución y la modalidad de pago establecida. 
 
El valor del presente proceso, incluye los salarios del personal utilizado para la realización del trabajo, afectados 
por el factor multiplicador, gastos administrativos, costos directos (arriendo oficina principal, computadores, 
muebles, papelería, ploteo de planos, servicios públicos, copias, fotografías, desplazamiento, hospedaje, ensayos 
de laboratorio, equipos de topografía, equipos especiales, entre otros costos directos) y demás tributos que se 
causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación, así como los gastos administrativos generados 
durante la ejecución del mismo. 
 
El factor multiplicador se aplica únicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que 
tengan efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localización. 
 
En la metodología del factor multiplicador, se hace una descripción detallada de los diversos componentes del 
factor multiplicador y se dan pautas para su cuantificación. 
 
Las tarifas se fijan de acuerdo con los precios promedio del mercado y con base en la experiencia de la Entidad 
con respecto a las tarifas de alquiler de vehículos y transporte, edición de informes y registros fotográficos, 
topografías en general, y demás actividades desarrolladas anteriormente en procesos similares. 
 
En resumen, se tuvieron en cuenta las siguientes variables: Localización de las obras existentes;  Magnitud del 
proyecto; Información existente;  Costos y disponibilidad de la mano de obra;  Rendimientos para cada actividad;  
Equipo necesario para cada actividad; soportes necesarios;  requisitos de la presentación de los proyectos. 
 
Dentro de los costos administrativos se tuvieron en cuenta los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por 
las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de estos mismos niveles 
territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que 
afecten el contrato y las actividades que de él se deriven, con excepción de los que estrictamente correspondan 
al Departamento del Huila. 
 
Para efectos de la retención en la fuente por renta, se procederá de conformidad con la normatividad tributaria 
vigente, y en caso de que no haya lugar a ello, el proponente deberá indicarse la norma que lo excluye o le otorga 
la exención. 
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Los proponentes serán responsables de informar e incluir en su propuesta toda tasa, retribución, impuesto o 
gravamen que corresponda y/o del cual sea responsable, y la Entidad no aceptará reclamación alguna por estos 
conceptos. 
 
Entendiendo igualmente que las modificaciones respecto del plazo de ejecución del contrato de obra NO 
generarán mayor valor respecto de la consultoría, debiendo el contratista de consultoría garantizar su realización 
hasta la liquidación del contrato de obra. 
 

7. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS MÍNIMOS 

 
El Comité Evaluador verificará que la propuesta presentada cumpla con los factores de verificación relacionados 
con los requisitos mínimos exigidos, evento en el cual se procederá aceptar el ofrecimiento de conformidad con 
lo establecido en el proceso contractual. En caso contrario, indicará cual es el requisito no cumplido a fin de 
subsanarse. Son factores de verificación que debe cumplir la propuesta: 
  
Tabla No. 1. Factores de Verificación de Requisitos Mínimos 
 

FACTORES CUMPLIMIENTO 

Capacidad JURÍDICA CUMPLE O NO CUMPLE 

Capacidad FINANCIERA CUMPLE O NO CUMPLE 

Capacidad ORGANIZACIÓN CUMPLE O NO CUMPLE 

Idoneidad TÉCNICA (perfil –EXPERIENCIA) CUMPLE O NO CUMPLE 

 
Para la verificación de los requisitos habilitantes, AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. tomará como base el Registro 
Único de Proponentes; solo en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la 
verificación de requisitos del Proponente adicionales a los contenidos en el RUP, la Entidad Estatal puede hacer 
tal verificación en forma directa o solicitar la documentación que requiera para el efecto. 

LA SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y 
ADMINISTRACIÓN S.A E.S.P., realizará los estudios y análisis comparativos de las propuestas, teniendo en 
cuenta para ello los criterios de selección contenidos en la invitación a presentar propuesta en concordancia con 
lo establecido en el Manual de contratación de la entidad.  
 
7.1. REQUISITOS JURÍDICOS 

 
a. Requisitos jurídicos:  En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuyo objeto 
social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. La duración de esta asociación debe ser por lo 
menos por la vigencia del Contrato y un año más. 

 
Aguas del Huila S.A. E.S.P.  también revisará que los Proponentes no se encuentren inmersos en causales de 
inhabilidad, incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el 
boletín de responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes 
judiciales y el RUP para verificar que no haya sanciones inscritas. 
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Las personas jurídicas extranjeras deben acreditar su existencia y representación legal con el documento idóneo 
expedido por la autoridad competente en el país de su domicilio no anterior a tres (3) meses desde la fecha de 
presentación de la Oferta, en el cual conste su existencia, fecha de constitución, objeto, duración, nombre 
representante legal, o nombre de la persona que tenga la capacidad de comprometerla jurídicamente, y sus 
facultades, señalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer obligaciones en 
nombre de la misma, o aportando la autorización o documento correspondiente del órgano directo que lo faculta. 

A efectos de lo anterior, el proponente deberá presentar los documentos que se enuncian a continuación: 

7.1.1. Carta de Presentación de la Propuesta: La carta de presentación tiene como propósito que el 
Proponente exprese de manera clara y expresa que conoce los términos de la invitación, que acepta sus 
condiciones y cumple con los requisitos y exigencias del ordenamiento jurídico. Esa carta deberá ser 
suscrita por el Proponente, representante legal del Proponente, o su apoderado, si a ello hubiere lugar. 

Adicionalmente, se establece conforme a la ley 842 de 2003 que para las personas jurídicas la Propuesta 
deberá estar avalada por ingeniero civil cuando el representante legal del Proponente no ostenta dicha 
calidad. 

7.1.2. Certificado de Existencia y Representación Legal y Facultades. Con el propósito de acreditar la 
capacidad jurídica para contratar se establece que 1) Si el Proponente es una persona jurídica nacional 
o extranjera con sucursal en Colombia, deberá anexar el certificado expedido por la cámara de comercio 
correspondiente al domicilio de la sociedad. El certificado deberá contener la siguiente información y 
condiciones: a) Fecha de expedición. B) el objeto social de la sociedad el cual debe ser acorde con el 
objeto del proceso y las facultades del representante legal. C) Que el término de duración de la sociedad 
sea como mínimo igual al termino de ejecución del contrato y un año más. 2) Si el Proponente es una 
persona jurídica extranjera acreditarán su existencia y representación mediante certificado expedido por 
la autoridad competente en el país de su domicilio en las condiciones inicialmente citadas. 3) En el caso 
de Uniones Temporales o Consorcios cada uno de sus integrantes dependiendo de si se trata de personas 
naturales o jurídicas, deberá acreditar los requisitos indicados en los numerales anteriores dependiendo 
de su naturaleza jurídica. Lo anterior, teniendo en cuenta el requisito de solidaridad que existe al 
conformarse esa figura asociativa. La entidad debe garantizar la oportuna y debida ejecución del objeto a 
contratar.  

7.1.3. Garantía de Seriedad del Ofrecimiento: Con el propósito de garantizar la seriedad del ofrecimiento y 
los eventuales perjuicios que se llegaren a presentar se exige que el proponte constituya Garantía de 
Seriedad de la Propuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 Numeral 1. Del Acuerdo 
007 de 2016, por el cual se adopta el nuevo manual de contratación de la Sociedad Aguas del Huila S.A. 
E.S.P. El valor de la garantía será del 10% del Presupuesto Oficial, el cual se ha calculado, teniendo en 
cuenta la experiencia y el histórico de la Entidad.  

La póliza constituida deberá estar acompañada con su correspondiente recibo de pago total de la prima 
de seguros.  

Así mismo se establece en el caso de persona jurídica deberá tomar la Garantía con el nombre o razón 
social que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. En caso de Consorcio y/o Unión Temporal deberá tomarse la Garantía 
a nombre del Consorcio y/o Unión Temporal indicándose sus integrantes e identificación. 
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7.1.4. Certificación de Aportes Parafiscales y a la Seguridad Social Integral. Para la Entidad es importante 
que sus contratistas se encuentren a paz y salvo en sus obligaciones de aportes de sus empleados a los 
sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, en tanto que minimiza los 
riesgos del Proponente en razón al incumplimiento de esa obligación, así como una eventual demanda 
por dicho concepto. El proponente deberá aportar el documento correspondiente según se trate de 
persona natural o jurídica.  

7.1.5. Certificado De Inscripción, Calificación Y Clasificación En El Registro Único De Proponentes, 
Expedido Por La Cámara De Comercio De La Jurisdicción Donde Tenga El Asiento Principal De 
Sus Negocios (Personas Naturales) O El Domicilio Principal (Personas Jurídicas). 

Los proponentes deben allegar con su propuesta el Certificado de inscripción, calificación y clasificación 
en el Registro Único de proponentes expedido por la Cámara de Comercio donde tenga el asiento principal 
de sus negocios si es persona natural, o el domicilio principal si es persona jurídica. 

Para las personas naturales y/o jurídicas inscritas bajo los parámetros del Decreto Reglamentario 1082 
de 2015, denominado UNSPSC, deberán acreditar encontrarse clasificados en los siguientes términos:  

Tabla. Clasificación RUP 

 

CODIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

SEGMENTO CODIGO CLASE 

 
Servicios 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

80101600 Gerencia de Proyectos 

La fecha de expedición de este documento no podrá ser mayor a treinta (30) días anteriores a la del cierre 
del proceso y deberá contener toda la información que repose en dicho registro y encontrarse en firme a 
la fecha límite para la entrega de la propuesta. 

Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma 
individual el RUP y los demás documentos solicitados con todas las formalidades a las que tuviera lugar 
y además debe estar inscrito en la actividad, especialidad y grupo exigido por la Entidad. Cada integrante 
debe estar clasificado en los anteriores códigos. 

7.1.6. Certificado de Antecedentes Disciplinarios Procuraduría General de la Nación. Con el fin de conocer 
los antecedentes disciplinarios de quienes se presentan en el proceso de selección se establece que el 
Proponente deberá anexar a su Propuesta el certificado del SIRI expedido por la Procuraduría General 
de la Nación. El certificado que se allegue deberá haber sido expedido con máximo treinta (30) días de 
antelación al Cierre del Proceso. Igual requisito deberá acreditar el representante legal de la persona 
jurídica Proponente. Así mismo se aclara, que esa solicitud se hace a título de colaboración con la Entidad 
y que en caso de no realizarse la Entidad consultará los mismos a través de la página de la Procuraduría 
General de la Nación. 

7.1.7. Identificación Tributaria: Con el propósito de establecer el régimen de impuestos al que pertenece el 
Proponente y trámite de la factura correspondiente, se exige que aporte copia del RUT. 
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7.1.8. Antecedentes Fiscales (Contraloría General de la República). Con el fin de conocer los antecedentes 
fiscales del Proponente se solicita al Proponente aportar certificado de antecedentes fiscales expedido 
por la Contraloría General de la República. Valga señalar, que incluso se prevé como causal de rechazo 
de la oferta el hecho de que el proponente este sancionado por responsabilidad fiscal, porque la Entidad 
tiene la obligación de procura el buen ejercicio y correcta inversión de los recursos del Estado.  

7.1.9. Auto Certificado de No Encontrarse Inmerso en Ninguna de las causales de inhabilidades e 
incompatibilidades establecidas por la Ley. Con el fin de garantizar la inexistencia de inhabilidades e 
incompatibilidades por parte de los proponentes que vulneren los principios de la Contratación Estatal y 
que a futuro puedan afectar el proceso de selección, la suscripción y/o ejecución del Contrato, se 
establece que el proponente certifique dicha condición. 

7.1.10. Hoja De Vida Del Personal: Los proponentes presentarán con la propuesta la relación y hoja de vida 
del personal que se destina para la ejecución de la obra, de conformidad con los requisitos de experiencia 
del personal exigido. 

7.1.11.  Propuesta Económica o Precio: la propuesta económica deberá elaborarse bajo el método de pago 
de consultoría denominado “rembolso de costos mensuales de personal autorizado y efectivamente 
empleado en la consultoría afectados por un factor multiplicador, más costos directos”, No obstante lo 
cual, el servicio de Interventoría se pagará mediante Actas parciales equivalentes al avance de ejecución 
del Contrato de Obra respecto del cual se realiza la Interventoría, y el valor del mismo solo será objeto de 
modificación en razón al mayor valor requerido para la Obra respecto de la cual se realiza interventoría. 
Esta deberá contener la siguiente información: costos mensuales de personal empleado en la consultoría 
afectados por un factor multiplicador, más costos directos, así como el cuadro de cálculo del factor 
Multiplicador.Según formato adjunto diligenciado y calculando el valor total de la propuesta. 

 
7.2. CAPACIDAD FINANCIERA  
 
Para determinar la capacidad financiera de un proponente deben tenerse en cuenta los índices que se relacionan 
a continuación. 
 

• Liquidez, entienda como la disponibilidad inmediata de recursos, esta será calculada así: Activo Corriente / 
Pasivo Corriente. 

 

• Nivel de endeudamiento: Mide el total de los activos comprometidos con obligaciones, deudas y 
compromisos con terceros, (Total Pasivo / Total Activo). 

 

• Razón de cobertura de intereses. Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad 
del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la 
probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras.  

 

• Capital de Trabajo: Es una forma de apreciar de manera cuantitativa, es decir, en pesos, los resultados de 
la razón corriente. (Activo Corriente – Pasivo Corriente) 

El Proponente debe cumplir con los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP 
debidamente actualizado y vigente de conformidad con el Decreto 1082 de 2015. 
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Para el presente proceso de contratación se adoptarán los definidos en los pliegos tipo - Matriz 2 – Indicadores 
Financieros y organizacionales de Licitación Pública – contratos de obra para infraestructura de agua potable y 
saneamiento básico; como una buena práctica contractual.  

- Indicadores de capacidad financiera 

 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO 

PATRIMONIO Mayor o igual al 50% del presupuesto oficial 

INDICE DE LIQUIDEZ Mayor o igual a 1.00 

RAZON DE COBERTURA DE INTERESES Mayor o igual a 1.00 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO Igual o menor al 40% 

CAPITAL DE TRABAJO Mayor o igual al 50% del presupuesto oficial 

 
Forma de Determinación para Proponentes Singulares: 

 
Para proponentes singulares, sean personas naturales o jurídicas, los indicadores se determinarán de 
conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015, es decir se obtendrán de la información contenida en 
el Registro único de proponentes del oferente debidamente actualizado y en firme. 

 
Forma de Determinación para Proponentes Plurales: 
 

Si el proponente es un consorcio, unión temporal, a excepción del capital de trabajo y el patrimonio los cuales se 
tomarán como sumatoria simple de los indicadores de los participantes, se tendrá en cuenta el promedio 
ponderado de cada uno de los integrantes, de acuerdo a su porcentaje de participación, considerando a tal fin y 
conforme lo señalado en la tabla anterior, las siguientes definiciones:  
 
ACn= Activo corriente de cada integrante de consorcio o unión temporal. 
PCn= Pasivo Corriente de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal. 
UOn = Utilidad operacional de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal. 
GI = Gastos de Intereses de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal. 
ATn = Activo total de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal. 
PTn = Pasivo total de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal. 
%n = Porcentaje de participación de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal. 
 
Los proponentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura 
de intereses. En este caso el proponente cumple el indicador, salvo que la utilidad operacional sea negativa, 
caso último en el cual será inhabilitado.  
 
Si el proponente es de aquellos que conforme la ley no está obligada a estar inscrito en el RUP, deberá acreditar 
su capacidad financiera con certificación anexa a la oferta suscrita por el representante legal y aportar la tarjeta 
profesional del contador y certificación de vigencia, que deberá contener como mínimo información sobre la 
capacidad financiera (CF) que se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez y de patrimonio del proponente. 
 
5.1 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
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El proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en RUP. 
 

• Rentabilidad sobre Patrimonio Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la rentabilidad del 

patrimonio. 

• Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la rentabilidad de los activos 

del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el 

activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad 

organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre 

patrimonio. 

 
Si el Proponente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura se calculará los índices arriba 

solicitados como el promedio de acuerdo al porcentaje de participación de los componentes de los índices de 
cada uno de los integrantes. 

 
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP. 

 
INDICADORES DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
 

Indicador Índice requerido 

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO Mayor o igual al 0% 

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS Mayor o igual al 0% 

 
Lo anterior de acuerdo a las siguientes fórmulas: 
 
Si el proponente es un consorcio, unión temporal, se tendrá en cuenta el promedio ponderado de cada uno de los 
integrantes, de acuerdo a su porcentaje de participación, considerando a tal fin y conforme lo señalado en la tabla 
anterior, las siguientes definiciones:  
 
UOn = Utilidad operacional de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal. 
Pn = Patrimonio de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal. 
ATn = Activo total de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal. 
%n = Porcentaje de participación de cada integrante de Consorcio o Unión Temporal.    
 
 
7.3. EXPERIENCIA 

 
El Proponente debe acreditar la experiencia general y específica que se discrimina a continuación: 

 
7.3.1. EXPERIENCIA GENERAL: 
 

• Persona Natural: Nacional o extranjera, con domicilio en el país, título profesional en ingeniería civil, con 
matrícula profesional actualmente vigente y experiencia general no inferior a diez (10) años, contados desde 
la fecha de expedición de la tarjeta profesional, hasta la fecha de apertura del presente proceso. La 
experiencia general se acreditará presentando la fotocopia de la Matrícula Profesional.  
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• Personas Jurídicas: Experiencia general no inferior a tres (3) años, contados desde su fecha de constitución 
hasta la fecha de apertura del presente proceso. El objeto de la persona jurídica debe permitir contratar con 
el estado la ejecución de las obras civiles objeto del presente proceso. Dicha experiencia se acreditará 
mediante el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. 

 
La propuesta debe estar abonada con una persona natural, nacional o extranjera, con domicilio en el país, 
título profesional en ingeniería civil, con matrícula profesional actualmente vigente y experiencia general no 
inferior a diez (10) años, contada desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional, hasta la fecha de 
apertura del presente proceso. La experiencia general se acreditará presentando la fotocopia de la Matrícula 
Profesional.  

 

• Consorcios o Uniones Temporales entre personas jurídicas y personas naturales: La experiencia 
general se determinará conforme las exigencias hechas para personas naturales o personas jurídicas antes 
expresadas, las cuales deberán concurrir en cada uno de sus integrantes. 

 

CODIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

SEGMENTO CODIGO CLASE 

 
Servicios 

81101500 Ingeniería Civil y Arquitectura 

80101600 Gerencia de Proyectos 

 
La fecha de expedición de este documento no podrá ser mayor a treinta (30) días anteriores a la del cierre del 
proceso y deberá contener toda la información que repose en dicho registro y encontrarse en firme a la fecha de 
cierre del presente proceso. 
 
Cuando se trate de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes debe aportar en forma individual 
el RUP y los demás documentos solicitados con todas las formalidades a las que tuviera lugar y además debe 
estar inscrito en la actividad, especialidad y grupo exigido por la entidad. 
 
7.3.2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA: 
 

La Entidad requerirá como experiencia especifica un mínimo de condiciones, que van desde requerimientos 
generales hasta requerimientos específicos, los cuales son adecuados y proporcionales al objeto del contrato a 
ejecutar, con lo cual se busca un contratista que cuente con la experiencia suficiente en la realización de labores 
iguales o similares al objeto contractual.  

 
So pena de ser valorado como NO CUMPLE, todo proponente deberá: El proponente deberá acreditar máximo 
un (1) Contrato ejecutados y terminados, relacionados con interventoría de proyectos de saneamiento básico, 
que incluyan estudios, diseños, Construcción, planes maestros, optimización o estructuración de sistemas 
de acueducto, alcantarillado y/o plantas de tratamiento de agua potable o residual, del cual deberá 
corresponder a proyectos que incluyan componentes de tratamiento. cuyo objeto esté clasificado en los códigos 
UNSPSC descritos anteriormente, y cuyo valor en sumatoria sea igual o superior al equivalente del 100 por ciento 
(100%) del presupuesto oficial estimado efecto CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS PESOS ($40.769.400) M/CTE IVA INCLUIDO., traído a valor presente, el cual deberá 
estar reportado en la información consignada en el Registro Único de Proponentes. Para el caso de los consorcios 
o uniones temporales, el aportante de ésta experiencia deberá tener una participación no inferior al 30% dentro 
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del respectivo ente. Los contratos deberán contener la totalidad de los códigos certificados como experiencia en 
el RUP: 81101500 y 80101600. 
 
La experiencia anteriormente relacionada, debe haber sido iniciada, ejecutada, terminada y recibida a satisfacción 
a partir de la entrada en vigencia de la resolución 1096 de 2000 del RAS-2000 y/o la resolución 0330 de 2017. 

La acreditación de ésta experiencia se hará mediante el allegamiento del acta de liquidación y/o certificación 
legible del respectivo contrato. 

 

NOTAS: Para las personas que hayan ejecutado planes o estudios y diseños fuera del país, podrán certificar la 
población beneficiada mediante documento emitido por la entidad responsable del Censo de población del 
respectivo país, censada o proyectada al año 2018, o deberá suministrar la página Web de la entidad responsable 
del censo de población en dicho país. 
 

• Consorcios o Uniones Temporales: Deberá acreditar la experiencia específica exigida para con personas 
naturales o jurídicas individualmente consideradas, la que podrá acreditarse conjuntamente, siempre que el 
integrante que la aporte, tenga una participación igual o superior al 50% en el ente colectivo. 
 
La experiencia podrá acreditarse mediante certificación expedida por la entidad contratante, contrato de obra 
y actas de terminación y liquidación, siempre y cuando ésta contenga la información necesaria para verificar.  

 
NOTA 1: El valor total de los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia, se tomará del 
valor presente hallado con la siguiente fórmula. 
VP=  (V1) X (SMLMV) al momento de cierre el presente proceso)  
VP=  valor presente 
V1=  (Valor de ejecución de las obras) / (Salario mínimo mensual a la fecha del acta de terminación de obra). 
 
La valoración de la experiencia específica se sujetará a las siguientes reglas especiales: 
 
En caso de consorcios o uniones temporales, el valor de la experiencia acreditada será la sumatoria de las 
experiencias específicas de los integrantes que la tengan. Si la totalidad o el mayor valor de la experiencia es 
acreditada por uno solo de los integrantes del consorcio o unión temporal, este deberá tener una participación no 
inferior al 50% en el consorcio o unión temporal, en el contrato derivado del presente proceso y en su ejecución.  

 
En el caso de las personas naturales, la experiencia se computará a partir de la fecha de expedición de la 
matrícula profesional. La acreditación de esta experiencia se sujetará a las exigencias establecidas en el numeral 
anterior; 
 
1. El valor total de los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia será aquel que tuvieron 

a la fecha de terminación del contrato y la conversión a salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) 
se hará conforme al salario vigente en dicho año.  

2. En caso de presentar el valor en moneda extranjera, se aplicará lo siguiente: Cuando el valor esté dado en 
dólares americanos (USD) se convertirá a pesos colombianos utilizando para esa conversión la tasa 
representativa del mercado (TRM) vigente para la fecha de terminación del contrato de acuerdo con la TRM 
oficial. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a Dólares de los Estado 
Unidos de América, deberá convertirse a esa moneda utilizando para ello el valor correspondiente al promedio 
de las tasas de cambio vigentes entre el Dólar de los Estados Unidos de América y dicha moneda al inicio y 
terminación del contrato. Efectuada esta operación se seguirá lo indicado en el numeral anterior. 
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3. Cuando el contrato con el que se pretenda acreditar la experiencia, sea una parte del objeto contractual, no 
será tenido en cuenta, salvo que se presente debidamente discriminada la experiencia requerida y su valor, y 
para su consideración, el contrato deberá estar terminado. 

4. Cuando el objeto de uno o algunos de los contratos con que se pretende acreditar la experiencia, incluya la 
gerencia de obra y/o la administración delegada, solamente se valorará como experiencia el valor de los 
honorarios sufragados al gerente y/o administrador delegado y no el valor total de la obra. 

5. En los casos en que el contrato o los contratos para acreditar la experiencia hayan sido celebrados en 
consorcio, unión temporal o bajo cualquier otra forma de participación conjunta, será tenida en cuenta las 
actividades ejecutadas en su totalidad y el valor de la experiencia de acuerdo al porcentaje de participación. 

6. No será considerada la experiencia adquirida en calidad de subcontratista. 
7. En el caso de contratos ejecutados parcialmente o como consecuencia de cesiones, solamente se aceptará 

como experiencia lo ejecutado como contratista, siempre y cuando el contrato esté terminado y liquidado en la 
fecha prevista para el cierre del término para presentar propuestas.  

8. No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar de cuyo proyecto sea de propiedad del 
proponente o de cualquier integrante del consorcio o unión temporal que quiera acreditarla. 

 
Matriz, subsidiario y filial. Para efectos de acreditar la situación de la matriz, subsidiaria y filial: 
 
El Proponente deberá demostrar la situación de control de la siguiente manera, para acreditar la experiencia de 
la sociedad matriz, subsidiaria o filial: 
 
(a) Si el Proponente acredita la experiencia de su matriz,  la  situación  de  control  se  verificará  (i)  en  el  
certificado  de  existencia  y representación legal del Proponente si fuere colombiano o (ii) si el Proponente es 
extranjero, (1) mediante el certificado de existencia y representación legal del Proponente en el cual conste  la  
inscripción  de  la  situación  de  control,  si  la  jurisdicción  de  incorporación  de  la sociedad controlada tuviere 
tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (2) mediante la presentación de 
un documento equivalente al certificado de existencia y representación legal según la jurisdicción, siempre que 
en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (3) mediante certificación expedida conjuntamente 
por los representantes legales del  Proponente y de la sociedad controlante; para fines de claridad únicamente, 
la certificación podrá constar en documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una de 
las sociedades involucradas. 
 
(b) Si el Proponente acredita la experiencia de una sociedad controlada por el Proponente la situación de control 
se verificará (i) en el certificado de existencia   representación legal de la sociedad controlada en el cual conste 
la inscripción de la situación de control si la sociedad controlada es colombiana, (ii) si la sociedad controlada 
cuyos Requisitos Habilitantes se acreditan   es   extranjera,   se   acreditará   (1)   mediante   el   certificado   de   
existencia   y representación legal de la sociedad controlada en el cual conste la inscripción de la situación de 
control, si la jurisdicción de incorporación de la sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese 
obligatorio registrar la situación de control, o (2) mediante la presentación de un documento equivalente al 
certificado de existencia y representación legal según la jurisdicción, siempre que en el mismo fuese obligatorio 
registrar la situación de control, o (3) mediante certificación expedida conjuntamente por los representantes 
legales del Proponente y de la sociedad controlada; para fines de claridad únicamente, la certificación podrá 
constar en documentos separados suscritos por los representantes legales de cada una de las sociedades 
involucradas. 
 
(c) Si el Proponente acredita la experiencia de una sociedad controlada por su matriz, la situación de control se 
verificará (i) en el certificado de existencia y representación legal de la sociedad controlada por la matriz en la 
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cual conste la inscripción de la situación de control. Si la sociedad controlada es colombiana (la situación de 
control de la matriz sobre el Proponente se deberá verificar el certificado de existencia y representación  legal)  
(ii)  si  la  sociedad  controlada  por  la  matriz  cuyos   Requisitos Habilitantes se acreditan es extranjera, se 
acreditará (1) mediante el certificado de existencia y  representación  legal  de  la  sociedad  controlada  en  la  
cual  conste  la  inscripción  de  la situación 1 de control de la matriz, si la jurisdicción de incorporación de la 
sociedad controlada tuviere tal certificado y en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (2) 
mediante la presentación de un documento equivalente al certificado de existencia y representación legal según 
la jurisdicción, siempre que en el mismo fuese obligatorio registrar la situación de control, o (3) mediante 
certificación expedida conjuntamente por los representantes  legales  del  Proponente,  la  matriz  del  Proponente  
y  de  la  sociedad controlada; para fines de claridad únicamente, la certificación podrá constar en documentos 
separados suscritos por los representantes legales de cada una de las sociedades involucradas. 
NOTA: Para los supuestos a y c, la sociedad matriz deberá suscribir un contrato de fianza en los términos 
previstos en el Código de comercio y allegar con su propuesta. 
 
7.3.3. EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO PRINCIPAL EXIGIDO. 
 
El proponente deberá ofertar el siguiente personal de trabajo, de conformidad con las condiciones de formación, 
experiencia y dedicación que se enuncia a continuación: 
 

INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA 

DENOMINADO: “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO, DEPARTAMENTO 

DEL HUILA”. 

No. CARGO A 
DESEMPEÑAR  

CAN PREGRADO/POSTGRADO % 
DED 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

EXPERIENCIA 
ESPECIFICA 

1 
Director 
General de 
Interventoría 

1 
Ingeniería Civil con 
Postgrado en hidráulica y/o 
áreas afines.  

10% 

Mínimo quince 
(15) años 
desde la fecha 
de expedición 
de la matrícula 
profesional, y  
(05) años en el 
Postgrado, 
desde la 
obtención del 
título y 
Diploma, hasta 
la fecha de 
apertura del 
presente 
proceso. 

Haber participado 
como director de 
dos (2) proyectos 
de elaboración de 
estudios y diseños 
y/o Construcción 
y/o interventoría de 
sistemas de 
acueducto
 y/o 
alcantarillado. 

2 
Especialista 
Hidráulico 

1 

Ingeniería Civil con 
Postgrado en hidráulica y/o 
recursos Hídricos y/o 
ingeniería sanitaria y/o agua 
y saneamiento 

5 % 

Mínimo diez 
(15) años 
desde la fecha 
de expedición 
de la matrícula 

Haber participado 
como diseñador 
hidráulico, 
especialista y/o en 
mínimo un (1) 
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profesional, y  
(10) años en el 
Postgrado, 
desde la 
obtención del 
título y 
Diploma, hasta 
la fecha de 
apertura del 
presente 
proceso. 

proyecto de 
elaboración de 
estudios y diseños 
donde y/o 
Construcción y/o 
interventoría  de 
ACUEDUCTOS y/o 
ALCANTARILLAD
O y/o PLANES 
MAESTROS DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLAD
O 
  

3 
Especialista 
Estructural 

1 
Ingeniería Civil con 
Postgrado en estructuras   

5% 

Mínimo  (15) 
años desde la 
fecha de 
expedición de 
la matrícula 
profesional, y  
(10 ) años en el 
Postgrado, 
desde la 
obtención del 
título y 
Diploma, hasta 
la fecha de 
apertura del 
presente 
proceso. 

Haber participado 
como diseñador 
Especialista 
Estructural en 
mínimo un (1) 
proyecto de 
elaboración de 
estudios y diseños  
y/o Construcción  
y/o interventoría  de 
ACUEDUCTOS y/o 
ALCANTARILLAD
O y/o PLANES 
MAESTROS DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLAD
O  

4 Topógrafo 1 
Ingeniero Topográfico o 
Tecnólogo en Topografía 

10% 

Mínimo 
veinticinco  
(25) años 
desde la fecha 
de expedición 
de la matrícula 
profesional 
hasta la fecha 
de apertura del 
presente 
proceso. 

Haber participado 
como Topógrafo en 
mínimo un (1) 
proyecto de 
elaboración de 
estudios y diseños 
de y/o Construcción  
y/o interventoría 
ACUEDUCTOS y/o 
ALCANTARILLAD
O y/o PLANES 
MAESTROS DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLAD
O 
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Nota 1: Para acreditar la experiencia del personal se deberá anexar certificado expedido por la entidad pública 
o privada contratante; o si el certificado lo expide un contratista o alguno de los proponentes, para que este sea 
válido, deberá aportar como soporte, certificado o acta de recibo o acta de liquidación del contrato suscrito entre 
dicha entidad pública contratante y el contratista.  
 
La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas del equipo 
de trabajo mínimo se sujetará a las siguientes reglas: 

 
1. Se podrá presentar un documento mediante el cual se precise la hoja de vida, se relacione la experiencia 

y se refieran los demás aspectos exigidos del equipo de trabajo; 
2. Copia de la matrícula o tarjeta profesional o certificación vigente. 
3. Certificaciones de participación firmadas por el contratante que contenga como mínimo la siguiente 

información: 
 

✔ Nombre del contratante; 

✔ Objeto del contrato;  

✔ Valor del Contrato; 

✔ Cargo desempeñado; 

✔ Periodo de participación. (De – Hasta) 

✔ Firma del personal competente. 
 

4. Las certificaciones de experiencia en idioma diferente al castellano deberán acompañarse de la 
traducción oficial correspondiente. 

5. La experiencia profesional del equipo de trabajo será contabilizada a partir de la expedición de la 
matrícula profesional. 

6. Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se 
acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtención del título 
correspondiente. 

7. Carta de compromiso del personal ofrecido donde conste la voluntad y disponibilidad para participar en 
el proyecto objeto del presente proceso de selección, en los tiempos y dedicaciones exigidos. 

8. El contrato deberá estar terminado a la fecha prevista para el cierre del término para presentar 
propuestas.  

 
No será considerada la experiencia que se pretenda acreditar con Contratos cuyo proyecto sea de propiedad de 
la persona ofrecida como miembro del equipo de trabajo. 
 

8. PONDERACIÓN DE PROPUESTAS 

Adelantado el proceso de verificación de requisitos habilitantes, se procederá a la ponderación de los requisitos 
que sean objeto de puntuación. Conforme a lo previsto por el artículo 13° Numeral 10 y 11 del acuerdo 07 de 
2016, de la Junta Directiva de la Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, 
La Resolución CRA 151 de 2001 y CRA 242 de 2003, previo cumplimiento de la totalidad de requisitos mínimos 
exigidos, atendiendo al numeral inmediatamente anterior, la oferta más favorable para la entidad será la que 
resulte con la mayor puntuación respecto de la ponderación de los elementos soportados en los puntajes o 
fórmulas que se señalan a continuación. 
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La omisión de los requisitos, documentos e información necesarios para la comparación y ponderación de las 
propuestas no podrá subsanarse. 
En orden a lo anterior, las propuestas habilitadas se calificarán según los siguientes criterios y puntajes: 
 
Tabla. Relación de criterios de ponderación y puntaje 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PUNTAJE OTORGADO 

PONDERACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS Máximo 890 puntos 

1. Experiencia específica adicional del proponente Máximo 500 puntos 

2. Experiencia específica adicional del equipo de 
trabajo 

Máximo 390 puntos 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL Máximo 100 puntos. 

INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Máximo 10 puntos. 

TOTAL MIL (1000) PUNTOS 

 
Las propuestas que cumplan con la totalidad de los requisitos de evaluación serán evaluadas conjuntamente 
sobre una asignación máxima total de mil (1.000) puntos. 
 
8.1. PONDERACIÓN DE ASPECTOS TÉCNICOS.  
 
A efecto de la ponderación de los aspectos técnicos, se tendrán en cuenta los elementos técnicos de que dispone 
el proponente y ofertados por este para la ejecución del contrato a suscribir, como es el caso de la experiencia 
específica adicional del Proponente y la experiencia específica adicional del equipo de trabajo mínimo exigido.  
 
8.1.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL DEL PROPONENTE 
 
Quien, cumpliendo con lo establecido en el pliego respecto a la sumatoria de los contratos aportados para 
acreditar la experiencia específica habilitante, demuestre cumplir con las demás exigencias de proyectos 
requeridos en el cuadro siguiente se le asignará un máximo de 445 puntos así: 
 

CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE ASIGNADO 

 
Experiencia específica adicional del 
Proponente. 
 

si ∑C.A≥ 101%P.O ≤ 140 % 150 

Si ∑C.A ≥141%P.O y≤ 170 % 250 

∑C.A≥ 171%P.O 445 

PUNTAJE MÍNIMO POSIBLE 150 

PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE 445 

Donde C.A = Contratos aportados para acreditar la experiencia especifica del proponente. 
 
8.1.2.  EXPERIENCIA ESPECÍFICA ADICIONAL DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
Quien, cumpliendo con lo establecido en el pliego respecto a la experiencia específica habilitante de los siguientes 
profesionales, supere la experiencia específica de la siguiente manera se le asignará un máximo de 445  puntos 
así: 
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CONCEPTO REQUISITO PUNTAJE ASIGNADO 

Especialista Estructural  SI E.G ≥ 15 años 150 

SI E.E ≥ 2 Proyectos 250 
Si E.G ≥ 20 AÑOS  Y SI E.E ≥ 3 

Proyectos 
445 

PUNTAJE MÍNIMO POSIBLE 150 

PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE 445 

 
Donde E.E. = Experiencia Específica 
 
La información requerida en este numeral que no sea aportada no restringe la participación del proponente, ni es 
causal de rechazo de la propuesta, solamente implica la no asignación del puntaje respectivo. 
 
La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas calidad se 
sujetarán a lo definido para el Personal Mínimo Requerido. 
 
8.2. FACTOR DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, se asignará el respectivo puntaje (En 
máximo de 100) a  los proponentes que acrediten, mediante certificación suscrita por el representante legal, que 
su propuesta oferta bienes y servicios de origen nacional. 
 
De igual manera, conforme con lo establecido en el parágrafo del artículo 51 del Decreto – Ley 019 de 2012, se 
otorgará tratamiento de bien o de servicio de origen nacional a aquellos bienes o servicios originarios de los 
países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países 
en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus 
bienes y servicios nacionales. 
 
El puntaje se asignará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 
Tabla. Criterios para la asignación de puntaje por estímulo a la industria nacional. 
 

Origen de los Bienes y Servicios Puntaje 

Bienes y Servicios nacionales  100 puntos 

Bienes y Servicios extranjeros 40 puntos 

Mixtos con igual o más del 50% nacional 80 puntos 

Mixtos con menos del 50% nacional 60 puntos 

 
A tal fin deberá diligenciarse el formato previamente dispuesto por la entidad para tal fin.  
 
La información requerida en este numeral que no sea aportada, no restringe la participación del proponente, ni 
es causal de rechazo de la propuesta, solamente implica la no asignación del puntaje respectivo. 
 
8.3. INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
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En el presente proceso, para incentivar el sistema de preferencias a favor de las personas con discapacidad, la 
entidad otorgará diez (10) Puntos equivalentes al uno por-ciento (1%) del total de los puntos establecidos en el 
pliego de condiciones, a los proponentes que acrediten la vinculación de trabajadores con discapacidad en su 
planta de personal, de acuerdo con los siguientes requisitos:  
 

1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda. 
Certifica el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes 
a la fecha de cierre del proceso de selección.  
 
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con 
lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de 
cierre del proceso de selección.  

 
Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1 %, a quienes acrediten el número mínimo de trabajadores 
con discapacidad, señalados a continuación:  

 

Número total de trabajadores de la planta de 
personal del proponente 

Número mínimo de trabajadores con 
discapacidad exigido 

Entre 1 y 30 1 

Entre 31 y 100 2 

Entre 101 y 150 3 

Entre 151 y 200 4 

Más de 200 5 

 
Para efectos de lo señalado en el presente artículo, si la oferta es presentada por un consorcio, unión temporal o 
promesa de sociedad futura, se tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del proponente plural que 
aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida para la respectiva contratación. 
 
8.4. TOTALIZACIÓN DEL PUNTAJE Y ORDEN DE ELEGIBILIDAD. 
 
Hecho el ejercicio de ponderación de los criterios señalados, se sumarán los puntajes obtenidos en cada uno de 
los componentes, ordenando en forma descendente los puntajes obtenidos por los proponentes habilitados. El 
primero en orden de elegibilidad será el proponente cuya propuesta obtenga la mayor puntuación una vez 
ponderados y sumados los siguientes: a) El FACTOR TÉCNICO (experiencia específica adicional Proponente). 
b) FACTOR TÉCNICO (experiencia específica adicional Equipo de trabajo) mínimo exigido. c) APOYO A LA 
INDUSTRIA NACIONAL.  d) INCENTIVOS EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.  
 
8.5. EMPATE  
 
En caso de presentarse empate en el orden de elegibilidad de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.2.2.9. Factores 
de desempate del decreto 1082 de 2015, Aguas del Huila S.A. E.S.P Procederá así: 
 
En caso de empate en el puntaje total de dos (2) o más ofertas, LA ENTIDAD escogerá el oferente que tenga el 
mayor puntaje en el primero de los factores de escogencia y calificación establecidos en éste pliego de 
condiciones. Si persiste el empate, se escogerá al oferente que tenga el mayor puntaje en el segundo de los 
factores de escogencia y calificación establecidos y así sucesivamente hasta agotar la totalidad de los factores 
de escogencia y calificación establecidos. 
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Si dos o más ofertas presentan un mismo precio global en la oferta económica, se aplicarán las reglas 
establecidas en el Artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, de manera sucesiva y excluyente.  
 
1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.  
 
2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia, mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar o de la 
persona jurídica en la cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por 
mujeres cabeza de familia, mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y/o personas jurídicas en las cuales participe 
o participen mayoritariamente.  
 
3. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en la ley que por 
lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 
de 1997. Si la oferta es presentada por un proponente plural, el integrante del oferente que acredite que el diez 
por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe 
tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el consorcio, unión temporal o promesa 
de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta.  
 
4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas 
mayores que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el 
requisito de edad de pensión establecido en la Ley.  
 
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la ley, que 
por lo menos diez por ciento (10%) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, 
raizal, palanquera, Rom o gitanas.  
 
6. Preferir la propuesta de personas en proceso de reintegración o reincorporación o de la persona jurídica en la 
cual participe o participen mayoritariamente; o, la de un proponente plural constituido por personas en proceso 
de reincorporación, y/o personas jurídicas en las cuales participe o participen mayoritariamente.  
 
7. Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos una 
madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, o una persona jurídica 
en la cual participe o participen mayoritariamente, y, que tenga una participación de por lo menos el veinticinco 
por ciento (25%) en el proponente plural; (b) la madre cabeza de familia, la persona en proceso de reincorporación 
o reintegración, o la persona jurídica aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada 
en la oferta; y (c) ni la madre cabeza de familia o persona en proceso de reincorporación o reintegración, ni la 
persona jurídica, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los 
miembros del proponente plural.  
 
8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme o cooperativas o asociaciones mutuales; o un proponente plural 
constituido por Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido por micro y/o pequeñas empresas, 
cooperativas o asociaciones mutuales.  
 
10. Preferir al oferente que acredite de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte a 
31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos realizados a 
MIPyrvlES, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante 
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el año anterior; o, la oferta presentada por un proponente plural siempre que: (a) esté conformado por al menos 
una MIPYME, cooperativa o asociación mutual que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por 
ciento (25%); (b) la MIPYME, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la 
experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la MIPYME, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios 
o representantes legales sean empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural  
 
11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad 
BIC, del segmento MIPYMES.  
 
12. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá haber sido previsto previamente 
en los Documentos del Proceso.  
 
NOTA 1. La acreditación de cumplimiento de cualquiera de las reglas de desempate deberá aportarse con la 
presentación de la propuesta, junto con los requisitos para acreditar la capacidad técnica.  
 
NOTA 2. La acreditación de la calidad de mujer cabeza de familia, se efectuará mediante declaración notarial, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley 82 de 1993 “Por el cual se expiden normas para apoyar 
de manera especial a la mujer cabeza de familia”  
NOTA 3. Para acreditar la condición de víctima de la violencia intrafamiliar, deberá aportar la medida de protección 
expedida por la autoridad competente, conforme lo dispuesto en el Artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 “Por el 
cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las 
mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras 
disposiciones”.  
 
NOTA 4. Para el caso de las personas jurídicas, la participación se puede acreditar con el correspondiente 
certificado de existencia y representación o con los documentos estatutarios correspondientes. Para el 
proponente plural además se debe aportar el acta de constitución en la que se evidencia la participación de sus 
miembros. Cuando se encuentren en las situaciones mencionadas en las notas 2 y 3.  
 
NOTA 5. Para la acreditación de la regla dispuesta en el numeral 4, el proponente persona natural, representante 
legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, certificará, bajo la gravedad de juramento, el 
número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus integrantes que cumplan 
con lo señalado en dicha regla a la fecha de cierre del proceso de selección.  
 
NOTA 6. Para la acreditación de lo dispuesto en el numeral 5, se aportará certificación expedida por el Ministerio 
del interior, que acredite la respectiva condición. 
  
NOTA 7. Para acreditar la calidad de persona en proceso de reintegración o reincorporación, se aportará 
certificación expedida por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN.  
 
NOTA 8. La acreditación de la condición establecida en el numeral 11, se hará mediante el certificado de 
existencia y representación legal de la sociedad en el que conste que reúne los requisitos del artículo 2 de la Ley 
1.901 de 2018. Esta norma establece que “Tendrán la denominación de sociedad BIC todas aquellas compañías 
que sean constituidas de conformidad con la legislación vigente para tales efectos, las cuales, además del 
beneficio e interés de sus accionistas, actuarán y procurar el interés de la colectividad y del medio ambiente”. 
 
NOTA 9. PROTECCIÓN DE DATOS SENSIBLES. Adicional a la acreditación de los supuestos de hecho 
establecidos en los numerales 2, 3, 4, 5, 6, y 7 del artículo 35, debe adjuntarse autorización previa e informada 
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de los titulares de la información de conformidad con los artículos 2.2.2.25.2.2 y 2.2.2.25.2.3 del Decreto 1074 de 
2015. En caso contrario, se tendrá como no acreditada la respectiva situación, e igualmente no se publicará por 
parte de la entidad.  
 
NOTA 10. MÉTODO ALEATORIO. Si el empate se mantiene, se procederá a adjudicar al que haya presentado 
la oferta en primer lugar entre los empatados y que no haya tenido lugar a subsanaciones, según el orden de 
presentación reportado en el acta de cierre. En caso de que todas las propuestas hayan tenido lugar a 
subsanación, se adjudicará a la que haya subsanado en primer lugar. 
 

9. CONDICIONES CONTRACTUALES 

FUNDAMENTO JURIDICO DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 31 inciso primero de la Ley 142 de 1994, modificado por el 
artículo 3° de la Ley 689 de 2001, el cual reza: “Régimen de la contratación. Los contratos que celebren las 
entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las 
disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente ley 
disponga otra cosa.” Y en atención a lo dispuesto por la Resolución CRA 151 de 2001, Regulación Integral De 
Los Servicios Públicos De Acueducto Alcantarillado Y Aseo, artículo 1.3.2.1 “Regla general en materia de 
contratación. De conformidad con lo establecido en los artículos 30, 31, 32 y 39 de la Ley 142 de 1994, los actos 
y contratos que celebren las personas prestadoras de servicios públicos se someten en cuanto a su 
formación, cláusulas y demás aspectos legales al régimen del derecho privado, salvo las excepciones 
previstas en la misma ley.”. 
 
Definidas las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, en términos del artículo 1.3.1.1 de la 
Resolución CRA 151 de 2001, y del artículo 15 de la Ley 142 como: “a) Las empresas de servicios públicos; 
b) Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o complemento de 
su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios públicos; c) Los 
municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración central, la prestación de los servicios 
públicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994; d) Las organizaciones autorizadas conforme a esta ley 
para prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y en áreas o zonas urbanas específicas 
(Decreto 421 de 2000); e) Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos durante los períodos de 
transición previstos en la Ley 142 de 1994; f) Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o 
nacional que al momento de expedirse la Ley 142 de 1994 estén prestando cualquiera de los servicios 
públicos y se ajusten a lo establecido en el Parágrafo del artículo 17 de la Ley 142 de 1994.” 
 
Entendida La SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P., como una entidad de nacionalidad colombiana, 
descentralizada indirecta del orden departamental, entidad prestadora de servicios públicos sometida al régimen 
general de los servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con el artículo 1 y parágrafo del artículo 17 de la Ley 
142 de 1994, que tiene por objeto “la explotación, prestación, operación, administración, distribución, generación 
y comercialización de los servicios públicos de Acueductos, Alcantarillado, Aseo, Alumbrado Público, Gas 
Combustible y Energía Eléctrica y sus Actividades complementarias y conexas, propias de todos y cada uno de 
los servicios que se indican en este objeto y de acuerdo al marco legal regulatorio”, la cual ostenta la categoría 
de Pública por ser una Sociedad Anónima por acciones con participación mayoritaria del Departamento, entidad 
cuya naturaleza jurídica y el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, Estatuto General De La Contratación De La 
Administración Pública, definen como de carácter estatal, empresa prestadora de servicios públicos, esta Entidad 
se encuentra expresamente excluida respecto de la aplicación del Régimen contractual dispuesto por la Ley 80 
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de 1993 y las demás normas que la reglamentan y desarrollan, por encontrarse en un régimen especial dispuesto 
por la Ley 142 de 1994. 
 
Entendida La SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P., como una entidad de nacionalidad colombiana, 
descentralizada indirecta del orden departamental, entidad prestadora de servicios públicos sometida al régimen 
general de los servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con el artículo 1 y parágrafo del artículo 17 de la Ley 
142 de 1994, que tiene por objeto “la explotación, prestación, operación, administración, distribución, generación 
y comercialización de los servicios públicos de Acueductos, Alcantarillado, Aseo, Alumbrado Público, Gas 
Combustible y Energía Eléctrica y sus Actividades complementarias y conexas, propias de todos y cada uno de 
los servicios que se indican en este objeto y de acuerdo al marco legal regulatorio”, la cual ostenta la categoría 
de Pública por ser una Sociedad Anónima por acciones con participación mayoritaria del Departamento, entidad 
cuya naturaleza jurídica y el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, Estatuto General De La Contratación De La 
Administración Pública, definen como de carácter estatal, empresa prestadora de servicios públicos, esta Entidad 
se encuentra expresamente excluida respecto de la aplicación del Régimen contractual dispuesto por la Ley 80 
de 1993 y las demás normas que la reglamentan y desarrollan, por encontrarse en un régimen especial dispuesto 
por la Ley 142 de 1994. 
 
No obstante, lo anterior, el Decreto 4548 del 23 de Noviembre de 2009, “Por el cual se da aplicación al artículo 
14 de la Ley 1150 de 2007, en relación con los gestores de los Planes Departamentales para el Manejo 
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento de que trata el artículo 91 de la Ley 1151 de 2007”, en 
ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el numeral 11 del artículo 
189 de la Constitución Política, estableciendo en el Artículo 1°, sobre régimen de contratación aplicable a los 
Gestores del PDA, estableciendo lo siguiente: “Los procesos de contratación que se adelanten por el Gestor, en 
cumplimiento de las funciones asignadas por el artículo 12 del Decreto 3200 de 2008 modificado por  el decreto 
2246 de 2012  incorporado en su totalidad en el decreto 1077 de 2015, se rigen por el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública, en desarrollo de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 
2007”, y teniendo en cuenta que el contrato de que trata el Presente Estudio corresponde a la ejecución de un 
proyecto determinado en el Plan Departamental de Aguas dada su condición de gestor del PDA Huila, SOCIEDAD 
AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. se encuentra incursa en la excepción planteada expresamente en dicha norma, 
por tanto, el proceso de selección y el Contrato que se adjudique en virtud del mismo, se regirán por lo previsto 
en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes 
y reglamentarias. En lo que las citadas disposiciones no regulen particularmente, se aplicarán las normas 
comerciales y civiles vigentes. 
 
El numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, establece que la escogencia del Contratista se efectuará 
por regla general a través del procedimiento de licitación pública, excepto en los casos que se señalan en los 
numerales 2, 3 y 4 del mencionado artículo, en aplicación de dicha regla, se determina que la modalidad de 
selección aplicable es la de Concurso de Méritos, atendiendo a que el objeto contractual dispuesto corresponde 
a un contrato de consultoría y teniendo en cuenta valor del presupuesto oficial del proceso el cual supera el valor 
de la mínima cuantía de la Entidad, que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007. 
 
Así las cosas, corresponde al Contrato de que trata este Estudio el proceso correspondiente la modalidad de 
selección – Concurso de Méritos Abierto – en atención a la normativa expuesta y a la cuantía del mismo 
estimada para el efecto de CUARENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($40.769.400) M/CTE IVA INCLUIDO.  
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FORMA DE PAGO 
 
SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. pagará el valor de este contrato de la siguiente manera:  
 
Un desembolso a título de anticipo equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, el cual 
deberá ser amortizado en su totalidad según se disponga más adelante, previo cumplimiento de los requisitos de 
ejecución.  
 
Un pago 1 correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, 
el cual se realizará una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA 
en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del Producto 1A.  Informe de Diagnóstico. 
Producto 1B. Diseño preliminar de la alternativa escogida como la más viable, técnica, ambiental y 
económicamente., del cual se descontará el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo. 
Se deberá presentar como soporte para pago una copia en medio físico y una copia en medio digital del producto 
presentado. 
 
Un pago 2 correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, 
el cual se realizará una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA 
en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del Producto 2. estudios y diseños para la 
construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del casco urbano del municipio de 
saladoblanco, departamento del huila,  del cual se descontará el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para 
amortizar el anticipo. Se deberá presentar como soporte para pago una copia en medio físico y una copia en 
medio digital del producto presentado. 
 
Un pago 3 correspondiente al treinta por ciento (30%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, 
el cual se realizará una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA 
en el plazo establecido, el informe final con sus respectivos anexos del Producto Producto 3. Formulación del 
proyecto y presentación ante el MVCT. Producto 3.1 Viabilización y / o concepto técnico favorable, del cual 
se descontará el cuarenta por ciento (40%) de su valor, para amortizar el anticipo. Se deberá presentar como 
soporte para pago una copia en medio físico y una copia en medio digital del producto presentado. 
 
Un pago 4 correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del proyecto previo el cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, el cual se 
realizará una vez entregado y socializado por EL CONSULTOR y aprobado por la INTERVENTORÍA en el plazo 
establecido, el informe final con sus respectivos anexos del Producto Producto 4 .0 Viabilizar  y / o concepto 
técnico favorable, del cual se descontará el saldo correspondiente del anticipo del valor de ésta acta, para 
amortizar el anticipo. Se deberá presentar como soporte para pago una copia en medio físico y una copia en 
medio digital del producto presentado. 
 
Un último pago (Pago 5), correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, el cual se realizará 
después de la liquidación del contrato, previa acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la 
entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, y particularmente, una relación 
completa de los trabajadores y/o contratistas, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por 
concepto de los servicios prestados; el documento suscrito por cada trabajador o contratista, en el que manifieste 
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que el contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales o pago los honorarios pactados, respectivamente 
y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada trabajador o contratista; el acta de recibo a 
satisfacción de todas las actividades objeto del contrato, previo descuento del saldo que quedare por amortizar 
del anticipo, si los hubiere. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO. Los recursos que se entregarán al contratista a título de anticipo deberán ser 
manejados en una cuenta de naturaleza separada a cargo del contratista, constituida dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato, con una entidad financiera autorizada para obrar como tal, y en 
la que se establecerá como condición para el giro de los recursos, la aprobación por parte de la Interventoría y/o 
supervisión del contrato. Los rendimientos que se generen pertenecerán a la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA 
S.A E.S.P, razón por la cual deberán ser devueltos a ésta con anterioridad a la cancelación del pago relacionado 
en el numeral 47) anterior, esto es del último diez por ciento (10%) del contrato acompañados de la respectiva 
certificación o soporte bancarios sobre su cuantificación.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos de crédito financiero.   
 
PARÁGRAFO TERCERO. Para el desembolso del anticipo el CONTRATISTA deberá presentar un plan de 
inversión del anticipo, el cual deberá ser aprobado por el Interventor o Supervisor. SOCIEDAD AGUAS DEL 
HUILA S.A E.S.P, a efectos de aprobar el plan de inversión del anticipo y para su seguimiento tendrá en cuenta 
que el valor del mismo atiende a los rubros correspondientes al método de pago de consultoría denominado 
“reembolso de costos mensuales de personal autorizado y efectivamente empleado en la consultoría afectados 
por un factor multiplicador, más costos directos”. 
 
PARÁGRAFO CUARTO. En caso tal de que el consultor, encuentre que en el municipio ya se ha realizado el 
producto descrito en el alcance del objeto, SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. en calidad de Gestor del 
PDA, con el visto bueno del interventor evaluará la situación y determinarán el valor a pagar por el producto que 
ya se encuentre realizado, teniéndose entonces que el valor que se haya estipulado para este producto, será 
descontado del valor total de la consultoría asignado para el municipio; en igual sentido, se evaluará si el producto 
requiere de optimizarse, caso en el cual, se realizará un peritazgo y se determinará cuál es el valor que debe 
descontarse a la consultoría. 
 
PARÁGRAFO QUINTO: El Contratista deberá tener presente que, en forma previa a la autorización de cada 
pago, debe acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes del Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como parafiscales (SENA; ICBF, Cajas de Compensación Familiar, etc.), cuando corresponda. Además de los 
requisitos exigidos por el área administrativa y financiera de la Entidad.   
 
NOTAS: 

● SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA S.A E.S.P. no reconocerá, por consiguiente, ningún reajuste realizado 
por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o actividades adicionales que éste requiera 
para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al momento de la presentación de la propuesta. 

● Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podrán superar el valor total del 
presupuesto estimado. 
 

Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin generar intereses 
moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estará supeditado en 
ningún caso al giro de los recursos por parte de la entidad contratante. 
 
SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA 
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La supervisión estará a cargo de la Subgerencia Técnica y Operativa de SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA S.A 
E.S.P., (Atendiendo a lo dispuesto en el inciso final del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011) 
 

10. RIESGOS 

De conformidad con el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación 
expedido por Colombia Compra Eficiente, LA ENTIDAD ha definido un sistema de administración de riesgos en 
aras de reducir la exposición de éste proceso de selección de contratistas a los diferentes eventos que de ésta 
naturaleza se pueden presentar, en las etapas pre contractuales, contractuales y pos contractuales, igual que 
aquellos que puedan alterar la eficacia del proceso contractual y la legitimidad competencial de la entidad. 
 
Éste sistema ha sido implementado previo establecimiento del contexto social, económico y político en el cual se 
adelanta el proceso de selección de contratistas, identificando los riesgos propios, los comunes a los procesos 
de contratación y los atinentes a éste proceso de selección, según los lineamientos establecidos en el Manual 
para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación dispuesto por la Agencia 
Presidencial Colombia Compra Eficiente. 
 
Con base en el anterior contexto, se han identificado de los riesgos que se exponen en la tabla anexa, como 
aquellos que pueden afectar éste proceso de selección de contratistas y las etapas contractuales y post 
contractuales del contrato que eventualmente se celebre: 
 
La presentación de la oferta implica la aceptación por parte del futuro Contratista, de la distribución de riesgos 
previsibles así efectuada por la entidad y ajustada, si a ello hay lugar, durante las etapas subsiguientes. 
 
Con todo, el valor de la oferta presentada, debe comprender (Y así se entenderá con su presentación) los costos 
directos e indirectos en que incurra el proponente para la ejecución del objeto a contratar, según la descripción 
que del mismo se ha hecho. 
 

11. GARANTÍAS 

 
De conformidad con el análisis de identificación y cobertura del riesgo adelantado en el presente estudio y 
atendiendo a lo dispuesto en el Artículo 27 y ss. del Manual de Contratación de la Entidad, Acuerdo 007 de 2016 
de la Junta directiva de xxxxxxxxxxxx., se deben otorgar garantías adecuadas de manejo y cumplimiento 
consistente en (i) un contrato de seguro contenido en una póliza (i), la constitución de un patrimonio autónomo (ii) 
o el otorgamiento de una garantía Bancaria (iii), constituidas con los amparos y cuantías que se establecen de la 
siguiente manera. 
 

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA 

a) Seriedad del ofrecimiento 
10% del valor de la oferta Ésta garantía debe estar vigente por 90 días, 

desde la presentación de la oferta y/o hasta 
la aprobación de la garantía de cumplimiento 
del contrato. 
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b) De cumplimiento:  30% del valor del 
Contrato 

Término de duración del contrato y cuatro (4) 
meses más a partir de la suscripción del acta 
de inicio.  

c) Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo  

Por un monto 
equivalente al cien por 
ciento (100%) de la suma 
establecida como 
anticipo, bien en dinero o 
en especie. 

Término de duración del contrato y cuatro (4) 
meses más a partir de la suscripción del acta 
de inicio, Esta cobertura también debe incluir 
el cumplimiento del pago por el asegurador 
de las multas y la cláusula penal pecuniaria 
y multas, en los porcentajes señalados en el 
contrato.   

d) Pago de Salarios, 
prestaciones sociales 
legales  e Indemnizaciones 
laborales:  

20% del valor definitivo 
del contrato incluidas 
adiciones y mayores 
cantidades de Obra. 

Término de duración del contrato y 3 años 
más contados a partir de la suscripción del 
acta de inicio. 

e) Calidad del Servicio  30% del valor definitivo 
del contrato incluidas 
adiciones y mayores 
cantidades de Obra. 

Término no inferior a cinco (5) años 
contados a partir de la fecha en la cual la 
entidad estatal recibe a satisfacción la obra. 

f) De Responsabilidad Civil 
Extracontractual: 

200 Salarios Mínimos 
Legales Mensuales 
Vigentes (contratos cuyo 
valor sea inferior o igual 
a 1.500 salarios mínimos 
legales mensuales 
vigentes). 

Estará vigente durante el plazo de ejecución 
del contrato. Y amparará eventuales 
reclamaciones de terceros derivadas de la 
responsabilidad extracontractual que surja 
de las actuaciones, hechos u omisiones de 
su contratista. También se exigirá que la 
póliza respectiva cubra los perjuicios 
ocasionados por eventuales reclamaciones 
de terceros derivadas de la responsabilidad 
extracontractual que surjan de las 
actuaciones, hechos u omisiones de los 
subcontratistas autorizados o en su defecto, 
que acredite que el subcontratista cuenta 
con un seguro propio con el mismo objeto y 
que SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA S.A 
E.S.P sea el asegurado. 

 

 

 
 

12. INDICADIÓN SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA O NO POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE 
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Países 
Entidad 
Estatal 
Incluida 

Presupuesto del Proceso 
de Contratación cobijado 
por el valor del Acuerdo 
Comercial 

Excepción 
aplicable al 
Proceso de 
Contratación 

Proceso De 
Contratación 
cubierto por 
el Acuerdo 
Comercial 

Alianza  
Pacifico 

Chile NO NO NO NO 

México  SI NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 

Chile SI NO NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica NO NO NO NO 

Estados AELC NO NO NO NO 

Estados Unidos NO NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Triángulo 
del Norte  

El Salvador SI NO SI NO 

Guatemala SI NO NO NO 

Honduras NO NO SI NO 

Unión Europea NO NO NO NO 

Comunidad Andina  SI SI SI NO 

 
Con fundamento en el principio de trato nacional y no discriminación en virtud del cual “Colombia se compromete 
a que en las contrataciones cubiertas se dé un trato no menos favorable que el trato más favorable que Colombia 
o la entidad contratante conceda a sus mercancías, servicios o personas” y en aras de dar mayor claridad a la 
aplicación de los acuerdos internacionales o tratados de libre comercio en  las contrataciones públicas, la Agencia 
Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – expidió el denominado“ MANUAL PARA EL 
MANEJO DE LOS ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN-(M-MACPC-11)”.  
 

Con base al manual antes citado, a la naturaleza jurídica y presupuesto de la SOCIEDAD AGUAS DEL HUILA 
S.A E.S.P., y al presupuesto determinado para el contrato resultante del presente estudio el cual asciende a la 
suma de $ 1,399,998,848.00 M/cte. o 1077 SMLMV. Una vez considerados los aspectos fundamentales de los 
capítulos de contratación pública de los acuerdos comerciales suscritos por Colombia, de conformidad con dicho 
análisis se obtiene el cuadro anterior, del cual se concluye que el presente proceso de contratación NO está 
cobijado por los tratados de libre comercio suscritos por Colombia. 
 

13. PERMISOS, LICENCIAS, DISEÑOS, ESTUDIOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES  

Los permisos, servidumbres, autorizaciones, adecuaciones del terreno, licencias y demás actividades necesarias 
para el desarrollo de este proyecto están a cargo del Municipio y la comunidad; los diseños, estudios, cantidades, 
actividades, planos y lo contenido en cada uno de ellos son netamente responsabilidad del consultor, quienes son 
los encargados de viabilizar el proyecto, al igual de quien realizo el proyecto. Se considera que están dadas todas 
las condiciones para el desarrollo de las obras. 

14. INTERVENTORÍA 
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Teniendo en cuenta la complejidad del objeto a contratar, su cuantía, la distancia de las obras, y de conformidad 
con la Ley 1474 de 201, se contratará interventoría externa con persona natural o jurídica con experiencia e 
idoneidad técnica y capacidad financiera y operativa para el desarrollo de la misma. 

15. ANALISIS DE CONCURRENCIA Y DE COMPLEMENTARIEDAD 

El Municipio se hace cargo del certificado de propiedad de los terrenos de autorización de servidumbres 
(certificado de libertad y tradición del terreno a nombre del municipio o de la ESP; en caso de servidumbre se 
requiere que esté incluida en las anotaciones del certificado de libertad y tradición). 
 
Licencia ambiental (en los casos que aplique de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 1220 de 2005). 
Copia del acto administrativo por el cual se aprueba el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del 
municipio y autorización del vertimiento, ambos expedidos por la respectiva AAC (CAM) 

 
 
Dado en Neiva, julio 22 2026 
 
 
 

FIRMADO EN ORIGINAL 
 
                ESPERANZA ORTIZ MARTINEZ                          DIEGO NELSON TAVAREZ LOZANO 

Subgerente Técnico y Operativo                                    Jefe de la oficina jurídica y de contratación. 
Responsable Técnica.                                                 Responsable Jurídico. 

 
 

FIRMADO EN ORIGINAL 
 
 

FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO 
Subgerente Administrativo y Financiero 

Responsable Financiero. 
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