
 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: Página 1 de 35 

26 

 
Datos generales: 
 

Período a que corresponde el informe                                       A 

¿Se reporta algún desempeño deficiente o 
a mejorar? 

SI NO 

Porcentaje de ejecución 
FÍSICA PRESUPUESTAL 

77,9% 56,7% 

 
Datos del supervisor/interventor: 
 

NOMBRE DEL SUPERVISOR ANDREA ELIANA SALAZAR PÉREZ 

NUMERO DE CTO 9057-2025 

DEPENDENCIA Subdirección de Investigación e Información 

CARGO Subdirectora de Investigación e Información 

LOCALIDAD Nivel Central 

APOYO A LA SUPERVISIÓN GELMAN SNEIDER CUCAITA URBINA 
ANDRES MAURICIO BETANCOURT LASPRILLA 
YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS  
SANDRA YOLANDA PEREIRA JAUREGUY 

 
Datos del contrato supervisado:  
 

NUMERO DE CONTRATO 9057-2025 

FECHA DE CONTRATO  27/06/2025 

FECHA APROBACIÓN DE 
POLIZA 

08/07/2025 

CONTRATISTA MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS - MEDIA COMMERCE 
SAS. 

NIT 819.006.966-8 

PROYECTO 7955 - Generación de la información, gestión del conocimiento y 
la innovación para la transformación social en Bogotá D.C. 

VALOR  NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES 
SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($947.722.696) IVA 
incluido y demás impuestos, tasas y contribuciones de ley a que 
haya lugar 

PLAZO CATORCE (14) MESES O HASTA AGOTAR RECURSOS, LO 
QUE PRIMERO OCURRA, contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio por parte del CONTRATISTA y el 
Supervisor del Contrato, previo el cumplimiento de los requisitos 
de perfeccionamiento y ejecución del mismo. 
 
NOTA: Es importante señalar que, dentro del plazo de ejecución 
de los 14 meses, se dispondrá de un tiempo máximo de dos (2) 
meses para la fase de transición de los servicios (entre el 
CONTRATISTA saliente y los CONTRATISTAS entrantes) de 
acuerdo con lo señalado en el numeral 4.4.4 Transición de 
Servicios del Anexo Técnico. 

FECHA ACTA DE INICIO 09/07/2025 

FECHA TERMINACIÓN 
PROYECTADA DEL CONTRATO 

08/09/2026 

ADICION NO APLICA 

01 26 06 30 06 
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PRORROGA 30/09/2026 

SUSPENSIÓN NO APLICA 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

Inversión 
7955 - Generación de la información, gestión del 
conocimiento y la innovación para la 
transformación social en Bogotá D.C. 

 

OBJETO:  CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET 
DEDICADO Y CANALES DE COMUNICACIÓN PARA LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL 
DE INTEGRACIÓN SOCIAL. 

 
Bitácora de actividades:  

 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

OBLIGACIONES ESPECIFICAS 

1. Establecer junto con el 
supervisor del contrato el 
cronograma de trabajo 
para el proceso de 
instalación de canales en 
el marco de la reunión de 
inicio del contrato. 

Para el inicio del contrato se 
definió el cronograma de 
actividades para la instalación 
de los canales de conectividad. 
Con corte al presente informe, se 
evidencia un avance del 99% ya 
que se generó la 
implementación y puesta en 
marcha de los servicios de la 
localidad de Sumapaz.  El 1% 
restante corresponde a canales 
que fueron adicionados en el 
modificatorio los cuales está en 
proceso e de implementación de 
las siguientes sedes: 

• Archivo de Gestión 
(santa fe candelaria)  

• Hogar de paso Puente 
Aranda (Puente Aranda)   

- 00. 20260707_INFORME DE 
GESTION MEDIA 
COMMERCE SAS 
No.012_CTO 9057-
2025_v2.0.pdf 

 
- Anexo 1. 

20260707_EDT_CTO 9057-
2025_v1.1.pdf 

 
- Anexo 2. 

20260707_Cronograma_CTO 
9057-2025_v1.pdf 
 

Estos soportes se encuentran en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 

EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_10 
 
 

2. Mantener la disponibilidad 
de los servicios de 
comunicaciones de la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social, en un 
horario 7x24X365 durante 
la vigencia del contrato 
cumpliendo los ANS 
descritos en el Anexo 
Técnico. 

Durante el período 
correspondiente al presente 
informe, el contratista garantizó 
la disponibilidad continua de 
ciento treinta y seis (136) 
canales de comunicaciones, 
incluyendo los servicios que se 
adicionaron bajo el modificatorio 
por cambio de tecnología   
asegurando la prestación del 
servicio conforme a los niveles 
establecidos en los Acuerdos de 
Nivel de Servicio (ANS). 

Para aquellos casos en los que 
no se cumplió con los niveles 
acordados, se aplicaron las 
disposiciones y medidas 
correctivas contempladas en los 

- 00. 20260707_INFORME DE 
GESTION MEDIA 
COMMERCE SAS 
No.012_CTO 9057-
2025_v2.0.pdf 

 
- 8. Reporte de disponibilidad 

Junio.pdf 
 

- 9. Reporte Mensual de ANS 
Junio.pdf 

 
Estos soportes se encuentran en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link: 
 

EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_10 
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https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/sii/pmo/Documentos%20compartidos/24.%20PROCESOS%20CONTRACTUALES%20SII/1.%20INFRAESTRUCTURA/2025/02.%20CONECTIVIDAD/3.%20CONTRACTUAL%20ZONA%202%20-%20MEDIA%20COMMERCE%20SAS%20CTO%209057-2025/09.%20Facturacion/10.%20Contrato%209057-2025%20Pago%2010_Proyecto%207955/EJECUCION_CTO_9057-2025_PAGO_10?csf=1&web=1&e=zMSb2I
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

ANS definidos en el anexo 
técnico. 

 

3. Entregar mensualmente el 
reporte de cumplimiento 
de ANS a la supervisión 
del contrato. 

Para el periodo correspondiente 
a este informe, el contratista 
suministró el respectivo reporte 
de ANS, en el cual se relacionan 
los canales cuya falla y gestión 
no oportuna son atribuibles el 
cumplimiento de los ANS 
establecidos para los canales 
contratados en la Zona 2 

- 9. Reporte Mensual de ANS 
Junio.pdf 

Estos soportes se encuentran en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_09 
 

4. Instalar, conectar, probar y 
poner en funcionamiento 
la infraestructura 
requerida para la 
interconexión de todas las 
unidades operativas y el 
Nivel Central y de ésta a 
Internet conforme lo 
estipulado en el numeral 
4.6 CONDICIONES DEL 
SERVICIO del Anexo 
Técnico, según 
cronograma acordado 
entre las partes en la 
reunión de inicio del 
contrato. Se deben 
realizar, dentro del mismo 
plazo, las pruebas de 
funcionamiento y 
saturación de los canales. 

Durante la etapa inicial del 
proyecto, correspondiente a la 
fase de migración de los 
servicios de conectividad, el 
contratista dio cumplimiento a la 
obligación contractual mediante 
la instalación, configuración y 
puesta en operación de ciento 
treinta y dos (132) de los ciento 
treinta y seis (136) canales de 
conectividad previstos en el 
Anexo Técnico. 

No obstante, con el 
modificatorio, Para el período 
objeto del presente informe, se 
implementaron cuatro (4) de los 
cinco (5) servicios 
correspondientes a la localidad 
de Sumapaz, alcanzando un 
total de 136 servicios en 
operación. El servicio restante 
continúa en proceso de 
implementación y se proyecta su 
puesta en funcionamiento 
durante el próximo período, una 
vez finalicen las actividades 
técnicas requeridas. 

- 00. 20260707_INFORME DE 
GESTION MEDIA 
COMMERCE SAS 
No.012_CTO 9057-
2025_v2.0.pdf 
 

 
- Anexo 2. 

20260707Cronograma_CTO 
9057-2025_v1.pdf 
 

- Anexo 3. 20260707_Matriz de 
Seguimiento_CTO 9057-
2025_v1.2.pdf 

 
Estos soportes se encuentran en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link: 
  

EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_10 

5. Instalar, suspender, 
trasladar los servicios de 
conectividad (Internet, 
canales MPLS, internet 
móvil, satelital, etc.) de 
acuerdo con los 
requerimientos de la 
Secretaría Distrital de 

Durante el período reportado, 
se mantiene la suspensión de 
un (1) canal MPLS 
correspondiente al jardín infantil 
20376 – JI MI REFUGIO, 
20401- 2084 – JI TRINIDAD 
GALÁN, ALISO DEL 

- 00. 20260707_INFORME DE 
GESTION MEDIA 
COMMERCE SAS 
No.012_CTO 9057-
2025_v2.0.pdf 
 

- 8. Reporte de disponibilidad 
Junio.pdf 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

Integración Social previa 
aprobación del estudio de 
factibilidad técnica en los 
sitios y tiempos 
establecidos. Para tal fin, 
el CONTRATISTA debe 
entregar el reporte de 
estos requerimientos 
mensualmente en el 
informe de gestión. 

MOCHUELO Y 20493-CASA 
DE JUVENTUD PARAISO, 
debido a las adecuaciones 
físicas y locativas que 
actualmente se adelantan en 
dichas unidades operativas. 

Así mismo, se encuentra en 
proceso el traslado externo del 
canal asociado a la sede 20505 
– (Autocuidado Puente Aranda 
– La 32) a Tercer Milenio, 
teniendo en cuenta que se 
continua sin los permios por 
parte de terceros para el paso 
de la fibra óptica sobre 
infraestructura externa 
requerida para la instalación del 
servicio se estima que dicho 
traslado para el próximo mes se 
tenga lista la implementación y 
puesta en marcha. 

 
Estos soportes se encuentran en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_10 
 

6. Garantizar, en caso de 
indisponibilidad del 
servicio de conectividad, la 
prestación efectiva del 
mismo a través de los 
dispositivos dispuestos en 
el numeral 4.4.7. 
CONTINGENCIAS del 
Anexo técnico, de acuerdo 
con las condiciones de 
criticidad de la Unidad 
Operativa establecidas en 
el literal e) del numeral en 
mención, previa 
aprobación por parte del 
supervisor del contrato. 

Para el periodo correspondiente 
a este informe, no se registraron 
indisponibilidades con tiempos 
prolongados; en consecuencia, 
no fue necesario solicitar 
contingencias. 
 
Sin embargo, el contratista dio 
cumplimiento a esta obligación 
presentando documento con la 
relación de Contingencias 
disponibles de la Zona 2. 

- 00. 20260707_INFORME DE 
GESTION MEDIA 
COMMERCE SAS 
No.012_CTO 9057-
2025_v2.0.pdf 
 

- 7. Reporte de Inventario de 
Contingencias Junio.pdf 
 

 
Estos soportes se encuentran en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 

EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_10 
 
 
 

 

7. Realizar el mantenimiento 
preventivo de acuerdo con 
el plan establecido con la 
entidad, para todos los 
canales de comunicación 
de la Secretaría Distrital 
de Integración Social 
contratados con el 
CONTRATISTA, dando 
cumplimiento a las 

Durante el presente período, el 
contratista dio cumplimiento a la 
obligación contractual mediante 
la presentación del informe 
detallado correspondiente al 
Plan de Mantenimiento de la 
Zona 2. 

 
- 00. 20260707_INFORME DE 

GESTION MEDIA 
COMMERCE SAS 
No.012_CTO 9057-
2025_v2.0.pdf 
 

- 5. Plan Anual de 
Mantenimiento Preventivo 
Físico Junio.pdf 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

obligaciones específicas, 
debe entregar 
mensualmente el reporte 
de ejecución y 
cumplimiento del plan de 
mantenimiento preventivo. 

De acuerdo con el cronograma 
establecido para la ejecución de 
los mantenimientos físicos y 
lógicos, durante este período se 
realizaron seis (6) visitas 
programadas a unidades 
operativas. 

• JI-BOCHICA MAYRA 
BARAHONA RODRIGUEZ 

• CDC ASUNCION- CJ 
ASUNCION 

• CASA DE JUVENTUD 
ASUNCION 

• CP ANTONIA SANTOS_ 
PPL – BK 

• JI SALACUNA 
PRIMAVERA 

• JI SATELITE PRIMAVERA 

Lo que representa un retraso en 
la ejecución, estas actividades 
representan un avance del 4 % 
para el período reportado y un 
cumplimiento acumulado del 41 
% frente al total de 
mantenimientos programados. 

Como parte de estas 
actividades, el contratista realizó 
el registro y la documentación de 
las labores ejecutadas en cada 
una de las sedes intervenidas, 
dejando la respectiva evidencia 
conforme a lo establecido en el 
Plan de Mantenimiento. 

 
- Informes MTO Físico y Lógico 

Junio 2026.zip 
 
 
Estos soportes se encuentran en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 

EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_10 

 

8. Gestionar la red de 
comunicaciones de LA 
SECRETARÍA mediante la 
Mesa de Servicio 
cumpliendo con todas las 
características técnicas 
del servicio, entrega de 
informes mensuales y 
cumplimiento de ANS. 

Durante el presente periodo, el 
contratista dio cumplimiento a la 
obligación contractual mediante 
la gestión y monitoreo continuo 
de los enlaces operativos de la 
SDIS, a través del personal 
técnico dedicado al servicio 
utilizando las herramientas 
(solar winds y génesis) para el 
seguimiento y documentación de 
los casos. 
 
Como resultado de esta gestión, 
durante el periodo se realizó la 
apertura de 250 casos, los 
cuales quedaron debidamente 
registrados en la herramienta de 
gestión de casos, asegurando su 

- 00. 20260707_INFORME DE 
GESTION MEDIA 
COMMERCE SAS 
No.012_CTO 9057-
2025_v2.0.pdf 

 
- 1. Reporte de Operación de 

Mesa de Servicio Junio.pdf 
 

- 8. Reporte de disponibilidad 
Junio.pdf 
 

Estos soportes se encuentran en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link: 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

seguimiento, control y cierre 
conforme a los procedimientos 
establecidos. 
 

EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_10 

9. Entregar al supervisor del 
contrato mensualmente 
los reportes indicados en 
el numeral 4.6.12 del 
anexo técnico. 

Para este periodo el contratista 
dio cumplimiento a la obligación 
entregando los siguientes 
reportes: 
 
• Informe de calidad. 
 
• Plan de capacidad (tráfico de 
entrada promedio por mes, 
tráfico de salida promedio por 
mes, ancho de banda, análisis 
de la capacidad). 
 
•Inventario de activos 
actualizado. 
 
•Diagramas de conectividad los 
cuales son entregados una única 
vez cuando se genera la 
instalación del servicio. 
 

Cabe precisar que, al inicio del 
proyecto, en la fase de 
implementación, el contratista 
realizó la elaboración y entrega 
de los diagramas técnicos 
correspondientes a cada una de 
las unidades operativas en las 
cuales se efectuó la instalación 
de los servicios de conectividad, 
en cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el 
contrato y su anexo técnico. 
 

- 00. 20260707_INFORME DE 
GESTION MEDIA 
COMMERCE SAS 
No.012_CTO 9057-
2025_v2.0.pdf 

 

• 3. Informe Calidad Junio.pdf 
 

• 4. Plan de Capacidad 
Junio.pdf 
 

• 4.1 Anexo A Matriz de 
Consumo Junio 2026.pdf 

 

• 6. Inventario de Activos 
Junio.pdf 

 

• Anexo 1. 
20260706_EDT_CTO 9057-
2025_v1.1.pdf 

 

• Anexo 2. 
20260707Cronograma_CTO 
9057-2025_v1.pdf 

 

• Anexo 3. 20260707_Matriz de 
Seguimiento_CTO 9057-
2025_v1.2.pdf 
 

 
Estos soportes se encuentran en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_10 

10. Realizar las adecuaciones 
de instalaciones 
requeridas y acometidas 
que se requieran en las 
unidades operativas de la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social, previo 
consentimiento por parte 
del supervisor del 
contrato. Estas 
adecuaciones no deben 
generar daños en los 
acabados arquitectónicos 

Durante el período evaluado, el 
contratista dio cumplimiento a la 
obligación contractual, 
avanzando en la implementación 
y puesta en operación de los 
servicios de conectividad 
previstos. Así mismo, en el 
marco del modificatorio al 
contrato, se implementó y activó 
el servicio de red Wi-Fi pública. 
(CDC Simón Bolívar) 

- 00. 20260707_INFORME DE 
GESTION MEDIA 
COMMERCE SAS 
No.012_CTO 9057-
2025_v2.0.pdf 
 

- Anexo 1. 2026707_EDT_CTO 
9057-2025_v1.pdf 

 
- Anexo 3. 20260707_Matriz de 

Seguimiento_CTO 9057-
2025_v1.2.pdf (Hoja 
Seguimiento Cronograma) 
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INTERVENTORÍA 
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Versión: 2 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

de los predios, ni en los 
objetos que allí se 
encuentren instalados. 
Para tal fin el 
CONTRATISTA debe 
reportar en el informe 
mensual el detalle de los 
casos con instalaciones y 
traslados que apliquen con 
las evidencias 
correspondientes. 

Para ello, se ejecutaron las 
intervenciones técnicas 
requeridas para la instalación, 
configuración y estabilización de 
la infraestructura, garantizando 
su correcta operación, 
disponibilidad, estabilidad y 
desempeño, de conformidad con 
las condiciones establecidas 
contractualmente. 

 
Estos soportes se encuentran en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link: 
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_10 

11. Suministrar sin costo 
adicional los equipos 
activos, cables, 
conectores, mástiles y 
demás elementos de 
instalación necesarios 
para el cumplimiento del 
objeto contractual, así 
como la instalación del 
tendido de fibras y 
cableado (cumpliendo los 
estándares 
correspondientes). 

Durante la fase inicial de 
implementación, el contratista 
dio cumplimiento a esta 
obligación, suministrando sin 
costo adicional los equipos 
activos, cables, conectores y 
demás elementos necesarios 
para la instalación y puesta en 
funcionamiento de los servicios 
contratados. Asimismo, ejecutó 
la instalación del tendido de fibra 
óptica y cableado estructurado 
requerido para los canales 
implementados, cumpliendo con 
los estándares técnicos 
aplicables. 
Adicionalmente, para el presente 
periodo y en el marco del 
modificatorio contractual, se 
implementó de los servicios 
asociados a la localidad de 
Sumapaz y de la red WiFi 
pública en el CDC Simón 
Bolívar, suministrando los 
equipos, materiales y demás 
elementos requeridos para su 
adecuada instalación y puesta 
en operación. 

- 00. 20260707_INFORME DE 
GESTION MEDIA 
COMMERCE SAS 
No.012_CTO 9057-
2025_v2.0.pdf 
 

- Anexo 2. 
202607070_Cronograma_CT
O 9057-2025_v1 
 

- 6.Inventario de Activos 
Junio.pdf 

 
Estos soportes se encuentran en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_10 
 

12. Realizar pruebas de 
conectividad para cada 
instalación o traslado de 
canal, confirmando la 
funcionalidad del canal a 
nivel LAN y WAN. Para tal 
fin el CONTRATISTA debe 
presentar dentro del 
informe mensual la 
relación de las actas de 
aceptación firmadas por 
cada instalación y / o 
traslado. 

Para este periodo no se requirió 
realizar pruebas de conectividad 
sin embargo el contratista dio 
cumplimiento a la obligación 
realizando las pruebas de 
conectividad solicitadas por la 
Entidad, confirmando la 
funcionalidad de los canales 
entregados durante el periodo 
de transición dando 
cumplimiento en lo establecido 
en el anexo técnico.  

- 00. 20260707_INFORME DE 
GESTION MEDIA 
COMMERCE SAS 
No.012_CTO 9057-
2025_v2.0.pdf 

 
Estos soportes se encuentran en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_10 
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FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: Página 8 de 35 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

13. Prestar el soporte en 
horario 7x24X365, para 
todas las solicitudes 
(incidentes, 
requerimientos, cambios) 
mediante la Mesa de 
Servicio, por los canales 
dispuestos. Para tal fin el 
CONTRATISTA debe 
entregar el informe 
mensual de gestión de la 
Mesa de Servicio. 

Para este periodo el contratista 
dio cumplimiento a la obligación, 
realizando la gestión y el 
monitoreo de los enlaces 
operativos de la SDIS con el 
personal dedicado, dentro de los 
tiempos establecidos en el 
anexo técnico. 

• 00. 20260707_INFORME DE 
GESTION MEDIA 
COMMERCE SAS 
No.012_CTO 9057-
2025_v2.0.pdf 

 
- 1. Reporte de Operación de 

Mesa de Servicio Junio.pdf 
 

- 8. Reporte de disponibilidad 
Junio.pdf 
 

- 9.Reporte Mensual de ANS 
Junio.pdf 

 
Estos soportes se encuentran en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link: 
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_10  

14. Prestar el servicio de 
monitoreo de todos los 
componentes del sistema 
en horario 7x24X365. Para 
tal fin el CONTRATISTA 
debe entregar informe 
mensual de conectividad. 

Durante el periodo 
correspondiente, el contratista 
dio cumplimiento a la obligación 
realizando el seguimiento 
continuo de los enlaces y 
componentes críticos de la 
infraestructura, garantizando su 
disponibilidad y funcionamiento, 
conforme a lo establecido en el 
anexo técnico 

- 00. 20260707_INFORME DE 
GESTION MEDIA 
COMMERCE SAS 
No.012_CTO 9057-
2025_v2.0.pdf 
 

- 8. Reporte de disponibilidad 
Junio.pdf 
 

- 9.Reporte Mensual de ANS 
Junio.pdf 
 

Estos soportes se encuentran en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_10 

15. Disponer para la ejecución 
del contrato, el personal 
calificado y debidamente 
capacitado de 
conformidad con lo 
indicado en el anexo 
técnico, asignado al 
proyecto para la 
implementación y 
cumplimiento de los 
servicios. EL 
CONTRATISTA debe 
informar a LA 

Como parte del proceso inicial El 
contratista dio cumplimiento a la 
obligación entregando las hojas 
de vida del personal dedicado al 
contrato 9057-2025, ingeniero 
residente y gerente de servicio. 
 

- CV_JIMMY ALEJANDRO  
ROBAYO-Gerente de 
Servicio.pdf 
 

- CV_OSCAR GONZALEZ 
PRIETO-Ingeniero 
Residente.pdf 
 

- CV_JAVIER ZABALA 
VERDUGO-Ingeniero 
Residente.pdf 
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PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: Página 9 de 35 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

SECRETARÍA sobre las 
novedades o cambios en 
el equipo asignado al 
proyecto; acorde con los 
perfiles solicitados; 
enviando para aprobación 
las hojas de vida por parte 
del Supervisor, dentro del 
término establecido en la 
reunión de inicio del 
contrato. 

Estos soportes se encuentran en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
07. Hojas de Vida 
 

16. Presentar los informes y 
reportes indicados en el 
anexo técnico y en general 
los que le sean requeridos 
por la Secretaría Distrital 
de Integración Social 
mediante la 
SUPERVISIÓN. 

Para este periodo, el contratista 
dio cumplimiento a la obligación, 
presentando el informe de 
gestión correspondiente al mes 
de Junio/2026 junto con sus 
anexos. 

- 00. 20260707_INFORME DE 
GESTION MEDIA 
COMMERCE SAS 
No.012_CTO 9057-
2025_v2.0.pdf 
 
 

Estos soportes se encuentran en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link: 
  
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_10 

17. Realizar en las 
instalaciones de la 
Entidad, un comité 
mensual de seguimiento al 
servicio entre un 
representante del 
CONTRATISTA (Gerente 
de Servicio) y el supervisor 
del contrato o quien éste 
designe por parte de la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social, según 
lo detallado en el anexo 
técnico. 

Para este periodo el contratista 
dio cumplimiento a la obligación 
contractual mediante la 
participación en el comité 
mensual convocado durante el 
mes de Junio/2026, espacio en 
el cual se realizó la socialización 
detallada de la gestión 
adelantada durante el periodo 
reportado.  
 

- Anexo 4_2020611-11-Acta 
Seguimiento Mensual_CTO 
9057-2025_V1.pdf 
 

- Anexo 7. 20260707-12_PPT 
de Seguimiento 
Mensual_CTO 9057-
2025_v1.pdf 
 

Estos soportes se encuentran en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link: 
  
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_10 

18. Entregar mensualmente 
para verificación el informe 
de ANS de acuerdo con lo 
estipulado en el anexo 
técnico y en las fechas 
previstas por la Entidad. 

Para este periodo, el contratista 
dio cumplimiento a la obligación 
contractual mediante la entrega 
del informe de Acuerdos de Nivel 
de Servicio (ANS), el cual fue 
presentado dentro de los 
tiempos establecidos en el 
Anexo Técnico y conforme a las 
condiciones, estructura y 
lineamientos allí definidos. 

- 8. Reporte de disponibilidad 
Junio.pdf 

 
- 9. Reporte Mensual de ANS 

Junio.pdf 
 
Estos soportes se encuentran en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_10 
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PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: Página 10 de 35 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

19. Generar la factura 
conforme a las 
aprobaciones dadas por 
LA SECRETARÍA. El 
CONTRATISTA entregará 
a la entidad todas las 
evidencias completas y los 
soportes requeridos en la 
forma de pago para iniciar 
el proceso de facturación 
correspondiente. 

Para el presente periodo, el 
contratista dio cumplimiento a la 
obligación contractual mediante 
la presentación oportuna de la 
factura correspondiente al 
periodo objeto del presente 
informe, conforme a los 
lineamientos establecidos en el 
contrato y previa validación de 
los soportes técnicos y 
administrativos requeridos. 

- 01. FR MECO1486313 JUNIO 
2026-BOGOTA DISTRITO 
CAPITAL ZONA 2.pdf 

- Report_Reporte_disponibilida
d_Proyecto_SDIS_-
_Zona_2_Junio 2026.xlsx 

 
Estos soportes se encuentran en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
FACTURACION_CTO_9057-
2025_PAGO_10 
 

20. Soportar en horario 5X8 
todos los requerimientos 
de reclamos de 
facturación que LA 
SECRETARÍA presente 
de acuerdo con los niveles 
de servicio establecidos. 

Para el periodo correspondiente 
al presente informe, no se 
registraron reclamos, 
observaciones ni devoluciones 
relacionadas con la facturación 
por parte de la Entidad, 
evidenciando conformidad frente 
a los valores cobrados y a los 
soportes presentados. 

NO APLICA 

21. Asistir a las reuniones que 
sean convocadas por la 
SUPERVISIÓN, para 
revisar el estado de 
ejecución de este contrato, 
el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA o 
cualquier aspecto técnico 
referente al mismo. 

El contratista dio cumplimiento 
asistiendo y participando 
activamente a todas las 
reuniones planeadas por la SDIS 
presencial o virtualmente 
atendiendo los requerimientos y 
mejoras, se generan actas para 
el seguimiento en cada una de 
las reuniones, firmadas por los 
asistentes. 

- Anexo 4_20260611-11-Acta 
Seguimiento Mensual_CTO 
9057-2025_V1.pdf 
 

Estos soportes se encuentran en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link: 
  
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_10 

22. Tramitar y dar respuesta 
en los tiempos 
establecidos por la 
Entidad, a las quejas, 
peticiones, reclamaciones 
y recursos presentados 
por LA SECRETARÍA. 

Para el periodo de este informe 
no se solicita al contratista la 
respuesta a quejas, peticiones, 
reclamaciones o recursos. 
 

 
No Aplica  
 

23. Realizar seguimiento a la 
matriz de riesgos del 
proyecto mensualmente, 
el CONTRATISTA 
entregará mensualmente 
el documento actualizado 
para revisión. 

Para este periodo el contratista 
dio cumplimiento a la obligación 
realizando el seguimiento 
mensual a la matriz de riesgos 
del proyecto y efectuando la 
entrega del documento 
actualizado conforme a los 
lineamientos del contrato. 

- Anexo 3. 20260707_Matriz de 
Seguimiento_CTO 9057-
2025_v1.2.xlsx (Pestaña 
Matriz de Riesgo) 

 
Estos soportes se encuentran en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_10 
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INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

24. Entregar cada mes el 
informe de obligaciones 
del periodo 
correspondiente, en el 
cual se detalla el 
cumplimiento de las 
obligaciones ejecutadas 
durante el mes. Este 
informe se hará en el 
formato que le indique la 
entidad con las evidencias 
correspondientes. 

El contratista dio cumplimiento a 
la obligación contractual 
mediante la entrega del informe 
correspondiente al periodo 
reportado y a la matriz de 
seguimiento en la que se 
detallan de manera estructurada 
y verificable las actividades 
ejecutadas en el marco de cada 
una de las obligaciones 
establecidas en el contrato. 

- 00. 20260707_INFORME DE 
GESTION MEDIA 
COMMERCE SAS 
No.012_CTO 9057-
2025_v2.0.pdf 

 
- Anexo 3. 20260707_Matriz de 

Seguimiento_CTO 9057-
2025_v1.2.pdf (Pestaña 
Seguimiento de Obligaciones) 

 
Estos soportes se encuentran en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_10 

25. Acatar y aplicar las 
observaciones y 
recomendaciones 
impartidas por la 
SUPERVISIÓN a través 
de actas de reunión, 
comunicados, correos 
electrónicos y oficios. 

El contratista dio cumplimiento a 
la obligación conforme lo 
establecido, atendiendo y 
aplicando de manera oportuna 
las observaciones y 
recomendaciones emitidas por 
la Supervisión, asegurando su 
implementación en los procesos 
técnicos y operativos 
correspondientes. 
Soportes: 
Correos de comunicación, actas 
de reunión, reportes técnicos de 
ejecución. 

- Anexo 4_20260611-11-Acta 
Seguimiento Mensual_CTO 
9057-2025_V1.pdf 
 

 
Estos soportes se encuentran en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_10 

26. Apoyar a la Secretaría 
Distrital de Integración 
Social en la preparación 
de las respuestas, así 
como en la entrega de la 
información soporte, 
dentro de los términos 
legales, para la atención 
de derechos de petición, 
requerimientos de 
organismos de control, 
acciones constitucionales 
y administrativas que 
estén relacionadas con el 
objeto del contrato y que 
sean de su competencia, 
en virtud de sus 
obligaciones 
contractuales. 

Para el periodo correspondiente 
al presente informe, la Entidad 
(SDIS) no solicitó ni requirió al 
contratista la atención o 
elaboración de respuestas 
relacionadas con quejas, 
peticiones, reclamaciones o 
recursos, toda vez que no se 
presentaron eventos o 
situaciones que hicieran 
necesaria dicha gestión. 

NO APLICA 

27. Realizar todas las 
actividades operativas 
asociadas con el 

Para el periodo correspondiente 
al presente informe, el 
contratista dio cumplimiento a la 

- 00. 20260707_INFORME DE 
GESTION MEDIA 
COMMERCE SAS 
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PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: Página 12 de 35 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

Monitoreo y Gestión de la 
red WAN de 
comunicaciones 7x24x365 

obligación contractual mediante 
la gestión y monitoreo 
permanente de los enlaces 
operativos de la SDIS, actividad 
desarrollada con el personal 
técnico dedicado y conforme a 
los tiempos y condiciones 
establecidos en el Anexo 
Técnico 

No.012_CTO 9057-
2025_v2.0.pdf 

 
- 1. Reporte de Operación de 

Mesa de Servicio Junio.pdf 
 
Estos soportes se encuentran en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_10 

28. Retirar los equipos 
instalados para la 
prestación del servicio de 
las unidades operativas de 
la SDIS una vez finalizado 
el servicio, por cuanto la 
entidad no se hace 
responsable de los 
mismos. Para lo cual, 
deberá hacer entrega a la 
Entidad del respectivo 
cronograma, treinta (30) 
días antes de la 
finalización del contrato. 

Durante el periodo del presente 
informe, no se requiere la 
ejecución de la actividad 
mencionada. 

NO APLICA 

29. Minimizar la cantidad de 
incidentes como resultado 
de los procesos de cambio 
(Implementaciones, 
modificaciones, adiciones) 
sobre la red de 
comunicaciones. 

El contratista dio cumplimiento a 
la obligación contractual 
mediante el diseño e 
implementación de una 
estrategia integral de 
mantenimiento preventivo, 
orientada a reducir la 
probabilidad de fallas, 
interrupciones del servicio y 
afectaciones operativas 
asociadas a la infraestructura de 
red y a los procesos de cambio 
sobre la misma. 

Como parte de esta estrategia, 
se dio inicio a la ejecución del 
Plan de Trabajo de 
Mantenimientos Preventivos 
físicos y lógicos, en el marco del 
cual, durante el presente 
período, se realizaron 
actividades de mantenimiento 
sobre seis (6) canales de 
conectividad. 

 
- 00. 20260707_INFORME DE 

GESTION MEDIA 
COMMERCE SAS 
No.012_CTO 9057-
2025_v2.0.pdf 
 

- 5. Plan Anual de 
Mantenimiento Preventivo 
Físico Junio.pdf 

 
- Informes MTO Físico y Lógico 

Junio 2026.zip 
 
 
Estos soportes se encuentran en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_10 
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INTERVENTORÍA 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

Así mismo, para cada una de las 
intervenciones ejecutadas se 
generó la respectiva 
documentación técnica y registro 
de actividades, incluyendo el 
detalle de las validaciones 
realizadas, estado de la 
infraestructura, acciones 
ejecutadas y observaciones 
identificadas durante el proceso 
de mantenimiento. 

30. Informar el desempeño de 
los equipos de 
telecomunicaciones 
cuando éstos superen el 
70% de utilización, 
mediante la gestión 
efectiva de la red; apoyado 
en las mejores prácticas 
ITIL. 

El contratista dio cumplimiento a 
esta obligación mediante la 
elaboración y entrega del 
documento denominado “Plan 
de Capacidad”, en el cual se 
desarrolló un análisis técnico 
detallado del comportamiento de 
los canales MPLS que presentan 
alertas por niveles de utilización 
superiores al umbral 
establecido. 

 4. Plan de Capacidad Junioo.pdf 

4.1 Anexo A Matriz de Consumo 
Junio 2026 

Estos soportes se encuentran en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_10 

31. Realizar visitas técnicas 
para validar la viabilidad 
de interconectividad LAN 
de las unidades operativas 
que se encuentren en la 
misma sede para la zona 
asignada, según lo solicite 
la supervisión. 

Durante el periodo del presente 
informe, no se requiere la 
ejecución de la actividad 
mencionada. 

NO APLICA 

32. Cumplir para el inicio y 
finalización del contrato, 
con lo estipulado en el 
numeral 4.4.4 Transición 
de los servicios y 5.5 
PROCESOS DE CIERRE 
del Anexo Técnico de 
Conectividad. 

Desde el inicio del contrato, la 
SDIS definió conjuntamente con 
el contratista un cronograma de 
trabajo para la instalación de los 
canales de conectividad y realizó 
seguimiento permanente a su 
ejecución mediante revisiones 
mensuales documentadas en los 
respectivos informes de gestión. 
Estas actividades permitieron 
monitorear el avance de las 
instalaciones y garantizar el 
adecuado desarrollo de los 
procesos de transición y puesta 
en operación de los servicios. 
De igual forma, una vez finalice 
el contrato, la Entidad adelantará 
las actividades de cierre y 
entrega correspondientes, de 
conformidad con los 
lineamientos y condiciones 

- 00. 20260707_INFORME DE 
GESTION MEDIA 
COMMERCE SAS 
No.012_CTO 9057-
2025_v2.0.pdf 
 

- Anexo 2. 
20260707_Cronograma_CTO 
9057-2025_v1.pdf 

 
Estos soportes se encuentran en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link: 
  
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_10 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

establecidas en el Anexo 
Técnico de Conectividad. 

33. Las demás que le sean 
asignadas en función del 
cumplimiento del objeto 
contractual. 

Durante el periodo reportado en 
el presente informe, no se 
realizaron actividades 
adicionales a las enmarcadas en 
las anteriores obligaciones 
contractuales. 
. 

NO APLICA 
 
 

OBLIGACIONES AMBIENTALES 

1. Comunicar las buenas 
prácticas ambientales 
establecidas en los 
programas del Plan 
Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA al 
personal que participe en 
el desarrollo del presente 
contrato, con el fin de que 
se realicen cuando se 
encuentre en las 
instalaciones de la SDIS. 

El personal asignado por el 
contratista para la ejecución del 
contrato asistió a la reunión de 
socialización de PIGA 

20250729 Acta Socialización PIGA 
Contrato No. 9057 de 2025 
 
Este soporte se encuentra en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
Obligación Ambiental 1 - 
Socialización PIGA 
 

2. Presentar los documentos 
que demuestren la gestión 
integral de los residuos 
peligrosos, cuando estos 
se generen durante la 
ejecución del contrato, de 
acuerdo con la 
normatividad legal 
vigente. 

Durante el periodo de 
implementación no se generaron 
residuos peligrosos  
 
Se adjunta certificación suscrita 
por el Representante Legal de 
Media Commerce SAS. 

OA2.CERTIFICADO_DE_NO_GE
NERACIÓN_DE_RESIDUOS_PE
LIGROSOS_JUNIO_2026.pdf 
 
Este soporte se encuentra en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link: 
  
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_10 
 

3. Dar cumplimiento a lo 
establecido en el Decreto 
Distrital 507 de 2023 y la 
Resolución 472 de 2017, 
las cuales establecen la 
Gestión Integral de los 
Residuos de Construcción 
y Demolición, solo cuando 
estos se generen durante 
la ejecución del contrato. 

Durante el periodo de 
implementación no se generaron 
residuos de construcción y 
demolición.  
 
Se adjunta certificación suscrita 
por el Representante Legal de 
Media Commerce SAS. 

OA3.CERTIFICADO_DE_NO_GE
NERACIÓN_DE_RESIDUOS_DE
_CONSTRUCCIÓN_Y_DEMOLICI
ÓN___RCD_JUN_2026.pdf 
 
Este soporte se encuentra en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_10 
 

4. Entregar el(los) informe(s) 
y la documentación 
relacionada con la 
ejecución del contrato de 
manera digital de acuerdo 
a los lineamientos de 

El contratista cumplió enviando 
los soportes documentales de 
manera digital mediante correo 
electrónico, durante el periodo 
informado en el presente 
informe. 

El contratista dio cumplimiento con 
la obligación entregando toda la 
documentación de la ejecución del 
contrato durante el periodo 
informado de manera digital. 
 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
71

6-
11

35
05

-5
8c

4b
5-

76
71

45
55

20
26

-0
7-

16
T

12
:1

7:
01

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

14
 d

e 
59

https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/sii/pmo/IgBam9PGslJvQoGNcRR5ZhT4AfJJCDwQAdMrPIjdcgsraGA?e=PSoLb0
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/s/sii/pmo/IgBam9PGslJvQoGNcRR5ZhT4AfJJCDwQAdMrPIjdcgsraGA?e=PSoLb0
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/sii/pmo/Documentos%20compartidos/24.%20PROCESOS%20CONTRACTUALES%20SII/1.%20INFRAESTRUCTURA/2025/02.%20CONECTIVIDAD/3.%20CONTRACTUAL%20ZONA%202%20-%20MEDIA%20COMMERCE%20SAS%20CTO%209057-2025/09.%20Facturacion/10.%20Contrato%209057-2025%20Pago%2010_Proyecto%207955/EJECUCION_CTO_9057-2025_PAGO_10?csf=1&web=1&e=RXXifu
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/sii/pmo/Documentos%20compartidos/24.%20PROCESOS%20CONTRACTUALES%20SII/1.%20INFRAESTRUCTURA/2025/02.%20CONECTIVIDAD/3.%20CONTRACTUAL%20ZONA%202%20-%20MEDIA%20COMMERCE%20SAS%20CTO%209057-2025/09.%20Facturacion/10.%20Contrato%209057-2025%20Pago%2010_Proyecto%207955/EJECUCION_CTO_9057-2025_PAGO_10?csf=1&web=1&e=RXXifu
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/sii/pmo/Documentos%20compartidos/24.%20PROCESOS%20CONTRACTUALES%20SII/1.%20INFRAESTRUCTURA/2025/02.%20CONECTIVIDAD/3.%20CONTRACTUAL%20ZONA%202%20-%20MEDIA%20COMMERCE%20SAS%20CTO%209057-2025/09.%20Facturacion/10.%20Contrato%209057-2025%20Pago%2010_Proyecto%207955/EJECUCION_CTO_9057-2025_PAGO_10?csf=1&web=1&e=RXXifu
https://sdisgovco.sharepoint.com/:f:/r/sites/sii/pmo/Documentos%20compartidos/24.%20PROCESOS%20CONTRACTUALES%20SII/1.%20INFRAESTRUCTURA/2025/02.%20CONECTIVIDAD/3.%20CONTRACTUAL%20ZONA%202%20-%20MEDIA%20COMMERCE%20SAS%20CTO%209057-2025/09.%20Facturacion/10.%20Contrato%209057-2025%20Pago%2010_Proyecto%207955/EJECUCION_CTO_9057-2025_PAGO_10?csf=1&web=1&e=RXXifu


 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: Página 15 de 35 

OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

gestión documental, la 
supervisión del contrato y 
en cumplimiento de la 
política cero papel de la 
SECRETARÍA DISTRITAL 
DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL. En caso de 
presentarse 
observaciones sobre los 
informes o documentación 
suministrada se deberán 
entregar los documentos 
ajustados en un plazo no 
mayor a los cinco (5) días 
calendario posterior a la 
notificación. 

Los documentos soporte del 
cumplimiento se encuentra en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_10 
 
Así mismo, conforme instrucción 
se publica el informe y soportes de 
cumplimiento en la carpeta 
dispuesta para el contrato, 
informada por Gestión Ambiental. 
 
CONTRATO 9057 - 2025 

 

OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

1. Hacer entrega del 
certificado de reporte ante 
el Ministerio de Trabajo de 
la implementación de su 
Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST. Según la 
Resolución 0312 de 2019 
(Porcentaje de 
cumplimiento superior al 
85%). 

Se realiza la entrega del soporte 
de reporte ante el Ministerio de 
Trabajo de la implementación de 
su Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
SG-SST: REPORTE 
MINISTERIO 2025 

Este soporte se encuentra en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link: 
  
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_01 
 
- SST OBLIGACIONES 1 al 

7.pdf 
 
Actualización del soporte en el 
corte del pago #7, siguiente link: 
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_07 
 
- SST1. 20260311 Resultados 

Calificación de Estándares 
Minimos.pdf 

 

2. Contar con registro de los 
indicadores Mínimos de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo (Frecuencia de 
accidentalidad, severidad 
de accidentalidad, 
proporción de accidentes 
de trabajo mortales, 
prevalencia de la 
enfermedad laboral, 
incidencia de la 
enfermedad laboral, 
ausentismo por causa 
medica). 

Se hace entrega de los reportes 
INDICADORES SGSST 

- SST OBLIGACIONES 1 al 
7.pdf 

 
Este soporte se encuentra en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_01 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

3. Contar con matriz de 
identificación de peligros, 
evaluación y valoración de 
los riesgos, para las tareas 
y a ejecutar en el 
desarrollo del objeto 
contractual. 

Se realiza entrega de la matriz 
de identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los 
riesgos en el documento:  
MATRIZ DE IDENTIFICACION 
DE PELIGROS 

- SST OBLIGACIONES 1 al 
7.pdf 

 
Este soporte se encuentra en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_01 
 

4. Contar con matriz de 
elementos de protección 
personal, alineados con 
las tareas a ejecutar 
dentro del objeto 
contractual. 

Se cuenta con la matriz de 
elementos de protección y se 
entrega documento:    
MATRIZ DE ELEMENTOS DE 
PROTECCION PERSONAL 

Este soporte se encuentra en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_01 
 
- SST OBLIGACIONES 1 al 

7.pdf 
 
Actualización del soporte en el 
corte del pago #7, siguiente link: 
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_07 
 
- SST4. SIG-M-011_MATRIZ 

DE ELEMENTOS DE 
PROTECCION 
PERSONAL.pdf 

 

5. Contar con programa y 
cronograma de 
capacitaciones en la cual 
se evidencien aquellas 
capacitaciones que 
controlen los peligros y 
nivel de riesgo 
identificados; programa 
que deberá estar vigente 
durante la ejecución del 
contrato. 

Se entrega programa y 
cronograma de capacitación con 
el documento: PROGRAMA 
CAPACITACION 
/CRONOGRAMA 
CAPACITACION 

- SST OBLIGACIONES 1 al 
7.pdf 

 
Este soporte se encuentra en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_01 

7. Contar con procedimiento 
de trabajo seguro en los 
casos que haga uso de 
herramientas o 
maquinaria. 

Se entrega documento   de 
procedimiento de trabajo seguro 
para actividades de alto riesgo:  
ESTANDAR HERRAMIENTA Y 
EQUIPOS 
PROCEDIMIENTO ESPACIOS 
CONFINADOS 
PROCEDIMIENTO TRABAJO 
EN ALTURAS 

- SST OBLIGACIONES 1 al 
7.pdf 

 
Este soporte se encuentra en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_01 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

Si el contratista debe realizar actividades de alto riesgo como trabajo en alturas debe:  

8. Hacer entrega de 
certificación del 
representante legal que 
haga constar que el 
personal dispuesto para la 
ejecución de las 
actividades contractuales 
en virtud del contrato 
suscrito con la SDIS, se 
encuentra afiliado al 
Riesgo Laboral 
correspondiente, 
especialmente para 
aquellos que realizan 
trabajo en alturas debe 
estar afiliado en Riesgo V 

Se realiza la entrega de 
certificación de representante 
legal de cumplimiento de la 
obligación con el   documento: 
CERTIFICACIÓN DE 
AFILIACIÓN A RIESGOS 
LABORALES 

- SST Actividades de alto riesgo 
como trabajo en alturas 8 al 
15.pdf 

 
Este soporte se encuentra en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_01 

9. Contar con Programa de 
protección contra caídas. 

Se realiza entrega del programa 
de protección contra caídas con 
el   documento:  
PROGRAMA CONTRA CAÍDAS 

- SST Actividades de alto riesgo 
como trabajo en alturas 8 al 
15.pdf 

 
Este soporte se encuentra en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_01 
 

10. Contar con Certificado 
vigente del personal y 
coordinador que ejecuta 
trabajo en alturas y que se 
encuentre certificado de 
autorización del Ministerio 
de Trabajo del Centro de 
Entrenamiento. 

Se entrega   certificado por parte 
del   representante legal en el 
documento: 
 CERTIFICACIÓN DE 
CAPACITACIÓN EN TRABAJO 
EN ALTURAS 

- SST Actividades de alto riesgo 
como trabajo en alturas 8 al 
15.pdf 

 
Este soporte se encuentra en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_01 

 

11. Contar con Fichas 
técnicas y formato de 
inspección del equipo de 
protección contra caídas 
certificado bajo las normas 
aplicables. 

Se entrega   certificado por parte 
del   representante legal en el 
documento: 
CERTIFICACIÓN DE EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN CONTRA 
CAÍDAS 

- SST Actividades de alto riesgo 
como trabajo en alturas 8 al 
15.pdf 

 
Este soporte se encuentra en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_01 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

12. El personal dispuesto para 
la ejecución de las 
actividades propias del 
contrato suscrito con la 
SDIS, debe contar con 
permiso de trabajo en 
alturas dado por el 
coordinador, incluyendo 
roles y responsabilidades 
en cada momento del 
permiso. 

Se entrega certificado por parte 
del   representante legal en el 
documento: 
CERTIFICACIÓN DE PERMISO 
DE TRABAJO EN ALTURAS 
PERMISO TRABAJO EN 
ALTURAS 

- SST Actividades de alto riesgo 
como trabajo en alturas 8 al 
15.pdf 

 
Este soporte se encuentra en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_01 

 

13. Contar con Sistemas de 
acceso certificados 
(andamios, escaleras, 
plataformas, etc.), y 
evidencia del programa y 
cronograma de 
mantenimiento e 
inspecciones. 

Se entrega certificado por parte 
del   representante legal en el 
documento: 
 CERTIFICACIÓN DE 
SISTEMAS DE_ACCESO 

- SST Actividades de alto riesgo 
como trabajo en alturas 8 al 
15.pdf 

 
Este soporte se encuentra en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_01 

 

14. Contar con Plan de 
rescate incluyendo 
equipos, personal 
entrenado para rescate y 
recursos para atención de 
primeros auxilios. 

Se entrega certificado por parte 
del   representante legal en el 
documento:. 
CERTIFICACIÓN DE PLAN DE 
RESCATE EN TRABAJO EN 
ALTURAS 
PLAN DE RESCATE 

- SST Actividades de alto riesgo 
como trabajo en alturas 8 al 
15.pdf 

 
Este soporte se encuentra en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_01 

 

15. Contar con Análisis o 
procedimiento de trabajo 
seguro. 

Se entrega documentos   de 
procedimiento de trabajo seguro:  
PROCEDIMIENTO ESPACIOS 
CONFINADOS 
 PROCEDIMIENTO TRABAJO 
EN ALTURAS 

- SST Actividades de alto riesgo 
como trabajo en alturas 8 al 
15.pdf 

 
Este soporte se encuentra en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_01 

 

Compromisos del contratista relacionados con la seguridad y salud en el trabajo 

16. Hacer entrega de 
certificación del 
representante legal donde 
manifieste que la 
compañía suministra a los 

Se entrega certificado por parte 
del representante legal en el 
documento: 
CERTIFICACIÓN DE ENTREGA 
DE ELEMENTOS DE 

- SST OBLIGACIONES 16 a 
20.pdf 

 
Este soporte se encuentra en la 
carpeta del Contrato en el 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

trabajadores los 
Elementos de Protección 
Personal requeridos para 
el control de los riesgos; 
además, debe contar con 
los registros del suministro 
de los mismos 
garantizando las 
especificaciones de 
acuerdo con la naturaleza 
de la actividad a realizar. 

PROTECCIÓN PERSONAL 
EPP 

SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_01 
 

17. Asegurar áreas de trabajo 
libres de obstáculos, en 
condiciones de higiene, en 
orden y aseo, facilitando el 
desarrollo de actividades y 
promoviendo espacios de 
trabajo seguros. 
Siempre que el riesgo lo 
requiera, instalar 
señalización que indique 
las advertencias, 
prohibiciones o 
comunicación de 
información relevante para 
prevenir accidentes. 

No aplica para este periodo NO APLICA 

18. Reportar los incidentes y 
accidentes de SST 
ocasionados, 
inmediatamente después 
de su ocurrencia, al 
Supervisor del contrato y a 
Seguridad y Salud en el 
trabajo, incluyendo 
aquellos que generen 
daños a la propiedad. 

No se han presentado incidentes 
y accidentes de SST 

NO APLICA 

19. El Contratista deberá 
divulgar, respetar y hacer 
cumplir entre sus 
empleados las normas, 
disposiciones y 
procedimientos de 
seguridad y salud en el 
trabajo establecidas en el 
presente documento. 

Se entrega listado de asistencia 
de capacitación - socialización 
de buenas prácticas seguras en 
los puestos de trabajo en el   
documento:  
REGISTRO ASISTENCIAS 
CAPACITACIONES SST 2025 
(1) 

- SST OBLIGACIONES 16 a 
20.pdf 

 
Este soporte se encuentra en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_01 
 

20. El Contratista entregará 
certificación emitida por el 
representante legal, 
mediante la cual 
manifieste que la 
compañía asume 
totalmente la 

Se entrega   certificado por parte 
del   representante legal en el 
documento. 
CERTIFICACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

- SST OBLIGACIONES 16 a 
20.pdf 

 
Este soporte se encuentra en la 
carpeta del Contrato en el 
SharePoint de la entidad en el 
siguiente link:  
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

responsabilidad y riesgos 
de la seguridad de su 
personal, equipos propios 
o de la empresa, al igual 
que el control estricto del 
cumplimiento de las 
normas de seguridad y 
salud en el trabajo de sus 
empleados. 

 
EJECUCION_CTO_9057-
2025_PAGO_01 
 

21. El Contratista deberá 
suspender cualquier 
actividad de alto riesgo 
que no cuente con las 
condiciones de seguridad 
necesarias para realizarla 
e informar al supervisor 
del contrato o apoyo a la 
supervisión según sea el 
caso, el cual notificará al 
responsable de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
“SST” de la Secretaría 
Distrital de Integración 
Social. 

No se han presentado 
actividades de alto riesgo con 
condiciones no seguras 

NO APLICA 

22. Garantizar que su 
personal realice sus 
labores en los horarios 
establecidos en la 
Secretaría de Integración, 
en caso de requerir la 
ejecución de actividades 
antes o después del 
horario acordado, deberá 
tramitar los permisos para 
su autorización y 
garantizar la supervisión 
de las actividades 
ejecutadas, en tal caso 
deberá informar al 
supervisor o apoyo a la 
supervisión. 

No se han solicitado permisos de 
trabajo fuera del horario hábil. 

NO APLICA 

23. El Contratista debe 
garantizar que todo su 
personal se retire de las 
instalaciones una vez 
termine su jornada de 
trabajo, de acuerdo con lo 
establecido por la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social para 
cada uno de los proyectos 
o sedes donde se ejecuta 
las actividades. 

No ha sido necesario generar la 
lista de asistencia o socialización 
de buenas prácticas seguras en 
los puestos de trabajo, dado que 
la SDIS estableció directamente 
las pautas y lineamientos 
relacionados con las normas 
internas, horarios de atención y 
funcionamiento de las unidades 
operativas. 

NO APLICA 
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OBLIGACIÓN ACTIVIDAD SOPORTE 

24. El personal del Contratista 
que se encuentre 
incumpliendo a las normas 
de seguridad industrial 
establecidas por la 
Secretaría Distrital de 
Integración Social, que 
afecten su integridad o la 
de los demás, será 
reportado a la 
administración o gerencia 
del Contratista, quien 
deberá tomar las acciones 
correspondientes. 

En el periodo no se presentan 
incumplimientos de las normas 
de seguridad industrial 
establecidas por la Secretaría 
Distrital de Integración Social. 

NO APLICA 

 

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO 

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $947.722.696 

ADICIONES:  No aplica 

REDUCCIONES:  No aplica 

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: $536.952.651 

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR $410.770.045 

VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE) No aplica  

AMORTIZACIÓN:  No aplica  

 

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de 
acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo.  

SI:___ NO APLICA: X 

 

 CONCEPTO VALOR A PAGAR 

COSTO FIJO N.A.  

COSTO VARIABLE Servicio mensual efectivamente 
prestado por el contratista para el 
periodo informado. 

$75.389.625 

COSTO DE REALIZACIÓN N.A.  

OTROS N.A.  

 
REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO 

 
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de 
los riesgos conforme a la identificación y periodicidad establecida en el FOR-GEC-035 FORMATO 
ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN, evidenciándose que, en el periodo 
del presente Informe de Supervisión, no se materializaron riesgos. 
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SEGUIMIENTO CONTRACTUAL 
 

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:  
 
El contratista ha cumplido con el objeto, alcance y con las obligaciones contractuales. 
 
2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:  
 
2.1 OBLIGACIONES GENERALES 

N
o
 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

E
S

 

 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACION 

1.  Cumplir con el objeto del contrato teniendo en 
cuenta lo señalado en los Estudios Previos y 
Anexo Técnico y demás documentos que hagan 
parte integral del proceso, para realizar la 
ejecución de éste con eficiencia y eficacia. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

2.  Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta 
liquidación del contrato, junto con la 
SUPERVISIÓN. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

3.  Obrar con lealtad y buena fe en las distintas 
etapas contractuales, evitando dilataciones y 
entrabamientos. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

4.  Asumir el pago de salarios, prestaciones e 
indemnizaciones laborarles de carácter laboral 
del personal que contrate para la ejecución del 
contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los 
impuestos, gravámenes, aportes y servicios de 
cualquier género que establezcan las leyes 
colombianas y demás erogaciones necesarias 
para la ejecución del contrato incluidos en el 
precio de su oferta. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

5.  Presentar antes de cada pago, ante la 
SUPERVISIÓN, la certificación expedida por el 
representante legal o el revisor fiscal, cuando 
aplique, donde conste el cumplimiento de las 
obligaciones frente al Sistema General de 
Seguridad Social Integral y parafiscales (cuando 
a ello haya lugar) con una fecha de expedición no 
superior a treinta (30) días calendario, con 
respecto a la fecha de presentación de las 
facturas de los correspondientes pagos, donde 
acredite el cumplimiento de tales obligaciones. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

6.  Presentar un informe final consolidado del 
contrato, para la liquidación de éste, el cual 
deberá ser aprobado por el supervisor del 
contrato. 

NO APLICA NO APLICA 

7.  Mantener estricta reserva y confidencialidad 
sobre la información que conozca por causa o 
con ocasión del contrato. 

SATISFACTORIO NINGUNA 
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 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACION 

8.  Suministrar a la SUPERVISIÓN, toda la 
información que le sea solicitada para verificar el 
correcto y oportuno cumplimiento de las 
obligaciones que contrate, de acuerdo con los 
artículos 4º y 5º de la Ley 80 de 1993. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

9.  Acatar y aplicar de manera diligente las 
observaciones y recomendaciones impartidas por 
la SUPERVISIÓN. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

10.  Asistir a las reuniones que sean convocadas por 
la SUPERVISIÓN o su apoyo designado, para 
revisar el estado de ejecución de éste, el 
cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
CONTRATISTA o cualquier aspecto técnico 
referente al mismo. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

11.  Responder ante las autoridades competentes por 
los actos u omisiones que ejecute en desarrollo 
del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a 
la administración o a terceros en los términos del 
artículo 52 de la Ley 80 de 1993. 

NO APLICA NO APLICA 

12.  Asumir la responsabilidad civil que genere la(s) 
demanda(s) o las demandas interpuestas por 
terceros derivadas de su actividad. 

NO APLICA NO APLICA 

13.  Hacer entrega oficial a la SUPERVISIÓN, al 
finalizar la ejecución del contrato, de los archivos 
a su cargo, así como de la información digital 
creada, procesada o modificada en cumplimiento 
de las obligaciones contractuales, debidamente 
organizada, rotulada y almacenada, atendiendo 
los estándares y directrices de gestión 
documental, cuando haya lugar según el objeto 
contractual, sin que ello implique exoneración de 
la responsabilidad en caso de irregularidades 

NO APLICA NO APLICA 

14.  Aceptación de las prácticas de seguridad: EL 
CONTRATISTA declara que conoce y acepta sin 
restricciones las prácticas de seguridad de la 
información establecidas en el documento 
LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS DE 
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN Y SEGURIDAD DIGITAL del 
PROCESO TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN de la Secretaría Distrital de 
Integración Social, y que comunicará en forma 
oportuna, su imposibilidad de adherirse a alguna, 
algunas o todas ellas en un momento 
determinado. Además, EL CONTRATISTA está 
obligado a informar a la Entidad sobre cualquier 
violación a la seguridad de la información que 
afecte las operaciones o los negocios de la 

SATISFACTORIO NINGUNA 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
71

6-
11

35
05

-5
8c

4b
5-

76
71

45
55

20
26

-0
7-

16
T

12
:1

7:
01

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

23
 d

e 
59



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: Página 24 de 35 

 
2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  

N
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S

 

 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACION 

entidad Protección de datos personales: EL 
CONTRATISTA manifiesta cumplir con la 
normativa vigente en materia de protección de 
datos de carácter personal y, en particular, con 
las medidas de seguridad correspondientes a la 
custodia de dicha información en caso de ser 
requerida para el buen desarrollo de la ejecución 
del contrato. 

15.  Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del 
contrato y aquellas indicadas en el Estudio 
Previo, Anexo Técnico y en el contrato. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones SATISFACTORIO NINGUNA 

N
o
 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

E
S

 

 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACION 

1.  Establecer junto con el supervisor del contrato el 
cronograma de trabajo para el proceso de 
instalación de canales en el marco de la reunión 
de inicio del contrato. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

2.  Mantener la disponibilidad de los servicios de 
comunicaciones de la Secretaría Distrital de 
Integración Social, en un horario 7x24X365 
durante la vigencia del contrato cumpliendo los 
ANS descritos en el Anexo Técnico. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

3.  Entregar mensualmente el reporte de 
cumplimiento de ANS a la supervisión del 
contrato. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

4.  Instalar, conectar, probar y poner en 
funcionamiento la infraestructura requerida para 
la interconexión de todas las unidades operativas 
y el Nivel Central y de ésta a Internet conforme lo 
estipulado en el numeral 4.6 CONDICIONES DEL 
SERVICIO del Anexo Técnico, según 
cronograma acordado entre las partes en la 
reunión de inicio del contrato. Se deben realizar, 
dentro del mismo plazo, las pruebas de 
funcionamiento y saturación de los canales. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

5.  Instalar, suspender, trasladar los servicios de 
conectividad (Internet, canales MPLS, internet 
móvil, satelital, etc.) de acuerdo con los 
requerimientos de la Secretaría Distrital de 

SATISFACTORIO NINGUNA 
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 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACION 

Integración Social previa aprobación del estudio 
de factibilidad técnica en los sitios y tiempos 
establecidos. Para tal fin, el CONTRATISTA debe 
entregar el reporte de estos requerimientos 
mensualmente en el informe de gestión. 

6.  Garantizar, en caso de indisponibilidad del 
servicio de conectividad, la prestación efectiva del 
mismo a través de los dispositivos dispuestos en 
el numeral 4.4.7. CONTINGENCIAS del Anexo 
técnico, de acuerdo con las condiciones de 
criticidad de la Unidad Operativa establecidas en 
el literal e) del numeral en mención, previa 
aprobación por parte del supervisor del contrato. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

7.  Realizar el mantenimiento preventivo de acuerdo 
con el plan establecido con la entidad, para todos 
los canales de comunicación de la Secretaría 
Distrital de Integración Social contratados con el 
CONTRATISTA, dando cumplimiento a las 
obligaciones específicas, debe entregar 
mensualmente el reporte de ejecución y 
cumplimiento del plan de mantenimiento 
preventivo. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

8.  Gestionar la red de comunicaciones de LA 
SECRETARÍA mediante la Mesa de Servicio 
cumpliendo con todas las características técnicas 
del servicio, entrega de informes mensuales y 
cumplimiento de ANS. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

9.  Entregar al supervisor del contrato mensualmente 
los reportes indicados en el numeral 4.6.12 del 
anexo técnico. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

10.  Realizar las adecuaciones de instalaciones 
requeridas y acometidas que se requieran en las 
unidades operativas de la Secretaría Distrital de 
Integración Social, previo consentimiento por 
parte del supervisor del contrato. Estas 
adecuaciones no deben generar daños en los 
acabados arquitectónicos de los predios, ni en los 
objetos que allí se encuentren instalados. Para tal 
fin el CONTRATISTA debe reportar en el informe 
mensual el detalle de los casos con instalaciones 
y traslados que apliquen con las evidencias 
correspondientes. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

11.  Suministrar sin costo adicional los equipos 
activos, cables, conectores, mástiles y demás 
elementos de instalación necesarios para el 
cumplimiento del objeto contractual, así como la 
instalación del tendido de fibras y cableado 
(cumpliendo los estándares correspondientes). 

SATISFACTORIO NINGUNA 
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 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACION 

12.  Realizar pruebas de conectividad para cada 
instalación o traslado de canal, confirmando la 
funcionalidad del canal a nivel LAN y WAN. Para 
tal fin el CONTRATISTA debe presentar dentro 
del informe mensual la relación de las actas de 
aceptación firmadas por cada instalación y / o 
traslado. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

13.  Prestar el soporte en horario 7x24X365, para 
todas las solicitudes (incidentes, requerimientos, 
cambios) mediante la Mesa de Servicio, por los 
canales dispuestos. Para tal fin el 
CONTRATISTA debe entregar el informe 
mensual de gestión de la Mesa de Servicio. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

14.  Prestar el servicio de monitoreo de todos los 
componentes del sistema en horario 7x24X365. 
Para tal fin el CONTRATISTA debe entregar 
informe mensual de conectividad. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

15.  Disponer para la ejecución del contrato, el 
personal calificado y debidamente capacitado de 
conformidad con lo indicado en el anexo técnico, 
asignado al proyecto para la implementación y 
cumplimiento de los servicios. EL CONTRATISTA 
debe informar a LA SECRETARÍA sobre las 
novedades o cambios en el equipo asignado al 
proyecto; acorde con los perfiles solicitados; 
enviando para aprobación las hojas de vida por 
parte del Supervisor, dentro del término 
establecido en la reunión de inicio del contrato. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

16.  Presentar los informes y reportes indicados en el 
anexo técnico y en general los que le sean 
requeridos por la Secretaría Distrital de 
Integración Social mediante la SUPERVISIÓN. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

17.  Realizar en las instalaciones de la Entidad, un 
comité mensual de seguimiento al servicio entre 
un representante del CONTRATISTA (Gerente de 
Servicio) y el supervisor del contrato o quien éste 
designe por parte de la Secretaría Distrital de 
Integración Social, según lo detallado en el anexo 
técnico. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

18.  Entregar mensualmente para verificación el 
informe de ANS de acuerdo con lo estipulado en 
el anexo técnico y en las fechas previstas por la 
Entidad. 

SATISFACTORIO NO APLICA 

19.  Generar la factura conforme a las aprobaciones 
dadas por LA SECRETARÍA. El CONTRATISTA 
entregará a la entidad todas las evidencias 
completas y los soportes requeridos en la forma 
de pago para iniciar el proceso de facturación 
correspondiente. 

SATISFACTORIO NINGUNA 
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 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACION 

20.  Soportar en horario 5X8 todos los requerimientos 
de reclamos de facturación que LA SECRETARÍA 
presente de acuerdo con los niveles de servicio 
establecidos. 

NO APLICA NO APLICA 

21.  Asistir a las reuniones que sean convocadas por 
la SUPERVISIÓN, para revisar el estado de 
ejecución de este contrato, el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del CONTRATISTA o 
cualquier aspecto técnico referente al mismo. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

22.  Tramitar y dar respuesta en los tiempos 
establecidos por la Entidad, a las quejas, 
peticiones, reclamaciones y recursos 
presentados por LA SECRETARÍA. 

NO APLICA NO APLICA 

23.  Realizar seguimiento a la matriz de riesgos del 
proyecto mensualmente, el CONTRATISTA 
entregará mensualmente el documento 
actualizado para revisión. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

24.  Entregar cada mes el informe de obligaciones del 
periodo correspondiente, en el cual se detalla el 
cumplimiento de las obligaciones ejecutadas 
durante el mes. Este informe se hará en el 
formato que le indique la entidad con las 
evidencias correspondientes. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

25.  Acatar y aplicar las observaciones y 
recomendaciones impartidas por la 
SUPERVISIÓN a través de actas de reunión, 
comunicados, correos electrónicos y oficios. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

26.  Apoyar a la Secretaría Distrital de Integración 
Social en la preparación de las respuestas, así 
como en la entrega de la información soporte, 
dentro de los términos legales, para la atención 
de derechos de petición, requerimientos de 
organismos de control, acciones constitucionales 
y administrativas que estén relacionadas con el 
objeto del contrato y que sean de su 
competencia, en virtud de sus obligaciones 
contractuales. 

NO APLICA NO APLICA 

27.  Realizar todas las actividades operativas 
asociadas con el Monitoreo y Gestión de la red 
WAN de comunicaciones 7x24x365 

SATISFACTORIO NINGUNA 

28.  Retirar los equipos instalados para la prestación 
del servicio de las unidades operativas de la SDIS 
una vez finalizado el servicio, por cuanto la 
entidad no se hace responsable de los mismos. 
Para lo cual, deberá hacer entrega a la Entidad 
del respectivo cronograma, treinta (30) días antes 
de la finalización del contrato. 

NO APLICA NO APLICA 

29.  Minimizar la cantidad de incidentes como 
resultado de los procesos de cambio 

SATISFACTORIO NINGUNA 
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2.3 OBLIGACIONES AMBIENTALES  

N
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 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACION 

(Implementaciones, modificaciones, adiciones) 
sobre la red de comunicaciones. 

30.  Informar el desempeño de los equipos de 
telecomunicaciones cuando éstos superen el 
70% de utilización, mediante la gestión efectiva 
de la red; apoyado en las mejores prácticas ITIL. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

31.  Realizar visitas técnicas para validar la viabilidad 
de interconectividad LAN de las unidades 
operativas que se encuentren en la misma sede 
para la zona asignada, según lo solicite la 
supervisión. 

NO APLICA NO APLICA 

32.  Cumplir para el inicio y finalización del contrato, 
con lo estipulado en el numeral 4.4.4 Transición 
de los servicios y 5.5 PROCESOS DE CIERRE 
del Anexo Técnico de Conectividad. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

33.  Las demás que le sean asignadas en función del 
cumplimiento del objeto contractual. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones SATISFACTORIO El cumplimiento de 
las obligaciones se 
encuentra 
establecido en los 
términos del 
presente informe 

N
o
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B
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IG

A
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IÓ
N

E
S

 

 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACION 

1.  Comunicar las buenas prácticas ambientales 
establecidas en los programas del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA al 
personal que participe en el desarrollo del 
presente contrato, con el fin de que se realicen 
cuando se encuentre en las instalaciones de la 
SDIS. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

2.  Presentar los documentos que demuestren la 
gestión integral de los residuos peligrosos, 
cuando estos se generen durante la ejecución del 
contrato, de acuerdo con la normatividad legal 
vigente. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

3.  Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
Distrital 507 de 2023 y la Resolución 472 de 2017, 
las cuales establecen la Gestión Integral de los 
Residuos de Construcción y Demolición, solo 

SATISFACTORIO NINGUNA 
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2.4 OBLIGACIONES SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

N
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 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACION 

cuando estos se generen durante la ejecución del 
contrato. 

4.  Entregar el(los) informe(s) y la documentación 
relacionada con la ejecución del contrato de 
manera digital de acuerdo a los lineamientos de 
gestión documental, la supervisión del contrato y 
en cumplimiento de la política cero papel de la 
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL. En caso de presentarse observaciones 
sobre los informes o documentación suministrada 
se deberán entregar los documentos ajustados 
en un plazo no mayor a los cinco (5) días 
calendario posterior a la notificación. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones SATISFACTORIO El cumplimiento de las 
obligaciones se 
encuentra establecido 
en los términos del 
presente informe 

N
o
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B
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IG
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C

IÓ
N

E
S

 

 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACION 

1.  Hacer entrega del certificado de reporte ante el 
Ministerio de Trabajo de la implementación de su 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST. Según la Resolución 0312 de 
2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 
85%). 

SATISFACTORIO NINGUNA 

2.  Contar con registro de los indicadores Mínimos 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (Frecuencia 
de accidentalidad, severidad de accidentalidad, 
proporción de accidentes de trabajo mortales, 
prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia 
de la enfermedad laboral, ausentismo por causa 
medica). 

SATISFACTORIO NINGUNA 

3.  Contar con matriz de identificación de peligros, 
evaluación y valoración de los riesgos, para las 
tareas y a ejecutar en el desarrollo del objeto 
contractual. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

4.  Contar con matriz de elementos de protección 
personal, alineados con las tareas a ejecutar 
dentro del objeto contractual. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

5.  Contar con programa y cronograma de 
capacitaciones en la cual se evidencien aquellas 

SATISFACTORIO NINGUNA 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
71

6-
11

35
05

-5
8c

4b
5-

76
71

45
55

20
26

-0
7-

16
T

12
:1

7:
01

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

29
 d

e 
59



 

 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O 
INTERVENTORÍA 

Código: FOR-GEC-002 

Versión: 2 

Fecha: Memo I2023037454 – 
01/12/2023 

Página: Página 30 de 35 

N
o
 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

E
S

 

 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACION 

capacitaciones que controlen los peligros y nivel 
de riesgo identificados; programa que deberá 
estar vigente durante la ejecución del contrato. 

7.  Contar con procedimiento de trabajo seguro en 
los casos que haga uso de herramientas o 
maquinaria. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

8.  Hacer entrega de certificación del representante 
legal que haga constar que el personal dispuesto 
para la ejecución de las actividades contractuales 
en virtud del contrato suscrito con la SDIS, se 
encuentra afiliado al Riesgo Laboral 
correspondiente, especialmente para aquellos 
que realizan trabajo en alturas debe estar afiliado 
en Riesgo V 

SATISFACTORIO NINGUNA 

9.  Contar con Programa de protección contra 
caídas. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

10.  Contar con Certificado vigente del personal y 
coordinador que ejecuta trabajo en alturas y que 
se encuentre certificado de autorización del 
Ministerio de Trabajo del Centro de 
Entrenamiento. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

11.  Contar con Fichas técnicas y formato de 
inspección del equipo de protección contra caídas 
certificado bajo las normas aplicables. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

12.  El personal dispuesto para la ejecución de las 
actividades propias del contrato suscrito con la 
SDIS, debe contar con permiso de trabajo en 
alturas dado por el coordinador, incluyendo roles 
y responsabilidades en cada momento del 
permiso. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

13.  Contar con Sistemas de acceso certificados 
(andamios, escaleras, plataformas, etc.), y 
evidencia del programa y cronograma de 
mantenimiento e inspecciones. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

14.  Contar con Plan de rescate incluyendo equipos, 
personal entrenado para rescate y recursos para 
atención de primeros auxilios. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

15.  Contar con Análisis o procedimiento de trabajo 
seguro. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

16.  Hacer entrega de certificación del representante 
legal donde manifieste que la compañía 
suministra a los trabajadores los Elementos de 
Protección Personal requeridos para el control de 
los riesgos; además, debe contar con los 
registros del suministro de los mismos 
garantizando las especificaciones de acuerdo con 
la naturaleza de la actividad a realizar. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

17.  Asegurar áreas de trabajo libres de obstáculos, 
en condiciones de higiene, en orden y aseo, 

NO APLICA NO APLICA 
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 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACION 

facilitando el desarrollo de actividades y 
promoviendo espacios de trabajo seguros. 
Siempre que el riesgo lo requiera, instalar 
señalización que indique las advertencias, 
prohibiciones o comunicación de información 
relevante para prevenir accidentes. 

18.  Reportar los incidentes y accidentes de SST 
ocasionados, inmediatamente después de su 
ocurrencia, al Supervisor del contrato y a 
Seguridad y Salud en el trabajo, incluyendo 
aquellos que generen daños a la propiedad. 

NO APLICA NO APLICA 

19.  El Contratista deberá divulgar, respetar y hacer 
cumplir entre sus empleados las normas, 
disposiciones y procedimientos de seguridad y 
salud en el trabajo establecidas en el presente 
documento. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

20.  El Contratista entregará certificación emitida por 
el representante legal, mediante la cual 
manifieste que la compañía asume totalmente la 
responsabilidad y riesgos de la seguridad de su 
personal, equipos propios o de la empresa, al 
igual que el control estricto del cumplimiento de 
las normas de seguridad y salud en el trabajo de 
sus empleados. 

SATISFACTORIO NINGUNA 

21.  El Contratista deberá suspender cualquier 
actividad de alto riesgo que no cuente con las 
condiciones de seguridad necesarias para 
realizarla e informar al supervisor del contrato o 
apoyo a la supervisión según sea el caso, el cual 
notificará al responsable de Seguridad y Salud en 
el Trabajo “SST” de la Secretaría Distrital de 
Integración Social. 

NO APLICA NO APLICA 

22.  Garantizar que su personal realice sus labores en 
los horarios establecidos en la Secretaría de 
Integración, en caso de requerir la ejecución de 
actividades antes o después del horario 
acordado, deberá tramitar los permisos para su 
autorización y garantizar la supervisión de las 
actividades ejecutadas, en tal caso deberá 
informar al supervisor o apoyo a la supervisión. 

NO APLICA NO APLICA 

23.  El Contratista debe garantizar que todo su 
personal se retire de las instalaciones una vez 
termine su jornada de trabajo, de acuerdo con lo 
establecido por la Secretaría Distrital de 
Integración Social para cada uno de los proyectos 
o sedes donde se ejecuta las actividades. 

NO APLICA NO APLICA 

24.  El personal del Contratista que se encuentre 
incumpliendo a las normas de seguridad 
industrial establecidas por la Secretaría Distrital 

NO APLICA NO APLICA 
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2.5 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 

 
3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:  

N
o
 

O
B

L
IG

A
C

IÓ
N

E
S

 

 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACION 

de Integración Social, que afecten su integridad o 
la de los demás, será reportado a la 
administración o gerencia del Contratista, quien 
deberá tomar las acciones correspondientes. 

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones SATISFACTORIO El cumplimiento de 
las obligaciones se 

encuentra 
establecido en los 

términos del 
presente informe. 

N
o
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B

L
IG

A
C

IÓ
N
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S

 

 OBLIGACIÓN ESTADO OBSERVACION 

1.  Suscribir el acta de inicio y el 
acta de liquidación del 
contrato.  

SATISFACTORIO Se suscribió el acta de inicio del 
contrato el día 09 de julio de 2025 con 
el contratista.  

2.  Suministrar la información que 
previamente requiera EL 
CONTRATISTA en relación con 
el objeto del presente contrato. 

SATISFACTORIO Se hicieron las revisiones a los 
documentos presentados por el 
contratista, suministrando la 
información requerida para la ejecución 
contractual. 

3.  Exigir a EL CONTRATISTA la 
ejecución idónea y oportuna de 
las obligaciones del presente 
contrato. 

SATISFACTORIO Se requirió al contratista los informes 
de gestión de los periodos 
correspondientes al presente informe 
de supervisión, donde se evidencia la 
ejecución idónea y oportuna de las 
obligaciones del contrato. 

4.  Efectuar la supervisión y 
seguimiento del presente 
contrato. 

SATISFACTORIO Se revisan y aprueban: el plan del 
proyecto y los informes de gestión 
presentados por el contratista y se 
elabora el presente informe de 
supervisión como instrumento de 
seguimiento al contrato. 

5.  Las demás que se requieran 
para el cumplimiento del objeto 
contractual  

NO APLICA Durante el periodo reportado en el 
presente informe, no se realizaron 
actividades adicionales a las 
enmarcadas en las anteriores 
obligaciones contractuales. 

Concepto general del cumplimiento de 
las obligaciones 

SATISFACTORIO El cumplimiento de las obligaciones se 
encuentra establecido en los términos 
del presente informe. 
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Ninguna. 

 

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO 

DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:  

 

Ninguna 

 

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:  

 

ITEM PERIODO DE PAGO 

AÑO – MES 

FECHA DE PAGO 

ANO – MES – DÍA 

VALOR 

SALUD  Teniendo en cuenta que el contratista es una persona jurídica, la manera de 

acreditar los pagos a la seguridad social y aportes parafiscales es a través de 

la presentación de certificación expedida por revisor fiscal. Se anexa Informe 

del Revisor Fiscal expedido el 2 de julio de 2026, suscrito por  Daniela Patiño 

Patiño, identificada con cédula de ciudadanía No.1.088.310.812 y tarjeta 

profesional No.293459-T, en el cual se indica que, durante el mes de Junio de 

2026 según planilla No. 9507283019 la Compañía efectuó el pago en el mes 

de Julio de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones 

y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA). 

 

Así mismo, se anexa copia de la tarjeta profesional de la revisora fiscal, su 

cédula de ciudadanía y certificación vigente de antecedentes expedida por la 

Junta Central de Contadores. 

 

FACTURACION_CTO_9057-2025_PAGO_10 

 

PENSIÓN 

ARL 

PARAFISCALES  

 

 

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:  

 

Se evidencia el cumplimiento del objeto, alcance y las obligaciones pactadas en el contrato. 

 

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: 

 

No existen riesgos teniendo en cuenta que el pago al contratista se realiza mes vencido de 

acuerdo con los servicios efectivamente recibidos. 

 

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI               NO             (En caso afirmativo indique el nivel 

de cumplimiento):  

 

9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN? * 

 

 X 
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                             SI  NO  

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: 

 

EJECUCION_CTO_9057-2025_PAGO_10 

 

• 00. 20260707_INFORME DE GESTION MEDIA COMMERCE SAS No.012_CTO 9057-

2025_v2.0.pdf 

• 1.Reporte de Operación de Mesa de Servicio Junio.pdf 

• 2.Informe Financiero Junio_V1.1.pdf 

• 3.Informe Calidad Junio.pdf 

• 4.1 Anexo A Matriz de Consumo Zona 2 Junio 2026.pdf 

• 4.Plan de Capacidad Junio.pdf 

• 5.Plan Anual de Mantenimiento Preventivo Físico Junio.pdf 

• 6.Inventario de Activos Junio.pdf 

• 7. Reporte de Inventario  de Contingencias Junio.pdf 

• 8. Reporte de disponibilidad Junio.pdf 

• 9.Reporte Mensual de ANS Junio.pdf 

• Anexo 1. 20260707_EDT_CTO 9057-2025_v1.1.pdf 

• Anexo 2. 20260707_Cronograma_CTO 9057-2025_v1.pdf 

• Anexo 3. 20260707_Matriz de Seguimiento_CTO 9057-2025_v1.pdf 

• Anexo 4_20260611-11-Acta Seguimiento Mensual_CTO 9057-2025_V1.2.pdf 

• Anexo 7. 20260707-12_PPT de Seguimiento Mensual_CTO 9057-2025_v1.1.pdf 

• OA2.CERTIFICADO_DE_NO_GENERACIÓN_DE_RESIDUOS_PELIGROSOS_JUNIO

_2026.pdf 

• OA3.CERTIFICADO_DE_NO_GENERACIÓN_DE_RESIDUOS_DE_CONSTRUCCIÓN

_Y_DEMOLICIÓN___RCD_JUN_2026.pdf 

 

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?  

 

SI  NO 

EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE 

INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO 

 

11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:  

 

Durante la ejecución del periodo informado se evidenció cumplimiento por parte del contratista 

con la entrega del  plan del proyecto, informe de gestión de los periodos de transición inicial y 

del primer mes de operación del servicio de conectividad, además de los documentos anexos 

y activación de la herramienta de monitoreo SolardWinds, entre otros; realizando monitoreo 

sobre canales y equipos activos; asistiendo al comité mensual de seguimiento donde se revisó 

el estado de cada uno de los acápites del plan de trabajo, y se revisaron situaciones 

relevantes; actualizando la matriz de seguimiento al contrato; con la entrega del informe de 

ANS; la entrega de la factura; asistiendo a las reuniones programadas por la SDIS; la entrega 

X  
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de la matriz de riesgos que hace parte integral de la matriz de seguimiento al contrato 9057-

2025; la entrega del informe de ejecución de las obligaciones durante el periodo 

correspondiente; el monitoreo sobre las conexiones contratadas entre las unidades operativas 

y el nivel central, así como la salida de los anteriores a internet; y entregando evidencia de 

cumplimiento de obligaciones ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.  

 

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:  

 

• Para el corte del presente informe, el avance en la ejecución física y financiera del proyecto 

corresponde a: 

 

✓ Avance Físico* = EDT (Inicio 100% - Planeación 100% - Ejecución 100% - 

Seguimiento y Control 90% - Cierre 0%) = 77,9% 

 

Nota*: El avance físico para este proyecto se realizó teniendo en cuenta la Estructura 

Desglosada de Trabajo EDT, la cual se estima en la entrega de los paquetes de trabajo 

definidos en el archivo (Anexo 1. 20260707_EDT_CTO 9057-2025_v1.1.xls). Para 

este periodo se cumplieron los entregables contemplados para el correspondiente hito 

de pago.  

 

✓ Avance Financiero = (pagado a la fecha de corte del informe) / (valor total del 

contrato) = $536.952.651 / $947.722.696 = 56,7%.  

 

• Con la presentación del presente informe de supervisión, se soporta el pago de la factura 

No. MECO1486313 por valor de $75.389.625 incluido IVA, presentada por el proveedor 

MEDIA COMMERCE SAS. 

  

• De acuerdo con la verificación realizada al cumplimiento de las obligaciones contractuales, 

se observa que, durante el presente período, no se presentaron incumplimientos que 

dieran lugar a la afectación del amparo de cumplimiento de las pólizas de seguro. 

 
FECHA DE ELABORACIÓN:  16/07/2026 
 
 

ANDREA ELIANA SALAZAR PÉREZ 

Subdirectora de Investigación e Información 

 
Elaboró:    Andrés Mauricio Betancourt Lasprilla – Contratista SII  

Gelman Sneider Cucaita Urbina - Contratista SII  

Yadira Helena Suarez Vargas - Contratista SII 

Sandra Yolanda Pereira Jaureguy - Contratista DADE 

 

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012 

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
71

6-
11

35
05

-5
8c

4b
5-

76
71

45
55

20
26

-0
7-

16
T

12
:1

7:
01

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

35
 d

e 
59



  

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

FORMATO DESIGNACIÓN DE APOYO A LA 
SUPERVISIÓN 

Código: FOR-GEC-024 

Versión: 1 

Fecha: Memo I2024023109 – 
21/08/2024 

Página 1 de 2 

 

 

PARA:             YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS 
  CONTRATISTA SII 
  SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN – SII 
  COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 
  SANDRA YOLANDA PEREIRA JAUREGUY 
  CONTRATISTA DADE 
  DIRECCIÓN DE ANALISIS Y DISEÑO ESTRATEGICO – DADE 
  COMPONENTE JURÍDICO 
 
  ANDRES MAURICIO BETANCOURT LASPRILLA 
  CONTRATISTA SII 
  SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN – SII 
  COMPONENTE TÉCNICO 
 
  GELMAN SNEIDER CUCAITA URBINA 
  CONTRATISTA SII 
  SUBDIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN – SII 
  COMPONENTE TÉCNICO 
 
FECHA:  18/03/2026 
 
De conformidad con lo establecido en la cláusula de supervisión del contrato No. 9057 del 
27/06/2025, con fecha de inicio 09/07/2025, suscrito entre la Secretaría Distrital de Integración 
Social-SDIS y MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S., me permito informar que ha sido 
designado/a como apoyo a la supervisión, del mencionado contrato 
 
Es importante tener en cuenta, que quienes ejerzan como apoyo a la supervisión junto con el 
supervisor del contrato y/o convenio, deberán efectuar la vigilancia, control y seguimiento a la 
ejecución de este, para asegurar el logro exitoso de los objetivos y finalidades que se 
persiguen, en los términos, condiciones y especificaciones pactadas; como cumplimiento de 
obligaciones, garantía del buen uso, manejo e inversión de los dineros públicos y demás 
recursos del Estado que se han puesto a disposición del contratista. 
 
Por lo anterior, es necesario que usted al momento de asumir las actividades de apoyo a la 
supervisión conozca y consulte de manera permanente los siguientes documentos, entre otros: 
 

• Manual de contratación de la Secretaría Distrital de Integración Social. 

• Manual de supervisión de la Secretaría Distrital de Integración Social. 

• Lineamientos de supervisión. 

• Plan de supervisión (cuando aplique). 

• Estudios previos. 

• Propuesta y/o carta de aceptación o intención (si aplica). 

• Pliego de condiciones y/o anexo técnico (si aplica). 

• Evaluación de la propuesta (si aplica). 

• Copia del contrato/convenio y sus modificaciones. 
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• Demás documentos que sean afín al ejercicio de la supervisión de los contratos/convenios 
asignados para su apoyo a la supervisión. 

 
Para dicha consulta, le informo que algunos de los documentos mencionados, del citado 
contrato y/o convenio, se encuentran cargados y a su disposición en la plataforma transaccional 
SECOP II. 
 
Cordialmente, 
 
Nombre del supervisor:  ANDREA ELIANA SALAZAR PEREZ 

Cargo:    SUBDIRECTORA DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN 

 

Nombre del designado:  YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS 

Cargo:    CONTRATISTA SII 

 

Nombre del designado:  SANDRA YOLANDA PEREIRA JAUREGUY 

Cargo:    CONTRATISTA DADE 

 

Nombre del designado:  ANDRES MAURICIO BETANCOURT LASPRILLA 

Cargo:    CONTRATISTA SII 

 

Nombre del designado:  GELMAN SNEIDER CUCAITA URBINA 

Cargo:    CONTRATISTA SII 

 
Proyectó: Ever Andres Santana Echavez – Contratista Dirección de Análisis y Diseño Estratégico. 
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

Designacion_apoyo_supervision CTO. 9057-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260318-095028-a34247-09545735

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-18 09:50:28

Finalización: 2026-03-18 11:44:06

Firma: CONTRATISTA SII

ANDRES MAURICIO BETANCOURT LASPRILLA
11257988
abetancourtl@sdis.gov.co
CONTRATISTA SII
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firma: CONTRATISTA DADE

SANDRA YOLANDA PEREIRA JAUREGUY
39533726
spereira@sdis.gov.co
CONTRATISTA
DIRECCION DE ANALISIS Y DISEÑO ESTRATEGICO

Firma: CONTRATISTA SII

YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS
52050116
ysuarezv@sdis.gov.co
Contratista - Subdirección de Investigación e Información
Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboración: CONTRATISTA DADE

EVER ANDRÉS SANTANA ECHAVEZ
1065204887
esantana@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integración Social - Dirección de Análisis y Diseño
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REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

     

 

Designacion_apoyo_supervision CTO. 9057-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260318-095028-a34247-09545735

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-18 09:50:28

Finalización: 2026-03-18 11:44:06

Firma: SUBDIRECTORA SII

ANDREA ELIANA SALAZAR PÉREZ
52192447
aesalazarp@sdis.gov.co
Subdirectora de Investigación e Información
Secretaría Distrital de Integración Social

Firma: CONTRATISTA SII

Gelman S Cucaita Urbina
80100424
gcucaita@sdis.gov.co

Sii
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REPORTE DE TRAZABILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escanee el código 

para verificación 

 

  

           

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO 
ENVIO, LECTURA 

Y RESPUESTA 

 

Designacion_apoyo_supervision CTO. 9057-2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260318-095028-a34247-09545735

Estado: Finalizado

Creación: 2026-03-18 09:50:28

Finalización: 2026-03-18 11:44:06

Elaboración

EVER ANDRÉS SANTANA ECHAVEZ

esantana@sdis.gov.co

Contratista

Secretaría Distrital de Integración Social - Direc

Aprobado

Env.: 2026-03-18 09:50:33
Lec.: 2026-03-18 09:54:03
Res.: 2026-03-18 09:54:15
IP Res.: 181.225.74.66
Canal: Email

Firma

YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS

ysuarezv@sdis.gov.co

Contratista - Subdirección de Investigación e Info

Secretaría Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2026-03-18 09:54:16
Lec.: 2026-03-18 09:55:45
Res.: 2026-03-18 09:55:49
IP Res.: 186.155.16.68
Canal: Email

Firma

SANDRA YOLANDA PEREIRA JAUREGUY

spereira@sdis.gov.co

CONTRATISTA

DIRECCION DE ANALISIS Y DISEÑO ESTRATEGICO

Aprobado

Env.: 2026-03-18 09:55:49
Lec.: 2026-03-18 11:03:23
Res.: 2026-03-18 11:03:27
IP Res.: 191.104.151.3
Canal: Email

Firma

ANDRES MAURICIO BETANCOURT LASPRILLA

abetancourtl@sdis.gov.co

CONTRATISTA SII

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Aprobado

Env.: 2026-03-18 11:03:27
Lec.: 2026-03-18 11:04:08
Res.: 2026-03-18 11:04:14
IP Res.: 191.156.186.46
Canal: Email

Firma

Gelman S Cucaita Urbina

gcucaita@sdis.gov.co

Sii

Aprobado

Env.: 2026-03-18 11:04:14
Lec.: 2026-03-18 11:04:47
Res.: 2026-03-18 11:04:53
IP Res.: 191.95.53.7
Canal: Email

Firma

ANDREA ELIANA SALAZAR PÉREZ

aesalazarp@sdis.gov.co

Subdirectora de Investigación e Información

Secretaría Distrital de Integración Social

Aprobado

Env.: 2026-03-18 11:04:53
Lec.: 2026-03-18 11:43:29
Res.: 2026-03-18 11:44:06
IP Res.: 181.225.71.196
Canal: Email
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C. 

CERTIFICA 

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá
D.C., el señor(a)  IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO,  quien se identifica con 

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 18497828 de ARMENIA

(DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO)

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación,
coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C.,
contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las
dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias. 

ADVERTENCIAS: 

* El certificado de antecedentes disciplinarios ordinario deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades
que se encuentren vigentes (Inciso 3°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se
certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro, en el certificado de antecedentes disciplinarios especial
(Inciso 4°, artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas,
constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a
partir de la ejecutoria de la última sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

* Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley
1952 de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

* Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la
Nación.

* Certificado expedido sin costo alguno. 

MAGDA ALEXANDRA GÒMEZ SANTANA
Personera Delegada Para El Juzgamiento Disciplinario I 

Hoja 1 de 1

CERTIFICADO ORDINARIO No. 7612655
Bogotá D.C., 1 de julio de 2026 - 09:46 am

Código de verificación: 7612655ASBTM_N94XK_55518 

Cra. 7 No. 21 - 24 - Conmutador (601)382 0450/80 
www.personeriabogota.gov.co 
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 Bogotá DC, 01 de julio del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), la persona MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S    identificado(a) con NIT número 8190069668:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298692871

PIB

09:53:46

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315
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 Bogotá DC, 01 de julio del 2026

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) IVAN ORLANDO DIAZ OCAMPO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 18497828:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González

Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298693097

PIB

09:55:20

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.

Línea gratuita 018000910315
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 01 de

julio de 2026, a las 09:57:56, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 8190069668
Código de Verificación 8190069668260701095756

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 01 de

julio de 2026, a las 09:59:10, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 18497828
Código de Verificación 18497828260701095910

Generó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC

 

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de 
identificación CC 18497828 NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el 
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 25/06/2026 02:28 PM

Código Verificación: CW8MLG1BP2

Válida hasta: 23/09/2026

__________________________________________________

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC
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1 

Informe del Revisor Fiscal  

A la Administración de Media Commerce Partners S. A. S. 

2 de Julio de 2026 

En mi calidad de Revisor Fiscal de Media Commerce Partners S. A. S., identificada con NIT 819.006.966-8, 

he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el 

pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos 

laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de Enero de 2026 

y el mes de Junio de 2026. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la 

Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de 

la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.  

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:  

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la 

identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas 

de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA). 

2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y 

a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el 

mes de Enero de 2026 y el mes de Junio de 2026. 

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos 

soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.   

F
irm

ad
o 

E
le

ct
ro

ni
ca

m
en

te
 c

on
 A

Z
S

ig
n

A
cu

er
do

: 2
02

60
71

6-
11

35
05

-5
8c

4b
5-

76
71

45
55

20
26

-0
7-

16
T

12
:1

7:
01

-0
5:

00
  -

  P
ag

in
a 

50
 d

e 
59



PricewaterhouseCoopers Information Services S.A.S.,  
Centro Empresarial Carvajal, Calle 35 Nte N°6A Bis – 100, 
Cali, Colombia. Tel: (60-2) 4859111  

©2026 PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. PwC Colombia se refiere a las 
firmas colombianas miembros de la red PwC y, en ocasiones, puede hacer referencia a la red misma. 
Cada firma miembro es una entidad legal independiente. Para más detalles, por favor consulte 
www.pwc.com/structure 

www.pwc.com/co 

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el 

semestre comprendido entre el mes de Enero de 2026 y el mes de Junio de 2026, la Compañía efectuó el 

pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas 

de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA). 

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus 

procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos 

diferentes, ni distribuido a otros terceros.  

Atentamente, 

 
 
Daniela Patiño Patiño 
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 293459-T 
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1 

Informe del Revisor Fiscal  

A la Administración de Media Commerce Partners S. A. S. 

2 de Julio de 2026 

En mi calidad de Revisor Fiscal de Media Commerce Partners S. A. S., identificada con NIT 819.006.966-8, 

he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el 

pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos 

laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de Junio de 2026. El pago de dichos aportes es 

responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de 

acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un 

informe sobre el cumplimiento de tal obligación.  

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:  

1.  Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la 

identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas 

de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA). 

2.  Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y 

a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de Junio de 2026. 

3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos 

soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.   
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PricewaterhouseCoopers Information Services S.A.S.,  
Centro Empresarial Carvajal, Calle 35 Nte N°6A Bis – 100, 
Cali, Colombia. Tel: (60-2) 4859111  

©2026 PricewaterhouseCoopers. Todos los derechos reservados. PwC Colombia se refiere a las 
firmas colombianas miembros de la red PwC y, en ocasiones, puede hacer referencia a la red misma. 
Cada firma miembro es una entidad legal independiente. Para más detalles, por favor consulte 
www.pwc.com/structure 

www.pwc.com/co 

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de 

Junio de 2026 según planilla N° 9507283019, la Compañía efectuó el pago en el mes de Julio de los 

aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de 

compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA). 

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus 

procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos 

diferentes, ni distribuido a otros terceros.  

Atentamente, 

 
 
Daniela Patiño Patiño 

Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 293459-T 
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público DANIELA PATIÑO PATIÑO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA
No 1088310812 de PEREIRA (RISARALDA) Y Tarjeta Profesional No 293459-T SI tiene vigente su
inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado
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Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

SUPERVISION_CTO_9057-2025_PAGO_10

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260716-113505-58c4b5-76714555

Estado: Finalizado

Creación: 2026-07-16 11:35:05

Finalización: 2026-07-16 12:16:59

Elaboración: ELABORA

SANDRA YOLANDA PEREIRA JAUREGUY
39533726
spereira@sdis.gov.co
CONTRATISTA
DIRECCION DE ANALISIS Y DISEÑO ESTRATEGICO

Elaboración: ELABORA

ANDRES MAURICIO BETANCOURT LASPRILLA
11257988
abetancourtl@sdis.gov.co
CONTRATISTA SII
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Elaboración: ELABORA

Gelman S Cucaita Urbina
80100424
gcucaita@sdis.gov.co

Sii

Elaboración: ELABORA

YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS
52050116
ysuarezv@sdis.gov.co
Contratista - Subdirección de Investigación e Información
Secretaría Distrital de Integración Social
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Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

SUPERVISION_CTO_9057-2025_PAGO_10

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260716-113505-58c4b5-76714555

Estado: Finalizado

Creación: 2026-07-16 11:35:05

Finalización: 2026-07-16 12:16:59

Firma: FIRMA

ANDREA ELIANA SALAZAR PÉREZ
52192447
aesalazarp@sdis.gov.co
Subdirectora de Investigación e Información
Secretaría Distrital de Integración Social
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Escanee el código
para verificación

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS 

SUPERVISION_CTO_9057-2025_PAGO_10

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260716-113505-58c4b5-76714555

Estado: Finalizado

Creación: 2026-07-16 11:35:05

Finalización: 2026-07-16 12:16:59

TRAMITE PARTICIPANTE ESTADO ENVIO, LECTURA
Y RESPUESTA

Elaboración

YADIRA HELENA SUAREZ VARGAS

ysuarezv@sdis.gov.co

Contratista - Subdirección de Investigación e Info

Secretaría Distrital de Integración Social

Aprobado Env.: 2026-07-16 11:35:19
Lec.: 2026-07-16 11:41:29
Res.: 2026-07-16 11:41:36
IP Res.: 186.155.19.253
Canal: Email

Elaboración

Gelman S Cucaita Urbina

gcucaita@sdis.gov.co

Sii

Aprobado Env.: 2026-07-16 11:41:37
Lec.: 2026-07-16 11:43:06
Res.: 2026-07-16 11:43:14
IP Res.: 191.111.14.106
Canal: Email

Elaboración

ANDRES MAURICIO BETANCOURT LASPRILLA

abetancourtl@sdis.gov.co

CONTRATISTA SII

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Aprobado Env.: 2026-07-16 11:43:14
Lec.: 2026-07-16 12:00:33
Res.: 2026-07-16 12:00:42
IP Res.: 181.225.71.228
Canal: Email

Elaboración

SANDRA YOLANDA PEREIRA JAUREGUY

spereira@sdis.gov.co

CONTRATISTA

DIRECCION DE ANALISIS Y DISEÑO ESTRATEGICO

Aprobado Env.: 2026-07-16 12:00:43
Lec.: 2026-07-16 12:02:36
Res.: 2026-07-16 12:04:25
IP Res.: 161.18.126.100
Canal: Email

Firma

ANDREA ELIANA SALAZAR PÉREZ

aesalazarp@sdis.gov.co

Subdirectora de Investigación e Información

Secretaría Distrital de Integración Social

Aprobado Env.: 2026-07-16 12:04:25
Lec.: 2026-07-16 12:16:56
Res.: 2026-07-16 12:16:59
IP Res.: 181.225.71.228
Canal: Email
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