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CONTRATO No. 4600106963 DE 2026 
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 15 de abril al 14 de mayo de 2026 
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 19 de mayo de 2026 

 
 

CONTRATANTE: 
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – Secretaría General  

CONTRATISTA:  LITIGIO VIRTUAL.COM S.A.S 

NIT:  900158114 

REPRESENTANTE 
LEGAL: 

Julián Alfonso Murcia Valencia 

CÉDULA DEL 
REPRESENTANTE 
LEGAL: 

1.128.271.671 

OBJETO: 
Prestación del servicio de gestoría judicial y extrajudicial 
en los asuntos en los que haga parte el Distrito Especial 
de Medellín 

VALOR INICIAL: 
Cuatrocientos sesenta millones doscientos cincuenta y 
seis mil doscientos noventa y cinco pesos M.L 
(460.256.295) 

ADICIONES: N/A 

VALOR MÁS 
ADICIONES: 

Cuatrocientos sesenta millones doscientos cincuenta y 
seis mil doscientos noventa y cinco pesos M.L 
(460.256.295) 

DURACIÓN INICIAL: 
Siete meses y medio (7.5) meses, sin superar la 
presente vigencia  

AMPLIACIONES: 
 
SUSPENSIONES: 

N/A 
 
N/A 
 

DURACIÓN 
DESPUÉS DE 
AMPLIACIONES: 

Siete meses y medio (7.5) meses, sin superar la 
presente vigencia 

FECHA DE INICIO: 15 DE ENERO DE 2026 

http://www.medellin.gov.co/
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FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

30 DE AGOSTO DE 2026 
 

 
Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 
4600106963 de 2026,  se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o 
Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio 
de 1993, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, 
Ley 1150 de julio de 2007, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, 
Ley 1474 de julio de 2011, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, 
Decreto 1082 de mayo de 2015, 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.
htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021 , 
https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_
2021.htm,  y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems: 
 

 
1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO: 

 

El informe de actividades entregado a la supervisión el día 19 de abril de 2026, da 
cuenta que la firma contratista Litigio Virtual ejecutó los siguientes servicios 
contratados por la entidad:  
 

1. Notificaciones judiciales, visualización de providencias y búsqueda por 
partes procesales:  
 
Se allega evidencia del monitoreo de las notificaciones judiciales publicadas por 
los Despachos Judiciales del 15 de abril al 14 de mayo de 2026, en los procesos 
en los que el Distrito Especial de Medellín es parte procesal.  
 
En dicho archivo Excel se advierte un total de 1261 notificaciones judiciales y 1102 
notificaciones de autos. Se hace verificación aleatoria con los procesos judiciales 
cargados a la suscrita supervisora, y se encuentra que dichas notificaciones 
fueron registradas en la plataforma virtual dispuesta por el contratista para revisión 
del abogado.  

http://www.medellin.gov.co/
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También se observa en la parte inferior del documento Excel, pestañas con la 
visualización de las providencias que fueron notificadas; debidamente clasificadas 
por usuario y radicado. Se hace diferenciación de las providencias generadas por 
las Altas Cortes en Bogotá; de la Agenda; y por último de las que provienen de la 
Procuraduría.  
 
Así mismo se tiene que el contratista cumplió con el producto “diario” de entrega 
de movimiento de procesos, que es remitido por la persona que desempeña el 
cargo de Líder de Programa, a través de correo electrónico a todos los abogados 
que hacen parte de la Subsecretaría de Defensa y Protección de lo Público, en la 
cual se encuentra vinculada la suscrita supervisora, por lo que da fe de su 
cumplimiento.  
 
Sin embargo, se deja constancia que la supervisión no tiene el perfil técnico 
atendiendo a que es abogada, para certificar más allá de lo informado por el 
contratista, es decir, no puede corrobar el cumplimiento de la obligación de 
monitoreo del 100% de las notificaciones judiciales y extrajudiciales, que hayan 
sido publicadas por los Despachos Judiciales o la Procuraduría Delegada para 
Asuntos Administrativos, en el período evaluado. 
 

2. Módulo de Audiencias (Judicial y Prejudicial en línea):  
 

Con relación a este ítem, se acredita la prestación del servicio de registro y control 
de la agenda de audiencias en los procesos judiciales que son fijadas mediante 
auto, y que por tanto son notificadas por estados electrónicos. De igual forma se 
acredita el cumplimiento de la agenda de audiencias extrajudiciales en las cuales 
los apoderados del Distrito de Medellín deben asistir ante la Procuraduría.  
 
Lo anterior, de acuerdo con la entrega diaria y semanal de la programación de 
audiencias judicial y extrajudicial, y recordatorio de audiencias futuras, que se 
envía por parte del Líder de Programa, a través de correo electrónico a todos los 
apoderados de la Subsecretaría de Defensa y Protección de lo Público, de 
acuerdo a los reportes enviados por Litigio Virtual.  
 
No se tiene control de las audiencias que son programadas dentro de una 
audiencia previa, es decir, las que se notifican en Estrados, por cuanto es el 
abogado apoderado, quien debe informarla al contratista para que éste proceda a 
agendarla dentro de la agenda virtual de la plataforma web. 
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Adicionalmente, la empresa contratista cumple con el producto de entrega de 
informe a la supervisión con relación al registro de asistencia de los apoderados 
de la Subsecretaría de Defensa y Protección de lo Público, a las audiencias 
programadas por los distintos Despachos Judiciales en el período evaluado, 
donde se observa la visualización de las actas respectivas en aquellos eventos en 
que se pudo recolectar la información, y el abogado asistió. 
 

3. Análisis de Sentencias:  
 

Se recibe el producto relacionado con el informe mensual de análisis de 
sentencias de primera y segunda instancia monitoreadas por la firma contratista 
en el mes de abril, acorde con la remisión que se le realiza desde el correo 
institucional de la entidad.  
 
En el mes de abril 2026 fueron analizadas un total 82 sentencias, de las cuales 64 
representadas en 78,05% fueron Favorables y 18 representadas en 21.95% 
fueron desfavorables para la entidad. De los 64 fallos favorables, 63 pertenecen a 
la jurisdicción de lo contencioso administrativo y 01 al área laboral. No se reportan 
sentencias del área civil. 
 
Así mismo la firma Litigio Virtual entrega cuadro consolidado con las sentencias 
ejecutoriadas proferidas por los despachos judiciales en el transcurso del mes de 
enero, febrero, marzo y abril de 2026. 
 
Dicho listado cumple con la estructura prevista en los estudios previos, como lo 
es el detalle de campos de instancia, despacho, número de radicado, año del 
proceso, área, clase de proceso, tema, sentido de la decisión, firmeza, y si hay 
obligación de pago o de hacer para la entidad, así como lo relacionado con las 
costas. Se hicieron observaciones al contratista para registro de procesos no 
cargados en el sistema. 
 
Se deja constancia que la supervisión no tiene el perfil para certificar que la 
empresa contratista cumplió a cabalidad, informando el 100% de las sentencias 
notificadas y/o ejecutoriadas en las que es parte el Distrito Especial de Medellín, 
ni que las mismas fueron oportunamente cargadas en el sistema tecnológico 
dispuesto para la revisión de los apoderados, ni en el sistema jurídico de la entidad 
denominado Helena. 
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4. Actualización HELENA:  
 
Respecto de la obligación de la empresa contratista de cargar la información 
recolectada y monitoreada en el sistema de información jurídica Helena, acorde 
con los términos previstos en el contrato; la ingeniera Mónica Isabel Gómez 
Montoya, quien funge en el presente contrato como apoyo tecnológico a la 
supervisión, presenta el siguiente informe:  
 
“El contratista Litigio Virtual durante el período a informar, realizó diariamente el 
cargue de las notificaciones, notificaciones de procuraduría y providencias como 
consta en los correos enviados los cuales tienen la siguiente información: 
 

- Archivos en Excel con las notificaciones, notificaciones procuraduría y 

providencias que fueron utilizados para hacer el cargue en el sistema. 

 
- Archivo de éxitos y errores de las notificaciones, notificaciones 

procuraduría y providencias, los cuales contienen el resultado del cargue 

realizado, con información de los registros cargados exitosamente y los 

registros que generaron error. 

 
Se realiza la revisión de la información reportada como exitosa: 
 
Notificaciones: 
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Se revisa la imagen cargada y corresponde a la notificación reportada: 
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Igualmente se revisa la actuación correspondiente: 
 

 
 
Para el caso de Providencias: 
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Se revisa la actuación correspondiente: 
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Se realiza también la revisión de los errores reportados: 
 
Notificaciones: 
 

 
 

 
 
Al validar en Helena, el radicado 05001333303820220042100 no se encuentra 
registrado: 
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Providencias: 
 

 
 

 
 
Al validar en Helena, el radicado 05001333303720210001800 no se encuentra 
registrado: 
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Las situaciones más frecuentes por las cuales no es posible el cargue en Helena 
son: 
 

 Los radicados no se encuentran registrados en Helena: 
 

 No hay instancias definidas, es decir, procesos que tienen actuaciones en 
instancias superiores a la primera, pero que no han sido creadas dichas 
instancias en el sistema de gestión de procesos judiciales. 

 
Se concluye que el contratista ha realizado el cargue diariamente en el sistema 
de gestión de procesos judiciales – Helena, ha enviado los reportes 
correspondientes y se identifica que los errores más frecuentes en el cargue son 
debido principalmente a que los procesos no se encuentran aún registrados en el 
sistema o no han sido creadas las instancias correspondientes en el sistema.” 
 

5. Otros: 
 

El contratista presenta productos causados dentro del ítem “valores variables”, de 
acuerdo a la propuesta presentada, con los siguientes servicios:  
 
Informe de transcripciones y audios: En este período no se hizo uso de este 
paquete. 
 
Informe de servicio de correo certificado: En este período no se hizo uso de este 
paquete. 
 
Dependencia Especializada en Bogotá: En este período no se hizo uso de este 
Servicio, por lo tanto, no registra valor a facturar. 
 
Informe de ingresos a la plataforma: Se entregó un informe de ingresos de los 
abogados de la Subsecretaria a la Plataforma de Litigio Virtual durante el período 
supervisado. 
 
Finalmente, en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo 
contrato, la empresa contratista no ha tenido retenciones hasta la fecha. 
 
Porcentaje de ejecución física acumulada: 52,4% 
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Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este 
contrato, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital: Enunciar que bien o servicio 
entrega el contrato y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo 
(indicadores del Plan de Desarrollo Distrital).   
 

Este contrato está en el marco del proyecto de inversión “Administración De La 
Información Jurídica” registrado en el Banco de Proyectos de Inversión Distrital 
con el código 240273 y con código BPIN  2024050010253. Este proyecto está en 
concordancia con el cumplimiento de los objetivos trazados en el Plan de 
Desarrollo “Medellín Te Quiere 2024-2027”, en el pilar 3: Creemos en la 
institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana, componente  3.4: 
Confianza ciudadana en la gestión pública institucional, en el programa 3.4.9: 
Gerencia Jurídica Pública, que tiene como objetivo fortalecer la articulación y 
univocidad jurídica mediante la utilización de estrategias, políticas, directrices, 
lineamientos y herramientas de información con tecnología vanguardista, 
orientadas a la prevención del daño antijurídico y a la defensa del patrimonio 
público que permitan la minimización de riesgos potenciales y su materialización 
tanto administrativos como judiciales. Así mismo, se dará cumplimiento al 
indicador de producto: herramientas de información jurídica actualizadas con 
tecnologías vanguardistas y al indicador de plan de acción: Sistemas de 
información actualizado. 
 

El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones 
aplicables al respectivo contrato.  En la plataforma SAP se registra la retención de 
los siguientes ítems de forma acumulada a la fecha: 
 

Descripción Indicador Valor Retención 

Estampilla bienestar Adulto Mayor 0  

Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5% 0  

Estampilla Universidad de Antioquia       1.490.586  

Ret.impto.renta compra bienes  Gener 2.5 0 

Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12 0 

Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012       4.248.169  

Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3% 1.937.761 

Ded.Estamp.Pro Innovacion 1% Acuerdo 93 1.490.586 

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93 2.981.171 
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Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

 
 Versión 17 

 

 Página 13 de 17 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

Total general     12.148.273  

 
2. INFORME ADMINISTRATIVO:  

 

El contratista reporta pago de aportes a la seguridad social correspondiente al 
mes de abril de 2026, de la siguiente manera:  
 
Pago seguridad social de abril de 2026  
 

Periodo de 
Cotización 

N° Planilla Pago Salud Pago Pensión Pago ARL Pago CCF Total pagado en 
el periodo 

Enero 83511556 $ 5.241.400 $ 19.597.300 $ 666.800 $ 5.022.500 $ 30.528.000 

Febrero 84131588 $ 5.007.000 $ 18.584.400 $ 636.300 $ 4.796.600 $ 29.024.300 

Marzo 84840283  $ 5.190.400   $ 19.598.100  $ 660.200  $ 4.980.700  $ 30.429.400  

Abril 85447265  $ 5.269.400  $ 19.914.100 $ 670.700  $ 5.021.300 $ 30.875.500 

 

 
 
A la fecha, el contrato no ha sido objeto de modificaciones ni ampliaciones.  
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Con relación al informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los 
bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación, este ítem no es 
aplicable a este contrato. Informe de la materialización de riesgos y su mitigación, 
hasta la fecha no se ha presentado.  
 
Informe de la gestión realizada de contratos de comodato. No aplica para este 
contrato. 
 
Se realiza la evaluación del contratista conforme a las nuevas directrices dadas 
por la Secretaría de Suministros y a los cambios introducidos en la plataforma 
SAP, tal y como se evidencia a continuación:  
 

 

 

Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por 
de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. A la fecha no se han 
presentado.  
 

http://www.medellin.gov.co/


Cód. FO-GECO-006 
Formato 

FO-GECO Informe Parcial de Supervisión y/o 
Interventoría  

 

 
 Versión 17 

 

 Página 15 de 17 
 

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165 
Línea Única de Atención a la Ciudadanía (+57) 604 44 44 144 

www.medellin.gov.co 
Medellín - Colombia 

 

En atención a lo establecido en el Acta No. 2 del 26 de enero de 2026, del Comité 
Interno de Planeación de la Secretaría General, se aprobó la modificación la 
modalidad de supervisión de unipersonal a especializada, la servidora pública  
Olga Azucena Cuiacal Ortega, ha sido designada como supervisora principal, la 
servidora pública Dora Milena Restrepo Villa, supervisora suplente y apoyos las 
servidoras Mónica Isabel Gómez Montoya, componente Técnico, Margarita maría 
Ramírez Madrid, componente administrativo, financiero y contable y Astrid 
Eugenia García Carvajal, componente jurídico del Contrato 4600106963 de 2026. 
y comunicada en correo electrónico del 20 de febrero de 2026. 
 

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE: 
 

 Relación de la imputación del gasto: 
 

Fondos  Centro Gestor Posición 
Presupuestal 

Proyecto CDP Solicitud de 
Pedido 

Registro 
Presupuestal 

110000126 70500000 2320202008 240273 4000123886 50103864 4900040840 

 

 Relación de los pagos realizados: 
 

Registro Presupuestal 
(No. Pedido) 

No. Factura 
Fecha de 

Contabilización 

No. Recibo a 
Satisfacción 

(Documento de 
Material) 

Valor Facturado 
(valor Recibido) 

4900040840 FE38555 20.02.2026 5000790182 59.001.688,00 

4900040840 FE39281 19.03.2026 5000792587 59.683.503,00 

4900040840 FE39990 20.04.2026 5000795038 58.694.472,00 

 
Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:  
 

Contrato Registro 
Presupuestal 
(Pedido) 

Grupo 
de 
compr
as 

Denominaci
ón Grupo 
de 
Compras 

Proyecto Nombre Proyecto Valor proyecto 
por pedido 

Valor Facturado 
por proyecto del 
pedido 

Saldo por 
proyecto del 
pedido 

4600106963 4900040840 209 General 240273 ADMINISTRACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN 
JURÍDICA MEDELLÍN 

460.256.295  $177.379.663                        $282.876.632  
 

 
Resumen de la ejecución de los recursos: 
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Valor del Contrato 460.256.295 

Adiciones No aplica 

Total valor del contrato más adiciones 460.256.295 

Pagos Realizados (Acumulado) 177.379.663 

Pago autorizado del mes 58.517.506 

Porcentaje de ejecución financiera 38,5% 

 
El porcentaje de ejecución financiera es: 38,5%% 
 

4. INFORME JURÍDICO: 
 

La empresa contratista ha venido ejecutando sus obligaciones contractuales de 
acuerdo con el informe de actividades suministrado a la supervisión, según lo 
previsto en el contrato, por lo que no ha sido objeto de ningún proceso 
sancionatorio. 
 
Tampoco ha sido objeto de imposición de multas. No se ha declarado la caducidad 
del contrato, exigido la garantía de cumplimiento, ni declarado el incumplimiento 
contractual. 
 
Estado de las garantías del contrato: 
 

Nombre 
Aseguradora 

N° Póliza 
Tipo de 
Amparo 

Cobertura de la Póliza Fecha de 
Aprobación 

de la 
Garantía 

Valor 
Amparado 

Desde Hasta 

MUNDIAL DE 
SEGUROS  

M-
100288086 

Cumplimiento  15/01/2025 31/12/2026  $46.025.629 

Prestaciones 
Sociales 

15/01/2025 31/08/2029  $23.012.814 

Calidad del 
servicio 

15/01/2025 31/12/2026  $46.025.629 

M-
100075291 

Responsabilidad 
civil 

extracontractual 
(Amparo básico, 

predios, etc.) 

15/01/2026 30/08/2026  $350.181.000 
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Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico 
señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago 
parcial del periodo reportado por valor de $58.517.506. 
 
Atentamente, 
 
 

OLGA AZUCENA CUAICAL ORTEGA 

Supervisor del contrato 
 

 
MARGARITA MARIA RAMÍREZ MADRID   MÓNICA ISABEL GÓMEZ MONTOYA 

Apoyo Administrativo, Financiero y Contable   Supervisor de apoyo -Tecnológico 
 
 
 
 
 

 
 

ASTRID EUGENIA GARCIA CARVAJAL 

Apoyo Jurídico 
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