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MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VBOG-058238

Fecha: 2026-07-23 21:11:23

PARA: CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON

SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

DE: ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA

SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Asunto: Respuesta al radicado No 2026I-VBOG-057981

Respetado Ingeniero Carlos:

Conforme al memorando que antecede, en el que remite la solicitud de la suspensión 2 del
Contrato de Obra 4121-2024 y del Contrato de Interventoría 4162-2024, y en virtud de la
competencia otorgadas por la Resolución número 833 del 21 de marzo de 2025, en relación
con el control de legalidad frente a las suspensiones que realizan las áreas ejecutoras, de
manera atenta esta Subdirección manifiesta que una vez revisados los soportes remitidos por
este medio y el acta remitida vía correo electrónico, es viable jurídicamente continuar con el
trámite, toda vez que, cumple con los parámetros establecidos por la normatividad vigente,
atendiendo lo indicado en los documentos remitidos, puntualmente:

“En consecuencia,  el  concepto favorable de esta Interventoría  respecto de la
solicitud de suspensión se fundamenta exclusivamente en la necesidad de contar
con  la  decisión  definitiva  de  la  Junta  Directiva  del  potencial  cesionario,  para
superar las causas que dieron lugar a la suspensión, originada por la inhabilidad
sobreviniente sobre uno de los integrantes del Consorcio Vías Sur, siendo este el
único hecho que, para la presente solicitud, justifica la suspensión y solo por en
período de 8 días calendario, en aras de superado este término la Entidad pueda
tomar las decisiones que correspondan para garantizar los fines de la contratación
y el interés general”

Así mismo, se indica:

- Es necesario que el Acta de suspensión 2 del Contrato de Obra 4121-2024 y del
Contrato de Interventoría 4162-2024, sea firmada por todas las partes intervinientes.

- Seguido, cargar los documentos que sustentan la suspensión y la suscripción en la
plataforma transaccional Secop II.
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Es de anotar que la viabilidad aquí emitida se refiere únicamente sobre la suspensión, por lo
que las circunstancias de ejecución del contrato no son objeto de aval o de pronunciamiento
por parte de la Subdirección.

De conformidad con los anterior, se da viabilidad para el trámite solicitado.

Cordialmente,

ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA

Subdirectora de Gestion Contractual Y Procesos Admin

Proyectado por: Sergio Andres Mendoza Betancourt
Revisado por:
Aprobado por:
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