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Tunja, 
 
 

 
Señor 
MIGUEL ANTONIO MONCADA DIAZ 
COMERCIALIZADORA M&G 
Correo electrónico: serviciosempresarialesmyg@gmail.com 
Sogamoso, Boyacá 
Teléfonos: 3165210590 
Dirección: carrera 12#16-37 

 
Asunto: Solicitud Modificación Contractual contrato de compraventa Contrato No. 
CO1.PCCNTR.9464761 de 2026 

 

 
Cordial saludo apreciado Señor Miguel: 

 

 
Antecedentes: 

El día 22 de abril de 2026, se suscribió contrato de compraventa CO1.PCCNTR.9464761 de 2026 
con El señor Miguel Antonio Moncada Díaz, cuyo objeto es “ADQUISICION DE MATERIALES E 
INSUMOS POR LOTES PARA FORTALECER LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE FORMACION QUE 
ATIENDE EL CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 
REGIONAL BOYACÁ (LOTE 2:GUIANZA TURISTICA). 

De acuerdo con la solicitud de modificación al contrato No. CO1.PCCNTR.9464761 de 2026, 
solicitada por usted, el 23 de julio de 2026 Bajo la solicitud con No. De radicado 15-1-2026-004691 
NIS: 2026-01-325640 sustentada en que: 

 
Dado que el ítem No. 6 del contrato SISTEMA INALÁMBRICO DE GUÍA TURÍSTICO, MICRÓFONO DE 
GUÍA TURÍSTICO "AGJ SISTEMA INALÁMBRICO DE GUÍA TURÍSTICO MICRÓFONO DE GUÍA 
TURÍSTICO, AURICULARES DE GUÍA TURÍSTICO, 1 TRANSMISOR, 10 RECEPTORES, 1 CARGADOR, se 
encuentran en proceso de importación ya que es un producto que no se encuentra en el mercado 
nacional, el pedido se realizó a tiempo; pero me informa el importador que no fue posible enviarlo 
según lo acordado y esto genera retraso en la entrega, motivo por el cual no logro cumplir con la 
entrega de la totalidad de los elementos en el tiempo estipulado dentro del contrato, por tal 
motivo solicito amablemente a la entidad un tiempo adicional de 15 días hábiles, contados a 
partir de la fecha de terminación del contrato”. 
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En mi condición de supervisor del contrato, sugiero respetuosamente otorgar la prórroga solicitada 
hasta el día 18 de agosto de 2026, es decir, veinticinco (25) días calendario, para lo cual dejo a su 
discreción el aval para proceder con el trámite administrativo pertinente en la plataforma SECOP II. 

Le invitamos a diligenciar la siguiente encuesta de satisfacción, su participación nos servirá para la 
mejora continua de nuestros procesos. Enlace encuesta: https://forms.office.com/r/Z23yS3ht9G 

 

 
Agradezco la atención prestada 

 

Firmado digitalmente por 

RODRIGUEZ PARRA ROCIO 

DEL MAR 

Fecha: 2026.07.24 08:41:49 
-05'00' 

Rocio Del Mar Rodríguez Parra 
Subdirector (e) 

 
Vo. Bo. 
John Alexander Bernal Castro 
Instructor Grado 19 
Supervisor 

 

 
Proyectó: John Alexander Bernal Castro – Supervisor de contrato 

Revisó: Eliana Vanessa Peña Suárez – Apoyo jurídico contratación 
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