GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Otrosi No 2 al contrato de Interadministrativo No. 25MA112B2112 DE 2025

OTROSI No. 2 ~ MODIFICATORIO DEL ALCANCE AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No. 25MA1'1282112 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -
SECRETARIA DE AMBIENTE Y LA EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA ~VIVA,

Entre BEATRIZ ELENA PABON ACEVEDO, identificada con cédula de ciudadania nimero
43.728.497, en su calidad de Secretaria de Ambiente del Departamento de Antioquia y Gestora
del Plan Departamental de Aguas - PDA, nombrada mediante Decreto No. 2025070001358, del
31, de marzo de 2025, con delegacién en materia contractual de conformidad con el Decreto No.
2025070000089 del 3 de enero de 2025, en observancia del Decreto Ordenanza No.
202407003913 del 5 de septiembre de 2024, que determina la nueva estructura administrativa
del Departamento de Antioquia y facultada por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto
1082 de 2015, la Ley 1474 de 2021 y deméas normas que regulan la contratacion estatal, (en
adelante la "Entidad"), por una parte; y de otra parte, VICTOR HUGO PIEDRAHITA ROBLEDO,
mayor de edad identificado con cédula de ciudadania 71.787.179, quien acta en calidad de
Director de vivienda y habitat, nombrado mediante Resolucion N°10 del 16 de enero de 2024 y
posesionado mediante acta del 10 de enero de 2024, en uso de sus facultades legales y las
otorgadas en la Resolucién N°116 del 17 de agosto de 2022, expedida por la Gerencia General
de VIVA, quien actiia en representacion de la EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA -VIVA,
quien en se denomina EL MANDATARIO, con NIT. 811.032.187-8, hemos acordado celebrar el
presente Otrosi No. 2 - Medificatorio del Alcance al contrato interadministrativo, y:

CONSIDERANDO QUE:

1. El Contrato Interadministrativo de Mandato No. 25MA112B2112 fue suscrito el 27 de febrero
de 2025, con un plazo inicial de dieciséis (16) meses, contados a partir del 25 de abril de
2025, fecha de suscripcién del acta de inicio. La fecha de terminacién inicial esta prevista para
el 25 de agosto de 20286, y actualmente se encuentra prorrogado hasta el 31 de diciembre de
2026 mediante Prérroga No. 1.

2. En el marco del contrato, se realizé una revisién técnica y administrativa de las condiciones
actuales del proyecto y de los mecanismos institucionales previstos para su estructuracion y
desarrollo, considerando la importancia estratégica del mismo para garantizar el acceso al
agua potable en los municipios del centro de la subregién de Urabé.

3. Sibien en los estudios previos se contempld la estructuracion de los productos técnicos con
base en los lineamientos requeridos para la presentacion, viabilizacién y aprobacion de
proyectos ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante la Resolucion 0661 de
2019, el analisis realizado permite concluir que, para efectos de la fase actual del proyecto,
resulta procedente reorientar dicho componente sin que ello implique modificacion del objeto
contractual ni de las obligaciones técnicas esenciales del mandato.

4. Los estudios y disefios continuaran desarrcllandose bajo el estricto cumplimiento del
Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS, adoptado
mediante la Resolucién 0330 de 2017 y sus resoluciones modificatorias vigentes
(Resoluciones 0799 de 2021 y 0908 de 2021), garantizando que los productos resultantes
cuenten con el nivel de detalle, calidad técnica y rigurosidad necesarios para soportar la
posterior etapa de estructuracion y ejecucion del proyecto.

5. La modificacién propuesta se sustenta en la necesidad de optimizar los tiempos de
estructuracion del proyecto, garantizar mayor eficiencia en el desarrollo de la fase de estudios
y disefios y facilitar la toma de decisiones institucionales orientadas a la pronta materializacion
de esta iniciativa estratégica para el Departamento de Antioquia, en concordancia con los
principios de planeacion, economia y eficiencia que rigen la contratacion estatal.

6. La presente modificacién no altera el objeto del contrato ni las actividades técnicas asociadas
a la elaboracién de los estudios y disefios, manteniéndose intacto el proposito de estructurar
técnicamente el sistema de captacion, conduccion, tratamiento, almacenamiento y
distribucion de agua para el proyecto regional del rio Ledn (El Sable), el cual constituye una
solucién estructural para el abastecimiento de agua potable en la subregion de Uraba centro.
La modificacién tampoco implica adicién de recursos, por lo que el valor total del contrato se
mantiene en $17.532.216.111.

Cantra Adkn




GOBERNACION DE ANTIOQUIA

Otrosi No 2 al contrato de Interadministrativo No. 25MA112B2112 DE 2025

10.

La contratacion entendida como un instrumento para alcanzar los fines estatales y satisfacer
el interés publico, por lo tanto, en virtud del principio de la autonomia de la voluntad de que
trata el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, las partes estan facultadas legal y contractuaimente
para acordar el presente otrési modificatorio.

En cumplimiento de los procedimientos internos de la Gobernacién de Antioquia, el Comité
Interno de Contratacion recomendé realizar la presente modificacién y el Comité de
Orientacion y Seguimiento indica que la solicitud presentada cumple con los requerimientos
en la ley y en los Decretos Departamentales.

El presente Otrési No. 2 al contrato se realiza dentro del plazo de ejecucion contractual.
Se conservan los riesgos estimados inicialmente en el contrato interadministrativo. La

presente modificacién no altera las garantias constituidas, toda vez que corresponde a un
ajuste de alcance que no implica modificacién de la péliza No. 65-44-101238496.

En mérito de lo expuesto, las partes

ACUERDAN:

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICACION DEL ALCANCE - PARAGRAFO PRIMERO DEL
OBJETO: Modificar el paragrafo primero del alcance del objeto del contrato interadministrativo
No. 25MA112B2112, en los siguientes términos:

TEXTO ANTERIOR: “PARAGRAFO PRIMERO. ALCANCE DEL OBJETO: Para el desarrolio
del objeto contractual, se requiere la realizacién de las siguientes actividades que definen su
alcance y comprende entre ofras, las siguientes:

1. Seleccion y contratacion de personal técnico de trabajo para seguimiento y supervision al
Contrato futuro de consultoria que desarrollara los estudios y disefios y la interventoria
del mismo.

2. Procesos de seleccién y contratacion del tercero especializado que desarrollara los
estudios y disefios y su respectiva interventoria.

3. Verificaciéon técnica del cumplimiento de los lineamientos técnicos estipulados
reglamentos de Agua Potable y Saneamiento Basico vigentes en el Pais. Como los son:
resoluciones 0330 de 2017 y 0799 de 2021 del Reglamento Técnico para el Sector de
Agua Potable y Saneamiento Basico - RAS, NSR-10 y/ actualizacién, Normas Técnicas
Colombianas - NTC-, Resolucién 0622 de 2020, Resolucidén 501 de 2013 del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, Manuales técnicos de instalaciones de tuberia; en general,
las especificaciones técnicas y los criterios para el desarrollo de la ingenieria de cada una
de las disciplinas:

Especificaciones Técnicas especialidad Eléctrica

Especificaciones Técnicas especialidades Civil — Estructural — Geotecnia

Especificaciones Técnicas especialidad Instrumentacién y control

Especificaciones Técnicas especialidad Mecanica

Especificaciones Técnicas especialidad Procesos e hidraulica de plantas

Especificaciones Técnicas especialidad Hidrologia e Hidraulica

. Especificaciones Técnicas Topografia

4. Recibo a satisfaccion de los productos contratados con externos.

5. De acuerdo con las etapas 1y 2 estudios de prefactibilidad entregados por el mandante
al mandatario, quien debera pasar a factibilidad los insumos entregados.

6. Elaboracién y legalizacion de actas de recibo, terminacion y liquidacién de contratos de
prestacion de servicios.
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7. Elaboracién y legalizacion de actas de recibo, terminacion y liquidaciéon del contrato de
consultoria de elaboracién de Estudios y Disefios.

8. Los productos entregados deberan cumplir con los documentos y actividades establecidas
en la Resolucién 0661 de 2019 para la viabilizacién

9. Elaboracion y legalizacion de actas de inicio, recibo, terminacion y liquidacién del contrato
de la interventoria y accesorios.

10. Terminacidn y liquidacion del contrato interadministrativo de mandato.

La contratacién del tercero especializado e idéneo que realizara los estudios y disefios e
interventoria, sera desarrollada a través del Manual de Contratacion de la Empresa de Vivienda
de Antioquia - VIVA, bajo los principios rectores de la contratacion tales como, la planeacion,
seleccién objetiva, trasparencia, economia, igualdad y publicidad entre otros, garantizando
proveedores que tengan la idoneidad y la experiencia suficiente acreditada, que garanticen la
cualificada ejecucion y terminacion de las actividades, tanto en calidad como en cumplimiento,
teniendo presente la responsabilidad en la seleccion de empresas y del personal en términos de
cumplimiento legal y financierc que implican trabajar con organismos del Estado y la proteccion
del erario publico. Haciendo la claridad que el menor valor obtenido respecto al presupuesto
presentado sera en favor de la Gobernacion de Antioquia.

La idoneidad de la Interventoria, segun lo indica la norma, consistira en sus capacidades para el
seguimiento técnico, ambienta!, administrativo, financiero, predial y legal que sobre el
cumplimiento del Contrato y sus productos. Debera cumplir con todo lo reglamentado en la Ley
80 de 1993 (Estatuto General de Contratacién de la Administracién Publica) y el manual de
interventoria de la Gobernacién de Antioquia a bien sea que se realice por una institucion y/o
empresa contratada para tal fin por la Entidad Estatal. El contratista de interventoria contratado
por el mandatario, debera por su cuenta y riesgo ejercer estas actividades, de acuerdo con o
exigido en el presente documento y en la Ley.

La Interventoria que se requiere es técnica, ambiental, administrativa, financiera, predial y legal,
toda vez que El Departamento de Antioquia - SECRETARIA DE AMBIENTE no cuenta con
personal para realizar este seguimiento multidisciplinario que se requiere, debiendo contratarse
en los términos de la Ley 1474 de 2011.

Las principales actividades que se ejecutaran por parte del mandatario, sera adelantar los
procesos correspondientes a la contratacién de la consultoria y de la interventoria para la
obtencién de los estudios y disefios que impactan en la subregién centro de Uraba centro,
garantizando ademés la vigilancia, seguimiento y control a dichos procesos durante las etapas
precontractual, contractual y post contractual. Para efectos del presente proceso, el mandatario
garantizara la interventoria externa a través de un contratista idéneo elegido mediante proceso
de seleccién acorde a su Manual de Contratacién, por lo que se requeriréd de una propuesta
técnica, toda vez que la interventoria utilizard como metodologia la guia para el gjercicio de las
funciones de supervisién e interventoria de los contratos suscritos por las Entidades Estatales
de Colombia Compra Eficiente y el Manual de supervisiéon e interventoria adoptado por la
administracion Departamental de Antioquia.

PARAGRAFO PRIMERQ: Los estudios y disefios que seran contratados deberén cumplir con la
normativa del Titulo A del RAS que contiene la documentacion técnico normativa que sefiala los
requisitos que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos operativos que se utilicen en la
prestacion de los servicios publicos domiciliarios de acueducto y sus actividades
complementarias, expedido en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 142 de 1994, que
establece el régimen de los Servicios Publicos Domiciliarios en Colombia y busca garantizar su
calidad en todos los niveles. Los Titulos B (Acueducto), C (Potabilizacién) y G (Aspectos
complementarios) definidos en la Seccion Il del Titulo A del RAS, se entenderan como Manual
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de Préctica de buena ingenieria. Los productos finales del contrato deben incluir los disefios de
conexion y cumplir con los requisitos exigidos por la Gobernacion de Antioquia (se Anexa lista de
Chequeo para la evaluacion de proyectos) y la Resolucién 0661 de 2019 (con requisitos exigidos
por la Ventanilla Unica del MVCT, para la presentacion, viabilizacién y aprobacion de proyectos.)”

TEXTO MODIFICADO: EL. PARAGRAFO PRIMEROQ, QUEDA ASi: “PARAGRAFO PRIMERO.
ALCANCE DEL OBJETO: Para el desarrollo del objeto contractual, se requiere la realizacion de
las siguientes actividades que definen su alcance y comprende entre otras, las siguientes:

1. Seleccién y contratacién de personal técnico de trabajo para seguimiento y supervision al
Contrato futuro de consultoria que desarrollaré los estudios y disefios y la interventoria
del mismo.

2. Procesos de seleccidn y contratacion del tercero especializado que desarrollara los
estudios y disefios y su respectiva interventoria.

3. Verificacién técnica del cumplimiento de los lineamientos técnicos estipulados
reglamentos de Agua Potable y Saneamiento Basico vigentes en el Pais. Como los son:
resoluciones 0330 de 2017 y 0799 de 2021 del Reglamento Técnico para el Sector de
Agua Potable y Saneamiento Basico - RAS, NSR-10 y/ actualizacién, Normas Técnicas
Colombianas - NTC-, Resolucién 0622 de 2020, Resoluciéon 501 de 2013 del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, Manuales técnicos de instalaciones de tuberia; en general,
las especificaciones técnicas y los criterios para el desarrollo de la ingenieria de cada una
de las disciplinas:

Especificaciones Técnicas especialidad Eléctrica

Especificaciones Técnicas especialidades Civil - Estructural — Geotecnia
Especificaciones Técnicas especialidad Instrumentacion y control
Especificaciones Técnicas especialidad Mecanica

Especificaciones Técnicas especialidad Procesos e hidraulica de plantas

. Especificaciones Técnicas especialidad Hidrologia e Hidraulica

. Especificaciones Técnicas Topografia

4. Recibo a satisfaccién de los productos contratados con externos.

5. De acuerdo con las etapas 1y 2 estudios de prefactibilidad entregados por el mandante
al mandatario, quien debera pasar a factibilidad los insumos entregados.

6. Elaboracién y legalizacién de actas de recibo, terminacion y liquidacion de contratos de
prestacion de servicios.

7. Elaboracién y legalizacion de actas de recibo, terminacién y liquidacién del contrato de
consultorfa de elaboracién de Estudios y Disefios.

8. Elaboracién y legalizacion de actas de inicio, recibo, terminacién y liquidacion del contrato
de la interventoria y accesorios.

9. Terminacion y liquidacion del contrato interadministrative de mandato.

zzrxoe—zx

La contratacidon del tercero especializado e idéneo que realizard los estudios y disefios e
interventoria, sera desarrollada a través del Manual de Contratacién de la Empresa de Vivienda
de Antioquia - VIVA, bajo los principios rectores de la contratacion tales como, la planeacion,
seleccidén objetiva, trasparencia, economia, igualdad y publicidad entre ofros, garantizando
proveedores que tengan la idoneidad y la experiencia suficiente acreditada, que garanticen la
cualificada ejecucion y terminacién de las actividades, tanto en calidad como en cumplimiento,
teniendo presente la responsabilidad en la seleccion de empresas y del personal en términos de
cumplimiento legal y financiero que implican trabajar con organismos del Estado y la proteccion
del erario publico. Haciendo la claridad que el menor valor obtenido respecto al presupuesto
presentado sera en favor de la Gobernacién de Antioquia.

La idoneidad de la Interventoria, segtn lo indica la norma, consistira en sus capacidades para el
seguimiento técnico, ambiental, administrativo, financiero, predial y legal que sobre el
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cumplimiento del Contrato y sus productos. Debera cumplir con todo fo reglamentado en ja Ley
80 de 1993 (Estatuto General de Contratacion de ta Administracién Puablica) y el manual de
interventoria de la Gobernacion de Antioguia a bien sea que se realice por una institucién y/o
empresa contratada para tal fin por la Entidad Estatal. El contratista de interventoria contratado
por el mandatario, debera por su cuenta y riesgo ejercer estas actividades, de acuerdo con lo
exigido en el presente documento y en la Ley.

La interventoria que se requiere es técnica, ambiental, administrativa, financiera, predial y legal,
toda vez que El Departamento de Antioquia - SECRETARIA DE AMBIENTE no cuenta con
personal para realizar este seguimiento multidisciplinario que se requiere, debiendo contratarse
en los términos de la Ley 1474 de 2011.

Las principales actividades que se ejecutaran por parte del mandatario, serd adelantar los
procesos correspondientes a la contratacion de la consultoria y de la interventoria para la
obtencion de los estudios y disefios que impactan en la subregidn centro de Urabéd centro,
garantizando ademas la vigilancia, seguimiento y control a dichos procesos durante las etapas
precontractual, contractual y post contractual. Para efectos del presente proceso, el mandatario
garantizara la interventoria externa a través de un contratista idéneo elegido mediante proceso
de seleccion acorde a su Manual de Contratacién, por lo que se requerird de una propuesta
técnica, toda vez que la interventorfa utilizara como metodologia la guia para el gjercicio de las
funciones de supervision e interventoria de los contratos suscritos por las Entidades Estatales
de Colombia Compra Eficiente y el Manual de supervisién e interventoria adoptado por la
administracién Departamental de Antioquia.

PARAGRAFO SEGUNDO: Los estudios y disefios que seran contratados deberan cumplir con la
normativa del Titulo A del Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento
Basico — RAS, adoptado mediante la Resolucién 0330 de 2017 y sus resoluciones modificatorias
vigentes que son las Resolucionses 0799 de 2021 y 0908 de 2021, que contiene la documentacion
técnico normativa que sefiala los requisitos que deben cumplir las obras, equipos vy
procedimientos operativos que se utilicen en la prestacion de los servicios plblicos domiciliarios
de acueducto y sus actividades complementarias, expedido en cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley 142 de 1994. Los Titulos B (Acueducto), C (Potabilizacion) y G (Aspectos
complementarios) definidos en la Seccion I del Titulo A del RAS, se entenderan como Manual
de Préctica de buena ingenieria, y los productos finales del contrato deberan elaborarse y
presentarse conforme a los lineamientos técnicos establecidos en el presente Reglamento
Sectorial, garantizando el nivel de detalle, calidad técnica y rigurosidad necesarios para scportar
la estructuracién y ejecucién del proyecto.”

CLAUSULA SEGUNDA: NO EXIGIBILIDAD DE DISPOSICIONES DEL ESTUDIO PREVIO
RELACIONADAS CON LA RESOLUCION 0661 DE 2019: En virtud de lo dispuesto en la
Clausula Séptima del contrato interadministrativo, mediante la cual se incorporan los estudios y
documentos previos como parte integral def mismo, las partes acuerdan que, para efectos de la
gjecucion del contrato en su fase actual, no seran exigibles al MANDATARIO aquellas
disposiciones contenidas en los estudios previos que impliquen la estructuracién, presentacion,
viabilizacion o cumplimiento de requisitos orientados a la aprobacién del proyecto ante la
Venianilla Unica del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el marco de la Resolucién
0661 de 2019,

En consecuencia, se entienden ajustados, exclusivamente para efecios de exigibilidad
contractual en la presente fase, los siguientes apartes de los estudios previos:

a) La necesidad de satisfacer requisitos para la presentacién v viabilizacién del proyecto ante el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
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b) El alcance de los productos en cuanio a su estructuracién bajo formatos, metodologias o
exigencias propias de la Resolucién 0661 de 2019.

c) El analisis de alternativas condicionado a criterios de aprobacién en la Ventanilla Unica del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

d) La justificacion técnica en cuanto haga referencia directa al cumplimiento de requisitos para la
viabilizacién institucional del proyecto ante dicho Ministerio.

En todo caso, la presente madificacion no implica una disminucidn en el rigor técnico de los
productos, sino un ajuste en su finalidad dentro del ciclo del proyecto, otientado a optimizar su
desarrolio conforme a la fase en que se encuentra.

CLAUSULA TERCERA: PREVALENCIA NORMATIVA: En caso de confradiccion entre los
documentos contractuales que integran el contrato interadministrativo No, 25MA112B2112 y sus
modificaciones, prevalecera lo dispuesto en el presente ofrosi en relacién con el alcance técnico
de los productos, particularmente frente a la no exigibilidad de los requisitos de viabilizacidn ante
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Terrftorio en la presente etapa del proyecto.

CLAUSULA CUARTA: OPTIMIZACION DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION: Las partes
acuerdan que el MANDATARIO, en caso de ser necesario, incorporara un esquema de
optimizacién del cronograma de ejecucion, mediante el cual se podran reorganizar las actividades
contractuales, priorizar entregables y, de ser necesario, ajustar la programacién operativa del
contrato. En desarrolio de lo anterior, el MANDATARIO debera adoptar las medidas técnicas,
administrativas v operativas necesarias para garantizar el cumplimiento oportuno de las
actividades, lo cual podréa incluir, entre otras, la ejecucion paralela de actividades, el incremento
de frentes de trabajo v la redistribucion de cargas operativas y de recursos. En todo caso, dichas
medidas no podran implicar modificacion del objeto contractual, ni afectaran la calidad de los
productos, ef equilibrio econdmico del contrato ni las condiciones técnicas inicialmente exigidas.

CLAUSULA QUINTA. ESTIPULACIONES En las demas clausulas, las partes ratifican que
siguen vigentes las estipulaciones del contrato inicial y demas modificaciones que se hayan
suscrito, incluyendo la Prérroga No. 1.

CLAUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO: La presente OTROSI No. 2 —- MODIFICATORIO
DEL ALCANCE del contrato interadministrativo No. 25MA112B2112 se entiende perfeccionado
con la suscripcion de las partes.

CLAUSULA SEPTIMA: PUBLICIDAD: La presente OTROSI No. 2 - MODIFICATORIO DEL
ALCANCE del contrato debe ser publicado en el portal Gnico de contratacion,

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, el dia 19 de marzo
de 2026

ENA PABON ACEVEDQ VICTOR HUGO PSEDRAH!TA ROBLEDO v_,

de Ambiente §% Director de Vivienda y Habitat
Departamento de Antioquia Empresa de Vivienda de Antioguia - VIVA
NOMERE FRWA 7 FECHA
7.
Elabord Pedro Juan Montoya Gallego — Abogado Contratista — Apoyo al Gestor j i 1810312028
i
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A 4
19/03/2026
Revis6: Leidy Marcela Carmona Mena - Profesional Universitario - Supervisora -
T - N 19/03/2026
Vo Bo Oscar Javier Olivero Amell — Abogado Contratista — Asesor Gestor
Vo Bo Vanessa Andrea Yepes Arias - Directora de Agua y Saneamiento 19/03/2026

Los arriba firmante, declaro que he revisado el documento y lo encuentro ajustado a las nor!

lo tanto, bajo mi responsabilidad lo presento para la firma.

Yy jy&)/ﬁcib’nes legales vigentes, por
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