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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. g 6 3 6 0 7 9 DE 2026 CELEBRADO ENTRE EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CONTRATISTA: CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S

NIT. 901.292.202-1

DOMICILIO: BUCARAMANGA - SANTANDER

OBJETO: INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE
CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA
PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE
MEDIANTE LA REALIZACION DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RIO CHICAMOCHA, ENTRE LOS
MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD
PUBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO
MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION - PAER

VALOR: OCHENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO
NOVENTA'Y TRES PESOS M/CTE ($ 80.147.193,00)

Entre los suscritos, EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, a través de EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA,
identificado con la cédula de ciudadania N.° 13.686.325 expedida en Jesus Maria, en su calidad de JEFE DE
LA OFICINA PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES, nombrado mediante Decreto N.° 014 de
fecha 1 de enero de 2024, cargo para el cual tomé posesion el dia 1 de Enero de 2024, segun consta en el
Acta de posesion N.° 012 de fecha 1 de enero de 2024, que mediante Decreto Departamental No. 041 del 30
de enero de 2025, por medio del cual se efectuan unas delegaciones en el Departamento de Santander y se
delega al titular de la Oficina para la Gestion del Riesgo de Desastres, actuar en nombre y representacion del
DEPARTAMENTO DE SANTANDER, Entidad Estatal, con NIT. 890.201.235-6 quien para efectos del
presente contrato se denomina EL DEPARTAMENTO por una parte y por la otra CONSTRUOBRAS ISAVAL
S.A.S con Nit No 901.292.202-1 representada legalmente por el sefior ALFONSO VEGA ALBINO identificado
con cedula de ciudadania No. 91.497.873 de Bucaramanga, quien bajo la gravedad de juramento manifiesta no
estar incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad y por lo tanto declara estar facultado para suscribir
el presente acuerdo a nombre de la empresa que representa, y que para efectos del presente contrato se
denominara EL CONTRATISTA; de comun acuerdo hemos convenido celebrar el presente contrato, en armonia
con el procedimiento de CONTRATACION ENTRE PARTICULARES, previas las siguientes consideraciones.1)
El Departamento de Santander, a través de la Oficina para la Gesti6n del Riesgo de Desastres, tiene la mision
de ejecutar la coordinacion de los programas de la Administracién Departamental tendientes a la proteccién
de la vida, honra y bienes de los ciudadanos mediante el cumplimiento eficaz de la constitucién, las leyes y las
normas vigentes. 2) el Gobemador como Jefe de la Administracién y en calidad de Presidente del Consejo
Departamental de Gestién del Riesgo tiene el deber de ejecutar y mantener la continuidad de los proceso de
Gestién del Riesgo de desastres en el Departamento e integrar acciones estratégicas y prioritarias en materia
de Gestién del Riesgo, tal y como quedo establecido en el Plan de Desarrollo Departamental “ES TIEMPO DE
SANTANDER 2024-2027" en el programa “GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS”
dentro de la Meta de producto: obras de infraestructura para la reduccion del riesgo de desastres y medidas
de intervencién en la atencion de emergencias realizadas en el Departamento. 3) Que el articulo 2° de la
Constitucién Politica, establece que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitucién, indicando para el efecto, que es obligacién de las autoridades de la Republica, proteger a todas
las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demas derechos y libertades, garantizando el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado. 4) Que de conformidad con el articulo 305 de la Constituciéon
Politica, es atribucién del gobernador dirigir y coordinar la accion administrativa del Departamento y actuar en
su nombre como gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la constitucién y
la ley. 5) Que el articulo 209 de la Carta Politica dispone, que la funcion administrativa esta al servicio de los
intereses generales, la cual se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacién, la delegacién y la
desconcentracién de funciones; destacando que las autoridades administrativas deben coordinar sus
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 6) Que el articulo 4° de la Ley 489 de
1998 determina, que son finalidades de la funcién administrativa, buscar la satisfaccion de las necesidades
generales de todos los habitantes, atendiendo a los principios, finalidades y cometidos consagrados en la
Constitucion Politica. 7) Que es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional de Gestién de
Riesgos de Desastres, reconocer, facilitar y promover la organizacion y participacién de comunidades étnicas,
asociaciones civicas, comunitarias, vecinales, benéfica, voluntariado y utilidad publica. Es deber de todas las
personas hacer parte del proceso de gestién del riesgo en su comunidad. 8) Que la Ley 1523 de 2012, por la
cual se adopta la Politica Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres, la cual establece el Sistema Nacional
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de Gestion del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, contempla en su articulo 2° que la
gestion del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano y
en cumplimiento de lo anterior, se desarrollaran y ejecutaran los procesos de gestion del riesgo, en lo
referente al conocimiento del riesgo, su reduccién y manejo de desastres, de conformidad con el Sistema
Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres y su respectiva competencia y jurisdiccién.9) Que de
conformidad con el articulo 12° de la Ley 1523 de 2012, los Gobernadores y alcaldes, lideran el Sistema
Nacional de Gestion del Riesgo, en su respectivo nivel territorial y se encuentran investidos con las
competencias requeridas, a fin de conservar la seguridad, la tranquilidad y la salubridad en el ambito de su
jurisdiccién.10) Que el articulo No. 57 de la Ley 1523 de 2012 otorga la facultad de Declaratoria de situacion
de calamidad publica a los gobernadores y alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental,
Distrital o Municipal de Gestién del Riesgo, en su respectiva jurisdiccion. Las declaratorias de situacion de
calamidad publica se produciran y aplicaran, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria
de la situacién de desastre.11) Que la Ley 1523 de 2012, establece unos principios generales, entre los que
se destacan, Principio de proteccién, Principio de precaucién, Principio de concurrencia, Principio de
subsidiariedad 12) Que la Ley 1523 del 2012 en su articulo 14. Los alcaldes en el Sistema Nacional. Los
alcaldes como jefes de la administracion local representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El
alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable directo de la implementaci6én de los procesos
de gestion del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el conocimiento, la reduccién del riesgo y el manejo
de desastres en el area de su jurisdiccion. PARAGRAFO. Los alcaldes y la administracién municipal o
distrital, deberan integrar en la planificacion del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia
de gestion del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento territorial, de
desarrollo municipal o distrital y demas instrumentos de gestién publica. 13) ARTICULO 57. DECLARATORIA
DE SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA. Los gobemadores y alcaldes, previo concepto favorable del
Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestién del Riesgo, podran declararla situacién de calamidad
publica en su respectiva jurisdiccion. Las declaratorias de situacion de calamidad publica se produciran y
aplicaran, en lo pertinente, de conformidad con las reglas de la declaratoria de la situacién de desastre. 14)
ARTICULO 58. CALAMIDAD PUBLICA. Para los efectos de la presente ley, se entiende por calamidad
publica, el resultado que se desencadena de la manifestacion de uno o varios eventos naturales o
antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los
bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestacién de servicios o los recursos ambientales,
causa dafnos o pérdidas humanas, materiales, econémicas o ambientales, generando una alteracién intensa,
grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la poblacion, en el respectivo territorio,
que exige al distrito, municipio, o departamento ejecutar acciones de respuesta, rehabilitacion y
reconstruccion. 15) Segun el Articulo 59 de la Ley 1523/12 determina los criterios para la declaratoria de
desastres y calamidad publica. La autoridad politica que declare la situacion de desastre o calamidad, segin
sea el caso, tendra en consideracion los siguientes criterios:1. Los bienes juridicos de las personas en peligro
o que han sufrido dafios. Entre los bienes juridicos protegidos se cuentan la vida, la integridad personal, la
subsistencia digna, la salud, la vivienda, la familia, los bienes patrimoniales esenciales y los derechos
fundamentales econdmicos y sociales de las personas. 2. Los bienes juridicos de la colectividad y las
instituciones en peligro o que han sufrido dafios. Entre los bienes juridicos as| protegidos se cuentan el orden
publico material, social, econémico y ambiental, la vigencia de las instituciones, politicas y administrativas, la
prestacion de los servicios publicos esenciales, la integridad de las redes vitales y la infraestructura basica. 3.
El dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y para generar nuevos riesgos y
desastres. 4. La tendencia de la emergencia a modificarse, agravarse, reproducirse en otros territorios y
poblaciones o a perpetuarse. 5. La capacidad o incapacidad de las autoridades de cada orden para afrontar
las condiciones de la emergencia. 6. El elemento temporal que agregue premura y urgencia a la necesidad de
respuesta. 7. La inminencia de desastre o calamidad publica con el debido sustento factico. 16) Que el
Gobernador de Santander expidié acto administrativo de Calamidad Pablica mediante Decreto No. 698 del 25
de noviembre de 2025 “POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA LA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA
EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON OCASION A LOS FENOMENOS DE VARIABILIDAD
CLIMATICA QUE HAN AFECTADO GRAVEMENTE AL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES®, asi mismo el Consejo Departamental de Gestién del Riesgo de Desastres
(CDGRD) del Departamento de Santander, elaboro y aprob6 el Plan de Accion Especifico para la
Recuperacién (PAER), el cual comprende las lineas de Intervencién para brindar las acciones necesarias para
la atencion de las areas afectadas por la variabilidad climatica en el Departamento de Santander. 17) Que el
Gobernador de Santander, Departamento de Santander, expidi6é acto administrativo de prorroga de Calamidad
Pablica mediante Decreto No. 260 del 22 de mayo de 2026 “POR MEDIO DEL CUAL SE PRORROGA LA
DECLARATORIA SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER CON
OCASION DE LOS FENOMENOS DE VARIABILIDAD CLIMATICA QUE HAN AFCETADO GRAVEMENTE AL
DEPARTAMENTO Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO
DEPARTAMENTAL No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, asl mismo de da continuidad a la ejecucion
del Plan de Accion Especifico para la Recuperacién (PAER). 18) Que es preciso sefalar que en virtud a los
principios del sistema nacional de gestién del riesgo de desastres y a las funciones legales de la Oficina para
la Gestién del Riesgo de Desastres (OGRD) del Departamento de Santander, se tiene el deber de atender y
acudir subsidiariamente a los municipios cuando en los mismos se presenten emergencias que requieran
respuesta inmediata y los mismos por razones presupuestales requieran de apoyo acudiendo a la OGRD en
aplicacién de los principios de solidaridad, concurrencia, complementariedad, sistémico y subsidiariedad
positiva, motivo por el cual se incluye la posibilidad de atender otras solicitudes de municipios con
emergencias o0 calanidades conexas en el Departamento de Santander, que por principio de subsidiaridad,
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solidaridad y concurrencia soliciten al departamento apoyo para respuesta inmediata por emergencias. 1.9) De
conformidad con los componentes técnicos y los preceptos legales, y teniendo en cuenta que los mismos
decretaron la calamidad publica, se requiere la contratacién de una persona natural o juridica para satisfacer
la necesidad planteada, para lo cual se ha determinado contratar la “INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE
CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE
INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE
MEDIANTE LA REALIZACION DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL
RiO CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 698 DEL 25 DE
NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL 22 DE MAYO DE 2026
DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCION

ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION - PAER”. 20) Que se cuenta con las facultades legales para
realizar la contratacion en el articulo 66 de la ley 1523 de 2012 aplicando a su vez los principios para atender
de manera pronta y efectiva las emergencias declaradas como calamidad publica por el Departamento de
Santander. 21) REGIMEN ESPECIAL PARA SITUACIONES DE DESASTRE Y CALAMIDAD PUBLICA Por
tratarse de una Contratacién entre particulares la misma tiene como fundamento juridico lo previsto en el
articulo 66 de la ley 1523 de 2012: “Medidas Especiales de Contratacion. Salvo lo dispuesto para los
contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecucion de
los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestién del Riesgo o los celebrados por las entidades
ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales y
sus fondos de gestion del riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de
rehabilitacién y reconstruccién de las zonas declaradas en situacién de desastre o calamidad publica, se
someteran a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratacion entre particulares, con
sujecién al régimen especial dispuesto en el articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, y podran contemplar
clausulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993
(negrilla nuestra). Paragrafo. Los contratos celebrados por las entidades territoriales en virtud del articulo
anterior se someteran al control fiscal dispuesto para los celebrados en el marco de la declaratoria de
urgencia manifiesta contemplada en los articulos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993 y demas normas que la
modifiquen. El concepto de la UNGRD de fecha 20 de Abril de 2016 rendido por el Dr. PEDRO FELIPE
LOPEZ ORTIZ Coordinador del Grupo de Gestion Contractual sostiene que conforme a los Principios
sistémico, subsidiariedad, complementariedad y concurrencia contemplados en el articulo 3 de la ley 1523 de
2012 y las competencias contempladas en el articulo 13 paragrafo 2 de la misma norma, el Departamento
cuenta con las facultades legales para realizar la contratacién contemplada en el articulo 66 de la ley 1523 de
2012 aplicando a su vez los principios mencionados para atender de manera pronta y efectiva las
emergencias declaradas como Calamidad Publica Aunado a lo ya expuesto en razén al régimen especial de
contratacion en situacion de calamidad publica consagrado en el articulo 66 de la ley 1523 de 2012 donde se
utiliza el término “contratacién entre particulares®, resulta pertinente citar lo expresado segun concepto de la
UNGRD de fecha 15 de Diciembre de 2017 rendido por el Doctor BENJAMIN RICARDO COLLANTE
FERNANDEZ Jefe de la Oficina Juridica, en donde en algunos de sus apartes sostiene que: “(...)Como
fundamento de lo hasta aqui afirmado, es lo dispuesto por el articulo 57 de la ley 1523 de 2012, norma en la
que se precis6 que la declaratoria de situacion de calamidad publica, se realiza de conformidad con las reglas
establecidas en ese mismo cuerpo normativo para la declaratoria de situacién de desastre, es decir, conforme
lo sefiala el articulo 56 de ese mismo cuerpo normativo (sic), atendiendo por demas, los criterios sefialados
para tal efecto en el articulo 59 ibidem (...)Por virtud de lo anterior, es posible que las autoridades publicas
adelanten procesos de contratacién directa, con ocasion de una situacién de calamidad publica debidamente
decretada, esto es, conforme a los postulados contemplados en la ley 1523 de 2012, en aplicacién de la
excepcién contemplada en el inciso 2° (sic) del articulo 33 de la ley 996 de 2005.(...) Es por todo lo expuesto,
que se requiere proceder de manera inmediata a realizar el respectivo proceso para contratar el desarrollo de
las actividades pertinentes. 22). Que en razén a la calamidad publica se realizé invitacién a tres (03) empresas,
para que se presentaran propuesta. 23) Que se realiz6 la verificaciéon y evaluacién de las propuestas en la cual
se recomend6 a CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S con Nit No 901.292.202-1 representada legalmente por el
sefior ALFONSO VEGA ALBINO identificado con cedula de ciudadania No. 91.497.873 de Bucaramanga, la
cual cumpli6 con todos los requisitos solicitados en los estudios previos con una puntuacién de 25 puntos y
presento el valor por la suma de OCHENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO
NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 80.147.193,00), siendo la oferta mas favorable para la entidad. 24)
Que el contratista allegd entre todos los documentos asegurando el cumplimiento de los requisitos juridicas,
técnicos y financieros requeridos. 25) Que existe disponibilidad presupuestal para atender el valor del presente
contrato seguln certificados de disponibilidad presupuestal:

CDP No. 26001325 del 19 de mayo de 2026

CERTIFICADO DE
PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD | Nro. 26001325 del 19 de mayo de 2026

TUNIDAD GESTORA

—

RUBRO PRESUPUESTAL

e T eeee—

DE DESASTRES

il

FONDO DEPARTAMENTAL DE GESTION DEL RIESGO

2.3.2.02.02.007.45.4503.4503022.52
Cod. Interno: 264621
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COD. PROYECTO INVERSION N/A T 3
NUMERO BPIN N/A

DETALLE DEL RUBRO R e | REHABILITACION CON OBRAS DE INTERVENCION
CORRECTIVA, MITIGACION DE RIESGO Y -ACCIONES
PREVENTIVAS EN LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR
LAS EMERGENCIAS OCURRIDAS EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
FUENTE DE FINANCIACION PARTICIPACION POR EL CONSUMO DE LICORES
; | DESTILADOS INTRODUCIDOS DE PRODUCCION
NACIONAL - LIBRE DESTINACION ADMINISTRACION

I CENTRAL 46% LEY 1816 4
VALORRUBRO- - = .. 3ol - 7$ 80.227.420,00 i
CONCEPTO DELCDP TR INTERVENTORIA _ TECNICA,  ADMINISTRATIVA,

FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA AL
CONTRATO DE CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE
| INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y
‘| REDUCIR EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE
| LA REALIZACION DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RIO CHICAMOCHA,
| ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y
MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN
r EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA
.| No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025,

| PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260 DEL
22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE

;nggION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION -
R

VALOR DESTINADO DEL CDP PARA EL | $80.147.193,00
PRESENTE CONTRATO '

——

En atencién a lo anterior, el presente contrato se desarmollara teniendo en cuenta las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,
AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO DE CONSULTORIA PARA ESTUDIOS Y DISENOS
PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INTERVENCION CORRECTIVA PARA MITIGAR Y REDUCIR
EL NIVEL DE RIESGO EXISTENTE MEDIANTE LA REALIZACION DE UN PUENTE PEATONAL Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS SOBRE EL RI0O CHICAMOCHA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MOGOTES Y
MOLAGAVITA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD
PUBLICA No. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, PRORROGADO MEDIANTE EL DECRETO No. 260
DEL 22 DE MAYO DE 2026 DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL
PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION - PAER". CLAUSULA SEGUNDA: ALCANCE
Las actividades a ejecutar enmarcadas dentro del contrato al cual el interventor seleccionado mediante este
proceso hara vigilancia, para garantizar la calidad y cantidad de los entregables son los siguientes:

PRODUCTO - DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS Y DISENOS EXISTENTES

m Preliminares
Informe y/o diagnéstico preliminar de los disefios existentes

Reconocimiento de campo e investigacion predial inicial

—— e —————————

PRODUCTO - ANALISIS Y SELECCION DE ALTERNATIVAS MAS FAVORBALES

Formulacién de alternativas y seleccidn de la alternativa mas
34 favorable
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3.1 |dentificacién del problema, planteamiento, andlisis y seleccion de la
alternativa mas favorable para la estructura del puente

UND

SEmme——

PRODUCTO - INGENIERIA DE DETALLE

— ————— —

4.1 | Disefios de la alternativa seleccionada

Estudios topograficos, fotogramétricos y trabajos de campo de las
areas a intervenir por el proyecto (inicial e implantacion de la
alternativa seleccionada) - Incluye georreferenciacién - localizacion
del area a intervenir

4,1,1

UND

4,1,2 | Estudio hidrologico, hidraulica y socavacion

UND

4,13

UND

—

Disefio Estructural (componentes que lo requieran(obras de artes,

estructuras de contencién, pontones etc))

Disefio geotecnico, geologico, geofisico y de suelos (para los
componentes de la altemativa seleccionada)
41,4

UND

—

4,2 | Componente Financiero

UND

| Presupuesto de obra (EN EL CASO DE INFRAESTRUCTURA VIA

DESGLOSARLO POR KILOMETRO), presupuesto de interventoria,
factores multiplicadores, desglose del AlU, PMA, PMT, presupuesto
de Arqueologia, memorias de cantidades y especificaciones técnicas,
Programacién de ejecucion y flujo de inversién para obras |

proyectadas (IDENTIFICAR RUTA CRITICA)

Andlisis de precios del mercado incluye disponibilidad de mano de
4,21 | obra y materiales de construccion (En insumos y equipos realizar un
estudio de mercado con tres (3) cotizaciones, cuando aplique)
L,

4,2,2

UND

———— e —— ——e —— —ts ————————— e —— ‘

4,2,3 | Andlisis de riesgos e imprevistos

UND

— —— —

PRODUCTO - ESTUDIO AMBIENTAL, LICENCIAS, PERMISOS Y OTROS

e ——— e e — —

5,1 [Estudlo de licencias, permisos y autorizaciones

Estudio y gestion de licencias, permisos, autorizaciones, Programa
5,1,1 | de Arqueologia Preventiva, plan de manejo ambiental, informe y/o
inventario forestal, entre otros

— ——

UND

————ee — —
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PRODUCTO - DOCUMENTOS Y ENTREGA FINAL

B ———————

Informe ejecutivo final de los estudios y disefios, proceso

6.1.1 constructivo. 2
Ensamble final del proyecto incluyendo todos los formatos, fichas,
6.12 certificaciones y MGA y demas documentos que se requieran para la UND

presentacion del proyecto final ante el ente financiador designado del
orden nacional y regional

=

El Contratista debera cumplir con las siguientes obligaciones especificas, las cuales hacen parte del contrato:

FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA TECNICO

FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA ADMINISTRATIVO

FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO

FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA JURIDICO

FUNCIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL

FUNCIONES EN LA FINALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO
FUNCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CONTRATO DE CONSULTORIA
FUNCIONES ESPECIALES

El Interventor sera responsable del desarrollo de actividades del control y seguimiento del contrato de obra. El
contratista debera efectuar las siguientes actividades:

FUNCIONES TECNICAS:

Verificar y aprobar las condiciones técnicas necesarias para el inicio y adecuado desarrollo del
contrato de consultoria.

Verificar que el consultor suministre y mantenga el personal profesional y técnico ofrecido con las
condiciones de idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo cuando sea necesario.
Estudiar y decidir los requerimientos de caracter técnico que no impliquen modificaciones al contrato
y, en caso de requerirse modificaciones, justificar y solicitar los ajustes correspondientes aportando la
documentacion requerida para tal efecto.

Controlar el avance del contrato de consultoria con base en el cronograma previsto y recomendar los
ajustes a que haya lugar.

Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de los estudios, disefios, documentos técnicos,
memorias de cdlculo, planos, especificaciones técnicas y demas productos desarrollados durante la
ejecucion contractual.

Revisar y validar los diagnoésticos preliminares, reconocimientos de campo, investigaciones prediales
iniciales y analisis de informacién secundaria desarrollados por el consultor,

Verificar que las alternativas estructurales, tipoldgicas y locativas evaluadas por el consultor
correspondan a criterios de funcionalidad, seguridad estructural, accesibilidad, sostenibilidad,
reduccién del riesgo y viabilidad técnica y financiera.

Supervisar y validar los levantamientos topograficos, fotogramétricos y georreferenciados requeridos
para el desarrollo integral de los estudios y disefios.

Revisar y emitir concepto técnico sobre los estudios hidrolégicos, hidraulicos y de socavacién
realizados para el proyecto,

Verificar la correcta ejecucién de los estudios geoldgicos, geotécnicos, geofisicos y de suelos
necesarios para garantizar |a estabilidad y seguridad de la infraestructura proyectada.

Revisar y validar los disefios estructurales del puente peatonal y de las obras complementarias
requeridas para el proyecto, incluyendo obras de proteccién hidraulica, estabilizacién de taludes,
drenajes, accesos peatonales y demas estructuras necesarias para la funcionalidad y estabilidad de
la infraestructura proyectada.

Revisar y verificar las memorias de célculo, planos constructivos, especificaciones técnicas y demas
documentos técnicos elaborados por el consultor.

Revisar y validar el presupuesto del proyecto elaborado por el consultor, incluyendo cantidades de
obra, andlisis de precios unitarios — APU, analisis de mercado, programacion de obra, flujo de
inversién y deméas componentes financieros requeridos para la futura ejecucion de las obras.
Verificar la coherencia técnica y financiera entre estudios, disefios, especificaciones técnicas,
cantidades Ge obra, anélisis de precios unitarios y presupuesto general del proyecto.
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e Exigir el cumplimiento de las normas técnicas aplicables, incluyendo NSR-10, manuales INVIAS,
RETIE, RAS y demas normativa vigente aplicable al tipo de infraestructura proyectada.

e Efectuar las justificaciones técnicas 0 econdmicas a que haya lugar y que se requieran durante las
etapas contractual y precontractual.

o Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental aplicables
durante la ejecucién contractual.

e Velar a fin de que se cumplan las normas, especificaciones técnicas y procedimientos previstos para
la ejecucion de las actividades contractuales y postcontractuales.

e Verificar la entrega de los productos contractuales de conformidad con lo establecido en el contrato
correspondiente dejando la constancia y justificacion escrita respectiva.

 Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas por los
organismos de control del Estado o por cualquier autoridad o particular facultado para ello con el
apoyo de la Oficina Gestora.

e Abriry llevar el libro o bitAcora para registrar en él las novedades, érdenes e instrucciones impartidas
durante el plazo del contrato.

e Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual conforme con
los requerimientos técnicos pertinentes.

e Certificar el cumplimiento del contrato en sus diferentes etapas de ejecucion.

b. FUNCIONES FINANCIERAS

e Revisar y tramitar ante la Tesoreria las solicitudes de pago formuladas por el consultor y llevar un
registro cronoldgico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas.

e Verificar que el contrato esté debidamente soportado con los recursos presupuestales requeridos por
el ordenamiento juridico.
Revisar las facturas y/o cuentas de cobro presentadas por el consultor.

e Aprobar los desembolsos o pagos a que haya lugar, previa verificacion del cumplimiento de los
requisitos legales y contractuales previstos para ello.
Velar por la correcta ejecucion presupuestal del contrato.

o Verificar que las actividades adicionales que impliquen aumento del valor del contrato cuenten con la
debida justificacién técnica y el respaldo presupuestal y juridico correspondiente.

e Verificar previo a los pagos del consultor, que este haya cumplido con los aportes al sistema de
seguridad social, asl como a los aportes parafiscales y dejar constancia escrita de ello.

e Verificar el adecuado pago de los tributos a que hubiere lugar y que resulten de la actividad

contractual y postcontractual.

e Evaluary verificar el cumplimiento y pago de las obligaciones tributarias.

e Constatar los documentos soportes generados de las transacciones efectuadas por el consultor, las
cuales deben cumplir con los requisitos tributarios exigidos.

e Verificar los soportes contables, seguimiento y control de la inversién de los recursos girados por el

Departamento.

e Verificar los soportes de los gastos y costos del contrato.,

e Analizar el flujo de inversiones presentado por el consultor dentro de los programas aprobados por el
interventor y el Departamento, a efectos de determinar las posibles causas de incumplimiento cuando

hubiere lugar.
Evaluar y conceptuar sobre la razonabilidad de las inversiones y gastos efectuados por el consultor.

Analizar el cumplimiento del consultor de conformidad con los requisitos financieros y econdémicos
exigidos en el respectivo proceso de seleccidn,

o Determinar el cumplimiento del consultor en el pago de acreencias laborales y seguridad social
integral.

c. FUNCIONES EN LA FINALIZACION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

e Preparar el informe final sobre la ejecucion del contrato,

 Revisar y aprobar los documentos financieros y contables necesarios para la liquidacion del contrato.

e Exigir al consultor la ampliacion de las pdélizas cuando haya lugar, especialmente aquellas
relacionadas con calidad del servicio, salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas
garantias requeridas.

e Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del consultor frente a los aportes al
sistema de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales.

e Elaborar el acta de liquidacién del contrato.

e Requerir al consultor para adelantar la liquidacién bilateral y dejar constancia de ello.

o Suscribir conjuntamente con las partes el acta de liquidacién respectiva dentro del término fijado
legalmente.
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e Informar oportunamente a la dependencia correspondiente en caso de no lograrse la liquidacién
bilateral, adjuntando los soportes requeridos para adelantar la liquidacion unilateral.
e Toda la documentacién relacionada con el contrato de interventoria debera ser remitida a la instancia

ejecutora a su terminacion.

d. FUNCIONES DE CARACTER JURIDICO

0 Promover el oportuno ejercicio de las facultades de direccién de la accién contractual garantizando el
debido procedimiento del consultor.
Verificar que los subcontratos estén debidamente aprobados cuando a ello hubiere lugar.
® Emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones o modificaciones al contrato de consultoria.
a Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relacion con el contrato
suscrito.

o  Estudiary analizar reclamaciones que presente el consultor y hacer las recomendaciones a que haya
lugar.

@ Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasion de la ejecucién del contrato de consultoria.

o Preparar copjuntamente con el consultor el acta de liquidacién del contrato o proyectar el informe
para la realizacion de la liquidacion unilateral cuando las condiciones asi lo ameriten.

s Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones relacionadas con el desarrollo del

contrato.
® Verificar que la ejecucion contractual se desarrolle dentro del plazo y valores establecidos.
o Informar oportunamente cualquier hecho que pueda dar origen a sanciones, incumplimientos o

actuaciones administrativas, judiciales o extrajudiciales.

s Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de sanciones pecuniarias Yy
garantias cuando haya lugar.

® Rendir los informes requeridos por el jefe de la oficina gestora.

® Verificar la gestion y tramite de permisos, autorizaciones y licencias requeridas para el desarrollo del
proyecto.

. Llevar el archivo correspondiente a la vigilancia y seguimiento del contrato, integrando el expediente
contractual con sus respectivos soportes.

® Suscribir las actas de inicio, suspension, reinicio, recibo parcial, recibo final y liquidacion del contrato.

Solicitar por escrito y de comin acuerdo con el consultor las modificaciones, aclaraciones, adiciones

y demés actuaciones contractuales requeridas durante la ejecucién y liquidacion del contrato.

® Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con la naturaleza del contrato
correspondan a la funcién de interventoria.

e. FUNCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO

o Elaborar y suscribir las actas del contrato de consultoria, tales como inicio, suspension, reinicio,
parciales, finalizacién y liquidacion, cuando haya lugar.

s Acopiar la documentacién producida en la etapa precontractual y contractual necesaria para e|
adecuado seguimiento del contrato.

® Establecer mecanismos agiles y eficientes para el desarrollo de la interventoria a su cargo.

@ Evitar que sus decisiones interfieran injustificadamente en las actuaciones del consulitor.

® Verificar que existan los permisos necesarios para la ejecucion del objeto contractual.

® Llevar estricto control sobre la correspondencia producida durante la ejecucién contractual.

o Organizar la informacion y documentos generados durante la ejecuciéon del contrato, manteniéndola
a disposicién de los interesados y realizando su archivo correspondiente.

® Coordinar con las dependencias del Departamento relacionadas con la ejecucién contractual para
garantizar el adecuado desarrollo del proyecto.

. Definir los cronogramas necesarios para el tramite de las etapas contractual y postcontractual
cuando estos no se encuentren expresamente definidos.

Atender, tramitar o resolver toda consulta que eleve el consultor.,
Programar y coordinar reuniones periodicas para analizar el estado de ejecuciéon y avance del
contrato.
° Presentar informes sobre el estado de ejecucion y avance del contrato con la periodicidad requerida
y un informe final de ejecucion.
® Adelantar revisiones periédicas de los productos entregados por el consultor para verificar el
cumplimiento de las condiciones de calidad exigidas.
® Sotlicittar al consultor las modificaciones de polizas cuando existan variaciones en el plazo o valor del
contrato.

© Adelantar cualquier actuacién administrativa necesaria para la correcta administracién del contrato.

f. FUNCIONES ESPECIALES RELATIVAS AL CONTRATO DE CONSULTORIA

Ademas de las generales sefialadas anteriormente y las que se desprendan del contrato, debera desarrollar
las siguientes:
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Estudiar el contrato, sus anexos técnicos y deméas documentos que hagan parte integral del proceso
contractual, con el fin de conocer plenamente su contenido y alcances.

Presentar a la dependencia responsable de la ejecucién del contrato un informe con los resultados
de la respecliva evaluacion.

Exigir al consultor la ejecucién de los estudios y disefios dentro de los términos establecidos en el
contrato.

Controlar permanentemente la consultoria durante la ejecucién de la misma hasta su terminacion.

Verificar el cumplimiento estricto del cronograma de trabajo e inversiones proponiendo
oportunamente las modificaciones a que haya lugar.

Revisar y emitir concepto técnico sobre los diagnésticos preliminares, reconocimientos de campo e
investigaciones adelantadas por el consultor.

Revisar y validar los estudios hidrolégicos, hidraulicos, geotécnicos, geolégicos y estructurales
desarrollados para el proyecto.

Revisar y verificar las memorias de calculo, planos constructivos, especificaciones técnicas y demas
documentos técnicos elaborados por el consultor.

Verificar la coherencia técnica y financiera entre estudios, disefios, especificaciones técnicas,
cantidades de obra y presupuesto general del proyecto.

Elaborar el informe de interventoria describiendo el desarrollo técnico y administrativo del contrato y
presentarlo a la dependencia encargada de la ejecucién contractual.

Elaborar y suscribir conjuntamente con el consultor las actas contractuales a que haya lugar durante
la ejecucion del contrato.

Solicitar a la Oficina Departamental u ordenador del gasto correspondiente la modificacién del
contrato respectivo si se requieren prorrogas, estudios complementarios o ajustes técnicos durante la
ejecucion contractual.

Exigir al consultor la atencién y subsanacién oportuna de las observaciones formuladas por la
interventoria, la entidad contratante y/o las entidades competentes.

Verificar que los estudios y disefios definitivos sean entregados en medio fisico y digital editable y no
editable, debidamente organizados, firmados por los profesionales responsables y ajustados conforme
a las observaciones realizadas durante la ejecucion contractual.

Una vez terminados los trabajos objeto del contrato de consultoria, el interventor debera recibir la
totalidad de los productos pactados, legalizando este hecho mediante el acta de recibo final a
satisfacciéon y proceder a la suscripcion del acta de liquidacion correspondiente.

g. FUNCIONES DE CARACTER AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Velar por la aplicacion de buenas practicas ambientales para la prevencion de la contaminacion y
proteccién de los recursos naturales durante la ejecucion contractual.

Exigir el cumplimiento de lo dispuesto por la autoridad ambiental competente.

Verificar que el consultor implemente las medidas de manejo ambiental requeridas para el desarrolio
de las actividades de campo y oficina.

Verificar el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo — SG-SST por parte del
consultor y del personal vinculado al contrato.

Exigir el cumplimiento de las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevencion de accidentes y
medidas de seguridad durante la ejecucion contractual.

h. FUNCIONES ESPECIALES

El interventor debera ejercer el estricto control del cumplimiento de cada una de las clausulas
pactadas en el contrato de consultoria.

Ejercer permanente control sobre la calidad, coherencia y suficiencia técnica de los estudios,
diseflos, memorias de calculo, planos, especificaciones técnicas y demas productos elaborados por
el consultor.

Verificar la correspondencia entre los estudios técnicos, disefios estructurales, cantidades de obra,
anélisis de precios unitarios y presupuesto general del proyecto.

Controlar permanentemente el desarrollo del cronograma de actividades, registrando avances,
retrasos y novedades que puedan afectar el cumplimiento contractual.

Verificar que los productos finales sean entregados en formatos fisicos y digitales editables y no
editables, debidamente organizados y firmados por los profesionales responsables.

Verificar la adecuada articulacién entre los componentes estructurales, hidraulicos, geotécnicos,
ambientales y presupuestales del proyecto.

CLAUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: EIl valor del presente contrato corresponde al valor

presentado por el proponente y asciende a la suma de OCHENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE
MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 80.147.193,00), incluidos todos los costos, tasas y demas
tributos que se causen por el hecho de su celebracién, ejecucion y liquidacion.

SUELDO
CANTIDAD CARGO/ OFICIO Y/O
JORNAL

VALOR
PARCIAL

% DEDICACION
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COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL

PERSONAL
PROFESIONAL | N -
. $ ; b
L Diregior 28 navenin® 1. 6.893.10000( - 4% | s514.480,00
T . $ 0 $
1 Especialista ambiental 3.496.500.00 1 40% 1.398.600,00
1 Especialista hidrologia y/o $ 1 60% $
hidraulico 5.294.700,00 3.176.820,00
2 : $ 0 $
1 Especuallsta en geotecmaL 5.294.700,00 1 40% 2.117.880.00
i $ 0 $
1 b Especialista en estiucturas §.294.700.00 1 _50 /0 2.647.350.00
%, N : $ 0 S
b ESpociatsta prodea! 5.294.700,00 : b 1.588.410,00
$ 0 $
1 Topoégrafo ahe 2.997.000,00 [ 1 100% 2.997.000,00
$ 0 S
1 cadenero ) 199800000 ' — 1.998.000,00
SUBTOTAL s
COSTOS DE
PERSONAL 21.438.540,00

CANTIDAD DESCRIPCION m

COSTOS
INDIRECTOS

OTROS COSTOS
DIRECTOS
+ _ | IVA(19%)

3

FACTOR
MULTIPLICADOR
TOTAL COSTOS
DE PERSONAL
TIEMPO DE
COSTO UTILIZACION

$
49.308.642,00

VALOR
PARCIAL

FACTOR MULTIPLICADOR

TOTAL COSTOS DIRECTOS

CLAUSULA CUARTA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. -
actuara como interlocutor ante el Departamento y sera responsable de la coordinacién técnica, administrativa,
financiera, ambiental, contable y juridica del contrato. b) Mantener un archivo fisico y/o digital exclusivo del
contrato de interventoria, debidamente organizado, actualizado y disponible para el Departamento y los
organismos de control cuando sea requerido. c) Acreditar durante toda la ejecucién contractual el pago de los

SUBTOTAL
COSTOS
BASICOS

COSTO TOTAL
DE LA
INTERVENTORIA

Edicibn de informes - (Incluye

Papeleria, Fotografias, Cds, Mes

Grabaciones, Reproducciones, Etcu SR FAIHB000.40

S o

Alquiler camioneta (incluye Mes $ $

conductor) 4.495.500,00 8.991.000,00
! ! $ $

Alquiler de equipos de topografia Mes 2 797 200.00 2.797.200.00

$
12.887.100,00

18.041.940,00

67.350.582,00

$
12.796.611,00

$
80.147.193,00

a) Designar un Director de Interventoria que
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aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, cuando haya lugar, de conformidad con la
normatividad vigente. d) Ejecutar la interventoria técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y juridica al
contrato de consultoria, ejerciendo el seguimiento, vigilancia y control permanente sobre la ejecucion del mismo,
verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, los estudios previos, las especificaciones técnicas, el
cronograma de ejecucién y la nommatividad aplicable. e) Revisar, verificar y emitir concepto técnico sobre los
productos parciales y finales entregados por el consultor, verificando que cumplan con el objeto contractual, los
términos de referencia y la normativa técnica vigente. f) Verificar que los estudios, disefios, memorias de calculo,
planos, presupuestos, especificaciones técnicas, informes y demas documentos elaborados por el consultor
cumplan con la reglamentacién técnica, ambiental, juridica y demas disposiciones aplicables al
proyecto. g) Realizar seguimiento permanente al cronograma de ejecucién del contrato de consultoria, informando
oportunamente al Departamento cualquier atraso o situacién que pueda afectar el cumplimiento del objeto
contractual. h) Informar inmediatamente al Departamento cualquier circunstancia técnica, administrativa,
financiera, juridica, ambiental, social o econémica que pueda afectar el desarrollo del contrato de consultoria,
proponiendo las medidas correctivas que considere pertinentes. i)Atender oportunamente los requerimientos
formulados por el supervisor del contrato designado por el Departamento. j) Elaborar y presentar oportunamente
los informes que solicite el Departamento, debidamente soportados. k) Participar en las reuniones, mesas técnicas,
comités de seguimiento y demas actividades convocadas por el Departamento durante la ejecucion del
contrato. |) Elaborar y tramitar las actas de inicio, suspensién, reinicio, modificacién, terminacién, recibo de
productos y liquidacion del contrato de consultoria, cuando haya lugar. m) Revisar y emitir concepto tecnico
respecto de las solicitudes de modificacion, prérroga, suspension, adicién o terminacién del contrato de consultoria
cuando estas se presenten. n) Verificar el cumplimiento de las obligaciones administrativas, financieras,
ambientales, juridicas y contables del contrato de consultoria. o) Verificar el cumplimiento por parte del consultor
de las obligaciones relacionadas con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes
parafiscales, cuando corresponda. p) Presentar oportunamente la cuenta de cobro junto con los documentos
exigidos por la Entidad para el tramite de pago. q) Responder por los gastos, impuestos, tasas, contribuciones y
demas obligaciones legales que se generen con ocasién de la ejecucién del contrato. r) Constituir, mantener
vigentes y actualizar las garantias exigidas por el Departamento durante toda la ejecucién contractual. s) Allegar
dentro de los téminos establecidos todos los documentos requeridos para la legalizacion, perfeccionamiento,
ejecucion y liquidacion del contrato. t) Responder por los dafios y perjuicios que, por accién u omisién imputable al
contratista, se ocasionen al Departamento o a terceros durante la ejecucién del contrato. u) Acatar las
instrucciones impartidas por el supervisor designado por el Departamento, siempre que se encuentren dentro del
objeto contractual y cel marco legal vigente. v) Presentar para aprobacién del supervisor el cronograma de
actividades de la interventoria y efectuar el seguimiento permanente a su cumplimiento. w) Llevar el registro de
seguimiento de la interventoria, dejando constancia de las observaciones, recomendaciones, requerimientos,
conceptos tecnicos y decisiones adoptadas durante la ejecucién del contrato de consultoria. x) Revisar y emitir
concepto sobre los informes presentados por el consultor, recomendando su aprobacién, ajuste o rechazo cuando
sea procedente. y) Presentar informes mensuales de interventoria que contengan como minimo el estado de
ejecucion del contrato de consultoria, el avance de los productos contratados, el cumplimiento del cronograma, las
actividades desarrolladas durante el periodo, el estado administrativo, financiero, ambiental, contable y juridico del
contrato, las observaciones y recomendaciones formuladas, el registro fotografico cuando aplique y la verificacion
del cumplimiento de las obligaciones del consultor. z) Presentar un informe final de interventoria que contenga el
resumen de la ejecucion contractual, la relacién de las actividades desarrolladas, el concepto técnico sobre el
cumplimiento del objeto del contrato de consultoria, la relacién de los productos recibidos, el estado administrativo,
financiero, juridico, ambiental y contable del contrato, las recomendaciones para las siguientes etapas del proyecto
y los soportes correspondientes. aa) Emitir oportunamente los conceptos técnicos, administrativos, financieros,
ambientales, contables y juridicos que le solicite el Departamento durante la ejecucién del contrato. bb) Garantizar
la confidencialidad, reserva y adecuada custodia de la informacién conocida con ocasién de la ejecucion del
contrato, salvo aquella que tenga caracter publico conforme a la ley. cc) Cumplir con las obligaciones derivadas del
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo que le sean aplicables durante |a ejecuciéon del
contrato. dd) Asistir @ las visitas técnicas que se programen durante el desarrollo del contrato de consultoria y
elaborar las respectivas actas e informes de seguimiento. ee) Revisar y emitir concepto sobre los productos
técnicos elaborados por el consultor, verificando su consistencia, suficiencia, calidad y cumplimiento de la
normatividad vigente antes de recomendar su aprobacién por parte del Departamento. ff) Verificar que el consultor
gestione y obtenga, cuando contractualmente le corresponda, los permisos, conceptos, autorizaciones y demas
requisitos técnicos o ambientales necesarios para el desarrollo de los estudios y disefios. gg) Cumplir las demas
obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato de interventoria y aquellas que sean necesarias para
garantizar el adecuado seguimiento, control y vigilancia del contrato de consultoria. CLAUSULA QUINTA. -
OBLIGACIONES' DEL DEPARTAMENTO: Son obligaciones del DEPARTAMENTO en desarrollo del presente
Contrato: a) Efectuar el pago de este contrato de conformidad con lo establecido en la clausula comrespondiente del
presente acuerdo de voluntades. b) Senalar el Interventor del contrato. ¢) expedir el cumplido correspondiente.
Suscribir en conjunto con el contratista las actas de inicio, recibo y liquidacién. CLAUSULA SEXTA. -FORMA DE
PAGO. El departamento de Santander pagara al contratista el valor del presente contrato asi: a) Mediante actas
parciales de recibo, de acuerdo con el avance de ejecucién del contrato de consultoria objeto de la presente
interventoria y la aprobacién de los productos parciales presentados por el consultor, hasta completar
el NOVENTA POR CIENTO (90%) del valor total del contrato, previa presentacién de los informes parciales de
Interventoria, las correspondientes actas de seguimiento y/o recibo de productos, debidamente aprobados por el
Supervisor del contraty designado por el Departamento. Para cada pago, el CONTRATISTA debera presentar la
respectiva factura o cuenta de cobro, segiun corresponda, la cerificacion de cumplimiento expedida por el
Supervisor, la acreditacién del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales,
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cuando haya lugar, asi como los demas documentos exigidos por la Entidad para el tramite del pago. b) Un saldo
final equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, el cual sera cancelado una vez se
suscriba el acta de liquidacion del contrato de consultoria objeto de la presente interventoria, previa presentacion
del informe final de interventoria, con los respectivos soportes, y el cumplimiento de los demas requisitos exigidos
para el tramite del pago. PARAGRAFO PRIMERO. Para el pago el contratista debera acreditar el cumplimiento de
sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Cajas de Compensacién familiar,
ICBF y SENA segun corresponda, mediante certificacion expedidas por revisor fiscal o el representante legal,

correspondientes al periqdo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y
la ley 828 de 2003. En dicha certificacion se debe hacer constar que la informacién contenida en las declaraciones

fie autoliquidacion dg apprtes al Sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus
Ingresos base de co_tuzacnén es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En
todo caso el Supervisor general del Contrato podra solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los

recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensién ARL y parafiscales. PARAGRAFO SEGUNDO.
DEDUCCIONES- el contratista autoriza al Departamentos para que, por conducto de la tesoreria Departamental,

efectie los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de lo gravdmenes ordenanza les y legales a
que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deduccion, los parametros que para tal efecto haya
establecido la disposicion que dio origen al gravamen. PARAGRAFO TERCERO: El contratista debera presentar
la factura o la cuenta de cobro, segun sea el caso, constancia de pago de aportes a las seguridades sociales
demas documentos sefialados en la presente clausula. La no presentacion de estos documentos o su presentacion

extemporéneg exonera al Departamento al pago de intereses moratorios. PARAGRAFO CUARTO: Paragrafo
cuarto: Asi mismo, el CONTRATISTA, debera presentar la factura o la cuenta de cobro, segtn sea el caso, aportes

a seguridad sgcial y parafiscal y los demas documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden
de pago, y visto bueno del supervisor. LOS GRAVAMENES ORDENANZALES QUE DEBE CANCELAR EL
CONT RATISTA SEGUN CORRESPONDA SON: a) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en
estampillas de Pro Cultura. b) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — UIS. c) El dos
por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro — Desarrollo. d) El dos por ciento (2%) del valor total
del contrato en estampillas Pro - Electrificacion. e) El dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas
Pro - Hospitales Universitarios. h) El Dos por ciento (2%) del valor total del contrato en estampillas Pro Bienestar -
Adulto mayor. I)5 X 1000 — ICA (puede variar conforme el municipio donde se ejecute) k) El dos por ciento (2%) del
valor total del contrato en estampilla Pro- Deporte y Recreacién. Los demés gravamenes Ordenanzales y de
Ley a que haya lugar. OTROS PAGOS: a) Retencion en la fuente, segin corresponda. b) IVA 19%, segun
corresponda c) Igualmente debe tener en cuenta el costo de las pdlizas y demas erogaciones a que haya lugar.
CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO. El plazo para la ejecucion del objeto contractual sera de DOS (02) MESES una
vez suscrita el acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién del contrato, o
hasta agotar el valor del contrato lo que ocurra primero. PARAGRAFO. TERMINACION. Para que se pueda
suscribir el acta de recibo el CONTRATISTA debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones
contenidos en el presente contrato, la propuesta y la ficha técnica. CLAUSULA OCTAVA. - GARANTIA UNICA.
EL CONTRATISTA debera constituir a favor del DEPARTAMENTO la garantia Unica representada en una Péliza
que avale los siguientes riesgos: a). CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIONES DEL CONTRATO: equivalente al
VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, por el termino del mismo y seis (6) meses mas. Este amparo
cubrird a la Entidad de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial, tardio o defectuoso de
las obligaciones surgidas del contrato imputable al contratista. b). PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES
SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES: equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor
del contrato, por el término del mismo y tres (3) afios mas. c). CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al DIEZ
POR CIENTO (10%) del valor del contrato, por el término del mismo y tres (3) afios mas. Los anteriores riesgos
deberan ser cubiertos en los términos del Decreto 1082 de 2015. La anterior garantia debe ser entregada dentro
de los tres (03) dias nabiles siguientes a la firma del contrato si el contratista se negare a constituir las garantias, el
contratante podra realizar la imposicién de muiltas o dara por terminado el contrato en el estado en que se
encuentre, sin que por este hecho deba reconocerse indemnizacién alguna. INDEMNIDAD: E| Contratista se obliga
mantener al Departamento indemne de cualquier reclamacion proveniente de terceros, que tenga como causa las
actuaciones del contratista. LIQUIDACION: El Contrato que se suscriba se liquidara de comun acuerdo por las partes,
en la forma, que lo establece el Articulo 217 del Decreto 19 de 2012. Si el Contratista no se piesenta a la liquidacion o
las partes no llegan a un acuerdo dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del Contrato sobre el contenido del
mismo, se practicara la liquidacién unilateral por parte del DEPARTAMENTO, conforme al Articulo 11 de la Ley 1150
de 2007, En la liquidacién del Contrato, se debera dar estricta aplicacién al articulo 50 de la ley 789 de 2002.
PARAGRAFO: Para los efectos del presente contrato las partes de comun acuerdo dejan claridad que en el evento de
presentarse un siniestro y sea necesario por parte de la entidad contratante la exigencia de las pélizas de garantia de la
presente clausula se recurrird al proceso normativo sancionatorio previsto en el art 86 de la ley 1474 de 2011 que
establece el procedimiento sancionatorio contractual que deben seguir las entidades estatales para investigar y
sancionar a los contratistas que incumplan sus obligaciones contractuales. CLAUSULA NOVENA:
DECLARACIONES DEL CONTRATISTA; EI CONTRATISTA hace las siguientes declaraciones: 1) Conoce Y
acepta los documentos del proceso. 2) Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los
documentos del proceso y recibié del DEPARTAMENTO respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 3) Se

encuentra debidamei.ie facultado para suscribir el presente contrato. 4) Conoce las consecuencias de incumplir el
compromiso anticorrupcién contenido en la oferta presentada. 5) Esta a paz y salvo con sus obligaciones
laborales frente al sistema de seguridad social integral y demas apories relacionados con las obligaciones
laborales. 6) El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demas
contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente Contrato. 7) Durante la ejecucién del
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presente Contrato realizara todas las actividades necesarias para cumplir lo pactado dentro del plazo acordado.
8) Al momento de la celebracién del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad,
incompatibilidad, conflicto de interés o medida Correctiva. CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD: EL
CONTRATISTA es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la cldusula primera del presente
contrato y sera responsable por los dafios que ocasionen sus empleados o consultores; los empleados o
consultores de sus subcontratistas al DEPARTAMENTO en la ejecucidn del objeto del presente contrato. Ninguna
de las partes sera responsable frente a la otra o frente a terceros por dafios especiales, imprevisibles o dafios
indirectos, derivacdos de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. CLAUSULA DECIMA PRIMERA:
TERMINACION, MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO: EL
DEPARTAMENTO puede terminar, modificar o interpretar unilateralmente el contrato, de acuerdo con el
ordenamiento juridico colombiano, cuando lo considere necesario para que el CONTRATISTA cumpla con el
objeto del presente Contrato. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - CADUCIDAD. - EL DEPARTAMENTO podré
declarar la caducidad administrativa del contrato cuando se presente alguno de los hechos constitutivos de
incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion
del Contrato y se evidencie que pueda conducir a su paralizacién. La forma y procedimiento para su declaratoria y
sus efectos se regiran por lo dispuesto en el Articulo 18 de la Ley 80 de 1993. CLAUSULA DECIMA TERCERA -
LIQUIDACION. - Posterior a la suscripcién del Acta de Recibo Final, el presente contrato debera ser liquidado de
comun acuerdo por las partes, en la forma, que lo establece el Articulo 217 del Decreto 19 de 2012. Si el
contratista no se presenta a la liquidacién o las partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, se
practicara la liquidacion unilateral por el DEPARTAMENTO, conforme al Articulo 11 de laLey 1150 de 2007. En la
liquidacion del contrato, se debera dar estricta aplicacién al articulo 50 de la ley 789 de 2002, que establece entre
otras cosas, que las entidades publicas en el momento de liquidar los Contratos deberan verificar y dejar
constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes a los sistemas de salud,
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacién familiar, ICBF y SENA, cuando a ello
hubiere lugar. En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la Entidad
debera retener las surnas adeudadas al sistema en el momento de la liquidacion y efectuara el giro directo de
dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regimenes de salud y pensiones. El
funcionario que no deje constancia de la verificacion del cumplimiento de este requisito incurrira en causal de mala
conducta. CLAUSULA DECIMA CUARTA: MULTAS: En caso de incumplimiento a las obligaciones del
CONTRATISTA derivadas del presente contrato, EL DEPARTAMENTO puede adelantar el procedimiento
establecido en la ley e imponer las siguientes multas: apremios o multas diarios y sucesivos del uno por cien
(1X100) diario sobre el valor del Contrato y por un monto total que no exceda del diez por ciento (10%) del valor
del contrato. PARAGRAFO. La mora o incumplimiento, a que se refiere esta clausula, se entienden referidos al
incumplimiento de las obligaciones sustanciales relativas al objeto del contrato o de cualquier otra obligacidén de
caracter formal. Es entendido y aceptado por las partes que el presente contrato presta mérito ejecutivo y que lo
estipulado en esta clausula constituye compromiso irrevocable de pago a favor del DEPARTAMENTO si se
presenta cualquiera de las situaciones pactadas. CLAUSULA DECIMA QUINTA. - PENAL PECUNIARIA. - En
caso de declaratoria de caducidad del Contrato, el DEPARTAMENTO impondra como sancién penal pecuniaria y
hara efectiva, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del Contrato a titulo de indemnizacién
parcial pero definitiva del valor de los perjuicios sufridos por el DEPARTAMENTO. Esta cuantia podra ser deducida
de las sumas que por cualquier concepto se deba al CONTRATISTA o haciendo efectiva la garantia
correspondiente. CLAUSULA DECIMA SEXTA. - IMPUTACION PRESUPUESTAL. - El pago de la suma de dinero
a que EL DEPARTAMENTO se obliga en virtud del contrato, esta subordinado a lo establecido en las
consideraciones. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - CONTROL FISCAL: EI control fiscal del presente contrato,
sera ejercido por la Contraloria General del Departamento. g@ww_le_gw_ SUPERVISION. - La
ejecucion y cumplimiento del objeto de este contrato se verificara por parte de la OFICINA PARA LA GESTION
DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER quien designara un funcionario y un
contratista de apoyo para tal fin. PARAGRAFO-, FUNCIONES DEL SUPERVISOR: Ademas de las funciones
propias de la supervision y de las que emanan de las normas vigentes, asi como las sefialadas en el articulo 83 y
subsiguientes de la ley 1474 del 2011; el Supervisor tendra como obligaciones las siguientes: a) Ejercer los
controles para el debido desarrollo del presente Contrato. b) Impartir instrucciones y recomendaciones al
CONTRATISTA sobre los asuntos que le corresponde en la ejecucion del objeto del contrato. c) Realizar la
liquidacién del Contrato. d) Velar por que las actividades se cumplan de acuerdo a las especificaciones previstas
para el desarrollo del objeto del contrato. e) Al terminar el contrato, presentar un informe final del mismo.
CLAUSULA DECIMA NOVENA - PROHIBICION DE CESION. - El Contratista no podra ceder los derechos y
obligaciones emanados del presente Contrato en persona natural o juridica nacional o extranjera, sin el
consentimiento previo y expreso del DEPARTAMENTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para
negar las cesiones. CLAUSULA VIGESIMA- RELACION LABORAL. - EL DEPARTAMENTO no adquiere ninguna
relaciéon de tipo laboral con EL CONTRATISTA ni con su personal o las personas que éste contrate para la
ejecucién del objeto de este contrato. En consecuencia, EL CONTRATISTA se obliga a cancelar directamente a
ese personal los eiiolumentos en la forma convenida sin que EL DEPARTAMENTO adquiera alguna
responsabilidad por este hecho, CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA. EL
CONTRATISTA es una persona independiente del DEPARTAMENTO, y en consecuencia, el CONTRATISTA no
es su representante, agente o mandatario. EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre del DEPARTAMENTO, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que
generen obligaciones a su cargo, CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las
controversias o diferencias que surjan entre el CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO con ocasién de la firma,
ejecucion, interpretacién, prérroga o terminacién del Contrato, asi como de cualquier otro asunto relacionado con
el presente Contrato, seran sometidas a la revision de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no
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mayor a cinco (5) dias habiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra
parte la existencia de una diferencia y la explique someramente. Las controversias que no puedan ser resueltas
de forma directa entre las partes, se resolverdn empleando una o varias de las siguientes opciones: 1.)
AMIGABLE COMPOSICION: Cuando la controversia se relacione con asuntos técnicos, puede someterse a un
procedimiento de amigable composicién que se surtird ante el Centro de Conciliacion, Arbitraje y Amigable
Composicién de la Camara de Comercio de Bucaramanga, previa solicitud de arreglo directo. El amigable
componedor sera una (1) sola persona, que debe tener una formacién profesional en el manejo de los aspectos
técnicos de la obra objeto del presente contrato y que tomard una decision final en equidad, utilizando
principalmente su formacién profesional. 2.) CONCILIACION: Cuando la controversia no pueda arreglarse de
manera directa [0 no pueda existir una amigable composicién] debe someterse a un procedimiento conciliatorio
que se surtira ante la Procuraduria Delegada, previa solicitud de conciliacién elevada individual o conjuntamente
por las Partes. Si en el término de ocho (8) dias habiles a partir del inicio del tramite de la conciliacién, el cual se
entendera a partir de la fecha de la primera citacién a las Partes que haga la Procuraduria Delegada, las Partes no
llegan a un acuerdo para resolver sus diferencias, deben acudir a la jurisdiccion contencioso-administrativa. El
acuerdo al que se llegue en la etapa de arreglo directo, amigable composicién, en la conciliacién si hay lugar a ella,
es de obligatorio cumplimiento para las partes y presta mérito ejecutivo. En consecuencia, cualquiera de las Partes
puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD.
En caso que exista informacién sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de
esta informacién. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la informacién suministrada tiene el caracter de
confidencial. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA - INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga a mantener indemne
de cualquier reclamacién proveniente de terceros, que tenga como causa las actuaciones del CONTRATISTA, que
se cubre con la garantia unica. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA- REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO. EL
presente contrato s¢ perfecciona con la firma de las partes intervinientes. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA -
REQUISITOS DE EJECUCION- Sera requisito de ejecucién del presente contrato la constitucion del registro
presupuestal correspondiente y la aprobaciéon por parte del Departamento de la garantia Unica. CLAUSULA
VIGESIMA SEPTIMA: ANEXOS DEL CONTRATO. Los siguientes documentos hacen parte integral del presente
Contrato: 1. La oferta presentada por el CONTRATISTA. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA - DOCUMENTOS
ADICIONALES. - Una vez firmado el contrato, EL CONTRATISTA debera presentar: a.) La garantia unica,
aprobada por el Departamento, b.) El correspondiente registro presupuestal del Contrato. CLAUSULA VIGESIMA
NOVENA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL. Las labores se deberan efectuarse en los
limites de los municipios de Molagavita y Mogotes sobre el rio Chicamocha, Departamento de Santander.
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