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ACTA No 124  

 

FECHA:  Bogotá, marzo 20 de 2024. 

 

HORA:  15:00 p.m. - 16:00 p.m. 

 

LUGAR:  Comunidad de Cuidado Corazón Inmaculado de María.  

 

TEMA: Proceso Licencia de Construcción. 

 

ASISTENTES: Hna. Anabelly Cadena, Coordinadora- Ernesto Salamanca.   

 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Objetivo de la actividad. 

2. Introducción de la actividad. 

3. Actividades desarrolladas. 

3.1. Informe sobre la subsanación de vulnerabilidad sísmica.  

3.2. Tiempos aproximados para obtener la licencia de construcción.  

4. Materiales a utilizar en la socialización, capacitación o actividad.  
5. Compromisos. 

6. Anexos.  

 

DESARROLLO: 

1. Objetivo de la actividad:  

Dar a conocer el trámite de la Licencia de Construcción que se lleva hasta el momento. 

  

2. Introducción de la actividad:  

La licencia de Construcción es otorgada por la Curaduría distrital o Municipal, entidad que 

debe hacer cumplir los usos, edificabilidad, accesibilidad y aspectos 
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técnicos aprobados para las respectivas construcciones. Teniendo en cuenta los planes 

de ordenamiento territorial y los planes de manejo de recursos de cada ciudad.  

 

3. Actividades desarrolladas: 

3.1. Informe sobre la subsanación de vulnerabilidad sísmica. El día 14 de marzo de 

2024, la arquitecta Erika Fajardo afirma que las recomendaciones emitidas en el 

informe de vulnerabilidad sísmica realizado en marzo del 2021 en el numeral 9 han 

quedado subsanadas.  

3.2. Tiempos aproximados para obtener la licencia de construcción. Los tiempos 

expuestos por la arquitecta son los siguientes: 

• Radicación aclaración áreas y linderos ante IGAC, fecha estimada de 

respuesta y resolución 8 meses (agosto 2024).  

• Nueva escrituración en notariado y registro con linderos y áreas actualizadas, 

fecha estimada un mes, (septiembre 2024).  

• Solicitud de licencia de subdivisión en modalidad de reloteo, fecha estimada 

de respuesta 3 meses (diciembre 2024).  

• Solicitud de licencia de construcción en modalidad de reconocimiento fecha 

estimada 5 meses. (mayo 2025).  

 

4. Materiales a utilizar en la actividad.  

Los materiales que se utilizaron para dicha actividad fueron los siguientes: escritorio y 

sillas.  

 
5. Compromisos: 

 

Compromisos Responsables Fecha de Ejecución 

Realizar seguimiento a la respuesta del 

Instituto Geográfico de Agustín Codazzi 

(IGAC).  

Erika Fajardo-

Arquitecta grupo 

FACOB 

Mes de abril 2024.  

CONVOCATORIA: No aplica.  

En constancia de lo anterior firman:  

Nombres y Apellidos 
 Cargo o Tipo de 

vinculación 

 
Dependencia 

 
Firma 

Hna. Anabelly Cadena   
 

Coordinadora 
 Comunidad de 

Cuidado Corazón 
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Inmaculado de María 

Funza. 

 

6. Anexos:  

• Informes emitidos por la empresa de arquitectos FACOB.  

  

Elaboró: Hna. Anabelly Cadena. 
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