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ACTA DE JUSTIFICACION TECNICA PARA | o
PRORROGAR No.:
CONTRATO No. Y FECHA: 2405 DEL 21 DE MAYO DE 2026
No. PROCESO EN SECOP Ii: | A-SAMC.2389-2026
; SECRETARIA  DE  DESARROLLO  SOGIAL
SECRETARIA EJECUTORA: COMUNITARIO
CONTRATISTA: TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD SAS.
SDSC-DE — CONTRATAR LA ADQUISICI(('))N BE
. SILLAS DE RUEDAS PARA LA POBLAGION EN
OBJETO DEL CONTRATO: CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE
IBAGUE.
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MIGTE
VALOR DEL CONTRATO: ($200.000.000), VA INCLUIDO Y  DEMAS
EMOLUMENTOS, A MONTO AGOTABLE.
SESENTA (60) DIAS O HASTA AGOTAR EL
PRESUPUESTO, CONTADOS A PARTIR DEL
PLAZO: PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DEL
MISMO, PREVIO A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
INICIO.
FECHA DEL ACTA DE INICIO: 29 DE MAYO DE 2026

En Ibagué, a los veintidds (22) dias del mes de julio de dos mil veintiséis (2026), se reunieron FEL|PE ANDRES
POLANIA MEJIA, representante legal de TRAUMASUR TIENDA DE LA SALUD S.AS., en calidad de
contratista; MATTEO CORREA TRUJILLO, Director de Grupos Etnicos y Poblacion Vulnerable, en calidad de
supervisor actual del contrato; y CLAUDIA ANDREA ARISTIZABAL AMORTEGUI, Secretaria de Desarrollo
Social Comunitario y Ordenadora del Gasto, con el fin de justificar técnica, administrativa y juridicamente |a

Prérroga No. 01, correspondiente a la forma de pago, del Contrato No. 2405 del 21 de mayo de 2026, con
fundamento en las siguientes consideraciones:

a) Que el Municipio de Ibagué celebré el Contrato No. 2405 del 21 de mayo de 2026 con TRAUMASUR
TIENDA DE LA SALUD S.A.S., cuyo objeto consiste en: “SDSC-DE — CONTRATAR LA ADQUISICION

DE SILLAS DE RUEDAS PARA LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO
DE IBAGUE",

b) Que el valor del contrato corresponde a la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE PESQOS M/CTE.
($200.000.000), IVA INCLUIDO Y DEMAS EMOLUMENTOS, A MONTO AGOTABLE,

c) Que, de conformidad con la clausula segunda del contrato, el plazo de ejecucién se establecié en SESENTA
(60) DIAS CALENDARIO o hasta agotar el presupuesto, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y legalizacion y de la suscripcién del acta de inicio.

d) Que las partes suscribieron el Acta de Inicio el veintinueve (29) de mayo de 2026 y que, teniendo en cuenta

el plazo inicial de sesenta (60) dias calendario, la fecha actual de terminacion corresponde al veintisiete (27) de
julio de 2026.

€) Que la supervision del contrato fue modificada y actualmente se encuentra a cargo de MATTEO CORREA

TRUJILLO, Director de Grupos Etnicos y Poblacién Vulnerable de la Secretaria de Desarrollo Social
Comunitario,

f) Que el objeto contractual esta dirigido a facilitar el acceso a ayudas técnicas para la movilidad de personas

con discapacidad del municipio de Ibagué, contribuyendo al mejoramiento de su autonomia, desplazamiento,
participacion social y calidad de vida.
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g) Que las personas con discapacidad son sujetos de especial proteccién constitucional y que la asignacion de
las ayudas técnicas debe efectuarse con observancia de criterios objetivos, verificacion de requisitos y

correspondencia entre las necesidades particulares del beneficiario y las caracteristicas del elemento a
entregar.

h) Que el contrato contempla el suministro de dos tipos de sillas de ruedas, con caracteristicas técnicas y valores

unitarios diferentes, razén por la cual no resulta procedente establecer anticipadamente una cantidad fija e
invariable de unidades por cada tipologia.

i) Que la determinacién del tipo de silla de ruedas que debe ser entregada depende de las condiciones y
necesidades especificas de cada persona beneficiaria, asi como del cum plimiento de los requisitos establecidos
por la Secretaria de Desarrollo Social Comunitario.

J) Que las cantidades de cada tipo de silla de ruedas se determinan progresivamente, de acuerdo con las
solicitudes recibidas, la depuracién de la informacion, la verificacion del cumplimiento de requisitos y las

necesidades efectivamente acreditadas por las personas solicitantes, dentro del limite del valor contractual y
hasta el agotamiento de los recursos.

k) Que el equipo de la Direccion de Grupos Etnicos y Poblacién Vulnerable se encuentra adelantando la revisién
y depuracion de las solicitudes recibidas, verificando la documentacion aportada, el cumplimiento de los criterios
de acceso y la correspondencia de la ayuda técnica solicitada con las condiciones de cada potencial beneficiario.

) Que, una vez culminada la verificacién de cada solicitud, se requiere contactar a la persona beneficiaria,
coordinar su asistencia, definir la fecha y hora de entrega y disponer los soportes administrativos
correspondientes, por lo cual el procedimiento no se agota con la disponibilidad fisica de las sillas de ruedas,
sino que comprende actividades previas de validacion, organizacion y agendamiento.

m) Que durante la ejecucion contractual se han realizado entregas de sillas de ruedas; sin embargo, a la fecha
contintian solicitudes en proceso de revisién, depuracion, verificacion y agendamiento, motivo por el cual el
procedimiento de asignacion y entrega a los usuarios atn no ha finalizado.

n) Que el comportamiento de las entregas es variable, debido a que depende del nimero de solicitudes que
superen la verificacion de requisitos y del tipo de silla requerido en cada caso, cuyos valores unitarios son
diferentes, circunstancia coherente con la modalidad de monto agotable bajo la cual fue celebrado el contrato.

0) Que el tiempo restante del plazo inicialmente pactado resulta insuficiente para culminar la depuracién de las
solicitudes, realizar |a totalidad de los agendamientos, efectuar las entregas que correspondan y consolidar los
soportes administrativos, técnicos y documentales exigidos para el cierre de la ejecucion contractual.

p) Que la ampliacion del plazo no obedece a incumplimientos atribuibles al contratista, sino a la necesidad de
completar adecuadamente el procedimiento de identificacion, validacién y atencién de los beneficiarios,

garantizando que las sillas de ruedas sean asignadas a quienes acrediten los requisitos y de acuerdo con sus
necesidades particulares.

q) Que, en consecuencia, se considera necesario prorrogar el plazo de ejecucion del Contrato No. 2405 de 2026
por TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, contados desde el veintiocho (28) de julio de 2026 hasta el veintiséis

(26) de agosto de 2026, con el propésito de culminar las actividades pendientes y garantizar el cumplimiento
integral del objeto contratado.

r) Que la prérroga solicitada no implica adicién de recursos, incremento del valor contractual ni modificacién del
objeto o de las especificaciones técnicas pactadas, pues las entregas se continuaran realizando con cargo a
los recursos disponibles dentro del valor inicial del contrato,
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s) Que el contratista debera ampliar la vigencia de las garantias constituidas, de acuerdo con el término de la

prorroga y las condiciones previstas en el contrato.

En mérito de lo expuesto, el Supervisor del Contrato y la Ordenadora del Gasto consideran técnica,
administrativa y juridicamente procedente la PRORROGA No. 01 del Contrato No. 2405 del 21 de mayo de
2026 por el término de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, desde el veintiocho (28) de julio de 2026 hasta el

veintiséis (26) de agosto de 2026, estableciéndose esta lltima como nueva fecha de terminacion.

Para constancia, se firma por los intervinientes:

IENDADE LA SALUD SAS.
m}g@ NIA MEJIA

ntante legal

EL SUPERVISOR

‘__/
ORREA TRUJILLO

SDSC

CLAUDYA

e A-A

REA ARISTIZABAL AMORTEGUI
Ordenadora del Gasto

Elabor6: Matteo Correa Truijillo — Director de Grupos Etnicos y Poblacion Vulnerable ‘g
Reviso/Aprobé: Matteo Correa Trujillo — Director de Grupos Etnicos y Poblacion Vulnerable
Vo. Bo.: Santiago Carrera — Abogado Contratista SDSC 1(
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Director de Grupos Etnicos y Poblacion Vulnerable
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