Eid

ALCALDiA DE SANTA MARTA

Nit. 891.780.009-4

MODIFICATORIO No 001 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CI-015-2026

INFORMACION GENERAL
CONVENIO No. CI-015-2026

“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIEROS PARA SALVAGUARDAR, FORTALECER Y
VISIBILIZAR LAS MANIFESTACIONES Y SABERES
MUSICALES DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL
OBJETO DEL CONVENIO DISTRITO DE SANTA MARTA, MEDIANTE ESTRATEGIAS DE
CIRCULACION, PROMOCION, RECREACION, DIFUSION Y
APROPIACION SOCIAL QUE CONTRIBUYAN A LA
DINAMIZACION Y SOSTENIBILIDAD DEL ECOSISTEMA
CREATIVO Y DE SUS PORTADORES DE TRADICION’

DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE
SANTA MARTA

CORPORACION CENTRO DE CONVENCIONES,
CIENCIAS, TECNOLOGIA, INNOVACION Y CULTURA DE
BUCARAMANGA NEOMUNDO.

NIT. 804.008.684-0

REPRESENTANTE LEGAL / | JULIAN ANDRES DIAZ ZAMBRANO, C.C.

CONTRATANTE

CONVENIENTE

IDENTIFICACION N0.1.098.604.541
ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES
VALOR DEL CONVENIO TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DOS
PESOS M/CTE ($11.328.322.502,00).
VALOR APORTE DEL | CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES
CONVENIENTE: OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($428.800.000)

DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES

EOR | APORTE  PEL| QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DOS PESOS
- M/CTE. ($10.899.522.502,00)

FECHA DE INICIO 22 DE JULIO DE 2026

Entre los suscritos, de una parte, CARLOS ALBERTO PINEDO CUELLO, identificado con la
cédula de ciudadania No 85.467.609 expedida en Santa Marta, obrando en nombre y
representacion del DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA con
Nit. 891.780.009-4, en adelante EL DISTRITO, por una parte, y el sefior JULIAN ANDRES DIAZ
ZAMBRANO identificado con la cédula de ciudadania No. 1.098.604.541, quien obra en nombre
y en calidad de Representante Legal de la CORPORACION CENTRO DE CONVENCIONES,
CIENCIAS, TECNOLOGIA, INNOVACION Y CULTURA DE BUCARAMANGA NEOMUNDO
identificado con Nit No. 804.008.684-0, y quien para efectos del presente documento se
denominard EL CONVENIENTE, en razdn a las consideraciones y fundamentos que se exponen
a continuacion, hemos convenido suscribir el presente documento para modificar el contrato
previas las siguientes:

| CONSIDERACIONES |

Que, el articulo 2 de la Constitucidon Politica establece que “Son fines esenciales del Estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitucion; facilitar la participacion de todos
en las decisiones que los afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y cultural de la
Nacion; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la
convivencia pacifica y la vigencia de un orden justo. (...)".

Que, el articulo 209 dispone que “La funcion administrativa esta al servicio de los intereses
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacién, la delegacion y
la desconcentracion de funciones.”
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Que, el articulo 3 de la Ley 80 de 1993 dispone que “Los servidores publicos tendran en
consideracidn que al celebrar contratos y con la ejecucion de los mismos, las entidades buscan
el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestacién de los servicios publicos
y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la
consecucion de dichos fines.”

Asi mismo, el numeral 1 del articulo 4 de la Ley 80 de 1993 impone a las entidades estatales el
deber de adelantar las actuaciones necesarias para asegurar la correcta ejecucion del objeto
contratado y el cumplimiento de los fines perseguidos con la contratacion publica.

Ahora bien, la modificacién del contrato, en principio, es de caracter excepcional; sin embargo,
siempre que la misma sea necesaria para el cumplimiento de los fines estatales y sus reformas
no impliqguen un cambio radical en el contrato, serd procedente.

Que, la Agencia Nacional de Contratacién Publica Colombia Compra Eficiente mediante Conc.
Rad. de entrada No. 4201714000005290 ha sefalado “sobre la posibilidad de modificar
condiciones (disminuir o cambiar los items o bienes y/o servicios requeridos y en tal sentido
modificar el valor total) de un contrato:

“Por regla general los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para
lograr su finalidad. No obstante, cualquier modificacién que sea necesaria hacer al contrato
estatal durante su ejecucion, deberd cumplir las formalidades exigidas y estar
plenamente justificada (...)”

Que el dia 22 de julio de 2026, el Distrito Turistico, Cultural e Histérico de Santa Marta y
CORPORACION CENTRO DE CONVENCIONES, CIENCIAS, TECNOLOGIA, INNOVACION Y
CULTURA DE BUCARAMANGA — NEOMUNDO, suscribieron el Convenio Interadministrativo No.
CI-015-2026, cuyo objeto consiste en “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS
Y FINANCIEROS PARA SALVAGUARDAR, FORTALECER Y VISIBILIZAR LAS
MANIFESTACIONES Y SABERES MUSICALES DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, MEDIANTE ESTRATEGIAS DE CIRCULACION,
PROMOCION, RECREACION, DIFUSION Y APROPIACION SOCIAL QUE CONTRIBUYAN A
LA DINAMIZACION Y SOSTENIBILIDAD DEL ECOSISTEMA CREATIVO Y DE SUS
PORTADORES DE TRADICION”, por un valor de ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO
MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DOS PESOS M/CTE
($11.328.322.502,00) y con un plazo de ejecucion de un (1) mes, contado a partir de la
suscripcion del acta de inicio en la plataforma SECOP Il, previo cumplimiento de los requisitos
de ejecucidn previstos en la Clausula Décima Novena del convenio.

Que, en la misma fecha (22 de julio de 2026), las partes suscribieron el acta de inicio, dandose
cumplimiento a los requisitos de ejecucion pactados, y que, desde entonces, el mentado
Convenio Interadministrativo se ha venido desarrollando conforme a la programacion y
obligaciones contractuales establecidas.

En el marco del Convenio Interadministrativo No. CI-015-2026, se presenta la siguiente
justificacion para la modificacion parcial de las especificaciones técnicas de la Actividad No.
5 — Produccion Artistica y Técnica de Espectidculo en Vivo No. 2, asi como para la
redistribucion interna de recursos derivada de la eliminacién de los items 3.8, 3.9 y 3.10 de
la Actividad No. 3 y de los ajustes correspondientes en la Actividad No. 5.

Que, durante la fase de planeacion del convenio se contempl6 el desarrollo del espectaculo
principal sobre una plataforma movil acuatica, razén por la cual fueron incluidos dentro del
presupuesto los componentes correspondientes a la movilizacién de la plataforma tipo Jack-
Up, embarcaciones de apoyo y la disponibilidad de dicha infraestructura.

No obstante, en el desarrollo operativo, las partes realizaron una evaluacion integral de los
aspectos técnicos, logisticos, operacionales y de seguridad requeridos para la ejecucion del
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espectaculo, concluyendo que la realizacion del evento en un escenario terrestre ubicado en
el Camellén Bahia de Santa Marta constituye la alternativa que ofrece mejores condiciones
para garantizar el cumplimiento del objeto contractual y el logro de los resultados esperados.

La implementacion del escenario terrestre fortalece las condiciones de estabilidad estructural
de la infraestructura escénica, optimiza la instalacion de los sistemas de sonido, iluminacion,
video, efectos especiales y deméas componentes técnicos del espectaculo, facilita las labores
de montaje, operacién y desmontaje, mejora la articulacion de los planes de seguridad,
gestion del riesgo y atencion de emergencias, y permite un mayor control logistico durante
todas las etapas de produccion del evento.

Adicionalmente, esta alternativa aumenta la capacidad de asistencia del publico, mejora las
condiciones de accesibilidad, circulacion, visibilidad y permanencia de los asistentes, facilita
la implementacién de los dispositivos de seguridad y favorece una mayor apropiacion
ciudadana del evento, permitiendo ampliar el impacto social del proyecto y garantizar una
experiencia de mayor calidad para los samarios y visitantes.

En consecuencia, la infraestructura inicialmente prevista para el montaje acuético deja de
resultar la alternativa técnicamente mas eficiente para la ejecucion del espectaculo, por tal
razon se propone eliminar los componentes presupuestales asociados exclusivamente a
dicha solucion técnica, correspondientes a los items 3.8 Movilizacion de plataforma Jack-
Up, 3.9 Embarcaciones de apoyo y 3.10 Plataforma Jack-Up, redistribuyendo estos recursos
al fortalecimiento del item 5.10 — Disefio, creaciéon y adecuacion de infraestructura escénica,
con el fin de incorporar los elementos requeridos para el montaje terrestre.

La presente redistribucion presupuestal no modifica el objeto del convenio, no altera su valor,
no cambia su finalidad ni disminuye el alcance de las actividades programadas, por el
contrario, constituye una optimizacién técnica de los recursos disponibles para garantizar
una ejecucion mas eficiente, segura y funcional del espectaculo.

En virtud de lo anterior, se propone su eliminacion de la Actividad No. 3, asi:

item | Descripcion Valor

3.8 | Movilizacion de plataforma Jack-Up $3.100.000

3.9 | Embarcaciones de apoyo $31.140.000

3.10 | Plataforma Jack-Up $44.450.000
TOTAL, RECURSOS A REDISTRIBUIR | $78.690.000

La eliminacion de estos componentes obedece exclusivamente a la imposibilidad de ejecutar
el espectéculo sobre una plataforma movil acuética, por lo cual dichos recursos se eliminan
en dichos items, pero el recurso se traslada para la construccién del nuevo escenario que
exige condiciones diferentes que las que requieren una plataforma acuatica.

Como resultado de esta modificacién, el valor de la Actividad No. 3, pasa de
CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL
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PESOS ($461.440.000) a TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS ($382.750.000).

Redistribucion Presupuestal

Los recursos liberados por la eliminacion de los componentes anteriormente descritos se
incorporan al item 5.10 — Disefio, creacioén y adecuacion de infraestructura escénica,
debido a que el cambio del escenario de ejecucidon genera mayores requerimientos de
infraestructura temporal para garantizar las condiciones técnicas, operativas y de seguridad
necesarias para el desarrollo del espectaculo.

La redistribucién presupuestal propuesta es la siguiente:

ftem | Descripcion Valor Inicial | Incremento | Valor Final

5.10 | Disefio, creacién y adecuacién de | $90.000.000 | $78.690.000 | $168.690.000
infraestructura escénica en el
camellén Bahia

Esta redistribucion corresponde exclusivamente a un traslado interno de recursos y no
modifica el valor total del Convenio Interadministrativo No. CI-015-2026 ni el presupuesto
total del proyecto.

MODIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ITEM 5.10

Dado el cambio del escenario de ejecucién del espectaculo principal, se hace necesario
modificar las especificaciones técnicas del item 5.10 — Disefio, creacién y adecuacion de
infraestructura escénica temporal, con el propésito de adecuar su alcance a los
requerimientos técnicos, operativos y logisticos que demanda la realizacion del evento en
un escenario terrestre ubicado en el Camellon de la Bahia de Santa Marta.

La modificacion propuesta no incorpora nuevas actividades al Convenio ni altera el objeto
contractual, corresponde exclusivamente a la actualizacion del alcance técnico del
componente de infraestructura escénica, en razén a que la plataforma movil acuatica
inicialmente prevista deja de hacer parte de la ejecucién del proyecto.

En consecuencia, la especificacion técnica del item 5.10, se ajusta y quedara asi:

Especificacion técnica propuesta

item|| Descripcion Especificacion técnica

adecuacion de infraestructura escénica temporal asociado
exclusivamente a la realizacién del Espectaculo Publico de
las Artes Escénicas "501 Afos de Santa Marta — Fiestas|
del Mar", desarrollado en escenario terrestre ubicado en el
Camellén Bahia de Santa Marta, sujeto a la exclusion del
Impuesto sobre las Ventas (IVA), de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 1493 de 2011 y el Decreto 1258 de

Disefio, creacion |
adecuacion de
5.10|linfraestructura escénica|
temporal para escenario

Servicio de disefio, creacidn, provision, instalacion vy,
terrestre
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ftem|| Descripcién Especificacion técnica

2020. Comprende el disefo, transporte, montaje,
adecuacion, operacién, mantenimiento y desmontaje de la
infraestructura escénica requerida para el desarrollo del
espectaculo, incluyendo como minimo la ampliacién del
area de la tarima principal de acuerdo con los
requerimientos técnicos del evento; tarimas modulares
complementarias; plataformas técnicas y auxiliares;
plataformas para la ubicacion de equipos de sonido,
iluminacion, video y produccion; rampas de acceso VY|
circulacion para artistas, personal técnico y equipos;
estructuras de soporte tipo truss de diferentes dimensiones;
cubiertas; alas laterales; backstage; areas de produccion;
plataformas para seguimiento técnico y audiovisual,
sistemas temporales de distribucion eléctrica asociados a
la infraestructura escénica; elementos de nivelacion del
terreno; sistemas de estabilizacion estructural; bases de
apoyo; refuerzos metalicos; cerramientos técnicos;
barreras de seguridad; sefalizacion del é&rea de
produccion; accesorios; herrajes; elementos de fijacion;
personal técnico especializado y todos los demas
componentes, equipos, materiales y servicios necesarios
para garantizar la estabilidad, seguridad, capacidad
estructural, funcionalidad y correcta operacion de la
infraestructura durante el desarrollo del espectaculo,
conforme a las especificaciones técnicas de los artistas, los
requerimientos de produccion y la normatividad vigente
aplicable.

JUSTIFICACION DEL AJUSTE DEL ITEM 5.10

La infraestructura inicialmente prevista para el espectaculo contemplaba el desarrollo del
evento sobre una plataforma mévil acuética tipo Jack-Up, la cual constituia la base
estructural principal para la instalacion del escenario, soportando gran parte de la
infraestructura requerida para la puesta en escena.

Considerando lo anteriormente expuesto, el espectaculo debera desarrollarse sobre un
escenario terrestre en el Camellon Bahia de Santa Marta, situacion que modifica las
necesidades de infraestructura temporal.

A diferencia del esquema inicialmente planteado, en el cual la plataforma Jack-Up aportaba
la superficie estructural para el montaje, el nuevo escenario requiere construir integralmente
dicha infraestructura mediante tarimas modulares, plataformas técnicas, estructuras de
soporte, rampas, backstage, sistemas de nivelacion, refuerzos estructurales y demas
elementos necesarios para conformar un escenario con las condiciones de estabilidad,
seguridad y funcionalidad requeridas para un espectaculo publico de gran formato.
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En este contexto, resulta técnica y presupuestalmente procedente fortalecer el item 5.10,
incorporando los recursos provenientes de la eliminacion de los items 3.8, 3.9 y 3.10, con el
propésito de garantizar que la infraestructura escénica terrestre cuente con la capacidad
estructural, las dimensiones y los componentes técnicos necesarios para atender las
exigencias operativas, artisticas y de seguridad del evento, sin afectar el objeto, el alcance
ni las metas del Convenio Interadministrativo No. CI-015-2026.

Asi las cosas, la presente modificacion corresponde exclusivamente al ajuste de las
especificaciones técnicas del item 5.10 - Disefio, creacién y adecuacién de
infraestructura escénica temporal, asi como a la eliminacién de los componentes 3.8, 3.9
y 3.10, derivados de la imposibilidad de ejecutar el espectaculo sobre plataforma mévil
acudtica, efectuando la correspondiente redistribucion interna de recursos sin afectar el
objeto, alcance, metas, productos ni el valor total del Convenio Interadministrativo No. CI-
015-2026.

MODIFICACION PARCIAL DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ITEMS
5.8,5.9,511Y5.12

Ahora bien, como consecuencia del cambio del lugar de ejecucion del espectaculo principal,
se hace necesario realizar el traslado de produccién técnica al nuevo escenario, y por ende
un ajuste parcial en la redaccién de las especificaciones técnicas de los items 5.8, 5.9, 5.11
y 5.12, consistente Unicamente en la eliminacion de la referencia a la "plataforma moévil
acuatica" y su sustitucion por "escenario terrestre ubicado en el Camell6n Bahia de
Santa Marta". Asi mismo la descripcion técnica eliminando de forma la referencia plataforma
movil acudtica la cual quedara asi:

Servicio de disefio, creacién y produccion técnica del componente
sonoro asociado exclusivamente a la realizacion del Espectéaculo
Publico de las Artes Escénicas "501 Afios de Santa Marta — Fiestas
del Mar", desarrollado en escenario terrestre ubicado en el Camellon
Bahia de Santa Marta, sujeto a la exclusién del Impuesto sobre las
Ventas (IVA), de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1493 de 2011

Disefio y |y el Decreto 1258 de 2020. Comprende el disefio, provision,
produccion instalacion, configuracion, operacion y desmontaje de los sistemas de
técnica de | sonido profesional requeridos para el espectaculo, incluyendo
5.8 |sonido para | sistemas de refuerzo sonoro (PA), consolas de mezcla para sala y
espectaculo monitores, sistemas de monitoreo, microfonia alambrica e

publico de las |inalambrica, cajas directas (DI), procesadores de sefial, amplificacion,
artes escénicas |distribucion de audio, cableado, accesorios, personal técnico
especializado y demas elementos necesarios para garantizar la
adecuada cobertura, inteligibilidad y calidad del sonido, considerando
las condiciones propias de propagacién acustica en espacios abiertos
y las -caracteristicas técnicas del escenario, conforme a las
especificaciones técnicas de los artistas y las condiciones del
espectaculo.
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Disefio y
produccion
técnica de
iluminacién
escénica

Servicio de disefio, creacién y produccion técnica de iluminacion
escénica asociado exclusivamente a la realizacion del Espectaculo
Publico de las Artes Escénicas "501 Afios de Santa Marta — Fiestas
del Mar", desarrollado en escenario terrestre ubicado en el Camellon
Bahia de Santa Marta, sujeto a la exclusién del Impuesto sobre las
Ventas (IVA), de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1493 de 2011
y el Decreto 1258 de 2020. Comprende el disefio, provision,
instalacién, configuracién, programacion, sincronizacién, operacion y
desmontaje de los sistemas de iluminacion escénica requeridos para
el espectéaculo, incluyendo luminarias convencionales e inteligentes,
equipos tipo moving head, wash, beam, estrobos, cegadoras
(blinders), consolas de iluminacion, sistemas de control y distribucion
eléctrica, cableado, estructuras de soporte, personal técnico
especializado y demas elementos necesarios para la generacion de
efectos luminicos y ambientales visibles desde las diferentes areas de
observacién del evento, conforme a las especificaciones técnicas de
los artistas y las condiciones del escenario..

5.10

Disefio, creacion
y adecuacién de
infraestructura
escénica
temporal

Servicio de disefio, creacién, provision, instalacion y adecuacion de

infraestructura escénica temporal asociado exclusivamente a la
realizacion del Espectéculo Publico de las Artes Escénicas "501 Afios

de Santa Marta — Fiestas del Mar", desarrollado en escenario terrestre

ubicado en el Camell6n Bahia de Santa Marta, sujeto a la exclusion

del Impuesto sobre las Ventas (IVA), de conformidad con lo dispuesto

en la Ley 1493 de 2011 y el Decreto 1258 de 2020. Comprende el

disefio, transporte, montaje, adecuacién, operacion, mantenimiento y

desmontaje de la infraestructura escénica requerida para el desarrollo

del espectaculo, incluyendo como minimo la ampliacién del area de la

tarima principal de acuerdo con los requerimientos técnicos del

evento; tarimas modulares complementarias; plataformas técnicas y
auxiliares; plataformas para la ubicacibn de equipos de sonido,
iluminacién, video y produccién; rampas de acceso y circulacion para
artistas, personal técnico y equipos; estructuras de soporte tipo truss

de diferentes dimensiones; cubiertas; alas laterales; backstage; areas
de produccién; plataformas para seguimiento técnico y audiovisual;

sistemas temporales de distribucion eléctrica asociados a la
infraestructura escénica; elementos de nivelacién del terreno;

sistemas de estabilizacion estructural; bases de apoyo; refuerzos

metalicos; cerramientos técnicos; barreras de seguridad; sefializacién

del area de produccion; accesorios; herrajes; elementos de fijacion;

personal técnico especializado y todos los demas componentes,

equipos, materiales y servicios necesarios para garantizar la
estabilidad, seguridad, capacidad estructural, funcionalidad y correcta

operacion de la infraestructura durante el desarrollo del espectaculo,

conforme a las especificaciones técnicas de los artistas, los

reguerimientos de produccion y la normatividad vigente aplicable.

511

Disefio y
produccion
audiovisual para
espectaculo
publico de las
artes escénicas

Servicio de disefio, creacion y produccion audiovisual asociado
exclusivamente a la realizaciéon del Espectaculo Publico de las Artes
Escénicas "501 Afios de Santa Marta — Fiestas del Mar", desarrollado
en escenario terrestre ubicado en el Camellén Bahia de Santa Marta,
sujeto a la exclusidon del Impuesto sobre las Ventas (IVA), de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1493 de 2011 y el Decreto
1258 de 2020. Comprende el disefio, provisidn, instalacion,
configuracioén, operacion y desmontaje de los sistemas audiovisuales
requeridos para el espectaculo, incluyendo pantallas LED para uso
exterior de alta definicién, sistemas de procesamiento y distribucién de
sefial de video, servidores de contenido, equipos de reproduccion,
camaras de apoyo cuando sean requeridas, estructuras de soporte,
cableado, accesorios, personal técnico especializado y demas
elementos necesarios para la proyeccion de contenidos audiovisuales,
transmision de imagenes, apoyo visual y ambientacion escénica,
garantizando su adecuada visibilidad desde los diferentes puntos de
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observacién del evento, conforme a las especificaciones técnicas de
los artistas y las condiciones del escenario.

Servicio integral de ambientacion, decoracion y atencién de invitados
asociado al desarrollo del Espectaculo Publico de las Artes Escénicas
"501 Afos de Santa Marta — Fiestas del Mar", realizado en escenario
terrestre ubicado en el Camellon Bahia de Santa Marta. Comprende
el disefio conceptual, provisién, transporte, instalacion, mantenimiento
Ambientacién, y retiro de los elementos de ambientacion requeridos para las zonas
512 decorgcic’?n y | de 'p_rof[ocolo, autoridades e invitados especiales, incluygndo
atencion integral | mobiliario, arreglos  ornamentales, elementos decorativos,
de invitados sefializacion, adecuacion de espacios, catering, alimentos, bebidas,
menaje, personal de protocolo y atencion, logistica de apoyo y demas
bienes y servicios necesarios para garantizar la adecuada atencion de
los asistentes autorizados, considerando las condiciones operativas,
logisticas y de protocolo propias del evento y del escenario de
ejecucion.

La presente modificacion obedece exclusivamente a la actualizacion del lugar de ejecucion
del espectaculo y, no implica cambios en el alcance técnico, las cantidades, los bienes,
equipos, materiales, personal especializado, actividades, condiciones de prestacion del
servicio ni en los valores inicialmente aprobados para dichos componentes, toda vez que los
sistemas de sonido, iluminacion, produccién audiovisual, ambientacion, decoracion y
atencion integral de invitados continlan siendo requeridos para el desarrollo del evento,
manteniendo las mismas condiciones funcionales y operativas previstas en la formulacién
inicial del proyecto.

En consecuencia, las especificaciones técnicas conservan su contenido esencial,
efectudndose Unicamente los ajustes de redaccién necesarios para armonizarlas con el
nuevo escenario de ejecucion.

CUADRO COMPARATIVO DE LA MODIFICACION REDISTRIBUCION DE VALOR

Con el propésito de mantener la adecuada ejecucion del proyecto y garantizar el desarrollo
del espectaculo en condiciones técnicas, operativas y de seguridad acordes con el nuevo
escenario de ejecucion, se propone la siguiente modificacion a las actividades y
componentes presupuestales:

ACTIVIDAD | DESCRIPCION VALOR ACTUAL MODIFICACION | VALOR
[ ITEM RESULTANTE
Actividad 3 | Produccion $461.440.000 -$78.690.000 $382.750.000

artistica y técnica
de espectaculo en
vivo No. 1

3.8 Movilizacién $3.100.000 Eliminacion $0
plataforma  Jack-
Up

3.9 Embarcaciones de | $31.140.000 Eliminacién $0
apoyo
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3.10 Plataforma Jack- | $44.450.000 Eliminacion $0
Up
Actividad 5 Produccion Se modifica | Redistribucién Sin modificacién
artistica y técnica | parcialmente la | interna del valor total de
de espectaculo en | especificacién técnica la actividad*
vivo No. 2 del item 5.10, sin
alterar el objeto ni el
alcance general de la
actividad.
5.10 Disefio, creaciéony | $90.000.000 +$78.690.000 $168.690.000
adecuacion de
infraestructura
escénica

*La modificacion corresponde exclusivamente a la redistribucion interna de recursos entre
componentes presupuestales, manteniendo el valor total del Convenio Interadministrativo
No. CI-015-2026.

De la misma manera solicitamos se incluya dentro del valor final del presupuesto “incluido
IVA si a ello hubiere lugar” es decir modificar la clausula cuarta del contrato suscrito, la cual
debera quedar asi:

A. Aporte del Distrito DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
QUINIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS DOS PESOS ($10.899.522.502,00)
M/L, INCLUIDO IVA S| A ELLO HUBIERE LUGAR.

La modificacién propuesta responde a criterios de conveniencia técnica, eficiencia administrativa,
seguridad operacional y optimizacién de los recursos publicos, orientados a garantizar la
adecuada ejecucion del objeto contractual, ampliar el acceso y disfrute de la ciudadania a la
actividad cultural programada y maximizar el impacto social del proyecto, en desarrollo de los
principios que rigen la contratacion estatal y del deber constitucional de procurar el cumplimiento
efectivo de los fines del Estado.

Resaltando que la modificacién de las especificaciones técnicas y la redistribucion interna de los
recursos resultan procedentes, por cuanto constituyen ajustes necesarios para optimizar la
ejecucion del convenio, sin alterar su objeto, su valor, su finalidad ni los resultados previstos,
garantizando una mejor prestacion de las actividades contratadas y una mayor satisfaccion del
interés general.

Por lo anterior, las partes hemos acordado suscribir el presente documento el cual se regir& por
las disposiciones del Convenio Interadministrativo No. CI-015-2026 y las siguientes:

| CLAUSULAS |

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR, la clausula segunda "ALCANCE DEL OBJETO”. En
cuanto a las “ACTIVIDADES ESPECIFICACIONES TECNICAS?”, se realiz6 el siguiente ajuste:

Se suprimen los siguientes 3.8 — 3.9y 3.10 de las especificaciones técnicas y del
presupuesto oficial
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Movilizacion de | Servicio de movilizacién, posicionamiento y retiro de la
3.8 | plataforma plataforma Jack-Up requerida por (2) dias para el desarrollo de
Jack-Up actividades en zona maritima. Incluye las operaciones y medios
necesarios para su traslado y ubicacion.
Embarcaciones | Servicio de (6) embarcaciones para el transporte y apoyo a la
3.9 de apoyo operacion logistica, técnica y de produccion de las actividades
desarrolladas por (3) dias en zona maritima. Incluye tripulacién
y elementos necesarios para la prestacion del servicio.
Plataforma Prestacion del servicio de suministro, instalacién, operacion,
3.10 acuatica mantenimiento y desmontaje de una plataforma flotante para
flotante espectaculos en vivo, con dimensiones aproximadas de 20 m X
20 m, diseflada para soportar infraestructura escénica, equipos
técnicos, artistas y personal operativo. La estructura debera
cumplir con las normas de estabilidad, flotabilidad y seguridad
maritima, contar con sistema de flotadores modulares de alta
capacidad, estructura metalica reforzada, plataforma
antideslizante y capacidad de carga. Incluye: Sistema de
anclaje maritimo: Disefio, suministro e instalacion de un sistema
de anclaje mediante muertos ecoldgicos o sistemas certificados,
cables, cadenas y accesorios navales que garanticen la
estabilidad de la plataforma frente a oleaje, corrientes y
condiciones meteoroldgicas propias del lugar de instalacion.
Escenario sobre plataforma flotante: Instalacion de escenario
profesional sobre la plataforma acuatica, incluyendo piso
escénico, estructura Layher, cubierta certificada para
espectaculos, camerinos técnicos y areas de operacion
necesarias para el desarrollo

del evento. Accesos técnicos y operativos:
Disposicion de pasarelas flotantes o embarcaciones autorizadas
para el acceso seguro de artistas, personal técnico, organismos
de emergencia y logistica, garantizando condiciones de
seguridad durante el montaje, operacion

y desmontaje. Sefializacibn maritima
Instalacion de boyas de delimitacién, balizamiento diurno,
sefializaciébn maritima preventiva y elementos exigidos por
DIMAR para la delimitacion del area operacional, del area de
seguridad y del canal de navegacion.
Area de exclusién maritima: Implementacion de un perimetro de
seguridad alrededor de la plataforma mediante boyas,
embarcaciones de control y sefializacion flotante que impida el
ingreso de embarcaciones no autorizadas durante el desarrollo
del evento.

MODIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL iTEM 5.10
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ftem|[Descripcion Especificacion técnica

Servicio de disefio, creacion, provisién, instalacion vy
adecuacion de infraestructura escénica temporal asociado
exclusivamente a la realizacion del Espectaculo Publico de
las Artes Escénicas "501 Afos de Santa Marta — Fiestas
del Mar", desarrollado en escenario terrestre ubicado en el
Camellon Bahia de Santa Marta, sujeto a la exclusion del
Impuesto sobre las Ventas (IVA), de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 1493 de 2011 y el Decreto 1258 de
2020. Comprende el disefio, transporte, montaje,
adecuacion, operacién, mantenimiento y desmontaje de la
infraestructura escénica requerida para el desarrollo del
espectaculo, incluyendo como minimo la ampliacién del
area de la tarima principal de acuerdo con los
requerimientos técnicos del evento; tarimas modulares
complementarias; plataformas técnicas y auxiliares;
Disefio, creaciéon y||plataformas para la ubicacibn de equipos de sonido,
adecuacion de|liluminacién, video y produccién; rampas de acceso Y
5.10|linfraestructura escénical|circulacion para artistas, personal técnico y equipos;
temporal para escenarioffestructuras de soporte tipo truss de diferentes dimensiones;
terrestre cubiertas; alas laterales; backstage; areas de produccion;
plataformas para seguimiento técnico y audiovisual;
sistemas temporales de distribucion eléctrica asociados
la infraestructura escénica; elementos de nivelacion deatl
terreno; sistemas de estabilizacion estructural;, bases de
apoyo; refuerzos metdlicos; cerramientos técnicos;
barreras de seguridad; sefalizacion del éarea de
produccion; accesorios; herrajes; elementos de fijacion;
personal técnico especializado y todos los demas
componentes, equipos, materiales y servicios necesarios
para garantizar la estabilidad, seguridad, capacidad
estructural, funcionalidad y correcta operaciéon de |
infraestructura durante el desarrollo del espectaculo,
conforme a las especificaciones técnicas de los artistas, los|
requerimientos de produccion y la normatividad vigente
aplicable.

MODIFICACION PARCIAL DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS ITEMS
5.8,5.9,511Y5.12
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Servicio de disefio, creacién y produccion técnica del componente
sonoro asociado exclusivamente a la realizaciéon del Espectaculo
Publico de las Artes Escénicas "501 Afios de Santa Marta — Fiestas
del Mar", desarrollado en escenario terrestre ubicado en el Camellon
Bahia de Santa Marta, sujeto a la exclusién del Impuesto sobre las
Ventas (IVA), de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1493 de 2011

Disefio y|y el Decreto 1258 de 2020. Comprende el disefio, provision,
produccion instalacién, configuracion, operaciéon y desmontaje de los sistemas de
técnica de | sonido profesional requeridos para el espectaculo, incluyendo
5.8 |sonido para | sistemas de refuerzo sonoro (PA), consolas de mezcla para sala y
espectaculo monitores, sistemas de monitoreo, microfonia alambrica e

publico de las |inalambrica, cajas directas (D), procesadores de sefial, amplificacion,
artes escénicas |distribucion de audio, cableado, accesorios, personal técnico
especializado y demas elementos necesarios para garantizar la
adecuada cobertura, inteligibilidad y calidad del sonido, considerando
las condiciones propias de propagacion acustica en espacios abiertos
y las caracteristicas técnicas del escenario, conforme a las
especificaciones técnicas de los artistas y las condiciones del
espectaculo.

Servicio de disefio, creacidn y produccion técnica de iluminacién
escénica asociado exclusivamente a la realizacion del Espectaculo
Publico de las Artes Escénicas "501 Afios de Santa Marta — Fiestas
del Mar", desarrollado en escenario terrestre ubicado en el Camellén
Bahia de Santa Marta, sujeto a la exclusién del Impuesto sobre las
Ventas (IVA), de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1493 de 2011

Disefio y|y el Decreto 1258 de 2020. Comprende el disefio, provision,
produccion instalacion, configuracién, programacion, sincronizacién, operacion y
5.9 |técnica de | desmontaje de los sistemas de iluminacion escénica requeridos para
iluminacion el espectaculo, incluyendo luminarias convencionales e inteligentes,
escénica equipos tipo moving head, wash, beam, estrobos, cegadoras

(blinders), consolas de iluminacion, sistemas de control y distribucion

eléctrica, cableado, estructuras de soporte, personal técnico

especializado y demas elementos necesarios para la generacion de

efectos luminicos y ambientales visibles desde las diferentes areas de

observacién del evento, conforme a las especificaciones técnicas de

los artistas y las condiciones del escenario..

Servicio de disefio, creacién, provision, instalacion y adecuacion de

infraestructura escénica temporal asociado exclusivamente a la
realizacion del Espectaculo Publico de las Artes Escénicas "501 Afios

de Santa Marta — Fiestas del Mar", desarrollado en escenario terrestre

ubicado en el Camellén Bahia de Santa Marta, sujeto a la exclusion

del Impuesto sobre las Ventas (IVA), de conformidad con lo dispuesto

en la Ley 1493 de 2011 y el Decreto 1258 de 2020. Comprende el

disefio, transporte, montaje, adecuacién, operacion, mantenimiento y

desmontaje de la infraestructura escénica requerida para el desarrollo

del espectaculo, incluyendo como minimo la ampliacién del area de la

tarima principal de acuerdo con los requerimientos técnicos del
evento; tarimas modulares complementarias; plataformas técnicas y
auxiliares; plataformas para la ubicacién de equipos de sonido,
iluminacién, video y produccién; rampas de acceso y circulacion para
artistas, personal técnico y equipos; estructuras de soporte tipo truss

de diferentes dimensiones; cubiertas; alas laterales; backstage; areas

de produccién; plataformas para seguimiento técnico y audiovisual,

sistemas temporales de distribucion eléctrica asociados a la
infraestructura escénica; elementos de nivelacién del terreno;

sistemas de estabilizacién estructural; bases de apoyo; refuerzos

metalicos; cerramientos técnicos; barreras de seguridad; sefializacion

del area de produccion; accesorios; herrajes; elementos de fijacion;

personal técnico especializado y todos los demas componentes,

equipos, materiales y servicios necesarios para garantizar la
estabilidad, seguridad, capacidad estructural, funcionalidad y correcta

operacion de la infraestructura durante el desarrollo del espectaculo,

Disefio, creacion
y adecuacién de
5.10 | infraestructura
escénica
temporal
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conforme a las especificaciones técnicas de los artistas, los
requerimientos de produccion y la normatividad vigente aplicable.

511

Disefio y
produccion
audiovisual para
espectaculo
publico de las
artes escénicas

Servicio de disefio, creacidon y produccion audiovisual asociado
exclusivamente a la realizacién del Espectaculo Publico de las Artes
Escénicas "501 Afos de Santa Marta — Fiestas del Mar", desarrollado
en escenario terrestre ubicado en el Camellon Bahia de Santa Marta,
sujeto a la exclusion del Impuesto sobre las Ventas (IVA), de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 1493 de 2011 y el Decreto
1258 de 2020. Comprende el disefio, provision, instalacion,
configuracion, operacion y desmontaje de los sistemas audiovisuales
requeridos para el espectaculo, incluyendo pantallas LED para uso
exterior de alta definicion, sistemas de procesamiento y distribucién de
sefial de video, servidores de contenido, equipos de reproduccion,
camaras de apoyo cuando sean requeridas, estructuras de soporte,
cableado, accesorios, personal técnico especializado y demas
elementos necesarios para la proyeccion de contenidos audiovisuales,
transmision de imagenes, apoyo visual y ambientacién escénica,
garantizando su adecuada visibilidad desde los diferentes puntos de
observacién del evento, conforme a las especificaciones técnicas de
los artistas y las condiciones del escenario.

5.12

Ambientacién,

decoracion y
atencion integral
de invitados

Servicio integral de ambientacion, decoracion y atencién de invitados
asociado al desarrollo del Espectaculo Publico de las Artes Escénicas
"501 Afos de Santa Marta — Fiestas del Mar", realizado en escenario
terrestre ubicado en el Camell6n Bahia de Santa Marta. Comprende
el disefio conceptual, provision, transporte, instalacién, mantenimiento
y retiro de los elementos de ambientacion requeridos para las zonas
de protocolo, autoridades e invitados especiales, incluyendo
mobiliario, arreglos ornamentales, elementos decorativos,
sefializacion, adecuacién de espacios, catering, alimentos, bebidas,
menaje, personal de protocolo y atencion, logistica de apoyo y demas
bienes y servicios necesarios para garantizar la adecuada atencion de
los asistentes autorizados, considerando las condiciones operativas,
logisticas y de protocolo propias del evento y del escenario de
ejecucion.
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CLAUSULA SEGUNDA: VIGENCIA DE LAS CLAUSULAS NO MODIFICADAS: quedan
vigentes todas las estipulaciones establecidas en el Convenio Interadministrativo No. CI-015-
2026, que no se modifican mediante el presente documento.

CLAUSULA TERCERA: INEXISTENCIA DE RECLAMACIONES O ALTERACION DE LA
ECUACION CONTRACTUAL. Las partes manifiestan de buena fe que hasta el momento no
existen pendientes reclamaciones o razones que alteren el equilibrio econdémico del presente
convenio.

CLAUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO. La presente modificacién se perfecciona con
la suscripcion de las partes. Para la ejecucion se requiere del registro presupuestal.

Se firma en Santa Marta, a los veinticinco (25) dias del mes de julio de 2026.

Firmado por:

Carlos Alberto Pinedo Cuello

REOIARIBERTO PINEDO CUELLO

Alcalde Distrital

Calle 14 # 2-49 Santa Marta

Representante Legal NEOMUNDO

- Magdalena / www.santamarto.gov.co

JULIAN ANDRES DIAZ ZAMBRANO
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