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ACTA DE REANUDACIÓN 

 

En Espinal Tolima el 27 de julio del 2026, entre los suscritos PABLO ALEJANDRO HOYOS VARGAS, 

identificado con documento de identificación nro. 11.317.928, en calidad de supervisor y, de otra parte, 

JOHN ALEXANDER ESQUIVEL MEJIA, identificado con documento de identificación] nro. 14.396.276, 

hemos convenido suscribir el acta de reanudación del contrato de la referencia, de conformidad con los 

términos que anteceden y los siguientes: 

 

Fecha de inicio contrato 9 de febrero del 2026 

Fecha de inicio cesión  11 de mayo de 2026 

Fecha de terminación 

inicial 
12 de diciembre del 2026 

Fecha de suspensión 6 de julio del 2026 

Fecha de reanudación 27 de julio del 2026 

Nueva Fecha de 

terminación 
12 de diciembre del 2026, no se modifica la fecha final inicial del contrato. 

 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Pública X Pública Clasificada  Pública Reservada  

CONTRATO NRO. CO1.PCCNTR.9013068 del 2026 

TIPO DE CONTRATO Prestación de servicios personales  

OBJETO 

Prestación de servicios de manera autónoma para la ejecución temporal 

de acciones de Formación Profesional Integral, conforme al perfil del 

contratista en el área Agroindustrial de acuerdo con la programación 

académica del Centro, orientadas a atender las necesidades identificadas 

para la vigencia 2026 en el programa de Articulación con la Media en 

modalidad presencial del Centro Agropecuario La Granja SENA Regional 

Tolima. 

VALOR DEL CONTRATO 
CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($47.635.466,00) 

PLAZO DEL CONTRATO  Diez (10) meses y Tres (3) días 

LUGAR DE EJECUCIÓN Km 5 Via Espinal Ibagué – Centro Agropecuario la Granja  

CONTRATISTA JOHN ALEXANDER ESQUIVEL MEJIA 

CC o NIT. 14.396.276 

SUPERVISOR DESIGNADO PABLO ALEJANDRO HOYOS VARGAS 
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CONSIDERACIONES 

 

Que el supervisor del contrato una vez revisada la solicitud presentada por la contratista, mediante la cual 

informa que no puede ejecutar el contrato, solicita suspender el contrato durante el período comprendido 

desde el 6 de julio de 2026 hasta el 26 de julio de 2026, equivalente a veintiún (21) días calendario.  

 

Verificada la documentación aportada, consistente en la solicitud presentada por el contratista, se 

constata que la situación expuesta corresponde a una circunstancia temporal, debidamente acreditada, 

que imposibilita la ejecución normal de las obligaciones contractuales durante el término indicado. 

 

En consecuencia, el supervisor considera procedente la suspensión del contrato por el término 

comprendido entre el 6 de julio de 2026 hasta el 26 de julio de 2026, y acepta el acuerdo de fijar como 

fecha de reinicio de la ejecución contractual el día 27 de julio de 2026, manteniendo las demás condiciones 

pactadas. 

 

Por lo expuesto, las partes, de común acuerdo, convienen: 

 

PRIMERO. REANUDAR el plazo de ejecución del contrato nro. CO1.PCCNTR. 9157780 del 2026, a partir 

del 27 de julio del 2026.  

 

SEGUNDO. La fecha de finalización del contrato es 12 de diciembre del 2026.  

 

TERCERO. EL CONTRATISTA se compromete a modificar las garantías constituidas, las cuales amparan el 

contrato suscrito, de conformidad con los establecido en la presente acta. 

 

CUARTO. Las demás condiciones del contrato inicial continúan vigentes. 

 

 

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A 

TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II. LA FECHA DEL DOCUMENTO SERÁ LA QUE CONSTE EN LA 

REFERIDA PLATAFORMA. 

 

 

Elaboró: Zaira Juliana Castro Arias – Apoyo Gestión Contractual  

 

 

 

 


