KA Boyacas

Secretaria de Infraestructura PUblica

Tunja, 28 de Enero de 2021

Doctor:

JOSE FERNANDO CAMARGO BELTRAN
SECRETARIO DE CONTRATACION
TUNJA

Asunto: Solicitud Adicion de Tiempo al Contrato 3642 de 2020
Respetado Doctor

Ref.: SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE
SUELOS,CONCRETOS Y PAVIMENTOS DE LAGOBERNACION DE BOYACA

En calidad de supervisor del convenio 3642 de 2020 cuyo objeto es : SUMINISTRO
E INSTALACION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE SUELOS,CONCRETOS Y
PAVIMENTOS DE LAGOBERNACION DE BOYACA , y atendiendo a lo estipulado
en el Manual de Supervision e Interventoria versién cero (0) expedido en fecha
del 07 de noviembre de 2019 por la Gobernacién de Boyacd, dentro del cual
en el siguiente numeral establece “(...) 8.1.3. Velar por el cumplimiento de las
metas confractuales, logrando que se ejecuten los trabajos (obras, servicios o
suministros) dentro del presupuesto de inversién y el cronograma previstos en la
convocatoria. Si por factores externos o imprevisibles no es posible el
cumplimiento de este propdsito el supervisor o interventor procederd a tomar las
medidas pertinentes en el menor tiempo posible que aseguren el cumplimiento
de las metas contractuales y solucionar rdpida y eficazmente las diferencias
que llegaren a surgir durante la ejecucion del contrato o convenio (...)".

Aunado a que como supervisor se permite “(...) 8.1.5. Solicitar modificaciones
y/o adicionales solicitados por los contratistas o las entidades parte (...)", de
manera atenta me permito solicitar se efectué adicion en tiempo hasta el dia
25 de febrero de 2021. Lo anterior teniendo en cuenta que el contratista ,
presentd solicitud y soportes , justificado técnica y cronoldgicamente la razén
de la adicion en tiempo hasta el dia 25 de febrero de 2021, para la terminacion
efectiva y completa las actividades contractuales.

Justificacion: Por motivos de restricciones de movilidad parte de la alcaldia
mayor de Bogotd en la localidad de Kennedy y la situacion actual de
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emergencia y al no tener la excepcién para poder trabajar es necesario pedir
dicha fecha de entrega. Se anexa decreto 10 de 2021

Lo anterior, para su conocimiento y trdmite correspondiente.

Cordialmente,

HUGO ALEXANDER REYES PARRA
Director Técnico de Estudios y disenos
Gobernacion de Boyacd

Revisd: HUGO ALEXANDER REYES PARRA
Proyectd: Ing. Oscar Espitia Profesional Externo SIP

Gobernacién de Boyaca Secretario de Infraestructura Publica

Calle 20 N° 9-90 Ext: 2273 Fax: 2254
PBX 7420150-7420222 Cddigo Postal: 150001

http:/iwww.boyaca.gov.co Correo: secretario.infraestructura@boyaca.gov.co



