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Gómez Plata, Antioquia, 08 de julio de 2026 
 
Doctor 
JORGE HERNÁN VERGARA CARDONA 
Secretario de Planeación, Infraestructura Física y Servicios Públicos Domiciliarios 
Supervisor del Contrato PS128-2026 
Municipio de Gómez Plata 
 
Asunto: Autorización de la prórroga al Contrato PS128-2026, solicitada por el contratista D.Y.A. 
INGENIERÍA S.A.S. y avalada por esa Secretaría. 
 
Respetado doctor Vergara: 
 
En atención a su oficio de fecha 08 de julio de 2026, mediante el cual esa Secretaría emite 
concepto favorable a la Solicitud de Prórroga No. 01 presentada por el señor OMAR 
ALEJANDRO DEL VALLE JARAMILLO, representante legal de D.Y.A. INGENIERÍA S.A.S., NIT 
900.214.670-9, contratista del Contrato PS128-2026, cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO 
DE LAVADO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DE AGUA RESIDUAL Y LLUVIA EN LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA, CON EQUIPO DE PRESIÓN-SUCCIÓN 
TIPO VACTOR", me permito manifestar lo siguiente: 
 
Revisadas las circunstancias técnicas y operativas expuestas por el contratista y verificadas por 
esa Secretaría en su condición de supervisor del contrato relacionadas con las restricciones de 
movilidad y control del tránsito propias del municipio, el estado real de las redes de 
alcantarillado objeto de intervención, no sometidas a limpieza integral desde el año 2020, y las 
fallas mecánicas presentadas por el equipo Vactor durante la ejecución contractual, se concluye 
que dichas circunstancias no son atribuibles a negligencia o incumplimiento del contratista y 
justifican la ampliación del plazo de ejecución del contrato. 
 
En consecuencia, en mi calidad de Alcalde Municipal y ordenador del gasto del Municipio de 
Gómez Plata, con fundamento en el concepto favorable emitido por esa Secretaría, AUTORIZO 
la prórroga del plazo de ejecución del Contrato PS128-2026 por el término de quince (15) días 
calendario, contados a partir del 09 de julio de 2026, sin que ello implique modificación alguna al 
valor del contrato, el cual se mantiene en la suma de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS 
ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($19.611.200). 
 
En virtud de lo anterior, le solicito proceder a la elaboración y trámite del Otrosí No. 01 al 
Contrato PS128-2026, así como verificar el cumplimiento de las demás obligaciones a cargo del 
contratista, incluida la ampliación de la vigencia de las garantías constituidas a favor del 
Municipio. 
 
Cordialmente, 
 
 
LUIS GUILLERMO PÉREZ ECHEVERRI 
Alcalde Municipal 
Municipio de Gómez Plata, Antioquia 
 
Proyectó: 
Juan Camilo Arroyave Toro  
Apoyo a la contratación  
 

Reviso: 
Jorge Hernán Vergara Cardona   
Secretario Planeación, Infraestructura Física y 
SPD  
 
Reviso:  
Jesús Alonso Arroyave Pérez   
Abogado Asesor de contratación 

Aprobó: 
Jorge Hernán Vergara Cardona   
Secretario Planeación, 
Infraestructura Física y SPD  

** Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales 
vigentes y, por tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma. 

 

mailto:alcaldia@gomezplata-antioquia.gov.co

