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ANEXO 1 
ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD Y/O ATENDER 

OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL 
SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LAS DIRECCIONES 

TERRITORIALES QUINDÍO Y RISARALDA – LOTE 3  
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA INTERVENTORÍA  
 
El Instituto Nacional de Vías - INVIAS, es un establecimiento público del orden nacional adscrito al 
Ministerio de Transporte, creado por el Decreto 2171 del 30 de diciembre de 1992, habiéndose modificado 
su estructura mediante el Decreto 1292 del 14 de octubre de 2021, señalando como objeto del INVIAS  
“La ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no 
concesionada de la Red Vial Nacional de carreteras primaria y terciaria, férrea, fluvial y de la 
infraestructura marítima y sus infraestructuras conexas o relacionadas, de acuerdo con los lineamientos 
dados por el Ministerio de Transporte”.   
 
Asimismo, la Constitución Política de Colombia en su Artículo 2 prevé como fines del Estado: “servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación (...)”.  
 
El Instituto Nacional de Vías, a través de la Resolución Número 2695 de 26 de julio del 2022, actualizó el 
Plan de Gestión del Riesgo de Desastres del INVIAS el cual fue adoptado mediante Resolución No. 1978 
de 2020 toda vez que como parte integral del SNGRD, a través del Ministerio de Transporte y articulado 
con la Política Pública y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de desastres de Colombia, promueve el 
desarrollo de los procesos de Ley en su Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (PGRD), lo cual se 
constituye en una herramienta que define los objetivos y orienta los programas, acciones y responsables, 
mediante las que se ejecutan los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de 
desastres en el marco de la planificación del desarrollo institucional. Para el proceso de formulación del 
PGRD del INVÍAS, durante el segundo semestre del año 2018 se consolidaron los resultados de las 
iniciativas y propuestas de los funcionarios y personal de apoyo que hacen parte de las diversas 
dependencias del INVÍAS, tanto en planta central como en las direcciones territoriales de la institución. 
Se contó con el aporte de representantes sectoriales, autoridades ambientales, sectores académicos y 
actores sociales con quienes se ha interactuado a través del desarrollo de las iniciativas del INVÍAS para 
la incorporación de la gestión del riesgo en su quehacer institucional, y de instituciones del país que 
contribuyeron con sus aportes en procesos de fortalecimiento institucional. Para la actualización del 
PGRD del INVÍAS adoptado mediante Resolución 1978 de 2020, la Subdirección de Gestión del Riesgo 
realizó mesas de trabajo con las coordinaciones de conocimiento, manejo y reducción donde se 
desarrollaron discusiones técnicas con profesionales temáticos durante el primer semestre del año 2022 
del cual resultó la expedición de la Resolución 2695 de 2022.  
 
Los procesos de atención de emergencias mediante obras por el sistema de monto agotable tienen como 
objetivo atender las situaciones de las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, entendiéndose como 
emergencia de acuerdo a lo establecido en la Ley 1523 de 2012; cualquier situación caracterizada por la 
alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de 
una comunidad, causada por un  evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción 
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inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de 
la comunidad en general.  
 
Debido a las acciones antrópicas y factores externos, se pueden generar inestabilidades en el terreno, lo 
cual podría desencadenar deslizamientos de tierra sobre las calzadas; de la misma manera, debido a las 
corrientes, cauces de agua y escorrentías se generan fenómenos como socavaciones que causan 
pérdidas de banca y en general afectan los diferentes elementos que constituyen la infraestructura vial, 
trayendo como consecuencia cierres parciales o totales de las carreteras.   
 
Por lo anterior, se pretende habilitar la transitabilidad, atender obras de mitigación y atender las 
situaciones de emergencia que se presenten en las vías objeto del presente proceso de selección, para 
restituir el libre tránsito vehicular en el menor tiempo posible. La atención de las emergencias que 
pudiesen originarse, en los corredores objeto del presente proceso de selección, será de manera 
inmediata y oportuna, en un plazo que no supere las seis (06) horas contadas a partir de la notificación 
del evento, manteniendo las especificaciones técnicas de la vía y facilitando el desplazamiento de los 
vehículos, bajo condiciones de comodidad y seguridad de los usuarios. 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo cuarto de la Resolución No. 2922 de fecha 16 de julio de 2024, la 
Resolución 833 de 21 de marzo de 2025 y la Resolución 5141 del 27 de noviembre de 2025 la 
Subdirección de Vías Regionales y la Subdirección de Estructuración de Proyectos del Instituto Nacional 
de Vías, en el marco de la ejecución y desarrollo del presente contrato, tiene como objetivo primordial el 
cumplimiento de uno de los fines constitucionales del Estado, consistente en asegurar la continuidad del 
servicio de transporte terrestre, con el fin de evitar afectaciones  a la población derivadas de la 
interrupción de sus actividades económicas y sociales. En tal sentido, se establecerá un monto agotable, 
cuyo propósito será permitir al Instituto atender de manera oportuna, eficiente y ágil las necesidades que 
se presenten en las vías de tercer orden comprendidas dentro de la jurisdicción de los departamentos de 
Quindío y Risaralda, objeto del presente proceso de selección, incluyendo actividades orientadas a 
habilitar la transitabilidad, atender obras de mitigación y atender las situaciones de emergencia que 
puedan afectar la infraestructura vial. 
 
Así las cosas, el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, de conformidad con las obligaciones consignadas, 
requiere adelantar la contratación de la Interventoría para el proceso que tiene por objeto: “HABILITAR 
Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD Y/O ATENDER OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA RED TERCIARIA 
A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO 
DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES QUINDÍO Y RISARALDA – LOTE 3”. Lo anterior, de 
conformidad con el inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 impone: 
 
“(…) En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación 
pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante 
y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos 
previstos en el artículo 53 del presente estatuto (…)” 
 
De igual manera el inciso 3 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 dispone:  
 
“ARTÍCULO 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, 
de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, 
las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 
contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
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(…) La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice 
una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del 
contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del 
mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la 
naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, 
contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.” 
 
La contratación de la interventoría, por tanto, no solo atiende un imperativo normativo, sino que constituye 
una necesidad técnica y administrativa de la Entidad para garantizar el cumplimiento de los principios de 
transparencia, economía, eficacia y responsabilidad establecidos en los artículos 23 y 24 de la Ley 80 de 
1993, y salvaguardar los intereses públicos que se materializan en la adecuada ejecución de la obra. 
 
 
2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  
 
El Proyecto de obra al cual se le realizara interventoría tiene por objeto: “HABILITAR Y/O BRINDAR 
TRANSITABILIDAD Y/O ATENDER OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL 
INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LAS 
DIRECCIONES TERRITORIALES QUINDÍO Y RISARALDA – LOTE 3” que se ejecutará en los 
Departamentos de Quindío y Risaralda. 
 
Las actividades a ejecutar en el contrato de obra están establecidas en el Anexo técnico, cartillas, 
manuales de diseño, especificaciones técnicas, normatividad vigente y demás documentos que forman 
parte del presente proceso de selección. 
 

• Números de proceso: SA-MC-DEO-SVR-007-2026 
 

• Consulta en SECOP II: https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii 
 

• Recomendaciones:  
 

a) Para consultar el proceso, ingrese al enlace anterior y digite el número del proceso en el buscador 
del portal SECOP II. 

b) Digitar en Entidades Estatales: Instituto Nacional de Vías.   
c) En el campo “Numero de Proceso”, digitar el consecutivo del proceso de obra ya enunciado.   

 
2.1 ALCANCE 
 
Las actividades por ejecutar en el contrato de INTERVENTORIA están establecidas en el Manual de 
Interventoría del Instituto Nacional de Vías vigente, o el que lo modifique o sustituya, el pliego de 
condiciones, anexo técnico y apéndice socio- ambiental. 
 
Para cumplir con el objetivo contractual, el Interventor deberá realizar el control y supervisión del 
mantenimiento periódico y señalización vertical y/o horizontal, dando estricto cumplimiento a lo 
establecido en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras, última actualización (2022), 
en las Especificaciones particulares para este proyecto y en las Normas de Ensayo de Materiales para 
Carreteras del Instituto Nacional de Vías, adoptado por resolución No 1375 y No. 1376 del 26 de mayo 
de 2014 respectivamente y puede ser consultado en el vínculo de documentos técnico de la página 
http://www.invias.gov.co/. 
 

https://www.colombiacompra.gov.co/secop/consulte-en-el-secop-ii
http://www.invias.gov.co/
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Las actividades u obras para ejecutar son las siguientes: 
 

• Adaptación y/o complementación de los diseños base estipulados en la Cartilla de Obras Menores 
de Drenaje y Estructuras Viales. 

• Desmonte y limpieza en zonas no boscosas 

• Demolición de estructuras y/o pavimentos 

• Excavaciones y rellenos para estructuras con suelo 

• Remoción de derrumbes 

• Conformación de calzada con afirmado, base y subbase 

• Concretos y aceros para estructuras  

• Construcción y/o rehabilitación de obras de drenaje y/o subdrenajes, y/o estructuras de protección 
en las entradas y salidas, cunetas, filtros, alcantarillas, box culverts y todas aquellas obras que se 
requieran para la atención de emergencias, dando cumplimiento a las especificaciones, normas 
técnicas y normatividad vigente 

• Disipadores de energía y sedimentadores en concreto ciclópeo 

• Gaviones 

• Transporte de materiales  

• Entre otras requeridas para reestablecer la transitabilidad de los corredores. 
 
El alcance priorizado para los corredores mencionados se basa en la atención oportuna de las 
emergencias viales, para garantizar la transitabilidad en condiciones adecuadas de continuidad y 
seguridad, en las vías de tercer orden a cargo de las Direcciones Territoriales de Quindío y Risaralda. 
 
El contratista será responsable durante el plazo del contrato, de desarrollar toda actividad relacionada 
con habilitar la transitabilidad, atender obras de mitigación y atender las situaciones de 
emergencia de los corredores incluidos en el alcance del presente proceso de selección, mediante el 
mecanismo de Monto Agotable, las cuales podrían incluir: Demolición de estructuras, remoción de 
derrumbes, construcción de muros en gavión, excavaciones y rellenos para estructuras con suelo, 
construcción de elementos en concreto, construcción o rehabilitación de obras de drenaje, conformación 
y protección de taludes, señalización preventiva, entre otras requeridas para garantizar la transitabilidad 
del corredor objeto del contrato; todo lo anterior de acuerdo a la disponibilidad de recursos asignados al 
proyecto y con fundamento en la gestión del corredor vial en los tramos descritos, de conformidad con lo 
contemplado en la totalidad de anexos o apéndices que conforman el proceso de contratación, incluyendo 
la gestión ambiental y social, según aplique y sea necesario para lograr correctamente el alcance 
contractual del proyecto, disponiendo en todo momento de la capacidad operativa para habilitar la 
transitabilidad, atender obras de mitigación y atender las situaciones de emergencia de inmediato en los 
corredores relacionados. El inicio de la atención de la emergencia deberá establecerse en un término no 
superior de seis (06) horas desde la notificación de ocurrencia. 
 
Es probable que en los corredores viales alcance del presente contrato, concurran Contratistas del 
Instituto o de otra entidad que se encuentren ejecutando en la actualidad o ejecuten actividades en el 
corredor vial, en tal sentido, el adjudicatario del presente proceso de selección, deberá proyectar y 
armonizar el desarrollo de las actividades contractuales bajo su responsabilidad, con el conocimiento 
expreso de esta condición y procurando las medidas que faciliten las tareas a cargo de los diferentes 
actores. Será obligación del Contratista mantener informado al Instituto de esta situación, así como de 
las medidas que hayan sido adoptadas para la coordinación armónica que garantice el cumplimiento 
oportuno del objeto del contrato. 
 
En los casos que resultare aplicable, previo a la construcción de las obras, el contratista deberá obtener 
los permisos de las autoridades ambientales competentes para adelantar el desmonte y limpieza de 
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zonas no boscosas, la remoción y disposición de materiales provenientes de dicho desmonte y limpieza, 
la remoción de tocones y raíces, la tala de árboles, el aprovechamiento forestal, etc., de conformidad con 
lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras y de la legislación ambiental 
vigente. 
 
Durante el plazo del contrato, el contratista será responsable por la transitabilidad del corredor en los 
tramos alcance del presente proceso de selección en intervención, garantizando la seguridad vial del 
usuario.  
 
El alcance del contrato son todas y cada una de las obras y actividades del alcance del proyecto que 
ofertan los proponentes y que su valor no supera el Presupuesto Oficial. Dichas actividades serán 
ofertadas a precios unitarios y el valor total del Alcance se deberá distribuir de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestales, tal como se describe en el Pliego de Condiciones. 
 
Acorde a la disponibilidad presupuestal y a la presentación de los sucesos objeto de habilitar la 
transitabilidad, atender obras de mitigación y atender las situaciones de emergencia, el contratista 
deberá programar los frentes de intervención necesarios, atendiendo también los requerimientos mínimos 
especificados más adelante en este documento, para atender el alcance del contrato. 
 
En los casos en que la intervención requiera la implementación o ajuste de diseños para garantizar la 
transitabilidad del corredor vial, el Contratista deberá tomar como referencia la “Cartilla de Obras Menores 
y Estructuras Viales” del Instituto Nacional de Vías, con el fin de realizar su respectiva revisión, y 
adelantar, cuando corresponda, su implementación y/o complementación para la ejecución de las 
intervenciones requeridas. 
 
Nota: Previa intervención de cualquiera de los tramos descritos en la DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O 
ZONA A INTERVENIR, será responsabilidad del contratista con el acompañamiento de la interventoría e 
Invias consultar las bases de datos del Ministerio de Transporte, municipios y departamentos, con el fin 
de corroborar la titularidad de los tramos viales. 
 
2.2 LOCALIZACIÓN  

 
El proyecto cuyo objeto es INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA HABILITAR Y/O BRINDAR 
TRANSITABILIDAD Y/O ATENDER OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL 
INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LAS 
DIRECCIONES TERRITORIALES QUINDÍO Y RISARALDA – LOTE 3, desarrollará en la red de vías de 
tercer orden a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en los departamentos de Quindío y Risaralda, 
los cuales comparten una geografía montañosa ubicada en la Cordillera Central de Colombia, la cual se 
caracteriza por un relieve ondulado, la presencia de diversos pisos térmicos y la presencia de 
ecosistemas icónicos como el Valle de Cocora.  
 
En lo económico, la región ha evolucionado de la caficultura tradicional hacia una sólida diversificación 
basada en el comercio, los servicios y el turismo. Risaralda se consolida como un nodo industrial y 
logístico clave en el occidente del país, destacando en manufactura y textiles; por su parte, Quindío lidera 
el sector del agroturismo con parques temáticos y fincas cafeteras. Juntos, complementan su oferta con 
cultivos de aguacate y plátano, aprovechando su ubicación estratégica para conectar el interior de 
Colombia con el puerto de Buenaventura. 
 
En este contexto, las vías de tercer orden cumplen un papel fundamental en la integración de las zonas 
rurales, facilitando la articulación entre veredas, corregimientos y cabeceras municipales, así como el 
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acceso de las comunidades a bienes, servicios y actividades económicas propias de la región. Por ello, 
se hace necesario implementar acciones oportunas que permitan restablecer la movilidad, asegurar el 
abastecimiento y mantener la dinámica socioeconómica de los departamentos. 
 
En atención a lo anterior, las vías que componen el alcance del proyecto son las que se relacionan a 
continuación. No obstante, lo anterior no limita la posibilidad de que el futuro contratista intervenga otros 
corredores viales que se encuentren a cargo del Instituto Nacional de Vías en los departamentos de 
Quindío y Risaralda, a cargo de las Direcciones Territoriales Quindío y Risaralda, respectivamente, de 
acuerdo con las necesidades que se identifiquen durante la ejecución del contrato. En todo caso, el 
contratista deberá verificar, previa a toda intervención, que el corredor está a cargo del Instituto Nacional 
de Vías y que no cuente con contrato de intervención que incluya atención de emergencias y/o actividades 
encaminadas a habilitar y/o brindar transitabilidad en el corredor. 
 

• Departamento del Quindío 
 

RUTA SECTOR MUNICIPIO KILÓMETROS 

36162 Pantanillo - Alejandria Armenia 2,00 

36163 Puerto Espejo - La India Armenia 4,60 

36164 El Caimo - La Francia Armenia 6,00 

36181 Armenia - Zulaybar Armenia 1,85 

36182 La Pola - La Graciela Armenia 3,30 

36183 Basurero - Cote Armenia 1,60 

36184 Los Tanques - Los Guevara Armenia 3,15 

36185 Armenia - La Patria - Santa Rita Armenia 6,60 

36187 El Pórtico - Mesopotamia Armenia 1,60 

36188 Pinares - Los Ángeles Armenia 3,00 

SUBTOTAL ARMENIA 33,70 

36137 Placer - Palo Negro - La Central Buenavista 4,65 

36138 La Cabaña - La Maquina Buenavista 3,30 

36139 Buenavista - La Huecada - Delicias - Palonegro Buenavista 3,60 

36141 Los Juanes - El Placer - La Picota Buenavista 4,10 

36144 Buenavista - La Mina Buenavista 3,00 

36145 Rio Verde - El Balso Buenavista 3,00 

SUBTOTAL BUENAVISTA 21,65 

36167 Puente Rojo - Virginia - La Rocheta Calarcá 7,80 

36169 Balcones - Aguacatal Calarcá 1,00 

36170 Bohemia - Alamos Calarcá 1,50 

36171 Danubio - Quebrada Negra Calarcá 3,00 

36172 Calarcá - Planadas - Auras Calarcá 20,50 

36173 Virginia - Peñas Blancas Calarcá 2,00 

36175 Calarcá - Chaguala - Cannan Calarcá 11,35 

36177 La Virginia - Pelacarriel Calarcá - Pijao 2,00 

SUBTOTAL CALARCA 49,15 

36211 
Niagara - La Pola - Alto de La Cruz sector la Pola - Alto de 

la Cruz 
Circasia 9,15 

36214 El Jalón - Villarazo - Buenavista Circasia 9,70 

36215 Barcelona Baja Circasia 4,00 

36216 Naranjal Bajo - Buenos Aires Circasia 2,70 

36218 Congal - Rio Bamba Circasia 3,15 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 7 de 52 

Versión 

No. 
3 

 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD Y/O ATENDER OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA RED 
TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LAS DIRECCIONES 

TERRITORIALES QUINDÍO Y RISARALDA – LOTE 3 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 
 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 3 

 

RUTA SECTOR MUNICIPIO KILÓMETROS 

36221 Barcelona - La Palma Circasia 4,00 

36222 Naranjal Alto - Vía La Pola Circasia 3,60 

36223 La Cristalina - Hojas Anchas Circasia 3,00 

SUBTOTAL CIRCASIA 39,30 

36147 Las Travesías Cordoba 2,00 

36148 Jardin Alto - El Berrión Cordoba 4,20 

36150 Cordoba - Guayaquil Cordoba 3,50 

36152 Ramal Bellavista - La Escuela Cordoba 1,00 

36153 Cordoba - Guayaquil - Quebrada Negra Cordoba 15,75 

36154 Polideportivo - La Siberia - La Concha Cordoba 4,30 

36155 Carniceros - Siberia Baja - Hospital Cordoba 1,60 

SUBTOTAL CORDOBA 32,35 

36240 La Cauchera - Fachadas Filandia 2,60 

36244 Cajones - Alto Bambuco - Las Marias Filandia 9,30 

36245 Filandia - La India Filandia 7,50 

36246 Filandia - La Balastera Filandia 3,60 

36247 Pavas - La Cuchilla Filandia 1,00 

36248 Congal Alto - Congal Bajo Filandia 4,60 

36249 Santa Teresa - Chapinero Filandia 3,55 

36251 La India - Cascaron - El Bolsillo Filandia 2,00 

SUBTOTAL FILANDIA 34,15 

36003 Genova - San Isidro - La Palma Genova 2,60 

36008 Ramal en Municipio de Genova Genova 1,95 

36009 Dario Bustos - Sucesores - Cañon Genova 2,45 

36010 Ramal - La Granja Genova 2,50 

36012 Ramal - Las Mayorías Genova 2,22 

SUBTOTAL GENOVA 11,72 

36156 Sinai - Padilla La Tebaida 3,00 

36157 Babilonia - Campamento La Tebaida 2,00 

36160 Aeropuerto - El Eden - Maravelez La Tebaida 7,30 

36161 La Tebaida - Pueblo Tapao La Tebaida 9,90 

SUBTOTAL LA TEBAIDA 22,20 

36190 La Urania - Betulia Montenegro 2,50 

36191 Pueblo Tapao - La María Montenegro 14,25 

36192 Montenegro - Central de Beneficio Montenegro 2,50 

36194 La Julia Montenegro 2,50 

SUBTOTAL MONTENEGRO 21,75 

36127 Los Juanes - La Granja Pijao 1,55 

36129 La Mina - Los Balsos Pijao 3,00 

36130 La Mariela - El Broche Pijao 9,70 

36135 Puentetabla - La Mariela Pijao 4,60 

36179 Cañaveral - El Macho Pijao 2,00 

SUBTOTAL PIJAO 20,85 

36198 Mesa Baja - Arauca Quimbaya 1,00 

36200 Mesa Baja - El Susurro - Brasilia Quimbaya 3,00 

36202 Mesa Baja - Puerto López - Tesorito Quimbaya 1,20 

36203 El Laurel - El Macho - La Calabria Quimbaya 2,80 
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RUTA SECTOR MUNICIPIO KILÓMETROS 

36205 Trocadero - Romboi Quimbaya 5,00 

36206 Quimbaya - La Montaña - Puerto Alejandria Quimbaya 12,65 

36208 Quimbaya - Mesa Baja Quimbaya 2,80 

36209 El Jazmin - El Istmo Quimbaya 5,00 

36210 La Mariela - Alto de Las Brisas Quimbaya 3,10 

36212 Las Brisas - La Carmelita Quimbaya 5,50 

36213 La Brisas - La Palma - Empalme Vía Filandia Quimbaya 2,25 

SUBTOTAL QUIMBAYA 44,30 

36220 Luna Park - La Nubia Salento 2,40 

36231 Palestina - Salento Salento 5,50 

36233 Buenos Aires - Navarco Alto - Ventiaderos Salento 14,00 

36234 Salento - Reten Forestal Salento 1,80 

36236 Cocora - Romerales Salento 4,53 

SUBTOTAL SALENTO 28,23 

SUBTOTAL QUINDIO 359,35 

 

 
Figura 1. Red terciaria a cargo del INVIAS en el departamento de Quindío - Fuente: Hermes Invias 

 

• Departamento de Risaralda 
 

RUTA SECTOR MUNICIPIO KILÓMETROS 

45220 El Garaje - La Sonadora Santa Rosa de Cabal 2,00 

45225 Rio Otún - Puente Alban - La María Santa Rosa de Cabal 4,00 

45230 Rio Otún - Vereda San Marcos Santa Rosa de Cabal 2,00 

SUBTOTAL SANTA ROSA DE CABAL 8,00 

45800 Napoles   - La Sirena Santuario 4,00 

SUBTOTAL SANTUARIO 4,00 

46000 Columbia - Caucaya Belen de Umbría 1,50 

46350 Santa Teresita - El Muñeco Belen de Umbría 1,50 

SUBTOTAL BELEN DE UMBRIA 3,00 

SUBTOTAL RISARALDA 15,00 
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Figura 2 Red terciaria a cargo del INVIAS en el departamento del Risaralda - Fuente: Hermes Invias 

 
 

3. PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 
 
Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura son las siguientes:  
 
El alcance del proyecto objeto del presente concurso es adelantar INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA 
HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD Y/O ATENDER OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA RED 
TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS 
VÍAS A CARGO DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES QUINDÍO Y RISARALDA – LOTE 3. 
 
Revisar todos los documentos contractuales de los Contratos de Obra Pública del cual se deriva el 
presente proceso de selección de Interventoría, para lo cual se deberá tener en cuenta el Manual de 
Interventoría vigente de la entidad. 
 
Las mediciones de las cantidades de las obras realmente ejecutadas y aprobadas por la Interventoría 
son de exclusiva responsabilidad del Contratista de Obra y del Interventor. Estas mediciones deben 
desarrollarse detalladamente y servirán como soporte a la respectiva Pre-acta y Acta Recibo Parcial de 
Obra, información que serán incluidas en los respectivos informes de Interventoría. 
 
El contenido y características de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el 
Manual de Interventoría vigente de INVIAS, no obstante, lo anterior, la interventoría se obliga a presentar 
los informes que requiera el INVIAS. 
 
Para cumplir con el objeto y metas contractuales, las actividades que ejecutará el INTERVENTOR están 
establecidas en el Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya del Instituto 
Nacional de Vías. 
 
La Interventoría deberá velar porque el Contratista de Obra inicie las actividades enmarcadas a dar 
transitabilidad por ocasión de atención de emergencias dentro de las primeras seis (6) horas siguientes 
a la notificación del evento. Para tal efecto, el Interventor deberá mantener comunicación permanente 
con el Contratista de Obra, en tanto será responsable de transmitir las notificaciones sobre los sucesos 
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reportados por la respectiva Dirección Territorial, las Entidades Territoriales u otras entidades con 
presencia o competencia en el corredor vial.  
 
Así mismo la interventoría deberá aprobar en un máximo de quince (15) días el PAGA general que irá 
modificándose por las ocurrencias, garantizando que el día quince se encuentre plenamente aprobado y 
radicado ante la subdirección de Sostenibilidad de la Entidad. 
 
El INTERVENTOR deberá verificar durante la ejecución del contrato el cumplimiento por parte del 
CONTRATISTA de obra de la condición especial de ejecución relacionada con la priorización en la 
contratación de personas naturales con discapacidad, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 287 
de 2026, que modifica disposiciones del Decreto 1082 de 2015. Para tal efecto, deberá revisar la 
información y documentación presentada por el CONTRATISTA con cada solicitud de pago, relacionada 
con dicha vinculación o, en su defecto, las justificaciones debidamente soportadas por fuerza mayor o 
caso fortuito que impidan su cumplimiento, dejando constancia del estado de verificación en sus informes 
e informando oportunamente a la entidad contratante sobre eventuales incumplimientos injustificados. 
 
Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas de las Leyes 80 de 1993 
y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  
 
3.1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS 
 
Las actividades generales y demás particularidades, a ejecutar por el Interventor son las siguientes: 
 

• Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberán ejecutarse de conformidad con el 
Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya, incluidas sus adiciones y/o 
modificaciones. Los aspectos que éste no regule se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en 
el pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos y en la normatividad vigente aplicable. 

 

• EL INTERVENTOR deberá efectuar una vigilancia general, integral y permanente del cumplimiento 
de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista, tal seguimiento y control deberá 
garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones contenidos en el pliego de 
condiciones, en el contrato, en los requerimientos técnicos, sus anexos y todos los documentos 
que hacen parte de los procesos de selección de obra e interventoría. 

 

• Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral de todas las 
actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en el 
contrato de obra objeto de Interventoría y en todos los documentos que hacen parte del contrato. 

 

• El interventor deberá revisar y aprobar el plan de inversiones presentado por el Contratista de obra, 
considerando la asignación presupuestal asignado al proyecto en concordancia con la vigencia 
fiscal. 

 

• Las obligaciones básicas del interventor, detalladas en la metodología y plan de cargas de trabajo 
adjunta al presente concurso de méritos abierto, de manera general corresponden a: 

 
I. Gestión Administrativa: El Interventor deberá realizar los procesos y actividades para la 

coordinación de la gestión administrativa en desarrollo de la ejecución del Contrato de Obra y del 
Contrato de Interventoría, de tal forma que se dé la interacción con el contratista y/o con el INVIAS. 
Lo anterior implica el establecimiento de un sistema de coordinación y comunicación eficiente con 
estas contrapartes incluyendo la entrega y archivo de información de forma oportuna y organizada, 
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la digitalización de correspondencia y documentación del proyecto, la recepción y verificación de 
informes, entre otros. 

 
II. Gestión Técnica: El Interventor realizará los procesos y actividades relacionadas con la medición, 

pruebas, evaluación y verificación de procedimientos, intervenciones y desempeño del Contratista 
en el área técnica de tal forma que se garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas y 
la ejecución de las obras. 

 
III. Gestión Financiera: Realizar los procesos y actividades relacionadas con el control y seguimiento 

del estado presupuestal del Contrato de Obra e Interventoría, incluyendo el control del manejo y 
buena inversión del anticipo otorgado al Contratista y al Interventor (En caso de haber sido 
entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno). 

 
IV. Gestión Jurídica: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicación y 

cumplimiento de los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el Contrato de Obra, 
así como apoyar al INVIAS en todos los aspectos jurídicos que se susciten en el desarrollo del 
contrato. 

 
V. Gestión Ambiental: Realizar los procesos y actividades enfocadas a la coordinación de las 

diferentes actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las obras, programas y 
medidas planteadas en los estudios de impacto ambiental y/o, planes de manejo ambiental y/o 
PAGA  o los documentos que apliquen según la mencionada guía y de disposición de residuos, 
sean implementadas para minimizar los efectos ambientales negativos y maximizar los positivos, 
de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre la materia dicte el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible o la Autoridad competente. De igual forma, deberá cumplir con 
el reporte de emisiones y registrar trimestralmente en el aplicativo SUKUBUN los eventos de 
avistamiento y atropellamiento de fauna silvestre y los demás aplicables, siguiendo los 
lineamientos establecidos por la entidad. 

 
VI. Gestión social: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento por 

parte del contratista de las obligaciones sociales contenidas en el plan de manejo ambiental del 
contrato de obra, el PAGA o los lineamientos establecidos con el fin de lograr la minimización y 
mitigación de los impactos sociales que genere el desarrollo del mismo. Incluye la verificación del 
cumplimiento de leyes en materia de atención al usuario, seguimiento del trámite que da el 
contratista a peticiones, quejas o inquietudes de las comunidades con respecto al manejo social 
de la obra, consultas previas a comunidades indígenas, afrodescendientes, entre otras, y en 
general, la verificación de la aplicación de la “ley aplicable”. De igual forma, deberá cumplir con los 
requerimientos de enfoque diferencial y de género de acuerdo con las instrucciones dadas por el 
Instituto Nacional de Vías 

 
VII. Gestión de Seguros: Realizar los procesos y actividades enfocadas a asegurar el cumplimiento 

por parte del Contratista de las obligaciones relacionadas con la consecución y mantenimiento de 
los seguros, pólizas y garantías exigidos para el contrato, verificando entre otros que el contratista 
las entregue oportunamente al INVIAS de acuerdo a lo definido en el Contrato y en las 
modificaciones del mismo que se puedan presentar. 

 
VIII. Gestión de Riesgos: Diseñar e implantar un sistema dedicado a la identificación y previsión de 

los principales riesgos asociados con el Contrato de Obra, que permita prever, organizar y realizar 
acciones frente a la posibilidad de materialización de riesgos y minimización de impactos, que 
pudieran poner en riesgo la buena ejecución del Contrato de Obra. 
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4. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  
 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente proceso es el 
establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el 
“Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 
 
5. FORMA DE PAGO 
 
El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el valor del contrato de la siguiente manera: 
 
5.1 FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
El INTERVENTOR registrará en las Actas de Costos mensuales el valor correspondiente a la Fase de 
Ejecución de Actividades causado durante el periodo objeto de facturación, el cual se discriminará en 
dos (2) grupos, conforme se detalla a continuación. No obstante, el INSTITUTO realizará el 
reconocimiento y pago de dichos valores en dos (2) cortes de pago independientes, así: 
 
I. GRUPOS DE COSTOS 
 
a. Grupo 1 – COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL: El INSTITUTO pagará en dos (2) cortes de pago 

independientes al INTERVENTOR el valor correspondiente al Grupo 1 – Costos de Personal, de 
manera mensual del periodo a facturar, mediante el reconocimiento de los sueldos del personal 
aprobado por el INSTITUTO y efectivamente vinculado a la ejecución de los trabajos durante el 
periodo a facturar y registrados al Acta de Costos (MEPI-MN1-IN-8-FR-1). Dichos sueldos u 
honorarios corresponderán a los ofertados en la propuesta económica o ajustados según lo 
establecido en el proceso y estarán afectados por el factor multiplicador indicado en la misma, 
conforme a lo presentado por el INTERVENTOR. Corresponde al supervisor del contrato de 
Interventoría verificar previamente al pago, que efectivamente se haya empleado el personal 
indicado por el interventor, con base en el informe mensual de las actividades ejecutadas, 
acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo 
periodo a facturar, cumpliendo los requerimientos mínimos establecidos en el presente documento 
y aprobados por parte del Supervisor designado para el efecto. 

 
El Instituto verificará a través del Supervisor de Contrato de Interventoría que los costos de 
personal a pagar por INVÍAS correspondan a los efectivamente aprobados al personal vinculado 
al proyecto. 

 
El personal de Interventoría debe ser vinculado en la medida que se requiera su utilización de 
acuerdo con las necesidades que vaya demandando el desarrollo de la ejecución de las obras, lo 
cual debe ser previamente aprobado por el Supervisor del Contrato de Interventoría 

 
El Supervisor del Contrato de Interventoría verificará y/o controlará que en el plan de cargas del 
personal requerido para la ejecución del contrato de interventoría sea conforme con los avances 
de la obra, de tal manera que los costos y participaciones del personal sean las estrictamente 
necesarias para el periodo a cobrar en el acta de costos. 

 
b. Grupo 2 – OTROS COSTOS DIRECTOS: El INSTITUTO reembolsará al INTERVENTOR, en dos 

(2) cortes de pago independientes, el valor registrado en el Acta de Costo mensual (MEPI- MN1-
IN-8-FR-1) correspondiente al Grupo 2 - Otros costos directos, contra la presentación de la 
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respectiva factura, hasta por el monto propuesto e indicado en la propuesta económica adjudicada 
o el que resulte ajustado conforme con los términos del contrato, del periodo a facturar. 

 
Dichos costos deberán corresponder a valores efectivamente causados durante el periodo a 
facturar y contar con la aprobación del Supervisor del Contrato de Interventoría, previa 
presentación y aprobación del informe mensual de avance de actividades. Para el trámite de pago, 
el INTERVENTOR deberá adjuntar los soportes correspondientes, así como los recibos de pago 
de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales del periodo objeto de facturación. 

 
El recurso de la Interventoría deberá ser vinculado en la medida en que se requiera su utilización 
de acuerdo con las necesidades que vaya demandando el desarrollo de la ejecución de las obras, 
tales como: (Vehículos, equipos de topografía, laboratorios, etc.), lo cual debe ser previamente 
aprobado por el Supervisor del Contrato de Interventoría. 

 
II. CORTES DE PAGO 
 
a. Primer corte de Pago: El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el noventa por ciento (90%) del 

valor registrado en el Acta de Costos mensual (MEPI-MN1-IN-8-FR-1) correspondiente al periodo 
a facturar, la cual se compone de la sumatoria del Grupo 1 – Costos de Personal y Grupo 2 – Otros 
Costos Directos, previo cumplimiento de las condiciones, requisitos y soportes establecidos en el 
presente documento para el trámite y aprobación del pago. 

 
b. Segundo corte de Pago: El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR el diez por ciento (10%) 

restante del valor registrado en las Actas de Costos mensuales (MEPI-MN1-IN-8-FR-1) 
correspondientes al periodo de ejecución, los cuales se acumularán durante la vigencia del 
contrato. Dicho valor se compone de la sumatoria del Grupo 1 – Costos de Personal y Grupo 2 – 
Otros Costos Directos, y su pago estará sujeto al cumplimiento de las condiciones, requisitos y 
soportes establecidos en el presente documento y en el manual de interventoría vigente a la fecha 
de ejecución del contrato para el trámite y aprobación del pago; así como a la verificación y 
aprobación por parte del Supervisor del contrato, considerando lo siguiente: 

 
i. Cinco por ciento (5 %) del valor acumulado de las Actas de Costos mensuales, contra el 

cumplimiento de las siguientes condiciones: 
 

• Presentación y aprobación del Informe Final de Interventoría por parte del Supervisor del 
contrato. 

• Suscripción del Acta de cierre social, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo (SST) y de 
sostenibilidad de la(s) obra(s) objeto de interventoría. 

• Entrega, aceptación y radicación ante el INVIAS de los planos récord de la(s) obra(s), 
debidamente revisados y aprobados por la Interventoría. 

• Acta de recibo final de obra e interventoría: MEPI-MN1-IN-17-FR-1 ACTA ENTREGA Y RECIBO 
DEF INT y MEPI-MN1-IN-16-FR-2 ACTA ENTREGA Y RECIBO DEF OBRA 

 
ii. Cinco por ciento (5 %) restante del valor acumulado de las Actas de Costos mensuales, contra 

el cumplimiento de las siguientes condiciones: 
 

• Suscripción del Acta de liquidación del (los) contrato(s) y/o convenio(s) de obra. 

• Suscripción del Acta de liquidación del contrato de Interventoría. 

• Entrega de las garantías (pólizas) debidamente actualizadas, conforme a las condiciones 
contractuales del contrato de Interventoría. 
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Nota: el valor correspondiente al segundo corte de pago corresponde al acumulado de las Actas de 
Costos mensuales tramitadas durante la ejecución del contrato. En consecuencia, el INTERVENTOR 
únicamente podrá facturar mensualmente hasta el noventa por ciento (90 %) del valor del Acta de Costos 
del periodo a facturar, toda vez que el diez por ciento (10%) restante deberá facturarse únicamente hasta 
que se cumplan las condiciones establecidas en el presente numeral. 
 
5.2 GENERALIDADES 
 
Los pagos al INTERVENTOR se efectuarán conforme a lo establecido en el presente documento, previa 
verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales a su cargo, por parte del Supervisor del 
contrato, y en observancia de los principios de economía, transparencia, responsabilidad y demás 
disposiciones aplicables a la contratación estatal. 
 
El Supervisor del contrato verificará la participación efectiva del personal vinculado a la interventoría con 
base en los informes mensuales de actividades, el plan de cargas y los soportes que acrediten la 
dedicación del equipo de trabajo durante el periodo a facturar. De igual forma, los otros costos directos 
deberán corresponder exclusivamente a aquellos necesarios para la adecuada ejecución del contrato, 
debidamente soportados y previamente aprobados por el Supervisor. 
Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el Supervisor 
de contrato. En todo caso tales pagos de Interventoría deberán corresponder a los recursos realmente 
invertidos del periodo a facturar, de acuerdo con la programación aprobada por el INSTITUTO a través 
del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO. 
 
Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de 
ejecución de los trabajos, junto a los entregables estimados en el Manual de Interventoría vigente. EL 
INTERVENTOR deberá radicar en la dependencia competente del INSTITUTO las correspondientes 
actas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas 
por EL INSTITUTO y se pagarán dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha 
de presentación de las mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) días 
calendario siguientes a la fecha en que el INTERVENTOR subsane las glosas que formule el INSTITUTO. 
 
En caso de mora en el pago, el INSTITUTO reconocerá al INTERVENTOR un interés moratorio 
equivalente al interés legal civil vigente, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 
2.2.1.1.2.4.2. del Decreto 1082 de 2015. La fecha en que se hagan efectivos los pagos se determinará 
según lo previsto en la normatividad vigente del INSTITUTO. En todo caso el anterior pago estará sujeto 
a la disponibilidad de PAC. El Instituto podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o 
costos de Interventoría según el avance de la obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por 
la Interventoría. Así mismo el Instituto se reserva el derecho de exigir, por escrito, al INTERVENTOR el 
reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no darán derecho al 
INTERVENTOR para elevar ningún reclamo contra el Instituto. 
 
El INTERVENTOR presentará al Área de Tesorería la certificación bancaria con la información necesaria 
para el pago de las actas mensuales de costos, como es el número de cuenta corriente o de ahorros en 
la cual el Área de Tesorería de la Subdirección Financiera abonará los pagos en desarrollo de la ejecución 
del presente contrato, en tal evento, se entenderá como fecha de pago la del abono efectivo en la 
respectiva cuenta. Si el INTERVENTOR no cumple con la anterior obligación, se establece como fecha 
de pago la fecha de disponibilidad del mecanismo dispuesto por la División de Tesorería. 
 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 15 de 52 

Versión 

No. 
3 

 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD Y/O ATENDER OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA RED 
TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LAS DIRECCIONES 

TERRITORIALES QUINDÍO Y RISARALDA – LOTE 3 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 
 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 3 

 

Si el INTERVENTOR no presenta la factura del acta dentro de los términos establecidos en el contrato, 
se aplicará la sanción correspondiente, de conformidad con lo establecido en la Resolución No. 718 del 
01 de marzo de 2022. 
 
Para el trámite y pago del Acta de Costos mensual, el INTERVENTOR deberá presentar al Supervisor 
del contrato la certificación de cumplimiento y paz y salvo en el pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, correspondientes al personal que haya participado en 
la ejecución de las actividades durante el periodo objeto de facturación. 
 
Dicha certificación deberá acreditar el pago de los aportes a salud, pensión, riesgos laborales y 
parafiscales, según corresponda, respecto del personal vinculado al contrato, ya sea mediante relación 
laboral o mediante contratos de prestación de servicios, conforme a la normatividad vigente. 
 
A su vez, el Supervisor deberá verificar al inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento por parte 
del INTERVENTOR de la obligación de afiliación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolución 312 de 2019 y el 
Decreto 531 de 2020.” 
  
Nota 1. En los casos de prórroga para ejecución de las obras iniciales, se podrá emplear la bolsa de 
provisión de frente adicional con redistribución de los recursos únicamente en el componente Grupo 1 
(Personal), con un personal mínimo aprobados por el supervisor. 
 
Nota 2. En los casos de prórroga para ejecución de las obras iniciales, se podrá determinar la necesidad 
de adicionar recursos para el pago del componente del Grupo 2, según corresponda y dando 
cumplimiento al Manual de Interventoría Vigente. 
 
Nota 3. En los casos de requerirse prórroga y/o adición, y la misma obedezca a la ejecución de 
actividades necesarias, adicionales y/o complementarias y se cuente con el aval presupuestal y técnico 
de las obras por parte de la unidad ejecutora o la Supervisión, se determinará adicionar los componentes 
del Grupo 1 y Grupo 2, según corresponda, dando cumplimiento al Manual de Interventoría Vigente. 
 
Nota 4. La Entidad podrá solicitar en cualquier momento la reducción del personal o costos de 
interventoría según el avance de obra, lo cual deberá ser acatado de manera inmediata por la 
interventoría. 
 
5.3 CONDICIÓN DE PAGO POR TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO DE OBRA 
 
5.3.1 FASE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
 
En el evento en que, durante la Fase de Ejecución de Actividades, el contrato o los contratos de obra 
objeto de interventoría no se ejecuten total o parcialmente, o se presenten modificaciones sustanciales 
en las metas físicas inicialmente previstas, como consecuencia de una terminación anormal del contrato 
de obra, el pago de los recursos realmente utilizados del contrato de interventoría se realizará conforme 
a las siguientes reglas. 
 
Se entenderán como eventos de terminación anormal del contrato de obra, entre otros: 
 
1. Terminación anticipada o terminación bilateral del contrato de obra.  
2. Declaratoria de caducidad administrativa del contrato de obra.  
3. Terminación unilateral del contrato de obra por parte de la Entidad.  
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4. Suspensión definitiva o imposibilidad material o jurídica de continuar la ejecución de la obra.  
5. Reducción sustancial de las metas físicas o del alcance contractual que implique la finalización 

anticipada de la ejecución de las obras.  
6. Cualquier otra circunstancia que conlleve la finalización anticipada del contrato de obra o la 

imposibilidad de continuar su ejecución. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de las facultades de dirección y control de la Entidad previstas en el régimen de 
contratación estatal colombiano.  
 
Cuando se configure alguno de los eventos descritos, la Entidad reconocerá al INTERVENTOR los costos 
efectivamente causados hasta la fecha en que se formalice la terminación o finalización del contrato de 
obra, con base en las Actas de Costos mensuales debidamente soportadas y aprobadas por el Supervisor 
del contrato de interventoría.  
 
Dichas actas deberán reflejar exclusivamente los costos de personal (Grupo 1) y otros costos directos 
(Grupo 2) efectivamente utilizados en el periodo correspondiente, conforme a la metodología de 
reconocimiento establecida en el contrato.  
 
El pago de los recursos realmente utilizados se realizará conforme a las siguientes reglas:  
 
a) Primer corte de pago (90%)  
 
Se reconocerá al INTERVENTOR el noventa por ciento (90 %) del valor registrado en el Acta de Costos 
correspondiente al periodo en el cual se hubieren ejecutado las actividades de interventoría, conforme a 
la metodología prevista para el primer corte de pago.  
 
Este reconocimiento procederá siempre que:  
 

• Las actividades de interventoría se hayan ejecutado efectivamente.   

• Se hayan presentado los informes mensuales correspondientes.   

• El Supervisor del contrato haya verificado la efectiva utilización del personal y de los recursos 
registrados en el Acta de Costos.   

 
El pago se realizará únicamente hasta el periodo en el cual se configure el evento de terminación anormal 
del contrato de obra.  
 
b) Segundo corte de pago (10%)  
 
El valor correspondiente al diez por ciento (10 %) acumulado de las Actas de Costos mensuales, previsto 
como segundo corte de pago dentro de la metodología del contrato de interventoría, se reconocerá 
conforme a las siguientes condiciones:  
 

I. Cinco por ciento (5 %)  
 
Se pagará contra el cumplimiento de las obligaciones asociadas al cierre técnico y administrativo de la 
interventoría, incluyendo:  
 

• Presentación y aprobación del Informe Final de Interventoría.   

• Consolidación del estado final de ejecución física y financiera de las obras hasta la fecha de 
terminación anormal.   
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• Elaboración de los informes de cierre ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo (Según 
corresponda).   

• Entrega de la documentación técnica correspondiente de la ejecución del contrato.   
 
 II) Cinco por ciento (5 %) restante  
 
Se pagará contra el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el proceso de liquidación 
contractual, incluyendo:  
 

• Participación del interventor en el proceso de liquidación del contrato de obra, cuando corresponda.   

• Suscripción del Acta de liquidación del contrato de interventoría.   

• Entrega de la documentación final y actualización de las garantías exigidas contractualmente.  
 
Cuando la terminación anormal del contrato de obra implique la finalización anticipada de las actividades 
de interventoría, el pago de los recursos realmente utilizados del contrato de interventoría se limitará 
exclusivamente a:  
 
Los costos de personal efectivamente utilizados hasta la fecha de terminación.   
 
Los otros costos directos efectivamente causados y debidamente soportados hasta la fecha de 
terminación.   
 
En ningún caso se reconocerán costos asociados a periodos posteriores a la fecha de terminación 
anormal de las obras.  
 
Estos reconocimientos económicos previstos en esta condición se realizarán observando los principios 
de economía, responsabilidad, transparencia y equilibrio económico del contrato previstos en el régimen 
de contratación estatal colombiano y en particular en la Ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias. 

 
5.4 ANTICIPO 

 
En atención a las condiciones propias del proceso, tales como el plazo previsto para su ejecución, su 
cuantía, la necesidad de inversión inicial frente al alcance de las obligaciones contractuales y su nivel de 
complejidad, la Entidad considera que no es necesario establecer un anticipo dentro de la estructura 
financiera del contrato. Lo anterior, en la medida en que la ejecución contractual no demanda inversiones 
iniciales significativas que justifiquen la entrega anticipada de recursos. 
 
En ese sentido, y en concordancia con los principios de economía, responsabilidad y planeación que 
rigen la contratación estatal, consagrados en la Ley 80 de 1993, así como con las disposiciones relativas 
a la estructuración de los procesos contractuales contenidas en el Decreto 1082 de 2015, la Entidad ha 
previsto un esquema de pagos basado en el reconocimiento y/o reembolso del personal efectivamente 
utilizado en el desarrollo del proyecto, así como de los demás costos ejecutados y debidamente 
aprobados por la supervisión; mecanismo que permite el adecuado desarrollo del contrato y la correcta 
administración de los recursos públicos, sin que resulte necesario el otorgamiento de un anticipo. 
 
5.5 FRENTE ADICIONAL 

 
Para este proceso no aplica la provisión de Frente Adicional 
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5.6 AJUSTES 
 
Para este proceso no aplica la provisión de Ajustes 
 
 
6. DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 
 
En desarrollo del contrato de Interventoría se procederá conforme a lo establecido en el Manual de 
Interventoría, en su instructivo MEPI-MN1-IN-1. INSTRUCTIVO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN 
DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA, en el cual se presentan los documentos 
generales a entregar al Interventor, por parte del INSTITUTO. 
 
En aquellos contratos a los cuales se ejecute interventoría, en los cuales figure un ítem relacionado con 
el desarrollo de labores relativas a la adaptación y/o complementación de los diseños base estipulados 
en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales, el Interventor velará porque en todo 
momento, los productos entregados por el contratista de la Obra, cumplan con los requerimientos de 
contenido, metodología, y las especificaciones generales y particulares aplicables, antes de emitir 
concepto de aprobación. 
 
El Interventor en los casos que aplique deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, 
revisar y estudiar completamente los diseños base estipulados en la Cartilla de Obras Menores de 
Drenaje y Estructuras Viales y demás información técnica que la Entidad entregue al Contratista de obra 
para la ejecución de las obras objeto de la Interventoría, en caso de aplicar. En consecuencia, finalizado 
el plazo previsto por la Entidad para la revisión de los diseños base estipulados en la Cartilla de Obras 
Menores de Drenaje y Estructuras Viales, si el Contratista de obra no se pronuncia en sentido contrario, 
se entiende que ha aceptado los diseños base estipulados en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y 
Estructuras Viales presentados por la Entidad y asume la responsabilidad de los resultados para la 
implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando 
la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras; los cuales serán objeto de 
seguimiento y vigilancia por el Interventor. El Interventor se pronunciará y emitirá concepto sobre las 
eventuales adaptaciones y/o complementaciones que proponga el Contratista de obra, para 
consideración de la Entidad contratante. 
 
Cualquier adaptación y/o complementación que el Contratista pretenda efectuar a los diseños base 
estipulados en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales de la obra deberán ser 
tramitadas por este último para aprobación de la Entidad, previo concepto de la Interventoría. Para tal fin, 
la Entidad le concederá al Contratista de obra unos plazos razonables para ejecutar dichas tareas, 
situación que será parte del seguimiento, control, vigilancia y aprobación por parte de la Interventoría. 
 
Es importante manifestar que la responsabilidad de los consultores que realizaron la adaptación y/o 
complementación de los diseños base estipulados en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y 
Estructuras Viales se establece según el amparo de calidad del servicio, siempre y cuando esté vigente 
dicho amparo. Por tal motivo, la Entidad analizará si es procedente la adaptación y/o complementación 
de los diseños base estipulados en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales; y en 
caso de ser necesario algún ajuste, la obligación y responsabilidad se encuentra asociada al Contratista 
de obra y la verificación en el Interventor. 
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7. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL Y EQUIPOS DEL INTERVENTOR  
 
Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos en el Anexo Técnico 

serán verificados por la Entidad al momento de la suscripción del respectivo contrato y será 
prerrequisito para la orden de inicio, por tal motivo, no serán verificados durante el desarrollo del 
procedimiento de selección. 

 
b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, 

cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los Pliegos de Condiciones para el 
respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos 
diferentes en los cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este 
Proceso de Contratación. 

 
c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen 

legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en el Pliego de Condiciones. El requisito 
de la tarjeta o certificado profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del 
Decreto 2106 de 2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 

 
d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural 

o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 
 
e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales serán 

aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal” y 
los lineamientos contenidos en esta. 

 
f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del 

personal” para verificar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia mínima exigida 
al equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este 
Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás profesionales 
requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido objeto de puntuación. 

 
g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los documentos que permitan 

acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para el 
desarrollo del objeto contractual y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la 
fecha de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una remuneración de 
referencia. 

 
h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al 

proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo, así como el cumplimiento de los requisitos 
de formación y experiencia. 

 
i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente o a través de medios 

digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada profesional, so pena de 
aplicar las sanciones contractuales. 

 
j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier Contratista o 

trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para ella, detallando las 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 20 de 52 

Versión 

No. 
3 

 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD Y/O ATENDER OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA RED 
TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LAS DIRECCIONES 

TERRITORIALES QUINDÍO Y RISARALDA – LOTE 3 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 
 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 3 

 

razones que justifican la solicitud de dicho cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que 
cumpla con los requisitos establecidos para tal cargo. 

 
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse dentro de la estructura 
de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta 
Económica del contrato”. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave Evaluable deben 
cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de dedicación. Para los 
demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán estar disponibles, según 
su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones 
derivadas del Interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales. 
 
Igualmente, la incorporación de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoría deberá 
ser gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de 
Contrato de Interventoría. Para tal efecto, una vez otorgada la respectiva orden de inicio, el interventor 
deberá presentar solicitud escrita de inclusión de personal y recursos de interventoría al proyecto, junto 
con el Plan de Cargas vigente del Manual de Interventoría, el cual deberá guardar concordancia con el 
desarrollo de obra, dicha incorporación será objeto de revisión y/o aval y/o solicitud de ajuste, según 
corresponda, por parte del Supervisor del Contrato a cargo del proyecto. 
 
7.1. Personal Clave Evaluable 
 
El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de 
acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán 
aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento.  
 
El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es susceptible de 
acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho documento, y al que le serán 
aplicables las condiciones de verificación de experiencia definidas en este documento. 
 

• Un (1) Director de Interventoría. 

• Un (1) Ingeniero Residente de Interventoría. 

• Un (1) Especialista en Pavimentos y/o Vías. 
 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 
Profesional 

Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica (años 
mínimos) 

1 1 
DIRECTOR DE 

INTERVENTORÍA 

Ingeniero 
Civil y/o 

Ingeniero 
de     

Transportes 
y Vías con 
Matrícula 

profesional 
vigente 

N.A. 

No menor de 
seis (6) años, 
contados a 
partir de la 

expedición de 
la tarjeta 

profesional. y la 
fecha de cierre 

del presente 
proceso de 

contratación. 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia especifica 
acumulada, contados a partir 
de la fecha de expedición de 
la tarjeta profesional y hasta 
la fecha de cierre del 
presente proceso de 
contratación, en cualquiera 
de las siguientes opciones o 
mediante la suma de las dos: 

- Ejercicio en entidades 
oficiales como profesional 
del nivel ejecutivo y/o 
asesor y/o directivo y/o 
profesional y/o como 
contratista de prestación 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 21 de 52 

Versión 

No. 
3 

 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD Y/O ATENDER OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA RED 
TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LAS DIRECCIONES 

TERRITORIALES QUINDÍO Y RISARALDA – LOTE 3 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 
 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 3 

 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 
Profesional 

Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica (años 
mínimos) 

de servicios, siempre y 
cuando se haya 
desempeñado actividades 
relacionadas con OBRA 
CIVIL EN VÍAS. 

- Ejercicio profesional en la 
empresa privada, como 
director de obra y/o 
director de interventoría, 
de proyectos relacionados 
con OBRA CIVIL EN VÍAS. 

2 1 
INGENIERO 

RESIDENTE DE 
INTERVENTORÍA 

Ingeniero 
Civil y/o 

Ingeniero 
de    

Transportes 
y Vías con 
Matrícula 

profesional 
vigente. 

N.A. 

No menor de 
cuatro (4) 

años, contados 
a partir de la 

expedición de 
la tarjeta 

profesional y la 
fecha de cierre 

del presente 
proceso de 

contratación. 

Mínimo dos (2) año 
acumulado, contados a partir 
de la fecha de expedición de 
la tarjeta profesional y hasta 
la fecha de cierre del 
presente proceso de 
contratación, en cualquiera 
de las siguientes opciones o 
mediante la suma de las dos: 

- Ejercicio en entidades 
oficiales   como   
profesional del nivel 
ejecutivo y/o asesor y/o 
directivo y/o profesional 
y/o como contratista de 
prestación de servicios, 
siempre y cuando se haya 
desempeñado en 
actividades relacionadas 
con OBRA CIVIL EN 
VÍAS. 

- Ejercicio profesional en la 
empresa privada, como 
ingeniero residente de 
obra y/o residente de 
interventoría, de proyectos 
relacionados con OBRA 
CIVIL EN VÍAS. 

3 1 

ESPECIALISTA 
EN      

PAVIMENTOS 
Y/O VIAS 

Ingeniero 
Civil y/o 

Ingeniero 
de    

Transportes 
y Vías con 
Matrícula 

profesional 
vigente. 

Título de 
posgrado 

en    
Geotecnia 

Vial y/o 
Pavimentos 

y/o Vías 
Terrestres. 

Nota 1: No se 
aceptarán 

estudios de 
tipo:  

diplomado, 

No menor de 
seis (6) años, 

contados a 
partir de la 

expedición de 
la tarjeta 

profesional y la 
fecha de cierre 
del plazo del 

presente 
proceso de 

contratación. 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia especifica 
acumulada, dentro del 
período comprendido entre 
la fecha de graduación del 
posgrado, y la fecha de 
cierre del presente proceso 
de contratación, en:  
Ejercicio profesional como 
especialista en pavimentos 
y/o vías en proyectos de 
Obra CIVIL EN VÍAS (obra 
y/o Interventoría). 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 
Profesional 

Título de 
Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica (años 
mínimos) 

curso, 
seminario 
como un 

estudio de 
posgrado. 

 
7.2. Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 
 
El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, y adicional al Clave 
Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, corresponde al relacionado a continuación: 
 

• Un (1) Especialista en Geología y/o Geotecnia. 

• Un (1) Especialista en Estructuras 

• Un (1) Especialista en Hidráulica e Hidrología 

• Un (1) Profesional Ambiental  

• Un (1) Profesional Social 

• Un (1) Inspector de interventoría 

• Un (1) Inspector de SST 
 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

 
Cargo 

Título Profesional 
Título de 

Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

4 1 
ESPECIALISTA 
EN GEOLOGÍA 

Y/O GEOTECNIA 

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero de 

Transportes y 
Vías y/o Geólogo 
y/o Geo científico 

con Matrícula 
Profesional 

vigente. 

Título de 
posgrado en 

Geotecnia y/o   
Estabilidad 
de Taludes 

y/o Vías 
Terrestres. 
Nota: No se 
aceptarán 

estudios de 
tipo: 

diplomado, 
curso, 

seminario 
como un 

estudio de 
posgrado. 

No menor de 
seis (6) años, 

contados a partir 
de expedición de 

la tarjeta 
profesional y la 
fecha de cierre 

del presente 
proceso de 

contratación. 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia específica 
acumulada, dentro del 
período comprendido 
entre la fecha de 
graduación del 
posgrado, y la fecha de 
cierre del presente 
proceso de contratación, 
en: ejercicio profesional 
como especialista 
Geología y/o Geotecnia 
en proyectos de Obra 
CIVIL EN VÍAS (obra y/o 
Interventoría). 

5 1 
ESPECIALISTA 

EN       
ESTRUCTURAS 

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero de 

Transportes y 
Vías con 
Matrícula 

Profesional 
vigente. 

Título de 
posgrado en 
Estructuras. 

 

Nota: No se 
aceptarán 

estudios de 
tipo: 

diplomado, 
curso, 

seminario 

No menor de 
seis (6) años, 

contados a partir 
de expedición de 

la tarjeta 
profesional y la 
fecha de cierre 

del presente 
proceso de 

contratación. 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia específica 
acumulada, dentro del 
período comprendido 
entre la fecha de 
graduación del 
posgrado, y la fecha de 
cierre del presente 
proceso de contratación, 
en: ejercicio profesional 
como especialista en 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

 
Cargo 

Título Profesional 
Título de 

Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

como un 
estudio de 
posgrado. 

Estructuras en 
proyectos de Obra 
CIVIL EN VÍAS (obra y/o 
Interventoría). 

6 1 
ESPECIALISTA 
EN HIDRÁULICA 
E HIDROLOGÍA 

Ingeniero Civil y/o 
Ingeniero de 
Transportes y 
Vías con 
Matrícula 

Profesional 
vigente. 

Título de 
posgrado 
en   
Hidrología 
y/o 
Hidráulica. 
 
Nota: No 
se 
aceptarán 
estudios de 
tipo: 
diplomado, 
curso, 
seminario 
como un 
estudio de 
posgrado. 

No menor de 
seis (6) años, 
contados a partir 
de expedición de 
la tarjeta 
profesional y la 
fecha de cierre 
del presente 
proceso de 
contratación. 

Mínimo dos (2) años de 
experiencia específica 
acumulada, 
dentro del período 
comprendido entre la 
fecha de graduación del 
posgrado, y la fecha de 
cierre del presente 
proceso de contratación, 
en:  
 
ejercicio profesional 
como especialista en 
Hidráulica y/o Hidrología 
en proyectos de Obra 
CIVIL EN VÍAS (obra y/o 
Interventoría). 

7 1 
PROFESIONAL 

AMBIENTAL 

Profesional de 
Ingeniería 

Ambiental y/o 
Sanitaria y/o 
Forestal y/o 
Ingeniera de 

Recursos Hídricos 
y Gestión 

Ambiental y/o 
Ingeniería de 

Minas y/o 
Ingeniería 

Agrícola y/o 
Administración 
Ambiental y/o 
Biología y/o 

Ecología con 
matrícula 

profesional 
vigente en los 
casos que se 

requiera. 

N.A. 

No menor de 
cuatro (4) años, 
contados a partir 

de la 
terminación y 

aprobación del 
pensum 

académico de 
educación 

superior y la 
fecha de cierre 
del plazo del 

presente 
proceso de 

contratación. 

Mínimo tres (3) años de 
experiencia especifica 
acumulada, contados a 
partir de la fecha de 
expedición de la tarjeta 
profesional y hasta la 
fecha de cierre del plazo 
del presente proceso de 
contratación, con 
experiencia en 
proyectos de 
infraestructura de 
transporte 

8 1 
PROFESIONAL 

SOCIAL 

Profesional social 
con título en 
disciplinas 

académicas de: 
Antropología del 

Núcleo Básico del 
Conocimiento -

NBC- en: 

N.A. 

Experiencia 
profesional 
mínima de 

cuatro (4) años 
contados a partir 

de la fecha de 
terminación y 

aprobación del 

Experiencia relacionada 
mínima de tres (3) años, 
como profesional social 
a cargo de la gestión 
social en proyectos de 
infraestructura lineal de 
Transporte. La 
experiencia relacionada 
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Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

 
Cargo 

Título Profesional 
Título de 

Posgrado 

Experiencia 
General 

(años mínimos) 

Experiencia Específica 
(años mínimos) 

Antropología, 
Artes Liberales; 
Ciencia Política 

del NBC en: 
Ciencia Política, 

Relaciones 
Internacionales; 
Comunicación 

Social del NBC en 
Comunicación 

Social, 
Periodismo y 

Afines; Psicología 
y Psicología 

Social del NBC en 
Psicología; 

Sociología y 
Trabajo Social del 

NBC en 
Sociología, 

Trabajo Social y 
Afines; con 
matrícula 

profesional 
vigente en los 
casos que se 

requiera. 

pensum 
académico de 

educación 
superior y el 

cierre del 
presente 
proceso. 

será contada a partir de 
la fecha de expedición 
de la matrícula 
profesional (en el caso 
de que la profesión no 
requiera de la 
expedición de matrícula 
profesional para su 
ejercicio, la experiencia 
se contará a partir de la 
fecha en que se haya 
obtenido el título de 
pregrado) y la fecha de 
cierre del plazo proceso. 

9 1 
INSPECTOR DE 

INTERVENTORÍA 

Profesional, 
Tecnólogo o 

Técnico en Obras 
civiles o afines. 

N.A. N.A. N.A. 

10 1 INSPECTOR SST 

Técnico, 
Tecnólogo y/o 
Profesional, en 

Seguridad 
Industrial y/o 

Salud 
Ocupacional y/o 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo con 

matrícula 
profesional 

vigente. 

N.A. 

No menor de 
dos (2) años, 

contados a partir 
de la 

terminación y 
aprobación del 

pensum 
académico de 

educación 
superior a la 

fecha de cierre 
del presente 
proceso de 
contratación 

N.A. 

 
Nota 1: Para el personal con perfil no relacionado, el Interventor deberá incorporar personal con 
experiencia o profesión relacionada a las labores a ejecutar, con el fin de dar correcto seguimiento a las 
labores de la obra y cumplimiento a las obligaciones contractuales. 
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Nota 2: En aras de implementar la generación de primer empleo, un (1) Inspector de interventoría, no 
deberá registrar afiliación o cotización al sistema integral de seguridad social como trabajador 
dependiente de empresas a fines al área de estudio, posterior a la fecha de graduación. Para ello el 
interventor y/o gestor deberá verificar en el Historial Laboral emitido por los sistemas generales de 
pensiones y/o en las plataformas de Registro único de afiliados (RUAF). 
 
Nota 3: Los perfiles que aplican al primer empleo, descritos en la nota 2 anterior, deberán acreditar la 
terminación y aprobación del pénsum académico del área de estudio, al igual que deberá contar con 
nacionalidad colombiana y tener un rango de edad entre los 18 y 28 años. 
 
Nota 4: En caso de que el profesional sea ingeniero (a) la experiencia será contada a partir de la 
expedición de la tarjeta profesional y hasta la fecha de cierre del presente proceso de contratación. 
 
Nota 5: En cumplimiento del Decreto 287 de 2026 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.1.2.4.2.6., 
2.2.1.2.4.2.7. y 2.2.1.2.4.2.8. del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo 
de Planeación", el Interventor deberá priorizar la contratación de personas naturales con discapacidad. 
 
Para efectos de seguimiento, el Interventor, deberá informar al Supervisor, quien deberá verificar durante 
la ejecución contractual el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución. Para tal efecto, el 
Interventor deberá presentar la documentación correspondiente conforme a la normatividad vigente, con 
cada solicitud de pago, o justificar con los respectivos soportes la existencia de fuerza mayor o caso 
fortuito que impida su cumplimiento. El incumplimiento injustificado podrá constituir causal de 
incumplimiento contractual, de conformidad con la normatividad aplicable. 
 
La Entidad podrá establecer las condiciones de experiencia general y específica de acuerdo con las 
categorías contenidas en la “Matriz 4 – Lineamientos de requisitos del personal”. 
 
La experiencia profesional se computará a partir de la terminación y aprobación del pensum académico, 
salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional o tecnólogo. El 
tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizaron durante los veinticuatro (24) meses 
anteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o con posterioridad a su expedición. Es decir, la práctica 
hecha antes de la terminación de materias contará como experiencia profesional si se cumplen los 
criterios mencionados. En el evento de que el oferente no entregue alguno de estos documentos, la 
Entidad contará la experiencia profesional a partir de la expedición del acta de grado o el diploma, el cual 
debe ser aportado con posterioridad a la celebración del contrato. 
 
El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo requerido para la 
ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al personal que la Entidad estableció en la etapa 
de planeación para el cumplimiento del contrato. 
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la tarjeta profesional y/o 
certificado de vigencia y antecedentes expedido por el consejo profesional competente de acuerdo con 
la regulación aplicable en la materia. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro 
de que trata el artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como 
requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención 
del título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan 
verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar 
la información exigida. 
 



ANEXO 1 — ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE – VERSIÓN 3 

Código CCE-EICP-IDI-22 Página 26 de 52 

Versión 

No. 
3 

 

 
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA HABILITAR Y/O BRINDAR TRANSITABILIDAD Y/O ATENDER OBRAS DE MITIGACIÓN EN LA RED 
TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN LAS VÍAS A CARGO DE LAS DIRECCIONES 

TERRITORIALES QUINDÍO Y RISARALDA – LOTE 3 
 

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS 
 

Código: CCE-EICP-IDI-22 Versión: 3 

 

La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la correspondiente dedicación 
de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las necesidades del proyecto, previa 
autorización del respectivo Supervisor de Contrato y de la Unidad Ejecutora correspondiente. 
 
Los costos de la Interventoría podrán estar dentro de los siguientes rangos, los cuales no incluyen el 
posible valor de prima técnica regional (no aplica en el proyecto). Dichos valores se presentan como guía 
o referencia para la estructuración de la propuesta por parte de los interesados: 
 

RECURSO LÍMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR 

Director de Interventoría $ 7.297.000,00 $ 7.519.000,00 

Ingeniero Residente de Interventoría  $ 5.308.000,00 $ 5.639.000,00 

Especialistas $ 6.302.000,00 $ 6.524.000,00 

Profesional Ambiental $ 3.870.000,00 $ 4.090.000,00 

Profesional Social $ 3.870.000,00 $ 4.090.000,00 

Inspector SST $ 2.211.000,00 $ 2.432.000,00 

Inspector de Interventoría $ 1.991.000,00 $ 2.101.000,00 

Viáticos Director y/o Especialistas $ 214.000,00 $ 235.000,00 

Vehículo tipo campero o camioneta (incluye peajes, conductor y 
combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al 
año de suscripción del contrato. 

$ 6.012.000,00 $ 6.198.000,00 

Trabajo de topografía (Incluye personal, equipo y transporte) $ 6.634.000,00 $ 6.855.000,00 

Ensayos de laboratorios (suelos, pavimentos, concretos, etc.) $ 553.000,00 $ 597.000,00 

Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos) $ 1.106.000,00 $ 1.216.000,00 

Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye 
peajes y combustible) 

$ 1.326.000,00 $ 1.438.000,00 

Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, 
fotografías, videos, etc.  

$ 442.000,00 $ 487.000,00 

Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) $ 332.000,00 $ 365.000,00 

 
NOTA: En aquellos casos en los que no se presenten emergencias, y considerando la naturaleza del 
alcance contractual principal, el Interventor deberá garantizar el cumplimiento de las actividades 
establecidas en el Manual de Interventoría vigente y en los demás documentos que hacen parte del 
proceso contractual. Para tal efecto, deberá disponer de los profesionales, equipos y/o materiales 
requeridos, de conformidad con el plan de cargas establecido: 
 
- Ingeniero residente de interventoría con dedicación completa  
- Director de interventoría con dedicación parcial  
- Profesional ambiental y social con dedicación parcial  
- Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)  
- Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.  
- Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc.) 
-  
7.3. Maquinaria y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento o implementación 

del Interventor  
 
El Interventor deberá verificar que el Contratista de obra mantenga en las condiciones requeridas y/o 
ofertadas en los distintos frentes de obra la maquinaria vinculada al proyecto, en niveles óptimos y 
cumpliendo con lo requerido por la Entidad. 
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8. EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA A VIGILAR 
 
Es responsabilidad del Proponente conocer la ubicación y situaciones particulares donde será adelantada 
la labor de Interventoría de la obra. Asimismo, deberá vigilar e informarse sobre la forma y características 
del sitio, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para 
las labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en 
especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el que debe asegurarse de hacer 
el seguimiento al cumplimiento del Contratista de obra con la normativa especial que rige para la 
explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos y, en general, 
sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta y las 
condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  
 

 
9. SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES 
 
El Interventor deberá vigilar, controlar, y conceptuar sobre las siguientes labores realizadas por el 
Contratista de obra según disponga la Entidad.  
 
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del Contratista, la Construcción, Mejoramiento y 
Conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales 
como Vías provisionales, Vías de acceso y Vías internas de explotación a las fuentes de materiales así 
como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el Contratista 
a través de las autorizaciones temporales; y todas aquellas que considere necesarias para el buen 
desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus 
respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes 
de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de 
los mismos y, en general, toda obra provisional relacionada con los trabajos. Todas estas labores deberán 
ser objeto de vigilancia y seguimiento por parte del Interventor. 
 
En caso de que sea necesario, el Contratista de obra dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la 
obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo 
su responsabilidad. El Interventor será el encargado de su seguimiento y verificación.  
 
Adicionalmente, correrán por cuenta del Contratista de obra los trabajos necesarios para no interrumpir 
el servicio en las Vías públicas usadas por él o en las Vías de acceso cuyo uso comparta con otros 
Contratistas, las cuales deberán ser entregadas en iguales o mejores condiciones, por lo cual deberá 
existir un registro fotográfico previo a la utilización y a la finalización de las labores para constatar dicho 
estado, labor que será vigilada por el Interventor.  
 
El Contratista de obra deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras 
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de 
agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios 
públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las 
correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la 
aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador del gasto, y en los casos que se 
requiera el permiso ante la autoridad competente. Situación que será vigilada y supervisada por el 
Interventor.  
 
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el Contratista de obra deberá retirar todas las obras 
provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden 
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en que las encontró. Asimismo, será responsable de desocupar en su totalidad las zonas que le fueron 
suministradas para las obras provisionales y permanentes. Sobre el particular, el Interventor deberá 
cerciorarse que se cumplieron las consideraciones aquí establecidas, y que las obras complementarias 
cuenten con su vigilancia y control según corresponde para el Interventor.   
 
 
10. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL INTERVENTOR 
 
Estarán a cargo del Contratista de obra todos los costos requeridos para instalar y mantener la 
Señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad 
y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes, situación 
de estricta verificación por parte de la Interventoría, como lo establece el parágrafo 2 del artículo 115 de 
la Ley 769 de 2002 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya el cual indica: “PARÁGRAFO 
2º. En todo contrato de construcción, pavimentación o rehabilitación de una vía urbana o rural será 
obligatorio incluir la demarcación vial correspondiente, so pena de incurrir el responsable, en causal de 
mala conducta”. 
 
Igualmente, el interventor deberá verificar y exigir las normas vigentes y aplicables de la AGENCIA 
NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL ANSV y del MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL DEL MINISTERIO 
DE TRANSPORTE 2024 O EL VIGENTE, para el correcto desarrollo de las obras y su idónea 
señalización. 
 
 
11. SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE DEL 

INTERVENTOR  
 
El interventor deberá asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento 
de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades 
Ambientales competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Área 
de influencia. Así mismo, deberá efectuar el seguimiento y control de los permisos, licencias y 
autorizaciones necesarios para la ejecución del contrato que se encuentran a cargo del contratista de 
obra, los cuales se encuentran contenidos en el Apéndice Ambiental del Proceso de Obra Pública, cuyo 
cabal cumplimiento deberá ser vigilado por el Interventor.  
 
El interventor dará cumplimiento a las obligaciones ambientales como sociales contenidas en el Manual 
de Interventoría y en los apéndices del pliego de condiciones del contrato de obra objeto de la presente 
interventoría y en los apéndices del pliego de condiciones del contrato de obra objeto de la presente 
interventoría. 
 
 
12. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL INTERVENTOR  
 
12.1 Las hojas de vida del personal para el proyecto deben allegarse en los Plazos establecidos en el 

Pliego de Condiciones del presente concurso de méritos.  
 
12.2 Se hará una reunión inicial (Kick off meeting) con la participación de la Entidad, el contratista de 

obra y la interventoría, con el fin de tratar los aspectos pertinentes a la iniciación de la ejecución 
del proyecto. 
 

12.3 En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la Interventoría, 
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se deberá programar una reunión entre dichos profesionales o especialistas aprobados y su 
correspondiente par del Contratista de Obra, para coordinar y tratar el desarrollo de los respectivos 
aspectos técnicos del proyecto a ejecutar. De esta reunión se deberá elaborar la correspondiente 
acta. 
 

12.4 Le corresponderá al Interventor vigilar y controlar las emergencias que se puedan presentar en los 
sitios que se encuentren dentro del objeto del contrato, las cuales deberán ser atendidas por el 
Contratista de Obra, para lo cual el Interventor definirá el tipo de intervención a ejecutarse y le 
solicitará por escrito al Contratista de Obra su ejecución, en caso de que se requieran de estudios 
adicionales éstos deberá realizarlos el Contratista y ser revisados y aprobados por la Interventoría; 
en todo caso el Contratista presentará los Análisis de Precios Unitarios No Previstos (incluidos los 
cálculos adicionales, si aplican) al Interventor para su revisión y aprobación, para posteriormente 
presentarlos a la Dirección Territorial correspondiente y a la Unidad Ejecutora, para la continuación 
del trámite pertinente. 
 

12.5 El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados en el SECOP por el Instituto Nacional 
de Vías en la Selección Abreviada que corresponde a esta Interventoría, son únicamente de 
referencia y constituyen una guía para que el proponente prepare su propuesta y los presente en 
el momento que el INVIAS le indique (para aprobación de la Interventoría y/o INVIAS, según lo que 
aplique en el Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya). Es deber del 
Interventor efectuar la revisión y aprobación de los Análisis de Precios Unitarios presentados por 
el Contratista de Obra, y verificar que los mismos contengan todo lo necesario y suficiente para 
llevar a cabo el ítem respectivo, en lo que respecta con equipos, materiales, transportes, mano de 
obra y costos indirectos, de conformidad con el alcance del proyecto y las Especificaciones 
Técnicas Aplicables. Le corresponde al Interventor mantenerse informado del trámite en el SECOP 
referente a la Selección Abreviada concerniente a esta Interventoría, con el fin de que presente 
una propuesta acorde con los requerimientos de este proceso de Interventoría y del 
correspondiente proceso de selección de obra, y esté totalmente informado de los documentos a 
los cuales tiene que hacer su revisión y aprobación de conformidad con el Manual de Interventoría 
vigente, o el que lo modifique o lo sustituya. 

 
12.6 La incorporación de los recursos y personal al proyecto, por parte de la Interventoría deberá ser 

gradual, de acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de 
Contrato de Interventoría, de la Territorial correspondiente. Para tal efecto, una vez otorgada la 
respectiva orden de inicio, el interventor deberá presentar solicitud escrita de inclusión de personal 
y recursos de interventoría al proyecto, junto con el Plan de Cargas el cual deberá guardar 
concordancia con el desarrollo de la obra aprobado por el Subdirector de la Unidad ejecutora, dicha 
incorporación será objeto de revisión y/o aval y/o solicitud de ajuste, según corresponda, por parte 
del Supervisor del Contrato de la Dirección Territorial INVIAS a cargo del proyecto. 
 

12.7 El Contratista conjuntamente con el Interventor, una vez se otorgue la orden de iniciación del 
contrato, procederán a hacer una evaluación sobre el nivel de seguridad vial en el sector objeto del 
contrato con el fin de prever las medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de conformidad 
con lo establecido por el Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad Vial, siguiendo 
el Manual de Señalización vigente. 
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13. SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  
 
El Interventor presentará al supervisor respectivo, dentro de los plazos establecidos para cada uno de los 
siguientes requisitos, los documentos aplicables al proceso en particular  
 
El Interventor como parte de su seguimiento debe realizar informes periódicos para constatar las 
gestiones realizadas en cada uno de sus componentes que como mínimo contengan lo siguiente:  
 
1. GENERALIDADES 

 
1. Descripción general del Contrato de Obra.  
2. Objeto del contrato.  
3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo y valor con sus 

diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  
4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, Interventoría y de la 

Entidad.  
 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA 
 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o prórrogas. 
2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista y de la Interventoría (fechas de suscripción, 

Procesos de Contratación, entre otros) 
3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), si aplica. 
5. Balance financiero del contrato y de la Interventoría.  
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el Contratista de obra. 
7. Informe sobre el manejo del Anticipo y/o Pago Anticipado y anexos relacionados (En caso de 

haber sido entregado Anticipo y/o Pago Anticipado alguno).  
8. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto disponible contractualmente. 

Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro del proyecto para el cumplimiento de 
las metas físicas contractuales. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución de 
estudios, diseños y obras para redes de servicios públicos domiciliarios, en caso de aplicar.  

9. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 
 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

1. Cronograma detallado del contrato aprobado por la Interventoría con su respectivo análisis a la 
fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta del Contrato de Obra de acuerdo 
con el Cronograma contractual aprobado por la Interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén presentando, conforme al 
Cronograma contractual aprobado por la Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el 
Interventor e implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas debido a condiciones 
climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: ESP, ubicación, fecha y 
estado de pago a las ESP por parte del Contratista, en caso de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por el Contratista, aprobados por la Interventoría, que no 
afecten el plazo contractual, los cuales deben ser presentados a la Entidad.  
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7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en los aspectos técnicos, 
administrativos y legales que se están teniendo en cuenta, así como las medidas preventivas que 
deban implementarse para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el Contratista de obra y la 
Interventoría y su equipo de trabajo (director, residentes y especialistas).  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, figuras, cuadros y 
demás información relevante relacionada con el avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando como puntos fijos y 
panorámica, de igual manera una breve descripción de la foto indicando localización, 
georreferenciación, aspectos relevantes y fecha. Durante la ejecución del contrato, la 
Interventoría debe presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la 
infraestructura de transporte que haga parte del contrato, resaltando el antes y el después, en 
cada una de las fases del proyecto.  

11. Presentar el avance físico por grupo de Vías, tramos, segmentos, o elementos que hagan parte 
del proyecto de infraestructura de transporte según sea el caso del proyecto.  

12. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de campo, efectuados por 
el Contratista de obra y los ejecutados por la Interventoría como medio de comprobación o 
verificación, según las especificaciones técnicas aplicables.  

13. Certificaciones de cumplimiento de calidad y especificaciones de materiales empleados durante 
el período, expedido por el representante legal de la Interventoría, expresando claramente el 
cumplimiento de las frecuencias de los ensayos de laboratorio de acuerdo con las 
especificaciones y el plan de inspección y ensayos de laboratorio.  

14. Certificación de cumplimiento del plan de calidad por parte del Interventor y la correspondiente 
verificación al cumplimiento del plan de calidad del Contratista de obra, según lo ofertado por este 
en el aspecto de calidad en su propuesta.  

15. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP y otras entidades que 
tengan relación directa con la ejecución del proyecto de infraestructura de transporte.  

16. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente del Plan de Manejo de 
Tráfico, Señalización y desvíos empleados por el Contratista de obra, de acuerdo con los 
parámetros establecidos en el contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito que 
rija en la ubicación del proyecto.  

17. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y justificación de las mismas; 
relación de precios unitarios no previstos presentados por el Contratista de obra y aprobados por 
la Interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su incorporación (en caso de 
aplicar). Además, mostrar su incidencia en el valor actual del contrato.  

18. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o actualización realizada por el 
Contratista a los diseños existentes entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificación 
de los mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  

19. Relación de cantidades de obra que a la fecha no han sido recibidos por la Interventoría por no 
cumplir con los requisitos previstos para el recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia 
en el valor actual del contrato. Además, se deben enlistar las acciones correctivas propuestas, 
así como la respuesta por parte del Contratista de obra.  

20. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems de pago que presentaron 
no conformidades en el mes, la fecha de identificación, la descripción de la no conformidad y una 
breve explicación de la acción a tomar. En este capítulo también se debe describir el seguimiento 
a las acciones adoptadas para el tratamiento de no conformes en el período anterior en caso de 
existir.  

21. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
22. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y reuniones) debidamente 

suscritas por los participantes, Contratista, Interventor y Entidad. 
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23. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo de elementos, o unidad 
funcional, o frente de obra, según sea el caso del proyecto de infraestructura de transporte; 
indicando valor pagado, número de acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación del 
consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, en caso de existir. Como 
resumen del análisis consolidado, determinar los costos directos e indirectos por elemento, grupo 
de segmentos, tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de infraestructura de 
transporte.  

 
4. INFORMACIÓN SOCIAL 

 
1. Descripción de las actividades del plan de acción de la Interventoría y verificación del plan de 

gestión social del Contratista. Debe incluir copia de los Anexos referentes a la gestión del 
Contratista requeridos en el contrato. 

2. Observaciones y recomendaciones formuladas por la Interventoría. Descripción de los atrasos o 
adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al Plan de Gestión Social del 
Contratista aprobado por la Interventoría. Además, se deben relacionar las acciones correctivas 
propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista.  

3. Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del Contratista 
y de la Interventoría.  

4. Calificación del componente de gestión social.  
5. Remitir toda la información previamente revisada como aprobada a la SS por parte de la 

interventoría. 
6. Informe ejecutivo de la gestión social desarrollada en el contrato. 
7. Se considera pertinente relacionar lo establecido en el manual de interventoría del INVIAS, y sus 

formatos, así como el apéndice de interventoría. 
8. Informes trimestrales de la gestión social remitidos en el formato de balance social. 
9. La Interventoría debe remitir a la Subdirección de Sostenibilidad todos los formatos aplicables al 

proyecto en ejecución, y sus anexos correspondientes. 
10. Tener en cuenta el instructivo de seguimiento y balance social MASPS-MN1-IN-3, y el instructivo 

para la gestión socio predial MASPS-MN1-IN-4. 
11. Acompañamiento a los procesos de consulta previa, y seguimientos de acuerdos protocolizados. 

 
5. INFORMACIÓN AMBIENTAL  

 
1. Informe Estado Ambiental del proyecto, con sus respectivos soportes y análisis de los indicadores 

propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PAGA y/o licencia ambiental.  
2. Seguimiento y control permanente al cumplimiento de los compromisos ambientales del 

contratista, conforme al PAGA y/o Licencia Ambiental y/o permisos, autorizaciones ambientales, 
entre otros, y los demás actos administrativos expedidos por la autoridad ambiental. 

3. Matriz de cumplimiento ambiental de actos administrativos. 
4. Matriz de cumplimiento PAGA y/o Licencia Ambiental  
5. Soporte de cumplimientos de programas ambientales. 
6. Pre-actas Mensuales de Inversión Ambiental. 
7. Actualización del Plan de Inversión Ambiental. 
8. Balance Ambiental Final del Contrato (consolidado de cumplimiento, medidas ejecutadas, y 

estado final de obligaciones ambientales) 
9. Certificación de cumplimiento ambiental del contrato. 
 

Nota: Se deberá elaborar, diligenciar y remitir todos los documentos, informes, registros y demás 
productos del componente ambiental conforme a los formatos oficiales establecidos por el 
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Instituto Nacional de Vías en el Instructivo MASPS-MN1-IN-1 “Seguimiento de la Gestión 
Ambiental”, o en aquellos que lo modifiquen, sustituyan o actualicen. 
 

6. INFORMACIÓN SST 
 

1. Informe mensual SST de Interventoría a la etapa de obra (incluyendo el componente de 
maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de los indicadores 
propuestos para cada uno de los programas desarrollados. 

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los 
materiales empleados en el mes dentro de la obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición -RCD-. 
4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
6. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por el Contratista donde se verifique el 

cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el 
Contratista de obra y aprobado por la Interventoría.  

7. Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia del 
permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.  

8. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en cumplimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.  

9. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del Contratista de obra como 
del Interventor.  

10. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Obra al Sistema General de Seguridad Social 
Integral.  

11. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Contratista de obra (de 
acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por 
concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga 
como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo 
laborado.  

12. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema General de Seguridad 
Social Integral.  

13. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de acuerdo 
a la naturaleza de la misma) y Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de 
pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el 
número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.  

14. Calificación del componente de SST y fichas de seguimiento de labores.  
15. Certificación expedida por la Interventoría donde exprese que se han revisado los documentos 

soporte de pagos salariales y del SGSSI remitidos por el Contratista de obra para el respectivo 
informe. 

 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
1. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y del 

Contratista de obra sobre el componente técnico tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

2. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el 
Contratista de obra sobre el componente social tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  
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3. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el 
Contratista de obra sobre el componente ambiental y SST tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

4. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el 
Contratista de obra sobre el componente administrativo tendientes a la solución de los 
inconvenientes presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

5. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el 
Contratista de obra sobre el componente financiero tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

6. Conclusiones, observaciones y recomendaciones de los especialistas de la Interventoría y el 
Contratista de obra sobre el componente legal tendientes a la solución de los inconvenientes 
presentados en el proyecto indicando los actores involucrados en cada caso.  

 
 

14. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES 
 

14.1 Requerimientos especiales de ejecución 
 
El Director de Interventoría, ingeniero residente y demás personal de dedicación completa para la 
interventoría del proyecto debe residir en la capital más cercana del lugar de ejecución de la obra, desde 
el inicio de la intervención hasta el final de esta atención, so pena de incurrir en el incumplimiento de las 
obligaciones, con las consecuentes sanciones contractuales. 
 
El personal de Interventoría irá siendo vinculado a medida que se requiera su utilización en el proyecto o 
se vinculen los respectivos proyectos de obra, derivados de los convenios suscritos por la entidad, así 
como los demás recursos de Interventoría (Vehículos, equipos de topografía, laboratorios, etc.), lo cual 
debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoría de INVÍAS, a través de la respectiva 
unidad ejecutora. El INVÍAS se reserva el derecho, previa motivación de solicitar el cambio del personal 
de Interventoría. 
 
La utilización de los recursos de Interventoría deberá programarse de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestales anuales del Contrato. 
 
Los Especialistas que participen de tiempo parcial en la Interventoría del proyecto deben presentar una 
declaración juramentada de que su dedicación total en los diferentes proyectos en que participa no supera 
el 100 %. 
 
Los siguientes requerimientos son igualmente exigibles a la Interventoría: 
 
El contratista y el interventor son responsables de la adecuada programación de las actividades dentro 
de los recursos presupuestales disponibles del contrato y serán responsables en caso de que finalizado 
el contrato queden obras inconclusas, tales como puentes, muros de contención, obras de arte, 
estructuras de pavimento, etc. En tal caso, no se pagarán suministros, ni materiales, ni obras que no 
estén cumpliendo la función para la cual fueron diseñadas (ejemplo: bases en contacto directo con los 
vehículos). 
 
Durante la ejecución del Contrato el Contratista está obligado a habilitar la transitabilidad, atender obras 
de mitigación y atender las situaciones de emergencia garantizando la movilidad y seguridad vial en el 
corredor vial objeto del contrato. Le corresponderá al Interventor vigilar y controlar las emergencias que 
se presenten en los sitios que se encuentren dentro del objeto del contrato, las cuales deberán ser 
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atendidas en un lapso no mayor a seis (6) horas a partir de la notificación de la misma al Contratista de 
Obra, para lo cual el Interventor definirá el tipo de intervención a ejecutarse y le solicitará por escrito al 
Contratista de Obra su ejecución, Así mismo estará a cargo del Interventor que se cumplan los protocolos 
de seguridad en el momento de que el Contratista vaya a atender la emergencia. 
 
El Interventor acepta el Manual de Interventoría vigente o aquel que lo sustituya, modifique o adicione 
durante la vigencia del Contrato. 
 
14.2 Canal de comunicación  

 
En el marco de la ejecución del contrato, la interventoría deberá mantener una comunicación permanente 
y oportuna con la Dirección Territorial correspondiente, con el fin de recibir y canalizar los reportes 
relacionados con la ocurrencia de emergencias que puedan presentarse en la vía objeto del proyecto. 
Esta comunicación permitirá contar con información actualizada sobre eventos o situaciones que 
comprometan la transitabilidad y seguridad de la vía. 
 
Para tal efecto, la interventoría deberá establecer mecanismos de coordinación y canales de 
comunicación efectivos con la Dirección Territorial, que faciliten la recepción de avisos, alertas o 
solicitudes de atención frente a emergencias reportadas por las autoridades locales, comunidades o 
personal técnico en campo, entre otros. Una vez recibida la notificación, la interventoría deberá realizar 
la verificación correspondiente y coordinar con el contratista las acciones necesarias para la evaluación 
y atención de la situación presentada, conforme a los alcances del contrato. 
 
De igual manera, la interventoría deberá llevar un registro de las comunicaciones recibidas y de las 
actuaciones adelantadas frente a cada evento reportado, garantizando la trazabilidad de la información y 
la adecuada articulación institucional para la atención oportuna de las emergencias, contribuyendo así a 
mantener las condiciones de transitabilidad y seguridad de la vía. 
 
14.3 Jornadas de trabajo 24 horas diarias 7 días a la semana 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1682 de 2013, para la ejecución de las 
obras objeto de la presente Interventoría, podrá efectuarse la utilización de jornadas de trabajo de tres 
turnos diarios (24 horas) siete (7) días a la semana, en adelante 7 X 24, para las condiciones previstas 
en el Anexo Técnico del Proceso de Contratación de Obra pública. 
 
De igual forma el Interventor, quien estará presencialmente al frente de los trabajos que se realicen 
durante las jornadas 7 x 24, tendrá a cargo la vigilancia y control de la obra que se ejecute en las mismas, 
cumpliendo con lo establecido en el Anexo Técnico del Proceso de Contratación de Obra pública sobre 
la utilización de estas jornadas 7 x 24, desempeñando las funciones de Interventoría correspondientes; 
Deberá certificar  el personal del Contratista de Obra que efectivamente trabaje en estas jornadas para 
efectos del pago respectivo al Contratista. 
 
El INSTITUTO pagará la nómina del personal empleado por la Interventoría en dichas jornadas con los 
recargos salariales a que haya lugar de acuerdo con la legislación laboral colombiana, para el personal 
que efectivamente trabaje en estas jornadas, previa autorización del Supervisor de Contrato de 
Interventoría de INVÍAS, pago que se efectuará con cargo al rubro previsto en el presupuesto de Oficial 
de Interventoría publicado por el INSTITUTO. 
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14.4 Orden de iniciación 
 
Mediante comunicación escrita, el funcionario competente del Instituto informará al contratista la fecha a 
partir de la cual debe iniciar la ejecución del contrato. 
 
La ejecución del contrato de Interventoría está ligada a la ejecución del contrato de obra, de tal manera 
que, si éste no se suscribe o se termina por cualquiera de las causales previstas en la ley, el contrato de 
Interventoría será liquidado por terminación de su objeto sin lugar a indemnización. 
 
14.5 Objeto del contrato 
 
El INTERVENTOR se obliga para con el INSTITUTO a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta 
económica o ajustados de conformidad con los acuerdos logrados sobre el valor del contrato en el 
proceso de selección y con sus propios medios, equipos y personal, en forma independiente y con plena 
autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las actividades de 
interventoría que se detallan en su propuesta técnica y económica. Estas actividades son aproximadas 
y están determinadas según las necesidades del presente concurso, por lo tanto, se podrán aumentar, 
disminuir o suprimir durante la ejecución de la INTERVENTORÍA y sus variaciones no viciarán ni 
invalidarán el contrato producto de este concurso de méritos. El Interventor está obligado a ejecutar las 
mayores actividades de interventoría que resulten a los mismos precios de la propuesta económica. 
 
Durante la ejecución del contrato LA INTERVENTORIA está obligada a organizar los trabajos de tal forma 
que los procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para 
adelantar en forma sostenible la OBRA y con las disposiciones ambientales contenidas en la Ley 99 de 
1993, y sus normas reglamentarias, así como las normas especiales para la obtención de los permisos, 
autorizaciones, licencias y concesiones específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales, durante la ejecución de las obras contenidas en el Capítulo Jurídico de las Guías 
Ambientales, que hacen parte de la presente contratación. Igualmente debe dar cumplimiento a lo 
establecido en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA y presentar los informes y 
soportes que permitan evaluar el cumplimiento y calificación de su desempeño por parte del Interventor. 
 
La contratación de la Interventoría está ligada a la contratación de la obra o consultoría, de tal manera 
que, si llegare a interrumpirse el proceso de contratación para la obra o consultoría, se interrumpirá 
igualmente el proceso de contratación para la Interventoría, sin lugar a reclamación alguna por parte de los 
oferentes. 
 
14.6 Sucursal en Colombia para proponentes o integrantes sin domicilio en Colombia 
 
En los términos de los artículos 471 y 474 del Código de Comercio, las sociedades extranjeras que hagan 
parte del contratista, que no tenga(n) domicilio en Colombia, deberán constituir dentro de los treinta (30) 
días siguientes a la suscripción del Contrato, una sucursal en Colombia, cuyo objeto social contemple la 
suscripción y ejecución del Contrato adjudicado, y que se mantenga vigente por el plazo de ejecución del 
mismo y un (1) año más, según se establece en su Sección 1.01. La sucursal se deberá establecer de 
acuerdo con los parámetros establecidos en la ley comercial. 
 
El incumplimiento de estos compromisos será considerado como incumplimiento contractual y dará lugar 
a la imposición de multas en los términos del Contrato. 
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14.7 Gastos imputables al valor del contrato 
 
El INSTITUTO pagará al INTERVENTOR los costos directos por costos de personal vinculado al proyecto, 
afectados por un factor multiplicador, así como los costos directos distintos a los anteriores, de acuerdo 
con lo estipulado en su propuesta, a saber: 1. COSTOS POR PERSONAL: a) Costos de personal 
corresponden a los efectivamente pagados al personal utilizado en desarrollo del contrato de conformidad 
con el personal aprobado por el INSTITUTO. b) Un factor Multiplicador que considere principalmente entre 
otros aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, viáticos 
que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisición de herramientas, 
equipos, materiales o insumos necesarios para la realización de la labor, gastos de administración, costos 
de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribución, seguros y demás costos 
indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato. El factor multiplicador incluye los honorarios del 
consultor. El factor multiplicador incluye el exceso en la causación de los costos rembolsables previstos 
en la propuesta del Interventor. El Proponente deberá prever en la construcción del factor multiplicador 
el personal de nómina y el personal contratado por prestación de servicios. 2. COSTOS DISTINTOS A 
LOS COSTOS POR PERSONAL: Aprobados de acuerdo con la propuesta del INTERVENTOR. 
 
14.8 Factor multiplicador 

 
Es un coeficiente o valor numérico que se aplica dentro de la metodología relacionada con el cálculo de 
los costos de personal; es un factor fijo e integral que el proponente debe calcular, contemplando entre 
otros aspectos, y sin limitarse a ellos, los gastos de administración, gastos contingentes, impuestos, tasas 
y contribuciones, garantías y seguros, los costos relacionados con la seguridad social integral, aportes 
parafiscales y prestacionales para el personal vinculado por nómina, así como los costos asociados a la 
contratación de personal por prestación de servicios para el desarrollo de las labores de Interventoría. 
Así mismo, el factor multiplicador incluye los honorarios del Interventor, la correspondiente provisión para 
la asunción de los riesgos previsibles asignados de conformidad con lo establecido en la Matriz de 
Riesgos del Contrato y los costos asociados a la atención de procesos administrativos y/o judiciales, de 
conformidad con los documentos del contrato. El factor multiplicador incluye el exceso en la causación 
de los costos rembolsables previstos en la propuesta del Interventor, y demás costos indirectos en que él 
incurra por la ejecución del contrato; al igual que, las cargas por concepto de aquellos gastos no 
establecidos como reembolsables de acuerdo con lo previsto en el formulario 1 Presupuesto Oficial del 
proceso de selección. 
 
Para la estructuración del presente proceso de selección se determinó un Factor Multiplicador aplicable 
de acuerdo con las condiciones técnicas requeridas, bajo la premisa de que durante la ejecución del 
contrato el personal mínimo exigido con dedicación de tiempo completo en la zona del proyecto, debería 
tener vinculación laboral. 
 
Para cada pago o abono en cuenta, corresponde al supervisor del contrato de interventoría verificar y 
exigir el cumplimiento de la normatividad relacionada con la seguridad social integral y parafiscales, de 
conformidad con lo previsto en la ley y el pliego de condiciones, respecto del personal vinculado 
laboralmente. 
 
En ningún caso el valor del factor multiplicador será superior a 2.36. 
 
14.9 Alcance de los trabajos 

 

• Las actividades a que se obliga EL INTERVENTOR deberán ejecutarse de conformidad con el 
Manual de Interventoría vigente, o el que lo modifique o lo sustituya, incluidas sus adiciones y/o 
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modificaciones. Los aspectos que éste no regule se ejecutaran de acuerdo con lo contemplado en el 
pliego de condiciones, en los requerimientos técnicos y en la normatividad vigente aplicable. 

 

• En virtud de lo anterior, EL INTERVENTOR deberá efectuar una vigilancia general, integral y 
permanente del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo del Contratista, tal 
seguimiento y control deberá garantizar el cumplimiento de todos los objetivos y previsiones 
contenidos en el pliego de condiciones, en el contrato, en los requerimientos técnicos, sus anexos y 
todos los documentos que hacen parte de los procesos de selección de obra e interventoría. 

 

• Para cumplir con el objeto contractual, el interventor deberá realizar un control integral de todas las 
actividades inherentes al proyecto, velando por el estricto cumplimiento de lo establecido en el 
contrato de obra objeto de Interventoría y en todos los documentos que hacen parte del contrato. 

 
Las obligaciones básicas del interventor, detalladas en la metodología y plan de cargas de trabajo adjunta 
al presente concurso. 
 
14.10 Personal requerido, salarios y prestaciones sociales 
 
El personal mínimo propuesto por el INTERVENTOR y aprobado por el INSTITUTO, no podrá ser 
cambiado durante la ejecución del proyecto, a menos que exista una justa causa, para lo cual deberá 
presentarse comunicación suscrita por el profesional en la que conste la justificación de su retiro. En caso 
de aprobarse el cambio por parte del INSTITUTO, el personal deberá reemplazarse por uno de igual o 
mejores calidades que el exigido en los Pliegos de Condiciones. Los otros empleados asignados al 
proyecto serán nombrados y removidos por el INTERVENTOR. 
 
El INTERVENTOR se obliga, en relación con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas las 
normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna, toda 
vez que el personal que vincula el INTERVENTOR no tiene carácter oficial y en consecuencia sus 
relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás 
disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al 
INSTITUTO y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna. 
 
14.11  Profesionales y expertos integrantes del equipo de trabajo del interventor 
 
El Interventor deberá contar con todo el personal necesario para el desarrollo del objeto del contrato de 
Interventoría. El Interventor dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la suscripción de contrato y 
previo a la suscripción de la orden de iniciación del contrato deberá presentar las hojas de vida del 
Personal, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones del Proceso, y los soportes 
para acreditar las calidades académicas, profesionales y de experiencia de dichos profesionales, dando 
cumplimiento a las características exigidas para estos profesionales. 
 
El INSTITUTO, aprobará la vinculación de las personas que conforman el Equipo de Trabajo o, en su 
defecto, deberá hacer las observaciones que sean del caso máximo dentro de los cinco (5) Días Hábiles 
siguientes a su presentación. En caso de que el INVIAS presente observaciones respecto de los 
profesionales presentados, el Interventor deberá efectuar las correcciones o modificaciones necesarias 
dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes a la fecha de notificación de la comunicación. Por su parte, 
el INVIAS dispondrá de tres (3) Días Hábiles, a partir de la entrega de los documentos correspondientes 
para efectuar la aprobación respectiva. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a hacer efectiva 
la póliza de cumplimiento. 
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El Interventor deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal 
colombiano y extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes 
profesiones. Al respecto, se aplicarán igualmente las siguientes reglas: 
 
- El Interventor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia, conocimientos 

y capacidad para ejecutar los deberes específicos a ellos asignados para la debida y cabal ejecución 
del Contrato. 

 
- Dentro de los profesionales requeridos para la ejecución de la Interventoría se ha previsto la 

participación de profesionales sociales y ambientales, con el fin de disponer de personal específico 
para la atención de aspectos ambientales, sociales y prediales del proyecto, según corresponda. 

 
- El personal de Interventoría irá siendo vinculado a medida que se requiera su utilización en el proyecto, 

así como los demás recursos de Interventoría (Vehículos, equipos de topografía, laboratorios, etc.), lo 
cual debe ser aprobado por el Supervisor de Contrato de Interventoría de INVÍAS. Así mismo el 
INVIAS se reserva el derecho de prescindir de los servicios de alguno (s) de los integrantes del equipo 
de interventoría y/o solicitar su cambio, de manera debidamente motivada, conforme a las 
necesidades de ejecución del proyecto y del servicio. 

 
- La utilización de los recursos de Interventoría deberá programarse de acuerdo con las disponibilidades 

presupuestales anuales del Contrato y será regulado por el INVIAS. 
 
- De acuerdo con lo anterior, el interventor deberá presentar las hojas de vida del personal profesional 

restante del equipo de trabajo, y los soportes para acreditar las calidades académicas, profesionales 
y de experiencia de dichos profesionales que conforman su Equipo de Trabajo, de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 7 del presente anexo técnico, en la medida que se requiera su utilización 
en el proyecto, según la programación y avance de las obras objeto de Interventoría. 

 
- En el caso de requerirse durante la ejecución del contrato un especialista diferente a los previstos en 

el presente anexo técnico, el mismo podrá ser aprobado previa justificación, de acuerdo con los 
procedimientos contractuales correspondientes. 

 
- En caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado, se podrá sustituir a algún miembro 

del equipo de trabajo si así lo autoriza la Entidad, siempre que el nuevo miembro propuesto cuente 
con calidades iguales o superiores a las de los profesionales respecto del miembro del equipo a quien 
reemplaza. 

 
- Los profesionales exigidos son los mencionados en el anexo técnico del presente pliego de 

condiciones, y se deberá dar cumplimiento a lo exigido en el Manual de Interventoría vigente, o el que 
lo modifique o lo sustituya acompañado de los siguientes documentos: 

 
14.12 Carta de Intención 
 
Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal profesional ofrecido, 
el contratista deberá presentar durante la fase de ejecución del contrato, el formato suministrado por la 
Entidad, o uno que contenga la misma información allí requerida o el formulario de experiencia específica, 
debidamente suscrito por el profesional correspondiente donde manifieste su intención de conformar el 
equipo de trabajo para la ejecución del proyecto, dedicación al mismo en porcentaje y el cargo a 
desempeñar. 
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LA PARTICIPACION TOTAL DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES O EXPERTOS EN LA 
EJECUCION DEL PROYECTO SE ENCUENTRAN DISCRIMINADOS EN EL FORMULARIO No.1. 
 
NOTA: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecido podrá ser 
verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 
 
14.13 Acreditación de los Profesionales 
 
Los criterios a tener en cuenta para la aceptación de los profesionales para la ejecución del proyecto son 
los siguientes: 
 
14.14  Formación académica 
 
La formación académica del personal profesional se acreditará así: 
 
Para cada uno de los profesionales que conforman el equipo de trabajo, se deberá anexar fotocopia de 
la tarjeta profesional y certificado de vigencia expedido por el consejo profesional competente. El requisito 
de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 
2019. 
 
Los estudios de posgrado que se exijan como requisito mínimo, se acreditarán mediante copia de los 
diplomas respectivos o certificado de obtención del título correspondiente. Además, la entidad podrá 
solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información relacionada en los Anexos. Para 
cada uno de los profesionales se debe aportar la información solicitada. 
 
Tratándose de títulos obtenidos en el exterior, estos deberán estar debidamente homologados ante el 
Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con la reglamentación vigente. El proponente debe anexar 
copia de la respectiva resolución de convalidación de estudios expedida por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
Adicionalmente debe acreditar las mismas exigencias que requieren los nacionales para el ejercicio 
de la profesión tales como tarjeta profesional o su equivalente en el país de origen. 
 
14.14.1  Experiencia Específica en Trabajos Similares 
 
La experiencia en trabajos similares del personal requerido deberá cumplir como mínimo con los perfiles 
establecidos en el presente Anexo técnico. 
 
Adicionalmente a lo requerido en el Anexo técnico, se debe cumplir con lo siguiente: 
 
- La experiencia específica de todo el personal profesional se acreditará mediante certificaciones 

expedidas por la Entidad pública o el contratante, las cuales contendrán como mínimo: Nombre y 
descripción del proyecto, cargo ejercido por el profesional y periodo durante el cual se desempeñó y 
su dedicación 

 
- La certificación deberá contener como información adicional el número del teléfono fijo, celular o 

correo electrónico de la entidad contratante, oficial o privada. 
 
- Para los Ingenieros Residentes, su experiencia se calculará a partir del porcentaje de dedicación que 

haya tenido el profesional en cada proyecto. 
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- Para el director y los Especialistas su experiencia se calculará sin tener en cuenta el porcentaje de 

dedicación que haya tenido en cada proyecto. 
 
- No se aceptará auto certificaciones, ni certificaciones de la empresa intermediaria entre la entidad 

oficial o privada dueña del proyecto u ordenadora del gasto. 
 
- Los documentos contentivos para acreditar la experiencia requerida deberán cumplir con la 

información solicitada: 
 

o Tiempo de duración del profesional dentro del proyecto. 
o La dedicación que tuvo el profesional dentro del proyecto 

 
- La experiencia como profesor de cátedra, director de proyectos de investigación, de tesis o asesor de 

proyectos de tesis; no se tendrá en cuenta como experiencia específica de los profesionales. 
 

- Si durante un mismo período el profesional participó en más de un proyecto, se valorará el tiempo de 
experiencia de acuerdo a la dedicación que aplicó en la ejecución del contrato. 
 

- Para efectos de la EXPERIENCIA ESPECIFICA del personal, los tiempos serán aproximados por 
exceso o por defecto a la décima de mes, así: cuando la centésima de mes sea igual o superior a 
cinco se aproximará por exceso al número entero siguiente de la décima de mes y cuando la centésima 
de mes sea inferior a cinco se aproximará por defecto al número entero de la décima de mes. 

 
NOTA: La veracidad acerca de la información suministrada en relación con el personal ofrecido podrá ser 
verificada por el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS. 
 
14.14.2  Otras Consideraciones 
 
- En ningún período el porcentaje de ocupación podrá superar el 100% de dedicación, caso en el cual 

no se tendrá en cuenta el periodo de tiempo en que ocurra esta situación (traslapos de tiempo), para 
cada una de las experiencias acreditadas. 
 

- En caso de haber laborado en distintos períodos dentro de una misma entidad o empresa que se 
encuentren en la misma certificación, en el formato deberán relacionarse independientemente cada 
uno de estos periodos laborados. 
 

- En el caso de profesionales que hayan ejercido la profesión en el exterior con anterioridad a la 
obtención de la matrícula en el país, esa experiencia se tomara a partir de la fecha de la matrícula o 
su equivalente en el país de origen o donde hubiere trabajado. 
 

- Los títulos de postgrado deberán acreditarse mediante copia de los diplomas y/o acta de grado; de lo 
contrario, no se tendrán en cuenta. 

 
14.14.3  Títulos Obtenidos en el Exterior 

 
El adjudicatario que presente personal con títulos académicos otorgados en el exterior deberá acreditar 
al momento de presentación de la(s) hoja(s) de vida del mencionado personal, la convalidación y 
homologación de estos títulos ante el Ministerio de Educación Nacional, para lo cual deberá iniciar con 
suficiente anticipación los trámites requeridos. 
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Este requisito no se exigirá cuando se trate de profesionales titulados y domiciliados en el exterior que 
pretendan ejercer temporalmente la profesión en Colombia. 
 
El Ministerio de Educación Nacional homologa los estudios de pregrado (universitarios) por disciplina y/o 
licenciatura y los de postgrado en los niveles de especialización, maestría y doctorado. 
 
Autorización para el ejercicio Temporal de la Profesión en Colombia. 
 
En el evento que el adjudicatario del presente proceso de selección hubiere ofrecido personal titulado y 
domiciliado en el exterior, deberá presentar la autorización expedida por el Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería y sus Profesiones Auxiliares para el ejercicio temporal de la profesión en Colombia. 
 
14.15 Entrega de documentación al interventor 

 
14.15.1 Para información 
 
Antes del inicio del contrato de interventoría el Gestor Técnico de Proyecto entregará al Director de 
Interventoría vía correo electrónico escaneados los siguientes documentos: 
 

1. Copia Resolución de la autoridad ambiental competente, así como copia de las resoluciones, 
providencias y requerimientos de las autoridades ambientales. (En los casos en que aplique). 

2. Copia de Registro(s) Presupuestal(es) correspondiente(s) del contrato de obra e interventoría. 

3. Copia del documento de aprobación de las garantías y seguros, con sus respectivos anexos. 

4. Los demás que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoría. 
 
Es responsabilidad del Interventor la consulta de la página del Sistema Electrónico de Contratación 
Pública-SECOP II o el enlace de la página WEB del INVIAS, con el propósito de conocer todo lo 
concerniente a la Etapa Precontractual tanto del proceso de contratación de Obra como de Interventoría, 
y la totalidad de documentos allí contenidos que han servido de base para la suscripción del contrato de 
obra y de Interventoría. 
 
Como documentos de consulta estarán en la pág. Web de INVÍAS: el Manual de interventoría, el Manual 
de Contratación, Especificaciones Generales de Construcción y Normas Técnicas de ensayo de 
Materiales vigentes, Resoluciones de delegación de Funciones, y demás documentos que le permitan al 
Interventor cumplir sus obligaciones en los términos exigidos por INVIAS, así como la normatividad 
vigente y aplicable al proyecto. 
 
Así mismo y para consulta del Interventor, el INVIAS pondrá a su disposición la totalidad de estudios, 
diseños y planos correspondientes al proyecto que existieren en la Sede Central de la Entidad o en la 
Dirección Territorial respectiva. 
 
14.15.2 Para Revisión y Aprobación: 

 
El Contratista debe presentar al Interventor, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la orden de 
iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se relacionan a 
continuación, debidamente diligenciados, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones 
del proceso de selección del Contratista de Obra. El Interventor diligenciará y suscribirá como constancia 
de esta entrega, según formato del manual de interventoría vigente o el que lo sustituya: 
 
1. Hojas de vida del personal profesional. (Adiciona al ya aprobado) 
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2. Programa de Reincorporación. 
3. Relación de equipo mínimo obligatorio. 
4. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (en medio físico 

y magnético). 
5. Programa de obra (en medio físico y magnético). 
6. Programa de Inversiones (en medio físico y magnético). 
7. Flujo de caja. 
8. Programa de generación de empleo. 
9. Instalaciones provisionales. 
10. Laboratorio toma de control de calidad. 
11. Plan de calidad (en medio físico y magnético). 
12. Plan de Manejo de Transito - PMT (en medio físico y magnético). 
13. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. 
 
El Interventor revisará los documentos presentados por el Contratista de obra en un término no mayor a 
cinco (5) días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, el 
Contratista debe atenderlo en un término no mayor a tres (03) días hábiles, so pena de incurrir en causal 
de incumplimiento del contrato. 
 
Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su concepto favorable 
mediante comunicación dirigido al Contratista, con copia a la Dirección Territorial correspondiente y a la 
Unidad Ejecutora. En caso contrario, solicitará por escrito a la Unidad Ejecutora con copia a la Dirección 
Territorial correspondiente, iniciar las gestiones necesarias para adelantar los procesos por 
incumplimiento a que haya lugar, diligenciando los formatos “Lista de chequeo inicio del procedimiento 
administrativo sancionatorio - P.A.S.-” y “Solicitud de inicio de procedimiento administrativo 
sancionatorio”, entregando los documentos soporte e indicando el valor estimado de la multa o sanción. 
 
El incumplimiento por el Interventor del plazo establecido en este numeral dará lugar a la aplicación de 
las multas o sanciones correspondientes. 
 
Los documentos aprobados por la interventoría deben ser remitidos por ésta a la Unidad Ejecutora para 
su archivo en el expediente contractual a cargo de la Subdirección Administrativa. 
Por su parte, el Supervisor del contrato de Interventoría deberá contar para el respectivo control, entre 
otros, con los siguientes documentos técnicos incluidos en la propuesta: 
 
1. Personal profesional propuesto 
2. Programa de distribución del personal 
3. Equipo completo de laboratorio en el caso de requerirse. 
4. Plan de control de calidad 
5. Discriminación de los costos de la propuesta y 
6. Otros recursos ofrecidos 
 
Le corresponde al Interventor estar actualizado y documentado sobre las normas, especificaciones 
técnicas, manuales, leyes, decretos, resoluciones y demás disposiciones legales vigentes sobre la 
materia y cualquier cambio que se realice al interior de la Entidad para efecto de trámites aplicables a la 
contratación que se celebre con el Instituto Nacional de Vías. 
 
El Interventor deberán contar con la participación del personal profesional aprobado por el Instituto, 
cualquier cambio en el mismo, deberá ser justificado y previamente aprobado por la Unidad Ejecutora. 
Las hojas de vida debidamente soportadas de los nuevos profesionales deben acreditar una experiencia 
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igual o superior a la exigida en el presente anexo técnico. En cuanto a los profesionales del contratista 
de Obra, se debe contar para su aprobación con el concepto favorable de la Interventoría. 
 
14.16 Compromiso de la interventoría 
 
Deben quedar registrados en el Acta de Reunión Técnica Inicial Formato MEPI-MN1-IN-1-FR- 3 para 
efectos del control y seguimiento de la ejecución del contrato de interventoría, los siguientes 
compromisos: 
 

• Estudios y/o Diseños: Verificar que el cronograma presentado por el Contratista de obra para 
aprobación de la interventoría se ajuste al plazo y requisitos estipulados en el pliego de condiciones. 

 
El Interventor desde el inicio de ejecución del contrato debe consultar en la Subdirección de Estudios e 
Innovación el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad, con el fin de que el sistema de 
referenciación utilizado en los planos sea compatible con éste. 
 

• Programa de distribución del personal: Se deben establecer entre la Interventoría y el Supervisor 
del Contrato de interventoría el compromiso de determinar el programa de distribución de recursos 
de la Interventoría acorde con el programa de obra y las disponibilidades presupuestales asignadas 
en cada vigencia fiscal, para aprobación por parte del INVIAS. 
 

• Campamento, laboratorio, logística, etc. Se deben establecer compromisos sobre todos los 
aspectos relacionados con este punto. 
 

• Otros: Se deben establecer los compromisos que se requieran y que no están contemplados en 
los numerales anteriores. 

 
El documento original del Acta de reunión técnica y documentos soporte (Programa de Inversiones, 
Programa de Obra, Flujo de Caja, video, etc.,) deben ser remitidos por el Interventor a la Unidad Ejecutora 
correspondiente para su control y archivo, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma de la 
misma. Una copia reposará en la obra en custodia de la Interventoría, y otra copia será entregada a la 
Dirección Territorial. 
 
14.17 Diario de obra (bitácora) 
 
Este registro deberá iniciarse el mismo día en que se lleve a cabo la reunión técnica inicial, el cual 
permanecerá en la oficina de campo de la interventoría, dejando constancia de ello en el primer folio con 
la suscripción por las partes intervinientes. La bitácora deberá ser suscrita a diario por los residentes de 
obra e interventoría y el original deberá ser entregado por la Interventoría al momento del recibo definitivo 
de la misma. Es de indicar que existirá una bitácora por cada frente de obra y/o corredor a intervenir. 
 
14.18 Obligaciones ambientales de la interventoría 
 
Asegurar la indemnidad del Instituto Nacional de Vías por concepto de cumplimiento de la normatividad 
ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales competentes 
por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Área de influencia. El interventor 
dará cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoría y en los 
apéndices del pliego de condiciones del contrato de obra objeto de la presente interventoría. 
 
Tener en cuenta el apéndice Ambiental que se publica junto con el pliego de condiciones. 
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14.19 Visita previa y recibo definitivo 
 
Con una antelación mínima de treinta (30) días calendario a la fecha de vencimiento del plazo contractual, 
la Interventoría debe realizar visita conjunta con el Contratista y el Supervisor del Contrato de Interventoría 
al sitio de las obras, con el fin de inspeccionar el estado de las mismas y acordar las acciones correctivas 
a que haya lugar para su posterior entrega y recibo definitivo. Cuando el contrato tenga un plazo inferior a 
seis meses la visita previa se realiza con una antelación mínima de quince (15) días calendario a la fecha 
de vencimiento del plazo contractual. 
 
Una vez vencido el plazo de ejecución o terminado el contrato por cualquier causa, se procederá al recibo 
definitivo de las obras objeto del contrato. 
 
A la terminación del plazo contractual por cualquier causa, mediante citación escrita realizada por la 
interventoría se llevará a cabo la entrega y recibo definitivo de las obras mediante “Acta de Entrega y 
Recibo Definitivo de Obra”. Si las observaciones y compromisos descritos en el acta de visita previa no 
son atendidos por parte del Contratista, se procederá a efectuar el recibo definitivo de las obras en el 
estado en que se encuentren, circunstancia que dará lugar a la aplicación de los procedimientos 
administrativos sancionatorios correspondientes y a la cuantificación de las fallas no corregidas, las 
cuales serán descontadas o no recibidas por el Interventor, según el caso. 
 
Si el Contratista se negare a suscribir el Acta de Entrega y recibo definitivo de obra, el Interventor procederá 
en todo caso a suscribirla, dejando constancia de la citación al Contratista y de la negativa de éste para 
su suscripción. 
 
14.20 Implementación de programa vinculación madres cabeza de familia y/o victimas 
 
El Interventor para la ejecución del contrato se compromete a la vincular de madres cabeza de familia y/o 
víctimas de la siguiente manera: 
 
MADRES CABEZA DE FAMILIA: El Parágrafo del Artículo Primero de la Ley 1232 de 2008, dispone: “La 
condición de Mujer Cabeza de Familia y la cesión de la misma, desde el momento en que ocurra el 
respectivo evento, deberá ser declarada ante notario por cada una de ellas, expresando las 
circunstancias básicas del respectivo caso y sin que por este concepto se causen emolumentos notariales 
a su cargo” 
 
VICTIMAS: De conformidad con lo establecido en la Ley 1257 de 2008 y sus Decretos reglamentarios, 
dicha condición se acreditará de la siguiente manera: 
 

a). Violencia comprobada: Para efectos de la deducción contemplada en el presente decreto se 
entiende por violencia comprobada contra una mujer, aquellas situaciones que se verifiquen a 
través de: 

 

1. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia intrafamiliar cuya víctima sea la mujer que esté 
o sea contratada. 

2. Sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia sexual cuya víctima sea la mujer que esté o 
sea contratada. 

3. Sentencia condenatoria ejecutoriada por acoso sexual cuya víctima sea la mujer que esté o sea 
contratada. 

4. Sentencia condenatoria ejecutoriada por lesiones personales cuya víctima sea la mujer que esté 
o sea contratada. 
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5. Sentencia ejecutoriada a través de la cual se demuestre que, por mal manejo del patrimonio 
familiar por parte de su compañero o cónyuge, perdió bienes y/o valores que satisfacían las 
necesidades propias y de los hijos. 

6. Medida de protección y/o atención, dictada por la autoridad competente a favor de la mujer que 
esté o sea contratada, de acuerdo con la normatividad que regula la adopción de tales medidas; 
 

b). Constancia de violencia comprobada: Es el documento donde consta la decisión tomada por la 
autoridad administrativa o judicial en la cual se reconoce a la mujer como víctima de violencia de 
género, de conformidad con las situaciones establecidas en el literal a) del presente artículo. 

 

c). Empleador: Es la persona natural o jurídica, obligada a presentar declaración del impuesto sobre 
la renta y complementarios, que emplee mediante contrato de trabajo a mujeres víctimas de la 
violencia. 

 
Nota: Se les informa a los proponentes que de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1257 de 
2012, reglamentado por el Decreto 2733 del mismo año, que los empleadores que ocupen 
trabajadoras mujeres víctimas de la violencia comprobada, y que estén obligados a presentar 
declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir de la renta el 200% del valor de 
los salarios y prestaciones sociales pagados durante el año o período gravable, desde que exista 
la relación laboral, y hasta por un periodo de tres años. 
 

14.21 Enfoque diferencial y de genero 
 
Dando cumplimiento del artículo quinto de la ley 1496 de 2011, el contratista deberá realizar el 
diligenciamiento del formato de vinculación laboral según categorías de inclusión, el cual consiste en 
llevar un registro de perfil y asignación de cargos por sexo, funciones y remuneración, discriminando 
clase o tipo y forma contractual, de acuerdo con las instrucciones dadas por el instituto nacional de vías, 
dicho formato debe diligenciarse por el profesional social y deberá entregarse de forma trimestral y ser 
radicado a la subdirección de sostenibilidad. 
 
De igual forma en aquellos contratos que requieran reuniones de socialización con la comunidad se llevarán 
listados de asistencia discriminados por sexo, y otras variables de inclusión social. 
 
Por otro lado, el contratista/Consultor deberá promover espacios de fortalecimiento de capacidades como 
capacitaciones, cursos, talleres y charlas que impulsen la equidad, igualdad y diversidad con el fin de 
establecer ambientes libres de desigualdades, de acoso y discriminación, con el fin de contribuir al cierre 
de brechas y generar espacios a las mujeres en escenarios diferentes. 
 
Finalmente deberá adaptar e implementar un código de conducta con enfoque de género. 
 
14.22 Programa de reintegración 
 
El Interventor, vinculará laboralmente para el desarrollo del presente contrato, de la nómina de mano de 
obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas al proceso de reintegración liderado 
por la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas. 
 
El interventor deberá presentar, certificación de la Agencia Colombiana para la Reintegración de 
Personas y Grupos Alzados en Armas en la cual se certifique la existencia o no de personas en proceso 
de reintegración disponibles para vincular contractualmente en el momento en que sea requerido por el 
interventor. Cuando no exista personal disponible, el interventor podrá contratar el personal que requiera 
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para la ejecución del contrato de obra. Lo anterior, con el fin de que el interventor pueda aprobar el inicio 
de la ejecución del contrato. 
 
Una vez inicie la ejecución de la obra, el interventor deberá presentar a la interventoría el personal en su 
nómina, en el cual consten el/los nombre/s completos de las personas en proceso de reintegración 
contratadas para ejecutar esa labor; o certificación de la ACR en la que conste que no dispone de 
personas en proceso de reintegración que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato 
o interesados en el mismo; caso en el cual el interventor podrá contratar libremente el personal que 
requiera para la ejecución del contrato. 
 
Una vez verificada la vinculación contractual de las personas en procesos de reintegración, estos solo 
podrán ser reemplazados, en caso de ser necesario, por otro u otras personas del proceso de 
reintegración; excepto cuando ACR certifique por escrito, que no dispone de personas en proceso de 
reintegración que cumplan con el perfil propuesto para el desarrollo del contrato o interesadas en el mismo; 
caso en el cual el interventor podrá contratar libremente el personal que requiera para efectuar el 
reemplazo respectivo. 
 
14.23 Vinculación de jóvenes 

 
De conformidad con lo previsto en la Ley 1780 de 2016 y el Decreto 2365 de 2019, el Interventor durante 
la ejecución del contrato garantizará la vinculación y generación de empleo para los jóvenes entre 18 y 
28 años de edad. 
 
14.24 Documentos técnicos adicionales 

 
El proponente deberá consultar los anexos, documentos, guías, apéndices, y/o documentos similares 
publicados con el proceso de selección de obra pública y el presente Invitación pública, como parte de la 
información a tener en cuenta para la estructuración y presentación de su oferta. 
 
14.25 Gastos reembolsables 

 
Los gastos reembolsables son los otros costos Directos que se encuentran descritos y discriminados en 
el Formulario No.1 del presente proceso de contratación. 
 
14.26 Impuestos, tasas y contribuciones 

 
Al formular la Propuesta, el Proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 
contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales y municipales. 
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las 
autoridades competentes. 
 
14.27 Determinación del tipo de propuesta técnica. 

 
Para efectos de la propuesta técnica, la metodología y el plan de cargas se pueden ver en archivo anexo, 
el cual hace parte de este documento. 
 
14.28 Indemnidad tributaria 

 
El INTERVENTOR mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al INSTITUTO en todo lo 
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo. 
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EL INTERVENTOR debe pagar todos los impuestos, tasas, gravámenes y contribuciones establecidas 
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos 
niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes 
autoridades que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse 
con las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 
 
14.29 Gestión de calidad 

 
El INTERVENTOR deberá proporcionar al INSTITUTO un trabajo acorde con la calidad definida en los 
documentos del Contrato. Para lograr este objetivo, ejecutará y controlará los trabajos bajo el enfoque de 
un modelo de aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO 9001 de 2000 y NTC-ISO 
9001 versión 2015. 
 
14.30 Multas y Cláusula penal pecuniaria 

 
En caso de incumplimiento parcial de las obligaciones que le corresponden al INTERVENTOR, EL 
INSTITUTO aplicará multas por las causales y en las cuantías previstas en la Resolución No. 718 del 1 
de marzo de 2022 expedida por el INSTITUTO. Para el caso de incumplimiento definitivo de cualquiera 
de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR, se estipula una cláusula penal pecuniaria equivalente al 
10% del valor total del contrato y de forma proporcional al avance de la interventoría. El pago del valor 
aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como indemnización parcial y no 
definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, EL INSTITUTO podrá 
reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal. 
El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposición de las multas 
y la cláusula penal, respectivamente, será el vigente al momento en el que se inicie el proceso 
administrativo a través del cual se pretenda hacer uso de esa facultad. Para obtener el pago de las multas 
y de la cláusula penal que se impongan al INTERVENTOR, EL INSTITUTO podrá descontar su valor de 
cualquier suma de dinero que le adeude o hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
14.31 Contabilidad de costos y estadísticas 

 
El INSTITUTO tendrá acceso a la Contabilidad de Costos y a la información estadística que lleve el 
INTERVENTOR en relación con la Interventoría contratada. 
 
14.32 Divergencias 

 
Las divergencias que ocurran entre el Supervisor y el Interventor, relacionadas con la supervisión, control 
y dirección del contrato, serán dirimidas por el subdirector del área correspondiente del INSTITUTO. En 
caso de no llegarse a ningún acuerdo se acudirá al Director del área correspondiente de la entidad, cuya 
decisión será definitiva. 
 
14.33 Cesión y subcontratos 

 
El INTERVENTOR no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del presente contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso del INSTITUTO, pudiendo este reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 887 del Código 
de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia. Para la ejecución 
de ciertos trabajos que deban ser realizados con mayor eficacia, rapidez o economía por personal 
especializado, el INTERVENTOR puede subcontratarlos con la autorización previa del INSTITUTO. El 
empleo de tales subcontratistas no relevará al INTERVENTOR de las responsabilidades que asume por 
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las labores de la Interventoría y por las demás obligaciones emanadas del presente contrato. El 
INSTITUTO no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de las actividades 
que éstos ejecuten seguirá a cargo del INTERVENTOR. El INSTITUTO podrá exigir al INTERVENTOR 
la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus 
obligaciones. 
 
14.34 Información tributaria 

 
El INTERVENTOR se obliga a diligenciar debidamente el formulario establecido por la Subdirección 
Financiera del INSTITUTO, para aplicación de Retención en la Fuente, Impuesto de Industria y Comercio 
(ICA), e Impuesto al Valor Agregado (IVA), el cual hace parte integral del Contrato. 
 
14.35 Documentos que forman parte integral del contrato 

 
Regulan, complementan y adicionan las condiciones del Contrato los siguientes documentos: 
 
1) Los Pliegos de Condiciones de la contratación. 2) Informe de Evaluación de las propuestas y los demás 
documentos que forman parte de la evaluación. 3) Resolución de Adjudicación 4) Propuesta del 
INTERVENTOR, revisada y aprobada por el INSTITUTO. 5) Los contratos que se suscriban para la 
obtención de las garantías la obtención de las garantías. 6) Registro presupuestal expedido por el área 
de Presupuesto del INSTITUTO; 7) Certificado de Disponibilidad Presupuestal 8) Formulario para 
aplicación de retención en la fuente, Impuesto de Industria y Comercio (ICA) e Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). 

 
14.36 Reunión técnica y visita al proyecto 

 
Una vez impartida la orden de inicio de los contratos de obra e Interventoría y máximo dentro de los tres 
(3) días hábiles siguientes se deberá realizar una reunión técnica en la Dirección Territorial respectiva, 
con los directores de obra e Interventoría, los ingenieros residentes de obra e Interventoría, el director de 
la Territorial y el Supervisor del contrato de Interventoría. 
 
Previa a la reunión técnica mencionada se efectuará una visita conjunta al sitio donde se realizarán los 
trabajos con el fin de hacer una inspección y reconocimiento de las condiciones particulares del proyecto 
para establecer: sus necesidades reales, realizándose dentro de lo posible un video debidamente 
referenciado (fecha, Prs, etc.) y/o fotografías que muestren los sitios a intervenir de acuerdo al alcance 
del contrato, documentos que será parte integral del acta, organizar y coordinar los aspectos 
administrativos, técnicos, financieros y legales, además de definir el procedimiento de entrega y revisión 
de los estudios y diseños, si aplica para el proyecto; de tal forma, que se propongan de ser necesario 
los ajustes a la programación de las actividades para la ejecución del contrato, al igual, que fijar los 
compromisos que de ella surjan. A esta reunión se podrá citar al Gestor Ambiental u otras personas 
relacionadas con el proyecto y se suscribirá por parte de la Interventoría la respectiva acta consignando 
los compromisos de las partes según Formato MEPI-MN1-IN-1-FR-3. 
 
Esta acción deberá ser coordinada por el interventor para cada obra que realizará el debido control, objeto 
del presente proceso. 
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14.37 Liquidación 
 

El presente contrato será objeto de liquidación de conformidad con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y 
el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, procedimiento que deberá efectuarse dentro de los seis (6) 
meses siguientes a su vencimiento o a la expedición del acto administrativo que ordene su terminación o 
a la fecha del acuerdo que así lo disponga. Dentro de este plazo se entiende incluido un término de cuatro 
(4) meses para la liquidación de común acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidación unilateral 
si es del caso. 
 
Para la liquidación se exigirá al INTERVENTOR la ampliación de las garantías, si es del caso, con el fin 
de avalar las obligaciones que este deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato. 
 
Si el INTERVENTOR no se presentare para efectos de la liquidación del Contrato o las partes no llegaren 
a ningún acuerdo, el INSTITUTO procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada 
susceptible del recurso de reposición. Así mismo y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la 
Ley 1150 de 2007, si EL INTERVENTOR deja salvedades en la liquidación por mutuo acuerdo, EL 
INSTITUTO podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, ésta solo procederá en relación con los 
aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener 
decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Interventoría 
o por la Entidad con anterioridad a la liquidación. En todo caso, para la liquidación unilateral se tendrá en 
cuenta lo previsto en el Manual de Contratación vigente y en el presente manual y en especial en lo 
relacionado con la liquidación con saldo a favor del Contratista. 
 
14.38 Consideraciones generales oferta económica 

 
Los Proponentes deberán presentar, como parte de su propuesta, una Propuesta Económica en los 
términos y condiciones descritos en el Pliego de Condiciones. La Propuesta Económica se deberá 
expresar como un valor único, mediante el diligenciamiento del Formulario 1. 
 
Los precios deberán ser desglosados para todas y cada una de las actividades y productos descritos en 
el Formulario No 1. En el evento que tales actividades y productos, no aparezcan costeados en la 
propuesta económica se consideran incluidos en los precios de las actividades y productos costeados. 
 
El valor de la propuesta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa 
y adecuada ejecución de la Interventoría de la presente Invitación pública. 
 
Por ser relevantes, a continuación, se relacionan algunos de los aspectos que el proponente debe tener 
en cuenta para determinar el precio de la oferta: 
 

• Gastos reembolsables indicados en el pliego de condiciones, que son los costos directos de 
personal afectados por un factor multiplicador y los otros costos directos requeridos para la 
ejecución del proyecto. 
 

• Los costos de personal estarán afectados por un factor multiplicador que contempla entre otros 
aspectos, las cargas por concepto de seguridad social, aportes parafiscales y prestacional, viáticos 
que no estén establecidos como reembolsables, gastos generados por la adquisición de 
herramientas, equipos, materiales o insumos necesarios para la realización de la labor, gastos de 
administración, costos de financiamiento, gastos contingentes, impuestos, tasas y contribución, 
seguros y demás costos indirectos en que él incurra por la ejecución del contrato. El factor 
multiplicador incluye los honorarios del interventor. El factor multiplicador incluye los honorarios del 
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interventor y los imprevistos entre los que se encuentran el posible acompañamiento a la Entidad 
en la etapa pos-contractual. El factor multiplicador incluye el exceso en la acusación de los costos 
rembolsables previstos en la propuesta del interventor. En la construcción del factor multiplicador 
se deberá prever el personal de nómina y el personal contratado por prestación de servicios. 

 
 

El proponente deberá presentar el Formulario No. 1, bajo las siguientes consideraciones: 
 

• El costo total de la propuesta económica debe ser igual al costo total obtenido al realizar revisión 
aritmética. 
 

• No se debe suprimir ni modificar la información relacionada con el cargo/oficio, el concepto, la 
unidad, ni los ítems denominados globales. 
 

• No debe modificarse la participación total (h-mes) ni el tiempo de utilización total de los cargos y 
conceptos relacionados en el Formulario No. 1. 
 

• El personal al que se señale el pago de prima regional (en el evento que aplique), le deberá ser 
pagada, obligación que adquiere el proponente adjudicatario de cada uno de los Procesos u 
módulos, constituyéndose como obligación contractual, susceptible de sanción en caso de 
incumplimiento. 
 

• Cuando se omita consignar el costo de la prima regional, el Instituto considerará que no hay lugar 
al pago de la misma. 
 

• En el anexo técnico se presentan rangos de los costos de Interventoría, que se pueden tener en 
cuenta para la elaboración de su propuesta, como guía o referencia. 
 

• Mínimo el personal de dedicación 100% al proyecto deberá ser vinculado por nómina. 
 

• Los costos de personal y los otros costos directos, se deben ajustar bien sea por exceso o por 
defecto al peso, así: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco se aproxima 
por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior 
a cinco se aproxima por defecto al número entero del peso; en caso contrario, el Instituto efectuará 
dicho ajuste aritmético. 
 

• El proponente no podrá modificar, adicionar o suprimir los ítems que la Entidad estableció para los 
costos Directos de Personal, Otros Costos Directos y Otros Costos, ni las participaciones (h-mes) 
ni modificar, adicionar o suprimir las cantidades de los ítems del Formulario 1. 

 
NOTA: Se recomienda que estructuren su propuesta económica con el Formulario 1 publicado por la 
Entidad en definitivo para el presente proceso de selección. 
 
El Instituto pagará los costos de personal de la propuesta del Interventor que efectivamente se utilicen en 
la ejecución, afectados por el factor multiplicador, independientemente de la modalidad de vinculación 
del personal al proyecto. 
 
El Formulario No. 1 establece la participación de los recursos de personal y otros costos directos durante la 
vigencia del proyecto; la utilización de esta participación será regulada de acuerdo con las 
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disponibilidades anuales presupuestales del proyecto y de acuerdo con las necesidades y frentes de 
trabajo del mismo, por lo que su utilización no es constante en la vigencia del contrato. 
 
En constancia, se firma en Bogotá D.C., el 28 de julio de 2026 
 

Revisó:  Revisó y Aprobó:  

    

DIANA MARIA RAMIREZ MORALES 
SUBDIRECTORA DE ESTRUCTURACIÓN DE 

PROYECTOS 

DENICE BIBIANA ACERO VARGAS 
SUBDIRECTORA DE VÍAS REGIONALES 

Unidad Ejecutora y Ordenadora del Gasto 

Nota: El alcance de participación en la elaboración de este documento corresponde a las funciones del área que representan.    

 

  Nombre  Cargo/Dependencia  Firma  

Elaboró Aspectos Técnicos  Diana Marcela Hernández Montero  
Contratista / Subdirección de 
Estructuración de Proyectos    

Elaboró Aspectos Jurídicos  Adriana Marcela Giraldo Hernández 
Contratista / Subdirección de 
Estructuración de Proyectos  

 

Elaboró Aspectos Ambientales y 
Sociales  

Jenny Patricia Manrique Farigua 
Contratista / Subdirección de 
Estructuración de Proyectos    

Revisó Aspectos Financieros  Rubiela Güiza Agudelo  
Contratista / Subdirección de 
Estructuración de Proyectos   

Elaboró Aspectos de Riesgos  Ximena Vallejo Guzmán 
Contratista / Subdirección de 
Estructuración de Proyectos  

 

Revisión aspectos técnicos alcance / 
Área Ejecutora  

Joan Sebastián Montero Fiallo 
Contratista / Subdirección de Vías 

Regionales  
  

Vo.Bo. Unidad Ejecutora Orlando Ortiz Gómez 
Apoyo a la Supervisión / 

Subdirección de Vías Regionales 
  

Vo.Bo. Unidad Ejecutora  Hugo Alejandro Morales Montaña  
Asesor / Subdirección de Vías 

Regionales  
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