CERTIFICADO DE SUPERVISION O INTERVENTORIA

L (P
mgl LUPHESA 3

VERSION

PROCESO/SERVICIO | CoDIGO | NUM

9.0 |

GESTION JURIDICA |

GJCcsl__ | o1

Formato aRODaCs o IS & Chgna

DILIGENCIAR EN MEDIO MAGNETICO

I. INFORMACION DE SUPERVISION

FECHA DE EXPEDICION NOMBRE ¥ CARGO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR NUMERQ DE ORDEN
#BIIE026 DAVID EDUARDO MENDOZA HURTADO L |
dd/mm/aaaa

CARGO: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
Il. INFORMACION CONTRACTUAL
NOMBRE © RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA NTOCC.
EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS R.L. EDWIN ANDRES MORA
901363538-6
PORTILLA
TIPO DE CONTRATACION: contRaTO[ X | convenmo [ ] otRO [ X | cuAL? | INTERVENTORIA ]
NUMERQO 1D CONTRATO FECHA SUSCRIPCION FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINAGION FECHA DE ADICION  PLAZO DE EJECUCION
| 1272-2025 ] [ 18rzi2025 | [ 19/01/2026 [ 10/6/2026 | [ _NOAPLICA | [ 122 Joms
dd/mm/aaaa dd/'mm/aaaa ddimm/aaaa ddimm/aaaa
A A
Dats informativa de periodo en dias: CONSIGNACION POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA
DESDE HASTA / VALOR A PAGAR CHEQUE OTRO CUAL. I
10/3/12026 9/6/2026 $ 5.852.008,50 0 DIAS 30 DIAS 60 DIAS DIAS
pizozs Jf [ sieiozs [ | [x] ] ] ]
OBJETO CONTRACTUAL @

La Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE requiere contratar LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL
DE LAS ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE SALUD DE OBONUCO, SANTA BARBARA,
PROGRESO, BUESAQUILLO, CABRERA, PANDIACO Y HOSPITAL LOCAL CIVIL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL

|MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LAS RESOLUCIONES 2498 DE 2024 Y 0209 DEL 2025.- CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA

CERTIFICO QUE EL PROVEEDOR DEL BIEN O SERVICIO ENTREGADO
INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

S| CUMPLIO A SATISFACCION CON LOS PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

OBSERVACION:

e

BIEN O SERVICIO CANTIDAD {Na

ENTREGADD FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FEV 369 / DE FACTURAS) 1

No COMPROBANTE DE INGRESD A ALMACEN ] NO APLICA / 4 r FECHA DE INGRESO (ad/mmyaaas) | NO APLICA
POR LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE | | $ 5.852.008,50 /
/S PORCENTAIE MENSUAL ANTICIPO PARCIAL PAGO UNICO

CORRESPONDIENTE A: PERIODO(S) (cual) | MARZO-JUNID {] e 7 6%

OTROCUAL: | ]

NOVEDADES CONTRACTUALES

ESTADO PRESUPUESTAL WVALOR DE ADICION S+ | D.DDl

1 WVALCR DEL CONTRATO 5 77.509.572 64 WVALOR DISMINUCION 5 D.DDI

2 ADICION AL CONTRATO s+ 0,00 FARA PRESTACION DE SERVICIOS

3 DISMINUCION AL CONTRATO 5 - 0,00 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL INICIAL / ADICION

4 VALOR TOTAL DEL CONTRATO 3 T7.509.572 64 2025-0481 _]

§ VALCR PAGO AUTORIZADC ACUMULADO 5 - 19.193.252,90 REGISTRO PRESUPUESTAL INICIAL / ADICICN

& WVALOR DESCUENTO ESTE PERICDO 5. - 2025-2146 ]

7 SALDO AFAVOR DE LA ESE ACUMULADO s - - RUBRO PRESUPUESTAL

B SALDO POR CANCELAR 5 58.316.219,74 [ 2.3.2.01.01.001.02.08.01 I

CERTIFICO BAJO MI ENTERA RESPONSABILIDAD QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TERMINGS,
CONDICIONES, TIEMPO PACTADOS, VALIDACION DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y PARAFISCALES, Y LA
DOCUMENTACIC UERIDA CON LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PAGSO SALUD ESE..

)7 4

FIRMA DE SUBERVISCR © [NTER\.’ENT?Q

——

/ /




EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS
NIT 901.363.538-6
CRA34 #7 - 59 AP 1002 TORRES DE LA CASTELLANA B/
SAN VICENTE
Tel: (057) 3113112162
Pasto - Colombia
edmoarg@gmail.com

Factura electronica de venta
No. FEV 369 /

Fecha y hora Factura
Senores EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE Generacién 7i07 08:50
NIT 900.091.143-9 Taldéfono (602) 72098860 i
Direccién CR2019B22 Ciudad Pasto - Colombia podicien 1710712026, 06:51
Venelmiento 31/07/2026
Item Descripcion Cantidad Vr. Unitario Vr. Bruto
INTERVENTORIATECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE,
JURIDICA 'Y AMBIENTAL DE LAS ADECUACIONES MENORES DE V :
1 LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE 1.00 4,917,654.20 4,917 654.20 ;

SALUD SANTA BARBARA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO

M

ROZBOSE 10171407

Fecha Rag: 2026.07.17
- 10:05 » Lgy Raq:
© S
) ﬂ__,ﬁ#guucmav LTCRIAY CONETRICS I
e [TTORT -2
%‘M,%{"P"*h it E.[)Se.ﬁéc“nem' SCLRPETAS

Total items: 1 Total Bruto 4,917,654.20
Valor en Letras: IVA 19% 934,354,30
Cinco millones ochodientos cincuenta y dos mil ocho pesos m/cte con cincuenta cent.
Total a Pagar 5,852,008.50 &
Forma de pago:
Creédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-31 por s 5,852,008.50

Observaciones:
ACTAPARCIAL DE INTERVENTORIA VALOR CONTRATO INICIAL $9.336.325,04 VALOR A PAGAR PRESENTE
ACTA $ 5.852.008,50

Aesta facura de venta aplican |as normas relativas a la letra de cambio (articulo § Ley 1231 de 2008). Con esta el Compracor declara haber recibido real y materialments las
mercancias o prestacion de servicios descriles en este tiulo - Valer. N A izacio 8764096833504 aprobado en 20250811 prefijo FEV desde el numero 350

al 500 Vigencia: 12 Meses
Responsable de IVA - Actividad Econdmica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa
CUFE: a3ab131db28533babi20570aa8269b6bd 54 2ealie4 100e863c70c914 848507 a90dralddoel T 1a0ia08bed 10921 3M3bele

7

Fabricamy Sofrware ¢ Proveedor teanaltgeoo: Sego SAS - Nt 30048 145-8 Nombie Software: Sego Nube. Firma slectronsca wi en el




Contribuyente

MURNICIPIO DE PASTO

LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS () Siscqr

DE PASTO PAGUESE UNICAMENTE EN BANCO DE OCCIDENTE
Liquidacion No. 1300739284 ' ' PIN No. 20416458
et EM CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS Acto gravado
Identificacicn 3 901363538 _ Egtsmﬂi\lll_aﬁl %uenla Contratista - - 1272 2025 ACTA
Correo electronico  emsasfacturacion@gmail.com E:
Departamento NARINO
Municipio ~ PASTO
Fecha solicitud 2026-07-15 Fochavence  2026-07-20 Liquidado por:  Edgar Alonso Guerrero Guerrero

Estamipilis i 'ﬁﬁn Baw éiqtﬁmﬂnn %l}r,p.lhhc-’(m. Valor liquidado E. ": Ty

PROCULTURA En recibo $0 0 $1,600 7e
UNIVERSIDAD DE NARINO | En recibo s 0 $4,400 e

SAE MUNICIPIO DE PASTO
2026-DT=15  16:55:42

#: 1600medss! 3007TIA2R46802001 CJ: 3RE24

24D838 - 1300738284802004 « 20260715

Tl 7S $56,000 ESTAMPILLAS PAUNICIPIO DE PASTO

Efective 5 6,000

VALDR TOTAL $ 6,000

AR o

(415)0000000022178(8020)1300739284(8020)01(3300)0000006000(96)20260720




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E

NIT.B00051143-3

\

ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA

VERSION PROCESOQ/SERVICIO CODIGO | NUM

6.0 GESTION DE AMBIENTE FISICO GAF-API 510

ACTA No.

2

CONTRATO No.

1272 DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2025

CONTRATANTE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ES.E

CONTRATISTA

EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS R.L. EDWIN
ANDRES MORA PORTILLA

SUPERVISOR

DAVID EDUARDO MENDOZA HURTADO - JEFE OFICINA
ASESORA DE PLANEACION

OBJETO DEL CONTRATO

La Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE requiere
contratar LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LAS
ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DE LOS’' CENTROS DE SALUD DE
OBONUCO, SANTA BARBARA, PROGRESO, BUESAQUILLO,
CABRERA, PANDIACO Y HOSPITAL LOCAL CIVIL DE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL
MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LAS RESOLUCIONES
2498 DE 2024 Y 0209 DEL 2025.

VALOR DEL CONTRATO

SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MiL.

QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y
CUATRO CENTAVOS M/CTE. ($ 77.509.572,64)

OBRA

ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURAS DEL CENTRO DE SALUD SANTA
BARBARA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO
SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO

VALOR INTERVENTORIA

NUEVE MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
TRECIENTOS  VEINTICINCO PESOS CON CUATRO
CENTAVOS M/CTE. ($ 9.336.325,04)

PLAZO DE EJECUCION

EL PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO SERA POR 4
MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE
EJECUCION.

FECHA DE INICIACION

DIECINUEVE (19) DE ENERO DE 2026

FECHA DE TERMINACION

DIECINUEVE (19) DE MAYO DE 2026

FECHA DE SUSPENSION No 1

DOCE (12) DE MAYO DEL 2026

PLAZO DE SUSPENSION

QUINCE (15) DIAS HABILES

FECHA DE REINICIACION No.1

TRES (3) DE JUNIO DEL 2026

FECHA DE TERMINACION
MODIFICADA No. 1

DIEZ (10) DE JUNIO DE 2026

En San Juan de Pasto, en las instalaciones de la Sede Administrativa de la Empresa Social del Estado
Pasto Salud E.S.E., se reunieron: DIEGO FERNANDO MORALES, identificado con Cédula de Ciudadania
No. 79.453.251 expedida en Bogota DC, en calidad de Representante legal de la Entidad Contratante;

DAVID EDUARDO MENDOZA HURTADO, identificado con Cédula de Ciudadania No. 98.381.245

expedida en Pasto (N), en calidad de Supervisor delegado de Pasto Salud ESE: E.M CONSULTORIA Y
CONSTRUCCION S.A.S. Representante legal EDWIN ANDRES MORA PORTILLA, identificado con
Cédula de Ciudadania No. 87.070.211 expedida en Pasto (N), en calidad de Contratista de Interventoria,

EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATQ NO SON VALIDAS SIN APROBACION.
(FIRMAS EN FORMATO ORIGINAL). OFICINA ASESORA DE PLANEACION. FECHA DE CREACION Y/O ACTUALIZACION: 27-08-2023

pe: >
viGiLano Supersalud @

b




= VERSION PROCESO/SERVICIO CODIGO | NUM
PASTO SALUD E.S.E
Sl 6.0 GESTION DE AMBIENTE FISICO GAF-API | 510

g? EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA

con el fin de legalizar el acta parcial de interventoria No.2 de acuerdo al cuadro anexo el cual es parte
integral de la presente acta.

VALOR ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No 2 g}'/ s 5.852.008.50 >3

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHO PESOS CON CINCUENTA
CENTAVOS M/CTE.

La Supervision certifica que revisé, verific y constaté el pago de Seguridad Social y parafiscales por parte
del Contratista, se anexa a esta acta los soportes pertinentes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que
intervienen en ella, en San Juan de Pasto, a los Nueve (9) dias del mes de junio de 2026.

4,\

/

YN I )
DIEGO FERNANDO MORALES DAVID EDUARD® MENDOZA HURTADO
GERENTE SUPERVISOR /
/

EDWIN ANDRES MORA PORTILLA
R.L. EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

EL PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VALIDAS SIN APROBACION, ’&'.
(FIRMAS EN FORMATO ORIGINAL). OFICINA ASESORA DE PLANEACION. FECHA DE CREACION Y/C ACTUALIZACION; 27-06-2023 VIGILADO SUDEfSOlUd
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e

b

%‘ {7 CMPRESA SOCIAL DEL ESTADO |
< 7 PASTO SALUD ES.E | VERSION

NIT 503031743 =1 9.0

LISTA DE CHEQUEQO PARA CONTRATACION

PROCESO / SERVICIO
GESTION JURIDICA

CODIGO

GJ-LCC

NUM

336

FECHA DE RADICACION EN OFICINA JURIDICA

CONTRATISTA / No. DE CONTRATO

SLTL|

2025 EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS
TIPO DE CONTRATO YALORTOTAL BE CONTRATO
(Informacién de suministros) |
:l INTERVENTORIA , $77.509.572,64
f T ==
| : S FEGHA DE '’ NO NO |
| H DOSUMENTOSS EXPEDICIONVIGENCIA AR ENTREGADO | enTRecADO | APLICA
, I 2025-0480, 2U25- X , |
! 0481, 2025-0482, .
! 1 Disponibilidad presupuestal 05/09/2025 2025-0483, 2025- '
| ! 0484, 2025-0485 -
- Y 2025-0486 |
| 5 ! Estudio de conveniencia y oportunidad, SN—— :
L formato con firmas completas |
! 3 | Matriz del riesgo firmada GJ-MRC s '
i 4 | Anexo técnico |
1 | Certificado de existencia y | 1
i . | representacion  legal y/o certificado [ |
| 7 | mercantil  del  establecimiento  de 25/11/2025 901363538-6 % ||
i | comercio |
i " | Fotocopia de la cédula de ciudadania
| ° | para persona natural 1HPeZE03 87070211 X |
i . | Fotocopia de la libreta militar (certificado '
| dedefincion de la situacion miltar) e X !
. _ . A17412008- X !
8 r Tarjeta profesional 07/05/2008 87070211 N
9 ! Antecedentes disciplinarios 04/12/2025 X | |
10 | Antecedentes fiscales 26/11/2025 X | |
11 Antecedentes judiciales 04/1212025 X B
| 12 | Antecedentes medidas correctivas 05/12/2025 X i |
| 13 | Certificado de la DIAN, RUT o NIT 901363538-6 X | !
{ ; i 25/11/2025- s . !
| 4 | Pazy salvo municipal 31/12/2025 202538280 % '
| 15 | Carta de presentacion __111/2025 X |
18 Propuesta o cotizacion X
7 Reporte Bionexo Proveedor (con IVA) X
] Certificacion de  revisor. fiscal o 26/11/2025 X
P | representante legal. : |
8 Certificado de aportes a salud, 2611112025 X -
pensiones, parafiscales. .
20 1 Certificacion bancaria JI
{21 | Pdliza de seriedad de la oferta 25/11/2025 41-44-101299781 X |
.,  Actualizacion de informacion cliente y |
L = | usuario ;
| ' Certificados de autoevaluacién de
23 cumplimiento de estandares minimo del
o | SGSST (Res 0312-2019, expedido por la
 respectiva ARL)
24 ! Analisis de riesgo
| 25 . Observaciones;  aposrta  certificado '

Redam- CC 87070211

VERIFICADO EN LA PAGINAnhttp://pazysalvo.haciendapasto.qov.co/

| PRESENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MCDIFICACIONES AL FORMATO NO SOMN VALIDAS SIN APROBACION

MAS EN FORMATO ORIGINAL). CFICINA ASESORA DE PLANEACION.FECHA DE CREACION Yi0) NTHALIFACION §.11.2023

VIGILAD YIGRALD




: : HDQESH SOCHAL DEL. ES-"J: LJSTA DE CHEQUEO PARA CONTRATAClON

P‘ASTO SALUD E S E VERSI(E)N .- - PROCESOJ’SERVIG!O CODIGO NUM
oMy gl GESTloN_J:qi_a_TD_EE: ~ ekce 336
i PROFESIONAL RESPONSABLE: - | 44 | CARGO |
i o i
' José Rosero PROFESIONAL UNIVERSITARIO.
REQUISITOS DE PERFECCIO_NAMEERTO LEGAL_IZA_C_IO'N'Y_:EJECUCION
T 3 % T T T R B I.l]. ; "‘-1H|4\|"U'- -u,_; CTYEIEN - T
| No. . -DOCUMENTOS Ble mgpﬁg%ﬂpﬁweﬁpjcm : "WERD ENTREGADO | gyratcang | apLica
Fecha de envio al contratista vy e
1 generador de la necesidad para firma ; _p ) / ’
del contrato S8 J2 202 | loney v y I
2 Contrato firmado y fechado § 8- /2. 2026 1277 v I' '
- i ; T, 21,2777, 77ILE - ;
3 Registro presupuestal S5 IR RS ?ff;ﬂ’jfjﬁ /;z/ ;//’ r
| 4 Acta de Inicio ’ _
| s Publicacion en SECOP S99/ 2oz F
6 Certificado afiliacion ARL s
f 7 Poliza /
8 Resolucién de aprobacion de poliza J&- 12 2626 469 P
‘ Oficio de solicitud y designacion de , ) o
e supervisor (interventor) del contrato S /2. 2026 _E&'Zéﬁ?ﬁ(}y??/ /
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EJECUCION DIA/7 MES ﬂ/ Aﬁ:@f&',?éi
. . =

CERTIFICACION

1

o tant

e
) los & ‘j dias del mes de

de20

‘| Jefe de la Oficina Asesora Juridica de la Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E., certifica que en la
rarpeta contractual de referencia se encuentran los documentos que se relacionan en el presente documento, por
L contrato se encuentra perf cigngijgj legalizado vy ihgx cumplido los requisitos de ejecucion, se firma

Sewdlan” |

/ JEFE OFICINA ﬁS/ESORA JURIDICA e / REVISO

/ o

Vd

F{‘: SENTE FORMATO ES IDENTICO AL ORIGINAL APROBADO. LAS MODIFICACIONES AL FORMATO NO SON VALIDAS SIN APROBACION

ELP
:-': RMAS EN FORMATO ORIGINAL). OFICINA ASESORA DE PLANEACION.FECHA DE CREACION Y/O ACTUALIZACION: 9-11-2022

Iz Ay VIGHADSO



CONTRATOS

' g% EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | VERSION | PROCESO / PROCEDIMIENTO | cooio | NUM
PISTOSMUDESE [ 5| e ]
| I . OFICINAASESORAJURIDICA
1272
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. — 2025

Entre la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE, identificada con
NIT. 900091143-8, representada legaimente por el Dr. DIEGO FERNANDO MORALES
ORTEGON, identificado con la cédula de ciudadania numero 79.453.251 expedida en Bogota
DC, en mi condicién de gerente, nombramiento realizado mediante Decreto No. 0132 del 26
de marzo de 2024, emanado de la alcaldia municipal de Pasto, con acta de posesién No. 119
del 01 de abril de 2024, facultado por el Acuerdo No. 06 del 04 de junio de 2014, para lievar
cabo los contratos y actos necesarios para el funcionamiento de la Entidad, quien en adelante
se denominara EL CONTRATANTE, por una parte y por la otra el sefior EDWIN ANDRES
MORA PORTILLA, identificado con la cedula de ciudadania nimero 87070211 expedida en
Pasto (N), en su condicién de representante legal de la empresa EM CONSULTORIA &
CONSTRUCCION SAS, con Nit. 901 363538-6, con matricula No. 196819 del 03 de febrero
de 2020, como consta en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio de Pasto y quien en adelante se denominara EL CONTRATISTA,
hemos convenido celebrar el presente contrato de interventoria, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones: 1. Que Pasto Salud ESE, previa publicacion de estudios previos,
formatos, anexos, condiciones de seleccion, en los tiempos establecidos en las mismas,
mediante resolucién intema No. 1015 del 12 de noviembre de 2025, ordeno la apertura del
proceso de seleccion por convocatoria publica No. 007-2025, cuyo objeto es: "La Empresa
Social del Estado Pasto Salud ESE requiere contratar LA INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA! Y AMBIENTAL DE LAS ADECUACIONES
MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE
SALUD DE OBONUCO, SANTA BARBARA, PROGRESO. BUESAQUILLO, CABRERA,
PANDIACO Y HOSPITAL LOCAL CIVIL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO
SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LAS RESOLUCIONES 2498 DE
2024 Y 0209 DEL 2025.": 2. Que la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE, de
conformidad con las condiciones de seleccion proferidas dentro del proceso de seleccion de
la convocatoria publica No. 007-2025, establecié como fecha y hora de recepcion de ofertas
y cierre del proceso de seleccién de la misma hasta las dos de la tarde (02:00 pm) del 26 de
noviembre de 2025, plazo dentro del cual se presentd como proponente Unico el sefior
EDWIN ANDRES MORA PORTILLA, identificado .con la cédula de ciudadania numero
87070211 expedida en Pasto (N), en su condicién de representante legal de la empresa EM
CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS: 3. Que agotadas las diferentes etapas del
proceso de convocatoria publica No. 007—-2025, se establecié que el unico proponente que se
encontraba habilitado correspondia al oferente EDWIN ANDRES MORA PORTILLA,
identificado con la cédula de ciudadania nimero 87070211 expedida en Pasto (N), en su
condicion de representante legal de la empresa EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION
SAS, y en cumplimiento de cronograma establecido para desarrollo de la misma, el comité de
contratacion de la entidad, consideré que la propuesta resulta pertinente, objetiva e idénea
para su adjudicacién y por lo mismo, recomends la adjudicacion del contrato resultante del
proceso de convocatoria pablica No. 007-2025 al proponente tinico habilitado; 4. Que en tal
razén, mediante Resolucién interna No. 1192 del 15 de diciembre de 2025, resolvié adjudicar
el contrato correspondiente y derivado del proceso de convocatoria publica No. 007-2025,
cuyo objeto es: "La Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE requiere contratar LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL DE
LAS ADECUACIONES MENORES DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE
LOS CENTROS DE SALUD DE OBONUCO, SANTA BARBARA, PROGRESO.
BUESAQUILLO, CABRERA, PANDIACO Y HOSPITAL LOCAL CIVIL DE LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE
LAS RESOLUCIONES 2498 DE 2024 Y 0209 DEL 2025". al proponente EDWIN ANDRES
MORA PORTILLA, identificado con la cédula de ciudadania ntimero 87070211 expedida en
Pasto (N), en su condicion de representante legal de la empresa EM CONSULTORIA &
CONSTRUCCION SAS; 5. Que segtn estudios previos de conveniencia y oportunidad SIS
GJ-EPC 092 elaborados por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion de la Empresa
Social del Estado Pasto Salud ESE, manifiesta y describe la necesidad de la siguiente
manera: “La’ Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E es una entidad ptblica
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descentralizada del orden municipal, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia
administrativa, que tiene como misién prestar servicios de baja complejidad con un equipo
humano, comprometido, proactivo a través de procesos seguros, humanizados, eficientes y
con calidad, enmarcados en un actuar ético que responda a lag necesidades y expectativas
de los diferentes grupos de interés, articulado con el Plan Decenal de Salud publica, a
politicas de atencion integral de salud y el plan de desarrollo municipal. El Articulo 194 de Ia
Ley 100 de 1993, establece que: “La prestacién de servicios de salud en forma directa por la
nacion o por las entidades territoriales, se har4 a través de las Empresas Sociales del Estado,
que constituyen una categoria especial de entidad publica descentralizada, con personeria
juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, creadas por la ley o por las asambleas
0 concejos, segin el caso, sometidas al régimen juridico previsto en este capitulo.”,
entendidos estos Gltimos como los organismos responsables de la prestacion de los servicios
de salud. El Articulo 49 de la Constitucién Politica de Colombia, dispone que: “La atencion de
la salud y el saneamiento ambiental son servicios publicos a cargo del Estado. Se garantiza a
todas las personas el acceso a los servicios de promocion, proteccion y recuperacion de la
salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestacién de servicios de
salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad”. También, establecer las politicas para la prestacién de servicios
de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Asi mismo, establecer las
competencias de la Nacién, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los
aportes a su cargo en los términos y condiciones sefialados en la Ley. “Los servicios de salud
se organizaran en forma descentralizada, por niveles de atencién y con participacién de la
comunidad”. Que, segln el precitado articulo constitucional, la salud tiene una doble
connotacién: Derecho constitucional fundamental y servicio publice. En tal sentido, todos los
ciudadanos deben tener acceso al servicio de salud y al Estado le corresponde organizar,
dirigir, reglamentar y garantizar su debida prestacion. Lo anterior en estrechamente relacion
con los fines del Estado Social de Derecho y con los propésitos consagrados en el articulo 2°
superior. El Ministerio de Salud en la Resolucidn 4445 de 1996 dicta normas para el
cumplimiento del contenido del Titulo IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las
condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares y
establece los requisitos para la construccion de instituciones prestadoras de servicios de
salud. El Decreto 1011 de 2006 del Ministerio de Proteccion Social, por el cual se establece ol
Sistema Obligatorio de Garantia de Calidad de la Atencién de Salud del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, en su articulo 6, establece * El Sistema Unico de Habilitacién,
como €l conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se establece,
registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones basicas de capacidad
tecnolégica y cientifica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico-
administrativa, indispensables para la entrada Yy permanencia en el Sistema, los cuales
buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestacion
de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicios de
Salud y EAPB". Y en su Titulo Ill, capitulo Il establece las condiciones y requisitos de
HABILITACION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD. El Decreto 903 de
2014, por el cual se dictan disposiciones en relacion con el Sistema Unico de Acreditacidn en
Salud, define en su articulo 5 El Sistema Unico de Acreditacién en Salud, como el conjunto
de procesos, procedimientos y herramientas de implementacion voluntaria y periédica por
parte de las entidades a las que se refiere el articulo 2° del presente decreto, los cuales estan
destinados a comprobar el cumplimiento gradual de niveles de calidad superiores a los
requisitos minimos obligatorios, para la atencién en salud, bajo la direccion del Estado y la
inspeccion, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud. El Ministerio de
Salud y Proteccién Social en la Resolucion 3100 de 2019 define LOS PROCEDIMIENTOS Y
CONDICIONES DE INSCRIPCION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD Y
DE HABILITACION DE SERVICIOS DE SALUD y establece que los Prestadores de Servicios
de Salud estan obligados a mantener las condiciones de habilitacion, en el ANEXO
TECNICO, MANUAL DE INSCRIPCION DE PRESTADORES Y HABILITACION DE
SERVICIOS DE SALUD, en el numeral 8. CONDICIONES DE HABILITACION, establece los
requisitos, estandares y criterios que deben cumplir los prestadores de servicios de salud
para la entrada y permanencia en el Sistema de Seguridad Social en Salud, el numeral 8.3
especifica LAS CONDICIONES DE CAPACIDAD TECNICA Y CIENTIFICA y establece a Ia
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para la prestacion de los servicios de salud con el menor riesgo posible. En el Plan
Estratégico Institucional “Atencién Humanizada y Resolutiva con Sostenibilidad® se contempla
dentro de las politicas de direccionamiento institucional las Politicas de Humanizacion y
Seguridad del Paciente, en cumplimiento de estas politicas se ha establecido un programa de
humanizacién donde se involucra el componente de infraestructura con el propésito de
garantizar espacios fisicos que garanticen dignidad en la prestacion del servicio de salud. En
los procesos de calidad en [a prestacion de los servicios de salud con relacién al Ambiente
fisico, se incluye estandares normativos que debe cumplir la infraestructura, por lo cual es
importante tener en cuenta no solo la inversién en la construccién de nueva
hospitalaria, sino también los TeCursos necesarios para su mantenimiento preventivo y

fines de la misma, y de esta manera evitar configuracién de cualquier actividad que pueda
generar un dafo antijuridico para administracion. Que el Acuerdo de Junta Directiva No. 013
del 11 de diciembre de 2024 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LOS NUMERALES
13.1 Y 13.2 DEL ARTICULO 13 DEL ESTATUTO CONTRACTUAL DE LA EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE, APROBADO MEDIANTE ACUERDO No. 006
DEL 04 DE JUNIO DE 2014" madifico los pardametros de la entidad estatal en materia
contractual por la naturaleza de los proyectos gestionados por la administracién ante el nivel
nacional, asi: “Modificar y actualizar el Estatuto Intemo de Contratacién para la Empresa
Social del Estado Pasto Salud ESE, el cual contendrs las siguientes estipulaciones:
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las reglas para la adjudicacién del contrato. F) Las causas que dan lugar a rechazar una
oferta, teniendo en cuenta que la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a
la futura contratacién o al proponente, no necesarios para la comparacién de propuestas, no
servira de titulo suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. G) El valor del
contrato, el plazo, el cronograma de pagos y la determinacién de si hay lugar a la entrega de
recursos por concepto de anticipo, y si lo hubiere, indicar su valor, el cual debe tener en
cuenta los rendimientos que este pueda generar .En los procesos de contratacién de obras
de adecuacion, ampliacién y construccién de infraestructura y de dotacién biomédica cuya
fuente de financiacién sean recursos del Presupuesto General de la Nacién, en los que la
entidad estime otorgar recursos por concepto de anticipo o pago anticipado, de manera
previa se debera justificar técnica y financieramente la necesidad de pactar dicha figura, y
presentaria para aprobacién del Ministerio de Salud ¥ Proteccién Social a través de fa
Subdireccién de Infraestructura en Salud, quien a su vez debers expedir por escrito la
aprobacion o no del uso del anticipo o del pago anticipado. En caso de ser aprobada ja figura
del anticipo o pago anticipado, el mismo no podra superar el 15% del valor total dej contrato,
asl mismo la entidad beneficiaria y/o receptora debera exigir al contratista previo al giro, la
constitucion de una fiducia. H) El certificado de disponibilidad presupuestal. [) Los riesgos
asociados al contrato, la forma de mitigarios y la asignacion del riesgo entre las partes
contratantes. J) Las garantias exigidas en el proceso de contratacién y sus condiciones. En
los contratos de obras de adecuacion, ampliacién y construccién de infraestructura y de
dotacién biomédica, cuya fuente de financiacién sean recursos del Presupuesto General de la
Nacion, en las garantias que se constituyan se debe incluir al Ministerio de Salud y
Proteccién Social como beneficiario de los amparos. K) Los términos, condiciones Y minuta
del contrato. L) Los términos de la supervision y/o de la interventoria del contrato. M) El plazo
dentro del cual la Empresa Social del Estado pasto Salud ESE puede expedir adendas. N) EI
cronograma, el cual debe contener las fechas, horas, plazos para las actividades propias del
proceso de contratacion, los tiempos para presentar propuesta, adjudicar el contrato,
suscribirio y cumplir los requisitos necesarios para comenzar la ejecucion. Cuando se trate de
contratos de obras de adecuacion, ampliacién Y construccion de infraestructura y de dotacién
biomédica cuya fuente de financiacién sean recursos del Presupuesto General de la Nacion,
los plazos para presentar propuestas no podran ser inferiores a quince (15) dias calendario
contados a partir de la apertura del proceso. La evaluacién de dichas propuestas no podré
realizarse en un término inferior a cinco (5) dias habiles. Asi mismo, el plazo para dar
respuesta a las observaciones de la evaluacién debers ser de minimo cinco (5) dias habiles a
partir de su recepcién. O). Lugar fisico o electrénico en donde se pueden consultar los
términos de condiciones, estudios ¥ documentos previos. Cuando se trate de contratos de
obras de adecuacion, ampliacién y construccién de infraestructura y de dotacion biomédica
cuya fuente de financiacién sean recursos del Presupuesto General de la Nacién, los
documentos precontractuales debersn estar disponibles para consulta en SECOP Il una vez
sean expedidos por la entidad, y de igual manera se deberd informar a la Subdireccién de
Infraestructura en Salud el enlace directo a través del cual se puede acceder a toda la
informacion del proceso precontractual ingresada en SECOP II. P) E/ lugar donde se debe
hacer la entrega de las propuestas. Cuando se trate de contratos de obras de adecuacion,
ampliacién y construccion de infraestructura y de dolacion biomédica cuya fuente de
financiacién sean recursos del Presupuesto General de la Nacién, las propuestas deberéan ser
presentadas en SECOP Il en médulo de contratacién régimen especial con ofertas. Q) La
aplicacién o no de las clausulas excepcionales previstas en el Estatuto General de Ja
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en curso para la fecha en que entre a regir, continuaran sujetos hasta su terminacion
definitiva a las normas vigentes de su inicio o celebracion PARAGRAFO 3. En los contratos
de adecuacion, ampliacion Y construccion de infraestructura cuya fuente de financiacién sean
recursos del Presupuesto General de la Nacién que se celebren como resultado de un
proceso de convocatoria publica, la interventoria deberd ser contratada por convocatoria
publica con una persona natural o Juridica independiente de la entidad contratante y del
contratista quienes responderan por los hechos y omisiones que le fueren imputables.”
ARTICULO TERCERO. Modifiquese el numeral 13.2 del articulo 13 del Acuerdo No. 009 de
2014, el cual quedard de la siguiente manera: 13.2. FASE DE SELECCION. La Empresa
Social del Estado Pasto Salud ESE debe determinar Ia oferta mas favorable teniendo en
cuenta las normas aplicables a cada modalidad de seleccién del contratista. En los procesos
de contratacion por convocatoria pdblica, el Comité de Contratacién de la Empresa Social del
Estado Pasto Salud ESE tendra por objeto hacer recomendaciones al ordenador de gasto en
materia contractual, atendiendo los principios de transparencia, igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad de que trata el articulo 209 de la Constitucién
Politica. Serén algunas de sus funciones: a) Recomendar al ordenador del gasto la
adjudicacion o declaratoria de desierta de los procesos de seleccion que se adelanten y la
celebracion de los contratos que se requieran. b) Verificar la existencia de disponibilidad
presupuestal. ¢) Recomendar al ordenador de gasto la suscripcion de las adiciones,
modificaciones y prérrogas de los contratos o convenios. d) Las demés recomendaciones que
resulten necesarias en aras de garantizar una seleccién objetiva en los procesos de
contratacion y las que se encuentren relacionadas en el Estatuto y Manual de Contratacién.
La adjudicacion de los procesos de seleccidn adelantados mediante convocatoria publica por
la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE se hara en audiencia piablica. En dicha
audiencia participaran el Gerente de Ia Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE o quien
este haya delegado la facultad de adjudicar ¥, ademas podran intervenir en ella los servidores
pablicos y demés colaboradores que hayan elaborado los estudios Yy evaluaciones, los
proponentes y las demés personas que deseen asistir. De la audiencia se levantara un acta
en la que se dejara constancia de las deliberaciones y decisiones que en el desarrollo de la
misma se hubieren producido, la cual hard parte integral del acto administrativo de
adjudicacion o de declaratoria de desierto.”. En cumplimiento de su misién institucional y de
los objetivos estratégicos orientados al fortalecimiento de la red publica de prestacion de
servicios de salud del municipio de Pasto, Pasto Salud E.S.E. se encuentra comprometida
con la mejora continua de las condiciones fisicas y funcionales de los centros de salud que
conforman su infraestructura operativa, en especial aquellos ubicados en zonas urbanas y
rurales con alta demanda de servicios. Mediante autoevaluacion de prestadores de servicios
de salud, la Empresa Sacial del Estado Pasto Salud E.S.E. se identifica permanentemente las
necesidades de mantenimiento y adecuacién de todas sus sedes en los siete componentes
requeridos entre los que se integra la infraestructura hospitalaria, en esta autoevaluacion se
verificd que la infraestructura de los centros de salud de Obonuco, Santa Bérbara, Progreso,
Buesaquillo, Cabrera, Pandiaco y Hospital Local Civil, presentan un gran deterioro que
requiere de atencién inmediata. En este contexto, el Ministerio de Salud y Proteccién Social,
mediante las Resoluciones 2498 de 2024 y 0209 del 2025, asigné recursos especificos a la
entidad con el propésito de financiar adecuaciones menores de infraestructura en los
siguientes centros de salud: Obonuco, Santa Barbara, Progreso, Buesaquillo, Cabrera,
Pandiaco y Hospital Local Civil. De acuerdo con los anexos técnicos de formulacién de
proyectos, fue responsabilidad de los profesionales firmantes en cada uno de los
presupuestos y documentos que forman parte integral de los presentes estudios previos la
presupuestacién y priorizacién de las sedes a intervenir, con base en criterios técnicos,
necesidades locativas y condiciones actuales de prestacion del servicio. Dichos proyectos
fueron sometidos a evaluacion y obtuvieron concepto de viabilidad técnica y financiera por
parte del Instituto Departamental de Salud de Narifio y del Ministerio de Salud y Proteccion
Social, lo cual permitié su incorporacion en el proceso de asignacién nacional de recursos.
Estas intervenciones tienen como objetivo principal garantizar condiciones adecuadas de
funcionamiento, seguridad, confort y dignidad en la atencién a los usuarios, asi como cumplir
con los estandares basicos de habilitacién y normativas vigentes en infraestructura en salud.
Acorde con los lineamientos técnicos definidos por el Ministerio de Salud y las asistencias
técnicas brindadas por la Subdireccién de Infraestructura en Salud, se ha recomendado a la
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entidad independizar los elementos de caracter presupuestal y técnico por cada uno de los
centros de salud a intervenir. Esta orientacion permite una mayor claridad en la planeacién,
ejecucién y seguimiento de cada proyecto, asi como una adecuada trazabilidad de los
recursos publicos, en atencién al principio de eficiencia administrativa y a la necesidad de
ejecutar contratos ajustados a las particularidades técnicas, locativas y operativas de cada
sede. En este sentido, se justifica la inclusién en los estudios previos de los procesos
contractuales correspondientes a cada una de las intervenciones, contemplando de manera
individualizada:

* La caracterizacion de la situacién actual y futura de cada infraestructura;

* El diagnéstico técnico de necesidades locativas y funcionales;

* El alcance de las obras requeridas en cada sede;

* El presupuesto estimado conforme a los costos locales del mercado;

* Y la modalidad de contratacién mas eficiente y transparente, conforme a Ia normatividad
vigente,

Es importante sefialar que, si bien las Resoluciones 2498 de 2024 y 0209 del 2025
contemplan otras adecuaciones menores en la red de servicios, se estima procedente y
prioritario avanzar en la ejecucién de los recursos que ya han sido efectivamente transferidos
a la entidad y que han sido debidamente incorporados al presupuesto institucional por la
Junta Directiva de Pasto Salud E.S.E. De esta manera, se asegura la correcta y oportuna
utilizacién de los recursos asignados, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del Plan
Territorial de Salud y al mejoramiento de las condiciones de atencién en salud para |a
poblacion usuaria, en concordancia con las metas del Plan de Desarrollo Municipal y las
directrices del Gobiemo Nacional. De acuerdo con lo establecido en el comunicado No.
202423201855631 emitido por la Subdireccion de Infraestructura en Salud del Ministerio de
Salud y Proteccién Social, esta entidad se encuentra dentro del término de seis (6) meses
contados a partir del dia siguiente de la fecha del giro de los recursos, para dar inicio formal
al proceso de seleccion del o los contratistas que resulten del proceso de convocatoria
publica, en cumplimiento de los lineamientos técnicos y contractuales establecidos por el
nivel nacional. Es por todo lo anterior que La Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E
requiere contratar la INTERVENTORIA A LAS ADECUACIONES MENORES DE LAS
CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE SALUD DE OBONUCO,
SANTA BARBARA, PROGRESO, BUESAQUILLO, CABRERA, PANDIACO Y HOSPITAL
LOCAL CIVIL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL
MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LAS RESOLUCIONES 2498 DE 2024 Y 0209 DEL
2025 con el objetivo principal de mejorar las condiciones de la infraestructura para garantizar
un eficiente servicio de salud, con lo cual se éspera avanzar en el cumplimiento de
estandares de ambiente fisico y habilitacion que se reflejen en una mejor calidad percibida
por los usuarios en los servicios de administrativos de salud y en la disminucién de riesgos en
la atencién. En el MANUAL INTERNO DE CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
versién 8.0 de La Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E., en el ARTICULO
TRIGESIMO CUARTO: INTERVENTORES Y SUPERVISORES, establece que: “La Empresa
Social del Estado Pasto Salud E.S.E. podra ejercer directamente a través de sus empleados
la supervision de los contratos. Cuando se requiera de conocimientos especializados, Pasto
Salud E.S.E podra contratar a través de prestacion de servicios el apoyo para el ejercicio de
la supervisién. En caso de considerarlo necesario, se realizar4 un proceso de seleccion
independiente para contratar la interventoria. Para la seleccion del supervisor y/o interventor
se debe tener en cuenta que el perfil profesional de la persona designada se ajuste al objeto
del contrato, asi como su disponibilidad y logistica para desarrollar sus funciones...”. La
Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE establece que: “INTERVENTORIA es el
del Estado Pasto Salud E.S.E, realizado por una persona natural o juridica externa contratada
para ese fin por la entidad, cuando por el objeto del contrato se requiera de conocimientos
especializados en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo justifiquen”.
“Es recomendable que el proceso de contratacion para seleccionar al interventor se inicie al
mismo tiempo con el proceso de contratacién que tiene por objeto el contrato que va a ser
vigilado, con el fin de que los dos contratos empiecen al mismo tiempo y el seguimiento se
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Proteccion Social, que establecen lineamientos precisos para la inversién de recursos
publicos en infraestructura sanitaria, y exigen mecanismos de verificacion que garanticen el
cumplimiento de los estandares técnicos, administrativos y financieros _exigidos para Ia
-habilitacion de servicios de salud, Desde el enfoque contable y financiero, la interventoria
permite el seguimiento riguroso a la €jecucion presupuestal, la verificacién del cumplimiento
“del AlU (Administracion, Imprevistos y Utilidad), el control sobre la_aplicacion de precios
unitarios y el adecuado soporte documental de los avances fisicos y financieros de la obra..,
=ste ejercicio de control interno y externo previene desviaciones presupuestales, protege el
patrimonio publico y permite una rendicion de cuentas eficaz, tal como lo exigen la Ley 1474
de 2011 y las directrices de seguimiento establecidas por el Ministerio de Salud a través del
aplicativo PISIS y las fichas técnicas de control. La interventoria se constituye entonces como

hospitalaria, el Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente (NSR-10), la
Norma Técnica Colombiana NTC 1500 y las disposiciones sanitarias vigentes. Asimismo,
tiene la responsabilidad de asegurar que los disefios, materiales v procesos constructivos
cumplan con los estdndares minimos de hgbilitacigu_deﬂnido&.p_m;eljdirjsteﬁo de Salud,
particularmente aquellos relacionados con la capacidad técnico-cientifica, condiciones
locativas y mitigacion de riesgos. En lo ambiental, la interventoria garantiza el cumplimiento
de las normas sobre manejo de residuos, disposiciones de escombros, control de emisiones y
sefializacion, tal como lo exige la Resolucién 1511 de 2010 y demas normativas ambientales
sectoriales, evitando impactos negativos al entorno y sanciones por_incumplimientos; En el
componente juridico y administrativo, la interventoria cumple un papel determinante como
auxiliar-de_la_administracion en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, pues

Sﬁgemisaﬁl--desamallo..dELm.Dt[atQ...Wﬂfgrfﬂe _a los pliegos, estudios previos y _déuE-U_las
pactadas, Esta labor permite detectar posibles incumplimientos, exigir correctivos y soportar
legalmente cualquier proceso sancionatorio o de terminacion anticipada en caso de ser
necesario. A SU vez, ‘garantiza [a trazabilidad documental del contrato, la elaboracion de
actas, informes técnicos y documentos de seguimiento exigidos por la normativa contractual y
por la Subdireccién de Infraestructura del Ministerio de Salud. La independencia e idoneidad
del interventor, conforme al Acuerdo No. 013 de 2024 del estatuto contractual de Pasto Salud
E.S.E., asegura la objetividad del proceso y la alineacion del contrato con los fines esenciales
del Estado: la prestacion eficiente, digna y segura de los servicios publicos de salud, bajo el
principio constitucional de continuidad. Por tanto, la interventoria no solo representa una
exigencia legal de obligatorio cumplimiento para contratos financiados con recursos del
Presupuesto General de |a Nacién, sino que también es un instrumento indispensable para
garantizar el cumplimiento integral del contrato en sus dimensiones contable, técnica, juridica,
ambiental y administrativa, conforme a las politicas publicas, guias técnicas y procedimientos
operativos remitidos por el Ministerio de Salud v Proteccion Social. Que siendo directriz del
Ministerio de Salud y Proteccién Social como entidad financiadora y con la obligatoriedad de
contar con interventoria, con el fin de controlar ¥ supervisar de forma efectiva y permanente

’ i

PANDIACO Y HOSPITAL LOCAL CIVIL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO
SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LAS RESOLUCIONES 2498 DE
2024 Y 0209 DEL 2025 Ja Empresa Social del Estado Pasto Salud E.S.E requiere contratar
LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y
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AMBIENTAL.", 6. Que existe disponibilidad presupuestal para atender los gastos que genere
el presente contrato, el cual se regira mediante las clausulas que se pactan a continuacion:
CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: "La Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE requiere
contratar LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y
AMBIENTAL DE LAS ADECUACIONES MENORES DE IAS CONDICIONES DE
INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE SALUD DE OBONUCO, SANTA BARBARA,
PROGRESO. BUESAQUILLO, CABRERA, PANDIACO Y HOSPITAL LOCAL CIVIL DE LA
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN
MARCO DE LAS RESOLUCIONES 2498 DE 2024 Y 0209 DEL 2025.". PARAGRAFO
PRIMERO. ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO: El interventor tiene la funcién general
de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecucién contractual de los contratos vigilados,
dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como
consecuencia de ello estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones
sobre el desarrollo de la ejecucion contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer
recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecucion del objeto contratado. En
ningn caso los interventores en ejercicio de sus funciones pueden sustituir a la Empresa en
la toma de decisiones sobre el contrato vigilado, por lo que las mismas siempre deben ser
tomadas por el Representante Legal de Pasto Salud E.S.E, con base en lo que la
Interventoria hubieran informado sobre la ejecucién de las obligaciones contractuales. El
interventor debe cumplir estrictamente con lo estipulado en el PROTOCOLO DE
INTERVENTORIA Y SUPERVISION version 6.0 de la Empresa Social del Estado Pasto
Salud ESE, que tiene como objetivo brindar una herramienta a los supervisores e
interventores, a fin de garantizar la correcta ejecucién del objeto contractual; el cumplimiento
de las especificaciones y condiciones técnicas acordadas por las partes, propendiendo por el
uso correcto y eficiente de los recursos comprometidos por la entidad para la satisfaccién de
sus necesidades y las de la poblacién objeto de atencién. El contratista realizara LA
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL DE
LA ADECUACION MENOR DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS
CENTROS DE SALUD DE OBONUCO, SANTA BARBARA, PROGRESO, BUESAQUILLO,
CABRERA, PANDIACO Y HOSPITAL LOCAL CIVIL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO PASTO SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LAS
RESOLUCIONES 2498 DE 2024 Y 0209 DEL 2025 Y LAS ESPECIFICACIONES DEL
CONTRATO, teniendo en cuenta las normas que regulan el ejercicio de la ingenieria, Ia
arquitectura y sus profesiones afines y auxiliares, las normas urbanisticas, técnicas vy
ambientales pertinentes y las particulares que correspondan a la naturaleza del contrato a
celebrar, tales como las que se describen a continuacion: 1. Resolucion 4445 de 1996 del EI
Ministerio de Salud. 2. Resolucién 3100 de 2019 de 2014 del El Ministerio de Salud y
Proteccién Social. 3. Reglamento Colombiano de Construccion Sismo Resistente NSR-10. 4.
Norma Técnica Colombiana - NTC 1500. 5. Resolucién 0631 del 17 de marzo del 2015 del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ( RAS 2000). 6. Normas NFPA. 7. RETIE. 8.
RETILAP. 9. NTC 2050. 10. NFPA 99. 11. ANSI. 12. ASHRAE. 13. ASHE Y todas las normas
vigentes aplicables a la construccién de infraestructura hospitalaria. PARAGRAFO
SEGUNDO. LUGAR DE ENTREGAS Y/O EJECUCION: CENTROS DE SALUD DE
OBONUCO, SANTA BARBARA, PROGRESO, BUESAQUILLO, CABRERA, PANDIACO Y
HOSPITAL LOCAL CIVIL. CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
Para la ejecucién del contrato de LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL DE LA ADECUACION MENOR DE LAS
CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS DE SALUD DE OBONUCO,
SANTA BARBARA, PROGRESO, BUESAQUILLO, CABRERA, PANDIACO Y HOSPITAL
LOCAL CIVIL DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD ESE DEL
MUNICIPIO DE PASTO EN MARCO DE LAS RESOLUCIONES 2498 DE 2024 Y 0209 DEL
2025 Y LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, el contratista debe cumplir con las
siguientes obligaciones: 1. Revisar y evaluar los disefios del proyecto de obra como los
ajustes técnicos que realice el contratista durante la etapa de pre construccion, y verificar si
los mismos cumplen con las normas técnicas, procedimientos y especificaciones pertinentes
para este tipo de infraestructura. 2. Mantener durante el desarrollo de las obras todo el equipo
de trabajo propuesto, que garanticen el cumplimiento del objeto contractual en el tiempo
establecido. La verificacién sera a través de los registros en bitacora. 3. Diligenciar
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diariamente en bitacora, los avances presentados por el contratista de obra, en el que se
especifique, personal de obra, personal de interventoria, personal administrativo, equipos,
estado de clima y demas aspectos relevantes en la ejecucion, asi como también las
observaciones que consignen los supervisores. 4. Ejercer control sobre los materiales y
sistemas de construccion a fin de que se empleen los pactados en el contrato respectivo y se
cumplan las condiciones de calidad, seguridad, economia y estabilidad adecuada. 5. Medir
las cantidades de obra ejecutadas mensualmente e informar a Pasto Salud ESE sobre el
avance de la obra (Balances), indicando si ésta se ajusta al plan de trabajo o en caso
contrario analizar las causas y problemas surgidos para que se tomen las medidas
pertinentes, sefialando las recomendaciones especiales y comentarios que crea
convenientes. 6. Presentar a Pasto Salud ESE con copia al constructor, informes semanales
que contengan avance fisico financiero, actividades ejecutadas y programadas por semana,
realizadas informes mensuales que contengan como minimo: Formatos de registro
seguimiento de la obra, Ensayos de laboratorio, Actas de obra, Bitacora de obra, Registro
fotografico a color, Balance financiero, Actas de comité de obras, Cronograma de control y
seguimiento de la obra, Implementacion de las especificaciones y seguimiento del
cumplimiento de los plan de Manejo ambiental, plan de seguridad industrial, Plan de SST,
reporte de verificacién de transporte y disposicién final de residuos sélidos de construccion y
demolicion en sitios autorizados, Pruebas de funcionamiento, El contenido del informe debe
incluir como minimo el informe técnico, administrativo y financiero de acuerdo con el avance
de ejecucion del contrato y correspondencia enviada y recibida. Los informes seran
entregados en medio fisico y magnético. 7. Convocar y realizar comités de obra cada quince
(15) dias con el contratista y cada mes o de manera extraordinaria cuando se requiera, con la
supervisién y apoyo técnico a la supervision de Pato Salud E.S.E y contratista; para conocer
el estado de cumplimiento del contrato de obra evaluar el seguimiento y vigilancia al mismo.
De cada comité de obra se realizara un acta que se anexara al informe de interventoria. Para
el desarrollo de estas estos comités, se debera garantizar la participacion del contratista de
obra e interventoria y su equipo de trabajo segtin corresponda. 8. Analizar especificaciones
del proyecto, los programas y el plan de trabajo, el programa de utilizacién del equipo, el
programa de utilizacion del personal y verificar su cumplimiento. 9. Verificar el cumplimiento
por parte del contratista del SG-SST, las medidas de seguridad industrial y control que deba
adoptar el contratista de obra, en cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 del Ministerio del
Trabajo en desarrollo del SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO (SGSST), para lo cual el CONTRATISTA se obliga a presentar y dar estricto
cumplimiento al alcance establecido en el PLAN DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO presentado para el desarrollo del objeto contractual cifiéndose
estrictamente a la resolucion 0312 de 2019 donde se define los estandares minimos del
SGSST. 10. Elaborar y suscribir: a. El acta de inicio de la obra. b. Las actas de recibo parcial
de obra incluyendo en ellas las modificaciones a que haya lugar. c. El acta final de recibo de
obra. d. El acta de liquidacién bilateral del contrato que firmaran, junto con el Gerente de
Pasto Salud ESE y el CONTRATISTA. Si este Ultimo no se presenta a la liquidacién o las
partes no llegan a un acuerdo sobre el contenido de la misma, debera elaborar el acta de
liquidacion unilateral y presentarla a consideracion del Gerente de Pasto Salud ESE, para
adelantar los procedimientos a que haya lugar. En caso de que la interventoria por casos de
fuerza mayor o imprevisible se separe de sus actividades debera presentar la totalidad de
informes parciales con corte hasta la fecha de su retiro a fin de empalmar con una nueva
interventoria. 11. Ordenar los ensayos de campo, de laboratorio y control de materiales en los
Casos en que se requieran de acuerdo con las normas y especificaciones de construccion
que rigen el contrato, pudiendo de conformidad con los resultados sugerir cambios en los
metodos de construccion que considere inadecuados. 12. Revisar y aprobar los planes de
trabajo presentados por EL CONTRATISTA y verificar que éstos correspondan a lo estipulado
en el programa original. 13. Emitir concepto técnico sobre situaciones especiales presentadas
en la ejecuciéon de la obra, asi como adiciones, modificaciones, aprobacién de APU no
contemplados. 14. Responder por la oportuna, completa y satisfactoria ejecucién de la obra, y
por el cumplimiento del CONTRATISTA en relacion con las cantidades y calidad de la misma,
conforme a lo pactado en el contrato, y en su defecto informar a Pasto Salud ESE, detallada y
oportunamente sobre los incumplimientos y.demas situaciones que pongan en peligro la
ejecucién satisfactoria de la obra. 15. Vigilar ‘el cumplimiento de las normas sobre medio
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ambiente, y en particular que EL CONTRATISTA no cause perjuicios al ecosistema en zonas
proximas o adyacentes al sitio de la obra. 16. Verificar que la disposicion final de escombros
se adelante en escombreras debidamente autorizadas por la autoridad competente. 17.
Comunicar a Pasto Salud ESE en forma oportuna, las circunstancias que afecten el normal
desarrolio del contrato. 18. Elaborar técnica y oportunamente las actas y/o constancias
requeridas para el cumplimiento y eficaz ejecucién del contrato. 19. Velar porgue las
garantias exigidas se mantengan vigentes durante la vigencia del contrato en los términos
pactados para cada uno de los riesgos. 20. Verificar que EL CONTRAT! STA, esté efectuando
periodicamente el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social y ARL de todos los
trabajadores a su cargo, al igual que el pago de los aportes parafiscales (Caja de
Compensacion, SENA e ICBF) de acuerdo a la normatividad vigente de todo el personal
requerido incluido subcontratistas. 21. Vigilar que se cumpla con la instalacién de vallas. 22
Vigilar que se adelante a implementacion de medidas de sefalizacién para reducir el riesgo
de las personas con objeto de la ejecucién del contrato. 23. Pagar oportunamente los aportes
al Sistema general de Seguridad Social en Salud, ARL y Aportes Parafiscales segtin la
normatividad vigente para este tipo de contratos. 24. Presentar los documentos respectivos
del pago del aporte al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensién y ARL en el periodo
correspondiente con los montos de liquidacion establecidos por ley. 25. En todo caso el
contratista efectuara acciones y actividades relacionadas con el objeto -del contrato, de
acuerdo con las recomendaciones y observaciones que realice el supervisor del mismo. 26.
Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prorrogas y suspensiones, o
cualquier otra actuacién o modificacion al contrato de obra, acompaiiado de las justificaciones
técnicas y juridicas correspondientes e informar oportunamente a la entidad contratante de la
obra sobre cualquier situacion que pueda implicar modificaciones al contrato objeto de la
interventoria. 27. En caso de incumplimiento, ejecucién indebida o deficiente de los objetos y
obligaciones contractuales a cargo del constructor de Ia obra, requerirle oportunamente por
escrito para que implemente los correctivos pertinentes e informar a las instancias
competentes para tomar las medidas preventivas, correctivas o de control necesarias, Para
tal efecto, el interventor debera preparar y sustentar un informe de Interventoria soportado
con sus respectivos andlisis técnicos, juridicos, analisis de matriz de riesgo, los
requerimientos efectuados al contratista de obra, las respuestas enviadas por este, y demas
elementos soportes. Con este informe se dara inicio a procesos administrativos dirigidos a
imponer las sanciones o medidas de exhorto que se hayan pactado en el contrato vigilado,
esto es, multas, clausula penal, efectividad de la garantia unica, declaratoria de
incumplimiento, de caducidad etc., de tal manera que se garantice el debido proceso vy el
derecho de defensa del contratista, Asi mismo en tales eventos, el interventor debera, tasar
las multas o perjuicios causados a la entidad para los efectos de ley que correspondan, del
mismo modo, el interventor debera acompafiar el desarrollo de las audiencias a que hubiere
lugar con ocasién de posibles incumplimientos. 28. Estudiar, analizar, conceptuar, y resolver
de manera oportuna las sugerencias, reclamaciones, peticiones, quejas y consultas que
presente el contratista de obra, Pasto Salud ESE, las veedurias y la comunidad frente a la
ejecucién del contrato de obra. Las respuestas deben estar soportadas y documentadas con
la debida justificacion técnica, financiera, administrativa y juridica seguin corresponda, en los
casos y términos en que se soliciten, remitiendo copia de las mismas al supervisor del
contrato. 29. Para cada pago del contratista de obra expedir la certificacion del cumplimiento
de avances de ejecucién del objeto contractual, indicando el cumplimiento a satisfaccion de
las obligaciones efectuadas durante el periodo que certifica; cumplimiento de obligaciones
parafiscales, de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, cumplimiento de
obligaciones patronales, de salarios Y prestaciones sociales y el valor a pagar, cuando a ello
haya lugar. 30. Cumplir con el Decreto 1072 de 2015 del Ministerio del Trabajo en desarrollo
del SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST), para Io
cual el CONTRATISTA se obliga a presentar y dar estricto cumplimiento al alcance
establecido en el PLAN DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
presentado para el desarrollo del objeto contractual cifiéndose estrictamente a Ia resolucion
0312 de 2019 donde se define los estandares minimos del SGSST. 31. Revisar y aprobar a la
entrega ﬂr]al_de la obra. 32. Presentar y aplicar los procedimientos y manual relacionado con
Io's requenmientos de la Superintendencia Nacional de Salud para temas relacionados con el
Sistema de Administracién de Riesgos de Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo —
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SARLAFT. Asi como, los demas temas concordantes y aplicables. 33. Verificar el
cumplimiento de las clausulas contractuales del contrato de obra. 34. E| contratista debera
suministrar a Pasto Salud E.S.E. toda la informacion tecnica, documental y fotografica que
sea necesaria para el cargue en el aplicativo PISIS, asi como en las fichas de seguimiento
definidas por el Ministerio de Salud y Proteccién Social, entidad financiadora del proyecto, de
acuerdo con la Resolucién 2361 de 2018 y demas normas que la complementen o
modifiquen. Dicho reporte incluye evidencias del avance fisico, registros fotograficos
georreferenciados, cronogramas y demas soportes requeridos. El contratista garantiza que la
informacion entregada sera oportuna, veraz y completa, y entiende que PISIS vy las fichas de
seguimiento son herramientas obligatorias para el control y monitoreo por parte del Ministerio.
35. Las demas inherentes a la naturaleza del contrato. CLAUSULA TERCERA.
OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: 1. Designar la supervisién y el apoyo técnico a la
supervisién del contrato. 2. Cancelar el valor del contrato segun lo establecido en la clausula
FORMA DE PAGQ, previa certificacién de cumplimiento, en los plazos establecidos segun los
tramites administrativos intemos de la entidad. 3. Realizara control permanente a la correcta
ejecucion del contrato evitando el incumplimiento de las actividades que debe realizar el
contratista. 4. Entregar al contratista la informacion que éste requiera para el cabal
cumplimiento de las actividades relacionadas con la obra a €jecutar, asi como los planos,
memorias de disefos, estudios técnicos, especificaciones técnicas. 5. Las demas que siendo
inherentes a la naturaleza del contrato surjan para la Entidad del Estado Pasto Salud E.S.E.
PARAGRAFO. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES: Seran las establecidas en el
Acuerdo 006 del 04 de junio de 2014, Estatuto de contratacion de la ESE PASTO SALUD.
CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO: El valor total del presente contrato sera
hasta por la suma de SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS
MDA/CTE ($ 77.509.572,64), lva incluido en el evento de aplicarse y dentro del cual se
incluyen todos los impuestos, tasas, estampillas y demas gravamenes legalmente
aplicables y que se exijan a la naturaleza del contrato, celebracién, legalizacion y ejecucion
del mismo. CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO: LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E., Pagara el valor total del contrato de la siguiente manera: a) Pagos
tnicos, el total o parcial del valor del contrato de interventoria se pagara proporcionalmente
mediante actas de avance del proyecto de las adecuaciones menores, DE MANERA
INDEPENDIENTE CADA UNO DE LOS PROYECTOS ASIGNADOS EN LAS SEDES:
CENTROS DE SALUD DE OBONUCO, SANTA BARBARA, PROGRESO, BUESAQUILLO,
CABRERA, PANDIACO Y HOSPITAL LOCAL CIVIL, con la debida aprobacién por parte de
la supervision. Para el tramite de los pagos, se debera acreditar el pago de seguridad social
en los montos establecidos legalmente del personal a cargo y del contratista, debera anexar
todos los documentos solicitados por PASTO SALUD E.S.E. En todo caso, el inicio y la
ejecucion objeto del contrato NO ESTARA SUPEDITADO al pago anticipado, ni al pago de
las actas parciales respectivamente. CLAUSULA SEXTA. TERMINO DE EJECUCION Y
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion del contrato sera por 4 meses a
partir de la suscripcion del acta de inicio y con el cumplimiento de los requisitos de ejecucién del
contrato. CLAUSULA SEPTIMA. SUJECION DE LOS PAGOS A LA APROPIACION
PRESUPUESTAL: Pasto Salud ESE, pagara el gasto que ocasione el presente contrato con
cargo a los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO

CDP Y VALOR:
2025-0480 - $8'506.525
2025-0481 - $10'228'436

PRESUPUEST RUBRO Y 2.3.2.01.01.001.02.08.01.0 :
O ESTIMADO: | $82.389.743 cODIGO 3 Adecuaciones menores 2025-0482 - $29'168.728
PRESUPUESTA 2025-0483 - $9'589.405
|34

2025-0484 - $9'631.983
2025-0485 - $5'994.933
2025-0486 - $9'269.733
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CLAUSULA OCTAVA. SUPERVISION: Dada la naturaleza del contrato se recomienda que la
supervision la realice el Jefe de la Oficina Asesora de Planeacién con acompafnamiento del
apoyo técnico de (Profesional Universitario) Ingeniero Civil y (Profesional Universitario)
Arquitecto, para que se revise el cumplimiento de todas las actividades planteadas en el
objeto contractual y las consideraciones mencionadas en los estudios previos. CLAUSULA
NOVENA. GARANTIAS: CLAUSULA DECIMA. GARANTIAS: El contratista se obliga
constituir a favor de la Empresa Social del Estado Pasto Salud ESE, la garantia tnica de
cumplimiento otorgada a través de una comparia de seguros o entidad bancaria cuya pdliza
matriz esté aprobada por la Superintendencia Bancaria gque ampare los siguientes riesgos; 1.
Cumplimiento del contrato, en cuantia equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, con vigencia igual al termino de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas; 2.
Calidad del bien y/o servicio, en cuantia equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total
del contrato, con vigencia igual al termino de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas;
3. Pago de salarios, prestaciones sociales y/o indemnizaciones, en cuantia equivalente al
diez por ciento (10%) del valor total del contrato, con vigencia igual al término de ejecucion
del contrato y tres (03) afios mas; 4. Responsabilidad civil extracontractual en cuantia
equivalente a doscientos (200) salarios minimos legales mensuales vigentes (smimv), con
vigencia igual al término de ejecucion del contrato. CLAUSULA DECIMA. CESION: El
contratista, no podra ceder total o parcialmente el presente contrato, ni subcontratar servicios
objeto de la misma a persona alguna, salvo previa autorizacién por parte del contratante, con
base en el presente documento, el cual prestara mérito ejecutivo. CLAUSULA DECIMA
PRIMERA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Si se llegare a sucederel evento de
incumplimiento total de las obligaciones a cargo delcontratista, deberd pagar a titulo de
clausula penal pecuniaria un valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del
contrato, los que se podran cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documen;o.
el cual prestara mérito ejecutivo. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. SUSPENSION
TEMPORAL DEL CONTRATO: Se podra de comun acuerdo entrelas partes, suspender
temporalmente la ejecucion del contrato, mediante un acta en donde conste tal evento, sin
que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspension. CLAUSULA
DECIMA TERCERA. CONTRATOS ADICIONALES: Para el desarrollo eficaz del objeto
contractual pactado podran ser suscritos contratos adicionales a éste, cuyo valor sera
proporcional al tiempo y valor establecidos inicialmente, los cuales ademas no podran
exceder en la totalidad del cincuenta por ciento (50%) de la cuantia originalmente pactada,
expresada en salarios minimos legales mensuales vigentes. Los contratos adicionales
relacionados con el valor se perfeccionan una vez suscritos y con la expedicion el registro
presupuestal. Los relacionados con el plazo solo requeriran la firma del contrato. Sera
requisito indispensable para que pueda iniciarse Ia ejecucion del contrato adicional, su
perfeccionamiento, el pago de los impuestos correspondientes si hay lugar. No podran
celebrarse contratos adicionales que impliquen modificacién al objeto del contrato, ni
prorrogarse su plazo si estuviere vencido, so pretexto de la celebracion de contratos
adicionales. PARAGRAFO: SUBCONTRATACION: E! contratista no podra subcontratar
salvo con el _consentimiento por escrito del contratante. CLAUSULA DECIMA CUARTA.
TERMINACION BILATERAL ANTICIPADA: Las partes de comun acuerdo manifiestan que si
el contratista no presenta los requisitos para la ejecucion del contrato en el término de tres
(03) dias habiles, contados a partir de la fecha de la suscripcion de éste, se terminara.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. LIQUIDACION DEL CONTRATO: El presente contrato sers
objeto de liquidacién, sélo en aquellos casos en que exista y/o surjan diferencias entre el
contratante y contratista, respecto al cumplimiento del contrato. De presentarse lo anterior,
las partes liquidaran este contrato a mas tardar dentro de los cuatro (4) meses siguientes,
contados a partir de la fecha de la extincion de la vigencia del contrato o de la expedicién del
acto administrativo que ordene su terminacién. También en ésta etapa las partes acordaran
los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidacién
constaran los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner
fin a-las ‘divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidacion se
podra exigir al contratista la extension o ampliacién, si es del caso, de la garantia del contrato
para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincion del contrato.
PARAGRAFO. En caso de su no comparecencia o su no acuerdo se solicitara su liquidacion
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judicial. CLAUSULA DECIMA SEXTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI
contratista, con la suscripcion de éste contrato afirma bajo juramento que no se halla incurso
en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demas prohibiciones para contratar
previstas en la Constitucion, la Ley y en el Estatuto Contractual de la Empresa Acuerdo 006
de 2014. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. CALIDAD JURIDICA DEL CONTRATISTA: Para
los efectos de este contrato, el contratista no se considera ni empleado publico, ni trabajador
oficial, por lo tanto, éste vinculo contractual no genera ninguna prestacion social. CLAUSULA
DECIMA OCTAVA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCION Y
LEGALIZACION: El presente contrato y las adiciones ylo promogas del mismo se
perfeccionan con su firma. Para su ejecucién se requiere el registro de compromiso
presupuestal, la constitucién de pélizas y su aprobacién. Para su legalizacion el contratista
ademas debera allegar: page de impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar y que
legalmente sean exigibles para el presente contrato, paz y salvo municipal, garantia Unica de
cumplimiento del contrato cuando sea exigible, acreditar afiliacién a seguridad social integral
y pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral.
PARAGRAFO. Los costos que ocasionen la legalizacion del contrato, seran a cargo del
contratista. Asi mismo, para su legalizacion, el contratista debera aportar los documentos en
un plazo perentorio e improrrogable de tres (03) dias habiles siguientes a partir del
perfeccionamiento del presente contrato. CLAUSULA DECIMA NOVENA. INDEMNIDAD:
Serd obligacién del contratista mantener indemne a la Empresa Social del Estado Pasto
Salud ESE, de cualquier reclamacién proveniente de terceros como causa de las actuaciones
del contratista o alguno de sus dependientes. CLAUSULA VIGESIMA. TERMINACION,
MODIFICACION E INTERPRETACION UNILATERALES DEL CONTRATO: La ESE Pasto
Salud, podra terminar unilateralmente, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato,
de acuerdo con los articulos 15 a 17 de la Ley 80 de 1993, cuando lo considere necesario
para que el contratista cumpla con el objeto del presente contrato. CLAUSULA VIGESIMA
PRIMERA. TERMINACION UNILATERAL: El contratante podra dar por terminado
unilateralmente el presente contrato en cualquier momento, en cuyo caso esta decision le
sera comunicada por escrito al contratista, sin que este hecho implique indemnizacién alguna
a cargo del contratante y a favor del contratista, en caso de que el contratante haga uso de
esa facultad, el contratista tendra derecho tnicamente al pago de los valores que se le
adeuden, correspondiente al valor ejecutado del contrato. El contratante podra dar por
terminado el contrato por una cualquiera de las siguientes causales: 1. Quiebra del
contratista. 2. Incumplimiento del contratista de cualquiera de sus obligaciones.
3. Desatencion a las peticiones hechas por la interventoria y/o Supervision del contratante sin
causa justificada. 4. Impedir el contratista el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
el contrato para el interventor y/o supervisor. 5. Ejecutar los servicios de tal forma qgue no
garantice razonablemente su terminacién oportuna o deficiente calidad en la ejecucion de los
servicios segiin concepto del interventor y/o supervisor del contratante. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA. SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Los conflictos que se sucedan
durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los
mecanismos de arreglo directo y conciliacion. VIGESIMA TERCERA. RESPONSABILIDAD
DEL CONTRATISTA: El contratista, respondera por los dafios que ocasionen ya sea por
culpa directa o de su personal, resarciendo los perjuicios a satisfaccion de la persona a quien
se le haya ocasionado el dafio, el contratista asumira toda la responsabilidad por cualquier
demanda o reclamacién que se instaure contra el contratante, por los dafios provenientes de
sus actos y omisiones, de sus empleados o subcontratistas en desarrollo del presente
contrato. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR: Las
partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus
obligaciones o por la demora en la satisfaccion de cualquiera de las prestaciones a su cargo
derivadas del presente Contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de

la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y
constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana. CLAUSULA VIGESIMA
QUINTA. LEGISLACION APLICABLE: El presente contrato se regira por lo estipulado en el
Estatuto de Contratacion de Pasto Salud ESE, Acuerdo No 006 de 2014. CLAUSULA
VIGESIMA SEXTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Forman parte integral de éste
contrato todos los documentos que legalmente se requieran, propuesta anexa, SIS Estudios
Previos “Conveniencia y Oportunidad” GJ-EPC 092, condiciones de seleccion del proceso de
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convocatoria publica No. 007-2025, los documentos que se han generado en desarrolio de la
misma y los que se produzcan durante el desarrollo del presente proceso contractual.
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes,
comunicaciones y notificaciones judiciales y extrajudiciales que las Partes deban hacer y
recibir en desarrollo del presente Contrato deben constar por escrito y se entenderan
debidamente efectuadas a las direcciones indicadas a continuacién: El contratista, EDWIN
ANDRES MORA PORTILLA, en su condicion de representante legal de la empresa EM
CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS, en la carrera 34 No. 7 — 59 apartamento 1002
torre 2 edificion Torres de la Castellana del barrio San Vicente en la ciudad de Pasto (N) y/o
en el correo electronico: edmoarg@gmail.com. El contratante, Pasto Salud ESE, en la carrera
20 No. 19B-22 en la ciudad de Pasto (Narifio). Para constancia se firma por las partes, en

San Juan de Pasto, a 18 DIC 2005

SR

DIEGO FERNANDO MORALES ORTEGON
Gerente

El contratante,

El contratista,

—

EDWIN ANDRES
Representante Legal
EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS

PORTILLA

Proyecté: José Rosero, profesional universitario .
Revisé: Carlos Emesto Chaves Bravo, jefe oficina asesora juridica ,~/

—_—
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CERTIFICACION PAZ Y SALVO PAGO A SEGURIDAD SOCIAL
Y APORTES PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley
789 del 27 de diciembre de 2002, y la ley 1150 de 2007, bajo la gravedad de
juramento,

SE CERTIFICA:

Que la Empresa EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS, con NIT
901.363.538-6 ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demas
obligaciones legales que le corresponden respecto del Sistema de Seguridad Social
cuando a ello ha habido lugar, cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales y cuando
ha sido del caso con los aportes del Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensacion Familiar durante los
Gltimos 6 meses.

Actuamos en mi calidad de Representante legal y Contador publico de la empresa.

Se expide en la ciudad de San Juan de Pasto, a los 17 dias del mes de julio de
2026,

f -{L—
.! I."_ N 'a) / ) 2 A -

[CIINy {4 _{_/I & {”{1 L enn I]
JENNYFER DALILA CERON PANTOJA EDWIN KNDRES MORA PORTILLA
CONTADORA REPRESENTANTE LEGAL
C.C 1088733875 C.C 87070211

TP 197140-T




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

scno 1,088.733.875
CERON PANTOJA

APELLIDOS
JENMYFER DALILA
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L\f‘%ﬁﬂ?ref Qq/t/ﬂ Ci? e

} FIRMA
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FECHA DE NACIMIENTO  09-NOV-1990

PASTO

(NARINO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 O+

ESTATURA G.S. RH SEXO

22-DIC-2008 SAMANIEGO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCUHEZ TORRES
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uNDAC T JUNTA CENTRAL G 9

ADMINISTRATIV/

csrecn. DE CONTADORES

Certificado No:

PHEEPOOOHOOEREDEE

(i

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico JENNYFER DALILA CERON PANTOJA identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 1088733875 de SAMANIEGO (NARINO) Y Tarjeta Profesional No 197140-T Sl
tiene vigente su inscripcidn en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARJOS * * * * * ¥ * ¥k sk dhkhhkr ke xhnnnxnx

LR R R R R EEE R R R A R AR EEE R EE S EEEEEEE S S A E S EEERE RS EEEREEEREEERE RN EERSENRSES:SS:.S)

LB R R SRR R R R EESESEREEEREES S &R SRR E R R R R R R R

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL
REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 17 dias del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicién.

.\__J"ﬁr,i_'h AN oS
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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O AN Formulario del Registro Unico Tributario

2. Concepto |0 | 2|  Actualizacion

4. Nomero de formulario 141137349116

lllﬂlﬂ JI[ILIBIEIZOI“ 014 ]”ﬁlﬁ
5. Nomero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV | 12. Direccidn seccional 14, Buzén electronico

901363538[6'"““"%”“% 1 "4
IDENTIFICACION
24, Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Namero de Identificacidn
Persona juridica 1
Lugar de expedicién 28. Pals 29, Departamento 140 {T:imad!n.!unidph
I I
31, Prmer apellido 32. Segundo apoliido 33. Primer nombre 34, Jtios nombres
35. Razdn sodal
EM CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS S , S~ -
36. Nombre comercial 37. Sigia
UBIGACIGN

38, Pals 39, Departamento 40. CiudadMunicipio
COLOMBIA 1 6 9 |Nariio 5 2 |Pasto - o 001

41, Direccidn principal
CR34 7 59 AP 1002 TO 2 ED TORRES DE LA CASTELLANA BRR SAN VICENTE

42. Correo electronico emsasfacturacion@gmail.com
43, Codigo postal | 4 Tetetonc 1 311311218 2[45Tasmno2
) CLASIFICACION
Actividad aconémica =i Ocupacion
Actividad principal Aci'umwwjaﬂa Otras actividades £2. Nimero
46. Cadigo 47. Fecha Inicio actividad 48. Cédiao 49, Fecha ‘nicio activicad ""‘5_‘,5;;@" 1 2 1 51. Codigo eslablacimiantos
[4112][20200131]([4321}l202104,0 1] [7 11 1]4 9 2 3| [ | | |

Rasp bilidades, Calidades y Atributos
1 2 3 4 5 B~ %7 @ 9__ 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 22 23 24 25 26
sowgl5 |7 1 alaslsalss) | ! j | | | | | | | | | | |t | | | |}
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

07- Retencion en la fuente a titulo de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las venlas - IVA
52 - Facturador electrénico ‘
55 - Informante de Beneficiarios Finales

|
|
Usuarios aduaneros Exportadores |
1 2 3 4 5 B T 8 9 10 |
|
l ‘ | [ ‘ I ‘ | | I 55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 1
54. Codigo [57. Modo [
1" 12 13 14 15 18 17 18 19 20 I
I I T T I O O oo I
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las lizaci a que haya lugar, la inscripcion en el Rogi Unico Trit -RUT-, tendra vigencia indofinida y en ia no se exigirh su renovacion

Para uso exclusivo de [a DIAN

soamecs S [ | no 60.No. doFolos: | 0] 81, Fecha [2024-10-16/ 11:02:53AM |

La informacidn inistrada a traves del io oficial de inscripcidn, actualizocion, suspensidn | Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
y cancalacién del Registro Unico Tribulario (RUT), debard ser exacta y veraz; en caso de constalar | mima autorizada:
Inexactitud en siguno de los datos in: jos se los dimient dmini: i

sancionaterios o de suspensidn, segun o caso, Pardgralo del articulo 1.6.1.2.6 dof Deoreto 1625 [
del 2016, De igual manera al formalizar el trdmite el usuario fue informade y acepta la politica de |

tratamiento de datos loy 1581 de 2012, 084, Nombre MORA PORTILLA EDWIN ANDRES
Firma del solicitante:
985, Cargo Representante legal Certificado

Facha generacién documento PDF: 14-07-2026 03:46:53PN |




AN

Formulario del Registro Unico Tributario

Espacio reservado para la DIAN

4. Namero de formulario

141137349116

|;4H1 |I|o 12489984 qumJl] 349

5. Nomero da ldentificacion Tributaria (NIT)
9013635 38|6

6.0V

12. Direccidn seccional
Impuestos y Aduanas de Pasio

14
1

| 14, Buzdn electrénico

Caracteristicas y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 2 £3. Formas asociativas 1 2 %«Iu fa&;w;gmmmu oi3lico de orden nacional, departamental,
85. Fondos 66. Cooperativas S Seaadadney URraToS
68. Sin personeria juridica 69, Otras organizaciones no clasificadas T0. Benaticic _1
Constitucién, Registro y Ultima Reforma Compaosicién del Capital
Documenta 1. Constituciin 2 Reforma
71. Clase 0 4 B2. Nacianal 100 %
72. Numero EE —
73. Fecha 202 olo 1,15 LaoN, il 83, Nacional publico 0. 0 %
74. Numero de notaria
75. Entidad de registro 0 3 3 84, Nacional privado 100. 0 %
76. Fecha de registro 20200203 SN AN
77. No. Matricula mercantid 0DO0OO0ODO0D198681¢9
78. Departamenta 5 2
79. CiudadMunicipio 00 1 VN 85, Extranjern 0 %
Vigencia | 86. Extranjero plblico 0 0 %
P 20200203\ v/ i .
815Kt 99891231 i 87. Extranjero privado 0. 0 %
I

Entidad de vigilancia y control

88, Entidad da vigilancia y control

o
Estada y Beneficio

Item B9, Estado actual

40, Fecha combio de estado

91. Ndmero de ldeniificacidn Tributaria (NIT)

Vinculacién econdmica
93, \ Arnl
o |94. Nombre del gupo econdmica yio emp R T O e L L L R )
97. Nombre o razdn social de la matriz o controlanta
170. Numero de identificacién tributarda [ 171, Pals 172. Ndmero de identificacion tributaria
otorgado en el exienor sociedad o natural del 5.eriorom EP

173. Nombre o razdn social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generacion documanta PDF: 14-07-2026 03:46:53PM




AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Representacion

Espacio reservado para la DIAN

4. Namero de formulario

(415

141137349116

072 4Jm{802 'nﬂ-ﬂuu 349116

5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT)

6. DV | 12. Direccion seccional

14, Buzdn electrinico

90136353 8|6 |mekeyMmndia 14
Representacién
90, Representacion 99, Fecha inicio ejercicio representacion
REPRS LEGAL PRIN 18 20200 2503]
ol ot s
100, Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102, 0V [102. Namero de tarjeta profesional
CéduladeCiudadani 1 3 |8 7 0 7 0 2 1 1 !
1
104, Primor apeliido 105, Segundo apeliido 106. Primer nombre 107. Otros nombres |
MORA |PORTILLA [EDWIN |ANDRES '
108. Nomero de |dentificacién Tributaria (NIT) 109. DV| 110. Razén sotial representanta lagal
98. Represantacion 99. Fecha inicio ejercicio reprasecitacitn
e —_— ) I
| i k.
100, Tipo de documenio 101. Numero de identificacion 102. OV [103. Nimero de tarjeta profesional
- I
104, Primer apellide 105, Segundo apeliido 106, Primer nombre 107. Otros nombres
I 3 I |
108. Nomero de [dentificacion Tributaria (NIT) 109. DV | 110, Razén soaisi rprezantante legal ‘
98, Representacian 99. Fecha inicio ajarcicia repioserdacion [
o L [ |
100. Tipo de documento 101. Numero de identificacion 102. DV [103. Nimero de tarjeta profesional |
3 ‘ |
104. Primer apellida 105, Seg noc apallivo 106. Primar nombre 107. Otros nombras |
I 1 !
108. Nomaro de |dentificacién Tributaria (NIT) 104, DV | 110, Kazdn sozial representants legal |
i
1
98. Representacion 42, Focha inicio ejercicio representacitn
5 ] |
100. Tipo de documeanio WO Numesro de identificacisn | 102, DV |103. Nomero de tarjeta profesional [
|
i |
104, Prmer apeliido 105. Sejundo apellida 106. Primer nombre 107. Otros nombres
108, Numero de Identificacién Tributarin (NIT) 109. DV | 110. Razon social representante legal
98, Representacitn 89, Fecha inicio ejercicio reprasentacion
L
100. Tipo da documento 101, Nimero de Identificacion 102. DV [103. Namero da tarjata profesional |
. f
104. Primer apellida 105. Segundo apeliida 106. Primer nombro 107. Otros nombires
106. Ndmero de dentifcackn Tributaria (NIT) 109. DV | 110. Razén sodial representante legal
l I

Fecha genaracién documento PDF: 14-07-2026 03:46:53PN




AN

Formulario del Registro Unico Tributario
Revisor Fiscal y Contador

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario

Pagina 4 de 4 Hoja 5

141137349116

I

07212489284(8020) 000014113734311 6

L

§. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)
901 3635328|6

6. DV | 12. Direccidn seccional

Impuesios y Aduanas de Pasto

14. Buzén electronico

Revisor Fiscal y Contador

124. Tipo de documento

125, Numero de identificacion

126. 0V 1 127. Numerc de tarjrta profesional
|

Lo

F ==l
% 128, Prmar apellida 129. Segundo apelido 130. Primer naombre 131, Jtros nombres
|

i | :
é 132 Mo de Identifi Trib ia (NIT) 133. DV| 134, Socedad o firma dasignada
| |_
& |135. Fecha de nombramionto

L1

136. Tipo de documento 137. Nimero de identificacién 138, DV| 139. Ndmero de tarjeta profesional

: |
= 140, Primer apediido 141, Segundo apellido 142, Primer rombra 143. Otros nombras
- A i S I kA e
3 I T l
2 | 144, Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 145, DV| 146, Sodiedad o firme designada
g I
z
& | 147. Fecha de nombramiento

148. Tipo de documento
Cédula de Ciudadania 1 3

149, Nimero de identificacion

10887338765

150. DV| 151. Nimero da tarjeta profesional

197140

152. Primer apallido
CERON

153. Segundo apalide
| PANTOJA

154, Primer nombre

[JENNYFER

155. Otros nombres
|DALILA

Contador

156. Numero de Identificacién Tributaria (NIT)

57 DV

158, 3odedesd o frma yesignada
1
1

159. Fecha de nombramiento
|2 02 o[o_a_ip_1|

Fecha generacitn documento PDF: 14-07-2026 03:46:53PM



&Banco AV Villas

NIT. 860.035.827-5

BANCO COMERCIAL
AV VILLAS
NIT 860.035.827-5
CRA 13N° 27 -47 P -24 BOGOTAD.C.

CERTIFICA

Que EM CONSULTORIA Y CONSTRUCCION , identificado con NIT 901363638
posee en la oficina Unicentro Pasto (205), una cuenta de ahorros No 205013196
desde el 18 de Febrero de 2020, que a la fecha se encuentra ACTIVA. ’

Se expide la presente certification a solicitud del interesado a los 6 dias del mes de
julio del and 2026

Atentamente,




