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Zipaquirá, julio 27 de 2026 

 

Señores  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
Alcaldía Municipal de Zipaquirá  
Atn: ARQ SANDRA ATUESTA 
Supervisor: CRISTIAN CAMILO VANEGAS 
Ciudad 
 

REFERENCIA: CONTRATO DE CONSULTORÍA No CC-804-2025 “REALIZAR LA FASE DE 

VIABILIZACIÓN (ESTUDIOS Y DISEÑOS) DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 

SALÓN COMUNAL POLIFUNCIONAL EN LA VEREDA RÍO FRÍO DEL MUNICIPIO DE 

ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA” 

ASUNTO:  Solicitud de suspensión por trámite de licencia de construcción. 

 

Respetada Arquitecta: 

En mi calidad de contratista del contrato de consultoría de la referencia, en el cual uno de los alcances 

es la gestión y obtención de la licencia de construcción para el salón comunal polifuncional, me 

permito solicitar formalmente la suspensión del plazo contractual, basada en los siguientes hechos: 

Cumplimiento de Gestión: Con fecha de 23 de julio del presente año, se radicó ante la Secretaría de 

Planeación la totalidad de la documentación técnica y jurídica requerida para la licencia de 

construcción, bajo el radicado No. DU-2026-264. 

Causal de Suspensión: El trámite administrativo de licenciamiento está sujeto a los tiempos de ley 

(Decreto 1077 de 2015), los cuales exceden el plazo de ejecución vigente del contrato. Por lo tanto, 

existe una circunstancia de fuerza mayor o hecho de un tercero que impide la entrega del producto 

final (Licencia en firme) dentro del cronograma actual. 

Protección de Intereses: Esta suspensión tiene como fin evitar el vencimiento del contrato sin el 

cumplimiento del hito final, garantizando que el municipio cuente con el respaldo de la consultoría 

durante la etapa de posibles ajustes o requerimientos técnicos de Planeación. 

Término de la suspensión: Solicito que la suspensión se pacte por un término de treinta (30) días 

calendario, o hasta que se produzca el acto administrativo debidamente ejecutoriado por parte de la 

autoridad competente. 
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Quedo atenta a la suscripción del acta de suspensión correspondiente para evitar la solución de 
continuidad en el contrato. 

 

Sin otro particular 

Agradezco la atención prestada y quedo al tanto de cualquier inquietud. 

Atentamente 

 

 

 

CONSORCIO SI-GE 2025  
Representante Legal  
JULLY PAOLA BONILLA BEJARANO  
CC. 1.075.664.456 de Zipaquirá 
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