
FORMATO DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN DE PAGOS F-SCAP
CODIGO: S-002
Versión: 2.01

Fecha:
05/01/2018

Dependencia: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Fecha: 14/10/2025

ACTO ADMINISTRATIVO

DATOS DEL CONTRATO

Valor Contrato: $89,233,259,946.00 Valor a Pagar: $22,308,314,986.50

Número: 2348 Fec. Suscripción: Sep 16 2025 N° RP: 7948  Fecha: Oct  1 2025  

N° CDP: 965  Fecha: Sep 16 2025  

Rubro Presupuestal: MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE CÓRDOBA Y MAGANGUÉ, PERMITIENDO LA INTERCONE  

OBJETO DEL 
CONTRATO:

MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES 
FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

FORMA DE PAGO:

N.A.

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre: CONSORCIO CONEXION BOLIVAR

Identificación: Tipo de documento: Cédula Nit. X Número 901973451-1 DV  

Dirección: BRR ALAMEDA LA VICTORIA CR 81 LT 22 D 253 CON LA BONGUITA TO 4 IN 201

Número de Teléfono: 0000000 FAX:  CEL. 3008082685

Clase y número de cuenta: Corriente:  Ahorros X Número: 845857242 Banco: BANCO DE OCCIDENTE

ASPECTOS TRIBUTARIOS

Marque con "X" Persona Natural: Persona Jurídica: X Regimen: RESPONSABLE DE IVA

Gran Contribuyente:  Autoretenedor:  

He verificado de esta información frente al RUT: SI: X NO:  

OBSERVACIONES: ANTICIPO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL 25% NOTA: ANTICIPO DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL 25%

C11FF93A-2630-4E46-AA79-C79CA5A8B7AD

NOMBRE 
CONTRATISTA:

CONSORCIO CONEXION BOLIVAR

C.C.: 901973451-1

51B67AA0-6EB3-4C03-A86E-8C467D195286

NOMBRE 
SUPERVISOR:

 ALVARO CLEMENTE ECHEVERRIA ANGEL

CARGO:  DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN, 
INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORIA DE OBRAS

*--17071--*



 

  
facturacioncconexionbolivar@gmail.com 

Cartagena de Indias D. T. y C, 09 de octubre de 2025. 

 

CUENTA DE COBRO - 01 

 

GOBERNACION DE BOLIVAR 
NIT: 890.480.059 – 1, 

 

 

DEBE A: 
 

CONSORCIO CONEXION BOLIVAR 
NIT: 9 0 1 9 7 3 4 5 1 - 1 

 

POR VALOR DE:  

$22.308.314.986,50 

En letra: Veintidós mil trescientos ocho millones trescientos catorce mil novecientos 

ochenta y seis con cincuenta centavos. 

POR CONCEPTO DE: 

ANTICIPO DEL 25% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO 2348 DE 

2025, CUYO OBJETO ES “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS 

DE CÓRDOBA Y MAGANGUÉ, PERMITIENDO LA INTERCONEXIÓN VIAL PARA DESARROLLO 

ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27 Y 

69 DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.”  

POR FAVOR consignar en la Cuenta de Ahorros Davivienda N° 0550482800055840 a 
nombre ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS identificado con Nit. 8300538122 
 

Cordialmente, 

 

GONZALO DE JESUS ARBELAEZ AGUIRRE  
Representante legal  
CONSORCIO CONEXIÓN BOLÍVAR 



VIGENCIA: 2025

EL SUSCRITO 

CERTIFICA :

QUE EN EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DE LA PRESENTE 
VIGENCIA EXISTE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:

CODIGO RUBRO FUENTE VALOR 

00RG-2402-0600-2024-
00002-0014-1561

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE 
COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE 
CÓRDOBA Y MAGANGUÉ, 
PERMITIENDO LA INTERCONEXIÓN 
VIAL PARA DESARROLLO 
ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y 
TURISTICO EN LAS SUBREGIONES 
FUNCIONALES 27 Y 69 DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

ASIGNACIÓN PARA LA 
INVERSIÓN REGIONAL - 
REGIONES

96,829,164,588.00

Atributos: FUENTE FINANCIACION: 1-02-6-01-04 - RECURSOS DE REGALÍAS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES 
PARA SU EJECUCIÓN | SITUACIÓN DE FONDOS: S - Sin Situacion de Fondos | SECTOR: 24 - TRANSPORTE | 
PROGRAMA: 2402 - Infraestructura red vial regional | UNIDAD EJECUTORA: 11 - SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2024000020014 - Mejoramiento DE LA VÍA QUE 
COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE CÓRDOBA Y MAGANGUÉ, PERMITIENDO LA INTERCONEXIÓN VIAL PARA 
DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27 Y 69 
DEL DEPARTAMENTO DE  Bolívar

Total disponibilidad: 96,829,164,588.00

Objeto MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y MAGANGUÉ 
PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL AGRICOLA Y 
TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27 Y 69 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

Valor NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 0/100.-CENTAVOS MCTE

Unidad Ejecutora: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Se expide en: Turbaco a los Dieciseis dias (16) del mes  Septiembre de 2025

MARIA CLAYDIA PEREZ TORRES

DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO 
DEPARTAMENTAL

Pagina: 1 / 1Imprime: 73165585

GOBERNACION DE BOLIVAR 2025

NIT. 890480059-1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 965



Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-17-8:59 p. m.

02-13000

MHmcperez MARIA CLAYDIA PEREZ TORRESReporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
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Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2025-02-17-8:59 p. m.

02-13000

MHmcperez MARIA CLAYDIA PEREZ TORRESReporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

Numero: 8525 Fecha Registro: 2025-02-17 Unidad / Subunidad 
ejecutora:

02-13000  DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto

Valor Inicial: 96.829.164.588,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 96.829.164.588,00 Saldo x Comprometer: 96.829.164.588,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número: 8525 Fecha Registro: 2025-02-17 Número: Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:

VIGENCIA ANTERIOR

Proviene Vigencia Anterior: NO CDP: Compromiso: Obligación:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE RECURSOR
ECURSO SITUAC. DETALLE MOVIMIENTOS

02-13000  
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR

00RG-2402-0600-2024-00002-0014 MEJORAMIENTO 
DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE 
CÓRDOBA Y MAGANGUÉ PERMITIENDO LA 
INTERCONEXIÓN VIAL PARA DESARROLLO 
ECONOMICO SOCIAL AGRICOLA Y TURISTICO EN 
LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27 Y 69 DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

Nación RG13000 CSF FECHA 
OPERACION VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  

COMPROMETER

2025-02-17

Total: 96.829.164.588,00 0,00 96.829.164.588,00 96.829.164.588,00

Objeto: MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE A LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA Y MAGANGUÉ PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL AGRICOLA Y TURISTICO EEN 
LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27 Y 69 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Firma Responsable

2 de 2Página

Mobile User



DESCRIPCIÓN

CONTRATO DE OBRA Nro.2348 de 2025. MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL 
DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

CODIGO FUENTE RUBRO VALOR

00RG-2402-0600-2024
-00002-0014-1561

ASIGNACIÓN PARA LA 
INVERSIÓN REGIONAL - 
REGIONES

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS 
MUNICIPIOS DE CÓRDOBA Y MAGANGUÉ, 
PERMITIENDO LA INTERCONEXIÓN VIAL PARA 
DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y 
TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27 
Y 69 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

89,233,259,946.00

Atributos: FUENTE FINANCIACION: 1-02-6-01-04 - RECURSOS DE REGALÍAS TRANSFERIDOS POR OTRAS ENTIDADES 
PARA SU EJECUCIÓN | SITUACIÓN DE FONDOS: S - Sin Situacion de Fondos | SECTOR: 24 - TRANSPORTE | 
PROGRAMA: 2402 - Infraestructura red vial regional | UNIDAD EJECUTORA: 11 - SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA | RADICADO BANCO DE PROYECTOS: 2024000020014 - Mejoramiento DE LA VÍA QUE 
COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE CÓRDOBA Y MAGANGUÉ, PERMITIENDO LA INTERCONEXIÓN VIAL PARA 
DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27 Y 69 
DEL DEPARTAMENTO DE  Bolívar

Total registro 89,233,259,946.00

MARIA CLAYDIA PEREZ TORRES

DIRECTORA FINANCIERO DE 
PRESUPUESTO DEPARTAMENTAL

Pagina: 1/1Elaboró: MARIA CLAYDIA PEREZ TORRES

GOBERNACION DE BOLIVAR 2025

NIT. 890480059-1

REGISTRO PRESUPUESTAL No. 

2025VIGENCIA:

7948

Un dias (1) del mes  Octubre de 2025

Beneficiario:

CC o Nit:

Disponibilidad No.

CONSORCIO CONEXION BOLIVAR

901973451-1

965



https://v3.camscanner.com/user/download
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Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos

1 fecha de inicio 0 días mar 7/10/25 mar 7/10/25
2 CAPITULO 1. PRELIMINARES 

Y EXPLANACIONES
210 días mié 8/10/25 jue 

18/06/26
3 Excavación sin clasificar de la

explanación y canales
200 días mié 8/10/25 sáb 6/06/26 1FC+1 día

4 Demolición de estructuras 
(incluye retiro)

100 días vie 31/10/25 mié 4/03/26 1FC+20 días

5 Transporte de materiales 
provenientes de la excavación
de la explanación, canales y 
préstamos para distancias 
mayores de mil metros (1.000
m) medidos a partir de cien 
metros (100 m).

200 días mar 
21/10/25

jue 18/06/26 3CC+10 días

6 CAPITULO 2. AFIRMADOS, 
SUB-BASE Y BASE

430 días vie 
31/10/25

mié 
24/03/27

7 Terraplen 150 días vie 31/10/25 vie 1/05/26 1FC+20 días
8 Subbase granular 150 días vie 1/05/26 vie 23/10/26 7
9 Base granular 130 días vie 23/10/26 mié 24/03/278
10 CAPITULO 3. PAVIMENTO 

ASFALTICO
170 días mar 

10/11/26
jue 
27/05/27

11 Riego de imprimacion CRL-57 170 días mar 10/11/26jue 27/05/27 9CC+15 días
12 Mezcla densa en caliente tipo 

MDC-19
170 días mar 

10/11/26
jue 27/05/27 11CC

13 CAPITULO 4. ESTRUCTURAS 
DE DRENAJE. 
CONSTRUCCION DE BOX 
COULVERTS Y 
ALCANTARILLAS

450 días mié 
26/11/25

lun 
10/05/27

14 Excavacion manual en 
material comun

200 días mié 
26/11/25

mié 
22/07/26

1FC+40 días

15 Concreto clase F 140 Kg/Cm2
(2000 PSI)

210 días sáb 
20/12/25

mié 
26/08/26

19FC-140 días

16 Concreto reforzado 
resistencia 21 Mpa (C) - 
Mezcla in situ

250 días sáb 
10/01/26

jue 29/10/26 18FC-240 días

17 Concreto reforzado 
resistencia 28 Mpa (C) - 
Mezcla in situ

250 días sáb 
10/01/26

jue 29/10/26 18FC-240 días

18 Acero de refuerzo Fy=420MPA250 días sáb 27/12/25sáb 17/10/2615FC-205 días
19 Concreto clase ciclopeo 150 días mar 9/12/25 vie 5/06/26 14FC-190 días
20 Relleno para estructuras con 

material recebo
150 días sáb 

12/09/26
sáb 6/03/27 16FC-40 

días;17FC-40 días
21 Tubería de concreto 

reforzado, clase d de 900 mm
de diámetro interior.

180 días mié 
22/07/26

mié 
17/02/27

14

22 Tubería de concreto 
reforzado, clase d de 1200 
mm de diámetro interior.

150 días mié 
22/07/26

mié 
13/01/27

14

23 Tubería de concreto 
reforzado, clase d de 1500 
mm de diámetro interior.

130 días mié 
22/07/26

lun 21/12/26 14

24 Cuneta de concreto vaciada 
in situ, incluye conformación 
de superficie

40 días mié 
24/03/27

lun 10/05/27 9

25 CAPITULO 5. SEÑALIZACION 
Y SEGURIDAD

23 días lun 
10/05/27

sáb 5/06/27

26 Línea de demarcación con 
pintura en frio

8 días jue 27/05/27 sáb 5/06/27 12

27 Marca vial con pintura en frio 8 días jue 27/05/27 sáb 5/06/27 12
28 Tacha reflectiva 8 días jue 27/05/27 sáb 5/06/27 12
29 Señal vertical de transito tipo 

1 con lamina retrorreflectiva 
tipo III

23 días lun 10/05/27 sáb 5/06/27 24

30 Defensas metalicas 10 días lun 10/05/27 vie 21/05/27 24
31 IMPLEMENTACION DEL PAGA 512 días mar 7/10/25 vie 4/06/27 1
32 IMPLEMENTACION DEL PMT 512 días mar 7/10/25 vie 4/06/27 1
33 CARACTERIZACION VIAL 13 días vie 21/05/27 sáb 5/06/27 30
34 fin 0 días sáb 5/06/27 sáb 5/06/27 30;29;28;31;32;33;12;20;21;22;23;4;5

7/10

5/06

S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J
Semestre 1, 2026 Semestre 2, 2026 Semestre 1, 2027 Semestre 2, 2027

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Progreso

Progreso manual

Página 1

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mié 8/10/25



​BANCO DAVIVIENDA S.A.​
​NIT 860034313-7​

​CERTIFICA​

​Que​ ​la​ ​empresa​ ​ALIANZA​ ​FIDUCIARIA​ ​S.A.​ ​FIDEICOMISOS​ ​identificada​ ​con​ ​Nit​

​8300538122,​ ​se​ ​encuentra​ ​vinculada​ ​a​ ​nuestra​ ​entidad​ ​a​ ​través​ ​de​ ​los​ ​siguientes​

​productos:​

​TIPO​ ​No  CUENTA​ ​FECHA​
​APERTURA​ ​ESTADO​

​CUENTA AHORROS​ ​0550482800055840​ ​12/09/2025​ ​VIGENTE​

​La presente certificación se expide en Bogotá D.C., el 12  de septiembre  de 2025​

​¡Recuerde que aquí lo tiene todo!​

​Jaime A Cantor B​
​Oficina Corporativa y Empresarial CCI​
​Banco Davivienda S.A.​

​Página​​1​​de​​1​



 

           

 

 

ACUERDO PARA USO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA 

 

Para la legalización de los documentos, LAS PARTES acuerdan que los documentos necesarios para ello serán 

firmados utilizando mecanismos de firma electrónica de conformidad con el decreto 2364 de 2012, mediante 

mecanismos que cumplen los requisitos allí contemplados y que LAS PARTES reconocen como confiables y 

apropiados. 

  

LAS PARTES aceptan que los documentos serán firmados mediante el método de firma electrónica de la 

PLATAFORMA DE FIRMA ELECTRÓNICA VOZDATA. Es importante para LAS PARTES que firman este documento, 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Consideraciones: 

 

1. Que la ley 527 de 1999 consagró la firma electrónica como equivalente de la firma manuscrita, dándole la 

misma validez y efectos jurídicos que los de la firma manuscrita, siempre y cuando cumpla con los requisitos 

de confiabilidad consagrados en el Decreto 2364 de 2012, o aquellas normas que lo adicionen, modifiquen o 

sustituyan.  

 

2.  Que de conformidad con el numeral 1 del artículo 1 del Decreto 2364 de 2012, para el uso de la firma 

electrónica se requiere de un acuerdo de voluntades, mediante el cual se estipulen las condiciones legales y 

técnicas a las cuales se ajustarán las partes para realizar comunicaciones, efectuar transacciones, crear 

documentos electrónicos o cualquier otra actividad mediante el uso del intercambio electrónico de datos. 

 

3. Que según lo establece el artículo 7 del Decreto 2364 de 2012, se presume que los mecanismos o técnicas 

de identificación personal o autenticación electrónica según el caso, que acuerden utilizar las partes mediante 

acuerdo, cumplen con los requisitos de firma electrónica.  

 

Con fundamento en lo anterior, las partes acuerdan las siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA-DEFINICIONES. Bajo este acuerdo, los siguientes términos y expresiones tendrán el significado que 

se establece a continuación, sin perjuicio de las demás definiciones contenidas en la ley 527 de 1999, o 

aquellas normas que la reglamenten, adicionen, modifiquen o sustituyan: 

  

Acuerdo para Uso de Firma Electrónica: Es el presente acuerdo con las modificaciones que se hagan al 

mismo. 

 

Confiabilidad y Apropiabilidad de la Firma Electrónica: La firma electrónica se considerará confiable para el 

propósito por el cual el mensaje de datos fue generado o comunicado si: 

 

1. Los datos de creación de la firma, en el contexto en que son utilizados, corresponden exclusivamente al 

firmante. 



 

           

 

2. Es posible detectar cualquier alteración no autorizada del mensaje de datos, hecha después del momento 

de la firma. 

 

Parágrafo. Lo dispuesto anteriormente se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que cualquier persona: 

 

1. Demuestre de otra manera que la firma electrónica es confiable; o 

 

2. Aduzca pruebas de que una firma electrónica no es confiable. 

 

Para los anteriores efectos VOZDATA, se estima tanto confiable como apropiado para el fin para el cual el 

mensaje fue generado y comunicado. 

 

SEGUNDA-OBJETO. Definir las reglas de validez jurídica de la información y las comunicaciones basadas en 

mensajes de datos para el intercambio de mensajes de datos y del método de firma electrónica vinculada con 

los servicios que LA EMPRESA le provee a EL USUARIO, CLIENTE y/o tercero a través de la herramienta 

tecnológica VOZDATA, con los requisitos de confiabilidad y seguridad consagrados en los artículos 4 y 8 del 

Decreto 2364 de 2012, o aquellas normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan.  

 

TERCERA-ACEPTACIÓN DEL ACUERDO Y VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS. La aceptación 

del presente Acuerdo, para el uso de la firma electrónica el USUARIO, tendrá lugar cuando se presente 

cualquiera de los siguientes eventos: i) Empleo de un mecanismo de aceptación o de un método de firma 

electrónica, que establezca LA EMPRESA en cualquier tiempo. ii) Utilización de cualquiera de los servicios que 

LA EMPRESA provea a los visitantes o usuarios a través de su sitio web o de otros canales informáticos o 

telemáticos.  

PARÁGRAFO- A partir de la aceptación del presente Acuerdo el USUARIO manifiesta su consentimiento y 

autorización expresa para que en la provisión de los servicios LA EMPRESA se utilicen métodos de firma 

electrónica con pleno valor legal y alcance probatorio conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, el 

Decreto 2364 de 2012 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen.  

CUARTA-VALIDEZ DEL MÉTODO DE FIRMA ELECTRÓNICA. El siguiente será el procedimiento que deberá 

adelantar LA EMPRESA con el USUARIO para firmar la información que remita LA EMPRESA en forma de 

mensajes de datos: a) El USUARIO debe suministrar ante LA EMPRESA, el nombre de quien firmará el 

documento, su correo electrónico y su número de teléfono móvil para que estos datos sean incorporados en 

la plataforma como mecanismo de autenticación para la firma de los mismos. b) La firma electrónica permite 

realizar acuerdos sin que se requiera para ello la presentación personal, para que ambas PARTES puedan 

celebrar acuerdos de forma más rápida y efectiva. c)  Para realizar el firmado electrónico de este documento, 

LAS PARTES aceptan que el TOKEN será el número del teléfono celular de cada PARTE; siempre que se requiera 

firmar un acuerdo entre LAS PARTES, cada PARTE recibirá una llamada telefónica a su número, donde se le 

dará una CLAVE VALIDACION de cuatro (4) dígitos, que se escuchará y seguidamente se deberá recitar dígito a 

dígito cuando el sistema se lo solicite. Esta CLAVE DE VALIDACION (OTP), será diferente para cada una de LAS 

PARTES. Igualmente, ésta será válida única y exclusivamente para el trámite que se está realizando y no podrá 



 

           

ser utilizada para trámites futuros. Esto garantiza a cada PARTE, que como poseedor de su teléfono celular y/o 

Tarjeta SIM, (el cual deberá tener a la mano al momento del firmado), es la única persona que podrá́ conocer 

la CLAVE DE VALIDACION enviada y, por ende, será la única que podrá firmar los acuerdos que realicen ambas 

PARTES. 

 

PÁRAGRAFO 1.  Condiciones de uso del servicio de firmado electrónico con VOZDATA 

 

1.    Cuando cada PARTE requiera firmar, el sistema VOZDATA solicitará los siguientes datos: 

Nombre, Correo electrónico y Número celular. 

2.    VOZDATA, después de ser digitados los datos, enviará la CODIGO DE VALIDACION (OTP) de firmado al 

celular (Tarjeta SIM), la cual deberá ser recitada en la llamada para confirmar el deseo de firmar el 

acuerdo que esté realizando, en caso de no estar de acuerdo simplemente no recitar la CLAVE DE 

VALIDACION (OTP) 

3.    Firmado el acuerdo, la información y documentos que se hayan diligenciado, con todos los documentos 

que se hubieren anexado, el Hash es encriptado usando la llave privada de la Sociedad VOZDATA, y junto 

con la llave pública de VOZDATA, se agrega al documento teniendo en cuenta que es la Operadora del 

método de firma electrónica que usan las partes. 

4.    Posteriormente será entregado, vía email, en forma íntegra a cada una de LAS PARTES el documento 

en formato PDF.  Este mecanismo reemplaza la presentación física de los documentos que soporten el 

trámite. La información digitada y los documentos (imágenes) anexados, será́ inmodificables luego del 

firmado, garantizando así́ la integridad de la información diligenciada. 

 

PARÁGRAFO 2. Modificaciones o cambio de email o de número celular. Por razones de seguridad, la 

verificación de identidad realizada queda directamente asociada con la identificación de cada una de LAS 

PARTES - email – tarjeta SIM, por lo tanto, en caso de cambio del correo electrónico (email) o de número celular 

será indispensable, si alguna de LAS PARTES lo requiere a la otra PARTE, realizar un nuevo proceso de firmado 

del documento. En caso de no hacer el requerimiento una parte a la otra de volver a firmar el documento 

seguirá vigente de acuerdo a las condiciones al momento del afirma. Se recomienda especialmente que, en 

caso de cambio de número o cambio del correo electrónico, se informe a la otra PARTE quien considerará si 

se deben firmar nuevamente los documentos. 

   

PARÁGRAFO 3. Responsabilidad. Teniendo en cuenta que el firmado electrónico de este 

acuerdo SUSTITUYE LA PRESENTACION FÍSICA, es necesario que cada PARTE lo haga sin delegarlo en ningún 

tercero; es decir, como al momento de firmar se llama al número celular, es importante que sea LA PARTE 

dueña quien se encargue de dar la información al Sistema al momento de ser requerida; hay que tener en 

cuenta que la administración de la firma, que es efectuada con una CODIGO DE VALIDACION (OTP), recitado 

con la voz y procesada en línea y tiempo real en el TOKEN (el celular); es responsabilidad exclusiva del firmante, 

pues es su obligación mantener el control y custodia sobre los datos de creación de la firma, de conformidad 

con el régimen legal vigente en materia de firma electrónica.  

 



 

           

QUINTA-OBLIGACIONES DEL USUARIO DEL MÉTODO DE FIRMA ELECTRÓNICA. En virtud del presente 

Acuerdo el USUARIO acepta y se obliga a cumplir las siguientes reglas en relación con la validez y confiabilidad 

del método de firma electrónica definido por el LA EMPRESA: 1. Mantener control y custodia sobre los datos 

de creación de la firma. 2. Actuar con diligencia para evitar la utilización no autorizada de sus datos de creación 

de la firma. 3. Dar aviso oportuno a cualquier persona que posea, haya recibido o vaya a recibir documentos o 

mensajes de datos firmados electrónicamente por el firmante, si: a) El firmante sabe que los datos de creación 

de la firma han quedado en entredicho; o b) Las circunstancias de que tiene conocimiento el firmante dan 

lugar a un riesgo considerable de que los datos de creación de la firma hayan quedado en entredicho. 

 

PARÁGRAFO 1. - Validez legal y confiabilidad del método de firma electrónica. En virtud del presente Acuerdo 

el USUARIO acepta expresamente que el método de firma electrónica descrito en la cláusula cuarta del mismo, 

cumple todos los requisitos de firma electrónica definidos en la del artículo 7 de la Ley 527 de 1999 y el artículo 

4 del Decreto 2364 de 2012.  

PARÁGRAFO 2. - Se entiende que los datos de creación del firmante han quedado en entredicho. cuando 

estos, entre otras, han sido conocidos ilegalmente por terceros, corren peligro de ser utilizados indebidamente, 

o el firmante ha perdido el control o custodia sobre los mismos y en general cualquier otra situación que ponga 

en duda la seguridad de la firma electrónica o que genere reparos sobre la calidad de la misma. 

SEXTA-CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS. LA EMPRESA se compromete y obliga a guardar secreto de todos 

los datos de carácter personal que conozca y a los que tenga acceso en virtud del presente contrato. Asimismo, 

custodiará e impedirá el acceso a los datos personales a cualquier usuario no autorizado o persona ajena a su 

organización. Estas obligaciones se extienden a cualquier fase del tratamiento sobre estos datos que pudiera 

realizarse y subsistirán incluso después de terminados los servicios. De igual modo, solamente tratará los datos 

conforme a las instrucciones que reciba expresamente del USUARIO, y no los destinará, aplicará o utilizará con 

fin distinto al que figure en el presente contrato. También se compromete a no revelar, transferir, ceder o de 

otro modo comunicar las bases de datos o los datos contenidos en ellas, ya sea verbalmente o por escrito, 

por medios electrónicos, papel o mediante acceso informático, ni siquiera para su conservación, a otras 

personas; salvo que el USUARIO autorice expresamente la comunicación de los datos a un tercero designado 

por aquél, al que hubiera encomendado la prestación de un servicio. 

SÉPTIMA-DEFINICIONES. Para efectos de la aplicación del presente Acuerdo para el intercambio de mensajes 

de datos el siguiente será el alcance y significado de las definiciones relacionadas: a) Datos de creación de la 

firma electrónica. Datos únicos y personalísimos, que el firmante utiliza para firmar. b) Firma electrónica. 

Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos, o claves criptográficas privadas, que permite 

identificar a una persona, en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y 

apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las circunstancias del caso, así 

como cualquier acuerdo pertinente. c) Firmante. Persona que posee los datos de creación de la firma y que 

actúa en nombre propio o por cuenta de la persona a la que representa. d) Mensaje de datos. La información 

generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como 

pudieran ser, entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, 

el télex o el telefax. e) Firma digital. Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de 

datos y que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del 



 

           

mensaje permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el 

mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transformación; f) Entidad de Certificación. Es 

aquella persona autorizada conforme a lo establecido en la Ley 527 de 1999, facultada para emitir certificados 

en relación con las firmas digitales de las personas, ofrecer o facilitar los servicios de registro y estampado 

cronológico de la transmisión y recepción de mensajes de datos, así como cumplir otras funciones relativas a 

las comunicaciones basadas en las firmas digitales.  

OCTAVA-MEDIO DE PRUEBA. El USUARIO acepta que los mensajes de datos que envíe o reciba en desarrollo 

de los servicios y actividades de LA EMPRESA, se aceptan como medio de prueba de las comunicaciones 

realizadas entre ellos conforme a lo establecido en los artículos 5 al 13 de la Ley 527 de 1999 y en las normas 

que los adicionen, modifiquen o reglamenten.  

De conformidad con lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente documento legalizado por ambas 

partes mediante el método de firma electrónica de documentos, por lo que, acuerdan el uso de la voz como 

método para el efecto autorizando su grabación a través de la llamada la cual es integrada al documento en el 

momento de vocalizar el código de validación.  
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Entre los suscritos a saber: ANGEL ALBERTO RINCON LINAJE, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 8.853.611, quien en su calidad de representante legal, 
actúa en nombre y representación de CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN S.A.S., 
sociedad comercial legalmente constituida e identificada con NIT. 901283017-7 
constituida conforme las leyes de la república de Colombia, todo lo cual consta en 
certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de 
Cartagena, el cual obra como anexo al presente contrato; LEIDY DIANA BARRERA 
PIZARRO, identificada con la cédula de ciudadanía número 45.537.162, quien en su 
calidad de representante legal, actúa en nombre y representación de EQUIPOS Y 
MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S., sociedad comercial legalmente constituida e 
identificada con NIT. 900979443-6 constituida conforme las leyes de la república de 
Colombia, todo lo cual consta en certificado de existencia y representación legal expedido 
por la Cámara de Comercio de Cartagena, el cual obra como anexo al presente contrato; 
GONZALO DE JESUS ARBELAEZ AGUIRRE, identificado con la cédula de ciudadanía 
número 92.191.433, quien en su calidad de representante legal, actúa en nombre y 
representación de GAMA INFRAESTRUCTURA S.A.S., sociedad comercial legalmente 
constituida e identificada con NIT. 900872016-3 constituida conforme las leyes de la 
república de Colombia, todo lo cual consta en certificado de existencia y representación 
legal expedido por la Cámara de Comercio de Cartagena, el cual obra como anexo al 
presente contrato, las cuales integran el Consorcio, sociedades que conjuntamente, en lo 
sucesivo se denominarán el FIDEICOMITENTE(S), de una parte, y de otra parte, JUAN 
CARLOS CASTILLA MARTINEZ  mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía 
número 79.782.445  quien obra en su condición de Suplente del Presidente y por tanto 
Representante Legal de ALIANZA FIDUCIARIA S.A., identificada con Nit. 860.531.315-3, 
sociedad de Servicios Financieros legalmente constituida mediante escritura pública 
número quinientos cuarenta y cinco (545) del once (11) de febrero de mil novecientos 
ochenta y seis (1986), otorgada en la Notaria Décima (10ª) del Circulo Notarial de Cali, 
con autorización de funcionamiento concedida por la Superintendencia Bancaria mediante 
resolución No.3357 del 16 de junio de 1.986, todo lo cual se acredita con el certificado 
expedido por la Superintendencia Financiera, la cual en adelante y para los efectos del 
presente contrato se denominará ALIANZA y/o LA FIDUCIARIA, hemos convenido en 
celebrar el presente  Contrato de Fiducia Mercantil para la conformación del Patrimonio 
Autónomo denominado Fideicomiso CONSORCIO CONEXIÓN BOLIVAR , el cual para 
todos los efectos se identificará con el Nit. 830.053.812-2, previas las siguientes 
consideraciones:  
 
I. Que el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 establece la obligación de constituir una 
fiducia mercantil para crear un Patrimonio Autónomo que permita el manejo y giro de los 
recursos entregados a título de Anticipo en los contratos de obra, concesión, salud o los 
que se realicen por licitación pública.  
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II. Que el artículo 2.2.1.1.2.4.1 del Decreto 1082 de 2015 prevé las condiciones mínimas 
que las Entidades Estatales deben establecer para la administración y giro del Anticipo 
por medio de un Contrato de Fiducia Mercantil.  
 
III. Que el día 19 de agosto de 2025 entre el Consorcio (en adelante El Consorcio),  
integrado/a por quienes conforman la parte FIDEICOMITENTE(S) en este contrato, a 
través del representante legal de dicho Consorcio, y DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR (en 
adelante la Entidad Estatal) se celebró el contrato de Obra No 2348 de 2025,  (en 
adelante, El Contrato Estatal) cuyo objeto consiste en MEJORAMIENTO DE VIAS 
PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, 
SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 
DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR,  se estableció que la Entidad Estatal se obliga a 
entregar al mencionado consorcio ,  una suma equivalente al veinticinco por ciento (25%)   
de (el valor total del Contrato)  a título de anticipo. 

 

IV. La parte FIDEICOMITENTE(S), en virtud del presente contrato, faculta a el 

representante legal, debidamente acreditado a través de los documentos necesarios para 

tal fin, del Consorcio, para efectuar las solicitudes de Giros o Desembolsos, de acuerdo 

con lo establecido más adelante.  

 
Por lo anterior, las partes celebran el presente Contrato de Fiducia Mercantil, el cual se 
rige por las siguientes cláusulas:  
 
Cláusula 1 – Objeto.  
 
Constituir una Fiducia Mercantil de carácter irrevocable para la administración de los 
recursos que constituyen el Anticipo.  
 
Cláusula 2 – Finalidad del Contrato.  
 
La finalidad del Contrato de Fiducia Mercantil es: (a) la transferencia por parte del 
FIDEICOMITENTE(S) a la Fiduciaria de los recursos recibidos por concepto de Anticipo, a 
título de fiducia mercantil. Estos recursos son girados directamente por parte de la Entidad 
Estatal a la Fiduciaria; (b) la administración de los recursos recibidos de acuerdo a los 
términos y condiciones establecidos en este Contrato; (c) la realización de los Giros 
ordenados por el representante Legal del Consorcio con la aprobación del Interventor y/o 
Supervisor del Contrato Estatal, siempre y cuando tales giros correspondan 
exclusivamente a los rubros previstos en el Plan de Utilización o de Inversión del Anticipo 
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y (d) la transferencia a la Entidad Estatal por parte de la Fiduciaria de los recursos 
entregados por concepto de Anticipo así como sus remanentes cuando la Entidad Estatal 
le notifique el acto administrativo en que se declare la terminación unilateral o anticipada 
del Contrato Estatal, la caducidad administrativa o la nulidad del Contrato Estatal.  
 
 
Cláusula 3 – Definiciones.  
 
Las expresiones utilizadas en el presente Contrato con mayúscula inicial deben ser 
entendidas con el significado que establece el Decreto 1082 de 2015  o el que se indica a 
continuación. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural según lo 
requiera el contexto en el cual son utilizados. Los términos no definidos deben entenderse 
de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 

 
Definiciones 

 

ADA:  

 

Significa la Academia Digital Alianza un 
espacio de capacitación creado por Alianza 
para brindar herramientas para optimizar la 
productividad de los clientes. 

Administrador de cuenta: Será el funcionario de entera confianza del 
FIDEICOMITENTE, responsable junto con 
FIDEICOMITENTE, de crear nuevos 
perfiles, asignar usuarios, acceder, 
gestionar las diferentes transacciones 
habilitadas en el portal transaccional 
denominado Mi Fiducia.  

 

Anticipo  

Es la suma de dinero que la Entidad Estatal 
gira al Patrimonio Autónomo destinada a 
cubrir los costos determinados en el Plan 
de Utilización o de Inversión del Anticipo 
para la ejecución del objeto del Contrato 
Estatal.   

 

 

Beneficiario 

Son beneficiarios: (i) El 
FIDEICOMITENTE(S), en cuyo nombre se 
realizan giros a terceros  y, (ii) la Entidad 
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Estatal en el evento en que la Fiduciaria 
deba transferirle los remanentes de los 
recursos del Patrimonio Autónomo, cuando 
la Entidad Estatal comunique a la Fiduciaria 
la ocurrencia de la declaratoria de 
terminación anticipada o unilateral, 
declaratoria de caducidad o nulidad del 
contrato. La Entidad Estatal  también será 
Beneficiario de los rendimientos que 
llegaren a generar los recursos del 
Fideicomiso, en el evento que conforme a 
los pliegos de condiciones que dieron 
origen al Contrato estatal, dichos 
rendimientos deban ser puestos a 
disposición de la Entidad Estatal en la 
forma prevista por la normatividad vigente 
sobre la materia y serán consignados  en la 
cuenta de la cual es titular la Entidad 
Estatal o la Tesorería de la misma, que 
para el efecto informe oportunamente el 
Fideicomitente mediante comunicación 
escrita adjuntando la cuenta de la cual es 
titular la Entidad Estatal o la Tesorería , los 
cuales para el caso concreto se girarán con 
una periodicidad (mensual) . Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Entidad 
indicando con precisión que se trata de 
recursos por concepto de rendimientos 
financieros del Anticipo otorgado, el 
número, año del Contrato y el nombre del 
Contratista. Es responsabilidad de la 
interventoría verificar el cumplimiento de 
esta obligación. 

 

Contrato Estatal  

Es el acuerdo de voluntades referido en la 
parte considerativa de este contrato, que 
obliga a la Entidad Estatal y al Consorcio  y 
que es el resultado del Proceso de 
Contratación.  

 Es el presente acuerdo de voluntades entre 
el FIDEICOMITENTE(S) y la Fiduciaria 
para la administración de los recursos que 
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Contrato de Fiducia Mercantil  se reciben a título de Anticipo, por medio 
del cual se crea un patrimonio autónomo en 
los términos previstos en la ley.  

 

Desembolsos  

Son las sumas del Patrimonio Autónomo 
que se giran al FIDEICOMITENTE(S) como 
reembolso, en el evento en que este último 
haya financiado la compra o suministro de 
bienes y servicios previstos en el Plan de 
Utilización o de Inversión del Anticipo, para 
lo cual el representante legal  del Consorcio  
o el tercero habilitado por el 
ADMINISTRADOR DE CUENTA conforme 
el procedimiento establecido en el presente 
contrato, se obliga a adjuntar a la orden de 
Desembolso respectiva, los documentos 
correspondientes que determine la 
Fiduciaria para tal efecto, que acrediten el 
uso y destinación de los recursos y la 
autorización del Supervisor o Interventor 
del Contrato Estatal.  

 

Patrimonio Autónomo o Fideicomiso 

Es el patrimonio que se crea mediante el 
presente Contrato de Fiducia Mercantil, 
cuyo administrador es la Fiduciaria y en el 
que se incluyen los recursos del Anticipo; 
conforme lo señalado en la comparecencia 
del presente contrato.  

Para los efectos de este contrato, dicho 
patrimonio autónomo se denominará 
FIDEICOMISO CONSORCIO CONEXION 
BOLIVAR . 

 

 

Fideicomitente(s) 

Son las sociedades de las condiciones 
anotadas al inicio del presente contrato, 
quienes integran el Consorcio y que se 
indican a continuación cuya participación 
en los derechos fiduciarios derivados del 
Fideicomiso es la siguiente: (i) 
CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN 
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SAS con una participación del 45%; (ii) 
EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA 
SAS con una participación del 45%; GAMA 
INFRAESTRUCTURA SAS. con una 
participación del 10%.  

 

Fiduciaria o Alianza 

Es ALIANZA FIDUCIARIA S.A.  

 

 

Interventor y/o Supervisor 

Es la persona natural o jurídica a través de 
la cual la Entidad Estatal vigila la correcta 
ejecución del Contrato Estatal.  

 

Giros 

Es el cumplimiento de una obligación del 
Consorcio con sus proveedores por la 
compra o suministro de bienes y/o servicios 
previstos en el Plan de Utilización o de 
Inversión del Anticipo.  

 

Plan de Utilización o de  

Inversión del Anticipo  

Es el documento que presenta el Consorcio, 
a consideración de la Entidad Estatal que 
discrimina: (a) los ítems en los cuales va a 
utilizar el Anticipo tales como la mano de 
obra, maquinaria, equipos, materiales e 
insumos, servicios financieros, entre otros y; 
(b) el valor que representa cada ítem. Este 
plan debe ser aprobado por el Interventor o 
Supervisor del Contrato Estatal. 

 
 

Cláusula 4 – Partes del Contrato.  
 
Para este contrato son las Partes los siguientes:  
 
4.1 El FIDEICOMITENTE(S): Serán las personas jurídicas y/o naturales señaladas en la 
comparecencia del presente contrato, quienes integran el Consorcio.  
 
4.2 La Fiduciaria: Alianza Fiduciaria S.A. 
 
Cláusula 5 – Conformación del Patrimonio Autónomo.  
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Conforman el patrimonio autónomo:  
 
5.1 La totalidad de los recursos presentes o futuros provenientes del Anticipo del Contrato 
Estatal que la Entidad Estatal gira por cuenta del FIDEICOMITENTE(S) al Patrimonio 
Autónomo.  
 
5.2 Los recursos adicionales que el Consorcio reciba como Anticipo, cuando se modifique 
el Contrato Estatal o se firme un contrato adicional.  
 
5.3 Los demás recursos que aporte el FIDEICOMITENTE(S) para atender el giro de la 
comisión fiduciaria y los gastos del Contrato de Fiducia.  
 
5.4 Los rendimientos que generen los recursos que constituyen el Anticipo, salvo que la 
Entidad Estatal hubiese establecido una destinación diferente en los pliegos de 
condiciones, en cuyo caso, se aplicará lo previsto en los mismos.  
 
5.5. EL FIDEICOMITENTE(S) transfiere a Título de Fiducia Mercantil Irrevocable de 
Administración para la Conformación del Patrimonio Autónomo, la suma de Seiscientos 
Cincuenta Mil Pesos Moneda Legal Corriente ($650.000,00 M/CTE) . 
 
Adicionalmente, ingresarán al PATRIMONIO AUTÓNOMO los recursos recibidos a título de 
anticipo, conforme a lo previsto en este contrato.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Para todos los efectos legales, con los bienes transferidos a 
título de fiducia mercantil por El FIDEICOMITENTE(S), los que transfiera en un futuro al 
mismo título y los rendimientos generados por las inversiones efectuadas salvo aquellos 
provenientes de los recursos provenientes del anticipo del Contrato Estatal, se conformará 
el patrimonio autónomo denominado FIDEICOMISO CONSORCIO CONEXION BOLIVAR 
. 

 
Este patrimonio se verá incrementado con los recursos y bienes que posteriormente 
ingresen a él y con los rendimientos que produzcan los bienes y recursos que lo 
conformen, si hay lugar a ello 
 
 
Cláusula 6 – Excedentes  
 
Se consideran recursos excedentes los recursos disponibles en el Patrimonio Autónomo 
cuando se haya cumplido la finalidad de su constitución y cuando la Fiduciaria verifique 
que todos los Giros y Desembolsos previstos en el Plan de Utilización o de Inversión del 
Anticipo, se hayan realizado.  
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Estos excedentes deben ser entregados al Entidad Estatal cuando se liquide el Patrimonio 
Autónomo, . En consecuencia, el valor que corresponda a los excedentes debe ser 
informado por la Fiduciaria a la Entidad Estatal para que ésta registre el abono en la 
proporción correspondiente.  
 
Lo anterior, salvo que la Entidad Estatal hubiese establecido una destinación diferente en 
los pliegos de condiciones, en cuyo caso, se aplicará lo establecido en los mismos.  
 
 
Cláusula 7 – Duración del Contrato. 
 
El presente contrato tendrá una vigencia como mínimo hasta la utilización de la totalidad 
del recurso entregado a título de Anticipo. 
 
PARÁGRAFO: No obstante lo anterior, si pasados tres (03)  meses a partir de la 
suscripción del presente contrato, no se han transferido los recursos correspondientes al 
anticipo del Contrato Estatal; ALIANZA podrá terminar automáticamente el contrato de 
fiducia constitutivo del FIDEICOMISO. 
 
 
Cláusula 8 – Obligaciones del FIDEICOMITENTE(S).  
 
Son obligaciones del FIDEICOMITENTE(S) las siguientes: 
 
8.1. Efectuar a favor del Fideicomiso, la transferencia de los recursos referidos en la 
cláusula quinta anterior  
 
8.2. Notificar a la Entidad Estatal la celebración del presente Contrato de Fiducia Mercantil 
y solicitar que los recursos sean consignados directamente en la cuenta que determine la 
Fiduciaria. El FIDEICOMITENTE(S) ni directamente, ni a través del representante legal 
del Consorcio podrá recibir directamente suma alguna de dinero por concepto de Anticipo 
de la Entidad Estatal.  
 
8.3. Entregar a la Fiduciaria el Plan de Utilización o de Inversión del Anticipo aprobado por 
el Supervisor y/o Interventor designado por la Entidad Estatal, así como copia del 
Contrato Estatal, los pliegos de condiciones y cualquier otra documentación requerida por 
la Fiduciaria, e informar sobre cualquier modificación a los mismos.  
 
8.4. Solicitar a la Fiduciaria los Giros o Desembolsos de acuerdo lo establecido en el Plan 
de Utilización o de Inversión del Anticipo, para lo cual debe adjuntar la orden de Giros o 
Desembolsos y los documentos que establezca la Fiduciaria.  
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8.5. Informar a la Fiduciaria quién es la persona que debe actuar como Interventor y/o 
Supervisor del Contrato Estatal y entregar los documentos que soporten dicha calidad.  
 
8.6. Informar a la Fiduciaria cada vez que se dé el cambio del Interventor y/o Supervisor 
del Contrato Estatal y entregar los documentos que acrediten el cambio.  
 
8.7. Informar a la Fiduciaria que se ha tramitado el desembolso del Anticipo por parte de 
la Entidad Estatal.  
 
8.8 Enviar, a través del representante legal del Consorcio,  a la Fiduciaria las órdenes de 
Giros o Desembolsos con la aprobación y certificación del Interventor y/o Supervisor del 
Contrato Estatal, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Utilización o de Inversión del 
Anticipo.  
 
8.9 Adjuntar, a través del representante legal del Consorcio ,  un certificado con cada 
orden de Giros o Desembolso, en el que conste que está cumpliendo con las obligaciones 
de efectuar la liquidación, retención, presentación y Giros de los impuestos, tasas y 
retenciones, cuando corresponda.  
 
8.10. Informar por escrito a la Fiduciaria dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, las 
modificaciones de los datos como su dirección, domicilio, teléfonos, fax, razón social, 
representación legal de los FIDEICOMITENTE(S)s y del Consorcio, y cualquier 
circunstancia que modifique la información reportada en el presente Contrato de Fiducia 
Mercantil, de acuerdo a lo dispuesto en la Circular Externa 007 de 1996 expedida por la 
Superintendencia Financiera y todas aquellas que la aclaren, modifiquen o adicionen.  
 
8.11. Informar, a través del representante legal del Consorcio, a la Fiduciaria las 
suspensiones y reinicios del Contrato Estatal. En tal evento, el representante legal del 
Consorcio se abstendrá de solicitar Giros o Desembolsos.  
 
8.12. Entregar a la Fiduciaria el acta de inicio del Contrato Estatal cuando proceda, copia 
de la garantía de buen manejo y correcta inversión del Anticipo aprobada e informar de 
las prórrogas, modificaciones y terminación del Contrato Estatal.  
 
8.13. Aportar los recursos adicionales al valor del Anticipo para el giro de la comisión 
fiduciaria, conforme al inciso segundo del artículo 91 de la Ley 1474 de 2011.  
 
8.14. Entregar, a través del representante legal del Consorcio , a Alianza junto con la 
instrucción de giro, previamente aprobada por  el  Interventor y/o Supervisor del Contrato 
Estatal la indicación y  constancia  de todas las liquidaciones que efectuó con respecto a 
dichos giros por concepto retenciones en la fuente, IVA, ICA, etc, correspondientes. 
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8.15. Instruir a la Fiduciaria en todos los eventos en que ésta se lo solicite por escrito. 
 
8.16. Prestar todo el soporte técnico y administrativo que se requiera para el cumplimiento 
de sus obligaciones. 
 
8.17. Pagar la comisión Fiduciaria a que se refiere el presente contrato.  
 
8.18. Suministrar las políticas contables a aplicar, las cuales se deben estar acordes al 
marco normativo reglamentado mediante la circular externa 030 de 2017, expedida por la 
Superintendencia Financiera para los negocios del Grupo 3 de NIIF, o en caso de que se 
defina que la contabilidad del negocio debe manejarse bajo los marcos normativos de 
NIIF grupo 1 o Grupo 2-Pymes. En caso de no recibir políticas por parte del cliente, se 
adoptaran las elaboradas por Alianza Fiduciaria según la tipología del negocio. 
 
8.19 Seguir el procedimiento de giros establecido en el presente contrato para efectos de 
impartir las instrucciones de giro en favor de los DESTINATARIOS DE GIRO. 
8.20 Suscribir anexo único  
8.21 Designar al ADMINISTRADOR DE CUENTA mediante el presente contrato y 
posteriormente, en caso que requiera modificarlo por voluntad propia, mediante escrito 
suscrito por su represente legal y radicado ante ALIANZA indicando el nombre completo, 
tipo y número de identificación, correo electrónico y número de celular, declarando que 
dicha persona es de su entera confianza. Durante este periodo se inactivará el usuario 
que se encuentre activo como ADMINISTRADOR DE CUENTA desde la fecha de firma 
del contrato y se dará activación al nuevo usuario informado por el FIDEICOMITENTE. 
8.22 Adelantar directamente, por medio del ADMINISTRADOR DE CUENTA o de los 
usuarios autorizados mediante el aplicativo Mi Fiducia, las siguientes gestiones: 

• Acceder a todas las funcionalidades de la plataforma, realizar cualquier consulta, 
descarga y transacción del negocio fiduciario del contrato que se está firmando y a 
todos los negocios y/o productos en los cuales la persona jurídica tenga 
participación en Alianza.  

• Autogestionarse para crear, dar permisos, asignar perfiles y/o inactivar usuarios 
para el portal Mi Fiducia. 

• Solicitar a Alianza por medio de Mi Fiducia , la creación, inactivación de agentes 
y/o cambios de flujo de autorización para la plataformas digitales que se requieran 
para la operación del negocio. (Ejemplo: Pagos Portal) 

8.23 Designar ante ALIANZA el ADMINISTRADOR DE CUENTA conforme lo establecido 
el presente contrato.  
8.24 Impartir las instrucciones de giro de conformidad con el anexo denominado ANEXO 
CONTRATO PARA LA UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALIANZA EN LÍNEA en caso 
que aplique que podrá ser instruido y aprobado por el “ADMINISTRADOR DE CUENTA” 
desde el Portal Mi Fiducia, el cual hace parte integral del presente contrato y de 
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conformidad con el manual de producto pagos masivos fideicomisos por portal de Alianza 
en Línea que se encuentra publicado en la página web (www.alianzaenlinea.com.co). 
En desarrollo de la obligación indicada en el numeral anterior, el FIDEICOMITENTE(S) 
deberá:  

• Solicitar mediante el anexo denominado solicitud de creación de usuarios para 
pagos portal fideicomisos por negocio, la creación o cambios de los usuarios y 
perfiles de las personas que tendrán acceso al aplicativo Alianza en Línea. 

• Administrar de manera responsable los usuarios y perfiles con el acceso al 
sistema de  alianza en línea, por lo cual toda operación de giro que se cargue y 
valide en alianza en línea que se cuente con el correspondiente log de acceso 
otorgado se presume fue cargada directamente por el FIDEICOMITENTE(S) y/o 
los usuarios autorizados conforme el perfil asignado, en consecuencia el 
FIDEICOMITENTE(S) reconoce como prueba de las operaciones o transacciones 
efectuadas, los registros electrónicos que se generen bajo sus claves, usuarios y/o 
contraseñas. 

 
El FIDEICOMITENTE se obliga a radicar la correspondiente orden de giro en las oficinas 
de ALIANZA conforme lo establecido en el presente contrato, en caso que las mismas 
deban ser realizadas en medios físicos.  
8.25. Las demás asignadas por la ley o por este contrato. 
8.26. Adelantar directamente, por medio del ADMINISTRADOR DE CUENTA o de los 
usuarios autorizados las siguientes gestiones en los portales bancarios que se requieran 
para la operación del negocio: 
 

• Solicitar mediante el formato previsto por Alianza para la creación de usuarios, la 
creación, otorgamiento de permisos, asignación de perfiles, modificación de 
perfiles, inactivación usuarios, cambios de flujo de autorización y entrega o cambio 
de custodios de tokens necesarios para el uso de los portales bancarios.  

• Administrar de manera responsable la custodia de los tokens, usuarios y perfiles 
del acceso a los portales bancarios, por lo cual toda operación de giro que se 
cargue y valide en dichos portales que se cuente con el correspondiente log de 
acceso otorgado se entiende fue cargada directamente por el FIDEICOMITENTE, 
ADMINISTRADOR DE CUENTA y/o los usuarios autorizados conforme el perfil 
asignado, en consecuencia el FIDEICOMITENTE reconoce como prueba de las 
operaciones o transacciones efectuadas, los registros electrónicos que se generen 
bajo sus claves, usuarios y/o contraseñas. 

• Proceder con la devolución del(los) tokens cuando a ello haya lugar.  
 
Cláusula 9 – Derechos del FIDEICOMITENTE(S).  
 
Son derechos del FIDEICOMITENTE(S) los siguientes: 
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9.1 Solicitar la remoción de la Fiduciaria cuando haya causa justificada y nombrar a otra 
que la sustituya previa autorización de la Entidad Estatal.  
 
9.2 Solicitar la rendición de cuentas de la gestión a la Fiduciaria en los términos previstos 
en este Contrato de Fiducia Mercantil, así como los informes requeridos por la Entidad 
Estatal en los términos establecidos en este Contrato.  
 
9.3 Exigir a la Fiduciaria el cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales a su 
cargo conforme a los términos previstos en este contrato y en la Ley. 
 
9.4 Exigir a la Fiduciaria las rendiciones de cuentas y los informes en los términos y 
plazos previstos en este contrato conforme a la legislación vigente. 
 
9.5 Exigir a la Fiduciaria que lleve una contabilidad separada para el manejo de los 
recursos del presente contrato, de conformidad con lo establecido en la Circular Externa 
100 de 1995 de la Superintendencia Financiera  y demás normas que la modifiquen o 
complementen. 
 
9.6 Exigir a la Fiduciaria a la terminación de este contrato por causas contractuales o 
legales, proceder a la liquidación del patrimonio autónomo y a la restitución de los bienes 
que conforman el patrimonio autónomo, conforme a lo establecido en este contrato. 
 
9.7 Seguir el procedimiento de giros establecido en el presente contrato para efectos de 
impartir las instrucciones de giro en favor de los DESTINATARIOS DE GIRO. 
 
9.8 Acceder a la Academia Digital Alianza (ADA) con el objetivo de recibir las 
herramientas y conocimiento necesarios para optimizar la eficiencia y productividad de su 
gestión diaria. Encuentre en (https://www.academiaalianza.com.co/) toda la información 
sobre las funcionalidades claves del portal Alianza (Mi Fiducia, A1Click y Pagos Portal). 
 
9.9 Los demás derechos establecidos en este contrato y en la Ley 
 
Cláusula 10 – Derechos y Obligaciones de la Fiduciaria.  
 
10.1. Las siguientes son las obligaciones de la Fiduciaria derivadas del presente Contrato 
de Fiducia Mercantil:  
 
10.1.1.Realizar las gestiones relacionadas con el desarrollo del objeto del contrato, 

siempre  dentro de los límites del mismo, y de acuerdo con las instrucciones que 
imparta El FIDEICOMITENTE(S) para tales efectos, aprobadas por el Interventor 
y/o Supervisor del Contrato Estatal,  según lo establecido en el presente contrato. 
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10.1.2. Invertir las sumas de dinero del Fideicomiso en cuentas de ahorro y/o corrientes, 
mientras se destinan al cumplimiento del objeto del presente Contrato de Fiducia. 
Los reglamentos de los respectivos fondos de inversión colectivos han sido 
puestos a disposición del FIDEICOMITENTE(S) en la página web 
www.alianza.com, razón por la cual el FIDEICOMITENTE(S) declara conocerlos y 
aceptarlos, en caso que aplique la administración en fondos.  

 
10.1.3. Efectuar los Giros o Desembolsos ordenados por el FIDEICOMITENTE(S) 

aprobados por el Interventor y/o Supervisor del Contrato Estatal, exclusivamente 
con base en lo establecido en el Plan de Utilización o de Inversión del Anticipo. 
Estos pagos se realizarán netos y las retenciones de los mismos serán efectuadas 
por El FIDEICOMITENTE(S). 

 
10.1.4. Entregar a la Entidad Estatal los recursos entregados por concepto de Anticipo así 

como sus remanentes, cuando esta notifique a la Fiduciaria el acto administrativo 
debidamente ejecutoriado donde se declare la terminación unilateral o anticipada 
del Contrato Estatal, la caducidad administrativa, o la nulidad del Contrato Estatal. 
En este caso, el FIDEICOMITENTE(S) autoriza irrevocablemente a la Fiduciaria 
mediante la firma del presente Contrato de Fiducia Mercantil a entregar los 
recursos del Anticipo así como los remanentes que conforman el Patrimonio 
Autónomo a la Entidad Estatal.  

 
10.1.5 No delegar en ninguna persona, ni en otra sociedad fiduciaria sus deberes y 

obligaciones.  
 
10.1.6 Proteger y defender los bienes que le hayan sido entregados por concepto de 

Anticipo contra cualquier acto de terceros o del FIDEICOMITENTE(S), así como 
las obligaciones previstas en el artículo 1234 del Código de Comercio Colombiano.  

 
10.1.7. Pedir instrucciones al Superintendente Financiero cuando tenga fundadas dudas 

acerca de la naturaleza y alcance de sus obligaciones o deba apartarse de las 
autorizaciones contenidas en el acto constitutivo, cuando así lo exijan las 
circunstancias.  

 
10.1.8. Llevar la contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las 

disposiciones legales que regulan la materia. 
 
10.1.9. Informar mensualmente al FIDEICOMITENTE(S), al Interventor y a la Entidad 

Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del 
Patrimonio Autónomo, para lo cual dentro de los quince (15) primeros días de cada 
mes, debe presentar una relación detallada de los recursos del Patrimonio 
Autónomo que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las 



 
 

 

 

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
RECIBIDOS A TÍTULO DE ANTICIPO, CELEBRADO ENTRE  CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN 

S.A.S.; EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S. Y GAMA INFRAESTRUCTURA S.A.S. ( 
QUIENES INTEGRAN EL CONSORCIO CONEXIÓN BOLIVAR) Y ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 

 

Página 14 de 30 
                      
 

t: (571) 644 7700 

Avenida 15 No. 82-99 

 Bogotá D.C., Colombia 

 

inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos con corte al último 
día del ejercicio anterior, los giros, y/o traslados realizados.  

 
10.1.10. Rendir al FIDEICOMITENTE(S) cuentas comprobadas de su gestión cada seis 

(6) meses contados a partir de la celebración del presente contrato, así como a la 
terminación del FIDEICOMISO.  Dicha rendición de cuentas deberá ser presentada 
y enviada al correo electrónico suministrado por el   FIDEICOMITENTE(S), dentro 
de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha del corte que se está 
informando, de conformidad con lo establecido en la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera).  

 
10.1.11. Registrar contablemente los rendimientos financieros como parte del Patrimonio 

Autónomo, salvo que la Entidad Estatal hubiese establecido una destinación 
diferente en los pliegos de condiciones, en cuyo caso, se aplicará lo establecido 
en los mismos. 

 
10.1.12. Cumplir con las obligaciones derivadas del presente Contrato de Fiducia 

Mercantil.  
 
10.1.13. Ejercer las acciones o proponer las excepciones legales, inherentes a su calidad 

de propietario, respecto de los bienes que forman parte del Patrimonio 
Autónomo, en cuanto sea informada  por el FIDEICOMITENTE(S) de los hechos 
o actos de terceros que originen la exigencia de tal ejercicio, e instruida respecto 
de las acciones que deba adelantar como vocera del Patrimonio Autónomo. En 
consecuencia, el incumplimiento por parte del FIDEICOMITENTE(S) de su 
obligación de impartir instrucciones a ALIANZA al respecto, hará responsable al 
FIDEICOMITENTE(S) de cualquier perjuicio, demanda o reclamación  que surja 
con ocasión de dichos hechos o actos de terceros. En todo caso, el 
FIDEICOMITENTE(S) será responsable por cualquier acto propio en contra de 
los bienes fideicomitidos. 

10.1.14. Restituir los recursos aportados por el FIDEICOMITENTE o aquellos a que tenga 
derecho por concepto de saldo a favor en comisiones fiduciarias, se restituirán a 
la liquidación del Fideicomiso, si a ello hubiere lugar en la corriente No. 
845855113 de Banco de occidente, a nombre de GAMA INFRAESTRUCTURA 
S.A.S. 

 
10.2. Los siguientes son los derechos de la Fiduciaria derivados del presente Contrato de 
Fiducia Mercantil:  
 
10.2.1. Cobrar la comisión fiduciaria establecida a su favor. 
10.2.2. Oponerse al ingreso de terceros, bien sea en calidad de beneficiario, 

FIDEICOMITENTE(S), inversionista  o cualquier otra calidad y el derecho a verificar la 
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procedencia y el origen de los fondos que ingresen al FIDEICOMISO, si de 
conformidad con lo establecido en el presente contrato hubiere lugar a ello. 

10.2.3. Permitir el acceso a la Academia Digital Alianza (ADA) con el objetivo de recibir las 

herramientas y conocimiento necesarios para optimizar la eficiencia y 

productividad de la gestión diaria de los clientes. 

 
Cláusula 11 – Responsabilidad de la Fiduciaria.  
 
La Fiduciaria es responsable por el cumplimiento de la finalidad establecida en la Cláusula 
2 del presente Contrato de Fiducia Mercantil, además de efectuar los Giros y/o 
Desembolsos con los recursos del Patrimonio Autónomo y no está obligada a responder 
por las obligaciones del FIDEICOMITENTE(S), o del representante legal del Consorcio,) 
derivadas del Contrato Estatal, ni por el incumplimiento de los Giros que tenga como 
causa la mora en la entrega del Anticipo, por lo que queda entendido que ALIANZA no 
adquirirá responsabilidad por los aspectos técnicos, financieros y jurídicos requeridos para 
adelantar las actividades del Contrato Estatal, tales como estudios técnicos y de factibilidad, 
presupuestos, flujo de caja, licencias, permisos, estudios de suelos y recomendaciones,  a 
manera enunciativa, lo cual es única y exclusiva responsabilidad de El 
FIDEICOMITENTE(S). 
 
En todo caso, la Fiduciaria es responsable frente a la Entidad Estatal por el cumplimiento 
de las obligaciones previstas a favor de la Entidad Estatal en su condición de Beneficiario 
del presente Contrato de Fiducia Mercantil, incluyendo las de administración y Giros o 
Desembolsos de los recursos.  
 
Sin perjuicio del deber de diligencia y del cumplimiento de las obligaciones que Alianza 
adquiere como vocera del Patrimonio Autónomo, queda entendido que la FIDUCIARIA no 
actuará en desarrollo del presente contrato como asesor jurídico, tributario, financiero, 
cambiario o de cualquier otra índole y por tanto no responderá por las consecuencias 
derivadas de las decisiones que el FIDEICOMITENTE(S)  o sus asesores  tomen con 
respecto a dichos aspectos.  
 
La Fiduciaria no contrae ninguna responsabilidad por las fluctuaciones, desvalorizaciones, 
bajas en los valores de las inversiones, disminución de los rendimientos, modificación o 
pérdida de bondades o privilegios financieros por causas ajenas a su voluntad o que le 
hubieren sido desconocidas en su oportunidad. 
 
ALIANZA no adquiere responsabilidad por el destino final que se dé a los recursos 
recibidos de la Entidad Estatal una vez sean entregados a El FIDEICOMITENTE(S), a los 
terceros o subcontratistas del FIDEICOMITENTE(S), lo cual es única y exclusiva 
responsabilidad de El FIDEICOMITENTE(S). 
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La Fiduciaria podrá abstenerse de actuar, válidamente y sin responsabilidad alguna de su 
parte, frente a instrucciones de El FIDEICOMITENTE(S) manifiestamente ilegales 
contrarias a los fines del presente contrato. 
 
La responsabilidad de la FIDUCIARIA se contrae a adelantar las gestiones que 
expresamente se prevén en este CONTRATO y, por tanto, no comprende ninguna 
relacionada con el desarrollo y ejecución de lo no previsto expresamente en este 
CONTRATO, en consecuencia, la responsabilidad de la FIDUCIARIA se predica de la 
gestión de administración de los bienes que conforman el FIDEICOMISO y tan sólo por ella 
responderá en los términos del presente CONTRATO. Por lo tanto es responsabilidad del 
FIDEICOMITENTE dejar en claro frente a cualquier tercero el alcance de las obligaciones 
de la FIDUCIARIA. 

 
 
Cláusula 12 – Insuficiencia de recursos en el Patrimonio Autónomo.  
 
La Fiduciaria no responde por la insuficiencia de recursos en el Patrimonio Autónomo que 
no sean atribuibles a su conducta, ni por los perjuicios que por esta razón se puedan 
causar al FIDEICOMITENTE(S) o terceras personas.  
 
Cláusula 13 – Obligación de constituir garantía de buen manejo y correcta inversión 
del anticipo. 
 
La suscripción del presente Contrato de Fiducia Mercantil no remplaza, suspende, 
modifica o deja sin efecto la obligación del FIDEICOMITENTE(S) de constituir garantía 
que incluya el amparo de buen manejo y correcta inversión del Anticipo frente a la Entidad 
Estatal, conforme al Contrato Estatal y el artículo 2.2.1.2.3.1.10 del Decreto 1082 de 2015. 
 
Cláusula 14 – Procedimiento Operativo.  
 
El presente contrato tendrá el siguiente procedimiento operativo para la realización de los 
Giros que ordene el FIDEICOMITENTE(S), a través del representante legal del Consorcio,  
previo visto bueno del Interventor y/o Supervisor, conforme a lo establecido en este 
contrato.  
 
Los giros que sean instruidos a ALIANZA por el FIDEICOMITENTE(S),  mediante el 
servicio del aplicativo Alianza en Línea requerirán que el FIDEICOMITENTE(S), realice los 
registros y solicitudes de usuarios y perfiles necesarios para la activación de usuarios 
previstos por ALIANZA mediante el anexo denominado CONTRATO PARA LA 
UTILIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALIANZA EN LÍNEA, el cual podrá ser tramitado y 
aprobado por el “ADMINISTRADOR DE CUENTA” a través de la plataforma Mi Fiducia.  
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EL FIDEICOMITENTE(S) o los usuarios por él autorizados, deben acceder al portal 
transaccional www.alianzaenlinea.com.co, en donde previo agotamiento del procedimiento 
de ingreso, suministrará los datos de la orden de giro que sean solicitados por el aplicativo 
para efectos del registro, aprobación y radicación final de la orden de giro, lo cual conlleva 
el agotamiento del flujo de autorizaciones según los perfiles y usuarios establecidas en el 
aplicativo, por lo cual instrucción de giro será aplicada según el acuerdo de niveles de 
servicio o dos días hábiles después de la fecha de la aprobación final en el portal. 
 
     En caso que aplique el FIDEICOMITENTE radicará la correspondiente orden de giro 
en las oficinas de ALIANZA, en la cual informe los datos de la orden de giro. 

Una vez recibida la orden  de giro por parte del representante legal del Consorcio o del 
Administrador de Cuenta  siguiente verificación: (i) Autorizaciones y soportes: Los 
requisitos consistirán en elementos como las firmas registradas. (ii) Verificación de los 
datos de la orden de giro: Se verificará los datos que se incluyen en la orden de giro tales 
como los siguientes: a) Nombre del beneficiario del giro. b) Identificación del mismo. c) 
Concepto. d) Monto del giro, e) Que el giro ordenado se encuentre dentro de los rubros de 
Plan de Utilización o de Inversión del Anticipo (iii) Verificación de la existencia de recursos 
en el Fideicomiso: La Fiduciaria procederá a verificar la existencia de recursos en el 
FIDEICOMISO y si aplica el control de permanencia aportes en los FICs para efectuar los 
giros ordenados. Sí no hay recursos para realizar los Giros ordenados, éstos no serán 
efectuados y la Fiduciaria informará al representante legal del Consorcio  y al Interventor 
y/o Supervisor. Sí existen los recursos para atender los Giros solicitados y las órdenes de 
giro están correctas, se sigue con el procedimiento, de lo contrario serán devueltas al 
FIDEICOMITENTE(S) para su respectiva corrección. 
 
La Fiduciaria tendrá como tiempo de respuesta para realizar cada giro, tres (3) días hábiles 
desde el momento de recepción de la orden de giro completa con todos los soportes, 
remitida por  el representante legal del Consorcio y solo realizará el giro mediante abono 
en cuenta. 
 
La Fiduciaria no recibirá órdenes de giro, soportes, autorizaciones o similares remitidas vía 
fax o correo electrónico.  
 
La Fiduciaria no realizará pagos sobre canje ni en sobregiro, es decir, solo girará los 
fondos disponibles. Por tal motivo, la entrega de los dineros necesarios para cubrir un 
pago, en el evento de realizarse mediante consignación de cheques, deberá efectuarse por 
lo menos con tres (3) días hábiles de anticipación al día en que la Fiduciaria deba realizar 
el pago respectivo. 
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Cláusula 15 – Costos y Gastos.  
 
Todos los costos, gastos y giros, necesarios para el cumplimiento del objeto del presente 
contrato y los que se generen por su constitución, ejecución, desarrollo y disolución o 
liquidación, sean ellos de origen contractual o legal, al igual que la remuneración de la 
Fiduciaria serán a cargo del FIDEICOMITENTE(S). 
 
Se      considerará como gastos los siguientes: 
 
1. Los honorarios y gastos en que haya de incurrirse para la ejecución del contrato, 

cuando las circunstancias así lo exijan. 
2. Los gastos que se generen en la ejecución y desarrollo del presente contrato, tales 

como comisiones, gastos de gravamen financiero y desembolsos, entre otros. Queda 
entendido que los recursos del anticipo no pueden ser utilizados para la atención de los 
gastos de gravamen financiero o comisiones fiduciarias.  

3. El giro de los tributos (impuestos, tasas y contribuciones de cualquier orden territorial o 
administrativo) y otros gastos que se causen con ocasión de la celebración, ejecución, 
terminación y liquidación de este contrato. 

4. Los gastos de la revisoría fiscal por concepto de honorarios, cuando se requiera de su 
dictamen sobre los estados financieros del Fideicomiso por solicitud del 
FIDEICOMITENTE(S), la Superintendencia Financiera o cualquier entidad administrativa 
a judicial, los cuales serán asumidos por el FIDEICOMITENTE(S).  

5. Los costos por la elaboración de informes diferentes a los estipulados en el presente 
contrato, los cuales serán definidos previamente entre el FIDEICOMITENTE(S) y la 
Fiduciaria con anterioridad a la elaboración del respectivo informe. 

6. Los gastos que ocasione la disolución o liquidación del patrimonio autónomo. 
7. Todos aquellos gastos directos o indirectos que sean necesarios para el buen desarrollo 

del objeto del contrato. 
 
La FIDUCIARIA no asume con recursos propios giros derivados del presente contrato. 
 
El FIDEICOMITENTE(S) suministrará a la FIDUCIARIA los recursos que sean necesarios 
para sufragar los costos y gastos mencionados, con la sola demostración sumaria de los 
mismos, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la presentación de la cuenta por 
parte de ésta, en la dirección que se encuentre en sus registros. Las sumas derivadas de 
estos conceptos y las de la remuneración de la Fiduciaria, causarán intereses de mora, a 
razón de la tasa comercial de mora más alta. No obstante lo anterior, en los eventos en 
que el gasto sea previsible, la Fiduciaria solicitará los recursos al FIDEICOMITENTE(S) 
con una antelación de cinco (5) días hábiles. 
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Para garantizar el pago de la comisión fiduciaria así como todos los costos y gastos del 
Fideicomiso, el FIDEICOMITENTE(S) firma en favor de la FIDUCIARIA un pagaré en 
blanco con carta de instrucciones.  
 
Cláusula 16 – Comisión Fiduciaria:  
 
Como retribución por sus servicios Alianza tendrá derecho a título de Comisión, a las 
siguientes sumas de dinero, las cuales están a cargo del FIDEICOMITENTE(S).  
 

1. La suma de 0.5 salario mínimo legal mensual vigente, por concepto 
estructuración del presente contrato, y por las labores adelantadas por ALIANZA de 
forma previa al ingreso de los recursos que constituyen el anticipo del Contrato 
Estatal. Esta suma se hará exigible una única vez a la firma del presente contrato 
de fiducia mercantil. 

2. Mensualmente, una suma equivalente a 01 salario mínimo mensual legal 
vigente, pagaderos mes anticipado, dentro de los cinco primeros días del mes 
correspondiente, por cada mes o fracción en que permanezca vigente el presente 
contrato, la cual se cobrará a partir de la fecha en que ingresen los recursos del 
Anticipo. Esta comisión cubre la realización de treinta (30) desembolsos mensuales 
al FIDEICOMITENTE(S) o giros a terceros. 

3. Por cada desembolso o giro adicional a los incluidos en la comisión establecida en 
el numeral segundo anterior, se cobrará una comisión igual a quince mil pesos 
($15.000).          

4. Por cada documento legal adicional a los establecidos en el contrato, diferentes del 
contrato fiduciario y los señalados en la propuesta de prestación de servicios, se 
cobrará una suma equivalente a 01 salario mínimo mensual legal vigente. 

5. Una suma equivalente a 01 salario mínimo mensual legal vigente, por el registro 
de cada contrato de cesión de la calidad de FIDEICOMITENTE(S), dicha comisión 
estará a cargo de quien solicite el registro de la calidad de FIDEICOMITENTE(S). 

6. Una suma equivalente a 01 salario mínimo mensual legal vigente, por la 
suscripción de cada Otrosí al presente contrato fiduciario. 

7. En el caso de que surjan en desarrollo del Fideicomiso actuaciones que requieran 
la asistencia de funcionarios de Alianza, se cobrará la tarifa horas /hombre de la 
siguiente forma: Presidente: Un (1) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
Vicepresidente: cero punto siete (0.7) salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
Gerente o Director de Negocios: cero punto cinco (0.5) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes. 

8. Por la asistencia del representante legal de ALIANZA a cualquier audiencia o 
diligencia judicial o extrajudicial de cualquier naturaleza relacionada con el 
Fideicomiso, se causará a favor de ALIANZA una comisión equivalente a la suma 
de (1) salario mínimo legal mensual vigente, esta comisión se cobrará por 
evento, es decir en aquellos casos en que en desarrollo de la diligencia o audiencia 



 
 

 

 

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
RECIBIDOS A TÍTULO DE ANTICIPO, CELEBRADO ENTRE  CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN 

S.A.S.; EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S. Y GAMA INFRAESTRUCTURA S.A.S. ( 
QUIENES INTEGRAN EL CONSORCIO CONEXIÓN BOLIVAR) Y ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 

 

Página 20 de 30 
                      
 

t: (571) 644 7700 

Avenida 15 No. 82-99 

 Bogotá D.C., Colombia 

 

esta se suspenda o aplace, se causará la comisión a favor de ALIANZA todas y 
cada una de las veces en que deba de comparecer a la misma el representante 
legal de ALIANZA. 

9. La suscripción del contrato de cesión, por medio del cual ALIANZA cede su 
posición contractual de Fiduciaria, a otra sociedad fiduciaria, causará una comisión 
a favor de la Fiduciaria equivalente a (5) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes. Es entendido que la Fiduciaria continuará prestando su servicio y 
devengando la comisión fiduciaria hasta la fecha en que asuma su gestión el nuevo 
administrador fiduciario  

PARÁGRAFO PRIMERO: En el caso que el FIDEICOMITENTE(S) acredite que el 
contrato Estatal ha sido suspendido, situación que se acreditará mediante la 
comunicación suscrita por el representante legal de la Entidad Estatal y/o el 
INTERVENTOR en la que se señale la suspensión del contrato Estatal; la comisión fija 
mensual indicada en el numeral segundo de la presente cláusula corresponderá al valor 
de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($150.000,oo). En todo caso la disminución del 
valor de la comisión fija mensual será aplicada desde el mes en que el FIDEICOMITENTE 
acredite a ALIANZA la suspensión del Contrato Estatal y la disminución del valor de la 
comisión fija mensual tendrá una duración máxima de seis (06) meses; si transcurrido 
este plazo persiste la suspensión del contrato de obra; el cobro de la comisión fija 
mensual se realizará por el valor indicado en el numeral segundo de la presente cláusula.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL FIDEICOMITENTE(S) mediante la suscripción del presente 
contrato, autoriza a la FIDUCIARIA para que emita electrónicamente la factura derivada 
de la comisión fiduciaria a la cuenta de correo electrónico 
admoncconexionbolivar@gmail.com  y que la misma le sea radicada a la mencionada 
cuenta de correo electrónico, así mismo, se compromete a contar y disponer de todos los 
elementos tecnológicos necesarios que le permitan acceder a la factura que le sea 
radicada en su cuenta de correo electrónico. 

PARÁGRAFO TERCERO: La comisión fiduciaria y todos los gastos estarán a cargo de 
los fideicomitentes; sin embargo, se facturará a nombre del Consorcio CONEXIÓN 
BOLIVAR, quien será quien de las instrucciones en el fideicomiso. no obstante, este podrá 
facultar al representante legal del Consorcio 

PARAGRAFO QUINTO: Las partes declaran que en atención a lo establecido en la 
cláusula de remuneración la cuantía del presente contrato no excede la cuantía de la base 
gravable sujeta al impuesto de timbre. De llegarse a causar los supuestos de generación 
del impuesto de timbre el pago total de dicho impuesto será asumido por el 
FIDEICOMITENTE. 
 
Consideraciones Especiales. 

mailto:admoncconexionbolivar@gmail.com
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• La comisión fiduciaria se causará, liquidará y cobrará mensualmente, y pagada por el 
FIDEICOMITENTE(S),  dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes. 

• Las comisiones fiduciarias estarán gravadas con el Impuesto a las Ventas (I.V.A.), de 
conformidad con la normatividad vigente. 

• Las sumas establecidas anteriormente que no estén determinadas en salarios mínimos 
legales mensuales vigentes,  se incrementarán anualmente con el Índice de Precios al 
Consumidor. 

• Cualquier gestión adicional no definida en el contrato será cobrada de manera 
independiente, previo acuerdo entre las partes. 

• Alianza podrá abstenerse de realizar gestión alguna relacionada con el desarrollo del 
contrato si al momento en que sea solicitada se está en mora en la cancelación de la 
comisión fiduciaria que se establece a su favor en esta cláusula o no se haya 
contemplado en el presente contrato. 

 
Este contrato contiene obligaciones claras expresas y exigibles, en cabeza del 
FIDEICOMITENTE(S), especialmente la de pagar la comisión fiduciaria a favor de Alianza, 
y los demás costos y gastos del Fideicomiso,  por lo que presta mérito ejecutivo para todos 
los efectos legales. 
 
La comisión fiduciaria será pagada de manera solidaria por quien ostente la calidad de 
FIDEICOMITENTE(S). En el evento que exista incumplimiento total o parcial en dicho 
pago, la Fiduciaria podrá exigir el mismo a cualquiera los FIDEICOMITENTE(S).  
 
Cláusula 17 – Causales de Terminación:  
 
Este contrato terminará por: 
 
1. Acaecimiento de alguna de las causales previstas en el artículo 1240 del Código de 

Comercio, excepto las causales establecida en los numerales  sexto (6º), décimo (10°) y 
décimo primero (11º) del mismo. 

2. Por la renuncia de la Fiduciaria, cuando se den las causales del artículo 1232 del 
Código de Comercio. 

3. Cuando no existan recursos en el Fideicomiso, por haberse agotado la totalidad de los 
mismos, bien sea que los mismos sean destinados a los giros previstos en este 
contrato, o entregados a la Entidad Estatal, todo de conformidad con lo aquí 
establecido.  

4. Por encontrarse el FIDEICOMITENTE(S) incluido en las listas  para el control de lavado de 
activos, administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la Oficina 
de Control de Activos en el Exterior (OFAC). 
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5. De manera unilateral por parte de la Fiduciaria, por falta de ingreso de recursos al 
Patrimonio Autónomo dentro de los noventa (90) siguientes a partir de la constitución 
del Patrimonio Autónomo. 
 

 
Cláusula 18 – Liquidación del Contrato:  
 
Ocurrida la terminación del presente contrato, la gestión de la Fiduciaria deberá dirigirse 
exclusivamente a realizar actos directamente relacionados con la liquidación del patrimonio 
autónomo. Terminado el contrato por cualquiera de las causales previstas en  la cláusula 
anterior, se procederá a la liquidación del patrimonio autónomo  
 
Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la terminación del presente contrato, la 
FIDUCIARIA presentará una rendición final de cuentas de conformidad con la Circular 
Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia.   
 
Todos los gastos que genere la ejecución del presente contrato y su terminación 
pendientes de pago, serán asumidos automáticamente por El FIDEICOMITENTE(S), quien 
tendrá la calidad de deudor frente a esas obligaciones, circunstancia que es aceptada por 
el FIDEICOMITENTE(S) con la firma del presente contrato. 
 
En todo caso, la liquidación del Fideicomiso se entenderá culminada siempre y cuando se 
hayan entregado todos y cada uno de los bienes fideicomitidos a quien corresponda de 
acuerdo con lo establecido en el presente contrato, mientras esto no ocurra, se seguirá 
causando la comisión fiduciaria a favor de Alianza.  
 
Cláusula 19 – Notificaciones,  Lugar de cumplimiento de las obligaciones del 
presente contrato y cláusula de No Localización de FIDEICOMITENTE(S):  
 
 
Las partes recibirán válidamente cualquier clase de notificación o comunicación en las 
siguientes direcciones: 
 

FIDEICOMITENTE(S)  

CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN 
S.A.S.  

Atención: ANGEL BARRERA PIZARRO 

Dirección: CRA 69 # 29-09 Cartagena-
Bolivar 

Fiduciaria  

Dirección: Avenida Carrera 15 número 82-
99 de Bogotá 

Teléfono: 6447700 

Correo electrónico: 
servicioalcliente@alianza.com.co  

mailto:servicioalcliente@alianza.com.co


 
 

 

 

CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
RECIBIDOS A TÍTULO DE ANTICIPO, CELEBRADO ENTRE  CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN 

S.A.S.; EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S. Y GAMA INFRAESTRUCTURA S.A.S. ( 
QUIENES INTEGRAN EL CONSORCIO CONEXIÓN BOLIVAR) Y ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 

 

Página 23 de 30 
                      
 

t: (571) 644 7700 

Avenida 15 No. 82-99 

 Bogotá D.C., Colombia 

 

Teléfono: 3146387779 

Correo electrónico: 
constructoraodinsas@gmail.com 

EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA 
S.A.S.  

Atención: LEIDY DIANA BARRERA 
PIZARRO 

Dirección: Diagonal 14 7 -42 Turbana-
Bolivar 

Teléfono: 3151494961 

Correo electrónico: 
equiposymaterialessas@gmail.com  
 

GAMA INFRAESTRUCTURA S.A.S. 

Atención:  

Dirección: Carrera 81 lote 22 D 253 Conj 
Res la 

Bonguita T4 Int 201 Cartagena - Bolivar 

Teléfono: 3008082685 

Correo electrónico: 
infragamasas@gmail.com  

Entidad Estatal: GOBERNACIÓN DE 
BOLIVAR  

Nombre: RAFAEL ENRIQUE MONTES 
COSTA 

Dirección: Via Turbaco sector el cortijo Km 
3 Turbaco Bolivar COLOMBIA 

Teléfono: 6549216 

Correo electrónico: 

                                             

mailto:constructoraodinsas@gmail.com
mailto:equiposymaterialessas@gmail.com
mailto:infragamasas@gmail.com
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contactenos@bolivar.gov.co   

 
El lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato es Bogotá 
D.C. 
 
En el evento que no sea posible la localización del FIDEICOMITENTE(S), del 
representante legal del Consorcio  o del Supervisor o Interventor, luego del envío de dos 
comunicaciones escritas con intervalos de veinte (20) días calendario, requiriéndolo en tal 
sentido a la última dirección de correspondencia registrada en Alianza, la Fiduciaria  
quedará facultada para terminar el presente contrato por imposibilidad de desarrollar su 
objeto, y en consecuencia procederá a informar de tal hecho a la Entidad Estatal, y 
devolver los recursos fideicomitidos conforme a las instrucciones que la Entidad Estatal 
imparta.  
 
 
 
Cláusula 20 – Autorización Reporte y Consulta a TransUnion S.A.:  
 
El FIDEICOMITENTE(S) o quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad 
de FIDEICOMITENTE(S), autoriza a la FIDUCIARIA a reportar, procesar, solicitar y 
divulgar a TransUnion S.A. o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de 
datos con los mismos fines, toda la información referente a su comportamiento como 
clientes de la entidad. Lo anterior implica que el cumplimiento o incumplimiento de sus 
obligaciones se reflejará en las mencionadas bases de datos, en donde se consignan de 
manera completa, todos los datos referentes a su actual y pasado comportamiento frente al 
sector financiero y, en general, al cumplimiento de sus obligaciones. 
 
Para todos los efectos, el FIDEICOMITENTE(S) conoce y acepta expresamente que los 
reportes y plazos se efectuarán de conformidad con las normas que al respecto sean 
incluidas en el reglamento de TransUnion S.A., y las normas legales que regulen la 
materia. Igualmente, el FIDEICOMITENTE(S), manifiestan que conoce y acepta que la 
consecuencia de esta autorización será la consulta e inclusión de sus datos financieros en 
la Central de Información de TransUnion S.A. y demás entidades que manejen este tipo de 
información, por lo tanto, las entidades del sector financiero afiliadas a dichas centrales 
conocerán su comportamiento presente y pasado relacionado con el cumplimiento o 
incumplimiento de sus obligaciones financieras. 
 
Cláusula 21 – Actualización de Información y Mecanismos de Mitigación de Riesgo:  
 
EL FIDEICOMITENTE(S) se obliga a actualizar por lo menos una vez al año, la información 
requerida por la FIDUCIARIA para el cumplimiento de las disposiciones que se requieren 
para el cumplimiento de las normas relativas al Sistema de Administración de Riesgo de 

mailto:contactenos@bolivar.gov.co
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Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT,   exigidas por la 
Superintendencia Financiera. 
 
Alianza aplicará,  durante toda la vigencia del presente contrato  al FIDEICOMITENTE(S), 
a sus cesionarios por otra parte desde su vinculación,  y en general  a los terceros que 
resulten partícipes en el desarrollo del presente contrato, los procedimientos que a 
continuación se describen, respecto de cada uno de los siguientes riesgos:  
 

A.     RIESGO DE MERCADO Y LIQUIDEZ: ALIANZA cuenta con herramientas tales 
como: políticas, límites, análisis técnico y fundamental (análisis estadístico de las 
variables y factores de riesgo que inciden sobre las decisiones de inversión), 
sistemas de información del mercado de valores, metodologías de valor en riesgo 
(VaR) que permiten calcular y controlar las posibles pérdidas por efectos de mercado 
y modelos de Back Testing y Stress Testing que permiten evaluar y ajustar el modelo 
de VaR. El FIDEICOMITENTE exime a la FIDUCIARIA de la aplicación de los 
sistemas de administración de dichos riegos respecto de aquellas inversiones 
diferentes a las efectuadas en fondos administrados por la FIDUCIARIA. 

  

B.     RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO: El 
riesgo LAFT se mitiga a través de la implementación y ejecución de un sistema de 
administración de riesgos que adoptó la FIDUCIARIA, dando cumplimiento a lo 
establecido en el Capítulo IV, del Título IV, de la Parte I de la Circular Básica Jurídica, 
y circulares externas de la Superintendencia Financiera de Colombia que las 
adicionan o modifican. Para tal efecto, la FIDUCIARIA cuenta con herramientas 
tecnológicas que a través de modelos estadísticos permite identificar 
comportamientos inusuales en las transacciones, jurisdicciones, clientes y canales de 
la entidad. Así mismo, cuenta con listas restrictivas que nos permiten validar si una 
persona tiene o ha tenido algún vínculo o mención en temas de lavado de activos y/o 
financiación de terrorismo. La plataforma tecnológica permite realizar oportunamente 
análisis de datos y procesamiento de información para la preparación y remisión de 
reportes internos y externos. La FIDUCIARIA cuenta con un sistema de monitoreo de 
alertas y casos, dejando la respectiva trazabilidad del análisis de las operaciones, 
desde las señales de alerta hasta la determinación de las operaciones que sean 
consideradas como sospechosas. 

C.     RIESGO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO: Posibilidad de que el activo vea 
afectado por procesos o temas de extinción de dominio, que son de carácter 
imprescriptible, con la consecuente pérdida o afectación del bien. 

D.     RIESGO OPERATIVO: La administración de este riesgo se encuentra 
fundamentada en las disposiciones establecidas en el Manual para la Gestión del 
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Riesgo Operacional, bajo los lineamientos del Capítulo XXXI de la Circular Básica 
Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera y sus posteriores 
actualizaciones.  Adicionalmente, se soporta en el uso de una plataforma de software 
tipo BPM (Business Process Management) que integra la administración de los 
factores de riesgo asociados a los procesos, la tecnología, el recurso humano y la 
gestión de los riesgos identificados, dentro de niveles adecuados de exposición. 

Las partes, con la suscripción del presente contrato, se obligan a acatar los mecanismos 
establecidos para el cumplimiento de los estándares indicados para la gestión de los 
riesgos asociados al presente contrato, y de igual forma se obligan a dar a conocer tales 
mecanismos a los terceros interesados en vincularse al negocio. 

 
Cláusula 22 – Modificación del Contrato y del Plan de Inversión del Anticipo: 

 
Cualquier modificación en las estipulaciones previstas en este documento, o las 
establecidas en el Plan de Utilización o de Inversión del Anticipo deberán contar con el 
visto bueno previo del Supervisor o Interventor, y de dicha modificación, ALIANZA 
procederá a notificar a la Entidad Estatal.  

Cláusula 23 – Cesión del Contrato: 
 
El presente contrato se suscribe en atención a la calidad de las Partes y, por tanto, una vez 
perfeccionado el presente contrato, no podrá ser cedido sin el mutuo acuerdo escrito de las 
mismas; el FIDEICOMITENTE(S) solo podrá ceder sus derechos fiduciarios y de beneficio 
derivados del Fideicomiso, previa aprobación de la Entidad Estatal.  La cesión que así 
efectúe el FIDEICOMITENTE(S), se efectuará mediante documento privado suscrito por 
cedente y cesionario, será notificado y enviado a Alianza, en el cual conste el nombre, 
dirección y teléfono del cedente y cesionario, la declaración por la cual el cesionario 
manifiesta y conoce el contrato de fiducia constitutivo del Fideicomiso, el estado del mismo, y 
las obligaciones y derechos que adquiere en virtud de la cesión,  todo ello para efecto de los 
registros de Alianza, documento que como mínimo deberá ceñirse a lo previsto en este 
contrato.   
 
Alianza podrá solicitar modificaciones, aclaraciones o adiciones al texto del acuerdo de 
cesión, cuando considere que con el mismo se afectan derechos de terceros, de los 
contratantes o de Alianza, así mismo, podrá objetar la vinculación de cesionarios mediante 
comunicación escrita en dicho sentido dirigida al cedente, sin que para ello se requiera 
motivación alguna.  
 
Adicionalmente, en virtud de la cesión efectuada en los términos anteriores,  y como requisito 
necesario para el registro de la misma en Alianza, el cesionario deberá suscribir un pagaré 
con espacios en blanco  para que Alianza lo llene según las instrucciones que el otorgante 
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dará y en las cuales se preverá que el valor del pagaré será por concepto de comisiones 
fiduciarias, costos y gastos a favor de Alianza, en desarrollo del objeto del presente 
contrato. 
 
En todo caso, queda entendido que Alianza se reserva el derecho a oponerse a la 
vinculación de dichos terceros como Beneficiarios o FIDEICOMITENTE(S).  
 
Cláusula 24 – Legislación aplicable: 
 
En lo no previsto en las cláusulas anteriores, el presente contrato se regulará por la 
legislación de la República de Colombia y en especial por lo que dispone el Código de 
Comercio y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y en general, por la normatividad 
colombiana vigente aplicable a este tipo de negocio fiduciario.  
 
Cláusula 25 – Nulidad Parcial: 
 
Si cualquier disposición de este contrato fuese prohibida, resultare nula, ineficaz o no 
pudiere hacerse exigible de conformidad con las leyes de la República de Colombia, las 
demás estipulaciones contenidas en el presente documento le sobrevivirán con sus plenos 
efectos vinculantes y obligatorios para EL FIDEICOMITENTE(S) y la FIDUCIARIA, a 
menos que la disposición prohibida, nula, ineficaz o inexigible fuese esencial al propio 
contrato de manera que la interpretación o cumplimiento del mismo en ausencia de tal 
disposición no fuese posible. 
 
Clausula 26- Conflicto de Interés: Las partes manifiestan, que con base en las 
obligaciones que del presente contrato se derivan para cada una de ellas, han evaluado y 
llegado a la conclusión que en desarrollo del FIDEICOMISO no hay lugar situaciones que 
puedan llevar a posibles de conflicto de interés. Sin embargo, acuerdan que en caso de 
presentarse tales situaciones,  con el fin de conjurar las mismas deberán acudir a la 
justicia ordinaria.  
 
Clausula 27-.Defensor Del Consumidor Financiero: EL FIDEICOMITENTE manifiesta 
que ALIANZA, lo ha enterado ampliamente de la existencia del Defensor del Consumidor 
Financiero de ALIANZA FIDUCIARIA S.A, figura diseñada para la protección de sus 
intereses como consumidor financiero e indica que conoce quien ostenta dicho cargo en 
ALIANZA, que conoce las funciones y obligaciones del defensor del consumidor 
financiero, y que le ha suministrado información relacionada con los derechos que como 
cliente tiene para acudir directamente a la figura de Defensor del Consumidor con el fin de 
que sean resueltas sus peticiones, quejas, y reclamos en los términos establecidos en la 
ley 1328 de 2009, la Ley 795 de 2003 y el Decreto 2550 de 2010, sin perjuicio de las 
demás disposiciones que regulan dicha materia. La información del Defensor del 
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Consumidor Financiero de ALIANZA ha sido entregado a EL FIDEICOMITENTE a la firma 
del presente contrato. 
 
Clausula 28- EL FIDEICOMITENTE con la suscripción del presente contrato declara que 
conoce y acepta los términos y condiciones de utilización de la herramienta tecnológica 
Alianza en Línea Portal Mi Fiducia que se encuentra alojado en la página Web 
https://www.alianza.com.co/mi-fiducia (ACUERDO MARCO PARA LA UTILIZACIÓN DEL 
SERVICIO DE ALIANZA EN LÍNEA)   
 
EL FIDEICOMITENTE con la suscripción del presente contrato asume total 
responsabilidad por las operaciones que realice directamente, el ADMINISTRADOR DE 
CUENTA o los usuarios creados por él en el portal Mi Fiducia, por lo cual toda operación 
que se cargue y valide en el referido portal se presume fue cargada directamente por el 
FIDEICOMITENTE, ADMINISTRADOR DE CUENTA y los usuarios creados por él, en 
consecuencia el FIDEICOMITENTE reconoce como prueba de las operaciones o 
transacciones efectuadas, los registros electrónicos que se generen bajo sus claves, 
usuarios y/o contraseñas. 
 
EL FIDEICOMITENTE mediante el presente contrato nombra como ADMINISTRADOR 
DE CUENTA a: CAROLINA ESTHER VALDERRAMA ESPINOSA, identificado con cedula 
número 1.143.344.352, con correo electrónico admoncconexionbolivar@gmail.com y 
número de celular 3015484022 y declara que el mismo es su entera confianza.  
 
Del mismo modo el FIDEICOMITENTE declara que durante la etapa precontractual y 
hasta el perfeccionamiento del presente contrato, recibió la información suficiente por 
parte de la FIDUCIARIA, sobre los riesgos e implicaciones del esquema fiduciario que se 
desarrolla y ejecuta por medio del presente contrato, limitaciones técnicas y aspectos 
inherentes a los bienes y servicios que hacen parte del objeto del presente contrato y del 
alcance de la labor encomendada a la FIDUCIARIA, así como las dificultades o 
imprevistos que pueden ocurrir en la ejecución del presente contrato, información que 
comprende tanto la etapa precontractual, como la contractual y post contractual, y ante la 
claridad y suficiencia de la información ha decidido contratar bajo los parámetros 
determinados en este documento. 
 
Clausula 29 - Manejo de Datos Personales: 

 
De conformidad con lo establecido en la Ley 1266 de 2008, así como las normas que las 
modifiquen, sustituyan y/o deroguen, Alianza cuenta con política para el Tratamiento de 
los Datos Personales y en consecuencia, todo dato personal será tratado de conformidad 
con la política indicada, la cual se encuentra publicada en www.alianza.com.co. El 
FIDEICOMITENTE con la suscripción de este contrato, autoriza a ALIANZA a recolectar, 
registrar, procesar, difundir, consultar, compilar, y a actualizar, los datos o información 

mailto:admoncconexionbolivar@gmail.com
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suministrada con ocasión del presente contrato, sin vulnerar la obligación de 
confidencialidad prevista en este contrato.  
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 17 de la Ley 1266 de 2008 las 
peticiones, quejas o reclamos que se presenten en desarrollo del contrato por parte del 
FIDEICOMITENTE con ocasión al manejo de los datos personales deberán ser 
presentadas en primer lugar ante Alianza para agotar el requisito de procedibilidad 
establecido en la norma. En caso de que la solicitud no haya sido resuelta de forma 
favorable, el FIDEICOMITENTE puede acudir a la Superintendencia Financiera de 
Colombia para que la misma proceda a ordenar la corrección, actualización o eliminación 
de la información que atente contra su derecho fundamental al habeas data. 
 
Para constancia, se firma en Bogotá a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 
2025. 
 
Fideicomitente(s),  

 

 

_________________________________  
ANGEL ALBERTO RINCON LINAJE 
Representante Legal  
CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN S.A.S.  
 
 
 
_________________________________  
LEIDY DIANA BARRERA PIZARRO  
Representante Legal  
EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S. 
 
 
 
_____________________________________ 
GONZALO DE JESUS ARBELAEZ AGUIRRE  
Representante Legal  
GAMA INFRAESTRUCTURA S.A.S. 
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Fiduciaria  

 

 

________________________________ 
JUAN CARLOS CASTILLA MARTINEZ 
Representante Legal  
ALIANZA FIDUCIARIA S.A. 
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FIRMA ELECTRÓNICA DE PROTECDATA COLOMBIA
 © EvidenSIGN 

FIRMANTE(S) Decreto 2364 de 2012 Art. 1, Numerales 2 y 4: A continuación, se relacionan los datos únicos y personalísimos que 
cada firmante utilizó para firmar electrónicamente; en consecuencia, los datos de creación de la firma fueron controlados de principio a fin 
por cada firmante, quien(es), actuando en nombre propio o de la persona que representa, se vincula(n) como firmante(s) al contenido 
total del presente mensaje de datos. 

JUAN CARLOS CASTILLA MARTINEZ

+57 3160514567

Código firma 2922
jcastilla@alianza.com.co

26-September-2025 10:24:08

GONZALO DE JESUS ARBELAEZ AGUIRRE

+57 3008082685

Código firma 8577
infragamasas@gmail.com

26-September-2025 10:30:33

ANGEL ALBERTO RINCON LINAJE

+57 3146387779

Código firma 7936
constructoraodinsas@gmail.com

26-September-2025 11:08:04

LEIDY DIANA BARRERA PIZARRO

+57 3151494961

Código firma 1109
equiposymaterialessas@gmail.com

26-September-2025 11:44:09
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Creado por: 

Fecha creación: 

Región:

ID Móvil: 

ID Transacción:

CONTRATO FIDECOMISO CONSORCIO CONEXIÓN BOLIVAR 

Laura Jimena Rodriguez Rodriguez  (lajrodriguez@alianza.com.co)

26/September/2025 10:19:09

Colombia

57 3204349200

b06e886f-87ca-43de-9e83-63766b3d3c06

1. Laura Jimena Rodriguez Rodriguez  (lajrodriguez@alianza.com.co) ha creado el documento con nombre 
CONTRATO FIDECOMISO CONSORCIO CONEXIÓN BOLIVAR . 26/September/2025 10:19:09

8. Firmante JUAN CARLOS CASTILLA MARTINEZ (jcastilla@alianza.com.co)(573160514567) revisa sus 
datos personales y avanza  a  FIRMAR. 26/September/2025 10:23:56 - Dirección IP: 181.62.21.13

7. Firmante JUAN CARLOS CASTILLA MARTINEZ (jcastilla@alianza.com.co)(+573160514567) acepta 
acuerdo de comunicaciones y contenido del documento a firmar. 26/September/2025 10:23:52

6. Firmante JUAN CARLOS CASTILLA MARTINEZ (jcastilla@alianza.com.co)(573160514567) visualiza el 
Email o WhatsApp y da clic  al enlace para firmar el documento. 26/September/2025 10:23:51

5. El documento se ha enviado por correo electrónico y WhatsApp a JUAN CARLOS CASTILLA MARTINEZ 
(jcastilla@alianza.com.co) para su firma. 26/September/2025 10:19:16

4. El documento se ha enviado por correo electrónico y WhatsApp a GONZALO DE JESUS ARBELAEZ 
AGUIRRE (infragamasas@gmail.com) para su firma. 26/September/2025 10:19:14

3. El documento se ha enviado por correo electrónico y WhatsApp a LEIDY DIANA BARRERA PIZARRO 
(equiposymaterialessas@gmail.com) para su firma. 26/September/2025 10:19:12

2. El documento se ha enviado por correo electrónico y WhatsApp a ANGEL ALBERTO RINCON LINAJE 
(constructoraodinsas@gmail.com) para su firma. 26/September/2025 10:19:09
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9. Firmante JUAN CARLOS CASTILLA MARTINEZ (jcastilla@alianza.com.co) (+573160514567) termina 
proceso de FIRMA en forma exitosa con código firma: 2922 ( +573160514567 ). 26/September/2025 
10:24:08

10. Firmante GONZALO DE JESUS ARBELAEZ AGUIRRE (infragamasas@gmail.com)(573008082685) 
visualiza el Email o WhatsApp y da clic  al enlace para firmar el documento. 26/September/2025 10:29:42

11. Firmante GONZALO DE JESUS ARBELAEZ AGUIRRE (infragamasas@gmail.com)(+573008082685) 
acepta acuerdo de comunicaciones y contenido del documento a firmar. 26/September/2025 10:29:47

12. Firmante GONZALO DE JESUS ARBELAEZ AGUIRRE (infragamasas@gmail.com)(573008082685) 
revisa sus datos personales y avanza  a  FIRMAR. 26/September/2025 10:29:53 - Dirección IP: 191.95.21.52

13. Firmante GONZALO DE JESUS ARBELAEZ AGUIRRE (infragamasas@gmail.com) (+573008082685) 
termina proceso de FIRMA en forma exitosa con código firma: 8577 ( +573008082685 ). 26/September/2025 
10:30:33

14. Firmante LEIDY DIANA BARRERA PIZARRO (equiposymaterialessas@gmail.com)(573151494961) 
visualiza el Email o WhatsApp y da clic  al enlace para firmar el documento. 26/September/2025 11:01:17

15. Firmante LEIDY DIANA BARRERA PIZARRO (equiposymaterialessas@gmail.com)(573151494961) 
revisa sus datos personales y avanza  a  FIRMAR. 26/September/2025 11:02:58 - Dirección IP: 
186.168.167.75

16. Firmante ANGEL ALBERTO RINCON LINAJE (constructoraodinsas@gmail.com)(573146387779) 
visualiza el Email o WhatsApp y da clic  al enlace para firmar el documento. 26/September/2025 11:05:58

17. Firmante ANGEL ALBERTO RINCON LINAJE (constructoraodinsas@gmail.com)(+573146387779) 
acepta acuerdo de comunicaciones y contenido del documento a firmar. 26/September/2025 11:06:02

18. Firmante ANGEL ALBERTO RINCON LINAJE (constructoraodinsas@gmail.com)(573146387779) revisa 
sus datos personales y avanza  a  FIRMAR. 26/September/2025 11:07:41 - Dirección IP: 186.168.167.75

19. Firmante ANGEL ALBERTO RINCON LINAJE (constructoraodinsas@gmail.com) (+573146387779) 
termina proceso de FIRMA en forma exitosa con código firma: 7936 ( +573146387779 ). 26/September/2025 
11:08:04
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20. Firmante LEIDY DIANA BARRERA PIZARRO (equiposymaterialessas@gmail.com)(573151494961) 
visualiza el Email o WhatsApp y da clic  al enlace para firmar el documento. 26/September/2025 11:20:24

21. Firmante LEIDY DIANA BARRERA PIZARRO (equiposymaterialessas@gmail.com)(573151494961) 
revisa sus datos personales y avanza  a  FIRMAR. 26/September/2025 11:34:29 - Dirección IP: 
186.168.167.75

22. Firmante LEIDY DIANA BARRERA PIZARRO (equiposymaterialessas@gmail.com)(+573151494961) no 
logra concluir el proceso de firma debe reintentarlo. 26/September/2025 11:43:34

23. Firmante LEIDY DIANA BARRERA PIZARRO (equiposymaterialessas@gmail.com)(573151494961) 
revisa sus datos personales y avanza  a  FIRMAR. 26/September/2025 11:43:42 - Dirección IP: 
186.168.167.75

24. Firmante LEIDY DIANA BARRERA PIZARRO (equiposymaterialessas@gmail.com) (+573151494961) 
termina proceso de FIRMA en forma exitosa con código firma: 1109 ( +573151494961 ). 26/September/2025 
11:44:09
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INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 

 
NÚMERO DEL 

CONTRATO DE 

OBRA PUBLICA 

 

No. 2348 DE 2025 

CONTRATANTE   DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

 
CONTRATISTA DE 

OBRA 

 

CONSORCIO CONEXION BOLIVAR  

NIT: 901973451-1 

Representante Legal 
GONZALO DE JESUS ARBELAEZ AGUIRRE C.C. No 92.191.433 

 

 

PARTICIPANTES    

             45% PARTICIPACION 

             CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN S.A.S - NIT 901.283.017-7 

              
             10% de participación 

             GAMA INFRAESTRUCTURA S.A.S - NIT 900.872.016-3 

 

            45% de participación 

             EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA S.A.S.- NIT 900.979.443-6  

 

 
   

INTRVENTORIA 
 
CONSORCIO INFRASABANAS  

NIT. 901.987.542-4 

REP. LEGAL. FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN  

C.C. 1.047.378.499 

 

INTEGRANTES    

             90% PARTICIPACION 
             ING INGENIERIA S.A.S- NIT 890.405.995-1 

              

             10% de participación 

             ANSO INGENIERIA S.A.S- NIT 900.541.809-7 

 

  
OBJETO DEL 

CONTRATO  

 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE CÓRDOBA Y 
MAGANGUÉ, PERMITIENDO LA INTERCONEXIÓN VIAL PARA DESARROLLO 
ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 
27 Y 69 DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

 
PLAZO DEL 
CONTRATO DE 
OBRA 

VEINTE (20) MESES 

VALOR DEL 
CONTRATO  

OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
($89.233.259.946) 

PÓLIZAS DEL 
CONTRATO DE 
OBRA 

CUMPLIMIENTO 

VIGENCIA DESDE 10/09/2025 HASTA 10/09/2027 POR $26.769.977.983,8 

 BUEN MANEJO DE ANTICIPO 

VIGENCIA DESDE 10/09/2025 HASTA 10/09/2027 POR $22.308.314.986,5 
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 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 

VIGENCIA DESDE 10/09/2025 HASTA 10/09/2030 POR $4.461.662.997,3 
 

ESTABILIDAD 

 VIGENCIA DESDE  10/05/27 – 10/05/2032 POR $4.461.662.997,3 

 
 Número: M-100275539 

Aseguradora: Seguros Mundial.  

Fecha de Expedición: 10/09/2025 

 

   
 CERTIFICADO DE        

   DISPONIBILIDAD   

   (CDP) DEL CONTRATO  

DE OBRA 

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al Certificado de 
Disponibilidad del SPGR No. 8525 del 17 de febrero de 2025 por un valor de 
NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO 
SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
(96,829.164.588,00) y el Certificado de Disponibilidad de la Gobernación de 
Bolívar No. 965 del 16 de Septiembre de 2025 por un valor de NOVENTA Y SEIS 
MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO 
MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS (96,829.164.588,00)   

 
 
REGISTRO 
PRESUPUESTAL (RP) 
DE OBRA 

 
La asignación presupuestal está soportada por el RP del SPGR No 12125 del 29 de 
septiembre de 2025 por un valor de OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS $ (89.233.259.946,00) y el RP de 

la Gobernación de Bolívar No 7948 del 1 de octubre de 2025 por un valor de 
OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS $ (89.233.259.946,00)  
 

 
SUPERVISION 

 
CONSORCIO INFRASABANAS 
 

ASUNTOS TRATADOS: 
El día siete (7) del mes de Octubre de 2025 se reunieron las siguientes personas: el señor GONZALO DE JESUS 

ARBELAEZ AGUIRRE como representante legal del contratista CONSORCIO CONEXIÓN BOLIVAR ,Y el señor  
FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN, como represente legal de la interventoría CONSORCIO 
INFRASABANAS, con el fin de suscribir la presente Acta de Inicio del Contrato en referencia previo las 
siguientes consideraciones: 
 

  FECHA DE INICIACIÓN: 7 de Octubre de 2025 

Atendiendo al cumplimiento de los requisitos señalados en el clausulado contractual establecidos para iniciar la 

ejecución de las actividades, las partes darán inicio al contrato de la referencia, para lo cual se anotan las 
siguientes consideraciones: 

1. OBSERVACIONES GENERALES: 

1.1 El Contratista ratifica su compromiso contractual de atender diligente y oportunamente las observaciones de 
la interventoría designada para este contrato. 

1.2 El Contratista se compromete a cumplir con las Especificaciones Técnicas de Construcción y las cláusulas 
exigidas en el contrato. 

1.3 El Contratista se compromete a colocar durante toda la obra, el personal mínimo requerido. 

1.4 El Contratista se obliga, a instalar en el sitio de la obra una VALLA cumpliendo con las especificaciones que le 
suministre el Supervisor. 

1.5 Las partes que suscriben el presente contrato afirman que, a la fecha de dicho Acta de Inicio, cuentan con 
todos los permisos, licencias, planos, diseños, y demás requeridos. 

1.6. El Contratista y El Interventor, procedieron en el sitio de la obra a iniciar la ejecución del objeto del contrato 
en el lugar acordado para tal fin, así mismo elaboraron el Plan de Trabajo acorde con el Cronograma de ejecución 
propuesto. 

1.7. El Interventor puso en conocimiento del Contratista los siguientes aspectos: 



ACTA DE INICIO 

                                                                         
1) Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener como mínimo el plan operativo elaborado y 
presentado en la propuesta y en las especificaciones técnicas y cualquier alteración debe convenirse entre las 
partes por escrito. 

2) Que en todo momento deben acatarse las instrucciones o exigencias que presente la Interventoría y la 

Secretaría de Infraestructura en lo referente a la forma de ejecución del Contrato. 

 

1. OBSERVACIONES DEL TERRENO:  

2.1. Toda la zona donde se realizarán las obras se encuentra libre de cualquier obstáculo que impida el  

       comienzo y desarrollo normal del contrato. 

2.2. Se le hace entrega al INTERVENTOR del sitio de trabajo en la fecha. 

El INTERVENTOR pone de presente que conoce las normas y obligaciones contempladas en las especificaciones 

técnicas que rigen este contrato y las contempladas en la propuesta y pliego de condiciones 

 

Verificado todo lo anterior, establece como fecha de iniciación del contrato el día siete (7) de octubre de 2025 y 

como fecha de terminación el día 6 de junio de 2027. 
 

Para constancia firman las personas que intervienen en esta diligencia, el día siete (7) de octubre de 2025. 
  
 

 

           GONZALO DE JESUS ARBELAEZ AGUIRRE 
            Representante Legal 
            CONSORCIO CONEXIÓN BOLIVAR   
            CONTRATISTA DE OBRA 

 

 
 

  FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN 
  Representante Legal 

CONSORCIO INFRASABANAS  
Interventoría 
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Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresUsuarios aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Solicitud de inscripción Unión temporal y/o Consorcio2 5

141194176431

     9 0 1 9 7 3 4 5 1 1 Impuestos de Cartagena  6

Persona jurídica 1                               

           

CONSORCIO CONEXION BOLIVAR

COLOMBIA 1 6 9 Bolívar 1 3 Cartagena 0 0 1

BRR ALAMEDA LA VICTORIA CR 81 LT 22 D 253 CON LA BONGUITA TO 4 IN 201
facturacioncconexionbolivar@gmail.com

                3 0 0 8 0 8 2 6 8 5                 

4 2 9 0 2 0 2 5 0 6 2 7                              

07- Retención en la fuente a título de  rent
7  

14- Informante de exogena

1 4

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

55 - Informante de Beneficiarios Finales

5 5                                             

                              

                              
  

   

      

 X   0

ARBELAEZ AGUIRRE GONZALO DE JESUS

Representante Legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 01-08-2025 01:09:47PM



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

141194176431

     9 0 1 9 7 3 4 5 1 1 Impuestos de Cartagena  6

2 4

 2     

      

 3    1

0 4   

                    

2 0 2 5 0 6 2 7         

    

9 8   

                
                    

    

            

2 0 2 5 0 6 2 7         

2 0 2 8 0 2 2 7         

       0

     0 . 0

     0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0
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103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

141194176431

     9 0 1 9 7 3 4 5 1 1 Impuestos de Cartagena  6

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

  

  

  

  

2 0 2 5 0 6 2 7

        

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

  

  

  

  

9 2 1 9 1 4 3 3             

                    

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

ARBELAEZ AGUIRRE GONZALO DE JESUS
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114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                     

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento

118. Otros nombres115. Primer apellido  

119. Razón social
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   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

114. Nacionalidad112. Número de identificación                                                                                                    

120. Valor capital del socio 121. % Participación 122. Fecha de ingreso 123. Fecha de retiro

116. Segundo apellido  117. Primer nombre

113. DV111. Tipo de documento
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CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 

INTEGRAL 

Cartagena de indias 10 de octubre de 2025 

 

Asunto: CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES 

 

Yo GONZALO ARBELAEZ AGUIRRE identificado con Cedula de Ciudadanía Nº 1.392.191.433 

Representante Legal y Luisa Fernanda Fernández Beltrán identificada con Cédula de Ciudadanía No. 

45.706.722 de Turbaco Bolívar , Certificamos que durante el últimos mes  calendario legalmente 

exigibles, el CONSORCIO CONEXIÓN BOLIVAR  con NIT 901.973.451-1 ha realizado el pago aportes 

de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto 

colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de 

Compensación Familiar). 

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 

de la Ley 1150 de 2007. 

 

Nota: de acuerdo con el Decreto 1670 de mayo de 2007 expedido por el ministerio de Protección 

Social definió las nuevas fechas límites para el pago de seguridad social y parafiscal, teniendo en 

cuenta el número de empleados y los dos últimos dígitos del NIT para el caso de las empresas 

personas jurídicas y del número de la cédula para el caso de las personas naturales. 

A la fecha de expedición de esta certificación no hay planillas pendientes por pago. 

 

Cordialmente, 

 
GONZALO DE JESUS ARBELAEZ AGUIRRE  
Representante legal  
CONSORCIO CONEXIÓN BOLÍVAR 

Luisa Fernanda Fernandez Beltran  

Contador 

C.C 73.201.971 TP -159422-T 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

CL 26 # 71 - 1090 Torre 9 Apartamento 1801 Conj. Residencial  
Torres de la plazuela, Brr Santa Monica. 
Tel. (+57) 3208115719 
Cartagena- Colombia 

 
 

Cartagena D. T. y C., 10 de octubre de 2025 
 

AVAL AL CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONSORCIO CONEXIÓN BOLÍVAR 

 
 

El  suscrito, FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN, en calidad de Representante Legal del 
CONSORCIO INFRASABANAS, en calidad de Interventor del Contrato de Obra 2348 de 2025 que 
tiene por objeto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE CÓRDOBA 
Y MAGANGUÉ, PERMITIENDO LA INTERCONEXIÓN VIAL PARA DESARROLLO ECONOMICO, 
SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27 Y 69 DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”, suscrito con el CONSORCIO CONEXIÓN BOLÍVAR, me permito 
emitir aval al Certificado de Pago de Aportes Parafiscales y Sistema General de Seguridad Social 
Integral del 10 de octubre de 2025, suscrito por el Representante Legal y el Contador del contratista 
de obra, mediante el cual se certifica que el consorcio se encuentra al día en el pago de los aportes 
correspondientes a salud, pensión, riesgos laborales, ICBF, SENA y Caja de Compensación Familiar. 

El presente aval se expide en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 
y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que determinan la obligación de acreditar el pago de los 
aportes parafiscales y de seguridad social como requisito indispensable para la ejecución y pago de 
los contratos estatales. 

De igual forma, se deja constancia que, conforme a la nota aclaratoria incluida en el documento emitido 
por el contratista de obra, a la fecha no hay planillas pendientes por pago. No obstante, el contratista 
acredita el cumplimiento de sus obligaciones legales frente al Sistema General de Seguridad Social 
Integral, tal como lo establece la normatividad vigente. 

En consecuencia, y en observancia del principio de buena fe contractual consagrado en el Artículo 83 
de la Constitución Política de Colombia, la Interventoría avala la validez del certificado presentado, 
con el entendimiento de que el contratista deberá mantener actualizados y al día dichos aportes 
durante todo el periodo de ejecución contractual, presentando los soportes respectivos junto con cada 
cuenta de cobro o solicitud de pago. 

Este aval se emite exclusivamente para efectos de verificación documental y seguimiento contractual 
y en cumplimiento de las funciones de supervisión técnica, administrativa y legal asignadas a la 
Interventoría. 

Atentamente,   
 
 
FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN 
Representante Legal de Interventoría 
CONSORCIO INFRASABANAS 
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EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 

CERTIFICA QUE: 

 
Contratista  CONSORCIO CONEXION BOLIVAR 

NIT.  No. 901973451-1 

Representante Legal  GONZALO DE JESUS ARBELAEZ AGUIRRE C.C. No 92.191.433 

Contratante DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR NIT. 890.480.059-1 

Supervisor de:  
a) Contrato de 

Interventoría N° 
837de 2025 

ALVARO CLEMENTE ECHEVERRÍA ÁNGEL, Supervisor del Contrato 
de Interventoría, de La Secretaria de Infraestructura de la Gobernación 
de Bolívar  

Financiación RECURSOS DE REGALÍAS 

Objeto “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS 
DE CÓRDOBA Y MAGANGUÉ, PERMITIENDO LA INTERCONEXIÓN 
VIAL PARA DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y 
TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27 Y 69 DEL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR” 

Valor  OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y SEIS PESOS ($89.233.259.946) 

Plazo de Ejecución VEINTE (20) MESES 

 
a) Anticipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para el presente contrato la Entidad entregará al contratista el 25% 
del valor del presente contrato en calidad de Anticipo. 
 
La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones: El 
Anticipo se tramitará previa firma del Contrato y la aprobación de las 
Garantías exigidas en el Proceso de Contratación. 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contractuales no está supeditada, en ningún caso, a la 
entrega del Anticipo. 
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los 
programas de inversión del Anticipo. Para el manejo de los recursos 
que reciba a título de Anticipo, el Contratista constituirá un 
patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, 
cuyo beneficiario sea el Departamento de Bolívar, el cual será 
vigilado por el Interventor. Por consiguiente, ningún pago o 
gravamen que afecte el Anticipo podrá ser efectuado sin la 
autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así 
porque todo desembolso del Anticipo corresponda a gastos del 
Contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversión del 
Anticipo aprobado. El costo de la comisión fiduciaria será asumido 
directamente por el Contratista. El Contratista presentará la 
respectiva minuta del Contrato de fiducia para aprobación previa del 
Interventor.   
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b) Estado del contrato: 
 
 
         
      
En ejecución. 
 
 
 

Se aprueban las pólizas el día 29 de septiembre de 2025, se   firma 
el acta de inicio el día siete (7) de octubre de 2025, se adelantaron 
las actividades de socialización del proyecto y se da inicio a las 
obras 
 
Se inician obras con revisión de documentos, tramites de permisos 
y actividades preliminares de movimiento de Maquinaria. 
 
A la fecha de la presente certificación las vigencias de los amparos 
de la garantía única – póliza, se encuentran vigentes por el término 
pendiente del contrato más la vigencia de dichos riesgos 
amparados. 
 

Recaudos por Impuestos, 
Contribuciones, Gravámenes 
y/o tasas: 

Queda pendiente a cargo de la Secretaría de Hacienda, realizar la 
liquidación y descuentos pertinentes al Contratista en virtud del 
contrato, de lo cual debe quedar la evidencia en el Expediente 
contractual (Contribución Especial, Contribución al Deporte, 
Universidad de Cartagena, Prodesarrollo, Proancianato, Procultura, 
Retención en la fuente, y demás a que haya lugar, que debe 
previamente cancelar el Contratita, para que se haga efectivo y 
procedente el pago de la factura en comento, de acuerdo con el 
Estatuto de Rentas Departamental. 
 

Valor a pagar por Concepto 
de Anticipo: 

$22.308.314.986,50 (VEINTIDOS MIL TRECIENTOS OCHO 
MILLONES, TRECIENTOS CATORCE MIL, NOVCECIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS CON 50 CENTAVOS M/CTE). 
 

Documentos anexos para 
efectos del pago 

1. COPIA DEL CDP, REGALIAS Y GOBERNACION   

2. COPIA DEL CERTIFICADO DE PROYECTO    

3. COPIA DEL CONTRATO     

4. COPIA DEL RP, REGALIAS Y GOBERNACION   

5. COPIA DEL ACTA DE INICIO. 

6. COPIA DE LAS POLIZAS APROBADAS Y CON 
CERTIFICACION DE QUE SE ENCUENTRAN VIGENTES  

7. ACTA DE ACANCE DE OBRA O ACTA FINAL    
8. CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO Y APROBADO POR 

EL INTERVENTOR    

9. PROGRAMAS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO APROBADO 
POR INTERVENTORÍA.    

10. FACTURA O CUENTA DE COBRO      
11. LIQUIDACION DE ESTAMPILLAS Y CONSTRIBUCIONES 

ESPECIALES 
12. AUTORIZACION DEL CONTRATISTA PARA EL DESCUENTO 

DE ESTAMPILLAS Y CONSTRIBUCIONES ESPECIALES  
13. RUT DEL CONTRATISTA     
14. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL  
15. CERTIFICACION EXPEDIDA POR EL INTERVENTOR DE LOS 

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA  
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Una vez revisada la información enviada por la interventoría y verificada por esta 
supervisión, se procede a tramitar el pago del ANTICIPO DEL 25%, del contrato No. 2348 
DE 2025 
 
Dada en Turbaco a los 10 días del mes de septiembre de 2025. 
 
 
 
 
ALVARO CLEMENTE ECHEVERRÍA ÁNGEL 
Supervisor del Contrato de Interventoría 

 No. 2637 de septiembre de 2025. 
Gobernación De Bolívar 
 

16. CERTIFICACION BANCARIA      
 



PROVEEDOR:

N.I.T. N°: 1 FECHA: 10/10/2025

CONTRATO: 1 TELEFONO:

TOTAL DISTRIBUCION

FIRMA:

Achí

Altos del Rosario

Arenal

Arjona

Arroyohondo

Barranco de Loba

FORMATO DE DISTRIBUCION DE ICA PROVEEDORES DPTO DE BOLIVAR

GOBERNACION DE BOLIVAR
SECRETARIA DE HACIENDA

DIRECCION DE CONTABILIDAD

901973451

Certifico que una vez revisada la documentacion de la factura del proveedor descrito en la parte superior,  la 

distribucion de la retencion del ICA para los municipios o es la siguiente:

MUNICIPIO MUNICIPIO % 

30085599092348 DEL 2025 ACTA N°

FACTURA o CTA COBRO:

% 

San Cristóbal

San Estanislao

Córdoba

El Guamo

El Peñón

Hatillo de Loba

Magangué

Mahates

Calamar

Cantagallo

El Carmen de Bolívar

Cartagena de Indias

Cicuco

Clemencia

50%

CONSORCIO CONEXIÓN BOLIVAR

DISTRIBUCION:

Talaigua Nuevo

Tiquisio

Turbaco

Turbaná

Santa Catalina

Santa Cruz de Mompox

Santa Rosa

Santa Rosa del Sur

Simití

Soplaviento

San Fernando

San Jacinto

San Jacinto del Cauca

San Juan Nepomuceno

San Martín de Loba

San Pablo

Margarita

María La Baja

Montecristo

Pinillos

Regidor

Río Viejo

Villanueva

Zambrano

50%

GONZALO DE JESUS ARBELAEZ AGUIRRE

CC 1392191433

100%

Morales

Norosí



CÓDIGO

VERSIÓN

PÁGINA

ENTIDAD CONTRATANTE GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

CONTRATO DE OBRA No. 2348 DE 2025 CONTRATISTA: CONSORCIO CONEXION BOLIVAR

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. INTERVENTOR: CONSORCIO INFRASABANAS

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN:

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No. VALOR MES 1 MES 2 MES 3 %

1 10.038.741.743,93$     6.023.245.046,36$         3.011.622.523,18$         1.003.874.174,39$       45,00%

2 5.577.078.746,63$       3.346.247.247,98$         1.673.123.623,99$         557.707.874,66$          25,00%

3 4.461.662.997,30$       2.676.997.798,38$         1.338.498.899,19$         446.166.299,73$          20,00%

4 2.230.831.498,65$       1.338.498.899,19$         669.249.449,60$            223.083.149,87$          10,00%

TOTAL 22.308.314.986,50$     13.384.988.991,90$       6.692.494.495,95$         2.230.831.498,65$       100,00%

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

Representante Legal Representante Legal 
GONZALO ALBELAEZ AGUIRRE FELIPE ANDRES ANGULO GUZMAN
CONSORCIO CONEXCIÓN BOLIVAR CONSORCIO INFRASABANAS

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) 
Copias:  Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

Ejecución de obras civiles y mano de obra 

DESCRIPCIÓN DEL ITEM

Suministro de Combustible y Matariales en general

Transporte de Carga en general 

Transporte, Alquiler y/o Arriendo de Maquinaria pesada

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad  a los 
que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

GOBERNACIÓN DE BOLIVAR 

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO  CONTRATO DE OBRA

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE  CÓRDOBA Y MAGANGUÉ, PERMITIENDO LA INTERCONEXIÓN VIAL PARA  DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS  
SUBREGIONES FUNCIONALES 27 Y 69 DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

2637 de 2025

DATOS GENERALES



 

  
facturacioncconexionbolivar@gmail.com 

Cartagena de Indias D. T. y C, 10 de octubre de 2025. 

Señores: 
GOBERNACION DE BOLIVAR 
 

 

Referencia: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO 2348 DE 2025, CUYO OBJETO ES 

“MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE CÓRDOBA Y 

MAGANGUÉ, PERMITIENDO LA INTERCONEXIÓN VIAL PARA DESARROLLO ECONOMICO, 

SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES FUNCIONALES 27 Y 69 DEL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.”  

 Asunto: anticipo del contrato correspondiente al 25% del valor total. 

 
Cordial saludo,  
 
De acuerdo a lo estipulado en la clausula No. 6 del contrato, por medio del presente se 

adjunta la documentación para el cobro del anticipo del 25% del valor total del contrato 

de obra pública no 2348 de 2025, cuyo objeto es “mejoramiento de la vía que comunica 

a los municipios de córdoba y Magangué, permitiendo la interconexión vial para 

desarrollo económico, social, agrícola y turístico en las subregiones funcionales 27 y 69 

del departamento de bolívar.”  

 
 

Cordialmente, 

 

GONZALO DE JESUS ARBELAEZ AGUIRRE  
Representante legal  
CONSORCIO CONEXIÓN BOLÍVAR 
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OBJETO: MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA 
INTERCONEXION VIAL PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, 
SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS SUBREGIONES 
FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR. 

LOTE No. 1 

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR NIT 890.480.059-1 

CONTRATISTA LOTE 1: CONSORCIO CONEXION BOLIVAR NIT: 901973451-1 

VALOR DEL CONTRATO 
LOTE 1: 

OCHENTA Y  NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS ($89.233.259.946) 

PLAZO:  20 MESES 

 
RAFAEL ENRIQUE MONTES COSTA, mayor de edad, domiciliado y residenciado en la ciudad de 
Cartagena – Bolívar, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 73.007.790, en su calidad de 
Secretario Jurídico de la GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR, con NIT No. 890.480.059 – 1, según lo 
previsto en el Decreto No. 001 del 02 de enero de 2024, debidamente facultado(a) para actuar, según 
Decreto de Delegación No. 052 de 2024, y quien para los efectos del presente documento se 
denominará EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR  por una parte, GONZALO DE JESUS ARBELAEZ 
AGUIRRE, identificado con la cédula de ciudadanía No 92.191.433, quien actúa en calidad 
representante legal del  CONSORCIO CONEXION BOLIVAR identificado con NIT: 901973451-1 
integrado por CONSTRUCTORA Y PROMOTORA ODIN S.A.S. con una participación 45%, GAMA 
INFRAESTRUCTURA S.A.S. con una participación 10%, EQUIPOS Y MATERIALES DE COLOMBIA 
S.A.S con una participación del 45%. Hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las 
siguientes consideraciones:  
 

I. Que mediante Resolución 2366 del 25 de junio de 2025, se abrió el Proceso de Contratación 
por la modalidad de selección abreviada menor cuantía N.º SAMC-SI-001-2025. 

II. Que mediante Resolución No. 2704 de 16 de Julio de 2025 EL DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR adjudicó el Contrato al Contratista. 

 
Con base en las anteriores consideraciones, EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR y CONSORCIO 
CONEXIÓN BOLIVAR acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 
de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el 
Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las 
adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes 
cláusulas: 
  
CLÁUSULA 1. DEFINICIONES 

 
Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos 
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual 
son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con 
la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no 
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 
CLÁUSULA 2. OBJETO 
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El objeto del Contrato es: MEJORAMIENTO DE VIAS PERMITIENDO LA INTERCONEXION VIAL 
PARA EL DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS 
SUBREGIONES FUNCIONALES 27, 69 y 57 DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR – LOTE 1.  
 
Paragrafo primero: El lote No. 1 a que hace referencia el objeto del contrato, de acuerdo con el 
pliego de condiciones y demás documentos del proceso, corresponde a:  
 

No. de lote Objeto del proyecto, lote o segmento 

1 

MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA A LOS MUNICIPIOS DE 
CÓRDOBA Y MAGANGUÉ, PERMITIENDO LA INTERCONEXIÓN VIAL PARA 
DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, AGRICOLA Y TURISTICO EN LAS 
SUBREGIONES FUNCIONALES 27 Y 69 DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 
 

 
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO 
 

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y 
características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. SAMC-SI-
001-2025 los cuales hacen parte integral del presente contrato. 
 
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con 
sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma 
independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y 
aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo 
señaló en el Formulario 1 –Formulario de Presupuesto Oficial.  
 
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles 
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el 
Contratista con la presentación de su propuesta. 
 
 
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO 

  
El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de veinte (20) meses contados a 
partir de la suscripción del acta de inicio previo el cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de 
Condiciones. 
 
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO  

 
El valor del Contrato es por la suma de OCHENTA Y  NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 
MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 
PESOS ($89.233.259.946), incluido el valor del AUI e impuestos, tasas y contribuciones nacionales, 
departamentales y municipales, equivalentes a 62.685,81 SMLMV para el año de suscripción del 
contrato 2025. 
 
El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar 
tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma 
es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el 
presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
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Para el presente contrato la Entidad entregará al contratista el 25% del valor del presente contrato 
en calidad de Anticipo. 
 
La Entidad entregará el Anticipo bajo las siguientes condiciones: 
 
El Anticipo se tramitará previa firma del Contrato y la aprobación de las Garantías exigidas en el 
Proceso de Contratación. 
 
La iniciación de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no está 
supeditada, en ningún caso, a la entrega del Anticipo. 
 
La Entidad, a través de la interventoría, revisará y aprobará los programas de inversión del Anticipo. 
Para el manejo de los recursos que reciba a título de Anticipo, el Contratista constituirá un patrimonio 
autónomo irrevocable a nombre del objeto del Contrato, cuyo beneficiario sea el Departamento de 
Bolívar, el cual será vigilado por el Interventor. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte 
el Anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor, quien velará así 
porque todo desembolso del Anticipo corresponda a gastos del Contrato y que estén de acuerdo con 
el plan de inversión del Anticipo aprobado. El costo de la comisión fiduciaria será asumido 
directamente por el Contratista. El Contratista presentará la respectiva minuta del Contrato de fiducia 
para aprobación previa del Interventor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el Anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta que para el efecto se indique. Copia de la consignación debe ser remitida 
a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos 
financieros del Anticipo otorgado, el número, año del Contrato y el nombre del Contratista. Es 
responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.  
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del Anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de estos en la 
cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del Contrato de Obra, el nombre 
del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos y el valor 
por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del Anticipo. Para la buena administración del 
Anticipo se tendrán en cuenta las siguientes reglas: 
 
• El Contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 
• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de la 
totalidad del recurso entregado a título de Anticipo. 
• Los recursos del Anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en cuentas 
de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de inversión 
del mismo aprobado por el Interventor. 
• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de Anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la Entidad como se establece en el 
presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 
• La Entidad remitirá a la fiduciaria el plan de inversión del Anticipo aprobado y le informará sobre la 
persona natural o jurídica que actuará como Interventor. Así mismo, la Entidad informará a la 
fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 
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• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada de este, la fiduciaria 
reintegrará a la Entidad el saldo existente en la cuenta de Anticipo y sus rendimientos en la forma 
indicada por esta, una vez comunique a la fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 
• La fiduciaria deberá remitir mensualmente a la Entidad, al Interventor y al Contratista, dentro de los 
primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el manejo del Anticipo 
en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente información: el número y año 
del Contrato de Obra, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los 
rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados. 
 
El Anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales de obra, situación que 
deberá ser controlada por la interventoría. La cuota de amortización se determinará multiplicando el 
valor de la respectiva acta por la relación que exista entre el saldo del Anticipo y el saldo del valor 
del Contrato. Sin embargo, el Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su 
amortización total deberá realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo 
contractual (siempre y cuando el plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses, situación que 
deberá ser controlada por la interventoría mediante las actas mensuales o parciales de obra. 
 
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL  

 
El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal 
correspondiente y específicamente al Certificado de Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
proveniente del Sistema General de Regalias, por valor de NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 
VEINTINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE ($ 96.829.164.588,00).  
 
De acuerdo al artículo 361 de la Constitución Política, el Sistema General de Regalías tendrá un 
sistema presupuestal propio de iniciativa del Gobierno nacional, que se regirá por normas orgánicas 
en los términos del artículo 151 de la Constitución Política, el presupuesto será bienal, por lo que no 
se requiere la constitución de vigencias futuras. 
 
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 

 
El contrato que se celebre en caso de resultar adjudicatario será́ un contrato a precio unitario que la 
entidad pagara de la siguiente manera: 
 
EL CONTRATISTA antes de iniciar los servicios, debe presentar aprobado por la Interventoría y por  
EL DEPARTAMENTO. 
 
Dicho cronograma debe establecer las etapas de ejecución de las labores que deben corresponder  
a los siguientes porcentajes de avance y de valor del Contrato: 
 
Cuando el Contrato se encuentre en una ejecución del 30 %, se pagará el 30 % del valor del contrato 
Cuando el contrato y los servicios se encuentren en una ejecución del 50 %, se pagará el 20 % del  
valor del Contrato. 
De aquíén adelante se pagará por avances que en ningún caso podrán ser menos del 10 % de las 
etapas establecidas en el cronograma. 
No obstante a ello, el ultimo 10 % del valor del contrato se pagará con el recibo a satisfacción, sin  
pendientes, aprobado por la Interventoría y EL DEPARTAMENTO. 
Si el Contratista así lo considera, podrá presentar la primera factura de cobro, por el 50 % del valor  
del Contrato, cuando haya ejecutado el 50 % del mismo. Los pagos se realizarán previa factura  
entregada por el Contratista junto con los soportes de pago de seguridad social y parafiscales y  
cumplimiento de requisitos exigidos por EL DEPARTAMENTO. 
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El Contratista deberá presentar para cada período (establecido contractualmente) su solicitud de  
pago por el valor total del corte correspondiente, aportando todos los documentos que soporten dicha  
solicitud: 
a) Factura 
b) Certificación de aportes parafiscales suscrito por Revisor Fiscal o Representante Legal según sea  
el caso, para las personas jurídicas 
c) Planillas de pago de seguridad social para personas naturales. 
d) RUT actualizado según últimas disposiciones de la DIAN. 
e) Certificación bancaria (para el primer pago). 
f) Informe de avance (según se determine contractualmente). 
g) Memorias de cálculo (según se determine forma de pago contractual). 
h) Todos aquellos que se consideren necesarios para soportar el pago. 
La totalidad de la documentación requerida deberá ser presentada por el Contratista al interventor  
dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de corte o según lo establecido contractualmente.  
Para el último pago se requiere, además, entrega de una copia física y en medio magnético de los  
Planos record de la obra ejecutada y el acta final de recibo a satisfacción por parte del Interventor  
del Contrato y la veeduría ciudadana que haga el respectivo control social, de conformidad con los  
trámites administrativos a que haya lugar. 
En forma previa a la autorización de cada pago el Contratista deberá acreditar el cumplimiento en  
los aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral y de obligaciones parafiscales (salud,  
riesgos profesionales, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto  
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje) para lo cual debe tenerse en  
cuenta lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 
El Departamento de Bolívar no se responsabilizará por la demora en el pago al Contratista y/o  
Contratistas, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva  
de Soporte para el trámite de las facturas y no se ajuste a cualquiera de las condiciones establecidas  
en el presente Contrato. 
 
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso durante la 
ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:  
 

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje 
no inferior 10% de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución 
del contrato. En todo caso, el cinco por ciento (5 %), de la mano de obra no calificada de la 
región serán mujeres. 
 
 Otras obligaciones:  
 
1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 

Contratación 
2.  Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación. 
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 
4.  Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda 

tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones). 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 7 de 16 

Versión No. 4 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 4 

 

6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en 
los plazos acordados con la Entidad. 

7.  Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 
contrato. 

8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la 
obra. 

9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 
presentación de la oferta. 

10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 
del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 
técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato. 

12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos 
a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones 
necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, 
accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso 
adecuado de los elementos de protección personal (EPP). 

13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, 
así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la 
persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas. 

14.  Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 
Contratista.  

16. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado 
conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los 10 días 
hábiles siguientes a la suscripción del contrato.  

17. El contratista declara y acepta que el diseño entregado por la entidad ha sido analizado 
exhaustivamente y que conoce de primera mano la totalidad de las condiciones de la 
obra contratada. En consecuencia, el contratista considera que el diseño entregado es 
idóneo y adecuado para que sea la base para la ejecución de la obra contratada por la 
entidad.  

18. Incorporar como mínimo el porcentaje de personal colombiano para el cumplimiento del 
contrato de acuerdo al ofrecimiento realizado en el formato de apoyo a la industria 
nacional. 

 
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA 
 
A. CON RELACION AL PERSONAL QUE UTILICE EN EL PROYECTO, se obliga a: 
 
 1. Mantener al frente de las obras el Director de Obra y el personal propuesto, para dirigir la obra y 
tomar los correctivos necesarios con el interventor sobre las cuestiones relacionadas con las 
mismas. 
 2. Contratar los trabajadores para la ejecución de la obra de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes.  
3. Afiliar y/o acreditar que los trabajadores que laboren en la obra están afiliados al Sistema de 
Seguridad Social.  
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4. Presentar constancia al momento de liquidar el contrato sobre el cumplimiento de todas las 
obligaciones parafiscales.  
5. Observar las normas de seguridad industrial, requeridas para este tipo de obras.  
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 del 2007, deberá cumplir sus 
obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social Integral Parafiscales (Cajas de 
compensación Familiar, Sena e ICBF), requisito que debe acreditar el contratista con como requisito 
para el(los) pago(s) del presente contrato. 
 
B. CON RELACIÓN AL PROGRAMA DE TRABAJO E INVERSIONES, se obliga a: 
 
 1. Antes de iniciar los trabajos, el Contratista entregará al Interventor para su aprobación el 
Programa Detallado de Trabajo, en que conste el método y el orden para ejecutar la obra. 
 2. Ejecutar las obras de acuerdo con el Programa Detallado de Trabajo aprobado por el Interventor.  
3. A solicitud del interventor, el Contratista proporcionará la información adicional necesaria para la 
adecuada ejecución de la obra. 
 4. Ceñirse al diseño, especificaciones y características de la obra, salvo los cambios que se 
acuerden y que no alteren sustancialmente el objeto contratado. 
 5. Cumplido los requisitos de ejecución, suscribir el Acta de Inicio.  
 
C. CON RELACIÓN A LOS EQUIPOS Y MATERIALES, se obliga a: 
 
 1. Disponer en el sitio de trabajo los materiales y equipos requeridos para la obra, antes de su 
iniciación. 
 2. Llevar en el lugar de trabajo, un libro de obra (Bitácora), en el que se anotarán todos los aspectos 
relacionados con la ejecución de la obra y a disposición del Interventor y Entidad Contratante.  
3. Reparar o reponer según el caso, oportunamente los equipos y materiales, que sufran daño o 
presenten defectos. 
 4. Usar procedimientos adecuados en la utilización de los materiales, evitando que en el sitio de 
trabajo se den condiciones de falta de aseo, orden e higiene. 
 
D. CON RELACIÓN AL SITIO DE LA OBRA, DAÑOS A TERCEROS Y LOS IMPACTOS 
AMBIENTALES, se obliga a:  
1. Evitar una ocupación total del espacio y más allá del tiempo requerido para la ejecución de la 
obra. 
 2. Observar las normas de ocupación del espacio público en forma temporal.  
3. Observar las normas vigentes sobre servidumbres o para los permisos requeridos de bienes 
inmuebles de particulares.  
4. Observar las normas ambientales con el fin de mitigar, corregir, o compensar los impactos y 
efectos ambientales que se generen durante la ejecución de las obras.  
5. Los daños o perjuicios que por culpa del Contratista o de su personal se causen a terceros en la 
ejecución de las obras, materia del Contrato, serán reconocidos y pagados directamente por el 
Contratista.  
6. Al iniciar los trabajos, deberá situar en cada frente de trabajo una valla cuyo diseño definirá la 
Entidad Contratante, en la que se anotará el objeto y valor del Contrato, así como el lema alusivo a 
la gestión de la actual Administración. 
 7. La valla debe permanecer en el sitio hasta cuando la Entidad Contratante autorice su retiro, lo 
cual es a sus costas.  
8. Cumplir con las normas de señalización y aviso de ocupación, desvió de vías y demás requeridas 
a fin de evitar mayores molestias a las personas que transiten o sean cercanos del lugar de la obra. 
 
 E. CON RELACIÓN A LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD, se obliga a:  
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1. Dar estricto cumplimiento a las medidas de bioseguridad implementadas por el Gobierno 
Nacional, vigentes durante la ejecución del Contrato. 

 
F.  MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL:  
 
      EL CONTRATISTA en todo caso deberá pedir autorización escrita y solicitar de manera formal 

a el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR los permisos correspondientes para el uso de sus logos, 
emblemas e imagen corporativa; comprometiéndose respetar y seguir estrictamente los 
lineamientos y parámetros estipulados en el manual de identidad visual del DEPARTAMENTO 
DE BOLÍVAR, documento técnico por medio del cual se establece el uso correcto y adecuado 
para el manejo de la imagen institucional de la entidad, el cual, será entregado al contratista por 
el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. Adicional a ello, el contratista garantizará el cumplimiento 
de la cláusula de reconocimiento, la cual establece que en todas las actividades públicas y/o 
privadas, publicitarias y demás acciones internas y externas que se realicen en virtud del 
desarrollo del contrato suscrito, le serán proporcionadas todos los créditos y reconocimientos 
pertinentes a el departamento de Bolívar por la financiación de los recursos para la ejecución del 
contrato. En ese sentido, es indispensable que su imagen prime en todos los documentos, piezas 
publicitarias, videos, maquetas y demás productos que se desarrollen o utilicen en cumplimiento 
del presente contrato. 

 
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA 

El Contratista tiene derecho a: 

Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del 
presente Contrato. 

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de 
Contratación 

2.  Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido 
en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo 
del contrato. 

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la 
clausula 8 del presente contrato.  
 

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD 
 

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. 
Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados 
por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas. 
 
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD 

 
El Contratista se obliga a indemnizar a EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR con ocasión de la 
violación o el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Contrato. 
 
 El Contratista mantendrá indemne a EL DEPARTAMENTO contra todo reclamo, demanda, acción 
legal y costos que pueden causarse o surgir por daños o lesiones a personas o bienes, ocasionados 
durante la ejecución del objeto y obligaciones del contrato, por EL CONTRATISTA o sus 
dependientes. En caso de que se formule reclamo, demandas o acciones legales en contra de EL 
DEPARTAMENTO por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad de EL 
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CONTRATISTA, se le comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte 
oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a EL DEPARTAMENTO y 
en adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos 
previstos el contratista no asume debida y oportunamente la defensa, EL DEPARTAMENTO, podrá 
hacerlo directamente previa comunicación escrita a EL CONTRATISTA, quien pagará todos los 
gastos en que EL DEPARTAMENTO incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera EL 
CONTRATISTA, EL DEPARTAMENTO tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones en 
cualquier suma que adeude al mismo por razón de los servicios motivo del contrato 
 
CLÁUSULA 15. MULTAS 

 
Incumplir la obligación de destinar mínimamente el porcentaje definido en el numeral 1 de la Cláusula 
9 del presente contrato de mano de obra no calificada de la región causará multas equivalentes a 1 
SMMLV por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de 
vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación 
indicada, causará multas equivalentes a 2 SMMLV.  
 
Incumplir la obligación de destinar mínimamente porcentaje definido en el numeral 2 de la Cláusula 
9 del presente contrato de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o alguno de 
siguientes sujetos: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso 
de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional mencionados en 
el numeral 2 de la Clausula 9 del presente contrato”, causará multas equivalentes a 1 SMMLV por 
cada día de incumplimiento. La imposición de esta multa no procederá en aquellos casos en que 
dicha obligación se hace imposible de cumplir o de ejecutar por causas no imputables al contratista, 
que deberá probarse debidamente a la Entidad Estatal 
 
Se causarán multas equivalentes a 2 SMMLV, por cada día calendario transcurrido a partir del tercer 
día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas 
de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de 
los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan 
sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al cero coma uno 
por ciento (0,1 %) del valor del contrato. 
 
 Incumplir la obligación de vincular a la ejecución del contrato por lo menos el noventa por ciento (90 
%), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causará multas equivalentes a 1 
SMMLV por cada día de incumplimiento.  
 
Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las 
siguientes multas: 
 
Causales: 
 
 1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% 
del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. 
 2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar 
las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula correspondiente, de acuerdo 
al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 0,1 % del valor del 
contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta 
se haga acreedor a otras sanciones más gravosas. 
 3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione 
con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará 
una multa equivalente al 0,2 % del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por 
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cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo 
a satisfacción del interventor. 
 4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la 
fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día 
calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente 
con la ejecución del contrato en la fecha acordada.  
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,5 % del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.  
6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa 
equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.  
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá 
una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el 
cumplimiento de dicha obligación.  
8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al 
Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5 % del valor del contrato.  
9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, 
parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, 
al Contratista se le impondrá una multa equivalente a 10 salarios mínimos mensuales legales 
vigentes, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación. 
 
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL  

 
Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios. 
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días 
hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por 
el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial 
de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la 
Entidad, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato. La presente cláusula 
penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.  
 
Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el 
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena 
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la 
resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios 
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las 
obligaciones a cargo del Contratista.  
 
Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente 
que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén 
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que 
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.  
 
Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato. 
 
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES  

 
Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. 
 
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS  
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18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO  
 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la 
garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes 
contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá 
las siguientes características:  
 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, 
(ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR identificado con NIT 890.480.059-1 

Amparos, 
vigencia y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que se 
le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

 30% del valor del 
contrato 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
la amortización del 
anticipo 

100% del valor del 
anticipo. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

El cinco por ciento 
(5%) del valor total 
del contrato. 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años El cinco por ciento 
(5%) del valor total 
del contrato. 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social 
y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser 
que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de 
esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, 
para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de 
la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. 
Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
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El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por 
razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos 
de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o 
su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se 
iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
  

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA  
 
El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en 
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y 
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra 
deficientes utilizados en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las 
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las 
obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de cinco (5) años, 
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a 
reparar los defectos dentro de los términos que la entidad le señale en la comunicación escrita que 
le enviará al respecto. 
 
 Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva 
y el contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la entidad podrá hacer 
efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas 
durante el período de garantía. 
 
 Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de 
que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la 
entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificación 
escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de 
las reparaciones. 
 

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de 
la Entidad con las siguientes características:  
 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR identificado con NIT 890.480.059-1 y el 
Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre 
o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia 
y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento 
se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno 
de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión 
temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de 
participación de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión 
temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los 
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integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de 
participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la 
misma.  

Valor 5% del valor del contrato.  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR identificado con 
NIT 890.480.059-1 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas 
autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe 
contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor 
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) 
del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo 
término establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de 
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 
 

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA 
  

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su 
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, 
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones 
que generen obligaciones a su cargo. 
 
 

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL 
CONTRATISTA  

 
El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica 
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre 
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de 
Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá 
vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago 
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de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya 
lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al 
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley. 
  
El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo 
de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las 
labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad 
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos 
ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del 
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el 
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas 
necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s). 
 

CLÁUSULA 21. CESIÓN 
 

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el 
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para 
negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del 
Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.  
 

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN 
 
El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la 
materia. El término para la liquidación del contrato será de CUATRO (4) MESES de forma bilateral; 
de no alegarse a un acuerdo, se atenderán los términos fijados en el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública. 
 
Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar 
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.  
 
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a 
ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible 
del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar 
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido 
objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a 
la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la 
liquidación.  
 

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN 
 

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de 
Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento 
se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro 
Presupuestal correspondiente. 
 

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL  
 

El proyecto se ejecutará enla vía que conduce del corregimiento de la Pascuala en el Municipio de 
Magangué al Corregimiento de Santa Lucia en el Municipio de Córdoba, Departamento de Bolívar. 
 



ANEXO 5 – MINUTA DEL CONTRATO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (VERSIÓN 3)  

Código CCE-EICP-IDI-05 Página 16 de 16 

Versión No. 4 

 
 

 
Código CCE-EICP-IDI-05 Versión 4 

 

DOCUMENTOS 
 

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los 
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen 
sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

Estudios y documentos previos. 
Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
Propuesta presentada por el Contratista. 
Las garantías debidamente aprobadas. 
Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del 
Contrato. 

 
Se firma el presente por las partes a través de la plataforma Secop II. 
 
 
 
Proyectó:  Joaquin Rios Ayola -  CPS 
Revisó:  Vladimir Caballero - CPS 
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