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DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN 

 
A continuación, se presenta el informe trimestral de la supervisión sobre el seguimiento técnico y financiero realizado por parte 
de Paula Andrea Zuleta Gil – Directora de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios al contrato interadministrativo 20200040, 
que comprende las actividades de supervisión reportadas por parte de los supervisores designados durante el periodo 
comprendido entre el 13 de enero de 2020 y el 01 de abril de 2020 y conforme a lo estipulado en el contrato en la Cláusula 
Décima: Supervisión. Parágrafo Tercero: “En el evento de presentarse la desvinculación laboral transitoria o definitiva del 
funcionario que ejerza la supervisión integral del Contrato, esta función deberá ser asumida de manera inmediata por el 
Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios, sin perjuicio que se efectúe una nueva designación por parte del 
ordenador del gasto” y a las siguientes obligaciones mencionadas en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría 
del MADR: 
 
“Levantar las actas, documentos e informes que se deriven de la ejecución del contrato o convenio, suscritas en forma 
conjunta con el contratista, en el cual se relacionen las actividades a ejecutar. 
 
Remitir al Grupo de Contratación la totalidad de los documentos producto de la ejecución del contrato y/o convenio; tales 
como: a) Cronograma de actividades; b) Acta de inicio (cuando aplique). c) Memorandos de solicitud de suspensión y reinicio; 
d) Copia de las cuentas de cobro o facturas autorizadas, soportes de cada uno de los pagos efectuados y legalizaciones. e) 
Informes de la supervisión, informes periódicos y final, y cuando aplique los del manejo del anticipo. f) Acta de entrega y 
recibo final. g) El acta de liquidación debidamente suscrita, y todos los documentos recibidos o generados, relacionados con la 
ejecución del contrato y/o convenio. 
 
El supervisor deberá informar de forma periódica de acuerdo con los tiempos establecidos en el contrato y/o convenio, al 
Grupo de Contratación, sobre la ejecución del contrato, para el efecto deberá disponer de los formatos que se encuentren en 
el Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Convocar y realizar reuniones periódicas con el interventor y/o contratista, para tener pleno conocimiento de la ejecución del 
contrato, suscribiendo las respectivas actas de comité o reunión establecidas por el Minagricultura, durante los cuales se 
presentará el estado de avance del contrato y/o convenio acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas. 
 
Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes, obras o servicios contratados correspondan a las 
solicitadas y definidas en el estudio previo, pliego complementario de condiciones, invitación pública, y en general a la 
documentación del proceso de contratación. 
 
Controlar el avance del contrato y/o convenio de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado, llevar un registro de las 
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novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante la ejecución del contrato y/o convenio y recomendar los ajustes 
necesarios. 
 
Verificar que el contratista utilice el personal y los equipos ofrecidos, en las condiciones aprobadas por la entidad, así como la 
entrega de los bienes o la prestación de los servicios contratados, de lo cual se dejará constancia en los respectivos informes. 
 
Revisar y garantizar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y/o convenio, al igual que en el evento de 
adiciones, modificaciones, suspensiones y demás actos contractuales que los requieran. 
 
Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones, en las condiciones de modo, lugar y tiempo, previstas en el contrato. 
 
Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime conveniente y contribuya a la mejor ejecución del 
contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución del objeto contratado.” 
 
De esta manera, en cumplimiento de lo mencionado anteriormente, de acuerdo con la ejecución del contrato 
interadministrativo No 20200040 reportada en el informe de ejecución enviado por Finagro el día 27 de abril de 2020 al MADR 
con corte a 31 de marzo de 2020, desde la supervisión al contrato, se realiza el informe de supervisión que se rinde en los 
siguientes términos: 
 
El día 13 de enero de 2020 se firma el contrato interadministrativo No 20200040 entre el MADR y Finagro el cual tiene como 
objeto “Realizar la administración de los recursos destinados para le ejecución, implementación y asignación de los 
instrumentos a que se refiere la Resolución No. 18 de 2019 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y demás 
disposiciones que la modifiquen y/o complementen”. 
 
Es así que mediante Circular Reglamentaria P- 3 emitida por FINAGRO del 21 de febrero, se informó la apertura de las Líneas 
de Crédito – LEC, de conformidad con la Resolución No 18 de 2019 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario – 
CNCA, en los segmentos LEC Agricultura por Contrato y LEC Reactivación Económica. Así mismo, mediante la Circular 
Reglamentaria P-4 del 24 de febrero, se autoriza la apertura de las LEC “A toda Máquina e Infraestructura Sostenible”, LEC 
“Sostenibilidad Pecuaria, Piscícola, Pesquera y Acuícola”, LEC “Sectores Estratégicos (incluye las bolsas general, retención 
de vientres bovinos y bufalinos, desarrollo de actividades complementarias agropecuarias por parte de los productores 
cafeteros, LEC “Inclusión Financiera Rural”, LEC “Compra de Tierras de Uso Agropecuario” y LEC “Operaciones Forward con 
anticipo”. 
 
El 04 de marzo mediante la Circular Reglamentaria P-6 autorizó se informó la apertura de la LEC “Bioseguridad y Control de 
Enfermedades”; y el 31 de Marzo mediante la Circular Reglamentaria P-11 FINAGRO informó la creación y apertura de la LEC 
“Colombia Agro Produce”, esta última de conformidad con la resolución No 1 de 2020 de la CNCA “ Por la cual se modifica la 
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Resolución No 18 de 2019 y se define la LEC Colombia Agro Produce en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y EcológicaEcologica”. 
 
El contrato interadministrativo 20200040 tiene una asignación presupuestal por valor total de $102.000.000.000 (ciento dos mil 
millones de pesos) con el fin de ser ejecutados en la vigencia 2020.  El 04 de febrero, por parte de la supervisión, se autorizó 
el primer desembolso previo cumplimiento a lo establecido en el numeral 1 de la Cláusula Séptima: Desembolsos la cual 
establece que “Un primer desembolso hasta por la suma de TREINTA MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($30.600.000.00,oo) equivalente al 30% por ciento de los recursos. Lo anterior, previa aprobación del Plan Operativo por parte 
del Comité Administrativo del contrato”, radicado en central de cuentas de la Subdirección Financiera del MADR.  
 
A la fecha del presente informe, el Ministerio de Hacienda ha girado recursos por valor de $9.000.000.000 (nueve mil millones 
de pesos), los cuales han estado sujetos al PAC del MADR, y de conformidad con lo mencionado en el Parágrafo Segundo de 
la Cláusula Séptima que establece “Los desembolsos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC de la gestión general 
de EL MINISTERIO, de tal manera que el MINISTERIO y FINAGRO no asumen responsabilidad alguna por la demora queda 
pueda presentarse en dichos desembolsos”, y siguiendo los procesos definidos por la Subdirección Financiera del MADR. 
Este giro se encuentra respaldado por la Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante No 25120220 emitido por el 
SIIF. 
  

INFORMACIÓN DE RECURSOS GIRADOS 
 

Valor Total Contrato $102.000.000.000 

Valor Girado a Finagro $9.000.000.000 

Valor Pendiente por Girar $93.000.000.00 

 
El comité administrativo se reunió en 5 ocasiones durante el primer trimestre de la presente vigencia, sesiones en las que se 
tomaron las siguientes decisiones: 
 
El día 20 de enero de 2020 se reunió el Comité Administrativo en su sesión No 1 en la cual se presentaron las Líneas 
Especiales de Crédito aprobadas por la Resolución No 18 de 2019 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) 
para la vigencia 2020. De lo cual el comité administrativo concluyó lo siguiente: 
 

1. Priorizar la apertura de las Líneas especiales de Crédito en el siguiente orden:  

• LEC Reactivación Económica 

• LEC Agricultura por Contrato 

• LEC Sectores Estratégicos 
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• LEC A Toda Máquina e Infraestructura 

• LEC Bioseguridad y Control de Enfermedades 

• LEC Sostenibilidad Pecuaria, Piscícola, Pesquera y Acuícola 

• LEC Inclusión Financiera 

• LEC Compra de Tierras de Uso Agropecuario 

• LEC Operaciones Forward con Anticipos 
 

2. A fin de dar apertura a la LEC Reactivación Económica, la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios se 
encuentra a la espera de la respuesta de los reportes solicitados al IDEAM, las Alcadías y Gobernaciones, de tal 
forma que una vez se cuente con la información, en una nueva sesión de Comité se procederá a socializar la misma 
para que el Comité proceda con lo pertinente. 
 

3. Respecto a la LEC Bioseguridad y Control de Enfermedades, se gestionará una reunión con el ICA, ante lo cual una 
vez se tenga la confirmación de la misma, se dará a conocer fecha, hora y lugar exacto en la que se llevará a cabo a 
los miembros del Comité. 
 

4. Se definió el POA del contrato 20200040. 
 

5. Con el fin de garantizar un mayor acceso a los instrumentos financieros de los productores agropecuarios en los 
municipios PDET y ZOMAC, FINAGRO fortalecerá el proceso de capacitación, difusión y divulgación de las líneas de 
crédito en estos territorios, para lo cual deberá remitir informe con la constancia del desarrollo de estas actividades, y 
adicionalmente, incluir dentro de la base de datos que se remita al MADR, la marcación específica frente a las 
operaciones que se adelantan en estas zonas y municipios. 

 
 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) APROBADO ACTA No 1 DEL COMITÉ ADMINSTRATIVO 
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El día 13 de febrero de 2020 se reunió el Comité Administrativo en su sesión No 2 en el cual se analizaron las LEC Sectores 
Estratégicos, LEC Inclusión Financiera, LEC Agricultura por Contrato, LEC Bioseguridad y la LEC Reactivación Económica 
con el fin de realizar ajustes en lo referente, entre otros, a los destinos del crédito y actividades financiables de las LEC 
mencionadas. 
 
El comité administrativo luego de un análisis detallado de lo presentado para cada una de las LEC en esta sesión aprobó el 
ajuste del POA en los siguientes términos: 
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• En la LEC Sectores Estratégicos dejar el destino forestales y detallar (desagregar) la información tanto en el 
componente de siembra como en de sostenimiento para frutales, de igual forma crear destino de crédito Cannabis 
Medicinal. 
 

• Se autoriza el ajuste del escalonamiento en la LEC Sectores Estratégicos pero condicionado a la respuesta que 
emita el Secretario Técnico de la CNCA 

 

 
 

• Se solicita al Secretario del Comité Administrativo del Contrato 20200040, consultar al Secretario Técnico de la 
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario que aclare el alcance de lo establecido para el escalonamiento con 
relación a la Mujer y Joven Rural de esta LEC. 
 

• Se autoriza el ajuste del POA y los destinos de Crédito para la LEC Inclusión Financiera; información que se detallará 
en el POA. En esta LEC no se autoriza el acceso a Actividades Rurales 

 

• Se autoriza el acceso a la LEC Bioseguridad y Control de Enfermedades, para el Blanco Biológico Fusarium 
Oxysporum f.sp cubense Raza 4 Tropical – Foc R4T, para el control de la enfermedad Marchitez de las musáceas en 
Banano y Plátano. Lo anterior para las áreas definidas en dicho comité. Se autoriza el subsidio adicional con ocasión 
de la afectación severa en los municipios de los Departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar y los Municipio de 
Antioquia (Urabá). Lo anterior condicionando a la consulta con ICA respecto a procedimientos para el control o 
certificación de la inversión. 
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• Se autoriza el ajuste al POA en la LEC Reactivación Económica, en la causal “Una Situación de tipo extremo 
climatológico o una catástrofe natural que dé lugar a pérdidas masivas de la producción”, para los Departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá en los Municipios expuesto en al presenta acta. Y por la causal “iv Zonas estratégicas para 
las autoridades nacionales por sus condiciones socioeconómicas como Buenaventura”; para el Municipio de 
Buenaventura. Lo anterior conforme a lo expuesto en la presente acta. 

 
El día 28 de febrero de 2020 se reunió el Comité Administrativo en su sesión No 3 en la cual se realiza un análisis de ajuste 
del POA del contrato 20200040 y en el cual, posteriormente al análisis, se concluye lo siguiente: 
 
“Se autoriza el ajuste al POA en la LEC REACTIVACIÓN ECONÓMICA, en la causal “Una situación de tipo extremo 
climatológico o una catástrofe natural que dé lugar a pérdidas masivas de la producción”, autorizando la apertura de la LEC 
para los Departamentos de Cauca, Antioquia y Santander en los Municipios definidos en la sesión, salvo para la actividad de 
acuíferos en el Municipio de Concepción.  
 
Por la causal “Notorias alteraciones del orden público que afecten gravemente la producción o la comercialización 
agropecuaria y pesquera”; para los Municipios de Catatumbo (Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa de 
Belén, La Esperanza, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama, Tibú). Lo anterior conforme a lo expuesto en dicha sesión. 
 
Se autoriza la propuesta de la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales de incluir el caucho como destino de crédito en la 
LEC Sectores Estratégicos y en consecuencia, el ajuste del POA, tanto para siembra como sostenimiento.” 
 
El día 18 de marzo de 2020 se reunió el Comité Administrativo en su sesión No 4 en la cual se realiza un análisis de ajuste del 
POA del contrato 20200040 y en el cual, posteriormente al análisis, se concluye lo siguiente: 
 
“Conforme a lo expuesto en la presente acta de Comité Administrativo, los miembros del Comité aprueban de manera 
unánime el ajuste del POA del Contrato en los siguientes términos: 
 
Conforme a las razones expuestas en la presenta acta, se autoriza el ajuste al POA en el segmento LEC Sectores 
Estratégicos -Subsidio Adicional, modificando el esquema de otorgamiento de subsidio adicional, a fin de mejorar las 
condiciones de acceso para los sectores beneficiarios, otorgando los puntos adicionales con el cumplimiento de cualquiera de 
las condiciones relacionadas, en los siguientes términos: 
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El día 30 de marzo de 2020 se reunió el Comité Administrativo en su sesión No 5 en la cual se presenta la Resolución No 01 
de 2020 de la CNCA, que modifica la Resolución No 18 de 2019, y se crea una nueva LEC “COLOMBIA AGRO PRODUCE”. 
Posteriormente, se realiza un análisis del avance de ejecución del contrato 20200040 y se analiza también un ajuste al Plan 
Operativo. 
 
Del Comité Administrativo se concluye entre otras cosas: 
 
Incluir dentro del POA la LEC “COLOMBIA AGRO PRODUCE” de conformidad con las condiciones establecidas por la CNCA 
en la Resolución No. 1 de 2020. Para su apertura, se solicita a FINAGRO la expedición y publicación de manera urgente de la 
circular reglamentaria correspondiente. 
  
Conforme a las razones expuestas en la sesión, se autoriza el ajuste al POA en cuanto a la inclusión de la LEC “COLOMBIA 
AGRO PRODUCE”, con una asignación presupuestal de CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS ($50.000.000.000) M/CTE, 
para la atención parcial de las necesidades de los productores del sector. Estos recursos se trasladan de los otros segmentos 
de la LEC con disponibilidad de recursos, sin afectar el valor total del Contrato. Lo anterior, teniendo en cuenta que pese a 
que la LEC se crea con el propósito de hacer frente a las consecuencias derivadas del Covid-19, los recursos para atender la 
emergencia a la fecha de la realización del comité no han sido adicionados al presupuesto del MADR, en cuanto el Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público no ha destinado la partida presupuestal para tal fin.   
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Los recursos que se destinan para la LEC Colombia Agro Produce, la cual siendo una línea de capital de trabajo, se asignan 
para la ejecución de las actividades financiables descritas en el artículo 2° de la Resolución 01 de 2020, y en los términos y 
condiciones establecidas en la misma resolución. Así, para garantizar la socialización y divulgación de la LEC, FINAGRO 
procede a la expedición de la circular reglamentaria P-11 de 2020, y de esta manera procede con las demás actividades que 
para el efecto, se establecen en el manual de servicios de la entidad, 
 
A continuación, el avance de ejecución de las LEC presentado por parte de Finagro en el Comité Administrativo No 5: 
 

 
 
Se aprobó el ajuste y la modificación al Plan Operativo de acuerdo con lo relacionado en dicha acta. 
 
Ejecución y compromiso reportado por FINAGRO 
 
De acuerdo con lo referido en líneas anteriores, se detalla el compromiso de las Líneas Especiales de Crédito aprobadas 
según Resoluciones No 18 de 2019 y Resolución No 01 de 2020 de la CNCA. 
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Distribución Presupuestal del Plan Operativo aprobado por el Comité Administrativo No 05: 
 

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL PLAN OPERATIVO No 05 (30 marzo) 

COMPONENTE VALOR PRESUPUESTO 

1 INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL 

1.1 ICR $ 0 

TOTAL ICR $ 0 

2 LINEA ESPECIAL DE CRÉDITO 

2.1 LEC A TODA MÁQUINA E INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE. $ 8.835.868.190 

2.2 LEC BIOSEGURIDAD Y CONTROL DE ENFERMEDADES. $ 2.408.180.929 

2.3 
LEC SOSTENIBILIDAD PECUARIA, PISCÍCOLA, PESQUERA Y 
ACUÍCOLA 

$ 1.072.676.021 

2.4 TOTAL LEC SECTORES ESTRATÉGICOS $ 24.177.875.209 

  LEC SECTORES ESTRATÉGICOS $ 21.177.875.209 

  LEC RETENCIÓN DE VIENTRES BOVINOS Y BUFALINOS. $ 2.000.000.000 

  
LEC ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AGROPECUARIAS POR PARTE 
DE LOS PRODUCTORES CAFETEROS. 

$ 1.000.000.000 

2.5 LEC INCLUSIÓN FINANCIERA RURAL $ 1.489.683.033 

2.6 LEC REACTIVACIÓN ECONÓMICA $ 2.000.000.000 

2.7 LEC COMPRA DE TIERRAS DE USO AGROPECUARIO $ 1.972.676.021 

2.8 LEC AGRICULTURA POR CONTRATO $ 6.863.380.103 

2.9 LEC OPERACIONES FORWARD CON ANTICIPO  $ 496.561.010 

2.10 LEC COLOMBIA AGRO PRODUCE $ 50.000.000.000 

TOTAL LEC $ 99.316.900.516 

3 GASTOS INHERENTES   

3.1 GASTOS BANCARIOS (incluye GMF) $ 1.502.600 

3.2 ADMINISTRACIÓN (2.7%) $ 2.681.596.884 
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TOTAL GASTOS INHERENTES $ 2.683.099.484 

TOTAL $ 102.000.000.000 

 
El contrato 20200040, según informe de ejecución enviado por Finagro con corte a marzo de 2020 y sus soportes, ha 
comprometido recursos por valor de $20.925.917.793 (veinte mil novecientos veinticinco millones novecientos diecisiete mil 
setecientos noventa y tres pesos), lo que representa un porcentaje de compromiso del 20,52% del total de los recursos del 
presupuesto como aparece en el siguiente cuadro: 
 

RECURSOS COMPROMETIDOS A MARZO DE 2020 

COMPONENTE VALOR PRESUPUESTO COMPROMETIDO % COMPROMISO DISPONIBLE 

1 INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL 

1.1 ICR   $                        -     $                         -    0%  $                           -    

TOTAL ICR  $                        -     $                         -    0%  $                           -    

2 LINEA ESPECIAL DE CRÉDITO 

2.1 LEC A TODA MÁQUINA 2020 $8.835.868.190 $4.008.430.293 45,37% $4.827.437.897 

2.2 
LEC BIOSEGURIDAD Y CONTROL DE ENFERMEDADES 
2020 

$2.408.180.929 $0 0,00% $2.408.180.929 

2.3 
LEC SOSTENIBILIDAD PECUARIA, PISICOLA, PESQUERA 
Y ACUICOLA 

$1.072.676.021 $0 0,00% $1.072.676.021 

2.4 TOTAL LEC SECTORES ESTRATÉGICOS $24.177.875.209 $15.677.335.571 64,84% $8.500.539.638 

  LEC SECTORES ESTRATÉGICOS $21.177.875.209 $14.846.889.762 70,11% $6.330.985.447 

  LEC RETENCIÓN DE VIENTRES BOVINOS Y BUFALINOS $2.000.000.000 $828.406.985 41,42% $1.171.593.015 

  
LEC ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
AGROPECUARIAS POR PARTE DE LOS PRODUCTORES 
CAFETEROS 

$1.000.000.000 $2.038.824 0,20% $997.961.176 

2.5 LEC INCLUSIÓN FINANCIERA 2020 $1.489.683.033 $0 0,00% $1.489.683.033 

2.6 LEC REACTIVACIÓN ECONÓMICA 2020 $2.000.000.000 $74.247.608 3,71% $1.925.752.392 

2.7 LEC COMPRA DE TIERRAS DE USO AGROPECUARIO $1.972.676.021 $0 0,00% $1.972.676.021 

2.8 LEC AGRICULTURA POR CONTRATO $6.863.380.103 $615.758.478 8,97% $6.247.621.625 

2.9 LEC OPERACIONES FORWARD CON ANTICIPO $496.561.010 $0 0,00% $496.561.010 
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2.10 LEC COLOMBIA AGRO PRODUCE $50.000.000.000 $0 0,00% $50.000.000.000 

TOTAL LEC $99.316.900.516 $20.375.771.950 20,52% $78.941.128.566 

3 GASTOS INHERENTES 

3.1 ADMINISTRACION $2.681.596.884 $550.145.843 20,52% $2.131.451.041 

3.2 GMF $1.502.600 0 0,00% $1.502.600 

            TOTAL GASTOS INHERENTES $2.683.099.484 $550.145.843 20,50% $2.132.953.641 

TOTAL  $102.000.000.000 $20.925.917.793 20,52% $81.074.082.207 

 
Del cuadro anterior se observa un compromiso de recursos destinados para cubrir el subsidio de la tasa de interés por parte 
de las LEC por valor de $20.375.771.950 (veinte mil trescientos setenta y cinco millones setecientos setenta y un mil 
novecientos cincuenta pesos) y una ejecución de recursos correspondiente a los Gastos Inherentes por valor de $550.145.843 
(quinientos cincuenta millones ciento cuarenta y cinco mil ochocientos cuarenta y tres pesos) 
 
De acuerdo con la información reportada por parte de Finagro con corte al mes de marzo de 2020, de los subsidios 
comprometidos en las LEC ($20.375.771.950), se han pagado un total de subsidios por valor de $1.110.123 (un millón ciento 
diez mil ciento veintitrés pesos). Estos recursos pagados han sido para proyectos de las LEC A Toda Máquina e 
Infraestructura y Sectores Estratégicos, en los destinos de Siembra por valor de $458.270, Construcción Infraestructura y 
Equipos por valor de $330.306, Compra y Retención Bovinos por valor de $228.217 y Sostenimiento y Renovación Cultivos 
por valor de $93.330. Los Proyectos de estos destinos a los cuales se le ha pagado subsidio requieren de un mediano plazo 
para su cosecha y la finalización de las construcciones.  
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LÍNEAS ESPECIALES DE CRÉDITO - LEC 
 
A continuación, se muestra el porcentaje de participación de los Departamentos de acuerdo con el valor del subsidio 
comprometido de las LEC $20.375.771.950: 
 

PARTICIPACIÓN POR DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO 
VALOR SUBSIDIO 

COMPROMETIO LEC 
% SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 

BOYACA $2.390.209.293 11,73% 

SANTANDER $2.095.559.729 10,28% 

CUNDINAMARCA $2.013.537.505 9,88% 

ANTIOQUIA $2.010.837.669 9,87% 

CASANARE $1.552.209.558 7,62% 

NARINO $1.308.388.146 6,42% 

HUILA $969.300.095 4,76% 

TOLIMA $899.332.576 4,41% 
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VALLE $868.121.159 4,26% 

META $843.023.711 4,14% 

CAUCA $731.699.548 3,59% 

CORDOBA $657.498.764 3,23% 

CALDAS $556.867.704 2,73% 

NORTE DE SANTANDER $547.925.727 2,69% 

CESAR $479.177.836 2,35% 

SUCRE $430.646.070 2,11% 

CAQUETA $413.108.264 2,03% 

RISARALDA $289.733.574 1,42% 

ARAUCA $286.860.502 1,41% 

BOLIVAR $197.316.774 0,97% 

MAGDALENA $186.432.487 0,91% 

PUTUMAYO $174.021.678 0,85% 

GUAVIARE $100.638.737 0,49% 

QUINDIO $88.006.931 0,43% 

BOGOTA D.C $80.462.063 0,39% 

VICHADA $78.561.820 0,39% 

LA GUAJIRA $52.518.703 0,26% 

ATLANTICO $50.465.274 0,25% 

CHOCO $15.785.982 0,08% 

SAN ANDRES ISLA $4.593.815 0,02% 

GUAINIA $2.061.580 0,01% 

VAUPES $868.676 0,00% 

  
 

TOTAL LEC $20.375.771.950 100,00% 

Elaboración Propia 

 
Como se muestra en el cuadro anterior, los 5 departamentos que con el mayor valor de subsidio comprometido a la tasa de 
interés de las Líneas Especiales de Crédito son Boyacá $2.390.209.293 (11,7%), Santander $2.095.559.729 (10,3%), 
Cundinamarca $2.013.537.505 (9,9%), Antioquia $2.010.837.669 (9,8%) y Casanare $1.552.209.558 (7,6%). 
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De otro lado, a continuación se presenta el monto del compromiso de los recursos asignados a subsidio discriminado por  tipo 
de productores agropecuarios (Pequeño, Mediano y Grande): 
 
 
 

POR TIPO DE PRODUCTOR 

TIPO DE PRODUCTOR 
VALOR SUBSIDIO 

COMPROMETIO LEC 
# DE 

OPERACIONES 

GRANDE PRODUCTOR               $793.056.866 30 

MEDIANO PRODUCTOR              $6.858.260.077 1.080 

PEQUEÑO PRODUCTOR              $12.724.455.007 8.806 

TOTAL $20.375.771.950 9.916 

 

Como muestra el cuadro, se detalla el número de operaciones que se ha realizado por tipo de productor, allí muestra que se 
ha concentrado la mayoría de operaciones en el pequeño productor con un total de 8.806 de la 9.916 operaciones, el cual, 
hasta la fecha tiene un total de subsidio comprometido de $12.724.455.007 (doce mil setecientos veinticuatro millones 
cuatrocientos cincuenta y cinco mil siete pesos). En términos porcentuales, los pequeños productores han sido 
beneficiados en un 62% del total de los subsidios comprometidos y de un 89% del número de operaciones. 
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Los Intermediarios Financieros tienen la siguiente distribución con respecto al compromiso de recursos del contrato: 
 

POR INTERMEDIARIO FINANCIERO 

INTERMEDIARIO FINANCIERO  
VALOR SUBSIDIO 
COMPROMETIO 

 NÚMERO 
OPERACIONES  

BANCO AGRARIO  $16.577.645.841 9.269 

BANCO DAVIVIENDA  $1.331.447.597 218 

BANCOLOMBIA $840.790.788 32 

BBVA COLOMBIA $630.606.555 94 

BANCO SERFINANZA  $385.959.281 59 

BANCO DE BOGOTÁ  $201.510.060 74 

FINANCIERA COMULTRANSAN $185.803.470 102 

BANCO ITAU CORPBANCA $63.928.535 1 

BANCO DE OCCIDENTE $46.834.083 6 

COLANTA $44.828.051 17 

COOMULDESA $36.831.196 12 

BANCO POPULAR  $25.491.975 31 
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COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA $4.094.518 1 

   

 TOTAL  $20.375.771.950 9.916 
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De las tablas anteriores se observa que el intermediario financiero que mayor participación tiene en la dinámica de los 
subsidios otorgados a los productores agropecuarios es el Banco Agrario de Colombia, por medio del cual se han 
comprometido recursos por valor de $16.577.645.841 con un total de 9.269 operaciones de crédito. 
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De acuerdo con los Clústeres definidos para el compromiso de recursos de las Líneas Especiales de Crédito del contrato 
interadministrativo 20200040, a la fecha de corte del presente informe y de acuerdo a lo reportado por parte de Finagro en su 
informe de ejecución con corte al mes de marzo de 2020, se comprometieron recursos en los siguientes clústeres por destino 
de crédito: 

SUBSIDIO COMPROMETIDO CLÚSTER POR DESTINO 

DESTINOS DE CRÉDITO # DE CRÉDITOS VALOR SUBSIDIO VALOR CRÉDITO 

BOVINO COMERCIAL COMPRTA HEMBRA 619  $       1.295.622.873   $    8.276.967.967  

CACAO SIEMBRA 236  $          743.341.164   $    2.891.535.000  

CAÑA PANELERA SIEMBRA 324  $          688.200.560   $    3.281.950.000  

ARROZ SECANO SIEMBRA 237  $          686.921.202   $   22.659.720.000  

RETENCIÓN DE VIENTRES DE GANADO BOVINO 51  $          539.930.781   $    3.911.199.824  

PAPA SIEMBRA 646  $          450.252.335   $   10.470.481.000  

AGUACATE HASS 88  $          430.987.648   $    1.784.468.000  

ARROZ SIEMBRA 130  $          254.979.084   $    8.987.716.000  

CEBOLLA CABEZONA CICLO CORTO SIEMBRA 102  $           80.765.403   $    1.563.220.000  

SOSTENIMIENTO BOVINOS LECHE Y BUFALINOS 2  $           64.819.711   $    1.430.000.000  

MAIZ AMARILLO 39  $           31.555.792   $    1.111.800.000  

CACAO RENOVACIÓN 9  $           22.727.979   $         85.600.000  

RENOVACIÓN CULTIVOS ENVEJECIDOS DE CACAO 9  $           18.551.658   $         73.550.000  

ALGODÓN SIEMBRA 1  $             2.180.311   $         60.000.000  

 
 

  

TOTAL 2.493  $       5.310.836.501   $   66.588.207.791  

 
 



 

 

 

 

 

FORMATO 

VERSIÓN 

3 

F11-PR-GPC-01 

INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y 

FINANCIERA 

FECHA EDICIÓN 

03-08-2015 
 

CONVENIO O 

CONTRATO Nº: 
20200040 FINAL AVANCE X FECHA: 12/05/2020 

OBJETO: 

Realizar la administración de los recursos destinados para le ejecución, implementación 
y asignación de los instrumentos a que se refiere la Resolución No. 18 de 2019 de la 
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y demás disposiciones que la modifiquen 
y/o complementen. 

EJECUTOR O 

CONTRATISTA 

 

FINAGRO – Nit. 800.116.398-7 

 

Página 19 de 24 

 

$1
.2

95
.6

22
.8

73
 

$7
43

.3
41

.1
64

 

$6
88

.2
00

.5
60

 

$6
86

.9
21

.2
02

 

$5
39

.9
30

.7
81

 

$4
50

.2
52

.3
35

 

$4
30

.9
87

.6
48

 

$2
54

.9
79

.0
84

 

$8
0.

76
5.

40
3 

$6
4.

81
9.

71
1 

$3
1.

55
5.

79
2 

$2
2.

72
7.

97
9 

$1
8.

55
1.

65
8 

$2
.1

80
.3

11
 

CLÚSTER DESTINO DE CRÉDITO VALOR SUBSIDIO

VALOR SUBSIDIO

 
 
De lo anterior, se muestra un compromiso total de recursos de subsidios a la tasa de interés a destinos de crédito de 
Clústeres por valor de $5.310.836.501, de los cuales Bovino comercial compra hembra, fue el destino de crédito con mayor 
valor de subsidio el cual asciende a la fecha por $1.295.622.873. 
 
GASTOS INHERENTES 
 
En cumplimiento del Parágrafo Primero de la Cláusula Séptima del contrato 20200040 el cual estipula que “EL MINISTERIO 
reconocerá a FINAGRO por la administración de los recursos del presente contrato el 2.7% del total de los recursos 
comprometidos de manera mensual, descontando el monto del pago de la administración, de conformidad con la distribución 
de los recursos realizada en el Plan Operativo del contrato.” y de acuerdo a lo reportado en el informe de ejecución enviado 
por parte de Finagro, se han ejecutado y comprometido recursos por este concepto la suma de $550.145.843. 
 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 
La cuenta de ahorros destinada al manejo de los recursos del contrato 20200040, ha generado rendimientos financieros 
acumulados por valor de $48.673.293 (cuarenta y ocho millones seiscientos setenta y tres mil doscientos noventa y tres 
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pesos), teniendo en cuenta el extracto bancario al corte al mes de marzo de 2020 enviado por Finagro, de los cuales se han 
girado $13.380.351 (trece millones trescientos ochenta mil trescientos cincuenta y un pesos) a la Dirección del Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (DTN), Estos rendimientos financieros han causado una retención en la 
fuente por valor de $3.407.130 (tres millones cuatrocientos siente mil ciento treinta pesos), los cuales serán descontados a los 
rendimientos al momento de realizar el giro a la DTN. Es de aclarar que los rendimientos financieros generados cada 
mes, de acuerdo con su dinámica, son girados a la DTN en el mes siguiente al generado. 
 
El día 13 de marzo de 2020 se realizó el giro a la DTN por concepto de rendimientos financieros generados en el mes de 
febrero de 2020 por valor de $13.380.351 según comprobante de operación No 103815247. 
 
A la fecha de corte del actual informe, la cuenta de ahorros del contrato presenta un disponible por valor de $8.989.059.832 
(ocho mil novecientos ochenta y nueve millones cincuenta y nueve mil ochocientos treinta y dos pesos). 

 

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

La información presentada mediante este informe corresponde a lo que ha reportado FINAGRO oficialmente sobre los 
recursos comprometidos y pagados al 31 de marzo de 2020 a través de su informe de ejecución a esta fecha, así como de la 
base de datos de las operaciones remitida, estados financieros y extracto bancario. Los soportes contables originales y 
demás comprobantes reposan en FINAGRO. 
 
Por parte de la supervisión se menciona que a la fecha de 31 de marzo de 2020 del informe se encuentran la totalidad de la 
documentación, en especial los de la lista de chequeo para la suscripción el contrato, las actas de comité, plan operativo e 
informes del ejecutor. Los cuales reposan en la respectiva carpeta en los archivos del grupo de contratación del MADR. 
 
Desde la supervisión del contrato interadministrativo 20200040, en cumplimiento de sus funciones ha radicado en central de 
cuentas de la Subdirección Financiera del MADR la solicitud del primer desembolso por valor de $30.600.000.000, previo 
cumplimiento a lo pactado en la cláusula séptima del mencionado contrato. 
 
Se concluye que el contrato 2020-0040 tiene un porcentaje de ejecución y compromiso de 20,52% del total de los recursos 
presupuestados por parte del MADR, de los cuales se han comprometido recursos por valor de 20.375.771.950 para 
otorgamiento de subsidio a la tasa de las LEC y recursos por valor de $550.145.843 en los Gastos Inherentes. 
 

Valor Comprometido 
= 

$20.925.917.793 
= 20,52% 

Valor Contrato 20200040 102.000.000.000 
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Del total de los recursos comprometidos de las LEC (20.375.771.950) del contrato 20200040, han sido destinados un 
total de recursos por valor de $12.724.455.007 para los pequeños productores, es decir, que el 62% de los recursos 
comprometidos de las LEC han beneficiados con subsidios en la tasa de interés a los pequeños productores.  
 
Los recursos comprometidos al 31 de marzo de 2020, por su naturaleza y dinámica del instrumento ejecutado, estarán 
sujetos a liberaciones del subsidio correspondiente a créditos pagados por anticipado o anulaciones de los mismos. 
 
El Comité Administrativo se reúne el día 18 de marzo de 2020 y en su acta No 04 se autoriza el ajuste al POA en el 
segmento LEC Sectores Estratégicos -Subsidio Adicional, modificando el esquema de otorgamiento de subsidio adicional, a 
fin de mejorar las condiciones de acceso para los sectores beneficiarios, otorgando los puntos adicionales con el 
cumplimiento de cualquiera de las condiciones relacionadas. 
 
El Comité Administrativo se reúne el día 30 de marzo de 2020 y en el acta No 05 decide incluir dentro del POA la nueva LEC 
“COLOMBIA AGRO PRODUCE”, a la cual se le asignan recursos por valor de $50.000 millones y la modificación al Plan 
Operativo. Tal asignación de recursos obedece a lo referido en la Resolución 01 de 2020 de la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario "Por la cual se modifica la Resolución 18 de 2019 y se define la "LEC Colombia Agro Produce" en el marco del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica".  
 
De otro lado, el Artículo 3º de la Resolución 01 de 2020 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario "Por la cual se 
modifica la Resolución 18 de 2019 y se define la "LEC Colombia Agro Produce" en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica" menciona que:  
 
“(…)Los términos y condiciones establecidos en la Resolución No 18 de 2019 de la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario permanecerán inalterados y conservarán toda su vigencia y efecto, en cuanto no se opongan a lo establecido 
en la presente resolución. Estas también aplicarán para la LEC Colombia Agro Produce”. 
 
Conforme a la norma citada, por lo tanto, se entiende que las condiciones establecidas en el literal a. del artículo 10 de la 
Resolución No. 18 de 2019 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario “Por la cual se establece el Plan Anual de ICR 
y LEC para el año 2020 y otras disposiciones” se mantienen vigentes en cuanto a que “(…) Distribución de los recursos de 
las LEC. En adición a lo previsto en la Resolución No 3 de 2016 y aquellas que lo modifiquen y/o deroguen, la distribución de 
los recursos dispuestos mediante contrato interadministrativo suscrito entre el MADR y FINAGRO para el otorgamiento de 
Líneas Especiales de Crédito se sujetará a las siguientes reglas:  
 

a. No menos del 40% del valor total de los recursos presupuestales asignados para el subsidio de interés de las 
LEC serán destinados a pequeños productores. En ningún caso podrá destinarse más del 20% de estos 
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recursos a grandes productores.” 
 
De lo anterior, es importante mencionar que del total de los recursos asignados a la LEC Colombia Agro Produce, esto es 
$50.000 millones, el subsidio a la tasa de interés de las operaciones que se registren por esta línea para los pequeños 
productores no podrá ser inferior a los $20.000 millones, y los grandes productores solo podrán obtener subsidio a la tasa de 
interés hasta por un valor de $10.000 millones de la mencionada LEC.  
 
De otro lado, es preciso señalar que los recursos asignados para la ejecución de las LEC hacen parte del presupuesto de la 
ficha de inversión de la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios para la vigencia 2020. En ese sentido, se 
aclara que los recursos asignados hasta el momento para la ejecución del contrato no son recursos que provengan de 
manera específica para atender la crisis generada por el Covid-19, toda vez que conforme a la programación presupuestal 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se espera que dichos recursos se trasfieran al presupuesto de funcionamiento 
del MADR en los meses de mayo o junio.  
 
Es importante señalar que a la fecha de 31 de marzo de 2020 se vienen ejecutando las actividades de conformidad al plan 
operativo programado y las obligaciones del contrato. 
 
Nota 1: De conformidad a lo establecido en el numeral 5 de las Obligaciones Específicas de Finagro de la Cláusula 
Segunda: Obligaciones de las Partes del contrato interadministrativo 20200040, en las sesiones de los comités 
administrativos se ha venido realizando un seguimiento y una constante recomendación a FINAGRO frente a la importancia 
de realizar el control y seguimiento a las operaciones que han sido beneficiadas a través de los instrumentos que son objeto 
del contrato por medio de las visitas de verificación a las inversiones. Así, de acuerdo con los artículos 10º y 11º de la 
Resolución 01 de 2016 de la CNCA, los intermediarios financieros que otorguen créditos en condiciones Finagro, están en la 
obligación de efectuar los controles de inversión e informarlos a Finagro, de tal forma que Finagro validará las metodologías 
adoptadas por cada uno de ellos. El control de las inversiones se efectuará sobre una muestra mínima del 10% de las 
operaciones realizadas anualmente bajo la metodología validad por Finagro. Adicionalmente, Finagro aplicará lo descrito en 
el capítulo sexto del Manual de Servicios.  
 
Adicionalmente, FINAGRO deberá adelantar el control de inversión adicional incluido dentro de la oferta de prestación de 
servicios la cual hace parte integral del contrato, y de esta manera informar periódicamente al MADR acerca de la ejecución 
de frente a esta actividad se adelante, en cumplimiento de la obligación establecida a su cargo en el contrato.   
 
Se destaca que de acuerdo al Manual de Servicios de Finagro en el numeral 12 “Plazo para Ejecutar los Proyectos” del 
Capítulo Primero del Título Primero establece que: 
 
“La ejecución de las inversiones debe realizarse dentro de los ciento ochenta (180) días calendario contados a partir de la 



 

 

 

 

 

FORMATO 

VERSIÓN 

3 

F11-PR-GPC-01 

INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y 

FINANCIERA 

FECHA EDICIÓN 

03-08-2015 
 

CONVENIO O 

CONTRATO Nº: 
20200040 FINAL AVANCE X FECHA: 12/05/2020 

OBJETO: 

Realizar la administración de los recursos destinados para le ejecución, implementación 
y asignación de los instrumentos a que se refiere la Resolución No. 18 de 2019 de la 
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y demás disposiciones que la modifiquen 
y/o complementen. 

EJECUTOR O 

CONTRATISTA 

 

FINAGRO – Nit. 800.116.398-7 

 

Página 23 de 24 

 

fecha de registro del crédito respectivo, salvo aquellos casos en los que, por la magnitud de la inversión, el Intermediario 
Financiero otorgue un plazo mayor al momento de aprobar el crédito, el cual debe ser informado a la Dirección de Crédito e 
ICR de FINAGRO”. 
 
Por lo tanto, a la fecha del 31 de marzo de 2020 las inversiones que fueron beneficiadas con subsidio a las LEC se 
encuentran dentro del plazo de la ejecución y no son susceptibles a las visitas de control por el momento.  
 
Nota 2: Para la aprobación y desembolso de los créditos otorgados por parte de los intermediarios financieros y respecto de 
los cuales reciban subsidio a la tasa de interés es importante mencionar que las entidades financieras son entes autónomos 
sujetos a la normatividad comercial y financiera vigente, más concretamente a los requisitos que de manera general 
establece el Estatuto Tributario y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y sobre las cuales el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural –MADR carece de facultad alguna para instruir las determinaciones que los bancos puedan tomar al 
respecto. Y sumado a lo anterior, lo dispuesto el artículo 3º de la Ley 1731 de 2014 establece “Con el propósito de facilitar el 
trámite de los créditos agropecuarios, modifíquese el numeral 2 del artículo 14 de la Ley 16 de 1990, incorporado en el tercer 
inciso del numeral 4 del artículo 228 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así: 
 
“2. Aprobar las políticas sobre los créditos redescontables ante Finagro por las entidades autorizadas para el efecto. Al 
aprobar tales políticas, se tendrá en cuenta que es responsabilidad de las entidades que otorguen los créditos, la evaluación 
del riesgo crediticio y el cumplimiento de los requisitos previstos en la normatividad que resulta aplicable, en especial las 
emitidas por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario”. 
 
Nota 3: Finalmente se pone de presente que Jorge Andrés Agudelo Gómez – Profesional Especializado 2028 Grado 13 fue 
designado como supervisor integral del contrato 20200040 en la cláusula décima a partir del 13 de enero de 2020, sin 
embargo, por motivo del periodo de la licencia no remunerada del Dr. Agudelo la cual inició el día 21 de febrero de 2020, la 
Supervisión Integral del contrato interadministrativo 20200040 quedó a cargo de la Dra. Paula Andrea Zuleta Gil – Directora 
de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios a partir del día 21 de febrero de 2020 y hasta el 1 de abril de 2020.  
 

 
 
PAULA ANDREA ZULETA GIL 
Directora de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios 
 
 
 
OSCAR FABIAN MELO VARGAS 
Apoyo a la Supervisión – Contrato 20200040 

           Fabian Melo V
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EJECUTOR:

OBJETO:

RESULTADO ESPERADO: 

TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO

0 0 0 0

0 0 0 0

99.316.900.516 20.375.771.950 20.375.771.950 78.941.128.566

8.835.868.190 4.008.430.293 4.008.430.293 4.827.437.897

2.408.180.929 0 0 2.408.180.929
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24.177.875.209 15.677.335.571 15.677.335.571 8.500.539.638

21.177.875.209 14.846.889.762 14.846.889.762 6.330.985.447

2.000.000.000 828.406.985 828.406.985 1.171.593.015

1.000.000.000 2.038.824 2.038.824 997.961.176

1.489.683.033 0 0 1.489.683.033

2.000.000.000 74.247.608 74.247.608 1.925.752.392

1.972.676.021 0 0 1.972.676.021

6.863.380.103 615.758.478 615.758.478 6.247.621.625

496.561.010 0 0 496.561.010

50.000.000.000 0 0 50.000.000.000

2.683.099.484 550.145.843 550.145.843 2.132.953.641

2.681.596.884 550.145.843 550.145.843 2.131.451.041

1.502.600 0 0 1.502.600

102.000.000.000 20.925.917.793 20.925.917.793 81.074.082.207
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OBSERVACIONES: Por medio del acta No 05 del comité administrativo con fecha 30 de marzo de 2020,  se aprueba la modificación a los recursos del POA.

OTROS

DESTINACIÓN BIENES

ACTA DE DESTRUCCIÓN

DEVOLUCIÓN AL MADR

RESOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN

VALOR VALOR FECHA VALOR FECHA FECHA 

TOTAL 

VALOR

AJUSTES
EJECUTADO

TOTAL

LEC COLOMBIA AGRO PRODUCE

EJECUTADO

TOTAL LEC SECTORES ESTRATÉGICOS

PRESUPUESTADO

LEC A TODA MÁQUINA E INFRAESTRUCTURA

LEC BIOSEGURIDAD Y CONTROL DE ENFERMEDADES

LEC SOSTENIBILIDAD PECUARIA, PISÍCOLA, PESQUERA Y 

ACUÍCOLA

AJUSTES

GMF

PRESUPUESTADO SALDO

SUPERVISOR 

2. LINEA ESPECIAL DE CRÉDITO

REINTEGROS 

POR RECURSOS NO EJECUTADOS 

FORMATO RELACIÓN DE BIENES 

RUBRO - COMPONENTE
SALDO

LEC INCLUSIÓN FINANCIERA

AJUSTES
EJECUTADO

SALDO

3. GASTOS INHERENTES

ICR 

CONTRATO DE COMODATO

CONSIGNACIÓN D.T.N

ANEXOS

INFORME AVANCE TÉCNICO FINANCIERO

POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS 

FECHA

PRIMERO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

EJECUTADO
PRESUPUESTADO

TRIMESTRE

SALDO

30/03/2020

FECHA DE APROBACIÓN PLAN OPERATIVO:

FECHA DE APROBACIÓN ULTIMO AJUSTE PLAN OPERATIVO:Realizar la administración de los recursos destinados para le ejecución, implementación y asignación de los instrumentos a que se refiere la Resolución No. 18 de 2019 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y demás disposiciones que la modifiquen y/o complementen.

FORMATO

SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO

20/01/2020FINAGRO - Nit. 800.116.398-713/01/20202020-0040CONVENIO O CONTRATO Nº:

VERSIÓN:

4

FECHA EDICIÓN

28-06-2016

F03-MN-GPC-02

FECHA PROGRAMADA 

20,52%

DESEMBOLSOS

% AVANCE FÍSICO ACUMULADO

 EJECUCIÓN ACUMULADA  EJECUCIÓN ACUMULADA 

LEC AGRICULTURA POR CONTRATO

CUARTO TRIMESTRESEGUNDO TRIMESTRE

1. INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL

LEC RETENCIÓN DE VIENTRES BOVINOS Y BUFALINOS

PRESUPUESTADO

LEC ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS POR PARTE DE LOS 

PRODUCTORES CAFETEROS

ADMINISTRACIÓN

           Fabian Melo V







ITEM ELEMENTO CANT. MARCA MODELO Nº SERIE PROVEEDOR Nº FACTURA

 FECHA DE 

LA FACTURA 

(dd/mm/año) 

VALOR 

NETO
 % IVA    VALOR IVA 

 VALOR 

TOTAL POR 

UND. 

 VALOR 

TOTAL  

PLACA FISICA 

(Solo para Almacén)

1 -$             -$              -$                 

2 -$             -$              #¡VALOR!

3 -$             -$              -$                 

4 -$             -$              -$                 

5 -$             -$              -$                 

6 -$             -$              -$                 

7 -$             -$              -$                 

8 -$             -$              -$                 

9 -$             -$              -$                 

10 -$             -$              -$                 

11 -$             -$              -$                 

12 -$             -$              -$                 

13 -$             -$              -$                 

14 -$             -$              -$                 

15 -$             -$              -$                 

VALOR -$             -$             -$              #¡VALOR!

TRIMESTRE20200040

FINAGRO - Nit. 800.116.398-7

MES

LUGAR DE UBICACIÓN 

(Dirección, municipio y 

Departamento) 

2020

AÑO

NO SE ADQUIRIERON BIENES

Nombres y apellidos: Paula Andrea Zuleta Gil

SUPERVISOR

PRIMERO

VoBo Oscar Fabian Melo Vargas

VERSIÓN 5

SUSCRITO ENTRE  EL MADR   Y 

MARZO
CONTRATO o CONVENIO Nº:

Fecha del 

Reporte

Dependencia: Directora de Financiamiento y Riesgos 

Agropecuarios

FECHA EDICIÓN                                                                                     

04-09-2017

F04-MN-GPC-02
FORMATO

RELACIÓN DE BIENES ADQUIRIDOS CONVENIOS Y CONTRATOS

31

DIA

           Fabian Melo V



 

1 
 

Bogotá D.C., 27 de abril de 2020  
 
 

INFORME MENSUAL MARZO 2020 
 
 

CONVENIO:      LEC E ICR VIGENCIA 2020 
NUMERO Y FECHA :   040 del 13 de enero de 2020 
VALOR:     $102.000.000.000 
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL:          Establecido mediante Plan Operativo 

aprobado en el Acta No. 05 del Comité 
Administrativo  

 
El programa, se encuentra compuesto por los instrumentos: Incentivo a la Capitalización 
Rural –ICR, Línea Especial de Crédito LEC. Sin embargo, para el componente ICR a la 
fecha de corte de este informe no se asignaron recursos.   
 

RECURSOS RECIBIDOS: 

 

A la fecha de corte del presente informe se han recibido los siguientes recursos con 

respecto a los asignados al convenio: 

 

Cuadro Nro. 1 Recursos Recibidos 

Fecha  TOTAL  

20-feb-20                      9,000,000,000  

Total Recibido                      9,000,000,000  

Total del Programa                 102,000,000,000  

Total Pendiente de Giro                   93,000,000,000  

% pendiente de Giro 91% 
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CAPITULO I  

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE 
 

1. LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITO-LEC 

 

1.1 DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITO 

 
Cuadro Nro. 2 Distribución Presupuestal Plan Operativo 

 

LÍNEA ESPECIAL DE CRÉDITO PRESUPUESTO 
VALOR 

SUBSIDIO 
COMPROMETIDO 

% 
EJECUCIÓN 

LEC SECTORES ESTRATÉGICO 2020   21.177.875.209       14.846.889.762  70,11% 

LEC RETENCIÓN DE VIENTRES 2020     2.000.000.000           828.406.985  41,42% 

LEC ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  
CAFETEROS 2020     1.000.000.000               2.038.824  

2,03% 

LEC A TODA MAQUINA 2020     8.835.868.190        4.008.430.293  45,37% 

LEC AGRICULTURA POR CONTRATO 2020      6.863.380.103           615.758.478  8,97% 

LEC FORWARD ANTICIPO 2020        496.561.010                          -    0.00% 

LEC COMPRA DE TIERRAS 2020      1.972.676.021                          -    0.00% 

LEC BIOSEGURIDAD Y CONTROL DE 
ENFERMEDADES 2020     2.408.180.929                          -    

0.00% 

LEC SOSTENIBILIDAD PECUARIA , 
PISCÍCOLA , PESQUERA Y ACUÍCOLA     1.072.676.021                          -    

0.00% 

LEC INCLUSIÓN FINANCIERA 2020      1.489.683.033                          -    0.00% 

LEC REACTIVACIÓN ECONÓMICA 2020      2.000.000.000             74.247.608  3,71% 

LEC COLOMBIA AGRO PRODUCE 50.000.000.000 - 0% 

TOTALES 99.316.900.516 20.375.771.950 20.52% 

 
  

1.2  EJECUCIÓN LÍNEA DE CRÉDITO – LEC POR SEGMENTO Y TIPO DE 

PRODUCTOR 

 

A continuación, se da a conocer la ejecución del instrumento de acuerdo con los 
recursos asignados, el segmento, así como el valor de subsidio pagado, valor de 
crédito y número de operaciones ingresadas hasta el mes de marzo de 2020. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que FINAGRO emitió la Circular Reglamentaria P-3 el 
21 de febrero de 2020 y P-4 del 24 de febrero de 2020 dando apertura la Líneas 
Especiales de Crédito – LEC, de conformidad con la Resolución 18 de 2019 de la 
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario -CNCA, en todos sus segmentos, y 
teniendo en cuenta las decisiones adoptada por el Comité Administrativo del 
Contrato Interadministrativo 2020040 en sus sesiones No. 1 y 2.  
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El día 28 de febrero de 2020 se llevó a cabo la sesión No. 3 del Comité 
Administrativo del Contrato 2020040, en la cual se adicionaron nuevas zonas 
afectadas por las heladas en la LEC Reactivación Económica y se definió una nueva 
zona por afectación del orden público en la zona del Catatumbo, por otra parte, en 
la LEC Sectores Estratégicos se incluyó el caucho como destino priorizado. Estos 
cambios en la LEC fueron informados a los intermediarios financieros a través de la 
Circular Reglamentaria P-5 del 2 de marzo de 2020 y P-6 del 4 de marzo de 2020. 

El 18 de marzo de 2020 se realizó el Comité Administrativo No. 4 del Contrato 
2020040, en el cual se ajustó de manera temporal el esquema de otorgamiento de 
subsidio adicional en el segmento LEC Sectores Estratégicos, como medida 
provisional ante la emergencia declarada por el gobierno nacional por el coronavirus 
COVID-19, con el fin de mejorar las condiciones de acceso para los sectores 
beneficiarios. Este ajuste fue informado a los intermediarios financieros a través de 
la Circular Reglamentaria P-09 del 19 de marzo de 2020. 
 
Finalmente, el día 30 de marzo de 2020 se llevo a cabo la sesión No. 05 del Comité 
Administrativo, en la cual se incluyó en el POA un nuevo segmento denominado 
LEC Colombia Agro Produce en los términos de lo establecido por la CNCA en la 
Resolución No. 1 de 2020, al cual se asignó un presupuesto de $50.000 millones 
para el otorgamiento del subsidio a la tasa. Estos recursos fueron asignados dentro 
del presupuesto disponible en la LEC ajustando los otros segmentos existentes. Por 
otra parte se determinó retomar el esquema de otorgamiento de subsidio adicional 
en la bolsa LEC Sectores Estratégicos según lo aprobado en el Acta No. 2 del 
Comité Administrativo y aplicar el esquema aprobado en el Acta No. 4 hasta el día 
10 de abril de 2020. Estas medidas fueron informadas a los intermediarios 
financieros a través de la Circular Reglamentaria P-11 del 31 de marzo de 2020.   

 

Cuadro Nro. 3 por tipo de productor según subsidio comprometido 

 

Tipo de Productor   No. Operaciones   Vr. Crédito  
 Vr Subsidio 

Comprometido  
 Vr Subsidio 

Pagado  

 GRANDE PRODUCTOR                                    30       10,843,268,011          793,056,866                        -  

 MEDIANO PRODUCTOR                              1,080       95,020,757,576       6,858,260,077             496,990  

 PEQUEÑO PRODUCTOR                              8,806       98,928,331,280     12,724,455,007             613,133  

 Total general                 9,916     204,792,356,867     20,375,771,950          1,110,123  
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Grafica No. 1 
Participación por tipo de productor según subsidio comprometido 

 

 
 
 

Cuadro Nro. 4 Ejecución LEC 2020 por Segmento 
 

PROGRAMA DE CRÉDITO 
Nro. de 

Operaciones 
Vr. del Crédito 

Vr. Subsidio 
Comprometido 

Vr. Subsidio 
Pagado 

LEC 2020 A TODA MÁQUINA E 
INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE  

               
1,233  

     37,203,634,931       4,008,430,293  
           

330,306  

GRANDE PRODUCTOR               
                      

9  
       5,156,935,011          535,465,784                        -  

MEDIANO PRODUCTOR              
                  

213  
     19,841,617,214       2,200,874,382  

           
234,365  

PEQUEÑO PRODUCTOR              
               

1,011  
     12,205,082,706       1,272,090,127  

             
95,941  

LEC 2020 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
CAFETEROS 

                    
10  

            36,000,000              2,038,824                        -  

PEQUEÑO PRODUCTOR              
                    

10  
            36,000,000              2,038,824                        -  

LEC 2020 AGRICULTURA POR CONTRATO 
                  

141  
     16,154,835,000          615,758,478                        -  

MEDIANO PRODUCTOR              
                  

111  
     15,629,706,000          592,636,368                        -  

PEQUEÑO PRODUCTOR              
                    

30  
          525,129,000            23,122,110                        -  

LEC 2020 REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
HELADAS 

                    
49  

       1,384,231,000            74,247,608                        -  

MEDIANO PRODUCTOR              
                    

12  
          689,088,000            33,119,648                        -  

PEQUEÑO PRODUCTOR              
                    

37  
          695,143,000            41,127,960                        -  

LEC 2020 RETENCIÓN DE VIENTRES BOVINOS Y 
BUFALINOS 

                    
93         6,879,199,818          828,406,985                        -  
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GRANDE PRODUCTOR               
                      

3            370,000,000            34,848,079                        -  

MEDIANO PRODUCTOR              
                    

63         6,067,199,894          726,619,126                        -  

PEQUEÑO PRODUCTOR              
                    

27  
          441,999,924            66,939,780                        -  

LEC 2020 SECTORES ESTRATÉGICOS  
               

8,390     143,134,456,118     14,846,889,762  
           

779,817  

GRANDE PRODUCTOR               
                    

18         5,316,333,000          222,743,003                        -  

MEDIANO PRODUCTOR              
                  

681       52,793,146,468       3,305,010,553  
           

262,625  

PEQUEÑO PRODUCTOR              
               

7,691       85,024,976,650     11,319,136,206  
           

517,192  

Total general 
               

9,916     204,792,356,867     20,375,771,950  
        

1,110,123  

 

 
Cuadro Nro. 5 Ejecución LEC 2020 por Intermedio Financiero 

 

Intermediario Financiero 
Nro. de 

Operaciones 
Vr. del Crédito 

Vr. Subsidio 
Comprometido 

Vr. Subsidio 
Pagado 

BANAGRARIO                9,269     138,292,035,676     16,577,645,841             748,417  

BANCO DE BOGOTÁ                     74         4,636,600,000          201,510,060                        -  

BANCO DE OCCIDENTE                       6         1,005,900,000            46,834,083                        -  

BANCO ITAU CORPBANCA                       1         1,400,000,000            63,928,535                        -  

BANCO POPULAR                     31            423,050,000            25,491,975               36,748  

BANCO SERFINANZA                     59       10,668,418,000          385,959,281                        -  

BANCOLOMBIA                     32         9,552,999,000          840,790,788                        -  

BBVA COLOMBIA                     94       14,238,404,000          630,606,555               90,593  

COLANTA                     17            450,207,186            44,828,051                        -  

COOMULDESA                     12            275,000,000            36,831,196                        -  

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA CFA                       1              50,000,000              4,094,518                        -  

DAVIVIENDA                   218       21,854,218,005       1,331,447,597             234,365  

FINANCIERA COMULTRASAN                   102         1,945,525,000          185,803,470                        -  

Total general                9,916     204,792,356,867     20,375,771,950          1,110,123  

 
 

1.3 SUBSIDIO ADICIONAL - CLÚSTER  
 

Teniendo en cuenta lo aprobado por la CNCA para la LEC 2020 y lo definido por el MADR, 
para el otorgamiento de puntos adicionales a los beneficiarios por el cumplimiento de 
características particulares, a continuación, relacionamos las operaciones que accedieron 
al respectivo beneficio: 
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Cuadro No. 6 Grupos de Subsidio Adicional LEC Sectores Estratégicos 
 

 
 

Dentro de la anterior clasificación se encuentran 16 de operaciones que accedieron al 
programa de subsidio adicional en el marco de la emergencia con valor de crédito de $2.956 
millones, 15 operaciones por clúster UPRA y 1 por cumplimiento de las otras condiciones. 

 
Cuadro Nro. 7 Grupos de Subsidio Adicional LEC Retención de Vientres 

 

 
 
 

Cuadro Nro. 8 Clúster por Destino de Crédito 
 

 
 
 

Grupos de Subsidio No. Créditos Valor Crédito Valor Subsidio %

General 4.089              58.552.412.150$        6.937.384.967$       46,73%

General + Clúster UPRA 1.610              47.261.378.468$        3.227.467.989$       21,74%

General + (BP, ISA, Joven Rural, Mujer) 1.856              21.314.036.000$        3.060.519.519$       20,61%

General + Clúster UPRA + (BP, ISA, Joven Rural, Mujer) 831                 15.315.629.500$        1.539.288.097$       10,37%

General + (Fra Electr , Axc) 3                     591.000.000$             78.079.556$           0,53%

General + Clúster + (Fra Electr , Axc) 1                     100.000.000$             4.149.634$             0,03%

TOTAL LEC SECTORES ESTRATÉGICOS 8.390              143.134.456.118$       14.846.889.762$     100,00%

Grupos de Subsidio No. Créditos Valor Crédito Valor Subsidio %

General 33                   2.284.000.000$          214.473.607$         25,89%

General + Clúster UPRA 43                   2.977.199.824$          404.264.425$         48,80%

General + (BP, ISA, Joven Rural, Mujer) 8                     623.999.994$             70.368.747$           8,49%

General + Clúster UPRA + (BP, ISA, Joven Rural, Mujer) 8                     934.000.000$             135.666.356$         16,38%

General + (Fra Electr , Axc) 1                     60.000.000$               3.633.850$             0,44%

TOTAL LEC RETENCION DE VIENTRES 93                   6.879.199.818            828.406.985           100,00%
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Cuadro Nro. 9 clasificación por Tipo de Productor LEC A TODA MAQUINA 2020 
 

 
 

Cuadro Nro. 10 Grupos de Subsidio Adicional LEC A TODA MAQUINA 2020 
 

 
 
 

2. SUBSIDIO COMPROMETIDO Y PAGADO:  

 

Para el cierre del mes de marzo de 2020 el valor del subsidio comprometido fue de 
$20.375.771.950, de los cuales se ha pagado $1.110.123. 
 
Cabe mencionar que, al 31 de marzo de 2020 quedaron activas 9.913 operaciones con 
vencimiento final de la última operación en el mes marzo de 2035.  
 

2.1 INDICADOR DE EFICACIA: 

 

Este instrumento se mide teniendo en cuenta el valor del subsidio proyectado (como lo 
ejecutado) versus el presupuesto asignado para la LEC, el cual presenta un porcentaje de 
ejecución del 20.52%, según las cifras expresadas a continuación. 

 

Cuadro No. 11 Indicador de Eficacia 
 

20,375,771,950 
= 20.52% 

99,316,900,516 
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2.2 PROYECCIÓN DE PAGOS SUBSIDIOS 

 
Por dificultades tecnológicas para generar el informe desde el aplicativo de cartera por 
acceso remoto, no es posible remitir este informe con este corte. Estamos trabajando para 
obtenerlo lo más pronto posible y remitirlo. 

 
 

3. GASTOS DE SUPERVISIÓN, GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OTROS 
ASPECTOS DE ORDEN CONTABLE 

 
El valor del convenio se encuentra contabilizado en un solo balance.  
 
Relacionamos a continuación la ejecución de los rubros que componen el plan operativo de 
orden contable al 31 de marzo de 2020: 
 

Cuadro Nro. 13 - EJECUCIÓN GASTOS INHERENTES 
 

COMPONENTE PRESUPUESTO EJECUTADO % EJECUCIÓN 

Administración 2,681,596,884 550.145.843 20,52% 

GMF 1,502,600                                       -    0.00% 

GASTOS INHERENTES 2,683,099,484 550.145.843 20,50% 

 
 
 

3.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS.  

 

Por concepto de costos de administración se han cargado al convenio $550.145.843 de los 

$2.681.596.884 asignados para este concepto que corresponden a una ejecución del 

20,52%, la cual se causó sobre los compromisos, de acuerdo con lo establecido en la 

cláusula quinta del Contrato Interadministrativo 040 de 2020: 

 

Cuadro Nro. 14 Administración por instrumento 
 

PROGRAMA 
ADMINISTRACIÓN 
PRESUPUESTADA 

ADMINISTRACIÓN 
CAUSADA 

% EJECUCIÓN 

LEC  2,681,596,884 550,145,843 20.52% 

TOTAL 2,681,596,884 550,145,843 20.52% 

 
3.2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 

Los rendimientos generados en la cuenta de ahorros a la fecha de corte ascienden a 
$48.673.293, de los cuales se ha girado a la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio 



 

9 
 

de Hacienda y Crédito Público un total de $13.380.351 de acuerdo con lo recibido en caja 
y es importante considerar que el giro se hace en el mes siguiente en el que los 
rendimientos se han recibido. 
 

Cuadro Nro. 15 Giros a la DTN 
 

Fecha Valor de Giro 

mar-20 13,380,351 

Total  13,380,351 

 
Los rendimientos financieros abonados generaron retención en la fuente por valor de 

$3.407.130 

 

La devolución de rendimientos financieros a la DTN se efectúa de forma mensual, el soporte 
y notificación del traslado se informa con comunicación dirigida al Jefe División de 
Contabilidad de la DTN y con copia al Director de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios 
del Ministerio de Agricultura. 
 

3.3 RECURSOS DISPONIBLES:  

 

De los recursos recibidos se encuentran disponibles en la cuenta de ahorros del Contrato 

a la fecha de corte del presente informe la suma de $8.989.059.832 

 

Se adjunta relación de fuentes y usos debidamente soportada con los estados financieros 

al mismo corte. 

CAPITULO II 
INFORME TÉCNICO 

 
La base de datos que contiene la información del instrumento LEC con corte al 31 de marzo 
de 2020 es remitida a los siguientes correos electrónicos: 
 

✓ paula.zuleta@minagricultura.gov.co 

✓ guillermo.rojas@minagricultura.gov.co 

 

mailto:paula.zuleta@minagricultura.gov.co
mailto:guillermo.rojas@minagricultura.gov.co


CUENTA CONCEPTO FEBRERO 2020 MARZO 2020
81959510 VALOR ASIGNADO AL CONVENIO 102.000.000.000   102.000.000.000   
35050505 APORTES EN DINERO 9.000.000.000       9.000.000.000       

93.000.000.000     93.000.000.000     

35050505 RECURSOS RECIBIDOS   9.000.000.000       9.000.000.000       

35050515 RECURSOS POR RECIBIR LEC  93.000.000.000     93.000.000.000     
35050515 RECURSOS POR RECIBIR ICR -                                -                                

RECURSOS PROGRAMA 102.000.000.000  102.000.000.000  

25 CUENTAS POR PAGAR 41.690.585             508.455.258           

41030505 DEPÓSITOS A LA VISTA 14.387.475             48.673.293             
TOTAL INGRESOS 14.387.475             48.673.293             

102.056.078.060  102.557.128.551  

62950025 PROYECCION SUBSIDIOS 1.544.095.746       20.375.771.950     

62950015 RECURSOS COMPROMETIDOS ICR

35101010 SUBSIDIO DE TASA 3.552.987               378.997.426           
29909510 DIFERENCIAL DE TASA X PAGAR 3.552.987               377.887.303           

VALOR SUBSIDIO PAGADO -                                1.110.123               

16909590 OTRAS 93.000.000.000     93.000.025.272     

51400535 GRAVAMEN AL MOVIEMIENTO FINANCIERO -                                -                                
51400565 IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE REND FROS) 1.007.124               3.407.130               
51670505 RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCIARIOS -                                13.380.351             
51909505 SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA 41.690.585             550.145.843           

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 42.697.709             566.933.324          

93.042.697.709     93.568.068.719     

9.013.380.351       8.989.059.832       

11150510 CUENTAS DE AHORROS 9.013.380.351       8.989.059.832       

9.013.380.351       8.989.059.832       

-                                -                                

COT-FOR-000

Versión: 1

MARZO 2020
Por valor del convenio  $102,000,000,000

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE LOS PROGRAMAS DE TASA SUBSIDIADA

LEC E ICR 2020
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2020040

Elaborado por: Tatiana Vargas -  Belky Alfonso

Fecha:   15/04/2020

RECURSOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DEL MINISTERIO

TOTAL FUENTES DE RECURSOS

FUENTES DE RECURSOS

USOS DE RECURSOS

DIFERENCIA

TOTAL USOS DE RECURSOS

VALOR DISPONIBLE FLUJO DE CAJA

TOTAL DISPONIBLE



9,013,376,052.00
9,013,354,659.00
9,013,345,009.00
9,013,327,626.00
9,013,312,361.00
9,013,248,610.00
9,013,210,846.00
8,999,830,495.00
8,999,817,708.00
8,958,127,123.00
8,958,022,677.00
8,957,990,614.00
8,957,945,105.00
8,957,620,991.00
8,957,174,020.00
8,991,459,838.00
8,989,059,832.00

34,285,818.00

4,299.00
21,393.00
9,650.00

17,383.00
15,265.00
63,751.00
37,764.00

13,380,351.00
12,787.00

41,690,585.00
104,446.00
32,063.00
45,509.00

324,114.00
446,971.00

2,400,006.00

CARGO POR BBVACASH BBVA CASH
CARGO POR BBVACASH BBVA CASH
CARGO POR BBVACASH BBVA CASH
CARGO POR BBVACASH BBVA CASH
CARGO POR BBVACASH BBVA CASH
CARGO POR BBVACASH BBVA CASH
CARGO POR BBVACASH BBVA CASH
CARGO POR BBVACASH BBVA CASH
CARGO POR BBVACASH BBVA CASH
CARGO POR BBVACASH BBVA CASH
CARGO POR BBVACASH BBVA CASH
CARGO POR BBVACASH BBVA CASH
CARGO POR BBVACASH BBVA CASH
CARGO POR BBVACASH BBVA CASH
CARGO POR BBVACASH BBVA CASH
ABONO INTERESES GANADOS
CARGO RETEFUENTE INTERESES

05-03-2020
06-03-2020
09-03-2020
10-03-2020
11-03-2020
12-03-2020
13-03-2020
13-03-2020
16-03-2020
17-03-2020
17-03-2020
18-03-2020
19-03-2020
27-03-2020
31-03-2020
31-03-2020
31-03-2020

Página 1 de 1     

INSTITUCIONAL BOGOTA

DIRECCIÓN: CRA 8 13 42

TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-03-2020 HASTA: 31-03-2020

001303090200044931

31-03-2020

0.00

SALDO CIERRE MES ANTERIOR
+ ABONOS 
+ INTERESES RECIBIDOS
- CARGOS 

22
15

9,013,380,351.00
0.00

34,285,818.00
56,206,331.00

22

- IVA
- 4 POR MIL
- RETENCIONES
SALDO FINAL

0.00
0.00

2,400,006.00
8,989,059,832.00

31
34
37
40
43
46
49
50
53
56
57
60
63
74
79

05-03-2020
06-03-2020
09-03-2020
10-03-2020
11-03-2020
12-03-2020
13-03-2020
13-03-2020
16-03-2020
17-03-2020
17-03-2020
18-03-2020
19-03-2020
27-03-2020
31-03-2020
31-03-2020
31-03-2020

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUAR .
.
MASMAR@FINAGRO.COM.CO .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

3524  1698  Oficina: 0309

Estimado cliente, ya se encuentran disponibles los Certificados Tributarios del año 2019,ingresa ya a BBVA
Net, regístrate y descárgalos en la Opción Descarga de Certificados



NIIF AIS PPTO 2020 P á g i n a :  1 U s u a r i o :  BCASTANEDA
800116398 - 7 Fecha informe:  01/03/2020 31/03/2020
CONSULTA SALDOS/MOVIMIENTOS POR CUENTAS Fecha impresión: 17/04/2020 12:47:46 p. m.

NOTA N° CUENTA NOMBRE SALDO INICIAL    D E B I T O S    C R E D I T O S SALDO FINAL

1 ACTIVO

11 EFECTIVO

1115 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINA

111505 BANCOS NACIONALES

11150510 CUENTAS DE AHORRO

11150510113 AIS 2020 BBVA 309-0044931 9,013,380,351.00 34,285,818.00 58,606,337.00 8,989,059,832.00

TOTAL 11150510 CUENTAS DE AHORRO 9,013,380,351.00 34,285,818.00 58,606,337.00 8,989,059,832.00

TOTAL 111505 BANCOS NACIONALES 9,013,380,351.00 34,285,818.00 58,606,337.00 8,989,059,832.00

TOTAL 1115 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINA 9,013,380,351.00 34,285,818.00 58,606,337.00 8,989,059,832.00

TOTAL 11 EFECTIVO 9,013,380,351.00 34,285,818.00 58,606,337.00 8,989,059,832.00

16 CUENTAS POR COBRAR

1690 DIVERSAS

169095 OTRAS

16909590 OTRAS 93,000,000,000.00 25,272.00 0.00 93,000,025,272.00

TOTAL 169095 OTRAS 93,000,000,000.00 25,272.00 0.00 93,000,025,272.00

TOTAL 1690 DIVERSAS 93,000,000,000.00 25,272.00 0.00 93,000,025,272.00

TOTAL 16 CUENTAS POR COBRAR 93,000,000,000.00 25,272.00 0.00 93,000,025,272.00

TOTAL 1 ACTIVO 102,013,380,351.00 34,311,090.00 58,606,337.00 101,989,085,104.00

2 PASIVO

25 CUENTAS POR PAGAR

2590 DIVERSAS

259095 OTRAS

25909505 ADMINISTRACIONES 41,690,585.00 41,690,585.00 508,455,258.00 508,455,258.00

25909510 DIFERENCIAL DE TASA X P-FINAGR 0.00 1,135,395.00 1,135,395.00 0.00

25909520 OTROS PAGOS 0.00 13,380,351.00 13,380,351.00 0.00

TOTAL 259095 OTRAS 41,690,585.00 56,206,331.00 522,971,004.00 508,455,258.00

TOTAL 2590 DIVERSAS 41,690,585.00 56,206,331.00 522,971,004.00 508,455,258.00

TOTAL 25 CUENTAS POR PAGAR 41,690,585.00 56,206,331.00 522,971,004.00 508,455,258.00

29 OTROS PASIVOS

2990 DIVERSOS

299095 OTROS

29909510 DIFERENCIAL DE TASA - SUBSIDIOS 3,552,987.00 1,135,395.00 375,469,711.00 377,887,303.00

TOTAL 299095 OTROS 3,552,987.00 1,135,395.00 375,469,711.00 377,887,303.00

TOTAL 2990 DIVERSOS 3,552,987.00 1,135,395.00 375,469,711.00 377,887,303.00

TOTAL 29 OTROS PASIVOS 3,552,987.00 1,135,395.00 375,469,711.00 377,887,303.00

TOTAL 2 PASIVO 45,243,572.00 57,341,726.00 898,440,715.00 886,342,561.00

3 PATRIMONIO

35 PATRIMONIO ESPECIALES

3505 ACREEDORES FIDUCIARIOS

350505 APORTES EN DINERO

35050505 APORTES EN DINERO 9,000,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000,000.00

35050515 APORTES POR RECIBIR DB 93,000,000,000.00 0.00 0.00 93,000,000,000.00

TOTAL 350505 APORTES EN DINERO 102,000,000,000.00 0.00 0.00 102,000,000,000.00

TOTAL 3505 ACREEDORES FIDUCIARIOS 102,000,000,000.00 0.00 0.00 102,000,000,000.00

3510 PAGOS  (DB) PATRIMONIO BIENES FI

351010 PAGOS A TERCEROS

35101010 SUBSIDIO DE TASA -3,552,987.00 375,444,439.00 0.00 -378,997,426.00

TOTAL 351010 PAGOS A TERCEROS -3,552,987.00 375,444,439.00 0.00 -378,997,426.00

TOTAL 3510 PAGOS  (DB) PATRIMONIO BIENES FI -3,552,987.00 375,444,439.00 0.00 -378,997,426.00

TOTAL 35 PATRIMONIO ESPECIALES 101,996,447,013.00 375,444,439.00 0.00 101,621,002,574.00

39 GANANCIAS O PÉRDIDAS

3920 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

392000 PÉRDIDA DEL EJERCICIO -28,310,234.00 489,949,797.00 0.00 -518,260,031.00

TOTAL 3920 PÉRDIDA DEL EJERCICIO -28,310,234.00 489,949,797.00 0.00 -518,260,031.00

TOTAL 39 GANANCIAS O PÉRDIDAS -28,310,234.00 489,949,797.00 0.00 -518,260,031.00

TOTAL 3 PATRIMONIO 101,968,136,779.00 865,394,236.00 0.00 101,102,742,543.00
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4 INGRESOS DE OPERACIONES

41 INGRESOS DE OPERACIONES ORDIN

4103 INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO

410305 DEPÓSITOS A LA VISTA

41030505 DEPÓSITOS A LA VISTA 14,387,475.00 0.00 34,285,818.00 48,673,293.00

TOTAL 410305 DEPÓSITOS A LA VISTA 14,387,475.00 0.00 34,285,818.00 48,673,293.00

TOTAL 4103 INGRESOS FINANCIEROS OPERACIO 14,387,475.00 0.00 34,285,818.00 48,673,293.00

TOTAL 41 INGRESOS DE OPERACIONES ORDIN 14,387,475.00 0.00 34,285,818.00 48,673,293.00

TOTAL 4 INGRESOS DE OPERACIONES 14,387,475.00 0.00 34,285,818.00 48,673,293.00

5 GASTOS

51 GASTOS DE OPERACIONES

5140 IMPUESTOS Y TASAS

514005 IMPUESTOS Y TASAS

51400565 IMPUESTOS ASUMIDOS (RETEFTE R 1,007,124.00 2,400,006.00 0.00 3,407,130.00

TOTAL 514005 IMPUESTOS Y TASAS 1,007,124.00 2,400,006.00 0.00 3,407,130.00

TOTAL 5140 IMPUESTOS Y TASAS 1,007,124.00 2,400,006.00 0.00 3,407,130.00

5167 RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU

516705 RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCI

51670505 RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCI 0.00 13,380,351.00 0.00 13,380,351.00

TOTAL 516705 RENDIMIENTO ACREEDORES FIDUCI 0.00 13,380,351.00 0.00 13,380,351.00

TOTAL 5167 RENDIMIENTOS ACREEDORES FIDU 0.00 13,380,351.00 0.00 13,380,351.00

5190 DIVERSOS

519095 OTROS

51909505 OTROS GASTOS

5190950502 SERVICIOS DE ADMON FIDUCIARIA 41,690,585.00 508,455,258.00 0.00 550,145,843.00

TOTAL 51909505 OTROS GASTOS 41,690,585.00 508,455,258.00 0.00 550,145,843.00

TOTAL 519095 OTROS 41,690,585.00 508,455,258.00 0.00 550,145,843.00

TOTAL 5190 DIVERSOS 41,690,585.00 508,455,258.00 0.00 550,145,843.00

TOTAL 51 GASTOS DE OPERACIONES 42,697,709.00 524,235,615.00 0.00 566,933,324.00

59 GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI

5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS

590500 GANANCIAS Y PÉRDIDAS -28,310,234.00 0.00 489,949,797.00 -518,260,031.00

TOTAL 5905 GANANCIAS Y PÉRDIDAS -28,310,234.00 0.00 489,949,797.00 -518,260,031.00

TOTAL 59 GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI -28,310,234.00 0.00 489,949,797.00 -518,260,031.00

TOTAL 5 GASTOS 14,387,475.00 524,235,615.00 489,949,797.00 48,673,293.00

6 CTAS REVELACIÓN INFORMACIÓN FI

61 ACREEDORAS POR CONTRA

6105 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

610500 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 1,540,542,759.00 18,831,676,204.00 375,444,439.00 19,996,774,524.00

TOTAL 6105 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 1,540,542,759.00 18,831,676,204.00 375,444,439.00 19,996,774,524.00

TOTAL 61 ACREEDORAS POR CONTRA 1,540,542,759.00 18,831,676,204.00 375,444,439.00 19,996,774,524.00

62 ACREEDORAS

6295 DIVERSOS

629500 OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDOR

62950020 EJECUCION SUBSIDIOS E INCENTIV -3,552,987.00 375,444,439.00 0.00 -378,997,426.00

62950025 PROYECCION SUBSIDIOS 1,544,095,746.00 0.00 18,831,676,204.00 20,375,771,950.00

TOTAL 629500 OTRAS CONTINGENCIAS ACREEDOR 1,540,542,759.00 375,444,439.00 18,831,676,204.00 19,996,774,524.00

TOTAL 6295 DIVERSOS 1,540,542,759.00 375,444,439.00 18,831,676,204.00 19,996,774,524.00

TOTAL 62 ACREEDORAS 1,540,542,759.00 375,444,439.00 18,831,676,204.00 19,996,774,524.00

TOTAL 6 CTAS REVELACIÓN INFORMACIÓN FI 0.00 19,207,120,643.00 19,207,120,643.00 0.00

8 CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFO

81 DEUDORAS

8195 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDO

819595 OTRAS

81959510 VALOR ASIGNADO AL CONVENIO 102,000,000,000.00 0.00 0.00 102,000,000,000.00

TOTAL 819595 OTRAS 102,000,000,000.00 0.00 0.00 102,000,000,000.00

TOTAL 8195 OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDO 102,000,000,000.00 0.00 0.00 102,000,000,000.00
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TOTAL 81 DEUDORAS 102,000,000,000.00 0.00 0.00 102,000,000,000.00

83 DEUDORAS POR CONTRA

8305 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

830500 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 102,000,000,000.00 0.00 0.00 102,000,000,000.00

TOTAL 8305 DEUDORAS POR CONTRA (CR) 102,000,000,000.00 0.00 0.00 102,000,000,000.00

TOTAL 83 DEUDORAS POR CONTRA 102,000,000,000.00 0.00 0.00 102,000,000,000.00


