
[Número del Proceso de Contratación] 

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL
CONTRATO DE CONSULTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS  TÉCNICOS,  URBANOS,  ARQUITECTÓNICOS,  ESTRUCTURALES,  DE
INSTALACIONES Y DEMÁS NECESARIOS PARA LA FORMULACIÓN INTEGRAL DE SEIS (6)
EQUIPAMIENTOS  DE  INFRAESTRUCTURA  CULTURAL  QUE  SE  IMPLEMENTARÁN  EN
PREDIOS UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE KENNEDY, FONTIBÓN, CIUDAD BOLÍVAR Y
SUBA, EN BOGOTÁ D.C., COMO INSUMO PARA LA POSTERIOR FASE DE CONTRATACIÓN
DE LA OBRA.

Imagen referencia proyecto. Elaborado por la SCRD.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENTORÍA A LA CONSULTORÍA: 

La necesidad de la interventoría integral radica en que asegura que los productos de la consultoría
cumplan  con  los  más altos  estándares  de  calidad  y  con  la  normatividad  vigente.  Su papel  es
indispensable porque controla la calidad técnica y normativa de los diseños,  verificando que se
ajusten  a  las  disposiciones  urbanísticas,  ambientales  y  de  sostenibilidad;  garantiza  la  equidad
territorial,  validando  que  los  proyectos  respondan a  las  necesidades de  localidades con  déficit
histórico  de  infraestructura  cultural  como  Kennedy,  Fontibón,  Ciudad  Bolívar  y  Suba;  asegura
transparencia institucional, pues cada entregable debe ser revisado y avalado antes de ser recibido,
lo que fortalece la trazabilidad y la confianza ciudadana; y promueve sostenibilidad y eficiencia,
validando que los proyectos integren criterios de eficiencia energética, gestión de residuos y buenas
prácticas ambientales.
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Las funciones clave de la interventoría incluyen la revisión técnica, que abarca la validación de
planos arquitectónicos, cálculos estructurales y memorias técnicas; la supervisión administrativa y
financiera, que controla presupuestos, cronogramas y consistencia con los recursos asignados; el
seguimiento normativo, que confirma licencias, permisos y requisitos legales; y la recepción y aval
de productos, mediante la emisión de actas de conformidad que certifican la calidad y pertinencia de
los entregables.

La importancia de la interventoría para la fase de consultoría y la posterior de la construcción es
decisiva,  pues constituye el  puente entre  la  consultoría  y  la  obra física.  Sin  su aval  no habría
garantía  de cumplimiento normativo,  se pondría  en riesgo la  inversión pública y  se perdería  la
trazabilidad institucional y la confianza ciudadana. Por ello, la SCRD estableció que la interventoría
acompañe todo el proceso a partir del desarrollo, la revisión, aval y recibo de todos los estudios y
diseños elaborados de la consultoría consolidando insumos confiables para la contratación de las
obras.  Esta  decisión  asegura  que  los  nuevos  equipamientos  culturales  sean  viables,  seguros,
equitativos y representativos de las dinámicas sociales de Bogotá, fortaleciendo la descentralización
cultural como política pública estructural y corrigiendo inequidades históricas en el acceso a bienes
y servicios culturales.

1.1. Alcance

El presente documento constituye el anexo técnico del proceso de contratación que tiene por objeto:
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL
CONTRATO DE CONSULTORÍA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y
DISEÑOS  TÉCNICOS,  URBANOS,  ARQUITECTÓNICOS,  ESTRUCTURALES,  DE
INSTALACIONES Y DEMÁS NECESARIOS PARA LA FORMULACIÓN INTEGRAL DE SEIS (6)
EQUIPAMIENTOS  DE  INFRAESTRUCTURA  CULTURAL  QUE  SE  IMPLEMENTARÁN  EN
PREDIOS UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE KENNEDY, FONTIBÓN, CIUDAD BOLÍVAR Y
SUBA, EN BOGOTÁ D.C., COMO INSUMO PARA LA POSTERIOR FASE DE CONTRATACIÓN
DE LA OBRA.” Este anexo tiene como objetivo presentar los aspectos financieros, presupuestales,
técnicos, administrativos y de licencias constructivas más relevantes para la adecuada ejecución de
los estudios y diseños, y los cuales se describen en los capítulos que se desarrollan en el presente
documento.

Los  Equipamientos de infraestructura Cultural  de las localidades de Suba, Fontibón, Kennedy y
Ciudad Bolívar, se enmarca dentro de la misión de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
(SCRD), orientada a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos culturales de la ciudadanía,
promoviendo el acceso, la participación y el reconocimiento de la diversidad cultural en la ciudad.
Desde  la  SCRD,  la  cultura  se  entiende  como  un  derecho  fundamental  que  contribuye  al
fortalecimiento del tejido social, al reconocimiento de las identidades locales y a la apropiación del
territorio como un bien común.

El presente proyecto se formula a partir del reconocimiento de una concentración histórica de la
infraestructura cultural  pública en un número limitado de localidades y centralidades del  Distrito
Capital,  situación  que  ha  generado  desequilibrios  persistentes  en  el  acceso  efectivo  a  bienes,
servicios y prácticas culturales. Esta concentración ha sido ampliamente diagnosticada por la propia
administración distrital, que desde 2019 avanzó en la construcción de una metodología específica
para  la  definición  del  déficit  de  equipamientos  culturales,  incorporando  variables  territoriales,
sociales y demográficas que permiten una lectura más precisa de las necesidades reales de la
ciudad.

Dicho enfoque parte de la premisa de que el análisis del  déficit  no puede limitarse a la simple
relación entre número de equipamientos y población total, sino que debe considerar la distribución
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territorial  de la  población,  las condiciones socioeconómicas,  la  densidad urbana,  la cantidad de
metros cuadrados construidos destinados a cultura y la diversidad tipológica de los equipamientos
existentes.  Esta  visión  metodológica  constituye  el  sustento  técnico  para  una  política  pública
orientada  a  la  desconcentración  territorial  de  la  oferta  cultural,  entendida  como  una  condición
necesaria para garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales en condiciones de equidad.

En este sentido, la estrategia de equipamientos culturales de borde se alinea con los principios
orientadores  definidos  en  el  documento  técnico  distrital,  particularmente  con  el  principio  de
proximidad, que plantea que la localización de los equipamientos debe responder a la cercanía con
los lugares de residencia y a las dinámicas cotidianas de la población,  reduciendo barreras de
acceso asociadas a distancia, tiempos de desplazamiento y costos indirectos. La descentralización
de la oferta cultural se consolida, así como una decisión estructural de política pública, orientada a
corregir inequidades históricas y a mejorar la eficiencia del sistema de infraestructura cultural del
Distrito.

El análisis de las zonas de déficit realizado por la SCRD y la SDP identifica que las localidades con
mayores necesidades no son únicamente aquellas con menores ingresos, sino también aquellas
que presentan altas densidades poblacionales, baja disponibilidad de metros cuadrados culturales
por habitante y una limitada diversidad tipológica de equipamientos. Para ello, el modelo distrital
incorpora variables como el Índice de Pobreza Multidimensional por UPL, la densidad de población
por hectárea,  los metros cuadrados de equipamientos culturales construidos y  la  diversidad de
tipologías presentes en cada unidad territorial.  Esta combinación de variables permite identificar
territorios donde la presión sobre la infraestructura cultural existente es estructural y no coyuntural.

Previo  a  la  selección  de los predios,  resulta  pertinente analizar  la  distribución  territorial  de los
equipamientos culturales existentes en la ciudad a partir del número de equipamientos por Unidad
de  Planeamiento  Local  (UPL).  Con  base  en  los  datos  obtenidos  en  el  diagnóstico  del  Plan
Estratégico de Infraestructura Cultural realizado en el año 2018 se evidencia una concentración
significativa de la oferta cultural en áreas centrales, particularmente en la UPL Centro Histórico, que
registra 132 equipamientos culturales, cifra sustancialmente superior a la del resto de las UPL. Al
contrastar  este  valor  con  el  total  de  equipamientos  culturales  identificados  en  la  ciudad  (615
equipamientos), se observa que el Centro Histórico concentra aproximadamente el 21,5 % del total
de la oferta cultural, lo que pone de manifiesto un escenario de superávit relativo frente a otras
zonas de la ciudad con menor dotación.
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Esta  concentración  contrasta  de manera  evidente  con  UPL periféricas  o  de  borde  urbano que
cuentan con menos de diez equipamientos culturales, e incluso con menos de cinco en algunos
casos,  lo  cual  refleja  asimetrías  territoriales  en  el  acceso  a  infraestructura  cultural.  El  patrón
identificado responde a una lógica histórica de centralización de la oferta cultural, asociada a la
localización tradicional de equipamientos patrimoniales, institucionales y de escala metropolitana en
el centro de la ciudad, pero plantea retos relevantes en términos de equidad territorial, proximidad y
accesibilidad para amplios sectores de la población.

En  este  contexto,  el  análisis  de  la  distribución  por  UPL  refuerza  la  necesidad  de  priorizar  la
localización de nuevos equipamientos culturales en zonas con déficit relativo representado en las
localidades de Suba, Fontibón, Kennedy y Ciudad Bolívar como estrategia para desconcentrar la
oferta, equilibrar la cobertura territorial y garantizar el acceso efectivo a bienes y servicios culturales
en  distintas  áreas  de la  ciudad.  Este  criterio  resulta  fundamental  para  orientar  la  selección  de
predios y la toma de decisiones posteriores, en coherencia con los principios del POT, la política
cultural distrital y los enfoques de derecho a la ciudad y justicia espacial.

La interventoría tendrá como alcance la supervisión, control y seguimiento integral al contrato de
consultoría, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales en términos de calidad,
alcance,  oportunidad,  costos  y  normativa  aplicable,  sin  que  ello  implique  coadministración  ni
sustitución de las responsabilidades propias del consultor.

Los equipamientos objeto de los estudios y diseños corresponden a seis (6) teatros distribuidos en
las localidades señaladas. Para efectos de estimación y dimensionamiento preliminar, se contempla
un área de referencia por equipamiento; no obstante, las áreas definitivas serán el resultado de los
estudios y diseños, en función de las condiciones normativas, urbanísticas, técnicas, prediales y de
implantación específicas de cada proyecto.
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En consecuencia, las variaciones que se presenten frente a las áreas de referencia no constituirán
modificación del  objeto contractual,  siempre que se encuentren debidamente justificadas en los
estudios técnicos y  cuenten con la  validación de la  interventoría  y  la  aprobación de la  entidad
contratante. Las áreas de referencia consideradas para los equipamientos deberán ser cubiertas
dentro del presupuesto estimado del contrato de consultoría. En caso de que, como resultado de los
estudios y diseños, se presenten variaciones en dichas áreas, el consultor deberá garantizar su
desarrollo  dentro  de  las  condiciones  económicas  inicialmente  pactadas,  siempre  que  estas
correspondan a ajustes técnicos razonables y debidamente justificados.

La interventoría deberá garantizar que los productos de la consultoría sean completos, coherentes y
viables, constituyéndose en insumo suficiente para la posterior contratación de las obras, incluyendo
el seguimiento a la gestión de licencias y permisos requeridos, cuando aplique.

Durante la ejecución del contrato de consultoría, cualquier ajuste, precisión o modificación a los
estudios  y  diseños  deberá  estar  debidamente  soportado  en  criterios  técnicos,  normativos  y/o
condiciones particulares del predio o entorno validado y aprobado por la interventoría.

La interventoría será responsable de:

● Verificar la necesidad y pertinencia de los cambios propuestos.
● Evaluar su impacto en el alcance, cronograma y presupuesto del contrato de consultoría.
● Emitir concepto técnico previo a su aprobación.

En todo caso:

● Ningún cambio podrá implementarse sin la aprobación expresa de la entidad contratante.
● Los ajustes que no alteren el objeto contractual ni impliquen modificaciones sustanciales en 

el alcance se tramitarán como ajustes técnicos propios del proceso de diseño.
● Las modificaciones que impliquen cambios sustanciales deberán gestionarse conforme a 

los procedimientos contractuales vigentes (otrosí, adiciones, prórrogas, etc.).

La  interventoría  deberá  llevar  trazabilidad  documental  de  todos  los  cambios  aprobados,
garantizando transparencia, control y adecuada gestión contractual.

Nota:  En  atención  a  la  mención  del  componente  "URBANOS"  contenida  en  el  objeto
contractual, se justifica su inclusión y alcance en tanto que su cumplimiento comprende un
análisis integral del contexto territorial de cada predio, el cual abarca la caracterización de
los  ejes  estructurantes  y  viales,  la  evaluación  de  la  conectividad  y  accesibilidad,  y  la
articulación física y funcional con los usos del suelo, los equipamientos existentes y los
espacios públicos colindantes. Este componente garantiza que los estudios y diseños no
se limiten a  la  escala  del  inmueble,  sino que respondan a  la  lógica  del  tejido  urbano
circundante,  asegurando  la  integración  morfológica,  ambiental  y  de  movilidad  con  su
entorno inmediato.

Desde una perspectiva urbana y social, el alcance "URBANOS" contempla además la
estructuración  de  espacios  y  mecanismos  de  participación  ciudadana,  entendidos
como instrumentos indispensables para la formulación de los estudios y diseños de
equipamientos  culturales.  La  participación  comunitaria  permite  identificar  prácticas
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culturales locales, expectativas de uso, dinámicas de apropiación territorial y criterios
de  inclusividad,  asegurando  que  los  proyectos  sean  pertinentes,  legítimos  y
sostenibles en el tiempo.

Asimismo, este enfoque integra la dimensión social como componente esencial de la
infraestructura  urbana,  reconociendo  que  los  equipamientos  culturales  no  solo
responden a parámetros técnicos y normativos, sino que también deben fortalecer la
cohesión comunitaria, la equidad en el acceso y la identidad colectiva de los territorios.
La articulación entre lo  físico y lo  social  garantiza que las obras se conviertan en
espacios vivos, apropiados por la ciudadanía, capaces de dinamizar la economía local,
promover  la  sostenibilidad  ambiental  y  consolidar  procesos  de  gobernanza
participativa.

En  consecuencia,  el  término  "URBANOS"  refiere  a  la  consolidación  como  un  eje
transversal que articula el estudio territorial, la planificación técnica y la construcción
social del equipamiento, en coherencia con las políticas públicas de cultura, desarrollo
urbano y participación ciudadana aplicables en las localidades de Kennedy, Fontibón,
Ciudad Bolívar y Suba de Bogotá, D. C.

1.2. Contexto del proyecto

Los equipamientos de Infraestructura Cultural  en las localidades de Suba, Fontibón,  Kennedy y
Ciudad Bolívar, se proyectan como unos espacios estratégicos para el ejercicio de los derechos
culturales en las diferentes localidades de borde  en la ciudad Bogotá, en localidades que, por  su
alta  densidad  poblacional,  procesos de  urbanización  acelerada  y  una  histórica  insuficiencia  de
equipamientos  culturales  de  calidad.  En  este  contexto,  la  Secretaría  de  Cultura,  Recreación  y
Deporte  (SCRD)  reconoce  la  necesidad  de  fortalecer  la  infraestructura  cultural  de  proximidad,
especialmente  en  sectores  donde  las  comunidades  han  desarrollado  prácticas  artísticas  y
organizativas sin contar con espacios adecuados y técnicamente dotados para su desarrollo. 

Los Equipamientos de Infraestructura Cultural se proyectan en las localidades de Suba, Fontibón,
Kennedy y Ciudad Bolívar, con el propósito de atender la marcada insuficiencia de escenarios para
las artes  escénicas y  espacios  de encuentro  comunitario  en Bogotá.  La implantación de estos
equipamientos de borde busca consolidar nodos culturales de proximidad, facilitando el acceso de
niñas, niños, jóvenes, personas mayores y demás habitantes de cada sector a actividades artísticas,
formativas y comunitarias en espacios dignos, seguros y adecuados.

Diversos estudios y debates en el Concejo de Bogotá han señalado que la ciudad enfrenta un déficit
de infraestructura cultural, especialmente en localidades periféricas y de alta densidad poblacional.
La oferta actual de escenarios es limitada y, en muchos casos, presenta condiciones precarias que
restringen el desarrollo de procesos artísticos y comunitarios.

La construcción de estos equipamientos responde a la política distrital de garantizar el derecho a la
cultura, fortalecer la red de espacios para las artes escénicas y promover la equidad territorial en el
acceso a bienes y servicios culturales. Estos proyectos se conciben como estrategias de integración
comunitaria, que además de ofrecer escenarios para la creación y circulación artística, contribuyen
a la cohesión social y al reconocimiento de la diversidad cultural de Bogotá.

A partir  de mesas de trabajo,  diagnósticos territoriales y  procesos de participación con actores
locales, entre ellos la Alcaldía Local, se ha identificado y priorizado la necesidad de consolidar un
equipamiento cultural que articule funciones de encuentro, formación, creación y exhibición, con
enfoque  de  proximidad  y  equidad  territorial.  Este  equipamiento  se  concibe  como  un  nodo  de
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articulación entre la vida barrial, el sistema de equipamientos y el sistema de cuidado, aportando
espacios  seguros  y  dignos  para  niñas,  niños,  jóvenes,  personas  mayores  y  demás  grupos
poblacionales.

1.3. Localización 

Los Equipamientos de Infraestructura Cultural se ubicarán en las localidades de Kennedy, Suba,
Fontibón y Ciudad Bolívar, respondiendo a la necesidad de ampliar la oferta de escenarios para las
artes escénicas y espacios comunitarios en Bogotá.

De manera complementaria, se han definido los puntos de implantación de equipamientos de borde
en las siguientes localidades:

1. Localidad de Suba: Con más de un millón de habitantes, carece de escenarios suficientes
para teatro, danza y música, lo que genera una brecha significativa frente a la alta demanda
cultural de su población.

2. Localidad de Fontibón:  Su crecimiento urbano-industrial no ha estado acompañado de
infraestructura cultural  proporcional,  limitando el  acceso de la comunidad a espacios de
formación y disfrute artístico.

3. Localidad de Kennedy: A pesar de contar con iniciativas comunitarias, la demanda supera
ampliamente la oferta de escenarios, reforzando la necesidad de nuevos equipamientos que
fortalezcan la vida cultural local.

4. Localidad de Ciudad Bolívar: Presenta una de las mayores carencias en infraestructura
cultural  de  la  ciudad,  lo  que  afecta  directamente  la  posibilidad  de  que  jóvenes  y
comunidades accedan a procesos artísticos de calidad y continuidad.

La  implantación  de  estos  equipamientos  busca  consolidar  nodos  culturales  de  proximidad,
facilitando el acceso de niñas, niños, jóvenes, personas mayores y demás habitantes de cada sector
a actividades artísticas, formativas y comunitarias en espacios dignos y seguros.

El  Concejo  de Bogotá ha señalado que los espacios culturales actuales son insuficientes y  en
muchos casos precarios, afectando directamente el desarrollo de artistas locales y la participación
comunitaria  en  música,  danza  y  teatro.  Se  reconoce  un  déficit  de  infraestructura  cultural  en
localidades  periféricas  como  Suba,  Fontibón  y  Ciudad  Bolívar,  donde  la  demanda  supera
ampliamente la oferta de escenarios.

La  construcción  de  estos  nuevos  equipamientos  se  concibe  como  una  estrategia  clave  para
garantizar el derecho a la cultura, fortalecer la red distrital de espacios para las artes escénicas y
promover la equidad territorial en el acceso a bienes y servicios culturales.

1.4. LUGAR DE EJECUCIÓN.

La Secretaría Distrital  de Cultura,  Recreación y Deporte cuenta con la disponibilidad material  y
administrativa  de  los  predios  donde  se  proyecta  la  implementación  de  los  equipamientos  de
infraestructura cultural objeto del presente proceso, los cuales han sido entregados formalmente
mediante  Actas  de  Entrega  suscritas  con  el  Departamento  Administrativo  de  la  Defensoría  del
Espacio Público - DADEP durante la vigencia 2026. Dichos predios son de propiedad del Distrito
Capital y fueron asignados a la SCRD en calidad de administradora, con destinación específica para
el  desarrollo  de  proyectos  de  infraestructura  cultural  en  las  localidades de  Fontibón,  Kennedy,
Ciudad Bolívar y Suba.
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Las actas de entrega, el formato de inventario de recibo y entrega de bienes inmuebles y el informe
consolidado de localización del predio correspondientes de cada lote identifican de manera precisa
la localización, el Registro Único de Patrimonio Inmobiliario RUPI, las condiciones administrativas
del  inmueble  y  la  destinación  prevista,  garantizando  así  las  condiciones  necesarias  para  el
desarrollo de la consultoría orientada a la elaboración de los estudios y diseños técnicos requeridos.
En este sentido, la disponibilidad de los predios constituye un soporte técnico y jurídico suficiente
para adelantar el proceso de contratación, en coherencia con el objeto contractual  y las etapas
posteriores de ejecución del proyecto. La anterior y la subsiguiente información de los 6 lotes en las
localidades de Suba, Fontibón, Kennedy y Ciudad Bolívar.

1.5. Localización lote No 1 Localidad Suba.

El predio se encuentra en la localidad de Suba, barrio Bilbao, dentro de la UPZ 71 – Tibabuyes. Se
trata  de un lote  urbano consolidado,  clasificado como Área de Actividad de Proximidad (AAP),
receptora de soportes urbanos, lo que lo convierte en un espacio idóneo para la implantación de un
equipamiento cultural de borde.

El  entorno  inmediato  es  predominantemente  residencial,  con  presencia  de  equipamientos
educativos, recreativos y de comercio de escala barrial, lo que favorece la articulación comunitaria y
el acceso de la población a servicios culturales.

UPZ: 71 – Tibabuyes
UPL (POT 555): UPL10 – Tibabuyes
Barrio Catastral: Bilbao
Manzana Catastral: 00925221
Lote Catastral: 0092522107
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Normativa urbanística

• Tratamiento (POT 555): Consolidación.
• Tipología: TA (tipología de actividad).
• Altura máxima permitida: 5 pisos.
• Antejardín exigido: 4 metros.
• Actuación estratégica: El predio no se encuentra en zona de actuación estratégica.
Esto significa que el lote puede recibir desarrollos de mediana altura, con condiciones normativas
que permiten la construcción de un equipamiento cultural de escala local, sin restricciones mayores
de uso.

Condiciones de riesgo y amenazas

El predio presenta:
• Amenaza baja por avenidas torrenciales.
• Amenaza alta por encharcamiento.
• Amenaza alta por inundación por rompimiento de Jarillón.
• Amenaza baja por movimientos en masa.

Estas condiciones implican que el proyecto debe incorporar medidas de gestión del riesgo hídrico,
como  sistemas  de  drenaje  pluvial,  control  de  escorrentías  y  protección  contra  inundaciones,
garantizando la seguridad de los usuarios y la sostenibilidad del equipamiento.

Estratificación socioeconómica

El predio se encuentra clasificado en estrato 2, lo que evidencia la pertinencia social del proyecto, al
estar dirigido a una población con limitaciones de acceso a infraestructura cultural de calidad.
Pertinencia cultural y social
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La localidad de Suba enfrenta un déficit  de equipamientos culturales y  espacios para las artes
escénicas, situación que ha sido señalada en diagnósticos distritales. La alta densidad poblacional y
la diversidad cultural de la zona demandan escenarios adecuados para teatro, danza, música y
actividades comunitarias.

La implantación de un equipamiento de borde cultural en Tibabuyes permitirá:
• Consolidar un nodo cultural de proximidad.
• Facilitar el acceso de niñas, niños, jóvenes, personas mayores y demás habitantes a actividades
artísticas y formativas.
• Fortalecer la cohesión social y la identidad cultural de la comunidad.
• Contribuir a la red distrital de espacios culturales, equilibrando la oferta en localidades periféricas.

El  predio  ubicado  en  CL  142  147A  40  –  Suba,  Tibabuyes  reúne  condiciones  normativas,
urbanísticas y sociales favorables para la implantación de un equipamiento de borde cultural. Si bien
presenta  amenazas  asociadas  al  riesgo  hídrico,  estas  pueden  ser  mitigadas  mediante  diseño
arquitectónico  y  urbanístico  responsable.  El  equipamiento responde  directamente  al  déficit  de
infraestructura cultural en Suba y se alinea con las políticas distritales de equidad territorial y acceso
a la cultura.

1.6. Localización lote No 2 Localidad de Suba.

El  predio  se  encuentra  en  la  localidad  de  Suba,  barrio  Tibabuyes  II,  dentro  de  la  UPZ  71  –
Tibabuyes. Se trata de un lote urbano con clasificación de Área de Actividad Estructurante (AAE),
receptora  de  actividades  económicas,  lo  que  lo  convierte  en  un  espacio  estratégico  para  la
implantación  de  un  equipamiento  cultural  de  borde  que  articule  dinámicas  comunitarias  y
productivas.

El entorno inmediato presenta una mezcla de usos residenciales y comerciales, con acceso a vías
principales como la Diagonal 149 y la Carrera 145, lo que garantiza conectividad y accesibilidad
para la población beneficiaria.

Localidad: Suba
UPZ: 71 – Tibabuyes
UPL (POT 555): UPL10 – Tibabuyes
Barrio Catastral: Tibabuyes II
Manzana Catastral: 00924808
Lote Catastral: 0092480898
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Localización y contexto urbano
El  predio  se  encuentra  en  la  localidad  de  Suba,  barrio  Tibabuyes  II,  dentro  de  la  UPZ  71  –
Tibabuyes. Se trata de un lote urbano con clasificación de Área de Actividad Estructurante (AAE),
receptora  de  actividades  económicas,  lo  que  lo  convierte  en  un  espacio  estratégico  para  la
implantación  de  un  equipamiento  cultural  de  borde  que  articule  dinámicas  comunitarias  y
productivas.
El entorno inmediato presenta una mezcla de usos residenciales y comerciales, con acceso a vías
principales como la Diagonal 149 y la Carrera 145, lo que garantiza conectividad y accesibilidad
para la población beneficiaria.

Normativa urbanística
• Tratamiento (POT 555): Renovación.
• Tipología: No especificada en el reporte.
• Altura máxima permitida: No definida en el reporte.
• Antejardín exigido: 0 metros.
• Actuación estratégica: El predio no se encuentra en zona de actuación estratégica.
• Sector Normativo (POT 190): Código Sector 1, Decreto 430 de 2004.
La clasificación como Área de Actividad Estructurante (AAE) y tratamiento de Renovación permite la
consolidación  de  proyectos  de  mayor  escala,  con  posibilidad  de  integrar  usos  mixtos  y
equipamientos culturales que fortalezcan la vida comunitaria y el desarrollo económico local.

Condiciones de riesgo y amenazas
El predio presenta:
• Amenaza baja por avenidas torrenciales.
• Amenaza alta por encharcamiento.
• Amenaza alta por inundación por rompimiento de Jarillón.
• Amenaza baja por movimientos en masa.
• Nivel de amenaza media por inundación (POT 190).

Interventoría a Estudios y Diseños
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 

Versión: 1 del 15 de diciembre de 2025 



Esto  implica  que  el  proyecto  debe  incorporar  medidas  de  gestión  hídrica  y  drenaje  urbano,
asegurando  la  resiliencia  el  equipamiento  responde  frente  a  riesgos  de  inundación  y
encharcamiento.

Estratificación socioeconómica
El reporte no consigna un estrato específico para el predio, lo que sugiere que se encuentra en un
área  de  transición  o  con  clasificación  pendiente.  Sin  embargo,  el  contexto  de  Tibabuyes
corresponde  a  sectores  de  estratos  bajos  y  medios,  lo  que  refuerza  la  pertinencia  social  del
proyecto.

Pertinencia cultural y social
La localidad de Suba enfrenta un déficit  de equipamientos culturales y  espacios para las artes
escénicas, situación señalada en diagnósticos distritales. A pesar de ser una de las localidades más
pobladas de Bogotá,  carece de escenarios suficientes para teatro,  danza, música y actividades
comunitarias.
La implantación de un equipamiento de borde cultural en Suba – Tibabuyes II permitirá:
• Consolidar un nodo cultural de proximidad en un área con alta densidad poblacional y dinámica
económica.
• Facilitar el acceso de niñas, niños, jóvenes, personas mayores y demás habitantes a actividades
artísticas y comunitarias.
• Fortalecer la cohesión social y la identidad cultural en un entorno urbano con necesidades de
integración comunitaria.
• Contribuir a la red distrital de espacios culturales, equilibrando la oferta en localidades periféricas y
de borde.

El  predio  ubicado  en  DG  149  142  99  –  Suba,  Tibabuyes  II  reúne  condiciones  normativas  y
urbanísticas favorables para la implantación de un equipamiento de borde cultural. Aunque presenta
amenazas asociadas al riesgo hídrico, estas pueden ser mitigadas mediante diseño arquitectónico y
urbanístico responsable. El equipamiento responde directamente al déficit de infraestructura cultural
en Suba y se alinea con las políticas distritales de equidad territorial y acceso a la cultura.

1.7. Localización lote No 3 Localidad de Fontibón

El predio se encuentra en la localidad de Fontibón, dentro de la UPZ 77 – Zona Franca, barrio El
Chanco I. Se trata de un lote urbano consolidado, clasificado como Área de Actividad de Proximidad
(AAP), receptora de soportes urbanos, lo que lo convierte en un espacio idóneo para la implantación
de un equipamiento cultural de borde.

El  entorno  inmediato  combina  usos  residenciales  e  industriales,  dada  la  cercanía  con  la  Zona
Franca de Bogotá, lo que genera una dinámica particular de movilidad y servicios. La ubicación es
estratégica para atender tanto a población residente como a trabajadores de la zona, ampliando el
alcance del impacto cultural.

Localidad: Fontibón
UPZ: 77 – Zona Franca
UPL (POT 555): UPL12 – Fontibón
Barrio Catastral: El Chanco I
Manzana Catastral: 00652503
Lote Catastral: 0065250305
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Normativa urbanística

• Tratamiento (POT 555): Consolidación.
• Altura máxima permitida: 3 pisos.
• Antejardín exigido: 3 metros.
• Actuación estratégica: El predio no se encuentra en zona de actuación estratégica.
Estas  condiciones  normativas  permiten  un  desarrollo  de  baja  altura,  adecuado  para  un
equipamiento cultural de escala local, con posibilidad de integrar espacios flexibles para actividades
comunitarias y artísticas.
3. Condiciones de riesgo y amenazas

El predio presenta:
• Amenaza baja por avenidas torrenciales.
• Amenaza alta por encharcamiento.
• Amenaza alta por inundación por rompimiento de Jarillón.
• Amenaza baja por movimientos en masa.
• Nivel de amenaza media por inundación (POT 190).
Esto  implica  que  el  proyecto  debe  incorporar  medidas  de  gestión  hídrica  y  drenaje  urbano,
asegurando la resiliencia a riesgos de inundación y encharcamiento.

Estratificación socioeconómica
El predio se encuentra clasificado en estrato 2, lo que evidencia la pertinencia social del proyecto, al
estar dirigido a una población con acceso limitado a infraestructura cultural de calidad.

Pertinencia cultural y social
La localidad de Fontibón enfrenta un déficit de equipamientos culturales y espacios para las artes
escénicas,  situación  que  ha  sido  señalada  en  diagnósticos  distritales.  Su  crecimiento  urbano-
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industrial no ha estado acompañado de infraestructura cultural proporcional, lo que limita el acceso
de la comunidad a espacios de formación y disfrute artístico.

La implantación de un equipamiento de borde cultural en Fontibón – El Chanco I permitirá:
• Consolidar un nodo cultural de proximidad en un área con alta densidad poblacional y actividad
económica.
•  Facilitar  el  acceso  de  niñas,  niños,  jóvenes,  personas mayores  y  trabajadores  de  la  zona  a
actividades artísticas y comunitarias.
• Fortalecer la cohesión social y la identidad cultural en un entorno marcado por la mezcla de usos
residenciales e industriales.
• Contribuir a la red distrital de espacios culturales, equilibrando la oferta en localidades periféricas y
de borde.

El predio ubicado en KR 123 13D 67 – Fontibón,  El  Chanco I  reúne condiciones normativas y
urbanísticas favorables para la implantación de un equipamiento de borde cultural. Aunque presenta
amenazas asociadas al riesgo hídrico, estas pueden ser mitigadas mediante diseño arquitectónico y
urbanístico responsable. El equipamiento responde directamente al déficit de infraestructura cultural
en Fontibón y se alinea con las políticas distritales de equidad territorial y acceso a la cultura.

1.8. Localización lote No 4 Localidad de Fontibón.

El predio se encuentra en la localidad de Fontibón, barrio Fontibón, dentro de la UPZ 75 – Fontibón.
Se trata de un lote urbano consolidado, clasificado como Área de Actividad de Proximidad (AAP),
receptora de soportes urbanos, lo que lo convierte en un espacio idóneo para la implantación de un
equipamiento cultural de borde.

El entorno inmediato es predominantemente residencial y de servicios, con cercanía a la Avenida
Longitudinal  de  Occidente  y  otras  vías  principales,  lo  que  garantiza  buena  accesibilidad  y
conectividad para la población beneficiaria.

Localidad: Fontibón
UPZ: 75 – Fontibón
UPL (POT 555): UPL12 – Fontibón
Barrio Catastral: Ferrocaja - Fontibón
Manzana Catastral: 00640594
Lote Catastral: 0064059401
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Localización y contexto urbano
El predio se encuentra en la localidad de Fontibón, barrio Fontibón, dentro de la UPZ 75 – Fontibón.
Se trata de un lote urbano consolidado, clasificado como Área de Actividad de Proximidad (AAP),
receptora de soportes urbanos, lo que lo convierte en un espacio idóneo para la implantación de un
equipamiento cultural de borde.
El entorno inmediato es predominantemente residencial y de servicios, con cercanía a la Avenida
Longitudinal  de  Occidente  y  otras  vías  principales,  lo  que  garantiza  buena  accesibilidad  y
conectividad para la población beneficiaria.

Normativa urbanística
• Tratamiento (POT 555): Consolidación.
• Altura máxima permitida: 3 pisos.
• Antejardín exigido: 0 metros.
• Actuación estratégica: El predio no se encuentra en zona de actuación estratégica.
• Acuerdo 6 de 1990: Actividad RG, Tratamiento D, Decretos 734 y 737 de 1993.
Estas  condiciones  normativas  permiten  un  desarrollo  de  baja  altura,  adecuado  para  un
equipamiento  cultural  de  escala  local,  con  flexibilidad  para  diseñar  espacios  comunitarios  y
artísticos.

Condiciones de riesgo y amenazas
El predio presenta:
• Amenaza baja por avenidas torrenciales.
• Amenaza alta por encharcamiento.
• Amenaza baja por movimientos en masa.
•  No  se  encuentra  en  zonas  de  amenaza  alta  no  urbanizable,  inundación  por  Jarillón  o
desbordamiento.
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Esto  implica  que  el  proyecto  debe  incorporar  medidas  de  gestión  hídrica  y  drenaje  urbano,
especialmente frente al riesgo de encharcamiento, garantizando la seguridad y funcionalidad del
equipamiento.

Estratificación socioeconómica
El  predio  se  encuentra  clasificado  en  estrato  0,  lo  que  evidencia  la  alta  vulnerabilidad
socioeconómica de la población beneficiaria.  Esto refuerza la pertinencia social  del  proyecto,  al
estar dirigido a comunidades con acceso limitado a infraestructura cultural de calidad.

Pertinencia cultural y social
La localidad de Fontibón enfrenta un déficit de equipamientos culturales y espacios para las artes
escénicas,  situación que ha sido señalada en diagnósticos distritales.  La población residente y
trabajadora de la zona carece de escenarios adecuados para teatro, danza, música y actividades
comunitarias.
La implantación de un equipamiento de borde cultural en Fontibón permitirá:
• Consolidar un nodo cultural de proximidad en un área con alta densidad poblacional y actividad
económica.
• Facilitar el acceso de niñas, niños, jóvenes, personas mayores y demás habitantes a actividades
artísticas y comunitarias.
• Fortalecer la cohesión social y la identidad cultural en un entorno urbano con necesidades de
integración comunitaria.
• Contribuir a la red distrital de espacios culturales, equilibrando la oferta en localidades periféricas y
de borde.

El  predio  ubicado en CL 22K 96F 50 – Fontibón,  reúne condiciones normativas y  urbanísticas
favorables para la implantación de un equipamiento de borde cultural. Aunque presenta amenazas
asociadas al riesgo de encharcamiento, estas pueden ser mitigadas mediante diseño arquitectónico
y  urbanístico  responsable.  El  equipamiento responde  directamente  al  déficit  de  infraestructura
cultural  en Fontibón y se alinea con las políticas distritales de equidad territorial  y  acceso a la
cultura.

1.9. Localización lote No 5 Localidad de Kennedy.

El predio se encuentra en la localidad de Kennedy, barrio Ciudad Techo II, dentro de la UPZ 46 –
Castilla. Se trata de un lote urbano consolidado, clasificado como Área de Actividad de Proximidad
(AAP), receptora de soportes urbanos, lo que lo convierte en un espacio idóneo para la implantación
de un equipamiento cultural de borde.

El  entorno  inmediato  es  predominantemente  residencial,  con  presencia  de  equipamientos
educativos, recreativos y de comercio de escala barrial. La ubicación es estratégica por su cercanía
a vías principales y rutas de transporte público, lo que garantiza accesibilidad para la comunidad.

Localidad: Kennedy
UPZ: 46 – Castilla
UPL (POT 555): UPL13 – Tintal
Barrio Catastral: Ciudad Techo II
Manzana Catastral: 00653192
Lote Catastral: 0065319215
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Localización y contexto urbano
El predio se encuentra en la localidad de Kennedy, barrio Ciudad Techo II, dentro de la UPZ 46 –
Castilla. Se trata de un lote urbano consolidado, clasificado como Área de Actividad de Proximidad
(AAP), receptora de soportes urbanos, lo que lo convierte en un espacio idóneo para la implantación
de un equipamiento cultural de borde.
El  entorno  inmediato  es  predominantemente  residencial,  con  presencia  de  equipamientos
educativos, recreativos y de comercio de escala barrial. La ubicación es estratégica por su cercanía
a vías principales y rutas de transporte público, lo que garantiza accesibilidad para la comunidad.

Normativa urbanística
• Tratamiento (POT 555): Consolidación.
• Tipología: 17.
• Altura máxima permitida: TA (tipología de actividad).
• Antejardín exigido: 7 metros.
• Actuación estratégica: El predio no se encuentra en zona de actuación estratégica.
• Sector Normativo (POT 190): Código Sector 14, Decreto 429 de 2004, modificado por Decreto 014
de 2013.
• Subsector de uso y edificabilidad: Único.
Estas  condiciones  normativas  permiten  un  desarrollo  de  mediana  altura,  adecuado  para  un
equipamiento  cultural  de  escala  local,  con  flexibilidad  para  diseñar  espacios  comunitarios  y
artísticos.

Condiciones de riesgo y amenazas
El predio presenta:
• Amenaza baja por avenidas torrenciales.
• Amenaza baja por encharcamiento.
• Amenaza baja por movimientos en masa.
• Nivel de amenaza media por inundación (POT 190).
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Esto  implica  que  el  proyecto  debe  incorporar  medidas  de  gestión  hídrica  y  drenaje  urbano,
asegurando la resiliencia a riesgos de inundación y encharcamiento.

Estratificación socioeconómica
El  predio  se  encuentra  clasificado  en  estrato  3,  lo  que  indica  una  población  con  condiciones
socioeconómicas medias. Esto refuerza la pertinencia del proyecto, al ofrecer infraestructura cultural
accesible y de calidad para sectores que carecen de escenarios adecuados.

Pertinencia cultural y social
La localidad de Kennedy enfrenta un déficit de equipamientos culturales y espacios para las artes
escénicas, situación que ha sido señalada en diagnósticos distritales. Aunque existen iniciativas
comunitarias, la demanda supera ampliamente la oferta de escenarios, lo que limita el acceso de la
población a procesos artísticos y culturales.

La implantación de un equipamiento de borde cultural en Kennedy – Ciudad Techo II permitirá:
• Consolidar un nodo cultural de proximidad en un área con alta densidad poblacional.
• Facilitar el acceso de niñas, niños, jóvenes, personas mayores y demás habitantes a actividades
artísticas y comunitarias.
• Fortalecer la cohesión social y la identidad cultural en un entorno urbano con necesidades de
integración comunitaria.
• Contribuir a la red distrital de espacios culturales, equilibrando la oferta en localidades periféricas y
de borde.

El predio ubicado en AK 80G 6 81 – Kennedy, Ciudad Techo II reúne condiciones normativas y
urbanísticas favorables para la implantación de un equipamiento de borde cultural. Aunque presenta
amenazas asociadas al riesgo hídrico, estas pueden ser mitigadas mediante diseño arquitectónico y
urbanístico responsable. El proyecto responde directamente al déficit de infraestructura cultural en
Kennedy y se alinea con las políticas distritales de equidad territorial y acceso a la cultura.

1.10. Localización lote No 6 Localidad de Ciudad Bolívar.

El predio se encuentra en la localidad de Ciudad Bolívar, barrio El Ensueño, dentro de la UPZ 69 –
Ismael Perdomo. Se trata de un lote urbano consolidado, clasificado como Área de Actividad de
Proximidad (AAP), receptora de soportes urbanos, lo que lo convierte en un espacio idóneo para la
implantación de un equipamiento cultural de borde.

El entorno inmediato es predominantemente residencial, con presencia de desarrollos de vivienda
de interés social y equipamientos básicos. La ubicación es estratégica por su cercanía a la Avenida
Bosa y otras vías locales, lo que garantiza accesibilidad para la comunidad.

Localidad: Ciudad Bolívar
UPZ: 69 – Ismael Perdomo
UPL (POT 555): UPL03 – Arborizadora
Barrio Catastral: El Ensueño
Manzana Catastral: 00241640
Lote Catastral: 0024164001
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Localización y contexto urbano
El predio se encuentra en la localidad de Ciudad Bolívar, barrio El Ensueño, dentro de la UPZ 69 –
Ismael Perdomo. Se trata de un lote urbano consolidado, clasificado como Área de Actividad de
Proximidad (AAP), receptora de soportes urbanos, lo que lo convierte en un espacio idóneo para la
implantación de un equipamiento cultural de borde.
El entorno inmediato es predominantemente residencial, con presencia de desarrollos de vivienda
de interés social y equipamientos básicos. La ubicación es estratégica por su cercanía a la Avenida
Bosa y otras vías locales, lo que garantiza accesibilidad para la comunidad.

Normativa urbanística
• Tratamiento (POT 555): Consolidación.
• Tipología: TA.
• Altura máxima permitida: 6 pisos.
• Antejardín exigido: 5 metros.
• Actuación estratégica: El predio no se encuentra en zona de actuación estratégica.
• Sector Normativo (POT 190): Código Sector 11, Decreto 078 de 2006.
• Plan Parcial: El Ensueño II, adoptado mediante Decreto 299 de 2003.
Estas  condiciones  normativas  permiten  un  desarrollo  de  mediana  altura,  adecuado  para  un
equipamiento  cultural  de  escala  local,  con  flexibilidad  para  diseñar  espacios  comunitarios  y
artísticos.

Condiciones de riesgo y amenazas
El predio presenta:
• Amenaza baja por avenidas torrenciales.
• Amenaza alta por encharcamiento.
• Amenaza baja por movimientos en masa.
• Nivel de amenaza media por remoción en masa (POT 190).
Esto  implica  que  el  proyecto  debe  incorporar  medidas  de  gestión  hídrica  y  control  de  suelos,
asegurando la resiliencia a riesgos de encharcamiento y movimientos en masa.
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Estratificación socioeconómica
El  predio  se  encuentra  clasificado  en  estrato  3,  lo  que  indica  una  población  con  condiciones
socioeconómicas medias-bajas. Esto refuerza la pertinencia del proyecto, al ofrecer infraestructura
cultural accesible y de calidad en una localidad históricamente marginada en términos de oferta
cultural.
5. Pertinencia cultural y social
La localidad de Ciudad Bolívar enfrenta uno de los mayores déficits de equipamientos culturales y
espacios para las artes escénicas en Bogotá. La alta densidad poblacional y la vulnerabilidad social
de  sus  habitantes  limitan  el  acceso  a  escenarios  adecuados  para  teatro,  danza,  música  y
actividades comunitarias.
La implantación de un equipamiento de borde cultural en Ciudad Bolívar – El Ensueño permitirá:
• Consolidar un nodo cultural de proximidad en un área con alta densidad poblacional y necesidades
sociales urgentes.
• Facilitar el acceso de niñas, niños, jóvenes, personas mayores y demás habitantes a actividades
artísticas y comunitarias.
• Fortalecer la cohesión social y la identidad cultural en un entorno urbano con necesidades de
integración comunitaria.
• Contribuir a la red distrital de espacios culturales, equilibrando la oferta en localidades periféricas y
de borde.

El  predio  ubicado  en  TV  70C  68B  05  SUR –  Ciudad  Bolívar,  El  Ensueño  reúne  condiciones
normativas y urbanísticas favorables para la implantación de un equipamiento de borde cultural.
Aunque presenta amenazas asociadas al riesgo de encharcamiento y remoción en masa, estas
pueden ser mitigadas mediante diseño arquitectónico y urbanístico responsable. Los equipamientos
responden directamente al déficit de infraestructura cultural en Ciudad Bolívar y se alinea con las
políticas distritales de equidad territorial y acceso a la cultura.

1.11. Análisis de Usuarios

Usuarios  Primarios:  Corresponden  a  los  habitantes  del  barrio  y  su  área  de  influencia  directa,
incluyendo niños, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores, quienes harán uso cotidiano
del equipamiento. Este grupo demanda espacios accesibles, seguros y versátiles para actividades
culturales de artes escénicas.

Usuarios Secundarios: Integrado por organizaciones culturales, colectivos artísticos, agrupaciones
comunitarias, artistas independientes, emprendedores creativos y talleres locales con el foco de
artes  escénicas  que  requieren  espacios  para  creación,  producción,  circulación  y  visibilizar  sus
proyectos.  Este  equipamiento  funcionará  como  plataforma  de  apoyo  y  articulación  para  estas
iniciativas, dinamizando la oferta cultural del territorio.

Usuarios Especiales: Incluye personas con movilidad reducida, adultos mayores con requerimientos
de accesibilidad, y usuarios con discapacidades sensoriales (auditiva o visual), quienes necesitan
condiciones de diseño universal, señalética clara, recorridos accesibles y espacios que garanticen
plena participación y autonomía en todas las actividades del equipamiento.

1.12 Programa de necesidades 
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Núcleos de programa. Elaborado por la SCRD

La totalidad del  programa arquitectónico deberá desarrollarse en primer nivel.  No obstante,  los
volúmenes  correspondientes  a  los  núcleos  deberán  contemplar  dobles  alturas,  con  el  fin  de
responder a los requerimientos técnicos y  funcionales de cada disciplina.  En el  núcleo de arte
dramático y música se deberá prever la incorporación de parrilla técnica, mientras que en el núcleo
de danza se deberá garantizar una doble altura libre que permita el adecuado desarrollo de las
actividades.

En un segundo nivel  únicamente se permitirá la disposición de circulaciones y accesos a áreas
técnicas,  destinadas  exclusivamente  a  operación  especializada.  Dichos  espacios  serán  de  uso
restringido y deberán ser accesibles únicamente para personal técnicamente capacitado, incluyendo
las zonas de  parrilla  circense  y  la  parrilla  escénica del  núcleo  de arte  dramático  y  música.  El
proyecto deberá contar con una zona de bici parqueaderos exigidos por norma (1 cada 100m2) es
decir para este caso mínimo 6, para el proyecto no son requeridos parqueaderos de automóviles ya
que al ser dotacional no se exige según el POT vigente.

Dentro  del  diseño  urbanístico  del  proyecto,  en  cada  lote  deberá  evaluarse  la  implantación  del
volumen  arquitectónico  en  relación  con  su  contexto  inmediato.   Se  deberá  contemplar  una
ocupación aproximada de 600 m 2 destinados al volumen construido, correspondiente al programa
arquitectónico del equipamiento, como parte de esta estrategia, se deberá proyectar una zona dura
perimetral de unos 3m de desfase en relación a la huella del equipamiento, para articularlo con el
espacio público y facilitar y apropiación. En particular, hacia el frente del volumen correspondiente a
artes escénicas y musicales, esta zona deberá configurarse de manera que permita la incorporación
de una gradería en espacio público aproximadamente para 70 - 90 personas, entendida como un
elemento  de transición y  permanencia  que  favorezca la  realización  de actividades abiertas.  Lo
anterior, en coherencia con el carácter del equipamiento, el cual deberá propiciar su apertura hacia
el entorno y promover la interacción con la comunidad.

El proyecto deberá estructurarse a partir de tres (3) núcleos principales, los cuales constituirán la
base de la  organización espacial  y  funcional  del  equipamiento.  La localización,  configuración y
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articulación de estos núcleos deberá definirse en función de las condiciones particulares de cada
lote, incluyendo su área, geometría y la relación con sus frentes y entorno inmediato, garantizando
una adecuada implantación, accesibilidad y coherencia en el desarrollo del proyecto.

1. Núcleo A – Arte dramático y música: 260 m² (aforo estimado 100 personas)

2. Núcleo B – Arte circense: 120 m² (aforo estimado 40 personas)

3. Núcleo C – Danza y servicios complementarios: 220 m² (aforo estimado 80 personas)

Núcleo A: Arte dramático y música

- Escenario: Espacio escénico multipropósito de doble altura, con una boca de escena entre
10 y 14 metros y una profundidad de 8 a 12 metros. La altura de boca es de 4 metros y la
altura  de  parrilla  alcanza  los  8  metros,  parrilla  para  el  colgado  de  elementos  sonoros,
lumínicos y escenográficos. El escenario cuenta con espacios laterales (“alas”) de entre 1.5
y 3 metros por cada lado, permitiendo el adecuado flujo de entradas y salidas durante las
puestas en escena.

- Camerinos:  2 (dos) camerinos,  cada uno con un área aproximada de 6 a 8 m².  Cada
camerino cuenta con el siguiente programa básico: tocador con iluminación frontal, mesa o
superficie de apoyo, taburete o silla, perchero para vestuario, espejo de cuerpo entero con
iluminación, punto eléctrico, ventilación natural o mecánica y acceso cercano a un baño
para  uso  del  elenco.  Estos  espacios  están  diseñados  para  atender  a  dos  artistas  por
camerino y facilitar la preparación previa y posterior a las funciones.

- Módulos baños: módulos separados para hombres, mujeres y un baño accesible. Incluye
inodoros, lavamanos, dispensadores, iluminación adecuada, ventilación natural o mecánica
y acabados de fácil mantenimiento. Su dimensionamiento se ajusta al aforo, garantizando
accesibilidad universal y circulación eficiente.

- Taquilla: Se incorpora una taquilla pequeña con un área aproximada de 4 a 6 m², ubicada
al  costado  del  escenario.  El  espacio  contará  con  ventanilla  de  atención,  superficie  de
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trabajo, punto eléctrico, conexión a voz y datos, estantería para almacenamiento básico y
condiciones de seguridad para manejo de dinero y control de acceso del público.

Imagen referencia Núcleo A: Arte dramático y música. Elaborado por la SCRD

Núcleo B: Arte circense:

- Elemento circense: Se incorpora una parrilla en estructura metálica, ubicada entre los dos
volúmenes principales del equipamiento. Esta estructura está diseñada para funcionar como
punto  seguro  de  suspensiones  y  anclajes,  permitiendo  el  descolgado  de  elementos
circenses como telas, arneses, aros, cuerdas y otros dispositivos aéreos. Su configuración
garantiza resistencia, estabilidad y versatilidad para ensayos, montajes y presentaciones
escénicas que integren técnicas de circo contemporáneo, las estructuras metálicas y sus
componentes deben contar con tratamiento intumescente.

- Escenario: A nivel de piso, el tratamiento parte de la huella de la estructura, configurando
gradas concéntricas que conforman un escenario tipo anfiteatro. Esta disposición permite
una relación directa y envolvente entre el  público y el espacio escénico,  optimizando la
visibilidad  desde  todos  los  ángulos  y  favoreciendo  la  interacción  propia  de  las  artes
escénicas en formatos abiertos y circulares. El diseño se integra con el terreno y potencia la
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lectura del espacio como un punto de encuentro comunitario y cultural, debe tenerse en
cuenta la  distancia  entre  el  escenario  y  las viviendas adyacentes,  para que  no  genere
molestias por el ruido, dependiendo del lote y su ubicación, debe considerarse un espacio
cerrado  con  un  aislamiento  acústico  que  permita  cumplir  la  normativa  nacional  vigente
sobre control de ruido.

Imagen referencia Núcleo B: Arte circense. Elaborado por la SCRD.

Núcleo C: Danza

- Aula múltiple: Espacio destinado a la práctica de danza y actividades corporales, con un
área aproximada de 60 a 80 m², diseñado con un piso de acabado suave y amortiguado que
garantice  seguridad  y  comodidad  para  el  movimiento.  El  aula  contará  con  iluminación
natural controlada, ventilación adecuada, espejos en al menos uno de sus muros, barras
laterales de apoyo, superficie libre para desplazamientos, puntos eléctricos, puntos de voz y
datos, puntos de audio y video y aislamiento acústico básico.   Se debe entregar diseño del
piso específico para el trabajo de la danza.   

- El espacio está concebido como un ambiente flexible que permite su subdivisión en dos
aulas  independientes  mediante  un  sistema de  partición  móvil  o  panel  acústico  retráctil,
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facilitando la realización simultánea de clases, ensayos, talleres y procesos formativos en
distintas disciplinas corporales.

- Área  administrativa: Espacio  destinado  a  la  gestión  operativa  y  administrativa  del
equipamiento, con un área aproximada de 12 a 20 m².  Incluye puestos de trabajo para
coordinación y apoyo administrativo, superficie de escritorio, almacenamiento para archivo
básico,  puntos eléctricos,  puntos de voz y  datos,  puntos de audio  y  video,  iluminación
adecuada y ventilación natural o mecánica. Este ambiente garantiza condiciones óptimas
para  la  planificación,  gestión  de  actividades,  atención  interna  y  soporte  general  del
funcionamiento del espacio cultural.

- Módulos baños: módulos separados para hombres, mujeres y un baño accesible. Incluye
inodoros, lavamanos, dispensadores, los aparatos sanitarios deben ser antivandálicos y tipo
institucional,  iluminación  adecuada,  ventilación  natural  o  mecánica  y  acabados  de  fácil
mantenimiento.  Su  dimensionamiento  se  ajusta  al  aforo,  garantizando  accesibilidad
universal y circulación eficiente.

Imagen referencia Núcleo C: Danza. Elaborado por la SCRD.

Las  áreas  y  el  esquema  arquitectónico  señalados  corresponden  a  lineamientos  de  referencia
establecidos por la entidad; sin embargo, la interventoría deberá asegurar que el consultor formule
un diseño arquitectónico integral que garantice la funcionalidad, la eficiencia espacial y la adecuada
articulación  de  los  diferentes  usos,  en  concordancia  con  la  normativa  urbanística,  técnica  y
constructiva vigente, sin que ello limite la autonomía técnica del diseño

2. ANTECEDENTES

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte – SCRD no cuenta con antecedentes ni procesos
de contratación previos relacionados con el objeto del proyecto de interventoría.

3. INTERVENTORÍA PARA EL PROYECTO DE CONSULTORÍA 

La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (SCRD) determinó que el proyecto de consultoría
contará  con  una  Interventoría.  En  consecuencia,  se  contratará  la  interventoría  cuyo  objeto  es:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO DE
CONSULTORÍA  INTEGRAL  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  LOS  ESTUDIOS  Y  DISEÑOS
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TÉCNICOS,  URBANOS,  ARQUITECTÓNICOS,  ESTRUCTURALES,  DE  INSTALACIONES  Y
DEMÁS NECESARIOS PARA LA FORMULACIÓN INTEGRAL DE SEIS (6) EQUIPAMIENTOS DE
INFRAESTRUCTURA CULTURAL QUE SE IMPLEMENTARÁN EN PREDIOS UBICADOS EN LAS
LOCALIDADES  DE  KENNEDY,  FONTIBÓN,  CIUDAD  BOLÍVAR  Y  SUBA,  EN  BOGOTÁ  D.C.,
COMO  INSUMO  PARA  LA  POSTERIOR  FASE  DE  CONTRATACIÓN  DE  LA  OBRA.”   La
interventoría  tendrá  un  papel  central  y  multidimensional  en  la  consultoría.  No  se  limita  a  una
supervisión técnica, sino que abarca lo administrativo, financiero y jurídico, garantizando que los
estudios  y  diseños  de  los  seis  equipamientos  culturales  de  borde  se  desarrollen  con  plena
trazabilidad, cumplimiento normativo y calidad técnica. Asegurando que los equipamientos de borde
se conviertan en espacios dignos,  seguros y sostenibles para la ciudadanía,  y que la inversión
pública se ejecute con transparencia y eficacia.

4. PRINCIPALES  ACTIVIDADES  POR  EJECUTAR  A  CARGO  DEL  CONSULTOR  Y  SU
ALCANCE

El interventor debe hacer seguimiento oportuno y garantizar que el consultor ejecuté todas las
actividades y acciones necesarias para garantizar  la revisión,  verificación,  aval  y  recibo de la
entrega de los estudios y diseños técnicos de 6 consultorías, en cumplimiento de las obligaciones
previstas en la minuta del contrato, el anexo técnico, el documento base y demás instrumentos
que forman parte integral del proceso. Dichas acciones estarán orientadas la revisión, verificación,
aval y recibo de los estudios y diseños específicos, tomando como punto de partida la información
recopilada en el esquema básico propuesto, y desarrollando un análisis integral que abarque las
diferentes especialidades requeridas para asegurar una planificación detallada y fundamentada de
cada uno de los componentes.

En  este  contexto,  la  revisión,  verificación,  aval  y  recibo de  los  estudios  y  diseños  deben
corresponder  a  seis  entregables  diferenciados,  cada  uno  destinado  a  la  ejecución  de  un
equipamiento  cultural  en  las  localidades  de  Suba,  Kennedy,  Fontibón  y  Ciudad  Bolívar.  La
naturaleza de cada equipamiento responde a condiciones particulares de entorno, uso, escala y
necesidades comunitarias, lo que implica que cada diseño debe ser único y específico, evitando la
repetición de componentes, estudios o soluciones técnicas entre los distintos proyectos. 

La singularidad de cada propuesta garantizará que los equipamientos culturales se ajusten a las
realidades propias de su territorio, cumplan con la normatividad vigente y respondan de manera
efectiva a las expectativas sociales, técnicas y funcionales de la comunidad beneficiaria.

De esta manera, el proceso de Interventoría a la consultoría se concibe como un ejercicio por
equipamiento  e  integral  en  su  planeación  y  diseño,  en  el  que  la  diferenciación  de  los  seis
entregables constituye un principio fundamental para asegurar la pertinencia, calidad y viabilidad
de  los  equipamientos  de  borde,  consolidando  en  seis  expedientes  técnicos  completos  y
verificables que permita su futura ejecución conforme a los estándares exigidos.

Lo anterior, en cumplimiento de los estipulado en el Estudio Previo en el aparte 5. 

La interventoría tendrá como alcance la supervisión, control y seguimiento integral al contrato de
consultoría, garantizando el cumplimiento de las obligaciones contractuales en términos de calidad,
alcance,  oportunidad,  costos  y  normativa  aplicable,  sin  que  ello  implique  coadministración  ni
sustitución de las responsabilidades propias del consultor.

Los  equipamientos  objeto  de  los  estudios  y  diseños  corresponden  a  seis  (6)  equipamientos
culturales distribuidos en las localidades señaladas. Para efectos de estimación y dimensionamiento
preliminar, se contempla un área de referencia por equipamiento; no obstante, las áreas definitivas
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serán el resultado de los estudios y diseños, en función de las condiciones normativas, urbanísticas,
técnicas, prediales y de implantación específicas de cada proyecto.

En consecuencia, las variaciones que se presenten frente a las áreas de referencia no constituirán
modificación del  objeto contractual,  siempre que se encuentren debidamente justificadas en los
estudios técnicos y  cuenten con la  validación de la  interventoría  y  la  aprobación de la  entidad
contratante. Las áreas de referencia consideradas para los equipamientos deberán ser cubiertas
dentro del presupuesto estimado del contrato de consultoría. En caso de que, como resultado de los
estudios y diseños, se presenten variaciones en dichas áreas, el consultor deberá garantizar su
desarrollo  dentro  de  las  condiciones  económicas  inicialmente  pactadas,  siempre  que  estas
correspondan a ajustes técnicos razonables y debidamente justificados.

La interventoría deberá garantizar que los productos de la consultoría sean completos, coherentes y
viables, constituyéndose en insumo suficiente para la posterior contratación de las obras, incluyendo
el seguimiento a la gestión de licencias y permisos requeridos, cuando aplique.

Durante la ejecución del contrato de consultoría, cualquier ajuste, precisión o modificación a los
estudios  y  diseños  deberá  estar  debidamente  soportado  en  criterios  técnicos,  normativos  y/o
condiciones particulares del predio o entorno.

La interventoría será responsable de:

● Verificar la necesidad y pertinencia de los cambios propuestos.
● Evaluar su impacto en el alcance, cronograma y presupuesto del contrato de consultoría.
● Emitir concepto técnico previo a su aprobación.

En todo caso:

● Ningún cambio podrá implementarse sin la aprobación expresa de la entidad contratante.
● Los ajustes que no alteren el objeto contractual ni impliquen modificaciones sustanciales en 

el alcance se tramitarán como ajustes técnicos propios del proceso de diseño.
● Las modificaciones que impliquen cambios sustanciales deberán gestionarse conforme a 

los procedimientos contractuales vigentes (otrosí, adiciones, prórrogas, etc.).

La  interventoría  deberá  llevar  trazabilidad  documental  de  todos  los  cambios  aprobados,
garantizando transparencia, control y adecuada gestión contractual.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO (ROL DE LA INTERVENTORÍA)

La interventoría deberá verificar, evaluar, avalar y emitir concepto de recibo sobre las soluciones
arquitectónicas  propuestas  en  el  marco  del  contrato  de  consultoría,  asegurando  que  los
equipamientos  de  infraestructura  cultural  cumplan  con  los  criterios  de  arquitectura  sostenible,
flexible  y  de  proximidad,  y  que  respondan adecuadamente  a  las  condiciones  del  territorio,  del
entorno urbano y del predio.
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Así  mismo,  deberá  garantizar  que  los  diseños  desarrollados  por  el  consultor  aseguren  la
funcionalidad, seguridad, eficiencia espacial y cumplimiento normativo, sin afectar negativamente el
entorno urbano ni las condiciones físicas de implantación.

El enfoque arquitectónico deberá ser objeto de revisión y aprobación por parte de la interventoría, la
cual verificará el cumplimiento de los siguientes criterios mínimos

1. Sistema estructural

La  interventoría  deberá  revisar  y  aprobar  que  las  soluciones  estructurales  propuestas  por  el
consultor  correspondan  preferiblemente  a  sistemas  convencionales  (pórticos  en  concreto  o
metálicos)  con  organización  modular  que  facilite  la  construcción,  mantenimiento  y  posibles
ampliaciones.

En caso de proponer sistemas estructurales alternativos, la interventoría deberá verificar, evaluar y
avalar  que estos cuenten con los soportes técnicos suficientes que demuestren su estabilidad,
viabilidad constructiva, eficiencia económica y cumplimiento de la normativa vigente.

2. Sostenibilidad y materiales

La  interventoría  deberá  verificar  y  aprobar  la  incorporación  de  criterios  de  sostenibilidad  en  el
diseño,  incluyendo  el  uso  de  materiales  de  bajo  impacto  ambiental,  sistemas  constructivos
eficientes, y soluciones que reduzcan la huella ambiental del proyecto.

3. Mantenimiento y operación

Corresponde a la interventoría verificar y avalar que los diseños faciliten el mantenimiento futuro de
los  equipamientos,  incluyendo  la  selección  de  materiales  durables,  sistemas  constructivos
accesibles y la adecuada disposición de redes técnicas para su inspección e intervención.

4. Diseño bioclimático

La  interventoría  deberá  evaluar  y  aprobar  la  incorporación  de  estrategias  bioclimáticas  que
garanticen  confort  térmico  y  lumínico,  mediante  ventilación  natural,  control  de  asoleación,
iluminación natural y reducción del consumo energético.

5. Escenario escénico y áreas de público

La interventoría deberá verificar y avalar que el diseño del escenario y las áreas de público cumplan
con condiciones de seguridad, visibilidad, accesibilidad y funcionalidad para actividades culturales y
artísticas.

6. Infraestructura técnica escénica

La interventoría deberá revisar, verificar y aprobar la incorporación de infraestructura técnica básica
para  artes  escénicas,  incluyendo  puntos  eléctricos,  iluminación,  sonido,  proyección  y  áreas  de
apoyo técnico.

7. Sistema de mecánica teatral
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La interventoría deberá verificar, evaluar, avalar y recibir el diseño del sistema de mecánica teatral
(tramoya),  incluyendo  sistemas  de  colgado,  elevación  y  soporte  de  elementos  escénicos
(iluminación,  sonido,  escenografía  y  vestuario),  garantizando su  funcionalidad  según  el  tipo  de
escenario (teatro, danza, circo, entre otros).

Este sistema podrá ser manual, contrapesado, motorizado o tipo parrilla fija, siempre que cumpla
con los requisitos técnicos, normativos y de seguridad aplicables.

8. Accesibilidad y seguridad

La interventoría deberá verificar, avalar y aprobar el cumplimiento de los criterios de accesibilidad
universal, seguridad humana y evacuación, garantizando el uso de los equipamientos por parte de
todas las poblaciones, incluidas personas con movilidad reducida.

9. Espacios flexibles

La interventoría deberá verificar y aprobar que la organización espacial permita la flexibilidad de
usos mediante soluciones modulares o móviles, garantizando la adaptabilidad del equipamiento a
diferentes actividades culturales, comunitarias, formativas y recreativas.

ROL GENERAL DE LA INTERVENTORÍA

La interventoría deberá desarrollar el proceso de verificación, evaluación, validación, aval técnico y
recibo de productos de los estudios y diseños, garantizando su coherencia integral, cumplimiento
normativo  y  viabilidad  técnica  para  la  posterior  etapa  de  construcción,  dotación  y  puesta  en
funcionamiento.

MARCO NORMATIVO (ROL DE VERIFICACIÓN)

El  proponente o  consultor  deben tener  en cuenta para la  ejecución del  contrato  de estudios y
diseños y dar cumplimiento a lo establecido en las normas técnicas, códigos y/o reglamentos de
diseño y construcción locales, nacionales e internacionales aplicables a todos y cada uno de los
materiales, actividades y procesos por desarrollar dentro del objeto de Interventoría.
 
A continuación, se relacionan las principales normas técnicas que debe cumplir el interventor:
 

-   Ley 1493 de 2011 (Espectáculos Públicos) y su reglamentación, aplicable a escenarios
de artes escénicas.

-   Ley  400  de  1997.  “Por  la  cual  se  adoptan  normas  sobre  construcciones  sismo
resistentes”.

-   El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR –10 (Decreto 092 de
2011)  y/o  normativa  sismo  resistente  vigente  aplicable  -  Código  NSR –10.  Normas
Colombianas  de  Diseño  y  Construcción  Sismo  Resistentes  y/o  Normativa  sismo
resistente vigente aplicable.

-   RETIE - Reglamento Técnico para Instalaciones Eléctricas.
-   El Decreto Nacional 1538 de 2005, que reglamenta parcialmente la Ley 361 y establece

la  obligatoria  aplicación,  en  lo  pertinente,  de  las  siguientes  Normas  técnicas
colombianas:

-   Códigos de ética aplicables para cada profesional.
-   NTC 2050 – Código Eléctrico Nacional
-   NTC 1500 – Código Colombiano de Fontanería
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-   Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, Resolución 330 de
2017, emanada del Ministerio de Desarrollo Económico de la República de Colombia.

-   NTC-1669 (Norma vigente para la instalación de gabinetes,  mangueras y Gabinete y
equipos de presión).

-   NFPA 20 – Norma para la instalación de bombas estacionarias de Protección contra
Incendios

-   Resolución 14861 de 1985 del Ministerio de Salud
-   Legislación de seguridad industrial:  Res.2013 de 1986 y toda la normatividad vigente

durante el desarrollo del Contrato
-   Legislación  de  Salud  ocupacional:  Ley  9  de  1979  Normas  Generales  de  Salud

Ocupacional), Res 2400 de 1979
-   Código Sanitario Nacional, Resolución 8321 de 1983, Resolución 627 de 2006 y toda la

normatividad vigente durante el desarrollo del contrato.
-   Resolución 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo.
-   Legislación Licencias urbanísticas: Decreto 1469 de 2010
-   Normatividad ambiental aplicable Norma IDU ET-2005
-   Manual de Gestión Integral de proyectos del IDU Vigente en el momento de la ejecución

de la intervención.
-   Legislación  de Riesgos Profesionales:  Decreto  1295 de  1994 y toda  la  normatividad

vigente durante el desarrollo del contrato.
-   Legislación de Accesibilidad Universal.[ma8] 
-   Compendio ICONTEC NTC 4145 de accesibilidad al medio físico
-   La Ley 361 de 1997, “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las

personas con limitación y se dictan otras disposiciones". Adicionada por la ley 1287 de
2009.

-   Legislación Ambiental. Ley 99 de 1993, Directiva 07 de 2005, Decreto 456 de 2008
-   Plan de Gestión Ambiental, Decreto Distrital 243 de 2009 – Gestor Ambiental, Resolución

215 de 2010-Comité Técnico Gestión Ambiental de la Secretaría General, Resolución
083 de 2010 - Gestor Ambiental de la Secretaría General. Reglamentación de manejo
ambiental y recursos hídricos.

-   Decreto  327 de 1992 Reglamenta  y  asigna  el  tratamiento especial  de Conservación
Arquitectónica

-   Decreto 678 de 1994 Asigna el Tratamiento Especial de Conservación Histórica al Centro
Histórico y a su sector sur.

-   Ley 397 de 1997 Ley General de Cultura
-   Decreto 215 de 1997 Asigna el tratamiento de conservación arquitectónica en las áreas

urbanas  y  suburbanas  del  Distrito  Capital  Decreto  619  de  2000  Adopta  el  Plan  de
Ordenamiento Territorial para Santa Fe de Bogotá.

-   Decreto 763 de 2009 del Ministerio de Cultura, por el cual se reglamentan parcialmente
las Leyes 814 de 2003 y 397 de 1997

 
Las demás normas técnicas vigentes aplicables para la debida ejecución de los estudios y diseños.
Legislación  general  y  Distrital  (http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/consulta_avanzada.htm)  y
Nacional, reglamentada, modificada, adicionada, derogada, vigente que sea aplicable.

AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA EJECUCIÓN:

“Para la ejecución del contrato sí aplica la gestión de autorizaciones, permisos y licencias, en la
medida en que el objeto contractual corresponde a la consultoría integral para la elaboración de

Interventoría a Estudios y Diseños
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 

Versión: 1 del 15 de diciembre de 2025 



estudios y diseños técnicos de equipamientos de infraestructura cultural que servirán como insumo
para la posterior contratación de la obra.

En  consecuencia,  el  consultor  deberá  adelantar  ante  las  autoridades competentes  los  trámites
necesarios para la obtención de los permisos, conceptos técnicos, autorizaciones y licencias que
resulten  requeridos  para  la  correcta  formulación  y  viabilizarían  de  los  estudios  y  diseños,  en
cumplimiento de la normativa urbanística, ambiental, patrimonial y sectorial vigente.

En particular, el consultor deberá gestionar y obtener el trámite de las licencias urbanísticas y/o de
construcción según aplique y que se requieran, de conformidad con lo establecido en el Decreto
1077 de 2015 – Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio y las normas
que  lo  modifiquen  o  sustituyan,  así  como  atender  lo  dispuesto  en  el  Plan  de  Ordenamiento
Territorial de Bogotá y demás reglamentación urbanística aplicable.

Así mismo, el consultor deberá adelantar los trámites de conceptos y permisos requeridos ante las
entidades competentes, tales como autoridades ambientales en el marco de la Ley 99 de 1993 y
normas  concordantes,  empresas  de  servicios  públicos  conforme  al  régimen  aplicable,  y  las
entidades distritales relacionadas con gestión del riesgo, patrimonio cultural, accesibilidad universal
y seguridad humana, garantizando que los estudios y diseños cumplan con la Ley 400 de 1997 y el
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10 (o la norma que la modifique
o sustituya), el RETIE, el RAS y demás disposiciones técnicas vigentes aplicables al proyecto.

Lo anterior deberá desarrollarse hasta la radicación completa de los trámites y la atención de las
observaciones formuladas por las autoridades competentes, cuando ello haga parte del alcance
contractual, incluida la obligación de obtener las licencias como requisito de ejecución del contrato.

La interventoría, por su parte, será la encargada de realizar el seguimiento, control y verificación del
cumplimiento  de  estas  obligaciones,  asegurando  que  el  consultor  adelante  oportunamente  los
trámites y atienda las observaciones de las autoridades, en concordancia con lo establecido en los
estudios previos y en el marco normativo aplicable.”

En  coherencia  con  sus  funciones  de  supervisión,  la  interventoría  deberá  verificar,  evaluar,
conceptuar,  avalar  y  emitir  recibo  técnico  sobre  los  estudios,  diseños,  trámites  y  productos
desarrollados  por  el  consultor,  sin  que  ello  implique  coadministración  ni  ejecución  directa  de
actividades propias del contrato principal.

Los entregables del consultor serán objeto de revisión por parte de la interventoría, conforme a las
siguientes fases, sin limitarse:

ESTUDIOS PRELIMINARES:

La interventoría deberá verificar y avalar:

● Información cartográfica, catastral y jurídica del predio.
● Análisis urbanístico, normativo y de usos del suelo.
● Levantamientos topográficos y estudios de suelos.
● Identificación de afectaciones, servicios públicos y restricciones.
● Diagnóstico de implantación y entorno urbano.

ANTEPROYECTO ARQUITECTÓNICO
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La interventoría deberá verificar, evaluar y aprobar:

● Programa arquitectónico y organización espacial.
● Implantación urbana y relación con espacio público.
● Esquema funcional, bioclimático y paisajístico.
● Propuesta arquitectónica preliminar (plantas, cortes, fachadas).
● Esquemas estructurales y de redes técnicas.
● Modelo BIM preliminar (cuando aplique).

Este producto constituye requisito previo para el desarrollo del diseño definitivo.

DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO DEFINITIVO

La interventoría deberá verificar y emitir concepto de recibo sobre:

● Diseño arquitectónico integral (plantas, cortes, fachadas, detalles).
● Diseño estructural y elementos no estructurales.
● Diseño de redes hidráulicas, sanitarias, eléctricas y especiales.
● Diseño de voz, datos, CCTV y sistemas de seguridad.
● Diseño acústico, escénico y mecánica teatral.
● Diseño de señalización, accesibilidad y evacuación.
● Diseño de gas (si aplica).
● Lineamientos  paisajísticos y urbanos.

PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN Y ESPECIFICACIONES

La interventoría deberá verificar y aprobar:

● Presupuesto de obra y cantidades.
● Análisis de precios unitarios (APU).
● AIU debidamente soportado.
● Cronograma físico y financiero.
● Flujo de inversión.
● Especificaciones técnicas constructivas.

 ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

La interventoría deberá verificar y avalar:

● Plan de manejo ambiental.
● SG-SST y medidas de seguridad en obra.
● Componente social y participación ciudadana.
● Plan de manejo de tránsito (cuando aplique).
● Plan de operación y mantenimiento.
● Estrategia de puesta en funcionamiento.

GESTIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS
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La interventoría deberá verificar, acompañar y controlar:

● Radicación de estudios y planos ante Curaduría Urbana.
● Respuesta a requerimientos de autoridad competente.
● Trámite hasta obtención de licencia de construcción ejecutoriada.

La responsabilidad de elaboración y  gestión recae en el  consultor;  la  interventoría no sustituye
dichas funciones.

EXPEDIENTE TÉCNICO FINAL

La interventoría deberá emitir concepto de recibo sobre:

● Integración de todos los estudios y diseños.
● Coherencia técnica entre disciplinas.
● Cumplimiento normativo integral.
● Aptitud para fase de obra y contratación posterior.

TERMINACIÓN Y RECIBO

Todos los productos deberán ser verificados, evaluados, avalados y recibidos por la interventoría, y
posteriormente  aprobados  por  la  entidad  contratante,  siendo  requisito  indispensable  para  su
aceptación final. Así mismo, la interventoría deberá adelantar las actividades de seguimiento para la
terminación, recibo a satisfacción y liquidación del contrato de consultoría, de conformidad con los
procedimientos contractuales establecidos.

Todos los productos deberán ser verificados, evaluados, avalados y recibidos por la interventoría, y
posteriormente radicados ante la SCRD – SIPC, conforme a los procedimientos establecidos por la
entidad.

El documento consolidado deberá articular las exigencias normativas, técnicas y metodológicas de
la SCRD con los objetivos culturales y sociales del proyecto, garantizando que los equipamientos se
diseñen bajo criterios de sostenibilidad, accesibilidad, funcionalidad y proximidad, en respuesta a las
necesidades del territorio y en fortalecimiento del sistema de infraestructura cultural del Distrito.

5. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato que se suscriba será de OCHO (8) MESES, contados a partir de
la fecha de suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos del contrato.

Concepto Plazo

Plazo de Ejecución del Contrato (Consultoría) 7 meses

Periodo de liquidación contrato de consultoría 1 mes adicional

Plazo Total de Ejecución Contrato de Interventoría 8 meses

6. FORMA DE PAGO
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La Entidad pagará al  INTERVENTOR el  valor  del  contrato,  previa certificación de cumplimiento
expedida por la supervisión, de acuerdo con los siguientes hitos:

1. Un primer pago por el 15% del valor del contrato contra entrega y aprobación del plan de
trabajo  de  la  interventoría,  así  como  la  revisión  y  validación  del  anteproyecto,  análisis
normativo, cronograma, desglose de la oferta y hojas de vida presentados por el consultor.

2. Un segundo pago pago por  el  30% del  valor  del  contrato  una vez  la  interventoría  haya
revisado y aprobado los productos entregables: Diseño arquitectónico y técnicos definitivos,
incluyendo como mínimo Diseños estructurales, hidráulicos, sanitarios acústico, eléctricos y
demás que apliquen.

3. Un tercer pago por el 30% del valor del contrato cuando la interventoría verifique y apruebe la
totalidad  de  los  estudios  y  diseños  establecidos  en  el  anexo  técnico,  garantizando  su
coherencia, calidad y cumplimiento normativo.

4. Un cuarto Pago por el 15% del valor del contrato una vez la interventoría verifique que las
licencias de construcción han sido obtenidas y se encuentran aprobadas y en firme.

5. Un último pago por el  10% del valor del contrato contra la entrega del informe final  de
interventoría, el recibo a satisfacción del contrato y la suscripción del acta de liquidación.

Nota 1: Todos los pagos estarán sujetos a la certificación de cumplimiento. 

Nota 2: La interventoría deberá verificar que los productos del consultor estén completos y
aprobados antes de autorizar pagos. 

Nota  3: No  se  autorizará  pagos  sin  la  debida  revisión  y  validación  técnica  de  los
entregables.

Parágrafo 1. El trámite de pago se realizará mediante programación en el PAC, previa presentación
de la factura, informe de interventoría, actas de aprobación y certificación de aportes a seguridad
social y parafiscales, entre otros.

Parágrafo 2. El interventor deberá remitir oportunamente los documentos requeridos para el trámite
de pago.

Parágrafo 3. Los pagos se efectuarán conforme a la programación del PAC y una vez se cuente
con la aprobación técnica correspondiente.

7. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

7.1. ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD

La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
“Formato 10 – Factor de sostenibilidad”, en el que se compromete a cumplir con los siguientes
criterios de sostenibilidad Ambiental y Social. 

En cumplimiento de lo establecido en la sección de aspectos ambientales y de sostenibilidad, el
proyecto de consultoría integral para la elaboración de los estudios y diseños técnicos, urbanos,
arquitectónicos, estructurales y de instalaciones de seis (6) equipamientos de infraestructura cultural
en las localidades de Kennedy, Fontibón, Ciudad Bolívar y Suba en Bogotá, D.C., incorpora criterios
de responsabilidad ambiental y eficiencia en el uso de recursos. 
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Los entregables derivados de la consultoría —comunicaciones, informes, memorias de cálculo y
diseños por componentes— se presentarán preferiblemente en formato digital, garantizando una
política de archivo electrónico, y cuando se requiera impresión física, esta se realizará a doble cara
utilizando papel con certificación ambiental, reciclado o proveniente de fuentes sostenibles, libre de
cloro elemental.  Asimismo, se fomentará la reutilización de hojas ya usadas por una cara para
evidencias de trabajo de campo, como son: 

● Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por

componentes,  entre otros),  siempre que aplique,  en impresión a doble cara,  así  mismo
utilizando  papel  que  cuente  con  (i)  el  certificado  del  Sello  Ambiental  Colombiano  y/o
cualquier otra etiqueta ambiental o (ii) sea papel con contenido reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental.  

● Cuando el documento lo permita, se reutilizarán hojas ya usadas por una cara, por ejemplo,

para  evidencias  de  trabajo  de  campo,  y  en  el  evento  en  que  sus  entregables  no  se
requieran en medio físico, garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer
una política de archivo digital. 

Durante la ejecución del contrato, el futuro contratista adjuntará la ficha técnica del papel a
utilizar.  

● Contar  con  un  programa  de  reciclaje  y  gestión  integral  de  residuos  (ordinarios,

aprovechables, orgánicos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES), donde se
establezcan  de  manera  evidenciable  a  través  de  metas  e  indicadores,  las  medidas
implementadas de reciclaje y/o reutilización de residuos y su adecuada gestión. Durante la
ejecución del proyecto tendrá que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestión
integral  de  residuos”,  donde  se  evidencien  las  metas  e  indicadores,  principalmente  de
reciclaje. Dicho documento debe estar avalado y revisado por el supervisor o interventor.  

● Asegurar  la  gestión  adecuada  de  los  residuos  (ordinarios,  aprovechables,  residuos  de

aparatos eléctricos y electrónicos-RAEES) generados durante la prestación del servicio de
consultoría en el marco de la normatividad vigente y aplicable, así como toda aquella que la
modifique  o  la  sustituya.  Durante  la  ejecución  del  proyecto  tendrá  que  entregar  los
certificados, actas o documentos que evidencien la gestión de residuos efectuada durante la
ejecución del contrato.  Dicho documento debe estar avalado y revisado por el supervisor o
interventor. 

● Contar con un programa que asegure que los equipos tecnológicos a utilizar, por ejemplo,

computadores,  impresoras,  fotocopiadoras  y  tabletas,  entre  otros,  cumplen  con  normas
aplicables relacionadas con la eficiencia energética. Durante la ejecución del proyecto, el
futuro contratista, entregará el programa respectivo o ficha técnica de los equipos en donde
se pueda evidenciar el cumplimiento de la etiqueta energética (ejemplo: EnergyStar o su
equivalente).  Este  programa busca que a través del  uso de este  tipo de tecnología  se
fomente el uso (alquiler y/o compra) de dispositivos más eficientes a nivel de consumo de
energía. Dichos soportes deberán ser entregados y verificados por parte del supervisor o
interventor.
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Adicionalmente, se debe garantizar en la etapa de consultoría los siguiente: 

● Durante  la  ejecución  del  contrato,  garantizar  que,  desde  la  etapa  del  diseño  de  los

proyectos, para la etapa de ejecución se favorecerá el uso de materiales con características
ambientales,  como lo  son i)  materiales con contenido reciclado o ii)  materiales de bajo
impacto o iii)  materiales certificados con etiquetas ambientales, como el Sello Ambiental
Colombiano  o iv)  nuevas tecnologías  de  bajo  costo.  El  supervisor  o  interventor  deberá
revisar que los entregables que se generen como resultado de la presente contratación
cuenten con dichas características.

7.2. APLICACIÓN DE METODOLOGÍA BIM

En  el  marco  de  este  proyecto,  se  establece  la  aplicación  de  la  metodología  BIM  (Building
Information  Modeling)  como  herramienta  fundamental  para  garantizar  la  coordinación
interdisciplinaria,  la  compatibilidad  de  los  diseños  y  la  viabilidad  constructiva.  BIM,  reconocido
internacionalmente y adoptado en Colombia a través de la Estrategia Nacional BIM 2020–2026
liderada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), constituye un estándar que centraliza
la información de los proyectos, reduce costos y tiempos de ejecución, y mejora la productividad y
sostenibilidad en el sector de la construcción. Asimismo, la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO
19650-1:2021 define BIM como una representación digital compartida de un activo construido, que
permite  gestionar  de  manera  colaborativa  el  diseño,  la  construcción  y  la  operación  de  la
infraestructura.

La integración de los diseños complementarios al modelo BIM permitirá:

•  Compatibilidad  y  coordinación  interdisciplinaria,  evitando  interferencias  entre  componentes
arquitectónicos, estructurales y de instalaciones.

• Viabilidad constructiva, mediante la simulación previa de procesos y la anticipación de riesgos.

•  Gestión  documental  digital,  centralizando  planos,  memorias  de  cálculo,  especificaciones  y
cronogramas en un entorno común de datos (CDE).

• Sostenibilidad, al evaluar el ciclo de vida de materiales y sistemas, favoreciendo decisiones de
bajo impacto ambiental y eficiencia energética.

• Transparencia y trazabilidad, con registro digital de cambios y versiones, útil para la supervisión y
control institucional.

La aplicación de BIM en este proyecto de consultoría integral para equipamientos culturales en
Bogotá se alinea con los objetivos de modernización de la infraestructura pública, la política de
desconcentración territorial de la oferta cultural y los principios de equidad y sostenibilidad definidos
por la administración distrital. Con ello, se busca no solo garantizar la calidad técnica de los diseños,
sino  también  fortalecer  la  eficiencia  del  sistema  cultural  de  la  ciudad,  optimizando  recursos  y
asegurando el ejercicio pleno de los derechos culturales en condiciones de equidad. Por lo anterior,
La interventoría debe estructurar un plan de seguimiento específico para BIM en cumplimiento y el
seguimiento de estos lineamientos, asegurando la correcta verificación, análisis y entrega. 

DOCUMENTOS  O  INSUMOS  QUE  ENTREGARÁ  LA ENTIDAD  PARA  LA  EJECUCIÓN  DEL
CONTRATO 
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Lo estipulado en el presente anexo como entregables lo cuales son los documentos estudio previo,
matriz de riesgos, minutas, anexos técnicos. 

A continuación, se presentan los entregables mínimos definidos por la entidad, los cuales
deberán  ser  verificados  y  validados  por  la  interventoría  para  efectos  del  recibo  de  los
estudios y diseños.

8.1 ESTUDIOS Y DISEÑOS.

El interventor debe Revisar, avalar y recibirlos diseños arquitectónicos, estructurales, urbanísticos,
paisajísticos,  eléctricos,  acústicos  y  los  demás  necesarios  para  la  correcta  estructuración
incorporando soluciones innovadoras y sostenibles para la consolidación de un espacio que facilite
la apropiación del patrimonio arqueológico por parte de la comunidad. Para ello, el interventor debe
revisar,  avalar  y  recibir  criterios  de  eficiencia  energética,  uso  de  materiales  eco-amigables  y
estrategias  de  mitigación  del  impacto  ambiental,  garantizando  la  compatibilidad  con  el  entorno
natural del predio.

Como resultado final del contrato, el interventor debe revisar,  avalar y recibir los diseños definitivos
elaborados y  completos,  con  la  respectiva  planimetría  arquitectónica,  planos estructurales y  de
despiece,  planos de redes eléctricas y de detalle,  propuesta paisajística,  diseño de baño seco,
incluyendo memorias de cálculo, especificaciones técnicas, presupuesto detallado con memorias de
cantidades,  Análisis  de  Precios  Unitarios  y  Desglose  de  los  componente  de  Administración
Imprevistos y Utilidad y cronograma de ejecución, asegurando que la infraestructura proyectada
cumpla  con  los  estándares  de  calidad,  accesibilidad  y  funcionalidad  exigidos  para  su  futura
construcción, licencias de construcción ejecutoriadas, con la normativa vigente para su construcción
y puesta en funcionamiento de los equipamientos culturales de borde.

Se incluirá, como mínimo, la revisión y validación los siguientes parámetros:

- Decreto 555 de 2021 – Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá D.C.: clasificación
del suelo, tratamiento urbanístico, norma de uso dotacional/equipamientos y condiciones de
edificabilidad y espacio público.

- Normativa de ordenamiento y  desarrollo  urbano aplicable  a  licencias:  Ley 388 de  1997,
Decreto 1077 de 2015 y demás disposiciones sobre licencias de urbanismo y construcción.

- Normativa  distrital  sobre  espacio  público  y  equipamientos:  instrumentos  de  planificación
local,  lineamientos  del  Sistema  de  Equipamientos  y  del  Sistema  de  Espacio  Público
aplicables al predio.

- Normativa  técnica  y  de  seguridad:  reglamentos  estructurales,  eléctricos,  de  iluminación,
accesibilidad y evacuación.

- Otras  disposiciones  específicas  aplicables:  restricciones  del  predio,  afectaciones  viales,
redes de servicios públicos, normativas ambientales o de gestión del riesgo.

PRODUCTOS:

El producto final, el interventor debe revisar, avalar y recibir una memoria descriptiva que sintetice el
análisis normativo, la identificación del tipo de licencia y sus modalidades (urbanismo, construcción
y/o  las  que  apliquen),  los  trámites  y  tiempos  requeridos,  las  aprobaciones  gestionadas  y  los
parámetros  generales  desde  el  punto  de  vista  técnico,  administrativo,  financiero,  jurídico  y  de
gestión.

El interventor debe dejar recibir definidos y organizados los insumos técnicos necesarios para la
obtención de la  licencia  de urbanismo y construcción ante  una Curaduría  Urbana de la  ciudad
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(planos,  cuadros  de  áreas,  memorias,  fichas  normativas,  etc.),  de  manera  que  el  proyecto  de
equipamiento cultural cumpla con todas las condiciones exigidas para su legalización y posterior
ejecución de la obra.

8.2 Estudio y análisis normativo del proyecto

Una vez suscrita el acta de inicio el interventor debe recibir y avalar el informe de recopilación de
información, soportado en:

- Insumo documental entregado a la interventoría y radicado en la SCRD, complementado con
la investigación particular que el consultor obtenga.

- Información de fuentes secundarias.
- Visitas de campo realizadas a los predios y zonas donde se desarrollará el proyecto.

El  informe  deberá  contener  todos  los  análisis  y  definiciones  técnicas,  jurídicas,  prediales  y
normativas, con el fin de que el contratista cuente con las bases necesarias para el desarrollo de los
diseños y estudios técnicos, y que la SCRD-SIPC disponga de lineamientos claros para la ejecución
del proyecto.

El  informe deberá presentar  un análisis  normativo compuesto por  escritos,  planos,  imágenes y
demás documentación, que incluya la revisión de las condiciones urbanísticas, el uso del suelo, las
normas  aplicables,  afectaciones,  restricciones  y  determinantes  del  predio.  Asimismo,  deberá
identificar  el  tipo y  modalidad de licencia  requerida para el  proyecto,  garantizando que toda la
información  se  presente  de  manera  clara,  ordenada  y  sustentada  en  los  estudios  técnicos
correspondientes.

- Información cartográfica catastral.
- Consulta y compilación de información de Catastro y Secretaría del Municipio.
- Situación legal de los predios.
- Información general de los inmuebles.
- Verificación de afectaciones según POT vigente.
- Verificación de áreas frente al polígono de tratamiento del POT.
- Verificación de afectaciones ambientales y culturales.
- Localización urbanística y análisis de conectividad.
- Certificación de titularidad (matrícula inmobiliaria y certificado de tradición y libertad).
- Situación jurídica y títulos de valorización.
- Verificación de áreas y linderos.
- Naturaleza jurídica de los inmuebles.
- Gravámenes y limitaciones.
- Impuestos y contribuciones.
- Disponibilidad y factibilidad de servicios públicos.
- Antecedentes de legalización de edificaciones.
- Estudio de normativa y afectaciones.
- Esquema de implantación – aislamientos y cesiones.
- Observaciones y definiciones para la implantación.
- Estudio de vertimientos y/o visita de la corporación ambiental.

8.3 Consultas y Verificaciones Complementarias

- Consulta de norma aplicable ante Curaduría Urbana o Planeación Municipal.
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- Consultas a entidades competentes y ambientales para garantizar cumplimiento normativo
(arquitectura, estructura, incendios, servicios públicos, obras de mitigación, cuerpos de agua,
reservas ambientales).

- Verificación de afectaciones emitidas por entidades que influyan en el predio.
- Verificación de viabilidad jurídica, normativa y cartográfica.
- Confirmación de que las intervenciones no sean responsabilidad urbanística de particulares o

terceros.
- Consideración de estándares aplicables para terrenos planos o en ladera.

8.4 Acta de estudio espacial.

- Elaboración de un acta de entendimiento, resultado de talleres participativos con la entidad
territorial certificada y la comunidad, para definir el alcance del proyecto.

- Estudio de las edificaciones a intervenir, realizado por especialistas en:
- Arquitectura (espacios, acabados, fachadas, cubiertas).
- Bioclimática.
- Estructuras.
- Geotecnia.
- Redes hidrosanitarias, gas, detección y extinción de incendios.
- Redes eléctricas y de voz/datos.
- Obras exteriores - Urbanismo (zonas duras y blandas).

Este documento consolidado establece un marco integral para la planeación normativa, técnica y
participativa de los equipamientos culturales de borde, asegurando que los proyectos cumplan con
las disposiciones legales y técnicas vigentes, y que la SCRD-SIPC disponga de todos los insumos
necesarios para la legalización, construcción y puesta en funcionamiento de las infraestructuras
culturales en Bogotá.

8.5 Gestión y obtención de la licencia de construcción

El interventor debe encargarse de recibir la elaboración, ajuste, radicación y seguimiento de todos
los documentos técnicos exigidos por  la Curaduría  Urbana o la autoridad competente,  hasta  la
obtención de la licencia  aprobada y en firme. Realizar  el  seguimiento al  proceso del análisis  y
evaluación de las autorizaciones, licencias, resoluciones, permisos y el marco normativo aplicable a
la construcción de los equipamientos de infraestructura cultural en cada localidad, garantizando el
cumplimiento de las regulaciones urbanísticas, de espacio público, ambientales y técnicas vigentes. 

8.6 Levantamiento topográfico actualizado del predio

El objetivo principal del levantamiento topográfico es realizar los levantamientos de campo con la
medición de parámetros  de planimetría  y  altimetría  requeridos  por  los  distintos componentes y
objetivos de cada proyecto, que servirán de base en la preparación de los documentos técnicos
objeto del contrato. Se debe garantizar que el levantamiento esté ligado al sistema de coordenadas
local (coordenadas cartográficas cartesianas), y la información altimétrica con la precisión requerida,
referida al sistema de catastro municipal, permitiendo adelantar los trámites de permisos y licencias
necesarios.

El interventor debe revisar, avalar y recibir el levantamiento topográfico detallado del lote indicado
por la SCRD, de tal manera que se prevean todas las incidencias o afectaciones y las actividades
preliminares necesarias para el diseño y futura construcción, efectuando los amarres al sistema de
coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC (debidamente certificadas) deben ser
localizadas por el interventor, indicadas en un plano de ubicación general de la ciudad y, donde sea
posible, señaladas en las plantas generales del proyecto. En caso de que el municipio no cuente
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con  placa  certificada,  se  debe  realizar  el  levantamiento  con  las  coordenadas  determinadas  y
aprobadas por la interventoría del proyecto.

Los levantamientos topográficos deberán incluir toda la información de detalle, de acuerdo con los
requerimientos de la interventoría y la SCRD.

8.7 Informe topográfico deberá contener, además:

- Planta de localización del proyecto donde se referencie la localización de los amarres al
sistema de coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoría, cuando no
se cuente con placa certificada del IGAC, y los puntos internos de control amarrados a esos
mojones, que permitan realizar el replanteo del proyecto.

- Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la interventoría, con cuadro de
coordenadas de las placas y cuadro de coordenadas completas.

- Memorias topográficas en original y dos copias, además de copia en medio magnético con
las carteras topográficas de campo anexas.

- Planos topográficos completos de cada una de las áreas a intervenir, que incluyan todos los
elementos  existentes:  construcciones,  estructuras,  árboles,  postes,  señales,  cajas  y
cámaras  de  servicios  públicos,  pozos,  sumideros,  accesos  peatonales  y  vehiculares  a
predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

- Plano de levantamiento de redes de servicios públicos existentes.
- Memorias de cálculo de las poligonales abiertas y cerradas, perfiles y curvas de nivel.
- Dibujos en versión digital e impresa mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y

cálculos ejecutados.
- Registro de traslados de las referencias geodésicas.
- Registro de levantamientos con GPS.
- Informe de control topográfico durante la ejecución del proyecto.
- El  topógrafo  encargado  de  cada  levantamiento  anexará  en  las  memorias  copia  de  su

matrícula profesional vigente y certificación de las coordenadas de la placa de amarre del
IGAC,  utilizando  equipos  tecnológicos  modernos  (GPS  RTK,  GPS  de  alta  precisión,
estaciones totales, niveles automáticos, etc.).

8.8 Estudio geotécnico y de suelos

El estudio de suelos correspondiente al predio seleccionado para el desarrollo de los equipamientos
de infraestructura cultural será un insumo esencial para identificar, caracterizar y comprender las
condiciones geotécnicas del terreno donde se proyectará la infraestructura. Su objetivo principal
será determinar la capacidad de soporte, la estabilidad del terreno y los parámetros necesarios para
orientar las decisiones preliminares de diseño y cimentación, asegurando que la intervención se
realice  en  armonía  con  las  características  naturales  del  sitio  y  con  los  lineamientos  técnicos
aplicables a edificaciones de carácter permanente.

Este estudio analizará aspectos fundamentales como la clasificación y composición del suelo, la
presencia  de  estratos  con  características  diferenciadas,  la  resistencia  a  la  penetración,  la
compactación, los niveles de humedad, la existencia de rellenos antrópicos y la profundidad del
nivel  freático.  Su desarrollo  permitirá  identificar  posibles condiciones  restrictivas que deban ser
consideradas  antes  del  diseño  estructural,  así  como  determinar  medidas  de  adecuación,
estabilización o mejoramiento del terreno si las características encontradas así lo requieren.

Los resultados del estudio serán un insumo clave para evaluar la viabilidad técnica del proyecto y
definir estrategias preliminares de cimentación acordes con las condiciones reales del subsuelo.
Asimismo,  permitirán establecer  consideraciones específicas relacionadas con la  estabilidad del
predio,  su  susceptibilidad  a  procesos  naturales,  como  asentamientos,  erosión,  expansividad  o
saturación y los criterios mínimos para asegurar que la futura edificación se funde sobre una base
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segura,  estable  y  compatible  con  las  exigencias  estructurales  de  los  equipamientos  culturales
proyectados.

De manera complementaria, el estudio de suelos deberá considerar las condiciones del entorno
inmediato del predio, tales como pendientes locales, drenajes superficiales, zonas de aporte hídrico
y  comportamientos  de suelos  similares  en el  área,  lo  que  facilitará  interpretar  la  influencia  del
contexto en la respuesta del terreno. Este análisis permitirá anticipar necesidades de control de
aguas, manejo de escorrentías, refuerzos puntuales o adecuaciones que favorezcan la estabilidad
del terreno antes y durante la construcción.

Finalmente,  el  estudio  consolida  una  serie  de  definiciones  técnicas  que  orientarán  las  etapas
posteriores del proyecto, señalando limitaciones, oportunidades y lineamientos para la planificación
general  de  la  cimentación  y  la  estabilización  del  área.  Esto  garantizará  que  la  infraestructura
propuesta se apoye en criterios geotécnicos confiables,  precisos y debidamente documentados,
alineados con la naturaleza del predio y los requerimientos formales del proyecto Equipamientos de
infraestructura cultural.

8.9 Informe de estudio geotécnico

El estudio geotécnico será el documento técnico fundamental encargado de analizar las condiciones
físicas, geológicas y geotécnicas del predio seleccionado para la implantación de los equipamientos
de  infraestructura  cultural.  Su  propósito  será  establecer  con  precisión  las  características  del
subsuelo  que  permitan  definir  soluciones  estructurales  estables,  seguras  y  acordes  con  los
requerimientos  de  una  edificación  de  carácter  permanente.  Este  insumo  permitirá  orientar  las
decisiones de diseño arquitectónico, estructural y constructivo, garantizando que la infraestructura
responda adecuadamente a las condiciones del terreno y a las cargas proyectadas durante su vida
útil.

El análisis geotécnico, el interventor es el encargado de revisar, avalar y recibir la evaluación de
parámetros esenciales como la  composición del  suelo,  la  estratigrafía del  terreno,  la capacidad
portante, el nivel freático, la consolidación y compactación, la presencia de rellenos antrópicos y el
comportamiento  frente  a  asentamientos  diferenciales.  Asimismo,  se  contemplarán  riesgos
asociados a fenómenos naturales o inducidos, tales como erosión, expansividad, susceptibilidad
sísmica, licuación o inestabilidad del terreno, factores que inciden directamente en la selección del
sistema de cimentación y en la determinación de las estrategias constructivas.

Con base en los resultados del estudio, el informe debe definir la tipología de cimentación más
adecuada para el predio, evaluando la compatibilidad entre el comportamiento del terreno y las
necesidades  estructurales  de  los  equipamientos  cultural.  Las  alternativas  podrán  incluir
cimentaciones superficiales (zapatas,  losas o vigas de fundación) cuando las características del
suelo  lo  permitan,  o  cimentaciones  profundas  o  semi  profundas  (pilotes,  micropilotes  u  otros
sistemas)  cuando  se  identifiquen  restricciones  geotécnicas  que  lo  requieran.  La  elección  debe
sustentarse en criterios normativos,  técnicos y de seguridad,  incluyendo parámetros de cálculo,
profundidades de desplante y mecanismos de control de asentamientos y deformaciones.

El  documento  también  brindará  parámetros  para  la  fase  de  construcción,  considerando
procedimientos  de  excavación,  estabilización  temporal,  manejo  y  control  del  nivel  freático,
mejoramiento del  terreno en caso necesario,  tratamiento de rellenos,  medidas de contención y
directrices  para  garantizar  la  calidad  de  la  cimentación  durante  su  instalación.  Este  enfoque
permitirá reducir riesgos constructivos y asegurar que la obra se ejecute conforme a las condiciones
reales del subsuelo.

El interventor debe revisar, avalar y recibir el informe y los análisis comparativo costo–beneficio
entre las alternativas de cimentación compatibles con el terreno, permitiendo seleccionar la opción
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más  eficiente  desde  los  puntos  de  vista  técnico,  económico,  ambiental  y  constructivo.  Esta
evaluación asegurará que la solución escogida sea coherente con las características del predio y
con  los  requerimientos  funcionales  y  de  estabilidad  establecidos  para  los  Equipamientos  de
infraestructura cultural.

 Puntos indispensables que considerar en el Informe Geotécnico:

- Identificación completa de la estratigrafía del terreno en cada predio.
- Determinación de la capacidad portante y esfuerzos admisibles para cimentación.
- Análisis del nivel freático, permeabilidad y presencia de agua en el subsuelo.
- Evaluación del potencial de asentamientos diferenciales.
- Identificación de rellenos antrópicos, su espesor y grado de compactación.
- Determinación de riesgos por licuación, expansividad, erosión o inestabilidad.
- Definición técnica y normativa de la tipología de cimentación más adecuada para el predio.
- Definiciones de procedimientos constructivos y medidas de mitigación.
- Análisis comparativo costo–beneficio de alternativas de cimentación.
- Compatibilidad de las conclusiones con la NSR-10, reglamentación distrital y estándares de

seguridad.

8.10 Resultado de pruebas, ensayos de campo y laboratorio

El informe consolida toda la información derivada de las actividades de exploración geotécnica
desarrolladas en el  predio seleccionado para los equipamientos de infraestructura cultural.  Esta
sección  presentará  de  forma  organizada,  verificable  y  técnicamente  sustentada  los  parámetros
físico-mecánicos,  hidráulicos  y  geológicos  obtenidos  mediante  apiques,  sondeos,  muestreos  y
caracterizaciones, en estricto cumplimiento con lo establecido en el Título H de la NSR-10, que
exige  la  elaboración  de  un  estudio  definitivo  para  cualquier  edificación  que  requiera  diseño
estructural. El contenido permitirá evaluar la calidad del subsuelo, su comportamiento ante cargas y
su aptitud para soportar la cimentación proyectada.

El interventor  debe revisar,   avalar y recibir  manera rigurosa y organizada todos los resultados
obtenidos  durante  el  proceso  de  exploración  geotécnica,  incorporando  como  mínimo:  i)
identificación  del  proyecto  de  Equipamiento  infraestructura  cultural,  localización  del  predio  y
descripción del alcance general de la intervención, junto con el objetivo específico del estudio; ii)
descripción detallada de las unidades constructivas proyectadas, el sistema estructural propuesto y
los criterios de evaluación de cargas adoptados; iii) síntesis del reconocimiento de campo realizado,
incluyendo  morfología  del  terreno,  geología  regional  y  local,  geomorfología  y  elaboración  del
correspondiente  plano  geológico;  iv)  identificación  precisa  de  las  condiciones  geológicas  y
geodinámicas del entorno, particularmente en lo referente a la susceptibilidad a movimientos de
remoción en masa, vulnerabilidad sísmica, posibles procesos de inundación, erosión o inestabilidad
asociada  a  factores  naturales;  v)  caracterización  físico–mecánica  del  suelo,  niveles  freáticos  o
presencia de agua subterránea, clasificación estratigráfica y definición del perfil  del subsuelo; vi)
cálculos  de  capacidad  portante,  asentamientos  esperados  y  análisis  de  comportamiento  bajo
diferentes condiciones de carga; vii) descripción detallada de los ensayos de campo y de laboratorio
realizados,  acompañados de su  registro  fotográfico y  fichas técnicas  respectivas;  viii)  plano  de
ubicación  de  los  puntos  de  exploración  sobre  el  esquema  preliminar  de  implantación  del
equipamiento; ix) perfiles estratigráficos con clasificación de materiales conforme a metodologías
estandarizadas; x) gráficas, tablas comparativas y análisis interpretativo de los resultados obtenidos;
xi) determinación de parámetros sísmicos y geotécnicos requeridos para el diseño de la cimentación
y la estructura del equipamiento; y xii)  conclusiones y recomendaciones aplicables al diseño de
cimentaciones, contención, adecuación del terreno (cortes, rellenos y taludes), sistemas de manejo

Interventoría a Estudios y Diseños
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 

Versión: 1 del 15 de diciembre de 2025 



de  aguas  superficiales  y  subterráneas,  así  como  a  eventuales  estructuras  complementarias
necesarias para garantizar estabilidad y desempeño durante la vida útil del proyecto.

Los  resultados,  el  interventor  debe  revisar,  avalar  y  recibir  la  descripción  detallada  de  las
exploraciones realizadas en campo, número, ubicación, profundidades y método empleado junto
con sus registros fotográficos y la representación cartográfica mediante un plano de localización
sobre  el  esquema  de  implantación  preliminar  del  equipamiento.  Se  presentarán  los  perfiles
estratigráficos obtenidos a partir de dichas exploraciones, donde se identificarán las unidades de
suelo  presentes,  su  clasificación  (SUCS  o  AASHTO),  variaciones  de  humedad,  densidad,
plasticidad,  resistencia  y  demás  propiedades  básicas  requeridas  por  la  NSR-10  para  la
interpretación geotécnica del sitio. Adicionalmente, se evaluará la presencia y comportamiento del
nivel freático, su influencia potencial en la estabilidad y la posible necesidad de sistemas de drenaje
o control hídrico.

Los  ensayos  de  laboratorio  constituirán  una  parte  fundamental  del  análisis  el  interventor  debe
revisar, avalar y recibir, según corresponda, determinaciones de granulometría, límites de Atterberg,
contenido de humedad natural, peso unitario, resistencia al corte, compresibilidad, permeabilidad y
otros parámetros representativos de los materiales caracterizados. Cuando aplique, el interventor
debe revisar, avalar y recibir la determinación del CBR, indispensable para definir la estructura de
pavimentos o zonas de tráfico interno asociadas al  equipamiento cultural.  Los resultados serán
presentados mediante tablas, gráficas comparativas, curvas características y análisis interpretativos,
de manera que se facilite comprender la respuesta del terreno bajo las condiciones específicas del
predio.

El  documento  integrará  además  un  análisis  de  riesgo  y  comportamiento  del  suelo  frente  a
fenómenos como asentamientos,  expansión,  erosión,  saturación o variaciones del  nivel  freático,
garantizando  que  toda  recomendación  esté  soportada  en  datos  verificables  derivados  de  los
ensayos  realizados.  Con  base  en  los  resultados  obtenidos,  se  establecerán  conclusiones  y
parámetros orientadas al diseño de cimentaciones, manejo de aguas superficiales y subterráneas,
adecuación del terreno mediante cortes o rellenos, necesidad de estructuras de contención y, en
caso necesario, alternativas de mejoramiento geotécnico. Estos parámetros deben ser coherentes
con la categoría asignada a las unidades de construcción del proyecto, conforme a lo establecido en
el Título H de la NSR-10.

Presentar todo el contenido mínimo exigido por la NSR-10, incluyendo firma original del profesional
responsable  con  tarjeta  profesional  y  fecha  del  estudio,  en  complemento  a  la  información
anteriormente mencionada.

- Indicar nombre del proyecto, dirección del predio y alcance del estudio, coherente con el
expediente técnico del equipamiento.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir entre 3 y 5 apiques (según área disponible), con
profundidades entre 1.5 m y 2.0 m, con registro fotográfico.

- Incorporar  un plano de ubicación de las exploraciones sobre el  esquema preliminar  de
implantación.

- Presentar perfiles estratigráficos completos, clasificados con criterios SUCS y/o AASHTO.
- Definir  propiedades  físico–mecánicas  del  suelo:  peso  unitario,  humedad,  granulometría,

plasticidad, resistencia, permeabilidad, etc.
- Identificar y caracterizar el nivel freático, influencia y recomendaciones de drenaje.
- Presentar gráficas, tablas y análisis comparativo de los resultados obtenidos.
- El  interventor  debe  revisar,  avalar  y  recibir  parámetros  sísmicos  y  geotécnicos  para  el

diseño estructural.
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- Emitir  recomendaciones  suficientes  y  pertinentes  para  cimentaciones,  pavimentos  (si
aplica), manejo de aguas, adecuación del terreno y estabilidad.

8.11 Plano de localización 

La implantación de los equipamientos de infraestructura cultural  dentro  del  predio  debe
representarse mediante un plano técnico que evidencie con precisión la ubicación de la
intervención en relación con los límites y condiciones físicas del terreno. Este plano debe
tener como mínimo: norte geográfico, entorno inmediato, linderos y cerramientos, franjas de
aislamiento,  servidumbres,  áreas  de  cesión  (cuando  correspondan),  bordes  de  vía,
andenes,  accesos  y  las  obras  de  urbanismo  necesarias  para  garantizar  condiciones
adecuadas de accesibilidad y operación. Los paramentos de las construcciones vecinas, la
vegetación existente y la proyectada, así como la planta del primer nivel del equipamiento,
con ejes estructurales,  proyección de cubiertas,  cota de implantación y cotas generales
entre  las  nuevas  intervenciones  y  cualquier  estructura  preexistente.  El  plano  debe
complementarse con cuadro de convenciones y  cuadro de áreas actualizado según las
características del proyecto.

- La implantación, el interventor debe revisar, avalar y recibir planta del primer nivel de los
equipamientos de cada uno de los volúmenes propuestos, señalando ejes estructurales,
proyección de cubiertas, cota de implantación, cotas generales del proyecto y las relaciones
entre  las  nuevas  obras  y  las  estructuras  existentes  (cuando  aplique).  El  plano  debe
acompañarse de cuadro de convenciones y cuadro de áreas.

- El  interventor  debe  revisar,  avalar  y  recibir  que  los  planos  se  presenten  en  escalas
adecuadas, cuenten con la información mínima requerida, y sean completamente legibles
para facilitar la revisión técnica y urbanística.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir que los rótulos de los planos incluyan: nombre
del proyecto, dirección del predio, nombre y tarjeta profesional del responsable, contenido
del  plano,  escala,  fecha de realización  y  correspondencia  con  la  memoria  de  diseño y
demás documentos de soporte de la estructuración del proyecto.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir que el cuadro de áreas incluya: área del predio,
índices normativos de ocupación y construcción, área construida y ocupada del proyecto, y
los índices resultantes, garantizando coherencia con las memorias urbanísticas y, cuando
aplique, con la licencia de construcción.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir que el plano especifique de manera clara la cota
de implantación del proyecto, señalando la cota topográfica asumida como nivel 0.00, desde
la cual se determinarán todos los niveles arquitectónicos, estructurales y de accesibilidad
del equipamiento.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir que la implantación de los diferentes niveles del
proyecto sea coherente con el levantamiento topográfico. En áreas no construidas o sin
superficies  duras,  deben  mostrarse  curvas  de  nivel;  si  se  requieren  cortes,  rellenos  o
taludes, estos deben delimitarse con la cota de pie y de cabeza, incluyendo la pendiente del
talud.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir que el programa arquitectónico planteado se
inscriba  adecuadamente  dentro  del  predio,  respetando  las  restricciones  normativas,
técnicas  y  paisajísticas,  y  que  los  componentes  del  proyecto  estén  correctamente
implantados.

- El plano de implantación a nivel de primer piso debe evidenciar condiciones de accesibilidad
conforme a la NTC 4143, NTC 6047:2013 y el Título K de la NSR-10; debe contener las
cotas de niveles de piso para zonas duras y blandas, desde el exterior hasta los espacios
interiores, anchos de accesos y circulaciones, pendientes de rampas, cambios de nivel y
espacios accesibles en estacionamientos (cuando aplique).
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- El  interventor  debe  revisar,  avalar  y  recibir  que  cada  etapa  planteada  sea  funcional,
operativa desde su entrega y que se identifiquen claramente las actividades previstas para
cada fase, garantizando que de los equipamientos pueda entrar en operación parcial sin
afectar la implementación de las etapas posteriores.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir que la implantación incluya cortes longitudinales
y  transversales  del  proyecto,  extendidos  más  allá  del  lindero  del  predio,  incorporando
cerramientos,  andenes  y  vías  perimetrales.  En  predios  medianeros,  se  debe  tener  en
cuenta los paramentos y alturas de construcciones vecinas. Los cortes deben mostrar línea
de terreno actual (con evidencia de cortes y rellenos),  cota de implantación,  niveles del
proyecto, diferenciación entre estructuras existentes y proyectadas, y total coherencia con
las plantas arquitectónicas.

8.12 Diseño arquitectónico integral

El diseño arquitectónico de los equipamientos debe responder a criterios de flexibilidad, integración
y  funcionalidad,  partiendo  del  entendimiento  del  diálogo  y  la  composición  de  tres  núcleos
articulados,  privilegiando  soluciones  que  permitan  la  adaptación  del  espacio  a  múltiples  usos
escénicos, comunitarios y formativos. La propuesta debe garantizar una implantación respetuosa
con el entorno, optimizando el uso del terreno y asegurando que las intervenciones se realicen con
el menor impacto posible, acorde con las condiciones ambientales y urbanas del sector.

Asimismo,  el  diseño  debe incorporar  un  enfoque de  arquitectura  sostenible,  liviana  y  modular,
empleando  sistemas  estructurales  convencionales  de  fácil  montaje  y  mantenimiento,  junto  con
materiales de bajo impacto ambiental, reciclables o reutilizables, que reduzcan la huella ecológica
del proyecto. Los equipamientos deben integrar estrategias bioclimáticas pasivas que favorezcan la
ventilación, la iluminación natural y el control térmico, disminuyendo la dependencia de sistemas
mecánicos y promoviendo la eficiencia energética.

El diseño también debe garantizar confort ambiental, accesibilidad universal y seguridad para todos
los usuarios, incorporando recorridos accesibles, señalización adecuada y condiciones óptimas de
evacuación.  La  organización  espacial,  tanto  interior  como  exterior,  debe  propiciar  la
polifuncionalidad  y  versatilidad,  permitiendo  configurar  actividades  culturales,  pedagógicas  y
comunitarias mediante elementos móviles o modulares.

Finalmente, la arquitectura de los equipamientos debe mantener una relación directa con el espacio
público y el entorno barrial, generando áreas de encuentro y tránsito que fortalezcan los vínculos
comunitarios y permitan que el proyecto funcione como un nodo articulador de la vida cultural del
territorio.  Este  enfoque  debe  ser  desarrollado  y  precisado  en  los  estudios  y  diseños  técnicos,
urbanísticos, estructurales y de instalaciones para garantizar que los equipamientos cumplan con
las  condiciones  funcionales,  técnicas  y  normativas  necesarias  para  su  posterior  construcción  y
operación.

Diseño arquitectónico de los equipamientos de infraestructura Cultural, el interventor debe revisar,
avalar y recibir, como mínimo, los siguientes componentes:

i) Nombre y localización del proyecto: Identificación completa de los equipamientos y su ubicación
dentro del territorio, precisando su articulación con el borde urbano-rural y con el sistema de espacio
público del sector.

ii)  Estudio de determinantes del lugar: Análisis de las condiciones físicas, urbanas, ambientales,
socioculturales y económicas del entorno, así como de las particularidades del predio donde se
implantará  el  proyecto.  Este  diseño  debe  incorporar  la  evaluación  de  elementos  temporales
actualmente  presentes  en  el  sitio,  como  los  domos,  señalética,  módulo  de  turismo  y  demás
instalaciones, para definir su incidencia sobre el diseño y las estrategias de implantación.
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iii) Requerimientos de diseño y marco normativo: Identificación del uso del suelo permitido, normas
urbanísticas  aplicables,  parámetros  de  implantación  y  lineamientos  técnicos  que  orientan  el
desarrollo del equipamiento. Esto incluye las restricciones volumétricas, de niveles de emisión de
ruido, condiciones de accesibilidad, retiros, aislamientos y demás determinantes reglamentarias.

iv)  Descripción  detallada  del  proyecto  arquitectónico:  Presentación  integral  del  concepto  y
organización espacial del equipamiento, incluyendo su zonificación por usos (cuando aplique), la
carga de ocupación y aforo conforme a K.3.3.1.2 y la Tabla K.3.3-1, el programa arquitectónico
completo, el cuadro de áreas, los índices de ocupación y construcción, y la relación del proyecto con
el entorno, el sistema de movilidad, el espacio público y los equipamientos cercanos.

v)  Clasificación  por  grupo  y  subgrupo  de  ocupación:  Determinación  del  grupo  y  subgrupo  de
ocupación  según  la  Tabla  K.2.1-1,  así  como  la  evidencia  de  cumplimiento  de  los  requisitos
establecidos en los Títulos J y K de la NSR-10 relacionados con materiales, parámetros de diseño,
medidas de protección, accesos, rutas de evacuación, seguridad humana y normas de accesibilidad
al medio físico.

vi)  Conclusiones  y  recomendaciones:  Síntesis  de  los  aspectos  más  relevantes  del  proceso  de
diseño,  parámetros técnicos  para el  desarrollo  de estudios  posteriores o  fases constructivas,  y
precisiones  finales  que  contribuyan  a  garantizar  la  correcta  implementación,  operación  y
sostenibilidad del equipamiento.

Esta  memoria  debe  consolidar  una  visión  clara,  coherente  y  técnicamente  fundamentada  del
proyecto  arquitectónico,  asegurando  que  de  los  equipamientos  cumpla  con  las  condiciones
funcionales, normativas y urbanas exigidas para su desarrollo.

8.13 PLANTAS ARQUITECTÓNICAS (POR PISO Y CUBIERTA)

Para  un  equipamiento  cultural  de  infraestructura  cultural  de  carácter  permanente,  las  plantas
arquitectónicas deben reflejar con precisión la distribución funcional, la articulación con el espacio
público, las circulaciones seguras y accesibles, los accesos diferenciados y la continuidad espacial y
volumétrica propia de un equipamiento de escala barrial o zonal. Las plantas deben mostrar con
claridad los usos culturales, comunitarios y técnicos, garantizando la coherencia del proyecto con su
entorno.

Información mínima y legibilidad
- Norte geográfico, ejes estructurales, cotas de nivel, cambios de material y nivel, porcentajes y

sentidos de pendiente, señalización de cortes y fachadas, nombres de espacios, áreas útiles y
aforos.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir legibilidad gráfica: escalas adecuadas, espesores
diferenciados, colores claros, convenciones coherentes, distinción entre existente y proyectado.
Rótulos completos y consistentes

- Nombre del proyecto, localización, diseñador responsable con matrícula profesional, estudio,
escala, fecha, contenido.

- El  interventor  debe  revisar,  avalar  y  recibir  correspondencia  con  memoria  y  anexos  del
proyecto.
Cobertura completa de plantas

- Plantas  generales  por  nivel,  planta  de  cubierta,  y  plantas  detalladas  de  zonas  especiales
(auditorios, salas múltiples, talleres, módulos comunitarios, urbanismo, zonas de juego, cuartos
técnicos, etc.).

- El interventor debe revisar,  avalar y recibir  toda edificación o estructura contemplada en el
alcance del proyecto.
Zonificación y funcionalidad
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- El  interventor  debe  revisar,  avalar  y  recibir  zonificación  clara  entre  áreas  culturales,
comunitarias, administrativas, técnicas y de apoyo.

- Recorridos  coherentes  entre  espacios,  y  presencia  de  áreas  complementarias  necesarias
(sanitarios, camerinos, apoyos técnicos, PMU si aplica, etc.).
Planta de primer nivel – contexto y accesos

- Representar contexto inmediato: andenes, vías, bordes urbanos, accesos seguros.
- Identificar  accesos  peatonales,  vehiculares,  rampas,  andenes,  circulaciones  públicas  y  de

servicio; salidas de evacuación y puntos fijos.
Plantas de niveles superiores

- El  interventor  debe  revisar,  avalar  y  recibir  cotas,  niveles,  vacíos,  barandas,  antepechos,
continuidad de circulaciones, ventilación e iluminación natural cuando aplique.
Planta de cubierta

- El  interventor  debe  revisar,  avalar  y  recibir  pendientes,  materiales,  sistema  de
impermeabilización, canales y bajantes.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir el cumplimiento con límites normativos de predio y
aleros.
Proyectos por etapas

- El interventor debe revisar, avalar y recibir en los planos corresponda exactamente a la etapa
presentada para financiación y opere de manera autónoma.
Proyectos en edificaciones existentes

- El interventor debe revisar, avalar y recibir áreas a demoler, conservar e intervenir, con límites
de intervención claramente definidos en todos los planos.

8.14 ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO

Las  infraestructuras  culturales  permanentes  deben  cumplir  estrictamente  la  normativa  de
accesibilidad para garantizar inclusión plena de usuarios y comunidad. Las circulaciones, rampas,
accesos, pendientes y señalización deben ser continuas, legibles y normativas.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir anchos mínimos de circulación (1,8 m / 1,5 m /
1,2 m según tráfico).

- Contener pendientes máximas (rampa si supera 2%).
- El interventor debe revisar, avalar y recibir rampas (ancho, pendiente, longitud,

descansos ≥ 1,50 m).
- Contener señalización táctil NTC 5610 para circulaciones > 2,05 m.
- El  interventor  debe  revisar,  avalar  y  recibir  barandas,  pasamanos,  bordillos  donde  se

requiera.
- El interventor debe revisar, avalar y recibirla presencia de sistemas de elevación o rampas a

todos los niveles de uso público.
- Contener espacios de giro cada 25 m en recorridos < 1,80 m de ancho.
- Las demás normas aplicables vigentes.

8.15 MEDIOS DE EVACUACIÓN (NSR–10 TÍTULO K)

Como equipamiento  cultural  permanente,  debe  garantizar  evacuación  segura  y  normativa  para
actividades comunitarias, artísticas y de aforo variable. Las dimensiones, recorridos y salidas deben
cumplir estrictamente la NSR–10.

- Escaleras: huella/contrahuellas normativas, pasamanos, cumplimiento de Título K.
- Recorridos de evacuación: anchos mínimos (Tabla K.3.3–2) y distancias (Tabla K.3.6–1).
- Salidas y puertas: número de salidas (Tabla K.3.4–1), ancho mínimo, sistema de apertura

según K.3.8, sin obstrucciones.
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- Las demás normas aplicables vigentes.

8.16 CORTES, ALZADOS Y FACHADAS

Los equipamientos de infraestructura cultural permanente, los cortes y fachadas deben mostrar la
volumetría, alturas, articulación espacial, relación con el borde urbano, iluminación natural y manejo
de niveles, garantizando coherencia entre lo arquitectónico, lo estructural y lo urbano.

- El  interventor  debe  revisar,  avalar  y  recibir  ejes  verticales,  niveles  estructurales  y
arquitectónicos, identificación de espacios, materiales y contexto inmediato.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir rótulos completos y consistentes.
- El  interventor  debe  revisar,  avalar  y  recibir  correspondencia  exacta  con  las  plantas

(longitudinales y transversales por cada edificación).
- El interventor debe revisar, avalar y recibir alturas totales, libres, entrepisos y elementos

verticales (rampas/escaleras).
- En caso de movimientos de tierra, el interventor debe revisar, avalar y recibir perfiles con

terreno actual y propuesto, coherentes con la topografía.

8.17 DETALLES ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCTIVOS

Como infraestructura permanente, los Equipamientos de infraestructura cultural requieren detalles
que garanticen durabilidad, facilidad de mantenimiento, claridad constructiva y seguridad, todos los
nodos relevantes, sistemas de unión y acabados interiores y exteriores.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir detalles en escalas 1:25, 1:20, 1:10 o 1:5 de:
- Fachadas, baños, camerinos, cuartos técnicos
- Escaleras, rampas, barandas
- Graderías, cubiertas, cielos rasos
- Cerramientos, mallas de seguridad
- Pisos (juntas, transiciones, podo táctiles, bordillos, sardineles, dilataciones)
- Mobiliario fijo y urbano
- Puertas y ventanas con cuadro resumen
- Detalles de juegos o zonas especiales si aplica
- Nudos constructivos y detalles de ensamblaje
- Los demás requeridos para la correcta ejecución de la obra.
- El interventor debe revisar, avalar y recibir que los detalles correspondan al diseño y sean

suficientes para comprender y construir sin ambigüedades.

8.18 PLANTA DE URBANISMO / OBRAS EXTERIORES / PAISAJISMO

Los  equipamientos  de  infraestructura  cultural,  por  su  vocación  de  permanencia  y  su  papel
articulador con el entorno barrial, requieren un diseño exterior claro, seguro, accesible y funcional.
El urbanismo debe integrar de manera armónica las zonas culturales, deportivas básicas, espacios
comunitarios, recorridos peatonales y mobiliario urbano, evitando interferencias en la circulación y
garantizando la coherencia de los accesos y recorridos hacia todos los espacios del equipamiento.
Asimismo, se debe respetar las zonas de amortiguación acústica y los niveles de emisión de ruido
permitidos, asegurando condiciones óptimas de habitabilidad y confort.

El interventor debe revisar, avalar y recibirlos estudios y diseños paisajísticos generales y detallados
para las edificaciones definidas en el alcance del proyecto, incluyendo:

- Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborización.
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- Cobertura vegetal según especies seleccionadas.
- Distancias y alturas mínimas de plantación.
- Lineamientos  establecidos  por  el  Instituto  de  desarrollo  urbano,  ministerio  de  ambiente  o

demás entidades competentes, con la aprobación de la propuesta.
- Proyección de elementos paisajísticos que mitiguen impactos relacionados con ruido.

Además, el interventor debe revisar, validar, avalar y recibir:

- Localización  general  del  proyecto  (esc.  1:200,  1:500,  1:100),  indicando  orientación,  vías
circundantes,  distancias a  esquinas próximas,  linderos,  mojones,  paramentos,  aislamientos,
áreas libres y cubiertas, zonas de cesión.

- Plano índice con convenciones por zonas de obra y lista de planos con referencias.
- Cuadro  de  áreas  que  especifique  superficie  construida,  superficie  libre  total,  índices  de

ocupación y construcción, entre otros, para trámites de licencias.
- Plantas arquitectónicas por nivel (esc. 1:50, 1:75), con localización y dimensiones de columnas,

ductos, bajantes, escaleras y referencias de nivel.
- Cortes  urbanísticos,  fachadas  completas  y  cortes  transversales  y  longitudinales  de  las

edificaciones comunales.
- Planos de carpintería metálica y/o madera, espesores de acabados, cotas de nivel estructural y

de piso fino, espesores de losas, cajas de escaleras, cubiertas y planos de despiece.
- Zonas interiores y exteriores (esc. 1:100, 1:200).
- Planos de detalles constructivos (esc. 1:20, 1:10, 1:5).
- Cartilla de especificaciones técnicas de construcción y accesibilidad universal.
- Cantidades de obra.
- Especificaciones técnicas de construcción complementarias a los planos.
- Planos  generales  y  específicos  de  áreas  exteriores,  incluyendo  diseño  geométrico  y

tratamientos arquitectónicos.

8.19 Diseño estructural y elementos no estructurales

Los diseños estructurales y elementos no estructurales del proyecto deben corresponder con el
diseño arquitectónico definitivo y estar basado en las recomendaciones y conclusiones del estudio
de  suelos.  El  diseño  estructural  debe  cumplir  con  las  Normas  Colombianas  de  Diseño  y
Construcción  Sismo  Resistente  NSR-10  y  sus  decretos  reglamentarios  que  se  encuentren
vigentes sobre los diseños estructurales en el país. 

- El diseño estructural  defina:  i)  grado de disipación de energía (DMO, DMI o DES),  (ver
A.3.1.3., NSR-10); ii) Sistema estructural de resistencia sísmica (ver A.3.2.1 Tablas A.3-1,
A.3-2,  A.3-3,  A.3-4,  A.3-5,  NSR-10);  iii)  materiales  utilizados,  indicar  generalidades,
resistencias y  módulos  elásticos,  El  interventor  debe revisar,   avalar  y  recibir  que  esta
información  corresponde  a  los  datos  de  entrada  del  software  utilizado:  iv)  método  de
análisis a utilizar (fuerza horizontal equivalente o dinámico - elástico o dinámico inelástico o
análisis alternos), (A.3.4.2 NSR-10); ii) coeficiente de ductilidad R y sobre resistencia Ωo,
(Tablas  A.3-1  a  A.3-4  NSR-10);  v)  información  del  software  de  modelación  utilizado
(3.3.2.1.2. a y b, Res. 0017 de 2017)

- El  diseño  estructural  indique  el  tipo  de  suelo,  la  profundidad  de  desplante,  capacidad
portante y el tipo de cimentación, y que esa información corresponda con lo descrito en el
estudio de suelos, en caso que la cimentación planteada difiera de la sugerida en el estudio
de suelos, se debe sustentar esta modificación.

- El  diseño  estructural:  i)  defina  la  Zona  de  Amenaza  Sísmica  (A.2.3.  NSR-10),  los
parámetros sísmicos Aa, Av, Fa y Fv, coeficiente de importancia (A.2.4.2. hasta A.2.6. NSR-
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10);  ii)  Cálculo del  coeficiente sísmico Sa (A.4.2.2.  NSR-10);  iv)  presente la gráfica del
espectro  de  aceleraciones  (A.2.6  NSR-10);  v)  verifique  la  aplicabilidad  de  Espectro  de
Umbral de Daño (aplica para edificaciones indispensables de los grupos de uso III y IV),
(A.12 NSR 10)

- Tenga en cuenta que estructuras ubicadas al  interior  de instituciones educativas deben
estar diseñadas con grupo de uso III,  las estructuras cubiertas que puedan ser usadas
como  albergues  o  puntos  de  atención  en  caso  de  emergencias  también  deberán  ser
diseñadas con grupo de uso III (cubiertas para placas deportivas, polideportivos cubiertos,
coliseos), todas las demás estructuras deberán diseñarse con grupo de uso II (graderías
cubiertas, baños, camerinos, tarimas, etc)

- El diseño estructural incluya evaluación de cargas (muertas, vivas, hidrostáticas, granizo,
viento, vibración, empujes activos y pasivos, etc) conforme al título B de la NSR-10 y la
modificación estipulada en el decreto 340 de 2012, y demás normas que le apliquen de
acuerdo con el alcance del proyecto.

- El diseño estructural incluya: I) cálculo y corrección del cortante basal de acuerdo al método
de análisis utilizado, ii) los modos de vibración (aplica solo para análisis dinámico); iii) el
chequeo de irregularidades en planta (Tabla A.3-6 NSR-10), chequeo de irregularidades en
altura (Tabla  A.3-7 NSR-10),  chequeo de ausencia  de redundancia  (A.3.3.8 NSR-10),  y
cálculo de R para combinaciones de diseño por Resistencia Última.

- El diseño estructural incluya: i) presente las combinaciones de carga principales tal como se
describen en B.2 NSR-10 y las modificaciones realizadas en el anexo técnico del decreto
092 de 2011

- El  diseño  estructural  incluya:  i)  presente  cálculo  de  derivas  CQC  y  verificación  de
cumplimiento normativo (Tabla A.6.4-1 NSR-10); ii) se realice la verificación de deflexiones
verticales máximas y cumplimiento normativo (Tabla C.9.5 (b))

- El diseño estructural incluya: i) presente la información del software de modelación utilizado
(3.3.2.1.2. Res 017 de 2017), incluya descripción del programa de computador utilizado; ii)
indique  los  datos  de  entrada  ingresados  al  software,  tales  como  características  de
materiales, secciones, coordenadas, cargas, geometría estructural etc, (3.3.2.1.2. Res. 017
de 2017); iii) Presente los datos de salida del software utilizado, tales como el listado de los
resultados obtenidos en el programa de computador, validados y debidamente confirmados
por  el  diseñador  estructural  (deformaciones,  desplazamientos,  esfuerzos  internos,
reacciones en apoyos etc.), (3.3.2.1.2. Res. 017 de 2017)

- El diseño estructural incluya: i) el cálculo de columnas y que cumplan con área de sección
mínima exigida según grado de disipación de energía (- 3.3.2.1.2 (b) Res. 0017 de 2017); ii)
verificación  de  columna  fuerte  -  viga  débil  (aplica  para  columnas  de  pórticos  DMO),
(C.21.3.6.2,  C.21-4  NSR-10);  iii)  memoria  de  cálculo  de  vigas,  viguetas,  riostras,  etc
(momento, cortante, torsión), iv) memoria de cálculo de muros estructurales (C.14 NSR-10),
si son muros intermedios DMO, se debe cumplir con lo dispuesto en C.21.4 NSR-10, v)
memoria de cálculo de muros de contención de acuerdo al  título C de la NSR-10, que
incluya  la  verificación de los  factores  de seguridad  indirectos contemplados en la  tabla
H.6.9-1, o norma que aplique, vi) imagen de cálculo de cargas bajantes a cimentación; vii)
memoria  de  cálculo  de  elementos  de  cimentación  tales  como:  zapatas,  dados  de
cimentación, pilotes, pilas y caisson, vigas de cimentación, vigas de contrapeso, placa de
contrapiso o placas de cimentación (C.15 NSR-10), incluyendo el cálculo de excentricidades
y análisis de interacción suelo-estructura H.4.10 NSR-10 (si aplica para diseño por sismo);
viii) memoria de cálculo de placas de entrepiso y placas de cubierta - 3.3.2.1.2 (b) (Res
0017 de 2017);  ix)  memoria de cálculo de elementos tales como pedestales, ménsulas,
tanques C.23 NSR-10, rampas, escaleras etc.; x) diseño de conexiones como soldaduras y/
o pernos y/o roblones y/o platinas y/o elementos de anclaje (cuando aplique)

- El diseño estructural  incluya el  diseño de los elementos no estructurales y/o  muros no
estructurales (A.9  NSR-10),  tales como muros o  recubrimientos de fachada,  particiones
internas, antepechos, barandillas (tener en cuenta que para estadios y coliseos la carga
mínima horizontal de barandas y antepechos no será menor de 2.5. kN/m, B.4.2.2. NSR-
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10),  cerramientos, mallas contra impacto,  soportes de luminarias,  anclajes de equipos y
mobiliario urbano etc

- Si el proyecto incluye pavimentos (rígidos o flexibles), placas y/o pistas, zonas duras de
urbanismo (andenes, senderos, plazoletas, etc), El interventor debe revisar, avalar y recibir
que se presente la respectiva memoria de diseño para los distintos tipos de pavimento
contemplados en el proyecto (método PCA, INVIAS, AASHTO). Tener en cuenta que este
diseño podría ser presentado dentro del estudio de suelos.

- En caso de estructuras especiales que no están contempladas en la NSR-10, El interventor
debe revisar, avalar y recibir que se incluyan las memorias de diseño estructural con el
contenido mínimo para soportar el diseño y conforme a la norma aplicable.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir que la memoria incluya el análisis de resistencia
al fuego según el título J y K de la NSR-10

- El diseño estructural incluya el alcance total del proyecto a ejecutar con el proyecto y sea
coherente con los demás estudios y diseños.

- Los demás requeridos para la correcta ejecución de la obra.

Nota: El Interventor debe garantizar la realización y solución a su costo de todas las observaciones
que emitan la Curaduría Urbana o la entidad competente.

8.20 Planos estructurales (plantas, despiece y detalles) 

Los planos estructurales del proyecto, el interventor debe revisar,  avalar y recibir la identificación
de la planta, corte, elemento y/o detalle a representar, escalas, ejes estructurales, dimensiones,
especificaciones  técnicas,  tamaño  y  localización  de  todos  los  elementos  estructurales  con
dimensiones y refuerzo, precauciones a tener en cuenta, tipo y localización de las conexiones
entre  elementos  estructurales  y  los  empalmes  entre  elementos  de  refuerzo,  detalles  de
conexiones, sistema de limpieza y protección anticorrosiva (en caso de estructuras en acero), el
grado de disipación de energía, cargas vivas y de acabados y grupo de uso.

- El  interventor  debe  revisar,  avalar  y  recibir  la  información  mínima  señalada  en  la
descripción, se presenten en escalas adecuadas y sean completamente legibles (tener en
cuenta que la legibilidad incluye aspectos tales como el color,  grosor, tamaño y tipo de
líneas  y  textos,  poder  diferenciar  los  elementos  proyectados  de  los  existentes,  los
elementos  estructurales  de  los  no  estructurales,  la  coherencia  en  las  convenciones
utilizadas, etc).

- El interventor debe revisar, avalar y recibirlos rótulos de los planos incluyan el nombre del
proyecto, la dirección del predio, el nombre del responsable del diseño con su número de
tarjeta profesional, nombre del estudio, contenido, escala y fecha de realización y que la
información corresponda con la señalada en la memoria de diseño y demás documentos
que soportan la estructuración del proyecto.

- El interventor debe revisar, avalar y recibirlos planos completos (cimentación, arranque de
columnas, placas de contrapiso y entrepiso, despiece de elementos estructurales, planos de
estructura metálica, detalles constructivos, etc) de todas las estructuras contempladas en el
alcance del proyecto, que la información sea consistente con las memorias de diseño y con
los planos arquitectónicos.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir la planta con la ubicación e identificación de los
elementos estructurales, cortes, despiece de zapatas, vigas, pedestales (según aplique),
detalles constructivos de la cimentación con indicación de los niveles, contrapesos (cuando
aplique) y demás elementos, cuadro de resumen con el peso total del refuerzo.

- El interventor  debe revisar,  avalar  y  recibir  plano de placas de entrepiso y  cubierta,  El
diseño  estructural  debe  tener  la  identificación  de  los  elementos  estructurales,  cortes,
despiece de vigas, viguetas, riostras, vigas canales, con detalles y cuadro de resumen con
el peso total del refuerzo.
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- El interventor debe revisar, avalar y recibir los cortes, detalles y despiece de la totalidad de
los  elementos  estructurales  en  concreto  (placas  de  contrapiso,  columnas,  pantallas,
escaleras, rampas, tanques, muros de contención, estructuras para iluminación, etc).

- El interventor debe revisar, avalar y recibirlos detalles de juntas de dilatación, construcción y
expansión (según aplique).

- El interventor debe revisar, avalar y recibir Planos estructurales constructivos, los cuales
deben contemplar las plantas con localización y dimensiones de todos los elementos, los
despieces y colocación de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles
especiales que se requieran para una fácil interpretación y ejecución. Dentro de los planos,
se debe indicar las especificaciones de los materiales de construcción, los procedimientos
constructivos  y  toda  la  información  que  se  considere  relevante  para  la  construcción  y
supervisión técnica estructural, grado de capacidad de disipación de energía bajo el cual se
diseñó el  material  estructural  del  sistema de resistencia  sísmica,  las cargas vivas y  de
acabados supuestas en los cálculos y  el  grupo de uso al  cual  pertenece.  Incluir  como
mínimo la siguiente información:

- El interventor debe revisar, avalar y recibir Planos estructurales (cimentación, entrepisos,
despieces, etc.), Planos de diseño general (esc. 1:50, 1:75), Planos de detalles y despieces
de elementos estructurales (1:20, 1:10, 1:5).

- El interventor debe revisar, avalar y recibir Planos dimensionales para formaleta, indicando
las  cotas  interiores;  secciones  estructurales,  planos  de  cimentación  con  todos  sus
elementos componentes, ya sean zapatas,  vigas de amarre,  contrapesos, losas,  pilotes,
casos, columnas de estabilización, muros de contención, rellenos mínimos recomendados y
demás elementos.

- El interventor  debe revisar,  avalar  y recibir  Planos de losas de entrepiso,  losas aéreas,
según nivel y contorno, con la indicación del tipo, localización y dimensiones de las vigas,
viguetas, aligeramientos, etc.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir Plano de columnas, mostrando el desarrollo de
las mismas en toda su altura, con indicación de secciones por piso, ejes de caras fijas y
variables,  se  incluyen  en  este  grupo  elementos  verticales  como  muros  y  pantallas
estructurales.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir Plano de elementos varios, se incluyen aquellos
elementos que forman parte de la estructura como son: tanques subterráneos y elevados,
escaleras, vigas-canales, remates, riostras, detalles de elementos no estructurales (muros
divisorios,  dinteles,  antepechos,  etc.),  y  todos  aquellos  elementos  estructurales  que
provengan de  diseños técnicos  tales  como bases bombas y  equipos,  cuartos  técnicos,
muros de contención, cajas de inspección y pozos, etc.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir  Planos de refuerzo o de despiece,  en estos
indicará el tipo de refuerzo en acero según su forma (figuración), desarrollo (longitud total),
localización  (en  el  elemento  estructural),  cantidad  (de  unidades)  y  en  general,  las
características  de  las  varillas  o  estribos  de  cada  uno  de  los  elementos  estructurales
determinados en los planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentación,
columnas, losas, elementos varios). En estos planos se debe indicar claramente la clase de
acero  a  emplear  según  su  resistencia,  y  recubrimiento  según  el  tipo  de  exposición  y
localización del elemento estructural.

- El interventor debe revisar,  avalar y recibir Planos de diseño de las estructuras metálicas,
dentro  de  los  cuales  se  deben  incluir  las  plantas  de  distribución  de  los  elementos
principales,  secundarios,  contravientos,  tensores,  etc.,  con  su  respectiva  identificación;
desarrollos en verdadera magnitud de las celosías de cubiertas o de alma llena, mostrando
los desarrollos a ejes que permitan una adecuada construcción de las mismas, detalles e
indicaciones  principales  de  conexiones,  anclajes,  detalles  de  unión,  secciones
transversales,  elementos que componen las fachadas con indicación clara de cuáles de
ellas son estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a fuera sísmicas o
de viento.
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- El interventor  debe revisar,  avalar  y  recibir  el  diseño estructural  de estructura metálica,
plantas  y  cortes  completos,  con  despieces,  peso  total  de  la  estructura  y  detalles  de
conexiones, soldaduras y elementos de anclaje.

- El diseño estructural debe incluir planos estructurales y detalles de pavimentos, placas y/o
pistas, que incluyan dimensiones, especificaciones técnicas, detalles de refuerzos, juntas de
materiales y juntas de construcción.

- El diseño estructural debe incluir plantas, cortes y detalles constructivos de los elementos
no estructurales (Artículo A.1.3.6. de la NSR-10).

- El diseño estructural debe incluir la estructura  metálica, las conexiones pernadas para el
desmonte de la estructura y la superestructura de la cimentación, evaluando la capacidad
para volver a ser instalada.

- El interventor debe revisar,  avalar  y recibir  Memorias de cálculo en las cuales se debe
incluir descripción de las teorías y análisis estructurales aplicados, descripción del sistema
estructural  usado,  hipótesis  de  cargas,  evaluación  de  cargas  vivas  y  muertas,  sismo,
efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad
de disipación de energía del  sistema de resistencia sísmica,  cálculo de fuerza sísmica,
verificación  de  derivaciones y  listados  del  procesamiento  de  datos.  Debe incluirse una
descripción de los principios bajo los cuales se realiza el diseño y los datos identificables
tanto  de  entrada  de  datos  al  procesador  automático  como  de  salida,  con  sus
correspondientes esquemas.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir La memoria de cálculo contendrá como mínimo:
Descripción  del  proyecto  y  del  sistema  estructural  empleado,  códigos  y  reglamentos
utilizados, cargas utilizadas en la modelación, análisis sísmico y de viento, memorias del
computador, memorias de cálculos manuales, índice de cálculos.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir Diseño estructural de las obras de protección y
contención  de las viviendas aledañas al  proyecto  (en caso de que  existan)  para evitar
posibles deterioros de las edificaciones por causas atribuibles al proyecto. En todo caso el
constructor será el único responsable de la estabilidad de esas construcciones, y estará
obligado a preservarlas en las condiciones encontradas y determinadas en las actas de
vecindad al iniciar la obra; estas obras fueron valoradas y presupuestadas dentro del valor
estimado del proyecto.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir cuadro resumen de cantidades de obra.
- Lista de hierros y figuración para elementos de concreto y despiece de elementos, si aplica.
- Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los

estudios y diseños para la ejecución del proyecto.
- El  interventor  debe  revisar,  avalar  y  recibir  Especificaciones  de  materiales,  detalles  y

procedimientos constructivos.
- Dentro de estas especificaciones se deben incluir como mínimo los siguientes: Materiales,

Formaletas, aligeramientos, concreto, estructuras metálicas, conexiones, ensayos a realizar
a los diferentes materiales e indicación clara de si se deben realizar pruebas de carga en
campo o ensayos destructivos a los mismos.

- Materiales: conjunto de especificaciones de fabricación y normas sobre los ensayos para
comprobar la calidad de los materiales utilizados en la preparación del concreto estructural
(concreto, acero, agregado, agua y aditivos).

- Formaletas: normas relativas a la ejecución, consistencia, elaboración, manejo y protección
de los moldes, sobre los cuales ha de colocarse el concreto, así mismo indicar los tiempos
mínimos recomendados por el diseñador para los procesos de desencofrado según el tipo
de elemento estructural.

- Aligeramientos: Especificación sobre el tipo, material,  consistencia, estado de limpieza y
humedad de los elementos de relleno, integrales o recuperables, de las losas aligeradas.

- Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las
preparan y transportan para ser colocadas en la obra, la especificación se refiere a los
materiales componentes en los puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relación agua
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cemento máxima sugerida, a la comprobación de la resistencia para que sea consistente
con la del diseño, tipo de resistencia a medir (compresión, flexión) según la función del
elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la mezcla
al  llegar  a  obra  (consistencia,  colocación,  compactación  ,  curado,  protección  contra  la
acción  física  y/o  química  de  los  agentes  externos,  tiempos  mínimos  para  el  retiro  de
formaletas y  ensayos requeridos para  efectuar  los controles  a  los  diferentes materiales
utilizados  en  la  construcción).  Se  requiere  se  indiquen  en  los  planos  las  tolerancias
admisibles de los diferentes elementos estructurales.

- EL interventor debe revisar, avalar y recibir detalles constructivos especiales y que sean de
importancia para un adecuado comportamiento de la estructura. Como resultado incluir las
correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos estructurales.

- El interventor debe revisar,  avalar y recibir correspondientes cantidades de obra de los
elementos estructurales, con sus memorias, es decir, cartillas de refuerzo, cantidades de
concreto  discriminadas  por  niveles  y  elementos  estructurales,  acero  estructural,  etc.,
presupuesto  incluido  análisis  de  precios  unitarios  y  especificaciones  técnicas  de  la
construcción que deberán contener las condiciones y requisitos de carácter técnico que
debe cumplir la estructura, así como los materiales, elementos y procedimientos utilizados
en su ejecución; para efectos del control técnico de la construcción y para el seguimiento de
la calidad de la obra, Normas técnicas de diseño y construcción aplicables.

- Carta de responsabilidad del Diseñador con copia de la matrícula profesional del calculista
responsable.

- Los demás requeridos para el correcto recibo por parte de la interventoría.

8.21 Diseño de redes hidráulicas y red contra incendios 

El diseño de las redes hidráulicas, hidrosanitarias y de la red contra incendios de los equipamientos
de infraestructura cultural tiene como propósito garantizar la disponibilidad continua y segura de
agua potable, la adecuada evacuación de aguas negras y aguas lluvias, así como la protección
activa contra incendios en cumplimiento de la normativa técnica vigente. 

Este trabajo comprende la definición de criterios técnicos,  el  dimensionamiento,  la selección de
materiales, la integración con las demás disciplinas y la representación gráfica mediante modelación
BIM,  que  permita  un  diseño  coordinado,  verificable  y  listo  para  la  fase  de  licenciamiento  y
construcción. 
El alcance incluye el desarrollo integral del sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua
potable, la distribución interna por niveles y áreas, las redes de acueducto y alcantarillado, drenaje
superficial y subterráneo, sistemas hidrosanitarios y equipos hidráulicos necesarios como tuberías,
bombas, accesorios, sifones y rejillas, además de la red contra incendios para detección y extinción,
contemplando la protección humana y de equipos, instalaciones eléctricas y objetos inflamables
propios de los montajes escénicos.  Se deben considerar sistemas especiales de extinción como
rociadores de espuma, agua nebulizada o rociadores secos, según criterio de expertos certificados.
El diseño debe cumplir  con las determinaciones previas realizadas por la interventoría en cada
entrega parcial y definitiva, con las normas de la Empresa de Acueducto competente, la NSR-10 y
demás reglamentos aplicables, así como con los parámetros exigidos por las empresas prestadoras
de  servicios  públicos,  incluyendo  compromisos  especiales,  pólizas  y  costos  de  interventoría
asociados.  Se  recomienda  que  todos  los  desagües  funcionen  por  gravedad  siempre  que  sea
posible. 
El interventor debe revisar,  avalar y recibirlos estudios, diseños y memorias de cálculo de redes
hidráulicas, sanitarias, aguas lluvias, gas y contra incendios, planos de plantas y detalles de los
diseños,  cortes,  diagramas  verticales,  planos  isométricos  y  equipos  hidroneumáticos  si  son
necesarios,  además de planos de conexión domiciliaria aprobados por la Empresa de Servicios
Públicos correspondiente, con copia a la SCRD, incluyendo disponibilidad de servicio y copias de la
matrícula profesional y cédula de ciudadanía del responsable. 
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Se debe contemplar la ampliación de diámetro de acometidas cuando sea necesario, revisar la
existencia de tanques de reserva de agua potable y aguas lluvias, levantar las redes existentes de
aguas  lluvias  y  aguas  negras  evaluando  si  se  mantienen  o  requieren  modificación,  modelar
hidráulicamente  las  nuevas  descargas  en  caso  de  ampliaciones  o  cambios  de  acometida  y
garantizar la funcionalidad integral de las edificaciones a intervenir en los proyectos que conforman
el grupo. El diseño de la red contra incendios, tanto en extinción como en detección, debe cumplir
con la NSR-10. 

8.22 Propuesta tecnológica de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua

El interventor debe revisar, avalar y recibir la propuesta tecnológica de uso de equipos de ahorro de
agua, que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debe presentar:

- Esquema de diseño de la propuesta integrada al diseño final.
- costos de la integración de esta propuesta al diseño final,  con su respectivo análisis de

precios y  cotizaciones que incluyan transporte,  instalación y  demás factores necesarios
para la puesta en funcionamiento del sistema.

- cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaría con la utilización de la
tecnología en comparación con el sistema convencional.

- Cronograma que indique los tiempos requeridos desde la aprobación de la actividad hasta
su puesta en funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecución del
proyecto.

- Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnología propuesta.
- Presentar sistema de medición una vez instalada la tecnología de sostenibilidad para ahorro

y aprovechamiento de agua, el cual debe comprender un sistema de fácil manipulación por
parte del operador.

Nota: Esta propuesta debe ser presentada por la interventoría como producto de la consultoría a la
SCRD - SIPC, esta última es quien decidirá si su ejecución será incluida o no en la construcción de
los equipamientos culturales de borde.

La  memoria  de  diseño  constituye  el  documento  técnico  que  describe  los  criterios,  cálculos  y
decisiones adoptadas para la  red hidráulica y  la  red contra  incendios.  Tendrá como mínimo el
siguiente contenido:

8.23 Sistema de abastecimiento y almacenamiento de agua potable:

- Planta general de localización de redes, indicando cotas, diámetros, longitudes, pendientes
de las tuberías, notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios,
especificación de materiales, etc.

- Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.
- Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios,

indicándose claramente los tramos y flujos.
- Memorias de verificación, estudio y cálculo de diseño, incluyendo las tablas y parámetros

utilizados,  en  original  y  dos  copias,  debidamente  empastadas,  indicando  los  criterios,
normas y metodología seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta profesional del
responsable.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir cuadros de cantidades de obra.
- Indicar  las  especificaciones  de  materiales,  equipos  requeridos  y  procedimientos

constructivos.
- Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los

estudios y diseños para la ejecución del proyecto.
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- Carta de aprobación de las empresas prestadoras de servicios públicos que correspondan.
- Planos de suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contra incendio,

gas, aire, vapor, esquemas verticales, detalles, cortes, e isométricos.
- Tanques, plantas de tratamiento y solución de sistemas de vertimiento y tratamiento de

aguas residuales.
- Detalles constructivos.
- Memorias de cálculo.
- Especificaciones técnicas de construcción y de materiales.
- Análisis de precios unitarios.
- Cantidades de obra.
- Presupuesto detallado.
- Normas técnicas de diseño y construcción aplicables
- Las memorias deberán ajustarse a las normas RAS y al Código Colombiano de Fontanería

y contendrán como mínimo lo siguiente: Descripción del proyecto, códigos y reglamentos
empleados en el diseño, relación de cálculos individuales y generales del proyecto, dentro
de  los  que  se  incluyen:  acometida,  tanques  de  abastecimiento,  bombas,  redes  de
suministro,  y  de  evacuación,  unidades  sanitarias,  presiones  de  los  sistemas
hidroneumáticos, pérdidas, caudales, diámetros requeridos, diagramas isométricos, etc.

- Los planos se elaboran con base en el proyecto arquitectónico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrará
adecuadamente a los ejes del proyecto.

- Análisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.
- Cálculo de aportes y áreas aferentes.
- Cálculo y diseño de colectores.
- Determinación de perfiles y definición de rasantes.
- Detalles  de  pozos,  cruce  de  tuberías,  cimentación  para  tuberías  y  detalles  típicos  de

tuberías.
- Localización y cuantificación de sumideros de aguas lluvias.
- Revisión del diseño con el coordinador del proyecto y con arquitectura.
- Cálculo de caudales requeridos.
- Trazado de la red de distribución.
- Dimensionamiento de tuberías.
- Plantas  debidamente  aprobadas,  firmadas  y  selladas  por  la  empresa  de  acueducto  y

alcantarillado  del  municipio  indicando  cotas,  diámetros,  longitudes  y  pendientes  de  las
tuberías,  notas  y  detalles  de  acuerdo  a  exigencias  de  la  empresa  de  acueducto  y
alcantarillado correspondiente.

- Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas negras.
- Memorias de cálculo del alcantarillado de aguas lluvias.
- Memorias de cálculo de la red de acueducto.
- Detalle de las instalaciones dentro del cuarto de bombas y tanque de agua potable, si se

requiere ii) Las especificaciones deberán determinar las características de los materiales,
elementos  y  equipos,  que  conforman  todas  las  redes  del  proyecto,  tanto  a  nivel  de
urbanismo  como de  los  edificios.  Se  incluyen,  especificaciones  para  tanques,  tuberías,
aparatos y accesorios, válvulas, juntas de expansión, cámaras de aire, bombas, gabinetes
de incendio, equipo hidroneumático, medidores, etc. la especificación debe dar indicaciones
respecto  a  la  ejecución  de  los  trabajos  (roscado,  suspensión  y  fijación,  recubrimiento,
empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), comprobaciones (inspecciones, pruebas
de aire/humo, pruebas de presión, pruebas de agua, pendientes, etc.), forma de medida y
pago, recomendaciones de mantenimiento (manual de mantenimiento).

- Red contraincendios: Las memorias deberán ajustarse a las normas aplicables: Descripción
del  proyecto,  códigos  y  reglamentos  empleados  en  el  diseño,  relación  de  cálculos
individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, tanques de
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abastecimiento,  bombas,  materiales  de  las  redes,  presiones  de  los  sistemas
hidroneumáticos, pérdidas, caudales, sistemas de prueba, diámetros requeridos para la red,
diagramas isométricos tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc.

- Los  planos  se  elaboran  con  base  en  el  proyecto  de  urbanismo  y  el  arquitectónico  y
conciliado  con  el  proyecto  estructural  para  validar  que  no  existen  afectaciones  a  la
estructura, el proyecto se amarrará adecuadamente a los ejes del proyecto.

- Análisis del trazado general de la red contra incendios.
- Determinación  y  adopción  de  los  parámetros  de  diseño  exigidos  por  la  entidad

correspondiente.
- Determinación de perfiles y definición de rasantes.
- Detalles de cruce de tuberías, cimentación para tuberías y detalles típicos de tuberías.
- Revisión del diseño con el coordinador del proyecto y con arquitectura.
- Memorias de cálculo de la red contra incendios.
- Detalle de las instalaciones dentro del  cuarto bombas y tanque de red contra incendio,

documento con especificación de pruebas al sistema y mantenimiento al mismo.

A continuación, se presentan exigencias impartidas por la entidad para tener en cuenta en el
recibo de los estudios y diseños.

1. Descripción del sistema

- Identificación de la fuente de abastecimiento y condiciones de presión de llegada.
- Análisis de disponibilidad y factibilidad de servicio emitida por el operador correspondiente.
- Definición del esquema funcional del sistema (alimentación directa, tanque elevado, tanque 

semienterrado, sistema de bombeo si aplica).
- Los  demás  requeridos  para  la  correcta  ejecución  de  la  obra  y  el  equipamiento.

A. Estimación de consumos
- Caudales de diseño por áreas: baños, camerinos, aulas, zonas de apoyo y servicios 

complementarios.
- Cálculo de dotaciones y factores de simultaneidad según normas.
- Determinación del consumo máximo diario y horario.

B. Criterios y cálculos de dimensionamiento

- Cálculo de pérdidas de carga (lineales y localizadas).
- Diámetros mínimos y velocidades recomendadas.
- Presiones requeridas en los puntos terminales, verificación de presiones máximas 

admisibles.
- Justificación del sistema de regulación (válvulas, reducciones de presión, ventosas).

C. Tanques de almacenamiento (si aplica)
- Volumen útil y de emergencia.
- Ubicación, materialidad, características constructivas y normativas.
- Integración con sistema de bombeo y tableros (si corresponde).

D. Especificaciones de materiales
- Tuberías, uniones, accesorios y soportes.
- Criterios de selección: resistencia, durabilidad, mantenimiento y compatibilidad con el 

sistema.

2. Sistema de red contra incendios:
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A. Criterios normativos
- Cumplimiento de NFPA 13, NFPA 14, NFPA 20 y NTC aplicables, así como lo exigido por 

la NSR-10 en seguridad humana.
- Determinación del riesgo del edificio y niveles de protección requeridos.
- Los demás requeridos para la correcta ejecución de la obra.

B. Componentes del sistema
- Red húmeda: gabinetes, mangueras, válvulas, accesorios, hidrantes interiores.
- Red de rociadores (si aplica por clasificación de riesgo).
- Bomba contra incendios, jockey, succión y descarga.
- Conexión siamesa para bomberos.
- Integración hidráulica con tanques.

C. Cálculos hidráulicos
- Cálculo del caudal y presión requerida para el punto más desfavorable de la red.
- Simulación hidráulica del sistema (software especializado).
- Verificación del cumplimiento de cobertura, alcance y presión en gabinetes y/o rociadores.
- Pérdidas totales y curvas requeridas para bomba contra incendios (si aplica).

D. Compatibilidad con arquitectura y estructura
- Revisión de alturas, trayectorias y restricciones.
- Definición de soportes, bandejas, separaciones y distancias de seguridad.
- Coordinación BIM con instalaciones eléctricas, ventilación y otros sistemas.

E. Definiciones de operación y mantenimiento
- Procedimientos básicos para inspección y pruebas.
- Consideraciones para el mantenimiento preventivo de válvulas, tuberías y bombas.
- Accesibilidad a cuartos técnicos y gabinetes.

F. Anexos de la memoria
- Tablas de cálculos hidráulicos.
- Fichas técnicas de equipos y materiales propuestos.
- Resultados de simulaciones (cuando apliquen).

Planos de redes de suministro (plantas, cortes, isometrías y detalles constructivos) 
Metodología BIM

Los planos se elaborarán bajo  metodología BIM,  coordinados con arquitectura,  estructura y las
demás disciplinas. Deberán cumplir con los estándares gráficos del proyecto y permitir su revisión
técnica y constructiva. Los planos incluyen, como mínimo:

A. Plantas de distribución de la red hidráulica

- Representación por niveles con ejes arquitectónicos y estructurales.
- Trazado de la red principal y derivaciones.
- Identificación de tuberías de agua fría y caliente (si aplica).
- Ubicación de aparatos sanitarios y puntos terminales.
- Cotas, pendientes, diámetros y especificación de materiales.
- Equipos asociados: bombas, tanques, sistemas de regulación.
- Convenciones gráficas y simbología.

B. Plantas y diagramas de la red contra incendios
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- Distribución de gabinetes, hidrantes y/o rociadores.
- Ruteo de la red húmeda, diámetros y alturas.
- Ubicación de la bomba, cuarto de máquinas y conexión siamesa.
- Distancias normativas y radios de cobertura.
- Señalización técnica.

C. Cortes y secciones

- Secciones longitudinales y transversales que muestren:
- Alturas de tuberías.
- Cruces con elementos estructurales.
- Transiciones y cambios de nivel.
- Espacios técnicos y accesibilidad.
- Niveles de piso, cielorraso y entrepiso.
- Soportes, bandejas y elementos de fijación.

D. Isometrías
- Isometría general de la red hidráulica.
- Isometría general de la red contra incendios.
- Reconocimiento de diámetros, válvulas, uniones y pendientes.
- Identificación de nodos y componentes especiales.
- Coordinación visual del modelo BIM para detección de interferencias.

E. Detalles constructivos

- Detalle de montaje de gabinetes contra incendios.
- Detalle de ubicación y fijación de hidrantes.
- Uniones de tuberías, cambios de dirección y reducciones.
- Anclajes y soportes de tuberías.
- Conexión siamesa.
- Cruces con elementos estructurales.
- Cuartos técnicos: distribución, accesos, alturas y equipos.

F. Cuadros y listados generados en BIM

- Cuadro de cantidades de tuberías, accesorios y equipos.
- Listado de válvulas y componentes especiales.
- Identificación de familias BIM usadas y sus parámetros.

8.24 Estudios y Diseños redes sanitarias y aguas lluvias. 

Memoria de diseño de las redes.

El  proyecto  debe  desarrollar  integralmente  los  diseños  de  las  redes  hidráulicas,  sanitarias  y
pluviales  del  equipamiento,  garantizando  el  suministro  adecuado  de  agua  potable,  la  correcta
evacuación de aguas residuales y el manejo eficiente de aguas lluvias conforme a la normatividad
vigente. Para ello, se deberán incluir como mínimo los siguientes componentes:

La memoria de diseño debe presentar de manera clara, detallada y sustentada los criterios técnicos
empleados  para  el  desarrollo  de  las  redes  hidráulicas,  sanitarias  y  de  aguas  lluvias  del
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equipamiento.  Este  documento debe describir  el  enfoque general  del  sistema,  los  cálculos,  las
decisiones  de  diseño  y  la  justificación  de  cada  componente  implementado,  garantizando  su
coherencia con la normativa vigente y con las necesidades funcionales del proyecto.

Propuesta tecnológica de sostenibilidad para el aprovechamiento de aguas residuales y de
agua de lluvias.

El  interventor  debe  revisar,  avalar  y  recibir  una  propuesta  tecnológica  para  el  tratamiento  y  el
manejo  de aguas residuales y  de aprovechamiento de agua lluvias,  que se integre de manera
adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual debe presentar:

-Esquema de diseño de la propuesta integrada al diseño final.
-Costos de la integración de esta propuesta al diseño final, con su respectivo análisis de precios y

cotizaciones que incluyan transporte, instalación y demás factores necesarios para la puesta en
funcionamiento del sistema.

-Cuadro  comparativo  que  indique  el  ahorro  de  agua  que  se  generaría  con  la  utilización  de  la
tecnología en comparación con el sistema convencional.

-Cronograma que  indique  los  tiempos requeridos  desde la  aprobación  de la  actividad  hasta  su
puesta  en  funcionamiento,  teniendo  en  cuenta  el  desplazamiento  al  sitio  de  ejecución  del
proyecto.

-Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnología propuesta.
-Presentar  sistema de medición una vez instalada la  tecnología  de sostenibilidad para ahorro  y

aprovechamiento de agua, el cual debe comprender un sistema de fácil manipulación por parte
del operador.

Nota: Esta propuesta debe ser presentada por la interventoría como producto de la consultoría a la
SCRD - SIPC, esta última es quien decidirá si su ejecución será incluida o no en la construcción de
los equipamientos culturales de borde.

En cuanto a la parte sanitaria y pluvial, la memoria debe incorporar 

-Descripción general del sistema hidráulico, especificando fuentes de abastecimiento, presiones de

entrada, criterios de diseño, caudales de consumo, distribución por zonas y consideraciones
especiales para agua fría y caliente.

-Estimación y justificación de la demanda de agua potable, diferenciada por unidades sanitarias,

camerinos, espacios de apoyo, puntos de cafetería y demás áreas del equipamiento.
-Criterios y cálculos de dimensionamiento,  incluyendo pérdidas de carga,  diámetros de tuberías,

presiones mínimas requeridas en los puntos terminales y selección del sistema de presurización
(en  caso  de  aplicar).

-Descripción  del  tanque de  almacenamiento  o  sistemas complementarios,  cuando  se  requieran,

indicando volumen útil, materialidad, ubicación y forma de integración con la red.
-Especificación  de  materiales  y  accesorios,  justificando  su  selección  por  durabilidad,  eficiencia,

mantenimiento y compatibilidad con los usos del equipamiento.
-Los demás requeridos para la correcta ejecución de la obra.
-Descripción  del  sistema de  evacuación  de  aguas residuales,  criterios  de  diseño  de colectores,

ventilación  sanitaria,  ubicación  de  cajas  de  inspección,  trampas  de  grasa  y  dispositivos
complementarios.

-Cálculo de caudales de aguas residuales y aportes por unidades sanitarias, conforme a las tablas

normativas respectivas.
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-Diseño  del  sistema  de  aguas  lluvias,  incluyendo  aportes  pluviales,  pendientes,  diámetros  de

bajantes y conducción hacia sistemas de retención, disipación o la red pública.
-Dimensionamiento de tanques sépticos, pozos de retención o estructuras asociadas, si la condición

del predio lo requiere.
-Planteamiento  de  conexiones  finales  a  la  red  pública,  indicando  cotas,  puntos  de  empalme,

requisitos técnicos y condiciones de entrega.
- Ubicación de tanques de agua, equipos hidroneumáticos o sistemas alternativos de alcantarillado

(si aplica).
-Definir localización de bajantes de aguas lluvias y residuales.

-Localización de conexión final de drenajes a colector público o redes existentes.

-Localización de acometida de agua a red pública o existente.

-Definir criterios de localización de registros de control.

-Definir rutas de conducción de tuberías de los diferentes sistemas.

-Definir criterios de localización de cajas de inspección.

-Ubicación de planta de tratamiento, si así se requiere.

-Criterio general de canalización.

-Ubicación general de redes propuesta de intersecciones.

-Análisis de drenaje de aguas negras, conforme al perfil del terreno.

-Análisis de drenaje de aguas pluviales conforme al perfil del terreno.

-Establecer  punto  de  descarga  al  drenaje  municipal  o  al  sistema  existente  (alternativos  de

alcantarillado).
-Ubicar el o los cuartos de máquinas y equipos.

-Los demás requeridos para la correcta ejecución de la obra.

Finalmente,  la  memoria  debe  incluir  manual  de  operación  y  mantenimiento,  recomendaciones
técnicas para garantizar la durabilidad y eficiencia de las redes, y cualquier consideración especial
derivada de las condiciones particulares del proyecto o del territorio. Este documento constituye un
insumo fundamental para la correcta revisión, aprobación y posterior ejecución de las instalaciones
proyectadas.

Planos  de  redes  sanitarias  y  de  aguas  lluvias  (plantas,  cortes,  isometrías  y  detalles
constructivos). (Metodología BIM) 

Los planos correspondientes a las redes sanitarias y de aguas lluvias deberán revisar,  validar,
avalar  y  recibirse  bajo  los  lineamientos  de  la  Metodología  BIM,  garantizando  la  coordinación
integral  con las demás disciplinas del  proyecto y asegurando la precisión en la representación,
compatibilidad y trazabilidad de la información técnica.

A continuación, se presentan parámetros mínimos  impartidos por la entidad para tener en
cuenta en el recibo y aceptación de los estudios y diseños.

-Planos en planta de las redes sanitarias (aguas residuales) y de aguas lluvias, indicando claramente

trazados, diámetros de tuberías, pendientes, materiales, puntos de conexión, rejillas, canales,
bajantes, ventilaciones y dispositivos complementarios.

-Cortes  y  secciones  que  permitan  visualizar  relaciones  verticales,  profundidades,  pendientes,

cambios de nivel, pasos por muros o losas, y la interacción con otras instalaciones.
-Esquemas isométricos completos y legibles de ambas redes, en los que se identifiquen conexiones
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principales, diámetros, accesorios, cajas de inspección, trampas de grasa, sifones, sistemas de
recolección y elementos de descarga.

-Detalles  constructivos  de  los  componentes  más  relevantes,  incluyendo  cajas  de  inspección,

sumideros, rejillas pluviales, uniones, cámaras, puntos de ventilación, pozos, trampas de grasa y
transiciones entre materiales.

-Identificación  de  puntos  de  empalme con  la  red  pública  de  alcantarillado,  especificando cotas,

niveles, diámetros y condiciones de entrega exigidas por la entidad prestadora del servicio.
-Modelos BIM coordinados, donde se verifique la compatibilidad con estructuras, arquitectura, redes

hidráulicas, eléctricas, y demás sistemas, reduciendo interferencias y garantizando la correcta
ejecución en obra.

-Simulación  y  análisis  BIM  de  interferencias  (clash  detection)  para  asegurar  que  las  redes

proyectadas no generen conflictos con elementos estructurales, arquitectónicos o técnicos.
-Cuadros  de  cantidades  (quantities  take-off)  derivados  directamente  del  modelo  BIM,  con

información  precisa  sobre  tuberías,  accesorios  y  dispositivos.

La elaboración de estos planos debe asegurar claridad gráfica, precisión técnica y cumplimiento
normativo, permitiendo que la construcción, supervisión y mantenimiento de las redes sanitarias y
pluviales se realicen de manera eficiente y confiable.

8.25 Diseño eléctrico y de iluminación

Los estudios y diseños eléctricos y de iluminación en proyectos de infraestructura cultural deben
garantizar  seguridad,  continuidad  operativa,  confort  visual,  eficiencia  energética  y  plena
compatibilidad con la arquitectura y el uso cultural del proyecto. El interventor debe revisar, avalar y
recibir  los estudios y  diseños eléctricos del  equipamiento,  incluyendo el  sistema de iluminación
general,  interior y exterior,  alumbrado de emergencia y de detalle, con el análisis de las cargas
necesarias para asegurar el correcto funcionamiento del proyecto. Dichos diseños deberán cumplir
con las exigencias de la norma RETIE, la NTC 2050 para instalaciones eléctricas internas y el
RETILAP para el diseño y verificación de los sistemas de iluminación. La iluminación escénica será
tratada como un sistema especializado, coordinado con el diseño eléctrico general, pero no sujeto a
certificación  RETILAP,  sin  perjuicio  del  cumplimiento  de  condiciones  de  seguridad  eléctrica
conforme al RETIE.

El interventor debe verificar la obtención de la empresa de energía de la zona las condiciones de
servicio  (factibilidad)  previo  al  inicio  del  diseño eléctrico  y  posteriormente incluir  el  proyecto  de
conexión domiciliaria aprobado ante la empresa de servicios públicos, de acuerdo con lo definido en
la factibilidad. Asimismo, hacer el seguimiento ante la empresa prestadora del servicio la aprobación
de los proyectos y asumir los costos de los derechos.

El  diseño  eléctrico  debe  contener  planos  de  instalaciones  eléctricas  e  iluminación  con  sus
respectivos  circuitos,  diagramas  unifilares,  diseño  de  apantallamiento  atmosférico,  tableros  de
circuitos, tablero general, subestación eléctrica y sistema de emergencia. Se deben Revisar, avalar
y recibirlas memorias de cálculo, especificaciones técnicas y la preliminar de energía expedida por
la empresa de energía, debidamente aprobada. El interventor debe revisar, avalar y recibir toda la
información y revisar y avalar las correcciones necesarias durante el  trámite de aprobación del
servicio de energía, siendo responsabilidad del interventor adelantar las consultas previas con las
empresas de servicios públicos para garantizar la aprobación de los proyectos.
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El interventor debe revisar,  avalar y recibir planos de los diversos sistemas eléctricos y afines,
incluyendo  iluminación,  fuerza,  plantas  de  localización,  acometidas,  canalizaciones  para  redes
eléctricas,  circuitos  de  alumbrado,  fuerza  y  puntos,  tomacorrientes,  sistemas  de  tierra  y
apantallamiento, sistema de emergencia, detalles de locales y equipos, subestación, tableros, cajas,
ductos, mallas de tierra, pararrayos y en general todos aquellos elementos que no se visualicen en
las plantas y cortes. Las especificaciones técnicas deberán incluir materiales, elementos y equipos
necesarios para el adecuado funcionamiento de las instalaciones eléctricas, tales como tuberías,
alambres  y  cables,  accesorios  y  aparatos,  cajas  de  salida,  tomacorrientes,  apagadores,
interruptores automáticos,  contactores de alumbrado, tableros especiales,  corta circuitos de alta
tensión, sistemas a tierra, subestaciones, transformadores y planta de emergencia.

8.26 Propuesta tecnológica de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energía.

El interventor debe revisar, avalar y recibir la propuesta tecnológica de uso de sistemas, equipos de
ahorro de energía, que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para lo cual
debe presentar:

-Esquema de diseño de la propuesta integrada al diseño final.
-Costos de la integración de esta propuesta al diseño final, con su respectivo análisis de precios y

cotizaciones que incluyan transporte, instalación y demás factores necesarios para la puesta en
funcionamiento del sistema.

-Cuadro comparativo que indique el  ahorro de energía que se generaría con la utilización de la
tecnología en comparación con el sistema convencional.

-Cronograma que  indique  los  tiempos requeridos  desde la  aprobación  de la  actividad  hasta  su
puesta  en  funcionamiento,  teniendo  en  cuenta  el  desplazamiento  al  sitio  de  ejecución  del
proyecto.

-Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnología propuesta.
-Presentar  sistema de medición una vez instalada la  tecnología  de sostenibilidad para ahorro  y

aprovechamiento de energía,  el  cual debe comprender un sistema de fácil  manipulación por
parte del operador.

Nota: Esta propuesta debe ser presentada por la interventoría como producto de la consultoría a la
SCRD - SIPC, esta última es quien decidirá si su ejecución será incluida o no en la construcción de
los equipamientos culturales de borde.

8.27 Diseño de Ventilación mecánica y Aire acondicionado

Comprende el conjunto de métodos y técnicas que estudian y trabajan sobre el tratamiento de aire
en cuanto a su enfriamiento, calentamiento, deshumidificación, calidad, movimiento, entre otros. 
El  objetivo  de  estos  diseños  corresponde  a  proporcionar  una  corriente  de  aire,  calefacción  y
enfriamiento adecuado a cada área interior de los equipamientos de borde manteniendo de forma
fiable los valores requeridos de temperatura, humedad y calidad del aire, con independencia de las
fluctuaciones en el ambiente (zonas adyacentes, exteriores).

A continuación, se presentan parámetros mínimos impartidas por la entidad para tener en
cuenta en el recibo y aceptación de los estudios y diseños.

- Generalidades. 
- Conceptos de Diseño por área de servicio. 
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- Requerimientos físicos del sistema 
- Criterios de selección del sistema 
- Arranque del sistema de aire acondicionado 
- Operación del sistema de aire acondicionado 
- Operación del sistema de calefacción, humidificación y control de humedad 
- Conservación y mantenimiento 
- Especificaciones generales de la calidad de los materiales de construcción. 
- Especificaciones generales para tuberías, válvulas y accesorios de sistemas de

agua refrigerada. ∙ Soportes para tuberías, accesorios y equipos 
- Especificaciones de equipos.
- Documentación de referencia. 
- Consideraciones y exclusiones 
- Cálculos matemáticos, tablas indicativas de rangos aceptables, y/o la aplicación de software

de cálculo (en caso de existir) para la justificación y el posterior desarrollo de la ingeniería
matemática de la propuesta. 

- Descripción  de  los  equipos,  accesorios,  y  materiales  involucrados  en  la  propuesta
desarrollada, apoyándose y sustentándose en documentación como: catalogo comercial,
guía mecánica, experiencia del constructor y/o proyectista, y/o página Web.

 
Lo anterior, dando cumplimiento a la normatividad aplicable en calidad, eficiencia, sostenibilidad y
presencia en el mercado.

Productos esperados

- Memorias de cálculo, especificaciones generales, especificaciones de equipos y diseño de
sistema 

- Plantas y esquemas verticales (isométricas) del diseño de la red ventilación mecánica. 
- Planos y especificaciones técnicas de equipos que se requieren para el funcionamiento de

la red 
- Detalles constructivos.
- Los demás necesarios para la correcta ejecución posterior de los diseños en etapa de obra.

8.28 Propuesta de sostenibilidad para el aprovechamiento de ventilación natural.

El interventor debe revisar, avalar y recibir la propuesta para el aprovechamiento de ventilación
natural  que  se  integre  de  manera  adecuada  con  el  proyecto  y  el  entorno,  para  lo  cual  debe
presentar:

- Esquema de diseño de la propuesta de ventilación natural, integrado al diseño arquitectónico 
final, considerando orientación, aperturas, materiales y condiciones climáticas locales.

- Costos de integración de la propuesta de ventilación natural al diseño final, con análisis de 
precios y cotizaciones que incluyen transporte, instalación de elementos pasivos (rejillas, 
celosías, ductos, ventanas especiales) y demás factores necesarios para su puesta en 
funcionamiento.

- Cuadro comparativo de ahorro energético, que indique la reducción en consumo eléctrico 
derivada del uso de ventilación natural frente a sistemas mecánicos convencionales 
(ventiladores, aire acondicionado).

- Cronograma de implementación, que detalle los tiempos requeridos desde la aprobación de la
actividad hasta su puesta en funcionamiento, incluyendo desplazamiento al sitio de ejecución 
y fases de instalación de los elementos arquitectónicos de ventilación.
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- Especificaciones y costos de mantenimiento de los componentes de ventilación natural 
(limpieza de rejillas, revisión de aperturas, control de humedad), garantizando su durabilidad y
eficiencia.

- Sistema de medición y monitoreo post - instalación, que permita evaluar el desempeño de la 
ventilación natural en términos de confort térmico y ahorro energético, con instrumentos de 
fácil manipulación por parte del operador.

Nota: Esta propuesta debe ser presentada por la interventoría como producto de la consultoría a la 
SCRD - SIPC, esta última es quien decidirá si su ejecución será incluida o no en la construcción de 
los equipamientos culturales de borde.

La  propuesta  de  sostenibilidad  para  el  aprovechamiento  de  ventilación  natural  se  entiende
incorporada  dentro  del  desarrollo  del  diseño  arquitectónico  bioclimático  del  proyecto,  en  tanto
corresponde a una estrategia pasiva de confort  térmico y eficiencia energética que forma parte
integral de la concepción arquitectónica, la orientación del edificio, el diseño de fachadas, aperturas,
envolvente  y  relación  con  el  entorno  climático.  En  consecuencia,  los  análisis,  esquemas,
comparativos  energéticos,  cronogramas  y  especificaciones  de  mantenimiento  asociados  a  la
ventilación natural  se consideran incluidos dentro de las memorias de diseño arquitectónico, las
especificaciones técnicas y el presupuesto del proyecto definitivo contemplados en el estudio de
mercado,  sin  que  constituyan  un  producto  independiente  adicional  ni  generen  reconocimiento
económico separado, de conformidad con los principios de planeación, economía y responsabilidad
previstos en la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015.

8.29 MEMORIA DE DISEÑO DE REDES ELÉCTRICAS, SISTEMA FOTOVOLTAICO Y DISEÑO
DE ILUMINACIÓN

La  memoria  de  diseño  constituye  el  documento  técnico  que  explica  y  justifica  los  criterios
utilizados para proyectar las redes eléctricas, el sistema de energía solar y la iluminación general,
arquitectónica y de emergencia del proyecto cultural.  Su contenido debe ser claro, completo y
permitir verificar la correcta aplicación de RETIE y RETILAP. Debe reflejar las condiciones del
lugar, las necesidades del proyecto cultural y la demanda en cuanto a cargas eléctricas asociada a
actividades  de  representación  de  espectáculos  de  las  artes  escénicas  en  vivo,  expositivas,
comunitarias, artísticas y de funcionamiento permanente.

El Interventor debe revisar, verificar y recibir para la red eléctrica:

- Planos de diseño de fuerza e iluminación con los respectivos circuitos.
- Diagramas unifilares,  tableros de circuitos,  Tablero  general,  subestación eléctrica,  red de

sonido, sistemas de control de activos y de acceso.
- Memorias de cálculo. La memoria contendrá entre otros lo siguiente: descripción del proyecto,

códigos que aplican, índice de los cálculos realizados, índice de cálculos y planos, dentro de
los  cuales  se  incluyan  acometida  principal  (planos  debidamente  aprobados,  firmados  y
sellados  por  la  Empresa  de  Energía),  acometidas  parciales,  tablero  general,  tableros
parciales,  circuitos  de  fuerza  y  alumbrado,  planta  de emergencia  o  de suplencia  con  su
cálculo  específico  para  garantizar  la  operación  del  equipamiento,  esquemas  verticales,
detalles, diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.

- Se deben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Para la ampliación de la 
carga, se debe contemplar una subestación, esto debe quedar previsto en los planos 
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aprobados por la Curaduría.
- El interventor debe revisar, avalar y recibir, el diseño de suplencia eléctrica de 
- Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.
- Análisis de precios unitarios.
- Cantidades de obra.
- Presupuesto detallado de obra.
- Normas técnicas de diseño y construcción aplicables

A continuación, se presentan exigencias mínimas impartidas por la entidad para tener en
cuenta en la elaboración de los estudios y diseños.

Información general del proyecto
- Nombre del proyecto.
- Localización del predio.
- Descripción general del proyecto cultural.
- Alcance del proyecto
- Objetivo del estudio eléctrico y fotométrico.

Parámetros de diseño eléctrico
- Carga instalada y carga diversificada.
- Criterios de cálculo.
- Sistemas de protección.
- Mención expresa de los ítems que no aplican.

Especificaciones técnicas

- Materiales, equipos, canalizaciones, tableros, protecciones.
- Condiciones particulares de instalación.
- Compatibilidad con planos arquitectónicos y estructurales.

Memorias de diseño fotométrico (RETILAP, Art. 210.2.3)

1 Selección de luminarias (generales, específicas, expositivas).
1 Diseño geométrico y sistemas de montaje.
2 Sistemas de alimentación, comando y control.
3 Alumbrado de emergencia y seguridad.
4 Análisis económico del sistema.
5 Esquema funcional para uso racional de energía.
6 Especificaciones técnicas de equipos definidos.
7 Los demás requeridos para la correcta ejecución de la obra.

Sistema fotovoltaico
El sistema fotovoltaico tendrá como objetivo apoyar la eficiencia energética del equipamiento, sin
considerarse como fuente principal ni de respaldo crítico para cargas esenciales.

8. Justificación del sistema.
9. Estimación de producción energética.
10. Cálculo de demanda y aporte solar.
11. Esquema de conexiones, inversores, protecciones y tablero fotovoltaico.
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Planos de redes eléctricas según alcance del proyecto

Los planos eléctricos deben representar con claridad el diseño de la instalación, las rutas de las
redes,  la ubicación de equipos,  luminarias,  tableros y acometidas, así  como los elementos de
seguridad y control  del  sistema. Deben ser precisos,  legibles y totalmente coherentes con las
memorias de diseño y los documentos normativos aplicables.

Información mínima y presentación gráfica

a. Escala, norte, ejes estructurales, cotas y notas.
b. Trazado de redes y ubicación de salidas.
c. Alturas de instalación, tableros, cajas de paso.
d. Calibres de conductores y tipo/diámetro de ductos.
e. Legibilidad (colores, grosores, tipografías, convenciones, diferenciación 

existente/proyectado).

Rótulos completos y consistentes
2 Nombre del proyecto.
a. Dirección del predio.
b. Nombre y matrícula profesional del responsable.
c. Estudio/empresa, escala, fecha, contenido.
d. Consistencia con memorias y demás documentos del proyecto.

Coherencia técnica del diseño
a. Correspondencia entre planos, memorias de cálculo, cuadros de carga y diagramas 

unifilares.
b. Consistencia entre lo presentado en baja tensión, media tensión (si aplica), tableros y 

cargas especiales.
c. Los demás requeridos para la correcta ejecución de la obra.

Plano de conexión eléctrica o acometida
a. Punto exacto de conexión a red pública.
1. Coherencia con la factibilidad expedida por el prestador del servicio.
2. Trazado de red, postes, cajas de inspección y protecciones.
3. Los demás requeridos para la correcta ejecución de la obra.

Cuadros de carga y diagramas unifilares
1. Cálculo de cargas.
1. Unifilar general y secundarios.
2. Alimentación de cargas especiales (escénicas, expositivas, exteriores).
3. Unifilar de tableros secundarios y distribución.
4. Se debe tener en cuenta que es importante identificar claramente cargas escénicas, cargas 

especiales y cargas normales.
1. Con el fin de reducir riesgos de interferencias y sobrecargas, se recomienda separar 

circuitos de iluminación general, tomas reguladas o técnicas y equipos audiovisuales. 
2. Los demás requeridos para la correcta ejecución de la obra.

Planos de iluminación
a) Distribución de luminarias.
b) Tipos identificados en plano.
c) Alturas de instalación y conexiones.
d) Iluminación de emergencia.
1. Cobertura de áreas interiores y exteriores.
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Seguridad eléctrica y distancias normativas (RETIE)
i) Distancias a redes de media y baja tensión.
ii) Zonas de servidumbre y distancia eléctrica.
iii) Señalamiento y protección.
a) Los demás requeridos para la correcta ejecución de la obra.

Cortes y detalles constructivos
a) Acometida.
b) Ductos y canalizaciones.
i) Cajas, soportes, subestación (si aplica).
ii) Sistema de puesta a tierra:
iii) Diseño de puesta tierra.
iv) Coordinación con estructuras metálicas, iluminación y sistemas especiales.
v) Medición y valores máximos permitidos.
vi) Postes, torres y luminarias.

9. OTROS DISEÑOS TÉCNICOS. 

Comprende los estudios y diseños complementarios para el correcto funcionamiento y operación de
los equipamientos culturales de borde, análisis, memorias y planos especializados necesarios para
garantizar el adecuado funcionamiento de los equipamientos de Infraestructura Cultural, de acuerdo
con la normatividad vigente, las necesidades operativas del proyecto y los lineamientos técnicos
exigidos por la interventoría y la SCRD.

A continuación, se desarrollan los componentes establecidos en el alcance contractual:

9.1 Diseño de redes de voz y datos

El interventor debe revisar, avalar y recibir los estudios y diseños de cableado estructurado para
redes de voz y datos en los equipamientos culturales de borde, garantizando que el sistema cumpla
con las exigencias técnicas y normativas vigentes. 

Para  ello,  deberá  obtener  de  la  empresa  prestadora  del  servicio  de  telecomunicaciones  las
condiciones de factibilidad,  previo al  inicio del  diseño, y posteriormente entregar el  proyecto de
conexión domiciliaria aprobado ante la empresa correspondiente, de acuerdo con lo definido en la
factibilidad. Asimismo, deberá tramitar la aprobación de los proyectos y asumir los costos de los
derechos.

El  diseño  debe  contener  planos  de  las  instalaciones  de  voz  y  datos,  con  sus  respectivas
canalizaciones, acometidas, diagramas y detalles constructivos, asegurando la correcta integración
con la infraestructura física de los equipamientos culturales. El interventor debe revisar, avalar y
recibir las memorias de cálculo, especificaciones técnicas y toda la documentación necesaria para
la aprobación del servicio, siendo responsabilidad del consultor adelantar las consultas previas con
las empresas de servicios públicos para garantizar la viabilidad y aprobación de los proyectos.

Las especificaciones técnicas deberán incluir materiales, elementos y equipos necesarios para el
adecuado funcionamiento de las redes de voz y datos, tales como tuberías, alambres y cables,
accesorios,  cajas  de salida,  tableros de  distribución  de comunicaciones y  demás componentes
requeridos para asegurar la operación confiable y segura del sistema.

El Interventor debe revisar y recibir para las redes de voz y datos:
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● Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra óptica del proveedor del enlace

de internet hasta el cuarto técnico o centro de cableado principal.

● Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en cableado

estructurado o en fibra óptica manteniendo la topología estrella.

● El cuarto técnico o centro de cableado deberá diseñarse para mantener continuamente (24

horas al  día,  365 días al  año)  una temperatura entre  10 y  20 grados centígrados y  la
humedad relativa debe mantenerse menor a 85%. Debe de haber un cambio de aire por
hora.

● En cuartos que tienen equipo electrónico la temperatura del cuarto de telecomunicaciones

debe mantenerse continuamente (24 horas al día, 365 días al año) entre 18 y 24 grados
centígrados. La humedad relativa debe mantenerse entre 30% y 55%. Debe de haber un
cambio de aire por hora

● Los  switches  deben  ser  previstos  con  puertos  Giga  capa  2,  QoS,  soporte  IPv6,

Administrable (web, CLI, protocolo SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.

● La bandeja porta cable debe ser doble vía y que permita un crecimiento de un 40 por ciento.

● Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2 metros deben

ser protegidas con tapa.

● En el área administrativa deben contemplar punto de datos y toma regulada por puesto de

trabajo.

● En las salas de reuniones, convenciones, escenarios, auditorio, se deben contemplar tomas

reguladas en mobiliario con zócalo; contemplando las indicaciones de dotaciones sobre el
mobiliario que se entrega para esta área y de la ubicación estratégica del mismo.

● Desde el diseño se debe especificar la ubicación y el tipo de ductería a instalar, aclarando el

tipo de mobiliario a utilizar y contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red
regulada (zócalo), siguiendo las indicaciones de espacios culturales sobre el mobiliario a
utilizar y de la ubicación estratégica del mismo.

A continuación, se presentan exigencias mínimas impartidas por la entidad para tener en
cuenta en la elaboración de los estudios y diseños.

Memoria de diseño, la memoria deberá incluir:

- Descripción  del  sistema,  arquitectura  de  la  red  y  topología  planteada  (estrella,  malla,
backbone, etc.).

- Identificación  de  necesidades  del  equipamiento:  aulas,  taquilla,  administración,  soporte
técnico, sistemas de control.

- Determinación de puntos de acceso inalámbrico (WiFi), tomas RJ45, racks y cuarto técnico:
- Identificar espacio dedicado para cuarto técnico y racks.
- Indicar condiciones mínimas (ventilación, seguridad, energía regulada).
- Diseño de canalizaciones (bandejas, ductos,  tuberías), radios de curvatura,  longitudes y

materiales.
- Cálculo de capacidad de red, anchos de banda, distancias máximas según categoría del

cable. Selección de estándares: TIA/EIA 568, TIA 569, TIA 606, TIA 607
- Cableado estructurado categoría 6 o superior.

Interventoría a Estudios y Diseños
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 

Versión: 1 del 15 de diciembre de 2025 



- De manera complementaria, se tomará como referencia el reglamento RITEL vigente, en lo
que  resulte  aplicable  a  infraestructuras  de  telecomunicaciones  en  edificaciones  de  uso
público.

- Definiciones de instalación, puesta en marcha y pruebas (certificación de red).
- El diseño deberá permitir escalabilidad futura para soportar sistemas audiovisuales, control

técnico y servicios digitales propios de equipamientos culturales.
- El diseño de redes de voz y datos deberá coordinarse con el diseño eléctrico, garantizando

canalizaciones compatibles, circuitos dedicados para racks y previsión para sistemas de
respaldo eléctrico cuando aplique. 

Planos BIM
- Plantas con puntos de datos, rutas de canalizaciones y ubicación de racks.
- Isometrías y diagramas de red.
- Detalles constructivos de bandejas, soportes, ductos y terminaciones.
- Esquema de patch panels, switches y equipos activos.

9.2 Diseño de Sistemas de Sonido, Acústica y control de ruido

Los estudios  de  diseño  de sistemas de sonido  y  acústica  deberán  comprender  el  conjunto  de
análisis, cálculos y especificaciones que permitan garantizar la calidad sonora y el confort acústico
de los diferentes espacios de los equipamientos culturales de borde, como escenarios de pequeña
escala, auditorios o salas de representación de las artes, espacios de danza, teatro, convenciones,
entre  otros  definidos  en  el  programa  arquitectónico.  Este  diseño  integra  criterios  de  acústica
arquitectónica  (control  de  reverberación,  aislamiento  de  ruidos  externos,  absorción  y  difusión
sonora)  con  la  electroacústica  (ubicación  y  selección  de  altavoces,  micrófonos  y  equipos  de
amplificación), buscando que el sonido se distribuya de manera uniforme y clara en todo el espacio.

En concordancia con la Ley 2450 de 2025, que establece lineamientos para la gestión de la calidad
acústica en Colombia, los estudios deberán incorporar estrategias de control de ruido ambiental y
tratamientos acústicos que reduzcan la exposición a niveles sonoros perjudiciales, garantizando un
ambiente sano y cumpliendo con las responsabilidades de las entidades territoriales y culturales en
la protección de la comunidad.

En los estudios y diseños de los equipamientos culturales de borde, este componente es clave
porque  asegura  que  los  espacios  comunitarios  y  artísticos  cuenten  con  condiciones  acústicas
óptimas para  la  apreciación  de  espectáculos,  actividades  pedagógicas  y  eventos  comunitarios,
garantizando tanto la experiencia del público como la seguridad y comodidad de los usuarios.

Los estudios técnicos incluyen:

- Modelación acústica del recinto para prever el comportamiento del sonido.
-  Cálculo de tiempos de reverberación y niveles de presión sonora adecuados según el uso

cultural del espacio.
- Selección  de  materiales  de  acabados  y  elementos  constructivos  que  favorezcan  la

absorción o reflexión controlada del sonido.
- Implementación de tratamientos acústicos como paneles absorbentes, difusores, barreras

contra ruido externo y sistemas de aislamiento en muros, techos y pisos.
- Diseño del  sistema electroacústico,  considerando potencia,  cobertura  y  fidelidad  de  los

equipos.
- Normas y estándares internacionales de calidad acústica y seguridad, que aseguran que el

sistema cumpla con las exigencias técnicas y operativas
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A continuación, se presentan exigencias mínimas impartidas por la entidad para tener en
cuenta en la elaboración de los estudios y diseños.

Memoria de diseño. Debe contener:

- Estudio de acústica arquitectónica del escenario, aulas de danza y áreas culturales.
- Propuesta de aislamiento y zonas de amortiguación acústica, teniendo en cuenta los niveles

de emisión sonora permitidos según la Resolución 0627 de 2006 y Ley 2450 de 2025. 
- Propuesta de diseño acústico con modelado, y simulación, teniendo en cuenta tiempos de 

reverberación e inteligibilidad acordes al uso de cada espacio.
- Diseño del sistema de sonido.
- Tipología y potencia de altavoces.
- Diagrama unifilar de sistemas de sonido para cada espacio.
- Ubicación y orientación.
- Cálculo de uniformidad sonora e inteligibilidad (STI).
- Integración con el sistema de iluminación, tramoya y mecánica teatral.
- Integración con red eléctrica y requerimientos eléctricos del sistema.
- Propuesta de diseño para sistema de llamadas y perifoneo.
- Especificaciones de equipos: parlantes, amplificadores, consolas, cables y conectores.

Planos BIM
- Plantas con distribución de equipos y cableado.
- Rutas de alimentación eléctrica y señal.
- Secciones de sistema de aislamiento y acondicionamiento acústico.
- Detalles de instalación de altavoces, paneles absorbentes y difusores.

9.3 Diseño de Redes de Seguridad y Control

El diseño de redes de seguridad y control constituye un componente esencial en los proyectos de
infraestructura cultural, ya que garantiza la protección de los usuarios, la preservación de los bienes
y el adecuado funcionamiento de los espacios. Este anexo técnico integra los lineamientos para la
implementación de sistemas de videovigilancia (CCTV), control de accesos y tecnologías afines,
conforme  a  los  requerimientos  específicos  del  proyecto  y  en  concordancia  con  las  normas
urbanísticas, técnicas y de seguridad vigentes.

La propuesta se fundamenta en experiencias documentadas de proyectos de infraestructura en los
que se han desarrollado soluciones de seguridad mediante la instalación estratégica de cámaras IP,
sistemas de monitoreo centralizado, radioenlaces y plataformas de gestión digital, que permiten una
cobertura integral y eficiente de los espacios. Asimismo, se consideran criterios de interoperabilidad,
escalabilidad  y  resiliencia,  de  manera  que  los  sistemas  puedan  adaptarse  a  las  condiciones
particulares de cada equipamiento cultural y responder a las exigencias de seguridad en entornos
urbanos complejos.

Este anexo técnico establece los parámetros de diseño, ajuste y coordinación con otros sistemas de
infraestructura, asegurando que las redes de seguridad y control se integren de forma coherente
con los estudios arquitectónicos, eléctricos y tecnológicos del proyecto. De esta manera, se busca
garantizar la seguridad, el control de accesos y la confianza de la comunidad en el uso de los
equipamientos culturales de borde.

Incluye CCTV, control de accesos, alarmas y sistemas de detección.

Memoria de diseño
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- Matriz de riesgos y análisis de niveles de seguridad.
- Diseño de CCTV (cámaras fijas, domos PTZ, NVR, almacenamiento).
- Control de accesos (lectores, cerraduras, puntos de control).
- Sistema de alarma contra intrusión y sensores perimetrales.
- Integración con la red eléctrica, voz y datos.
- Selección de cámaras según campo visual, lux mínimo, WDR y resolución.

Planos BIM

- Ubicación de cámaras, sensores y paneles.
- Rutas de cableado y canalizaciones.
- Isometrías y detalles de anclaje.

9.4 Diseño de Señalización y Señalética:

La señalización y señalética en los equipamientos culturales de borde constituyen un componente
fundamental para garantizar la accesibilidad, la orientación y la seguridad de los usuarios dentro de
los espacios públicos. Este anexo técnico establece los lineamientos para el diseño, ubicación y
especificación de los  elementos  gráficos  y  físicos que orientan  la  circulación,  identifican áreas,
informan  sobre  servicios  y  advierten  sobre  riesgos,  en  concordancia  con  las  normas  técnicas
nacionales e internacionales aplicables.

El diseño de señalización se concibe como un sistema integral que articula aspectos funcionales,
estéticos y comunicativos, asegurando la coherencia con la identidad del proyecto y la claridad en la
transmisión  de  la  información.  Se  consideran  criterios  de  visibilidad,  legibilidad,  durabilidad  y
accesibilidad  universal,  de  manera  que  los  mensajes  puedan  ser  comprendidos  por  todos  los
usuarios, incluyendo personas con discapacidad.

Asimismo,  este  anexo  contempla  la  integración  de  la  señalética  con  otros  sistemas  de
infraestructura, como iluminación, seguridad y control de accesos,  garantizando una experiencia
segura y ordenada en los espacios culturales. La propuesta se fundamenta en buenas prácticas de
diseño aplicadas en proyectos de equipamientos públicos, donde la señalización no solo cumple
una función informativa, sino que también contribuye a la construcción de identidad y apropiación
comunitaria.

A continuación, se presentan exigencias mínimas impartidas por la entidad para tener en
cuenta en la elaboración de los estudios y diseños.

- Estudio de flujo de usuarios y accesibilidad universal.
Cumplimiento de normas:
NTC 1461, NTC 4151, NTC 6047, NSR-10 Título K

- Señalización de evacuación, accesibilidad, rutas accesibles, zonas de riesgo, información 
general y cultural del equipamiento.

- Diseño gráfico de elementos y criterios de materialidad, durabilidad y reflectancia.

Entregables 
- Ubicación de señales en plantas.
- Detalles de diseño gráfico de cada señal.
- Planos de rutas de evacuación.
- Los demás necesarios para el correcto desarrollo de los diseños.
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9.5 Diseño de Redes de Gas Natural

El  diseño  de  redes  de  Gas  Natural  en  los  equipamientos  culturales  de  borde  constituye  un
componente esencial para garantizar el suministro seguro, eficiente y continuo de energía destinada
a los sistemas de calefacción, cocción, climatización y demás servicios que requieran este recurso. 

A  continuación,  se  establecen  los  lineamientos  para  la  planeación,  dimensionamiento  y
especificación de las instalaciones de gas, en concordancia con la normativa colombiana vigente,
incluyendo la  NTC 2505,  las  disposiciones  del  Ministerio  de  Minas  y  Energía,  y  los  requisitos
particulares de las empresas prestadoras del servicio.

La propuesta de diseño se fundamenta en criterios de seguridad,  confiabilidad y  sostenibilidad,
considerando aspectos como la selección de materiales, la ubicación de las redes, la ventilación de
espacios,  la  protección contra  fugas y  la  integración  con otros  sistemas técnicos del  proyecto.
Asimismo, se contemplan los estudios complementarios necesarios para definir  la capacidad de
suministro, la presión de operación y las condiciones de conexión con la red externa, asegurando la
compatibilidad con los planos arquitectónicos, estructurales y eléctricos.

Los estudios y diseños de las redes de Gas Natural deberán garantizar que las instalaciones de Gas
Natural en los equipamientos culturales de borde cumplan con los más altos estándares de calidad
y seguridad, promoviendo la eficiencia energética y la protección de los usuarios y de la comunidad.

A continuación, se presentan exigencias mínimas impartidas por la entidad para tener en
cuenta en la elaboración de los estudios y diseños.

Memoria de diseño:

- Identificación de consumos.
- Cálculo de presión y diámetros de tuberías.
- Sistema de coordenadas y planos: Los diseños deben estar soportados en planos técnicos

aprobados y ajustados a la normativa local.
- Análisis de ventilación, distancias de seguridad y puntos de corte.
- Certificación  de  redes  internas:  Obligatoria  por  organismos  acreditados  para  garantizar

seguridad y cumplimiento normativo.
- Seguridad  y  calidad:  Cumplimiento  de  RETIE  (Reglamento  Técnico  de  Instalaciones

Eléctricas)  en lo relacionado con instalaciones complementarias,  además de normas de
seguridad industrial.

- NTC 2505 (ICONTEC): Norma Técnica Colombiana para instalaciones de suministro de gas
combustible destinadas a usos residenciales y comerciales. Define requisitos de diseño,
construcción y seguridad en redes internas de gas.

- Reglamentos Técnicos del Ministerio de Minas y Energía: Incluyen disposiciones para gas
natural  y  gas  licuado  de  petróleo  (GLP),  cubriendo  aspectos  como  cilindros,  tanques
estacionarios, revisiones periódicas y certificados de conformidad.

- Normas  técnicas  de  empresas  prestadoras.  Complementan  la  normativa  nacional  con
requisitos específicos para la viabilidad, diseño, planos y conexión del servicio, además de
exigir certificación de las redes internas por un Organismo de Inspección Acreditado.

Planos BIM

- Plantas e isometrías de la red.
- Detalles constructivos.
- Planos de cuarto o caja de medidores.
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9.6 Diseño de Mecánica Teatral

El  diseño  de  mecánica  teatral  en  los  equipamientos  culturales  de  borde  se  entiende  como el
conjunto  de  soluciones  arquitectónicas,  estructurales  y  tecnológicas  que  permiten  la  operación
segura y eficiente de los espacios escénicos. Este componente abarca la planificación, instalación y
coordinación de equipos móviles y fijos que soportan la producción artística, tales como tramoyas,
varas contrapesadas, telones, plataformas móviles, sistemas de izado, parrillas y mecanismos de
cambio escenográfico.

La propuesta de diseño se fundamenta en criterios de seguridad, ergonomía y eficiencia operativa,
considerando la normativa nacional e internacional aplicable, así como las buenas prácticas en la
construcción de teatros y  salas de espectáculos.  Su objetivo es garantizar  la  funcionalidad del
espacio escénico, la seguridad de los usuarios y la flexibilidad para diferentes tipos de montajes,
adaptándose a formatos diversos como teatro, danza, música, circo y actividades comunitarias.

Asimismo, este anexo contempla la coordinación con los estudios arquitectónicos y estructurales,
asegurando que la mecánica teatral se incorpore de manera coherente al diseño general de los
equipamientos culturales. De esta manera, se garantiza que los equipamientos culturales de borde
no solo cumplan con estándares técnicos y de funcionalidad,  sino que también respondan a la
diversidad cultural y social de las comunidades a las que sirven, promoviendo espacios escénicos
seguros,  innovadores y  flexibles  que potencien  la  experiencia  artística  y  fortalezcan  el  impacto
cultural en el territorio.

A continuación, se presentan exigencias mínimas impartidas por la entidad para tener en
cuenta en la elaboración de los estudios y diseños.

Memoria de diseño, Incluye:

- Análisis estructural y arquitectónico del espacio escénico para soportar cargas dinámicas y
estáticas de los equipos.

- Diseño  de  sistemas  de  izado  y  suspensión  con  criterios  de  seguridad  y  normativas
internacionales.

- Integración  con  la  infraestructura  eléctrica  y  de  control,  asegurando compatibilidad  con
sistemas de iluminación y sonido.

- Selección de materiales y equipos certificados, que garanticen durabilidad y cumplimiento
de estándares de seguridad.

- Modelación y simulación de operaciones escénicas, para prever la movilidad de elementos
y la interacción con artistas y técnicos.

- Protocolos de operación y mantenimiento, que aseguren la continuidad y seguridad en el
uso del sistema.

- Seguridad y normativa técnica: cumplimiento de estándares nacionales e internacionales en
sistemas de izado, contrapesos, plataformas móviles y parrillas.

- Integración  interdisciplinaria:  coordinación  con  estudios  arquitectónicos,  estructurales,
eléctricos y acústicos.

- Flexibilidad escénica: adaptación a diferentes formatos de representación (teatro, danza,
música, circo, actividades comunitarias).

- Accesibilidad  y  ergonomía:  garantizar  operación  segura  para  técnicos  y  artistas,  con
equipos certificados y procedimientos claros.

- Sostenibilidad y eficiencia: selección de materiales y tecnologías que reduzcan costos de
operación y mantenimiento.

Normas y documentos aplicables en Colombia
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- Manual de Estándares para Intervención de Teatros – Ministerio de Cultura
- Documento oficial que establece parámetros técnicos y arquitectónicos para la intervención

y  adecuación  de  teatros  en  Colombia.  Incluye  criterios  de  seguridad,  accesibilidad,
mecánica teatral y conservación patrimonial.

- NTC 6250-1 (ICONTEC)
- Norma Técnica Colombiana sobre planeamiento y diseño de infraestructuras destinadas al

desarrollo de actividades culturales. Define términos, especificaciones generales y criterios
de comodidad, iluminación, seguridad y funcionalidad aplicables a espacios escénicos.

- Lineamientos  para  la  formulación  de  proyectos  de  infraestructura  cultural  –  SCRD
(Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte)

- Documento  que  orienta  la  planeación  y  ejecución  de  proyectos  culturales  en  Bogotá,
incluyendo criterios de flexibilidad, adaptabilidad y optimización de recursos, aplicables a la
mecánica teatral y a la integración de sistemas escénicos.

Los estudios técnicos de mecánica teatral incluyen:
- Análisis de funcionalidad escénica: Varas, telones, parrilla de techo, puntos de anclaje y

suspensiones.
- Cargas dinámicas y estáticas sobre la estructura.
- Equipos de elevación manual.
- Cálculo de cargas según rigging de espectáculos.
- Compatibilidad con iluminación escénica y acústica.
- Cargas máximas permitidas de los diferentes elementos de soporte de colgados.
- Los demás necesarios para el correcto desarrollo de los diseños.

Planos BIM

- Plantas del escenario con ubicación de varas, parrilla y elementos móviles.
- Secciones.
- Detalles constructivos de soportes, anclajes y mecanismos.
- Diagramas de carga y operación.

El diseño de mecánica teatral contempla los sistemas, elementos y dispositivos necesarios para
garantizar  la  adecuada  operación  escénica  del  espacio,  incluyendo  equipos  manuales  y
motorizados,  infraestructura  de  soporte  estructural  y  mecanismos  especializados  para  la
transformación del escenario.

Planos y documentación técnica

Se incluyen planos arquitectónicos, estructurales y de montaje propios del componente de mecánica
teatral, bajo metodología BIM, que comprenden:

- Plano general  de tramoya: disposición de parrillas,  pasarelas técnicas, varas, puntos de

izaje y equipos complementarios.
- Planos de telones escénicos: telón de boca, bambalinas, piernas, ciclorama, telón de fondo

y demás elementos textiles, con especificación de materiales, dimensiones y sistemas de
sujeción.

- Plano de parrillas y pasarelas:  indicando cargas admisibles, tramos, accesos, barandas,

líneas de vida y puntos de anclaje certificados.
- Planos  de  varas:  varas  motorizadas  y  manuales,  con  distribución,  cargas  máximas,

motores, poleas, guías y sistemas de seguridad.
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- Planos de mecanismos especiales: elevadores, plataformas móviles, sistemas de apertura o

cierre escénico, foso de orquesta (si aplica) y dispositivos complementarios.

Por otra parte, respecto al diseño de ventilación mecánica y aire acondicionado (HVAC) forma parte
integral  de los diseños de instalaciones técnicas del proyecto (MEP), los cuales comprenden el
desarrollo  coordinado de  redes  eléctricas,  hidráulicas,  sanitarias,  especiales  y  demás  sistemas
requeridos para la operación del equipamiento cultural. En consecuencia, el alcance del HVAC se
entiende incluido dentro de los diseños técnicos contemplados en el estudio de mercado, sin que
constituya un producto independiente adicional ni dé lugar a reconocimiento económico separado.

10. PRESUPUESTO, CRONOGRAMA 

El presupuesto detallado para los equipamientos culturales de borde, el interventor debe revisar,
avalar y recibir todos los insumos de los costos asociados a materiales, equipos, mano de obra,
mano de obra especializada, transporte, almacenamiento, logística, tasas impuesto, contribuciones
y demás gastos necesarios para la ejecución del proyecto. Este presupuesto se estructurará en
partidas  específicas,  asegurando un  desglose  claro  y  transparente  de  los  recursos  requeridos,
organizado por capítulos y actividades, discriminando cada una de las tareas necesarias para la
ejecución integral.

El  interventor  debe  revisar,  avalar  y  recibirlas  cantidades de obra  definitivas,  las  memorias  de
cantidades,  las especificaciones generales y particulares de construcción,  el  análisis de precios
unitarios y la programación de obra.
El  presupuesto  debe recibirse bajo  criterios  de precisión  y  trazabilidad,  garantizando que  cada
capítulo e ítem refleje de manera organizada los componentes técnicos y constructivos del proyecto.

De esta manera, el presupuesto, el cronograma y las especificaciones técnicas se consolidan como
instrumentos fundamentales para asegurar la viabilidad, transparencia y correcta ejecución de los
equipamientos culturales de borde, permitiendo una planificación adecuada de los recursos y el
cumplimiento de los objetivos del programa arquitectónico.

El interventor debe revisar, avalar y recibir el presupuesto detallado de obra bajo las siguientes
consideraciones:

- La numeración de los ítems, nombre de las actividades, unidades de medida, memorias,
cantidades  y  valores  deben  coincidir  exactamente  en  cada  uno  de  los  documentos  y
corresponder con lo indicado en las memorias de diseño, planos y detalles constructivos.

- La  concordancia  de  los  ítems  el  interventor  debe  revisar,  avalar  y  recibir  con  las
especificaciones generales y particulares del proyecto y las referencias en planos.

- La unidad de medida debe estar de acuerdo con la especificación correspondiente y no
podrá presentarse como “Global”. En caso de ser necesaria una actividad a precio global, la
especificación técnica, el interventor debe revisar, avalar y recibir la descripción detallada y
las consideraciones que justifican su inclusión.

- El presupuesto se recibirá de manera detallada por partidas y actividades, discriminado por
capítulos  e  ítems,  y  acompañado  de  un  presupuesto  resumido  por  capítulos  con  su
respectiva participación porcentual en el total.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir las memorias de cantidades de obra, análisis de
precios unitarios para cada ítem y listado de insumos y materiales básicos con sus precios,
incluyendo fletes e impuestos.
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- El presupuesto debe discriminar los costos indirectos y estar organizado por áreas o zonas
a intervenir.

- Los componentes descritos deberán revisarse cada vez que se presente el proyecto con el
fin de advertir posibles errores e inconsistencias. Cuando los estudios y diseños no sean
suficientes para comprender el alcance, se debe dejar constancia de esta situación e indicar
que  el  componente  será  objeto  de  revisión  detallada  una  vez  se  subsanen  las
observaciones.

- El presupuesto, análisis de precios unitarios, memorias, cantidades de suministros podrán
darse por aprobados cuando los estudios y diseños tengan observaciones que impliquen
modificaciones al diseño y/o materiales de construcción. En estos casos, debe indicarse
que el requisito será actualizado una vez se subsanen las observaciones y se complete el
componente técnico.

- Para  los  requisitos  en  los  que  se  presente  archivo  en  Excel,  se  debe  incluir  que
corresponda al documento firmado presentado en PDF o en físico. En caso de diferencias,
sólo se tendrán en cuenta los documentos firmados

10.1 Presupuesto detallado 

El  interventor  debe  revisar,  avalar,  aprobar  y  recibir  todas  las  actividades  necesarias  para  la
materialización del proyecto y garantizar su puesta en funcionamiento, así mismo todos los ítems
del presupuesto deben estar soportados por los estudios y diseños y deben verse reflejados en los
planos y detalles constructivos.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir el presupuesto incluya información básica como
nombre del  proyecto  y  localización,  nombre y  firma del  responsable  de revisar,  validar,
avalar y recibirlo con número de tarjeta profesional, y nombre y firma del profesional de la
entidad territorial que lo aprueba.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir el presupuesto se presente de manera ordenada
y legible, que incluya la numeración de cada ítem, descripción de la actividad, unidad de
medida, cantidad, valor unitario y valor total. Cuando la entidad cuente con precios oficiales,
debe incluir debe revisar, avalar y recibir en una columna adicional donde se indique la
numeración que le corresponda a cada ítem en la resolución,  lista o cartilla  de precios
oficiales, según aplique.

- El  interventor  debe  revisar,  avalar  y  recibir  el  presupuesto  se  presente  completamente
desagregado,  sin  globales,  que  las  cantidades  se  encuentren  soportadas  con  las
respectivas  memorias  y  los  valores  unitarios  con  los  análisis  de  precios  unitarios  y/o
estudios de mercado (según aplique).

- El interventor  debe revisar,  avalar  y  recibir  que la  información sea consistente  entre  el
presupuesto  y  los  documentos  que  lo  soportan  (numeración,  descripción,  unidades  de
medida, cantidades, valores).

- El interventor debe revisar, avalar y recibir que el presupuesto se encuentra bien formulado
y no presenta inconsistencias y/o errores aritméticos, que los valores totales se encuentran
redondeados sin decimales.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir y garantizar que no se dupliquen actividades.
- El  interventor  debe  revisar,  avalar  y  recibir  los  costos  de  administración  en  donde  se

incluyan  actividades  como  campamentos  o  cerramientos  provisionales,  corresponden  a
costos indirectos,  por lo tanto,  no deberán avalarse dentro de los costos directos de la
suministros e instalación.

- Costos tales como el transporte de materiales, alquiler de equipos o andamios no deben El
interventor  debe  revisar,  avalar  y  recibir  y  avalarse  como  un  ítem  o  actividad  del
presupuesto, estos costos deben estar contemplados y discriminados claramente dentro de
los análisis de precios unitarios del proyecto.
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- El interventor debe revisar, avalar y recibir que el presupuesto discrimine los costos directos
y costos indirectos.

- Si el proyecto contempla redes eléctricas el interventor debe revisar, avalar y recibir que
incluyan  los  costos  de  las  certificaciones  RETIE  y  RETILAP  (según  aplique),  que  se
relacionan al final del presupuesto, sin afectarse por el AIU y que estén soportados por el
respectivo estudio de mercado.

- Si el proyecto incluye dotación como equipos de oficina, dotación de espacios, muebles,
equipos de cómputo, equipos especiales para la mecánica teatral,  sonido, video, etc. El
interventor debe revisar, avalar y recibir que estas actividades no se incluyan dentro de los
costos del proyecto y se presenten como un presupuesto independiente. El valor de cada
actividad estará soportado por el respectivo estudio de mercado. En los costos directos de
suministros, el interventor debe revisar, avalar y recibir el valor y costos correspondiente a
la instalación.

- Los costos asociados a  trámites  ante  las  entidades distritales  y/o  nacionales  estarán  a
cargo del consultor, que presenta el proyecto y deben ser incluidos dentro del costo del
proyecto.

Nota: En complemento a todo lo anterior se debe presentar de manera adicional un resumen del
presupuesto, en cuadro de áreas por espacios, asignando valor general por M2, costos indirectos y
valor total de intervención, el interventor debe revisar, avalar y recibir.

10.2 Análisis de costos indirectos del proyecto

- El  interventor  debe  revisar,  avalar,  aprobar  y  recibir  y  presentar  un  presupuesto  que
discrimine y desglose los costos de Administración, Imprevistos y Utilidades, asegurando
que el costo de administración corresponda al indicado en el análisis de costos y que los
porcentajes de imprevistos y utilidad se ajusten a lo señalado.

- El  interventor  debe  revisar,  avalar  y  recibir  un  análisis  detallado  de  los  costos  de
administración,  incluyendo  salarios,  gastos  administrativos  y  de  oficina,  ensayos  de
materiales, pólizas, impuestos y estampillas (según aplique).

- Presentar  un  informe  que  incluya  información  básica  como  nombre  del  proyecto  y
localización,  nombre  y  firma  del  responsable  de  revisar,  validar,  avalar  y  recibirlo  con
número de tarjeta profesional, y nombre y firma del profesional de la entidad territorial que lo
aprueba.

- El  interventor  debe  revisar,  avalar  y  recibir  en  el  diseño  el  personal  profesional  y
administrativo requerido, indicando perfil, tiempo de duración en la instalación y porcentaje
de dedicación, con salarios consistentes con el perfil  y el factor prestacional,  y tiempos
acordes con el cronograma de suministros e instalación.

- Incorporar  el  análisis  del  factor  prestacional,  incluyendo todos  los  gastos  de  seguridad
social y parafiscales exigidos por ley, en concordancia con el salario y la actividad a realizar.

- Si  el  proyecto  requiere  ensayos  de  materiales,  presentar  estos  desagregados  (tipo  de
ensayo, cantidad y valor unitario), asegurando coherencia con el alcance del proyecto.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir de ser el caso todos los impuestos como rete
fuente, ICA o gravámenes financieros. El costo de estampillas y retenciones locales debe
estar  soportado por un certificado expedido por la  Secretaría  de Hacienda o la  entidad
ejecutora correspondiente.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir de ser el caso todos los descuentos asociados a
impuestos que correspondan, con soporte documental adecuado.

10.3 Análisis de precios unitarios
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El interventor debe revisar, avalar, aprobar y recibir los análisis de precios unitarios de cada uno de
los ítems del presupuesto, estos deberán presentarse de manera ordenada siguiendo la numeración
indicada en el presupuesto.

- Presentar  los  análisis  de  precios  unitarios  de  todos  los  ítems  contemplados  en  el
presupuesto,  asegurando que  coincidan  la  numeración,  nombre  de  la  actividad  o  ítem,
unidad de medida y valor unitario.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir un documento que incluya información básica
como  nombre  del  proyecto  y  localización,  nombre  y  firma  del  responsable  de  revisar,
validar, avalar y recibirlo con número de tarjeta profesional, y nombre y firma del profesional
de la entidad territorial que lo aprueba.

- Cuando los análisis de precios unitarios correspondan a precios adoptados mediante acto
administrativo, adjuntar copia de la resolución y el listado de precios o los análisis oficiales.
En  caso  de  utilizar  precios  oficiales,  los  valores  indicados  en  el  presupuesto  deberán
coincidir  con estos, sin modificaciones.  Si un APU oficial  requiere ajustes porque no se
adapta  a  la  actividad  requerida,  servirá  únicamente  como guía  para  la  elaboración  del
nuevo APU.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir los análisis de precios unitarios herramientas y
equipos,  materiales,  mano  de  obra  y  costos  de  transporte,  indicando  desperdicios,
rendimientos, conformación de cuadrillas o subcontratos del proyecto (según aplique).

- Formular los análisis de precios unitarios de manera coherente con el alcance y complejidad
de  cada  actividad,  consistentes  con  los  estudios  y  especificaciones  del  proyecto.  Se
recomienda  revisar  aspectos  como:  i)  coherencia  entre  insumos y  nombre  del  ítem,  ii)
coherencia entre insumos y especificaciones de los estudios y diseños,  iii)  inclusión de
todos los insumos, cantidades y equipos necesarios para ejecutar la actividad a cabalidad.

- El  interventor  debe  revisar,  avalar  y  recibir  los  análisis  de  precios  unitarios  sin
inconsistencias en su cálculo, garantizando precisión y trazabilidad.

- Comparar  los  valores  de  insumos  con  proyectos  presentados  en  la  misma  región  o
municipio para la misma vigencia, asegurando coherencia en los costos.

- Para  dotaciones,  equipos  e  insumos  especiales  que  estén  sujetos  a  fluctuaciones  de
mercado,  incluir  los  estudios  de  mercado  que  incluya  nombre  del  insumo,  equipo  o
actividad, proveedor, valor de la oferta y criterio de selección (promedio, menor valor, mayor
garantía, calidad, etc.), soportados en al menos tres cotizaciones.

- El  interventor  debe  revisar,  avalar  y  recibir  cotizaciones  que  incluyan  razón  social  del
proveedor, NIT, dirección, teléfono, descripción clara y detallada de la actividad, unidad de
medida,  valor  unitario,  impuestos,  costos  de  transporte  e  instalación  (cuando  aplique),
garantías y tiempo de entrega.

- Dentro del presupuesto detallado y los APU entregados por el interventor debe recibir y
validar,  los  análisis  especializados  que  se  requiera  por  condiciones  particulares  del
proyecto.

Las operaciones requeridas para la estimación del presupuesto de obra, deberán ser suministradas
incluyendo la formulación requerida para la obtención de los resultados, en formato Excel y PDF.

10.4 Memoria gráfica de cantidades por cada uno de los ítems del presupuesto 

Las  cantidades  indicadas  en  el  presupuesto,  deberán  estar  soportadas  por  una  memoria  de
cantidades, el interventor debe revisar, avalar y recibir cada uno de los ítems del presupuesto, en
formato de esquema (planta, corte, alzado o detalle constructivo) donde se señalen claramente las
áreas, tramos y/o elementos que se están contabilizando, las casillas para indicar la descripción y/
o localización del elemento a cuantificar, ancho, largo, espesor, altura y cantidad.

- Presentar memorias de cantidades de todos los ítems contemplados en el presupuesto,
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asegurando que coincidan la numeración, nombre de la actividad o ítem, unidad de medida
y cantidad.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir un informe que incluya información básica como
nombre del  proyecto  y  localización,  nombre y  firma del  responsable  de revisar,  validar,
avalar y recibirlo con número de tarjeta profesional, y nombre y firma del profesional de la
entidad territorial que lo aprueba.

- Formular las memorias de cantidades con cálculos precisos (largo, alto, ancho, volumen,
área, peso, etc.), evitando inconsistencias.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir planos o esquemas técnicos (no se aceptan fotos
o imágenes) que correspondan al proyecto, contabilizando todos los elementos y/o áreas
requeridas, evitando duplicación de cantidades en un mismo ítem o en ítems diferentes. Se
recomienda realizar una revisión de las cantidades del proyecto.

- Soportar las cantidades de concreto, acero de refuerzo estructural y peso de estructuras
metálicas mediante cuadros de volúmenes presentados en los planos estructurales.

- Respaldar las cantidades de cortes y rellenos (cuando se requiera movimiento de tierra para
nivelación del terreno) con los respectivos planos y carteras de cortes y rellenos.

- Documentar las distancias para transporte de materiales de cantera y/o retiro de materiales,
separándolas con las distancias del perímetro urbano, teniendo en cuenta la ubicación de
los equipamientos de borde.

Las operaciones requeridas para la estimación de análisis de precios unitarios y el presupuesto de
obra,  deberán  ser  suministradas  incluyendo  la  formulación  requerida  para  la  obtención  de  los
resultados, en formato Excel.

11. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (FÍSICA Y FINANCIERA) Y FLUJO DE 
CAJA. 

El Interventor deberá revisar, y avalar teniendo en cuenta:

El cronograma y el flujo de fondos aplican para todos los proyectos de infraestructura cultural y
deberán presentarse de manera detallada, relacionando cada uno de los ítems del presupuesto, los
costos  indirectos,  certificación  de  redes  eléctricas,  conexión  de  servicios  públicos  y  demás
actividades contempladas.
La programación de obra elaborada por el consultor deberá definir los tiempos de duración y la
secuencia de cada actividad del presupuesto, regulando las fases de construcción y determinando
los tiempos teóricos de obra. El cronograma debe contemplar tanto la etapa precontractual como la
etapa de liquidación, y presentarse en un diagrama de Gantt, PERT, barras o similar y un modelo de
curva “S” estableciendo la ruta crítica de ejecución del proyecto, el orden y secuencia lógica de las
actividades,  así  como  la  interdependencia  entre  ellas  (actividades  predecesoras,  simultáneas,
sucesión de actividades y tiempos de espera).

El documento deberá incluir fechas de inicio y finalización (primeras y últimas), holguras de cada
actividad  expresadas  en  días  calendario,  junto  con  el  programa  de  inversión  semanal.  Esta
programación  deberá  realizarse  en  software  especializado  tipo  Microsoft  Project  o  similar,
contemplando  memorias  de  rendimientos  de  obra,  número  de  cuadrillas  por  actividad  y
programación de equipos a utilizar.

Adicionalmente, el consultor deberá entregar un flujo de caja mensual estimado, incluyendo el valor
del A.I.U., garantizando la trazabilidad financiera y técnica del proyecto.

El consultor deberá elaborar el cronograma de ejecución del proyecto (física y financiera) y flujo de
caja bajo las siguientes consideraciones:
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- Elaborar  y  presentar  el  cronograma  y  flujo  de  fondos  incluyendo  todos  los  ítems
contemplados en el presupuesto, con numeración, nombre de la actividad o ítem, unidad de
medida, cantidad y valores unitarios y totales (según aplique).

- Entregar  un  informe  que  contenga  información  básica  como  nombre  del  proyecto  y
localización,  nombre  y  firma  del  responsable  de  su  elaboración  con  número  de  tarjeta
profesional, y nombre y firma del profesional de la entidad territorial que lo aprueba.

- Incluir en el cronograma la etapa precontractual y la etapa de liquidación, asegurando la
trazabilidad completa del proyecto.

- Presentar el cronograma en diagrama de Gantt, Project, barras o similar, estableciendo la
ruta crítica de ejecución del proyecto, el orden y secuencia lógica de las actividades, así
como la interdependencia entre ellas (actividades predecesoras, simultáneas, sucesión de
actividades y tiempos de espera).

De igual  forma, los productos que se deriven de este capítulo deberán soportarse mediante  el
respectivo  memorial  de  responsabilidad  y  copia  de  la  matrícula  profesional  del  especialista
correspondiente.

A continuación, se presentan exigencias impartidas por la entidad para tener en cuenta en la
elaboración de los estudios y diseños.

- Elaborar y presentar el cronograma y flujo de caja incluyendo todos los ítems contemplados
en el  presupuesto,  con numeración,  nombre de la  actividad o ítem,  unidad de medida,
cantidad y valores unitarios y totales (según aplique).

- Entregar un documento que contenga la información básica como nombre del proyecto y
localización,  nombre  y  firma  del  responsable  de  su  elaboración  con  número  de  tarjeta
profesional, y nombre y firma del profesional de la entidad territorial que lo aprueba.

- Incluir en el cronograma la etapa precontractual y la etapa de liquidación, asegurando la
trazabilidad completa del proyecto.

- Presentar el cronograma en diagrama de Gantt, Project, barras o similar, estableciendo la
ruta crítica de ejecución del proyecto, el orden y secuencia lógica de las actividades, así
como la interdependencia entre ellas (actividades predecesoras, simultáneas, sucesión de
actividades y tiempos de espera). 

11.1 Certificado de precios de la región

Certificado suscrito por el representante legal de la empresa, consorcio de la Interventoría, en el
cual conste que los precios unitarios corresponden al promedio de la región y que son los utilizados
para el tipo de actividades contempladas en el proyecto.

- El  interventor  debe  revisar,  avalar  y  recibir  el  certificado  de  listas  de  precios  oficiales,
indicando el número del acto administrativo mediante el cual se adoptaron dichos precios.
Si este no se encuentra actualizado a la vigencia de ejecución, debe especificarse cómo se
realizó la vinculación de precios. 

- Para los ítems que no se ajusten a los precios oficiales, se debe indicar la validación que se
elaboraron  con  los  APU  particulares  y  que  se  realizaron  los  respectivos  estudios  de
mercado.

- El  interventor  debe  revisar,  avalar  y  recibir  un  certificado  que  incluya  el  nombre  del
proyecto,  sea consistente  con los demás documentos que soportan la  estructuración,  e
incorpore fecha y firma original del responsable.

12. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL DE LA INTERVENTORÍA
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Para la adecuada ejecución del contrato, la SCRD verificará que el interventor posea el personal
idóneo  que  requiera  para  ejecutar  el  contrato  de  manera  correcta,  acorde  a  cada  producto  a
entregar.

El interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles cada vez que el Interventor y la
SCRD lo requieran.

El proponente deberá entregar debidamente diligenciado con la propuesta técnica el  Formato -
Compromiso de cumplimiento para el equipo profesional, de acuerdo con la experiencia mínima y
dedicación durante toda la ejecución de la consultoría:

Para  analizar  la  información  del  personal  del  interventor,  se  tendrán  en  cuenta  las  siguientes
consideraciones:

a) Los soportes académicos y  de experiencia  de los perfiles que están descritos en el  Anexo
Técnico serán verificados por la Entidad. Estos soportes académicos y de experiencia es un
requisito para iniciar la ejecución del Contrato

b) Si el interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo,
cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratación para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o
más cargos diferentes en los cuales supere el 100 % de la dedicación requerida para este
Proceso de Contratación.

c) El interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente  la  profesión,  de  conformidad  con  lo  señalado  en  el  Pliego  de  Condiciones.  El
requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con lo regulado en el artículo 18 del Decreto-
Ley 2106 de 2019.

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona
natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios. 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los profesionales se aplicará
la equivalencia detallada en la Matriz 4 y los lineamientos contenidos en esta.

f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la  Matriz 4 para verificar el grupo de
profesionales  que  el  interventor  relacione,  específicamente  para  acreditar  las  exigencias
mínimas previstas en la sección de “Exigencias mínimas de la experiencia del proponente y la
experiencia y formación académica del equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)”.

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al interventor los documentos que permitan
acreditar el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados para
desarrollar  el  negocio  jurídico  pactado  y  que  estén  acorde  con  el  valor  de  los  honorarios
definidos a la fecha de ejecución del Contrato, en el caso de que sea establecido un valor de
honorarios de referencia.

h) El interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos que se vincularán al
proyecto tengan la disponibilidad real para ejecutarlo. 

i) El  interventor  garantizará  que  los  profesionales  estén  disponibles  según  su  porcentaje  de
dedicación (físicamente o a través de medios digitales), cada vez que la Entidad los requiera
para dar cumplimiento al objeto del proyecto de consultoría.
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j) La Entidad se reserva el  derecho de exigir  el  reemplazo o retiro  de cualquier  contratista o
trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve costos para ella, detallando las razones
debidamente que justifican la solicitud de dicho cambio.

El personal relacionado será contratado por la interventoría y su costo debe incluirse dentro de la
estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la propuesta en el Formulario 1 –
Propuesta Económica del Contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del Personal Clave
Evaluable deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de
dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán
estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el cumplimiento del objeto
contractual y las obligaciones derivadas del interventor, para lo cual se podrá hacer uso de medios
virtuales. 

Se aclara que los perfiles relacionados deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto, según
su porcentaje de dedicación, hasta que se logre la aprobación del producto de su competencia por
parte de la Entidad. 

El Personal Clave Evaluable: 

Es el definido en el Pliego de Condiciones y es el que se describe a continuación: 

Perfil No
# de

profesion
ales

Cargo Título Profesional Título de Posgrado
% de

dedicació
n

Experiencia
general

(años mínimos)

Experiencia
específica

(años mínimos)

1
1

Director de
Interventoría

C: 2

Arquitecto o
Ingeniero Civil

Posgrado en 
Gerencia de 
proyectos y/o 
Dirección de obras
y/o  Urbanismo, y/
o áreas afines.

30 %

Deberá 
certificar 
experiencia 
general de 
10 años a 
partir de la 
obtención de 
la licencia o 
tarjeta 
profesional

Deberá 
certificar 
experiencia 
específica en 7
años como 
Director 
Interventoría  
y/o Director de
consultoría ,en
proyectos de 
consultoría y/o
estudios y 
diseños de 
edificaciones. 

Al menos uno 
(01) de los 
contratos 
aportados 
debe acreditar 
experiencia en
escenarios de 
las artes 
escénicas.

2 1 Coordinador de
Interventoría

C: 2

Arquitecto o
Ingeniero Civil

Posgrado en 
Gestión de 
proyectos, y/o 
diseño 
arquitectónico y/o 
Diseño Urbano y/o
Gerencia de 
Proyectos y/o 
áreas afines.

30 % Deberá 
certificar 
experiencia 
general de 
6 años a partir
de la 
obtención de 
la licencia o 
tarjeta 
profesional

Deberá 
certificar 
experiencia 
específica en 4
años como 
Coordinador 
de 
Interventoría y/
o Coordinador 
de consultoría 
en proyectos 
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de consultoría 
y/o estudios y 
diseños de 
edificaciones. 

Al menos uno 
(01) de los 
contratos 
aportados 
debe acreditar 
experiencia en
escenarios de 
las artes 
escénicas.

7 1
Especialista
estructural

C: 2
Ingeniero Civil

Posgrado en 
Estructuras y/o 
Ingeniería 
Sísmica. 

20 %

Deberá 
certificar 
experiencia 
general de 
8 años a partir
de la 
obtención de 
la licencia o 
tarjeta 
profesional

Deberá 
certificar 
experiencia 
específica en 6
años   como 
Asesor de 
Consultoría y/o
Especialista 
Estructural de 
Consultoría y/o
Diseñador 
Estructural de  
contratos de 
consultoría y/o
estudios y 
diseños en 
proyectos de 
edificaciones.

Al menos uno 
(01) de los 
contratos 
aportados 
debe acreditar 
en escenarios 
de las artes 
escénicas.

Los documentos y el cumplimiento de los requisitos del personal complementario exigido dentro del
equipo de trabajo deberán ser allegados únicamente por el proponente que resulte adjudicatario,
dentro del plazo establecido para tal efecto y serán revisados y aprobados por la Interventoría.

El interventor se obliga a que los profesionales, estén disponibles cada vez que la SCRD lo requiera
según la disponibilidad requerida para cada perfil, so pena de hacerse acreedor a las sanciones
contractuales  por  incumplimiento  que  correspondan,  consagradas  en  la  Ley  80  de  1993,  en
concordancia con lo establecido en la minuta de contrato que forma parte integral del pliego de
condiciones.

El proponente que resulte adjudicado deberá entregar tres (3) días después de la firma del acta de
inicio, la siguiente documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el
personal complementario:

1. Copia del documento de identificación.
2. Copia de la matrícula profesional (si aplica)
3. Certificado de vigencia de la matrícula profesional expedido por la autoridad competente. (si

aplica) 
4. Copia del título de pregrado o acta de grado.

Interventoría a Estudios y Diseños
Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte 

Versión: 1 del 15 de diciembre de 2025 



5. Copia del título de posgrado o acta de grado de este.

Certificaciones de experiencia que contengan la siguiente información:

A. Nombre de la empresa Contratante.
B. Nombre del profesional y documento de identificación.
C. Número del contrato (si tiene).
D. Objeto del contrato.
E. Cargo o Actividades del contrato (se requiere si el objeto contractual no es claro)
F. Fecha de iniciación indicando día, mes y año (en caso de que no se indique el día

preciso se tomará como día de inicio el primer día del mes indicado en el documento).
G. Fecha de terminación indicando día, mes y año (en caso de que no se indique el día

preciso  se  tomará  como día  de  terminación  el  último  día  del  mes  indicado  en  el
documento).

H. Nombre, firma y cargo del funcionario o persona que expide la certificación.

Nota:  Para  la  acreditación  de  los  requisitos  exigidos  se  tendrán  en  cuenta  las  mismas  reglas
establecidas para el personal mínimo habilitante.

En el evento en que alguna de las personas del equipo habilitante deba ser cambiado durante la
ejecución del contrato, la interventoría garantizará que la persona que lo reemplace deberá cumplir
con los requisitos mínimos establecidos en el pliego de condiciones.

El Personal Clave Evaluable debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de
formación y experiencia: 

El personal mínimo requerido, es el siguiente: 

b. Requisitos del personal del interventor

Además del personal distinto al Personal Clave Evaluable se requiere que el interventor incluya
como mínimo los siguientes profesionales complementarios para el desarrollo de las actividades
contratadas.

Perfil No
# de

profesi
onales

Cargo Título Profesional
Título de
Posgrado

% de
dedicaci

ón

Experiencia
general
(años

mínimos)

Experiencia
específica

(años
mínimos)

1 1 Director de
Interventoría

C: 2

Arquitecto o
Ingeniero Civil

Posgrado en 
Gerencia de 
proyectos y/o 
Dirección de obras
y/o  Urbanismo, y/
o áreas afines.

30 % Deberá 
certificar 
experiencia 
general de 
10 años a 
partir de la 
obtención de 
la licencia o 
tarjeta 
profesional

Deberá 
certificar 
experiencia 
específica en 7 
años como 
Director 
Interventoría  y/
o Director de 
consultoría ,en 
proyectos de 
consultoría y/o 
estudios y 
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diseños de 
edificaciones. 

Al menos uno 
(01) de los 
contratos 
aportados debe
acreditar 
experiencia en 
escenarios de 
las artes 
escénicas.

2 1
Coordinador de

Interventoría
C: 2

Arquitecto o
Ingeniero Civil

Posgrado en 
Gestión de 
proyectos, y/o 
diseño 
arquitectónico y/o 
Diseño Urbano y/o
Gerencia de 
Proyectos y/o 
áreas afines.

30%

Deberá 
certificar 
experiencia 
general de 
6 años a 
partir de la 
obtención de 
la licencia o 
tarjeta 
profesional

Deberá 
certificar 
experiencia 
específica en 4 
años como 
Coordinador de
Interventoría y/
o Coordinador 
de consultoría 
en proyectos 
de consultoría 
y/o estudios y 
diseños de 
edificaciones. 

Al menos uno 
(01) de los 
contratos 
aportados debe
acreditar 
experiencia en 
escenarios de 
las artes 
escénicas.

3 1

Especialista en
Diseño

Arquitectónico
y/o Arquitecto

Diseñador
C: 2

Arquitecto

Posgrado en 
Diseño 
Arquitectónico y/o 
Diseño Interior, y/o
Urbanismo y/o 
afines.

20 %

Deberá 
certificar 
experiencia 
general de 
8 años a 
partir de la 
obtención de 
la licencia o 
tarjeta 
profesional

Deberá 
certificar 
experiencia 
específica en 6 
años como 
Diseñador de 
Consultoría y/o 
arquitecto líder 
y/o arquitecto 
titular  y/o 
Asesor en en 
proyectos de 
consultoría y/o 
estudios y 
diseños de 
edificaciones, 
con un área 
superior a 600 
metros 
cuadrados. 

Al menos uno 
(01) de los 
contratos 
aportados debe
acreditar 
experiencia en 
escenarios de 
las artes 
escénicas.
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4 1

Especialista en
costos,

presupuestos y
programación

C: 2

Ingeniero Civil ó
Arquitecto 

Posgrado 
Gerencia de 
proyectos y/o 
afines.

20 %

Deberá 
certificar 
experiencia 
general de 
8 años a 
partir de la 
obtención de 
la licencia o 
tarjeta 
profesional

Deberá 
certificar 
experiencia 
específica en 6 
años como 
coordinador de 
Interventoría y/
o coordinador  
y/o líder y/o 
titular de 
presupuestos 
en proyectos 
de consultoría 
y/o estudios y 
diseños de 
edificaciones 
cuyo valor sea 
igual o superior
a 900 SMMLV 
calculados con 
la fecha de 
terminación del
contrato a 
certificar.

5 1
Especialista

Coordinador BIM
C: 2

Arquitecto o
Ingeniero Civil

Profesional en 
Ingeniería Civil o 
Arquitectura con 
posgrado en BIM 
y/o certificación 
BIM

20 %

Deberá 
certificar 
experiencia 
general de 
6 años a 
partir de la 
obtención de 
la licencia o 
tarjeta 
profesional

Deberá 
certificar 
experiencia 
específica en 4 
años en 
modelados 
técnicos y/o 
coordinador en 
proyectos BIM  
de consultoría 
y/o estudios y 
diseños de 
edificaciones. 

Al menos 1 
certificación 
deberá 
contemplar  un 
área superior a 
600 metros 
cuadrados.

6 1 
Dibujante o
Delineante

C: 6

Profesional y/o
Técnico en Ingeniería

Civil o Arquitectura 

N/A
30 %

Deberá 
certificar 
experiencia 
general de 
2 años a 
partir de la 
obtención de 
la licencia o 
tarjeta 
profesional

Deberá 
certificar 
experiencia 
específica en 1 
año como 
delineante de 
arquitectura y/o
ingeniería en 
proyectos de 
consultoría y/o 
estudios y 
diseños de 
edificaciones. 

7      1 Especialista
estructural

C: 2

Ingeniero Civil Posgrado en 
Estructuras y/o 
Ingeniería 
Sísmica. 

20 % Deberá 
certificar 
experiencia 
general de 
8 años a 
partir de la 
obtención de 
la licencia o 

Deberá 
certificar 
experiencia 
específica en 6 
años   como 
Asesor de 
Consultoría y/o 
Especialista 
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tarjeta 
profesional

Estructural de 
Consultoría y/o 
Diseñador 
Estructural de  
contratos de 
consultoría y/o 
estudios y 
diseños en 
proyectos de 
edificaciones.

Al menos uno 
(01) de los 
contratos 
aportados debe
acreditar en 
escenarios de 
las artes 
escénicas.

8 1
Especialista en

geotecnia
C: 2

Ingeniero Civil o
Topógrafo

Posgrado en 
Geotecnia o 
Suelos. 20 %

Deberá 
certificar 
experiencia 
general de 
8 años a 
partir de la 
obtención de 
la licencia o 
tarjeta 
profesional

Deberá 
certificar 
experiencia 
específica en 6 
años en 
estudios y 
diseños, y/o 
diseños de 
geotecnia a 
proyectos de 
consultoría y/o 
estudios y 
diseños de 
edificaciones. 

Al menos 1 
certificación 
deberá 
contemplar  un 
área superior a 
600 metros 
cuadrados.

9 1

Especialista en
Hidrosanitario

(aguas lluvias y
gas)
C: 2

Ingeniero Civil o
Sanitario

Posgrado en 
Hidráulica y/o, 
Sanitaria y/o 
Recursos Hídricos
y/o afines

20 %

Deberá 
certificar 
experiencia 
general de 
6 años a 
partir de la 
obtención de 
la licencia o 
tarjeta 
profesional

Deberá 
certificar 
experiencia 
específica en 4 
años como 
Especialista 
Hidrosanitario 
de Interventoría
(Potable, 
sanitaria, 
aguas lluvias y 
gas) en 
proyectos de 
consultoría de 
edificaciones.

Al menos 1 
certificación 
deberá 
contemplar  un 
área superior a 
600 metros 
cuadrados.

10 1 Profesional
electricista o

eléctrico, voz y
datos.

Ingeniero Electricista
o Eléctrico

posgrado en 
Sistemas 
eléctricos, y/o 

20 % Deberá 
certificar 
experiencia 

Deberá 
certificar 
experiencia 
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C: 5

energía y/o 
iluminación y/o 
afines.

general de 
6 años a 
partir de la 
obtención de 
la licencia o 
tarjeta 
profesional

específica en 4 
años como 
especialista de 
Interventoría y/
o  especialista 
electricista y/o 
especialista 
eléctrico y 
especialista de 
voz y datos en 
proyectos de 
consultoría de 
edificaciones.

Al menos 1 
certificación 
deberá 
contemplar  un 
área superior a 
600 metros 
cuadrados.

11 1
Especialista de

sonido /acústica
C: 2

Ingeniero de Sonido,
Electrónico o

Acústico

Profesional en 
Ingeniería de 
Sonido con 
postgrado en 
acústica y/o 
sonido y/o afines.

20 %

Deberá 
certificar 
experiencia 
general de 
6 años a 
partir de la 
obtención de 
la licencia o 
tarjeta 
profesional

Deberá 
certificar 
experiencia 
específica en 4 
años como 
especialista de 
sonido y 
acústica en 
proyectos de 
consultoría y/o 
estudios y 
diseños 
en simulación 
y/o 
acondicionamie
nto de sonido y
acústica en 
infraestructura 
de 
edificaciones.

Al menos uno 
(01) de los 
contratos 
aportados debe
acreditar en 
escenarios de 
las artes 
escénicas

12 1 Especialista en
mecánica

teatral / tramoya
C: 2

Ingeniero Mecánico,
Electromecánico o

Mecatrónico

Profesional en 
Ingeniería 
Mecánica, 
Electromecanico o
Mecatronico con 
posgrado en 
automatización 
escénica o 
Posgrado en 
Automatización 
Industrial, y/o 
Automatización y 
Control Industrial, 
Mecatrónica, 
Gestión de 
Mantenimiento 
Industrial, 

20 % Deberá 
certificar 
experiencia 
general de 
6 años a 
partir de la 
obtención de 
la licencia o 
tarjeta 
profesional

Deberá 
certificar 
experiencia 
específica en 4 
años como 
especialista en 
mecánica 
teatral / 
tramoya en 
proyectos de 
consultoría y/o 
estudios y 
diseños,  de 
edificaciones. 

Al menos uno 
(01) de los 
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Robótica o afines

contratos 
aportados debe
acreditar en 
escenarios de 
las artes 
escénicas

14 1
Especialista en

Hvac
C: 2

Ingeniero Mecánico o
Electromecánico

Profesional en 
Ingeniería 
Mecánica o 
Electromecánica 
con posgrado en 
estudios de 
Climatización, y/o 
HVAC o eficiencia 
energética. y/o 
áreas afines.

20 %

Deberá 
certificar 
experiencia 
general de 
6 años a 
partir de la 
obtención de 
la licencia o 
tarjeta 
profesional

Deberá 
certificar 
experiencia 
específica en 4 
años como 
especialista 
HVAC en 
proyectos de 
consultoría y/o 
estudios y 
diseños de 
edificaciones.

15 1
Profesional

Social 
C: 5

Trabajador Social,
Antropólogo y/o y/o

Antropología,
Sociólogo y/o

Politólogo

Con posgrado en 
Estudios urbanos 
y/o  participación 
comunitaria y/o 
áreas afines. 

20 %

Deberá 
certificar 
experiencia 
general de 
4 años a 
partir de la 
obtención de 
la licencia o 
tarjeta 
profesional

Deberá 
certificar 
experiencia 
específica 
como 
trabajador 
social y/o 
antropólogo y/o
sociólogo y/o 
politólogo en 
proyectos de 
consultoría y/o 
estudios y 
diseños de 
edificaciones. 

16 1

Especialista
Ambiental -

Forestal -  SG
- SST
C: 5

Ingeniero Ambiental
y/o Forestal y/o
Profesional en

Seguridad y/o Salud
en el Trabajo (SG-

SST) o áreas afines

Posgrado en 
Gestión integral de
recursos, y/o  
Gerencia de la 
Seguridad y Salud
en el Trabajo,y/o 
Prevención de 
Riesgos 
Laborales, y/o 
Gestión Ambiental
y/o Ocupacional y/
o áreas afines.

20 %

Deberá 
certificar 
experiencia 
general de 
4 años a 
partir de la 
obtención de 
la licencia o 
tarjeta 
profesional

Deberá 
certificar 
experiencia 
específica en 3 
años como 
Ingeniero 
Ambiental y/o 
Forestal y/o 
Profesional en 
Seguridad y/o 
Salud en el 
Trabajo (SG-
SST) en 
proyectos de 
consultoría y/o 
estudios y 
diseños de 
edificaciones.

Nota: No se aceptarán estudios de tipo: diplomado, curso, seminario como un estudio de posgrado. 

La  experiencia  profesional  se  computará  a  partir  de  la  terminación  y  aprobación  del  pensum
académico, salvo en los casos que se realicen prácticas laborales para obtener el título profesional
o tecnólogo. El tiempo de experiencia en la práctica es válido si se realizan durante los veinticuatro
(24)  meses anteriores o posteriores a la expedición de la Ley 1955 de 2019 o después de su
expedición.  Es  decir,  la  práctica  realizada  antes  de  la  terminación  de  materias  contará  como
experiencia profesional si se cumplen los criterios mencionados. En el evento de que el oferente no
entregue alguno de estos documentos, la Entidad contará la experiencia profesional a partir de la
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expedición  del  acta  de  grado  o  el  diploma,  el  cual  debe  ser  allegado  con  posterioridad  a  la
celebración del Contrato.

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional mínimo necesario
para la  ejecución del  proyecto.  Si  el  Consultor  contrata  personal  adicional,  este  correrá por  su
cuenta, por lo que no habrá lugar a pago alguno por parte de la Entidad frente al personal extra que
el  Consultor  utilice  en  la  ejecución  del  contrato,  ya  que  la  Entidad  en la  etapa  de  planeación
estableció el personal profesional y operacional mínimo requerido para el cumplimiento del contrato
y fue objeto de observaciones por los interesados en el Proceso de Contratación. 

Para  cada  uno  de  los  profesionales  mencionados  se  deberá  anexar  fotocopia  de  la  tarjeta
profesional  y  certificado  de  vigencia  y  antecedentes  expedido  por  el  consejo  profesional
competente. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el requisito de que trata el
artículo 18 del Decreto – Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan como requisito
mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o certificado de obtención del
título correspondiente. Además, la Entidad podrá solicitar las certificaciones laborales que permitan
verificar la información relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe
aportar la información solicitada. 

13. EXAMEN DEL SITIO O ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE INTERVENTORIA

Es responsabilidad del interventor es  inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores del área de
influencia e informarse sobre la forma y características del lugar, localización y naturaleza de la
zona y la de los espacios necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, equipos y vías de
acceso al sitio y a las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales
del  área  de  influencia  del  proyecto,  las  cuales  debe  considerar  para  el  desarrollo  y  manejo
ambiental del proyecto; en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el
cual debe asegurarse de cumplir con la normativa especial que rija en jurisdicción de los territorios
legalmente  constituidos  a  su  favor,  o  evitar  su  intervención,  y  en  general  sobre  todas  las
circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta. 

Asimismo, es responsabilidad del interventor validar los detalles y condiciones bajo los cuales serán
ejecutados los trabajos, así como de los posibles riesgos previsibles de la interventoría, pues su
desconocimiento o falta de información no se considerará como excusa válida para posteriores
reclamaciones a la Entidad. 

10.2. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA

El área de influencia del proyecto abarca localidades con alta densidad poblacional y dinámicas
sociales diversas, donde la falta de infraestructura cultural constituye un obstáculo para el acceso
equitativo a la formación y disfrute artístico. La intervención propuesta busca responder a estas
necesidades, promoviendo escenarios que fortalezcan la identidad cultural, la cohesión social y el
desarrollo comunitario.

• Localidad de Suba: Con más de un millón de habitantes, es una de las zonas más pobladas de
Bogotá. Sin embargo, su crecimiento demográfico no ha sido acompañado por una oferta suficiente
de escenarios para teatro, danza y música. Esta carencia genera una brecha significativa frente a la
alta demanda cultural  de su población,  especialmente en jóvenes y colectivos comunitarios que
requieren espacios adecuados para la creación y circulación artística.

• Localidad de Fontibón: Su desarrollo urbano-industrial ha impulsado la economía local, pero no ha
estado acompañado de infraestructura cultural  proporcional.  La comunidad enfrenta  limitaciones
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para acceder  a  espacios  de formación  y  disfrute  artístico,  lo  que restringe la  consolidación de
procesos culturales sostenibles y la integración de la población en dinámicas creativas.

• Localidad de Kennedy: Reconocida por su dinamismo comunitario y la existencia de múltiples
iniciativas culturales de base, Kennedy presenta una demanda que supera ampliamente la oferta de
escenarios  disponibles.  La falta  de equipamientos adecuados refuerza la  necesidad de nuevos
espacios  que  fortalezcan  la  vida  cultural  local  y  permitan  la  articulación  de  proyectos  de  gran
impacto social.

•  Localidad de Ciudad Bolívar:  Es  una de las  zonas con mayores carencias  en infraestructura
cultural de Bogotá. Esta situación afecta directamente la posibilidad de que jóvenes y comunidades
accedan a procesos artísticos de calidad y continuidad. La ausencia de equipamientos limita la
consolidación  de  proyectos  culturales  que  podrían  contribuir  a  la  transformación  social  y  a  la
construcción de tejido comunitario.

14. SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN APLICABLE POR EL CONSULTOR 

La  Secretaría  de  Cultura,  Recreación  y  Deporte  (SCRD)  dispone  de  un  Manual  de  Imagen
Institucional,  el  cual  constituye  la  guía  oficial  para  la  aplicación  de  identidad  visual  en
comunicaciones,  presentaciones,  informes  y  demás  documentos  derivados  del  proyecto.  Dicho
manual  deberá  ser  solicitado  por  el  consultor  adjudicatario  dentro  de  los  tres  (3)  días  hábiles
posteriores al acta de inicio, con el fin de garantizar uniformidad, coherencia y cumplimiento de los
lineamientos gráficos establecidos por la Entidad.

El interventor será responsable de implementar las directrices contenidas en el manual en todos los
productos de la interventoría, incluyendo:

- Documentos técnicos, administrativos y de divulgación.
- Materiales de comunicación interna y externa.
- Presentaciones y soportes audiovisuales.

De esta manera, se asegura que la imagen del proyecto se articule con la identidad institucional de
la SCRD, fortaleciendo la visibilidad, la transparencia y la apropiación ciudadana de los resultados
de la consultoría.

15. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

El interventor  deberá encargarse del  seguimiento continuo a la  elaboración ajuste,  radicación y
seguimiento de todos los documentos técnicos exigidos por la Curaduría Urbana o la autoridad
competente, hasta la obtención de la licencia aprobada y en firme. Este proceso incluirá el análisis y
evaluación de las autorizaciones, licencias, resoluciones, permisos y el marco normativo aplicable a
la construcción de los equipamientos de infraestructura cultural en cada localidad, garantizando el
cumplimiento de las regulaciones urbanísticas, de espacio público, ambientales y técnicas vigentes. 

El interventor deberá garantizar el cumplimiento de las exigencias por parte de la SCRD:

- Trámite  de  permisos,  autorizaciones  y  licencias  de  construcción  ante  entidades
competentes.

- Gestión y entrega de licencia de construcción aprobada y en firme por la Curaduría Urbana
o autoridad competente.

- Elaboración, ajuste y radicación de planos, estudios, memorias y documentos técnicos.
- Atención y respuesta a observaciones hasta la obtención de la licencia.
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16. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO DE CONSULTORÍA 

El  interventor  deberá  revisar,  avalar  y  recibir  todos  los  estudios  y  diseños  técnicos  de  los
equipamientos  de  borde  en  el  cual  incluya  todas  las  especificaciones  técnicas  de  los  diseños
garantizando  la  integración  de  los  aspectos  arquitectónicos,  estructurales,  técnicos,  sociales  y
ambientales, bajo criterios de sostenibilidad, seguridad, normatividad vigente y funcionalidad. 

Para ello se realizará un entregable de información y análisis normativo del proyecto, asegurando el
cumplimiento de la normativa urbanística, técnica, ambiental y sectorial aplicable, y se incorporará la
licencia de construcción aprobada como requisito habilitante. 

Se deberá contar con las especificaciones técnicas para el levantamiento topográfico actualizado
que incluya planos georreferenciados y referencias prediales, así como un estudio geotécnico y de
suelos con ensayos de laboratorio, capacidad portante y definiciones de cimentación.

El diseño arquitectónico deberá contemplar las especificaciones y detalles constructivos para los
planos,  memorias  descriptivas  y  criterios  de  accesibilidad  universal,  eficiencia  espacial  y
armonización paisajística, mientras que el diseño estructural se fundamenta en memorias de cálculo
y planos de cimentación y superestructura, cumpliendo con la NSR-10. 

Los  sistemas  técnicos  incluirán  los  detalles  constructivos  y  especificaciones  para  las  redes
hidráulicas  y  contra  incendios  con  acometidas,  sistemas  de  presión,  rociadores  e  hidrantes
conforme a NFPA y RAS 2017; redes sanitarias y de aguas lluvias para evacuación y disposición
final;  diseño eléctrico  e iluminación con tableros,  acometidas,  sistemas de respaldo y eficiencia
energética bajo RETIE y NTC 2050; redes de voz y datos con cableado estructurado y puntos de
acceso conforme a TIA/EIA-568 y NTC 5854; sistemas de sonido y acústica para refuerzo sonoro y
control de reverberación; redes de seguridad y control como CCTV, accesos y alarmas; señalización
y señalética informativa, preventiva y de evacuación bajo NTC 1461; redes de gas natural cuando
aplique, cumpliendo normas de seguridad; y mecánica teatral con sistemas de tramoya, parrillas,
cortinas y mecanismos de izado y seguridad escénica.

Finalmente,  el  interventor  deberá  revisar,  avalar  y  recibir  la  compilación  y  entrega  final  de  los
detalles constructivos y especificaciones en un formato tipo cartilla que servirá de insumos para la
fase posterior de obra incluyendo memorias de cálculo, planos de detalles arquitectónicos, detalles
estructurales y técnicos, especificaciones detalladas, informe de cumplimiento normativo y todos los
anexos requeridos, garantizando que los equipamientos de borde cuenten con las especificaciones
técnicas constructivas completas, verificables y alineados con la normatividad vigente en Colombia.

17. COMPONENTE SOCIAL.

El objetivo del presente capítulo es establecer los parámetros dentro de los cuales el interventor
debe  recibir  y  avalar  el  Plan  de  Gestión  Social  y  Participativa  que  garantice  el  conocimiento,
divulgación y  participación de las comunidades en la  zona de influencia  directa  e  indirecta  del
proyecto.

Su finalidad, entonces, es garantizar la participación ciudadana, la transparencia en la gestión, la
mitigación de impactos sociales, ambientales y patrimoniales, y la apropiación de los equipamientos
culturales diseñados.

El Interventor debe revisar y avalar el cumplimiento de todas las actividades que sean necesarias
para la entrega del documento técnico social,  cultural  y patrimonial  en relación con la zona de
influencia de la intervención contratada que contenga, como mínimo, lo siguiente: 
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- Reconocimiento  histórico,  socio  cultural  y  patrimonial  de  las  zonas  a  intervenir  con
información relevante sobre el contexto y necesidades del proyecto.

- Diseño  poblacional  que  comprenda,  como  mínimo,  las  dinámicas  de  crecimiento,
distribución y características de la población del territorio a intervenir.

- Identificación, caracterización y directorio de líderes, organizaciones y colectivos: comités
de veeduría, de desarrollo, comités sociales, escuelas, clubes y/o ligas deportivas, ESALes,
grupos ambientales, patrimoniales y grupos de mujeres, entre otros.

- Información  relevante  para  la  interacción  con  la  comunidad,  por  ejemplo,  conflictos  y/o
alianzas  existentes  entre  organizaciones,  agentes  y  colectivos  que  favorezcan  u
obstaculicen la  ejecución  del  objeto  contractual  o  el  desarrollo  de fases posteriores  no
contratadas.

- Información  sobre  espacios,  mobiliarios  y  equipamientos  con  usos  culturales,  artísticos,
patrimoniales y recreos deportivos en el área de influencia, así como la relación o posible
vinculación en red con otros equipamientos del mismo tipo en la zona de influencia directa e
indirecta del proyecto y a escala local.

- Información sobre prácticas culturales, artísticas, patrimoniales y recreos deportivos en el
área de influencia.

- Caracterización de expectativas y necesidades conforme a la vocación de la infraestructura
cultural contratada.

- Características  sociodemográficas  promedio.  Si  bien  los  datos  a  escala  de  UPL  o  de
localidad pueden ofrecer información significativa, la información aportada debe considerar
la escala del proyecto (local, zonal, metropolitana, etc). Así mismo, aportar estimaciones
sobre:  número  aproximado  de  beneficiarios  directos  e  indirectos,  ocupaciones
predominantes, oficios tradicionales, entre otros.

- Memorias del  proceso con evidencias cualitativas y cuantitativas,  listados de asistencia,
registro fotográfico y/o audiovisual.

RESULTADOS DEL PROCESO

- Principios del  diseño; cantidad -descripción de cada uno de ellos-  y tipo de principios -
forma, materiales, usos, entre otros-.

- Programa de necesidades y usos.

- Criterios  espaciales  y  conceptuales  que  puedan  ser  de  utilidad  para  los  diseños
arquitectónicos; fluidez, temperatura, entre otros.

- Maquetas,  planos,  modelos,  presentaciones,  entre  otros,  generados  durante  el  proceso
participativo.

ACUERDOS Y/O COMPROMISOS VINCULANTES

- Disensos y consensos alcanzados entre la comunidad y el consultor en relación con los
alcances del proceso participativo.

- Parámetros para la operación, gobernanza y activación de los equipamientos.
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- Documento,  presentación,  memoria  y/o  entregable  de  todo  el  proceso  participativo  de
retorno a la comunidad.

A continuación, se presentan parámetros mínimos impartidas por la entidad para tener en
cuenta en el recibo y aceptación de los estudios y diseños.

17.1 DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO:

- El  interventor  debe  revisar,  avalar  y  recibir  la  identificación  de  las  poblaciones,
comunidades,  grupos  de  interés,  agentes,  colectivos  y  organizaciones  en  el  área  de
influencia directa e indirecta del proyecto.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir la identificación de necesidades y expectativas
de  la  comunidad  frente  al  proyecto  mediante:  actividades,  talleres,  encuentros  u  otras
estrategias orientadas al logro de tal fin; revisión de información documental secundaria;
consulta con entidades; entre otros.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir el proceso vinculante de diseño participativo de
las  infraestructuras  culturales  contratadas  junto  con  las  comunidades,  los  grupos
poblacionales y etarios beneficiados del proyecto en el área de influencia directa e indirecta.
Así mismo, atender de manera oportuna y eficaz las solicitudes ciudadanas al respecto.

- Garantizar información clara, oportuna y confiable a la población y autoridades locales del
área de influencia, mediante los medios y herramientas convenientes al logro de tal fin. Así
mismo, atender de manera oportuna y eficaz las solicitudes ciudadanas a este respecto.

- El interventor debe revisar, avalar y recibir la identificación, valoración y mitigación de los
efectos generados por la ejecución del objeto contractual sobre lo social, lo ambiental o
sobre el patrimonio cultural del área de influencia.

- Fomentar la apropiación y sentido de pertenencia de las comunidades hacia las obras.

- Promover la participación y control ciudadano mediante comités y veedurías.

- Implementar enfoques de género y diferencial de manera transversal en todas las fases del
proyecto, tanto en la comunidad.

17.2 Programas Transversales

- Programa  de  Divulgación:  Convocatorias,  volantes  informativos,  piezas  gráficas  y
estrategias de comunicación aprobadas por la entidad contratante. La aprobación inicial de
las piezas de divulgación le corresponde a la interventoría y la final a la entidad contratante
de acuerdo con el manual de imagen vigente.

- Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas: Estrategias para garantizar acceso
a la información,  seguimiento ciudadano, divulgación de los procesos participativos y el
avance contractual durante todo el desarrollo del contrato, como mínimo una vez al mes.

17.3 Estudios y diseños esperados
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- Documento técnico social, cultural y patrimonial aprobado revisar, avalar por parte de la
interventoría y radicados a la SCRD - SIPC, en el cual se compila analíticamente toda la
documentación del proceso.

- Documento  resultado del  proceso  participativo aprobado por  parte  de la  interventoría  y
radicados a la SCRD - SIPC, en el cual se compila analíticamente, al menos; principios de
diseño; programa de necesidades y usos; criterios espaciales y conceptuales; maquetas,
planos, modelos, entre otros.

- Documento que compile analíticamente los acuerdos y/o compromisos vinculantes alcanzas
con las comunidades

- Actas de acuerdos ciudadanos, debidamente consensuados, registrados y firmados con la
comunidad (en formatos de la entidad según la tabla de retención documental vigente de la
SCRD).

- Informes  de  convocatorias,  reuniones,  actas,  relatorías  y/o  memorias,  con  soportes
documentales, que acrediten el eficaz y eficiente desarrollo del proceso participativo.

- Material divulgativo (documento, presentación, memoria, entregable u otro) aprobado por la
SCRD y la interventoría para entrega a la comunidad.

Nota:  El  Plan  de  Gestión  Social  y  Participativa  no  podrá  ser  ejecutado  hasta  contar  con  la
aprobación por parte de la de la interventoría y radicados a la SCRD - SIPC.

17.4  Incorporación  del  componente  social  en  los  productos  de  diseño  arquitectónico
equipamientos de borde

Con  el  fin  de  garantizar  la  coherencia  técnica,  metodológica  y  financiera  del  alcance  de  la
Interventoría  integral  para  la  elaboración  de  los  estudios  y  diseños  de  los  equipamientos  de
infraestructura cultural, se establece que el Componente Social y Participativo se desarrollará de
manera transversal y articulada a los productos de Informe de Recopilación y Diseño, Esquema
Básico y Anteproyecto Arquitectónico, los cuales hacen parte de la formulación integral del proyecto.

En este sentido, el componente social no constituye un producto independiente de diseño, sino un
insumo técnico fundamental para la definición del programa arquitectónico, los criterios espaciales,
funcionales  y  conceptuales  del  equipamiento  cultural,  y  para  la  validación  territorial  de  las
soluciones de diseño propuestas, en concordancia con los objetivos de participación comunitaria,
apropiación social y fortalecimiento del tejido cultural del área de influencia del proyecto. 

Integración en el informe de recopilación y diseño: Dentro del producto denominado “Informe de
Recopilación y Diseño”, el interventor debe recibir y aprobar el análisis social, cultural y poblacional
del  territorio,  incluyendo  la  identificación  de  actores  culturales,  organizaciones  comunitarias,
prácticas  artísticas  locales,  expectativas  de  uso  del  equipamiento  y  dinámicas  socioculturales
relevantes, de manera que dichos insumos orienten la formulación del programa de necesidades y
usos del equipamiento cultural.

Esta información constituirá la base para la definición de criterios de diseño arquitectónico acordes
con  las  características  sociales  del  entorno  y  permitirá  establecer  lineamientos  funcionales
coherentes con la vocación cultural del territorio.
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Integración  en  el  esquema  básico:  Durante  la  fase  de  Esquema  Básico,  el  interventor  debe
considerar los resultados del proceso social participativo como insumo para la configuración inicial
del  proyecto  arquitectónico,  particularmente  en  lo  relacionado  con  la  organización  espacial,
jerarquía de usos, relaciones funcionales entre áreas y criterios conceptuales de diseño.

La incorporación de estos insumos garantizará que  la  propuesta arquitectónica  responda a  las
necesidades  culturales,  comunitarias  y  territoriales  identificadas,  fortaleciendo  el  carácter  de
proximidad y apropiación social del equipamiento cultural.

integración en el anteproyecto arquitectónico: En el desarrollo del Anteproyecto Arquitectónico, el
componente social se reflejará en la validación participativa del diseño, mediante la incorporación de
los acuerdos, consensos y parámetros surgidas de los procesos de participación comunitaria, los
cuales deben ser  analizados técnicamente e  integrados en la  solución arquitectónica definitiva,
siempre que resulten viables desde el punto de vista normativo, funcional y técnico.

De esta manera,  el  anteproyecto  consolidará un diseño arquitectónico que responda no solo a
criterios técnicos y normativos, sino también a las necesidades y expectativas de la comunidad
beneficiaria del equipamiento cultural.

Alcance  presupuestal  y  forma  de  pago:  En  coherencia  con  lo  anterior,  se  establece  que  las
actividades  correspondientes  al  Componente  Social  y  Participativo  hacen  parte  integral  del
desarrollo  del  Diseño  Arquitectónico  y,  por  tanto,  su  reconocimiento  económico  se  encuentra
incluido dentro del valor de los productos asociados a informe de recopilación y diseño, esquema
básico y anteproyecto Arquitectónico

En consecuencia, no se reconocerá un pago independiente por el componente social, toda vez que
este constituye un insumo transversal necesario para la adecuada formulación arquitectónica y para
el cumplimiento del enfoque de participación comunitaria y apropiación cultural del proyecto.

Finalmente  La  integración  del  componente  social  en  los  productos  de  diseño  arquitectónico
garantiza  la  coherencia  entre  el  diseño  territorial,  la  formulación  conceptual  del  proyecto  y  la
validación participativa del diseño, asegurando que los equipamientos culturales respondan a las
realidades  sociales,  culturales  y  comunitarias  de  las  localidades  donde  se  implantarán,  en
concordancia con los principios de proximidad, equidad territorial y fortalecimiento del tejido social
que orientan la política distrital de infraestructura cultural.

18.  ESTUDIOS AMBIENTALES,  SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO Y FORESTAL.

Los estudios y diseños deben contener las obligaciones en materia Ambiental y de Seguridad y
Salud  en  el  Trabajo  (A&SST),  que  entrega  el  consultor  para  la  ejecución  del  contrato,  los
parámetros a  contemplar en la elaboración de los estudios deben  contener como mínimo los
lineamientos,  normas,  leyes  para  el  control  y  Seguimiento  Ambiental  y  SST,  Guía  de  Manejo
Ambiental para el Sector de la Construcción de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, Manual de
Silvicultura Urbana para Bogotá, entre otros y demás aplicables.

El interventor debe revisar, avalar y recibir según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en
Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable a la fase de la obra, el cual debe contener lo estipulado
en la normatividad vigente y como mínimo:

18.1 Objetivos del SGSST, metas, indicadores e índices.

- Políticas, reglamento de higiene y seguridad SST, COPASST, Comité de Convivencia.
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- Procedimientos de ingreso e inducción de personal.
- Programa de inducción, capacitación y entrenamiento.
- Notificación de riesgos.
- Procedimiento para la afiliación y pagos al sistema de seguridad social integral.
- Matriz de peligros y valoración de riesgos acorde con las actividades propias del proyecto y

su etapa; así como los controles respectivos.
- Procedimiento y profesiograma de exámenes médicos ocupacionales.
- Procedimiento y matriz de elementos de protección personal EPP (incluye reposición de

elementos).
- Procedimientos para la realización de trabajos que se identifiquen como de alto riesgo en la

matriz de evaluación de peligros, evaluación y control de riesgos respectivo.
- Organigrama y cronograma de actividades.
- Procedimiento y matriz de requisitos legales.
- Prevención,  preparación  y  respuesta  ante  emergencias:  Plan  de  MEDEVAC,  Plan  de

contingencia, brigadas, simulacros, etc.
- Procedimiento de notificación e investigación de accidentes/incidentes.
- Manual de competencias y perfil de cargo, responsabilidades y obligaciones
- Certificados de competencias cuando aplique
- Programa de auditorías
- Programa Sistemas de Vigilancia Epidemiológica según tiempos del contrato.
- Inspecciones a vehículos, personal, EPP, maquinaria, equipos.
- Procedimiento de comunicación de incidentes/accidentes, Enfermedades Laborales.
- Registro de inducción y evaluación.
- Vacunas –soporte carne o incluir verificación por parte del médico en certificado de aptitud

laboral.
-

Y  demás  requisitos  que  sean necesarios  para  la  ejecución  de  las  actividades  de  interventoría
acordes con la normatividad vigente o de acuerdo al contenido en los Manuales aplicables de la
Entidad.

18.2 Entregables

El documento final del componente Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo que se presente
debe contener como mínimo:

Informe ejecutivo.

Generalidades:  Introducción,  Objetivos  generales  y  específicos,  Antecedentes,  Normatividad
aplicable, Alcance, metodología, Clasificación del proyecto.

Localización y descripción del proyecto (incluir planos y fotografías)

Caracterización  del  área  de  influencia  del  proyecto:  Definición  del  área  de  influencia  directa  e
indirecta y criterios utilizados para su definición, línea base ambiental, descripción del medio Biótico
y  Abiótico.  Para  la  caracterización  del  medio  biótico  se  debe identificar  las  especies  de  fauna
silvestre  de la  zona del  proyecto  mediante  la  consulta  de fuentes de información secundaria  y
primaria, implementado métodos de muestreo conocidos y estandarizados científicamente, acordes
con cada grupo taxonómico, y que garantice la recopilación de información representativa para el
área del proyecto.

Se  deberá  verificar  los  estados  de  amenaza  teniendo  en  cuenta  las  categorizaciones  a  nivel
nacional con los libros rojos y la normatividad vigente (Resolución 1912 de 2017, o aquella que la
derogue o complemente) y a nivel internacional con la Lista Roja de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), e incluir la importancia ecológica de las especies o grupos
de especies más representativos. Lo anterior permitiendo establecer la existencia dentro del área de
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intervención de grupos faunísticos en algún estado de vulnerabilidad que requieran el diseño de
medidas de manejo particular.

Asimismo, debe contemplar metodologías para la búsqueda, georreferenciación y elaboración de
inventario  de  nidos  y  madrigueras  para  la  fauna  silvestre  dentro  del  área  de  intervención.  El
consultor debe revisar la información disponible del área del proyecto referente a calidad del aire,
ruido y agua (red de monitoreo de calidad del aire, de la autoridad competente en el Distrito Capital
y/o de las diferentes entidades que tienen avaladas sus estaciones de monitoreo), con el fin de
actualizar la línea base ambiental del proyecto.

Zonificación Ambiental: identificar las restricciones ambientales para la ejecución del proyecto. En la
identificación de zonas ambientalmente sensibles se deberán especificar los criterios tenidos en
cuenta para la definición de las áreas y/o zonas, además de incluir los planos requeridos.

Demanda de recursos: análisis de los recursos naturales que demandará el proyecto, que serán
utilizados, aprovechados o afectados durante las diferentes etapas del proyecto, incluyendo los que
requieren o no permisos (materiales a utilizar, sitios de disposición de materiales, proveedores de
materiales de obra, recurso agua, recurso forestal y zonas verdes, estimación de la generación de
residuos, cálculo de áreas y volúmenes a utilizar de grano de caucho reciclado GCR, estimación de
los volúmenes de RCD, entre otros); con sus respectivas memorias de cálculo.

En cuanto a la demanda del recurso forestal, se debe priorizar la incorporación de la mayor cantidad
de individuos vegetales al proyecto, sea por conservación o por traslado del arbolado dentro del
área de influencia directa del proyecto;  en segundo término, se deberá proponer el traslado de
individuos vegetales fuera área de influencia directa del  proyecto;  la propuesta de tala siempre
deberá ser considerada como última opción.

Permisos y/o autorizaciones de las entidades competentes: Una vez identificada la demanda de
recursos por parte del proyecto y habiendo definido los permisos que deberán adelantarse ante la
Autoridad Ambiental Competente para la ejecución de las actividades constructivas, el consultor
deberá elaborar  los documentos técnicos de soporte  para la  obtención de dichos permisos y/o
autorizaciones; teniendo en cuenta los requerimientos en las listas de chequeo de las AAC.

Para el trámite de estos permisos, deberá presentarse la información, documentación y/o anexos de
calidad y suficiencia técnica.  Los productos deberán ser  recibidos y  aprobados por parte de la
interventoría y radicados a la SCRD - SIPC, dentro del tiempo contemplado para la consultoría, con
el fin de obtener los respectivos permisos antes de concluir el tiempo de la misma. En caso de
presentarse requerimientos de ajuste de la documentación por parte de la SCRD.

Es obligación del consultor mantenerse actualizado respecto a la normatividad ambiental vigente y
aplicable para el proyecto, que puedan tener alguna incidencia en la obtención de los permisos y/o
autorizaciones requeridas para el proyecto.

De presentarse demoras por parte del Consultor en la entrega de la información, documentación y/o
anexos y/o deficiente calidad y precisión en la información, que afecte la solicitud de los permisos y/
o  autorizaciones,  o  que  implique  cualquier  atraso  como  consecuencia  de  estos  aspectos  o
incumplimientos  de  los  requerimientos  solicitados  por  la  autoridad  ambiental,  estos  serán
imputables al Consultor.

Evaluación Ambiental y SST: Identificación, análisis y evaluación de impactos, especificando la

metodología utilizada, presentando una matriz de evaluación de impactos cuantitativa, acorde con
las características ambientales del área de influencia del proyecto y las actividades del proyecto a
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desarrollar, teniendo en cuenta los escenarios sin proyecto y con proyecto, incluyendo el análisis a
detalle de los impactos identificados.

Medidas  de  manejo  ambiental  y  SST:  Por  componentes,  para  prevenir,  mitigar,  corregir  y
compensar  los  posibles  impactos  generados  por  el  proyecto  durante  las  diferentes  etapas  de
construcción  y  operación.  Se  deben  formular  como  mínimo  las  fichas  de  manejo  según  lo
contemplado en el MANUAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL Y DE SST vigente o el
que  lo  modifique  o  sustituya,  los  lineamientos  generados  (cuando  aplique),  y  la  normatividad
aplicable.

Deberán  formularse  las  Medidas  de  Manejo  de  Fauna silvestre  según la  normatividad  vigente,
teniendo  en  cuenta  los  grupos  y  especies  que  puedan  verse  afectados  por  el  desarrollo  del
proyecto, de acuerdo con la caracterización con información primaria y secundaria e inventario de
los nidos y madrigueras presentes en la vegetación herbácea, arbustiva o arbórea, zonas verdes,
cuerpos de agua o demás sitios que ofrezcan refugio, descanso o áreas de anidación para la fauna
en la etapa constructiva del proyecto. Deberán tener en cuenta medidas de prevención, mitigación
y/o corrección que reduzcan al máximo la posible afectación sobre la fauna silvestre, y que estén en
concordancia con la biología y comportamiento de las especies.

Se deberá presentar la propuesta de manejo de residuos vegetales generados por las actividades
silviculturales, propendiendo por su reutilización y/o transformación, de manera que se mitigue el
impacto ambiental.

Análisis  Jurídico  Ambiental,  Realizar  análisis  jurídico  ambiental  de  la  Licencia  Ambiental  Única
otorgada mediante la Resolución No. 1400 del 25 de agosto de 1999, sus modificaciones y los
demás  actos  administrativos  que  hacen  parte  integral  del  expediente  5371-expedida  por  la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR

Programas  de  seguimiento  y  monitoreo:  Los  programas  contemplados  deberán  ser
correspondientes  con  las  fichas  de  manejo  ambiental  formuladas  y  contar  con  los  respectivos
indicadores, que incluya las etapas de Construcción, operación y mantenimiento.

Plan  de  emergencias  y  contingencias:  Identificación  de  peligros,  evaluación  y  análisis  de
vulnerabilidad.

Cronograma de actividades: Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo etapa de obra.

Presupuesto: Ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo etapa de obra (Interventoría y
constructor), con sus respectivas memorias de cálculo.

Conclusiones y/o definiciones generales y/o específicas del proyecto para tener en cuenta en la
siguiente etapa.

El  valor  correspondiente  a  la  elaboración del  componente ambiental,  forestal  y  del  Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), descrito en el presente anexo, se encuentra
incluido  dentro  del  valor  global  de  la  interventoría  definido  en  el  estudio  de  mercado  y,  en
consecuencia, su reconocimiento económico se efectuará como parte de los pagos asociados a la
entrega y aprobación de los estudios y diseños técnicos definitivos y del expediente técnico del
proyecto, conforme a la forma de pago establecida en el contrato. Esto por cuanto dichos productos
constituyen insumos técnicos obligatorios para la  viabilidad ambiental,  el  trámite de permisos y
licencias, y la futura ejecución de la obra, sin que generen pagos independientes adicionales.

19. PROPUESTA  PARA  LA  OPERACIÓN,  MANTENIMIENTO  Y  PUESTA  EN
FUNCIONAMIENTO.
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En el marco de la estrategia distrital de fortalecimiento de la infraestructura cultural y de las artes
escénicas, los equipamientos de borde cultural deben contar con una propuesta integral para su
operación, mantenimiento y puesta en funcionamiento. Esta exigencia responde a la necesidad de
garantizar espacios seguros,  sostenibles y de alta calidad para el  disfrute de la ciudadanía,  en
concordancia con los lineamientos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte responsable
de la consecución de estas infraestructuras.

Con el fin de responder a la sostenibilidad, eficiencia y pertinencia social de los equipamientos de
borde cultural, se establece como requisito indispensable la entrega de una propuesta integral que
contemple los siguientes aspectos:

1. Operación

Modelo de gestión administrativa y cultural.

Programación artística y comunitaria.

Estrategias de articulación con la comunidad y entidades locales.

2. Mantenimiento

Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, equipos técnicos y mobiliario.

Protocolos de seguridad, limpieza y conservación.

Cronograma de inspecciones periódicas y reporte de estado.

3. Puesta en funcionamiento

Cronograma de apertura y fases de implementación.

Protocolos de seguridad y salud en el trabajo.

Dotación técnica, logística y operativa para garantizar la prestación de servicios culturales.

4. Propuesta o modelo de operación para el traslado y entrega institucional

- El  interventor  debe  garantizar  y  avalar  el  traslado,  entrega  y  recepción  formal  de  los
equipamientos a una entidad del sector cultura, o aquella que disponga la Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte (SCRD), asegurando la transferencia de responsabilidades y la continuidad
en la operación, mediante un modelo de convenio, contrato, comodato etc.

- El  interventor  debe  revisar,  avalar  y  recibir  un  plan  de  transición  que  garantice  la
capacitación del personal designado por la entidad receptora y la entrega de manuales técnicos,
operativos y de mantenimiento.

La propuesta integral será requisito para la habilitación y puesta en marcha de los equipamientos,
asegurando que su operación contribuya al fortalecimiento del tejido social, la circulación artística y
la equidad territorial en el acceso a la cultura.

Requerimiento  de  perfiles  profesionales  para  el  desarrollo  de  estudios  y  diseños  de  los
equipamientos culturales de borde.

Requerimiento  de  perfiles  profesionales  para  el  desarrollo  de  estudios  y  diseños  de  los  seis
equipamientos  culturales  de  borde.  En  cumplimiento  de  los  lineamientos  establecidos  por  la
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Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte SCRD – SIPC, para el desarrollo de los estudios y
diseños  de  los  seis  equipamientos  culturales  de  borde  se  exige  la  participación  de  un  equipo
interdisciplinario  de  profesionales  con  formación  específica  y  acreditada  en  las  áreas  técnicas,
sociales, jurídicas y financieras que garantizan la integralidad del proyecto.

20.  COMPILACIÓN Y ENTREGA FINAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

El  interventor  deberá  realizar  la  compilación  y  entrega  final  de  seis  expedientes  técnicos
individuales, cada uno correspondiente a un equipamiento cultural de borde, integrando de manera
completa  y  organizada  los  estudios,  diseños,  planos,  memorias,  presupuestos  y  documentos
requeridos para la contratación de la obra. 

Cada expediente deberá entregarse en formato físico y digital,  garantizando su incorporación al
Sistema de Gestión Documental  de la  Secretaría  de Cultura,  Recreación y  Deporte  (SCRD),  y
deberá contener de manera válida y coherente todos los componentes exigidos, posterior al recibo
sin pendientes por parte de la interventoría.

La compilación final deberá presentarse en seis entregables individuales, cada uno correspondiente
a un equipamiento cultural específico, garantizando que se trate de expedientes técnicos completos,
foliados,  indexados y con versión digital  en formatos editables CAD BIM y PDF garantizado la
revisión integral desde cualquier área de la SCRD.

De esta manera, la SCRD podrá integrar cada expediente en su sistema de gestión documental,
asegurando  trazabilidad,  transparencia  y  disponibilidad  para  los  procesos  de  contratación,
supervisión y puesta en marcha de los seis proyectos. 

Cada entregable será independiente y diferenciado, atendiendo las condiciones particulares de cada
localidad (Suba, Kennedy, Fontibón y Ciudad Bolívar)  y evitando la repetición de componentes,
estudios o diseños entre los equipamientos. Para mayor detalle sobre la estructura y alcance de los
entregables.

En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20XX.

______________________________________________
[Nombre]

[Gestor Técnico o cargo correspondiente]

____________________________________________
[Nombre]

[Coordinador o cargo correspondiente]

______________________________________________
[Nombre]

[Subdirector o cargo correspondiente]

Documento 20263300289733 firmado electrónicamente por:
Daniel  Felipe  Gutiérrez
Vargas

Subdirector  de  Infraestructura  y  Patrimonio  Cultural
Subdirección  de  Infraestructura  y  Patrimonio  Cultural
Fecha firma: 20-05-2026 09:59:33

Blake Estiben  Benavides
Cañon

Contratista
Subdirección  de  Infraestructura  y  Patrimonio  Cultural
Fecha firma: 19-05-2026 09:09:35

Monica  Andrea Contratista
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