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Tunja,

Sefiores

COMITE OIRECTIVO

27 JUL 20

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL OE TUNJA

Gerente

REF. SUMINISTRO OE ELEMENTOS OE PROTECCION PARA RAOIACIONES IONIZANTES PARA EL
PERSONAL EXPUESTO Y OTROS ELEMENTOS OE PROTECCION PERSONAL PARA LOS
COLABORADORES OE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.

Cordial saludo,

De acuerdo a lo establecido en el manual Internc de Contratacidn, se debe previamente presentar las
necesidades, para aprobacion por parte del comité directivo.

Por o anterior presento la siguiente necesidad

: OBJETO DEL <
ITEM CONTRATO JUSTIFICACION VALOR RUBRO
1 SUMINISTRO DE N/A N/A

ELEMENTOS DE
PROTECCION
PARA
RAOIACIONES
IONIZANTES
PARA EL
PERSONAL
EXPUESTO Y
OTROS
ELEMENTOS OE
PROTECCION
PERSONAL PARA
LOS
COLABORADORES
DE LA ESE
HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN RAFAEL OE
TUNJA.

La E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja,
Suscribid el contrato No 456 de 2026, cuyo objeto es
la SUMINISTRO OE ELEMENTOS DE
PROTECCION PARA RADIACIONES
IONIZANTES PARA EL PERSONAL EXPUESTQ Y
OTROS ELEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL PARA LOS COLABORADORES OE LA
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL
OE TUNJA, ($72.267.629) con fecha de inicio del
01 de febrero del 2026 y fecha de finalizacidn el dia 30
de julio de 2026.

Que con fecha 22 de julio de 2026, Ia representante
legal de RADPROCT S.A.S allego a la supervision
solicitud de prérroga por el término hasta el 31 de
agosto de 2026, debido a los retrasos presentados en
los procesos de fabricacidén, importacion vy
nacionalizacién de algunos de los elementos
contratados, circunstancias ajenas a la voluntad del
contratista que han impedido su entrega dentro del
plazo inicialmente establecido.

La ampliacion del plazo permitira culminar la ejecucion
del contrato y efectuar la entrega a satisfaccion de los
elementos pendientes, garantizando el cumplimiento
integral de las obligaciones contractuales. La presente
modificacion  no  implica variacidn del objeto
contractual, del valor del contrato, de las
especificaciones técnicas ni de las demas condiciones
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inicialmente pactadas, limitdndose exclusivamente a
ampliar el término de ejecucion.

La E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja,
en cumplimiento de su mision institucicnal y de las
obligaciones establecidas en el Sistema de Gestidn de
Sequridad y Salud en el Trabajo, requiere garantizar el
suministra oportuno de los Elementos de Proteccion
Personal especializados destinados a proteger a los
colaboradores expuestos a radiaciones ionizantes y a
otros factores de riesge presentes en el desarrolic de
sus funciones. Lo anterior, con el propdsito de
preservar la seguridad y salud de los trabajadores y
asegurar la continuidad de las actividades asistenciales
y de apoyo desarrolladas por la Entidad.

Estas circunstancias no obedecen a incumplimientos
imputables al contratista, sino a factores externos
derivados de la cadena de suministro internacicnal, los
cuales han sido debidamente informados a la
supervision del contrato y soportados con la
documentacion correspondiente. No obstante, el
contratista mantiene la  capacidad técnica,
administrativa y financiera para cumplir integralmente
con el objeto contractual, una vez sean superadas las
contingencias asociadas al proceso de importacién.

En consecuencia, y con el fin de garantizar el
cumplimiento integral del objeto contratade, asegurar
la entrega de los elementos de proteccion personal y
evitar la terminacion anticipada del contrato sin la
recepcion de los bienes requeridos por la Entidad,
resulta técnica, juridica y administrativamente
procedente prorrogar el plazo de ejecucion hasta 31
de agosto de 2026, tiempo considerado suficiente para
culminar el proceso de nacionalizacion, transporte y
entrega de los elementos pendientes, sin que ello
impliqgue modificacion del objeto contractual ni de las
condiciones técnicas inicialmente pactadas.

Por lo anterior, se hace necesaria la prorroga hasta el
31 de agosto de 2026, del contrato cuye objeto es el
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PROTECCION
PARA RADIACIONES IONIZANTES PARA EL
PERSONAL EXPUESTO Y OTROS ELEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL PARA LOS
COLABORADORES DE LA E.S.E. HOSPITAL
UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, con el
fin de garantizar la entrega total de los bienes
adquiridos, la satisfaccion de la necesidad que dio
origen al proceso de contratacidn y la continuidad en
el fortalecimiento de las condiciones de seguridad y
salud en ef trabajo de la Entidad. La supervision
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verificd que las circunstancias que motivan [a
ampliacion det plazo obedecen a factores externos
ascciados a los procesos de importacion de los
elementos, situacidn ajena a la voluntad del
proveedor. En consecuencia, se considera prudente
autorizar fa ampliacidn del término de ejecudén por
parte de la Gerencia. En concordancia con esta
modificacién, la fecha inicialmente prevista para la
finalizacion, establecida para el 30 de julio de 2026, se
extenderad hasta el 31 de agosto de 2026, periodo
durante el cual deberan completarse las entregas
pendientes y atenderse la totalidad de las gbligaciones
pactadas.

Sin ctro particular

Atentamente,

7

SUANUEL SANCHEZ VARGAS

Nombre: VICT ,l/{/

4 -“;f L SANCHEZ VARGAS
Cargo: f

IMENEZ ESPINOSA
Asesor de dot ia_g investigacion
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