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ANEXO 1 

ANEXO TÉCNICO INTERVENTORÍA 
 

 
Realizar interventoría integral al mantenimiento y adecuación a los inmuebles a 
cargo de la secretaría de seguridad y convivencia, como a sedes destinadas a la 

seguridad y justicia.  
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO A REALIZAR LA 
INTERVENTORÍA  

 

El proyecto objeto de interventoría comprende la ejecución de actividades de 
mantenimiento y adecuación en los inmuebles a cargo de la Secretaría de Seguridad 

y Convivencia y en las diferentes sedes destinadas a la prestación de servicios de 
seguridad, justicia y convivencia ciudadana del Distrito Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de Medellín. 

 
Los contratos de obra objeto de interventoría tienen como finalidad ejecutar 

actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y adecuación en las sedes de 
seguridad y justicia ciudadana del Distrito Especial de Medellín. Las intervenciones 
se desarrollarán sobre infraestructura existente ubicada en zona urbana y 

corregimental del Distrito Especial de Medellín, incluyendo estaciones de policía, 
celdas transitorias, casas de justicia, casas de gobierno, inspecciones de 

Convivencia y Paz, y demás edificaciones adscritas a la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia como de las distintas sedes destinadas a la seguridad y justicia 
ciudadana. 

 
El proceso de selección (licitación pública) se encuentra publicado en SECOP II y 

tiene como número de proceso 70007862, dicho proceso está estructurado en dos 
(2) lotes, los cuales se describen a continuación: 
 

Lote 1: Comprende la ejecución de las actividades descritas en el objeto contractual 
en las sedes ubicadas en las zonas Centro y Nororiental del Distrito. 

 
Lote 2: Comprende la ejecución de las actividades descritas en el objeto contractual 

en las sedes ubicadas en las zonas Sur y Occidental del Distrito. 
 
Las sedes objeto de intervención corresponden, entre otras, a estaciones, 

subestaciones y puestos de Policía, comandos, centros de atención inmediata —
CAI—, inspecciones de Policía, centros de traslado y protección, instalaciones 

destinadas a organismos de seguridad y justicia, bases y demás inmuebles a cargo 
de la Secretaría de Seguridad y Convivencia relacionados en los documentos 
técnicos del proceso. 

 
Las actividades de obra podrán comprender, de acuerdo con las necesidades 

identificadas en cada sede, obras preliminares, desmontes, retiros y demoliciones; 
excavaciones; mampostería; revoques y resanes; estructuras metálicas y elementos 
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de refuerzo; cubiertas, canales, flanches e impermeabilizaciones; pisos y enchapes; 

cielos, divisiones livianas y acabados; estuco y pintura; puertas, ventanas y 
mobiliario; instalaciones eléctricas, iluminación, voz y datos; instalaciones 

hidrosanitarias; aparatos sanitarios, griferías y accesorios; sistemas de seguridad, 
control, ventilación y aire acondicionado; adecuaciones de accesibilidad; aseo final 

y demás actividades necesarias para garantizar la funcionalidad de las edificaciones. 
 
La interventoría deberá ejercer el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 

contable, jurídico, ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo sobre las 
obras ejecutadas, verificando el cumplimiento de los contratos de obra, las 

especificaciones técnicas, los presupuestos, los análisis de precios unitarios, los 
cronogramas, la normativa aplicable y las demás condiciones establecidas en los 
documentos del proceso. 

 
2. DETALLE DEL PROYECTO AL CUAL SE REALIZARÁ LA INTERVENTORÍA  

 
La interventoría se ejercerá sobre cada contrato (2) de obra derivado del Proceso 
de Contratación No. 70007862, adelantado por el Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín a través de la plataforma SECOP II, cuyo objeto 
corresponde a realizar el mantenimiento y adecuación a los inmuebles a cargo de la 

Secretaría de Seguridad y Convivencia, como de las sedes destinadas a la seguridad 
y justicia ciudadana. 
 

El proyecto de obra se encuentra estructurado en dos (2) lotes, cada uno con 
presupuesto, sedes y programación independiente. No obstante, la interventoría 

realizará el seguimiento integral y coordinado a los dos contratos, de conformidad 
con las condiciones establecidas en los documentos del proceso. 
 

Lote 1: comprende veintiocho (28) sedes ubicadas principalmente en las zonas 
Centro y Nororiental del Distrito. 

Lote 2: comprende cuarenta y siete (47) sedes ubicadas principalmente en las 
zonas Sur y Occidental del Distrito, incluyendo sedes localizadas en los 
corregimientos. 

 
LOTE 1 

No. Sede Dirección Área m² 

1 BAPOM 
Calle 45 # 18-349, barrio Buenos 

Aires 
4.927,60 

2 Secretaría de Seguridad y Convivencia Calle 44 No. 52-165, CAD 3.265,00 

3 EDT Minorista Calle 55 No. 57-80 895,20 

4 CTP Barrio Triste Carrera 59 No. 45A-41 1.385,60 

5 Oficina de Espacio Público Calle 48 No. 42-41, oficina 215 506,54 

6 Celdas Estación de Policía Popular Carrera 33 No. 107B-26 425,78 

7 Estación / Celdas Policía Aranjuez Carrera 55 No. 95-97 800,96 

8 Celdas Estación de Policía Manrique Carrera 36A No. 85B-23 609,99 

9 Celdas Estación de Policía Villa Hermosa Calle 54A No. 30-01 Int. 100 790,48 

10 Celdas Estación de Policía Buenos Aires Carrera 10 No. 46-01 2.436,65 

11 Casa de Justicia Santo Domingo Carrera 32 No. 102A-45 865,52 

12 Casa de Justicia Villa del Socorro Calle 104B No. 48-60 985,00 
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13 Inspección de Policía Manrique - 3 Carrera 37 No. 70-82 200,2 

14 Inspección de Policía Aranjuez - 4A Calle 92 No. 50-53 206,3 

15 Inspección de Policía Villa Hermosa - 8A Calle 65 No. 40-20 157,96 

16 Inspección de Policía Villatina - 8B Calle 52A No. 12-66 255,83 

17 Inspección de Policía Campo Valdés - 4B Carrera 52 No. 71-84 187,8 

18 Inspección de Policía Villa del Socorro - 2 Calle 104B No. 48-60 331,61 

19 Inspección de Policía Villa de Guadalupe - 1 Carrera 32 No. 102A-45 154,7 

20 Inspección de Policía El Salvador - 9B Carrera 36A No. 39-26 153,57 

21 Inspección de Policía Buenos Aires - 9A Carrera 46 No. 61-01 358,7 

22 Inspección de Policía Boston - 10B Calle 56 No. 41-06 269,54 

23 Inspección de Policía Prado 10A Carrera 46 No. 61-01 354,58 

24 Inspección de Policía Zona 2 Carrera 52 No. 71-84, El Bosque 184,69 

25 Inspección de Policía Zona 4 Carrera 52 No. 71-84, El Bosque 201,6 

26 Inspección de Policía Zona 6 Carrera 52 No. 71-84, El Bosque 196,5 

27 Inspección de Protección al Consumidor Carrera 52 No. 71-84, El Bosque 185,6 

28 Inspección de Protección Animal Carrera 52 No. 71-84, El Bosque 256,5 

TOTAL LOTE 1 21.550,00 

 
LOTE 2 

No. Sede Dirección Área m² 

1 Estación de Policía Metropolitana - MEVAL Calle 48 No. 45-58 891,04 

2 Estación de Policía Candelaria Carrera 55 No. 48-37 1.871,15 

3 Celdas Estación de Policía Candelaria Carrera 55 No. 48-37 350,00 

4 Celdas Estación de Policía Castilla Calle 111A No. 64C-180 5.621,44 

5 Celdas Estación de Policía San Javier Calle 34CC No. 116D-21 1.002,29 

6 Celdas Estación de Policía Belén Carrera 73 No. 14-13 1.720,42 

7 Celdas Estación de Policía Laureles Calle 42 No. 75-09 1.404,80 

8 Celdas Estación de Policía Doce de Octubre Calle 103 No. 77B-56 1.854,00 

9 Celdas Estación de Policía San Cristóbal Carrera 131 No. 60-59 / 60-67 126,00 

10 
Celdas Estación de Policía San Antonio de 

Prado 
Carrera 79 No. 41 Sur-36 136,00 

11 Celdas Estación de Policía Altavista Calle 18 No. 105-69 122,00 

12 Celdas Estación de Policía Santa Elena Vía Santa Elena Km 11 No. 854 654,80 

13 CESPA Carrera No. 83 # 47A-1 3.896,50 

14 Casa de Gobierno San Antonio de Prado Carrera 79 No. 41 Sur-36 1.568,25 

15 Casa de Gobierno San Cristóbal Carrera 131 No. 60-67 1.698,36 

16 Casa de Gobierno Santa Elena 
Km 15+700, Parque Principal 

Santa Elena 
1.369,52 

17 Casa de Gobierno Altavista Calle 18 No. 105-69 1.269,54 

18 
Casa de Gobierno San Sebastián de 

Palmitas 

Vía Palmitas Km 2, Carrera 197 

No. 137-140 
1.854,65 

19 
Casa de Justicia El Bosque y dependencias 

asociadas 
Carrera 52 No. 71-84 4.834,10 

20 Casa de Justicia Robledo Calle 85 No. 79-173 1.569,45 

21 Casa de Justicia 20 de Julio Calle 39C No. 109-24 1.769,86 

22 Inspección de Policía San Javier - 13 Calle 39C No. 109-24 94,75 

23 Inspección de Policía San Javier apoyo Calle 39C No. 109-24 269,00 

24 Inspección de Policía Castilla - 5 Carrera 65 No. 100-123 134,94 

25 Inspección de Policía Doce de Octubre - 6A Calle 103 No. 77B-56 140,93 

26 Inspección de Policía Kennedy - 6B Calle 90 No. 76A-12 144,76 
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27 Inspección de Policía Robledo - 7A Calle 64A No. 85-19 170,32 

28 Inspección de Policía Robledo - 7B Calle 85 No. 79-173 207,72 

29 Inspección de Policía La América - 11A Calle 44A No. 75-120 142,00 

30 Inspección de Policía San Joaquín - 11B Circular 3A No. 66B-187 140,41 

31 Inspección de Policía Santa Mónica - 12 Carrera 92 No. 37-65 136,66 

32 Inspección de Policía Guayabal - 15 Carrera 52 No. 9 Sur-42 133,98 

33 Inspección de Policía Belén Parque - 16A Calle 31 No. 75-22 111,15 

34 Inspección de Policía San Cristóbal - 60 Carrera 131 No. 60-59 185,66 

35 
Inspección de Policía San Antonio de Prado 

- 80 
Carrera 79 No. 41 Sur-36 156,97 

36 Inspección de Policía Altavista Calle 18 No. 105-69 155,61 

37 Inspección de Policía Santa Elena - 90 
Km 15+700, Parque Principal 

Santa Elena 
185,69 

38 
Inspección de Policía San Sebastián de 

Palmitas - 90 

Vía Palmitas Km 2, Carrera 197 

No. 137-140 
150,88 

39 Inspección de Policía El Limonar - 80 Calle 56A Sur No. 63B-04 125,42 

40 Inspección de Policía Poblado Centro - 14A Calle 11 No. 43D-50 131,86 

41 Inspección de Policía Poblado Sur - 14B Carrera 36 No. 7-24 64,62 

42 Inspección de Policía Apoyo a Operativos Calle 44 No. 52-165, CAD 98,22 

43 Inspección de Policía Espacio Público Calle 48 No. 42-41, oficina 215 111,45 

44 Inspección de permanencia El Bosque P1 Carrera 52 No. 71-84 156,47 

45 Inspección de permanencia Robledo P2 Calle 85 No. 79-173 110,64 

46 Inspección de permanencia Poblado P4 Carrera 36 No. 7-24 126,59 

47 Inspección de permanencia Belén P3 Calle 31 No. 75-22 129,13 

TOTAL LOTE 2 39.300,00 

 

En total, la interventoría realizará el seguimiento y control integral a las actividades 
ejecutadas en setenta y cinco (75) sedes inicialmente previstas, localizadas tanto 

en suelo urbano como rural del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Medellín. 
 

No obstante, las sedes anteriormente relacionadas corresponden a aquellas en las 
conforme a las disponibilidades presupuestales se prevé la ejecución de actividades 

de mantenimiento y/o adecuación. Sin embargo, la Entidad podrá durante la 
ejecución del contrato, incluir o sustituir sedes, cuando se identifique la necesidad 

de realizar intervenciones físicas adicionales, siempre que exista la debida 
justificación por parte de la supervisión del Distrito Especial de Medellín y la 
respectiva autorización del ordenador del gasto. 

 
La inclusión de nuevas sedes no dará lugar a modificación contractual, salvo en 

aquellos casos en que se requieran actividades no contempladas dentro de los ítems 
definidos en el presupuesto oficial, como también si no se cuenta con del recurso 
que permita realizar la intervención requerida. 

 
Las obras podrán desarrollarse de manera simultánea en diferentes sedes y frentes 

de trabajo. En consecuencia, el Interventor deberá contar con la capacidad técnica, 
administrativa, operativa y logística suficiente para efectuar el seguimiento 
permanente y oportuno a los dos contratos, de acuerdo con la programación 
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aprobada, las necesidades de la Entidad y las condiciones particulares de cada 

inmueble. 
 

Las sedes podrán permanecer total o parcialmente en funcionamiento durante la 

ejecución de las intervenciones. Por lo tanto, la interventoría deberá verificar que el 

Contratista de obra implemente medidas de coordinación, señalización, aislamiento, 

protección y seguridad que reduzcan la afectación a los servicios institucionales, a 

los funcionarios, usuarios y demás ocupantes de los inmuebles. 

La interventoría deberá conocer, revisar y aplicar, según corresponda, el pliego de 
condiciones, el anexo técnico, los presupuestos oficiales, los análisis de precios 
unitarios, las fichas de diagnóstico de las sedes, las especificaciones técnicas, los 

planos, esquemas, registros fotográficos, la matriz de riesgos, la propuesta de los 
contratistas de obra, los contratos suscritos y los demás documentos que integren 

los respectivos procesos contractuales.  
 

2.1 Alcance 

 
Llevar a cabo la interventoría integral a cada contrato de obra cuyo objeto es 

"Realizar mantenimiento y adecuación de los inmuebles a cargo de la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia y sedes de los Organismos de Seguridad y Justicia”. 
Corresponde a la Interventoría realizar seguimiento técnico, administrativo, 

financiero, contable, legal y ambiental para la adecuación y mantenimiento de los 
inmuebles a cargo de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y sedes de los 

Organismos de Seguridad y Justicia, lo anterior de la siguiente manera: 
 
Seguimiento Técnico: Realizar seguimiento, revisión y aprobación de las obras de 

mantenimiento y adecuación de cada contrato de obra objeto de interventoría, de 
conformidad a las normatividades vigentes nacionales e internacionales y todas 

aquellas actividades necesarias para el correcto funcionamiento, durabilidad y 
calidad, de las adecuaciones de las sedes, sujetándose integralmente a las 
especificaciones técnicas del presente proceso, actividades del presupuesto, 

estudios técnicos, actas de visitas de los diagnósticos previos realizados. 
 

El Interventor efectuará el control y seguimiento del objeto contractual y verificará 
que cada uno de los procesos técnicos a cargo de cada contratista de obra se 
adelante de conformidad con las normas técnicas aplicables, que se cumplan con 

las especificaciones técnicas previstas, los cronogramas y presupuestos 
correspondientes. 

 
Seguimiento Administrativo: Exigir periódicamente a cada contratista de obra la 
presentación de los contratos de trabajo, informes de seguimiento, las planillas de 

afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones de manera 
mensual, seguro de vida o póliza colectiva (cuando a ello hubiere lugar), recibos de 

pago de salarios y prestaciones sociales y demás conceptos para con sus 
trabajadores, durante la ejecución del contrato y antes de su liquidación. 

 
El Interventor efectuará el control sobre el cumplimiento de las diligencias de orden 
administrativo por parte de cada contratista de obra. 
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Seguimiento Financiero: Realizar la verificación que se hace sobre las inversiones, 
de acuerdo con la necesidad real y a los principios de economía, eficiencia y 

efectividad, lo cual implica tomar las decisiones que eviten costos extras, 
actividades, bienes, servicios u obras que en el desarrollo de cada contrato de obra, 

se detecten como innecesarios. 
 
Seguimiento Contable: Realizar procedimientos contables a que haya lugar, 

verificará en cada contrato de obra las facturas, soportes de pago, las utilidades o 
gastos que genere el proceso, realizará los balances generales, estados de 

resultados y el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 
Seguimiento Ambiental y RCD: Realizar la verificación frente a la aplicabilidad de la 

normativa vigente en materia socio-ambiental frente a la naturaleza de cada 
contrato de obra, para mitigar y/o minimizar los impactos socio-ambientales que se 

puedan presentar. Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones 
ambientales del contrato, verificando la adecuada gestión integral de los Residuos 
de Construcción y Demolición (RCD), desde su generación hasta su 

aprovechamiento o disposición final en sitios autorizados. Asimismo, 
implementación de medidas para la reducción de residuos y aplicación de prácticas 

de economía circular, junto con los soportes que garantizan la trazabilidad de los 
RCD y control sobre aspectos ambientales asociados al proyecto, tales como 
emisiones, ruido, material particulado, vertimientos, manejo de sustancias químicas 

y protección de la vegetación, informando oportunamente cualquier incumplimiento 
identificado. 

 
La Interventoría adelantará todas las acciones conducentes para que cada 
contratista de obra prevenga, mitigue, controle, corrija y compense el impacto 

ambiental, dando aviso de forma inmediata cuando prevea el incumplimiento de los 
términos, requisitos, condiciones, exigencias u obligaciones señaladas en las Leyes, 

Decretos y/o Resoluciones, Normas, Manuales y Guías Ambientales, así como velar 
por el estricto cumplimiento del plan de manejo ambiental. 
 

Seguimiento Jurídico: El Interventor realizará el control y seguimiento a los aspectos 
jurídicos dentro del perfeccionamiento de cada contrato de obra y su ejecución, 

dentro de los cuales se incluyen el plazo, la vigencia de las garantías aprobadas por 
la entidad y el cumplimiento de las obligaciones contractuales y laborales a cargo 

de cada contratista. El interventor velará por el cumplimiento de la normatividad 
general y particular contractual vigente y procurará informar al representante legal 
de cada contrato de obra y el supervisor designado sobre posibles actos de 

corrupción, incumplimientos e inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones 
sobrevinientes. 

 
2.2 Localización 

 

Las obras objeto de interventoría se ejecutarán en diferentes sedes localizadas en 
el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín; ello conforme a 

lo indicado en el numeral 2 del presente documento. 
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La interventoría deberá considerar las condiciones particulares de acceso, movilidad, 

seguridad, funcionamiento institucional, disponibilidad de servicios públicos, 
restricciones de ingreso y demás circunstancias propias de cada sede. 

 
2.3  Condiciones particulares de ejecución 

 
Las obras se ejecutarán en inmuebles que, en varios casos, continuarán prestando 
servicios institucionales durante la intervención. Por lo tanto, la interventoría deberá 

verificar que cada contratista de obra coordine previamente las actividades con los 
responsables de cada sede y adopten las medidas necesarias para proteger a 

funcionarios, usuarios, visitantes, personal operativo y bienes existentes. 
 
Antes del inicio de las actividades en cada sede y conforme a las visitas de 

diagnósticos que se van a realizar posteriores al inicio del contrato en SECOP II, la 
interventoría deberá verificar y dejar registro de las condiciones iniciales de la sede 

y su entrega no excederá los cinco (5) días hábiles posteriores, en dicho registro se 
deberá de contemplar el alcance previsto, las áreas autorizadas para intervenir, las 
medidas de aislamiento y señalización, la programación de las actividades y las 

restricciones particulares de operación. 
 

Cuando se identifiquen diferencias entre las condiciones reales de la sede y la 
información contenida en los documentos del proceso, la interventoría deberá 
informar inmediatamente a la supervisión del Distrito Especial de Medellín, emitir el 

respectivo concepto técnico y abstenerse de autorizar actividades que puedan 
generar mayores costos o modificaciones no aprobadas. 

 
La interventoría no podrá ordenar por sí misma la ejecución de actividades 
adicionales, mayores cantidades, ítems no previstos o modificaciones al alcance 

contractual sin la autorización previa y expresa de la Entidad y el cumplimiento de 
los procedimientos técnicos, jurídicos y presupuestales correspondientes. 

 
La Interventoría deberá revisar, evaluar y aprobar el cronograma o programa de 
trabajo presentado por cada Contratista de obra, verificando que establezca el 

orden, duración, secuencia, rendimientos y programación de las actividades, así 
como la entrega progresiva o final por inmueble, según corresponda, y que se 

encuentre ajustado al plazo, alcance, presupuesto y demás condiciones establecidas 
para cada contrato de obra. 

 
Cada Contratista de obra deberá presentar el cronograma o programa de trabajo 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al inicio de la ejecución del respectivo 

contrato. La Interventoría contará con un plazo máximo de dos (2) días hábiles, 
contados a partir de su recibo, para revisarlo, aprobarlo o formular las observaciones 

correspondientes. 
 
Cuando se presenten observaciones, el Contratista de obra dispondrá de un plazo 

máximo de dos (2) días hábiles, contados a partir de su comunicación, para 
presentar la versión ajustada. La Interventoría deberá verificar que las 

observaciones hayan sido atendidas antes de impartir la aprobación definitiva. 
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La Interventoría deberá efectuar seguimiento permanente al programa de trabajo 

aprobado como mecanismo de verificación del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. Para tal efecto, realizará semanalmente la comparación entre las 

actividades programadas y las efectivamente ejecutadas, dejando constancia del 
estado real de las intervenciones, los porcentajes de avance, los frentes activos, las 

desviaciones identificadas y los compromisos establecidos. 
 
Cuando se evidencien atrasos o desviaciones respecto del programa aprobado, la 

Interventoría deberá identificar y documentar sus causas, establecer la 
responsabilidad correspondiente y requerir al Contratista de obra la presentación e 

implementación de las medidas correctivas, planes de contingencia o programas de 
recuperación necesarios para restablecer el cumplimiento del cronograma 
contractual. 

 
Los ajustes o reprogramaciones deberán conservar las metas físicas y garantizar la 

terminación de las actividades dentro del plazo contractual. En ningún caso la 
modificación del programa de trabajo constituirá por sí sola autorización para 
ampliar el plazo, disminuir el alcance, reconocer mayores costos o modificar las 

condiciones del contrato, sin la aprobación previa y expresa de la Entidad y el 
cumplimiento de los procedimientos técnicos, jurídicos y presupuestales 

correspondientes. 
La interventoría deberá realizar seguimiento permanente al cumplimiento del 
cronograma aprobado, dejando constancia de los avances, retrasos, restricciones, 

interferencias, alertas y recomendaciones que correspondan. En caso de identificar 
condiciones que puedan afectar el plazo contractual, deberá informarlo 

oportunamente a la Entidad emitiendo su concepto debidamente soportado, para 
que ésta evalúe las decisiones contractuales a que haya lugar. 
 

Las aprobaciones de pago de cada contratista de obra deberán estar soportadas en 
las actividades efectivamente ejecutadas, verificadas, cuantificadas y aprobadas por 

la Interventoría, conforme a las actas de obra, las cantidades realmente ejecutadas 
y los demás soportes exigidos contractualmente. 
 

La interventoría deberá revisar y evaluar el flujo de caja en función del cronograma 
de trabajo para el soporte del seguimiento financiero del proyecto, que permita 

establecer el orden y duración de cada una de las etapas de la ejecución, 
entendiendo que una vez se inicie las labores, deberá terminarse por completo. 

 
3 PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR DE LA INTERVENTORÍA 
 

Las actividades que deberá cumplir el Interventor para el proyecto de infraestructura 
social son las siguientes:  

 
La interventoría deberá ejercer el seguimiento y control integral de los contratos de 
obra correspondientes a los dos (2) lotes del proyecto, verificando que las 

intervenciones se ejecuten de conformidad con las condiciones técnicas, 
administrativas, financieras, contables, jurídicas, ambientales, sociales y de 

seguridad y salud en el trabajo establecidas en los documentos contractuales. 
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Para el cumplimiento de su objeto, el Interventor deberá desarrollar, entre otras, 

las siguientes actividades: 
 

3.1 Actividades previas al inicio de las obras 
 

▪ Revisar los contratos de obra, sus anexos, especificaciones técnicas, 
presupuestos, análisis de precios unitarios, fichas de diagnóstico, planos, 
registros fotográficos, matriz de riesgos, propuestas adjudicadas y demás 

documentos que hagan parte de los procesos contractuales. 
▪ Verificar la presentación y aprobación del cronograma de trabajo. El 

Contratista de cada obra deberá presentarlo dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al inicio del contrato; la Interventoría contará con dos (2) 
días hábiles para revisarlo y formular observaciones y, en caso de requerirse 

ajustes, el Contratista dispondrá de dos (2) días hábiles para remitir la versión 
corregida. 

▪ Revisar y aprobar el programa de medidas de seguridad presentado por el 
Contratista de obra dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al inicio del 
contrato, efectuar seguimiento permanente a su implementación y ordenar 

las medidas adicionales que resulten necesarias para prevenir accidentes y 
garantizar la seguridad del personal, las instalaciones, los equipos, los 

usuarios y terceros. 
▪ Realizar visitas iniciales a las sedes objeto de intervención, en compañía del 

contratista de obra y de los representantes que determine la Entidad, con el 

fin de verificar las condiciones físicas existentes, el alcance previsto y las 
restricciones particulares para la ejecución. 

▪ Elaborar y suscribir las actas de vecindad, ello en caso de aplicar, registros 
iniciales, actas de visita y demás documentos requeridos, cuando resulten 
aplicables. 

▪ Verificar, en caso de ser requerido, que antes del inicio de las actividades en 
cada sede se cuente con las autorizaciones de ingreso, coordinación 

institucional, delimitación de las áreas de intervención, señalización, 
aislamiento y medidas de seguridad correspondientes. 

 

3.2 Seguimiento técnico 
 

▪ Verificar que las obras se ejecuten de acuerdo con las especificaciones 
técnicas, planos, presupuestos, análisis de precios unitarios, normas 

aplicables, recomendaciones de fabricantes y demás documentos 
contractuales. 

▪ Inspeccionar permanentemente los procesos constructivos, materiales, 

equipos, herramientas, mano de obra y procedimientos empleados por los 
contratistas. 

▪ Verificar la calidad, fabricante, características y cumplimiento normativo de 
los materiales y equipos instalados, antes de su incorporación. 

▪ Exigir y revisar las fichas técnicas, certificados de calidad, garantías, 

protocolos, pruebas y demás soportes técnicos de los materiales y equipos 
instalados. 
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▪ Medir conjuntamente con el contratista de obra las cantidades realmente 

ejecutadas, elaborando y verificando las respectivas memorias de cálculo y 
registros fotográficos. 

▪ Recibir únicamente las actividades que cumplan integralmente las 
especificaciones, cantidades, calidad, funcionamiento y condiciones 

contractuales. 
▪ Rechazar y ordenar la corrección, reparación, reposición o retiro de las 

actividades, materiales o equipos instalados que no cumplan con las 

condiciones exigidas. 
▪ Verificar el funcionamiento de las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, 

sanitarias, iluminación, voz y datos, ventilación, aire acondicionado, 
seguridad, control y demás sistemas que hagan parte de las intervenciones. 

▪ Realizar seguimiento a las actividades de desmontes, demoliciones, 

excavaciones, mampostería, estructuras metálicas, cubiertas, 
impermeabilizaciones, pisos, enchapes, acabados, pintura, puertas, 

ventanas, divisiones livianas y demás actividades previstas. 
▪ Verificar el cumplimiento de las condiciones de accesibilidad, seguridad 

humana, funcionalidad y operación de las sedes intervenidas. 

▪ Llevar el control de las actividades no conformes, identificando la causa, 
tratamiento, responsable, plazo de corrección y cierre de cada no 

conformidad. 
▪ Revisar y aprobar, cuando corresponda, los planos récord, manuales de 

operación y mantenimiento, garantías, fichas técnicas y documentos finales 

elaborados por los contratistas de obra. 
 

3.3 Seguimiento administrativo 
 

▪ Verificar la disponibilidad, permanencia y dedicación del personal mínimo 

exigido a cada contratista de obra. 
▪ Revisar las hojas de vida, tarjetas profesionales, licencias, certificaciones de 

experiencia y demás documentos del personal vinculado a los contratos de 
obra. 

▪ Controlar la disponibilidad y utilización de maquinaria, equipos, herramientas, 

vehículos y demás recursos comprometidos por los contratistas. 
▪ Verificar la correcta organización de los frentes de trabajo, el cumplimiento 

de horarios, la coordinación con los responsables de las sedes y el manejo de 
restricciones de ingreso y operación. 

▪ Elaborar, revisar y suscribir actas de comité, actas de visita, requerimientos, 
comunicaciones, conceptos e informes derivados del seguimiento contractual. 

▪ Llevar un archivo físico y digital organizado, actualizado y completo de la 

documentación generada durante la ejecución de los contratos. 
▪ Verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, contractuales y 

administrativas de los contratistas de obra y sus subcontratistas. 
▪ Informar oportunamente a la supervisión del Distrito Especial de Medellín 

sobre los incumplimientos, riesgos, retrasos o situaciones que puedan afectar 

la ejecución contractual. 
 

3.4 Seguimiento financiero y contable 
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▪ Controlar la ejecución presupuestal y financiera de cada contrato. 

▪ Verificar que los pagos correspondan únicamente a cantidades realmente 
ejecutadas, recibidas a satisfacción y debidamente soportadas. 

▪ Revisar las memorias de cantidades, actas de obra, balances, facturas, 
soportes de pago y demás documentos financieros. 

▪ Elaborar y mantener actualizado el balance de mayores y menores cantidades 
de obra, ítems ejecutados, saldos y proyección financiera de cada contrato. 

▪ Analizar la suficiencia presupuestal para el cumplimiento de cada contrato y 

alertar oportunamente sobre posibles déficits, sobrantes o riesgos 
financieros. 

▪ Revisar y conceptuar sobre los análisis de precios unitarios de actividades no 
previstas, verificando rendimientos, materiales, equipos, mano de obra, 
costos directos e indirectos y soportes de mercado. 

▪ Verificar que no se reconozcan actividades, cantidades, costos o conceptos 
que correspondan a obligaciones ordinarias del contratista, errores de 

propuesta, deficiencias de planeación o riesgos asignados contractualmente. 
▪ Realizar seguimiento a las retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y 

demás aspectos financieros. 

 
3.5 Seguimiento jurídico 

 
▪ Verificar la vigencia, suficiencia y actualización de las garantías de cada 

contrato de obra. 

▪ Controlar los plazos contractuales, suspensiones, reinicios, prórrogas, 
adiciones, modificaciones y demás novedades contractuales. 

▪ Emitir conceptos técnicos y administrativos debidamente soportados frente a 
solicitudes de modificación contractual. 

▪ Documentar e informar los posibles incumplimientos de cada contratista de 

obra y recomendar a la supervisión del Distrito Especial de Medellín las 
actuaciones que correspondan. 

▪ Verificar que las instrucciones impartidas a cada contratista de obra se 
encuentren dentro del alcance contractual. 

▪ Abstenerse de ordenar actividades que impliquen modificaciones del valor, 

plazo o alcance sin autorización previa de la Entidad. 
▪ Apoyar la elaboración de requerimientos, informes de incumplimiento, 

respuestas a observaciones y demás actuaciones jurídicas derivadas de la 
ejecución contractual. 

 
3.6 Seguimiento ambiental y gestión de RCD 

 

▪ Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales aplicables a los 
contratos de obra. 

▪ Controlar la adecuada gestión integral de los Residuos de Construcción y 
Demolición —RCD—, incluyendo su separación, clasificación, almacenamiento 
temporal, transporte, aprovechamiento, reutilización, reciclaje y disposición 

final. 
▪ Verificar que el contratista implemente programas, estrategias y métodos 

constructivos orientados a reducir la generación de residuos y promover 
prácticas de economía circular. 
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▪ Revisar y conceptuar sobre las alternativas constructivas y materiales 

reciclados, reutilizados o de menor impacto ambiental propuestos por los 
contratistas, verificando su viabilidad técnica, económica y ambiental. 

▪ Comprobar que los materiales, sistemas y métodos constructivos propuestos 
no comprometan la estabilidad, seguridad, durabilidad, funcionalidad ni vida 

útil de las intervenciones. 
▪ Verificar que los RCD sean entregados a gestores y sitios autorizados por la 

autoridad ambiental competente. 

▪ Revisar los registros, reportes, certificados de aprovechamiento, constancias 
de transporte y disposición final, registros fotográficos y demás soportes que 

acrediten la trazabilidad de los residuos. 
▪ Informar inmediatamente a la supervisión del Distrito Especial de Medellín 

sobre cualquier manejo, transporte o disposición inadecuada de residuos. 

▪ Verificar el manejo de emisiones, ruido, material particulado, vertimientos, 
sustancias químicas, vegetación y demás aspectos ambientales que resulten 

aplicables. 
 

3.7 Informes, actas y control documental 

 
▪ Presentar informes ejecutivos semanales sobre el avance físico y financiero, 

personal, frentes activos, novedades, riesgos, atrasos, acciones correctivas y 
registro fotográfico. 

▪ Presentar informes mensuales integrales que contengan el seguimiento 

técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental, social y de 
seguridad y salud en el trabajo. 

▪ Mantener actualizado el libro o bitácora de obra de cada frente de trabajo. 
▪ Elaborar y suscribir las actas de recibo parcial, recibo final, terminación y 

liquidación que resulten aplicables. 

▪ Elaborar el informe final de interventoría y apoyar la liquidación de los 
contratos de obra.  

▪ Presentar cuadros consolidados de avance por contrato, sede, actividad, 
cantidad y valor ejecutado. 

▪ Entregar registros fotográficos georreferenciados que permitan identificar las 

condiciones iniciales, el proceso de ejecución y el estado final de las 
intervenciones. 

▪ Consolidar y entregar toda la documentación necesaria para el cierre y 
liquidación de los contratos de obra. 

 
3.8 Recibo y cierre de las obras 

 

▪ Verificar la terminación integral de las actividades contratadas en cada sede. 
▪ Elaborar listas de pendientes y hacer seguimiento hasta su corrección y cierre. 

▪ Realizar pruebas de funcionamiento y verificar la entrega de equipos, 
sistemas, llaves, manuales, garantías y demás elementos correspondientes. 

▪ Elaborar y suscribir las actas de recibo final, dejando constancia de las 

condiciones en que se reciben las obras. 
▪ Verificar la entrega de planos récord y documentos finales, cuando resulten 

aplicables. 
 



 

Realizar interventoría integral al mantenimiento y adecuación a los inmuebles a cargo de la 

secretaría de seguridad y convivencia, como a sedes destinadas a la seguridad y justicia. 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025  

Sin limitarse a lo anterior, el Interventor debe cumplir sus obligaciones derivadas 

de las Leyes 80 de 1993 y 1474 de 2011 y demás que las modifiquen, adicionen o 
sustituyan.  

 
4 PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO  

 
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente 
proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se 

contará en la forma prevista en el “Anexo 5 – Minuta del Contrato de Interventoría”. 
 

El plazo de ejecución del contrato de interventoría será de ciento cincuenta y tres 
(153) días calendario, contados a partir de la fecha de inicio registrada en la 
plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y 

ejecución establecidos en los documentos del proceso, y sin exceder la vigencia 
fiscal correspondiente. 

 
La interventoría deberá iniciar sus actividades de manera articulada con el inicio de 
los contratos de obra objeto de seguimiento y permanecer durante la totalidad del 

plazo contractual, incluyendo las etapas de ejecución, recibo, cierre y entrega de la 
documentación final. 

 
El contrato de interventoría no se encuentra dividido en etapas independientes. Las 
actividades de seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, 

ambiental, social y de seguridad y salud en el trabajo se desarrollarán de manera 
simultánea y continua durante la ejecución de los dos (2) contratos de obra. 

 
La interventoría deberá realizar el seguimiento integral e independiente a cada 
contrato de obra, manteniendo controles separados para cada contrato de obra y 

consolidando la información general por cada contrato.  
 

Los contratos de obra podrán ejecutar actividades de manera simultánea en 
diferentes sedes y frentes de trabajo. Por lo tanto, la interventoría deberá organizar 
y distribuir su personal, recursos técnicos y medios logísticos de manera que 

garantice el seguimiento permanente, suficiente y oportuno a los frentes activos. 
 

La programación de las actividades de interventoría deberá guardar correspondencia 
con los cronogramas aprobados de cada contrato de obra, con la apertura de los 

frentes de trabajo y con las necesidades de seguimiento determinadas por la 
Entidad. 
 

La suspensión, prórroga, ampliación, modificación o terminación anticipada de 
alguno de los contratos de obra será analizada de acuerdo con las condiciones 

contractuales y con la normativa aplicable. La interventoría deberá emitir los 
conceptos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos requeridos, sin que 
pueda autorizar por sí misma modificaciones al plazo, al valor o alcance de los 

contratos objeto de seguimiento. 
 

Cuando por causas justificadas se requiera modificar alguno de los contratos de 
obra, la interventoría deberá advertir oportunamente a la supervisión del Distrito 
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Especial de Medellín sobre los efectos que dicha situación pueda generar en su 

propio contrato y presentar el análisis técnico, operativo, presupuestal y contractual 
correspondiente. 

 
La interventoría deberá programar y ejecutar con la debida anticipación las 

actividades de revisión, recibo, cierre y consolidación documental, de forma que al 
vencimiento del plazo contractual se encuentren entregados los informes, actas, 
balances, planos récord, manuales, garantías, bitácoras, registros fotográficos y 

demás documentos exigidos. 
 

La finalización del plazo no exime al Interventor de atender las observaciones 
formuladas por la Entidad respecto de los productos, informes y documentos 
entregados durante la ejecución, dentro de los términos contractuales y sin que ello 

genere mayores costos para la Entidad. 
 

5 FORMA DE PAGO 
 

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín realizará pagos 

parciales mensuales mediante el reconocimiento de los costos directos 

correspondientes a los sueldos del personal autorizado y efectivamente empleado en la 

ejecución de la interventoría, afectados por el FACTOR MULTIPLICADOR, más el 

reconocimiento de los otros costos directos efectivamente causados durante el período 

de cobro, de conformidad con su naturaleza demostrable o comprobable, según las 

condiciones establecidas en los párrafos siguientes. 

El pago se efectuará previa presentación de la respectiva acta de costos, junto con los 

informes, soportes y demás documentos requeridos, y estará sujeto a la revisión y 

aprobación de la supervisión designada. 

Las actas deberán ser presentadas dentro de los diez (10) días calendario siguientes al 

mes en que se ejecutaron los trabajos, acompañadas de la respectiva factura de venta, 

en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de las normas 

fiscales establecidas en el artículo 617° del Estatuto Tributario. La fecha de la factura 

debe corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, 

el concepto del bien o servicio que se está cobrando, la dependencia responsable y el 

nombre del supervisor o servidor responsable.  

La recepción de las facturas y documentos equivalentes se hará de acuerdo con las 

directrices de la Secretaría de Hacienda, la cual establece los plazos para el recibo de 

dichos documentos en la Unidad de Contaduría. La transferencia electrónica o 

consignación para la cancelación de cuentas, la hará El Distrito de Ciencia, Tecnología 

e Innovación de Medellín sujeto a la disponibilidad de recursos que presente la 

Subsecretaría de Tesorería y respectando el derecho de turno consagrado en el artículo 

19 de la Ley 1150 de 2007.  

Como requisito previo para la autorización de cada Acta de Pago, el contratista deberá 

acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de 



 

Realizar interventoría integral al mantenimiento y adecuación a los inmuebles a cargo de la 

secretaría de seguridad y convivencia, como a sedes destinadas a la seguridad y justicia. 

Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. 

Versión: 2 del 15 de diciembre de 2025  

Seguridad Social Integral, así como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensación 

Familiar, etc.).  

El contratista deberá informar la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su 

nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que 

por este concepto le efectúe el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de 

Medellín. Para ello deberá diligenciar el formato Inscripción de Proveedores y 

Contratistas en la Taquilla Única De Atención a Proveedores, ubicada en el sótano del 

Centro Administrativo Distrital, La Alpujarra.  

EL CONTRATISTA entregará según el caso, debidamente diligenciado y para cada 

pago, el Archivo de Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel para cada 

pago.  

Para efectos del reconocimiento y pago de los costos del contrato, el contratista debe 

tener en cuenta los siguientes conceptos, con el ánimo de dar claridad a los valores que 

se presupuestan de conformidad con las especificaciones técnicas del ítem definido en 

el presupuesto oficial.  

• Demostrables: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o 
servicios requeridos para la ejecución del contrato, que son suministrados 
directamente por el contratista. Para su reconocimiento y pago bastará con el 
concepto del interventor o supervisor sobre la ocurrencia de estos, con 
evidencias documentales tales como: fotografías, videos e informes. Su pago se 
realizará de acuerdo con los valores ofertados en la propuesta económica.  

• Comprobable: Son aquellos gastos definidos por la Entidad para productos y/o 
servicios requeridos para la ejecución del contrato, que son adquiridos por el 
contratista a través de terceros. Para su reconocimiento y pago, se requiere 
presentar factura o documento equivalente comprobando la ocurrencia del gasto. 
Su valor se reembolsará de acuerdo con la factura o documento presentado, sin 
superar lo ofertado en la propuesta económica.  

 

Es requisito indispensable para efectuar los pagos, que el contratista envíe al supervisor 

la siguiente información:  

i. Archivo Reporte Control de Ejecución con las cantidades y actividades 
ejecutadas durante el periodo de cobro.  

ii. Informe de interventoría.  
iii. Archivo Planilla de nómina Contrato Laboral en formato Excel en la periodicidad 

de pago establecida por el contratista, para el periodo de ejecución y cobro.  
iv. Archivo en PDF del documento soporte de pago de nómina, el cual puede ser: 

Archivo de Planilla de nómina, firmado por los trabajadores, colillas de pago, 
transferencia electrónica de la entidad bancaria, comprobante del cheque de 
cada empleado contratista.  

v. Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de el o 
los periodos de cobro, de todos los empleados a cargo del contratista que tienen 
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relación directa con la ejecución del contrato, en formato Excel, con el respectivo 
soporte de pago.  

 

En todo caso, la última acta de pago no será inferior al CINCO POR CIENTO (5%) del 

valor total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue:  

i. Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos 
el valor cancelado por concepto de los servicios prestados.  

ii. Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista 
le canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo 
por todo concepto con él.  

iii. El recibo a satisfacción por parte del Supervisor designado por la Secretaría de 
Seguridad y Convivencia, de las actividades desarrolladas por el interventor.  

iv. Todos los informes de interventoría, incluida la documentación soporte.  
v. Todas las actas generadas en desarrollo del contrato tales como el acta de inicio, 

las actas de pago, reajustes, suspensiones y acta de recibo, entre otras.  
vi. Acta de liquidación de los contratos de obra objeto de interventoría.  
vii. El recibo por parte de la Coordinación de Interventoría y entrega al Distrito 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín de los planos 
actualizados de construcción, en medio digital. (cuando aplique)  

viii. El recibo por parte de la coordinación de Interventoría de las actas de recibo a 
satisfacción de las obras en redes de servicios públicos ejecutadas en desarrollo 
de los contratos, cuando ello aplique.  

ix. Toda aquella información y documentación relevante generada durante la 
interventoría  

x. Toda la documentación que se requiera para el proceso de liquidación.  
 

Fecha de recepción de facturación 

Las fechas de corte para la recepción de facturación serán establecidas por la Unidad 

de Contaduría de la Subsecretaría Financiera de la Secretaría de Hacienda. 

 

Recibo a satisfacción 

El recibo a satisfacción deberá expedirlo el supervisor o interventor respectivo y deberá 

adjuntarse a la factura o documento equivalente. 

 

Requisitos mínimos de las facturas 

• Las facturas de venta o documentos equivalentes deben cumplir como requisito 
mínimo las normas fiscales vigentes establecidas en el Estatuto Tributario. 

• En la factura o documento equivalente se debe hacer alusión al número de 
contrato, la dependencia responsable, así como el nombre del supervisor o 
interventor. 
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• Detallar en la factura el concepto del bien o servicio que se está vendiendo o 
prestando. 

• Toda factura o documento equivalente se debe presentar en original y copia y 
entregarse al supervisor o interventor. 

• Las facturas o documentos equivalentes deberán entregarse a la Administración, 
para su respectivo trámite, durante el mismo mes de su expedición. 

 

Facturación de consorcios y uniones temporales.  

De conformidad con el artículo 1.6.1.4.10 del decreto 1625 de 2016, sin perjuicio de la 

obligación de registrar y declarar de manera independiente los ingresos, costos y 

deducciones que corresponde a los miembros del consorcio o unión temporal, para 

efectos del cumplimiento de la obligación formal de expedir factura, existirá la opción de 

que tales consorcios o uniones temporales lo hagan a nombre propio y en representación 

de sus miembros, o en forma separada o conjunta cada uno de los miembros del 

consorcio o unión temporal. 

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el 

pago al Interventor cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la 

documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas 

en el contrato. 

 

6 DOCUMENTOS O INSUMOS QUE ENTREGARÁ LA ENTIDAD PARA LA 

EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
Para la ejecución del contrato de interventoría, el Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín pondrá a disposición del Interventor, según su 
existencia, pertinencia y aplicabilidad para cada sede y frente de trabajo, los 

documentos e insumos relacionados a continuación: 
 

▪ Pliego de condiciones, estudios previos, análisis del sector, matriz de riesgos, 

anexos técnicos, formatos, formularios, adendas y demás documentos que 
integran el Proceso de Contratación de los contratos de obra objeto de 

interventoría. 
▪ Contratos de obra correspondientes a los dos (2) lotes, junto con sus 

documentos de perfeccionamiento, garantías, actas de inicio y demás 
documentos contractuales generados con anterioridad al inicio de la 
interventoría. 

▪ Propuestas técnicas y económicas presentadas por los contratistas de obra 
adjudicatarios, incluidos los presupuestos, análisis de precios unitarios, 

porcentajes de administración, imprevistos y utilidad —AIU—, ofrecimientos 
técnicos y demás documentos que formen parte integral de cada contrato. 

▪ Presupuestos oficiales de los dos lotes, con la descripción de los ítems, 

unidades de medida, cantidades estimadas, valores unitarios y demás 
información económica utilizada para la estructuración de los contratos de 

obra. 
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▪ Fichas técnicas, diagnósticos, registros fotográficos, memorias de cantidades, 

actas de visita, levantamientos y demás documentos elaborados durante la 
etapa de planeación para la identificación de las necesidades de intervención 

de las sedes. 
▪ Relación de las sedes correspondientes a cada lote, con sus datos de 

identificación, ubicación, dirección, área estimada y demás información 
disponible para su localización y reconocimiento. 

▪ Planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidrosanitarios, de redes, 

seguridad, control, ventilación, aire acondicionado y demás documentos 
gráficos existentes, cuando estos se encuentren disponibles y sean aplicables 

a las actividades previstas en cada sede. 
▪ Diseños, estudios técnicos, memorias de cálculo, especificaciones 

particulares, manuales, esquemas, detalles constructivos y demás 

documentos técnicos, cuando estos se encuentren disponible, existentes que 
resulten necesarios para la ejecución de las actividades contratadas. 

▪ Especificaciones técnicas generales y particulares de los ítems de obra, así 
como las normas, manuales, guías y lineamientos institucionales aplicables al 
proyecto. 

▪ Información disponible sobre redes de servicios públicos, condiciones de 
acceso, restricciones de ingreso, funcionamiento de las sedes, responsables 

institucionales y demás circunstancias que puedan incidir en la programación 
y ejecución de las obras. 

▪ Comunicaciones, conceptos, permisos, autorizaciones, licencias y demás 

documentos obtenidos por la Entidad durante la etapa de planeación, cuando 
resulten aplicables. 

▪ Manuales institucionales de supervisión e interventoría, gestión documental, 
imagen, seguridad, salud en el trabajo, gestión ambiental y demás 
lineamientos internos aplicables a la ejecución contractual. 

▪ Los demás documentos e insumos técnicos, administrativos, financieros, 
jurídicos, ambientales, sociales y de seguridad y salud en el trabajo que se 

encuentren disponibles y sean necesarios para el adecuado ejercicio de la 
interventoría. 

 

El Interventor deberá revisar integralmente la información entregada por la Entidad 
y verificar su correspondencia con las condiciones reales de cada sede antes de 

autorizar el inicio de las actividades. 
 

La entrega de información por parte de la Entidad no exime al Interventor de su 
obligación de realizar las verificaciones, mediciones, inspecciones y análisis 
necesarios para el adecuado seguimiento y control de las obras. 

 
Cuando se identifiquen diferencias, inconsistencias, omisiones o falta de información 

entre los documentos suministrados y las condiciones encontradas en campo, el 
Interventor deberá informar inmediatamente a la supervisión del Distrito Especial 
de Medellín, dejando el correspondiente registro técnico y presentando las 

recomendaciones que considere procedentes. 
 

Cuando para una actividad sea necesario complementar, ajustar o actualizar 
información técnica existente, el Interventor deberá verificar y conceptuar sobre los 
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documentos elaborados por el contratista de obra, sin que ello implique la 

modificación del alcance contractual ni la autorización de mayores costos o plazos 
sin la aprobación previa y expresa de la Entidad. 

 
En los casos en que algún contratista de obra deba elaborar detalles, esquemas, 

memorias, levantamientos, propuestas técnicas o documentos complementarios 
para la correcta ejecución de una actividad, la interventoría deberá verificar su 
suficiencia, cumplimiento normativo, compatibilidad con las condiciones existentes 

y viabilidad técnica antes de su implementación. 
 

La revisión, aprobación o concepto favorable emitido por la interventoría no exime 
al contratista de obra de la responsabilidad sobre la calidad, suficiencia, estabilidad, 
seguridad y correcta ejecución de los documentos, procedimientos y actividades a 

su cargo.  
 

7 INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL DEL INTERVENTOR  
 
Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles descritos en el 

presente Anexo Técnico serán verificados por la Entidad con posterioridad a 

la suscripción del contrato y como requisito previo al inicio del contrato en la 

plataforma SECOP II, según corresponda. 

 

b) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 

ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en 

el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se 

puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 

2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 

 

c) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas 

por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación 

laboral o de prestación de servicios. 

 

d) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los 

profesionales serán aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – 

Lineamientos de requisitos del personal” y los lineamientos contenidos en 

esta. 

 

e) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – 

Lineamientos de requisitos del personal” para verificar el cumplimiento de la 

formación académica y la experiencia mínima exigida al equipo de trabajo, 

de acuerdo con los perfiles requeridos en este Anexo. 
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f) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los 

documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de 

cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del objeto 

contractual. 

 

g) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos 

tengan disponibilidad real para ejecutar el contrato y cumplan los requisitos 

de formación y experiencia. 

 

h) El Interventor se obliga a garantizar que los profesionales estén disponibles, 

física o virtualmente cuando las condiciones de sus funciones lo permitan, de 

acuerdo con el porcentaje de dedicación exigido para cada cargo, sin perjuicio 

de la presencia obligatoria que requieran las actividades de campo. 

 

i) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier 

profesional o trabajador vinculado al contrato, mediante solicitud 

debidamente motivada, sin que ello genere mayores costos para la Entidad. 

El reemplazo deberá cumplir condiciones de formación académica, 

experiencia y dedicación iguales o superiores a las establecidas para el 

respectivo cargo. 

 

El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo deberá estar 

incluido dentro de la estructura de costos de la oferta definida en el “11. Formulario 

1 - Presupuesto Oficial”. 

 

Los profesionales que integran el Personal Clave Evaluable deberán permanecer 

vinculados durante los períodos y porcentajes de dedicación establecidos para cada 

cargo, de conformidad con la propuesta económica, el cronograma de ejecución y 

las necesidades reales del proyecto. 

 

Para los demás perfiles profesionales, técnicos y tecnológicos, la disponibilidad 

deberá garantizarse de acuerdo con su porcentaje de dedicación, la programación 

de los frentes de trabajo y las actividades efectivamente ejecutadas. 

 

7.1 Personal Clave Evaluable 

 

El Personal Clave Evaluable es el definido en el Pliego de Condiciones, el cual es 

susceptible de acreditación de puntaje bajo las condiciones establecidas en dicho 

documento, y al que le serán aplicables las condiciones de verificación de 

experiencia definidas en el presente Anexo. 

 

El Personal Clave Evaluable corresponde a los siguientes perfiles: 

 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título 

profesional 
Título de 
posgrado 

Dedicación 
Duración 
estimada 

Experiencia 
general 
mínima 

Experiencia 
específica 

mínima 
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1 1 
Director de 

Interventoría 

Arquitecto o 
Ingeniero 

Civil 

Título de posgrado 
en gerencia de 

proyectos, 
gerencia de obras, 

gerencia de 
construcción, 

interventoría de 
obras o áreas 

afines al cargo 

100% 5 meses 6 años 2 años 

2 2 
Residente de 
Interventoría 

Arquitecto o 
Ingeniero 

Civil 
N.A. 100% 

Un (1) 
residente 
durante 5 

meses y un 
(1) 

residente 
durante 4 

meses 

6 años 2 años 

 

El Director de Interventoría deberá estar vinculado durante cinco (5) meses, con 

una dedicación del cien por ciento (100 %). 

 

De los dos (2) Residentes de Interventoría requeridos, uno deberá estar vinculado 

durante cinco (5) meses y el otro durante cuatro (4) meses, ambos con una 

dedicación del cien por ciento (100 %), de conformidad con la estructura de costos 

establecida en el presupuesto oficial. 

 

La experiencia específica de los perfiles que integran el Personal Clave Evaluable 

deberá estar relacionada con el desempeño de cargos de dirección, residencia, 

coordinación, supervisión o interventoría, según corresponda, en contratos cuyo 

objeto o alcance comprenda la construcción, reconstrucción, ampliación, 

adecuación, mejoramiento, rehabilitación o mantenimiento de edificaciones. 

 

Los períodos indicados corresponden a la estimación económica realizada por la 

Entidad. La participación efectiva de cada profesional deberá guardar 

correspondencia con la programación aprobada, los frentes de obra activos y las 

necesidades de seguimiento del proyecto, sin superar los valores, cantidades, 

dedicaciones y períodos establecidos en la propuesta económica. 

 

Personal Mínimo Requerido Adicional al Clave Evaluable 
 

El personal mínimo requerido para la ejecución del Contrato de Interventoría, 

adicional al Personal Clave Evaluable indicado en el Pliego de Condiciones, 

corresponde al relacionado a continuación: 

 

Perfil 
No. 

Cantidad de 
profesionales 

Cargo 
Título profesional o 

tecnológico 
Título de 
posgrado 

Dedicación 
Duración 
estimada 

Experiencia 
general 
mínima 

Experiencia 
específica 

mínima 
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3 1 
Profesional 

Ingeniero 
Electricista 

Ingeniero Electricista, 
Ingeniero Electromecánico o 

profesión afín legalmente 
habilitada para ejercer las 

funciones del cargo 

N.A. 100% 4 meses 6 años 2 años 

4 1 

Profesional 
de 

Seguridad 
y Salud en 
el Trabajo 
—SST— 

Profesional en Seguridad y 
Salud en el Trabajo; o 

profesional en cualquier área 
de conocimiento, para este 

último caso deberá de contar 
con título de posgrado en 

Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Salud Ocupacional, 

Higiene y Seguridad 
Industrial o áreas afines. 

Deberá contar con licencia 
vigente, cuando sea exigible 

Según el 
título 

profesional 
acreditado 

100% 5 meses 6 años 2 años 

5 4 
Tecnólogo 
en Obras 

Civiles 

Tecnólogo en 
Construcciones Civiles, 

Obras Civiles, Supervisión de 
Obras Civiles o áreas afines 

N.A. 100% 

Dos (2) 
profesionales 

durante 4 
meses y dos 

(2) 
profesionales 

durante 3 
meses 

4 años 2 años 

6 1 Tecnólogo 
Ambiental 

Tecnólogo en Gestión 
Ambiental, Saneamiento 

Ambiental, Control 
Ambiental, Recursos 

Naturales o áreas afines 

N.A. 100% 3 meses 0 años 0 años 

 

La experiencia específica del Profesional Ingeniero Electricista deberá estar 

relacionada con la ejecución, supervisión o interventoría de instalaciones eléctricas, 

redes internas, iluminación, sistemas eléctricos o actividades afines en edificaciones. 

 

La experiencia específica del Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo deberá 

estar relacionada con la implementación, coordinación, supervisión o seguimiento 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en contratos de 

construcción, mantenimiento, adecuación, mejoramiento o intervención de 

edificaciones. 

 

La experiencia específica de los Tecnólogos en Obras Civiles deberá estar 

relacionada con la inspección, apoyo, ejecución, supervisión, control de cantidades 

o seguimiento técnico de obras civiles en edificaciones. 

 

La experiencia específica del Tecnólogo Ambiental deberá estar relacionada con el 

seguimiento ambiental de obras civiles, implementación de planes de manejo 

ambiental, gestión de Residuos de Construcción y Demolición —RCD— o actividades 

afines. 
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El Interventor deberá distribuir el personal de acuerdo con la programación de los 

dos (2) lotes, las sedes objeto de intervención y los frentes de obra activos, 

garantizando el seguimiento permanente, suficiente y oportuno de las actividades. 

 

Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al inicio del contrato en la plataforma 

SECOP II y antes del inicio de las intervenciones a realizar, el Interventor deberá 

presentar a la supervisión la programación y distribución del personal por cada 

contrato de  obra objeto de Interventoría, sede y frente de trabajo. Esta podrá 

ajustarse durante la ejecución de acuerdo con la programación aprobada y las 

necesidades del proyecto, sin disminuir la cantidad, dedicación, idoneidad y 

disponibilidad para cada perfil. 

 

El reconocimiento económico del personal se realizará de acuerdo con su dedicación 

efectiva en la ejecución de los trabajos, sin superar la cantidad, porcentaje de 

dedicación, duración, salario y factor multiplicador ofertados en la propuesta 

económica y aprobados por la Entidad. 

 

El personal relacionado anteriormente es el personal operacional y profesional 

mínimo requerido para la ejecución del proyecto, en la medida que corresponde al 
personal que la Entidad estableció en la etapa de planeación para el cumplimiento 

del contrato.  
 
Para cada uno de los profesionales mencionados se deberá anexar fotocopia de la 

tarjeta profesional y/o certificado de vigencia y antecedentes expedido por el 
consejo profesional competente de acuerdo con la regulación aplicable en la materia. 

El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el 
artículo 18 del Decreto-Ley 2106 de 2019. Los estudios de posgrado que se exijan 
como requisito mínimo se acreditarán mediante copia de los diplomas respectivos o 

certificado de obtención del título correspondiente. Además, la Entidad podrá 
solicitar las certificaciones laborales que permitan verificar la información 

relacionada en los Anexos. Para cada uno de los profesionales se debe aportar la 
información exigida.  
 

7.3 Equipos y condiciones técnicas vinculadas al proyecto para seguimiento 
o implementación del Interventor 
 

El Interventor deberá disponer de los equipos, herramientas, medios de transporte, 

elementos de medición, recursos tecnológicos y demás medios necesarios para 

ejercer el seguimiento y control de los contratos de obra. 

 

Como mínimo deberá contar con: 

 

a) Equipos de cómputo con programas que permitan elaborar y revisar 

informes, presupuestos, análisis de precios unitarios, memorias de 

cantidades, cronogramas, planos y registros documentales. 
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b) Dispositivos móviles o cámaras digitales que permitan obtener registros 

fotográficos y audiovisuales con fecha, ubicación y adecuada resolución. 

c) Equipos básicos de medición, tales como flexómetros, cintas métricas, 

niveles, distanciómetros, calibradores y demás elementos necesarios para 

verificar las cantidades y condiciones de las obras. 

d) Elementos de protección personal para la totalidad del equipo de 

interventoría, adecuados a los riesgos de las actividades y sedes visitadas. 

e) Medios de comunicación que permitan la coordinación permanente entre la 

supervisión del Distrito Especial de Medellín, la interventoría, los contratistas 

de obra y los responsables de las sedes. 

f) Medios de transporte suficientes para garantizar el desplazamiento oportuno 

del personal a las sedes urbanas y rurales incluidas en los dos lotes. 

g) Herramientas para la gestión, almacenamiento, respaldo y entrega 

organizada de la información contractual en medios digitales. 

 

Cuando para verificar una actividad se requieran equipos especializados, pruebas, 

ensayos o servicios de laboratorio, la interventoría deberá exigir al contratista de 

obra su ejecución de acuerdo con las especificaciones técnicas y podrá efectuar 

pruebas de comprobación cuando lo considere necesario. 

 

El Interventor deberá verificar que los contratistas de obra mantengan en los 

distintos frentes la maquinaria, equipos y herramientas requeridos y que estos se 

encuentren en condiciones adecuadas de funcionamiento, mantenimiento, 

seguridad y cumplimiento normativo. 

 

La disponibilidad de los equipos y medios relacionados se entenderá incluida en la 

propuesta económica y no generará reconocimientos adicionales distintos de los 

expresamente previstos en el presupuesto oficial. 

 
Para analizar la información del personal del Interventor se tendrán en cuenta las 

siguientes consideraciones: 
 

a) Los soportes académicos y de experiencia de los perfiles que están descritos 

en el Anexo Técnico serán verificados por la Entidad al momento de inicia el 
contrato. 

 
b) Si el Interventor ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades 

de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos 

en los Pliegos de Condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional 
no puede ser proporcionado para dos (2) o más cargos diferentes en los 

cuales supere el cien por ciento (100 %) de la dedicación requerida para este 
Proceso de Contratación. 
 

c) El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales 
ofrecidos ejercen legalmente la profesión de conformidad con lo señalado en 

el Pliego de Condiciones. El requisito de la tarjeta o certificado profesional se 
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puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 

2019, o según las regulaciones aplicables para cada profesión. 
 

d) Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas 
por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación 

laboral o de prestación de servicios.  
 

e) En la determinación de la experiencia y la formación académica de los 

profesionales serán aplicables las equivalencias detalladas en la “Matriz 4 – 
Lineamientos de requisitos del personal” y los lineamientos contenidos en 

esta. 
 

f) La Entidad aplicará las equivalencias mencionadas en la “Matriz 4 – 

Lineamientos de requisitos del personal” para verificar el cumplimiento de la 
formación académica y la experiencia mínima exigida al equipo de trabajo 
(Personal Clave Evaluable), de acuerdo con los perfiles requeridos en este 

Anexo. En todo caso, la Entidad podrá aplicar estas equivalencias a los demás 
profesionales requeridos en el proyecto de interventoría que no hayan sido 

objeto de puntuación.  
 

g) La Entidad podrá solicitar en cualquier momento al Interventor los 

documentos que permitan acreditar el valor y el pago correspondiente de 
cada uno de los profesionales empleados para el desarrollo del objeto 

contractual y que estén acorde con el valor de los salarios definidos a la fecha 
de ejecución del contrato, en el caso en el cual sea establecida una 
remuneración de referencia. 

 
h) El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos 

para la ejecución del contrato tengan la disponibilidad real para ejecutar las 
actividades correspondientes, así como el cumplimiento de los requisitos de 
formación y experiencia. 

 
i) El Interventor se obliga a que los profesionales estén disponibles (físicamente 

o a través de medios digitales) de acuerdo con el porcentaje de dedicación 
exigido para cada profesional, so pena de aplicar las sanciones contractuales. 

 
j) La Entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o el retiro de cualquier 

Contratista o trabajador vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores 

costos para ella, detallando las razones que justifican la solicitud de dicho 
cambio, el cual deberá ser reemplazado por uno que cumpla con los requisitos 

establecidos para tal cargo.  
 
El personal relacionado será contratado por el Interventor y su costo debe incluirse 

dentro de la estructura de costos de la oferta, que fue definida al presentar la 
propuesta en el “Formulario 1 – Propuesta Económica del contrato”. 

 
Para los demás perfiles profesionales, en caso de que la Entidad los requiera deberán 
estar disponibles, según su porcentaje de dedicación, con el fin de lograr el 
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cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del Interventor, 

para lo cual se podrá hacer uso de medios virtuales.  
 

8 EXAMEN DEL SITIO DE LA OBRA  
 

Es responsabilidad del Proponente conocer, a partir de la información publicada por 
la Entidad, la ubicación y las condiciones generales y particulares de los sitios donde 
se adelantará la labor de interventoría, sin que ello constituya un requisito 

habilitante ni implique la realización de una visita obligatoria. Asimismo, deberá 
vigilar e informarse sobre la forma y características del sitio, las condiciones 

ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para las 
labores de Interventoría propias del seguimiento al desarrollo y manejo ambiental 
del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso 

en el que debe asegurarse de hacer el seguimiento al cumplimiento del Contratista 
de obra con la normativa especial que rige para la explotación de recursos naturales 

en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos y, en general, sobre todas 
las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta 
y las condiciones particulares del proyecto desde el rol del Interventor.  

 
De igual forma, por parte de la Entidad se resaltan los siguientes aspectos a tener 

en consideración por parte de los interesados:  
 

a) Las actividades de interventoría se desarrollarán en setenta y cinco (75) 

sedes distribuidas en dos (2) lotes, localizadas tanto en la zona urbana como 
en los corregimientos del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación de Medellín. 
b) Las sedes objeto de intervención corresponden a inmuebles destinados a la 

seguridad y justicia, entre ellos estaciones, subestaciones y puestos de 

Policía, centros de atención inmediata —CAI—, inspecciones de Policía, 
comandos, instalaciones operativas, centros de traslado y protección, bases 

militares y demás inmuebles relacionados en los documentos técnicos del 
proceso. 

c) Algunas sedes podrán permanecer total o parcialmente en funcionamiento 

durante la ejecución de las obras. Por lo tanto, el Interventor deberá verificar 
que el Contratista de obra implemente medidas adecuadas de aislamiento, 

señalización, control de acceso, protección de usuarios y trabajadores y 
coordinación con los responsables de cada inmueble. 

d) El ingreso a determinadas sedes podrá estar sometido a protocolos de 
seguridad, autorizaciones previas, verificación de identidad, restricciones de 
horario, acompañamiento institucional y limitaciones para el uso de cámaras, 

dispositivos electrónicos o equipos de medición. 
e) Algunas sedes presentan condiciones particulares de acceso vehicular y 

peatonal, ubicación en zonas rurales, pendientes, restricciones de movilidad, 
limitaciones de estacionamiento, dificultades para el transporte de materiales 
o condiciones especiales de seguridad. 

f) La distribución de sedes contenida en los documentos del proceso constituye 
un insumo para la estructuración de la propuesta. No obstante, la 

programación específica de las intervenciones dependerá de las necesidades 
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de la Entidad, los cronogramas aprobados y las condiciones operativas de 

cada inmueble. 
g) Antes del inicio de actividades en cada sede, el Interventor deberá realizar 

conjuntamente con el Contratista de obra una inspección inicial para verificar, 
como mínimo: 

 
1. El estado físico de las áreas objeto de intervención. 

 

2. La correspondencia entre las condiciones existentes y la información 
contenida en las fichas, presupuestos, planos y demás documentos 

técnicos. 
 

3. Las redes, equipos, mobiliario y elementos existentes que deban 

protegerse. 
 

4. Las rutas de acceso, evacuación y circulación que deban mantenerse 
disponibles. 

 

5. Las zonas autorizadas para almacenamiento temporal de materiales, 
herramientas y residuos. 

 
6. Las medidas de señalización, cerramiento, aislamiento y protección 

requeridas. 

 
7. Las condiciones ambientales, sociales, de seguridad y salud en el trabajo 

que puedan afectar la ejecución. 
 

h) El estado inicial de cada sede deberá quedar registrado mediante acta, 

informe o formato de visita, acompañado de registro fotográfico con fecha y 
ubicación, según los lineamientos establecidos por la Entidad. 

i) Cuando se identifiquen diferencias entre las condiciones encontradas y la 
información suministrada, el Interventor deberá informar de manera 
inmediata a la supervisión del Distrito Especial de Medellín y emitir el 

correspondiente concepto técnico antes de autorizar la ejecución de 
actividades que puedan afectar el alcance, el plazo o el presupuesto 

contractual. 
j) El conocimiento del sitio no autoriza al Interventor ni a cada Contratista de 

obra para modificar unilateralmente las condiciones contractuales ni generar 
reconocimiento automático de costos adicionales. 

k) Será responsabilidad del Interventor verificar que cada Contratista de obra 

adopte las medidas necesarias para evitar daños a las edificaciones, redes, 
equipos, mobiliario, áreas vecinas, espacio público y demás bienes 

existentes. 
l) El Interventor deberá hacer seguimiento a la reparación de los daños que 

sean ocasionados durante la ejecución de las obras, sin costo adicional para 

la Entidad cuando sean imputables al Contratista. 
 

9 SEGUIMIENTO A LAS OBRAS PROVISIONALES 
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No aplica para el presente proceso de contratación, toda vez que dentro del alcance 

de los contratos de obra objeto de interventoría no se contemplan obras 
provisionales.  

 
10 SEÑALIZACIÓN Y MANUAL DE IMAGEN A VERIFICAR POR EL 

INTERVENTOR 
 
La interventoría deberá verificar que cada Contratista de obra implemente y 

mantenga la señalización preventiva, informativa, reglamentaria y de seguridad 
requerida en cada sede y frente de trabajo, de acuerdo con las actividades 

ejecutadas, los riesgos identificados y las condiciones de funcionamiento del 
inmueble. 
 

La señalización deberá instalarse antes del inicio de las actividades que generen 
riesgo o afectación y permanecer en condiciones adecuadas de visibilidad, 

estabilidad, legibilidad y conservación durante el tiempo que resulte necesaria. 
 
La interventoría deberá verificar, según corresponda lo siguiente: 

 
1. La señalización y demarcación de las áreas objeto de intervención. 

2. La identificación de accesos restringidos, zonas de riesgo, almacenamiento de 
materiales y disposición temporal de residuos. 

3. La señalización de rutas peatonales, circulaciones, salidas de emergencia y 

zonas que deban permanecer libres de obstáculos. 
4. La instalación de avisos preventivos para actividades como demoliciones, 

excavaciones, trabajos eléctricos, trabajos en altura, manejo de 
herramientas, aplicación de pinturas y demás actividades que puedan 
representar riesgo. 

5. La protección y adecuada señalización de desniveles, vacíos, áreas húmedas, 
instalaciones provisionales, redes expuestas y elementos que puedan generar 

accidentes. 
6. La conservación de la señalización institucional, de emergencia, evacuación, 

seguridad humana y prevención de incendios existente en las sedes. 

7. La reposición o reinstalación de la señalización que sea retirada o afectada 
durante la ejecución de las obras. 

8. La coordinación de la señalización con los responsables de cada sede, 
procurando reducir las afectaciones a la prestación de los servicios 

institucionales. 
 
Cuando la Entidad suministre lineamientos, manuales de imagen, especificaciones 

gráficas o instrucciones institucionales aplicables a los elementos informativos del 
proyecto, la interventoría deberá verificar su cumplimiento por parte de cada 

Contratista de obra. 
 
La instalación de avisos institucionales, pendones, vallas, cerramientos gráficos u 

otros elementos de divulgación únicamente será exigible cuando se encuentre 
prevista en los documentos del contrato de obra o sea solicitada expresamente por 

la Entidad. 
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La interventoría deberá dejar registro documental y fotográfico de la señalización 

implementada, así como de los requerimientos formulados y las acciones correctivas 
realizadas por el Contratista. 

 
Cuando la señalización sea inexistente, insuficiente, inadecuada o represente un 

riesgo para trabajadores, funcionarios, usuarios o terceros, la interventoría deberá 
exigir su instalación, ajuste o reposición inmediata. 
 

11 SEGUIMIENTO A PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES POR PARTE 
DEL INTERVENTOR 

 
La interventoría deberá verificar que el Contratista de obra identifique, tramite, 
obtenga y mantenga vigentes los permisos, autorizaciones, conceptos, aprobaciones 

y demás requisitos que resulten necesarios para la ejecución de las actividades 
contratadas, de acuerdo con la naturaleza de cada intervención y las condiciones 

particulares de las sedes. 
 
La interventoría deberá realizar el seguimiento correspondiente, sin asumir las 

obligaciones que contractualmente se encuentren a cargo de cada Contratista de 
obra o de la Entidad. 

 
Para cada sede y actividad, la interventoría deberá verificar, cuando resulte aplicable 
lo siguiente: 

 
i. Las autorizaciones de ingreso, permanencia, circulación y ejecución de 

actividades impartidas por los responsables de las sedes. 
ii. La coordinación previa con los organismos de seguridad y justicia que ocupan 

o administran los inmuebles objeto de intervención. 

iii. Los permisos o autorizaciones requeridos para la intervención, suspensión, 
modificación, traslado o conexión de redes de servicios públicos. 

iv. Las aprobaciones, conceptos o acompañamientos técnicos de las empresas 
prestadoras de servicios públicos, cuando las actividades involucren redes 
eléctricas, acueducto, alcantarillado, gas, telecomunicaciones u otros 

sistemas. 
v. Los permisos ambientales que resulten exigibles para el manejo, transporte, 

aprovechamiento o disposición de Residuos de Construcción y Demolición —
RCD—. 

vi. Las autorizaciones relacionadas con el manejo o intervención de individuos 
arbóreos, zonas verdes o elementos naturales, cuando corresponda. 

vii. Los permisos de ocupación temporal del espacio público, cierres, desvíos, 

cargue, descargue o utilización de zonas exteriores, cuando las condiciones 
de ejecución así lo requieran. 

viii. Las autorizaciones para trabajos que puedan afectar áreas comunes, accesos, 
circulaciones, bienes institucionales, redes existentes o espacios compartidos. 

ix. Los permisos, licencias, certificados o registros requeridos para el personal 

que desarrolle actividades especializadas o de alto riesgo, cuando sean 
exigibles. 

x. Las certificaciones, declaraciones de conformidad, dictámenes, inspecciones 
o aprobaciones requeridas para instalaciones eléctricas, iluminación, gas, 
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equipos, sistemas de protección contra incendios u otras instalaciones 

técnicas, cuando resulten aplicables. 
xi. Analizar, verificar y gestionar cualquier modificación de cantidades de obra o 

incorporación de obras no previstas, para lo cual deberá informar a la Entidad 
de cualquiera de estas situaciones y dar cumplimiento de los procedimientos 

técnicos, jurídicos, presupuestales y contractuales correspondientes, antes de 
autorizar su ejecución o reconocimiento. 

 

La interventoría deberá llevar un registro actualizado de los permisos y 
autorizaciones aplicables a cada contrato de obra, sede y frente de trabajo, 

indicando como mínimo: 
 

1. Tipo de permiso o autorización. 

2. Entidad o dependencia competente. 
3. Responsable de su trámite. 

4. Fecha de solicitud. 
5. Estado del trámite. 
6. Fecha de aprobación y vigencia. 

7. Condiciones, restricciones u obligaciones derivadas. 
8. Soporte documental correspondiente. 

 
El Interventor no podrá autorizar el inicio de actividades que requieran permiso, 
licencia o autorización previa cuando el Contratista de obra no haya acreditado su 

obtención o vigencia. 
 

Cuando se identifique la ejecución de actividades sin los permisos o autorizaciones 
exigibles, la interventoría deberá requerir inmediatamente al Contratista de obra, 
informar a la supervisión por parte del Distrito Especial de Medellín y adoptar las 

medidas de control que correspondan, incluyendo la suspensión de la actividad 
cuando exista riesgo técnico, jurídico, ambiental, operativo o de seguridad. 

 
La interventoría deberá verificar el cumplimiento de las condiciones impuestas por 
las autoridades, empresas prestadoras de servicios públicos, responsables de las 

sedes y demás entidades competentes durante toda la vigencia de los permisos y 
autorizaciones. 

 
La obtención de permisos, licencias y autorizaciones no exime al Contratista de obra 

de su responsabilidad sobre la correcta ejecución, calidad, seguridad, estabilidad y 
cumplimiento normativo de las actividades realizadas. 
 

Cuando una actividad no requiera permiso o licencia especial, la interventoría deberá 
dejar constancia de la verificación efectuada y de las condiciones bajo las cuales se 

autorizó su ejecución. 
 
12 NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO ENFOCADAS AL 

INTERVENTOR  
 

La interventoría deberá verificar que las actividades objeto de seguimiento se 
ejecuten de conformidad con los documentos contractuales, las especificaciones 
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técnicas, los análisis de precios unitarios, las actas de diagnóstico, los planos y 

detalles existentes, las recomendaciones de los fabricantes y la normativa técnica 
vigente aplicable a cada mantenimiento y/o adecuación a realizar por cada 

Contratista de obra. 
 

La mención de una norma específica, que se enuncian más adelante, no excluye la 
aplicación de otras disposiciones técnicas, ambientales, urbanísticas, laborales o de 
seguridad que resulten obligatorias de acuerdo con la naturaleza de las 

intervenciones. 
 

Cuando durante la ejecución contractual se expida, modifique, adicione o sustituya 

alguna disposición normativa, su aplicación se determinará conforme con el régimen 

de transición correspondiente y las condiciones particulares del contrato.  

12.1 Verificación previa de las actividades 

 

Antes de autorizar el inicio de actividades en cada sede, acción realiza en los comités 

semanales, la interventoría deberá: 

▪ Verificar las condiciones existentes y su correspondencia con las fichas de 

diagnóstico, presupuestos, memorias de cantidades, planos y demás 

documentos técnicos. 

▪ Confirmar las dimensiones, cantidades, materiales, sistemas constructivos y 

condiciones de instalación requeridas. 

▪ Identificar redes, equipos, elementos estructurales, acabados, mobiliario y 

demás componentes que deban conservarse o protegerse. 

▪ Verificar la compatibilidad entre las diferentes especialidades y actividades 

que se desarrollarán en una misma área. 

▪ Advertir oportunamente a la supervisión del Distrito Especial de Medellín 

sobre inconsistencias, interferencias, omisiones o condiciones no previstas 

que puedan afectar el alcance, plazo, presupuesto, calidad o seguridad de los 

mantenimiento y/o adecuaciones. 

▪ Abstenerse de autorizar actividades que impliquen modificaciones no 

contempladas en los documentos precontractuales y contractuales de cada 

contrato de obra. 

 

12.2 Control de materiales y productos 
 

La interventoría deberá verificar que los materiales, elementos y equipos instalados 
sean nuevos, salvo que el presupuesto o las especificaciones permitan 
expresamente la reutilización; que cumplan las características técnicas contratadas; 

y que sean adecuados para las condiciones de uso y exposición en cada sede. 
 

Antes de su instalación, deberá revisar, según corresponda: 
 

▪ Fichas técnicas y catálogos del fabricante. 

▪ Certificados de calidad y conformidad. 
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▪ Declaraciones de cumplimiento de reglamentos técnicos. 

▪ Garantías de fabricación y funcionamiento. 
▪ Protocolos de instalación, operación y mantenimiento. 

▪ Fechas de fabricación, vencimiento y condiciones de almacenamiento. 
▪ Resultados de ensayos o pruebas de laboratorio. 

▪ Procedencia y trazabilidad de los materiales. 
▪ Muestras, colores, texturas, dimensiones y acabados previamente aprobados. 

 

Los materiales o productos que no cumplan las especificaciones deberán ser 
rechazados y retirados de la sede donde se encuentren, sin que su reposición genere 

costos adicionales para la Entidad. 
 

12.3 Procesos y métodos constructivos 

 
La interventoría deberá verificar los procedimientos y métodos de mantenimiento 

y/o adecuación a llevar a cabo por cada Contratista de obra: 
 

▪ Sean técnicamente adecuados para las condiciones existentes. 

▪ Cumplan las recomendaciones de los fabricantes y proveedores. 
▪ No afecten la estabilidad, seguridad, funcionalidad o durabilidad de la sede. 

▪ No ocasionen daños a las redes, equipos, acabados o espacios que no formen 
parte de la intervención. 

▪ Sean compatibles con las actividades desarrolladas por otras especialidades. 

▪ Incluyan las medidas de prevención, aislamiento y protección necesarias. 
▪ Permitan el adecuado control de calidad y la verificación de las cantidades 

ejecutadas. 
▪ Reduzcan la generación de desperdicios y Residuos de Construcción y 

Demolición —RCD—. 

 
La interventoría podrá solicitar a cada Contratista de obra la presentación de 

procedimientos, esquemas, detalles, secuencias de ejecución o fichas metodológicas 
cuando la complejidad de una actividad lo requiera. 
 

La revisión o aprobación de un procedimiento por parte de la interventoría no exime 
al Contratista de obra de su responsabilidad por la calidad, seguridad, estabilidad y 

correcta ejecución de las actividades. 
 

12.4 Actividades arquitectónicas y de acabados 
 
Para las actividades arquitectónicas, de mantenimiento y acabados, la interventoría 

deberá verificar, según corresponda lo siguiente: 
 

▪ La preparación adecuada de las superficies. 
▪ La compatibilidad entre materiales existentes y nuevos. 
▪ La correcta ejecución de mamposterías, revoques, resanes, estucos, pinturas, 

pisos, enchapes, cielos, divisiones, puertas, ventanas y demás elementos. 
▪ La uniformidad de colores, niveles, plomos, alineamientos, pendientes, juntas 

y terminaciones. 
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▪ La adecuada aplicación de sellantes, adhesivos, morteros, pinturas, 

impermeabilizantes y productos complementarios. 
▪ La protección de las áreas y elementos que deban conservarse. 

▪ El cumplimiento de las condiciones de accesibilidad y seguridad humana que 
resulten aplicables. 

▪ La limpieza y entrega final de las áreas intervenidas. 
 
Las actividades deberán cumplir las disposiciones aplicables del Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo Resistente —NSR-10—, las Normas Técnicas 
Colombianas correspondientes y las especificaciones de los fabricantes. 

 
12.5 Elementos estructurales y metálicos 

 

Cuando se ejecuten intervenciones sobre elementos estructurales, refuerzos, 
soportes, estructuras metálicas o elementos que puedan afectar la estabilidad de la 

sede, la interventoría deberá verificar que se cuente con los diseños, memorias, 
detalles y aprobaciones que resulten necesarios. 
 

No se podrán cortar, perforar, demoler, desplazar, retirar o modificar elementos que 
puedan tener función estructural sin concepto técnico previo y autorización expresa 

de la Entidad. 
 
La interventoría deberá verificar, según corresponda lo siguiente: 

 
▪ Calidad y dimensiones de perfiles, platinas, pernos, anclajes y demás 

elementos. 
▪ Procedimientos de fabricación, montaje, soldadura y protección anticorrosiva. 
▪ Certificados de materiales y certificados de calibración de los equipos a 

emplear, cuando sean exigibles. 
▪ Calidad de las uniones, fijaciones, apoyos y anclajes. 

▪ Aplicación de pinturas, recubrimientos o sistemas de protección. 
▪ Cumplimiento de la NSR-10 y demás normas técnicas aplicables. 

 

12.6 Cubiertas e impermeabilizaciones 
 

En las actividades de cubiertas, canales, bajantes, flanches, sellos e 
impermeabilizaciones, la interventoría deberá verificar lo siguiente: 

 
▪ Estado y preparación de la superficie. 
▪ Pendientes y puntos de evacuación. 

▪ Continuidad y adherencia del sistema. 
▪ Tratamiento de juntas, encuentros, bordes, pases y elementos emergentes. 

▪ Compatibilidad de los materiales. 
▪ Espesores, traslapos y fijaciones. 
▪ Protección del sistema instalado. 

▪ Ejecución de pruebas de estanqueidad, cuando correspondan. 
▪ Garantías y recomendaciones de mantenimiento. 
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No se recibirán actividades de impermeabilización sin que se hayan realizado las 

pruebas o verificaciones necesarias para confirmar su funcionamiento. 
 

12.7 Instalaciones eléctricas 
 

La interventoría deberá verificar que las actividades eléctricas se ejecuten conforme 
con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas —RETIE— vigente, la NTC 
2050 o norma aplicable, las normas del operador de red y las demás disposiciones 

técnicas correspondientes. 
 

Deberá controlar, según aplique lo siguiente: 
 

▪ Calibres, materiales y características de conductores. 

▪ Canalizaciones, bandejas, tuberías, cajas y accesorios. 
▪ Tableros, protecciones, interruptores y dispositivos de maniobra. 

▪ Sistemas de puesta a tierra y equipotencialización. 
▪ Identificación de circuitos, tableros y conductores. 
▪ Grados de protección y condiciones de instalación. 

▪ Separación y compatibilidad con otras redes. 
▪ Pruebas de continuidad, aislamiento, polaridad, puesta a tierra y 

funcionamiento. 
▪ Certificaciones de conformidad de productos e instalaciones, cuando sean 

exigibles. 

▪ Elaboración o actualización de diagramas, cuadros de carga y planos récord, 
cuando corresponda. 

 
No se autorizará la energización definitiva de instalaciones que presenten riesgos, 
incumplimientos técnicos o ausencia de las pruebas y certificaciones exigibles. 

 
12.8 Sistemas de iluminación 

 
Los sistemas de iluminación deberán cumplir el Reglamento Técnico de Iluminación 
y Alumbrado Público —RETILAP— vigente y las demás normas aplicables. 

 
La interventoría deberá verificar lo siguiente: 

 
▪ Tipo, potencia, flujo luminoso, eficiencia y temperatura de color de las 

luminarias. 
▪ Distribución y ubicación de los puntos de iluminación. 
▪ Niveles de iluminación requeridos para los espacios intervenidos. 

▪ Sistemas de control, encendido y automatización, cuando apliquen. 
▪ Correcta fijación, conexión y funcionamiento. 

▪ Compatibilidad con las instalaciones eléctricas existentes. 
▪ Certificados de conformidad de los productos. 
▪ Pruebas de funcionamiento y mediciones requeridas. 

 
12.9 Instalaciones hidrosanitarias 
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La interventoría deberá verificar que las instalaciones hidráulicas y sanitarias 

cumplan la NTC 1500, el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico —RAS—, las especificaciones de las empresas prestadoras de 

servicios públicos y las demás normas aplicables. 
 

Deberá controlar, según corresponda lo siguiente: 
 

▪ Materiales, diámetros, accesorios y clases de tubería. 

▪ Pendientes, alineamientos, soportes y anclajes. 
▪ Uniones, sellos y conexiones. 

▪ Registros, válvulas, sifones y puntos de inspección. 
▪ Protección de tuberías embebidas o expuestas. 
▪ Pruebas hidráulicas, de presión, estanqueidad, flujo y desagüe. 

▪ Correcta instalación y funcionamiento de aparatos sanitarios, griferías y 
accesorios. 

▪ Reparación de superficies afectadas por la instalación de redes. 
 
Las redes no podrán ser cubiertas u ocultadas antes de que la interventoría haya 

efectuado las inspecciones y pruebas correspondientes. 
 

12.10 Sistemas de ventilación, aire acondicionado y equipos 
especiales 

 

Cuando se ejecuten actividades relacionadas con ventilación, extracción, aire 
acondicionado u otros equipos electromecánicos, la interventoría deberá verificar lo 

siguiente: 
 

▪ Correspondencia entre las capacidades de los equipos y las condiciones 

previstas. 
▪ Requisitos eléctricos, drenajes, soportes y anclajes. 

▪ Ubicación y condiciones de ventilación. 
▪ Instalación de tuberías, conductos, aislamientos y accesorios. 
▪ Recomendaciones del fabricante. 

▪ Pruebas de encendido, funcionamiento, control, drenaje y desempeño. 
▪ Entrega de garantías comerciales, manuales y fichas técnicas. 

▪ Capacitación para la operación de los equipos, cuando se encuentre prevista. 
 

12.11 Residuos de Construcción y Demolición —RCD— 
 
La interventoría deberá verificar el cumplimiento de la Resolución 472 de 2017, 

modificada por la Resolución 1257 de 2021, o las normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 

 
El seguimiento comprenderá, según corresponda lo siguiente: 
 

▪ Prevención y reducción de la generación de RCD. 
▪ Separación en la fuente. 

▪ Clasificación entre residuos aprovechables y no aprovechables. 
▪ Almacenamiento temporal en condiciones adecuadas. 
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▪ Reutilización y aprovechamiento de materiales técnicamente aptos. 

▪ Transporte mediante vehículos y gestores autorizados. 
▪ Entrega en puntos limpios, plantas de aprovechamiento o sitios de disposición 

final autorizados. 
▪ Control de cantidades generadas, aprovechadas y dispuestas. 

▪ Revisión de certificados, recibos, registros y demás soportes de trazabilidad. 
▪ Limpieza de las áreas y prevención de disposición de residuos en espacios no 

autorizados. 

 
La interventoría deberá evaluar los métodos constructivos propuestos para reducir 

la generación de residuos, sin asumir funciones de diseñador ni autorizar 
modificaciones al alcance sin aprobación de la Entidad. 
 

12.12 Seguridad y salud en el trabajo 
 

La interventoría deberá verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia 
de seguridad y salud en el trabajo, especialmente respecto de: 
 

▪ Afiliación y pago al Sistema General de Seguridad Social Integral. 
▪ Identificación de peligros y valoración de riesgos. 

▪ Inducciones, capacitaciones y permisos de trabajo. 
▪ Uso de elementos de protección personal. 
▪ Trabajo seguro en alturas, cuando aplique. 

▪ Riesgo eléctrico. 
▪ Manejo de herramientas, equipos y sustancias químicas. 

▪ Demoliciones, desmontes y trabajos en espacios con circulación de usuarios. 
▪ Señalización y delimitación de las áreas de intervención. 
▪ Investigación y reporte de incidentes y accidentes. 

 
La interventoría deberá exigir la suspensión de las actividades cuando se identifique 

una condición de riesgo grave e inminente, informando inmediatamente a la 
supervisión del Distrito Especial de Medellín. 
 

12.13 Ensayos, pruebas y recibo de actividades 
 

La interventoría deberá exigir, revisar y aprobar para cada contrato de obra los 
ensayos, pruebas, protocolos y verificaciones requeridos por las especificaciones 

técnicas, la normativa aplicable y las recomendaciones de los fabricantes. 
 
Las actividades que posteriormente queden cubiertas u ocultas deberán ser 

inspeccionadas, medidas y registradas antes de continuar con la siguiente etapa. 
 

El recibo de una actividad estará condicionado a que: 
 

▪ Cumpla las especificaciones técnicas y normativas. 

▪ Se encuentre completamente terminada. 
▪ Haya superado las pruebas requeridas. 

▪ Cuente con las memorias de cantidades y soportes correspondientes. 
▪ No presente defectos, daños o productos no conformes. 
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▪ Se hayan entregado las fichas, certificados, garantías y manuales aplicables. 

 
La aprobación, medición o recibo parcial efectuado por la interventoría podrá ser 

corregido posteriormente cuando se identifiquen errores, defectos ocultos, 
diferencias de cantidades o incumplimientos contractuales. 

 
13 SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR  
 

La Interventoría deberá realizar el seguimiento integral a cada contrato de obra 
objeto de vigilancia y presentar informes periódicos que permitan verificar el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales en sus componentes técnico, 
administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental, social y de seguridad y 
salud en el trabajo. 

 
La información deberá presentarse de manera separada para cada contrato de obra, 

sin perjuicio de los cuadros consolidados generales que solicite la supervisión del 
Distrito Especial de Medellín. 
 

Los informes deberán contener información clara, verificable, actualizada y 
soportada mediante actas, memorias de cantidades, registros fotográficos, 

certificaciones, planos, comunicaciones, reportes, comprobantes y demás 
documentos que permitan acreditar las actividades desarrolladas y las decisiones 
adoptadas, cada informe deberá de contener mínimamente la siguiente información: 

 
1. GENERALIDADES 

 
1. Descripción general del Contrato de Obra.  
2. Objeto del contrato.  

3. Fechas de suscripción, cumplimiento de los requisitos de ejecución, plazo 
y valor con sus diferentes etapas, prórrogas, suspensiones y adiciones.  

4. Directorio telefónico actualizado del personal profesional del Contratista, 
Interventoría y de la Entidad.  
 

2. INFORMACIÓN LEGAL Y FINANCIERA  
 

1. Garantías y vigencias de las mismas, adiciones, suspensiones y/o 
prórrogas. 

2. Presentar el cuadro de control legal del Contratista de obra y de la 
Interventoría (fechas de suscripción, Procesos de Contratación, entre 
otros). 

3. Evaluación del cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
4. Programación del Plan Anual de Caja (PAC), en caso de aplicar. 

5. Balance financiero del contrato de obra y de la Interventoría, que incluya 
control de Mayores y Menores cantidades de obra, así como los nuevos 
análisis de precios unitarios que se puedan generar durante el desarrollo 

de cada contrato. 
6. Seguimiento al cuadro de control financiero presentado por el 

Contratista de obra. 
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7. Relación de las metas físicas a ejecutar con respecto al presupuesto 

disponible contractualmente.  
8. Informar cantidades y/o saldos faltantes o sobrantes dentro de cada 

contrato de obra para el cumplimiento de las metas físicas contractuales. 
9. Informar las cantidades y costos referentes a ejecución de estudios, 

diseños y obras para redes de servicios públicos domiciliarios, en caso 
de aplicar.  

10. Copia del acta de recibo parcial de obra, en caso de aplicar. 

11. Elaboración en conjunto con cada contratista las actas de Recibo de 
Obra, Acta de liquidación del contrato e Informe Final de Interventoría 

que incluya la acreditación de revisión y recibo a satisfacción de planos 
Récord. 
 

3. INFORMACIÓN TÉCNICA:  
 

1. Seguimiento al cronograma detallado de cada contrato de obra aprobado 
por la Interventoría con su respectivo análisis a la fecha de corte.  

2. Análisis del desempeño de las actividades incluidas en la ruta de cada 

Contrato de Obra, de acuerdo con el Cronograma contractual aprobado 
por la Interventoría.  

3. Descripción de los atrasos o adelantos de obra que se estén 
presentando, conforme al Cronograma contractual aprobado por la 
Interventoría. Relacionar las acciones solicitadas por el Interventor e 

implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por el 
Interventor.  

4. Cuadro sobre el estado del tiempo. Detallar las horas no trabajadas 
debido a condiciones climáticas que impidan la ejecución de las labores.  

5. Reporte de daños a la infraestructura de servicios públicos indicando: 

ESP, ubicación, fecha y estado de pago a las ESP por parte del 
Contratista, en caso de ser procedente.  

6. Planes de contingencia elaborados por cada Contratista de obra, 
aprobados por la Interventoría, que no afecten el plazo contractual, los 
cuales deben ser presentados a la Entidad.  

7. Descripción de las medidas correctivas exigidas por la Interventoría en 
los aspectos técnicos, administrativos y legales que se están teniendo 

en cuenta, así como las medidas preventivas que deban implementarse 
para evitar futuros atrasos. 

8. Descripción de las actividades desarrolladas durante el mes por el 
Contratista de obra y la Interventoría y su equipo de trabajo.  

9. Esquemas de avance físico de obra, planos de localización del proyecto, 

figuras, cuadros y demás información relevante relacionada con el 
avance del contrato.  

10. Registro fotográfico georreferenciado del avance del proyecto tomando 
como puntos fijos y panorámica, de igual manera una breve descripción 
de la foto indicando localización, georreferenciación, aspectos relevantes 

y fecha. Durante la ejecución del contrato, la Interventoría debe 
presentar a la Entidad registros fotográficos por cada elemento de la 

infraestructura social que haga parte del contrato, resaltando el antes y 
el después, en cada una de las fases del proyecto.  
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11. Relación de los resultados y análisis de los ensayos de laboratorio y de 

campo, efectuados por cada Contratista de obra y los ejecutados por la 
Interventoría como medio de comprobación o verificación, según las 

especificaciones técnicas aplicables.  
12. Certificación de cumplimiento de la calidad y de las especificaciones 

técnicas de los materiales empleados durante la ejecución de cada 

contrato objeto de interventoría, en la cual se indique expresamente su 

cumplimiento, en caso de que aplique deberán certificar los diversos 

ensayos que se llegasen a requerir. 

13. Certificación del cumplimiento del plan de calidad por parte de la 

Interventoría y verificación del cumplimiento del plan de calidad de cada 
Contratista de obra, de conformidad con lo ofertado por este en el 
componente de calidad de su propuesta. 

14. Gestiones adelantadas por el Contratista y la Interventoría ante las ESP 
y otras entidades que tengan relación directa con la ejecución del 

proyecto de infraestructura social.  
15. Descripción de las actividades realizadas y calificación del componente 

del Plan de Manejo de Tráfico, Señalización y desvíos empleados por 

cada Contratista de obra, de acuerdo con los parámetros establecidos 
en cada contrato y según los lineamientos de la autoridad de tránsito 

que rija en la ubicación del proyecto.  
16. Descripción de obras adicionales y/o complementarias, valor y 

justificación de las mismas; relación de precios unitarios no previstos 
presentados por cada Contratista de obra y aprobados por la 
Interventoría e indicar la modificación contractual realizada para su 

incorporación (en caso de aplicar). Además, mostrar su incidencia en el 
valor actual del contrato.  

17. Informar sobre los ajustes, complementación, apropiación y/o 
actualización realizada por el Contratista a los diseños existentes 
entregados por la Entidad, de ser el caso, y la justificación de los 

mismos, debidamente aprobados y avalados por la Interventoría.  
18. Relación de cantidades de obra que a la fecha no hayan sido recibidos 

por la Interventoría por no cumplir con los requisitos previstos para el 
recibo y pago de las mismas, mostrando su incidencia en el valor actual 
del contrato. Además, se deben enlistar las acciones correctivas 

propuestas, así como la respuesta por parte del Contratista de obra.  
19. Reporte de producto no conforme, en el cual se deben incluir los ítems 

de pago que presentaron no conformidades en el mes, la fecha de 
identificación, la descripción de la no conformidad y una breve 
explicación de la acción a tomar. En este capítulo también se debe 

describir el seguimiento a las acciones adoptadas para el tratamiento de 
no conformes en el período anterior en caso de existir.  

20. Copia del libro de obra (bitácora) del período reportado.  
21. Copia de las actas de seguimiento desarrolladas en el período (comité y 

reuniones) debidamente suscritas por los participantes, Contratista, 

Interventor y Entidad. 
22. Cuadro detallado de cantidades y valores ejecutados por tramo, grupo 

de elementos, o unidad funcional, o frente de obra, según sea el caso 
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del proyecto de infraestructura social; indicando valor pagado, número 

de acta en la que se pagó su ejecución parcial y verificación del 
consolidado y sumatoria final respecto al acta de recibo parcial de obra, 

en caso de existir. Como resumen del análisis consolidado, determinar 
los costos directos e indirectos por elemento, grupo de segmentos, 

tramos, frentes de obra, o según sea el caso del proyecto de 
infraestructura social.  
 

4. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SST: 
 

1. Informe mensual ambiental y SST de Interventoría a la etapa de obra 
(incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus 
respectivos soportes y análisis de los indicadores propuestos para cada 

uno de los programas desarrollados en el PIPMA (Programa de 
Implementación del Plan de Manejo Ambiental).  

2. Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de 
adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la 
obra. 

3. Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y 
Demolición -RCD-. 

4. Manejo de vegetación, si aplica para el contrato.  
5. Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.  
6. Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por cada Contratista de 

obra donde se verifique el cumplimiento de las actividades descritas en 
el plan de mantenimiento presentado por el Contratista de obra y 

aprobado por la Interventoría.  
7. Resumen de las actividades realizadas por la Interventoría en 

cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, con sus respectivos soportes.  
8. Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el período tanto del 

Contratista de obra como del Interventor.  
9. Afiliaciones y pagos del personal de cada Contratista de Obra al Sistema 

General de Seguridad Social Integral.  

10. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal de 
cada Contratista de obra (de acuerdo con la naturaleza de esta) y 

Subcontratista, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al 
Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga 

como mínimo el número de los trabajadores que laboran en el Contrato 
de Obra y el periodo laborado.  

11. Afiliaciones y pagos del personal del Contrato de Interventoría al Sistema 

General de Seguridad Social Integral.  
12. Certificación del revisor fiscal/contador público y representante legal del 

Interventor (de acuerdo con la naturaleza de esta) y Subcontratista, 
donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General 
de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el 

número de los trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el 
periodo laborado.  

13. Presentar el certificado y/o constancia vigente de la autoevaluación de 
estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo —SG-SST—, expedido por la respectiva Administradora de 

Riesgos Laborales —ARL—, en el cual se evidencie el nivel de cumplimiento 
alcanzado, de conformidad con la normativa aplicable. 

 
 
Comité de Estructuración y Evaluación Contractual, 
 
 
León David Correa Abello       Santiago Bermúdez Macías 
Contratista – Apoyo técnico      Contratista – Apoyo Logístico 
 
 
Leydy Carolina Bedoya López 
Contratista – Apoyo jurídico 


