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MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VBOG-058516

Fecha: 2026-07-24 14:21:14

PARA: ISABEL CRISTINA VARGAS SINISTERRA

SUBDIRECCION DE GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DE: LUIS FERNANDO RINCÓN CASTAÑEDA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Asunto: SOLICITUD ADICION Y PRORROGA CTO 5068-2023

Respetada Doctora Isabel Cristina,

De manera atenta remito los documentos de solicitud de adición y prórroga al contrato No.
5068 de 2023, el cual fue presentado y aprobado en el Comité de Contratación No. 27, llevado
a cabo el jueves 22 de julio de manera asincrónica.

Para tal fin adjunto los siguientes documentos:

1. Justificación de solicitud de adición y prórroga

2. Documentos del contratista

3. Ficha “Acta de Comité de Contratación”

Agradecemos su atención.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO RINCÓN CASTAÑEDA
Subdirector Administrativo

Proyectado por: Diana Patricia Rodriguez Osorio
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: WILSON JAVIER AYURE OTALORA (), RICHARD FABIAN PUENTES CASTAñEDA ()

Fecha: 2026-07-24 14:21:14
Radicado: 2026I-VBOG-058516
Destino: Isabel Cristina Vargas Sinisterra
Anexos: 3
        (3 Tabla Externos )
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SOLICITUD PRORROGA No. 1 Y ADICIÓN No.2 AL CONTRATO No. 5068 de 2023 
 


 


 


OBJETO 


 
“CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, 


INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS - 


ORIGINALES, PARA LA FLOTA KAWASAKI DE PROPIEDAD DEL INVÍAS.” 
 


CONTRATISTA MOTO SPEED NL S.A.S 


 


PLAZO DE EJECUCIÓN 
 


FECHA DE 


SUSCRIPCIÓN 
26 /12/2023 


FECHA DE 


INICIO 
28/12/2023 


FECHA 


INICIAL DE 


TERMINACIÓN 


30/07/2026 


PRORROGA: N/A   


FECHA 


DEFINITIVA 
DE 


TERMINACIÓN  


30/07/2026 


 


VALOR 


 


VALOR 


INICIAL DEL 
CONTRATO. 


$2.206.314.028,00 


SMMLV VALOR 


INICIAL DEL 
CONTRATO 


(2023) 


1.902 SMMLV 


50% DEL 


VALOR 


INICIAL 
EXPRESADO 


EN SMMLV 


(Parágrafo del 
Art. 40 de la 


Ley 80 de 
1993) 


951 SMMLV 


ADICIÓN  $137.534.426,27 del 27 de noviembre de 2025 
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VALOR TOTAL 
DEL 


CONTRATO. 


$2.343.848,454,27 


VALOR 


VIGENCIA 


2026. 


$545.956.534,00 


 


EJECUCIÓN FINANCIERA 


 


VALOR 


EJECUTADO 
VIGENCIA 


2026 


$480.951.655,39 (Mantenimientos finalizados) 


PORCENTAJE 
DE AVANCE DE 


EJECUCIÓN 
VIGENCIA 


2026 


88% (Mantenimientos finalizados) 


SALDO 
VIGENCIA 


2026. 


$65.004.878,61 


VALOR 


EJECUTADO 


TOTAL 
CONTRATO 


$ 2.278.843.575,66 (Mantenimientos finalizados) 


PORCENTAJE 


DE AVANCE DE 
EJECUCIÓN 


TOTAL 
CONTRATO 


97,23%  


SALDO DEL 


CONTRATO 
$65.004.878,61  


VALOR 


PAGADO 


 


Con relación a la ejecución financiera se registra la siguiente ejecución a nivel 
de pagos: 


 


EJECUCIÓN FINANCIERA – PAGOS REALIZADOS 


RP VIGENCIA VALOR RP VALOR PAGADO SALDO POR PAGAR 


1435023 2023 $9.366.365,00 $9.366.365,00 $0,00 


96624 2024 $799.597.922 $799.597.922,00 $0,00 


31525 2025 $851.393.207 $851.393.207,00 $0,00 


861725 2025 $137.534.426,27 $137.534.426,27 $0,00 


139626 2026 $545.956.534 $126.302.936,60 $419.653.597,40 


TOTAL   $2.343.848.454,27 $1.924.194.856,87 $419.653.597,40 


 
NOTA: 
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*Del saldo del RP 139626, correspondiente a $419.653.597,40, existe una 
facturación en trámite de pago por valor de $354.648.718,19. En consecuencia, 


el saldo real por ejecutar corresponde a $65.004.878,61 
 


Es de indicar que de conformidad con la Clausula Séptima de la minuta 


contractual El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS pagará al 
CONTRATISTA en mensualidades vencidas, previa prestación del servicio y 


presentación de las facturas, las cuales deben ser aprobadas por la supervisión. 


Las facturas deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendarios 
siguientes al cumplimiento de los requisitos mencionados anteriormente y el 


INVÍAS las pagará dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha 
de presentación de estas o, si a ello hubiere lugar. 


 


A continuación, se relacionan los pagos por cada uno de los RP del contrato, de 
conformidad con la Relación de Pago de SIIF Nación:  


 
REGISTROS DE PAGOS SIFF NACION 


REGISTROS FECHAS VALOR FACTURA 


1435023 20/06/24 $9.366.365,00 FTCE-4157  


96624 


24/05/24 $236.330.800,09 FTCE4293/94 


27/06/24 $120.361.989,51 FTCE 4488  


31/07/24 $118.620.782,70 FTCE4565/66 


22/10/24 $124.012.519,19 FTCE 4389 FTCE 4391 


6/11/24 $84.224.068,32 FTCE 4696 FTCE 4697 


25/11/24 $83.063.811,18 FTCE4771  


5/12/24 $32.983.949,95 FTCE4859/4860 


16/04/25 $1,06 FC01 381  


TOTAL $799.597.922,00   


31525 


8/04/25 $63.780.450,23 FC09 15 


16/04/25 $435.751,95 FC01 381 


29/05/25 $9.290.769,11 FC0926 


18/06/25 $162.628.494,00 FC09 25 


9/07/25 $13.490.004,22 FC09 33 


24/07/25 $192.822.717,43 FC09 32 


3/10/25 $50.139.521,88 FC09 39  


8/10/25 $117.812.632,28 FC09 19 


16/10/25 $77.372.980,09 FC09 19 


11/11/25 $70.681.562,49 FC09 47 


27/02/26 $49.465.075,10 FC09 50  


4/03/26 $7.090.347,25 FCO957  


11/06/26 $36.382.900,97 FC968 


TOTAL $851.393.207,00   


861725 15/04/26 $126.755.394,22 FCO956  



http://www.invias.gov.co/





Página 4 de 13 
Instituto Nacional de Vías 


Calle 25 G No. 73 B – 90, Centro Empresarial Central Point 


3770600 


http://www.invias.gov.co. 


     


 


18/03/26 $10.779.032,05 FC968 


TOTAL $137.534.426,27   


139426 


18/03/26 $74.123.757,68 FC 09 66 


11/06/26 $1.355.695,60 FC 09 67 


11/06/26 $50.823.483,32 FC968 
 TOTAL $126.302.936,60  


  


VALOR 
FACTURADO 


DE LA 


VIGENCIA 
2026.  


$126.302.936,60  


VALOR 
PAGADO 


$126.302.936,60 – (Facturación por valor de $354.648.718,19) en trámite de 
pago)                   


 


 


 


1) JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
 


El Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales del INVIAS contribuye con las políticas 
del Estado relacionadas con el orden público, la seguridad ciudadana y la seguridad vial. La 


contribución se realiza a través del apoyo que se presta a las fuerzas militares (Ejército 


Nacional y Armada Nacional) y a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional 
con el propósito de que mantengan el orden público y se fortalezca la cultura en seguridad 


vial logrando reducción en la accidentalidad, lo que conlleva, por una parte, a obtener 
seguridad ciudadana, y por la otra, a la salvaguarda del derecho a la libre circulación de 


personas por el territorio nacional, todo lo cual genera turismo e intercambio comercial entre 


las regiones mediante el transporte de carga. 
 


El Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) suscribió con el Ministerio de Defensa el Convenio de 
Cooperación No. 8 del 1.º de agosto de 2019, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para la 


implementación, operación, ejecución y control del programa de seguridad vial, orientado a 


garantizar el derecho a la libre movilización y la segura circulación de los ciudadanos por las 
carreteras que integran la red vial nacional”. 


 


Igualmente, suscribió el Convenio de Cooperación No. 1056 del 17 de julio de 2006, 
celebrado entre el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías y la Dirección General 


de la Policía Nacional, cuyo objeto consiste en “Aunar esfuerzos para la implementación, 
operación, ejecución y control del programa de seguridad en carreteras nacionales, con el fin 


de coadyuvar en la defensa y garantía del derecho a la libre movilización y segura circulación 


de las personas por la red vial nacional”. 


En el marco de estos convenios, se ejecuta la estrategia del Programa de Seguridad en 


Carreteras Nacionales - PSCN, y el INVIAS tiene la Dirección General de este programa que 


cuenta con un parque automotor entregado en comodato a las diferentes fuerzas con el fin 
de cumplir con los objetivos del programa. Entre los vehículos entregados se encuentra 


noventa y tres (93) motocicletas marca Kawasaki, que apoya al Programa para la 
ejecución de diversas actividades, todas relacionadas con la seguridad nacional, de tal 


manera que, para garantizar estos fines el PSCN debe contar con los recursos suficientes 


que garanticen su óptimo funcionamiento. 
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A continuación, se relaciona el inventario de las motocicletas marca Kawasaki que se 
atienden con el contrato No. 5068 de 2023. 


 
LISTADO DE MOTOS KAWASAKI CONTRATO 5068 DE 2023 


  Placa Verificación Línea Modelo Ubicación 


1 GWL12E POLICIA EX300 MY16 2016 CUNDINAMARCA 


2 GWL13E POLICIA EX300 MY16 2016 CUNDINAMARCA 


3 GWL14E POLICIA EX300 MY16 2016 BOGOTA 


4 GWL16E POLICIA EX300 MY16 2016 BOGOTA 


5 GWL17E POLICIA EX300 MY16 2016 BOGOTA 


6 RUI01D EJERCITO KLR650 2016 CASANARE 


7 RUI02D EJERCITO KLR650 2016 CHOCÓ 


8 RUI04D EJERCITO KLR650 2016 CESAR 


9 RUI08D EJERCITO KLR650 2016 CESAR 


10 RUI09D EJERCITO KLR650 2016 CESAR 


11 RUI10D EJERCITO KLR650 2016 CESAR 


12 RUI11D EJERCITO KLR650 2016 CAUCA 


13 RUI13D EJERCITO KLR650 2016 CAUCA 


14 RUI14D EJERCITO KLR650 2016 NARIÑO 


15 RUI15D EJERCITO KLR650 2016 ANTIOQUIA 


16 RUI16D EJERCITO KLR650 2016 ANTIOQUIA 


17 RUI18D EJERCITO KLR650 2016 ANTIOQUIA 


18 RUI29D EJERCITO KLR650 2017 CHOCÓ 


19 RUI32D EJERCITO KLR650 2017 ANTIOQUIA 


20 RUI33D EJERCITO KLR650 2017 CHOCÓ 


21 RUI34D EJERCITO KLR650 2017 CAUCA 


22 RUI35D EJERCITO KLR650 2017 ANTIOQUIA 


23 RUI36D EJERCITO KLR650 2017 CAUCA 


24 RUI39D EJERCITO KLR650 2017 CHOCÓ 


25 RUI40D EJERCITO KLR650 2017 RISARALDA 


26 RUI41D EJERCITO KLR650 2017 RISARALDA 


27 RUI47D EJERCITO KLR650 2017 RISARALDA 


28 RUI48D EJERCITO KLR650 2017 CASANARE 


29 RUI49D EJERCITO KLR650 2017 RISARALDA 


30 RUI52D EJERCITO KLR650 2017 RISARALDA 


31 RUI53D EJERCITO KLR650 2017 RISARALDA 


32 RUI54D EJERCITO KLR650 2017 CAUCA 


33 RUI55D EJERCITO KLR650 2017 CASANARE 


34 RUI57D EJERCITO KLR650 2017 CAQUETÁ 


35 RUI58D EJERCITO KLR650 2017 CASANARE 


36 RUI59D EJERCITO KLR650 2017 CAQUETÁ 


37 RUI60D EJERCITO KLR650 2017 ARAUCA 


38 RUI62D EJERCITO KLR650 2017 CASANARE 


39 RUI66D EJERCITO KLR650 2017 CAQUETÁ 


40 RUI68D EJERCITO KLR650 2017 CAQUETÁ 


41 RUI69D EJERCITO KLR650 2017 CAQUETÁ 


42 RUI72D EJERCITO KLR650 2017 CAUCA 


43 RUI74D EJERCITO KLR650 2017 CASANARE 


44 RUI75D EJERCITO KLR650 2017 PUTUMAYO 


45 RUI76D EJERCITO KLR650 2017 CASANARE 


46 RUI77D EJERCITO KLR650 2017 ARAUCA 


47 RUI78D EJERCITO KLR650 2017 CASANARE 
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48 RUI82D EJERCITO KLR650 2017 CAUCA 


49 RUI83D EJERCITO KLR650 2017 PUTUMAYO 


50 RUI84D EJERCITO KLR650 2017 PUTUMAYO 


51 RUI85D EJERCITO KLR650 2017 CAUCA 


52 RUI86D EJERCITO KLR650 2017 PUTUMAYO 


53 RUI87D EJERCITO KLR650 2017 CASANARE 


54 RUI90D EJERCITO KLR650 2017 CASANARE 


55 RUI91D EJERCITO KLR650 2017 CASANARE 


56 RUI92D EJERCITO KLR650 2017 RISARALDA 


57 RUI94D EJERCITO KLR650 2017 ARAUCA 


58 RUI96D EJERCITO KLR650 2017 CASANARE 


59 RUI98D EJERCITO KLR650 2017 CASANARE 


60 RUI99D EJERCITO KLR650 2017 CASANARE 


61 RUJ01D EJERCITO KLR650 2017 CASANARE 


62 RUJ02D EJERCITO KLR650 2017 ANTIOQUIA 


63 RUJ03D EJERCITO KLR650 2017 BOGOTA 


64 RUJ04D EJERCITO KLR650 2017 CUNDINAMARCA 


65 RUJ06D EJERCITO KLR650 2017 CAUCA 


66 RUJ10D EJERCITO KLR650 2017 CAUCA 


67 RUJ11D EJERCITO KLR650 2017 PUTUMAYO 


68 RUJ12D EJERCITO KLR650 2017 RISARALDA 


69 RUJ13D EJERCITO KLR650 2017 CAUCA 


70 RUJ14D EJERCITO KLR650 2017 CAUCA 


71 RUJ17D EJERCITO KLR650 2017 CAUCA 


72 RUJ18D EJERCITO KLR650 2017 
NORTE DE 


SANTANDER 


73 RUJ20D EJERCITO KLR650 2017 
NORTE DE 


SANTANDER 


74 RUJ21D EJERCITO KLR650 2017 CASANARE 


75 RUJ22D EJERCITO KLR650 2017 ANTIOQUIA 


76 RUJ32D EJERCITO KLR650 2017 RISARALDA 


77 RUJ33D EJERCITO KLR650 2017 CHOCÓ 


78 RUJ34D EJERCITO KLR650 2017 
NORTE DE 


SANTANDER 


79 RUJ38D EJERCITO KLR650 2017 
NORTE DE 


SANTANDER 


80 RUJ39D EJERCITO KLR650 2017 CHOCÓ 


81 RUJ40D EJERCITO KLR650 2017 CHOCÓ 


82 RUJ41D EJERCITO KLR650 2017 CHOCÓ 


83 RUJ43D EJERCITO KLR650 2017 
NORTE DE 


SANTANDER 


84 RUJ44D EJERCITO KLR650 2017 CHOCÓ 


85 RUJ45D EJERCITO KLR650 2017 CHOCÓ 


86 RUJ46D EJERCITO KLR650 2017 
NORTE DE 


SANTANDER 


87 RUJ47D EJERCITO KLR650 2017 
NORTE DE 


SANTANDER 


88 RUJ48D EJERCITO KLR650 2017 CASANARE 


89 RUJ51D EJERCITO KLR650 2017 ANTIOQUIA 


90 RUJ53D EJERCITO KLR650 2017 
NORTE DE 


SANTANDER 


91 RUJ55D EJERCITO KLR650 2017 
NORTE DE 


SANTANDER 


92 RUJ57D EJERCITO KLR650 2017 CASANARE 


93 RUI05D ARMADA KLR650 2016 CUNDINAMARCA 
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En este sentido, el 26 de diciembre de 2023 se suscribió entre el Instituto Nacional de Vías 


– INVIAS y MOTO SPEED NL S.A.S. con NIT. 900.604.596-5. suscribió el contrato 5068 
de 2023 cuyo objeto es el “CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 


PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE 
REPUESTOS NUEVOS - ORIGINALES, PARA LA FLOTA KAWASAKI DE PROPIEDAD 


DEL INVÍAS”.  Dicho contrato fue suscrito con la finalidad de atender las necesidades de 


mantenimiento y reparaciones de las motocicletas de la marca KAWASAKI operadas por la 
Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Armada Nacional en las diferentes rutas del País. 


 


En razón a ello, la supervisión realizó un análisis de la situación técnica y presupuestal del 
contrato No. 5068 de 2023 y de las necesidades de las motocicletas que se atiende con 


el mismo, con corte al 30 de junio de 2026, donde se evidenció lo siguiente:  
 


1) El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo  a las motocicletas entregadas 


en el marco del PSCN del INVIAS, es un servicio que no puede ser interrumpido, dado 
que en virtud de los convenios 1056 de 2006 y 08 de 2019, se estableció como 


obligación de la Entidad, la gestión y consecución de los recursos para cada una de las 
vigencias, con el propósito de garantizar de manera ininterrumpida el mantenimiento 


del parque automotor del PSCN, incluidos las motocicletas marca Kawasaki, destinados 


a salvaguardar la seguridad de los colombianos en las vías nacionales y a fortalecer el 
Programa de Seguridad de Carreteras Nacionales (PSCN). En consecuencia, es 


indispensable garantizar la continuidad del mantenimiento preventivo, así como contar 


con la capacidad oportuna para atender cualquier falla que requiera mantenimiento 
correctivo, asegurando que las motocicletas se mantengan en óptimas condiciones 


mecánicas para su adecuado funcionamiento.  
 


La naturaleza técnica y especializada del contrato implica la administración de un 


amplio universo de bienes y servicios, que comprende miles de referencias de 
repuestos, componentes mecánicos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos, así como 


múltiples actividades de mano de obra especializada para las diferentes marcas, 
modelos y configuraciones que conforman la flota vehicular del PSCN. En este 


contexto, mientras el INVIAS adelanta un nuevo proceso de contratación para atender 


esta necesidad, el cual comprende la elaboración de estudios previos, análisis técnicos, 
consolidación de necesidades, realización de estudios de mercado, definición de 


especificaciones técnicas, estimación presupuestal y elaboración de los documentos 


del proceso, la Entidad debe garantizar la prestación continua del servicio sin afectar 
la operación del Programa. 


 
Finalmente, teniendo en cuenta que durante la presente vigencia se encuentra próximo 


el cambio de administración nacional, resulta conveniente garantizar la continuidad 


del servicio mediante la adición y prórroga del contrato vigente, permitiendo que el 
Gobierno entrante y la nueva administración del Instituto dispongan del tiempo 


suficiente para evaluar las necesidades futuras del Programa, definir la estrategia de 
mantenimiento del parque automotor, incluidas las motocicletas marca Kawasaki y 


adoptar las decisiones correspondientes respecto de la modalidad de contratación, 


alcance técnico y estructuración de un nuevo proceso contractual de largo plazo, sin 
poner en riesgo la prestación del servicio ni la operación del Programa de Seguridad 


en Carreteras Nacionales. 
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En este sentido, la adición y prorroga del contrato vigente se configura como la 
alternativa mas eficiente, económica y técnicamente viable para proteger el interés 


público, garantizar la continuidad operativa del PSCN y preservar las condiciones de 
seguridad vial requeridas para el adecuado funcionamiento de la red de carreteras 


nacionales. 


2) De acuerdo con el comportamiento evidenciado durante la ejecución contractual y el 
análisis de las hojas de vida de las motocicletas, se observa que el incremento de los 


costos de mantenimiento durante los últimos seis (6) meses (de enero a junio) obedece 


principalmente al alto nivel de desgaste acumulado de la flota del PSCN, cuya 


antigüedad promedio se acerca a los diez (10) años de servicio. 


Esta condición ha generado una mayor frecuencia de fallas mecánicas, el agotamiento 
de la vida útil de componentes críticos y la necesidad de realizar intervenciones 


correctivas de mayor complejidad, incluyendo la sustitución de sistemas de 


transmisión, suspensión, frenos y demás elementos sometidos a desgaste 


permanente. 


Adicionalmente, las condiciones operacionales derivadas de la situación de orden 
público en diferentes regiones del país han exigido una mayor movilización de las 


motocicletas hacia zonas de difícil acceso y condiciones geográficas adversas, 


incrementando el kilometraje recorrido y el desgaste de los componentes mecánicos. 


Como consecuencia de lo anterior, las necesidades reales de mantenimiento han 


superado las proyecciones inicialmente estimadas para la vigencia, situación que se 
refleja en el nivel de ejecución presupuestal alcanzado, el cual registra, con corte al 


30 de junio de 2026, autorizaciones por valor de $480.951.655,39, equivalentes 


al 88% de los recursos asignados para la presente vigencia. 


Así, desde el punto de vista técnico, con base en la ejecución contractual registrada entre 


enero y junio de 2026, se evidencia una ejecución acumulada por valor de $480.951.655,39, 


correspondiente al siguiente comportamiento mensual: 
 


MES  VALOR AUTORIZADO 


ENERO $36.624.578,83  


FEBRERO $102.796.181,74  


MARZO $58.598.411,97  


ABRIL $65.828.753,20  


MAYO $111.737.356,22  


JUNIO $105.366.373,43  


TOTAL GASTO $480.951.655,39  


La ejecución acumulada representa un promedio mensual de $80.158.609,23. Sin embargo, 


este valor no refleja adecuadamente el comportamiento actual del contrato, toda vez que 
durante los primeros meses de la vigencia se presentó un menor nivel de ejecución respecto 


de los requerimientos observados recientemente. 
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En efecto, durante mayo y junio se registraron autorizaciones por valor de $111.737.356,22 
y $105.366.373,43, respectivamente, lo que evidencia un incremento sostenido en las 


necesidades de mantenimiento y una tendencia creciente del consumo contractual. 


Teniendo en cuenta que los servicios contratados corresponden a mantenimientos preventivos 


y correctivos ejecutados a demanda, no resulta técnicamente viable establecer un 


comportamiento uniforme del gasto ni proyectar valores fijos de ejecución mensual. Por tal 
razón, la proyección para el período agosto-diciembre de 2026 se fundamentó en el análisis 


de la tendencia reciente de ejecución y en las condiciones operativas actuales de la flota. 


Bajo este criterio, se estableció una proyección mensual de $93.780.203,40, valor que 
supera en aproximadamente un 17% el promedio histórico acumulado de enero a junio, pero 


que se mantiene por debajo del promedio registrado durante mayo y junio 
($108.551.864,83), constituyéndose en una estimación razonable, conservadora y 


técnicamente sustentada para garantizar la continuidad del servicio. 


Así mismo, debido a la disponibilidad presupuestal existente, para el mes de julio únicamente 
podrá ejecutarse el saldo remanente del contrato por valor de $65.004.878,61, razón 


por la cual se dará prioridad a las intervenciones estrictamente necesarias para mantener la 
operatividad de la flota. La supervisión realizará seguimiento permanente a la ejecución 


presupuestal mediante el sistema COFI, herramienta que impide la autorización de servicios 


sin disponibilidad de recursos, garantizando el control y la adecuada administración del 


presupuesto contractual. 


Con fundamento en lo anterior, se proyecta la siguiente necesidad de recursos: 


ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR 


ESTADO PRESUPUESTAL ACTUAL 


A REGISTRO PRESUPUESTAL 2026  $545.956.534,00 


B AUTORIZACIONES ENERO - JUNIO $480.951.655,39 


C PROMEDIO MENSUAL $93.780.203,40 


D SALDO A 30 DE JUNIO (C=A-B) $65.004.878,61 


PROYECCIÓN DEL GASTO CON SALDO DEL CONTRATO 


E GASTO JULIO $65.004.878,61 


PROYECCIÓN DEL GASTO CON ADICIÓN EN CASO DE APROBARSE 


J GASTO AGOSTO $93.780.203,40 


K GASTO SEPTIEMBRE $93.780.203,40 


 GASTO OCTUBRE $93.780.203,40 


 GASTO NOVIEMBRE $93.780.203,40 


 GASTO DICIEMBRE $93.780.203,40 


L TOTAL PROYECCIÓN GASTO ADICIÓN $468.901.017,00 


 


 


2) SOLICITUD 
 


▪ ADICIONAR el valor del Contrato de Prestación de Servicios No. 5068 de 2023 por la 


suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL 
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DIECISIETE PESOS M/CTE ($468.901.017,00), incluido IVA y demás impuestos a 
que haya lugar, amparados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 231026 


del 14 de julio del 2026, recursos propios 20, C-2409-0600-2-20301C-2409044-02 
 


ANÁLISIS DE LA ADICIÓN SOLICITADA EN FUNCIÓN DEL VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO 


 


VALOR INICIAL DEL 


CONTRATO VIGENCIA 


2023 


VALOR EN 


SMLMV 


PORCENTAJE DE 


ADICION 


$2.206.314.028,00 1.902  


VALOR MÁXIMO DE ADICIÓN 
(50% EN SMMLV) 


951  


ADICIÓN 1 $137.534.426,27 96,62 10.16% 


SOLICITUD ADICIÓN 
2 


$468.901.017,00 234.45 24,65% 


TOTAL 2026 CON 


ADICIÓN 2 EN CASO 


DE APROBARSE 


$2.812.749.471,27 2.233,07  


 


▪ PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicio No. 5068 
de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2026, con el fin de garantizar de manera 


ininterrumpida durante toda la presente vigencia el mantenimiento preventivo y 


correctivo a las motocicletas de marca Kawasaki del Programa de Seguridad en 
Carreteras Nacionales – PSCN, destinados a salvaguardar la seguridad de los 


colombianos en las vías nacionales, y honrar sus obligaciones de cara a los Convenios 


de Cooperación No. 08 del 1 de agosto de 2019 con el Ministerio de Defensa  y el 1056 
del 17 de julio de 2006 con el Ministerio de Transporte, y de los vehículos a cargo de 


la Subdirección Administrativa esenciales para el cumplimiento de las actividades 
misionales y operativas de la entidad. 


 


3) JUSTIFICACIÓN JURIDICA. 
 


La solicitud de adición al Contrato No. 5063 de 2023, se solicita con sujeción a lo establecido 


en la Ley 80 de 1993, principalmente el artículo 40 del Estatuto de Contratación, en el cual se 


consagra el principio de la Autonomía de la Voluntad, permitiéndole a las entidades estatales 


celebrar contratos y acuerdos para el cumplimiento de los fines estatales. Respecto de las 


modificaciones que pueden realizarse a los contratos estatales regulados por el Estatuto 


General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), la Corte 


Constitucional, en sentencia C-300/12, señaló: 


 


“2.6. LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL 


 
2.6.1. Por regla general, los contratos estatales pueden ser 


modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en 
aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el 


contrato.1 (…) Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la 


Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto 
del 13 de agosto de 2009: 


 


 
1 Sobre la naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los fines propios del estado social de derecho, ver la sentencia C-932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 
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“La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato 
y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad 


de modificar los contratos estatales es una especial forma de 
hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes 


elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se 


entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas 
ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, 


cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines 


generales del Estado.”2 (...) 
 


2.6.3. En el caso colombiano, la modificación puede ser fruto de un 
acuerdo de voluntades o de una decisión unilateral de la entidad 


contratante en ejercicio de su función de dirección del contrato. (…)  


 
2.6.4. Ahora bien, como se indicó en ese concepto, el que la 


mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que 
pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la 


entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe 


ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad 
jurídica. Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio 


Civil en que la modificación debe obedecer a una causa real y 
cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con 


los fines estatales a los que sirve la contratación estatal.3 La 


Sala de Consulta explicó: 
 


“La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones 


de modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente 
el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden 


presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones 
relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A 


manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto 


General de Contratación de la Administración Pública: mantener las 
condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no 


sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar 


… diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la afectación grave de 


los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y 
adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en 


ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos 


que hay que salvaguardar. 
 


Puede adicionarse una razón a las expuestas para justificar que la 
simple voluntad de las partes no es causa de modificación de los 


contratos estatales, la cual consiste en el respeto por el principio de 


igualdad de los oferentes. Si se acepta que los contratos pueden 
modificarse por el simple común acuerdo, fácilmente se podría licitar 


determinado objeto con el fin de adjudicárselo a cierta persona, a 
sabiendas de que se cambiarán las obligaciones, una vez celebrado. 


 
2 Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo. En este concepto la Sala de Consulta se ocupó, entre otras 
preguntas, de la siguiente formulada por el Ministerio de Transporte: “1. ¿Bajo el supuesto que en un contrato de concesión existan razones de conveniencia que permitan una mejora del objeto contratado y una 
mejor prestación del servicio público encomendado a la entidad estatal contratante, es posible, por fuera de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 y en caso de que las partes hubieran pactado una 
modificación de común acuerdo desde la licitación, acudir a tal previsión y modificar el contrato, teniendo en cuenta, además, que con la modificación se busca un efectivo cumplimiento de los fines estatales y una 
eficiente prestación de los servicios públicos?” 
3 Por ejemplo, las causas previstas en los artículos 14 y 16 de la ley 80. 



http://www.invias.gov.co/





Página 12 de 13 
Instituto Nacional de Vías 


Calle 25 G No. 73 B – 90, Centro Empresarial Central Point 


3770600 


http://www.invias.gov.co. 


     


 


 
De lo expuesto, y a manera de solución al interrogante planteado, 


surgen estas dos ideas que han servido de hilo conductor al análisis 
que aquí se hace: el mutuo acuerdo es una forma de modificación del 


contrato estatal, la más usada en la práctica y preferida por la 


legislación vigente; advirtiendo, y esta es la segunda idea, que toda 
modificación debe tener una causa real y cierta, contemplada 


en la ley, diferente de la mera voluntad de los contratantes”4 


(negrilla fuera del texto). 
  


2.6.5. Es posible que la modificación sea necesaria, aunque sea 
consecuencia de falta de previsión. En tal evento, si bien la 


modificación puede ser procedente, en tanto no sea imputable al 


contratista y de acuerdo con las reglas de distribución del riesgo, ello 
no exime a los funcionarios de la responsabilidad disciplinaria 


correspondiente.5 (…) 
 


2.6.6. Por último, es preciso resaltar que la modificación del 


contrato no puede ser de tal entidad que altere su esencia y lo 
convierta en otro tipo de negocio jurídico, puesto que ya no 


estaríamos en el escenario de la modificación sino ante la celebración 
de un nuevo contrato.6 En efecto, de acuerdo con el artículo 1501 del 


Código Civil, los contratos tienen elementos de su esencia, de su 


naturaleza y accidentales.7 
 


El valor inicial del contrato se pactó en la suma de DOS MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES 


TRESCIENTOS CATORCE MIL VEINTIOCHO PESOS ($2.206.314.028) M/CTE., 
equivalentes a 1902 SMMLV.  


 
De conformidad con la normatividad vigente, se encuentra habilitada la posibilidad legal de 


adicionar hasta el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, es decir 951 SMMLV.  


 
A la fecha, el contrato registra Adición No. 1 por CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES 


QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 
VEINTISIETE CENTAVOS ($137.534.426,27) M/CTE, equivalentes a 96,62 SMMLV, 


correspondiente al 10,16% del valor permitido de adición.  


 
Para el presente caso, se pretende realizar una adición por valor de CUATROCIENTOS 


SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL DIECISIETE PESOS 


(468.901.017) M/CTE., cuantía que representa 234.45 SMMLV, equivalente al 24,65% del 


 
4 En particular, la Sala de Consulta sostiene que son causas autorizadas por la ley, entre otras, las señaladas por el artículo 16 de la ley 80, es decir, “(…) evitar la paralización o la afectación grave del servicio 
público que se deba satisfacer con él [el contrato]”, las cuales –en su concepto- deben interpretarse de la siguiente forma: “Un segundo parecer formula la Sala a partir del verbo ‘evitar’ utilizado por la norma. Según 
el Diccionario, significa “apartar algún daño, peligro o molestia, impidiendo que suceda”, lo que permite interpretar que la norma está indicando que la administración debe anticiparse a un resultado posiblemente 
dañino que puede llegar a suceder más adelante en el tiempo. Es absurdo esperar a la paralización o a que el servicio público se afecte, hay que hacer lo posible para que esto no ocurra. Esto implica una labor 
de planeación y de prevención necesaria para que la modificación del contrato evite el hecho dañino que se anticipa. Se anota que el artículo 18 del mismo Estatuto, al definir las situaciones en las que se puede 
declarar la caducidad de un contrato estatal, utiliza el mismo concepto, exigiendo de la administración una actuación prevent iva más que sancionadora. || Las expresiones ‘paralización’ y ‘afectación grave’, 
corresponden a dos situaciones diferentes que pueden presentarse respecto de la prestación del servicio. La interpretación gramatical de las palabras así lo demuestra, pues la primera indica que una actividad, 
funcionamiento o proceso se detienen, se quedan quietos, mientras que la segunda denota continuidad, pero alterada, cambiada, menoscabada. En la primera de ellas el servicio se interrumpe, mientras que en la 
segunda continúa, pero afectado, es decir se entrega de mala calidad, sin las características suficientes para que sea aceptado sin reparos por los usuarios o beneficiarios del mismo. || La hipótesis de la afectación 
grave debe ser interpretada en consonancia con los artículos 14 y 2° numeral 3° del mismo Estatuto, pues en el primero de los citados se establece que las finalidades de las potestades de dirección y control, son 
las de ‘evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación’; y la definición de servicio público que trae la segunda norma citada, 
exige que se preste en ‘forma general, permanente y continua.’ De estas reglas se desprende con mayor claridad que para la ley no se trata de prestar de cualquier manera el servicio, sino de manera adecuada, 
general, permanente y continua, esto es, de buena calidad. || Exige el artículo 16 que la afectación sea grave, es decir que tenga implicaciones de fondo en el servicio público de que se trata. Nuevamente utiliza la 
ley expresiones de textura abierta, las cuales deben aplicarse prudentemente en cada caso concreto.” 
5 Ver por ejemplo Procuraduría General de la Nación. Procuraduría Primera Delegada para la Contratación estatal. Radicación 154- 40468. 2001. 
6 Varios doctrinantes resaltan este punto. Por ejemplo, Dávila Vinueza define la modificación del contrato estatal así: “Cuando se alude a la modificación del contrato se lo hace para referirse a alteraciones, 
variaciones, sustituciones de calidad, componentes o número de obras, bienes o servicios. No implican la sustitución del género del contrato sino modificaciones que responden a necesidades sobrevivientes o a 
errores en la fase previa”. Cfr. DAVILA VINUEZA Luis Guillermo. Régimen Jurídico de la contratación estatal. Bogotá: Editorial Legis, 2001, p. 387. 
7 Esta disposición señala: “ARTICULO 1501. <COSAS ESENCIALES, ACCIDENTALES Y DE LA NATURALEZA DE LOS CONTRATOS>. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que 
son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un 
contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le 
agregan por medio de cláusulas especiales.” 
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valor permitido de adición. En caso de aprobarse la adición se tendrá el 34,81% del 100% 
permitido legalmente para adicionar. 


 
Frente a la modificación del precio inicial, de conformidad con lo señalado en el parágrafo del 


artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se puede modificar el mismo, adicionándose siempre y 


cuando no exceda el 50% del valor inicial, expresado éste salarios mínimos legales 
mensuales del valor del acuerdo contractual inicial. Por los fundamentos jurídicos antes 


descritos, la adición se efectúa dentro de los límites establecidos por los fines de la 


contratación pública. 
 


Respecto a la prórroga de los contratos estatales, el Consejo de Estado, Sala de Consulta y 
Servicio Civil, en recién pronunciamiento, en concepto emitido con el Radicado 2512 del 6 de 


marzo de 2024, realizó el análisis de la noción de las prórrogas y sus límites en la contratación 


pública e indicó: 
 


“La prórroga, según la teoría general de los negocios jurídicos, se ha entendido, en 
líneas generales, como la figura a través de la cual se extienden las obligaciones 


contenidas en un contrato, sin que se altere la estructura ni las condiciones 


esenciales que dieron lugar a su configuraron o estructuración.” 
 


Como ya se ha manifestado, la Ley 80 de 1993 ni el régimen obligacional y contractual del 
derecho privado se refieren, en específico, al significado de la prórroga del contrato, como 


tampoco a su alcance, contenido y límites. En general ha sido la jurisprudencia y la doctrina, 


las que, siguiendo, entre otros, al derecho comparado, se han encargado de precisar las 
particularidades de este supuesto. Es importante resaltar que en el Concepto 2252 del 2015, 


esta Sala definió a la prórroga del contrato como una modificación de los elementos del 


negocio jurídico, sin hacer una calificación o condicionamiento específico. 
 


Así entendida, la prórroga del contrato puede definirse como la modificación que las partes 
acuerdan de uno de los elementos (generalmente accidentales) del contrato, como es el plazo, 


en el sentido de ampliarlo o extenderlo. Sin embargo, en la medida en que, una vez prorrogado 


el contrato, este continúa generando obligaciones (y derechos correlativos) entre las partes 
por un tiempo adicional, la prórroga del contrato puede entenderse, desde una perspectiva 


más profunda, como la renovación del consentimiento o acuerdo de voluntades que las partes 
expresaron inicialmente al celebrar el contrato, en relación con el objeto del mismo”. 


 


Es viable jurídicamente modificar los contratos estatales, pero dicha medida tiene un carácter 
excepcional y sólo procede cuando la causa de la modificación es real y cierta; y cuando se 


deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra sustento no sólo en 


circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato, sino, además, cuando tales 
situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas 


por el legislador. 
 


Tal renovación del acuerdo de voluntades debe constar por escrito, dado el carácter solemne 


del contrato estatal (artículo 41, Ley 80 de 1993). Entonces, prorrogar un contrato significa 
la ampliación temporal de las obligaciones en él contenidas, o de la voluntad que tuvieron las 


partes al celebrarlo, lo cual implica que se mantenga y ejecute en las mismas condiciones que 
lo originaron, pero no implica, per se, un cambio adicional o alteración del sustrato obligacional 


primigenio. 


 


De otra parte, el contratista MOTO SPEED NL S.A.S, manifestó expresamente su conformidad 


con la celebración de la presente modificación mediante comunicación formal de fecha 07 de 
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julio de 2026, en la cual manifestó su aceptación para adicionar en la suma de 


CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL DIECISIETE 


PESOS ($468.901.017) y prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026. 


Con fundamento en lo expuesto, es voluntad de las partes suscribir la modificación, adición y 


prórroga del contrato en mención. En consecuencia, se proyecta extender el plazo de ejecución 
—cuya fecha de terminación inicial estaba prevista para el 30 de julio de 2026— hasta el 31 


de diciembre de 2026. Así las cosas, se concluye que la modificación solicitada se encuentra 
plenamente justificada por una causa real y legítima que, a la luz de la jurisprudencia, es 


legalmente viable por cuanto no altera la naturaleza del negocio jurídico ni su esencia 


contractual. 


Por otra parte, la adición y prórroga solicitadas obedecen a circunstancias objetivas, 


sobrevinientes y debidamente justificadas que se han presentado durante la ejecución 


contractual, derivadas principalmente del uso intensivo y del desgaste acelerado de los 
automotores objeto del contrato de mantenimiento. En tal sentido, la necesidad de modificar 


el contrato no constituye una vulneración del principio de planeación consagrado en la Ley 80 


de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015. 


En efecto, el principio de planeación exige a las entidades estatales estructurar 


adecuadamente sus procesos contractuales con fundamento en la información disponible y 
razonablemente previsible al momento de la celebración del contrato. No obstante, dicho 


deber no implica la obligación de anticipar circunstancias futuras, extraordinarias o variables 
operativas cuya ocurrencia y magnitud no podían determinarse con certeza durante la etapa 


precontractual. 


En consecuencia, cuando durante la ejecución contractual surgen necesidades adicionales o 
circunstancias de hecho que modifican las condiciones inicialmente previstas y hacen 


necesaria la incorporación de recursos y la ampliación del plazo para garantizar el 
cumplimiento del objeto contractual y la satisfacción del interés general, tales medidas 


corresponden al ejercicio legítimo de los mecanismos de modificación contractual previstos 


por el ordenamiento jurídico y no constituyen, por sí mismas, evidencia de una deficiente 


planeación. 


Así las cosas, la adición y la prórroga aquí solicitadas responden a hechos posteriores a la 


celebración del contrato, debidamente identificados, soportados y motivados en el presente 
documento, asociados a la mayor demanda de servicios de mantenimiento y al desgaste 


efectivo de los vehículos atendidos en desarrollo del contrato. Por tanto, estas modificaciones 
no obedecen a errores de previsión, improvisación o falencias en la etapa de planeación, sino 


a la necesidad objetiva de garantizar la continuidad, eficiencia y adecuada prestación del 


servicio requerido por la Entidad. 


Finalmente, con la adición y prórroga solicitada, no implica la perdida de la potestad 


sancionatoria de la Entidad, ni la condonación de la mora en caso de incumplimiento del 
contratista, ni la novación de las obligaciones, sino que con la adición  se amplía el valor del 


contrato hasta los montos permitidos y la prórroga amplia su plazo del contrato. 


4) OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 


 


Se mantienen las contenidas en el contrato, sin modificaciones y/o adiciones, toda vez que 
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la modificación solicitada no implica modificación alguna de las condiciones contractuales, 


salvo las ya consideradas. 


 
5) CONVENIENCIA, VIABILIDAD Y PROCEDENCIA 


 


Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas y la necesidad de garantizar la 
continuidad del mantenimiento preventivo y correctivo a las motocicletas marca Kawasaki 
del parque automotor del Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales (PSCN), la 
supervisión del Contrato No. 5086 de 2023 considera procedente, viable, conveniente 


y justificada la adición y prórroga del mismo, en los siguientes términos: 
 
ADICIONAR el valor del Contrato de Prestación de Servicios No. 5068 de 2023 por la suma 


de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL DIECISIETE 
PESOS M/CTE ($468.901.017,00), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar.  


 


PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicio No. 5068 de 2023 
hasta el 31 de diciembre de 2026. 


 


6) PROCESOS SANCIONATORIOS 
 


A la fecha de la suscripción de este documento se certifica que el contrato se ha ejecutado 
en un noventa y siete por ciento (97%) y hasta la fecha el contratista ha cumplido de forma 


satisfactoria con las obligaciones del contrato, por lo anterior, no se tiene ningún proceso 


sancionatorio en curso. 
 


7) CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO 


 


Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la prestación del servicio de mantenimiento a 


las motocicletas marca Kawasaki que hacen parte del parque automotor del INVIAS, el cual 
comprende la realización de inspecciones técnicas, ajustes mecánicos, reparaciones 


funcionales y sustitución de componentes, y todo lo anteriormente expuesto en los numerales 
anteriores, se emite concepto favorable para adicionar y prorrogar el Contrato No. 5068 de 


2023, con el fin de cumplir las obligaciones que el INVÍAS tiene de  gestión y consecución de 


los recursos para cada una de las vigencias, con el propósito de garantizar de manera 
ininterrumpida el mantenimiento del parque automotor del Programa de Seguridad en 


Carreteras Nacionales - PSCN, destinados a salvaguardar la seguridad de los colombianos en 


las vías nacionales, en el marco de los Convenios de Cooperación No. 08 del 1 de agosto de 
2019 con Ministerio de Defensa  y el 1056 del 17 de julio de 2006 con el Ministerio de 


Transporte. 
 


 


 
 


 


LUIS FERNANDO CASTAÑEDA RINCÓN 


Subdirector Administrativo 


 
                                               


Proyectó aspectos técnicos: 
Richard Puentes 


Ing. Mecánico PSCN 


Proyectó aspectos Financieros: 
Ernie Elson Laverde 


Financiero PSCN 


Proyectó aspectos jurídicos: 
Wilson Arwuye 


Abogado Sub. Administrativa 


Revisó: 
Diana Rodríguez 


Sub. Administrativa 
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Usuario Solicitante:


Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:


INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Fecha y Hora Sistema: 14/07/2026 12:00:00 a. m.


24-02-00


MHcrochaa CARLOS ARTURO ROCHA ALFONSOCertificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.


CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL


El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"


Numero: 231026 Fecha Registro: 2026-07-14
Unidad / Subunidad 
ejecutora:


24-02-00  INSTITUTO NACIONAL DE VIAS


Vigencia Presupuestal Actual Estado: Generado Tipo: Gasto Uso Caja Menor Ninguno


Valor Inicial: 468.901.017,00 Valor Total Operaciones: 0,00 Valor Actual.: 468.901.017,00
Saldo x 
Comprometer:


468.901.017,00
Vr.
Bloqueado


0,00


SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS


Número: 236826 Fecha Registro: 2026-07-14 Número:
Modalidad de 
contratación: Tipo de contrato:


ITEM PARA AFECTACION DE GASTO


DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE
RECURSO
RECURSO


SITUAC.


209  SUBDIRECCION 
ADMINISTRATIVA - 
GASTO


C-2409-0600-2-20301C-2409044-02 ADQUIS. DE 
BYS - SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN 
VÍAS NACIONALES - 2. SEGURIDAD HUMANA Y 
JUSTICIA SOCIAL / C. FORTALECIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD VIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
VIDA


Propios 20 CSF


FECHA
OPERACION


VALOR INICIAL VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X
COMPROMETER


VALOR BLOQUEADO


Total: 468.901.017,00 0,00 468.901.017,00 468.901.017,00 0,00


Objeto:
SA-CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS - ORIGINALES, PARA LA FLOTA KAWASAKI DE PROPIEDAD DEL 
INVÍAS


Firma Responsable


1 de 1Página


Firmado digitalmente por: FERNANDEZ NOSSA KATERYN DAYANA
Serial del certificado: 605440587445099338341
Entidad: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Unidad Organizacional: SUBDIRECCION FINANCIERA
Localizacion: "BOGOTÁ
Hora de firma: 2026/07/15 08:58:29 -05:00







___________________________________________________________________________________________


INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Página 1 | 1
Dirección: Calle 25G # 73B - 90, Bogotá D.C., Colombia
PBX: (+57) 601 377 0600 Línea gratuita: 018000117844
Correo institucional: atencionciudadano@invias.gov.co
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Al contestar cite este radicado: 2026S-VBOG-045051


Fecha: 2026-07-02 10:45:33


SEÑOR(A):
ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MOTOSPEED NL SAS
CRA 43 12B 05
licitaciones.motospeednl20@gmail.com
BOGOTÁ D.C., BOGOTA


ASUNTO: Manifestación de interés de adición y prorroga al Contrato No. 5068 de 2023


Respetado señor Ernesto


Con el propósito de garantizar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los
vehículos del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, asegurando su disponibilidad y continua
operación en el marco del Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales – PSCN, es
necesario  adicionar  el  valor  del  contrato  No.  5068  de  2023,  estimado  en  la  suma  de
$500.000.000 y prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026.


En consecuencia, se requiere la suscripción del otrosí al Contrato en mención, por lo anterior,
le  solicito  manifestar  por  escrito  la  aceptación  o  negación  de  esta  solicitud  mediante
documento firmado por el representante legal y/o mediante correo electrónico enviado por el
competente designado para atender el trámite al correo dprodriguezo@invias.gov.co.


En caso de aceptación, le solicito aportar los siguientes documentos con el fin de adelantar el
trámite correspondiente:


 Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales de la sociedad y el representante legal.
 Certificado Redam del representante legal.
 Certificado de parafiscales de la sociedad.
 Cámara de comercio de la sociedad.


Quedamos atentos a su respuesta y viabilidad, para llevar a cabo en el menor tiempo posible
la formalización de la modificación solicitada.


Cordialmente,


LUIS FERNANDO RINCÓN CASTAÑEDA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


Proyectado por: Diana Patricia Rodriguez Osorio
Revisado por:
Aprobado por:


Copia Interna a: RICHARD FABIAN PUENTES CASTAñEDA ()
Copia Externa a:


Fecha: 2026-07-02 10:45:33
Radicado: 2026S-VBOG-045051
Destino: ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ
Anexos: 0
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Al contestar cite este radicado: 2026S-VBOG-047392


Fecha: 2026-07-10 09:54:24


SEÑOR(A):
ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL
MOTOSPEED NL SAS
CRA 43 12B 05
licitaciones.motospeednl20@gmail.com
BOGOTÁ D.C., BOGOTA


ASUNTO: ALCANCE RAD 2026S-VBOG-045051 ADICIÓN CTO 5068-2023


Respetado señor Ernesto,


De manera atenta me permito dar alcance al radicado 2026S-VBOG-045051 del 2 de julio, con
el fin de precisar que el valor a adicionar es por la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y
OCHO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL DIECISIETE PESOS ($468.901.017) M/CTE y
prórroga hasta el 31 de diciembre de 2026..


Por lo  tanto,  le  solicito  manifestar  por escrito  la  aceptación o negación de esta solicitud
mediante  documento  firmado  por  el  representante  legal  y/o  mediante  correo  electrónico
enviado  por  el  competente  designado  para  atender  el  trámite  al  correo
dprodriguezo@invias.gov.co.


Cordialmente,


LUIS FERNANDO RINCÓN CASTAÑEDA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO


Proyectado por: Diana Patricia Rodriguez Osorio
Revisado por:
Aprobado por:


Copia Interna a: RICHARD FABIAN PUENTES CASTAñEDA ()
Copia Externa a:


Fecha: 2026-07-10 09:54:24
Radicado: 2026S-VBOG-047392
Destino: ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ
Anexos: 0
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Carrera 43 N° 12B-05 Telf: 8052515-. Cel. 3108470328.  


 E-mail:  motospeednl@gmail.com- Bogotá, D.C 


 


Señores 


Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 


Ciudad  


 


Asunto: Respuesta a Oficio ALCANCE RAD 2026S-VBOG-045051. Aceptación prórroga 


Contrato 5068-2023 


 


Reciba un atento Saludo 


 


En respuesta su solicitud, el suscrito Ernesto José Pulido Sánchez, en mi condición de Representante 


legal de MOTO SPEED NL SAS, manifiesto mi aceptación de adicionar por valor de cuatrocientos 


sesenta y ocho millones novecientos un mil diecisiete pesos m/cte ( $ 468.901.017)y  prorrogar 


hasta el 31 de Diciembre de 2026, el contrato No 5068-2023 Suscrito entre MOTO SPEED NL SAS Y 


EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), cuyo objeto es “CONTRATAR EL SERVICIO DE 


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE 


REPUESTOS NUEVOS - ORIGINALES, PARA LA FLOTA KAWASAKI DE PROPIEDAD DEL INVÍAS.”, 


manteniendo las condiciones técnicas, económicas y jurídicas establecidas en el contrato. 


 


 


Con la suscripción del presente documento MOTO SPEED NL SAS, se compromete igualmente a 


realizar las modificaciones a la Póliza Única constituida. 
 


 


Atentamente, 


 


 


 


ERNESTO JOSÉ PULIDO SANCHEZ 


CC 79.760.259 de Bogotá 


Representante Legal 
 


 


 


 


Bogotá D.C., 09 de julio de 2025 
 



mailto:motospeednl@gmail.com-
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
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		PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIOS INSTRUCTIVO: ACTA COMITÉ DE CONTRATACIÓN

		CÓDIGO

		ACPA-FR-1



		

		

		VERSIÓN

		1



		

		

		PÁGINA

		7

		de 

		7







		ACTA No.

		FECHA

		HORA
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		MES
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		INICIA

		TERMINA



		

		

		

		

		

		





	



		[bookmark: _Hlk166862]Tema(s) a Tratar 

		ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS



		Convocada por:

		



		CONVOCADOS

		DEPENDENCIA/ÁREA



		

		



		

		



		

		



		[bookmark: _Hlk66280894]PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS



		CASO 

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



		OBRA (   )     INTERVENTORÍA (    )   CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (    )    OTRO ( X  ) CUAL: Servicios



		SOLICITUD

		ADICIÓN No. 02__X___   PRÓRROGA No. 01 __X__    MODIFICACIÓN No. _____



		CONTRATO/CONVENIO

		CONTRATO No. 5068 de 2023



		OBJETO

		[bookmark: _Hlk231480845]“CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS - ORIGINALES, PARA LA FLOTA KAWASAKI DE PROPIEDAD DEL INVÍAS.”



		CONTRATISTA

		MOTO SPEED NL S.A.S



		

FECHA DE INICIO



1. VALOR INICIAL



2. ADICIONES:



3. VALOR ACTUAL 



4. PLAZO INICIAL



5. PRÓRROGAS



6. PLAZO ACTUAL



7. SUSPENSIONES



8. MODIFICACIÓN 



9. CESIONES

		

Diciembre 28 de 2023 

3

$2.206.314.028,00 = 1.902 SMMLV



$137.534.426,27 = 96,62 SMMLV del 27 de noviembre de 2025



$2.343.848.454,27 



Julio 30 de 2026.



Ninguna



Julio 30 de 2026.



N/A



N/A



N/A



		ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO

		N/A

		N/A



		AVANCE FÍSICO -FINANCIERO A FECHA DEL COMITÉ

		PROGRAMADO

%

		Avance Físico 98% - Avance Financiero 97,23%

Del valor total del contrato



		

		EJECUTADO

%

		Avance Físico 98% - Avance Financiero 82,10%*

Del valor total del contrato



*(Facturación por valor de $354.648.718,19 en trámite de pago)        



		JUSTIFICACIÓN AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO

		

Con relación a la ejecución financiera se registra la siguiente ejecución a nivel de pagos:



		EJECUCIÓN FINANCIERA – PAGOS REALIZADOS



		RP

		VIGENCIA

		VALOR RP

		VALOR PAGADO

		SALDO POR PAGAR



		1435023

		2023

		$9.366.365,00

		$9.366.365,00

		$0,00



		96624

		2024

		$799.597.922

		$799.597.922,00

		$0,00



		31525

		2025

		$851.393.207

		$851.393.207,00

		$0,00



		861725

		2025

		$137.534.426,27

		$137.534.426,27

		$0,00



		139626

		2026

		$545.956.534

		$126.302.936,60

		$419.653.597,40



		TOTAL

		 

		$2.343.848.454,27

		$1.924.194.856,87

		$419.653.597,40









NOTA:

*Del saldo del RP 139626, correspondiente a $419.653.597,40, existe una facturación en trámite de pago por valor de $354.648.718,19. En consecuencia, el saldo real por ejecutar corresponde a $65.004.878,61



Es de indicar que de conformidad con la Clausula Séptima de la minuta contractual El INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVÍAS pagará al CONTRATISTA en mensualidades vencidas, previa prestación del servicio y presentación de las facturas, las cuales deben ser aprobadas por la supervisión. Las facturas deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes al cumplimiento de los requisitos mencionados anteriormente y el INVÍAS las pagará dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de presentación de estas o, si a ello hubiere lugar.



A continuación, se relacionan los pagos por cada uno de los RP del contrato, de conformidad con la Relación de Pago de SIIF Nación: 



		REGISTROS DE PAGOS SIFF NACION



		REGISTROS

		FECHAS

		VALOR

		FACTURA



		1435023

		20/06/24

		$9.366.365,00

		FTCE-4157 



		96624

		24/05/24

		$236.330.800,09

		FTCE4293/94



		

		27/06/24

		$120.361.989,51

		FTCE 4488 



		

		31/07/24

		$118.620.782,70

		FTCE4565/66



		

		22/10/24

		$124.012.519,19

		FTCE 4389 FTCE 4391



		

		6/11/24

		$84.224.068,32

		FTCE 4696 FTCE 4697



		

		25/11/24

		$83.063.811,18

		FTCE4771 



		

		5/12/24

		$32.983.949,95

		FTCE4859/4860



		

		16/04/25

		$1,06

		FC01 381 



		

		TOTAL

		$799.597.922,00

		 



		31525

		8/04/25

		$63.780.450,23

		FC09 15



		

		16/04/25

		$435.751,95

		FC01 381



		

		29/05/25

		$9.290.769,11

		FC0926



		

		18/06/25

		$162.628.494,00

		FC09 25



		

		9/07/25

		$13.490.004,22

		FC09 33



		

		24/ 07/25

		$192.822.717,43

		FC09 32



		

		3/10/25

		$50.139.521,88

		FC09 39 



		

		8/10/25

		$117.812.632,28

		FC09 19



		

		16/10/25

		$77.372.980,09

		FC09 19



		

		11/11/25

		$70.681.562,49

		FC09 47



		

		27/02/26

		$49.465.075,10

		FC09 50 



		

		4/03/26

		$7.090.347,25

		FCO957 



		

		11/06/26

		$36.382.900,97

		FC968



		

		TOTAL

		$851.393.207,00

		 



		861725

		15/04/26

		$126.755.394,22

		FCO956 



		

		18/03/26

		$10.779.032,05

		FC968



		

		TOTAL

		$137.534.426,27

		 



		139426

		18/03/26

		$74.123.757,68

		FC 09 66



		

		11/06/26

		$1.355.695,60

		FC 09 67



		

		11/06/26

		$50.823.483,32

		FC968



		

		TOTAL

		$126.302.936,60

		





 



		PROCESOS SANCIONATORIOS

		CAUSA

		ESTADO



		

		N/A

		N/A



		GARANTÍAS

		Póliza cumplimiento y RCE Anexo No. 

		



		

		

RCE: 013000943881 anexo 



Cumplimiento: 3812561 anexo 



		En Aprobación



		CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA

		

N/A





		VALOR ADICIÓN SOLICITADA

		$468.901.017,00 = 267.80 SMLMV



		FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA

		31 de diciembre de 2026



		CONCEPTO DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO



		



El 26 de diciembre de 2023 se suscribió entre el Instituto Nacional de Vías – INVIAS y MOTO SPEED NL S.A.S. con NIT. 900.604.596-5. suscribió el contrato 5068 de 2023 cuyo objeto es el “CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO MANO DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS - ORIGINALES, PARA LA FLOTA KAWASAKI DE PROPIEDAD DEL INVÍAS”.  Dicho contrato fue suscrito con la finalidad de atender las necesidades de mantenimiento y reparaciones de las motocicletas de la marca KAWASAKI operadas por la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Armada Nacional en las diferentes rutas del País.



Estas motocicletas están asignadas a diferentes zonas y carreteras del país siendo utilizadas por las fuerzas armadas para realizar labores de monitoreo, control y asistencia a vehículos varados, siniestrados o accidentados en carretera y que pueden representar un peligro para la seguridad en las vías primarias no concesionadas, y en consecuencia se requiere el suministro de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en donde está la mano de obra y el suministro de repuestos originales. 



En razón a ello, la supervisión realizó un análisis de la situación técnica y presupuestal del contrato No. 5068 de 2023 y de las necesidades de las motocicletas que se atiende con el mismo, con corte al 30 de junio de 2026, donde se evidenció lo siguiente: 



1) El servicio de mantenimiento preventivo y correctivo  a las motocicletas entregadas en el marco del PSCN del INVIAS, es un servicio que no puede ser interrumpido, dado que en virtud de los convenios 1056 de 2006 y 08 de 2019, se estableció como obligación de la Entidad, la gestión y consecución de los recursos para cada una de las vigencias, con el propósito de garantizar de manera ininterrumpida el mantenimiento del parque automotor del PSCN, incluidos las motocicletas marca Kawasaki, destinados a salvaguardar la seguridad de los colombianos en las vías nacionales y a fortalecer el Programa de Seguridad de Carreteras Nacionales (PSCN). En consecuencia, es indispensable garantizar la continuidad del mantenimiento preventivo, así como contar con la capacidad oportuna para atender cualquier falla que requiera mantenimiento correctivo, asegurando que las motocicletas se mantengan en óptimas condiciones mecánicas para su adecuado funcionamiento. 



La naturaleza técnica y especializada del contrato implica la administración de un amplio universo de bienes y servicios, que comprende miles de referencias de repuestos, componentes mecánicos, hidráulicos, eléctricos y electrónicos, así como múltiples actividades de mano de obra especializada para las diferentes marcas, modelos y configuraciones que conforman la flota vehicular del PSCN. En este contexto, mientras el INVIAS adelanta un nuevo proceso de contratación para atender esta necesidad, el cual comprende la elaboración de estudios previos, análisis técnicos, consolidación de necesidades, realización de estudios de mercado, definición de especificaciones técnicas, estimación presupuestal y elaboración de los documentos del proceso, la Entidad debe garantizar la prestación continua del servicio sin afectar la operación del Programa.



Finalmente, teniendo en cuenta que durante la presente vigencia se encuentra próximo el cambio de administración nacional, resulta conveniente garantizar la continuidad del servicio mediante la adición y prórroga del contrato vigente, permitiendo que el Gobierno entrante y la nueva administración del Instituto dispongan del tiempo suficiente para evaluar las necesidades futuras del Programa, definir la estrategia de mantenimiento del parque automotor, incluidas las motocicletas marca Kawasaki y adoptar las decisiones correspondientes respecto de la modalidad de contratación, alcance técnico y estructuración de un nuevo proceso contractual de largo plazo, sin poner en riesgo la prestación del servicio ni la operación del Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales.



En este sentido, la adición y prorroga del contrato vigente se configura como la alternativa mas eficiente, económica y técnicamente viable para proteger el interés público, garantizar la continuidad operativa del PSCN y preservar las condiciones de seguridad vial requeridas para el adecuado funcionamiento de la red de carreteras nacionales.

2) De acuerdo con el comportamiento evidenciado durante la ejecución contractual y el análisis de las hojas de vida de las motocicletas, se observa que el incremento de los costos de mantenimiento durante los últimos seis (6) meses (de enero a junio) obedece principalmente al alto nivel de desgaste acumulado de la flota del PSCN, cuya antigüedad promedio se acerca a los diez (10) años de servicio.

Esta condición ha generado una mayor frecuencia de fallas mecánicas, el agotamiento de la vida útil de componentes críticos y la necesidad de realizar intervenciones correctivas de mayor complejidad, incluyendo la sustitución de sistemas de transmisión, suspensión, frenos y demás elementos sometidos a desgaste permanente.

Adicionalmente, las condiciones operacionales derivadas de la situación de orden público en diferentes regiones del país han exigido una mayor movilización de las motocicletas hacia zonas de difícil acceso y condiciones geográficas adversas, incrementando el kilometraje recorrido y el desgaste de los componentes mecánicos.

Como consecuencia de lo anterior, las necesidades reales de mantenimiento han superado las proyecciones inicialmente estimadas para la vigencia, situación que se refleja en el nivel de ejecución presupuestal alcanzado, el cual registra, con corte al 30 de junio de 2026, autorizaciones por valor de $480.951.655,39, equivalentes al 88% de los recursos asignados para la presente vigencia.

En consecuencia, la supervisión del contrato encuentra que, desde el punto de vista técnico, operativo y financiero, se encuentra plenamente justificada la necesidad de efectuar una adición por valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL DIECISIETE PESOS M/CTE ($468.901.017,00), incluido IVA y prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026, con el propósito de garantizar la operatividad de las motocicletas marca Kawasaki que hacen parte del parque automotor, prevenir la inmovilización de motocicletas críticas para el PSCN y asegurar el mantenimiento de los estándares técnicos, de calidad y de seguridad exigidos.





		RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA

		

El Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales del INVIAS contribuye con las políticas del Estado relacionadas con el orden público, la seguridad ciudadana y la seguridad vial. La contribución se realiza a través del apoyo que se presta a las fuerzas militares (Ejército Nacional y Armada Nacional) y a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional con el propósito de que mantengan el orden público y se fortalezca la cultura en seguridad vial logrando reducción en la accidentalidad, lo que conlleva, por una parte, a obtener seguridad ciudadana, y por la otra, a la salvaguarda del derecho a la libre circulación de personas por el territorio nacional, todo lo cual genera turismo e intercambio comercial entre las regiones mediante el transporte de carga.



El Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) suscribió con el Ministerio de Defensa el Convenio de Cooperación No. 8 del 1.º de agosto de 2019, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para la implementación, operación, ejecución y control del programa de seguridad vial, orientado a garantizar el derecho a la libre movilización y la segura circulación de los ciudadanos por las carreteras que integran la red vial nacional”.



Igualmente, suscribió el Convenio de Cooperación No. 1056 del 17 de julio de 2006, celebrado entre el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías y la Dirección General de la Policía Nacional, cuyo objeto consiste en “Aunar esfuerzos para la implementación, operación, ejecución y control del programa de seguridad en carreteras nacionales, con el fin de coadyuvar en la defensa y garantía del derecho a la libre movilización y segura circulación de las personas por la red vial nacional”.

En el marco de estos convenios, se ejecuta la estrategia del Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales - PSCN, y el INVIAS tiene la Dirección General de este programa que cuenta con un parque automotor entregado en comodato a las diferentes fuerzas con el fin de cumplir con los objetivos del programa. Entre los vehículos entregados se encuentra noventa y tres (93) motocicletas marca Kawasaki, que apoya al Programa para la ejecución de diversas actividades, todas relacionadas con la seguridad nacional, de tal manera que, para garantizar estos fines el PSCN debe contar con los recursos suficientes que garanticen su óptimo funcionamiento.

A continuación, se relaciona el inventario de las motocicletas marca Kawasaki que se atienden con el contrato No. 5068 de 2023.





		LISTADO DE MOTOS KAWASAKI CONTRATO 5068 DE 2023



		 

		Placa

		Verificación

		Línea

		Modelo

		Ubicación



		1

		GWL12E

		POLICIA

		EX300 MY16

		2016

		CUNDINAMARCA



		2

		GWL13E

		POLICIA

		EX300 MY16

		2016

		CUNDINAMARCA



		3

		GWL14E

		POLICIA

		EX300 MY16

		2016

		BOGOTA



		4

		GWL16E

		POLICIA

		EX300 MY16

		2016

		BOGOTA



		5

		GWL17E

		POLICIA

		EX300 MY16

		2016

		BOGOTA



		6

		RUI01D

		EJERCITO

		KLR650

		2016

		CASANARE



		7

		RUI02D

		EJERCITO

		KLR650

		2016

		CHOCÓ



		8

		RUI04D

		EJERCITO

		KLR650

		2016

		CESAR



		9

		RUI08D

		EJERCITO

		KLR650

		2016

		CESAR



		10

		RUI09D

		EJERCITO

		KLR650

		2016

		CESAR



		11

		RUI10D

		EJERCITO

		KLR650

		2016

		CESAR



		12

		RUI11D

		EJERCITO

		KLR650

		2016

		CAUCA



		13

		RUI13D

		EJERCITO

		KLR650

		2016

		CAUCA



		14

		RUI14D

		EJERCITO

		KLR650

		2016

		NARIÑO



		15

		RUI15D

		EJERCITO

		KLR650

		2016

		ANTIOQUIA



		16

		RUI16D

		EJERCITO

		KLR650

		2016

		ANTIOQUIA



		17

		RUI18D

		EJERCITO

		KLR650

		2016

		ANTIOQUIA



		18

		RUI29D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CHOCÓ



		19

		RUI32D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		ANTIOQUIA



		20

		RUI33D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CHOCÓ



		21

		RUI34D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CAUCA



		22

		RUI35D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		ANTIOQUIA



		23

		RUI36D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CAUCA



		24

		RUI39D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CHOCÓ



		25

		RUI40D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		RISARALDA



		26

		RUI41D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		RISARALDA



		27

		RUI47D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		RISARALDA



		28

		RUI48D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CASANARE



		29

		RUI49D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		RISARALDA



		30

		RUI52D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		RISARALDA



		31

		RUI53D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		RISARALDA



		32

		RUI54D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CAUCA



		33

		RUI55D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CASANARE



		34

		RUI57D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CAQUETÁ



		35

		RUI58D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CASANARE



		36

		RUI59D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CAQUETÁ



		37

		RUI60D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		ARAUCA



		38

		RUI62D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CASANARE



		39

		RUI66D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CAQUETÁ



		40

		RUI68D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CAQUETÁ



		41

		RUI69D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CAQUETÁ



		42

		RUI72D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CAUCA



		43

		RUI74D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CASANARE



		44

		RUI75D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		PUTUMAYO



		45

		RUI76D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CASANARE



		46

		RUI77D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		ARAUCA



		47

		RUI78D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CASANARE



		48

		RUI82D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CAUCA



		49

		RUI83D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		PUTUMAYO



		50

		RUI84D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		PUTUMAYO



		51

		RUI85D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CAUCA



		52

		RUI86D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		PUTUMAYO



		53

		RUI87D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CASANARE



		54

		RUI90D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CASANARE



		55

		RUI91D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CASANARE



		56

		RUI92D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		RISARALDA



		57

		RUI94D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		ARAUCA



		58

		RUI96D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CASANARE



		59

		RUI98D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CASANARE



		60

		RUI99D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CASANARE



		61

		RUJ01D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CASANARE



		62

		RUJ02D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		ANTIOQUIA



		63

		RUJ03D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		BOGOTA



		64

		RUJ04D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CUNDINAMARCA



		65

		RUJ06D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CAUCA



		66

		RUJ10D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CAUCA



		67

		RUJ11D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		PUTUMAYO



		68

		RUJ12D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		RISARALDA



		69

		RUJ13D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CAUCA



		70

		RUJ14D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CAUCA



		71

		RUJ17D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CAUCA



		72

		RUJ18D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		NORTE DE SANTANDER



		73

		RUJ20D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		NORTE DE SANTANDER



		74

		RUJ21D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CASANARE



		75

		RUJ22D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		ANTIOQUIA



		76

		RUJ32D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		RISARALDA



		77

		RUJ33D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CHOCÓ



		78

		RUJ34D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		NORTE DE SANTANDER



		79

		RUJ38D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		NORTE DE SANTANDER



		80

		RUJ39D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CHOCÓ



		81

		RUJ40D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CHOCÓ



		82

		RUJ41D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CHOCÓ



		83

		RUJ43D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		NORTE DE SANTANDER



		84

		RUJ44D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CHOCÓ



		85

		RUJ45D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CHOCÓ



		86

		RUJ46D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		NORTE DE SANTANDER



		87

		RUJ47D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		NORTE DE SANTANDER



		88

		RUJ48D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CASANARE



		89

		RUJ51D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		ANTIOQUIA



		90

		RUJ53D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		NORTE DE SANTANDER



		91

		RUJ55D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		NORTE DE SANTANDER



		92

		RUJ57D

		EJERCITO

		KLR650

		2017

		CASANARE



		93

		RUI05D

		ARMADA

		KLR650

		2016

		CUNDINAMARCA







Así, desde el punto de vista técnico, con base en la ejecución contractual registrada entre enero y junio de 2026, se evidencia una ejecución acumulada por valor de $480.951.655,39, correspondiente al siguiente comportamiento mensual:



		MES 

		VALOR AUTORIZADO



		ENERO

		$36.624.578,83 



		FEBRERO

		$102.796.181,74 



		MARZO

		$58.598.411,97 



		ABRIL

		$65.828.753,20 



		MAYO

		$111.737.356,22 



		JUNIO

		$105.366.373,43 



		TOTAL GASTO

		$480.951.655,39 





La ejecución acumulada representa un promedio mensual de $80.158.609,23. Sin embargo, este valor no refleja adecuadamente el comportamiento actual del contrato, toda vez que durante los primeros meses de la vigencia se presentó un menor nivel de ejecución respecto de los requerimientos observados recientemente.

En efecto, durante mayo y junio se registraron autorizaciones por valor de $111.737.356,22 y $105.366.373,43, respectivamente, lo que evidencia un incremento sostenido en las necesidades de mantenimiento y una tendencia creciente del consumo contractual.

Teniendo en cuenta que los servicios contratados corresponden a mantenimientos preventivos y correctivos ejecutados a demanda, no resulta técnicamente viable establecer un comportamiento uniforme del gasto ni proyectar valores fijos de ejecución mensual. Por tal razón, la proyección para el período agosto-diciembre de 2026 se fundamentó en el análisis de la tendencia reciente de ejecución y en las condiciones operativas actuales de la flota.

Bajo este criterio, se estableció una proyección mensual de $93.780.203,40, valor que supera en aproximadamente un 17% el promedio histórico acumulado de enero a junio, pero que se mantiene por debajo del promedio registrado durante mayo y junio ($108.551.864,83), constituyéndose en una estimación razonable, conservadora y técnicamente sustentada para garantizar la continuidad del servicio.

Así mismo, debido a la disponibilidad presupuestal existente, para el mes de julio únicamente podrá ejecutarse el saldo remanente del contrato por valor de $65.004.878,61, razón por la cual se dará prioridad a las intervenciones estrictamente necesarias para mantener la operatividad de la flota. La supervisión realizará seguimiento permanente a la ejecución presupuestal mediante el sistema COFI, herramienta que impide la autorización de servicios sin disponibilidad de recursos, garantizando el control y la adecuada administración del presupuesto contractual.

Con fundamento en lo anterior, se proyecta la siguiente necesidad de recursos:

		ÍTEM

		DESCRIPCIÓN

		VALOR



		ESTADO PRESUPUESTAL ACTUAL



		A

		REGISTRO PRESUPUESTAL 2026

		 $545.956.534,00



		B

		AUTORIZACIONES ENERO - JUNIO

		$480.951.655,39



		C

		PROMEDIO MENSUAL

		$93.780.203,40



		D

		SALDO A 30 DE JUNIO (C=A-B)

		$65.004.878,61



		PROYECCIÓN DEL GASTO CON SALDO DEL CONTRATO



		E

		GASTO JULIO

		$65.004.878,61



		PROYECCIÓN DEL GASTO CON ADICIÓN EN CASO DE APROBARSE



		J

		GASTO AGOSTO

		$93.780.203,40



		K

		GASTO SEPTIEMBRE

		$93.780.203,40



		

		GASTO OCTUBRE

		$93.780.203,40



		

		GASTO NOVIEMBRE

		$93.780.203,40



		

		GASTO DICIEMBRE

		$93.780.203,40



		L

		TOTAL PROYECCIÓN GASTO ADICIÓN

		$468.901.017,00







En consecuencia, se requiere una adición presupuestal por valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL DIECISIETE PESOS M/CTE ($468.901.017,00), destinada a financiar las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo requeridas para el período agosto-diciembre de 2026. La presente proyección corresponde a una estimación de necesidades futuras y se formula con cargo a la adición presupuestal solicitada, sobre la cual no existe ejecución ni compromiso de recursos a la fecha, dado que la totalidad de los recursos actualmente disponibles se encuentran destinados a cubrir las necesidades operativas proyectadas hasta el mes de julio de 2026.



Así las cosas, mediante la presente solicitud se pretende efectuar las siguientes modificaciones: 



· ADICIONAR el valor del Contrato de Prestación de Servicios No. 5068 de 2023 por la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL DIECISIETE PESOS M/CTE ($468.901.017,00), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, amparados por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 231026 del 14 de julio del 2026, recursos propios 20, C-2409-0600-2-20301C-2409044-02



		ANÁLISIS DE LA ADICIÓN SOLICITADA EN FUNCIÓN DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO



		

		VALOR INICIAL DEL CONTRATO VIGENCIA 2023

		VALOR EN SMLMV

		PORCENTAJE DE ADICION



		

		$2.206.314.028,00

		1.902

		



		VALOR MÁXIMO DE ADICIÓN

(50% EN SMMLV)

		951

		



		ADICIÓN 1

		$137.534.426,27

		96,62

		10.16%



		SOLICITUD ADICIÓN 2

		$468.901.017,00

		267.80

		24,65%



		TOTAL 2026 CON ADICIÓN 2 EN CASO DE APROBARSE

		$2.812.749.471,27

		2.266,42

		







· PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicio No. 5068 de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2026, con el fin de garantizar de manera ininterrumpida durante toda la presente vigencia el mantenimiento preventivo y correctivo a las motocicletas de marca Kawasaki del Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales – PSCN, destinados a salvaguardar la seguridad de los colombianos en las vías nacionales, y honrar sus obligaciones de cara a los Convenios de Cooperación No. 08 del 1 de agosto de 2019 con el Ministerio de Defensa  y el 1056 del 17 de julio de 2006 con el Ministerio de Transporte, y de los vehículos a cargo de la Subdirección Administrativa esenciales para el cumplimiento de las actividades misionales y operativas de la entidad.





3. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA.

La solicitud de adición al Contrato No. 5063 de 2023, se solicita con sujeción a lo establecido en la Ley 80 de 1993, principalmente el artículo 40 del Estatuto de Contratación, en el cual se consagra el principio de la Autonomía de la Voluntad, permitiéndole a las entidades estatales celebrar contratos y acuerdos para el cumplimiento de los fines estatales. Respecto de las modificaciones que pueden realizarse a los contratos estatales regulados por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993), la Corte Constitucional, en sentencia C-300/12, señaló:



“2.6. LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL



[bookmark: _ftnref11][bookmark: _ftnref12][bookmark: _ftnref13]2.6.1. Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.[footnoteRef:2] (…) Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009: [2:  Sobre la naturaleza instrumental del contrato para alcanzar los fines propios del estado social de derecho, ver la sentencia C-932 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.] 




“La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.”[footnoteRef:3] (...) [3:  Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 13 de agosto de 2009, rad. 1.952, C.P. Enrique José Arboleda Perdomo. En este concepto la Sala de Consulta se ocupó, entre otras preguntas, de la siguiente formulada por el Ministerio de Transporte: “1. ¿Bajo el supuesto que en un contrato de concesión existan razones de conveniencia que permitan una mejora del objeto contratado y una mejor prestación del servicio público encomendado a la entidad estatal contratante, es posible, por fuera de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 y en caso de que las partes hubieran pactado una modificación de común acuerdo desde la licitación, acudir a tal previsión y modificar el contrato, teniendo en cuenta, además, que con la modificación se busca un efectivo cumplimiento de los fines estatales y una eficiente prestación de los servicios públicos?”] 




2.6.3. En el caso colombiano, la modificación puede ser fruto de un acuerdo de voluntades o de una decisión unilateral de la entidad contratante en ejercicio de su función de dirección del contrato. (…) 



[bookmark: _ftnref19]2.6.4. Ahora bien, como se indicó en ese concepto, el que la mutabilidad de los contratos estatales sea posible no significa que pueda llevarse a cabo por la mera voluntad de las partes o de la entidad contratante; por el contrario, la modificación del contrato debe ser excepcional en virtud de los principios de planeación y seguridad jurídica. Por ello la Corte concuerda con la Sala de Consulta y Servicio Civil en que la modificación debe obedecer a una causa real y cierta autorizada en la ley, sustentada y probada, y acorde con los fines estatales a los que sirve la contratación estatal.[footnoteRef:4] La Sala de Consulta explicó: [4:  Por ejemplo, las causas previstas en los artículos 14 y 16 de la ley 80.] 


 

“La ley permite una cierta discrecionalidad en la toma de las decisiones de modificar los contratos, pues es muy difícil regular detalladamente el tema, en especial ante la infinidad de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución. Por esto utiliza locuciones relativamente amplias, a las que debe someterse la administración. A manera de ejemplo, se citan las siguientes tomadas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública: mantener las condiciones técnicas, económicas y financieras, (artículo 4.8), no sobrevenga mayor onerosidad, (artículo 4.9), acordarán los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar … diferencias, (ibídem), evitar la paralización y la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, (artículo 14); etc. Nótese que, sin embargo, en ellas van inmersas las ideas de una causa cierta y unos fines públicos que hay que salvaguardar.



Puede adicionarse una razón a las expuestas para justificar que la simple voluntad de las partes no es causa de modificación de los contratos estatales, la cual consiste en el respeto por el principio de igualdad de los oferentes. Si se acepta que los contratos pueden modificarse por el simple común acuerdo, fácilmente se podría licitar determinado objeto con el fin de adjudicárselo a cierta persona, a sabiendas de que se cambiarán las obligaciones, una vez celebrado.



[bookmark: _ftnref20]De lo expuesto, y a manera de solución al interrogante planteado, surgen estas dos ideas que han servido de hilo conductor al análisis que aquí se hace: el mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, la más usada en la práctica y preferida por la legislación vigente; advirtiendo, y esta es la segunda idea, que toda modificación debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los contratantes”[footnoteRef:5] (negrilla fuera del texto). [5:  En particular, la Sala de Consulta sostiene que son causas autorizadas por la ley, entre otras, las señaladas por el artículo 16 de la ley 80, es decir, “(…) evitar la paralización o la afectación grave del servicio público que se deba satisfacer con él [el contrato]”, las cuales –en su concepto- deben interpretarse de la siguiente forma: “Un segundo parecer formula la Sala a partir del verbo ‘evitar’ utilizado por la norma. Según el Diccionario, significa “apartar algún daño, peligro o molestia, impidiendo que suceda”, lo que permite interpretar que la norma está indicando que la administración debe anticiparse a un resultado posiblemente dañino que puede llegar a suceder más adelante en el tiempo. Es absurdo esperar a la paralización o a que el servicio público se afecte, hay que hacer lo posible para que esto no ocurra. Esto implica una labor de planeación y de prevención necesaria para que la modificación del contrato evite el hecho dañino que se anticipa. Se anota que el artículo 18 del mismo Estatuto, al definir las situaciones en las que se puede declarar la caducidad de un contrato estatal, utiliza el mismo concepto, exigiendo de la administración una actuación preventiva más que sancionadora. || Las expresiones ‘paralización’ y ‘afectación grave’, corresponden a dos situaciones diferentes que pueden presentarse respecto de la prestación del servicio. La interpretación gramatical de las palabras así lo demuestra, pues la primera indica que una actividad, funcionamiento o proceso se detienen, se quedan quietos, mientras que la segunda denota continuidad, pero alterada, cambiada, menoscabada. En la primera de ellas el servicio se interrumpe, mientras que en la segunda continúa, pero afectado, es decir se entrega de mala calidad, sin las características suficientes para que sea aceptado sin reparos por los usuarios o beneficiarios del mismo. || La hipótesis de la afectación grave debe ser interpretada en consonancia con los artículos 14 y 2° numeral 3° del mismo Estatuto, pues en el primero de los citados se establece que las finalidades de las potestades de dirección y control, son las de ‘evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación’; y la definición de servicio público que trae la segunda norma citada, exige que se preste en ‘forma general, permanente y continua.’ De estas reglas se desprende con mayor claridad que para la ley no se trata de prestar de cualquier manera el servicio, sino de manera adecuada, general, permanente y continua, esto es, de buena calidad. || Exige el artículo 16 que la afectación sea grave, es decir que tenga implicaciones de fondo en el servicio público de que se trata. Nuevamente utiliza la ley expresiones de textura abierta, las cuales deben aplicarse prudentemente en cada caso concreto.”] 


 

[bookmark: _ftnref21]2.6.5. Es posible que la modificación sea necesaria aunque sea consecuencia de falta de previsión. En tal evento, si bien la modificación puede ser procedente, en tanto no sea imputable al contratista y de acuerdo con las reglas de distribución del riesgo, ello no exime a los funcionarios de la responsabilidad disciplinaria correspondiente.[footnoteRef:6] (…) [6:  Ver por ejemplo Procuraduría General de la Nación. Procuraduría Primera Delegada para la Contratación estatal. Radicación 154- 40468. 2001.] 




[bookmark: _ftnref22][bookmark: _ftnref23]2.6.6. Por último, es preciso resaltar que la modificación del contrato no puede ser de tal entidad que altere su esencia y lo convierta en otro tipo de negocio jurídico, puesto que ya no estaríamos en el escenario de la modificación sino ante la celebración de un nuevo contrato.[footnoteRef:7] En efecto, de acuerdo con el artículo 1501 del Código Civil, los contratos tienen elementos de su esencia, de su naturaleza y accidentales.[footnoteRef:8] [7:  Varios doctrinantes resaltan este punto. Por ejemplo, Dávila Vinueza define la modificación del contrato estatal así: “Cuando se alude a la modificación del contrato se lo hace para referirse a alteraciones, variaciones, sustituciones de calidad, componentes o número de obras, bienes o servicios. No implican la sustitución del género del contrato sino modificaciones que responden a necesidades sobrevivientes o a errores en la fase previa”. Cfr. DAVILA VINUEZA Luis Guillermo. Régimen Jurídico de la contratación estatal. Bogotá: Editorial Legis, 2001, p. 387.]  [8:  Esta disposición señala: “ARTICULO 1501. <COSAS ESENCIALES, ACCIDENTALES Y DE LA NATURALEZA DE LOS CONTRATOS>. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que se le agregan por medio de cláusulas especiales.”] 




El valor inicial del contrato se pactó en la suma de DOS MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL VEINTIOCHO PESOS ($2.206.314.028) M/CTE., equivalentes a 1902 SMMLV. 



De conformidad con la normatividad vigente, se encuentra habilitada la posibilidad legal de adicionar hasta el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, es decir 951 SMMLV. 



A la fecha, el contrato registra Adición No. 1 por CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($137.534.426,27) M/CTE, equivalentes a 96,62 SMMLV, correspondiente al 10,16% del valor permitido de adición. 



Para el presente caso, se pretende realizar una adición por valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL DIECISIETE PESOS (468.901.017) M/CTE., cuantía que representa 234.45 SMMLV, equivalente al 24,65% del valor permitido de adición. En caso de aprobarse la adición se tendrá el 34,81% del 100% permitido legalmente para adicionar.



[bookmark: _ftnref24]Frente a la modificación del precio inicial, de conformidad con lo señalado en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, se puede modificar el mismo, adicionándose  siempre y cuando no exceda el 50% del valor inicial, expresado éste salarios mínimos legales mensuales del valor del acuerdo contractual inicial. Por los fundamentos jurídicos antes descritos, la adición se efectúa dentro de los límites establecidos por los fines de la contratación pública.



Respecto a la prórroga de los contratos estatales, el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en recién pronunciamiento, en concepto emitido con el Radicado 2512 del 6 de marzo de 2024, realizó el análisis de la noción de las prórrogas y sus límites en la contratación pública e indicó:



“La prórroga, según la teoría general de los negocios jurídicos, se ha entendido, en líneas generales, como la figura a través de la cual se extienden las obligaciones contenidas en un contrato, sin que se altere la estructura ni las condiciones esenciales que dieron lugar a su configuraron o estructuración.”



Como ya se ha manifestado, la Ley 80 de 1993 ni el régimen obligacional y contractual del derecho privado se refieren, en específico, al significado de la prórroga del contrato, como tampoco a su alcance, contenido y límites. En general ha sido la jurisprudencia y la doctrina, las que, siguiendo, entre otros, al derecho comparado, se han encargado de precisar las particularidades de este supuesto. Es importante resaltar que en el Concepto 2252 del 2015, esta Sala definió a la prórroga del contrato como una modificación de los elementos del negocio jurídico, sin hacer una calificación o condicionamiento específico.



Así entendida, la prórroga del contrato puede definirse como la modificación que las partes acuerdan de uno de los elementos (generalmente accidentales) del contrato, como es el plazo, en el sentido de ampliarlo o extenderlo. Sin embargo, en la medida en que, una vez prorrogado el contrato, este continúa generando obligaciones (y derechos correlativos) entre las partes por un tiempo adicional, la prórroga del contrato puede entenderse, desde una perspectiva más profunda, como la renovación del consentimiento o acuerdo de voluntades que las partes expresaron inicialmente al celebrar el contrato, en relación con el objeto del mismo”.



Es viable jurídicamente modificar los contratos estatales, pero dicha medida tiene un carácter excepcional y sólo procede cuando la causa de la modificación es real y cierta; y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra sustento no sólo en circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato, sino, además, cuando tales situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas por el legislador.



Tal renovación del acuerdo de voluntades debe constar por escrito, dado el carácter solemne del contrato estatal (artículo 41 , Ley 80 de 1993). Entonces, prorrogar un contrato significa la ampliación temporal de las obligaciones en él contenidas, o de la voluntad que tuvieron las partes al celebrarlo, lo cual implica que se mantenga y ejecute en las mismas condiciones que lo originaron, pero no implica, per se, un cambio adicional o alteración del sustrato obligacional primigenio.



De otra parte, el contratista MOTO SPEED NL S.A.S, manifestó expresamente su conformidad con la celebración de la presente modificación mediante comunicación formal de fecha 07 de julio de 2026, en la cual manifestó su aceptación para adicionar en la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL DIECISIETE PESOS ($468.901.017) y prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026.

Con fundamento en lo expuesto, es voluntad de las partes suscribir la modificación, adición y prórroga del contrato en mención. En consecuencia, se proyecta extender el plazo de ejecución —cuya fecha de terminación inicial estaba prevista para el 30 de julio de 2026— hasta el 31 de diciembre de 2026. Así las cosas, se concluye que la modificación solicitada se encuentra plenamente justificada por una causa real y legítima que, a la luz de la jurisprudencia, es legalmente viable por cuanto no altera la naturaleza del negocio jurídico ni su esencia contractual.

Por otra parte, la adición y prórroga solicitadas obedecen a circunstancias objetivas, sobrevinientes y debidamente justificadas que se han presentado durante la ejecución contractual, derivadas principalmente del uso intensivo y del desgaste acelerado de los automotores objeto del contrato de mantenimiento. En tal sentido, la necesidad de modificar el contrato no constituye una vulneración del principio de planeación consagrado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015.

En efecto, el principio de planeación exige a las entidades estatales estructurar adecuadamente sus procesos contractuales con fundamento en la información disponible y razonablemente previsible al momento de la celebración del contrato. No obstante, dicho deber no implica la obligación de anticipar circunstancias futuras, extraordinarias o variables operativas cuya ocurrencia y magnitud no podían determinarse con certeza durante la etapa precontractual.

En consecuencia, cuando durante la ejecución contractual surgen necesidades adicionales o circunstancias de hecho que modifican las condiciones inicialmente previstas y hacen necesaria la incorporación de recursos y la ampliación del plazo para garantizar el cumplimiento del objeto contractual y la satisfacción del interés general, tales medidas corresponden al ejercicio legítimo de los mecanismos de modificación contractual previstos por el ordenamiento jurídico y no constituyen, por sí mismas, evidencia de una deficiente planeación.

Así las cosas, la adición y la prórroga aquí solicitadas responden a hechos posteriores a la celebración del contrato, debidamente identificados, soportados y motivados en el presente documento, asociados a la mayor demanda de servicios de mantenimiento y al desgaste efectivo de los vehículos atendidos en desarrollo del contrato. Por tanto, estas modificaciones no obedecen a errores de previsión, improvisación o falencias en la etapa de planeación, sino a la necesidad objetiva de garantizar la continuidad, eficiencia y adecuada prestación del servicio requerido por la Entidad.

Finalmente, con la adición y prórroga solicitada, no implica la perdida de la potestad sancionatoria de la Entidad, ni la condonación de la mora en caso de incumplimiento del contratista, ni la novación de las obligaciones, sino que con la adición  se amplía el valor del contrato hasta los montos permitidos y la prórroga amplia su plazo del contrato.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.



Se mantienen las contenidas en el contrato, sin modificaciones y/o adiciones, toda vez que la modificación solicitada no implica modificación alguna de las condiciones contractuales, salvo las ya consideradas.





CONVENIENCIA, VIABILIDAD Y PROCEDENCIA



[bookmark: _Hlk225271551]Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas y la necesidad de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a las motocicletas marca Kawasaki que integran el parque automotor del Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales (PSCN), la supervisión del Contrato No. 5068 de 2023 considera que resulta procedente, viable, conveniente y debidamente justificada la adición y prórroga del mismo, en los siguientes términos:



· ADICIONAR el valor del Contrato de Prestación de Servicios No. 5068 de 2023 en la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL DIECISIETE PESOS M/CTE ($468.901.017,00), valor que incluye IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes a que haya lugar. 



· PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicio No. 5068 de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2026.



Así mismo, la supervisión se permite precisar que, al momento de presentación de la presente solicitud y, en todo caso, previo a la materialización de la adición y prórroga propuestas, no se ha superado el valor inicialmente pactado ni el monto actualmente autorizado para la ejecución del contrato, cumpliéndose de esta manera los requisitos presupuestales y contractuales aplicables. 



CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO



Teniendo en cuenta la necesidad de garantizar la prestación del servicio de mantenimiento a las motocicletas marca Kawasaki que hacen parte del parque automotor del INVIAS, el cual comprende la realización de inspecciones técnicas, ajustes mecánicos, reparaciones funcionales y sustitución de componentes, y todo lo anteriormente expuesto en los numerales anteriores, se emite concepto favorable para adicionar y prorrogar el Contrato No. 5068 de 2023, con el fin de cumplir las obligaciones que el INVÍAS tiene de  gestión y consecución de los recursos para cada una de las vigencias, con el propósito de garantizar de manera ininterrumpida el mantenimiento del parque automotor del Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales - PSCN, destinados a salvaguardar la seguridad de los colombianos en las vías nacionales, en el marco de los Convenios de Cooperación No. 08 del 1 de agosto de 2019 con Ministerio de Defensa  y el 1056 del 17 de julio de 2006 con el Ministerio de Transporte.



		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

		N/A



		SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO

		Luís Fernando Rincón Castañeda. – Subdirector Administrativo.
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CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL



REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:





NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO


Razón social: MOTO SPEED NL SAS
Nit: 900604596 5, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.







MATRÍCULA


Matrícula No.         02306555 
Fecha de matrícula:   22 de marzo de 2013
Último año renovado:  2026
Fecha de renovación:  27 de marzo de 2026
Grupo NIIF:           Grupo II.                                      







UBICACIÓN


Dirección del domicilio principal:  Cr  43 # 12 B -05 
Municipio:                          Bogotá D.C. 
Correo electrónico:                 motospeednl@gmail.com  
Teléfono comercial 1:               4732873 
Teléfono comercial 2:               2609338 
Teléfono comercial 3:               No reportó. 


Dirección para notificación judicial:   Cr  43 # 12 B- 05
Municipio:                              Bogotá D.C. 
Correo electrónico de notificación:     motospeednl@gmail.com 
Teléfono para notificación 1:           4732873 
Teléfono para notificación 2:           2609338 
Teléfono para notificación 3:           No reportó. 




La   persona   jurídica   NO   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido  en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67
del  Código  de  Procedimiento  Administrativo  y  de  lo  Contencioso
Administrativo.
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CONSTITUCIÓN





Por  Documento  Privado  del  20  de  marzo  de  2013  de  Asamblea de
Accionistas,  inscrito  en  esta  Cámara de Comercio el 22 de marzo de
2013,  con  el No. 01716692 del Libro IX, se constituyó la sociedad de
naturaleza Comercial denominada MOTO SPEED NL SAS.







TÉRMINO DE DURACIÓN


La  persona  jurídica  no  se  encuentra  disuelta  y  su  duración es
indefinida.




La  persona  jurídica  se  disolvió  y  entró en estado de liquidación
mediante  Acta  No.  0004  del 15 de septiembre de 2014 de Asamblea de
Accionistas  , inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de septiembre
de  2014  con el No. 01868950 del Libro IX y por Acta No. 05 del 18 de
septiembre  de  2014  de  Asamblea  de  Accionistas , inscrita en esta
Cámara de Comercio el 18 de septiembre de 2014 con el No. 01869473 del
Libro IX, la persona jurídica de la referencia se reactivó.







OBJETO SOCIAL


La  sociedad tendrá como objeto principal el diseño, comercialización,
mantenimiento,  reparación  y distribución de las autopartes, piezas y
accesorios  para  motocicletas,  vehículos  automotores  y  maquinaria
pesada  (amarilla)  y  sus  derivados;  así  como promover, elaborar y
ejecutar  proyectos y programas operativos de mercadeo y prestación de
servicios  relacionados  con  el  ramo  de las motocicletas, vehículos
automotores  y  maquinaria  pesada  (amarilla)  o  afines  a  ellos  y
cualquier  otro  sistema  conocido  o  por  conocer;  la importación o
exportación  al  por  mayor o al detal de materia prima, maquinarias e
insumos  requeridos  para  la  comercialización,  elaboración  de  las
motocicletas,  vehículos  automotores  y maquinaria pesada (amarilla),
al  igual  que  la  elaboración,  comercialización  y  distribución de
prendas  de  seguridad  para  escoltas,  así  como  la  importación  o
exportación  al  por  mayor o al detal de las mismas y de las materias
primas  requeridas para su fabricación. El objeto aquí enunciado no es
limitante,  sino  meramente  enunciativo  o  podrá  dedicarse además a
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todas  las  actividades  que tengan relación con las antes expresadas.
En  desarrollo  de  su objeto social podrá adquirir, enajenar y gravar
todo  tipo  de  bienes  muebles o inmuebles y en general celebrar todo
acto  o  contrato necesario o conveniente para el normal desarrollo de
su  objeto  social,  sin  perjuicio  de  lo  anterior, salvo expresa y
escrita  autorización  de  la  junta  de  socios  adoptada por mayoría
absoluta,   la   sociedad  no  podrá  comprometer  su  responsabilidad
personal  o  sus  propios bienes muebles o inmuebles para garantizar o
afianzar,  real o personalmente, obligaciones ajenas, ya sean de cargo
de  terceros  o  de  sus  propios socios. Igualmente podrá desarrollar
toda  clase  de  operaciones civiles, industriales y financieras sobre
bienes  inmuebles  y  construir  cualquier  clase  de gravámenes sobre
este,  celebrar  contratos  civiles  o  administrativos  con  personas
naturales  o  jurídicas,  girar,  aceptar,  descontar  y negociar toda
clase  de  títulos  valores  y demás documentos civiles y mercantiles,
tomar  interés  como  accionista  o  como socio fundador o no en otras
compañías  cuyo objeto social este directamente relacionado con el que
desarrolla  esta  sociedad, fusionarse con ellas, incorporarse a ellas
o  absolverlas;  tomar  dinero en mutuo, con o sin intereses y en fin,
celebrar   todos   los   actos,  operaciones  y  contratos  civiles  o
comerciales  que estén relacionados directamente con el objeto social.
Así  mismo,  podrá  realizar cualquier otra actividad económica lícita
tanto  en  Colombia  como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a
cabo,  en  general,  todas las operaciones de cualquier naturaleza que
ellas   fueren,  relacionadas  con  el  objeto  mencionado,  así  como
cualesquiera  actividades  similares,  conexas o complementarias o que
permitan  facilitar  o  desarrollar  el  comercio o la industria de la
sociedad.







CAPITAL


                        * CAPITAL AUTORIZADO *                        


Valor              : $450.000.000,00
No. de acciones    : 25.000,00
Valor nominal      : $18.000,00


                         * CAPITAL SUSCRITO *                         


Valor              : $248.400.000,00
No. de acciones    : 13.800,00
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Valor nominal      : $18.000,00


                          * CAPITAL PAGADO *                          


Valor              : $248.400.000,00
No. de acciones    : 13.800,00
Valor nominal      : $18.000,00







REPRESENTACIÓN LEGAL


La  representación  legal  de  la  Sociedad  por Acciones Simplificada
estará  a  cargo  de  una persona natural o jurídica, accionista quien
tendrá  un  suplente  del  representante  legal.  Quien  podrá  ser no
accionista  de  la compañía, tanto el representante legal. Así como el
suplente  del  representante legal serán designados para un término de
un año por la Asamblea General de Accionistas.







FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL


La  sociedad  será  gerenciada, administrada y representada legalmente
ante   terceros   por   el   representante   legal,  quien  no  tendrá
restricciones  de  contratación  por  razón  de la naturaleza ni de la
cuantía  de  los  actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el
representante  legal  podrá  celebrar  o  ejecutar  todos  los actos y
contratos  comprendidos  en  el  objeto  social  o  que  se relacionen
directamente  con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El
representante  legal se entenderá investido de los más amplios poderes
para  actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con
excepción  de  aquellas  facultades que, de acuerdo con los estatutos,
se  hubieren  reservado  los  accionistas.  En las relaciones frente a
terceros,  la  sociedad  quedará  obligada  por  los actos y contratos
celebrados   por   el   representante  legal.  Le  está  prohibido  al
representante  legal y a los demás administradores de la sociedad, por
sí   o  por  interpuesta  persona,  obtener  bajo  cualquier  forma  o
modalidad  jurídica  préstamos  por  parte de la sociedad u obtener de
parte  de  la  sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía
de  sus  obligaciones  personales.  El límite solicitado para celebrar
actos  y  contratos de naturaleza privada será hasta por la suma de 20
Salarios Mínimos Legales Mensuales.
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL



Fecha Expedición: 1 de julio de 2026 Hora: 10:02:55
Recibo No. AB26224827



Valor: $ 12,100





CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B26224827FB376





Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a



www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.



------------------------------------------------------------------------------------------------





NOMBRAMIENTOS





REPRESENTANTES LEGALES





Por  Acta  No. 23 del 30 de abril de 2021, de Asamblea de Accionistas,
inscrita  en  esta Cámara de Comercio el 25 de mayo de 2021 con el No.
02708624 del Libro IX, se designó a:


CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Representante     Ernesto   Jose   Pulido   C.C. No. 79760259         
Legal             Sanchez                                             
Principal                                                             




CARGO             NOMBRE                    IDENTIFICACIÓN


Representante     Hernando Bulla Orjuela    C.C. No. 4831             
Legal Suplente                                                        







REFORMAS DE ESTATUTOS


Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:


DOCUMENTO                              INSCRIPCIÓN
Acta  No.  05  del 18 de septiembre    01869473  del  18 de septiembre
de   2014   de   la   Asamblea   de    de 2014 del Libro IX           
Accionistas                        
Acta  No.  006  del  19 de marzo de    01925905  del  30  de  marzo de
2015 de la Asamblea de Accionistas     2015 del Libro IX              
Acta  No.  20  del  15  de julio de    02487228  del  17  de  julio de
2019 de la Accionista Único            2019 del Libro IX              
Acta  No.  21  del  17 de agosto de    02518598  del  25 de octubre de
2019 de la Asamblea de Accionistas     2019 del Libro IX              
Acta  No.  25  del  20  de enero de    03051940  del  4  de  enero  de
2023 de la Asamblea de Accionistas     2024 del Libro IX







RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
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imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.



------------------------------------------------------------------------------------------------



De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.


Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.




A  la  fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.







CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU


Actividad principal Código CIIU:     4542
Actividad secundaria Código CIIU:    4541
Otras actividades Código CIIU:       4530, 4520 







ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO


A  nombre  de  la  persona  jurídica  figura(n)  matriculado(s)en esta
Cámara  de  Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s)
de comercio:


Nombre:                     MOTO SPEED NL                            
Matrícula No.:              01482990
Fecha de matrícula:         26 de mayo de 2005
Último año renovado:        2026
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Local Cerrado Desde El Año 2017          
Municipio:                  Bogotá D.C.


QUE  MEDIANTE OFICIO NO. 3313 DEL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017, INSCRITO EL
18  DE  SEPTIEMBRE  DE  2017  BAJO  EL NO. 00163104 DEL LIBRO VIII, EL
JUZGADO  21 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ D.C., COMUNICÓ QUE EN EL PROCESO
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CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL



Fecha Expedición: 1 de julio de 2026 Hora: 10:02:55
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Valor: $ 12,100





CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B26224827FB376





Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a



www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.



------------------------------------------------------------------------------------------------



EJECUTIVO  N.  11001400302120170114500,  DE:  R  & R LUBRICANTES S.A.,
CONTRA:   MOTO   SPEED   NL   S.A.S.,   SE   DECRETÓ  EL  EMBARGO  DEL
ESTABLECIMIENTO.
                         CERTIFICA:
QUE  MEDIANTE OFICIO NO. 4066 DEL 2 DE OCTUBRE DE DE 2017, INSCRITO EL
23  DE OCTUBRE DE 2017 BAJO EL NO. 00163773 DEL LIBRO VIII, EL JUZGADO
53  CIVIL  MUNICIPAL  DE  BOGOTÁ  D.C.,  COMUNICÓ  QUE  EN  EL PROCESO
EJECUTIVO  SINGULAR  N.  11001400305320170067500,  DE:  CENTRO  CAR 19
LIMITADA,  CONTRA:  MOTO  SPEED  NL  S.A.S., SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
                         CERTIFICA:
QUE  MEDIANTE OFICIO NO. 2338 DEL 29 DE MAYO DE 2018, INSCRITO EL 4 DE
JULIO  DE  2018  BAJO  EL  REGISTRO  NO.  00169398  DEL LIBRO VIII, EL
JUZGADO  73 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C., COMUNICO QUE EN EL PROCESO
EJECUTIVO   SINGULAR  NO.  11001-40-03-073-2018-00433-00,  DE:  MIGUEL
ALFONSO  MILLAN  CAMPOS,  CONTRA:  MOTO  SPEED NL S.A.S, SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.








Nombre:                     MOTO SPEED N.L                           
Matrícula No.:              03141020
Fecha de matrícula:         18 de julio de 2019
Último año renovado:        2026
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Cr  43 # 12B -05                         
Municipio:                  Bogotá D.C.


SI    DESEA    OBTENER   INFORMACIÓN   DETALLA   DE   LOS   ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS  DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ SOLICITAR EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.


LA  INFORMACIÓN  CORRESPONDIENTE  A  LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO,
AGENCIAS  Y  SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN
OTRAS   CÁMARAS   DE   COMERCIO   DEL   PAÍS,   PODRÁ  CONSULTARLA  EN
WWW.RUES.ORG.CO.







TAMAÑO EMPRESARIAL
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------------------------------------------------------------------------------------------------





De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es  Pequeña 


Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o
inscrito en el formulario RUES:
        Ingresos por actividad ordinaria $ 2.589.174.549
        Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el
        período - CIIU : 4542







INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA


Que,  los  datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han
sido  puestos  a  disposición  de  la  Policía Nacional a través de la
consulta a la base de datos del RUES.




Los   siguientes  datos  sobre  RIT  y  Planeación  son  informativos:
Contribuyente   inscrito  en  el  registro  RIT  de  la  Dirección  de
Impuestos,  fecha de inscripción : 31 de marzo de 2022. Fecha de envío
de  información  a  Planeación  :  4  de  abril  de  2026. \n \n Señor
empresario,  si  su  empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y
una  planta  de  personal  de  menos  de 200 trabajadores, usted tiene
derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75%
en  el  primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo
año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.
Recuerde  ingresar  a  www.supersociedades.gov.co para verificar si su
empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.




El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.


**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.




**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
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------------------------------------------------------------------------------------------------



cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.


**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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32. REDAM EP  25.06.26.pdf




MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC



 



CERTIFICA QUE



Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de 
identificación CC 79760259 NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS



Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el 
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.



Se expide en Bogotá el 25/06/2026 04:49 PM



Código Verificación: XPKV4AH8FN



Válida hasta: 23/09/2026



__________________________________________________



Dirección de Gobierno Digital



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC












32.1 Antecedentes.zip




Antecedentes/Certificado de Antecedente Diciplinario Moto speed.pdf
















Antecedentes/Certificado de antecedentes de polic¡a.pdf






INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES LEY 2455 / 2025 "LEY ÁNGEL"




Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales




La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 04:21:39 PM horas del 25/06/2026, el ciudadano identificado con:




Cédula de Ciudadanía Nº 79760259
Apellidos y Nombres: PULIDO SANCHEZ ERNESTO JOSE




NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.




En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la
leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas
personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de
la condena o la prescripción de la pena.




Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento
constitucional.




Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las instalaciones de la Policía
Nacional más cercanas.









25/6/26, 4:21 p.m. Policía Nacional de Colombia




https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 1/2







http://www.policia.gov.co/



https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/index.xhtml



https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml



https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml



https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/preguntas.xhtml



https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml



https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml



https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/contacto.xhtml











Todos los derechos reservados.




Dirección: Avenida El Dorado #




75 – 25 barrio Modelia,
Bogotá D.C.




Atención administrativa:
Lunes a Viernes 8:00 am a




12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm




Línea de atención al
ciudadano: 5159700 ext.




30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910




112




E-mail: dijin.araic-
atc@policia.gov.co




 Presidencia de




la República




 Ministerio de




Defensa Nacional




 Portal Único de




Contratación




 GOV.CO









25/6/26, 4:21 p.m. Policía Nacional de Colombia




https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2







mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co



mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co



http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx



http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx



http://wp.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx



http://www.mindefensa.gov.co/



http://www.mindefensa.gov.co/



http://www.mindefensa.gov.co/



http://www.colombiacompra.gov.co/



http://www.colombiacompra.gov.co/



http://www.colombiacompra.gov.co/



https://www.gov.co/



https://www.gov.co/













Antecedentes/Certificado de antecedentes disciplinarios. R. Legal.pdf






 Bogotá DC, 25 de junio del 2026




 




La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de 	Registro de Sanciones e Inhabilidades




(SIRI), el(la) señor(a) ERNESTO JOSE PULIDO SANCHEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79760259:




 




NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES




 




 




 




 




ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.




NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx




Mario Enrique Castro González




Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)




CERTIFICADO DE ANTECEDENTES




CERTIFICADO ORDINARIO
No. 298468268




PIB




16:15:17




Hoja 1 de 01




ATENCIÓN :




ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN




TODAS LAS HOJAS.




División de Relacionamiento con el Ciudadano.




www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogotá D.C.




Línea gratuita 018000910315

















Antecedentes/Certificado de antecedentes Fiscal Moto Speed.pdf






 




 




 




 




LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,




INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO




 




CERTIFICA:




 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 06 de




julio de 2026, a las 17:32:51, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE




ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.




 




 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el




respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.




 




De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí




plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.




 
 
 
 
 




Tipo Documento Número de identificación tributario
No. Identificación 9006045965
Código de Verificación 9006045965260706173251




Generó: WEB




Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C




Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1

















Antecedentes/Certificado de antecedentes fiscales. R. Legal.pdf






 




 




 




 




LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,




INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO




 




CERTIFICA:




 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 25 de




junio de 2026, a las 16:22:59, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA




REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.




 




 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el




respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.




 




De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí




plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.




 
 
 
 
 




Tipo Documento Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 79760259
Código de Verificación 79760259260625162259




Generó: WEB




Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C




Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1

















Antecedentes/Certificado de antecedentes Medidas correctivas.pdf






Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC




 Consulta Ciudadano




La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 25/06/2026 04:29:14 p. m.  el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 79760259 .




NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y




Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 142819076 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando




https://www.policia.gov.co,   menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de




cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.




 Policía Nacional de Colombia 
(https://www.policia.gov.co/)  




Portal de Servicios al Ciudadano PSC









  Nueva Busqueda    Imprimir 




25/6/26, 4:29 p.m. Consulta RNMC
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Antecedentes/Certificado de Inhabilidades por delitos sexuales..pdf






https://inhabilidades.policia.gov.co:8080/consulta




CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS




La Policía Nacional de Colombia informa:




Que siendo las 16:32:06 horas del 25/06/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. 79760259,




Apellidos y Nombres PULIDO SANCHEZ ERNESTO JOSE




NO REGISTRA INHABILIDAD




La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa PROINVERSIONES COTA SAS, con NIT




901276983-8 y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en




cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 “por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes




hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan




otras disposiciones” y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 “por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de




2018”, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al




tratamiento de datos.




25/6/26, 4:32 p.m. Consulta de Inhabilidades
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Antecedentes/REDAM EP  25.06.26.pdf






MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC




 




CERTIFICA QUE




Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM, el(la) ciudadano(a) con número de 
identificación CC 79760259 NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS




Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el 
respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.




Se expide en Bogotá el 25/06/2026 04:49 PM




Código Verificación: XPKV4AH8FN




Válida hasta: 23/09/2026




__________________________________________________




Dirección de Gobierno Digital




MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES - MINTIC


















7. Formato de constancia de pago parafiscaes.pdf




FORMULARIO CONSTANCIA CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES 
PERSONA JURÍDICA 



Firma      
 
Nombre:  Ernesto José Pulido Sanchez 
 
C.C. N 79.760..259 de Bogotá 
 



 
 
(ANEXO) Planilla de pago. 



Bogotá, 06 de Julio de 2026
 
 
Señores  
DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA  
Ciudad  
 
REFERENCIA: Presentación de propuesta para el proceso de Selección Abreviada con subasta Inversa, Número 
PN DECUN SA SI 020 2026  cuyo objeto es: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, PARA 
LOS VEHÍCULOS (CARGA LIVIANA Y PESADA) Y MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LAS UNIDADES 
ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDIMARCA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA LA SABANA Y 
DEL PROGRAMA JUSTICIA Y PAZ DE LA SECCIONAL DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Y LA 
SECCIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA 
CUNDINAMARCA. 
 
 
Yo ERNESTO JOSÉ PÚLIDO SANCHEZ, Identificado con la Cedula de Ciudadanía N° 79.760.259 expedida en 
Bogotá representante legal de la Empresa MOTO SPEED NL SAS   con Nit N°900.604.596-5 manifiesto bajo la 
gravedad del juramento: Que hemos cumplido con las obligaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la 
Ley 789 de 2002,durante los seis meses anteriores a la fecha de firma de la presente certificación, por tanto  nos 
encontramos a Paz y Salvo por  conceptos de pago a las entidades promotoras de salud, fondo de pensiones, 
riesgos profesionales y aportes parafiscales ( Cajas de compensación familiar, SENA, ICBF) según consta en la 
última planilla de pago No 92727566 que se efectúa por medio de la entidad Compensar mi planilla y  nos 
comprometemos a cumplir con dicha obligación durante la vigencia del contratado cuyo objeto es: PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO INCLUYENDO 
SUMINISTRO DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA, PARA LOS VEHÍCULOS (CARGA LIVIANA Y PESADA) Y 
MOTOCICLETAS ASIGNADOS A LAS UNIDADES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA 
CUNDIMARCA, DEPARTAMENTO DE POLICÍA LA SABANA Y DEL PROGRAMA JUSTICIA Y PAZ DE LA 
SECCIONAL DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Y LA SECCIONAL DE PROTECCIÓN Y 
SERVICIOS ESPECIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA CUNDINAMARCA 
 
 
 
  
 
En caso que la empresa cuente con Revisor Fiscal, deberá certificarlo este profesional anexando copia de 
la tarjeta profesional, si la empresa no cuenta con este, deberá certificarlo el representante legal de la 
Empresa. 
 
REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 











*Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.



Fecha de Pago: 18/06/2026



Periodo liquidación Salud:



Empresa: MOTO SPEED NL S.A.S. NIT: 900604596



Número de Radicación: 92727566



Número Autorización: 402570280



Número de Administradoras: 9



Total de empleados: 9



Medio de Pago: Pago Electronico por PSE



Banco: BANCO DE BOGOTA



Código NIT Administradoras Num. Afiliados
*Número de 



incapacidad por 
riesgos laborales



Valor descontado 
en incapacidad 



y/o licencia
Total Pagado



14-11 890903790 ARL SURA 9 $0 $297,800



230201 800229739 Proteccion (ING + Proteccion) 3 $0 $1,189,000



230301 800224808 Porvenir 4 $0 $1,000,100



25-14 900336004 Administradora Colombiana de Pensiones - 
Colpensiones



2 $0 $647,200



CCF24 860066942 Compensar Caja de Compensacion Fliar 9 $0 $833,700



EPS002 800130907 Salud Total EPS 1 $0 $74,000



EPS005 800251440 Sanitas EPS 3 $0 $251,200



EPS008 860066942 Compensar EPS 1 $0 $72,000



EPS017 830003564 Famisanar EPS Cafam  Colsubsidio 4 $0 $305,100



$4,670,100



Sucursal o Dependencia: PRINCIPAL



Tipo Planilla: E Periodo liquidación Pensiones: mayo 2026



Total a pagar: $4,670,100



Fecha de vencimiento: 24/06/2026



Razón social recaudo:



Descripción:



Estado de la transacción: Transacción aprobada



Compensar OI



MiPlanilla.com Pago Proteccion Social



Nit recaudo: 9998600669427



junio 2026



Información básica de la planilla



Detalles del pago



REPORTE RESUMEN DE PAGO



Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información












Aceptación de Adición y Porrógas cto 5068-2023 invias.pdf




 
 
 
 
 
 
 



 



Carrera 43 N° 12B-05 Telf: 8052515-. Cel. 3108470328.  



 E-mail:  motospeednl@gmail.com- Bogotá, D.C 



Bogotá D.C., 07 de julio de 2026 
 



 



Señores 



Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 



Ciudad  



 



Asunto: Respuesta a Oficio 2026S-VBOG-045051. Aceptación prórroga Contrato 5068-



2023 



 



Reciba un atento Saludo 



 



En respuesta su solicitud, el suscrito Ernesto José Pulido Sánchez, en mi condición de Representante 



legal de MOTO SPEED NL SAS, manifiesto mi aceptación de adicionar por valor de quinientos 



millones m/cte. ( 500.000.000,00)y prorrogar hasta el 31 de Diciembre de 2026, el contrato No 5068-



2023 Suscrito entre MOTO SPEED NL SAS Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS), cuyo objeto 



es “CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO MANO 



DE OBRA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS NUEVOS - ORIGINALES, PARA LA FLOTA KAWASAKI DE 



PROPIEDAD DEL INVÍAS.”, manteniendo las condiciones técnicas, económicas y jurídicas 



establecidas en el contrato. 



 



 



Con la suscripción del presente documento MOTO SPEED NL SAS, se compromete igualmente a 



realizar las modificaciones a la Póliza Única constituida. 
 



 



Atentamente, 



 



 



 



ERNESTO JOSÉ PULIDO SANCHEZ 



CC 79.760.259 de Bogotá 



Representante Legal 
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