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Nota: este formato no se imprime y debe ser remitido desde el correo electrónico del Responsable del Plan Anual de 
Adquisiciones (RPAA) de la Dependencia al enlace asignado por la Secretaría de Suministros y Servicios, en formato 
PDF no editable, con el fin de contribuir con la estrategia de “Cero papel” y teniendo en cuenta que de conformidad 
con el artículo 10 de la Ley 527 de 1999, los mensajes de datos son admisibles como medios de prueba y no se 
negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a los mismos. Así mismo, debe anexarse el formato FO-
GINF-076 Asistencia a reuniones, eventos y capacitaciones - Con autorización del Titular firmado por el 
Ordenador del Gasto y el RPAA. 

 
ACTA N° 059 DE 2026 

COMITÉ INTERNO DE PLANEACIÓN (CIP) 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

Fecha: 30 de julio de 2026 
Hora de inicio: 11:00 a.m. 
Hora de finalización: 12:00 p.m. 
Modalidad: Mixta  
Lugar o plataforma: Despacho Secretaría de Seguridad y Convivencia  

 
INTEGRANTES: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Manuel Villa Mejía Secretario de Seguridad y Convivencia  

Diana Margarita Vargas Ramos Subsecretaria de Planeación de la Seguridad  

 
SECRETARIO TÉCNICO COMITÉ: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Gustavo Alonso Lopera Echeverri Líder de Programa 

 
INVITADOS: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Claudia Patricia Delgado Fernández Contratista 

Felipe Ortiz Hoyos Contratista 

Milena Molina Villa Profesional Universitario 

Danilo Seguro Argaez Contratista 

Margarita Lucia Losada Sierra Contratista 

Sandra María Granada Ortiz Contratista 

Sirley Milena Restrepo Ramírez Contratista 

Erika Janeth Montoya Martínez Contratista 

Sandra Patricia Uribe Velez Profesional Universitario 

Leon David Correa Abello Contratista 
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NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

Mariana Quintero Mejía Contratista 

Tatiana Marcela Rojas Montero Contratista 

 
 
DESARROLLO DE LA REUNIÓN: 
 
 
1. Revisión de la lista de necesidades de adquisiciones para elaborar o actualizar el Plan Anual de 

Adquisiciones. 
 
1.1 Necesidades a incluir 

 
necesidad(es): No aplica 
 

Nro. 
Necesidad 

Objeto Modalidad Causal Valor Necesidad Justificación 

      

 
1.2 Necesidades a ajustar: No aplica 

 
 

Nro.  
Necesidad 

Objeto 

MODIFICACIÓN SOLICITADA 

Justificación 
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1.3 Necesidades a eliminar 

 
necesidad(es): No aplica 
 

Nro. 
Necesidad 

Objeto Justificación 

   

 
Como Ordenador(a) del Gasto, certifico que previo a la solicitud de eliminación de esta(s) necesidad(es) del 
Plan Anual de Adquisiciones, se validó tanto en SAP como en SECOP II, que ésta(s) no tuviese(n) asociado 
un proceso contractual en curso o en ejecución y que efectivamente se puede(n) eliminar de ambas 
plataformas, por lo tanto, me hago responsable de dicha eliminación. Así mismo, nos comprometemos a 
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eliminar el Estudio Previo, el Plan de Supervisión e Interventoría y demás etapas que hayan sido creadas en 
el Sistema de Seguimiento a la Contratación SAP para estas necesidades. 
 
Nota: Las modificaciones requeridas al Plan Anual de Adquisiciones ya se encuentran registradas por la 
Dependencia en el Sistema de Seguimiento a la Contratación SAP, en el cual se puede conocer con mayor 
detalle los datos de las necesidades a incluir, ajustar y/o eliminar. 
 
2. Verificación presupuestal de las necesidades a incluir y/o ajustar en el Plan Anual de 

Adquisiciones. 

 

2.1 La(s) necesidad(es) a incluir y/o ajustar en el Plan Anual de Adquisiciones se encuentra(n) 
contemplada(s) y financiada(s) dentro del POAI de la vigencia: SÍ _X__ NO ___ 

 
En caso de marcar NO, indicar en la siguiente tabla cuál(es) necesidad(es) y cómo se financiaría(n). 
 

Nro. 
Necesidad 

Objeto 
Motivo por el cual no quedó contemplada y financiada en 

POAI y con qué recursos se financiaría 

   

 
2.2 El plazo por el que se planea(n) la(s) necesidades a incluir y/o ajustar se analizó y se plantea 
su duración para cubrir la totalidad de los bienes o servicios requeridos para la vigencia:  
SÍ _X__ NO ___ 

 
En caso de marcar NO, indicar en la siguiente tabla cuál(es) necesidad(es), y si es por falta de recursos, 
informar si cuenta con alguna fuente de recursos (presupuesto participativo, excedentes, transferencias, etc.) 
para financiar la(s) necesidad(es) más adelante durante la vigencia: 
 

Nro. 
Necesidad 

Objeto 
Motivo por el cual no cubre la totalidad de los 
bienes o servicios requeridos para la vigencia 

Fuente de recursos para 
financiarla más adelante 

   
 

 
2.3 Con la inclusión y/o ajuste de esta(s) necesidad(es) en el PAA se están desfinanciando otros 
proyectos de la Dependencia: SÍ ____ NO __X__  

 
Si su respuesta es afirmativa para alguna de las necesidades a incluir y/o ajustar, favor indicar: 
 

Nro. 
Necesidad 

Objeto Proyecto que se desfinancia 
Valor en que queda 

desfinanciado 
Motivo por el cual se 

desfinancia 

     

 
2.4 Con la inclusión y/o ajuste de estas necesidades en el PAA se están cumpliendo: 
Obligaciones de Ley a cargo de la Dependencia. SÍ __X__ NO ____ 
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Proyectos asociados a metas del Plan de Desarrollo. SÍ _X__ NO ____ 
 
Si en alguna de las necesidades a incluir o ajustar no se cumple ninguna de las anteriores, indique cuál(es), 
por qué y con qué tipo de recursos se financiaría(n): 
 

Nro. 
Necesidad 

Objeto 
Motivo por el cual se debe contratar, pese a 

no cumplir ninguna de las anteriores 
Tipo de recursos para 

financiarla 

   
 

 
 2.5 La(s) necesidad(es) que solicitan incluir y/o ajustar en el PAA, cuenta(n) con Estudio de 
Mercado y/o Costos previo a la presentación ante el Comité de Direccionamiento Estratégico 
Contractual. SÍ __X__ NO ____ 

 
En caso de marcar NO, indicar cuál(es) necesidad(es) no y la forma en que fue calculado el presupuesto 
para éstas: 
 

Nro. 
Necesidad 

Objeto Forma en que fue calculado el presupuesto 

   

 
Nota: Con la aprobación del acta de Comité Interno de Planeación, se entiende que el Ordenador(a) del 
Gasto certifica que se verificaron los aspectos señalados en el numeral 2 y se realizaran las gestiones a que 
haya lugar. 
 
3. Designación de los miembros del Comité de Estructuración y Evaluación Contractual (CEEC). 

 
3.1 Designación CEEC a incluir 

Nro. 

Necesidad 
Objeto 

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual (CEEC) 

Técnico Logístico Jurídico 

     

 
3.2 Designación CEEC a ajustar 

 
 

Nro. 

Necesidad 
Objeto 

Comité de Estructuración y Evaluación Contractual (CEEC) 

Técnico Logístico Jurídico 

     

 
4. Designación de supervisores y clasificación de la supervisión  
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4.1 Supervisores y clasificación de la supervisión a incluir 
 
 

4.2 Supervisores y clasificación de la supervisión a ajustar 
 

Necesidad/Contrato Objeto 
Clasificación de 

Supervisión 
Especializada 

Componente 
Novedad 

Ingreso Salida 

  
 

   

 
 
5. Solicitudes de modificaciones de los contratos  

 
 

TIPO DE MODIFICACIÓN 
CANTIDAD 

(digitar números en formato 
número) 

Adición  

Ampliación 1 

Cesión  

Liquidación  

Reanudación  

Sanción  

Suspensión  

Terminación anticipada 
 

Otras (especificar cuál) 
 

 
 
 

CONTRATO OBJETO JUSTIFICACION  

  

4600105516 de 2025 

  

Realizar Mantenimiento 
y adecuación de los 
inmuebles a cargo de la 
secretaria de seguridad 

De acuerdo a la documentación aportada, el Comité 
Interno de Planeación estudia la solicitud del contrato de 
Licitación Pública, y concluye que se encuentra ajustada 
conforme a la ley, por lo tanto, el Comité considera 
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Interventoría: 

CONSORCIO 
INTERCONSULTORES 

y convivencia y sedes 
de los organismos de 
seguridad y justicia. 

pertinente atender la solicitud expuesta por el interventor 
acerca de realizar la Modificación No. 05, del contrato en 
referencia celebrado con CONSORCIO CONSTRUSAF 
734, de la siguiente manera: 

  

AMPLIACIÓN No 04: Por el término de treinta y un (31) 
días calendario, contados desde el primero (1) de agosto 
hasta el treinta y uno (31) de agosto del 2026, ambas 
fechas inclusive. 

  

Justificación  

  

La Secretaría de Seguridad y Convivencia, como 
dependencia del nivel central del Distrito Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, tiene a su 
cargo la planificación, gestión y ejecución de acciones 
orientadas al fortalecimiento de la seguridad y 
convivencia ciudadana, lo cual implica garantizar 
condiciones físicas, técnicas y funcionales adecuadas en 
las sedes propias y a su cargo, así como en las sedes 
de los organismos de seguridad y justicia que prestan 
servicios a la ciudadanía.  

  

En desarrollo de dichas competencias, el Contrato de 
Obra No. 4600105516 de 2025 ha permitido atender las 
necesidades de mantenimiento y adecuación de la 
infraestructura física de las diferentes sedes, 
constituyéndose en un instrumento esencial para 
garantizar su adecuado funcionamiento, preservar las 
condiciones de seguridad de las instalaciones y 
asegurar la continuidad de la operación institucional. 

  

Con el propósito de garantizar la continuidad de esta 
necesidad institucional, la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia adelantó oportunamente el proceso de 
contratación mediante la Licitación Pública No. 
70007862 de 2026, cuyo objeto corresponde a “Realizar 
el mantenimiento y adecuación de los inmuebles a cargo 
de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y de las 
distintas sedes destinadas a la seguridad y justicia 
ciudadana”, buscando que el nuevo contrato iniciara su 
ejecución una vez culminara el Contrato de Obra No. 
4600105516 de 2025. 
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No obstante, durante la etapa precontractual del referido 
proceso de selección fue necesario adoptar actuaciones 
administrativas orientadas a garantizar la legalidad y 
transparencia del procedimiento, entre ellas la 
suspensión temporal del proceso, la modificación del 
término de dicha suspensión y el saneamiento de vicios 
de procedimiento o forma, mediante  Resolución No. 
202650062163 del 28 de julio de 2026, todo ello con el 
fin de analizar integralmente las observaciones 
presentadas por los interesados, verificar la procedencia 
de realizar ajustes a los documentos del proceso y 
salvaguardar los principios de transparencia, selección 
objetiva, igualdad, responsabilidad, pluralidad de 
oferentes y debido proceso. 

  

Como consecuencia de dichas actuaciones 
administrativas, el cronograma inicialmente previsto se 
extendió respecto de la programación proyectada, 
situación que impide contar con la adjudicación de un 
nuevo contrato perfeccionado e iniciado al vencimiento 
del actual Contrato de Obra No. 4600105516 de 2025. 
En atención a ello, la Secretaría de Seguridad y 
Convivencia, en ejercicio de las funciones de supervisión 
del Contrato de Interventoría No. 4600105546 de 2025, 
identificó la necesidad de ampliar temporalmente el 
plazo del contrato de obra por el término estrictamente 
necesario para reducir al máximo posible el periodo de 
interrupción del servicio, situación que fue puesta en 
conocimiento de la interventoría mediante oficio del 29 
de julio de 2026, con el fin de que ésta adelantara el 
análisis técnico, administrativo, financiero y jurídico 
correspondiente sobre la procedencia de la modificación. 

  

Con fundamento en dicho análisis y en cumplimiento de 
las obligaciones propias del Contrato de Interventoría 
No. 4600105546 de 2025, la interventoría evaluó la 
viabilidad técnica, administrativa, financiera y jurídica de 
la modificación propuesta, concluyendo que la 
ampliación resulta procedente por cuanto no implica 
modificación del objeto contractual, incorporación de 
nuevas actividades, alteración del alcance inicialmente 
contratado ni de las condiciones económicas pactadas, 
conservando así el equilibrio contractual. De igual 
manera, se identificó la existencia de disponibilidad de 
recursos dentro del contrato para atender las actividades 
durante el plazo adicional solicitado, razón por la cual la 
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presente modificación no requiere adición presupuestal, 
ello en razón de la optimización de recursos durante la 
ejecución de la obra, conforme las dinámicas de este 
tipo de contratos. 

  

Su finalidad consiste exclusivamente en ampliar el plazo 
de ejecución del contrato vigente por el término 
estrictamente necesario para reducir al máximo posible 
el periodo de interrupción del servicio mientras culmina, 
se adjudica el proceso licitatorio y se perfecciona el 
nuevo contrato derivado de la Licitación Pública No. 
70007862 de 2026, evitando una suspensión prolongada 
de las actividades de mantenimiento institucional. 

  

Desde el punto de vista técnico, la continuidad del 
contrato resulta necesaria para evitar la interrupción de 
las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo 
y adecuación que permanentemente requieren las sedes 
de la Secretaría de Seguridad y Convivencia y de los 
organismos de seguridad y justicia, evitando 
afectaciones a la operación de las instalaciones, al 
estado de la infraestructura física y a la capacidad de 
respuesta institucional frente a las necesidades de 
intervención que puedan presentarse durante dicho 
periodo. 

  

Desde el componente financiero, la ampliación solicitada 
no implica adición de recursos ni modificación del valor 
del contrato, manteniéndose las condiciones 
económicas inicialmente pactadas y sin evidenciarse 
afectación al equilibrio económico contractual.  

  

Por lo anterior, se presenta el estado de ejecución de los 
recursos del contrato, el cual evidencia la disponibilidad 
existente para atender las actividades durante el plazo 
adicional solicitado sin requerir adición presupuestal: 

  

Valor del Contrato  $ 8.880.654.088 

Adiciones  $ 4.440.327.044 

Total valor del contrato más 
adiciones 

$ 13.320.981.132 

Pagos Realizados 
(Acumulado) al 15/07/2026 

$ 9.753.495.353 
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Valor comprometido al 15 de 
julio 

$3.099.927.955 

Saldo disponible del contrato 
al 15 de julio 

$ 467.557.824 

Porcentaje de ejecución 
financiera 

73,22% 

Porcentaje de ejecución física 
al 15 de julio 

98,00% 

  

Nota: La diferencia entre el porcentaje de ejecución 
física y financiera obedece a que parte de las 
actividades ejecutadas en obra se encuentran en 
proceso de revisión, consolidación documental, corte de 
actas y trámite administrativo para su correspondiente 
aprobación y pago, conforme al procedimiento 
contractual establecido. 

  

La información anterior evidencia que el contrato cuenta 
con recursos suficientes para atender la ampliación del 
plazo solicitada, sin requerir modificación de su valor. 

  

Desde el punto de vista jurídico, la modificación 
encuentra fundamento en los principios de planeación, 
economía, responsabilidad, prevalencia del interés 
general que orientan la contratación estatal. En 
consecuencia, la ampliación constituye una medida 
excepcional, razonable, proporcional y necesaria para 
garantizar la continuidad de una necesidad permanente 
de la Entidad mientras culmina el proceso de 
contratación actualmente en curso, preservando el 
interés general y asegurando la continuidad de las 
actividades de mantenimiento y adecuación de la 
infraestructura física institucional. 
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