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CAPÍTULO I – DISPOSICIONES GENERALES 
SECCIÓN 1 – OBJETO 
1.1 El presente documento incluye algunas reglas aplicables a las Áreas de Intervención de la 

Franja del Proyecto señaladas en la Sección 3 y otras áreas que se describen en la Sección 

8 y Sección 9 de este Apéndice, que pondrá a disposición la EFR para la ejecución del 

Proyecto, así como las responsabilidades del Concesionario en relación con los mismos. 

1.2 Para la construcción y operación del Proyecto se requieren: i) Áreas que conforman la Franja 

del Proyecto, ii) Áreas requeridas para la ejecución de las Obras para Redes y iii) Áreas 

Secundarias. 

1.3 .Asimismo, el Apéndice pretende determinar las obligaciones generales de la EFR respecto 

de la puesta a disposición y entrega de la Franja del Proyecto al Concesionario, y las 

obligaciones del Concesionario desde la puesta a disposición, condiciones de demolición, 

custodia física y jurídica de las áreas. 

1.4 Adicionalmente, el Apéndice establece el alcance de las labores a cargo de la EFR para los 

casos en los que en las áreas requeridas para la ejecución de las Obras para Redes y/o las 

Obras Secundarias. 

SECCIÓN 2 – PRINCIPIOS GENERALES 
2.1 Las actividades de gestión predial, adquisición, compensación, gestión de tierras y 

reasentamiento involuntario requeridas en las Áreas que componen la franja del Proyecto 

estarán a cargo de la EFR, de conformidad con las responsabilidades establecidas en el 

Contrato de Concesión y en el Apéndice de Gestión Social, Ambiental y de Seguridad y 

Salud en el Trabajo – Apéndice 20, incluyendo la aplicación de los instrumentos de gestión 

predial y reasentamiento que resulten aplicables. 

2.2 En caso de que, como resultado de la elaboración de los Estudios y Diseños del Proyecto, 

se desprenda la necesidad de adquirir o poner a disposición áreas adicionales  por fuera de 

la Franja del Proyecto, todas las actividades de gestión predial (incluyendo su adquisición) 

serán responsabilidad exclusiva del Concesionario por su cuenta y riesgo, sin derecho a 

reembolso o compensación por parte de la EFR. Las áreas adicionales que el Concesionario 

adquiera serán Bienes de la Concesión y objeto de Reversión conforme a este Contrato. 



2.3 Lo anterior sin perjuicio que se establezca delegación de la EFR al Concesionario para la 

gestión predial y le transfiere la facultad operativa y de negociación,, permitiéndole adelantar 

enajenaciones voluntarias y adquirir los terrenos a nombre del Departamento de 

Cundinamarca, bajo supervisión estricta de la EFR. 

2.4 La EFR no pondrá a disposición ni garantizará la disponibilidad de las Áreas de la Franja del 

Proyecto que constituyan espacio público y que, para la ejecución de las Obras del 

Concesionario requieran Permiso de Intervención y Ocupación de Espacio Público. El 

Concesionario tendrá la obligación de tramitar y obtener dichos permisos a su cuenta y 

riesgo, aun cuando el espacio público sea puesto a disposición del Concesionario por parte 

de la EFR. 

2.5 Cuando el espacio público necesario para la implementación del Sistema Ferroviario tenga 

ocupaciones de carácter permanente, tales como edificaciones destinadas al comercio o la 

vivienda, la EFR gestionará la liberación de dichas ocupaciones y el Concesionario tramitará 

los Permisos de Intervención y adelantará las actividades de demolición o desmonte 

correspondientes. 

CAPÍTULO II – ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE LA FRANJA DEL 

PROYECTO 
SECCIÓN 3 – ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE LA FRANJA DEL PROYECTO 
3.1 La EFR pondrá a disposición del Concesionario, dentro del plazo establecido en el Capítulo 

8 del Presente Contrato y el Plan de Puesta a Disposición de las Áreas de la Franja del 

Proyecto, con excepción de las áreas de espacio público que requieran Permiso de 

Intervención de Espacio Público. La recepción efectiva de cada Área se instrumentará 

mediante la suscripción de un Acta de Puesta a Disposición. 

3.2 Se limita la posibilidad para el Concesionario de tener acceso a las Areas de la Franja del 

Proyecto  para ejecutar las Obras del Sistema Ferroviario y demás actividades previstas en 

el Contrato, sin que ello implique titularidad sobre dichas Áreas. 

3.3 Se define el Límite de Intervención en el Anexo 1 –Áreas, se encuentra el archivo en formato 

PDF y editable (DWG), y el archivo de coordenadas en PDF, dentro del cual la EFR debe 

asegurar la disponibilidad de áreas. En caso de contradicción, primará el archivo que 

contiene las coordenadas. 



3.4 En cualquier caso, las Partes, de común acuerdo y mediante acta debidamente motivada, 

podrán modificar en cualquier momento la Franja del Proyecto. 

 

SECCIÓN 4 – PLAN DE PUESTA A DISPOSICIÓN 
4.1 La EFR elaborará y entregará al Concesionario, dentro de los ciento treinta y dos (132) Días 

Hábiles siguientes a la Fecha de Inicio, un Plan de Puesta a Disposición de las Áreas de la 

Franja del Proyecto en el que se establecerán las fechas previstas para la puesta a 

disposición de cada Área de la Franja del Proyecto. El Concesionario deberá tener en cuenta 

que el Plan de Puesta a Disposición se elaborará con base en su Plan de Obras remitido, 

de manera que ambos documentos sean consistentes entre sí. 

4.2 La EFR podrá modificar el Plan de Puesta a Disposición en cualquier momento durante la 

ejecución del Contrato, mediante Notificación al Concesionario. 

4.3 Ante una modificación, las Partes deberán evaluar de buena fe si esta afecta o no el 

cumplimiento del Plan de Ejecución. Si la modificación implica un retraso en la disponibilidad 

de Áreas que resulte en una afectación real al Plan de Ejecución, las Partes procederán a 

ajustar el Plan. Si las Partes no llegan a un acuerdo sobre la afectación real o su alcance, 

cualquiera de ellas podrá acudir al Amigable Componedor. 

4.4 En cualquier caso, las Partes, de común acuerdo y mediante acta debidamente motivada, 

podrán modificar en cualquier momento las fechas máximas de puesta a disposición  

 

SECCIÓN 5 - CONDICIONES MÍNIMAS DE LAS ÁREAS PARA SU PUESTA A 
DISPOSICIÓN 
5.1 Las Áreas de la Franja del Proyecto deberán ser puestas a disposición del Concesionario 

en la misma condición en que se hayan recibido por la EFR, cumpliendo como únicas 

condiciones unicamente , las siguientes: 

a) El Área deberá estar libre de ocupaciones permanentes de personas. 

b) Sin Orden vinculante de una Autoridad Gubernamental  

5.2 En ningún caso se entenderá que un Área no está disponible para ser puesta a disposición, 

ni el Concesionario podrá rechazar, postergar u objetar su recibo, aduciendo alguna de las 

siguientes razones: 



a) La necesidad del Concesionario de obtener una Licencia o Permiso para iniciar 

cualquier intervención sobre el Área. 

b) La existencia de Redes en el Área. 

c) La existencia de infraestructura, edificaciones, demoliciones pendientes u otras 

condiciones físicas del Área, toda vez que es obligación del Concesionario realizar 

las intervenciones necesarias para poner el Área en las condiciones requeridas para 

ejecutar las Obras del Sistema Ferroviario, incluyendo demoliciones desde la placa 

del nivel de andén hacia arriba o hacia abajo y la remoción de materiales. 

d) Razones de orden legal relacionadas con la situación jurídica del Área, salvo que 

exista una orden vinculante de una Autoridad Gubernamental que impida 

materialmente el desarrollo de las obras del Proyecto. No se entenderá por orden 

vinculante, la negativa o demora en la expedición de licencias o permisos a cargo del 

Concesionario. 

SECCIÓN 6 - PROCEDIMIENTO Y CONTENIDO DEL ACTA DE PUESTA A 
DISPOSICIÓN  
6.1 Notificación de la EFR. La EFR podrá poner a disposición del Concesionario cualquier Área 

de la Franja del Proyecto mediante Notificación,  la cual deberá contener, la siguiente 

información: 

a) Identificación del o las Áreas que serán entregadas, con su delimitación geográfica. 

b) Declaración que el Área se encuentra libre de ocupaciones permanentes de 

personas. 

c) Señalización de la fecha de la visita de verificación, la cual no podrá citarse con una 

antelación menor a un (1) Día Calendario desde el recibo de la Notificación. Esta 

Notificación hará parte integral del Acta de Puesta a Disposición que se suscriba para 

las Áreas correspondientes. 

6.2 En la fecha señalada, la EFR, el Concesionario y el Interventor inspeccionarán las Áreas 

con el único propósito de verificar el cumplimiento de la condición mínima previstas en este 

Apéndice. El Interventor llevará a cabo un registro fílmico detallado de las condiciones del 

Área. Si el Concesionario no asiste a la visita, se entenderá que aceptó irrevocablemente 

que el Área cumple con las condiciones de entrega. 

6.3 Si el Concesionario asiste a la visita: 



6.3.1 Si considera que el Área cumple las condiciones mínimas, el Concesionario, la EFR y el 

Interventor suscribirán el Acta de Puesta a Disposición dentro de los dos (2) Días Hábiles 

siguientes a la visita. Si el Concesionario no suscribe el Acta en ese plazo, se entenderá 

para todos los efectos del Contrato que el Área fue entregada a su vencimiento, sin 

perjuicio de la imposición de las Multas y/o Sanciones aplicables. 

6.3.2 Si el Concesionario considera que el Área no cumple las condiciones mínimas, deberá 

manifestarlo mediante Notificación dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes a la 

visita, adjuntando las consideraciones específicas y los soportes fílmicos o documentales 

que sustenten su posición. En ningún caso podrá invocar razones distintas de las 

previstas en las condiciones mínimas de este Apéndice. 

6.3.3 En ningún caso el Acta de Puesta a Disposición podrá incluir reservas, 

condicionamientos, objeciones u observaciones por parte del Concesionario 

relacionadas con el estado, las condiciones físicas o la infraestructura del Área 

entregada. 

6.3.4 Controversia. Ante la manifestación del Concesionario de que el Área no cumple las 

condiciones únicas , cualquiera de las Partes podrá acudir al Amigable Componedor. Si 

este determina que el Área sí cumplía la condiciónes unicas mínima, se entenderá que 

la entrega ocurrió en la fecha de recepción de la Notificación de la EFR. 

6.3.5 Áreas parcialmente disponibles. Si en la visita el Concesionario advierte que algunas 

Áreas están disponibles y otras tienen ocupaciones permanentes, el Acta de Puesta a 

Disposición se suscribirá únicamente para las Áreas disponibles, dejando expresamente 

delimitadas en el Acta de Puesta a Disposición las Áreas con ocupaciones permanentes. 

La EFR deberá gestionar la liberación de dichas ocupaciones y ponerlas a disposición 

nuevamente conforme al mismo procedimiento. 

SECCIÓN 7 - OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO DESDE LA PUESTA A 
DISPOSICIÓN 
7.1 A partir de la suscripción del Acta de Puesta a Disposición, el Concesionario responderá 

exclusivamente por la guarda física de las Áreas, incluyendo su vigilancia, cerramiento, 

mantenimiento de cerramientos, limpieza mobiliario urbano, custodia, administración y 

vigilancia y de la guarda jurídica de las Áreas referida exclusivamente a causas ocurridas 

con posterioridad a la entrega del Área.  



7.2 Cualquier necesidad de defensa jurídica por causas ocurridas con anterioridad a la entrega, 

o relacionadas con el título jurídico bajo el cual la EFR adelantó dicha entrega, será de 

cuenta  de la EFR, quien asumirá defensa correspondiente en los términos previstos en el 

contrato de Concesión y la Normatividad Aplicable .  

7.3 Si posterior a la Puesta a Disposición por parte de EFR de una Área sobreviene una invasión, 

ocupación o construcción ilegal sobre cualquier parte de ella, o terceros adelantan 

actividades diferentes a las comprendidas en la destinación de dichas Áreas, será de 

exclusiva responsabilidad y riesgo del Concesionario y deberá llevar a cabo los 

procedimientos establecidos en la Ley Aplicable para que cese tal situación. Adicionalmente, 

dentro de los cinco (5) Días siguientes a la identificación de este tipo de eventos, el 

Concesionario deberá informar a la EFR y la Interventoría tal circunstancia, para que ésta, 

de considerarlo pertinente, coadyuve en los procedimientos respectivos ante las Autoridades 

Gubernamentales, durante el desarrollo de las actuaciones tendientes a la recuperación de 

estos. En ningún caso, la participación de la EFR en estos procedimientos reducirá, limitará 

o eliminará las obligaciones y riesgos del Concesionario asociados con la guarda material y 

jurídica de las Áreas puestas a disposición. 

7.4 El Concesionario deberá adelantar las demoliciones necesarias y todas las actividades 

requeridas para habilitar las Áreas recibidas para la ejecución de las obras. Las actividades 

de demolición, adecuación y puesta a punto de las Áreas hacen parte de las Obras del 

Sistema Ferroviario y no implicarán una remuneración adicional a favor del Concesionario. 

7.5 Dentro de los sesenta (60) Días siguientes a la suscripción de cada Acta de Puesta a 

Disposición de cualquiera de las Áreas de la Franja del Proyecto, el Concesionario deberá 

elaborar y presentar a la EFR y la Interventoría un inventario detallado de todos los 

elementos existentes en el Área del corredor Férreo incluyendo rieles, traviesas, barreras, 

mobiliario urbano, señalización, calzadas de tráfico mixto, espacio público y demás 

elementos ubicados en la misma. 

7.6 Una vez elaborado el inventario, la EFR confirmará al Concesionario cuáles de los 

elementos inventariados deberán ser entregados al INVIAS. El Concesionario procederá con 

el desmonte, traslado y entrega de dichos elementos al INVIAS, siempre que la misma se 

haga en alguno de los municipios o distritos por los que transcurre el Proyecto. 



7.7 Sobre los elementos que la EFR notifique al Concesionario que no son requeridos por el 

INVIAS, el Concesionario deberá garantizar su disposición final conforme a la Ley Aplicable, 

incluso tratándose de elementos catalogados como residuos peligrosos. El Concesionario 

solo podrá reutilizar los elementos existentes en las Áreas del corredor férreo cuando ello 

esté expresamente autorizado en los Apéndices Técnicos del Contrato, y conforme a las 

disposiciones establecidas para ello. 

7.8 Las áreas remanentes puestas a disposición por la EFR (esto es, las áreas puestas a 

disposición que no son intervenidas para la ejecución del Proyecto), se deberán adecuar a 

su entorno, esto es, deberán mantener las condiciones de zonas verdes y/o duras. En el 

caso que existan edificaciones alrededor de las áreas remanentes, el Concesionario deberá 

construir y mantener un cerramiento que permita generar condiciones de seguridad en el 

entorno. Estas actividades hacen parte de las Obras de Construcción de las Unidades de 

Ejecución correspondientes. 

7.9 En cuanto a la intervención de Redes en las áreas del proyecto, estas se tratarán como 

Obras para Redes. 

7.10 En cuanto al inventario de Redes presentes en las Áreas puestas a disposición, aquellas 

que deban intervenirse se tratarán como Obras para Redes. La identificación definitiva de 

las Áreas requeridas para dichas Obras podrá ajustarse como resultado de los Estudios y 

Diseños Definitivos y del PMTR, conforme al procedimiento previsto en el Contrato de 

Concesión. 

7.11 Finalmente, en relación con cualquiera otra área que la EFR deba poner a disposición 

del Concesionario, de conformidad con el Contrato de Concesión, sus Apéndices y Anexos, 

aplicarán las reglas allí señaladas en relación con la gestión predial a ser adelantada por la 

EFR. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III – AREAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE 

OBRAS PARA REDES Y ÁREAS SECUNDARIAS 



SECCIÓN 8 – ÁREAS REQUERIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA 
REDES Y ÁREAS SECUNDARIAS 
 

8.1 Las Áreas requeridas para la ejecución de Obras para Redes podrán ajustarse durante la 

etapa de preconstrucción como resultado de los Estudios y Diseños Definitivos y del Plan 

de Manejo de Tráfico y Redes (PMTR), el cual deberá desarrollarse como una de las 

actividades iniciales de la etapa de preconstrucción. 

8.2 La identificación definitiva de dichas áreas, así como las fechas máximas de puesta a 

disposición correspondientes, podrán ser ajustadas mediante las respectivas Actas para 

Redes suscritas entre las Partes y la Interventoría, conforme al procedimiento establecido 

en el Contrato de Concesión. 

8.3 La EFR pondrá a disposición del Concesionario estas áreas de la siguiente manera: 

8.3.1 Para el caso de áreas de propiedad privada o bienes fiscales:  

a) La EFR los pondrá a disposición del Concesionario, en la forma prevista en la Sección 

10.8 del Contrato de Concesión. 

b) Estas áreas se pondrán a disposición del Concesionario en el estado en que la EFR 

los reciba. El Concesionario deberá realizar las actividades de demolición y/o 

desmonte de las áreas que entregue la EFR, las cuales se entenderán como parte de 

las Obras para Redes. 

c) Desde la puesta a disposición, el Concesionario responderá por su guarda física (lo 

cual incluye, además del mantenimiento, su cuidado, custodia, administración y 

vigilancia) y guarda jurídica por causas ocurridas con posterioridad a la puesta a 

disposición por parte de la EFR del área correspondiente. Por consiguiente, será de 

entera cuenta y riesgo del Concesionario adelantar todas las actividades necesarias 

para llevar a cabo tal guarda sobre dichas áreas. 

d) Si por cualquier causa ocurre la invasión, ocupación o construcción ilegales de dichas 

áreas, o, en general, terceros adelantan actividades diferentes a las comprendidas 

en la destinación de dichas áreas, será de entera responsabilidad y riesgo del 

Concesionario llevar a cabo los procedimientos establecidos en la Ley Aplicable para 

que cese tal situación. Adicionalmente, dentro de los cinco (5) Días siguientes a la 

identificación de este tipo de eventos, el Concesionario deberá informar a la EFR y la 

Interventoría tal circunstancia, para que ésta, de considerarlo pertinente, coadyuve 



en los procedimientos respectivos ante las Autoridades Gubernamentales, durante el 

desarrollo de las actuaciones tendientes a la recuperación de estos. En ningún caso, 

la participación de la EFR en estos procedimientos reducirá, limitará o eliminará las 

obligaciones y riesgos del Concesionario asociados con la guarda material y jurídica 

de las áreas y áreas puestos a disposición. 

e) El uso de estas áreas se entenderá concedido exclusivamente por el tiempo 

necesario para la ejecución de las Obras para Redes, sin que ello implique su 

incorporación a la Franja de Proyecto ni genere derechos de uso permanentes a favor 

del Concesionario. 

f) Una vez terminada la intervención, el Concesionario devolverá la tenencia física de 

las áreas a la EFR, en las mismas condiciones en que se realizó la puesta a 

disposición dentro de los 3 años siguientes a la finalización de la intervención. Las 

Partes suscribirán un acta de entrega y aceptación de la restitución final de estas 

áreas, a partir de la cual cesarán las obligaciones del Concesionario en relación con 

las mismas. 

8.3.2 Para el caso de áreas de espacio público: 

a) A, Concesionariole corresponderá a la obtención de comunicación escrita de 

anuencia para la ejecución de las Obras para Redes, suscrita por el propietario o 

administrador de la respectiva área de terreno. Así mismo, será responsable de 

tramitar y obtener los permisos, licencias, autorizaciones urbanísticas y demás 

documentos exigidos por la normativa vigente para intervenir el espacio público 

b) El Concesionario asumirá la responsabilidad integral por la guarda, custodia, 

intervención y restitución de estas áreas, en los términos establecidos en los 

permisos, licencias, autorizaciones urbanísticas y demás documentos exigidos por la 

normativa vigente para intervenir el espacio público en caso de requerirse. El uso de 

estas áreas se entenderá concedido exclusivamente por el tiempo necesario para la 

ejecución de las Obras para Redes, sin que ello implique su incorporación a la Franja 

de Proyecto ni genere derechos de uso permanentes a favor del Concesionario. 

c) Una vez terminada la intervención, el Concesionario, con concurrencia de la EFR, 

devolverá la tenencia física al propietario o administrador del espacio público 

intervenido, en los términos definidos en la respectiva licencia, autorización o permiso 



que se otorgue por la autoridad competente, en caso de que resulte aplicable. En ese 

momento, el Concesionario y la EFR suscribirán un acta en donde conste que se ha 

llevado a cabo la devolución de la respectiva área de espacio público, y a partir de 

dicha acta, cesarán las obligaciones del Concesionario en relación con las mismas. 

 

SECCIÓN 9 - ÁREAS SECUNDARIAS 
9.1 Las Áreas Secundarias con las que se definen en el Glosario  - Definiciones y Acrónimos de 

los Apéndices Técnicos n. Estas áreas se determinan en Actas para Áreas Secundarias 

suscritas por las Partes y la Interventoría, en las cuales se establece igualmente la fecha 

máxima en la cual deberán ser puestos a disposición por la EFR al Concesionario. 

9.2 Las Áreas Secundarias podrán ajustarse durante la ejecución del Proyecto conforme a las 

necesidades derivadas de los Estudios y Diseños Definitivos, mediante las correspondientes 

Actas para Áreas Secundarias. La identificación, modificación o incorporación de dichas 

áreas no constituirá, por sí misma, un incumplimiento de la EFR ni dará lugar a 

compensaciones automáticas, salvo en los eventos expresamente previstos en el Contrato 

de Concesión. 

9.3 La EFR pondrá a disposición del Concesionario estas áreas de la siguiente manera: 

9.3.1 Para el caso de áreas de propiedad privada o bienes fiscales:  

a) La EFR los pondrá a disposición del Concesionario, en los términos previstos en la 

Sección 10.6 del Contrato de Concesión. Estas áreas se pondrán a disposición del 

Concesionario en el estado en que la EFR los reciba. El Concesionario deberá 

realizar las actividades de demolición y/o desmonte de las áreas que ponga a 

disposición la EFR. 

b) Desde la puesta a disposición, el Concesionario responderá por su guarda física (lo 

cual incluye, además del mantenimiento, su cuidado, custodia, administración y 

vigilancia) y guarda jurídica por causas ocurridas con posterioridad a la puesta a 

disposición por parte de la EFR del área correspondiente. Por consiguiente, será de 

entera cuenta y riesgo del Concesionario adelantar todas las actividades necesarias 

para llevar a cabo tal guarda sobre dichas áreas. 

c) Si por cualquier causa ocurre la invasión, ocupación o construcción ilegales de dichas 

áreas, o, en general, terceros adelantan actividades diferentes a las comprendidas 



en la destinación de dichas áreas, será de entera responsabilidad y riesgo del 

Concesionario llevar a cabo los procedimientos establecidos en la Ley Aplicable para 

que cese tal situación. Adicionalmente, dentro de los cinco (5) Días siguientes a la 

identificación de este tipo de eventos, el Concesionario deberá informar a la EFR y a 

la Interventoría tal circunstancia, para que ésta, de considerarlo pertinente, coadyuve 

en los procedimientos respectivos ante las Autoridades Gubernamentales, durante el 

desarrollo de las actuaciones tendientes a la recuperación de estos. En ningún caso, 

la participación de la EFR en estos procedimientos reducirá, limitará o eliminará las 

obligaciones y riesgos del Concesionario asociados con la guarda material y jurídica 

de las áreas y áreas puestas a disposición. 

d) El uso de estas áreas se entenderá concedido exclusivamente por el tiempo 

necesario para la ejecución de las Obras Secundarias, sin que ello implique su 

incorporación a la Franja de Proyecto ni genere derechos de uso permanentes a favor 

del Concesionario. 

e) Una vez terminada la intervención, el Concesionario devolverá la tenencia física de 

estas áreas a la EFR, en las mismas o mejores condiciones en que se realizó la 

puesta a disposición.  

f) Las Partes suscribirán un acta de entrega y aceptación de la restitución final de estas 

áreas, a partir de la cual cesarán las obligaciones del Concesionario con relación a 

las mismas. 

9.4 Para el caso de áreas de espacio público: 

a) Al Concesionario le corresponderá la obtención de comunicación escrita de anuencia 

para la ejecución de las Obras Secundarias, suscrita por el propietario o administrador 

de la respectiva área de terreno. Así mismo, el Concesionario será responsable de 

tramitar y obtener los permisos, licencias, autorizaciones urbanísticas y demás 

documentos exigidos por la normativa vigente para intervenir el espacio público, en 

caso de que sean requeridas. 

b) El Concesionario asumirá la responsabilidad integral por la guarda, custodia, 

intervención y restitución de las áreas, en los términos establecidos en los permisos, 

licencias, autorizaciones urbanísticas y demás documentos exigidos por la normativa 

vigente para intervenir el espacio público. El uso de estas áreas se entenderá 



concedido exclusivamente por el tiempo necesario para la ejecución de las Obras 

Secundarias, sin que ello implique su incorporación a la Franja del Proyecto ni genere 

derechos de uso permanentes a favor del Concesionario. 

c) Una vez terminada la intervención, el Concesionario, con concurrencia de la EFR, 

devolverá la tenencia física al propietario o administrador del espacio público 

intervenido, en los términos definido en la respectiva licencia, autorización o permiso 

que se otorgue por la autoridad urbanística competente. En ese momento, el 

Concesionario y la EFR suscribirán un acta en dónde conste que se ha llevado a cabo 

la devolución de la respectiva área de espacio público, y a partir de dicha acta, 

cesarán las obligaciones del Concesionario en relación con las mismas. 

 
 
 


