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ACTA DE AUDIENCIA DE DESCARGOS Y DECISION (ART. 86, LEY 1474 DE 2011) - PROCESO
ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CONTRACTUAL POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL
CONTRATO No. 10-004-2026
Sesion No. 1 Fecha: 22/07/2026
Hora Inicio: 02:00 P.M. Hora final: 03:14 P.M.
Contrato No.: 10-004-2026 Fecha de suscripcion: | 30/04/2026
N Compraventa de elementos para puestos de control en carretera para
Objeto: . - . _
la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Manizales
Contratista: KURVASS DEMARCACION Y SENALIZACION VIAL S.A.S
NIT o CC contratista | 901.062.772-1
Vigencia® 2026 $6.688.844
Vigencia futura N/A N/A
Valor del contrato: $6.688.844 - -
Vigencia futura N/A N/A
Vigencia futura N/A N/A
m/c’:jlflcatorlo No. N/A N/A
Adicién valor: " )
Modificatorio No. N/A N/A
N/A
m/cleflcatorlo No. N/A N/A
Reduccién valor: " .
Modificatorio No. N/A N/A
N/A
Valor actual del contrato: $6.688.844
1526 por $ 17526 por $
CDPZ2 8.000.000 del CRP3: 6.688.844 del
25/02/2026 06/05/2026
Fecha de acta inicio: 12/05/2026
iFneigraTde terminacion 31/05/2026
Plazo de ejecucién 19 dias E— .Prérroga
del contrato:
modificatorio No. N/A N/A
Fechade 31/05/2026
terminacion:
; i Fecha inicio: 12/05/2026
Plazo clausula de No hay clausula de
pervivencia: pervivencia Fech_a de_ . 31/05/2026
terminacion:
Garantia de 42-46-101034771 Asequradora: SEGUROS DEL
Cumplimiento No. del 30/04/2026 9 ’ ESTADO S.A.
Fecha aprobacion )
garantia: 4/05/2026 NIT aseguradora: 860.009.578-5

L Afio en el que inicia el plazo de ejecucién del contrato.
2 CDP - Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
3 CRP — Certificado de Registro Presupuestal.
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Mediante oficio de 05/05/2026 el Director Seccional de Impuestos y
Aduanas de Manizales asigno la funcion de Supervisor a Juan Esteban
Nombre del . AR T T
) Lopez Giraldo, Jefe de la Division Fiscalizacion Aduanera y Cambiaria
supervisor : . o : ; :
Seccional Manizales. Este oficio le fue comunicado al funcionario el
05/05/2026 y se encuentra publicado en SECOP 1.
| ORDEN DEL DIA: |
1 Identificacién de los asistentes a la audiencia Sesion 1 | 22/07/2026
2 Circunstancias de hecho que motivan la actuacion Sesiéon 1 | 22/07/2026
3 Enunciacién de posibles normas o clausulas violadas Sesion 1 | 22/07/2026
4 Enunciacién de las consecuencias que podrian derivarse para | Sesion 1 | 22/07/2026
el contratista en desarrollo de la actuacion
5 Descargos del contratista Sesion 1 | 22/07/2026
6 Intervencién de la aseguradora Sesién 1 | 22/07/2026
7 Intervencién del Director Seccional Sesién 1 | 22/07/2026
8 Suspensién de la audiencia Sesion 1 | 22/07/2026
1. ASISTENTES:
Nombre CcC Correo electrénico Calidad Participa
Jose Ignacio . . Representante legal .
Avila Alvarez 79249559 kurvassmanizales@gmail.com del contratista virtual
Nelso_n Enrique 1053854027 kurvassmanizales@gmail.com Apoderac_jo del presencial
Jaramillo Salazar contratista
Gllz_ans Ye_5|d 89008710 gilzans.martinez@segurosdelestado.com Apoderado de la virtual
Martinez Prieto aseguradora
Juan Esteban . . . .
Lopez Giraldo 1053857024 jlopezg3@dian.gov.co Supervisor presencial
Oscar Eduardo Sustanciador del
Sanchez 1090406695 osanchezr@dian.gov.co presencial
) proceso
Rodriguez
. . Apoyo del
Tauaz:ngrr(ggaldo 1053773690 tgiraldoc@dian.gov.co Sustanciador del presencial
proceso
Benjamin .
Segundo Alvarez | 73.155.577 balvarezb@dian.gov.co Director Seccional presencial
Bula

El Director Seccional Impuestos y Aduanas de Manizales de la DIAN aclara que mediante oficio
No. 110201000-0571 del 15/07/2026, la DIAN le comunic6é al contratista KURVASS
DEMARCACION Y SENALIZACION VIAL S.A.S, NIT 901.062.772-1 y a su garante SEGUROS
DEL ESTADO S.A., NIT 860.009.578-5, la iniciacion de un procedimiento administrativo
sancionatorio por presunto incumplimiento del Contrato No. 10-004-2026, de conformidad con
lo previsto en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007 y articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

Esta comunicacion se anexd copia del informe del supervisor presentado mediante oficio No.
110201269-038 del 30/06/2026 y sus anexos, los cuales fueron comunicados el 30/06/2026 al
correo electronico kurvassmanizales@gmail.com del contratista KURVASS DEMARCACION Y
SENALIZACION VIAL S.A.Sy al correo gabriela.zarante@segurosdelestado.com
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de la aseguradora SEGURQOS DEL ESTADO S.A.

Acto seguido, Jose Ignacio Avila Alvarez en su calidad de representante del KURVASS
DEMARCACION Y SENALIZACION VIAL S.A.S otorga poder al sefior Nelson Enrique Jaramillo
Salazar, identificado(a) con la cédula de ciudadania No. 105385402, para que lo represente en
la audiencia. EI Director Seccional reconoce personeria juridica al sefior Nelson Enrique
Jaramillo Salazar para actuar dentro del proceso administrativo sancionatorio contractual.

MARCELA GALINDO DUQUE en su calidad de representante de SEGUROS DEL ESTADO
S.A. otorga poder al doctor GILZANS YESID MARTINEZ PRIETO, identificado(a) con la cédula
de ciudadania No. 89008710, Tarjeta Profesional No. 185179, para que lo represente en la
audiencia. EIl Director Seccional reconoce personeria juridica al doctor GILZANS YESID
MARTINEZ PRIETO para actuar dentro del proceso administrativo sancionatorio contractual.

El contratista KURVASS DEMARCACION Y SENALIZACION VIAL S.A.S a través de correo
electrénico enviado el dia 07/07/2026, realizé respuesta al informe de presunto incumplimiento,
enviando un total de 10 documentos en formato .PDF, los cuales hacen parte del presente
proceso.

La aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A. a través de correo electrénico enviado el dia
22/07/2026, envié 15 documentos en formato .PDF, los cuales hacen parte del presente proceso.

| 2. HECHOS QUE MOTIVAN LA ACTUACION: |

El apoderado del contratista y apoderado de la aseguradora manifiestan que conocen el
contenido del numeral 2.2 de la citacién a audiencia enviada al contratista y su garante mediante
oficio No. 110201000-0570 y No. 110201000-0571 del 15/07/2026, radicados virtuales No.
110201000-0570y 110201000-0571 del 15/07/2026., por lo que consideran que no es necesaria
su lectura en audiencia.

| 3. POSIBLES NORMAS O CLAUSULAS VIOLADAS |

El apoderado del contratista y apoderado de la aseguradora manifiestan que conocen el
contenido del numeral 2.1 de la citacién a audiencia enviada al contratista y su garante mediante
oficio No. 110201000-0570 y No. 110201000-0571 del 15/07/2026, radicados virtuales No.
110201000-0570y 110201000-0571 del 15/07/2026., por lo que consideran que no es necesaria
su lectura en audiencia.

4. CONSECUENCIAS QUE PODRIAN DERIVARSE PARA EL CONTRATISTA
EN DESARROLLO DE LA ACTUACION

El apoderado del contratista y apoderado de la aseguradora manifiestan que conocen el
contenido del numeral 3 de la citacién a audiencia enviada al contratista y su garante mediante
oficio No. 110201000-0570 y No. 110201000-0571 del 15/07/2026, radicados virtuales No.
110201000-0570y 110201000-0571 del 15/07/2026., por lo que consideran que no es necesaria
su lectura en audiencia
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| 5. DESCARGOS DEL CONTRATISTA |

El Director Seccional concede el uso de la palabra al representante legal del contratista , para
que presente sus descargos, solicite, aporte y/o controvierta pruebas presentadas por la entidad.

“La peticion al director y al supervisor del contrato es que nos den la oportunidad de
entregarle los elementos el dia de mafana 23 de julio, toda vez que, los tenemos
completos para hacer la entrega inmediata.”

| 6. INTERVENCION DE LA ASEGURADORA |

El Director Seccional concede el uso de la palabra al apoderado de la aseguradora, para que se
pronuncie, solicite, aporte y/o controvierta pruebas presentadas por la entidad o el contratista.

“Se coadyuva la solicitud del contratista en el sentido de que se evalué por parte de la
DIAN la posibilidad de recibir los bienes fuera del plazo del contrato, esta solicitud
obviamente de coadyuvancia es independiente de las distintas gestiones que tienen que
realizar la entidad contratante y el contratista con relacion a la ampliacion o las solicitudes
gue tengan que hacer de caracter comercial a la aseguradora, en esos términos doy por
finalizada mi intervencién, muchas gracias.”

7. INTERVENCION DEL DIRECTOR SECCIONAL

Acto seguido el Director Seccional menciona que, teniendo en consideracion lo solicitado por el
contratista coadyuvado por la aseguradora , en el sentido de solicitar a este Despacho o a la
Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas Manizales, dentro de este tramite sancionatorio
de incumplimiento, que se le otorgue la oportunidad de traer todos los elementos objeto del
contrato el dia de mafiana 23 de julio del afio 2026, pues este Despacho considera procedente
dicha peticién, para ello se concedera el plazo para el dia de mafana 23 de julio del afio de 2026,
para que el contratista traiga todos los elementos que fueron objeto del contrato y que se
relacionan en la especificaciones técnicas, contenidas en el anexo No.1 Especificaciones
Técnicas aduanas.

Se define como hora de entrega de los elementos objeto del contrato antes de las 12:00 m del
23 de julio de 2026, los cuales deberan ser entregados al supervisor del contrato en la sede del
Edificio Manuel Sanz ubicado en la Calle 22 # 23-17 Manizales, Caldas, sede del centro de la
UAE-DIAN DSIA Manizales.

Adicionalmente el Director Seccional, advierte que, el contratista se compromete a entregar las
pélizas de cumplimiento o la ampliacion de las garantias tanto de calidad como de cumplimiento;
la péliza de cumplimiento desde la ejecucion del contrato hasta el dia 23 de enero del afio 2027;
la péliza de calidad hasta el 23 de julio del afio 2027. Dichas po6lizas deben ser entregadas junto
con los implementos o elementos objeto del contrato.

El Director seccional también aclara que, la péliza de cumplimiento debe tener una vigencia de
amparo por un termino igual al plazo de ejecucion del contrato y seis (6) meses previstos para la
liquidacion del contrato; y la poliza de calidad debe tener una vigencia de amparo de doce (12)
meses contados a partir de la entrega de los bienes. Lo anterior de conformidad con politicas de
contratacion de la DIAN y por lo establecido en las clausulas contractuales del presente contrato.

Por ultimo, es importante tener en cuenta las siguientes disposiciones:
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INSTRUMENTO JURIDICO VINCULANTE Y SOPORTE DE LEGALIDAD. Las partes
reconocen y aceptan de mutuo acuerdo que la presente acta de audiencia, suscrita bajo los
pardmetros del articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, constituye el Unico instrumento juridico
vinculante y suficiente que rige de manera excepcional la entrega de los bienes objeto del
Contrato. En consecuencia, presta mérito ejecutivo y sirve de soporte legal tanto para el tramite
y expedicion del anexo modificatorio ante la compafiia de seguros (Seguros del Estado S.A.),
como para las validaciones y aprobaciones correspondientes en la plataforma SECOP II.

CONDICION SUSPENSIVA DE RECIBO. El plazo de gracia excepcional otorgado para la
entrega fisica e ingreso de los elementos al almacén de la Entidad, solo empezara a correr a
partir de la fecha en que el Ordenador del Gasto expida la aprobacién formal del anexo de la
poéliza en la plataforma SECOP II.

ABSTENCION DE RECIBO. Si el contratista intenta realizar la entrega fisica de los bienes sin
que el proceso de aprobacion de la garantia modificado esté completamente surtido, verificado
y publicado en SECORP I, la supervision del contrato tendré la obligacion legal de abstenerse de
suscribir el acta de recibo definitivo o en su defecto ordenar el retiro de los elementos.

| 8. SUSPENSION DE LA AUDIENCIA |

El Director Seccional manifiesta que de conformidad con el literal d) del articulo 86 de la Ley
1474 de 2011, en cualquier momento del desarrollo de la audiencia, podra suspenderla cuando
de oficio o0 a peticién de parte resulte necesario para allegar o practicar pruebas que conducentes
y pertinentes, o cuando por cualquier otra raz6n debidamente sustentada, resulte necesario para
el correcto desarrollo de la actuacion administrativa.

Por lo anterior, para corroborar el recibimiento de todos los elementos del contrato referido en el
punto anterior, por lo que, se suspende la audiencia para que continte el 30/07/2026 a las 02:00
P.M. en el mismo lugar de la presente audiencia.

En cumplimiento del articulo 35 de la Ley 1437 de 2011 y articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, de
la audiencia se deja constancia en acta, que aprobada y firmada a continuacion:

Jose Ignacio Avila Alvarez /Iﬁj 2 &
Nelson Enrique Jaramillo Salazar Mﬁ;
Gilzans Yesid Martinez Prieto
Juan Esteban Lopez Giraldo WM
W
\
Oscar Eduardo Sanchez Rodriguez %
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‘ \ r
Tatiana Giraldo Correa , C ‘
\,ﬂf\_%\___t/

¥)
Benjamin Segundo Alvarez Bula g;/%z:]‘m-- //}(Wtc y{/*

Anexo 1 | correo Poder representante legal de KURVASS N/A
Anexo 2 | correo Poder seguros del estado N/A.
Anexo 3 | video Grabacion de la presente audiencia N/A.

» Vigencia o i
Versién Descripcién de cambios
Desde
1 11/10/2023 Version Inicial
Rossy L|I_|r31na 'As_cenC|o Pachon Inspector IV Subdireccion de Compras y Contratos
.| Elaboracion técnica
Elaboro: T ondi
ina C en leta Cano' . Gestor Il Coordinacion de Procesos y Riesgos Operacionales
Elaboracion Metodolégica
Revisd: | Cielo Alexandra Vega Navarro Subdirector Subdireccion de Compras y Contratos
Aprobé: | Cielo Alexandra Vega Navarro Subdirector Subdireccion de Compras y Contratos

Informacion Publica
Reservada



