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DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN 

 
A continuación, se presenta el informe de la supervisión sobre el seguimiento técnico y financiero realizado por parte de la 
funcionaria Catherine Peñaranda Escobar, supervisora del contrato interadministrativo 20200040, designada como tal a través 
de memorando No 20203500025523 y conforme a lo estipulado en el contrato en la Cláusula Décima: Supervisión. 
Parágrafo Tercero: “En el evento de presentarse la desvinculación laboral transitoria o definitiva del funcionario que ejerza la 
supervisión integral del Contrato, esta función deberá ser asumida de manera inmediata por el Director de Financiamiento y 
Riesgos Agropecuarios, sin perjuicio que se efectúe una nueva designación por parte del ordenador del gasto” y a las 
siguientes obligaciones mencionadas en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del MADR: 
 
“Levantar las actas, documentos e informes que se deriven de la ejecución del contrato o convenio, suscritas en forma 
conjunta con el contratista, en el cual se relacionen las actividades a ejecutar. 
 
Remitir al Grupo de Contratación la totalidad de los documentos producto de la ejecución del contrato y/o convenio; tales 
como: a) Cronograma de actividades; b) Acta de inicio (cuando aplique). c) Memorandos de solicitud de suspensión y reinicio; 
d) Copia de las cuentas de cobro o facturas autorizadas, soportes de cada uno de los pagos efectuados y legalizaciones. e) 
Informes de la supervisión, informes periódicos y final, y cuando aplique los del manejo del anticipo. f) Acta de entrega y 
recibo final. g) El acta de liquidación debidamente suscrita, y todos los documentos recibidos o generados, relacionados con la 
ejecución del contrato y/o convenio. 
 
El supervisor deberá informar de forma periódica de acuerdo con los tiempos establecidos en el contrato y/o convenio, al 
Grupo de Contratación, sobre la ejecución del contrato, para el efecto deberá disponer de los formatos que se encuentren en 
el Sistema de Gestión de Calidad. 
 
Convocar y realizar reuniones periódicas con el interventor y/o contratista, para tener pleno conocimiento de la ejecución del 
contrato, suscribiendo las respectivas actas de comité o reunión establecidas por el Minagricultura, durante los cuales se 
presentará el estado de avance del contrato y/o convenio acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas. 
 
Verificar que las especificaciones y condiciones particulares de los bienes, obras o servicios contratados correspondan a las 
solicitadas y definidas en el estudio previo, pliego complementario de condiciones, invitación pública, y en general a la 
documentación del proceso de contratación. 
 
Controlar el avance del contrato y/o convenio de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado, llevar un registro de las 
novedades, órdenes e instrucciones impartidas durante la ejecución del contrato y/o convenio y recomendar los ajustes 
necesarios. 
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Verificar que el contratista utilice el personal y los equipos ofrecidos, en las condiciones aprobadas por la entidad, así como la 
entrega de los bienes o la prestación de los servicios contratados, de lo cual se dejará constancia en los respectivos informes. 
 
Revisar y garantizar el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato y/o convenio, al igual que en el evento de 
adiciones, modificaciones, suspensiones y demás actos contractuales que los requieran. 
 
Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones, en las condiciones de modo, lugar y tiempo, previstas en el contrato. 
 
Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime conveniente y contribuya a la mejor ejecución del 
contrato, y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución del objeto contratado.” 
 
De esta manera, en cumplimiento de lo anteriormente mencionado, de acuerdo con la ejecución del contrato 
interadministrativo No 20200040 reportada en el informe de ejecución enviado por Finagro el día 27 de junio de 2020 al MADR 
con corte a 31 de mayo de 2020, desde la supervisión al contrato, se realiza el informe de supervisión que se rinde en los 
siguientes términos: 
 
El día 13 de enero de 2020 se firma el contrato interadministrativo No 20200040 entre el MADR y Finagro el cual tiene como 
objeto “Realizar la administración de los recursos destinados para le ejecución, implementación y asignación de los 
instrumentos a que se refiere la Resolución No. 18 de 2019 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y demás 
disposiciones que la modifiquen y/o complementen”. 
 
Es así, que mediante Circular Reglamentaria P- 3 del 21 de febrero emitida por FINAGRO, se informó la apertura de las 
Líneas de Crédito – LEC, de conformidad con la Resolución No 18 de 2019 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario 
– CNCA, en los segmentos LEC Agricultura por Contrato y LEC Reactivación Económica. Así mismo, mediante la Circular 
Reglamentaria P-4 del 24 de febrero, se autoriza la apertura de las LEC “A toda Máquina e Infraestructura Sostenible”, LEC 
“Sostenibilidad Pecuaria, Piscícola, Pesquera y Acuícola”, LEC “Sectores Estratégicos (incluye las bolsas general, retención 
de vientres bovinos y bufalinos, desarrollo de actividades complementarias agropecuarias por parte de los productores 
cafeteros, LEC “Inclusión Financiera Rural”, LEC “Compra de Tierras de Uso Agropecuario” y LEC “Operaciones Forward con 
anticipo”. 
 
El 04 de marzo mediante la Circular Reglamentaria P- 6 se informó la apertura de la LEC “Bioseguridad y Control de 
Enfermedades”; y el 31 de Marzo mediante la Circular Reglamentaria P-11, FINAGRO informó la creación y apertura de la 
LEC “Colombia Agro Produce”; esta última de conformidad con la resolución No 1 de 2020 de la CNCA “ Por la cual se 
modifica la Resolución No 18 de 2019 y se define la LEC Colombia Agro Produce en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica”. 
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Con corte al 30 de abril de 2020, el contrato interadministrativo 20200040 tiene una asignación presupuestal por valor total de 
$102.000.000.000 (ciento dos mil millones de pesos) con el fin de ser ejecutados en la vigencia 2020.  El 04 de febrero, por 
parte de la supervisión, se autorizó el primer desembolso previo cumplimiento a lo establecido en el numeral 1 de la Cláusula 
Séptima: Desembolsos la cual establece que “Un primer desembolso hasta por la suma de TREINTA MIL SEISCIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.600.000.00,oo) equivalente al 30% por ciento de los recursos. Lo anterior, previa 
aprobación del Plan Operativo por parte del Comité Administrativo del contrato”, radicado en central de cuentas de la 
Subdirección Financiera del MADR.  
 
A la fecha del presente informe, el Ministerio de Hacienda ha girado recursos por valor de $9.000.000.000 (nueve mil millones 
de pesos), los cuales han estado sujetos al PAC del MADR, y de conformidad con lo mencionado en el Parágrafo Segundo de 
la Cláusula Séptima que establece “Los desembolsos antes señalados se realizarán con sujeción al PAC de la gestión general 
de EL MINISTERIO, de tal manera que el MINISTERIO y FINAGRO no asumen responsabilidad alguna por la demora queda 
pueda presentarse en dichos desembolsos”, y siguiendo los procesos definidos por la Subdirección Financiera del MADR. 
Este giro se encuentra respaldado por la Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante No 25120220 emitido por el 
SIIF. 
  

INFORMACIÓN DE RECURSOS GIRADOS 
 

Valor Total Contrato $102.000.000.000 

Valor Girado a Finagro $9.000.000.000 

Valor Pendiente por Girar $93.000.000.00 

 
El comité administrativo se reunió en 5 ocasiones durante el primer trimestre de la presente vigencia, sesiones en las que se 
tomaron las siguientes decisiones: 
 
El día 20 de enero de 2020 en sesión No 1, se presentaron las Líneas Especiales de Crédito aprobadas por la Resolución No 
18 de 2019 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) para la vigencia 2020. De lo cual el comité 
administrativo concluyó lo siguiente: 
 
1. Priorizar la apertura de las Líneas especiales de Crédito en el siguiente orden:  

• LEC Reactivación Económica 

• LEC Agricultura por Contrato 

• LEC Sectores Estratégicos 

• LEC A Toda Máquina e Infraestructura 
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• LEC Bioseguridad y Control de Enfermedades 

• LEC Sostenibilidad Pecuaria, Piscícola, Pesquera y Acuícola 

• LEC Inclusión Financiera 

• LEC Compra de Tierras de Uso Agropecuario 

• LEC Operaciones Forward con Anticipos 
 

2. A fin de dar apertura a la LEC Reactivación Económica, la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios se 
encuentra a la espera de la respuesta de los reportes solicitados al IDEAM, las Alcaldías y Gobernaciones, de tal forma 
que una vez se cuente con la información, en una nueva sesión de Comité se procederá a socializar la misma para que el 
Comité proceda con lo pertinente. 

 
3. Respecto a la LEC Bioseguridad y Control de Enfermedades, se gestionará una reunión con el ICA, ante lo cual una vez 

se tenga la confirmación de la misma, se dará a conocer fecha, hora y lugar exacto en la que se llevará a cabo a los 
miembros del Comité. 

 
4. Se definió el POA del contrato 20200040. 

 
5. Con el fin de garantizar un mayor acceso a los instrumentos financieros de los productores agropecuarios en los 

municipios PDET y ZOMAC, FINAGRO fortalecerá el proceso de capacitación, difusión y divulgación de las líneas de 
crédito en estos territorios, para lo cual deberá remitir informe con la constancia del desarrollo de estas actividades, y 
adicionalmente, incluir dentro de la base de datos que se remita al MADR, la marcación específica frente a las 
operaciones que se adelantan en estas zonas y municipios. 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) APROBADO ACTA No 1 DEL COMITÉ ADMINSTRATIVO 

 
 

 
El día 13 de febrero de 2020 se reunió el Comité Administrativo en su sesión No 2, en el cual se analizaron las LEC Sectores 
Estratégicos, LEC Inclusión Financiera, LEC Agricultura por Contrato, LEC Bioseguridad y la LEC Reactivación Económica 
con el fin de realizar ajustes en lo referente, entre otros, a los destinos del crédito y actividades financiables de las LEC 
mencionadas. 
 
El comité administrativo luego de un análisis detallado de lo presentado para cada una de las LEC en esta sesión aprobó el 
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ajuste del POA en los siguientes términos: 
 

• En la LEC Sectores Estratégicos dejar el destino forestales y detallar (desagregar) la información tanto en el 
componente de siembra como en de sostenimiento para frutales, de igual forma crear destino de crédito Cannabis 
Medicinal. 
 

• Se autoriza el ajuste del escalonamiento en la LEC Sectores Estratégicos pero condicionado a la respuesta que 
emita el Secretario Técnico de la CNCA 

 

 
 

• Se solicita al Secretario del Comité Administrativo del Contrato 20200040, consultar al Secretario Técnico de la 
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario que aclare el alcance de lo establecido para el escalonamiento con 
relación a la Mujer y Joven Rural de esta LEC. 
 

• Se autoriza el ajuste del POA y los destinos de Crédito para la LEC Inclusión Financiera; información que se detallará 
en el POA. En esta LEC no se autoriza el acceso a Actividades Rurales 

 

• Se autoriza el acceso a la LEC Bioseguridad y Control de Enfermedades, para el Blanco Biológico Fusarium 
Oxysporum f.sp cubense Raza 4 Tropical – Foc R4T, para el control de la enfermedad Marchitez de las musáceas en 
Banano y Plátano. Lo anterior para las áreas definidas en dicho comité. Se autoriza el subsidio adicional con ocasión 
de la afectación severa en los municipios de los Departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar y los Municipio de 
Antioquia (Urabá). Lo anterior condicionando a la consulta con ICA respecto a procedimientos para el control o 
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certificación de la inversión. 
 

• Se autoriza el ajuste al POA en la LEC Reactivación Económica, en la causal “Una Situación de tipo extremo 
climatológico o una catástrofe natural que dé lugar a pérdidas masivas de la producción”, para los Departamentos de 
Cundinamarca y Boyacá en los Municipios expuesto en al presenta acta. Y por la causal “iv Zonas estratégicas para 
las autoridades nacionales por sus condiciones socioeconómicas como Buenaventura”; para el Municipio de 
Buenaventura. Lo anterior conforme a lo expuesto en la presente acta. 

 
El día 28 de febrero de 2020 se reunió el Comité Administrativo en su sesión No 3 en la cual se realiza un análisis de ajuste 
del POA del contrato 20200040 y en el cual, posteriormente al análisis, se concluye lo siguiente: 
 
“Se autoriza el ajuste al POA en la LEC REACTIVACIÓN ECONÓMICA, en la causal “Una situación de tipo extremo 
climatológico o una catástrofe natural que dé lugar a pérdidas masivas de la producción”, autorizando la apertura de la LEC 
para los Departamentos de Cauca, Antioquia y Santander en los Municipios definidos en la sesión, salvo para la actividad de 
acuíferos en el Municipio de Concepción.  
 
Por la causal “Notorias alteraciones del orden público que afecten gravemente la producción o la comercialización 
agropecuaria y pesquera”; para los Municipios de Catatumbo (Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa de 
Belén, La Esperanza, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama, Tibú). Lo anterior conforme a lo expuesto en dicha sesión. 
 
Se autoriza la propuesta de la Dirección de Cadenas Agrícolas y Forestales de incluir el caucho como destino de crédito en la 
LEC Sectores Estratégicos y en consecuencia, el ajuste del POA, tanto para siembra como sostenimiento.” 
 
El día 18 de marzo de 2020 se reunió el Comité Administrativo en su sesión No 4 en la cual se realiza un análisis de ajuste del 
POA del contrato 20200040 y en el cual, posteriormente al análisis, se concluye lo siguiente: 
 
“Conforme a lo expuesto en la presente acta de Comité Administrativo, los miembros del Comité aprueban de manera 
unánime el ajuste del POA del Contrato en los siguientes términos: 
 
Conforme a las razones expuestas en la presenta acta, se autoriza el ajuste al POA en el segmento LEC Sectores 
Estratégicos -Subsidio Adicional, modificando el esquema de otorgamiento de subsidio adicional, a fin de mejorar las 
condiciones de acceso para los sectores beneficiarios, otorgando los puntos adicionales con el cumplimiento de cualquiera de 
las condiciones relacionadas, en los siguientes términos: 
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El día 30 de marzo de 2020 se reunió el Comité Administrativo en su sesión No 5 en la cual se presenta la Resolución No 01 
de 2020 de la CNCA, que modifica la Resolución No 18 de 2019, y se crea una nueva LEC “COLOMBIA AGRO PRODUCE”. 
Posteriormente, se realiza un análisis del avance de ejecución del contrato 20200040 y se analiza también un ajuste al Plan 
Operativo. 
 
Del Comité Administrativo se concluye entre otras cosas: 
 
Incluir dentro del POA la LEC “COLOMBIA AGRO PRODUCE” de conformidad con las condiciones establecidas por la CNCA 
en la Resolución No. 1 de 2020. Para su apertura, se solicita a FINAGRO la expedición y publicación de manera urgente de la 
circular reglamentaria correspondiente. 
  
Conforme a las razones expuestas en la sesión, se autoriza el ajuste al POA en cuanto a la inclusión de la LEC “COLOMBIA 
AGRO PRODUCE”, con una asignación presupuestal de CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS ($50.000.000.000) M/CTE, 
para la atención parcial de las necesidades de los productores del sector. Estos recursos se trasladan de los otros segmentos 
de la LEC con disponibilidad de recursos, sin afectar el valor total del Contrato. Lo anterior, teniendo en cuenta que pese a 
que la LEC se crea con el propósito de hacer frente a las consecuencias derivadas del COVID-19, los recursos para atender 
la emergencia a la fecha de la realización del comité no han sido adicionados al presupuesto del MADR, en cuanto el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha destinado la partida presupuestal para tal fin.   
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Los recursos que se destinan para la LEC Colombia Agro Produce, la cual siendo una línea de capital de trabajo, se asignan 
para la ejecución de las actividades financiables descritas en el artículo 2° de la Resolución 01 de 2020, y en los términos y 
condiciones establecidas en la misma resolución. Así, para garantizar la socialización y divulgación de la LEC, FINAGRO 
procede a la expedición de la circular reglamentaria P-11 de 2020, y de esta manera procede con las demás actividades que 
para el efecto, se establecen en el manual de servicios de la entidad, 
 
A continuación, el avance de ejecución de las LEC presentado por parte de Finagro en el Comité Administrativo No 5: 
 

 
 
Se aprobó el ajuste y la modificación al Plan Operativo de acuerdo con lo relacionado en dicha acta. 
 
El día 16 de abril de 2020 se reunió el Comité Administrativo en su sesión No 6 en la cual se realiza un análisis de ajuste del 
POA del contrato 20200040 y en el cual, posteriormente al análisis, se concluye lo siguiente: 
 
• Conforme a las razones expuestas en la presente acta, se autoriza la modificación al POA con el fin de garantizar la atención 
de las necesidades de los productores conforme a la demanda de recursos que se reporta. Estos recursos se trasladan de los 
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otros segmentos de la LEC con disponibilidad de recursos y que no han presentado o han registrado un bajo movimiento de 
acuerdo con el informe de ejecución presentado por FINAGRO, sin afectar el valor total del Contrato. Forma parte integral de 
la presente acta el POA ajustado. 
 
• Aprobar la inclusión del sector palmero en la LEC de BIOSEGURIDAD Y CONTROL DE ENFERMEDADES, conforme a lo 
acotado por parte del Secretario Técnico de la CNCA y en los municipios que fueran certificados por parte del ICA con 
afectación severa por Pudrición del Cogollo (PC) y Marchitez Letal (ML), mediante comunicación enunciada, la cual hace 
parte integral de la presente acta. 
 
El día 22 de abril de 2020 se reunió el Comité Administrativo en su sesión No 7 en la cual se concluye lo siguiente: 
 
• Se aprueba de manera unánime por parte de los miembros del comité la solicitud de modificación del numeral 1 de la 
cláusula novena del contrato interadministrativo No. 20200040, con el fin de designar al Jefe de la Oficina de Planeación y 
Prospectiva del MADR como miembro del comité administrativo del contrato en reemplazo de la Secretaria General. 
 
• Se reafirman las decisiones tomadas por el comité administrativo No. 6 
 
El día 24 de abril de 2020 se reunió el Comité Administrativo en su sesión No 8 en la cual se realiza un análisis de ajuste del 
POA del contrato 20200040 y en el cual, posteriormente al análisis, se concluye lo siguiente: 
 
•Se aprueba modificar el Plan Operativo con el fin de incluir como destino de crédito en la LEC Colombia Agro Produce aquel 
denominado bajo el No. “160000- Capital de Trabajo Unidad Productiva Campesina" pero restringido su acceso solamente a 
los pequeños productores. 
 
•A manera de lineamiento técnico y presupuestal por parte del comité administrativo se ordena cerrar el acceso de las LEC a 
los grandes productores una vez se verifique por FINAGRO que se ha llegado al 50% de la totalidad de los recursos 
presupuestados y disponibles para el otorgamiento de subsidio. Lo anterior con el objetivo de preservar los recursos 
disponibles y de esta manera garantizar una mejor focalización de estos en procura de una mayor participación y atención 
prioritaria de pequeños y medianos productores. 
 
El día 06 de mayo de 2020 se reunió el Comité Administrativo en su sesión No 9 en la cual se realiza un análisis de ajuste del 
POA del contrato 20200040 y en el cual, posteriormente al análisis, se concluye lo siguiente: 
 
•Modificar el POA con el fin de aumentar la bolsa de recursos de pequeños productores en $2.500 millones de pesos, 
pasando de $20.000 millones a $22.500 millones disponibles para acceso a subsidio a la tasa de interés. Aumentando la 
participación de los recursos mínima por parte de  los pequeños productores al 45% del total de los recursos asignados a la 
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línea. 
 
•Modificar el POA con el fin de Cerrar de manera temporal los destinos de actividades rurales, con el fin de enfocar la 
asignación de recursos disponibles para actividades de cadena de valor agropecuario tanto en actividades agrícolas, como 
pecuarias.  
 
•Se imparte la directriz a FINAGRO de informar de manera periódica el avance frente a las visitas de verificación y control de 
inversión, así como del proceso de contratación de  las mismas. 
 
El día 15 de mayo de 2020 se reunió el Comité Administrativo en su sesión No 10 en la cual se realiza un análisis de ajuste 
del POA del contrato 20200040 y en el cual, posteriormente al análisis, se concluye lo siguiente: 
 
•Se aprueba la adición de recursos al Contrato Interadministrativo No. 20200040 por valor de $35.000 millones de pesos, la 
cual se realizará en un solo desembolso previa suscripción y cumplimiento de los requisitos de ejecución del documento de 
adición. 
 
El día 26 de mayo de 2020 se reunió el Comité Administrativo en su sesión No 11 en la cual se realiza un análisis de ajuste 
del POA del contrato 20200040 y en el cual, posteriormente al análisis, se concluye lo siguiente: 
 
•Realizar la modificación al PA conforme a la propuesta de distribución de los recursos de la adición No 1 de contrato 
interadministrativo 20200040, la cual fue aprobada de manera unánime por parte de los miembros de comité administrativo. 
 
POA aprobado por Comité Administrativo No 11 con la distribución de los recursos de la adición No 1: 
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.  
 
 
EJECUCIÓN Y COMPROMISO REPORTADO POR FINAGRO 
 
De acuerdo con lo referido en líneas anteriores, se detalla el compromiso de las Líneas Especiales de Crédito aprobadas 
según Resoluciones No 18 de 2019 y Resolución No 01 de 2020 de la CNCA. 
 
Distribución Presupuestal del Plan Operativo aprobado por el Comité Administrativo No 11: 
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DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL PLAN OPERATIVO No 11 (26 mayo) 

COMPONENTE VALOR PRESUPUESTO 

1 INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL 

1.1 ICR $ 0 

TOTAL ICR $ 0 

2 LINEA ESPECIAL DE CRÉDITO 

2.1 LEC A TODA MÁQUINA E INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE. $ 14.942.196.798 

2.2 LEC BIOSEGURIDAD Y CONTROL DE ENFERMEDADES. $ 1.700.180.929 

2.3 
LEC SOSTENIBILIDAD PECUARIA, PISCÍCOLA, PESQUERA Y 
ACUÍCOLA 

$ 999.676.021  

2.4 TOTAL LEC SECTORES ESTRATÉGICOS $ 56.413.875.209 

  LEC SECTORES ESTRATÉGICOS $ 52.560.875.209 

  LEC RETENCIÓN DE VIENTRES BOVINOS Y BUFALINOS. $ 3.000.000.000 

  
LEC ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AGROPECUARIAS POR 
PARTE DE LOS PRODUCTORES CAFETEROS. 

$ 853.000.000 

2.5 LEC INCLUSIÓN FINANCIERA RURAL $ 999.683.033 

2.6 LEC REACTIVACIÓN ECONÓMICA $ 1.500.000.000 

2.7 LEC COMPRA DE TIERRAS DE USO AGROPECUARIO $ 1.137.676.021 

2.8 LEC AGRICULTURA POR CONTRATO $ 4.863.380.103 

2.9 LEC OPERACIONES FORWARD CON ANTICIPO  $ 839.561.010 

2.10 LEC COLOMBIA AGRO PRODUCE $ 50.000.000.000 

TOTAL LEC $ 133.396.229.124 

3 GASTOS INHERENTES   

3.1 GASTOS BANCARIOS (incluye GMF) $ 2.018.198 

3.2 ADMINISTRACIÓN (2.7%) $ 3.601.752.678 

TOTAL GASTOS INHERENTES $ 3.603.770.875 

TOTAL $ 137.000.000.000 

 
El contrato 20200040, según informe de ejecución enviado por Finagro con corte a mayo de 2020 y sus soportes, ha 
comprometido recursos por valor de 83.200.209.497 (ochenta y tres mil doscientos millones doscientos nueve mil 
cuatrocientos noventa y siete pesos), lo que representa un porcentaje de compromiso del 60,73% del total de los recursos del 
presupuesto como aparece en el siguiente cuadro: 
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RECURSOS COMPROMETIDOS A MAYO DE 2020 

COMPONENTE 
VALOR 

PRESUPUESTO 
COMPROMETIDO % COMPROMISO DISPONIBLE 

1 INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN RURAL 

1.1 ICR  - AFECTADOS POR AFTOSA  $                        -     $                         -    0%  $                           -    

TOTAL ICR  $                        -     $                         -    0%  $                           -    

2 LINEA ESPECIAL DE CRÉDITO 

2.1 LEC A TODA MÁQUINA 2020 $14.942.196.798 $9.220.675.706 61,71% $5.721.521.092 

2.2 LEC BIOSEGURIDAD Y CONTROL DE ENFERMEDADES 2020 $1.700.180.929 $35.533.115 2,09% $1.664.647.814 

2.3 
LEC SOSTENIBILIDAD PECUARIA, PISICOLA, PESQUERA Y 
ACUICOLA 

$999.676.021 $0 0,00% $999.676.021 

2.4 TOTAL LEC SECTORES ESTRATÉGICOS $56.413.875.209 $35.196.691.144 62,39% $21.217.184.065 

  LEC SECTORES ESTRATÉGICOS $52.560.875.209 $33.037.573.589 62,86% $19.523.301.620 

  LEC RETENCIÓN DE VIENTRES BOVINOS Y BUFALINOS $3.000.000.000 $2.156.118.731 71,87% $843.881.269 

  
LEC ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AGROPECUARIAS POR 
PARTE DE LOS PRODUCTORES CAFETEROS 

$853.000.000 $2.998.824 0,35% $850.001.176 

2.5 LEC INCLUSIÓN FINANCIERA 2020 $999.683.033 $240.000 0,00% $999.443.033 

2.6 LEC REACTIVACIÓN ECONÓMICA 2020 $1.500.000.000 $81.341.676 5,42% $1.418.658.324 

2.7 LEC COMPRA DE TIERRAS DE USO AGROPECUARIO $1.137.676.021 $0 0,00% $1.137.676.021 

2.8 LEC AGRICULTURA POR CONTRATO $4.863.380.103 $950.697.001 19,55% $3.912.683.102 

2.9 LEC OPERACIONES FORWARD CON ANTICIPO $839.561.010 $0 0,00% $839.561.010 

2.10 LEC COLOMBIA AGRO PRODUCE $50.000.000.000 $35.527.683.574 0,00% $14.472.316.426 

TOTAL LEC $133.396.229.124 $81.012.862.216 60,73% $52.383.366.908 

3 GASTOS INHERENTES 

3.1 ADMINISTRACION $3.601.752.678 $2.187.347.281 60,73% $1.414.405.397 

3.2 GMF $2.018.198 0 0,00% $2.018.198 

            TOTAL GASTOS INHERENTES $3.603.770.876 $2.187.347.281 60,70% $1.416.423.595 

TOTAL  $137.000.000.000 $83.200.209.497 60,73% $53.799.790.503 
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Del cuadro anterior se observa un compromiso de recursos destinados para cubrir el subsidio de la tasa de interés por parte 
de las LEC por valor de $81.012.862.216 y una ejecución de recursos correspondiente a los Gastos Inherentes por valor de 
$2.187.347.281. 
 
De acuerdo con la información reportada por parte de Finagro con corte al mes de mayo de 2020, de los subsidios 
comprometidos en las LEC ($81.012.862.216), se han pagado un total de subsidios por valor de $411.886.639, 
correspondiente al 0,05% del comprometido. Estos recursos pagados han sido para proyectos de las LEC A Toda Máquina e 
Infraestructura ($29.214.803), Sectores Estratégicos ($33.638.726), Retención de Vientre Bovino y Bufalino ($5.281.817), 
Agricultura por Contrato ($188.982) y Colombia Agro Produce ($343.562.311), en los destinos de Siembra por valor de 
$16.330.855, Construcción Infraestructura y Equipos por valor de $29.214.803, Compra y Retención Bovinos por valor de 
$11.139.680 y Sostenimiento y Renovación Cultivos por valor de $39.052.666, Comercialización $215.016.357, Avicultura 
$10.868552 y otros destinos $90.263.726. Los Proyectos de estos destinos a los cuales se le ha pagado subsidio requieren de 
un mediano plazo para su cosecha y la finalización de las construcciones.  
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LÍNEAS ESPECIALES DE CRÉDITO - LEC 
 
A continuación, se muestra el porcentaje de participación de los Departamentos de acuerdo con el valor del subsidio 
comprometido de las LEC $81.012.862.216: 
 

PARTICIPACIÓN POR DEPARTAMENTO 

DEPARTAMENTO 
VALOR SUBSIDIO 

COMPROMETIDO LEC 
% SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 

ANTIOQUIA $11.559.993.194 14,27% 

CUNDINAMARCA $7.228.028.757 8,92% 

SANTANDER $7.109.356.773 8,78% 

BOYACA $6.675.938.453 8,24% 

VALLE $5.034.090.963 6,21% 
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BOGOTA D.C $4.216.894.552 5,21% 

HUILA $4.125.594.972 5,09% 

NARINO $3.997.900.055 4,93% 

TOLIMA $3.619.335.169 4,47% 

CASANARE $3.446.685.956 4,25% 

META $3.082.209.890 3,80% 

CAUCA $2.383.343.674 2,94% 

CALDAS $2.364.251.802 2,92% 

CORDOBA $2.286.577.000 2,82% 

RISARALDA $1.713.972.774 2,12% 

CESAR $1.642.992.796 2,03% 

NORTE DE SANTANDER $1.555.585.062 1,92% 

ATLANTICO $1.549.986.047 1,91% 

SUCRE $1.259.672.443 1,55% 

CAQUETA $1.115.170.757 1,38% 

BOLIVAR $1.010.344.039 1,25% 

MAGDALENA $963.475.947 1,19% 

ARAUCA $899.232.117 1,11% 

QUINDIO $812.041.965 1,00% 

PUTUMAYO $543.016.708 0,67% 

GUAVIARE $304.153.692 0,38% 

SAN ANDRES ISLA $159.635.677 0,20% 

LA GUAJIRA $154.642.118 0,19% 

VICHADA $93.825.035 0,12% 

CHOCO $71.639.578 0,09% 

GUAINIA $27.172.954 0,03% 

AMAZONAS $5.232.621 0,01% 

VAUPES $868.676 0,00% 

TOTAL LEC $81.012.862.216 100% 
Elaboración Propia 

 
Como se muestra en el cuadro anterior, los 5 departamentos que con el mayor valor de subsidio comprometido a la tasa de 
interés de las Líneas Especiales de Crédito son Antioquia $11.559.993.194 (14,27%), Cundinamarca $7.228.028.757 (8,92%), 
Santander $7.109.356.773 (8,78%), Boyacá $6.675.938.453 (8,24%) y Valle $5.034.090.963 (6,21%). 
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De otro lado, a continuación, se presenta el monto del compromiso de los recursos asignados a subsidio discriminado por tipo 
de productores agropecuarios (pequeño, mediano, grande y esquema asociativo): 
 

POR TIPO DE PRODUCTOR 

TIPO DE PRODUCTOR 
VALOR SUBSIDIO 

COMPROMETIDO LEC 
% SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
# OPERACIONES 

% 
OPERACIONES 

PEQUEÑO PRODUCTOR              $34.546.595.269 42,64% 26.939 86,33% 

MEDIANO PRODUCTOR              $35.912.533.668 44,33% 4.106 13,16% 

GRANDE PRODUCTOR               $10.538.916.233 13,01% 159 0,51% 

ESQUEMA DE INTEGRACIÓN $14.817.046 0,02% 1 0,00% 

TOTAL $81.012.862.216 100% 31.205 100% 

 

Como muestra el cuadro, se detalla el número de operaciones que se ha realizado por tipo de productor, allí muestra que se 
ha concentrado la mayoría de operaciones en el pequeño productor, con un total de 26.939 de la 31.205 operaciones, el 
cual, hasta la fecha tiene un total de subsidio comprometido de $34.546.595.269 (treinta y cuatro mil quinientos cuarenta 
y seis millones quinientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y nueve pesos). En términos porcentuales, los 
pequeños productores han sido beneficiados en un 42,64% del total de los subsidios comprometidos y de un 86,33% del 
número de operaciones. 
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Los Intermediarios Financieros tienen la siguiente distribución con respecto al compromiso de recursos del contrato: 
 

POR INTERMEDIARIO FINANCIERO 

INTERMEDIARIO FINANCIERO 
VALOR SUBSIDIO 

COMPROMETIDO LEC 
% SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
# OPERACIONES 

% 
OPERACIONES 

BANAGRARIO $45.789.624.234 56,52% 28.428 91,10% 

BANCOLOMBIA $20.781.449.750 25,65% 1.337 4,28% 

DAVIVIENDA $4.307.788.254 5,32% 444 1,42% 

BBVA COLOMBIA $2.619.544.769 3,23% 270 0,87% 

BANCO DE BOGOTA $2.281.627.953 2,82% 181 0,58% 

BANCO DE OCCIDENTE $1.563.866.897 1,93% 46 0,15% 

BANCO SERFINANZA $994.132.185 1,23% 110 0,35% 
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BANCO COLPATRIA $880.481.777 1,09% 17 0,05% 

BANCO ITAU CORPBANCA $552.405.614 0,68% 12 0,04% 

BANCO POPULAR $453.961.267 0,56% 66 0,21% 

COLANTA $265.579.870 0,33% 70 0,22% 

FINANCIERA COMULTRASAN $223.162.144 0,28% 130 0,42% 

COOPERATIVA FINANCIERA DE 
ANTIOQUIA CFA $152.997.822 0,19% 42 0,13% 

COOMULDESA $99.908.826 0,12% 22 0,07% 

COOPTENJO $14.889.128 0,02% 8 0,03% 

COOFISAM $11.037.340 0,01% 13 0,04% 

AV VILLAS $10.830.300 0,01% 2 0,01% 

COFINCAFE $7.347.540 0,01% 5 0,02% 

COTRAFA $2.226.546 0,00% 2 0,01% 

TOTAL $81.012.862.216 100% 31.205 100% 
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De las tablas anteriores se observa que el intermediario financiero que mayor participación tiene en la dinámica de los 
subsidios otorgados a los productores agropecuarios es el Banco Agrario de Colombia, por medio del cual se han 
comprometido recursos por valor de $45.789.624.234 con un total de 28.428 operaciones de crédito. 
 
De acuerdo con los Clústeres definidos para el compromiso de recursos de las Líneas Especiales de Crédito del contrato 
interadministrativo 20200040, a la fecha de corte del presente informe y de acuerdo con lo reportado por parte de Finagro en 
su informe de ejecución con corte al mes de abril de 2020, se comprometieron recursos en los siguientes clústeres por destino 
de crédito: 

SUBSIDIO COMPROMETIDO CLÚSTER POR DESTINO 

DESTINO CRÉDITO # CRÉDITOS VALOR SUBSIDIO 

BOVINO COMERCIAL COMPRA HEMBRA 1.313 $2.926.735.719 

CACAO SIEMBRA 454 $1.474.593.300 

CAÑA PANELERA SIEMBRA 632 $1.451.126.131 

RETENCIÓN DE VIENTRES GANADO BOVINO 136 $1.303.069.446 

AGUACATE HASS 183 $978.043.393 

ARROZ SECANO 294 $931.906.508 

PAPA SIEMBRA 719 $585.756.172 

ARROZ SIEMBRA 173 $412.856.324 

MAIZ AMARILLO 54 $233.368.722 

CEBOLLA CABEZONA CICLO CORTO SIEMBRA 111 $89.144.703 

SOSTENIMIENTO BOVINO LECHE Y BUFALINO 18 $71.068.767 

RENOVACIÓN CULTIVOS ENVEJECIDOS DE CACAO 13 $32.225.330 

CACAO RENOVACIÓN 12 $30.249.809 

REPRODUCCIÓN Y SOSTENIMIENTO CACHAMA 2 $28.121.541 

ALGODÓN SIEMBRA 4 $21.681.581 

BOSQUES SIEMBRA 1 $1.347.413 

TOTAL 4.119 $10.571.294.859 
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De lo anterior, se muestra un compromiso total de recursos de subsidios a la tasa de interés a destinos de crédito de 
Clústeres por valor de $10.571.294.859 de los cuales Bovino comercial compra hembra, fue el destino de crédito con mayor 
valor de subsidio el cual asciende a la fecha por $2.926.735.719. 
 
DETALLE DE LA EJECUCIÓN POR LÍNEAS  
 

Desde la Supervisión, se realizaron las validaciones en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones N°18 
de 2019 y N°1 de 2020 de la Comisión Nacional de Crédito, así como lo establecido en el plan operativo del 
Contrato. 
 

A continuación, se presenta los datos consolidados para cada una de las LEC, de acuerdo con la base de datos 
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suministrada por FINAGRO con corte al 31 de mayo de 2020. 
 

1. LEC SECTORES ESTRATÉGICOS 

 

LEC Sectores Estratégicos - por tipo de productor 

 

TIPO DE PRODUCTOR # OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO PAGADO 

PEQUEÑO PRODUCTOR              14.395 $23.739.896.844 71,86% $16.034.008 

MEDIANO PRODUCTOR              1.451 $7.637.230.106 23,12% $4.058.948 

GRANDE PRODUCTOR               65 $1.645.629.593 4,98% $13.545.770 

ESQUEMA DE INTEGRACIÓN 1 $14.817.046 0,04% $0 

TOTAL 15.912 $33.037.573.589 100% $33.638.726 

 

LEC Sectores Estratégicos - Por intermediario financiero 

 

INTERMEDIARIO FINANCIERO # OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO 
PAGADO 

BANAGRARIO 15262 $28.902.147.296 87,48% $17.387.175 

BANCOLOMBIA 105 $1.804.854.185 5,46% $11.541.724 

DAVIVIENDA 141 $661.750.971 2,00% $0 

BBVA COLOMBIA 105 $637.887.446 1,93% $0 

BANCO DE BOGOTA 106 $344.522.654 1,04% $0 

BANCO POPULAR 62 $236.395.957 0,72% $705.179 

FINANCIERA COMULTRASAN 86 $127.431.338 0,39% $399.206 

BANCO ITAU CORPBANCA 3 $94.105.954 0,28% $3.405.422 

BANCO DE OCCIDENTE 9 $85.394.017 0,26% $0 

BANCO SERFINANZA 7 $70.621.014 0,21% $59.190 

COOMULDESA 13 $42.497.801 0,13% $0 

COLANTA 10 $25.936.215 0,08% $140.830 

COOPERATIVA FINANCIERA DE 
ANTIOQUIA CFA 

3 
$4.028.741 0,01% $0 
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TOTAL 15.912 $33.037.573.589 100% $33.638.726 

 

LEC Sectores Estratégicos - por destino 

 

DESTINO 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO PAGADO 

VIENTRES BOVINOS Y BUFALINOS 
COMERCIALES CRIA Y D.P 4.645 $10.955.173.819 33,16% $1.963.586 

BOVINO  COMERCIAL  COMPRA  HEMBRA 2.297 $4.769.155.582 14,44% $4.281.669 

CAFÉ  SIEMBRA 1.460 $2.133.026.995 6,46% $5.241.177 

CAÑA PANELERA  SIEMBRA 839 $1.803.053.634 5,46% $975.003 

CACAO  SIEMBRA 544 $1.702.198.269 5,15% $409.419 

PLÁTANO  SIEMBRA 1057 $1.680.876.935 5,09% $1.807.112 

AGUACATE HASS 258 $1.161.416.251 3,52% $0 

ARROZ SECANO  SIEMBRA 317 $968.057.240 2,93% $0 

AGUACATE  SIEMBRA 272 $720.881.318 2,18% $241.992 

PAPA  SIEMBRA 751 $602.645.275 1,82% $3.597.420 

CÍTRICOS  SIEMBRA 259 $600.905.930 1,82% $169.534 

RENOVACIÓN CAFÉ POR SIEMBRA 415 $533.195.098 1,61% $732.240 

SOSTENIMIENTO CEBA BOVINA 173 $439.827.096 1,33% $0 

ARROZ  SIEMBRA 175 $414.586.809 1,25% $448.939 

AVICULTURA HUEVOS 40 $373.682.638 1,13% $5.733.864 

CAFÉ POR ZOCA  RENOVACIÓN 254 $350.292.164 1,06% $224.786 

SOSTENIMIENTO CAFÉ 741 $340.171.381 1,03% $1.190.818 

SOSTENIMIENTO DE BOVINOS CRÍA Y DOBLE 
PROPÓSITO 87 $265.773.809 0,80% $35.401 

OTROS DESTINOS 1322 $3.222.653.346 9,75% $6.585.766 

TOTAL 15.912 $33.037.573.589 100% $33.638.726 

 

LEC Sectores Estratégicos - por sector productivo 

 

SECTOR PRODUCTIVO 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO PAGADO 
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GANADERIA CRIA Y DOBLE PROPÓSITO 3046 $8.135.899.180 24,63% $1.370.653 

CAFE 3719 $5.055.628.142 15,30% $7.074.599 

GANADERÍA LECHE 1107 $2.698.913.314 8,17% $2.225.954 

PAPA 1672 $2.372.987.167 7,18% $5.287.619 

CAÑA PANELERA 967 $1.982.368.734 6,00% $1.172.699 

CACAO 696 $1.779.288.586 5,39% $546.441 

PLATANO 834 $1.496.068.146 4,53% $1.942.348 

AGUACATE 361 $1.293.919.656 3,92% $175.414 

ARROZ SECANO 316 $1.055.415.803 3,19% $0 

CITRICOS 312 $641.667.528 1,94% $274.652 

ARROZ CON RIEGO 169 $392.340.406 1,19% $448.939 

MAIZ 121 $391.561.106 1,19% $244.132 

GANADERIA DE CEBA 82 $371.989.205 1,13% $0 

FRIJOL 222 $351.948.684 1,07% $90.117 

YUCA 228 $344.690.866 1,04% $63.207 

AVICULTURA HUEVOS COMERCIAL 51 $343.047.415 1,04% $6.029.816 

MORA 183 $318.403.206 0,96% $61.256 

BANANO 34 $308.901.300 0,93% $0 

BANANITO 172 $307.313.852 0,93% $125.595 

AVICULTURA ENGORDE 53 $290.723.793 0,88% $1.161.176 

PORCINOS 91 $261.536.302 0,79% $427.884 

TOMATE DE ARBOL 90 $163.999.038 0,50% $0 

GRANADILLA 97 $163.041.269 0,49% $155.484 

PIÑA 78 $154.139.938 0,47% $0 

OTROS DESTINOS 136 $2.361.780.953 7,15% $4.760.741 

TOTAL 15.912 $33.037.573.589 100% $33.638.726 

 

LEC Sectores Estratégicos - por departamento 

 

DEPARTAMENTO 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO PAGADO 

BOYACA 2.750 $4.413.345.056 13,36% $889.662 
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CUNDINAMARCA 2.067 $3.946.803.575 11,95% $2.324.210 

SANTANDER 1.511 $3.521.646.808 10,66% $7.012.888 

ANTIOQUIA 1.211 $3.404.316.090 10,30% $10.113.950 

NARINO 1.548 $2.425.288.090 7,34% $3.757.568 

TOLIMA 948 $1.828.037.139 5,53% $1.532.852 

META 484 $1.533.481.719 4,64% $251.650 

CASANARE 487 $1.337.539.789 4,05% $76.856 

CAUCA 967 $1.334.695.982 4,04% $3.192.405 

HUILA 929 $1.218.914.254 3,69% $1.492.356 

VALLE 318 $1.067.917.886 3,23% $871.555 

CORDOBA 338 $1.051.794.604 3,18% $70.456 

NORTE DE SANTANDER 408 $779.090.826 2,36% $568.610 

CALDAS 303 $704.135.211 2,13% $466.580 

CAQUETA 247 $667.514.409 2,02% $151.615 

ARAUCA 193 $646.264.170 1,96% $0 

CESAR 156 $557.518.280 1,69% $191.126 

RISARALDA 183 $407.648.000 1,23% $215.206 

PUTUMAYO 183 $368.374.878 1,12% $219.703 

MAGDALENA 103 $356.986.267 1,08% $73.336 

SUCRE 160 $354.694.097 1,07% $14.582 

BOLIVAR 142 $338.056.159 1,02% $144.118 

GUAVIARE 79 $225.825.727 0,68% $0 

QUINDIO 61 $185.768.638 0,56% $7.442 

BOGOTA D.C 60 $120.349.785 0,36% $0 

VICHADA 26 $74.983.271 0,23% $0 

LA GUAJIRA 11 $67.189.013 0,20% $0 

ATLANTICO 25 $66.727.546 0,20% $0 

CHOCO 12 $29.736.064 0,09% $0 

GUAINIA 1 $2.061.580 0,01% $0 

VAUPES 1 868676 0,00% $0 

TOTAL 15.912 $33.037.573.589 100% $33.638.726 
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1.1.    LEC Retención de vientres 

 

LEC Retención de vientres - por tipo de productor 

 

TIPO DE PRODUCTOR 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO PAGADO 

MEDIANO PRODUCTOR              169 $1.803.558.012 83,65% $4.943.752 

PEQUEÑO PRODUCTOR              69 $193.410.159 8,97% $338.065 

GRANDE PRODUCTOR               9 $159.150.560 7,38% $0 

TOTAL 247 $2.156.118.731 100,00% $5.281.817 

 

LEC Retención de vientres - por intermediario financiero 

 

INTERMEDIARIO FINANCIERO 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO PAGADO 

BANAGRARIO 144 $1.214.677.280 56,34% $27.977 

DAVIVIENDA 17 $370.715.055 17,19% $0 

COLANTA 44 $176.912.638 8,21% $4.495.926 

BBVA COLOMBIA 13 $162.195.071 7,52% $0 

BANCOLOMBIA 8 $111.573.255 5,17% $0 

COOMULDESA 3 $35.811.781 1,66% $0 

BANCO DE BOGOTA 5 $31.230.458 1,45% $0 

FINANCIERA COMULTRASAN 8 $28.325.729 1,31% $0 

BANCO SERFINANZA 4 $20.814.608 0,97% $757.914 

BANCO DE OCCIDENTE 1 $3.862.856 0,18% $0 

TOTAL 247 $2.156.118.731 100,00% $5.281.817 

 

LEC Retención de vientres - por departamento 
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DEPARTAMENTO 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO PAGADO 

ANTIOQUIA 66 $416.243.529 19,31% $3.593.153 

CAQUETA 26 $258.876.773 12,01% $0 

CESAR 18 $168.128.831 7,80% $370.522 

SANTANDER 15 $167.081.178 7,75% $0 

CASANARE 15 $141.122.535 6,55% $0 

CORDOBA 9 $141.078.786 6,54% $0 

CUNDINAMARCA 13 $128.209.242 5,95% $345.453 

SUCRE 7 $85.205.734 3,95% $387.392 

MAGDALENA 7 $65.214.463 3,02% $0 

META 7 $61.599.174 2,86% $0 

BOLIVAR 3 $60.159.400 2,79% $0 

BOYACA 12 $58.503.596 2,71% $0 

CALDAS 4 $57.320.667 2,66% $0 

VALLE 3 $52.546.673 2,44% $0 

GUAVIARE 2 $46.139.780 2,14% $0 

ARAUCA 8 $44.799.926 2,08% $0 

ATLANTICO 2 $40.216.138 1,87% $0 

HUILA 11 $35.030.230 1,62% $0 

BOGOTA D.C 2 $26.509.976 1,23% $0 

NARINO 1 $19.327.309 0,90% $0 

RISARALDA 1 $18.405.684 0,85% $0 

TOLIMA 6 $16.975.436 0,79% $0 

PUTUMAYO 2 $14.753.832 0,68% $0 

NORTE DE SANTANDER 2 $13.523.118 0,63% $0 

VICHADA 3 $10.153.524 0,47% $0 

QUINDIO 2 $8.993.197 0,42% $585.297 

TOTAL 247 $2.156.118.731 100% $5.281.817 

 

LEC Retención de vientres - por destino 
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DESTINO # OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO PAGADO 

Retención de vientres ganado bovino 243 $2.134.278.313,00 98,99% $4.894.425 

Retención de vientres ganado bufalino 4 $21.840.418,00 1,01% $387.392 

TOTAL 247 $2.156.118.731,00 100% $5.281.817 

 

 
1.2. LEC Actividades Complementarias Sector Cafetero 

 

LEC Actividades Complementarias Cafeteros – Por tipo de productor 

 

TIPO DE PRODUCTOR 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO PAGADO 

PEQUEÑO PRODUCTOR              12 $2.998.824 100% $0 

TOTAL 12 $2.998.824 100% $0 

 

LEC Actividades Complementarias Cafeteros – Por intermediarios financieros 

 

INTERMEDIARIO FINANCIERO 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO PAGADO 

BANAGRARIO 12 $2.998.824 100% $0 

TOTAL 12 $2.998.824 100% $0 

 

LEC Actividades Complementarias Cafeteros – Por sector destino 

 

DESTINO 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO PAGADO 

FRIJOL  SIEMBRA 12 $2.998.824 100% $0 
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TOTAL 12 $2.998.824 100% $0 

 

 

LEC Actividades Complementarias Cafeteros – Por departamento 

 

DEPARTAMENTO 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO PAGADO 

TOLIMA 4 $1.380.000 46,02% $0 

HUILA 5 $1.078.824 35,97% $0 

BOYACA 1 $360.000 12,00% $0 

SANTANDER 2 $180.000 6,00% $0 

TOTAL 12 $2.998.824 100% $0 

 

 
2. LEC A TODA MÁQUINA E INFRAESTRUCTURA 

 
LEC ATMEI – Por tipo de productor 

 

TIPO DE PRODUCTOR 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO PAGADO 

MEDIANO PRODUCTOR              448 $5.365.044.627 58,18% $10.931.312 

PEQUEÑO PRODUCTOR              1970 $2.477.643.601 26,87% $3.764.913 

GRANDE PRODUCTOR               21 $1.377.987.478 14,94% $14.518.578 

TOTAL 2.439 $9.220.675.706 100% $29.214.803 

 
 

LEC ATMEI – Por intermediario financiero 
 

INTERMEDIARIO FINANCIERO 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO PAGADO 
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BANAGRARIO 2190 $4.803.412.023 52,09% $3.449.460 

BANCOLOMBIA 69 $2.263.080.436 24,54% $20.795.977 

DAVIVIENDA 91 $1.471.978.905 15,96% $3.679.453 

BBVA COLOMBIA 23 $254.796.539 2,76% $0 

BANCO SERFINANZA 3 $160.794.280 1,74% $0 

BANCO DE BOGOTA 13 $99.428.919 1,08% $489.144 

FINANCIERA COMULTRASAN 27 $59.231.765 0,64% $0 

COLANTA 12 $38.260.642 0,41% $800.769 

COOPERATIVA FINANCIERA DE 
ANTIOQUIA CFA 2 $27.321.603 0,30% $0 

BANCO DE OCCIDENTE 3 $20.437.801 0,22% $0 

COOMULDESA 4 $19.706.247 0,21% $0 

COTRAFA 2 $2.226.546 0,02% $0 

TOTAL 2.439 $9.220.675.706 100% $29.214.803 

 
 

LEC ATMEI – Por Destino  
 

DESTINO 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO PAGADO 

CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA 
LA PRODUCCIÓN PECUARIA 436 $1.627.347.549 17,65% $2.081.737 

CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA 
AGRÍCOLA 470 $958.402.288 10,39% $162.556 

COMBINADAS NUEVAS 22 $857.115.008 9,30% $10.889.302 

TRACTORES NUEVOS 72 $745.915.110 8,09% $965.483 

CONSTRUCCIÓN BENEFICIADEROS DE CAFÉ 552 $638.570.089 6,93% $962.289 

CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES PARA RIEGO 106 $553.187.225 6,00% $0 

CONSTRUCCIÓN Y COMPRA DE 
INFRAESTRUCTURA PARA LA 
TRASFORMACIÓN PRIMARIA O 
COMERCIALIZACIÓN 65 $541.133.189 5,87% $617.560 

BODEGAS 80 $529.170.795 5,74% $0 

CONSTRUCCIÓN OBRAS CIVILES PARA 
SUMINISTRO DE AGUA  PRODUCCIÓN 
PECUARIA O ACUÍCOLA 28 $473.628.658 5,14% $0 
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MAQUINARIA Y EQUIPOS  NUEVO  
TRANSFORMACIÓN PRIMARIA Y 
COMERCIALIZACIÓN 65 $455.312.787 4,94% $1.810.698 

ADECUACIÓN DE TIERRAS PARA CULTIVOS  
OTRAS REGIONES 46 $453.465.117 4,92% $0 

EQUIPOS Y SISTEMAS NUEVOS PARA RIEGO 
Y DRENAJE 130 $375.232.455 4,07% $1.230.591 

EQUIPOS NUEVOS PARA PRODUCCIÓN 
PECUARIA 44 $261.726.124 2,84% $2.445.718 

TRANSPORTE NO ESPECIALIZADO  COMPRA  
TRANSFORMACIÓN PRIMARIA O 
COMERCIALIZACIÓN 24 $158.552.789 1,72% $1.701.447 

IMPLEMENTOS Y EQUIPOS NUEVOS PARA LA 
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 122 $149.501.721 1,62% $13.976 

EQUIPOS NUEVOS PARA ACUICULTURA Y 
PESCA 95 $89.165.858 0,97% $2.269.701 

CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA 
PESQUERA Y ACUÍCOLA PARA LA 
PRODUCCIÓN PECUARIA 11 $75.851.554 0,82% $12.152 

EQUIPOS E IMPLEMENTOS NUEVOS MANEJO 
RECURSO HÍDRICO EN PROYECTOS 
PECUARIOS, ACUÍCOLAS Y PESCA 7 $73.453.358 0,80% $0 

OTROS DESTINOS 64 $203.944.032 2,21% $4.051.593 

TOTAL 2.439 $9.220.675.706 100% $29.214.803 

 
 

LEC ATMEI – Por departamento  
 

DEPARTAMENTO 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO PAGADO 

ANTIOQUIA 211 $1.343.319.084 14,57% $8.133.766 

SANTANDER 220 $810.376.598 8,79% $1.930.755 

HUILA 392 $736.058.807 7,98% $424.008 

VALLE 60 $687.616.304 7,46% $4.274.922 

BOYACA 442 $682.827.782 7,41% $182.513 

CASANARE 77 $563.675.038 6,11% $0 

TOLIMA 139 $546.543.143 5,93% $144.182 

CUNDINAMARCA 182 $539.206.521 5,85% $155.266 

CAUCA 110 $386.577.597 4,19% $7.714.728 
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CALDAS 59 $327.659.947 3,55% $212.107 

META 74 $326.936.789 3,55% $9.135 

CESAR 16 $306.341.633 3,32% $1.164.703 

CORDOBA 29 $262.381.258 2,85% $2.623.289 

NORTE DE SANTANDER 82 $216.957.016 2,35% $0 

SUCRE 15 $205.464.799 2,23% $87.626 

NARINO 179 $202.347.774 2,19% $879.841 

BOGOTA D.C 4 $192.588.369 2,09% $0 

QUINDIO 14 $176.093.831 1,91% $0 

RISARALDA 24 $162.734.444 1,76% $0 

SAN ANDRES ISLA 7 $159.266.193 1,73% $322.905 

ARAUCA 27 $110.698.644 1,20% $0 

ATLANTICO 5 $104.299.592 1,13% $0 

BOLIVAR 9 $45.869.648 0,50% $126.624 

MAGDALENA 13 $41.300.624 0,45% $746.617 

CAQUETA 23 $40.914.138 0,44% $0 

PUTUMAYO 12 $18.231.450 0,20% $0 

GUAVIARE 8 $9.432.509 0,10% $0 

LA GUAJIRA 2 $7.504.674 0,08% $0 

VICHADA 2 $5.053.133 0,05% $0 

CHOCO 2 $2.398.367 0,03% $81.816 

TOTAL 2.439 $9.220.675.706 100% $29.214.803 

 
 

LEC ATMEI – Por Sector Productivo  
 

SECTOR PRODUCTIVO 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO PAGADO 

CAFE 838 $1.267.167.204 13,74% $945.567 

GANADERIA CRIA Y DOBLE PROPÓSITO 263 $1.070.103.546 11,61% $1.059.398 

CAÑA DE AZUCAR 5 $737.155.521 7,99% $10.889.302 

ARROZ CON RIEGO 49 $633.855.401 6,87% $4.865 

ARROZ SECANO 52 $540.324.731 5,86% $272.079 

TOMATE 179 $383.904.003 4,16% $152.836 
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PORCINOS 26 $382.504.011 4,15% $2.961.078 

AVICULTURA HUEVOS COMERCIAL 27 $338.284.170 3,67% $3.629.276 

ACUICULTURA ESPECIES DIFERENTES 
A CAMARÓN 

11 
$294.389.844 3,19% $58.758 

AVICULTURA ENGORDE 17 $280.656.271 3,04% $0 

GANADERÍA LECHE 68 $256.654.993 2,78% $800.769 

PALMA ACEITERA 8 $249.853.611 2,71% $0 

PESCA 96 $249.226.578 2,70% $2.223.095 

CARNE BOVINA-TRANSFORMACIÓN Y/O 
COMERCIALIZACIÓN 

4 
$200.745.010 2,18% $0 

OTROS FRUTALES-TRANSFORMACIÓN 
Y/O COMERCIALIZACIÓN 

3 
$180.545.954 1,96% $612.408 

AGUACATE 40 $144.314.353 1,57% $1.253.472 

CAÑA PANELERA 110 $140.511.731 1,52% $77.946 

PAPA 79 $130.066.273 1,41% $7.777 

CITRICOS 57 $127.229.320 1,38% $0 

GANADERIA DE CEBA 16 $120.985.294 1,31% $0 

FLORES TROPICALES PERENNES 31 $115.690.813 1,25% $0 

PLATANO 40 $105.059.379 1,14% $1.650.483 

COMERCIALIZ HUEVOS 1 $76.187.814 0,83% $0 

CEBOLLA CABEZONA 27 $68.841.252 0,75% $0 

COMERCIALIZ BOSQUES 2 $68.265.185 0,74% $0 

MAIZ 15 $66.475.626 0,72% $0 

COMERCIALIZ CAUCHO 2 $63.930.316 0,69% $0 

OTROS CULTIVOS-TRANSFORMACIÓN 
Y/O COMERCIALIZACIÓN 

5 
$61.534.961 0,67% $0 

CENTROS ACOPIO O COMERCIALIZ 
5 

$51.336.920 0,56% $892.624 

CEBOLLA DE HOJA 15 $43.540.414 0,47% $0 

COMERCIALIZACIÓN INSUMOS 3 $41.133.609 0,45% $0 

FRIJOL 33 $40.633.771 0,44% $9.720 

CACAO 32 $40.603.731 0,44% $74.546 

MORA 280 $648.964.098 7,04% $1.638.804 

TOTAL 2.439 $9.220.675.708 100% $29.214.803 
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3. LEC AGRICULTURA POR CONTRATO 

 

LEC Agricultura por Contrato – Por tipo de productor 

 

TIPO DE PRODUCTOR 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO PAGADO 

MEDIANO PRODUCTOR              174 $906.312.956 95,33% $129.497 

PEQUEÑO PRODUCTOR              60 $44.384.045 4,67% $59.485 

TOTAL 234 $950.697.001 100% $188.982 

 

LEC Agricultura por Contrato – Por intermediario financiero 

 

INTERMEDIARIO FINANCIERO 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO PAGADO 

BANCO SERFINANZA 69 $436.665.861 45,93% $0 

DAVIVIENDA 105 $365.033.804 38,40% $129.497 

BANAGRARIO 57 $143.995.278 15,15% $59.485 

COLANTA 3 $5.002.058 0,53% $0 

TOTAL 234 $950.697.001 100% $188.982 

 

 

LEC Agricultura por Contrato – Por destino 

 

DESTINO 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO PAGADO 

SOSTENIMIENTO CAFÉ 147 $455.326.207 47,89% $129.497 

ARROZ SECANO  SIEMBRA 69 $436.665.861 45,93% $0 
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SOSTENIMIENTO PALMA DE ACEITE 1 $20.718.785 2,18% $0 

MAÍZ BLANCO 4 $18.590.671 1,96% $0 

YUCA  SIEMBRA 6 $8.014.743 0,84% $0 

SOYA  SIEMBRA 1 $5.384.738 0,57% $0 

MAÍZ AMARILLO 2 $5.330.967 0,56% $0 

SOSTENIMIENTO DE BOVINOS CRÍA Y 
DOBLE PROPÓSITO 2 $406.250 0,04% $59.485 

SOSTENIMIENTO BOVINOS LECHE Y 
BUFALINOS 2 $258.779 0,03% $0 

TOTAL 234 $950.697.001 100% $188.982 

 

LEC Agricultura por Contrato – Por departamento 

 

DEPARTAMENTO 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO PAGADO 

CASANARE 67 $422.836.076 44,48% $0 

ANTIOQUIA 38 $224.722.913 23,64% $0 

HUILA 47 $68.611.687 7,22% $0 

SANTANDER 17 $55.771.807 5,87% $0 

RISARALDA 23 $50.627.381 5,33% $129.497 

VALLE 11 $46.476.401 4,89% $0 

QUINDIO 7 $40.092.952 4,22% $0 

CALDAS 9 $15.695.170 1,65% $0 

BOGOTA D.C 1 $10.372.339 1,09% $0 

SUCRE 4 $7.092.685 0,75% $0 

ARAUCA 1 $3.457.446 0,36% $0 

TOLIMA 4 $3.261.836 0,34% $0 

CORDOBA 2 $922.058 0,10% $0 

CAQUETA 2 $406.250 0,04% $59.485 

NARINO 1 $350.000 0,04% $0 

TOTAL 234 $950.697.001 100% $188.982 
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4. LEC REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

 

LEC Reactivación por heladas – Por tipo de productor 

 

TIPO DE PRODUCTOR 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO PAGADO 

PEQUEÑO PRODUCTOR              47 $48.222.028 59,28% $0 

MEDIANO PRODUCTOR              12 $33.119.648 40,72% $0 

TOTAL 59 $81.341.676 100% $0 

 

LEC Reactivación por heladas – Por intermediario financiero 

 

INTERMEDIARIO FINANCIERO 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO PAGADO 

BANAGRARIO 58 $80.993.386 99,57% $0 

BANCO DE BOGOTA 1 $348.290 0,43% $0 

TOTAL 59 $81.341.676 100% $0 

 

 

LEC Reactivación por heladas – Por destino 

 

SECTOR PRODUCTIVO 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO PAGADO 

PAPA  SIEMBRA 28 $34.058.612 41,87% $0 

FRESAS  SIEMBRA 9 $23.140.171 28,45% $0 

FRIJOL  SIEMBRA 12 $10.584.000 13,01% $0 

CEBOLLA CABEZONA  CICLO CORTO  SIEMBRA 4 $7.345.812 9,03% $0 



 

 

 

 

 

FORMATO 

VERSIÓN 

3 

F11-PR-GPC-01 

INFORME DE AVANCE O FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA Y 

FINANCIERA 

FECHA EDICIÓN 

03-08-2015 
 

CONVENIO O 

CONTRATO Nº: 
20200040 FINAL AVANCE X FECHA: 31/05/2020 

OBJETO: 

Realizar la administración de los recursos destinados para le ejecución, implementación 
y asignación de los instrumentos a que se refiere la Resolución No. 18 de 2019 de la 
Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y demás disposiciones que la modifiquen 
y/o complementen. 

EJECUTOR O 

CONTRATISTA 

 

FINAGRO – Nit. 800.116.398-7 

 

Página 38 de 49 

 

CEBOLLA DE HOJA  CICLO CORTO  SIEMBRA 2 $2.876.580 3,54% $0 

ACHIRA  SIEMBRA 1 $2.285.598 2,81% $0 

Frutales perennes – Sostenimiento 1 $444.186 0,55% $0 

Sostenimiento bovinos leche y bufalinos 1 $406.717 0,50% $0 

TOMATE  SIEMBRA 1 $200.000 0,25% $0 

TOTAL 59 $81.341.676 100% $0 

 

LEC Reactivación por heladas – Por departamento 

 

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO PAGADO 

BOYACA 30 $32.381.116 39,81% $0 

BELEN 1 $918.535 1,13% $0 

CHIVATA 1 $600.755 0,74% $0 

COMBITA 4 $2.914.283 3,58% $0 

MOTAVITA 4 $3.338.179 4,10% $0 

OICATA 1 $296.124 0,36% $0 

PAIPA 2 $848.919 1,04% $0 

PESCA 3 $2.596.756 3,19% $0 

SAMACA 2 $5.500.000 6,76% $0 

SOGAMOSO 2 $2.000.000 2,46% $0 

SORA 1 $300.378 0,37% $0 

TOCA 1 $600.755 0,74% $0 

TUNJA 1 $918.535 1,13% $0 

TUTA 2 $2.149.178 2,64% $0 

TUTAZA 1 $1.001.259 1,23% $0 

VENTAQUEMADA 3 $6.995.698 8,60% $0 

VIRACACHA 1 $1.401.762 1,72% $0 

CUNDINAMARCA 28 $47.883.980 58,87% $0 

FACATATIVA 4 $17.810.822 21,90% $0 

GUTIERREZ 13 $12.869.598 15,82% $0 

SIBATE 1 $1.775.426 2,18% $0 
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SUBACHOQUE 2 $3.175.020 3,90% $0 

SUSA 1 $406.717 0,50% $0 

UNE 1 $917.400 1,13% $0 

VILLAPINZON 6 $10.928.997 13,44% $0 

SANTANDER 1 $1.076.580 1,32% $0 

TONA 1 $1.076.580 1,32% $0 

TOTAL 59 $81.341.676 100% $0 

 

 
5. LEC COLOMBIA AGRO PRODUCE (CAP) 

 

LEC CAP – Por tipo de productor 

 

TIPO DE PRODUCTOR 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO PAGADO 

MEDIANO PRODUCTOR              1.851 $20.131.735.204 56,66% $223.887.639 

PEQUEÑO PRODUCTOR              10.385 $8.039.799.768 22,63% $4.242.106 

GRANDE PRODUCTOR               64 $7.356.148.602 20,71% $115.432.566 

TOTAL 12.300 $35.527.683.574 100% $343.562.311 

 

LEC CAP – Por intermediario financiero 

 

INTERMEDIARIO FINANCIERO 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBSIDIO PAGADO 

BANCOLOMBIA 1.155 $16.601.941.874 46,73% $230.327.423 

BANAGRARIO 10.704 $10.641.160.147 29,95% $6.074.109 

BANCO DE BOGOTA 56 $1.806.097.632 5,08% $6.371.989 

BBVA COLOMBIA 128 $1.529.132.598 4,30% $17.599.880 

BANCO DE OCCIDENTE 33 $1.454.172.223 4,09% $23.070.738 
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DAVIVIENDA 90 $1.438.309.519 4,05% $13.891.198 

BANCO COLPATRIA 17 $880.481.777 2,48% $19.573.004 

BANCO ITAU CORPBANCA 9 $458.299.660 1,29% $11.616.123 

BANCO SERFINANZA 27 $305.236.422 0,86% $9.181.502 

BANCO POPULAR 4 $217.565.310 0,61% $5.062.934 

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA 
CFA 37 $121.647.478 0,34% $793.411 

COLANTA 1 $19.468.317 0,05% $0 

COOPTENJO 8 $14.889.128 0,04% $0 

COOFISAM 13 $11.037.340 0,03% $0 

AV VILLAS 2 $10.830.300 0,03% $0 

FINANCIERA COMULTRASAN 9 $8.173.312 0,02% $0 

COFINCAFE 5 $7.347.540 0,02% $0 

COOMULDESA 2 $1.892.997 0,01% $0 

TOTAL 12.300 $35.527.683.574 100% $343.562.311 

 

LEC CAP – Por departamento 

 

DEPARTAMENTO 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBSIDIO PAGADO 

ANTIOQUIA 1.373 $6.171.391.578 17,37% $75.298.816 

BOGOTA D.C 178 $3.867.074.083 10,88% $86.324 

VALLE 416 $3.179.533.699 8,95% $27.819.556 

CUNDINAMARCA 1.443 $2.565.925.439 7,22% $73.900.800 

SANTANDER 955 $2.553.223.802 7,19% $409.176 

HUILA 1.196 $2.065.901.170 5,81% $10.306.172 

BOYACA 1.690 $1.488.520.903 4,19% $2.314.525 

NARINO 1.184 $1.350.346.882 3,80% $0 

ATLANTICO 71 $1.338.742.771 3,77% $1.653.906 

CALDAS 257 $1.259.440.807 3,54% $2.088.131 

TOLIMA 700 $1.223.137.615 3,44% $2.884.784 

META 302 $1.124.659.093 3,17% $0 
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RISARALDA 148 $1.074.557.265 3,02% $4.049.610 

CASANARE 341 $981.512.518 2,76% $25.957.525 

CORDOBA 243 $830.400.294 2,34% $0 

CAUCA 593 $662.070.095 1,86% $0 

CESAR 114 $611.004.052 1,72% $9.709.875 

SUCRE 169 $607.215.128 1,71% $65.525 

BOLIVAR 114 $566.258.832 1,59% $14.566.794 

NORTE DE SANTANDER 329 $546.014.102 1,54% $10.302.858 

MAGDALENA 65 $499.974.593 1,41% $1.804.601 

QUINDIO 94 $401.093.347 1,13% $5.019.576 

CAQUETA 84 $147.459.187 0,42% $486.755 

PUTUMAYO 121 $141.656.548 0,40% $2.382.785 

ARAUCA 53 $94.011.931 0,26% $5.539.431 

LA GUAJIRA 20 $79.948.431 0,23% $0 

CHOCO 10 $39.505.147 0,11% $18.410.167 

GUAINIA 2 $25.111.374 0,07% $5.818.647 

GUAVIARE 24 $22.755.676 0,06% $890.439 

AMAZONAS 1 $5.232.621 0,01% $41.795.533 

VICHADA 9 $3.635.107 0,01% $0 

SAN ANDRES ISLA 1 $369.484 0,00% $0 

TOTAL 12.300 $35.527.683.574 100% $343.562.311 

 
 

LEC CAP – Por destino y actividad productiva para gran productor 
 

DESTINO / ACTIVIDAD PRODUCTIVA 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBSIDIO PAGADO 

ARROZ  SIEMBRA 1 $45.689.531 0,62% $0 

ARROZ CON RIEGO 1 $45.689.531 0,62% $0 

AVICULTURA HUEVOS 3 $206.955.566 2,81% $0 

AVICULTURA HUEVOS COMERCIAL 2 $118.712.636 1,61% $0 

COMERCIALIZ CARNE DE POLLO 1 $88.242.930 1,20% $0 

COSTO PROMEDIO ADQUISICIONES, CARTERA, 
INVENTARIOS Y COSTOS DIRECTOS PARA LA 33 $4.048.753.033 55,04% $82.886.794 
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TRASFORMACIÓN PRIMARIA O COMERCIALIZACIÓN 

ACUICULTURA ESPECIES DIFERENTES A 
CAMARÓN 3 $138.292.428 1,88% $0 

CAFÉ-TRANSFORMACIÓN Y/O 
COMERCIALIZACIÓN 1 $244.447.823 3,32% $20.091.009 

CARNE BOVINA-TRANSFORMACIÓN Y/O 
COMERCIALIZACIÓN 7 $592.010.902 8,05% $15.891.640 

COMERCIALIZ ARROZ 2 $263.481.407 3,58% $0 

COMERCIALIZ BOSQUES 1 $244.896.473 3,33% $0 

COMERCIALIZ CACAO 2 $281.496.507 3,83% $0 

COMERCIALIZ CAÑA DE AZUCAR 2 $246.734.033 3,35% $6.811.851 

COMERCIALIZ CARNE DE POLLO 2 $432.266.610 5,88% $0 

COMERCIALIZ OTROS CEREALES 2 $112.238.822 1,53% $8.906.082 

LECHE BOVINA-TRANSFORMACIÓN Y/O 
COMERCIALIZACIÓN 3 $263.604.639 3,58% $7.634.584 

OTROS CULTIVOS-TRANSFORMACIÓN Y/O 
COMERCIALIZACIÓN 4 $616.376.971 8,38% $10.514.432 

OTROS FRUTALES-TRANSFORMACIÓN Y/O 
COMERCIALIZACIÓN 1 $239.922.182 3,26% $0 

PALMA ACEITERA-TRANSFORMACIÓN Y/O 
COMERCIALIZACIÓN 3 $372.984.236 5,07% $13.037.196 

COSTOS OPERATIVOS Y DE FUNCIONAMIENTO 
PROYECTADOS. 17 $2.054.990.232 27,94% $21.371.652 

COMERCIALIZACIÓN INSUMOS 12 $1.297.375.827 17,64% $7.112.218 

EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS AL 
SECTOR 2 $335.974.657 4,57% $6.111.186 

SERV APOYO PROD MAQ Y EQUIPOS 1 $175.187.328 2,38% $8.148.248 

SERV APOYO PRODUCCION INSUMOS 2 $246.452.420 3,35% $0 

FLORES 2 $165.725.928 2,25% $0 

FLORES TROPICALES PERENNES 2 $165.725.928 2,25% $0 

FRUTALES PERENNES – SOSTENIMIENTO 1 $77.048.640 1,05% $0 

PIÑA 1 $77.048.640 1,05% $0 

PORCINO  CRÍA  SOSTENIMIENTO 1 $39.722.706 0,54% $6.111.186 

PORCINOS 1 $39.722.706 0,54% $6.111.186 

SOSTENIMIENTO CEBA BOVINA 1 $43.216.383 0,59% $0 

GANADERIA DE CEBA 1 $43.216.383 0,59% $0 

SOSTENIMIENTO DE BANANO 3 $555.055.027 7,55% $0 

BANANO 3 $555.055.027 7,55% $0 

SOSTENIMIENTO DE BOVINOS CRÍA Y DOBLE 
PROPÓSITO 1 $23.946.091 0,33% $0 
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GANADERIA CRIA Y DOBLE PROPÓSITO 1 $23.946.091 0,33% $0 

SOSTENIMIENTO PALMA DE ACEITE 1 $95.045.465 1,29% $5.062.934 

PALMA ACEITERA 1 $95.045.465 1,29% $5.062.934 

TOTAL 64 $7.356.148.602 100% $115.432.566 

 
Frente a las operaciones de grandes productores relacionadas con la actividad de comercialización a través del destino 
“Costo promedio adquisiciones, cartera, inventarios, y costos directos para la transformación primaria y la comercialización”, la 
Dirección de financiamiento, a través de la Dra. Paula Zuleta, solicitó a FINAGRO dar claridad a dichas operaciones, teniendo 
en cuenta la restricción impuesta en el parágrafo 2º del artículo 2 de la Resolución N° 1 de 2020 de la CNCA, que establece 
que los grandes productores no podrán acceder a la financiación sobre la comercialización de la producción agropecuaria. 
 

LEC CAP – Por destino para mediano productor 

 

DESTINO 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBSIDIO PAGADO 

COSTO PROMEDIO ADQUISICIONES, CARTERA, 
INVENTARIOS Y COSTOS DIRECTOS PARA LA 
TRASFORMACIÓN PRIMARIA O COMERCIALIZACIÓN 579 $7.935.687.659 39,42% $119.544.637 

COSTOS OPERATIVOS Y DE FUNCIONAMIENTO 
PROYECTADOS. 367 $4.573.861.110 22,72% $68.746.251 

SOSTENIMIENTO CAFÉ 75 $719.781.912 3,58% $2.445.753 

ARROZ SECANO  SIEMBRA 134 $704.114.464 3,50% $0 

SOSTENIMIENTO CEBA BOVINA 71 $651.251.986 3,23% $654.869 

SOSTENIMIENTO DE BOVINOS CRÍA Y DOBLE 
PROPÓSITO 94 $619.540.222 3,08% $1.666.251 

SOSTENIMIENTO BOVINOS LECHE Y BUFALINOS 56 $495.567.136 2,46% $3.570.106 

ARROZ  SIEMBRA 93 $493.349.171 2,45% $86.330 

COMERCIALIZACIÓN DE GANADO PARA LA 
TRANSFORMACIÓN PRIMARIA O COMERCIALIZACIÓN 34 $455.562.804 2,26% $3.153.882 

FRUTALES PERENNES – SOSTENIMIENTO 34 $399.371.937 1,98% $730.133 

SOSTENIMIENTO ACUICULTURA ENGORDE 17 $286.870.667 1,42% $2.696.623 

EXTRACCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN MINERA CAPITAL 
DE TRABAJO 16 $248.298.568 1,23% $3.519.239 

OTROS CULTIVOS PERENNES  SOSTENIMIENTO 23 $243.164.800 1,21% $1.384.245 

SOSTENIMIENTO PALMA DE ACEITE 15 $231.843.860 1,15% $0 
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AVICULTURA HUEVOS 17 $197.412.074 0,98% $2.271.039 

AVICULTURA ENGORDE 9 $190.348.924 0,95% $1.411.590 

PAPA  SIEMBRA 63 $188.617.817 0,94% $0 

PLÁTANO  SOSTENIMIENTO 13 $182.969.821 0,91% $2.400.356 

PORCINO  CRÍA  SOSTENIMIENTO 13 $176.219.446 0,88% $584.106 

FLORES 14 $148.969.618 0,74% $2.044.371 

MAÍZ AMARILLO 20 $145.585.949 0,72% $0 

TURISMO RURAL CAPITAL DE TRABAJO 13 $125.832.772 0,63% $0 

SOSTENIMIENTO CAÑA DE AZÚCAR 7 $124.847.402 0,62% $1.703.643 

SOSTENIMIENTO PASTOS Y FORRAJES 3 $113.556.325 0,56% $0 

OTROS DESTINOS 71 $479.108.760 2,38% $5.274.215 

TOTAL 1.851 $20.131.735.204 100% $223.887.639 

 

LEC CAP – Por destino para pequeño productor 

 

DESTINO 
# 

OPERACIONES 
SUBSIDIO 

COMPROMETIDO 
% SUBDIDIO 

COMPROMETIDO 
SUBDIDIO PAGADO 

CAPITAL DE TRABAJO  UNIDAD PRODUCTIVA 
CAMPESINA 4537 $2.059.910.969 25,62% $147.747 

SOSTENIMIENTO CAFÉ 1582 $1.048.043.847 13,04% $1.702.464 

PAPA  SIEMBRA 1062 $850.687.651 10,58% $0 

COSTO PROMEDIO ADQUISICIONES, CARTERA, 
INVENTARIOS Y COSTOS DIRECTOS PARA LA 
TRASFORMACIÓN PRIMARIA O COMERCIALIZACIÓN 169 $467.506.067 5,81% $1.683.553 

SOSTENIMIENTO CEBA BOVINA 204 $395.301.518 4,92% $0 

FRUTALES PERENNES – SOSTENIMIENTO 245 $278.872.749 3,47% $0 

SOSTENIMIENTO DE BOVINOS CRÍA Y DOBLE 
PROPÓSITO 212 $275.458.398 3,43% $86.324 

FRIJOL  SIEMBRA 307 $262.234.224 3,26% $0 

SOSTENIMIENTO DE CACAO 189 $209.006.118 2,60% $63.433 

OTROS CULTIVOS PERENNES  SOSTENIMIENTO 140 $183.315.919 2,28% $0 

SOSTENIMIENTO CAÑA PANELERA 201 $163.916.324 2,04% $4.451 

ARROZ  SIEMBRA 155 $157.072.304 1,95% $0 

FLORES 73 $150.342.777 1,87% $0 
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ARROZ SECANO  SIEMBRA 127 $139.630.226 1,74% $0 

CEBOLLA CABEZONA  CICLO CORTO  SIEMBRA 143 $136.820.241 1,70% $0 

PLÁTANO  SOSTENIMIENTO 119 $120.433.740 1,50% $0 

YUCA  SIEMBRA 111 $120.310.239 1,50% $0 

COSTOS OPERATIVOS Y DE FUNCIONAMIENTO 
PROYECTADOS. 24 $111.495.614 1,39% $0 

FRESAS  SIEMBRA 66 $109.322.187 1,36% $41.576 

SOSTENIMIENTO BOVINOS LECHE Y BUFALINOS 63 $98.703.333 1,23% $0 

CEBOLLA DE HOJA  CICLO CORTO  SIEMBRA 72 $84.112.651 1,05% $0 

COMERCIALIZACIÓN DE GANADO PARA LA 
TRANSFORMACIÓN PRIMARIA O COMERCIALIZACIÓN 28 $72.810.373 0,91% $0 

ANTICIPO A PRODUCTORES PARA LA 
TRANSFORMACIÓN PRIMARIA O COMERCIALIZACIÓN 46 $60.662.229 0,75% $66.918 

MAÍZ AMARILLO 81 $50.590.283 0,63% $0 

AVICULTURA HUEVOS 45 $48.450.086 0,60% $0 

TOMATE  SIEMBRA 68 $46.875.749 0,58% $162.839 

SOSTENIMIENTO ACUICULTURA ENGORDE 17 $45.276.232 0,56% $0 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARTESANÍAS 32 $32.524.483 0,40% $79.466 

OTROS DESTINOS 267 $260.113.237 3,24% $203.335 

PEQUEÑO PRODUCTOR              10385 $8.039.799.768 100% $4.242.106 

 
 

GASTOS INHERENTES 
 
En cumplimiento del Parágrafo Primero de la Cláusula Séptima del contrato 20200040 el cual estipula que “EL MINISTERIO 
reconocerá a FINAGRO por la administración de los recursos del presente contrato el 2.7% del total de los recursos 
comprometidos de manera mensual, descontando el monto del pago de la administración, de conformidad con la distribución 
de los recursos realizada en el Plan Operativo del contrato.” y de acuerdo a lo reportado en el informe de ejecución enviado 
por parte de Finagro, se han ejecutado y comprometido recursos por este concepto la suma de 2.187.347.281. 
 
Es importante manifestar que las visitas de control de inversión se encuentran incluidas dentro de los gastos de 
administración, para lo cual se solicitará a FINAGRO las actuaciones correspondientes cuando haya lugar. 
 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 
 
La cuenta de ahorros destinada al manejo de los recursos del contrato 20200040, ha generado rendimientos financieros 
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acumulados por valor de $110.283.466 teniendo en cuenta el extracto bancario al corte al mes de mayo de 2020 enviado por 
Finagro, de los cuales se han girado $75.135.245 a la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público (DTN), Estos rendimientos financieros han causado una retención en la fuente por valor de $7.719.842 los cuales 
serán descontados a los rendimientos al momento de realizar el giro a la DTN. Es de aclarar que los rendimientos 
financieros generados cada mes, de acuerdo con su dinámica, son girados a la DTN en el mes siguiente al generado. 
 
El día 13 de marzo de 2020 se realizó el giro a la DTN por concepto de rendimientos financieros generados en el mes de 
febrero de 2020 por valor de $13.380.351 según comprobante de operación No 103815247. 
El día 16 de abril de 2020 se realizó el giro a la DTN por concepto de rendimientos financieros generados en el mes de marzo 
de 2020 por valor de $31.885.812 según comprobante de operación No 104085902. 
El día 15 de mayo de 2020 se realizó el giro a la DTN por concepto de rendimientos financieros generados en el mes de abril 
de 2020 por valor de $29.869.082 según comprobante de operación No 104362969. 
 
 
A la fecha de corte del actual informe, la cuenta de ahorros del contrato presenta un disponible por valor de $8.032.526.639. 

 

CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES 

La información presentada mediante este informe corresponde a lo que ha reportado FINAGRO oficialmente sobre los 
recursos comprometidos y pagados al 31 de mayo de 2020 a través de su informe de ejecución a esta fecha, así como de la 
base de datos de las operaciones remitida, estados financieros y extracto bancario. Los soportes contables originales y 
demás comprobantes reposan en FINAGRO. 
 
Desde la supervisión del contrato interadministrativo 20200040, en cumplimiento de sus funciones ha radicado en central de 
cuentas de la Subdirección Financiera del MADR la solicitud del primer desembolso por valor de $30.600.000.000, previo 
cumplimiento a lo pactado en la cláusula séptima del mencionado contrato. 
 
Se concluye que el contrato 2020-0040 tiene un porcentaje de ejecución y compromiso de 60,73% del total de los recursos 
presupuestados por parte del MADR, de los cuales se han comprometido recursos por valor de $81.012.862.216 para 
otorgamiento de subsidio a la tasa de las LEC y recursos por valor de $2.187.347.281 en los Gastos Inherentes. 
 

Valor Comprometido 
= 

83.200.209.497 
= 60,73% 

Valor Contrato 20200040 137.000.000.000 
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Del total de los recursos comprometidos de las LEC (81.012.862.216) del contrato 20200040, han sido destinados un 
total de recursos por valor de $34.546.595.269 para los pequeños productores, es decir, que el 43% de los recursos 
comprometidos de las LEC han beneficiados con subsidios en la tasa de interés a los pequeños productores.  
 
Los recursos comprometidos al 31 de mayo de 2020, por su naturaleza y dinámica del instrumento ejecutado, estarán sujetos 
a liberaciones del subsidio correspondiente a créditos pagados por anticipado o anulaciones de los mismos. 
 
Con el fin de garantizar el destino de los recursos de las LEC y en especial de la LEC Colombia Agro Produce, la supervisión 
solicitó a Finagro enviar la certificación (en los términos explicados por parte de Finagro) en la cual se garantiza que los 
recursos que se destinaron a la LEC Colombia Agro Produce no están siendo utilizados para la importación de productos 
agropecuarios. 
 
A la fecha del actual informe de supervisión, Finagro no ha enviado el certificado en la cual se garantiza que los recursos que 
se destinaron a la LEC Colombia Agro Produce no están siendo utilizados para la importación de productos agropecuarios ni 
a la comercialización respecto a las operaciones de grandes productores. 
 
De otro lado, el Artículo 3º de la Resolución 01 de 2020 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario "Por la cual se 
modifica la Resolución 18 de 2019 y se define la "LEC Colombia Agro Produce" en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica" menciona que:  
 
“(…)Los términos y condiciones establecidos en la Resolución No 18 de 2019 de la Comisión Nacional de Crédito 
Agropecuario permanecerán inalterados y conservarán toda su vigencia y efecto, en cuanto no se opongan a lo establecido 
en la presente resolución. Estas también aplicarán para la LEC Colombia Agro Produce”. 
 
Conforme a la norma citada, por lo tanto, se entiende que las condiciones establecidas en el literal a. del artículo 10 de la 
Resolución No. 18 de 2019 de la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario “Por la cual se establece el Plan Anual de ICR 
y LEC para el año 2020 y otras disposiciones” se mantienen vigentes en cuanto a que “(…) Distribución de los recursos de 
las LEC. En adición a lo previsto en la Resolución No 3 de 2016 y aquellas que lo modifiquen y/o deroguen, la distribución de 
los recursos dispuestos mediante contrato interadministrativo suscrito entre el MADR y FINAGRO para el otorgamiento de 
Líneas Especiales de Crédito se sujetará a las siguientes reglas:  
 

a. No menos del 40% del valor total de los recursos presupuestales asignados para el subsidio de interés de las 
LEC serán destinados a pequeños productores. En ningún caso podrá destinarse más del 20% de estos 
recursos a grandes productores.” 

 
De lo anterior, es importante mencionar que del total de los recursos asignados a la LEC Colombia Agro Produce, esto es 
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$50.000 millones, el subsidio a la tasa de interés de las operaciones que se registren por esta línea para los pequeños 
productores no podrá ser inferior a los $20.000 millones, y los grandes productores solo podrán obtener subsidio a la tasa de 
interés hasta por un valor de $10.000 millones de la mencionada LEC.  
 
De otro lado, es preciso señalar que los recursos asignados para la ejecución de las LEC hacen parte del presupuesto de la 
ficha de inversión de la Dirección de Financiamiento y Riesgos Agropecuarios para la vigencia 2020. En ese sentido, se 
aclara que los recursos asignados hasta el momento para la ejecución del contrato no son recursos que provengan de 
manera específica para atender la crisis generada por el Covid-19, toda vez que conforme a la programación presupuestal 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se espera que dichos recursos se trasfieran al presupuesto de funcionamiento 
del MADR en los meses de junio - julio.  
 
Es importante señalar que a la fecha de 30 de abril de 2020 se vienen ejecutando las actividades de conformidad al plan 
operativo programado y las obligaciones del contrato. 
 
Nota 1: De conformidad a lo establecido en el numeral 5 de las Obligaciones Específicas de Finagro de la Cláusula 
Segunda: Obligaciones de las Partes del contrato interadministrativo 20200040, en las sesiones de los comités 
administrativos se ha venido realizando un seguimiento y una constante recomendación a FINAGRO frente a la importancia 
de realizar el control y seguimiento a las operaciones que han sido beneficiadas a través de los instrumentos que son objeto 
del contrato por medio de las visitas de verificación a las inversiones. Así, de acuerdo con los artículos 10º y 11º de la 
Resolución 01 de 2016 de la CNCA, los intermediarios financieros que otorguen créditos en condiciones Finagro, están en la 
obligación de efectuar los controles de inversión e informarlos a Finagro, de tal forma que Finagro validará las metodologías 
adoptadas por cada uno de ellos. El control de las inversiones se efectuará sobre una muestra mínima del 10% de las 
operaciones realizadas anualmente bajo la metodología validad por Finagro. Adicionalmente, Finagro aplicará lo descrito en 
el capítulo sexto del Manual de Servicios.  
 
Adicionalmente, FINAGRO deberá adelantar el control de inversión adicional incluido dentro de la oferta de prestación de 
servicios la cual hace parte integral del contrato, y de esta manera informar periódicamente al MADR acerca de la ejecución 
de frente a esta actividad se adelante, en cumplimiento de la obligación establecida a su cargo en el contrato.   
 
Se destaca que de acuerdo con Manual de Servicios de Finagro en el numeral 12 “Plazo para Ejecutar los Proyectos” del 
Capítulo Primero del Título Primero establece que: 
 
“La ejecución de las inversiones debe realizarse dentro de los ciento ochenta (180) días calendario contados a partir de la 
fecha de registro del crédito respectivo, salvo aquellos casos en los que, por la magnitud de la inversión, el Intermediario 
Financiero otorgue un plazo mayor al momento de aprobar el crédito, el cual debe ser informado a la Dirección de Crédito e 
ICR de FINAGRO”. 
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Por lo tanto, a la fecha del 30 de abril de 2020 las inversiones que fueron beneficiadas con subsidio a las LEC se encuentran 
dentro del plazo de la ejecución y no son susceptibles a las visitas de control por el momento.  
 
Nota 2: Para la aprobación y desembolso de los créditos otorgados por parte de los intermediarios financieros y respecto de 
los cuales reciban subsidio a la tasa de interés es importante mencionar que las entidades financieras son entes autónomos 
sujetos a la normatividad comercial y financiera vigente, más concretamente a los requisitos que de manera general 
establece el Estatuto Tributario y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y sobre las cuales el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural –MADR carece de facultad alguna para instruir las determinaciones que los bancos puedan tomar al 
respecto. Y sumado a lo anterior, lo dispuesto el artículo 3º de la Ley 1731 de 2014 establece “Con el propósito de facilitar el 
trámite de los créditos agropecuarios, modifíquese el numeral 2 del artículo 14 de la Ley 16 de 1990, incorporado en el tercer 
inciso del numeral 4 del artículo 228 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así: 
 
“2. Aprobar las políticas sobre los créditos redescontables ante Finagro por las entidades autorizadas para el efecto. Al 
aprobar tales políticas, se tendrá en cuenta que es responsabilidad de las entidades que otorguen los créditos, la evaluación 
del riesgo crediticio y el cumplimiento de los requisitos previstos en la normatividad que resulta aplicable, en especial las 
emitidas por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario”. 
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