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ESTUDIOS PREVIOS PARA LA CELEBRACION DE CONTRATOS Y CONVENIOS

PROCESO SOLICITANTE: PROYECTOS AMBIENTALES
RESPONSABLE: ELKIN ROBERTO JIMENEZ BRAVO (E).
1. OBJETO:

PRORROGA NO. 2 AL CONTRATO CDS 2025 852 CUYO OBJETO ES “PRESTACION DE SERVICIOS,
PARA LA IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMAS DE BIORREFINERIA, COMO
HERRAMIENTA PARA FOMENTAR LA APROPIACION DEL CONOCIMIENTO, ASI CONIO EL
APROVECHAMIENTO Y LA VALORIZACION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCION DE CORPOBOYACA”.

1.1. Clasificacion UNSPSC (segmento, familia, clase y producto):

B ! Registre el nimero de la(s) fila(s) de
Cﬁalgc}::’asc:gn Producto la(s) actividad(es) en el Plan Anual
de Adquisiciones
Recoleccidon o destruccién o transformacion o
ey eliminacién de basuras
N/A
Sistemas o suministros para cuitivos ambientales
l10HS08 anaerobicos
1.2. Codigo(s) Presupuestal(es) y Rubro(s) Presupuestal(es):
CODIGO RUBRO VALOR $
N. A N. A N. A
1.3. Clasificacion Central de Productos - CPC — DANE (Ver IGC-01)
cODIGO DENOMINACION VALOR $
94900 Otros servicios de proteccién del medio ambiente n.c.p. N. A

1.4. El bien o servicio se encuentra establecido dentro del Plan de Accion de la siguiente manera:

Programa PA

Proyecto PA

Actividad programada

Fortalecimiento del
desempefio ambiental de
los sectores productivos

Gestidn integral de
residuos

Realizar actividades para la implementacién de la
estrategia de gestion regional de residuos.

1.5. Aspectos relacionados con el objeto contractual:

ASPECTOS APLICA/NO EVIDENCIA EN CASO QUE APLIQUE
APLICA
Autorizaciones Si aplica Tramitar cuando aplique de acuerdo a las solicitudes
P expedidas por las respectivas entidades.
Permisos N/A N/A
Licencias N/A N/A
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CONVENIOS
ASPECTOS APLICA /NO EVIDENCIA EN CASO QUE APLIQUE
APLICA
Servidumbres N/A N/A
Disefios, Estudios técnicos Planos de localizacion, detalle, disefios y memorias de
y Planos Si aplica célculo de la implementacién de cada uno del sistema
adaptados a las condiciones de cada municipio.
La instalacion y puesta en funcionamiento de los
biodigestores se ejecutara en distintos municipios de la
jurisdiccion de Corpoboyacé en las siguientes instituciones
educativas: en el municipio de Motavita, en la Institucion
Educativa Técnica Ambiental Sote Panelas; en Socota, en
la Institucion Educativa Técnica Jairo Albarracin Barrera; en
Moniquird, en la Sede Agropecuaria Jorge Eduardo
. - o Londofio Ulloa; en Nobsa, en la Institucion Educativa
Lugdride gjgeucion silaplica Técnica Nazareth: en Toca, en la Institucion Educativa
Técnica Rafael Uribe — Sede Centra (ITA); en Puerto
Boyaca, en la Institucion Educativa Puerto Serviez; en
Muzo, en la Institucién Educativa San Marcos, en Duitama,
en la Institucion Educativa San Antonio de Padua; en
Aquitania, en la Institucion Educativa SUSE - Sede
Principal; y en El Espino, en la Institucion Educativa
Cascajal — Sede Principal.
Plazo de Ejecucion Si aplica De acuerdo a la necesidad se prorrogara por el termino de:
Cuarenta y cinco (45) dias calendario, contados a partir del
02 de agosto y hasta el 15 de septiembre.
Riesgos Laboral — Dc.
1607 de 2002, Ley 1562 de S aplica Cuando aplique de acuerdo a las solicitudes expedidas
2012 y Decreto 723 de P por las respectivas entidades.
2013.

Requisitos determinados Debera presentar certificacion emitida por parte de la ARL,
por el Sistema de Gestion en la cual se evidencie el porcentaje de cumplimiento de la
de Seguridad y Salud en el | Si aplica implementacion de los estandares minimos (90 - 100%)

Trabajo — SG SST del SG-SST de acuerdo a los pardmetros establecidos en
la ley.

2, JUSTIFICACI(')N DE LA NECESIDAD QUE LA CORPORACION PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION:

La Corporaciéon Auténoma Regional de Boyaca — CORPOBOYACA actualmente tiene suscrito el
contrato de servicio CDS 2025-852 con resolucion No 4169 del 31 de octubre de 2025 cuyo objeto
es PRESTACION DE SERVICIOS, PARA LA IMPLEMENTACION Y PUESTA EN MARCHA DE
SISTEMAS DE BIORREFINERIA, COMO HERRAMIENTA PARA FOMENTAR LA APROPIACION
DEL CONOCIMIENTO, ASi COMO EL APROVECHAMIENTO Y LA VALORIZACION DE LOS
RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCION
DE CORPOBOYACA.". Dicho contrato tiene fecha de inicio 09 de diciembre de 2025, con la
Universidad Antonio Narifio, con un plazo inicial de un mes y veintiséis dias calendario contados
a partir del acta de iniciacion FGC — 03, y un valor de trecientos nueve millones ciento noventa y
cinco mil ciento cincuenta ($ 309.195.150). De acuerdo a las necesidades técnicas descritas por
el contratante, se prorrogara por el termino de: Cuarenta y cinco (45) dias calendario, contados a
partir del 02 de agosto y hasta el 15 de septiembre.

ITEM DESCRIPCION

VALOR $309.195.150

PLAZO DE EJECUCION éerrillelfc)ilo% dias calendario contados a partir de la firma del acta
FECHA DE INICIACION: 09/12/2025
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FECHA DE SUSPENSION No.1:

Desde el 29 de diciembre de 2025, hasta el 12 de febrero de
2026

FECHA DE REINICIO NO.1

13 de febrero de 2026

SUSPENSION NO.2

Desde el 20 de marzo de 2026 hasta el 10 de abril de 2026

FECHA DE REINICIO NO.2

10 de abril de 2026
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PRORROGA NO.1
SUSPENSION NO.3

Desde el 11 de abril hasta el 01 de junio de 2026.
Desde el 27 de mayo de 2026 hasta el 30 de junio de 2026

AMPLIACIQN A LA | Desde el 01de julio de 2026 hasta el 26 de julio de 2026
SUSPENSION NO.3

PRORROGA NO.2 Desde el 02 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2026.
TIEMPO TOTAL DE | Ciento veintinueve (129) dias.

SUSPENSION

FECHA DE TERMINACION | 15 de septiembre de 2026

REAL:

El contrato en mencidn se encuentra enmarcado dentro del programa FORTALECIMIENTO DEL
DESEMPENO AMBIENTAL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS dentro del plan accion
cuatrienal correspondiente al periodo 2024-2027. La Subdireccién de Ecosistemas y Gestion
Ambiental tiene delegadas funciones atinentes a la gestion integral de residuos sdlidos, se ha
generado una estrategia regional que incluye programas de gobernanza y gobernabilidad en la
gestion integral de residuos sélidos; Acompafiamiento al proceso de formulacién, actualizacién e
implementacion de PGIRS; Educacién, participacidén comunitaria y comunicacion; Gestiéon de
Residuos Especiales y Gestion y fortalecimiento de la Economia Circular en GIRS, de los cuales
se derivan 12 proyectos.

La contratacion directa con la Universidad Antonio Narifio (UAN) se fundamenta en su condicién
de oferente exclusivo de la tecnologia patentada de sistemas de biorrefineria, disefiada para
ser implementada en instituciones educativas dentro de la jurisdiccion de CORPOBOYACA. La
UAN es titular de los derechos de propiedad intelectual y de las patentes que protegen los
componentes esenciales de dicho sistema, razén por la cual ninglin otro proveedor o contratista
puede ofrecer, reproducir, fabricar ni comercializar legalmente esta tecnologia sin su autorizacién
expresa.

El conjunto tecnolégico patentado constituye un sistema integral de biorrefineria desarrollado
para el tratamiento de residuos organicos y liquidos mediante procesos de digestion anaerobia,
permitiendo la producciéon de biogas como fuente de energia renovable y de fertilizantes
organicos de alta calidad. Este desarrollo no solo optimiza el proceso de biodigestion, sino que
mejora significativamente la eficiencia y sostenibilidad del sistema, al remover impurezas como el
sulfuro de hidrégeno (H,S), compuesto corrosivo y el didxido de carbono (CO,), principal gas de
efecto invernadero, lo que optimiza el proceso de combustiéon, aumenta la pureza del biogas, y
mejora |a calidad del biol producido.

Adicionalmente, esta tecnologia permite cumplir con la normativa ambiental vigente para la gestion
integral de residuos, ofreciendo una solucién efectiva especialmente tanto en zonas rurales,
dispersas como en urbanas, donde otras alternativas comerciales resultan inviables debido a su
complejidad técnica o a los altos costos de instalacion y operacién; asi mismo la universidad
garantiza espacios entorno a la Apropiacion del Conocimiento, una vez se ha desarrollado todo
lo concerniente a la implementacion de la estrategia para la implementacién de los sistemas de
aprovechamiento y/o valorizacién de Residuos organicos a través de un sistema de biorrefineria;
la universidad cuenta con diversas herramientas pedagégicas asi como de produccién académica
en relacién a procesos de aprendizaje que involucre cambios culturales como lo es la asimilacién
de conceptos técnicos y tedricos de manera especifica a las comunidades, dado al interés que
existe en generar una gobernanza efectiva desde las entidades hacia las comunidades, lo cual es
propicio a través de mecanismos de apropiacion del conocimiento aplicados al aprovechamiento
y/o valorizacion de Residuos organicos.

La Universidad Antonio Narifio es titular exclusiva de los derechos de uso, reproducciéon y
comercializacion de estos sistemas, lo que la convierte en el GUnico proveedor idéneo en el
territorio nacional. Su idoneidad se sustenta ademas en su trayectoria de mas de 20 afios en
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investigacién aplicada, la existencia de 42 grupos de investigacion reconocidos por
‘| Minciencias y un portafolio de mas de 40 patentes otorgadas, que respaldan su capacidad
técnica, cientifica y operativa para la ejecucion de proyectos de innovacion tecnolégica y ambiental.

A través de la solicitud relazada, con Asunto de referencia “Solicitud de prérroga 2 de plazo para e
Contrato de Prestacion de Servicios No. CDS 2025-852". La suscrita universidad en calidad de
proveedor, UNIVERSIDAD ANTONIO NARINO, identificado con Nit. 860056070-7, en calidad de
representante legal de MARY FALK LOSADA Rectora y Represéntate Legal (E) con C.C.141966
Delego como representante para las actuaciones administrativas al a Doctora Eleonora Herrera
Medina con C.C 52.411.985 Gerente de Aceleracién y Transferencia tecnolégica Universidad
Antonio Narifio. Con el presente se solicita prorroga al contrato CDS 2025-852, por 45 dias
calendario, a partir del 02 de agosto hasta el 15 de septiembre, atendiendo a lo siguiente:

JUSTIFICACION PARA LA PRORROGA DEL CONTRATO

De acuerdo con las visitas de seguimiento realizadas por la supervision, se evidenci6 que el avance
fisico del contrato se determina por la ejecucién de las actividades de construccion civil, instalacion
y puesta en funcionamiento de los biodigestores, socializacién de su operacién y manejo, y la
correspondiente entrega a satisfaccion. El analisis efectuado muestra que los diez (10) sistemas
presentan diferentes niveles de ejecucién, destacandose el municipio de Toca con un avance del
75 %, Aquitania y Motavita con un 50 %, mientras que los demas proyectos registran avances entre
el 25 % y el 75 %, debido principalmente al retraso presentado en el suministro de la geomembrana
HR reforzada de 900 micras, insumo indispensable para la culminacion de las obras. En términos
generales, el contrato registra un avance fisico promedio del 64,5 %, equivalente aproximadamente
al 65 % de ejecucion.

En términos generales, la principal causa que ha impedido la culminacién de las actividades del
objeto contractual. corresponde al retraso en la entrega de insumos especializados indispensables
para su construccion, especificamente la geomembrana HR reforzada de 900 micras, material que
constituye un componente esencial del sistema de biodigestion y cuya ausencia imposibilita
técnicamente continuar con las etapas finales de instalacion, sellado, pruebas de hermeticidad y
puesta en funcionamiento, correspondientes a los municipios de Muzo, Puerto Boyaca y El Espino.
A la fecha, el material requerido ya se encuentra disponible para su instalacion; En consecuencia,
la prorroga solicitada, obedece a la necesidad de contar con el tiempo técnicamente requerido para
ejecutar las actividades restantes para la puesta en marcha de los sistemas de biorrefineria
faltantes, dichas actividades son las mismas establecidas en las especificaciones técnicas del
contrato, todo esto acorde con la prorroga 1 y lo establecido en el cronograma para la presente
prorroga. Lo anterior permitira cumplir integralmente el objeto contractual, asegurar la calidad y
funcionalidad de los biodigestores y efectuar su entrega en condiciones 6ptimas, sin modificar el
objeto, alcance o valor del contrato, para lo cual se anexa el acta de entrega por parte del
proveedor.

Sumado a lo anterior, queremos manifestar a la Entidad que LA UNIVERSIDAD ANTONIO
NARINO se ha comportado y actuado de buena fe, ha sido diligente y cuidadosa y, pese a ello, lo
acaecido, aunque no hace imposible el cumplimiento del contrato, si ocasiona retrasos en el plazo
de entrega; En consecuencia, y con el propésito de garantizar el adecuado desarrollo de las
actividades pendientes, el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y la ejecucién
ordenada de las etapas restantes, se presenta a continuacion el cronograma actualizado de
actividades, el cual permitira materializar la entrega, instalacion y demas compromisos asociados|
dentro del plazo solicitado:

Tabla No.1. Cronograma de actividades De la Prorroga

% Acumulado a
Periodo Actividades a desarrollar Producto esperado cumplir en la
prorroga No.2

Sema
na

Revision del estado de avance, ajuste del | Plan de trabajo ajustado y
plan de trabajo, adquisicion y verificacion de | cronograma definitivo de 10%
materiales e insumos faltantes, | implementacién.

02 agosto —
03 agosto
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coordinacion con beneficiarios y
programacion de visitas técnicas.
Implementacién de la infraestructura de 3
02 - 08 sistemas de.biorrefineria en los primeros | Sistemas parcialmente
predios  priorizados  (instalacién  de|instalados en los predios 30%
componentes estructurales y | priorizados.
adecuaciones).
Continuacién de la instalacién de los 3
sistemas de biorrefineria correspondientes
a los municipios Muzo, Puerto Boyaca y el
Espino, montaje de equipos y conexiones
requeridas.
Pruebas de funcionamiento, ajustes
16 -~ 22 |técnicos, calibracion de equipos vy |Sistemas operativos y
agosto verificacion de condiciones operativas de | ajustados técnicamente.
cada sistema.
Capacitacién a los beneficiarios sobre
23 - 29| operacion, mantenimiento y manejo de los | Beneficiarios capacitados
agosto sistemas de biorrefineria. Elaboracién de |y soportes documentales.
manuales y registros de asistencia.
Seguimiento al funcionamiento de los
30 agosto - | sistemas implementados, atencién de | Sistemas funcionando
6 5 observaciones, ajustes finales y | adecuadamente y 97%
septiembre | recopilaciéon de evidencias fotogréficas y | evidencias recopiladas.
técnicas.
Consoclidacion del informe técnico final,
6 ~ 15|organizacion de anexos, actas de entrega,
septiembre | registros fotograficos y entrega oficial de los
sistemas implementados.

agosto

9 - 15
agosto

Totalidad de los sistemas

instalados fisicamente. 55%

75%

90%

Informe final, actas de
entrega y cierre  del 100%
contrato.

Una vez revisado la informacién remitida por el contratista y su respectiva revision, desde la
supervisién, se considera técnicamente viable y oportuno la prorroga a la prestacién del servicio,
lo que permitira concluir satisfactoriamente las actividades comprometidas en el marco del objeto
contractual, asegurando el logro de los resultados esperados y el cumplimiento de los objetos del
contrato.

De conformidad con lo establecido en el Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, se justifica la
necesidad de prorrogar el contrato en los siguientes términos:

1. Necesidad de Continuidad del Servicio

El objeto del contrato suscrito es fundamental para garantizar la adecuada prestacion del servicio
publico a cargo de la entidad. La no continuidad en la ejecucion del contrato generaria una
afectacion directa a los ciudadanos y a la administracion, lo que resultaria en un incumplimiento
de los principios de eficiencia, eficacia y continuidad del servicio.

De acuerdo con el articulo 209 de la Constitucién Politica de Colombia, la funcion
administrativa debe desarroliarse bajo los principios de eficiencia y continuidad, lo que implica que
la prorroga del contrato se hace necesaria para evitar interrupciones en la prestacion del servicio.

2. Fin Constitucional y Legal

e Ley 80 de 1993: De acuerdo con el articulo 3, la contratacién estatal debe desarroliarse
bajo los principios de transparencia, economia y responsabilidad. La prorroga del contrato
garantiza la optimizacion de los recursos publicos y evita la necesidad de iniciar un nuevo
proceso contractual que podria generar retrasos innecesarios.

o Ley 1150 de 2007: Esta norma establece mecanismos que permiten la eficiencia en la
contratacion estatal. En este sentido, la prérroga del contrato se configura como una
herramienta gue permite garantizar el cumplimiento de los fines estatales sin interrupciones
que perjudiguen la funcién publica.
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e CPACA (Ley 1437 de 2011): En su articulo 3, sefiala que la funcién administrativa debe
regirse por los principios de celeridad, eficacia y economia, lo cual sustenta la decisién
de prorrogar el contrato en aras de garantizar la adecuada prestacién del servicio.

3. Causal Legal para la Prérroga
La prorroga del contrato se encuentra dentro del marco normativo vigente, dado que:

+ El objeto contractual no puede verse interrumpido sin afectar el interés general y el
cumplimiento de las funciones del Estado.

o El contrato prevé la posibilidad de prorroga y la misma se justifica en la necesidad de
garantizar la prestacién continua del servicio.

e« La no prérroga del contrato podria generar costos adicionales y perjuicios para la
administracion, afectando el cumplimiento de los principios de eficiencia y economia en el
gasto publico.

En este sentido, el articulo 3 de la Ley 80 de 1993, que establece los fines esenciales de la
contratacién publica, y la Ley 1150 de 2007, que orienta las actividades contractuales hacia la
satisfaccion del interés general, respaldan la prorroga en tiempo. Dicho plazo permitira alcanzar
los objetivos del contrato inicial, garantizando la adecuada entrega en los niveles de detalle
solicitados de acuerdo al objeto contractual. Esto se traduce en un impacto positivo en la calidad
y continuidad del servicio.

Asi las cosas, la prérroga no solo es técnicamente viable, sino que responde al interés general y
garantiza el cumplimiento eficaz de los compromisos establecidos con la entidad. Por lo tanto, se
recomienda al ordenador del gasto aprobar esta solicitud de prérroga, con el propésito de asegurar
la ejecucidn del objeto contractual.

3. CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ESENCIALES

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Los mismos del contrato inicial CDS 2025-852

ASPECTOS GENERALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS SERVICIOS: Los mismos del contrato inicial CDS
2025-852

PRODUCTOS QUE DEBE ENTREGAR EL CONTRATISTA: Los mismos del contrato inicial CDS 2025-852
PLAZO DE EJECUCION PRORROGA No.2: De acuerdo a la necesidad se prorrogara por el término
cincuenta y un (45) dias calendario, cotados a partir de la firma del acta de reinicio FGC-15, es decir a partir
del 02 de agosto de 2026 hasta el 15 de septiembre de 2026.

LUGAR DE EJECUCION: El mismo del contrato inicial.

PERFIL Y COMPETENCIAS QUE DEBE CUMPLIR EL SUPERVISOR: Se mantiene la supervision del
contrato inicial

4. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

N. A

MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA MODALIDAD
DE CONTRATACION Y REQUISITOS HABILITANTES:

De acuerdo a lo estipulado en el contrato inicial

5. CRITERIOS DE PONDERACION PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE:

De acuerdo a lo estipulado en el contrato inicial

6. ANALISIS DE RIESGO - MATRIZ DE RIESGOS
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De acuerdo a lo estipulado en el contrato inicial

7. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS:

debera
erogaci

De acuerdo a lo estipulado en el contrato inicial.

Se deja claridad que en todo caso la garantia constituida en el marco de la ejecucion del Contrato
se entendera vigente hasta la terminacion del contrato, incluyendo su prorroga. El contratista

mantener vigente la pdliza y sera de su cargo el pago total de todas las primas y demas
ones de constitucién y mantenimiento de la garantia mencionada, teniendo en cuenta lo

anterior, el contratista debera realizar la ampliacién de la poliza de acuerdo al Plazo adicionado.

8. INDICACION DE SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO

Ccom

ERCIAL:

N. A

10. RELACION DE ANEXOS:

i

Solicitud de prorroga de UNIVERSIDAD ANTONIO NARINO al CDS 2025-852.

2. Cronograma Actividades.

3. Certificado de existencia de la universidad
4. Certificado de matricula profesional
5. Certificado antecedentes de la procuraduria
6. Certificado de antecedentes de la Contraloria
7. certificado de antecedentes de la policia
8. Certificado Nacional de Medidas Correctivas
9. Certificado de Consulta de inhabilidades por delitos Sexuales
10.Certificado REDAM
Elaboré Reviso Aprobé
Nombr JUAN CAMILO MONROY | ALBA CRISTINA ALVAREZ | ELKIN ROBERTO JIMENEZ
€ RAMIREZ CARDENAS BRAVO (E)
Cargo / PROFESIONAL SUBDIRECTOR DE
Rolg UNIVERSITARIO GRADO PROFESIONAL CPS ECOSISTEMAS Y GESTION
10 AMBIENTA}(E)
)
] [ A | —
Firma 71\ ': - ~
/;[1 Q7 | @,_‘(LE-LK =, ‘/‘% -
Fech | AR
echa 3o [202¢ 31 /0) "z,ufb 3 [0 /204
12, CONTROL DE CAMBIOS:
VERSION FECHA DESCRIPCION
0 28/07/2026 Elaboracion de Estudios Previos.
1 30/07/2026 Ajustes a las observaciones de Estudios Previos.
2 31/07/2026 Radicacién

(De ser necesario inserte filas)

Ruta y nombre del archivo en medio magnético.
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Bogota D.C., 29 de Julio de 2026

Sefiores

Corporacion Auténoma Regional De Boyaca

Atn.: Ing. Camilo Monroy Ramirez Supervisor Contrato CDS 2025-852
Tunja

Asunto: Solicitud de prérroga para el Contrato de Prestacién de Servicios No. CDS
2025-852.

Respetados sefiores,

Por medio de la presente me dirijo a ustedes de la manera mas atenta con el fin de solicitar formalmente una
suspension de ejecucién del Contrato de Prestacion de Servicios No. CDS 2025-852. Como es de su conocimiento,
el objeto del presente contrato es la "PRESTACION DE SERVICIOS, PARA LA IMPLEMENTACION Y PUESTA
EN MARCHA DE SISTEMAS DE BIORREFINERIA, COMO HERRAMIENTA PARA FOMENTAR LA
APROPIACION DEL CONOCIMIENTO, AS{ COMO EL APROVECHAMIENTO Y LA VALORIZACION DE LOS
RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JURISDICCION DE
CORPOBOYACA".

Mediante este documento, solicito respetuosamente que la prérroga del contrato sea desde el 02 de agosto hasta
el 15 de septiembre de 20286, es decir, treinta (45) dfas calendario. Amparado en lo siguiente:

1. En términos generales, la principal causa que ha impedido la culminacién de las actividades del objeto
contractual. corresponde al retraso en la entrega de insumos especializados indispensables para su
construccion, especificamente la geomembrana HR reforzada de 900 micras, material que constituye un
componente esencial del sistema de biodigestién y cuya ausencia imposibilita técnicamente continuar con las
etapas finales de instalacion, sellado, pruebas de hermeticidad y puesta en funcionamiento de las unidades.
A la fecha, el material requerido ya se encuentra disponible para su instalacién; En consecuencia, la prérroga
solicitada no obedece a la espera de la llegada del material, sino a la necesidad de contar con el tiempo
técnicamente requerido para ejecutar las actividades restantes conforme a las especificaciones técnicas del
contrato y garantizar la correcta terminacion de las obras. Lo anterior permitird cumplir integralmente el objeto
contractual, asegurar la calidad y funcionalidad de los biodigestores y efectuar su entrega en condiciones
dptimas, sin modificar el objeto, alcance o valor del contrato, para lo cual se anexa el acta de entrega por parte
del proveedor.

Sumado a lo anterior, queremos manifestar a la Entidad que LA UNIVERSIDAD ANTONIO NARINO se ha
comportado y actuado de buena fe, ha sido diligente y cuidadosa y, pese a ello, lo acaecido, aunque no hace
imposible el cumplimiento del contrato, si ocasiona retrasos en el plazo de entrega, en términos generales, el
contrato registra un avance fisico entre el 60% y 65%; En consecuencia, y con el propésito de garantizar el
adecuado desarrollo de las actividades pendientes, el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales
y la ejecucién ordenada de las etapas restantes, se presenta a continuacién el cronograma actualizado de

www.uan.edu.co
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actividades, el cual permitird materializar la entrega, instalacion y demas compromisos asociados dentro del
plazo solicitado:

Tabla No.1. Cronograma de actividades De la Prorroga

% Acumulado a
Semana | Periodo Actividades a desarrollar Producto esperado cumplir en la
prorroga No.2
Revision del estado de avance, ajuste del plan
02 agosto — de trabajo, adquisicion vy verificacion de|Plan de trabajo .aj_u.stado y
1 03 agosto materiales e insumos faltantes, coordinacion | cronograma definitvo de | 10%
con beneficiarios y programacion de visitas | implementacion.
técnicas.
8] e e e oy | Sitemas  parciamente
2 . L . » instalados en los predios|30%
agosto predios priorizados (instalacion de| -
: priorizados.
componentes estructurales y adecuaciones).
Continuacién de la instalacién de los 3 sistemas
de Dbiorrefineria correspondientes a los | Totalidad de los sistemas | ..,
. SRR municipios Muzo, Puerto Boyaca y el Espino, | instalados fisicamente. 9
montaje de equipos y conexiones requeridas.
4 16 - 22 Z;ﬁgf;ﬁoge (‘;”e”"'g"jim'e”m' a{,”s‘i?s “?9”'“;3' Sistemas  operativos Y |,
agosto L duipos y veriiicaelon o ajustados técnicamente. °
condiciones operativas de cada sistema.
Capacitacion a los beneficiarios sobre
5 23 - 29|operaciéon, mantenimiento y manejo de los | Beneficiarios capacitados y 90%
agosto sistemas de biorrefineria. Elaboracién de | soportes documentales.
manuales y registros de asistencia.
30 2505105 | o s o | Stemas __funcionando
6 5 . x i R ; ' | adecuadamente y evidencias | 97%
septiembre | ajustes finales y recopilacion de evidencias .
fotoarafi técni recopiladas.
graficas y técnicas.
Consolidacién del informe técnico final,
7 6 - 15| organizacion de anexos, actas de entrega, |Informe final, actas de 100%
septiembre | registros fotogréficos y entrega oficial de los | entrega y cierre del contrato. ?
sistemas implementados.

En ese sentido, y para los fines de esta consideracion, solicitamos a la Entidad tener en cuenta lo anteriormente
expuesto al momento de revisar y analizar la diligencia, prudencia y buena fe con la que ha actuado nuestra
Universidad, Agradezco de antemano su atencién a la presente solicitud y quedo a la entera disposicion de la
supervision del contrato para cualquier requerimiento técnico adicional que se precise.

Atentamente,

Eleonora Herrera Medina
C.C 52.411.985

Gerente de Aceleracion y Transferencia Tecnoldgica

Universidad Antonio Narifio
Bogota - Colombia

Anexo 1. Acta de entrega

www.uan.edu.co




GRUPO LOGI

MAGL

Bogotd D.C., 27 de julio de 2026

Sefiores

Universidad Antonio Narifio

Area Administrativa y Financiera

Ciudad Asunto: Entrega de suministro - Orden de Compra No. 39497-239787

Cordial saludo,

LOGISTECH, identificado con NIT 901914059, proveedor de la Orden de Compra No. 39497-
239787, se permite solicitar de manera respetuosa la ampliacidn del plazo establecido para la
entrega de los insumos correspondientes a la geomenbrana HR reforzada de 900 micras
incluida en dicha orden de compra.

En cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Orden de Compra No. 39497-239787,
LOGISTECH S.A.S. realiza la entrega de la geomembrana objeto del suministro, acreditando que
el material corresponde a las especificaciones técnicas requeridas y se encuentra en condiciones
dptimas para su utilizacién.

1. Bien entregado

item Descripcién Unidad Cantidad

Geomembrana HR reforzada de 900 micras, suministrada por
1 LOGISTECH S.A.S., conforme a las especificaciones técnicas de Rollo(s) _20_
la Orden de Compra No. 39497-239787.

Documentacion entregada:

o Ficha técnica del fabricante.

o Certificado de calidad.

» Certificado de garantia, cuando aplique.

e Remisién o documento de despacho.

o Demds documentos técnicos y comerciales asociados al suministro.

2. Verificacién del suministro

9 Calle 72 bis Sur No. 14V - 61 N 3142083432 %) comercial@logistech.com.co



GRUPO LOGISTECH S.A.S

SUMINISG 05 MAQUINARIA SERVICIOS
T 901 914 05Y 5

iversidad Antonio Narifio deja constancia de que, al momento de la entrega, se

verifico lo siguiente:

o Que el material corresponde a una geomembrana HR reforzada de 900 micras.

¢ Que el nimero de unidades entregadas coincide con la Orden de Compra.

o Que el material fue recibido sin evidenciar dafios fisicos, cortes, perforaciones,
deformaciones o deterioros ocasionados durante el transporte.

¢ Que se recibi¢ la documentacién técnica correspondiente.

» Que el embalaje y las condiciones generales del suministro son adecuadas para
su almacenamiento y posterior utilizacion.

4. Constancia

Con la firma de la presente acta, LOGISTECH S.A.S. hace entrega material de los bienes
descritos y la Universidad Antonio Narifio manifiesta haber recibido el suministro en las
condiciones anteriormente sefialadas, sin perjuicio de las verificaciones técnicas
posteriores, de las garantias de calidad, estabilidad y demas obligaciones establecidas en
la Orden de Compray en la normatividad aplicable.

La suscripcidn de esta acta constituye evidencia de la entrega fisica del suministro y no
limita el ejercicio de las acciones derivadas de posibles defectos de calidad,

incumplimientos o vicios ocultos que puedan identificarse durante la ejecucion del
proyecto.

En constancia, se firma la presente acta en dos (2) ejemplares del mismo tenory conigual
validez.

Reiteramos nuestro compromiso con el cumplimiento de las obligaciones adquiridas y

con la correcta ejecucidn del suministro contratado.
Y
() W
"%
LY

Estefany Carm;z-n Eleonora Herrera Medina
Representante de Ventas Gerente de  Aceleracién vy
comercial@logistech.com.co Transferencia tecnoldgica

+57 3142983432 Universidad Antonio Narifio

Bogota - Colombia

9 Calle 72 bis Sur No. 14V - 61 \ ¥ 3142983432 £} comercial@logistech.com.co




Educacion

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACION
SUPERIOR

2025-EE-283712

EL SUBDIRECTOR (E) DE INSPECCION Y VIGILANCIA DEL VICEMINISTERIO DE EDUCACION
SUPERIOR EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ATRIBUIDAS POR EL DECRETO 2269 DE 2023 Y
LA RESOLUCION 004545 DEL 11 DE MARZO DE 2025

CERTIFICA

Que ella UNIVERSIDAD ANTONIO NARINO - (cédigo: 1826), es una institucién de educacién superior
PRIVADA de utilidad comun, sin animo de lucro y su caracter académico es el de UNIVERSIDAD, con
personeria juridica reconocida mediante RESOLUCION 4571 de 1977-05-24, expedido(a) por el/la MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL.

Que mediante Resolucion 5846 del 19 de julio de 1994, expedida por el Ministerio de Educacion Nacional, le fue
ratificada la reforma estatutaria que adelanté la Universidad.

La informacion de contacto de la institucion Correo electrénico: rectoryri@uan.edu.co, Direccién: CARRERA 38
58 A 77 - Bogota, D.C., Teléfono: 3152973.

La informacion consignada en este certificado corresponde a la reportada por la institucién.

Esta institucion de educacion superior esta sujeta a la inspeccion y vigilancia por el Ministerio de Educacién
Nacional.

El presente documento electronico tiene validez conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y las demés
normas que los complementen, modifiqguen o reemplacen. Para verificar la autenticidad del presente certificado o
ver el documento electrénico, escaneé el cédigo QR que se encuentra en la esquina superior derecha o ingrese a
https://vumen.mineducacion.gov.co/, seleccionando la opcion Consultar Certificado y diligencie el formulario.

INSTITUCION - PRINCIPAL

ACUERDQ C.D. 031 Desde: 2025-
RECTOR ENCARGADO {2025-09-12 CONSEJO 09-18 Hasta' 2025-09-25 Activo
DIRECTIVO '

MARY FALK |CE 141966
DE LOSADA |Bogota, D.C.

Ministerio de Educacién Nacional

Direccién: Calle 43 No. 57 - 14. CAN. Bogota, Colombia
Conmutador: (601) 22 22800

Linea gratuita fuera de Bogota: 018000 - 910122
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Educacion
MARY FALK ACUERDO C.D. 031 . :
CE 141966  |REPRESENTANTE 2025-09-12 CONSEJO  |28898: 2025 15595 0905 |Activo
DE LOSADA |Bogota, D.C. [LEGAL ENCARGADO DIRECTIVO 09-18 Hasta:
INSTITUCION - SECCIONALES
ACUERDO C.D. |5 o
Neiva (Cédigo [MARY FALK |CE 141966 |RECTOR 031 2025-09-12 2 ™~ .
9123) DE LOSADA |Bogotd, D.C. |ENCARGADO CONSEJO 202809 18 [2025-09-25  |Activo
DIRECTIVO :
ACUERDO CD. [
Neiva (Cédigo [MARY FALK [CE 141966 |REPRESENTANTE 03120250912 [5550% o |oioe o oe  |activo
9123) DE LOSADA |Bogota, D.C. |LEGAL ENCARGADO |CONSEJO aheet
DIRECTIVO :

Se expide la presente certificacion en Bogota D.C. a los 29 dias del mes de septiembre de 2025, por solicitud de
UNIVERSIDAD ANTONIO NARINO, segtin radicado 2025-ER-0443886.

Cordialmente;

Harold Antonio Hernandez Molina

Subdirector de Inspeccién y Vigilancia (E)

Ministerio de Educacién Nacional

Direccién: Calle 43 No. 57 - 14. CAN. Bogota, Colombia
Conmutador: (601) 22 22800

Linea gratuita fuera de Bogotd: 018000 - 910122
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PROCURADURI CERTIFICADO DE ANTECEDENTES B!
GENERAL DE LA NACION PIB
SRR CERTIFICADO ORDINARIO 11:04:36
No. 300266427 R

Bogoté DC, 29 de julio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacion de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) MARY FALK LOSADA identificado(a) con Cédula Extranjeria nimero 141966:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacién de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accién de repeticion o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demés disposiciones vigentes. El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcion de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

N

Mario Enrique Castro Gonzalez
Jefe Division de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

Divisién de Relacionamiento con el Ciudadano.

@ www.procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 z Linea gratuita 018000910315
ext. 13170; Bogota D.C.
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PROCURADURIA CERTIFICADO DE ANTECEDENTES B

GENERAL DE LA NACION PIB

i o CERTIFICADO ORDINARIO 10:20:06
No. 300260084 Hoja 1 de 01

Bogota DC, 29 de julio del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Informacién de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el(la) sefior(a) ELEONORA HERRERA MEDINA identificado(a) con Cédula de ciudadania nimero 52411985:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificacién de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se
trate de nombramiento o posesion en cargos que exijan para su desempefio ausencia de antecedentes, se certificaran todas las anotaciones que
figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 30. y 40. del articulo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA.: E! certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene ias anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores publicos y particulares que desempefien funciones publicas en
ejercicio de la accidn de repeticién o llamamiento en garantia. Este documento tiene efectos para acceder al sector publico, en los términos que
establezca la Constitucién Politica y la ley particular o demas disposiciones vigentes. E| Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las
sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripcién de contratos con el
Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la informacion de antecedentes del aspirante en la pagina web:
https:/Avww.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx
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Mario Enrique Castro Gonzalez
Jefe Divisién de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCION :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

@ www.procuraduria.gov.co

Divisién de Relacionamiento con el Ciudadano.

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750
ext. 13170; Bogota D.C.

[ Linea gratuita 018000910315



CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL,
INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 29 de

julio de 2026, a las 11:07:17, el nimero de identificacion, relacionado a continuacién, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

Cédula de Extranjeria

No. ldentificacion

141966

Cédigo de Verificacion

141966260729110717

Esta Certificacion es vélida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y nlimero consignados en el
respectivo documento de identificacion, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucion 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecénica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Generd: WEB

Contralor Delegado

®

Con el Cédigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071, PBX 5187000 - Bogota D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.

OO,
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LA CONTRALORIA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL,

CONTRALORIA

GENERAL DE LA REPUBLICA

INTERVENCION JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Informacién del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 29 de
julio de 2026, a las 10:21:06, el nimero de identificacién, relacionado a continuacién, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento

Cédula de Ciudadania

No. ldentificacion

52411985

Cédigo de Verificacion

52411985260729102106

Esta Certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y nimero consignados en el

respectivo documento de identificacidn, coincidan con los aqui registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolucidn 220 del S de octubre de 2004, la firma mecénica aqui
plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Gener6: WEB

//

ALttt b v.-..,...'. ................. — -»-m«-_-'/”. -; =
HERNAN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

Con el Cédigo de Verificacion puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Codigo Postal 111071, PBX 5187000 - Bogotd D.C
Colombia Contraloria General NC, BOGOTA, D.C.
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7129126, 11:11 AM Policia Nacional de Colombia

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 11:11:16 AM horas del 29/07/2026, el ciudadano extranjero con:
Cédula de Extranjeria N° 1419696

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de la Constitucidn Politica de Colombia.

Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de identificacién y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Los resultados de esta consulta solo corresponden a antecedentes judiciales dentro del
territorio nacional de Colombia.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccidn; Avenida El Dorado # 75
- 25 barrio Modclia, Bogot4 D.C.
Atencion administrativa’ LLunes a
Viernes 8.00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm

Linea de atencion al ciudadang;
5159700 ext, 30552 (Bogotd)
Resto del pals; 018000 910 112
E-mail: dijin,araic-
atc@policia.gov.co

R
ﬁ Presidencia de @ Ministerio de @ Portal Unico LRy GOV.CO
R Coion g I

la Republica Defensa Nacional de Contratacion

Todos los derechos reservados,

T

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml

17



7/29/26, 10:22 AM Policia Nacional de Colombia

POLICIA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en linea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policia Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:22:07 AM horas del 29/07/2026, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadania N° 52411985
Apellidos y Nombres: HERRERA MEDINA ELEONORA

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el articulo 248 de |la Constitucidn Politica de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable
Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS
AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran
antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extincién de la
condena o la prescripcion de la pena.

Esta consulta es valida siempre y cuando el numero de identificacion y nombres, correspondan
con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo
a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acérquese a las
instalaciones de la Policia Nacional mas cercanas.

Direccion: Avenida El Dorado # 75
- 25 barrio Modelia, Bogota D.C.
Atencidn administrativa; Lunes a
Viernes 8:00 am a 1200 pm y
2:00 pma 5:00 pm

Linea de atencion al ciudadano:
5159700 exl, 30552 (Bogota)
Reslo del pais: 018000910 112
E-mall; dijin.araic-
atci@policia.gov.co

https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtmi 172



7/29/26, 10:22 AM Policia Nacional de Colombia

Presidencia de Ministerio de | Portal Unico CReesl GOV.CO

la Republica Defensa Nacional de Contratacion

Todos los derechos reservados.

hitps://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/formAntecedentes.xhtml 2/2



Concata REpAG

@ Policia Macional de Colombia

(A { Default.aspx) WL

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

X Consulta Ciudadane

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 26/06/2026 11:23:58 a. m. para la Cedula de Extranjeria: N°, 1419696

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Codigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana®, Registro interno de validacion No. 137900824 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documentn a través de la pagina web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, mend ciudadanos/ consulta medidas comrectivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedicion del mismo, Esta consulta es valida siempre y cuando el ndmero de
cédula ecorresponda con el documento de identidad suministrado.

@ Nueva Busqueda B Imprimir

515 9000
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Consullas RNMC

@ Policia Nacional de Colombia

1) {Default.aspx) @

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC

A Consulta Ciudadano

La Policia Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 28/07/2026 03:17:33 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadania N°. 52411985 y Nombre:
ELEONORA HERRERA MEDINA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De confarmidad con la Ley 1801 de 2016 ™Por la cual se expide el Cédigo Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana®, Registro interno de validacién No. 137925609 . La persona interesada podra
verificar la autenticidad del presente documento a traves de la pagina web institucicnal digitando
https:/ fwww.policia.gov.co, menu ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad v la fecha de expedicion del mismo. Esta consulta es valida siempre y cuando el nimero de
cédula corresponda con el docurmento de identidad suministrado.

’70;‘ Nueva Busqueda H B Imprimir |

515 9000

i, (( coLoMBiA
N2 ¢ ViDa
A i s .

ntps/anvenpe.policia gov.calPSCHM_cnp_consulla aspx 1"




ANEXO FORMATO- AUTORIZACION VERIFICACION INHABILIDADES POR DELITOS
SEXUALES CONTRA NINOS, NINAS Y ADOLESCENTES (PERSONA NATURAL)

Tunja, 31 de julio 2026

Sefiores
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
Tunja- Boyacd

PROCESO DE CONTRATACION:

La suscrita Eleonora Herrera Medina, identificada con C.C. No. C.C 52.411.985 expedida en BOGOTA,
y MARY FALK LOSADA identificado(a) con Cédula Extranjeria numero 141966, respectivamente, autorizo
libre, expresa e inequivocamente, y exclusivamente para los fines y en los términos sefialados en la Ley
1918 de 2018 reglamentada por el Decreto 753 de 2019, a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL
DE BOYACA con NIT. 800.252.843-5, a consultar mis datos personales en el registro de inhabilidades
por delitos sexuales cometidos contra personas menores edad que administra el Ministerio de
Defensa-Policia Nacional de Colombia, de manera previa a mi eventual vinculacidn laboral, contractual
o legal y reglamentaria, y de llegarse a formalizar, cada cuatro (4) meses a partir del inicio de la misma
y mientras se encuentre vigente.

Asi mismo, declaro que conozco que la recoleccidn y tratamiento de mis datos se realizara de
conformidad con la normatividad vigente sobre proteccion de datos personales, en especial la Ley
1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 vy la Resolucidon 1497 Politica de Tratamiento de Datos,
manifestando que he sido informado de forma clara y suficiente de los fines de su tratamiento.

Se suscribe en la ciudad de Tunja el dia 31 de julio 2026.

Firma
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CONSULTA EN LINEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN 5100 CONDENADOS POR
DELITOS SEXUALES COMETIDQS CONTRA MENORES DE 18 ANOS

La Policla Nacional de Colombla informa:

Clue shendo s 11 25,44 noras wel D807/026, o cudacans identificano con ool de extrangena N 141966,
Apolious ¢ Reembres FALK DE LOSADS MARY

MO REGISTRA INHABILIDAD
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CONSULTA EN LINEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR
DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 ANOS

La Policla Nacional de Colombila Infarma:

20T 200 B ciudadan et feadio com saclula de cnpadadania o 249 1985,
cos y Nomores MERRERS, MEDIMA ELECNORA,

MO REGISTRA INHABILIDAD
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MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consullada la base de dalos de deudores alimentanos morosos REDAM, e|(la) cudadanola) con numens de
.den;&cagan CE 141986 NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

Esta certificacidn s valida en todo el Temtono Macional, siempre y cuande &l Upo ¥y numerc consignados en &l
respechvo documenio de identificacion, coincidan zon s aqui registrados

Se axpide en Bogold el 26/05/2026 02:52 PM

Codigo Verficacion. ZRTSYKBDSM
Valiga hasta: 27082026

Direccion de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC



MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos REDAM. el(la) cludadano(a) con nimero de
identificacion CC 52411985 NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS
MOROSOS

Esta certificacion es valida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y ndmero consignados en el
respectivo documento de identificacién, coincidan con los aqui registrados.

Se expide en Bogota el 29/07/2026 10:54 AM

Cadigo Verificacion: P2SLMWBEGH
Valida hasta: 27/10/2026

Direccién de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC



