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Entre los suscritos, CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON, identificado con la 
cédula de ciudadanía número 77.193.394, en calidad de SUBDIRECTOR DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES, mediante Resolución 

No. 1169 del 14 de abril de 2025 y Acta de Posesión No. 000158 del 15 de abril 
de 2025, obrando en nombre y representación del INSTITUTO NACIONAL DE 

VÍAS - INVIAS, Establecimiento Público del Orden Nacional, adscrito al 
Ministerio de Transporte, creado por el Decreto No. 2171 del 30 de diciembre de 
1992 y modificada su estructura mediante el Decreto No. 1292 del 14 de octubre 

de 2021, debidamente facultado al respecto por la Resolución 833 del 21 de 
marzo de 2025, expedida por el INVIAS, quien para los efectos este documento 

se denominará, EL INSTITUTO por una parte, y por la otra DIEGO ASTAIZA 
VALENCIA identificado con cédula de ciudadanía número 94.265.607 expedida 
en Calima, obrando en nombre y representación legal de la COOPERATIVA DE 

TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO con NIT. 800.080.865-8, quien 
manifiesta bajo la gravedad del juramento que ni el, ni los integrantes de la 

cooperativa que representa se encuentran incursos en causal alguna de 
inhabilidad, incompatibilidad o impedimento para contratar y quien para efectos 
del presente documento se llamará EL CONTRATISTA, en razón a que 

anteriormente celebramos el Contrato de Prestación de Servicios No. 1664 de 
2024, hemos convenido modificar en contrato previas las siguientes, 

CONSIDERACIONES 

1. Que el INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS y la COOPERATIVA 

DE TRABAJO ASOCIADO LOBOGUERRERO suscribieron el Contrato de 
Prestación de Servicios No. 1664 el 10 de mayo de 2024, cuyo objeto es: 

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A 
CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION 
TERRITORIAL VALLE, SECTORES: 3105 LÍMITES CAUCA - FLORIDA 

- PRADERA - PALMIRA, PR50+0000 - PR83+0800 Y PR 85+0000 - 
PR 87+0610; 2504 JAMUNDÍ - CALI, PR106+0500 

(INTERSECCION JAMUNDÍ) - PR116+0776; 25VLC VARIANTE 
GINEBRA, LOTE 2”. 

 
2. Que el plazo de ejecución inicial del Contrato de Prestación de Servicios 

No. 1664 de 2024 se estableció por VEINTINUEVE (29) meses sin 

exceder el 31 de julio de 2026, contados a partir de la orden de inicio, 
hecho que ocurrió el día 01 de junio de 2024 mediante oficio No. 2024S-

VVAL-035268.   
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3. Que el valor inicial del Contrato de Prestación de Servicios No. 1664 de 

2024, se estableció en la suma de MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y 
SEIS PESOS M/CTE ($1.903.551.246,00) IVA INCLUIDO. 

 
4. Que el Contrato de Prestación de Servicios No. 1664 de 2024 tiene como 

fecha de finalización el 31 de julio de 2026.  
 

5. Que mediante oficio del 14 de julio de 2026, EL CONTRATISTA solicita 

la prórroga No. 01 al Contrato de Prestación de Servicios No. 1664 de 
2024, el cual hace parte integral del presente documento. 

 
6. Que mediante oficio del 14 de julio de 2026, EL ADMINISTRADOR VIAL, 

previa revisión y análisis de la solicitud conceptúa de manera favorable 

sobre la necesidad de prorrogar el Contrato de Prestación de Servicios No. 
1664 de 2024, el cual hace parte integral del presente documento.  

 
7. Que la justificación técnica y financiera que fundamenta la solicitud se 

encuentra en el formato MEPI-MN1-IN-12-FR-1 solicitud prórroga de 

fecha 14 de julio de 2026, el cual hace parte integral de la presente 
modificación. 

 
8. Que mediante memorando No. 2026I-VBOG-057586 del 23 de julio de 

2026, la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales 
solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos 
Administrativos dar trámite a la modificación de prórroga del Contrato de 

Prestación de Servicios No. 1664 de 2024.  
 

Por lo anterior, las partes acuerdan suscribir el presente documento el cual 
se regirá por las disposiciones del Contrato de Prestación de Servicios No. 
1664 de 2024 y las siguientes: 

CLÁUSULAS 

CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de 
Prestación de Servicios No. 1664 de 2024, hasta el 18 de octubre de 2026.  
 

PARÁGRAFO PRIMERO: La presente ampliación del plazo del contrato se 
suscribe por solicitud del CONTRATISTA y no implica adición ni sobrecostos para 

EL INSTITUTO, por lo que EL CONTRATISTA efectuará la reprogramación con 
los recursos existentes del contrato. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Se deja constancia que la presente prórroga no 

significa renuncia por parte del INVIAS a ejercer su potestad sancionatoria, ni 
tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales, ni condonación de 
la mora en que haya incurrido el contratista durante la ejecución del contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: GARANTÍA ÚNICA Y SEGURO – EL CONTRATISTA 

se obliga a modificar el mecanismo de cobertura dentro de los tres (3) días 
siguientes de conformidad con las condiciones pactadas en el Contrato de 
Prestación de Servicios No. 1664 de 2024 y en el presente documento. 

 
CLÁUSULA TERCERA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Continúan 

vigentes todas las estipulaciones del contrato que no se hayan modificado por 
lo acordado en este documento. 
 

CLÁUSULA CUARTA:  PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. - El presente 
documento se entiende perfeccionado con la firma electrónica de las partes a 

través de la Plataforma Transaccional SECOP II. 
 
Elaboró: Laura Sofia Melendez – Abogada SGCPA   

Revisó: Paola Rincón – Abogada SGCPA 

Revisó: Edwin Javier Galvis Acevedo – Coordinador Gestión Contractual  

Revisó: Moisés Sánchez- Abogado SGCPA 

Revisó: Isabel Cristina Vargas Sinisterra – Subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Administrativos 

Revisó:– Alejandro Salinas - Abogado SGI 

Vo. Bo. Carlos Andres Mendoza – Subdirector de Gestión Integral de Carreteras Nacionales  

 
 

 


