
7/12/2020 fecha terminación: 31/12/2020

No. Orden
 de Pago

Fecha Orden
 de Pago

Valor
No.

 Factura
Valor 

No. y 
Fecha
 Nota 

Débito

Valor
No. y Fecha

 Nota 
Crédito

Valor
Descontado de 

valor factura 
(SI/NO)

375665220 23/12/2020 100.948.201        FE-1 $ 100.948.201

$ 100.948.201

$ 101.010.757

VLR TOTAL $ 101.010.757
Nota: se aclara que los contratos de obra en algunos casos las cantidades contratadas no se ejecutan al 100%, toda vez que los ítems y cantidades de obra 
son una proyección susceptible de ser ejecutadas que solo es previsible una vez se inicia el objeto contractual en sitio de trabajo; por tal razón, en algunos 
casos las actas finales de obra resultan saldos equivalentes a cantidades que no se ejecutaron por diversas circunstancias las cuales son debidamente 
soportadas en actas u otro documento avalado por las partes y que por consecuente resultan variables en las actas de liquidación.

Observaciones: VALOR CONTRATO 

||

INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO

FE-1

$ 62.556

TOTAL

2. En caso de existir un saldo a favor de la entidad se deberá indicar la causa por la cual se genera en el campo de observaciones

1. En caso de existir notas débito o crédito en los pagos, se deberá indicar si el mismo fue descontado antes del pago y con cargo a que factura o si el
contratista realizó reintegro a través de consignación, caso en el cual se deberá indicar el número de recibo de caja expedido por la División de Tesorería de
la Dirección Ejecutiva en el campo de observaciones.

Notas: 

MARCELO GIRALDO ÁLVAREZ
Director Seccional

RONEY BARTOLO FLOREZ
 supervisor del contrato

15-ene.-2021

FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Contrato No. : CE-45- 2020

El objeto del contrato se cumplió a cabalidad? SI fecha iniciación:

Contratista: JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS

  Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Seccional Manizales

Existe una obligación pendiente a cargo del contratista? NO

Objeto: Contratar en nombre de la nación - Consejo Seccional de la Judicatura - Direción Ejecutiva de Administración Judicial Caldas, a precios
unitarios sin formula de reajuste, Las obras de suministro e instalación de cubierta en teja tipo “Standing Seam” para el Palacio de Justicia
“Enrique Alejandro Becerra franco” de Riosucio Caldas.

Cúal?

Fecha de elaboración: 

Saldo a favor de la Entidad:

 JOSE ALIRIO ALVAREZ CARDENAS
Contratista

$ 0

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato

Saldo por pagar

SIGCSIGC
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