
 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

 
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DESCENTRALIZADA ADSCRITA AL SECTOR 

DEFENSA​  
 

MODIFICACIÓN No. 4 (Prorroga No. 1 Adición No. 2) - AL CONTRATO No. 488-2023 

CONTRATANTE HOSPITAL MILITAR CENTRAL 
 
ORDENADOR DEL GASTO 

Señor  
Coronel (RA) José Efrén Muñoz Gómez.  
C.C. No. 17.645.242 de Florencia – Caquetá. 
Subdirector (E) del Sector Defensa  
Subdirección Administrativa  
Hospital Militar Central 

CONTRATISTA SUPLEMEDICOS S.A.S 
Nit. 811.041.784-3 

OBJETO DEL CONTRATO 
“SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS E INSUMOS 
QUIRÚRGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA EL 
HOSPITAL MILITAR CENTRAL LOTE 11.”  

VALOR INICIAL DE 
CONTRATO 

NOVECIENTOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS 
DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 
VEINTICINCO CENTAVOS ($910.819.176,25) M/CTE  

PLAZO DE EJECUCIÓN 
INICIAL 

contados a partir del 04 de enero de 2024 al 31 de julio del 
2026.  

MODIFICACIONES 

✔​ La Modificación No. 01 (Reducción 1) fue cargada en 
SECOP II el día 9 de diciembre de 2024.   

✔​ La Modificación No. 02 inclusión de referencias (inclusión 
de clavo precice) fue cargada en SECOP II el día 3 de julio 
de 2025.  

✔​ La Modificación No. 03 (Adición 1) fue cargada en SECOP 
II el día 9 de diciembre de 2024 por un valor CIENTO SIETE 
MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE 
($107.024.000). 

VALOR A ADICIONAR 
CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 
M/CTE ($110.877.429,00) 

PLAZO A PRORROGAR  Hasta el 30 de noviembre 2026  
 
Entre los suscritos a saber: El Señor Coronel (RA) José Efrén Muñoz Gómez 
identificado con cédula de ciudadanía No. 17.645.242 de Florencia – Caquetá., en 
su calidad de Subdirector Administrativo Encargado, Entidad Descentralizada Adscrita 
al Sector Defensa Hospital Militar Central, nombrado mediante Resolución No. 0536 de 
01-07-2026 y Resolución No. 1296 de 10-09-2024 por medio de la cual se delega al 
Subdirector Administrativo Del Hospital Militar Central la función relacionada con la 
ordenación del gasto a los procesos contractuales y funciones específicas, y en uso de 
las facultades legales y reglamentarias y en especial las que le confiere la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, quien adelante se denominará 
EL CONTRATANTE, con NIT. No. 830.040.256-0; y, por otro lado, SUPLEMEDICOS 
S.A.S, identificado con NIT. No. 811.041.784-3, representada legalmente por el Sr 
Manuel Mesa Restrepo, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 8.355.354, quien en 
adelante se denominará EL CONTRATISTA. LAS PARTES hemos convenido realizar la 
Adición No. 02 al Contrato No. 488-2023 y prórroga hasta el día 30 de noviembre de 
2026, previas las siguientes consideraciones:   
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1)​ Que el día 28 de diciembre de 2022, entre el HOSPITAL MILITAR CENTRAL y 

SUPLEMEDICOS, se suscribió el contrato No. 488-2023, cuyo objeto corresponde 
“SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS E INSUMOS QUIRÚRGICOS CON 
APOYO TECNOLÓGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL LOTE 11.”  
 

2)​ Que el plazo de ejecución se estableció a partir del 04 de enero de 2024 al 31 de 
julio del 2026.    

 
3)​ Que el valor del contrato se estableció en la suma de NOVECIENTOS DIEZ 

MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS CON 
VEINTICINCO CENTAVOS ($910.819.176,25)   
 

4)​ Que el día 9 de diciembre de 2024, se realiza Reducción No. 01 por la suma 
VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000). 
 

5)​ Que el día 03 de julio de 2025 se realizó la Modificación No. 02 (inclusión de 
referencias (inclusión de clavo precice) 

 

6)​ Que el día 27 de mayo de 2026 se realizó la Modificación No. 03 (Edición 1) por la 
suma de CIENTO SIETE MILLONES VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE 
($107.024.000).  

 
7)​ Que, el supervisor de este contrato 488-2023, SMSM Juan Pablo Borrero González, 

por medio de oficio solicitan al contratista aprobación para realizar la adición No. 
02 al Contrato N° 488-2023 por la suma de CIENTO DIEZ MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 
M/CTE ($110.877.429,00) y prórroga hasta el día 30 de noviembre de 2026, con el 
fin de garantizar la continuidad en la atención de pacientes pediátricos que 
requieren procedimientos relacionados con fracturas y patologías ortopédicas 
complejas, cuya demanda ha superado las proyecciones iniciales establecidas al 
momento de la suscripción del contrato.  

 
8)​ Que el contratista SUPLEMEDICOS S.A.S., mediante oficio del 10 de julio de 

2026, manifiesta su aprobación para realizar la Adición No. 02 al contrato 
488-2023, por la suma de CIENTO DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y 
SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($110.877.429,00) y 
prórroga hasta el día 30 de noviembre de 2026, la cual se encuentra firmada por el 
señor Manuel Mesa Restrepo, quien actúa en calidad de Representante Legal de la 
compañía en mención. 

 
9)​ Que la presente solicitud se encuentra soportada por oficio con Radicado 

I-00165-202621628-HMC Id: 499046 de Fecha: 23-07-2026, dirigido al señor 
Coronel (RA) José Efrén Muñoz Gómez, Subdirector del Sector Defensa (E), donde 
se confirma la solicitud y quien ejerce la función de Ordenador Del Gasto a la fecha 
de dicha solicitud. 

 
10)​Que, mediante Formato de Solicitud de Adición, Prórroga, Modificación o 

Suspensión de Contrato, allegado por el Área Gestión Contratos, conjuntamente se 
justificó jurídica y económicamente de manera amplia y suficiente la viabilidad de 
realizar la Adición No. 02 al contrato 488-2023, por la suma de CIENTO DIEZ 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 
PESOS M/CTE ($110.877.429,00) y prórroga hasta el día 30 de noviembre de 
2026, Lo anterior, teniendo en cuenta el incremento evidenciado en la demanda de 
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procedimientos quirúrgicos de ortopedia pediátrica y la necesidad de contar con 
material de osteosíntesis especializado y adecuado para la atención de pacientes 
pediátricos, cuyas condiciones anatómicas y biomecánicas requieren insumos 
específicos que permitan garantizar procedimientos seguros y acordes con los 
protocolos médicos establecidos.   

 
11)​Que para la presente suscripción de la Prorroga No. 1 Adición No. 2 al contrato 

488-2023 existe acuerdo de voluntades entre las partes.  
 

12)​Que, consultados los antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, 
Contraloría General de la República y la Policía Nacional, el contratista 
SUPLEMEDICOS S.A.S. y su representante legal no figuran con anotaciones en 
los anteriores. 
 

13)​EL CONTRATISTA SUPLEMEDICOS S.A.S, con la aceptación del presente 
documento, afirma bajo juramento no encontrarse incurso, en algunas de las 
causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, y en especial las 
señaladas en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 
1474 de 2011, Ley 1778 de 2016 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, 
ni ser responsable fiscalmente en virtud de lo señalado en la Ley 610 de 2000. 

 
14)​Que quienes suscriben el presente contrato modificatorio se encuentran 

debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse 
amplia y suficientemente, todo lo cual se acredita con los documentos que se 
anexan y hacen parte del presente contrato modificatorio. 

En consecuencia, el presente documento se regirá por las siguientes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMERA: Adiciónese la suma de CIENTO DIEZ MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 
M/CTE ($110.877.429,00) a la CLÁUSULA SEGUNDA. – VALOR, la cual quedará 
así:   

CLÁUSULA SEGUNDA. - VALOR: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el 
valor del presente contrato es por la suma de MIL CIEN MILLONES 
SETECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS CON VEINTICINCO 
CENTAVOS M/CTE ($1.100.720.605,25), incluido el IVA (SI APLICA), en el valor 
del presupuesto se encuentra incluido Impuestos, Tasas y Gravámenes (Retefuente, 
Rete ICA). Todos los precios aquí contemplados se entienden fijos y por lo tanto no 
están sujetos a ninguna clase de reajuste. Igualmente, dentro de este precio, van 
incluidos los costos proyectados al plazo de ejecución del presente contrato y la 
utilidad razonable que EL CONTRATISTA pretende obtener, en consecuencia, no se 
aceptarán solicitudes de reajustes de precios, invocados con base en estas 
circunstancias. Nota 1: Se aclara que en todo caso la carga Impositiva se aplicará 
de acuerdo con el perfil tributario del adjudicatario y conforme al Estatuto Tributario 
Vigente. Nota 2: La entidad se reserva el derecho de liberar el saldo del valor del 
contrato que no sea ejecutado durante su vigencia.   

No. LOTE 2023 2024 2025 2026 VALOR TOTAL POR 
LOTE 

LOTE N° 11 $ 1.550.000,00 $ 310.966.400,00 $ 356.253.686,40 $ 431.950.518,85 $ 1.100.720.605,25 
 

CLÀUSULA SEGUNDA: La presente Adición se encuentra respaldada con el Certificado 
de Disponibilidad SIIF Nº17726 de fecha 06 de enero de 2026, posición catálogo con 
gasto-rubro: A-05-01-01-004-008, Recurso (20), por concepto de “APARATOS 
MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN RELOJES”, por valor de 
CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL 
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QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE 
($431.950.518,80), expedidos por el Área de Presupuesto. 

CLÁUSULA TERCERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA - PLAZO DE EJECUCIÓN del 
contrato, en el sentido de ampliar el plazo de ejecución, el cual quedará así: CLÁUSULA 
CUARTA – PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será a partir del 
perfeccionamiento (Articulo 41 Ley 80 de 1993) y cumplimiento de los requisitos de 
ejecución (Artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23 Ley 1150 de 
2007) hasta el 30 de noviembre de 2026.  

CLÁUSULA CUARTA: El CONTRATISTA se obliga a gestionar y notificar ante la 
compañía aseguradora la modificación de las garantías a que haya lugar derivadas del 
presente modificatorio, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción, y 
allegar al Hospital Militar Central el respectivo anexo o certificado para su aprobación. 
El incumplimiento de esta obligación constituirá incumplimiento contractual y dará 
lugar a las actuaciones administrativas correspondientes, previo debido proceso. Lo 
anterior, de conformidad con los artículos 1058 y 1060 del Código de Comercio, así 
como con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y en la Ley 1150 de 2007. 

CLÁUSULA QUINTA: El contratista se obliga a modificar las garantías que amparan el 
contrato principal de manera que cubra el valor total del contrato, tal como lo establece 
la CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA del contrato principal. 
 

 
      
CLÁUSULA SEXTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA 
PRESENTE ADICIÓN No. 02. Para el perfeccionamiento y ejecución de la presente 
adición se requiere la suscripción del presente acuerdo por las partes, la aprobación de 
las garantías, y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en pago de 
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, en los términos 
del ordenamiento jurídico vigente. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: Todas las demás cláusulas, parágrafos, términos y condiciones 
establecidas en el contrato No. 488-2023 que no hayan sido modificados o adicionados 
con la presente modificación continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento. 
 
Para constancia se firma en Bogotá D.C., el mes de julio de 2026.  
 
 

Página 4 de 4 
 


