
 

 

 

MODIFICACIÓN No. 1 

CONTRATO CONSULTORÍA  
ANT-CC-20257514 

DIEGO ALEJANDRO SALDARRIAGA RODRIGUEZ 

CONSIDERACIONES 

a) Que el 21 de julio de 2025, se suscribió Contrato de Consultoría No. ANT-CC-20257514, entre la Agencia 

Nacional de Tierras – ANT y DIEGO ALEJANDRO SALDARRIAGA RODRIGUEZ, cuyo objeto corresponde a: 
“PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A NIVEL TÉCNICO A LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD JURÍDICA COMO 
INGENIERO SUSTANCIADOR EN LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE COMPETENCIA DE LA 
DEPENDENCIA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ÚNICO DE ORDENAMIENTO SOCIAL DE LA 
PROPIEDAD RURAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL 
"PROGRAMA PARA LA ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN CATASTRO MULTIPROPÓSITO RURAL-URBANO, 
EN EL MARCO DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO 8937-CO (BM)” 
 

b) Que el plazo de ejecución actual del Contrato de Consultoría se estableció hasta el 30 de diciembre de 2025, 
contado a partir de 23 de julio de 2025 

 
a) Que el valor actual del contrato se pactó en la suma de CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA 

Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE ($41.669.100), amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
No. 325 de 09 de enero de 2025, expedido por la Subdirección Administrativa y Financiera de la Agencia. 
 

b) Que mediante memorando interno, radicado bajo el No. 202531000612823 del 30 de diciembre de 2025, el 
supervisor(a) del contrato de Consultoría, JULIAN YESID BALLEN REINA Subdirector de Subdirector de 
Seguridad Jurídica, en su calidad de supervisor(a) del Contrato de Consultoría, solicitó al Grupo Interno de 
Trabajo para la Gestión Contractual de la Agencia Nacional de Tierras, adelantar prórroga y adición del 
presente Contrato, conforme con la SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS 
Y/O CONVENIOS, que da cuenta de los datos generales del contrato, las situaciones que motivan la 
modificación contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma, junto con la 
documentación anexa que hace parte integral del presente documento. 

c) Que, en el marco de la Regulaciones del Banco, y de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula novena del 
contrato de Consultoría suscrito, el contrato podrá ser modificado y/o prorrogado, en los términos allí 
establecidos, así: 

“Cuando se presenten circunstancias debidamente comprobadas que justifiquen la 
modificación y/o prórroga de cualquiera de las cláusulas del Contrato, las partes suscribirán 
el documento pertinente que describirá con claridad y precisión la forma requerida de la 
modificación y/o prórroga.” 

d) Que, así las cosas, con base en la información suministrada por el supervisor del contrato, la presente 
prórroga y adición se regirá por las siguientes:  

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

 

1. 

PRÓRROGA: PRORROGAR el plazo de ejecución contenida en la cláusula N°2 del contrato de consultoría                              
N° ANT-CC-20257514 hasta el 30 de junio de 2026. 

2. 
ADICIÓN: ADICIONAR el valor total del contrato de Consultoría en la suma CUARENTA Y UN MILLONES 
SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE ($ 41.669.100) 

3. MODIFICACIÓN: MODIFICAR la forma de pago descrita en el literal D. Calendario de Pagos que hace parte de la 
Cláusula Nº 3 del contrato de consultoría ANT-CC-20257514 la cual quedará así: 
 



 

 

“D. Calendario de Pagos 
 
La AGENCIA pagará al CONSULTOR honorarios mensuales iguales a SEIS MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 6.944.850), los cuales se pagarán 
de la siguiente forma: 
 

a)  AGENCIA pagará al CONSULTOR honorarios mensuales iguales a SEIS MILLONES NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 6.944.850), los cuales se 
pagarán de la siguiente forma: a) Un (1) primer pago proporcional correspondiente a los días 
ejecutados por el periodo comprendido entre la fecha de suscripción del acta de inicio y el último 
día calendario de ese mismo mes; el cual resultará de tomar la asignación mensual dividido en 
treinta (30) y multiplicado por los días efectivamente prestados.  

 
NOTA: Sin perjuicio de la cantidad de días que tenga el mes, el cálculo de los días efectivamente 
prestados, resultará de restar 30 días contables, menos los días no ejecutados. Para el cálculo del 
primer pago, se utilizará la certificación de proporcionalidad que expida aplicativo klic. 
 
b) Los siguientes (5) pagos corresponden a mensualidades vencidas, iguales y sucesivas hasta la 

fecha de terminación del contrato, conforme a los honorarios mensuales establecidos.  
 
c)  Seis (6) pagos correspondientes a los meses de enero a junio de 2026, por la suma de SEIS 

MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE 
($ 6.944.850).  

 
NOTA 1. Todos los pagos deberán incluir impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos 
a que haya lugar, y se harán previa entrega del informe de actividades y recibo a satisfacción del 
supervisor del contrato, factura (cuando aplique) y comprobante de pago al Sistema de Seguridad 
Social Integral (para los casos de riesgo 4 y 5 la ANT realizará el pago a la ARL). Para el ultimo pago 
el (la) contratista deberá entregar al supervisor del contrato, archivos digitales y/o físicos 
correspondientes a las actividades realizadas durante la ejecución. 
 
NOTA 2. En caso de requerir desplazamiento en el territorio para el cumplimiento de su contrato, los 
gastos de viaje y transporte serán reconocidos en los porcentajes establecidos por la Agencia, 
conforme los procedimientos y lineamientos establecidos. 

4.  MODIFICAR el valor del contrato: Para efectos fiscales y legales, el valor total del presente contrato será por la 
suma de SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE 
($78.245.310) 

5. REDUCIR el valor total del contrato en la suma CINCO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 

PESOS M/CTE ($5.092.890), correspondientes al valor no ejecutado de acuerdo con el cumplimiento de 
los requisitos de inicio. 

6. 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.: La presente modificación, se encuentra amparada en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal No. 325 expedido el 09 de enero de 2025, expedido por la Subdirección 
Administrativa y Financiera de la Agencia. 
 
En atención a que la necesidad contractual supera el periodo presupuestal en curso y exige asegurar la 
continuidad de la prestación de los servicios de consultoría en la vigencia 2026, la Entidad obtuvo la autorización 
de vigencia futura para gastos de Inversión, registrada bajo el radicado  No. 2- 2025-082087 del 30 de diciembre 
de 2025 y el No. 144625 del 30 de diciembre de 2025, otorgada conforme a lo establecido en el Estatuto Orgánico 
del Presupuesto, el Decreto 1068 de 2015 y las reglas internas de programación presupuestal y las reglas de 
sostenibilidad del gasto aplicables. 

7. 
Que EL(A) CONTRATISTA, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por la aprobación 
de este documento, no encontrarse incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para 
celebrar la presente modificación y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloría 



 

 

General de la República, por declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada.  

8.  
Las demás disposiciones del CONTRATO DE CONSULTORÍA y las modificaciones a que haya tenido a lugar, que 
no sean contrarias a lo previsto en el presente documento, continuarán vigentes.  

9. 
Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente 
documento que es parte integral del contrato.  

10. 
La presente modificación requiere para su perfeccionamiento la firma electrónica de las partes a través de la 
plataforma SECOP II y para la ejecución de la modificación la expedición del registro presupuestal.  

Elaboró: Angie Carolina Daza Cuello - Abogada GIT Gestión Contractual   
Revisó: Hernando José Vásquez Benavides - Abogado GIT Gestión Contractual 
Aprobó:  David Esneyder Aguilera Peralta – Coordinador GITGC  



 

 

MODIFICACIÓN No. 2 

CONTRATO CONSULTORÍA  
ANT-CC-20257514 

DIEGO ALEJANDRO SALDARRIAGA RODRIGUEZ 

CONSIDERACIONES 

a. Que el 21 de julio de 2025, se suscribió Contrato de Consultoría No. ANT-CC-20257514, entre la Agencia 
Nacional de Tierras – ANT y DIEGO ALEJANDRO SALDARRIAGA RODRIGUEZ, cuyo objeto corresponde a: “Prestar 
servicios profesionales a nivel técnico a la subdirección de seguridad jurídica como ingeniero sustanciador en la 
gestión de los procesos y procedimientos de competencia de la dependencia en la implementación del 
procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad rural, con el fin de garantizar el cumplimiento de 
las actividades previstas en el "Programa para la adopción e implementación de un catastro multipropósito 
rural-urbano, en el marco del contrato de préstamo 8937-CO (BM)” 

 
b. Que, el plazo de ejecución del Contrato de Consultoría se estableció hasta el 30 de junio de 2026, contado a 

partir del 23 de julio de 2025. 
 

c. Que el valor actual del contrato se pactó en la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA 
Y CINCO MIL TRESCIENTOS VENTIÚN PESOS MCTE ($85.345.321)  amparados en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 325 del 9 de enero de 2025 y con la autorización de vigencia futura para gastos de inversión 
el No. 144625 del 30 de diciembre 2025, expedido por la Subdirección Administrativa y Financiera de la 
Agencia. expedido por la Subdirección Administrativa y Financiera de la Agencia. 

d. Que mediante modificación No. 1 radicado bajo el memorando interno No. 202531000612823 del 30 de 
diciembre de 2025 el supervisor JULIAN YESID BALLEN REINA Subdirector de Seguridad Jurídica, del Contrato 
de Consultoría No. ANT-CC-20257514, solicitó al Grupo Interno de Trabajo para la Gestión Contractual de la 
ANT, adelantar la modificación del presente contrato de conformidad con la necesidad incorporada en la 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS en donde se indicó: 
“(…) En consecuencia, esta supervisión encuentra oportuno y necesario recomendar a la ordenación del gasto 
prorrogar el plazo de ejecución y adicionar el valor del contrato mencionado, en los siguientes términos: 
PRIMERO: ADICIONAR el valor del contrato de prestación de servicios ANT-CC-20257514 en la suma de 
CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS M/CTE ($ 41.669.100)  SEGUNDO: 
PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato del 31 de diciembre de 2025 hasta el 30 de junio de 2026. 
TERCERO: MODIFICAR LA FORMA DE PAGO, descrita en la Cláusula Nº 3 del Contrato de consultoría ANT-CC-
20257514. CUARTO: REDUCIR: El valor del contrato en la suma de CINCO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA  PESOS M/CTE ($5.092.890), correspondiente al valor no ejecutado de acuerdo con 
el cumplimiento de los requisitos de inicio de ejecución del contrato QUINTO: MODIFICAR EL VALOR DEL 
CONTRATO: Para los efectos fiscales y legales, el valor total del presente contrato es por la suma de SETENTA 
Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($78.245.310,00).  
Como consecuencia de la anterior solicitud, el día 31 de diciembre de 2025 se suscribió la Modificación No. 1 
al Contrato de Consultoría No. ANT-CC-20257514. 
 

e. Que mediante memorando interno, radicado bajo el No. 202631000300223 del 16 de junio de 2026, el 
supervisor(a) del contrato de Consultoría, JULIAN YESID BALLEN REINA Subdirector de Seguridad Jurídica, en 
su calidad de supervisor(a) del Contrato de Consultoría No. ANT-CC-20257514, solicitó al Grupo Interno de 
Trabajo para la Gestión Contractual de la ANT, adelantar la modificación del presente contrato de conformidad 
con la necesidad incorporada en la SOLICITUD DE MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y/O PRORROGA DE CONTRATOS 
Y/O CONVENIOS, que da cuenta de los datos generales del contrato, las situaciones que motivan la 
modificación contractual, y de la conveniencia y oportunidad de proceder con la misma, junto con la 
documentación anexa que hace parte integral del presente documento. 

f. Que, en el marco de las Regulaciones del Banco, y de conformidad con lo dispuesto en la Cláusula novena del 
contrato de Consultoría suscrito, el contrato podrá ser modificado y/o prorrogado, en los términos allí 



 

 

establecidos, así: 

“Cuando se presenten circunstancias debidamente comprobadas que justifiquen la 
modificación y/o prórroga de cualquiera de las cláusulas del Contrato, las partes suscribirán 
el documento pertinente que describirá con claridad y precisión la forma requerida de la 
modificación y/o prórroga.” 

g. Que, así las cosas, con base en la información suministrada por el supervisor del contrato, la presente prórroga 
y adición se regirá por las siguientes:  

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 

 

1. 

PRÓRROGA: PRORROGAR el plazo de ejecución establecido en la cláusula N°2 del contrato de consultoría                   
ANT-CC-20257514 a partir, del 1 de julio y  hasta el día 30 de noviembre de 2026. 

 

2. 
ADICIÓN: ADICIONAR el valor total del contrato de Consultoría en la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES 
SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($34.724.250) 

3. MODIFICACIÓN: MODIFICAR la forma de pago descrita en el literal D. Calendario de Pagos que hace parte de la 
Cláusula Nº 3 del contrato de consultoría ANT-CC-20257514 la cual quedará así: 
 

“D. Calendario de Pagos 
 
La AGENCIA pagará al CONSULTOR honorarios mensuales iguales a OCHO MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($8.983.718), los cuales se pagarán de la 
siguiente forma: 
 
a)  Un (1) primer pago proporcional correspondiente a los días ejecutados por el periodo comprendido 

entre la fecha de suscripción del acta de inicio y el último día calendario de ese mismo mes; el cual 
resultará de tomar la asignación mensual dividido en treinta (30) y multiplicado por los días 
efectivamente prestados. 

 
NOTA: Sin perjuicio de la cantidad de días que tenga el mes, el cálculo de los días efectivamente 
prestados, resultará de restar 30 días contables, menos los días no ejecutados. Para el cálculo del 
primer pago, se utilizará la certificación de proporcionalidad que expida aplicativo klic. 

 
b) Los siguientes (5) pagos correspondientes a los meses de agosto hasta diciembre de 2025 serán 

mensualidades vencidas, iguales y sucesivas conforme a los honorarios mensuales establecidos  
 
c) Seis (6) pagos de mensualidades vencidas, iguales y sucesivas conforme a los honorarios mensuales 

establecidos y correspondientes a los meses de enero a junio de 2026. 
 

d) Cinco (5) pagos de mensualidades vencidas, iguales y sucesivas conforme a los honorarios mensuales 
establecidos y correspondientes a los meses de julio a noviembre de 2026. 
 

NOTA 1. Todos los pagos deberán incluir impuestos, tasas, contribuciones, costos directos e indirectos a 
que haya lugar, y se harán previa entrega del informe de actividades y recibo a satisfacción del supervisor 
del contrato, factura (cuando aplique) y comprobante de pago al Sistema de Seguridad Social Integral 
(para los casos de riesgo 4 y 5 la ANT realizará el pago a la ARL). Para el ultimo pago el (la) contratista 
deberá ́ ́ entregar al supervisor del contrato, archivos digitales y/o físicos correspondientes a las 
actividades realizadas durante la ejecución  
 
NOTA 2. En Caso de requerir desplazamiento en el territorio para el cumplimiento de su contrato, los 
gastos de viaje y transporte serán reconocidos en los porcentajes establecidos por la Agencia, conforme 
los procedimientos y lineamientos establecidos.   



 

 

4.  MODIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO: Para efectos fiscales y legales, el valor total del presente contrato 
será por la suma de CIENTO DOCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 
M/CTE ($112.969.560). 

5. 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: El presente contrato fue respaldado inicialmente con el CDP No. 325 del 9 de 
enero de 2025, Rubro C-1704-1100-23-10106A-1704054-02032., siendo la adición No. 1 amparada con la 
autorización de vigencia futura para gastos de inversión, registrada bajo el Radicado No. 2-2025-082087 del 30 
de diciembre de 2025 y el No. 144625 del 30 de diciembre de 2025. La presente adición será imputada 
presupuestalmente de acuerdo con el CDP No. 7126 expedido el 01 de marzo de 2026, rubro C-1704-1100-23-
10106A-1704054-02032. 

6. 
Que EL(A) CONTRATISTA, manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado por la aprobación 
de este documento, no encontrarse incurso/a en causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición legal para 
celebrar la presente modificación y afirma no encontrarse incluido/a en los boletines emitidos por la Contraloría 
General de la República, por declaratoria de responsabilidad fiscal debidamente ejecutoriada.  
 

7.  
Las demás disposiciones del CONTRATO DE CONSULTORÍA y las modificaciones a que haya tenido a lugar, que 
no sean contrarias a lo previsto en el presente documento, continuarán vigentes.  
 

8. 
Las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente 
documento que es parte integral del contrato.  
 

9. 
La presente modificación requiere para su perfeccionamiento la firma electrónica de las partes a través de la 
plataforma SECOP II y para la ejecución de la modificación la expedición del registro presupuestal.  
 

 

Preparó:  Diana Patricia Carmona V. Contratista DGOSP  
Revisó:  Poliana Grajales Naranjo – Contratista GITGC 
Aprobó:  David Esneyder Aguilera Peralta – Coordinador GITGC  
 


