MINISTERIO DE MINAS
Y ENERGIA DE COLOMBIA

Plan de Trabajo
Institucional

Estrategia de articulacion para la

prestacion del servicio de energia eléctrica
en el Departamento del Chocé.




Antecedentes
del Proyecto

El Detonante

Reunioén Estratégica
de Seguridad.

09/05/2026, Quibdo.

La Solicitud

Gobernadora Nubia
Carolina Cérdoba Curi
solicita
acompafamiento ante
la crisis energética.

Focos Criticos:
Municipio de Sipi
(énfasis principal) y
afectaciones en Quibdé.

El Compromiso

El Ministerio de Minas
y Energia asume el
liderazgo para
articular entidades y
trazar una ruta de
mejoramiento
continuo, de calidad y
cobertura.



Objetivo
General

o\ Ministerio de Entidades / ) S
| Minas y Energia Adscritas |
2/ (Liderazgo) (UPME, IPSE)

Fortalecer la prestacion
del servicio eléctrico en
el Chocd mediante la

Coordinacion y
Articulacion
Institucional.

| Operador de Gobernacion |
/' Red (DISPAC) del Chocd




Objetivos Especificos

Diagnostico
Recopilar informacion del
estado actual del servicio de

energia eléctrica.

Proyectos
Identificar iniciativas ejecutadas,

en ejecucion, viabilizadas o

proyectadas.

Financiacion
Determinar las fuentes de

financiamiento asociadas a
las iniciativas.

Hoja de Ruta

Consolidar acciones y generar
espacios de articulacion para
seguimiento institucional.



Dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes
a la aprobacién del
presente Plan de
Trabajo, se enviaran
comunicaciones a
DISPAC, UPME e IPSE,
solicitando
informacion técnica
que permita
consolidar la fase de
diagndstico.

Fase de Diagnostico
Técnico (Actividades 1a 3)

— Viceministerio de Minas %

Verificacion con el
Viceministerio de Minas
de los temas tratados
en la reunion del 9 mayo 2026.

— DISPAC

Diagnostico, plan de S EEI Entregable:

3 Dias Entregable:

s1: Acta de
Habiles Reunion

inversiones y acciones Habiles B
especificas para Sipi Técnico
y Quibdo.

DI EEEE Entregable:
ELT I Relacion

Mapeo de proyectos
viabilizados/priorizados
y fuentes de

s pE Consolidada
financiacion.

Iniciativas en Zonas No 5 Dias
Interconectadas (ZNI) PYRT Entregable:
rurales y Sipi. Inventario

ZNI




Priorizacion Territorial
(Actividad 4)

‘é Actor: Gobernacion
del Choco

Enfoque: Vision desde la entidad
territorial, Se enviaréa Solicitud de

priorizacion territorial a la
Gobernacion del Chocdy
coloca el objetivo de esta

Inputs Requeridos:
[v/ Municipios priorizados.

[vf Comunidades con mayores

e s b actividad, el cual es:
|| Necesidades urgentes - .
identificadas. Identificar las necesidades
EI/ proyectos estructurados o en pl’iorlta riaS del. territOI’IO deSde
formulacion. la perspectiva institucional de

la Gobernacién del Chocod.

Entregable:

Documento de
Priorizacion.




Actividad 5: Consolidacion

Responsable: Ministerio de Minas
y Energia.
Accién: Integrar informacion sectorial.

Producto: Matriz de Informacion Sectorial
(Proyectos, estado, financiacion, cobertura).

Actividad 6: Mesa Técnica
Interinstitucional

Participantes: MME, Gobernacién, UPME, IPSE,
DISPAC.

Objetivos: Presentar diagndstico, revisar proyectos,
definir acciones (corto, mediano, largo plazo).

Una vez consolidada la informacion sectorial y la
informacion dada por las entidades requeridas en
la actividad 1a 3, dentro de los 5 dias habiles
siguientes se citara a la mesa técnica.




Resultados Esperados
(Actividad 7)

: Informe Institucional de

Resultados dlrlgldo a la Gobernacion del Chocé.

V Ruta de trabajo articulada.
« Acciones concretas para mejorar el servicio eléctrico.
“ Fortalecimiento de la coordinacién institucional.

« Seguimiento riguroso a compromisos adquiridos.



Hoja de Ruta de Ejecucion

—@-0—

Dia 1: Envio de Solicitudes -
(Fase Diagndstico y Priorizacion) : e
Se enviardn comunicaciones a /5 D|a§ Habiles (SLA 1-3)
DISPAC, UPME, e IPSE solicitando Previo a Mesa (SLA 4)
informacién puntual (Actividades1a Tiempo. se esperados:

3 y Solicitud de priorizacion territorial A
a la Gobernacion (Actividad 4). * Informe Técnico DISPAC,
\ ¢ Informe Técnico

- —— (Actividad UPME).

— ' = Documento de

] Priorizacion Gobernacion,
Dia 6-15: Fase de ) y ggg:;gingr? ggbernacic’)n
Consolidacion (Actividad 5) '

Actividade 4 a 4).
Responsable: MME. ( )
Accion: Integrar informacion
sectorial y territorial recibida.

Tiempo: 10 Dias Habiles.
Producto: Matriz de Informacién S
Sectorial. (

- e Dia 16-20: Citas y

Preparacion Mesa Técnica
(Actividad 6)

Citacion a mesa técnica dentro
de los 5 dias habiles siguientes a
la consolidacion.

L Producto: Agenda y Diagnéstico '

Dia 21+: Mesa Técnica Interinstitucional (Actmdad 6)
MME Liderazgo,

UPME/IPSE Adscritas, DISPAC Red,
MME Liderazgo, Gobernacion
(VT[S S M, Objetivos: Presentar diagnéstico, revisar
DISPAC Red, proyectos, definir acciones (corto,
Gobernacién mediano, largo plazo).
'Producto Final: Acta de compromlsos
interinstitucionales. .
L - ———dlll

!
Clerre y Reportes (Actuvndad 7)

8.

Informe Consolidado de Resultados

v Entregable: Informe Institucional de
Resultados dirigido a la Gobernacion
del Choc6 (Ruta de trabajo articulada,
Acciones concretas),




El presente Plan de Trabajo constituye una hoja de ruta inicial orientada a fortalecer la articulacion
interinstitucional entre el Ministerio de Minas y Energia, las entidades adscritas y vinculadas del sector, los
operadores de red y las autoridades territoriales, con el propdsito de identificar alternativas y acciones que
contribuyan al mejoramiento de la prestacion del servicio de energia eléctrica en el departamento del Choco.

Las actividades aqui planteadas permitiran consolidar informacion técnica, operativa y de planeacion, generar
espacios de coordinacion entre los diferentes actores involucrados y establecer un diagndstico conjunto que
facilite la identificacidn de necesidades, prioridades y oportunidades de intervencion en el territorio.

El Ministerio de Minas y Energia reitera su disposicidon para acompanfar institucionalmente estos espacios de
dialogo y coordinacion, promoviendo el trabajo articulado con la Gobernacién del Chocd, los municipios, las
comunidades y las entidades del sector energético, en el marco de sus competencias y de los instrumentos de
planeaciony financiacion vigentes.

De esta manera, se busca avanzar en la construccion de soluciones sostenibles que contribuyan al fortalecimiento
de la cobertura, confiabilidad y continuidad del servicio de energia eléctrica, reconociendo las particularidades
territoriales del departamento y la importancia estratégica que tiene el acceso a la energia para el bienestar de las
comunidades, el desarrollo regional y la consolidacion de condiciones que favorezcan la seguridad y la calidad de
vida de la poblacién.

Cordialmente;

Direccion de Energia Eléctrica.



	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10

