
 



 



 



DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

CT 718-2025 - SE LE ENVIARON SUBSANACIONES CON RESPECTO A CONDICIONES TECNICAS EN LOS CARROS COMPRADOS, PEERO NO LAS HAN CORREGIDO EL PAGO PARA SEPTIEMBRE POR VALOR DE 680.000.000, NO SE PUEDEN UTILIZAR LAS DOS CAMIONETAS YA QUE SON REMANENTE

CT 719-2025 - YA VA MAS AVANZADO EL CONTRATO, ES UNA COMPRA DE UNAS MOTOCICLETAS, 571.438.000 ES EL VALOR A PAGAR, YA ESTAN LISTAS, LA ESPERA SE DEBE A UNOS TEMAS ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE LA ALCALDIA, 

CT 706-2025 PAGO 1 JULIO - LIQUIDACIÓN EN ESTE MISMO MES SALE EL DOCUEMNTO 3000 Y SOLICITAR EL ESTADO DE CUENTA - $9000 PARA LIBERAR 

CT 708-2025 (IVAN DARIO MEJIA) - UNICO PAGO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PRÓRROGA - 18 DE JULIO SE VAN A EJECUTAR LAS ACTIVIDADES, SE ESPERA TERMINAR EN JULIO - PARA PAGAR EN AGOSTO, SALDO PARA LIBERAR $300 

CT  687-2025 - FINALIZA 24 JULIO INCLUIDO PRÓRROGA - UNICO PAGO - SALDO A LIBERAR POR CONFIRMAR - PAGO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE $125.880.000, SE ESTÁ PROYECTANDO UN POSIBLE INCLUPIMIENTO POR PARTE DE LA ABOGADA LAURA ACOSTA COMO PLAN B, PERO SE ESPERA PODER CUMPLIR RADICAR LA CUENTA MÁXIMO EL 20 DE AGOSTO PARA PODER DEFINIR EL 12 DE AGOSTO EN LA REUNION PRESENCIAL SI EFECTIVAMENTE EL PAGO QUEDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE. 

CT 678-2025 TERMINÓ EL 10 DE JULIO, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE 28 MILLONES PARA OCTUBRE

CT 684-2025 PARA PAGO EN JULIO 29 MILLONES Y LIQUIDACIÓN EN OCTUBRE

CT 702-2025 SE TERMINÓ 09 DE JUNIO PAGO EN JULIO, ENTRO EN AUDITORIA DE CONTRALORIA, LIQUIDACIÓN EN NOVIEMBRE DE 16 MILLONES

CT 623-2024 EN NEGOCIACIÓN CON CONTRATISTA PARA LIBERACIÓN Y RECONOCIMIENTO POR TERMINACIÓN ANTICIPADA

CT 613-2025 EN EJECUCIÓN, SE TIENE PROYECTADO PRORROGAR HASTA DICIEMBRE AUN NO SE HA REALIZADO. EL 5% QUE CORRESPONDE A LIQUIDACIÓN QUEDARÍA PARA EL SIGUIENTE AÑO. OCTUBRE Y NOVIEMBRE SE PAGA EN DICIEMBRE.

CT 108-2018 CONTRATO LIQUIDADO PARA LIBERACIÓN DE SALDOS. SE HAN REALIZADO 3 REITERACIONES A SECRETARIA DE GOBIERNO, PENDIENTE RESULTADO DE LA DEMANDA.

Siendo las 7:30 am se da inicio al seguimento de los contratos juridicos según cronograma del dia:   

CT 356-2023 INTERVENTORIA EN NOVIEMBRE, PAGO DE $122.053.981

CT 359-2023 SE PASÓ LIQUIDACIÓN (EN REVISIÓN) EN JULIO SE PAGAN 20 MILLONES, SE LIBERARÁN $3.557.147

CT 622-2024 PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN 638.870.922 EN AGOSTO.

CT - 707-2025 - PENDIENTE INGRESO EXTEMPORANEO, PENDIENTE COMITÉ TÉCNICO PARA DEFINIR TEMAS DE REFIRGERIOS, YA QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUERIMINETOS ACORDADOS CON EL PROVEEDOR.  EL CONTRATO ESTÁ TERMINADO.

CT - 602-2024 - PAGO DEL 30% CONTRA LIQUIDACIÓN POR POSIBLE DEDUCCIÓN DEL VALOR A PAGAR. SE PROGRAMA PARA SEPTIEMBRE DEBIDO A DIFICULTADES EN LA PRESENTACIÓN DE LA CUENTA POR PARTE DEL CONTRATISTA.  LIMITE 12 DE AGOSTO PARA LA RADICACIÓN DE LA CUENTA.

CT 715-2024 ESTABA SUSPENDIDO, REINICIA 21 DE JULIO Y TERMINA 6 DE AGOSTO 102 APROX PARA PAGAR EN OCTUBRE.

CT 690-2024 PRESENTARON DEMANDA POR 25 MILLONES APROX. EN REVISIÓN POR PARTE DE CONTRATACIÓN

CT 710-2024 - PAGO 8 (PENDIENTE DE CONFIRMAR EL VALOR, TODA VEZ QUE, SE VAN A LIBERAR UNOS RECURSOS) - PARA AGOSTO $98' APROX. DEFINIR MÁXIMO EL 12 DE AGOSTO CUANDO VAN A EJECUTAR LOS OTROS $198 APROX. (OCTUBRE)

CT 316-2023 SE PAGO EN JULIO, ACTA DE LIQUIDACIÓN FIRMADA, SALDO POR LIBERAR 191.753.592

CT 320-2023 PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN EN SEPTIEMBRE $68.434.743

CT 337-2023 PAGO CONTRA LIQUIDACIÓN EN OCTUBRE VALOR TOTAL - FINALES DE JULIO VISITA DEL ACUEDUCTO PARA PAZ Y SALVO EN AGOSTO

CT - 636-2024 -  PENDIENTE PAGO CONTRA DOCUMENTO QUE ACLARA EL ACTA DE LIQUIDACIÓN Y POSTERIOR LITIGIO JUDICIAL PARA LA DEFINICIÓN DEL SALDO RESTANTE POR PAGAR. - 

CT 689-2024 PAGO EN SEPTIEMBRE $80 MILLONES APROX. YA SE LIQUIDÓ LA OBRA

CT 652-2025 EN EJECUCIÓN, SE VA ADICIONAR. EL 12 AGOSTO SE DARÁN LA PROGRAMACIÓN PAGOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE.

CT 675-2025 ADICIÓN 09 DE JULIO POR 95 MILLONES CON PRÓRROGA A 09 DE AGOSTO. 95% VALOR TOTAL EN AGOSTO , OCTUBRE 5% RESTANTE

CT 691-2025 ADICIÓN 09 DE JULIO 30 MILLONES SE PRORROGÓ 1 MES. OxP 25.659.116



COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No. RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA

1 TODOS DEBEMOS ASISTIR 22-jul-26

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.

NOTA 2: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

CT 428-2025: LE TOCA REALIZAR UNA PRORROGA (PROCESO PARTICULAR)

CT 231-2024: PENDIENTE PARA SACAR PAGO CONTRA LIQUIDACION EN SEPTIEMBRE 2026

CT 417-2024: ENVIARON FACTURA PERO SIN INFORMES NI ANEXOS, PARA PODER TRAMITAR LA CUENTA 

CT 061-2025: ESTÁ EN TRÁMITE PARA PRESENTAR EL INFORME, TERMINA EN SEPTIEMBRE DEL 2026

CT 155-2024: PROCESO PARTICULAR, NO HA SALIDO EL MEMORANDO DE DESIGNACION DE APOYO.

CT 345-2025: LO TIENE IVONNE MANCERA, PAGO CONTRA LIQUIDACION EN SEPTIEMBRE

CT 266-2022: PENDIENTE REINTEGRO DE RECURSOS, SE SOLICITO EN ABRIL, Y UNA VEZ HECHO EL FORMALISMO DISPONIAN DE 3 A 5 MESES PARA HACER LOS GIROS

685-2025: SE PASARON 2 INFORMES PARA PAGAR ESTE MES DE JULIO

CT 714 - 2025 - SE ENCUENTRA SUSPENDIDO HASTA EL 8 DE SEPTIEMBRE, SE TIENE PENSADO PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL PAGO, CON POSIBLE LIBERACION, EL CONTRATO SE SUSPENDIO PORQUE HAY ALGUNAS DEMOLICIONES PENDIENTES DICHAS DEMOLICIONES  NO SE PUEDEN EJECUTAR YA QUE EL INFORME TECNICO ARROJA QUE HAY ALGUNAS VIVIENDAS QUE POR 

TEMAS DE SEGURIDAD DE HABITANTES NO SE PUEDE. 

CT 728-2025: ESTA RADICADA UNA CUENTA, ESTA PENDIENTE EL INGRESO A ALMACEN QUE YA SE RADICO LA DOCUMENTACION, (INFORME INCOMPLETO).

CT 334-2025: SE RADICARON INFORME 11 Y 12, FALTA ENVIAR CORREO DE RADICACION DEL PAGO 13

CT 711-2025: RADICADAS EL INFORME DE LOS PAGO 1 Y 2

CT 026-2025: CONTRATO DE SEGUROS, TIENE SALDO PARA LIBERAR

CT 710-2025 - LA CUENTA YA SE ENCUENTRA REVISADA, ESTA PENDIENTE POR SUBSANACIONES PAGO 2 ($7.800.000) PAGO 3 Y PAGO 4 YA ESTAN EN REVISIÓN POR PARTE DEL APOYO, EL CONTRATO TERMINA EN SEPTIEMBRE  Y EL PAGO 5 SERÁ POR $150 MILLONES - $600 MILLONES PENDIENTES DEBE DAR RAZON EL 12 DE AGOSTO DE COMO SE VAN A PAGAR 

CT 689-2025 LA CUENTA SE RADICÓ SE REALIZARAN LAS MODIFICACIONES EL 15 DE JULIO PARA HACER ÚNICO PAGO EN JULIO $34.435.100 SALDO A LIBERAR  $900 - DEJAR LIQUIDACIÓN EN JULIO  

CT 717-2025  YA TERMINÓ EL CONTRATO EN MAYO, UNICO PAGO PARA AGOSTO POR $39.463.964 QUEDA UN SALDO POR LIBERAL POR $36.036 / VAN 2 ENTREGAS, SE SOLICITÓ INSUMOS NO CONTEMPLADOS EN EL ANEXO TÉCNICO, 90% DE EJECUCIÓN, SE RADICA EN MAYO PARA PAGO EN JUNIO.

CT 712-2025  SON 3 CUENTAS SE VA A REALIZAR EN JULIO EL PAGO 1 POR VALOR DE $44.519.003 PAGO 2 ($53.776.695) Y PAGO 3 ($66.448.547) TOTAL $120.225.242 SALDO DE $233.755.745 ¿Cuándo se va a pagar? - PLAZO 12 DE AGOSTO 

CT 528-2025 - YA SE RADICÓ LA CUENTA PAGO 6 - $18.687.000 PARA PAGAR EN JULIO - QUEDA PENDIENTE PARA EL ULTIMO PAGO: $73.468.464 (PARA AGOSTO) - DEBEN ELABABORAR EL ACTA DE LIQUIDACIÓN Y EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN (ENVIAR AL CORREO DE SEBASTIAN) Y POSTERIOR AL PAGO DE JULIO DEBE SOLICITAR EL ESTADO DE CUENTA

ACTIVIDAD

REUNIÓN PRESENCIAL DE SEGUIMIENTO CON LA ALCALDESA  22 DE JULIO 9:00 AM AUDITORIO DE LA ALCALDÍA 


