PS.GSIT.1.3.26-282

Villavicencio, 18 de Junio de 2026

NOTA INTERNA

PARA: JOANA MARCELA GUEVARA

Jefe Oficina de Contratacion

DE: LUIS ENRIQUE VARGAS GONZALEZ
Profesional Universitario codigo 2044

( ormacarena

Asunto: Entrega extemporanea acta de inicio - Contrato PS-GCT.2.7.26-504 de 2026

Cordial saludo.

De manera respetuosa me permito realizar entrega extemporanea del contrato No. PS-
GCT.2.7.26-504 cuyo objeto es: “PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD
A INTERNET PARA LA CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA", lo anterior
debido a la no presentacion por parte del contratista a la firma del tramite administrativo.

atentamente,
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Codigo: F-GCTO7

» il ‘ c s Version: 03
ACTA DE INICIO | Fecha: 30VEne/2025

TIPO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ~
No.: PS-GCTY.2.7.26-504
VALOR: $229.280.870
REGISTRO PRESUPUESTAL 1888 de 2026 ~ '
CONTRATISTA: INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA SA'S <
C.CoNIT: 900381761-5
OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD A

INTERNET PARA LA CORPORACION PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO
ESPECIAL LA MACARENA - CORMACARENA

PLAZO DE EJECUCION: Seis (06) Meses y Quince (15) dias
FECHA DE SUSCRIPCION: 01 de JUNIO de 2026~
FECHA DE INICIO: 05 de JUNIO de 2026 -

FECHA DE TERMINACION: 19 de oscrﬁmaaﬁ de 2026

E! dia 05 de JUNIO de 2026, se reunieron el sefior LUIS ENRIQUE VARGAS GONZALEZ cof
C.C. No. B6.077.108 en calidad de supervisor y ALEJANDRO GIRALDO VILLEGAS con C.C. 7
No. 1.119.846.221, RL. INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE COLOMBIA S A S con Nit No.
900381761-5, en calidad de contratista, con el propdsito de suscribir la presente acla, previa
verificacion de todos los documentos requendos en el contrato.

Si la fecha de terminacidn es un dia no habl, se deberd suscribir el acta de terminacidn, el
dia habil siguiente.

Para constancia se firma por quienes intervinieron.

AAAAAAA

C.c”1.119.946.221
RL INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DE
Supenvisor COLOMBIASAS

Contratista
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