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I. Datos Generales del Contrato:  
 

1. Denominación del 
contrato 

Informe 
No.: 05 

Periodo: JUNIO 2026. 

Contrato No.: CD-12-2026- 6285 

Nombre del supervisor: JUAN CARLOS CURE MORALES 

Nombre del Interventor:  

2. De la etapa contractual 

Tipo de contrato: 
 Prestación de 
servicios      

Obra 
  
Consultor
ía 

Suministro Otro 

Nombre del contratista: EDUBAR S.A. 

No. de identificación del 
contratista: 

N.I.T. No.800.091.140-4 

Objeto del contrato: 

ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LOS 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA REQUERIDOS PARA LA 
EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS, LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS Y METAS CONTEMPLADAS EN EL PLAN DE 
DESARROLLO DISTRITAL "BARRANQUILLA A OTRO NIVEL 2024 - 
2027", A CARGO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA 
ALCALDÍA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 

Localización:  

Plazo:  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026 

Número de Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal 
(C.D.P): 

202600976 

Número de Registro 
Presupuestal (R.P.): 

202605635 

Fecha de inicio del contrato 
(dd-mm-yyyy) 

29-01-2026 
Fecha de 

suspensión  
(dd-mm-yyyy) 

Fecha de reinicio 
(dd-mm-yyyy) 

Fecha de terminación del 
contrato 

(dd-mm-yyyy) 
31-12-2026   

                Prorroga No. 1    

                Prorroga No. 2    

                Prorroga No. 3    

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato) 

Amparos Aseguradora No. de póliza 
Vigencia 

Desde Hasta 
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(dd-mm-
yyyy) 

(dd-mm-
yyyy) 

Calidad del servicio: 
SEGUROS DEL 

ESTADO 
85-44-
101143329 

29/01/2026 30/04/2027 

Cumplimiento: 29/01/2026 30/04/2027 

Salarios y prestaciones: 29/01/2026 31/12/2029 

Otros:       

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.  
 

4. Ejecución del contrato  
 

Descripción Valor 

Valor del contrato inicial (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

$50.000.000.000,00 

Adición No. 1 $ 

Adición No. 2 $ 

Adición No. 3 $ 

Valor total del contrato: $50.000.000.000,00 

Valor del contrato inicial (IVA incluido 
en caso de que aplique): 

$50.000.000.000,00 

Porcentaje del anticipo: 5%  

Porcentaje del pago 
anticipado: 

5% 
 

Valor ejecutado del contrato (incluye 
el presente cobro): 

$5.000.000.000,00 

Valor por ejecutar (valor total del 
contrato – valor ejecutado del 
contrato): 

$45.000.000.000,00 

Valor a pagar en el presente 
informe: 

 

Nota crédito (-): $ 

No. factura o cuenta de cobro:  
 

 
Descripción del Objeto: Adelantar los Estudios y Diseños necesarios para los 
proyectos de infraestructura que desarrollarán los diferentes programas de las 
dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. 
 
 
II. Aspectos administrativos:  

1. Resumen sobre el cumplimiento mensual de la programación de la 
ejecución del contrato.  

REVISIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA 
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POR PARTE DEL CONTRATISTA: 

OBLIGACIONES %CUMPLIMIENTO JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN 

OBLIGACIONES GENERALES 

1. Asumir 
los gastos y riesgos que implica el 
desarrollo del contrato bajo su propia 
responsabilidad. 

100% El contratista CUMPLE con esta obligación. 

2. Ejecutar el contrato en los términos y 
condiciones establecidas y 
formuladas en la propuesta. 100% 

El contratista CUMPLE con esta 

obligación 

3. Constituir las pólizas pactadas en el 
contrato en el 
plazo máximo de tres (3) días hábiles 
siguientes a la suscripción del 
documento 
contractual, so pena que se ejecuten las 
multas y sanciones estipuladas en el 
contrato, 
y/o clausula penal conforme a lo 
establecido en el Decreto N°0513 de 
agosto 4 de 
2014. 

100% 
 

El contratista CUMPLE con esta 

obligación 

4. Pagar los tributos y/o impuestos 
que se generen con ocasión de la 
suscripción 
del contrato. 

100% 

El contratista CUMPLE con esta 

obligación 

5. Realizar seguimiento y control de 
los asuntos y actividades que le sean 
asignadas. 

100% 
 

El contratista CUMPLE con esta 

obligación 

6. Presentar mensualmente informe 
detallado de gestión de actividades. 

100% 
 

El contratista CUMPLE con esta 

obligación 

7. Cumplir con el pago al sistema de 
seguridad social y parafiscales.  
 

100% El contratista cumple con esta obligación. 

8. Cumplir de 
buena fe el objeto contractual. 

100% 
 

El contratista cumple con esta 

obligación. 

9. Guardar la debida confidencialidad 
y reserva sobre 

100% 
 

El contratista cumple con esta 

obligación. 
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la información y documentos que 
conozca durante la ejecución del 
contrato, aun 
después de su terminación y 
cualquiera sea la causa de esta, en 
consecuencia, la 
información que conozca con 
ocasión de la ejecución del contrato 
no podrá divulgarla 
ni usarla en su propio beneficio o en 
el de un tercero. 

10. Cumplir con las demás 
obligaciones que se deriven de la 
esencia o naturaleza del Contrato, y 
las demás 
específicas que seguidamente se 
relacionen en el presente contrato. 

100% 
 

El contratista cumple con esta 

obligación. 

11. Si de la 
ejecución del presente contrato 
resultan estudios, investigaciones, 
descubrimientos, 
invenciones, información, mejoras 
y/o diseños, y en general los 
productos resultantes 
de la ejecución del presente contrato, 
éstos pertenecen a EL DISTRITO de 
conformidad con lo establecido en el 
Artículo 20 de la Ley 23 de 1982. Así 
mismo, 
EDUBAR. garantiza que los trabajos y 
servicios prestados a EL DISTRITO 
por el 
objeto de este contrato no infringen 
ni vulneran los derechos de 
propiedad intelectual 
o industrial o cualesquiera otros 
derechos legales o contractuales de 
terceros. 

- 
 

No aplica para el período de este informe. 

12. 
Responder por la calidad del servicio 
y elementos contratados. 

- 
 

No aplica para el período de este informe. 

13. EDUBAR debe de 
contar con equipos de 
comunicaciones, radio de 
comunicación o celulares con los 
cuales se pueda comunicar para la 
coordinación durante la ejecución del 
contrato. 

100% El contratista ha cumplido con esta obligación. 
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14. 
EDUBAR debe utilizar personal 
idóneo, calificado, debidamente 
capacitado, y 
directamente vinculado por EDUBAR 
para ejecutar el objeto contractual y 
supervisarlo 
de manera directa y oportuna. 

100% 
 

El contratista CUMPLE con esta obligación. 

15. Disponer de lo necesario para que 
el objeto del 
contrato se cumpla a cabalidad 
conforme las obligaciones derivadas 
del contrato. 

100% 
 

El contratista ha cumplido con esta obligación. 
Se han desarrollado reuniones donde se 
evidencia el cumplimiento de esta obligación. 

16. 
Presentar la facturación discriminada 
de las actividades desarrolladas 
dentro de los 
términos establecidos por el 
supervisor del contrato y con el 
cumplimiento de los 
requisitos exigidos por el contrato. 

- No aplica para el período de este informe. 

17. Efectuar el cargue de los 
documentos 
precontractuales y contractuales a su 
cargo en la plataforma SECOP II. 

100% Se ha cumplido con esta obligación. 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 

1.Encontrarse al día en los aportes 
parafiscales durante la ejecución del 
contrato. 

100% Se ha cumplido con esta obligación. 

2. Ejecutar el objeto del contrato en 
los 
términos convenidos. 

100% 
El contratista ha cumplido con esta obligación. 
Se han desarrollado reuniones donde se 
evidencia el cumplimiento de esta obligación. 

3. Utilizar únicamente personal 
idóneo y calificado para el 
desarrollo de los estudios objeto del 
contrato y mantener a disposición del 
DISTRITO 
la documentación que acredite 
dichas calidades. 

100% Se ha cumplido con esta obligación. 
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4. Cumplir con el anexo técnico para 
los estudios y diseños. 

100% 
 

Se ha cumplido con esta obligación. 

5. Velar por la adecuada y correcta 
ejecución del contrato. 

100% Se ha cumplido con esta obligación. 

6. 
Utilizar todos sus conocimientos e 
idoneidad profesional en la debida 
asistencia y 
apoyo al DISTRITO durante el estudio 

100% Se ha cumplido con esta obligación. 

7. Obrar con suma diligencia en los 
asuntos 
encomendados. 

100% Se ha cumplido con esta obligación. 

8. Designar a un representante para la 
asistencia al comité de 
seguimiento, el cual tendrá poder de 
decisión y deberá firmar las actas de 
comité. 

100% 
El contratista ha cumplido con esta obligación. 
Se han desarrollado reuniones donde se 
evidencia el cumplimiento de esta obligación. 

9. 
Entregar informes bimensuales de 
avance o cuando el supervisor del 
contrato lo 
solicite. 

100% Se ha cumplido con esta obligación.  

10. Entregar cada uno de los 
volúmenes y/o capítulos terminados 
de los 
estudios al DISTRITO. 

- No aplica para el período de este informe. 

11. Asistir a las reuniones que se 
convoquen para el 
seguimiento de los estudios y 
diseños. 

-100% El contratista ha cumplido con esta obligación.  
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12. Guardar la debida reserva y 
confidencialidad sobre la información 
y documentos que por razón de este 
contrato 
llegare a conocer. 

- No aplica para el presente periodo. 

13. Cumplir con la normatividad 
vigente para cada una de las 
disciplinas que hacen parte del 
desarrollo de los estudios y diseños. 

             100% Se ha cumplido con esta obligación. 

14. Responder 
por la calidad de los diseños 
entregados. 

- No aplica para el presente periodo. 

15. Cumplir como mínimo con las 
exigencias 
requeridas de cada una de las 
disciplinas expuestas en el anexo 
técnico. 

- No aplica para el presente periodo. 

16. Realizar 
el acompañamiento con los 
especialistas a cargo de cada 
capítulo, en la etapa de 
ejecución de las obras, teniendo en 
cuenta los estudios y diseños 
entregados como 
objeto del presente contrato. 

- No aplica para el presente periodo. 

 
2. Se relaciona a continuación las actividades mensuales realizadas por el contratista.  
 
3. Acta de vecindad. (En los casos que aplique)  

 No aplica para este período. 
 
4. Acta de reunión de la comunidad (En los casos que aplique)  
      No aplica para este período. 

 
5. Otras actas suscritas durante el mes respectivo. (En los casos que aplique)  

Indicar si aplica o no y cuáles fueron suscritas.  

• 10/06/2026: Reunión de seguimiento de los diferentes estudios y diseños.  

• 26/06/2026: Reunión de seguimiento de los diferentes estudios y diseños.  

6. Control del personal del contratista y del interventor. (En los casos que aplique)  
      El contratista en el periodo correspondiente ha adelantado la subcontratación  
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Para el presente periodo el contratista EDUBAR S.A dispuso el siguiente personal base, 
para desarrollar las actividades de la gerencia:  

 
 
  
7. Relación de correspondencia entre contratista y/o DISTRITO. (En los casos que aplique)  

 No aplica para este período. 
  

NO. REGISTRO ENTIDAD DESTINATARIO ASUNTO 
FECHA DE 

OFICIO 

     

     

     

 
 
8. Copia de respuestas a autoridades frente a los requerimientos efectuados en el período. 

(En los casos que aplique)  
 No aplica para este período. 

  
9. Copia de respuestas a los derechos de petición formulados durante el período. (En los 

casos que aplique)  
       No aplica para este período. 
  
III. Aspectos técnicos:  
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1. Planos récord entregados por el contratista. (En los casos que aplique)  
       No aplica para este período. 
  
2. Análisis de precios unitarios. (En los casos que aplique)  
No aplica para este período. 
 
3. Análisis de precios y actividades no previstas. (En los casos que aplique)  
No aplica para este período. 
  
4. Control de los equipos dispuestos para la ejecución del contrato. (En los casos que 

aplique) 
No aplica para este período. 
  
5. Pruebas y resultados. (En los casos que aplique) 
No aplica para este período. 
 
6. Evidencias de ejecución del contrato (fotografías, vídeos y demás medios 

audiovisuales). (En los casos que aplique)   
 
ACTIVIDADES EJECUTADAS: 
 
Puerto Mocho II -Tajamar, Bocas de ceniza. 

 
Diseño arquitectónico: Se continúa con el ajuste del diseño arquitectónico en función del 
nuevo ancho del tajamar. Adicionalmente, se adelanta una revisión técnica derivada de la 
ubicación y alineación de los elementos de ayuda a la navegabilidad del río, cuya 
disposición impacta el diseño inicialmente planteado, por lo que se están incorporando las 
modificaciones necesarias para garantizar la funcionalidad, seguridad y adecuada 
integración de todos los componentes del proyecto. 
 

 
 
 
Diseño fotovoltaico- Simón Bolivar. 
 
 
Diseño fotovoltaico- edificaciones. 
 
Diseño eléctrico: El especialista eléctrico presentó la propuesta inicial del sistema 
fotovoltaico bajo el esquema de autogeneración a pequeña escala. Se planteó evaluar la 
implementación de un esquema de generación distribuida, el cual requiere condiciones 
técnicas adicionales, como la instalación de un transformador independiente y la separación 
de cargas. 
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La Gerencia de Ciudad indicó realizar las consultas necesarias para definir el alcance de 
esta alternativa. Mientras tanto, el especialista eléctrico revisará cada edificación para 
identificar aquellas que cumplen con las condiciones técnicas requeridas para este modelo. 
 
Mallorquín UF6. 
 
Diseño arquitectónico:  Continua el desarrollo del diseño, consolidando la propuesta 
mediante la definición de los criterios de implantación, la organización funcional de las áreas 
y la configuración de la propuesta volumétrica preliminar del proyecto. 

 
 
Centro de instrucciones y alojamientos. 
 
-Diseño arquitectónico:  Se continúa con el desarrollo del diseño arquitectónico, 
incorporando las recomendaciones técnicas obtenidas durante el proceso de revisión para 
optimizar la configuración espacial, la distribución de las áreas. 
 

 
 
 
Calle 32. 

 
- Diseño arquitectónico: Se continúa con el desarrollo del diseño urbano para el proyecto, 
avanzando en la definición del área de intervención mediante la identificación de 
edificaciones con características patrimoniales. La elaboración de renders que representan 
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la propuesta de recuperación del espacio público y conservación del patrimonio 
arquitectónico. Adicionalmente, se desarrollan los diseños de andenes, la propuesta de 
arborización, la distribución del mobiliario urbano y la recuperación de fachadas entre las 
carreras 42 y 45A, con el propósito de fortalecer la identidad urbana, mejorar la calidad del 
espacio público y consolidar la integración funcional y paisajística del corredor. 
- Cala estratigráfica: Se presentan un total de 54 fichas de calas estratigráficas 
correspondientes al Proyecto Calle 32. Cada ficha incluye la ubicación de la cala en plano, 
registro fotográfico de la cala terminada, detalle descriptivo de la intervención, así como dos 
mediciones estratigráficas donde se evidencian las distintas capas y características 
cromáticas identificadas. Adicionalmente, las fichas señalan la dirección exacta de cada 
punto de inspección, permitiendo la localización precisa y el análisis de los acabados y 
sistemas constructivos presentes en las áreas evaluadas. 
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Callejones. 
 
-Diseño arquitectónico:  Se presentan nuevos renders correspondientes a la propuesta de 
diseño para la recuperación y peatonalización de los callejones sin cocinas. Las 
visualizaciones muestran la nueva configuración del espacio público, incorporando la 
redistribución del mobiliario urbano y la arborización propuesta, con el fin de fortalecer la 
funcionalidad, el confort y la calidad paisajística del entorno, consolidando espacios seguros 
y adecuados para el tránsito y la permanencia peatonal. 
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Plaza Ujueta. 
 
-Diseño arquitectónico: A partir de la presentación de tres propuestas de diseño 
arquitectónico, las cuales fueron analizadas en mesas de trabajo con las entidades 
involucradas, se evidenció que las alternativas planteadas no alcanzaron el consenso 
requerido para su aprobación. En consecuencia, se determinó la necesidad de desarrollar 
una nueva propuesta arquitectónica que integre las recomendaciones y observaciones, con 
el fin de consolidar una solución que satisfaga las necesidades del proyecto y permita 
avanzar hacia la aprobación del diseño.  
 
 
Codeba. 
 
- Estudio patológico: Durante el periodo informado se culminaron los ensayos de 
diagnóstico pendientes, completando el 100% de las actividades de levantamiento de 
información técnica del inmueble. En desarrollo de estas labores, se finalizó el registro 
fotográfico del segundo piso, incluyendo fachadas internas y externas, espacios objeto de 
demolición y la carpintería existente. Asimismo, se ejecutaron calas estratigráficas para la 
revisión de la composición y materialidad de los muros internos, pruebas de carbonatación 
para evaluar el estado de conservación de los elementos estructurales, inspecciones de 
control de fisuras y ensayos de humedad en el segundo nivel de la edificación. De igual 
manera, se verificó la existencia de pisos con valores culturales en el segundo piso 
mediante las correspondientes exploraciones, y se realizaron calas profundas con el 
propósito de obtener información complementaria sobre las características constructivas 
del inmueble. 
- Levantamiento topográfico: Culminadas las actividades de campo, se continúa con el 
procesamiento, depuración y validación de la información topográfica recopilada, así como 
con la elaboración de los planos y productos cartográficos correspondientes. 
- Conceptualización de diseño: Se realizan ajustes a la propuesta de zonificación en 
cumplimiento de la normativa aplicable y atendiendo las observaciones y recomendaciones 
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formuladas por la arquitecta designada por la Secretaría de Educación, con el propósito de 
optimizar la distribución funcional de los espacios y garantizar la viabilidad técnica del 
proyecto. De manera complementaria, se encuentra pendiente la entrega del programa 
arquitectónico por parte de la Secretaría de Educación, insumo indispensable para 
consolidar la propuesta de diseño y avanzar hacia la siguiente etapa de desarrollo 
arquitectónico. 
 

 
 
 



 
 

 
 

  CÓDIGO: MM-GI-DO-F-017 

 

FORMATO DE INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR 
                            

Versión: 2.2 
Fecha Aprobación: 5/03/2025 

 

 
 

 
Recuperación Centro Fase I. 
 
Parque parqueadero 
 
-Diseño arquitectónico:  Se avanza en el desarrollo del proyecto Parque Parqueadero con 
la elaboración de la propuesta de diseño y de imágenes tridimensionales que apoyan la 
evaluación de su relación con el contexto urbano, el espacio público y los corredores 
culturales del área de intervención. 
 

 

Plaza de la Cruz. 
 
-Diseño arquitectónico: Se presentan renders que muestran el avance en el desarrollo del 
diseño arquitectónico del proyecto, incorporando la conceptualización del monumento y la 
propuesta de la plaza memorial. Las visualizaciones evidencian la organización espacial de 
la intervención y la integración de los distintos elementos arquitectónicos, paisajísticos y 
urbanos que conforman la propuesta. 
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Plan Maestro de Movilidad. 
 
- Estudio de tráfico: Durante el período, se dio continuidad al análisis de las intersecciones 
de mayor demanda mediante mesas técnicas orientadas a la evaluación de las alternativas 
de intervención. Paralelamente, se avanzó en la recopilación y el análisis de información 
técnica para definir la alternativa más conveniente para cada intersección. 
 

 
 
 
Estación de Policía Norte Centro Histórico 
 
-Diseño arquitectónico:  Se continúa a la espera de la socialización de la propuesta 
arquitectónica ante la Policía y de la correspondiente revisión y aprobación por parte de la 
entidad, etapa necesaria para la validación definitiva del diseño. Paralelamente, se avanza 
en el desarrollo de la planimetría de detalle del proyecto, incluyendo la elaboración de las 
planchas de cuadros de puertas y ventanas y demás detalles arquitectónicos requeridos 
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7. Relación sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la comunidad. (En 
los casos que aplique)  

 No aplica para este período. 
  
IV. Aspectos ambientales:  
 
1. Resumen sobre el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad industrial. (En los 
casos que aplique)  

 No aplica para el presente período. 
  
2. Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos y exigencias que formule la autoridad 
ambiental. (En los casos que aplique)  
No aplica para el presente período. 
  
3. Registro fotográfico. (En los casos que aplique)  
No aplica para el presente período. 
 
V. Aspectos financieros y presupuéstales:  
 
1. Informe de manejo del anticipo y estado de la amortización. (En los casos que aplique)     
No aplica para el presente período. 
  
2. Balance financiero del contrato.  
Es la relación de las actas de recibo parcial que se han suscrito durante la ejecución del 
contrato. 
No aplica para este período.  No se han suscrito actas parciales. 
 

Actas de Recibo Parcial No. Valor 

1 $5.000.000.000,00 

  

Saldo del contrato por ejecutar 
descontando los pagos realizados 
(relacionados en el cuadro anterior) 

$45.000.000.000,00 

 
  
3. Informe sobre los rendimientos financieros del anticipo. (En los casos que aplique)  

 Indicar si aplica o no 
  
VI. Aspectos legales: 
 
 1. Control del pago de los aportes a seguridad social y parafiscal. Se anexa planilla de 
pago y certificado de cumplimiento del pago de aportes parafiscales correspondientes al 
periodo en cuestión firmado por revisor fiscal. 
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2. Informe sobre cambios de personal solicitudes de cesión y/o subcontratación. (En los 
casos que aplique)  

 No aplica para este período. 
  
3. Informe sobre desviaciones del contratista o la Interventoría en relación con el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales. (En los casos que aplique)  
 No aplica para este período. 
 
 VII. Anexos Informe Final:  
 
1. Paz y salvos con las empresas de servicios públicos o con las autoridades ambientales, 
según proceda.   

 No aplica. 
   
2. Cantidades de obra ejecutada, discriminando las mayores cantidades y las obras 
adicionales. (En los casos que aplique)  

 No aplica para este período. 
 

2. Estado de cumplimiento de las metas contractuales.  
No hay estimación aún para este período. 
  
4. Informe sobre el resultado de los controles aplicados para la verificación de las 

condiciones de calidad de los productos, obras o servicios recibidos.  
No aplica para este período. 
  
5. Manual de mantenimiento y conservación o recomendaciones especiales que sean 

necesarios para la conservación de los bienes entregados. (En los casos que aplique)  
No aplica para este período. 
  
6. Libro o bitácora del contrato. (En los casos que aplique)  
No aplica para este período. 
 
VIII. RIESGOS DE INCUMPLIMIENTO 
El supervisor indicará de manera mensual las situaciones o dificultades por mejorar por 
parte del contratista a fin de evitar los riesgos de incumplimiento del cronograma de 
actividades, es decir, evidenciará las situaciones que por fuerza mayor o caso fortuito 
impidan el normal desarrollo del cronograma (Ej.: Temporada invernal, retrasos en los 
suministros, conflicto con las comunidades del área de influencia del proyecto, etc.) 
 
VIII. CONTRATOS DERIVADOS: 
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APLICA                    NO APLICA 
Si aplica se debe diligenciar la siguiente información: 

RELACIÓN DE CONTRATOS DERIVADOS DEL CONVENIO Y/O CONTRATO No. 

Contrato No. Contratista Identificación 
Valor del 
contrato 

Fecha Acta de 
Inicio 

     

     

     

     

     

 
II. Aspectos administrativos:  
1. Resumen sobre el estado general del contrato.  
  

✓ El contrato de obra tiene fecha de finalización de 31/12/2026. 

  
2. Documentos de ejecución del contrato 

 Copia en caso de que aplique: 
a. Contrato X publicado en Secop II. 
b. Acta de Inicio X publicado en Secop II. 
c. Actas de suspensión 
d. Actas de reinicio 
e. Otrosíes (Prórrogas, Adiciones, Mayores Cantidades de Obra y/o Modificaciones).  

 
 

JUAN CARLOS CURE MORALES, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO 
ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, en calidad de Supervisor, 
deja constancia que el contratista ejecutó las obligaciones del contrato a cabalidad 
conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.  
  
Se firma en Barranquilla a los 3 días del mes de julio de 2026.  
 
 

 
_____________________________________  
JUAN CARLOS CURE MORALES  
SUPERVISOR   
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 


