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NUMERO Y FECHA

TIPO CONTRATO CONSULTORIA

CONTRATISTA CONSORCIO SIACAL

NIT 902039414-7

fEEgEESENTANTE SAYURY LISSETHE BOHORQUEZ RIOS

CEDULA DE

CIUDADANIA 1020754251

DIRECCION CRA 16A 161 14P2

TELEFONO 3144589432

E-MAIL Sayu[y.bohorguez@ewsolutions.com.co
Consultoria para los estudios y disefios de obras de infraestructura y

OBJETO urbanismo para la puesta en marcha del corredor verde como sistema
temporal de ciclocaminabilidad y senderismo sobre la antigua via
férrea, entre los municipios de Villamarfa y Chinchina

VALOR $2.324.669.489

CDP 3500047353 / 3500047352

|PLAZO EJECUCION |10 meses y/o hasta el 31 de diciembre de 2026

@JPERVISOR RUBEN DARIO ARTEAGA CASTANO

Entre el Departamento de Caldas, representado por JORGE RICARDO GUTIERREZ
CARDONA, en calidad de secretario de Despacho de la SECRETARIA DE

INFRAESTRUCTURA,

debidamente posesionado Y facultado al efecto en el afio 2024 y por

.z

medio del decreto de delegacion Nro. 004, modificado por el Decreto 011 de enero de 2024
expedido por el Gobernador de Caldas y quien en adelante se denominaré la “Entidad”, por una
parte; y por la otra CONSORCIO SIACAL, identificado con NIT No. 902039414-7 Representado
legalmente por SAYURY LISSETHE BOHORQUEZ RIOS, identificada con cedula de ciudadania
No. 1020754251, actuando a nombre propio, hemos convenido celebrar el presente Contrato

de Consultoria, previas las siguientes consideraciones:

| Que mediante la Resolucion No. 8167-4 del 17 de diciembre de 2025, la Entidad abri6

el Procedimiento de Contratacién CM-S1-010-2025

.  Que através de la Resolucién No. 0777-4 del 09 del 20 de febrero de 2026 la Entidad

adjudicé el Contrato al oferente CONSORCIO SIACAL

Con base en las anteriore

s consideraciones, la entidad y el CONSULTOR individualmente la

“Parte”, conjuntamente las “Partes”),

acuerdan que el presente contrato se regira por las Leyes

80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012y el Decreto

1082 de 2015, el Codigo Civil y de

Comercio y las normas que las modifiquen o sustituyan,

ademas de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior,

acuerdan las siguientes clausulas.

CLAUSULA 1.DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario. Los términos definidos son utilizados en
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singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros
términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definicion
contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben
entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio, en el contexto del proyecto de
infraestructura de transporte que se pretende ejecutar las labores propias de CONSULTORIA.

CLAUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es: “CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CORREDOR VERDE
COMO SISTEMA TEMPORAL DE CICLOCAMINABILIDAD Y SENDERISMO SOBRE LA ANTIGUA
VIA FERREA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINA”.

CLAUSULA 3.ALCANCE DEL OBJETO

El alcance del estudio abarca todas las labores fundamentales que debe desarrollar el consultor para
realizar la “CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL CORREDOR
VERDE COMO SISTEMA TEMPORAL DE CICLOCAMINABILIDAD Y SENDERISMO SOBRE LA
ANTIGUA VIA FERREA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINA”, en una
longitud de 24 km aproximadamente entre la abscisa K 0+000 y K 24+000

El alcance contempla los estudios y disefios a nivel de Fase Il - Estudios y disefios definitivos, para
la construccion de las obras de infraestructura y urbanismo para la puesta en marcha del corredor
verde como sistema temporal de ciclocaminabilidad y senderismo sobre la antigua via férrea.

De acuerdo con la legislacion ambiental aplicable, el Decreto No. 1076 de 2015 que compild el
Decreto 2041 de 2014 o aquellos que los sustituyan y sus reglamentarios, el Consultor debera revisar
y analizar el alcance de las labores contratadas, con el objeto de tener claridad si el proyecto a
estudiarse y/o ejecutarse requiere tinicamente la elaboracién del documento PAGA y/o determinar
los requerimientos ambientales que apliquen.

El Consultor debera entregar un documento en el que se evidencie su investigacion y las diferentes
actividades que se deben desarrollar en cumplimiento a la realizacién de un documento PAGA. El
consultor debe realizar inventario, inspeccion y diagnostico del estado de infraestructura existente:
vias, muros de contencién, puentes, estructuras de drenaje, etc., que puedan ser utilizadas y/o
afectadas con la construccién del corredor verde, recomendado las medidas que se requieran
durante la elaboracion del PAGA.

El consultor deberd identificar la alternativa que se adapte en lo posible a las condiciones
topograficas y espaciales existentes en la zona, teniendo en cuenta, entre otros: el menor impacto
ambiental, la menor afectacion predial posible, el menor impacto negativo sobre los habitantes de la
zona y menores costos de la futura construccion del corredor verde

Los estudios y disefios del corredor verde deben cumplir con todos los requerimientos técnicos,

ambientales, sociales, prediales, de infraestructura sostenible, de riesgos, seguridad, econémicos y
sociales, a nivel de detalle.

Los estudios contemplan la concertacién con la comunidad del trazado definitivo del corredor verde
y sus componentes basicos. El consultor debera realizar la socializacién y concertacién con la
comunidad al inicio y finalizacién del trazado definitivo del corredor verde.
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El consultor de estudios debera realizar la investigacion y evaluacion de las dreas con restricciones
ambientales con el fin de garantizar la conservacion del entorno fisico, bidtico y social del area del
proyecto dentro del analisis requerido para la elaboracion del componente ambiental y social.

En el componente ambiental, predial y social, el Consuitor de estudios, no solo ser responsable de
la elaboracién de los documentos técnicos y volimenes correspondientes, sino también de realizar
las consultas, gestiones y tramites pertinentes ante las Autoridades y entidades correspondientes;
sin exonerar la responsabilidad del Consultor de Estudios e Interventor, sobre la calidad de los
productos elaborados.

Es una obligacién del Consultor realizar la investigacion, recopilacién de informacién basica v
secundaria, adquisicién de cartografia y toda aquella documentacion tecnica, previo al inicio de las
actividades para de esta manera establecer la ruta de trabajo adecuada para cumplir con el objeto
del contrato.

El consultor sera responsable de un adecuado planeamiento, programacién, conduccién de estudios
y en general, por la calidad técnica de todo el estudio, que debera ser ejecutado en concordancia
con las normas, especificaciones y manuales técnicos vigentes al momento de desarroliar los

estudios y los estandares actuales de disefio en todas las especialidades de ingenieria relacionadas
con el presente estudio.

La descripcion de los alcances del estudio que se hace no es limitativa. El CONSULTOR, en cuanto

lo considere necesario, los ampliara o profundizara, siendo responsable de todos los trabajos y
estudios que realice.

El Consultor seleccionado, debers llevar a cabo todas las labores necesarias para entregar a la
Secretaria de Infraestructura de la Gobernacion de Caldas, los estudios y disefios requeridos, que
posibiliten una solucion ingenieril construible y viable, en concordancia con las normas INVIAS
vigentes al momento de desarrollar la consultoria y los estandares actuales de disefio en todas las
especialidades de Ingenieria relacionadas con el estudio.

En todos los casos, el alcance y los productos definitivos se determinaran en coordinacion con el
Consultor del Estudios, la Interventoria y el Supervisor del contrato.

Todas las actividades realmente ejecutadas en la Consultoria del estudio deben ser previamente
aprobadas por la Interventoria, y son de exclusiva responsabilidad del Consultor del estudio y del
Interventor. Estas actividades deben desarrollarse detalladamente y serviran como soporte a los

respectivos informes y Actas Mensuales del estudio, y seran revisadas y aprobadas por la
Interventoria.

El contenido de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el Manual de
Interventoria vigente del INVIAS.

El Informe Final de los estudios comprende los alcances, metodologia, resultados, calculos, planos,
conclusiones y recomendaciones de cada una de las &reas que lo conforman, cuyo contenido y
alcances se describen en el presente Anexo Técnico del presente proceso.

Para lo cual el proponente y/o interesado en este concurso debe informarse sobre los pliegos de
condiciones y el estado del proceso de concurso de meritos al cual se le pretende realizar la

consdultoria, con el fin de que el consultor realice una propuesta acorde con las necesidades del
proyecto.
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El Consulior debera investigar y consultar los estudios y/o disefios existentes, si los hubiese,
recopilara y analizaré toda la informacion que represente alguna utilidad para el proyecto. También
deberan consultar los archivos de otras entidades gubernamentales o privadas que tengan
pertinencia con el corredor de estudio.

El Consultor debera desarrollar los volimenes y capitulos conforme al alcance definido en el
presente documento, los cuales hacen parte de los documentos del presente proceso y hara parte
de los documentos contractuales, cumpliendo con el objeto y alcance del presente concurso méritos.
Independientemente de lo relacionado, el Consultor debera aplicar siempre los Manuales de disefio,
Normas de ensayo y auscultacion, Especificaciones técnicas del Instituto Nacional de Vias — INVIAS
y normatividad vigente al momento del cierre de Concurso de Méritos:

VOLUMEN I: ESTUDIO, ALCANCE DEL PROYECTO, ANALISIS, DIAGNOSTICO O
NECESIDADES DEL CORREDOR

VOLUMEN ii: ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD, NIVEL DE SERVICIOS Y PMT

VOLUMEN Ili: ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, SEGURIDAD Y
SENALIZACION DEL CORREDOR

VOLUMEN IV: ESTUDIO DE ESTABILIZACION Y ESTABILIDAD DE TALUDES

VOLUMEN V: ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE FUNDACIONES DE PUENTES Y
OTRAS ESTRUCTURAS

VOLUMEN Vi: ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISENO DE MEJORAMIENTO DEL
CORREDOR

VOLUMEN Vii: ESTUDIOS DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y SOCAVACION

VOLUMEN VIii: ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS

VOLUMEN IX: ESTUDIOS DE URBANISMO Y PAISAJISMO

VOLUMEN X: ESTUDIOS DE GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E HIDROGEOLOGIA

VOLUMEN XI: ESTUDIO DE REDES SECAS E HIDROSANITARIAS

VOLUMEN Xit: ESTUDIOS TOPOGRAFICOS

VOLUMEN XIiI: ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS UNITARIOS, PRESUPUESTOS,
ESPECIFICACIONES TECNICAS, CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE
INVERSIONES

VOLUMEN XIV; ESTUDIO DE ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS

VOLUMEN XV: ESTUDIO DE EVALUACION FINANCIERA Y SOCIECONOMICA

VOLUMEN XVI: ESTUDIO TECNICO PREDIAL

VOLUMEN XVii: ESTUDIO DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y SOCIAL

VOLUMEN XVilt: INFORME FINAL EJECUTIVO

Por lo tanto, los productos a entregar deberan estar encaminados a la conformacién de estos
volumenes en el nivel de calidad y detalle para un proyecto en Fase Il como lo exige el INVIAS,
como se enuncia en su Guia De Estructuracion De Proyectos De Infraestructura De Transporte V2
y la demas documentacién y normativa técnica derivada de este.

Ademas, se deberan entregar informes semanales de avance que relacionaran como minimo: las
generalidades del contrato, un resumen de las actividades realizadas durante el periodo, registros
de campo, resultados parciales, fotografias, porcentaje de avance, imprevistos, entre otros.

Para las revisiones finales de cada volumen se haran un méximo de 3 entregas, donde el
CONSULTOR deberan acordar y subsanar todas los requerimientos o modificaciones que solicite
LA INTERVENTORIA. Dado el caso de presentarse un nuevo requerimiento de solicitud de revisién
por parte de la Interventoria, esta Gltima tendra la abligacién de reportarlo a la entidad, requiriendo
las sanciones y multas a que haya lugar al CONSULTOR: ¥ en caso de que no sea reportado por la
INTERVENTORIA, pero evidenciado por la ENTIDAD, este ditimo podra iniciar los tramites de
sanciones y multas que apliquen, tanto al CONSULTOR de estudios como a la INTERVENTORIA.
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El Informe Final de los estudios a Nivel de Fase Ill comprende los alcances, metodologias,
resultados, calculos, planos, conclusiones y recomendaciones de cada una de las areas que
conforman este estudio.

El Consultor en todo momento, tanto en la etapa contractual como la post-contractual, debera
atender los requerimientos que efectlle la Gobernacion de Caldas, por deficiencia de la informacién,
falta de claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad del producto, so pena de la aplicacién
de las sanciones pertinentes, o el siniestro de las garantias de cumplimiento y/o calidad del servicio,
la que aplique. Cabe anotar, que es total responsabilidad del Consultor garantizar el cumplimiento y
suficiencia de requerimientos técnicos y términos de referencias, por lo que la aprobacién de los
productos por parte de la Interventoria y/o suscripcion del acta de recibo definitivo del contrato, no lo
exonera de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del
servicio prestado.

En cumplimiento de la normativa establecida y requerida para la ejecucion de los contratos, la
Gobernacion de Caldas, siempre ha propendido por el cumplimiento de todos los requisitos
establecidos en la Ley, en cuanto a Autorizaciones, Permisos y Licencias.

Es asi, como el Consultor debe propender por el cumplimiento estricto de las obligaciones en
materia de autorizaciones, permisos y licencias requeridas en desarrollo de los estudios, para tal
fin debe ajustarse a la normatividad vigente sobre estos temas y que forman parte del contrato
objeto de la Consulioria.

CLAUSULA 4.PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato por el termino de diez (10) meses y/o
hasta el 31 de diciembre de 2026. Una vez suscrita el acta de inicio, previo el cumplimiento de

los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacién de los documentos previstos en el
Pliego de Condiciones.

CLAUSU#A 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de dos mil trescientos veinticuatro millones seiscientos
sesenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos ($2.324.669.489.)., equivalentes

a 1,327.69 SMLMV para el afio de suscripcién del contrato (2026), suma que se discrimina de
la siguiente manera:

CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISENOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y URBANISMO PARA LA PUESTA EN
MARCHA DEL CORREDOR VERDE COMO SISTEMA TEMPORAL DE CICLOCAMINABILIDAD Y SENDERISMO SOBRE LA ANTIGUA
VIA FERREA, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE VILLAMARIA Y CHINCHINA

SUELDO PARTICIPACION PLAZO VALOR
ttem CARGOQ / OFICIO

MENSUAL TOTAL (mes) TOTAL (mes) | PARCIAL (S)

GRUPO 1- COST | D! R L

PERSONAL DIRECTIVO, PROFESIONAL Y DE POYO

1 Director de Consultoria

5 G
l 7.850.406,52 ] e 10,60 39.252.027,60
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2 \ Ingeniero residente de campo y estudios 5'044_250 00 l 1,00 l 10,00 \ 50.446,500,00
L $ %
3 ‘ Dibujante 3.300.000,00 180 l a0 l 16.500.000,00
4 l Profesional SIG 3_616_?@7 00 1,00 ‘ 5,00 ‘ 5,083 635,00
$
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL 124.282.362,50
FACTOR MULTIPLICADOR > 2SMMLY 25 20
i)
$
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL 285.849.434,00
GRUPO 2 - COSTOS DE VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES
Peso % del
% de pago
volumen sobre el Vaior del
tiem Titulo del Volumen Volumen | aior basico del sg;":oﬁt‘r’:;‘r’f entregable
grupo 2
ESTUDIO, ALCANCE DEL PROYECTO, ANALISIS, 100% $
DIAGNOSTICO O NECESIDADES DEL CORREDOR ® 52.591.999,00
1 | 5,87% s
Metodologia aprobada por Interventoria 10% 5.269.200,00
Entrega del volumen definitivo aprobado por 20% $
Interventoria 56.332.799,00
ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD, NIVEL DE 100% $
SERVICIOS Y PMT 27.133.847,00
2 ‘Etodolcgia aprobada por Interventoria ] 2,54% 10% és 713.385.00
Entrega del volumen definitivo aprobado por 90% 8
Interventoria 24.420.462,00
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISERO GEOMETRICO, 100% $
SEGURIDAD Y SENALIZACION DEL CORREDOR 31.957.500,00
3 ) - i 2,99% S
Metodologia aprobada por Interventoria 10% 3.195.750,00
Entrega del volumen definitivo aprobado por 0% $
Interventoria ° 28.761.750.00
ESTUDIO DE ESTABILIZACION Y ESTABILIDAD DE 100% $
TALUDES ‘ 59.624.320,00
4 Metodologia aprebada por Interventoria v 5,59% 10% 5$ 962.432,00
Entrega del volumen definitivo aprobado por 90Y% $
Interventoria ° 53.661.888,00
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE $
FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS 100%
ESTRUCTURAS 74.715.000,00
5 i A4 7.00% 3
Metodologia aprobada por Interventoria 10% 7 471.500,00
Entrega del volumen definitivo aprobado por 0% ]
Interventoria 87.243.500,00
ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISENO DE o $
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR 100% 89.436.480,00
6 vi 8,38%
Metodologia aprobada por Interventoria 10% :9 43.648.00
Entrega del volumen definitivo aprobado por s $ )
Interventoria 0% £0.492.832.00
ESTUDIOS DE HIDROLOGIA, HIDRAULICAY 5 $
SOCAVACION 100% $2.875.739,00
7 Metodologia aprobada por Interventoria Vil 8,70% 10% és 287.574,00
Entrega del volumen definitivo aprobado por 5 $ l
Interventoria Bk 83 588.165,00
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ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS 100% 82.649.999,00
& | Metodologia aprobada por Interventoria Vi 7.75% 10% 8$ 265.000,00
Entrega del volumen definitivo aprobado por 0% $
Interventoria 74.384.999,00
$
ESTUDIOS DE URBANISMO Y PAISAJISMO 100% 59.624.319,00
9 Metodologia aprobada por Interventoria X 5,59% 10% 55 962.432,00
Entrega del volumen definitivo aprobado por 90% $
Interventoria = 53.661.887,00
ESTUDIOS DE GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E 100% $
HIDROGEOLOGIA 49.809.999,00
10 Metodologia aprobada por Interventoria X 4,67% 10% 4%981.060,00
Entrega del volumen definitivo aprobado por 00% $
Interventoria ¢ 44.828.999,00
$
ESTUDIO DE REDES SECAS E HIDROSANITARIAS 100% 49.809.999,00
A ; 3
M Metodologia aprobada por Interventoria Xl 4.67% 10% 4.981.000,00
Entrega del volumen definitivo aprobado por 0% $
Interventoria 44.828,999,00
$
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS 100% 129.150.000,00
12 | Metodologia aprobada por interventoria XH 12,10% 10% 13;?_91 5.000,00
Entrega del volumen definitivo aprobade por 80% $
Interventoria ° 116.235.000,00
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS
UNITARIOS, PRESUPUESTOS, 100% $
ESPECIFICACIONES TECNICAS, CRONOGRAMA 57.921.479,00
DE OBRA Y FLUJO DE INVERSIONES
13 Xin 5,43%
. ; $
Metodologia aprobada por Interventoria 10% 5.792.148,00
Entrega del volumen definitivo aprobado per 90% $
Interventoria ° 52.129.331,00
$
ESTUDIO DE ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS 100% 21.338.869,00
14 Metodologia aprobada por Interventoria XV 2,00% 10% :1 33.887.00
Entrega del volumen definitivo aprobade por 90% 5
Interventoria o ’ 19.204.982,00
ESTUDIO DE EVALUACION FINANCIERA Y 100% $
SOCIECONOMICA 18.659.999,00
. . $
15 Metodologia aprobada por Interventoria XV 1,75% 10% 1.866.000,00
Entrega del volumen definitivo aprobado por 90% $
Interventoria ? 16.793.999,00
$
ESTUDIO TECNICO PREDIAL 100% 54.182.887,00
. ; $
16 | Metodologia aprobada por Interventoria X1 5,08% 10% 5.419.289,00
Entrega del volumen definitivo aprobado por 90% 3
interventoria i 48.773.598,00
$
ESTUDIO DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y SOCIAL 100% 105.567.899,00
; : $
17 Metodologia aprobada por Interventoria Xvi 9,89% 10% 10.556,790,00
Entrega del valumen definitivo aprobado por 90% $
Interventoria 0% 95.011.109,00
INFORME FINAL EJECUTIVO 100% $
18 XVl 0,00% -
Metodologia aprobada por Interventoria 10%
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Entrega del volumen definitivo aprobado por | -
Interventoria

] $

SUBTOTAL COSTOS DE VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES 1.067.080.334,00
NoTA: | T Para proceder al reconocimiento de pago de este Grupo 2, todos los volimenes, informes y/o entregables, deben estar
" | previamente aprobados por la Interventoria.
2. Los valores de Grupo 2 son NO MODIFICABLE por el proponente en e momento de presentar su oferta econdmica.
GRUPO 3 - OTROS COSTOS DIRECTOS
ltem Descripcion Unidad Cantidad Precio Vailor

Edicién de informes (Semanales, mensuales, S $

1 presentaciones y/o ejecutivo, incluye archivos MES 10,00
magnéticos) 1.000.000,00 | 10.000.000,00

2 Papeleria, reproduccion documentos, fotografias, MES 10.00 8 $
videos, impresion de planos ! 600.000,00 6.000.000,00

-t $ $

3 Comunicaciones (teléfono,fax,correos) MES 10,00 300.000,00 3.000.000,00
Alquiler de Vehiculo (4X4 de 2000 CC o superior,

4 Modelo 2014 o superior, incluye conductor, MES 700 ] $
combustible y/o peajes, para uso exclusivo de Ia zona . 6.000.000,00 | 42.000.000,00
del proyecto)

5 Apiques (incluye equipo, material, transporte, personal UN 7200 3 $
y reparacidn a condicion inicial de estructura) 3 500.000,00 36.000.000,00

s Sondeos en suelos (incluye equipo, material, il 300,00 $ $
transportes y personal) ! 280.000,00 84.000.000,00
Sondeos en roca y/o copglomeraco ylo aluviones y/o s $

7 coluviones. (incluye equipo, material, transportes ¥ mi 240,00 380.000,00 91.200.000,00
personal)

. $ $

8 Ensayos de Sismica (LINEAS DE 60-120 MTS) un 26,00 2.000.000,00 | 52.000.000,00
Ensayos de laboratorio para la determinacién de $ s

9 caracteristicas de materiales y/o elementos Gl 1,00
(s/comprobante) 80.000.000,00 | 80.000.000,00

10 Gestiones Ambientales (S/comprobante) (pago a al 1.00 $ $
auteridades ambientales, efc) : 15.000.000,00 | 15.000.000,00
Gestiones Prediales (S/comprobante) (Adquisicién de $ $

11 informacion, compra de documentos, elaboracion Gl 1,00
fichas prediales, &tc) 25.400.000,00 | 25.400.000,00

: i $ $

12 | Gestién Social (S/comprobante) Gl 1,00 25.400.000,00 | 25.400.000,00

43 | Viaticos Director (incluye hospedaje, alimentacién y Dia 5000 $ §
desplazamientos) ! 300.000,00 15.000.000,00

14 | Vidticos Especialistas y ofros profesionales (Incluye Dia 90.00 $ $
hospedaje, alimentacién y desplazamientos) : 300.000,00 | 27.000.000,00

45 | Transportes Aéreos Director (S/Comprobante Pago y Tm\';'féle:afda' 24 00 $ $
Pasabordo) (S/Comp) ' 800.000,00 | 19.200.000,00

18 Transportes Aéreos Especialistas y otros profesionales Tic{}’f;ﬁ;da' 44.00 $ $
(S/Comprobante Pago y Pasabordo) ! 800.000,00 35,200.000,00

(S/Comp.)

17 Campamento (incluye arrendamiento ylo alguiler, Mes 1000 $ $
dotacién y servicios, en el sitio del proyecto) ! 2.000.000,00 | 20.000.000,00

18 Aforos frénsito, encuestas y toma de informacian a 1.00 3 $
primaria : 7.184.005,00 | 7.194.005,00
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Adaquisicién de informacion secundaria (fotografia
19 aérea, planchas catastraies, Registros IGAC, implica Gl 1,00
tota la informacion juridica que se requiera)

5 3
7.000.000,00 | 7.000.000,00

$
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS 600.594.005,00

$
COSTO DIRECTO CONSULTORIA | ['ggs 203 773 g9

$
VA 18% | 374.165.716,87

§
VALOR TOTAL PROYECTO | 5354 60 489,57

EI CONSULTOR con la suscripcién del contrato acepta que en el evento en que el valor total a
pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto,
si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total
establecido en el presente contrato.

Paragrafo Uno. Los costos reembolsables se reconocen contra factura, dado que son
contratados usualmente con un tercero, dichas facturas ya incluyen el valor del IVA. Por tal
razén no se incluye el impuesto en la estructuracion del presupuesto.

CLAUSULA 6. APROPIACION PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la apropiacién presupuestal
correspondiente y especificamente a los siguientes Certificados de Disponibilidad Presupuestal:

IEIamero Certificado Disponibilidad Pretecha Certificado Disponibilidad Pre [Valor Certificado de Disponibilidad Pr

upuestal upuestal supuestal
3500047353 10/01/2026 $2.223.697.344
3500047352 10/01/2026 $183.449.862
CLAUSULA 7. FORMA DE PAGO

GRUPO 1: Conformado por los costos del personal fijo mensual cuya participacion es indispensable
para la direccion, coordinacién, supervision, apoyo y seguimiento (seglin corresponda) de las
actividades del contrato tanto en terreno como en oficina, afectados por un factor multiplicador. Hace
parte de este grupo el Director de Consultoria, Ingeniero residente de campo y estudios, Dibujante y
Profesional SIG. El valor de la oferta debera incluir los costos inherentes a la obligacion del Consultor
de disponer durante la ejecucion del contrato de este personal fijo mensual.

La Gobernacion de Caldas pagara al CONSULTOR los costos del GRUPO 1 mensualmente,
mediante el reconocimiento y reembolso de los costos directos de sueldos del personal aprobado
por la interventoria y efectivamente empleado en la ejecucion de los trabajos, afectados por un factor
multiplicador, previa presentacion y aprobacion de un informe presentado por cada profesional donde
describa las actividades adelantadas en el periodo a facturar, incluidos en el informe mensual de
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Consultoria aprobado por parte del Interventor, acompariado de los recibos de pago de aportes a
seguridad social y parafiscales del respectivo periodo a facturar.

En todo caso tales pagos de consultoria deberan corresponder a los recursos de personal realmente
invertidos por el consultor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con el cronograma
de actividades y programa de inversiones presentado por el Consultor y aprobado por el Interventor,
y a las modificaciones propias que se generen en el desarrollo del contrato avaladas por el
Interventor y La Gobernacién de Caldas.

El Consultor debe contar con todo el personal idoneo y calificado de directivos, profesionales,
técnicos y administrativos ofrecidos por €l, en concordancia con el presente Pliego de Condiciones.

El Consultor debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratacion de personal
colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las disposiciones que reglamentan las
diferentes profesiones.

El Consultor se compromete a que sus empleados y agentes posean la experiencia, conocimientos

y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos asignados para la debida y cabal ejecucién
del Contrato.

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

El CONSULTOR se obliga, en relacién con los trabajadores y empleados, al cumplimiento de todas
las normas legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera
oportuna, toda vez que el personal que vincula EI CONSULTOR no tiene caracter oficial y en
consecuencia sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Cédigo Sustantivo
del Trabajo y demas disposiciones concordantes y complementarias. Ninguna obligacién de tal
naturaleza corresponde a la Gobernacién de Caldas y éste no asume responsabilidad ni solidaridad
alguna.

El CONSULTOR se obliga a efectuar los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, so pena
de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes impuestas por la autoridad competente.
Correspondera al Interventor del contrato durante la ejecucién de este y en el momento de su
liquidacién, efectuar el control de las obligaciones contraidas por EL CONSULTOR en la forma
establecida en el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 25 de la Ley 1607 de 2012. La
acreditacion de estos aportes se requerira para la realizacion de cada pago derivado del presente
contrato, al tenor de lo dispuesto por el articulo 23 de la ley 1150 de 2007

La Gobemacion de Caldas verificara a través del Interventor del contrato que los casos de personal
pagados por la Gobernacion de Caldas correspondan a los efectivamente pagados al personal
vinculado al proyecto para lo cual el Consultor presentara cada mes la relacion de los pagos
efectuados por el Consultor al personal de Consultoria vinculado al proyecto debidamente firmados
por el revisor fiscal o un (sic) su defecto el representante legal.

Es una obligacién del CONSULTOR, y en caso de tratarse de un Consorcio 0 Unién Temporal de
sus integrantes, el realizar la vinculacion al sistema de Seguridad Social del personal requerido y
presentado en el proceso licitatorio por medio de contrato laboral,

Los pagos a Seguridad Social deben realizarse en el marco de las disposiciones y las condiciones
regladas en el pliego de condiciones, anexoes y el contrato estatal, respetando siempre la normativa
laboral, por tanto, de no realizarse directamente por el CONSULTOR, no podran ser reconocidos por
parte de la Gobernacion de Caldas. El pago de seguridad social por parte de terceros ajenos a la

i)
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relacion contractual no es vélido para la Gobernacién de Caldas, y el consultor podra encontlrarse
incurso en un incumplimiento, a menos que se demuestre estar dentro de las causales permitidas
por la ley.

FACTOR MULTIPLICADOR (INCLUYE FACTOR DE HONORARIOS)

El factor multiplicador debera afectar los costos del personal del GRUPO 1 y su valor debe ser
consignado en su propuesta econdémica e incluye las cargas por concepto de prestaciones sociales,
costos indirectos, honorarios y utilidad, costos de perfeccionamiento e imprevistos.

En consecuencia, el FM esta formado por los siguientes componentes del costo;

1. Salario basico.

Prestaciones sociales (Prima, cesantia, intereses a las cesantias. Vacaciones, salud,
pensioén, subsidio familiar, SENA, ICBF, ARL, ...)

3. Costos indirectos (costos de oficina, papeleria, personal administrativo no facturable,
asesorias legales-tributarias-médicas, equipo de oficina para uso del proyecto vy
actualizaciones de software, seguridad industrial y ocupacional, costos preparacién de Ia
propuesta.).

4. Honorarios y utilidad

5. Costos de perfeccionamiento (pélizas, publicaciones, impuestos, gastos bancarios).

6. Imprevistos

En todo caso, tales pagos de la consultoria deberan corresponder a los recursos de personal
realmente invertidos por el consultor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con el
cronograma de actividades y programa de inversiones presentado por el Interventor y aprobado por la
Entidad, y a las modificaciones propias que se generen en el desarrolio del contrato avaladas por la
Gobemacion de Caldas.

GRUPO 2: Corresponde a cada uno de los volumenes técnicos objeto de este contrato, este es dado
por la Entidad y resulta del analisis pormenorizado de la utilizacién del(os) especialista(s),
profesional(es) y demas personal de apoyo, responsable(s) directamente en: la elaboracién de
metodologia, metodologia particular; recopilacion, revisién, analisis y procesamiento de informacién
primaria y secundaria; elaboracién de entregables parciales con todos sus soportes; disponibilidad
en la revisién conjunta con los pares de la Interventoria en las fechas previamente acordadas:
disponibilidad para visitar el sitio del proyecto; disponibilidad para atender socializaciones del
proyecto; y/o atender los comités o reuniones programadas por Interventoria o Ia Entidad;
elaboracion del volumen final hasta la aprobacion final por parte de la Interventoria y aceptacion de
la gobernacién de Caldas.

El pago al consultor por cada uno de los volimenes correspondientes sera a precio global fijo, sin
férmula de reajuste a la entrega y aprobacion de Interventoria. La sumatoria de todos los volimenes
corresponde al total del Grupo 2. Los pagos de este Grupo 2, se realizaran de acuerdo al Cronograma
de trabajo y programa de inversiones presentado por el Consultor y aprobado por la interventoria.

La Gobernacion de Caldas ha seleccionado las actividades principales de cada uno de los volimenes
objeto del presente contrato de Consultoria y determiné cuales de ellas son objeto de pago parcial
como resultado de un entregable dentro del respectivo Volumen, para las cuales se asigné un
porcentaje de pago, previa presentacion del informe de resultados, documentos técnicos o
entregables correspondientes, revisados y aprobados por la interventoria.
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Para el pago de los entregables y volimenes finales, el Consuitor de estudios debe anexar a la
correspondiente acta de costos, copia de la comunicacion expedida por la interventoria y radicada
en la Gobemacion de Caldas, donde manifieste en forma clara y expresa, la aprobacion del
correspondiente entregable o volumen final, con su respectiva copia magnética, de acuerdo al
CRONOGRAMA DE TRABAJO Y PLAN DE INVERSIONES presentado por el Consuitor y aprobado
por la Interventoria.

EI CONSULTOR tiene ia obligacion y el INTERVENTOR debera adelantar la gestién pertinente, para
que cada uno de los entregables y volimenes aprobados, sean radicados posteriormente en la
Gobernacion de Caldas en forma digital, con todos sus anexos y planos (lo que aplique), en un plazo
prudencial y que no supere 15 dias calendario del plazo siguiente a la aprobacion del mismo por
parte de la interventoria so pena de incurrir en las sanciones y multas que apliquen y decretar el
siniestro de calidad del servicio.

El consultor bajo su responsabilidad debe garantizar que todo el personal que adelanta las
actividades de consultoria para la elaboracién de los volimenes sefialados en el grupo 2, estén en
cumplimiento de todas las normas legales vigentes, respecto a salarios, prestaciones sociales y
demas requisitos que la actividad especifica asi lo amerite. Sin embargo, el INTERVENTOR debe
verificar el cumplimiento, previo al ingreso y/o recorridos en el corredor y/o sitios de interés
relacionados con el estudio de: riesgos profesionales; curso de alturas (si aplica); dotacion adecuada
y todas aquellas condiciones para el personal, que garanticen un desempefio seguro de las
actividades objeto de los recorridos y/o trabajos y/o visitas en el corredor y/o sitios de interés para el
proyecto.

Los pagos porcentuales de cada uno de los entregables en cada volumen, asi como el del pago por
la entrega del Documento Final de cada Volumen, se establecen en el Formulario 1 y anexo técnico.
Los pagos para cada volumen se realizaran de acuerdo con la siguiente asignacidn porcentual sobre
el valor total del respectivo volumen:

Peso % del |,
) volumen Asgﬁrza‘go
ltem Titulo del Volumen Vol | scbre el valor valor del
basico del volumen
grupo 2
ESTUDIO, ALCANCE DEL PROYECTO, ANALISIS, 100%
DIAGNOSTICO O NECESIDADES DEL CORREDOR #

1 | Metodologia aprobada por Interventoria | 587% 10%
Entrega del volumen definitivo aprobado por 90%
Interventoria
ESTUDIO DE TRANSITO, CAPACIDAD, NIVEL DE 100%
SERVICIOS Y PMT >

2 | Metodologia aprobada por Interventoria I 2,54% 10%
Entrega del volumen definitivo aprobado por 90%
Interventoria
ESTUDIO DE TRAZADO Y DISENO GEOMETRICO, i
SEGURIDAD Y SENALIZACION DEL CORREDOR 100%

3 | Metodologia aprobada por Interventoria ] 2,99% 10%
Entrega del volumen definitivo aprobado por 90%
Interventoria
ESTUDIO DE ESTABILIZACION Y ESTABILIDAD DE a

4 |TALUDES v 5,50% 100%
Metodologia aprobada por Interventoria 10% |

| Cédigo | CCE-EICP-DI26 | Version | 2|

13






13032026

ANEXO 5 — MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

 VersionNo. [ 2

CCE-EICPDI-26

1060

| Pagina [ 14de 38

e

Peso % del % de pago
. volumen sobre el
Item Titulo del Volumen Vol sobre. el valor valor del
basico del .
grupo 2
Entrega del volumen definitivo aprobado por 90%
Interventoria
ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISENO DE
FUNDACIONES DE PUENTES Y OTRAS 100%
ESTRUCTURAS i
5 Metodologia aprobada por Interventoria v 7.00% 10%
Entrega del volumen definitivo aprobado por 90%
Interventoria
ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL DISENO DE 100%
MEJORAMIENTO DEL CORREDOR
6 | Metodologia aprobada por Interventoria \ 8,38% 10%
Entrega del volumen definitivo aprobado por 90%
Interventoria
ESTUDIOS DE HIDROLOGIA, HIDRAULICA Y 100%
SOCAVACION °
7 | Metodologia aprobada por Interventoria Vil 8,70% 10%
Entrega del volumen definitivo aprobado por 90%
Interventoria
ESTUDIO Y DISENO DE ESTRUCTURAS 100%
8 Metodologia aprobada por Interventoria VIl 7 75% 10%
Entrega del volumen definitivo aprobado por ' 90%
Interventoria
ESTUDICS DE URBANISMO Y PAISAJISMO 100%
9 Metodologia aprobada por Interventoria X 550% 10%
Entrega del volumen definitivo aprobado por : 90%
Interventoria
ESTUDIOS DE GEOLOGIA, GEOMORFOLOGIA E 100%
HIDROGEOLOGIA ’
10 | Metodologia aprobada por Interventoria X 4.67% 10%
Entrega del volumen definitivo aprobado por 90%
Interventoria
ESTUDIO DE REDES SECAS E HIDROSANITARIAS 100%
1 Metodologia aprobada por Interventoria Xi 4 67% 10%
Entrega del volumen definitivo aprobado por s 90%
Interventoria
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS 100%
Metodologia aprobada por Interventoria a 10%
12 Entrega del volumen definitivo aprobado por i 12,10% 90%
Interventoria
ESTUDIO DE CANTIDADES DE OBRA, PRECIOS
UNITARIOS, PRESUPUESTOS, 100%
ESPECIFICACIONES TECNICAS, CRONOGRAMA >
13 [DE OBRA Y FLUJO DE INVERSIONES XHl 543%
Metodologia aprobada por Interventoria 10%
Entrega del volumen definitivo aprobado por 80%
Interventoria
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e | %ds pago
£ sobre el
item Titulo del Volumen Vol sob_re‘ el valor Sm———y—

basico del voliinei

grupo 2
ESTUDIO DE ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS 100%
Metodologia aprobada por Interventoria o 10%
" Entrega del volumen definitivo aprobado por AN % 90%
Interventoria
ESTUDIO DE EVALUACION FINANCIERA Y 100%
SOCIECONOMICA
15 | Metodologia aprobada por Interventoria ‘ XV 1,.75% 10%
Entrega del volumen definitivo aprobado por 90%
interventoria
ESTUDIO TECNICO PREDIAL 100%
Metodologia aprobada por Interventoria o 10%
1 Entrega del volumen definitivo aprobado por AV 5,05% 90%
interventoria
ESTUDIO DIAGNOSTICO AMBIENTAL Y SOCIAL 100%
Metodologia aprobada por Interventoria o 10%
" Entrega del volumen definitivo aprobado por B 9.89% 90%
interventoria
INFORME FINAL EJECUTIVO 100%
Metodologia aprobada por Interventoria - 10%
L Entrega del volumen definitivo aprobado por XX 0,00% 90%
Interventoria

Como puede observarse, el valor total del volumen se pagara al Consultor una vez éste se encuentre
entregado en su totalidad a la Gobernacion de Caldas, debidamente revisado y aprobado por Ia
Interventoria. LOS VALORES PARA CADA VOLUMEN Y/O PRODUCTO SON: NO
MODIFICABLES.

GRUPO 3: Corresponden los otros costos directos relacionados con el contrato, y que son
cancelados segin comprobante, como son Equipos de Computacion con licencias de software
basico, edicién de informes, papeleria, reproduccion documentos, fotografias, videos, impresion de
planos, comunicaciones, alquiler de Vehiculo, apiques, sondeos en suelos, roca y/o conglomerado
ylo aluviones y/o coluviones, ensayos de Sismica, ensayos de laboratorio para la determinacion de
caracteristicas de materiales y/o elementos, equipo Topografia, gestiones Ambientales, gestiones
Prediales, gestion Social, viaticos Director, vidticos Especialistas y otros profesionales, fransportes
Aéreos Director, transportes Aéreos Especialistas y otros profesionales, oficina, aforos trénsito,
encuestas y toma de informacion primaria y adquisicién de informacion secundaria (fotografia aérea,
planchas catastrales, Registros IGAC, implica tota la informacion juridica que se requiera),
incluyendo actividades y labores de consultoria necesarias para para dar cumplimiento al objeto y
alcance contractual del proyecto, y ser la informacion de entrada para la elaboracién de los estudios
y diserios.

Estos costos se reconoceran segun su utilizacién o costo reales, sin superar los valores fijados en la
propuesta econémica que sirve de base para la adjudicacion y con la presentacion de factura o
documento que avale la compraventa de un bien o el préstamo de un servicio, previa autorizacion
del INTERVENTOR, de conformidad con la programacién establecida.

Cada item tendra su unidad de pago particular definida, gue deberan ser reconocidas de las
siguientes formas:

i o .
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Utilizacién Real: se reconoceran conforme a la unidad de medida y con la debida presentacién de
los productos y/o informes correspondientes que cumplan con los requerimientos técnicos propios
de la actividad.

Se reconoceran de esta manera los siguientes items: Viaticos Director, Viaticos Especialistas y otros
profesionales, Edicion de Informes (Semanales, mensuales, presentaciones y/o gjecutivo, incluye
archivos magnéticos), Papeleria, reproduccién documentos, fotografias, videos, impresion de
planos, Comunicaciones (teléfono, fax, correos).

Costo real: Se reconoceran conforme a la presentacion de facturas y/o soportes y/o comprobantes
previa presentacion de cotizaciones a la interventoria (para los items que aplique). Para estos costos
reembolsables, no podran superar los valores fijados en la propuesta econémica que sirve de base
para la adjudicacion, previa revision y autorizacion del INTERVENTOR, de conformidad con la
programacioén establecida.

Se reconoceran de esta manera los siguientes items: Transportes Aéreos Director, Especialistas y
otros profesionales, Adquisicion de informacién secundaria, Alguiler de Vehiculo, Campamento,
Apiques, Perforaciones en Suelos, Perforaciones en Roca y/o Conglomerado y/o Aluviones y/o
Coluviones, Ensayos de sismica, Aforos de Transito, Ensayos de Laboratorio y Gestiones
Ambientales, Sociales y Prediales.

o EDICION DE INFORMES (SEMANALES, MENSUALES, PRESENTACIONES Y/O
EJECUTIVO, INCLUYE ARCHIVOS MAGNETICOS)

DESCRIPCION: Incluye la edicién de informes semanales, mensuales, impresion de planos,
presentaciones, informes ejecutivos y archivos magnéticos. El contenido de los informes mensuales
y semanales que el Consultor debe presentar debera ser de acuerdo con lo establecido en el Manual
de Interventoria vigente.

El informe mensual de Consultoria debe contener minimo la siguiente informacion: localizacion
(incluyendo esquema de ubicacion del proyecto), inventario y estado inicial del corredor,
caracteristicas técnicas del proyecto, descripcion de las actividades ejecutadas en el mes en cada
uno de los componentes del estudio, informe de avance de actividades programadas y ejecutadas
de acuerdo al cronograma de trabajo, informe de gestién socio ambiental, registro fotografico, copia
de los informes semanales, informe ejecutivo del director, informe de especialistas, relacion de
correspondencia, copia magnética de correspondencia, informacion financiera del contrato, plan de
inversion y manejo de anticipo y conclusiones. En el informe mensual el Consultor debe incluir los
entregables (informes, planos, carteras, y demas soportes) de las actividades pagadas en el mes e
informes de comision de director, especialistas y profesionales.

El informe semanal de la Consultoria de estudios debe contener como minimo: informe de avance
de actividades programadas y ejecutadas de acuerdo al cronograma de trabajo en cada uno de los
componentes del estudio, registro fotografico, seguimiento plan de inversion y cronograma general.
El consultor debera entregar a la interventoria el informe mensual de actividades para su revisién y
aprobacion dentro de los tres dias siguientes a la terminacion del mes correspondiente, y una vez
aprobado debera radicarse en la Gobernacion de Caldas.

UNIDAD DE MEDIDA: MES

FORMA DE PAGO: Se reconoceran segun su utilizacién real y presentacion de informe mensual de
actividades aprobado por la interventoria. Se debe entregar un original y copia magnética a la
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supervisién a la Gobernacion de Caldas. El informe debe ser radicado a la Gobernacion de Caldas
con la carta de aprobacion por parte del interventor.

e ALQUILER DE VEHICULO (4X4 DE 2000 CC O SUPERIOR, MODELO 2014 O SUPERIOR,
INCLUYE CONDUCTOR, COMBUSTIBLE Y/O PEAJES, PARA USO EXCLUSIVO DE LA
ZONA DEL PROYECTO)

DESCRIPCION: Vehiculo de caracteristicas minimas 4x4 de 2000 CC o superior, modelo 2014 o
superior, para uso exclusivo en la zona del proyecto. Incluye conductor, mantenimiento, combustible
y peajes. El alquiler del vehiculo solo se reconocera siempre y cuando su utiizacion sea para el
desplazamiento del personal de la consultoria, tales como el director, ingeniero residente,
especialistas, otros profesionales, personal técnico y muestras, en la zona del proyecto,
profesionales de la Gobernacion de Caldas, previa verificacion por parte de la Interventoria.

UNIDAD DE MEDIDA: MES

FORMA DE PAGO: Se reconoceran segin su costo real y comprobante, y hasta el valor mensual
de la oferta econdmica. Se debera presentar tarjeta de propiedad del vehiculo, contrato de
arrendamiento y recibo de pago mensual.

o APIQUES (INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, TRANSPORTE, PERSONAL Y REPARACION
A CONDICION INICIAL DE ESTRUCTURA)

DESCRIPCION: Corresponde a las actividades de excavacion utilizada para examinar
detalladamente el subsuelo y obtener muestras inalteradas y cuyas dimensiones en planta son
aproximadamente iguales entre si y menores que su profundidad. Ademas, se incluye la reparacién
a iguales o mejores condiciones encontradas. Incluye personal, herramientas y transporte.

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad.

FORMA DE PAGO: Se reconoceran segun su utilizacion real, previa aprobacion y acompafiamiento
de la interventoria, y presentacion de informe(s) y anexo(s) aprobado(s) por la interventoria que

describa como minimo: la relacién, localizacion, profundidad y descripcion de las perforaciones
realizadas.

Los pagos se realizaran dando estricto cumplimiento al cronograma de los trabajos de campo
presentado por el Consultor y aprobado por la Interventoria.

o SONDEOS EN SUELOS (INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, TRANSPORTES Y PERSONAL)

DESCRIPCION: Corresponde a aquellas actividades de perforacion “in situ” (mecanicas o0 manuales)
de diametros estandarizados que permiten establecer posteriormente el perfil y caracteristicas del
suelo (naturaleza y secuencia) hasta llegar a la longitud requerida. La actividad incluye; recoleccién
de la muestra, manipulacién, custodia y embalaje de la misma, transporte de la muestra;
recuperacion a condicion inicial de la estructura; Incluye equipo, material, transporte de equipo para
perforacion, diligenciamiento de formatos de campo y personal.

UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal.

FORMA DE PAGO: Se reconoceran segun su utilizacion real, previa aprobacion y acompafiamiento

de la interventoria, y presentacion de informe(s) y anexo(s) aprobado(s) por la interventoria que §
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describa como minimo: la relacion, localizacion, profundidad y descripcién de las perforaciones
realizadas. Los pagos se realizaran dando estricto cumplimiento al cronograma de trabajo
presentado por el Consultor y aprobado por la Interventoria.

o SONDEOS EN ROCA Y/O CONGLOMERADO Y/O ALUVIONES Y/O COLUVIONES.
(INCLUYE EQUIPO, MATERIAL, TRANSPORTES Y PERSONAL)

DESCRIPCION: Corresponde a aquellas actividades de perforacién “in situ” (mecanicas o manuales)
de diametros estandarizados a través de roca y/o diferentes tipos de depdsitos que contengan una
fraccion importante de roca, que permiten establecer posteriormente el perfil y caracteristicas del
estrato hasta llegar a la longitud requerida. La actividad incluye; recoleccion de la muestra,
manipulacién, custodia y embalaje de la misma, transporte de la muestra; recuperacién a condicién
inicial de la estructura; Incluye equipo, material, transporte de equipo para perforacion,
diligenciamiento de formatos de campo y personal.

UNIDAD DE MEDIDA: Metro lineal.

FORMA DE PAGO: Se reconoceran segtin su utilizacion real, previa aprobacién y acompafiamiento
de la interventoria, y presentacién de informe(s) y anexo(s) aprobado(s) por la interventoria que
describa como minimo: la relacién, localizacion, profundidad y descripcién de las perforaciones
realizadas. Los pagos se realizarédn dando estricto cumplimiento al cronograma de trabajo
presentado por el Consultor y aprobado por la Interventoria.

o ENSAYOS DE SISMICA (LINEAS DE 60-120 MTS)

DESCRIPCION: Corresponde a las actividades de ensayos de lineas sismicas de 60 a 120 metros
las cuales permiten obtener una profundidad de exploracion de aproximadamente de la longitud de
la linea realizada. Mediante la informacion de propagacion de ondas p se realiza la interpretacién de
datos a traves de dos métodos: uno de ellos, el denominado Time Term invertion permite obtener
modelos simplificados de dos o tres capas diferenciables en funcion de la velocidad de propagacion
de onda; el otro método permite abtener, utilizando elementos finitos, una estructura del suelo en un
modelo con un mayor nimero de capas llamado Tomografia.

UNIDAD DE MEDIDA: Unidad.

FORMA DE PAGO: Se reconoceran segln su utilizacion real, previa aprobacion y acompafamiento
de la interventoria, y presentacion de informe(s) y anexo(s) aprobado(s) por la interventoria que
describa como minimo: la relacion, localizacion y descripcién de las lineas y ensayos sismicas
realizadas. Los pagos se realizaran dando estricto cumplimiento al cronograma de trabajo
presentado por el Consultor y aprobado por la Interventoria.

e ENSAYOS DE LABORATORIO PARA LA DETERMINACION DE CARACTERISTICAS DE
MATERIALES Y/O ELEMENTOS (S/ICOMPROBANTE)

DESCRIPCION: Son todas aquellas actividades y/o operaciones para el muestreo, identificacion,
medida y evaluacion de una o mas caracteristicas y/o propiedades de una parte y/o totalidad de un
material y/o terreno y/o elemento (incluye patologias) tanto en el corredor como en punios de interés
relacionados con el proyecto, que permitan posteriormente contar con informacién amplia y
suficiente, para de esta forma analizar, evaluar, adelantar y desarrollar por un area especifica de la
ingenieria, una solucion adecuada a la condicién gue se presente.
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Este ltem incluye al personal encargado de realizar los muestreos, ensayos, medidas y céglcqlos
quienes deberan dominar las técnicas de muestreo, ensayo, evaluacion e interpretacion preliminar
de los resultados, bajo la supervisidn del profesional competente.

A su vez incluye todos los equipos, materiales, viaticos, hospedaje, alimentacion y transportes
necesarios para adelantar la actividad, incluso transporte de la muestra.

En los trabajos de campo, el Consultor utilizaréd equipos que cuenten con tecnologia de punta, de
manera gue se minimicen las incertidumbres y tiempos de medicidn o exploracién. Los equipos
deben estar debidamente calibrados presentando a la Interventoria, las constancias de
mantenimiento y calibracién. Adicionalmente, teniendo en cuenta que se requiere la ejecucion de
ensayos, estos deberan realizarse en laboratorios acreditadas por el organismo competente, como
la ONAC, o laboratorios idéneos certificados con las normas ISQ/IEC 17025:2005 o 1SO8001:2015,
0 versiones mas recientes, que aseguren la adecuada medicién e identificacion de los atributos
técnicos. Los certificados de acreditacion o idoneidad deberan ser entregados al Interventor antes
de la realizacién de los ensayos, esto con la finalidad de que la Interventoria tenga aprobado el
laboratorio de suelos y pavimentos previo al inicio de los trabajos de campo, establecido como
Frontera 2. Los ensayos debidamente acreditados dentro del listado de prestacién de servicio de
dichos laboratorios y que coincidan con la necesidad del proyecto, deben ser los ejecutados si es
que asi se requiere

El andlisis de resultados por parte del profesional especializado esta incluido en el valor de cada uno
de los volumenes. Los ensayos deben quedar debidamente referenciados para de esta manera
poder ser incluidos en un sistema de informacion geografica.

UNIDAD DE MEDIDA: GLOBAL. VALOR NO MODIFICABLE EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

FORMA DE PAGO: Se reconoceran segun su costo real, comprobante, hasta el valor estimado por
la Entidad. Y también segln su utilizacion real, el informe debe contener como minimo y de manera

detallada, la relacion de ensayos realizados, resultados, abscisas, esquema de localizacion, entre
ofros.

Dentro del presupuesto oficial se estimé un valor GLOBAL, NO MODIFICABLE por el proponente en
el momento de presentar su oferta econémica. Los pagos se reembolsaran de acuerdo al
cronograma de trabajo y programa de inversiones presentado por el Consultor y aprobado por la
Interventoria, contra presentacion de facturas e informe de resuitados de laboratorio verificado y
aprobado por la interventoria. En caso de ser necesario, este valor solo se podra modificar a través
de acta de modificacién de costos, siempre y cuando, se cuente con la aprobacion de la Interventoria
y se adelante el respectivo trdmite de la Gobernacién de Caldas de acuerdo con el Manual de
interventoria

Previo al inicio de este tem y con base en la campafia de exploracion (tipo de ensayo, localizacion,
frecuencia), debidamente aprobada por el Interventor, el consultor debera presentar minimo tres (3)
cotizaciones de empresas o firmas especializadas en el tema (desglosando por tipo de ensaya), para

revision y/o aprobacion por parte de la interventoria, con el fin de garantizar la calidad del servicio y
la optimizacién de recursos.

o GESTIONES AMBIENTALES, GESTIONES PREDIALES Y GESTION SOCIAL
(SICOMPROBANTE)

DESCRIPCION: incluye adquisicién de informacion, compra de documentos, costos de reuniones
sociales, pago a autoridades ambientales, costos de gestiones social y prediales, monitoreo y
muestreos segun requerimientos ambientales, ensayos para diagnéstico y caracterizacién ambiental \
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social, arqueolégica (incluye de requerirse para comision de laboratorio los viaticos, transporte, toma
de muestras y la realizacion del ensayo), entre otros

Para la utilizacion de este item, se debera contar con la previa autorizacién por parte de la
Interventoria y de la supervision del proyecto.

UNIDAD DE MEDIDA: GLOBAL. VALOR NO MODIFICABLE EN EL PRESUPUESTO OFICIAL.

FORMA DE PAGO: Se reconoceran seglin su costo real, comprobante, hasta el valor estimado por
la Entidad. El informe debe contener como minimo y de manera detallada, la relacién de ensayos
realizados, resultados, abscisas, esquema de localizacion, entre otros

Los pagos se reembolsaran de acuerdo con el cronograma de trabajo y programa de inversiones
presentado por el Consultor y aprobado por la Interventoria, contra presentacion de facturas e
informe de resultados verificado y aprobado por la interventoria. En caso de ser necesario, este valor
solo se podra modificar a través de acta de modificacion de costos, siempre y cuando, se cuente con
la aprobacion de la Interventoria y se adelante el respectivo tramite de la Gobernacion de Caldas de
acuerdo con el Manual de interventoria,

Previo al inicio y de requerirse para este estudio, con base en la campafia de exploracion (tipo de
ensayo, localizacién, frecuencia), debidamente aprobada por el Interventor, el consultor debera
presentar minimo tres (3) cotizaciones de empresas o firmas especializadas en el tema (desglosando
por tipo de ensayo), para revision y/o aprobacion por parte de la interventoria, con el fin de garantizar
la calidad del servicio y la optimizacion de recursos.

o VIATICOS DIRECTOR, ESPECIALISTAS Y OTROS PROFESIONALES (INCLUYE
HOSPEDAJE, ALIMENTACION Y DESPLAZAMIENTOS)

DESCRIPCION: Incluye los costos de viaje como hospedaje, alimentacién y desplazamientos
ocasionados por las visitas al proyecto y/o comités técnicos que requieran la participacién del
director, especialistas y profesionales aprobados para el contrato.

La Entidad podra definir el caracter obligatorio de la asistencia de todos los integrantes de equipo de
profesionales y especialistas de la Consultoria, a las reuniones de seguimiento convocadas por la
Gobernacion de Caldas. La no asistencia reiterativa de algtn profesional o especialista cuando sea
requerido se entendera como causal de incumplimiento por parte del Consultor.

No se reconoceran los costos de desplazamientos adicionales como taxis, transportes aeropuerto,
transporte a terminal de transporte o demas costos adicionales que utilicen los especialistas, director
y profesionales para llegar a la zona del proyecto.

UNIDAD DE MEDIDA: DIA.

FORMA DE PAGO: Se reconoceran segun su utilizacion real, solo se reconoceran los viaticos, cuya
labor requiera desplazamientos a la zona del proyecto. Asimismo, solo se reconoceran los viaticos,

cuya participacion en los comités técnicos sea solicitada por la Interventoria o la Gobernacién de
Caldas.

Para el caso del Director, se requiere para su utilizacién previa autorizacion del supervisor del
proyecto. Para el caso de los especialistas y profesionales aprobados, se requiere fa previa

autorizacion de la Interventoria. Para la atencién de Comités de seguimiento ordinarios, debera
implementarse los medios TICs.
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Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera pernoctar en el lugar t_ie la
comisién, solo se reconocera por concepto de viaticos el cincuenta por ciento (50%) del valor fijado.
Cuando la necesidad sea inferior a ocho (8) horas, no se reconoceran costos de viaticos.

Para el reconocimiento mensual de viaticos de los diferentes profesionales y especialistas
aprobados, se debe presentar certificacion de pago e informe de comision, debidamente firmado que
incluya entre otros: fecha, lugar, registro fotografico (si aplica) y actividades realizadas durante la
comisién en el sitio del proyecto.

o TRANSPORTES AEREOS DIRECTOR, ESPECIALISTAS Y OTROS PROFESIONALES
(SICOMPROBANTE PAGO Y PASABORDO)

DESCRIPCION: Incluye los costos de transporte ocasionados por las visitas al proyecto y comités

técnicos que requieran la participacion del director, especialistas y otros profesionales aprobados
para el contrato.

UNIDAD DE MEDIDA: Tiquete lda-Vuelta (S/Comp.)

FORMA DE PAGO: Se reconoceran segun su costo real y comprobante, previa autorizacion del
INTERVENTOR de conformidad con la programacion establecida. Solo se reconoceran los costos
de transportes del director, especialistas y profesionales aprobados, cuya labor requiera
desplazamientos a la zona del proyecto. Asimismo, solo se reconoceréan los costos de transporte del
director, especialistas y profesionales aprobados, cuya participacion en los comités técnicos sea
solicitada por la Interventoria y/o la Gobernacién de Caldas. Solo se realizaréd su pago con la

presentacion de factura soporte y pasabordo de viaje, a nombre Unicamente del director, especialista
y profesional aprobado y autorizado.

Para el caso del director se requiere para su utilizacion previa autorizacion del supervisor del
proyecto. Para el caso de los especialistas y profesionales aprobados se requiere para su utilizacién
la autorizacién de la Interventoria. Para la atencién de Comités de seguimiento ordinarios, debera
implementarse los medios TICs.

El consultor debera adelantar las gestiones pertinentes para alcanzar la menor tarifa aérea disponible
para el trayecto requerido; de la misma forma, no se reconocera gastos y sobrecostos por sanciones
y/o penalizaciones por parte de las aerolineas, salvo necesidades estrictas del proyecto y/o fuerza
mayor. Esto debera ser revisado y autorizado previamente por parte de la Interventoria.

e CAMPAMENTO (INCLUYE ARRENDAMIENTO Y/O ALQUILER, DOTACION Y SERVICIOS,
EN EL SITIO DEL PROYECTO)

DESCRIPCION: Campamento localizado y reconocido en la zona del proyecto. Incluye

arrendamiento y/o alquiler, servicios publicos, instalaciones, dotacién y demés elementos gue sean
necesarios para la ejecucion de los trabajos.

El campamento debera estar dotado con elementos minimos de oficina, en el cual pueda llevarse a

cabo reuniones y comités técnicos. Debe contar como minimo con computador, mesa de trabajo y
bafo.

UNIDAD DE MEDIDA: MES.

¥f§:§d“f_éj'6"";'”'ECEZEiEﬁ-lDl-zs | Versién | 2]







+an32026 1U
|

O U a

" TANEXO 5-MINUTA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA |

Codigo i CCEEICPIDIZGﬂ T
| VersiénNo. | 2

| Péagina | 22de38 ‘i
I

FORMA DE PAGO: Se reconoceran segun su costo real y comprobante, y hasta el valor mensual
de la oferta econdmica. Se debera presentar contrato de arrendamiento y recibo de pago mensual.
Unicamente se reconocera el campamento durante el plazo requerido para la ejecucion del contrato.
Solo sera reconocido una vez se inicien las actividades de campo.

e AFOROS TRANSITO, ENCUESTAS Y TOMA DE INFORMACION PRIMARIA

DESCRIPCION: Corresponde las actividades de toma de informacion primaria aforos de transito,
encuestas y demas toma de informacion primaria requerida segun la ingenieria de trénsito, el
personal contratado debe contar durante los dias de ejecucion con el pago de Ia ARL riesgo 5. Este
item incluye gastos de personal, equipos, procesamiento de informacion, papeleria, elementos de
seguridad chaleco, linterna, carné nombre y cedula, hidratacion, capacitacion del personal,
computador, comunicaciones y en la toma de informacion, el personal incluye supervisores de toma
de informacion. Toda la distribucion de este item debe estar debidamente aprobada por la
interventoria.

UNIDAD DE MEDIDA: GLOBAL. VALOR (VALOR NO MODIFICABLE EN EL PRESUPUESTO
OFICIAL)

FORMA DE PAGO: Se reconoceran seglin su costo real y comprobante, hasta el valor estimado por
la Entidad. Los pagos se reembolsaran contra presentacién de factura e informe y resultados
revisado y aprobado por la interventoria. En caso de ser necesario, este valor solo se podra modificar
a traveés de acta de modificacion de costos, siempre y cuando, se cuente con la aprobacion de la
Interventoria y se adelante el respectivo tramite de la Gobernacién de Caidas de acuerdo con el
Manual de interventoria.

o ADQUISICION DE INFORMACION SECUNDARIA (FOTOGRAFIA AEREA, PLANCHAS
CATASTRALES, REGISTROS IGAC, IMPLICA TOTA LA INFORMACION JURIDICA QUE
SE REQUIERA)

Adquisicién de planchas topogréficas, imagenes satélites, fotos aéreas y demas informacion
cartografica requerida para la ejecucién del proyecto a través del IGAC y otras entidades regionales,
departamentales o nacionales, a su vez informacion de tipo secundaria para el proyecto.

UNIDAD DE MEDIDA: GLOBAL. VALOR NO MODIFICABLE EN EL PRESUPUESTO OFICIAL

FORMA DE PAGO: Se reconoceran seglin su costo real y comprobante, y hasta el valor estimado por
la Entidad, contra presentacion de facturas soporte, aprobados por el Interventor. Dentro del
presupuesto oficial se estimé un valor GLOBAL, NO MODIFICABLE por el proponente en el momento
de presentar su oferta econémica.

En caso de ser necesario, este valor solo se podra modificar a fravés de acta de modificacion de costos

(motivada y soportada), siempre y cuando, se cuente con la aprobacién de la Interventoria y se
adelante el respectivo tramite de la Gobernacion de Caldas.

Previo al inicio de este [tem, el consultor debers presentar minimo tres (3) cotizaciones de empresas
o firmas especializadas en el tema, para revision y/o aprobacion por parte de la interventoria, con el
fin de garantizar la necesidad, la calidad del servicio y la optimizacion de recursos. (Si aplica).

Tramite de Actas de Costos:
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Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del consultor y el interventor. En
todo caso tales pagos de consultoria deberan corresponder a los recursos realmente invertidos por
el consultor en el proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programacion establecida
y aprobada por la Gobernacion de Caldas a través del Interventor, y las modificaciones propias del
desarrollo del contrato avaladas por la Gobernacion de Caldas.

Las actas de costos deberan presentarse dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes al mes
de ejecucion de los trabajos, EL CONSULTOR debera radicar en la dependencia competente de la
Gobernacién de Caldas las correspondientes actas de pago, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes al recibo de las actas debidamente aprobadas por la Gobernacion de Caldas y se pagaran
dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de presentacién de las
mismas o, si a ello hubiera lugar, dentro de los cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la
fecha en que EL CONSULTOR subsane las glosas que formule la Gobernacidn de Caldas. La fecha
en que se hagan efectivos los pagos se determinara segun lo previsto en la normatividad vigente de
la Gobernacion de Caldas. En todo caso el anterior pago estara sujeto a la disponibilidad de PAC.

Asi mismo la Gobernacion de Caldas se reserva el derecho de exigir, por escrito, al CONSULTOR
el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto. Estas exigencias no daran derecho al
CONSULTOR para elevar ningtin reclamo contra la Gobernacion de Caldas.

La Gobernacion de Caldas verificara a través de LA INTERVENTORIA que los costos de personal
pagados por la Gobernacion de Caldas correspondan a los efectivamente pagados al personal
vinculado al proyecto, para lo cual el Consultor presentara Ia relacidn cada tres meses de los pagos
efectuados al personal vinculado al proyecto debidamente firmados por el revisor fiscal o un su
defecto el representante legal.

El interventor del contrato debera verificar al inicio del trabajo y periédicamente, el cumplimiento por
parte del CONSULTOR de la obligacion de afiliacion al Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en
el Trabajo SG-SST (Decreto 1443 de 2014, art 27) y el cumplimiento de la Resolucién 312 de 2019
y el Decreto 531 de 2020 y la Resolucién 666 de 2020.

En el evento de que el CONSULTOR esté obligado a facturar electrénicamente, éste debera
presentar la factura electrénica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el
pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones sefialadas en el
Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la Resolucion No. 000042
del 5 de mayo de 2020 y la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020, situacién
que debera ser controlada por el interventor del contrato.

ANTICIPO.~ Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y legalizacion del contrato, la
Gobernacién de Caldas podra entregar un anticipo desde hasta el treinta por ciento (30%) del valor
basico del contrato, el cual se tramitara previa solicitud del CONSULTOR y aceptacion de las
condiciones de la Gobernacion de Caldas para su entrega, para lo cual, el Ordenador del pago debe
autorizar el mismo en el formato establecido para tales efectos, que se radicara por EL CONSULTOR
para el tramite con sus respectivos anexos. En todo caso el anticipo estarg sujeto a la disponibilidad
de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

PARAGRAFO PRIMERO: MANEJO DEL ANTICIPO. - Los dineros provenientes del anticipo sélo
seran invertidos de acuerdo al Plan de inversion mensualizado de anticipo y éstos no podran
destinarse a fines distintos a los relacionados con la ejecucion y cumplimiento del contrato. Tienen

la condicién de fondos publicos hasta el momento en que sean amortizados mediante 1a facturacién |

mensual;, su mal manejo, el cambio de destinacién o su indebida apropiacion dard lugar a las
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responsabilidades penales, disciplinarias y fiscales correspondientes. EI CONSULTOR junto con el
INTERVENTOR del contrato abriran una cuenta bancaria conjunta que genere rendimientos a
nombre del contrato para manejar los fondos del anticipo, de tal forma que los recursos que se giren
con cargo a ella necesiten para ser pagados las firmas del CONSULTOR o quien este delegue y la
del INTERVENTOR. Dicha cuenta sera vigilada por este tltimo. La certificacion bancaria para el giro
del anticipo debe ser solicitada por EL CONSULTOR y debera contener: El nimero del contrato,
objeto, NIT del Consultor, nombre del Consultor y de su representante y el nombre del interventor.
Ademas, debera indicar que dicha cuenta genera rendimientos financieros. Cumplidos los pasos
anteriores, la Gobernacion de Caldas suscribird la autorizacion del pago del anticipo, la cual se
radicara, acompafiada de los soportes necesarios vigentes (fotocopias del contrato, oficio aprobacion
de la garantia unica, certificacion bancaria).

PARAGRAFO SEGUNDO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. - Los rendimientos financieros que
genere el anticipo entregado por la Gobernacién de Caldas al CONSULTOR, serén reintegrados por
este mensualmente a la Tesoreria de la Gobernacién de Caldas. Copia de la consignacién debe ser
remitida a la Gobernacién de Caldas indicando con precision que se trata de recursos por concepto
de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el numero, afio del contrato y el nombre del
CONSULTOR. Es responsabilidad del Interventor del contrato verificar el cumplimiento de esta
obligacion.

PARAGRAFO TERCERO: Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, EL
CONSULTOR y el interventor del Contrato deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques
sobrantes y haran el reintegro al del saldo si lo hay, en la cuenta que indique la Gobernacién de
Caldas. Copia de la consignacién debe ser remitida a la Gobernacién de Caldas indicando con
precision el valor correspondiente a rendimientos y el valor correspondiente a saldo de capital, el
numero, afio del contrato y el nombre del CONSULTOR. Es responsabilidad de la interventoria del
contrato verificar el cumplimiento de esta obligacién.

PARAGRAFO CUARTO: AMORTIZACION. - El anticipo deberd ser amortizado mediante
deducciones de las actas mensuales de costos, situacién que debera ser controlada por el
interventor. La cuota de amortizacion se determinara multiplicando el valor de la respectiva acta por
la relacion que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, EL
CONSULTOR podra amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortizacion total debers
realizarse por lo menos un (1) mes antes del vencimiento del plazo contractual (siempre y cuando el
plazo inicial del contrato supere los seis (6) meses), situacion que debera ser controlada por el
INTERVENTOR del contrato.

PARAGRAFO QUINTO: La constitucién y aprobacion de la garantia son requisitos indispensables
para la entrega del anticipo. La iniciacion de las actividades de la consultoria o el cumplimiento de

cualquiera de las obligaciones contractuales no se halla supeditada, en ninguin caso, al recibo del
anticipo.

PARAGRAFO: El pago de la estampilla se efectuara mediante retencion sobre anticipos,
pagos, pagos parciales o abonos en cuenta. De acuerdo con el articulo 174 de la ordenanza
816 de 2017 estatuto de rentas del Departamento de Caldas.

PARAGRAFO: El consultor esté en la obligacion de presentar la factura electronica validada
previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones
sefialadas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la

Resolucién 0042 del 5 de mayo de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen
o sustituyan].

CLAUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONSULTOR

Ademas de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones seftaladas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las
| Cédigo | CCE-EICP-IDI26 | Versién | 2 |
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establecidas en el pliego de condiciones y demas Documentos del Proceso, vigente durante la
ejecucion del contrato, el CONSULTOR se obliga a:

1) Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2) Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Proceso de contratacién.

3) Garantizar un trabajo acorde con la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con
el Anexo Tecnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y del contrato.
Para lograr este objetivo, ejecutara y controlar4 los trabajos bajo el enfoque de un modelo de
aseguramiento de la calidad, conforme a la Norma NTC-ISO vigente.

4) Estar en comunicacion con el INTERVENTOR del contrato.

5) Permitir la labor de seguimiento y control que realiza el INTERVENTOR, atendiendo y dando
respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.

6) Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o equipos, para
desarrollar el Contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.

7) Dar aconocer a la Entidad cualquier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algdn
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

8) Acreditar el cumplimiento de la formacion académica y la experiencia del equipo de trabajo
definido en el Anexo Técnico 1 en los plazos acordados con la Entidad.

9) Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

10) Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion
del contrato.

11) Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio donde se
desarrolla la consultoria.

12) Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del
Contrato.

13) Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga incidencia en ella
cuando sea requerida por la Entidad.

14) Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de
la oferta.

135) Informar a la Entidad cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado de
los Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o
en el extranjero que afecten al Consultor o incidan en su capacidad para continuar con la
ejecucion del Contrato.

16) Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion de este Contrato.

17) Informar cualquier cambio en la composicién del capital social del CONSULTOR, el de los
integrantes del Consorcio o Union Temporal, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas
que guarden relacién con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como
la informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, como lo es indicar si esta en
praceso de liquidacion la persona juridica o sus representantes legales, socios
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18) Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econémica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

19) Durante |a ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar
que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones
insalubres; asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de
proteccién personal (EPP).

20) Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las abligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

21) Ejecutar el Contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de
Contratacion. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del Contrato, el Consultor presentara las hojas de vida del
aspirante, con sus respectivos soportes para evaluacion de la Entidad, en un plazo no mayor a
tres (03) dias habiles. La persona que reemplazara al profesional del personal clave evaluable
debe cumplir con los requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Informacion del personal clave
evaluable” y tener el afio de experiencia especifica adicional y/o tener un titulo de posgrado
adicional, si se trata de un profesional por el cual se asigné puntaje.

22) Reazlizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de célculo, disefios por
componentes) en papel que cumpla con las siguientes caracteristicas; (i). estar certificado en el
Sello Ambiental Colombiano, o (ii). estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales
sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.

23) Manejar con la debida confidencialidad la informacion a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucion del Contrato.

24) EL CONSULTOR debera cumplir con la obligacion de afiliacion al Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (Articulo 27 del Decreto No. 1443 del 2014), situacion
que debera ser controlada por el interventor del Contrato, asi como el cumplimiento de la
Resolucion No. 312 del 2019 y la Resolucion No. 223 del 2021 y la Resolucion No. 392 del 2021
0 aquellas que la reemplacen, aclaren, adicionen o complementen.

25) Cumplir con las normas de gestion ambiental, asi como con las normas de seguridad y salud en
el trabajo que rijan durante la vigencia del Contrato y atender las acciones y evidencias que deben
presentarse de conformidad con los anexos del Contrato.

26) Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya
lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago de seguridad social integral
(salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a
emplear en la ejecucion del Contrato, en las cuantias establecidas por la ley y oportunamente.
Debera demostrar el aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscal (articulo 50
Ley 789 de 2002 y articulo 23 Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago en cuenta
segun la forma de pago.

27) EL CONSULTOR debera vincular laboralmente a las personas de que trata la Ley 2069 del 2020,
siempre que lo oferten en su propuesta, y alin méas cuando sea determinante respecto de los
criterios establecidos en la mencionada ley para el desempate de las propuestas. No obstante,
en el evento en que EL CONSULTOR no ofertara en su propuesta los factores de desempate
descritos en la Ley 2069 del 2020, éste podra vincular, si asi lo considera a madres cabeza de
familia y victimas de violencia y/o discriminacion, para lo cual tendra en cuenta lo previsto en el
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Articulo 7° de la Ley 1232 del 2008 y el Articulo 23 de la Ley 1257 del 2008, respectivamente, y
las normas que las modifiquen o sustituyan, ademas de las adicionales que resulten aplicables a
la materia.

28) EL CONSULTOR para la ejecucion del contrato podra vincular y generar empleo para los jévenes
entre 18 y 28 afios de edad, para lo cual tendra en cuenta lo previsto en el Articulo 7° de la Ley
1780 del 2016, y las normas que las modifiquen o sustituyan, ademés de las adicionales que
resulten aplicables a la materia.

29) Toda vez que el proceso de seleccion del cual se derivo el presente contrato se adelanto a través
de la plataforma transaccional SECOP Il, EL CONSULTOR se obliga a adelantar todos los
tramites derivados del perfeccionamiento y ejecucion del contrato, asi como de su liquidacion, a
través de la mencionada plataforma.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

1) Ejecutar todas las labores necesarias para entregar a la Entidad los estudios y disefios
requeridos para los volimenes o productos seftalados, que posibiliten una solucion ingenieril
construible y viable, en concordancia con las normas vigentes al momento de desarrollar los
estudios y disefios, estandares actuales de disefio en todas las especialidades de Ingenieria
relacionadas con el estudio.

2) El contratista de estudios y disefios debe entregar en los tiempos definidos los documentos
basicos de verificacion de avance del proyecto, tales como cronograma de actividades,
metodologia general, metodologia particular, plan de la calidad de estudios y disefios. Las
actividades estaran en funcion de las entregas parciales solicitadas por la Entidad.

3) Elaborar el proyecto de estudios y disefios con los mejores criterios y bajo total
responsabilidad.

4) Al inicio del contrato, el contratista de estudios y disefios, y la interventoria a través de la
supervision deben solicitar a las empresas de servicios publicos que puedan llegar a hacer
parte del proyecto, la informacion base y guia para fa presentacion de productos en formato
digital a dichas empresas.

5) Recopilar y analizar estudios y planes de desarrollo sectorial o regional, relacionados con la
necesidad.

6) Realizar la investigacion, recopilacion de informacion basica y secundaria, adquisicion de
cartografia y toda esa documentacion técnica, previo al inicio de las actividades de campo,
para establecer la ruta de trabajo adecuada para cumplir el objeto.

7) El consultor ser& responsable de un adecuado planeamiento, programacién, conduccion de
estudios, disefios y en general, por la calidad técnica de todo el estudio y disefio, que debera
ser ejecutado en concordancia con las normas, especificaciones y manuales técnicos
vigentes al momento de desarrollar los estudios y los estandares actuales de disefio en todas
las especialidades de ingenieria relacionadas con el proyecto.

8) Hacer todos los levantamientos de informacion primaria indispensable (aspectos técnicos,
sociales, ambientales, administrativos, juridicos, prediales y demas que se consideren
pertinente). El levantamiento de informacion primaria es insumo para la elaboracion de cada
uno de los volumenes o productos técnicos entregables.

9) El consultor debe realizar la recopilacion de informacién secundaria (Adquisicion de
Cartografia, conceptos e informes de entidades nacionales o territoriales, estadistica, fuentes
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técnicas certificadas) y toda aquella documentacién técnica de este tipo, previo al inicio de
las actividades de campo y paralelamente a estas para de esta manera establecer la ruta de
trabajo adecuada para cumplir con el propésito del proyecto.

10) Usar en los trabajos de campo, equipos que cuenten con tecnologia de punta, de manera
gue se minimicen las incertidumbres y tiempos de medicion o exploracion. (Equipos
debidamente calibrados).

11) Usar al maximo las nuevas tecnologias en las soluciones proyectadas, acogiéndose a los
productos debidamente reglados.

12) Implementar medidas de control y validacion de los estudios y disefios, para el cumplimiento
de la normativa vigente y calidad.

13) Es una obligacién la investigacion, recopilacion de informacién, analisis de la legislacion
ambiental vigente que incida en el proyecto, necesarios para adelantar las gestiones y/o
tramites requeridos y pertinentes sobre las posibles afectaciones y/o restricciones presentes,
por parte de las autoridades ambientales competentes en la zona con el fin de garantizar la
conservacion del entorno fisico, bidtico y social del area del proyecto dentro del anélisis
requerido para la elaboracién del componente ambiental y social.

14) Llevar a cabo la investigacion y evaluacion de las areas con restricciones ambientales con el
fin de garantizar la conservacion del entorno fisico, biético y social del area del proyecto
dentro del analisis requerido para la elaboracion del componente ambiental y social.

15) El consultor debera cumplir con la normatividad vigente, ademéas de los requerimientos
adicionales exigidos por la autoridad ambiental competente.

16) En todo momento, tanto en la etapa contractual como la post-contractual, debera atender los
requerimientos que efectle la Entidad y/o la Autoridad Ambiental, u otras, por deficiencia de
la informacion, falta de claridad de criterios y conceptos técnicos y/o calidad del producto, so
pena de la aplicacion de las sanciones pertinentes, o el siniestro de las garantias de
cumplimiento y/o calidad del servicio, la que aplique.

17) Atender los requerimientos de informacion adicional y/o complementaria que efectle la
entidad, por deficiencia de la informacion falta de claridad de criterios y conceptos técnicos
ylo calidad del producto.

18) En el componente ambiental, predial y social el Consultor de estudios, no solo sera
responsable de la elaboracion de los documentos técnicos y volimenes correspondientes,
sino también, de realizar las consultas, gestiones y tramites pertinentes ante la autoridad y
entidades correspondientes; sin exonerar la responsabilidad del Consultor de estudios e
interventor, sobre |a calidad de los productos elaborados.

19) La descripcién de los alcances del estudio y disefio contenidas en los documentos del
proceso de seleccion o de contratacion, no es limitativa. El consultor, en cuanto lo considere
necesario, los ampliara o profundizara, siendo responsable de todos los trabajos y estudios
que realice.

20) Desarrollar los volimenes o productos técnicos entregables de acuerdo con el objeto
contractual y conforme al alcance de cada volumen definido en los documentos del proceso.
(Disefios Necesarios y Suficientes: Todos aquellos estudios, célculos y planos que resuelven
de manera integral las necesidades del proyecto para su adecuada materializacion, a saber:
planos lo suficientemente detallados para adelantar la obra, de manera que el constructor no
vea interrumpida su actividad mientras otro profesional realiza los disefios complementarios
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omitidos, ni tenga que introducir ajustes al disefio original durante la ejecucion de los trabajos;
especificaciones técnicas generales y particulares para construccion; cantidades de obra;
costeo del proyecto; programa de construccion.)

21) Es total responsabilidad del contratista garantizar el cumplimiento y suficiencia de
requerimientos técnicos y términos de referencias, por lo que la aprobacion de los productos
por parte de la Interventoria de estudios y disefios y/o supervision, como la suscripcion del
Acta de Recibo Definitivo del Contrato, no lo exonera de ias obligaciones y responsabilidades
estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado.

22) En las propuestas de alternativas de solucién plasmadas en los estudios y disefios,
incorporar el componente de reduccion del riesgo consultando los lineamientos del plan
aprobado de gestion del riesgo del municipio donde se pretende realizar el proyecto y
normativas nacionales o departamentales complementarias.

23) Direccion y coordinacion de la ejecucion de cada una de las actividades programadas, con
el fin de cumplir los plazos establecidos, coordinara la interaccion entre profesionales y
especialistas de su grupo con los profesionales de la Interventoria, definir los lineamientos
generales del estudio y vigilara que se cumplan con las especificaciones vigentes para cada
area objeto del estudio contratado.

24) Contar con el equipo requerido para adelantar las actividades de estudios y disefios, asi
como el personal especializado, profesional, técnico y administrativo exigido en los
documentos del proceso y todo el personal que se requiera.

25) El consultor contara con los equipos y personal exigido necesario para el desarrolio de las
funciones encomendadas por la Entidad, por lo que, la distribucion del citado recurso debe
ser consistente con las actividades a desarrollar, seglin con el programa que el interventor
de estudios y disefios o supervisor (segun el caso) le apruebe.

26) Es responsabilidad del contratista de estudios y disefios inspeccionar y examinar el sitio y
los alrededores del &rea de influencia e informarse sobre la forma y caracteristicas del lugar,
localizacion y naturaleza de la zona y la de los espacios necesarios para su ejecucion,
transporte, mano de obra, equipos y vias de acceso al sitio y a las instalaciones que se
puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del area de influencia del proyecto,
las cuales debe considerar para el desarrollo; en especial cuando se establezca presencia
de minorias étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la normativa especial
que rija en jurisdiccion de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su
intervencién.

27) Familiarizarse con los detalles y condiciones bajo los cuales seran ejecutados los trabajos,
asi como de los posibles riesgos previsibles, pues su desconocimiento o falta de informacion
no se considerara como excusa vélida para posteriores reclamaciones a la Entidad.

28) Propender por el cumplimiento estricto de las obligaciones en materia de autorizaciones,
permisos y licencias requeridas en desarrollo de los estudios y disefios.

29) Comprometerse a la comunicacion, fluida, asertiva, efectiva y respetuosa con los actores de
la ejecucion del proyecto.

30) Llevar a la préctica la conveniente divulgacion a la comunidad y entidades que puedan verse
afectadas por el proyecto, a través de herramientas, canales de comunicacién locales y
acciones apropiadas (Sensibilizacion). Esta divulgacion expondra los impactos y beneficios

del proyecto. C
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31) Uso efectivo de la infraestructura y materiales existentes. (Coherencia con el entorno y otra
infraestructura).

32) Generar empleo en la region, siempre y cuando se cuente con personal requerido en la
jurisdiccion objeto de estudio y disefio.

33) Abstenerse de permitir indebidamente el acceso de terceros a la informacion del contrato de
estudios y disefios, previa autorizacion de la Entidad.

34) Todas las actividades realmente ejecutadas en los estudios y disefios deben ser previamente
aprobadas por la Interventoria, y son de exclusiva responsabilidad del contratista y del
Interventor. Estas actividades deben desarroliarse detalladamente y serviran como soporte
a los respectivos informes y Actas Mensuales del estudio, y seran revisadas y aprobadas por
la Interventoria.

35) El contratista de estudios y disefios debera cumplir con todas las disposiciones legales sobre
la contratacion de personal colombiano y extranjero. Asi mismo deberan observarse las
disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones.

36) El contratista de estudios y disefios se comprometera a que sus empleados y agentes posean
la experiencia, conocimientos y capacidad para ejecutar los deberes especificos a ellos
asignados para la debida y cabal ejecucion del Contrato.

37) Es importante mencionar que, en los trabajos de campo, el consultor utilizara equipos que
cuenten con tecnologia de punta, de manera que se minimicen las incertidumbres y tiempos
de medicion o exploracion. Los equipos deben estar debidamente calibrados presentando a
la Interventoria, las constancias de mantenimiento y calibracion. Adicionalmente, teniendo
en cuenta que se requiere la ejecucion de ensayos, estos deberan realizarse en laboratorios
acreditados por el Organismo Nacional de Acreditacion de Colombia (ONAC), en el caso de
que estos no tuviesen esta condicidn, podran recurrir a laboratorios idoneos certificados con
las normas ISO/IEC 17025:2005 o 1SO9001:2018, o como minimo 1S09001:2015, o
versiones mas recientes, que aseguren la adecuada medicion e identificacion de los atributos
técnicos. Los certificados de acreditacion o idoneidad deberan ser entregados al Interventor
antes de la realizacion de los ensayos, esto con la finalidad de que la Interventoria tenga
aprobado el laboratorio de suelos y pavimentos previo al inicio de los trabajos de campo. De
la misma forma, todos los sondeos (perforaciones, apiques, trincheras y sondeos geofisicos)
que se realicen, deberan ser georreferenciados y ligados a la red MAGNA-SIRGAS.

38) El Consultor sera responsable de un adecuado planeamiento, programacion, conduccion de
estudios, disefios y en general, por la calidad técnica de todo el estudio, que debera ser
ejecutado en concordancia al presente documento y con las normas, especificaciones y
manuales técnicos vigentes al momento de desarrollar los estudios y los estandares actuales
de disefio en todas las especialidades de ingenieria relacionadas con el presente estudio.

39) La consultoria presentara informes mensuales, quincenales y aquellos especificos segin
lineamientos que defina la Gobernacion de forma y contenido, que deben contar con la
aprobacion de interventoria.

40) El Informe Final de los estudios comprende los alcances, metodologia, resultados, célculos,
planos, conclusiones y recomendaciones de cada una de las areas que lo conforman, cuyo
contenido y alcances se describen en el Anexo Técnico y en los Requerimientos Técnicos '
del presente proceso. C
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41) En el desarrollo del contrato se deben cumplir los manuales de disefio, normas de ensayo y
auscultacion, y especificaciones generales de construccion de carreteras vigentes al
momento del Concurso de Méritos, y demas normatividad y actividades descritas en el
Requerimiento Técnico.

42) El consultor seleccionado, debera llevar a cabo todas las labores necesarias para entregar a
la entidad contratante, los estudios, requeridos, que viabilicen una solucién ingenieril en
concordancia con la normatividad ambiental vigente, normas vigentes al momenio de
desarrollar la consultoria y los estandares actuales de disefio en todas las especialidades de
Ingenieria relacionadas con el estudio.

43) Las demas establecidas en los documentos que forman parte del contrato, del pliego de
condiciones, de los manuales, guias, cartillas y demas documentacion vigente

CLAUSULA 9. DERECHOS DEL CONSULTOR.
El CONSULTOR tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracién por la ejecucion del contrato de CONSULTORIA en los términos
pactados en el presente contrato.

2. Recibir los documentos e informacion que obre en los archivos de la entidad cuando resulte
necesaria para el cumplimiento del objeto del Contrato

CLAUSULA 10. DERECHOS DE LA ENTIDAD

1. Revisar, rechazar, ajustar y modificar las actas, asi mismo la posibilidad de solicitar las
aclaraciones a que hubiere lugar para guarda de su interés patrimonial.

2. Ejercer las clausulas excepcionales que precave el ordenamiento con independencia del
contenido del presente Contrato.

3. Hacer uso de las cldusulas de imposicién de multas y penal como mecanismo de apremio
para asegurar la correcta y oportuna ejecucion del objeto del Contrato.

CLAUSULA 11. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad esta obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Fijar un cronograma con el CONSULTOR para la ejecucion del factor de calidad ofrecido
en la etapa de seleccién que permita su implementacién oportuna durante el desarrolio del
contrato.

3. Pagar la remuneracion por la ejecucion de la obra en los términos pactados en la Clausula
7 del presente Contrato.

4. Vigilar el desarrollo y ejecucién def Contrato y exigir al CONSULTOR el cumplimiento de
este a través de la supervision designada para tal efecto.

CLAUSULA 12. RESPONSABILIDAD
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8. Por incumplir las érdenes que el supervisor dé en ejercicio de sus funciones y en el marco
del ordenamiento juridico, el CONSULTOR se hara acreedor a una multa equivalente al
0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

7. Por cambiar el equipo de trabajo presentado en la oferta, sin la aprobacién previa del
Supervisor, al CONSULTOR se le impondré una multa equivalente al 0,3% del valor del
confrato.

8. En elevento que sea necesario cambiar el personal del equipo de trabajo evaluable el nuevo
personal debera cumplir con las condiciones de experiencia e idoneidad minimas y también
con todas aquellas que fueron objeto de puntuacién para el proponente, so pena de la multa
equivalente al 0,5% del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el pago de salarios o
honorarios de alguno o algunos de sus empleados o contratistas, al CONSULTOR se le
impondra una multa equivalente a tres (03) salarios minimos diarios legales vigentes, por
cada dia calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacién.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al CONSULTOR para el cumplimiento de sus
obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de
manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos
previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el CONSULTOR incurra en una de las causales de multa, este
autoriza a la entidad para descontar el valor de esta, la cual se tomara directamente de cualquier
suma gue se le adeude al CONSULTOR, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al
CONSULTOR, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al
CONSULTOR de continuar con la ejecucion del contrato ni de las demas responsabilidades y
obligaciones que emanen del mismo.

Paragrafo 4. En caso de que el CONSULTOR reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas mulias.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el salario minimo diario 0 mensual
vigente, sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada
de forma independiente, podré ser superior al 30% del valor del contrato, particularmente frente
a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un
nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLAUSULA 15. CLAUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las
obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista la pena y la indemnizacién de
perjuicios. En caso de incumplimiento grave que afecte de manera significativa 0 amanece la
ejecucion del proyecto por parte del Contratista, y atendiendo las disposiciones inmersas en el
articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, el Contratista pagara a la Entidad, una suma equivalente al
treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La presente clausula penal tiene el caracter de
estimacién anticipada de perjuicios.
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Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas
por el CONSULTOR en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago
de la pena dejan a salvo el derecho de la entidad de exigir acumulativamente con ella el
cumplimiento ¢ la resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente
indemnizacion de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del
cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del CONSULTOR.

Paragrafo 2. El CONSULTOR manifiesta y acepta que la entidad compense el valor
correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a
su favor y que estén a cargo de la entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro
contrato o convenio gue se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

CLAUSULA 16. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

Las partes se exoneran de responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones, o por la
demora en la satisfaccion de las prestaciones a su cargo, cuando las mismas sean el resultado
o consecuencia de la ocurrencia de un evento de caso fortuito o fuerza mayor debidamente
Invocado y constatado de conformidad con las reglas que imponga el ordenamiento vigente.

CLAUSULA17.  GARANTIAS
18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el CONSULTOR debera presentar
la garantia de cumplimiento en original a la entidad dentro de los fres (03) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la Entidad. Esta garantia
tendra las siguientes caracteristicas:

Caracteristicas Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto
Clase 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para
Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo o (i) Garantia bancaria.
Asegurado/ Departamento de Caldas identificado con NIT 890.801.052-1 y el Instituto
beneficiario Nacional de Vias identificado con NIT 800.215.807-2
Amparo Vigencia Valor Asegurado
Cumplimiento general del | Hasta la | 20% del valor del
Contrato y el pago de las | liquidacién del | contrato
Amparos, multag y la ciéusqla penal | Contrato
vigencia y valores pecuniaria quc_a se le impongan . .
asegurados _Buen _mangjo y correcta Ha;ta . la | Cien por ciento
inversién del anticipo liguidacién del | (100%) del monto
Contrato o hastala | que EL
amortizacién del | CONSULTOR
anticipo reciba en dinero o
en especie.
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Pago d 20% del valor del

Plazo del Contrato
y tres (3) afios
mas.

salarios,
prestaciones sociales legales
e indemnizaciones l|aborales
del personal gue el contratista
haya de utilizar en el territorio
nacional para la ejecucion del
Contrato

contrato

Calidad del Servicio
por los perjuicios derivados de
la deficiente calidad del | fecha del acta de

30% del valor del
contrato

Plazo de cinco (5)
afios a partir de la

servicio prestado. recibo definitivo

Tomador

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o
razén social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y
Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
¥ no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
que la sociedad podra denominarse de esa manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del Censorcio o la Unién Temporal. Cuando el
Contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir la razon
social, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los
integrantes.

Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unién temporal,
Consorcio), la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
Contratista, para lo cual se debera relacionar claramente los integrantes,
su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacién
necesaria dentro
de la pdliza

NUmero y afio del Contrato

Objeto del Contrato

Firma del representante legal del Contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421

El CONSULTOR esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida
por razén de las reclamaciones que efecttie la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los
eventos de adicién y/o prorroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del
CONSULTOR o su no adicién o prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento
del contrato y se dara inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

Paragrafo Unico. El CONSULTOR debera constituir la garantia de cumplimiento y de calidad
del servicio dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la celebracién del Contrato,
comprometiéndose a mantener vigente la misma durante el término de ejecucion, so pena de
que el Departamento declare el incumplimiento del mismo.

18.2 GARANTIA DE CALIDAD DEL SERVICIO

El CONSULTOR sera responsable por los perjuicios causados a la entidad contratante gue se
produzcan con posterioridad a la terminacién del contrato, y que se compruebe tienen su causa
en una de dos hipdtesis (i) mala calidad o precariedad de los productos entregados como
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resultado de la celebracién de un contrato estatal y (ii) mala calidad del servicio prestado,
siempre y cuando se acredite que éstos son imputables al CONSULTOR.

CLAUSULA 18. INDEPENDENCIA DEL CONSULTOR

El CONSULTOR es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el CONSULTOR no es su
representante, agente o mandatario. EI CONSULTOR no tiene la facultad de hacer
declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la entidad, ni de tomar
decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLAUSULA 19. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que pudieren surgir entre el CONSULTOR vy el Departamento con ocasion de
la suscripcidn, ejecucion, interpretacion, suspension, prérroga o terminacion del Contrato, asi
como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo, seran sometidas a la revision de las
partes para buscar un arreglo directo en un término no mayor a cinco (05) dias habiles a partir
de la fecha en que cualquiera de ellas comunique por escrito a 1a ofra de su existencia. Las
controversias que no puedan ser resueltas de forma directa seran dirimidas acudiendo a los
mecanismos alternativos de solucion de conflictos que resulten aplicables para el
Departamento.

CLAUSULA 20. NOTIFICACIONES

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer en
desarrollo del Contrato constaran por escrito y se entenderan efectuadas sélo si son realizados
a través de los canales dispuestos para tal efecto en la plataforma del Secop y/o por el correo
electrénico de la entidad.

CLAUSULA 21. INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONSULTOR.

El CONSULTOR ejecutara el presente contrato con sus propios medios y con plena autonomia
técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su
libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del
proceso de contratacion. Entre el CONSULTOR, el equipo de trabajo que éste contrate y la
entidad no existe, ni existird vinculo laboral alguno. En consecuencia, el
CONSULTOR respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios,
prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo,
el CONSULTOR debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al Sistema de
Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensacién
Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con Io dispuesto en la Ley.

EI CONSULTOR solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la entidad. El
empleo de tales subcontratistas no relevara al CONSULTOR de las responsabilidades que
asume por las labores de CONSULTORIA y por las demés obligaciones emanadas del presente
contrato. La entidad no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de
los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del CONSULTOR. La entidad podra exigir al
CONSULTOR la terminacién del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y
directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no
cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
subcontratada(s).
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4. Las garantias debidamente aprobadas.

5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de
ejecucion del contrato.

En constancia se firma el presente contrato en Manizales, Caldas, a los 10 dias del mes de
Viarzo de 2026.

DO GUTIERREZ CARDONA SAYURY LISSETHE B RQUEZ RIOS
de Infraestructura Representante legal

Departamento de Caldas CONSORCIO SIACAL 7
CONSULTOR

Proyectd: Laura Ramirez Rey
Abogada

Profesional especializado
Secretaria Juridica
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Descripcidén

Consultoria para los estudios y disefios de obras deinfraestructura y urbanismo para la puesta en marcha delcorredor
verde como sistema temporal de ciclocaminabilidady senderismo sobre la

antigua via férrea, entre los municipiosde Villamaria y Chinchina

Item 1

Apropiacién: 2-FMN0381-16INF-2320202008-C240231455302AAA-INF-P-240166.01.02 CICLOCAMINABILIDAD
TRANSF CAPITAL-CONS DE LA INFRA DEL TRAN-

Valor: 2.223.697.344 COP

Proyecto: INF-P-240166.01.02 1.1.2 Actividad 2: Realizar estudios y d

CDP Asociados:

3500047353

Programacion PAC

MAR: 2.223.697.344

ltem 2

Apropiacién: 2-FMN0381-16INF-2320202008-C240231455302AAA-INF-P-240166.01.01 CICLOCAMINABILIDAD
ITRANSF CAPITAL-CONS DE LA INFRA DEL TRAN-

Valor: 100.972.145 COP

Proyecto: INF-P-240166.01.01 1.1.1 Actividad 1: Realizar interventori

ICDP Asociados:

3500047352

Programacion PAC

MAR: 100.972.145

Importe total: La suma de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
) —————

=
Nombre y Elaboré: ' S—

Firma Solicitante Firma Aprobador







