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Fecha de Solicitud: 05/08/2026 Área de Origen: INSPECCIÓN 

I. RESUMEN CONTRACTUAL 

Número Contrato:  
FDLBOSA CD 719 - 2026 
CPS- P (149579) 

Fecha de Suscripción:  
  28/01/2026 

Tipo de Contrato:  
Prestación de servicios 

Plazo Inicial: Seis (06) meses  
Fecha de Inicio:  
   06/02/2026 

Fecha de Terminación Inicial:  
   05/08/2026 

Objeto: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LAS DISTINTAS ETAPAS DE LOS 
PROCESOS DE COMPETENCIA DE LAS INSPECCIONES DE POLÍCIA DE LA LOCALIDAD 
SEGÚN REPARTO. 
 

Contratista: EDWIN GUZMAN FONSECA 

Interventor/ Supervisor:  
FABIAN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ 
ALCALDE LOCAL 
 
Apoyo a la Supervisión: 
JULIÁN ROBERTO JIMÉNEZ MEDINA 

Valor Inicial:  $ 36.000.000 

Número del proceso 
SECOP II:   
FDLB - PROCESO CD 
108 CPS - P (149579)  

Fecha de publicación del proceso 
en SECOP II:    
                
                     28/01/2026  

 

Link del proceso en SECOP II: 
https://community.secop.gov.co/Public/Ten

dering/ContractNoticePhases/View?PPI=C

O1.PPI.45359218&isFromPublicArea=Tru

e&isModal=False  

II. INFORMACIÓN DE LA 

MODIFICACIÓN SOLICITADA  
MODIFICACIÓN No. 1 

Adición Valor Prórroga Tiempo Modificación o aclaración otras cláusulas 

N/A 

Tiempo: N/A Aceptación suspensión de contrato FDLBOSA CD 719 - 2026 

CPS- P (149579), de fecha 05 de agosto de 2026, conforme a 

solicitud del contratista de fecha 05/08/2026. 
N/A 

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES 

MODIFICACIÓN No. 1 

Adición Valor Prórroga Tiempo 
Modificación o aclaración otras 

cláusulas 

 
N/a 

Tiempo:   
Ninguno Fecha terminación final:  



 

 

.  

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 

Alcaldía Local de Bosa 

 

  

 

 

 
 
Edificio Liévano 
Calle 11 No. 8 -17 
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660 
Información Línea 195 
www.gobiernobogota.gov.co 

Código: GCO-GCI-F017 
Versión: 05 

Vigencia:  11 de abril de 2024 
Caso HOLA:    33544 

Página 2 de 3 

 

 

MODIFICACIÓN No.2 

 
N/a 

 

Tiempo:  
Ninguno 

Fecha de terminación final: 

 
 
ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: 
 
Valor del Contrato:     $ 36.000.000,00   

Valor ejecutado:      $ 29.000.000,00 

Valor Pagado:      $ 29.000.000,00 

Valor a Adicionar:                  $   0,00 

Valor por ejecutar:      $ 7.000.000,00 

 

CONVENIENCIA Y JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:  

 

Mediante escrito recibido el 05 de agosto de 2026, el contratista JULIÁN ROBERTO JIMÉNEZ MEDINA 
solicitó la suspensión de mi contrato de Prestación de Servicios No FDLBOSA CD 719 - 2026 CPS- P 
(149579), bajo la siguiente consideración: “(…) Yo, Edwin Guzmán Fonseca, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.943.971 de 
Bogotá D.C., de manera atenta me permito solicitar la suspensión del Contrato de Prestación de Servicios No. CPS-719-2026, por motivos personales, 
por un término de diez (10) días calendario, contados a partir del 5 de agosto de 2026. Agradezco la atención prestada a la presente solicitud y quedo 
atento a la aprobación correspondiente y a las actuaciones administrativas que se requieran para el trámite de la presente so licitud. " (…)”  
 
El contrato de prestación de servicios de núm. FDLBOSA CD 719 - 2026 CPS- P (149579), suscrito entre la 
Alcaldía ha venido siendo ejecutado a satisfacción por el contratista desde el día 05 de febrero de 2026, sin 
embargo mediante escrito de fecha 05  de agosto de 2026, radicado de la misma fecha de la oficina del Centro 
de documentación e Información CDI de la alcaldía local de bosa, mediante radicado consecutivo 2026-571-
012445-2, donde el contratista solicita suspensión de ejecución  del contrato de diez (10) días, entre el 5 de 
agosto al 14 de agosto de 2026 la cual se encuentra soportada con la solicitud, sustentando que por motivos 
personales no le es posible atender la ejecución contractual durante el periodo del tiempo mencionado, razón 
por la cual acude a la figura de suspensión para procurar no dar por terminado el contrato, planteando como 
fecha de reinicio de actividades el día 14 de agosto de 2026 o el día hábil siguiente. 
 
Para la supervisión es importante que la entidad continue disponiendo de los servicios de apoyo a la gestión del 
contrato núm. FDLBOSA CD 719 - 2026 CPS- P (149579), sin embargo, dada a la solicitud del contratista se 
sustenta en la necesidad de un tema de índole personal, que lo limita atender la ejecución del contrato en las 
condiciones habituales. Lo anterior permite atender favorablemente la solicitud de suspensión planteada y poder 
contar con la continuidad de ejecución del contrato una vez las circunstancias que motivan la suspensión cesen.   
 

En tal virtud la supervisión solicita al área Administrativa Financiera la realización de la suspensión del contrato 
de prestación de servicios de apoyo a la gestión FDLBOSA CD 719 - 2026 CPS- P (149579), por el término 
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de diez (10) días calendario, esto entre el 05 de agosto al 14 de agosto de 2026, quedando como fecha estimada 
de reinicio de la ejecución del contrato el día once (14) de agosto de 2026, o el día hábil siguiente. 
 
En los anteriores términos solicitamos la modificación contractual y agradecemos su amable atención. 

 

 
 
 
 
 
_____________________________________                                             _________________ 
Supervisor: 
FABIAN ERNESTO RAMÍREZ CRUZ 
Alcalde Local  
 
 

                
__________________________  
JULIÁN ROBERTO JIMÉNEZ MEDINA  
Apoyo a la Supervisión. 
 
 
Proyectó: juan Sebastian Sanabria parra abogado contratación-FDLB  
  

Connie Quintero


