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PRORROGA EN TIEMPO No. 02 AL CONVENIO No. CONV- ESAL-001- 2026 CUYO OBJETO CORRESPONDE 
A “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS VIGENTES CON LOS 
TÉRMINOS Y ALCANCE ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO SUMINISTRO DE COMPLEMENTO 

ALIMENTARIO PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO 2026, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3432 DE 2025 

CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TOGUI – BOYACÁ" 

CONTRATANTE MUNICIPIO DE TOGÜÍ 
NIT: 800062255-9 

REPRESENTANTE LEGAL DIEGO FERNANDO RIVERA VELANDIA 
C.C. No. 1.030.604.166, expedida en Bogotá D.C. 

OBJETO AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS LOGÍSTICOS 
Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS 
ESTUDIANTES MATRICULADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO 
ADMINISTRATIVOS VIGENTES CON LOS TÉRMINOS Y ALCANCE 
ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO SUMINISTRO DE 
COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA GARANTIZAR EL 
PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DEL AÑO 2026, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 3432 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA 
GOBERNACION DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TOGUI – BOYACÁ 

CONTRATISTA JEISSON ANDRÉS PEÑA ROCHA 
C.C. 1.019.075.686 EXPEDIDA EN BOGOTÁ  
FUNDACIÓN PROSERVIRTE NIT. 900.918.168-4 

PLAZO INICIAL CIEN (100) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR, termino contado a partir de 
la suscripción del acta de inicio 

PRORROGA EN PLAZO No. 01 DOCE (12) DIAS CALENDARIO ESCOLAR 

PRORROGA EN PLAZO No. 02 DOS (02) DIAS CALENDARIO ESCOLAR 

PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL DEL 
CONTRATO 

CIENTO DOCE (114) DIAS CALENDARIO ESCOLAR    

VALOR APORTADO ENTIDAD SETECIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 707.955.300,00) M/CTE 

VALOR APORTADO ESAL NUEVE MILLONES DE PESOS ($9.000.000) MDA/CTE en especie 

VALOR TOTAL CONVENIO SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS ($716.955.300,00) M/CTE 

 
Entre los suscritos, DIEGO FERNANDO RIVERA VELANDIA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 
1´030.604.166, expedida en Bogotá, en su calidad de alcalde del municipio de TOGÜÍ con NIT: 800.062.255 - 9, posesionado 
mediante acta de fecha veinte (20) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) suscrita en la Notaría Segunda del Círculo de Moniquirá, 
obrando como Representante Legal del Municipio, en observancia de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el 
Decreto Nacional 1082 de 2015 y las demás disposiciones vigentes que regulan la contratación de la administración pública, así 
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como en uso de sus atribuciones legales y debidamente facultado para la celebración del presente contrato, actuando en nombre 
y representación del MUNICIPIO DE TOGUI BOYACA, con NIT 800062255-9, quien para los efectos del presente contrato se 
denomina EL CONTRATANTE, por una parte, JEISSON ANDRÉS PEÑA ROCHA identificado con C.C. No. 1.019.075.686 
expedida en Bogotá, representante legal de FUNDACIÓN PROSERVIRTE con NIT. 900.918.168-4 quien en adelante se llamará 
EL CONTRATISTA: hemos acordado suscribir la presente prorroga en plazo de ejecución del contrato CONV-ESAL-001-2026, 
cuyo objeto corresponde a AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PARA 
BRINDAR ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS VIGENTES CON LOS TÉRMINOS Y ALCANCE 
ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA 
DE ALIMENTACION ESCOLAR DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2026, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 3432 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA GOBERNACION DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TOGUI 
– BOYACÁ, previa las siguientes consideraciones PRIMERO: Que el día 22 de enero de 2026 se suscribió convenio con Entidad 
sin Ánimo de Lucro No. CONV-ESAL-001-2026. SEGUNDO: Que, de conformidad con lo estipulado en la cláusula segunda del 
convenio, su valor asciende a la suma de SETECIENTOS DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS PESOS ($716.955.300,00) M/CTE, incluidos todos los conceptos enunciados en los estudios previos; e inclusive 
el IVA, si aplica. TERCERO: Que, según lo consagrado en el negocio contractual, el plazo de ejecución sería de cien (100) días 
calendario escolar, contados a partir de la suscripción del acta de inicio CUARTO: Que el plazo de ejecución del convenio con 
entidad sin ánimo de lucro inició el 26 de enero de 2026, de conformidad con lo señalado en el ACTA DE INICIO suscrita por el 
JEISSON ANDRÉS PEÑA ROCHA identificado con C.C. No. 1.019.075.686 expedida en Bogotá, representante legal de 
FUNDACIÓN PROSERVIRTE con NIT. 900.918.168-4 en calidad de CONTRATISTA y la doctora ANGIE PAOLA SANCHEZ 
POVEDA, en calidad de supervisor del contrato. QUINTO: Que según acta de inicio el convenio CONV-ESAL-001-2026 finaliza el 
19 de julio de 2025. SEXTO: Que el 15 de julio del 2026 se suscribió prorroga No. 01 por DOCE (12) DIAS CALENDARIO 
ESCOLAR. SEPTIMO: Que el convenio actualmente se encuentra en ejecución. OCTAVO: Que revisadas las ejecuciones al corte 
del 31 de julio del 2026 el convenio presenta un saldo sin ejecutar de VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($ 29.562.339). NOVENO: Que según circular de la Secretaria de Educación del 
Departamento de Boyacá, con ocasión a la celebración de la Batalla de Boyacá en las Instituciones Educativas del departamento 
se realizará jornada académica el día 7 de agosto del 2026. En virtud de lo dispuesto en el presente numeral y con el fin de no 
afectar el descanso de los estudiantes se desescolarizó el día 3 de agosto del 2026. DECIMO: Que según indicaciones de la 
Gobernación de Boyacá los municipios deberán garantizar la apropiación del 100% de los recursos del convenio No. 3432 de 2025 
celebrado ente la Gobernación de Boyacá y el Municipio de TogüI. DECIMO PRIMERO: Que realizando el análisis del presupuesto 
excedente es posible la prórroga de DOS (02) DIAS DE CALENDARIO ESCOLAR adicionales al plazo inicial. DECIMO SEGUNDO: 
Que con respecto a la ejecución de las demás actividades del contrato y según el avance presentado por el contratista la 
supervisión, determina que a la fecha EL CONTRATISTA ha cumplido de forma satisfactoria con las demás obligaciones 
contractuales. DECIMO TERCERO: Que según lo consagrado en la Ley 80 de 1993 artículo 40 inciso tercero, “En los contratos 
que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones 
que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a 
los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración". En consonancia con lo expuesto y ante la necesidad de 
continuar garantizando la prestación del servicio cuyo objeto consiste en “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS 
LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS 
VIGENTES CON LOS TÉRMINOS Y ALCANCE ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO SUMINISTRO DE COMPLEMENTO 
ALIMENTARIO PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 
AÑO 2026, EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 3432 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA 
GOBERNACION DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE TOGUI – BOYACÁ” advirtiendo que existe consenso para prorrogar el 
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contrato, las Partes:  
 

ACUERDAN 
 

PRIMERO.- Prorrogar el plazo de ejecución del convenio con Entidad sin Ánimo de Lucro No. CONV-ESAL-001-2026 pactado, 
para ejecutar DOS (02) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR discriminados así: 
 

RACION PREPARADA EN SITIO – ALMUERZO 

GRADOS DE ESCOLARIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 

PRIMERA INFANCIA 10 $ 4.836,00 

PREESCOLAR 44 $ 4.836,00 

PRIMARIA I (Primero, Segundo, Tercero) 208 $ 5.105,00 

PRIMARA II (Cuarto y quinto) 136 $ 5.475,00 

SECUNDARIA 243 $ 5.933,00 

MEDIA Y CCCLOS COMPLEMENTARIOS 99 $ 6.319,00 

 

RACION PREPARADA EN SITIO COMPLEMENTO AM/PM 

GRADOS DE ESCOLARIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO 

PRIMERA INFANCIA 10 $ 3.216,00 

PREESCOLAR 44 $ 3.216,00 

PRIMARIA I (Primero, Segundo, Tercero) 208 $ 3.528,00 

PRIMARA II (Cuarto y quinto) 136 $ 3.814,00 

SECUNDARIA 243 $ 4.315,00 

MEDIA Y CICLOS COMPLEMENTARIOS 99 $ 4.628,00 

 

VALOR TOMA DE MUESTRA Y CONTRAMUESTRA VALOR DIARIO SEDES 

VALORES $ 11.760 1 

 
PARAGRAFO. Para efectos de la ejecución del presente convenio la fecha de terminación será el 7 de agosto de 2026. 
 
SEGUNDO: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no 
modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece.  
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TERCERO. La presente prorroga no genera erogaciones presupuestales. 
 
CUARTO. DOCUMENTOS: Hacen parte del presente contrato adicional los documentos enunciados en el texto del mismo, así 
como los demás que se produzcan durante el desarrollo del contrato.  
 
QUINTO: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción del mismo 
por las partes. 
 

Para constancia, se firma en el municipio de Togüí a los cinco (05) días del mes de agosto de 2026. 
 
EL CONTRATANTE: 
 
 

_______________________________________________. 
DIEGO FERNANDO RIVERA VELANDIA 

Alcalde Municipio De Togüí, Boyacá. 
CONTRATISTA:  
 
 

______________________________________________________ 
JEISSON ANDRÉS PEÑA ROCHA 

C.C. 1.019.075.686 EXPEDIDA EN BOGOTÁ  
FUNDACIÓN PROSERVIRTE NIT. 900.918.168-4 

 
 

Elaboro: Angie Paola Sanchez Poveda- Secretaria general y de gobierno 

http://www.togui-boyaca.gov.co/

