ALCALDIA MAYOR
bt BOGOTAD.C.

BECRETARIA DE QOIERNG

ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO (Persona Juridica)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista C&M Ingenieria y Servicios Ambientales SAS sobre las

actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revision
del informe, se autoriza el pago correspondiente.

aal PERIODO COMPRENDDO ENTREEL 18  de NOVIEMBRE de 2025 17 deABRIL de 2026
Contrato: No. 481 de 2025

Tipo de Contrato PRESTACION DE SERVICIOS

Contratista: G&M Ingenieria y Servicios Ambientales SAS

NIT 901.353.674-3

Objeto: Prestar servicios para ei fortalecimiento ambiental en la localidad de Puente Aranda, mediante

acciones pedagdgicas en separacién en la fuente y reciclaje, mantenimiento de muros verdes,
dotacidn para huertas urbanas y puesta en marcha de un banco de semillas para la conservacion ex
situ de especies criollas yfo nativas, en el marco del Proyecto de Inversion 2565 "Puente Aranda

Ecoactiva”
Plazo de Ejecucion: 5 MES(ES)
Fecha Iniciacion: ' 18/11/2025
Fecha de Terminacion: . 17/04/2026
Prorroga(s) 18/03/2026 I -
Valor Inicial Pactado: 166.119.164
Valor Adicional: e
Valor a Pagar: 16611914 (Pagos)
£l Representante Legal y/o el'Revisor Fiscal cerlifico que la empresa C&M Ingenieria y Servicios Afhbientales SAS

se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 27 dias dé| mes de VEINTICINCO 2026

Interventor o Supervisor,

Covid A Cockes S
"\VID ALEJANDRO CORTES SALAZ|
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