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DOCUMENTO TECNICO DE JUSTIFICACION ADICION No. 1 AL CONTRATO DE MINIMA

CUANTIA MC-010-2026

Proceso de Minima Cuantia No. MC-010-2026

Seleccién

Numero del MC-010-2026

Contrato

Fecha del 05 de mayo de 2026

Contrato

Entidad Municipio de Magangué - Secretaria de Salud

Contratante

Contratista CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MUNIRAN S.A.S.

NIT 900.477.986-9

Representante Mauricio Alfredo Munive Ortiz

Legal

Objeto PRESTAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA RED DE FRIO DE LA
SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE, CON EL
FIN DE GARANTIZAR SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y LA
CONSERVACION DE LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL
MANEJO DE BIOLOGICOS.

Supervisor Daniela Herrera Benitez — secretaria de Salud Municipal

Registro No. 26001117 del 05 de mayo de 2026

Presupuestal (RP)

Valor Inicial del $52.250.000

Contrato

Valor de la $2.750.000

Adicién No. 1

Valor Total del $55.000.000

Contrato (con la

adicién)

Plazo de Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026, contado a partir del

Ejecucién cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucién,

aprobacién de garantias, expedicion del registro presupuestal y suscripcion
del acta de inicio.

Fecha de Inicio

05 de mayo de 2026

Fechade
Terminacion

31 de diciembre de 2026

La Secretaria de Salud del Municipio de Magangué, en cumplimiento de los fines esenciales del
Estado consagrados en el articulo 2 de la Constitucion Politica, de los principios que orientan la
funcién administrativa previstos en el articulo 209 de la misma, y en desarrollo de las disposiciones
contenidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, adelant el Proceso
de Minima Cuantia No. MC-010-2026, cuyo resultado fue la celebracion del Contrato No. MC-010-
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2026, con el objeto de prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
que conforman la Red de Frio de la Secretaria de Salud del Municipio de Magangué, garantizando
su adecuado funcionamiento y la conservacion de las condiciones requeridas para el manejo de
biolodgicos.

La contratacién obedecié a la necesidad institucional de garantizar la continuidad de la cadena de
frio del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAl), considerada un componente esencial para la
adecuada conservacion de vacunas y demas biolégicos, preservando las condiciones de
temperatura exigidas por el Ministerio de Salud y Proteccion Social y asegurando la calidad, eficacia
y seguridad de los insumos destinados a los programas de inmunizacién que desarrolla el municipio.

Durante la etapa de planeacion se identificd una serie de imprevisto la necesidad de intervenir
diversos equipos que integran la Red de Frio, entre ellos neveras horizontales y verticales,
congeladores, cuarto frio, planta eléctrica, sistemas eléctricos, equipos de medicién de temperatura
y sistemas de climatizacion, estableciendo un conjunto de actividades de mantenimiento preventivo
y correctivo encaminadas a prolongar la vida atil de los equipos, prevenir fallas operativas y
garantizar la continuidad del servicio.

Dentro de dichas actividades se contempld la reparacién correctiva de la planta eléctrica, por tratarse
del sistema de respaldo que permite mantener operativa la Red de Frio ante eventuales
interrupciones en el suministro de energia eléctrica, evitando alteraciones en las condiciones de
conservacion de los biolégicos y protegiendo la salud publica.

No obstante, una vez iniciada la ejecucién del contrato y desarrolladas las labores de diagndstico
técnico, desmontaje e inspeccién especializada de los equipos, se evidenciaron imprevistos sobre
las condiciones mecénicas, eléctricas y de refrigeraciéon que no podian ser determinadas con
precision durante la etapa precontractual, debido a que su identificacion dependia del
desensamble y revisién interna de los componentes. Como resultado de esta evaluacion
técnica, se establecié la necesidad de ejecutar actividades adicionales e indispensables para
garantizar el funcionamiento integral de la planta eléctrica y de los sistemas asociados a la
Red de Frio.

En consecuencia, y con fundamento en los principios de planeacién, economia, responsabilidad,
eficiencia y prevalencia del interés general que rigen la contratacién estatal, se hace necesario
adicionar recursos al Contrato No. MC-010-2026, con el propésito de incorporar las actividades
complementarias requeridas para culminar satisfactoriamente la intervencién técnica, asegurar la
continuidad de la cadena de frio y garantizar el cumplimiento efectivo del objeto contractual
inicialmente pactado, sin modificar su naturaleza ni su finalidad.

Justificacion de la adicién:

Durante la ejecucion del Contrato de Minima Cuantia No. MC-010-2026, cuyo objeto consiste en
"Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de la Red de
Frio de la Secretarla de Salud del Municipio de Magangué, garantizando su correcto
funcionamiento”, el contratista, en conjunto con la supervisién del contrato, realizé las
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actividades de inspeccién, diagnéstico y mantenimiento de los equipos que conforman la Red
de Frio, evidenciando situaciones técnicas que no podian ser identificadas con precisién durante la
etapa precontractual.

Como resultado del desmontaje, revision interna y evaluacion especializada de la planta eléctrica y
de los componentes asociados al sistema de refrigeracion, se determiné la existencia de deterioros
adicionales en elementos mecénicos, eléctricos y de control, asi como la necesidad de intervenir
componentes complementarios indispensables para garantizar el correcto funcionamiento de la
infraestructura que soporta la cadena de frio.

Particularmente, se estableci6 la necesidad de ejecutar el mantenimiento correctivo especializado
de la planta eléctrica diésel KIPOR KDE16STA3, incluyendo el cambio de aceite, filtros de aire y
aceite y el reemplazo de repuestos requeridos para asegurar su éptimo desemperio. De igual forma,
fue necesario incorporar actividades de instalacion y adecuacion de tuberias, reparacién estructural
y mecanica del condensador, intervencién del sistema eléctrico y de control, calibracién técnica y
carga de refrigerante, labores que resultan indispensables para restablecer la capacidad operativa
del sistema de refrigeracion y garantizar la conservacion de los biolégicos en las condiciones exigidas
por el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAl).

Estas actividades corresponden a circunstancias técnicas sobrevinientes que solamente pudieron
identificarse durante la ejecucion del contrato, debido a que requerian el desmonte e inspeccién
interna de los equipos, situacién que hacia imposible su cuantificacién exacta durante la fase de
planeacion. En consecuencia, no constituyen un cambio del objeto contractual, sino actividades
complementarias directamente relacionadas con el mantenimiento inicialmente contratado y
necesarias para alcanzar la finalidad perseguida por la Administracion.

La no ejecucion de estas intervenciones incrementaria el riesgo de fallas en el sistema de respaldo
eléctrico y en los equipos de refrigeracién, pudiendo ocasionar interrupciones en la cadena de frio,
pérdida de bioldgicos, afectacion de los programas de inmunizacion y mayores costos para la
Administracién Municipal derivados de reparaciones de mayor complejidad o de la reposicion de
equipos.

Desde el punto de vista juridico, la presente adicién encuentra fundamento en el articulo 40 de la
Ley 80 de 1993, el cual faculta a las entidades estatales para modificar los contratos cuando ello
resulte necesario para cumplir los fines de la contratacion y satisfacer el interés general, siempre que
no se altere la naturaleza ni el objeto inicialmente pactado. Asi mismo, se sustenta en los principios
de planeacién, economia, responsabilidad, eficiencia, transparencia y seleccién objetiva previstos
en la Ley 80 de 1993, desarrollados por la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015.

En el presente caso, la adicién no incorpora actividades ajenas al objeto contractual ni modifica la
finalidad del negocio juridico;, por el contrario, permite culminar integralmente las labores de
mantenimiento de la Red de Frio, garantizando el adecuado funcionamiento de los equipos, la
continuidad del servicio de inmunizacién y la proteccion de los recursos publicos destinados a la
conservacion de los biolégicos.
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Por las razones expuestas, resulta técnica, financiera y juridicamente procedente adicionar el
Contrato No. MC-010-2026 por la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL
PESOS M/CTE ($2.750.000), valor destinado exclusivamente a la ejecucién de las actividades
complementarias necesarias para el cumplimiento efectivo del objeto contractual, sin modificar su
naturaleza, alcance esencial ni las condiciones que dieron origen al proceso de seleccion.

ACTIVIDADES OBJETO DE LA ADICION

Para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, se hace necesario incorporar las
siguientes actividades:

ITEM | DESCRIPCION CANT | VALOR

1 Mantenimiento correctivo de una planta eléctrica diésel cabinada | 1 $1.000.000
KIPOR KDE16STA3 de 127/220 V, incluyendo cambio de aceite,
filtros de aire y aceite y suministro de repuestos requeridos para
garantizar su 6ptimo funcionamiento.

2 Instalacion y adecuacion de tuberias, reparacién estructural y | 1 $1.750.000
mecanica del condensador, reparacion del sistema eléctrico y de
control, calibracién y carga de refrigerante.

Valor de la Adicién 2.750.000

Valor total con la adiciéon

Concepto Valor

Valor inicial del contrato $52.250.000
Valor de la Adicion No. 1 $2.750.000
Nuevo valor del contrato | $55.000.000

La presente adicién representa aproximadamente el 5,26 % del valor inicial del contrato,
manteniendo la proporcionalidad econémica del negocio juridico y obedeciendo exclusivamente a la
incorporacién de actividades técnicas indispensables para garantizar el cumplimiento efectivo del
objeto contractual. :

FUNDAMENTO JURIDICO

La presente modificacion contractual encuentra sustento en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, el
cual autoriza que los contratos estatales puedan ser adicionados cuando ello resulte necesario para
cumplir adecuadamente la finalidad perseguida por la contratacién, siempre que se mantenga el
objeto inicialmente contratado.

Asi mismo, la adicién desarrolla los principios de planeacién, economia, responsabilidad y eficiencia
previstos en la Ley 80 de 1993, permitiendo atender circunstancias técnicas sobrevinientes
evidenciadas durante la ejecucion del contrato, sin alterar la naturaleza ni el objeto del mismo.
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CONCLUSION

Del analisis técnico, juridico y financiero efectuado, se concluye que la Adicién No. 1 al Contrato de
Minima Cuantia No. MC-010-2026 resulta plenamente procedente, toda vez que durante la ejecucién
contractual se identificaron circunstancias técnicas sobrevinientes que hicieron indispensable
incorporar actividades complementarias para garantizar el adecuado funcionamiento de la planta
eléctrica y de los sistemas asociados a la Red de Frio de la Secretaria de Salud del Municipio de
Magangué.

Las actividades objeto de la presente adicion guardan una relacién directa con el objeto inicialmente
contratado y son necesarias para asegurar el cumplimiento integral de la finalidad perseguida por la
Administracién Municipal, consistente en preservar la continuidad de la cadena de frio para la
adecuada conservacion de los biolégicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAl). En
consecuencia, la presente modificacién no implica la creacién de un objeto contractual diferente ni
altera la naturaleza, finalidad o alcance esencial del contrato, limitandose exclusivamente a adicionar
recursos para la ejecucion de actividades complementarias indispensables para su correcta
culminacion.

En ese sentido, resulta viable adicionar el contrato por la suma de DOS MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.750.000), para un valor total de CINCUENTA Y CINCO
MILLONES DE PESOS M/CTE ($55.000.000), manteniéndose incélumes las demas estipulaciones
contractuales, especialmente el plazo de ejecucion, la forma de pago y las demas obligaciones
pactadas entre las partes, salvo aquellas que deban modificarse como consecuencia del incremento
del valor contractual.

De conformidad con lo previsto en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, la presente adicién responde
a la necesidad de garantizar el cumplimiento de los fines estatales y la adecuada ejecucién del
contrato, observando igualmente los principios de planeacién, economia, responsabilidad,
transparencia y eficiencia que rigen la contratacion estatal, desarrollados por la Ley 1150 de 2007 y
el Decreto 1082 de 2015.

Finalmente, como consecuencia de la presente adicion, el contratista debera actualizar la Garantia
Unica de Cumplimiento, ampliando el valor asegurado de los amparos que resulten afectados por el
incremento del valor del contrato y manteniendo las vigencias inicialmente pactadas, de conformidad
con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015 y en las
condiciones previstas en el contrato, requisito que debera ser aprobado por la Entidad antes de la
ejecucion de las actividades adicionales objeto de la presente modificacién contractual.

errer, .
SEWA DE SALUD MUNICIPAL
DANIELA HERRERA BENITEZ

Scanned with
§ (8 CamScanner §



