SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
NIT 900.958.564-9

ACTA DE SUSPENSION

ACTA DE SUSPENSION AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 3684-2026 SUSCRITO ENTRE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SURE.SEE.Y
ROCHA RODRIGUEZ MARCO AURELIO

Entre los suscritos REYES MURILLO HIGUERA, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con Cédula de Ciudadania No. 19.412.289 en calidad de Ordenador Del Gasto de la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., con NIT: 900.958.564- 9 de conformidad con la delegacion conferida mediante la Resolucion No. 0581 del 28 de abril del 2020, quien
en adelante se denominara, CONTRATANTE, y porotra parte ROCHA RODRIGUEZ MARCO AURELIO, con identificacion No. 80.425.792 quien se denominara EL CONTRATISTA, hemos
acordado suscribir la presente suspension al contrato No. 3684-2026, previas las siguientes consideraciones: 1). Que mediante comunicacion radicada el dia 03 de agosto de 2026 la
contratista ROCHA RODRIGUEZ MARCO AURELIO remitio a la supervision del contrato soporte médico mediante el cual se certifica INCAPACIDAD MEDICA por el periodo comprendido
entre el 1 de agosto de 2026 y el 31 de agosto de 2026 circunstancia que imposibilita temporalmente la ejecucion del objeto contractual. 2): Que la contratacién adelantada por las
Empresas Sociales del Estado se rige por el derecho privado, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del articulo 195 de la Ley 100 de 1993, el Acuerdo 74 del 10 de octubre
de 2024 - Estatuto de Contratacion, y la Resolucion 1183 del 14 de noviembre de 2024 — Manual de Contratacion de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. 3) Que el
Contrato de Prestacion de Servicios No. 3684-2026, aprobado transaccionalmente en la plataforma SECOP Il con fecha 2 de febrero de 2026, tiene por objeto PRESTAR SERVICIOS
COMO TECNOLOGO DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL EN LAS AREAS ASIGNADAS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E, por un valor
total de VEINTE Y UNO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL PESOS M/CTE $ 21.318.000 y un plazo de ejecucion inicialmente previsto hasta el 31 de agosto de 2026. 4) Que
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 25 del Manual de Contratacién de la Subred, la suspension contractual procede cuando se presenta una circunstancia que impide de
manera temporal la ejecucion del objeto contratado, debiendo constar dicha decision en acta suscrita por las partes, indicando las causas que la motivan y el término de la suspension,
sin que esta pueda ser indefinida. 5) Que la Clausula Vigésima Séptima del Contrato establece la posibilidad de suspender el plazo de ejecucién por mutuo acuerdo o por la ocurrencia
de fuerza mayor o caso fortuito, precisando que la suspension no genera incremento ni reajuste del valor contractual, no amplia el plazo de ejecucién, sino que lo interrumpe, y que
finalizado el término acordado, el contrato se reanudara automaticamente “De comtin acuerdo, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR - E.S.E. y EI CONTRATISTA,
podran suspender el plazo de ejecucion del contrato, bajo las siguientes circunstancias: 1) Por fuerza mayor o caso fortuito. 2) Por mutuo acuerdo. Tal circunstancia, constara en documento
escrito en la cual se indicaran, las condiciones en que se efectuard y asi mismo se precisara que la suspension, no generara incremento, ni reajuste alguno en el valor total pactado en el
contrato, razén por la cual El CONTRATISTA, renuncia expresamente a presentar reclamaciones o solicitar compensaciones o pago de mayores costos originados por la suspension de
plazo de ejecucion, PARAGRAFO PRIMERO. La suspension no amplia el plazo de ejecucion del contrato suscrito, solamente lo interrumpe. En todo caso, la suspensién no podra ser
superior a treinta (30) dias calendario; salvo en los casos asociados a incapacidad médica, los cuales deberan encontrarse debidamente soportados. PARAGRAFO SEGUNDO. En caso
de terminarse el plazo de suspensién acordado, sin que EL CONTRATISTA, reinicie la ejecucion del contrato, LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR - E.S.E,,
tramitaré la terminacion anticipada del contrato. PARAGRAFO TERCERO. Finalizado el plazo de suspensién que se haya acordado, el plazo de ejecucion del contrato se reiniciaré de
manera automatica. En todo caso, de reiniciarse el contrato antes del plazo de suspension acordado, el supervisor informaré, inmediatamente a la Direccion de Contratacion de LA
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR - E.S.E. PARAGRAFO CUARTO. La suspension del plazo de ejecucion del contrato sin previa aprobacién del supervisor, dara
lugar a la terminacion anticipada del Contrato. PARAGRAFO QUINTO. La solicitud de suspension deberé contar con el aval del supervisor y deberé radicarse ante la Direccion de
Contratacién con 15 dias de antelacion al inicio de la misma.” 6) Que la supervisién verificd el soporte médico allegado por la contratista y encontré acreditada la causal de suspension
por INCAPACIDAD MEDICA emitiendo concepto favorable para la suspension temporal del contrato. 7) Que la supervisién del contrato evalud la solicitud y emitié concepto favorable,
considerando que la causal invocada se ajusta a lo previsto en el Manual de Contratacion y en las clausulas contractuales, sin que ello afecte el valor ni la finalidad del contrato. 8) Que,
en atencion a lo anterior, las partes consideran procedente acordar la suspension temporal del contrato, en aras de garantizar la legalidad, la correcta ejecucion contractual y la adecuada
gestion administrativa de la Subred. 9) Que en razon a la anterior las partes acuerdan suspender el presente contrato de Prestacion de Servicios No. 3684-2026 . 10). Por lo anteriormente
expuesto las partes acuerdan: PRIMERO. EFECTOS DE LA SUSPENSION. Durante el término de la suspension no se ejecutaran actividades contractuales, ni se causaran obligaciones
economicas a cargo de la Entidad, sin que ello implique modificacion alguna del valor total del contrato SEGUNDO. REANUDACION. “Finalizado el término de suspension aqui acordado,
el contrato se reanudaré en los términos previstos en la clausula contractual correspondiente. Para todos los efectos, una vez levantada la suspension continuara ejecutandose por el
término pendiente al momento de su interrupcion, salvo que se configure una causal legal o contractual que impida su continuidad.” TERCERO. INTEGRIDAD CONTRACTUAL. Las
demas clausulas y condiciones del contrato que no sean contrarias a lo aqui dispuesto continGian vigentes y sin modificacién alguna. La presente suspensién se perfecciona con la
aceptacion de las partes en la plataforma transaccional SECOP II.

Las actuaciones de los usuarios en el SECOP Il comprometen a la Entidad Estatal o al Proveedor del cual son agentes. La autenticacién del SECOP II, es decir, el nombre de usuario y
la contrasefia constituyen una firma electronica.



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SURES.E

SOLICITUD MODIFICACION AL CONTRATO . CO-OPS-FT-14 V1

FECHA SOLICITUD: 3 AGOSTO 2026 N°® CONTRATO 3684-2026

NOMBRE
CONTRATISTA: ROCHA RODRIGUEZ MARCO AURELIO
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS CONMO TECNOLOGO DE APOYO A LA GESTION ASISTENCIAL EN LAS AREAS
: - |ASIGNADAS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SURES.E
ADICION: VALOR:
PRORROGA . TIEMPO:
OTRO () X

DESCRIPCION DE LA MODIFICACION

{En caso de prorroga, debe relacionar el saldo con el que cuenta el contrato)

Se solicita SUSPENSION del contrato No 3684-2026 a partir deil 01 al 30 DE AGOSTO 2026, por motivo de INCAPACIDAD MEDICA. Se
adjunta solicitud (1) recibida el-03 de agosio al correo de apoyo3,serv.complementarios@subredsur.gov.co.

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION

von radicado de fecha 03/agosto/2026, El contratista MARCO AURELIO ROCHA RODRIGUEZ solicité la suspensién del contrato No.
3684-2026 a partir del 01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO 2026, por motivo de INCAPACIDAD MEDICA (FRACTURA DE MANO-
incapacidad medica). La cldusula vigésima del conirato esiablece las condiciones para que se proceda a la suspensién del contrata;
VIGESIMA SEPTIMA. SUSPENSION DEL PLAZC DE EJECUCION DEL CONTRATC: De com(n acuerdo, LA SUBRED INTEGRADA DE
SERVICIOS DE SALUD SUR - E.S.E. y EI CONTRATISTA, podran suspender el plazo de gjecucion del contrato, bajo ias siguientes
circunstancias: 1) Por fuerza mayor o caso fortuito. 2} Por mutuo acuerdo. Tal circunstancia, constara en documento escrito en ia cual se
indicaran, las condiciones en gue se efectuara y asi mismo se precisara que la suspension, no generard incremento, ni reajuste alguno en
el valer total pactada en el contrato, razdn por la cual Ef CONTRATISTA, renuncia expresamente a presentar reclamaciones o solicitar
compensaciones o pago de maycres costos originados por la suspension de plazo de ejecucion....{...). La sclicitud de suspension debera
contar con el aval del supervisor y debera radicarse ante la Direccion de Contratacion con 15 dias de antelacion al inicio de la misma. Que
de acuerdo alo estab!zcide en ia clausula Séptima del contratc se cumple las condiciones para que proceda la suspension. Por io

anterior se solicita la legalizacién de'la solicitud en la plataforma transaccional SECCP H.
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Vo.Bo. DIR DE CONTRATACION

MOTA: De acuerdo a la Resolucion No. 581 dei 28 de abril de 2020, seran delegados como ordenadores del gasto: A la Subgerencia
Corporativa, la suscripcion de los procesos de Contratacién de Contrato de Prestacién de Servicios con persona natural, cuande la misma
este relacionada con el &mbito Administrativo y a la Subgerencia de Servicios de Salud, la suscripcion de los procesos de Contratacion de
Ordenes de Prestacion de Servicios con persona natural, cuando la misma esté relacionada con el ambito Asistencial, segln la cuantia
siempre y cuando la mismas no superen los 860 S.M.M.LV.

Luz Elena
agosio 3 de 2026
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INCAPACIDAD
GENERADO: 01/08/2026 13:06
SUCURSAL CENTRO MEDICO PUENTE ARANDA DIRECCION CR 621441
TELEFOND 6466060 ENTIDAD AFILIACION SANITAS EPS SANITAS 5.A5
NIT 200149384-125 ‘ ’ ClUbAD BOGOTA, D.C.
NOMBRE USUARIO MARCO AURELIO ROCHA RODRIGUEZ FECHA 01/08/2026 '
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION CC - 80425792 PLAN USUARIO- OTRO
CARNET ' TIPO DE USUARIO CONTRIBUTIVO
PLAN CONTRATO FAMILIA USUARIOC
FECHA NACIMIENTO: 16/12/1972 ES_TADO CIIL: CASADO (A) OCUPACION:
DIR. DOMICILIO: AVCLLEBEN 70D 79 - TEL. DOMICILIO: 3222644673 LIJGAR RESIDENCIA: 80GOTA D.C. _
TIPO VINCULACION: OTRO C ACOMPAﬂANTE: RESTREPO CLGA TEL. ACOMPANANTE: 3222644673
RESPONSABLE: MARCO AURELIO ROCHA RODRIGUEZ PARENTESCO: PACIENTE . TEL. RESPONSARBLE: 3123653832
Codigo REPS: 110010918654 CCNTRO MEDICO PUENTE Grupo de Servicios: Quirdrgico Modalidad: Intramurafl
ARANDA
INCAPACIDAD
DIAS DE INCAPACIDAD: 30 FECHA INICIAL: 01/08/2026 FECHA FINAL: '30/08/2026
DIAGNOSTICO PRINCIPAL:  $52.5 DIAGNOSTICO RELACIONADO:
- PRORRDGA: ND
TIPO DE INCAPACIDAD: ORIGEN COMUN
RETROACTIVA: NO
CAUSA QUE MOTIVA LA ATENCION: POP
FIRMA Y SELLO MEDICO: . g FIRMA USUARIO:

PROFESIONAL: CUESTA MONTOYA JUAN SEBASTIAN

REGISTRO: 80196586
ESPECIALIDAD: ORTGPEDIAY TRAUMATOLOGIA |

INFORMACION CONFIDENCIAL

"De conformidad con el Decreto 780 de 2016 y el concepto No. 202011600068081 def 20 de enero de 2020, emitido
" por ef Ministerio de Salud y Proteccién Sacial, ne se debe exigir la entrega de la historia clinica de los pacientes para
tramxtar y recorocer el pago de las incapacidades médicas”



