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ACTA  

ACTA N°.: 24  TIPO DE 
SESIÓN: Extraordinaria  

DEPENDENCIA 
O ENTIDAD: 

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - 
Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional 

TEMA: Revisión y aprobación de ajuste al cronograma para la culminación de 
actividades pedagógicas en instituciones educativas.  

CIUDAD: Bogotá LUGAR: Teams 

FECHA: 2026/06/13 HORA DE 
INICIO: 2:00 p.m.  HORA DE 

CIERRE: 2:30 p.m.   

NOMBRE DE LOS 
ASISTENTES ENTIDAD / ÁREA CARGOS 

Fernando Aguirre Tejada Consejería Presidencial para la 
Reconciliación Nacional 

Asesor Presidencial -
Supervisor 

David Alejandro Amador Consejería Presidencial para la 
Reconciliación Nacional 

Contratista – Miembro 
comité operativo  

Laura Camila Leiton Consejería Presidencial para la 
Reconciliación Nacional 

Contratista – Secretaria 
técnica del Comité 

María Elisa Moron Consejería Presidencial para la 
Reconciliación Nacional 

Contratista -  Miembro 
comité operativo 

Mariela Cáceres Quintero Fundación para el Progreso y 
Bienestar Social del Caribe 

Delegada y supervisora de 
la Fundación para el 
Progreso y Bienestar Social 
del Caribe ante el Comité 
Operativo del Convenio 
395-26 

OBJETIVO DE LA REUNION: 
Analizar y aprobar la solicitud presentada por la Fundación para ajustar el cronograma de dos 
talleres del componente de reconciliación que, aunque fueron iniciados en instituciones 
educativas, no pudieron culminarse en su totalidad debido a dificultades presentadas durante su 
ejecución, con el fin de garantizar el desarrollo completo de las temáticas previstas en el Convenio 
396-26. 
TEMAS A TRATAR: 

1. Verificación de quórum e instalación del comité. 
2. Presentación de la solicitud de ajuste al cronograma  
3. Revisión y aprobación de la solicitud  
4. Cierre 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA: 
1. Verificación de quórum e instalación del comité 

 
Laura Camila Leiton Castelblanco da apertura a la sesión extraordinaria del Comité Operativo, 
indicando que la reunión fue convocada con el propósito de abordar una solicitud presentada por 
la Fundación para el ajuste del cronograma de actividades del convenio. Explica que la Fundación 
solicita autorización para reprogramar la culminación de dos talleres que fueron desarrollados 
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parcialmente en instituciones educativas, pero que no pudieron finalizarse en las fechas 
inicialmente previstas.  
Durante este punto, Laura Camila Leiton deja constancia de la participación de David Alejandro 
Amador, María Elisa Moron, Fernando Aguirre y Laura Camila Leiton por parte de la Consejería 
Presidencial para la Reconciliación Nacional, así como de Mariela Cáceres en representación de 
la Fundación. Verificada la asistencia de los miembros convocados, se confirma la existencia de 
quórum para deliberar y decidir. 
 

2. Presentación de la solicitud de ajuste al cronograma  
 

Laura Camila Leiton explica que la solicitud presentada por la Fundación consiste en autorizar la 
culminación de los talleres “Verdad y Memoria Histórica” e “Infraestructura Social y 
Territorial para la Convivencia”, los cuales habían sido programados inicialmente para los 
días 10 y 11 de junio de 2026, respectivamente. Señala que, según la información remitida por 
la Fundación, las actividades fueron iniciadas en las instituciones educativas, pero no pudieron 
desarrollarse en su totalidad, razón por la cual se requiere una nueva programación para finalizar 
los grupos pendientes.  
 
Posteriormente, concede la palabra a Mariela Cáceres para ampliar la justificación de la solicitud. 
Mariela Cáceres agradece la asistencia de los miembros del comité e informa que, durante la 
semana anterior, el equipo territorial de la Fundación adelantó las actividades programadas en 
las instituciones educativas; sin embargo, debido a dificultades presentadas al interior de las 
instituciones, no fue posible culminar completamente los dos talleres mencionados. Señala que 
quedaron pendientes algunos grupos por atender y que, con el fin de garantizar el desarrollo 
integral de las temáticas previstas, la Fundación propone programar la culminación de ambos 
talleres para el día 17 de junio de 2026, en el horario comprendido entre las 6:45 a.m. y las 
10:45 a.m.  
 
Mariela precisa que la solicitud se limita exclusivamente a la finalización de los grupos pendientes 
y que no implica modificaciones adicionales al cronograma general del convenio. Por esta razón, 
solicita al Comité Operativo la aprobación correspondiente. 
 

3. Revisión y aprobación de solicitud  
 
Una vez expuesta la justificación, Laura Camila Leiton consulta a los miembros del comité si 
existen observaciones frente a la solicitud presentada por la Fundación.  
 
María Elisa Moron Baute manifiesta su aprobación frente a la propuesta de ajuste al cronograma, 
considerando que la modificación permitirá culminar las actividades pedagógicas pendientes y 
garantizar el cumplimiento de los objetivos formativos previstos.  
 
Posteriormente, David Alejandro Amador expresa igualmente su aprobación frente a la solicitud 
presentada por la Fundación. 
  
Fernando Aguirre Tejada manifiesta también su aprobación, señalando que la modificación 
corresponde a una situación operativa puntual y que permite concluir adecuadamente los talleres 
iniciados con los grupos participantes.  
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Mariela Cáceres deja constancia de la aprobación por parte de la Fundación y Laura Camila Leiton 
manifiesta igualmente su conformidad con la propuesta presentada. En consecuencia, el Comité 
Operativo aprueba por unanimidad la solicitud de ajuste al cronograma.  
 
La decisión adoptada autoriza la culminación de los talleres “Verdad y Memoria Histórica” e 
“Infraestructura Social y Territorial para la Convivencia” el día 17 de junio de 2026, en 
el horario comprendido entre las 6:45 a.m. y las 10:45 a.m.  
 

4. CIERRE 
 

Una vez surtida la votación y aprobados los ajustes al cronograma, Laura Camila Leiton consulta 
a los asistentes si existe algún otro asunto que deba ser abordado durante la sesión.  
 
Fernando Aguirre manifiesta que no existen temas adicionales por tratar dentro del comité y que 
la convocatoria tenía como único propósito la revisión de la solicitud presentada por la Fundación. 
  
En consecuencia, Laura Camila Leiton agradece la participación de los asistentes y da por 
finalizada la sesión, destacando que los ajustes solicitados fueron aprobados por unanimidad. 
Posteriormente, los participantes intercambian mensajes de agradecimiento y despedida, 
deseándose un buen fin de semana. 
 

DECISIONES Y/O ACUERDOS: 
1. Aprobar por unanimidad el ajuste al cronograma solicitado por la Fundación para culminar 

los talleres “Verdad y Memoria Histórica” e “Infraestructura Social y Territorial 
para la Convivencia”.  

2. Autorizar la realización de las actividades pendientes el día 17 de junio de 2026, en el 
horario comprendido entre las 6:45 a.m. y las 10:45 a.m.  

3. Mantener sin modificaciones las demás actividades y fechas previstas en el cronograma 
general del convenio. 
 

COMPROMISOS RESPONSABLE FECHA 
CUMPLIMIENTO 

Desarrollar y culminar los 
talleres “Verdad y Memoria 
Histórica” e “Infraestructura 
Social y Territorial para la 
Convivencia” con los grupos 
pendientes identificados por la 
Fundación. 

Fundación para el Progreso y 
Bienestar Social del Caribe 

17 de junio de 2026 

FIRMAS: 

 

 

FIRMA:  _________________________      FIRMA:  ____________________________      

Fernando Aguirre Tejada                  Laura Camila Leiton                  
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Asesor – Consejería Presidencial para la 
reconciliación Nacional       

Contratista – Consejería Presidencial para la 
reconciliación Nacional       

 

FIRMA:  _________________________      FIRMA:  ____________________________      

David Alejandro Amador                   María Elisa Morón                   

Contratista – Consejería Presidencial para la 
reconciliación Nacional       

Contratista – Consejería Presidencial para la 
reconciliación Nacional       

 

FIRMA:  _________________________      

Mariela Cáceres Quintero                   

Supervisora - Fundación para el Progreso y 
Bienestar Social del Caribe 
 

 

Nota:  Se debe dejar lista de asistencia como documento anexo del acta. 




