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CONTRATO No. 4600104455 de 2025 

 

CONTRATANTE:          

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE 

SUMINISTROS Y SERVICIOS 

NIT: 890.905.211-1 

CONTRATISTA: GR LOGISTICA INTEGRAL S.A.S. 

NIT:  900.445.736-7 

OBJETO: 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN 

ALIMENTARIA A POBLACIÓN ESCOLAR. LOTE 1: 

COMPLEMENTO AM-PM, COMPLEMENTO RACIÓN 

INDUSTRIALIZADA DE CONTINGENCIA - RIC Y 

COMPLEMENTO RACIÓN INDUSTRIALIZADA VASO 

DE LECHE – RIVL 

VALOR INICIAL: 

SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 

UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L 

($77.341.625.451), EXCLUIDO IVA 

ADICIÓN N°1: 

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL 
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/L 
($43.759.919.829) EXCLUIDO IVA, QUE 
CORRESPONDE AL 46% DEL VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO, LO QUE EQUIVALE A VEINTICUATRO 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON SETENTA 
Y CUATRO (24.992,74) SMMLV. 

ADICIÓN N°2: 

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCO MILLONES CIENTO 
SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS 
PESOS M/L ($3.805.179.822) EXCLUIDO DE IVA, 
CORRESPONDIENTE AL 4% DEL VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO EQUIVALENTE A DOS MIL CIENTO 
SETENTA Y TRES CON VEINTISÉIS (2.173,26) SMMLV 
AÑO GRAVABLE 2026 PARA UN TOTAL ADICIONADO 
DEL 50% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO. 

VALOR DEL CONTRATO 
INICIAL MAS ADICIONES: 

CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SEIS 
MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO 
DOS PESOS M/L ($124.906.725.102) EXCLUIDO IVA 

DURACIÓN INICIAL:  
DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO (294) DÍAS 
CALENDARIO CORRESPONDIENTES A CIENTO 
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CINCUENTA Y TRES (153) DÍAS ESCOLARES SIN 
SUPERAR LA VIGENCIA 2025. 

AMPLIACIÓN N°1 

POR UN TÉRMINO DE OCHENTA Y CINCO (85) DÍAS 
DE CALENDARIO ESCOLAR EQUIVALENTES A 
CIENTO TREINTA Y TRES (133) DÍAS CALENDARIO; 
ES DECIR, DESDE EL SIETE (7) DE FEBRERO DE DOS 
MIL VEINTISÉIS (2026) HASTA EL DIECINUEVE (19) DE 
JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS 
FECHAS INCLUSIVE 

AMPLIACIÓN N°2 

POR UN TÉRMINO DE VEINTITRÉS (23) DÍAS DE 
CALENDARIO ESCOLAR EQUIVALENTES A SESENTA 
DÍAS (60) DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE EL 
DÍA VEINTE (20) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTISÉIS 
(2026) HASTA EL DÍA DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE 
DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS FECHAS 
INCLUSIVE Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS LA 
PRIMERA CONDICIÓN QUE SE CUMPLA. 

DURACIÓN INICIAL MÁS 
AMPLIACIONES:  

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO (468) DÍAS 
CALENDARIO CORRESPONDIENTES A DOSCIENTOS 
SESENTA Y UN (261) DÍAS ESCOLARES. 

SUSPENSIÓN: 
DESDE EL TRECE (13) DE DICIEMBRE DE DOS MIL 
VEINTICINCO (2025) HASTA EL DIECIOCHO (18) DE 
ENERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026). 

REANUDACIÓN:  
DESDE EL DÍA DIECINUEVE (19) DE ENERO DE DOS 
MIL VEINTISÉIS (2026), HASTA EL DÍA SEIS (6) DE 
FEBRERO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026). 

FECHA DE INICIO: 
PRIMERO (01) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO 
(2025)  

FECHA DE 
TERMINACIÓN: 

DIECIOCHO (18) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTISÉIS 
(2026) 

OTRAS 
MODIFICACIONES 
REALIZADAS AL 
CONTRATO A LA FECHA: 

 

OTROSÍ NO. 1  

1. REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS NO 01: 
REALIZAR REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 
DEL VALOR RACIONES AL FONDO APRENDICES 
SENA POR VALOR DE TREINTA Y UN MILLONES 
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 31.174.384) 
Y PARA MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE 
TREINTA MILLONES CUATROCIENTOS 
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CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y 
OCHO PESOS ($30.457.148). 

2. MODIFICAR LA CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA 
IMPUTACIÓN DEL GASTO, DEL ANEXO DEL 
CONTRATO.  

OTROSÍ NO. 2 

MODIFICAR EL VALOR DE LA RACIÓN EN FUNCIÓN 
DEL INCREMENTO ESTABLECIDO PARA EL SALARIO 
MÍNIMO, EL AUXILIO DE TRANSPORTE 
CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2026 Y EL IPC 
ACUMULADO DE LA VIGENCIA 2025. 

MODIFICACIÓN ACTUAL: 

AMPLIACIÓN NO. 3: POR CINCO (05) DÍAS 
CALENDARIO ESCOLAR EQUIVALENTES A SIETE (07) 
DÍAS CALENDARIO; ES DECIR, DESDE EL 
DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE DOS MIL 
VEINTISÉIS (2026) HASTA EL VEINTICINCO (25) DE 
AGOSTO DE DOS MIL VEINTISÉIS (2026), AMBAS 
FECHAS INCLUSIVE Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS 
DISPONIBLES, LO QUE OCURRA PRIMERO. 
 
OTROSÍ NO. 3: REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DEL 
VALOR RACIONES AL RUBRO DE MANTENIMIENTOS 
CORRECTIVOS POR VALOR DE SIETE MILLONES 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CINCO 
PESOS ($7.952.005). 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

El día 28 de febrero de 2025 mediante la RESOLUCIÓN SSS No. 202550013460 el 

Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación - Secretaría de Suministros y 

Servicios adjudicó a través de proceso de Licitación Pública No. 70007688 de 2024      el 

contrato No. 4600104455 de 2025, a la empresa “GR LOGISTICA INTEGRAL S.A.S.      

cuyo objeto es la “Prestación de servicios para la atención alimentaria a población escolar. 

Lote 1: Complemento AM-PM, complemento ración industrializada de contingencia - RIC 

y complemento Ración Industrializada Vaso de Leche – RIVL”,  por un valor de SETENTA 

Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS 

VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/L 

($77.341.625.451), excluido IVA con un plazo de ejecución de doscientos noventa y 

cuatro (294) días calendario correspondientes a 153 días escolares sin superar la       

vigencia 2025, inicio que se dio el primero de abril de 2025  hasta el 31 de diciembre de 

2025.   
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Al contrato se le han realizado las siguientes modificaciones: 

 

Modificación No. 1:       

 

Otrosí No. 1:   

 

- REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS No 1: Realizar redistribución de recursos del 

valor raciones al Fondo Aprendices por valor de treinta y un millones ciento setenta 

y cuatro mil trescientos ochenta y cuatro pesos m/l ($31.174.384) y para 

Mantenimientos correctivos de Treinta millones cuatrocientos cincuenta y siete mil 

ciento cuarenta y ocho pesos ($30.457.148).  

 

- MODIFICACIÓN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Modificar la cláusula 

decimosegunda Imputación del gasto del anexo del contrato.  

 

Modificación No.2:   

 

- Suspensión:  Se suspendió la ejecución del contrato el día trece (13) de 

diciembre de 2025 hasta el dieciocho (18) de enero de 2026, ambas fechas 

inclusive.  

 

- Reanudación: Se reanudó el contrato el día diecinueve (19) de enero de 2026 

hasta el día seis (6) de febrero de 2026.  

 

 

Modificación No.3: 

 

Otrosí No. 2:  

  

- Modificar el valor de la ración en función del incremento establecido para el salario 

mínimo, el auxilio de transporte correspondiente a la vigencia 2026 y el IPC 

acumulado de la vigencia 2025. 

 

Adición No. 1: 

 

- Adicionar Cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y nueve millones novecientos 

diecinueve mil ochocientos veintinueve pesos m/l ($43.759.919.829) excluido IVA 
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que corresponde al 46% del valor inicial del contrato, lo que equivale a veinticuatro 

mil novecientos noventa y dos con setenta y cuatro (24.992,74) SMMLV 

 

Ampliación No. 1: 

 

- Por un término de ochenta y cinco (85) días de calendario escolar equivalentes a 

ciento treinta y tres (133) días calendario; es decir, desde el siete (7) de febrero 

de dos mil veintiséis (2026) hasta el diecinueve (19) de junio de dos mil veintiséis 

(2026), ambas fechas inclusive. 

 

 

Modificación No.4: 

 

Adición No. 2: 

 

- Por valor de tres mil ochocientos cinco millones ciento setenta y nueve mil 

ochocientos veintidós pesos m/l ($3.805.179.822) excluido de IVA, que 

corresponde al 4% del valor inicial del contrato, lo que equivale a dos mil ciento 

setenta y tres con veintiséis (2.173,26) SMMLV; para un total adicionado del 50% 

del valor inicial del contrato.  

 

Ampliación No. 2: 

 

- Por veintitrés (23) días de calendario escolar equivalentes a sesenta días (60) días 

calendario; es decir, desde el veinte (20) de junio de dos mil veintiséis (2026) hasta 

el dieciocho (18) de agosto de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive 

y/o hasta agotar recursos la primera condición que se cumpla. 

 

 

● Resumen de la ejecución de los recursos: 

 

Valor del Contrato inicial $ 77.341.625.451 

Adiciones 1 Y 2 $ 47.565.099.651 

Total valor del contrato más adiciones $ 124.906.725.102 

Pagos Realizados (Acumulado) al 30/06/2026 $ 111.541.069.243 

Saldo del contrato al 30/06/2026 $ 13.365.655.859 

Porcentaje de ejecución financiera 89,30% 

Porcentaje de ejecución física 91,15% 
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JUSTIFICACIÓN: 

 

1. Actualmente se encuentra en ejecución el CONTRATO No 4600104455 de 2025 cuyo 

objeto es la “Prestación de servicios para la atención alimentaria a población escolar. Lote 

1: Complemento AM-PM, complemento ración industrializada de contingencia - RIC y 

complemento Ración Industrializada Vaso de Leche – RIVL”.   

 

2. La educación es un pilar del Estado Social de Derecho que permite el desarrollo 

sostenible de la sociedad. El Estado tiene que garantizar el acceso material al derecho y 

la satisfacción de las necesidades del individuo y de las comunidades. Permite el ejercicio 

de la ciudadanía y de los derechos humanos como la dignidad, el libre desarrollo de la 

personalidad, la igualdad, a escoger la profesión, el arte, al trabajo, el mínimo vital, a la 

participación en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación y a las 

libertades de expresión, opinión, información, adhesión, cátedra, aprendizaje, enseñanza 

y de investigación, conforme a las sentencias T-085 de 2017, T-534 de 1997, T-781 de 

2010 y T-780 de 1999 de la Corte Constitucional   

 

3. El Programa de Alimentación Escolar fija un objetivo común el cual es el de desarrollar 

acciones que contribuyan al cumplimiento del derecho a la alimentación y nutrición de la 

población en situación de vulnerabilidad alimentaria y social, de manera tal que contribuya 

a mejorar el acceso y la permanencia escolar de los niños, niñas y adolescentes en edad 

escolar, mejorando su capacidad de aprendizaje a través del suministro de un 

complemento alimentario, lo cual a su vez implica el deber de garantizar la continuidad 

en la prestación del servicio de alimentación escolar durante todo el tiempo que conlleve 

la permanencia en las aulas de clase de los beneficiarios.  

 

4. En materia educativa, se debe garantizar el acceso material al derecho y servicio 

público de la educación que implica proporcionar las condiciones para asegurar, entre 

otros, los alimentos adecuados en los restaurantes escolares. (Corte Constitucional, 

Sentencia T-641/16).   

 

5. De acuerdo con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, la garantía de 

alimentos adecuados es fundamental para evitar la deserción escolar y para asegurar que 

el proceso de educación de los niños y niñas sea brindado en condiciones dignas. (T-273 

de 2014). De este modo, la estrategia denominada Planes de Alimentación Escolar-PAE 

debe propiciar el acceso de niños y niñas al sistema escolar.   
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6. La interventoría del contrato y la Ordenadora del Gasto dejan constancia de que 

durante la ejecución del contrato No. 4600104455 de 2025, no se han presentado 

circunstancias fácticas o jurídicas atribuibles al contratista que afecten la ejecución del 

contrato o el cumplimiento de las obligaciones pactadas, por lo que no ha sido necesario 

iniciar procesos administrativos sancionatorios o medidas de apremio tendientes al 

cumplimiento del objeto contractual.  

 

7. El plazo de ejecución que tiene previsto este contrato es hasta el dieciocho (18) de 

agosto de dos mil veintiséis (2026), por ende y teniendo en cuenta que a la fecha existen 

recursos por ejecutar en los contratos PAE y ante la necesidad de garantizar la prestación 

del servicio de alimentación escolar mientras se adelanta y adjudica la licitación pública 

70007872 de 2026, la cual se encuentra en etapa de evaluación de propuesta y se estima 

la aprobación de garantías contractuales para el 18 de agosto de 2026, es decir, que los 

adjudicatarios de la licitación pública contarían con Cinco (5) días hábiles para el pre 

alistamiento de actividades, en consecuencia, es necesario prorrogar la ejecución del 

mismo. Lo anterior, con el propósito de garantizar la prestación del servicio del Programa 

de Alimentación Escolar distrital, garantizando con ello el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes de acceso al complemento alimentario, dando así cabal cumplimiento al 

mandato Constitucional del artículo 44 que establece que los derechos de los niños 

prevalecen sobre los demás.  

 

8. Con esta modificación se garantiza el cumplimiento del cronograma y de las 

especificaciones técnicas, así como la continuidad de la prestación del servicio que se 

deriva del objeto del presente contrato, en virtud de la obligación legal con la que cuenta 

la Administración Distrital de promover el acceso y permanencia escolar de los niños, 

niñas y adolescentes en edad escolar y mejorar su capacidad de aprendizaje mediante el 

aseguramiento del acceso a los alimentos por parte de las poblaciones vulnerables.  

 

9. La ley 2167 de 2021 establece que las entidades territoriales certificadas deberán 

garantizar la operación del Programa de Alimentación Escolar durante todo el calendario 

escolar, para ello se deben adelantar los trámites administrativos, contractuales y 

presupuestales necesarios para lograr que el servicio de alimentación escolar se brinde 

desde el primer día y sin interrupción durante el calendario escolar; para tal efecto, 

deberán acudir a cualquier otra herramienta contenida en el ordenamiento jurídico para 

lograr tal propósito.  

 

10. La presente modificación no genera desequilibrio económico entre las partes. 
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11. Teniendo en cuenta lo anterior, la interventoría del contrato y el ordenador del gasto 

consideran pertinente y necesario dar continuidad al contrato No. 4600104455 de 2025 

con el fin de continuar garantizando la satisfacción cabal de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes en cumplimiento de los fines del Estado y la satisfacción del Interés 

General y aunado a ello el cumplimiento de los postulados adscritos en la jurisprudencia 

de la Corte Constitucional. 

 

Debido a lo anterior se solicita:  

 

- AMPLIACIÓN No. 3 

 

Ampliar el plazo de ejecución del contrato 4600104455 de 2025, por cinco (05) días 

de calendario escolar equivalentes a siete (07) días calendario; es decir, desde el 

diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026) hasta el veinticinco (25) de 

agosto de dos mil veintiséis (2026), ambas fechas inclusive y/o hasta agotar 

recursos la primera condición que se cumpla. 

 

La ampliación del plazo de ejecución del contrato tiene como finalidad garantizar la 

continuidad en la prestación del servicio de alimentación escolar a la población 

beneficiaria del Programa de Alimentación Escolar - PAE del Distrito Especial de Ciencia, 

Tecnología e Innovación de Medellín, evitando cualquier interrupción en la atención 

mientras culmina el proceso de selección objetiva que se adelanta para la adjudicación 

de los contratos que asegurarán la operación del programa en la siguiente etapa de 

ejecución. 

La necesidad de la ampliación obedece a que, si bien actualmente se encuentra en curso 

el proceso de licitación pública 70007872 de 2026 para la contratación de los operadores 

que continuarán prestando el servicio, dicho procedimiento requiere el agotamiento de 

las etapas precontractuales, de evaluación, adjudicación, perfeccionamiento, legalización 

e inicio de ejecución de los respectivos contratos. En consecuencia, resulta indispensable 

prorrogar el plazo contractual por cinco (05) días de calendario escolar equivalentes a 

siete (07) días calendario; es decir, desde el 19 hasta el 25 de agosto de 2026), ambas 

fechas inclusive y/o hasta agotar recursos la primera condición que se cumpla. 

 

- OTROSÍ No. 3: 
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Realizar redistribución de recursos del valor raciones al rubro de mantenimientos 

correctivos por valor de  SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 

CINCO PESOS ($7.952.005). 

 

En la ejecución financiera del contrato 4600104455 de 2025, con corte al treinta (30) de 

junio de dos mil veintiséis (2026), se cuenta con recursos por ejecutar por valor de TRECE 

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO  MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($13.365.655.859), con los 

cuales se garantiza la prestación del servicio hasta el 18 de agosto de 2026, fecha 

prevista para la terminación contractual. Asimismo, se proyecta la existencia de recursos 

no ejecutados por valor de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES 

NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 

($1.849.928.449), los cuales permiten garantizar la continuidad de la atención durante 

cinco (05) días escolares, esto es desde el diecinueve (19) hasta el veinticinco (25) de 

agosto de dos mil veintiséis (2026). 

Estos recursos no ejecutados se originan en la dinámica real de operación del Programa 

de Alimentación Escolar, toda vez que, si bien la cobertura contratada corresponde a 

setenta y siete mil ochocientos cuatro (77.804) beneficiarios, dicha población no asiste de 

manera efectiva y simultánea a los establecimientos educativos durante la totalidad de 

los días del calendario escolar. En consecuencia, el número de raciones efectivamente 

entregadas resulta inferior al número máximo de cupos contratados, considerando 

situaciones recurrentes como ausencias estudiantiles por enfermedad, inasistencias 

justificadas o injustificadas, cancelación de actividades académicas, suspensiones de 

clases y demás factores que inciden en la asistencia diaria de los estudiantes. Dado que 

el pago al contratista se efectúa sobre la base de las raciones efectivamente 

suministradas, estas situaciones generan economías en la ejecución de los recursos 

inicialmente proyectados, permitiendo su utilización para ampliar el período de atención 

sin afectar la cobertura contratada. 

LOTE  1 

VALOR RACIONES CONTRATO INICIAL   $       76.626.563.058 

VALOR ADICIONES 1 Y 2  $       46.913.778.784 

VALOR TOTAL RACIONES  $     123.540.341.842 
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VALOR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS  $            319.861.706 

VALOR ADICIONES 1 Y 2  $            198.800.124 

VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS  $            518.661.830 

VALOR FONDO APRENDIZ SENA  $            395.200.687 

VALOR ADICIÓN 1   $            452.520.743 

VALOR TOTAL  FONDO APRENDIZ SENA  $            847.721.430 

1 VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL MÁS ADICIONES 1 Y 2  $     124.906.725.102 

2 EJECUCIÓN RACIONES ACUMULADAS AL 30 DE JUNIO $ 110.809.116.903 

2.1 RECONOCIMIENTOS 106120492 

2.2 DESCUENTOS $ 435.294.501 

2.3 CORRECTIVOS $ 443.786.701 

2.4 APRENDICES $ 617.339.648 

3 EJECUCIÓN ACUMULADA AL 30 DE JUNIO  $     111.541.069.243 

4.VALOR PROYECTADO EJECUCIÓN JULIO (13 DHE)  $         6.211.840.906 

4.VALOR PROYECTADO EJECUCIÓN AGOSTO (10 DHE)  $         5.070.308.738 

5 CORRECTIVOS 100%  $         74.875.129 

6 RECONOCIMIENTO FONDO APRENDIZ 100%  $            158.702.637 

7= (4+5+6+7) VALOR PROYECTADO AL 18 DE AGOSTO  $       11.515.727.410 

8= (3+10) VALOR PROYECTADO EJECUCIÓN CONTRATO  $     123.056.796.653 

9 = (1-11) VALOR DE INEJECUCIÓN   $         1.849.928.449 

Con fundamento en lo expuesto anteriormente, y considerando el comportamiento real 

de la ejecución financiera del contrato durante los últimos meses, se proyecta que los 
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recursos pendientes por ejecutar permitirán garantizar la prestación del servicio de 

alimentación escolar hasta el 25 de agosto de 2026. En efecto, los recursos disponibles 

por valor de  MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($1.849.928.449) 

permiten financiar la operación durante cinco (05) días hábiles escolares, es decir del 

diecinueve (19) al veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiséis (2026). 

En aras de garantizar la operación completa del contrato 4600104455 de 2025, es 

necesario incrementar el rubro de mantenimientos correctivos en SIETE MILLONES 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CINCO PESOS ($7.952.005) para cubrir los 

mantenimientos correctivos que puedan surgir desde el 19 hasta el 25 de agosto de 2026. 

Este valor es calculado teniendo en cuenta el valor diario de mantenimientos correctivos 

y multiplicando por cuatro (04) días, teniendo en cuenta que en la en el contrato hay 

recursos disponibles para la atención del primer día de la ampliación, por lo tanto solo se 

requieren recurso para cubrir los mantenimientos que se puedan necesitar entre el 20 y 

el 25 de agosto de 2026, siendo SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 

MIL CINCO PESOS ($7.952.005) suficientes para cubrir estos cuatro (4) días.  

Luego de la redistribución los rubros afectados quedarías así: 

 

LOTE  1 

VALOR RACIONES CONTRATO INICIAL   $       76.626.563.058 

VALOR ADICIONES 1 Y 2  $       46.913.778.784 

VALOR TOTAL RACIONES A 30 DE JUNIO  $     123.540.341.842 

VALOR TOTAL RACIONES LUEGO DE LA REDISTRIBUCIÓN  $ 123.532.389.837  

VALOR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS  $            319.861.706 

VALOR ADICIONES 1 Y 2  $            198.800.124 

VALOR TOTAL MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS A 30 DE 
JUNIO  

 $            526.613.835 
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SOLICITUD: 

 

Se solicita al Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios, 

aprobar la siguiente necesidad: 

 

1. AMPLIACIÓN No. 3: Ampliar el plazo de ejecución del contrato 4600104455 de 

2025 Por cinco (05) días de calendario escolar equivalentes a siete (07) días 

calendario; es decir, desde el diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis 

(2026) hasta el veinticinco (25) de agosto de dos mil veintiséis (2026), ambas 

fechas inclusive y/o hasta agotar los recursos disponibles, lo que ocurra primero. 

 

2. OTROSÍ No. 3: Redistribución de recursos del valor raciones al rubro de 

mantenimientos correctivos por valor de SIETE MILLONES NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y DOS MIL CINCO PESOS ($7.952.005). 

 

 

La presente solicitud fue aprobada en el CIP mediante acta N°  39  de la Secretaría de 

Inclusión Social y familia,  del veintinueve (29) de julio de dos mil veintiséis (2026).  

 

 

ANEXOS: 

1. Lista de chequeo. 

2. Solicitud de Modificación formato FO-GECO-059 

3. Solicitud de la Ordenadora del Gasto dirigida al contratista donde le manifieste la 

necesidad de modificar el contrato. 

4. Escrito del contratista en donde manifiesta la voluntad de realizar la modificación. 

5. Carta de la interventoría avalando la modificación. 

6. Documentos de consulta de responsables Fiscales, Inhabilidades e Incompatibilidades 

de la Procuraduría y Contraloría, el de Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional. 

Consultas de la persona natural, Representante Legal y jurídica, vigente. 

7. Registro Nacional de medidas correctivas RNMC del representante legal. 

8. Consulta de NO estar inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – 

REDAM del Representante Legal. 

9. Consulta de Inhabilidades de delitos sexuales cometidos contra menores de 18 

años (Ley 1918 de 2018) del representante legal. 

10. Copia del acta del Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Inclusión 

Social y Familia y lista de asistencia. 
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Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los veintinueve (29) días del 

mes de julio, del año dos mil veintiséis (2026). 

 

 

Atentamente, 

 

 

 
_________________________                            

YUDIS GONZALEZ DOVAL    

Representante Legal 

Consorcio PAE Bienestar Escolar 2025 

Interventoría 
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