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1. DATOS GENERALES 

Plan Anual de Adquisiciones Versión y fecha Secop II 

Tipo de Presupuesto Asignado Inversión  

Nombre de Proyecto o de la Necesidad que se incluyó en 
el Anual de Adquisiciones 

Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, 
contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: 
suministro, instalación, configuración y puesta en 
funcionamiento de equipamiento tecnológico de seguridad 
electrónica para el fortalecimiento de la seguridad en la sede 
judicial del palacio de justicia de Bucaramanga, en las 
condiciones técnicas, de calidad y cantidades requeridas por 
la entidad. 

Código BPIN No.  202300000000027 

2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Fecha de elaboración del estudio previo  24 de julio de 2026  

Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo José Alfredo Sarmiento Rodríguez  

Unidad de Origen Área Administrativa- Grupo infraestructura 

Marco Lógico  N.A. 

Acuerdo de aprobación plan de inversiones No y fecha 
Acuerdo PCSJA26-12383 del 15 de enero de 2026 Acuerdo 
PCSJA26-12384 del 27 de enero de 2026 

 

3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (De conformidad con lo dispuesto en los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 
de 1993, este último modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 y el Artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 
de 2015) 

3.1.  
Descripción de 
la necesidad 
que se 
pretende 
satisfacer con 
el proceso de 
contratación. 

El Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de su misión Constitucional y Legal como órgano de 
autogobierno de la Rama Judicial elaboró el Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos 79 y 85 de la ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración 
de Justicia, en concordancia con lo previsto por la Ley 152 de 1994 sobre el Plan de Desarrollo. 
 
La Oficina de Asesoría para la Seguridad de la Rama Judicial OSEG del Consejo Superior de la Judicatura 
proyecta la “Modernización de la Infraestructura Física de la Rama Judicial como Instrumento Estratégico 
de Acceso a la Justicia Nacional” a nivel nacional, y en ese sentido se gestionaron recursos del presupuesto 
nacional para el fortalecimiento de la infraestructura de seguridad electrónica en algunas sedes judiciales 
donde opera la administración de justicia. 
Asi las cosas, la OSEG ha establecido que las sedes que cuentan con dotación de equipos para seguridad 
electrónica (CCTV, arcos detectores de metales, máquinas de rayos x, control de acceso) que es obsoleta, 
requieren ser objeto de actualización del equipamiento tecnológico con tecnología de punta, con el fin de 
brindar herramientas de apoyo a quienes tienen la responsabilidad de preservar la vigilancia y seguridad 
física de las mismas, asimismo, para la protección e integridad de la vida de los servidores judiciales en 
todos los niveles.  
 
La inclusión de tecnología de punta va a permitir contar en las sedes judiciales con herramientas que 
permitan involucrar la inteligencia artificial como instrumento de anticipación y toma de decisiones para la 
mitigación de hechos que afecten la seguridad física de las instalaciones, como de la integridad de las 
personas que prestan sus servicios profesionales y de la ciudadanía en general que acude por los servicios 
que son prestados en estos lugares.  
 
Es importante destacar que la modernización de la infraestructura física de la Rama judicial como 
instrumento estratégico de acceso a la justicia nacional se desarrolla de manera gradual y se surte acorde 
a la disponibilidad de recursos en cada vigencia para el suministro e instalación de bienes y equipos 
destinados a la implementación y mejoramiento de la infraestructura de seguridad de las sedes judiciales 
donde opera la administración de justicia en Colombia; para lo cual, mediante Acuerdos PCSJA26-12383 
del 15 de enero de 2026 y PCSJA26-12384 del 27 de enero de 2026, el Consejo Superior de la Judicatura 
desagregó parcialmente los proyectos de inversión de la Rama Judicial para la vigencia 2026. 
 
En concordancia con lo anterior la entidad actualmente se encuentra adelanto a través de la plataforma 
transaccional Secop II, el proceso de contratación bajo modalidad de Licitación Publica identificado como 
“LICITACIÓN PUBLICA 002 DE 2026”,  que permita seleccionar al contratista idóneo que lleve a cabo el 
suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipamiento tecnológico de seguridad 
electrónica para el fortalecimiento de la seguridad en la sede judicial del Palacio de Justicia de 
Bucaramanga, en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades requeridas por la entidad.  
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Ahora bien, teniendo en consideración que el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 
establece que “En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un 
proceso de licitación, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad 
contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los 
términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.”, resulta imperioso surtir el proceso de selección 
de la persona natural o jurídica que fungirá como interventor del proceso de suministro, instalación, 
configuración y puesta en funcionamiento de equipamiento tecnológico de seguridad electrónica para el 
fortalecimiento de la seguridad en la sede judicial del Palacio de Justicia de Bucaramanga, en las 
condiciones técnicas, de calidad y cantidades requeridas por la entidad. 
 
La interventoría es un seguimiento técnico por el cual la Entidad Estatal debe seleccionar al interventor a 
través de un concurso de méritos, salvo que el presupuesto del contrato corresponda a la mínima cuantía, 
caso en el cual esta debe ser la modalidad utilizada.  
 
Por lo anterior, se requiere contar con una Interventoría independiente de la entidad contratante y del 
contratista que realice el seguimiento técnico, administrativo, jurídico, financiero, contable y ambiental sobre 
el cumplimiento del contrato de obra que resulte del 
proceso de selección antes citado. 
 
La presente necesidad, se encuentra relacionada en el Plan Anual de Adquisiciones correspondiente a la 
vigencia actual, publicada en el portal de contratación de la página de Colombia Compra Eficiente. 
 
Así las cosas, resulta necesario adelantar un proceso de contratación de conformidad con el objeto, 
términos y condiciones que se explican a continuación, para lo cual se publicarán los respetivos documentos 
en la plataforma transaccional SECOP II. 

3.2. Objeto 
contractual. 

Contratar en nombre de la NACIÓN, CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA, DIRECCIÓN EJECUTIVA 
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, la Interventoría técnica, 
administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental al contrato de obra cuyo objeto es: suministro, 
instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipamiento tecnológico de seguridad electrónica 
para el fortalecimiento de la seguridad en la sede judicial del palacio de justicia de Bucaramanga, en las 
condiciones técnicas, de calidad y cantidades requeridas por la entidad. 

3.2.1. 
Clasificación 
UNSPSC. 

De acuerdo al Artículo 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, se procede a identificar el objeto a contratar 
en el clasificador de bienes y servicios. 
 

 
 
 

Segmento Familia Clase Descripción del producto 

80 10 16 Gerencia de Proyectos 

81 10 17 Ingeniería Eléctrica y Electrónica 

81 11 15 Ingeniería de software o hardware 
 
 
 
 

3.2.2. 
Especificacion
es del Objeto 
Contractual. 

 La Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental al contrato de obra cuyo 

objeto es: “Suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipamiento tecnológico 

de seguridad electrónica para el fortalecimiento de la seguridad en la sede judicial del Palacio de Justicia 

de Bucaramanga, en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades requeridas por la entidad, deberá 

desarrollar la correspondiente vigilancia, logística y revisión de las obras.  

Verificación de los procedimientos que deba realizar el ejecutor respecto a la revisión del diseño, 

elaboración de informes, presentaciones, actas de recibo parcial y final del contrato vigilado, controlar, 

exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de los trabajos servicios, obras 

y actividades contratadas, teniendo como referencia los principios rectores de la ley de contratación estatal, 

los decretos reglamentarios, las cláusulas de los contratos, el pliego de condiciones y demás documentos 

que originaron la relación contractual para la ejecución del contrato vigilado. 

El interventor debe asegurarse de que la totalidad de las obras y actividades que realice el Contratista, sean 

ejecutadas de conformidad con las normas y especificaciones vigentes y que rigen cada una de las 

actividades del proyecto. Durante el desarrollo del contrato de interventoría y hasta su liquidación, el 

interventor debe realizar seguimiento a la entrega y recibo a satisfacción de las obras objeto del contrato. 

La interventoría debe considerar en su propuesta, los costos de la totalidad de las labores y servicios 

necesarios hasta el total recibo a satisfacción de las obras, por parte de la Interventoría y de la Dirección 

Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, así como la suscripción de actas finales y 

la liquidación de los contratos de obra y de interventoría. 
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La vigilancia del contrato de obra estará a cargo del Interventor, en concordancia con el artículo 83 de la 

Ley 1474 de 2011. El interventor adelantará las actividades de vigilancia técnica, administrativa, financiera, 

técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental. Lo anterior, debido a la naturaleza y al 

nivel de complejidad del contrato de obra intervenido, así como a la insuficiente cantidad de profesionales 

necesarios para atender las diferentes áreas que demanda la labor de interventoría. Para cumplir con el 

objeto contractual, el interventor deberá realizar el control de la construcción de las obras, dando estricto 

cumplimiento a lo establecido en las especificaciones del proyecto viabilizado y a las condiciones 

contractuales pactadas. El interventor debe controlar que el contratista de obra ejecute todas sus 

actividades de conformidad con las normas y especificaciones vigentes y que rigen cada una de las 

actividades del proyecto. 

Las funciones y responsabilidades del interventor seleccionado, serán las señaladas en la Guía para el 

ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado G-EFSICE-02 

emitida por Colombia Compra Eficiente y publicada en el SECOP, y el Manual de Supervisión e Interventoría 

de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial. 

 

El interventor tiene la función general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual del 

contrato vigilado para verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en el mismo, y como 

consecuencia de ello está facultado para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo 

de la ejecución contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a 

lograr la correcta ejecución del objeto contratado.  

Es obligatorio para el interventor entregar sus órdenes por escrito y los requerimientos o informes que 

realice deben ser publicados en el SECOP. El interventor no puede sustituir a la Entidad Estatal, por lo 

tanto, no puede dar instrucciones en su nombre. 

3.2.3 Permisos, 
licencias y 
autorizaciones 
requeridas para 
la ejecución del 
contrato. 

Para la ejecución del Contrato de Interventoría no se requieren permisos, licencias ni autorizaciones.  

Ahora bien, en relación con el contrato de obra que resulte de la Licitación Pública LP-002-2026, es 
necesario señalar que, de acuerdo con el artículo 8° de la Ley 810 de 2003, no requerirán licencia de 
construcción las reparaciones o mejoras locativas. Según el artículo 2.2.6.1.1.10, del Decreto Nacional No. 
1077 de 2015, están incluidas dentro de las reparaciones locativas, entre otras, las siguientes obras: el 
mantenimiento, la sustitución, restitución o mejoramiento de los materiales de pisos, cielorrasos, enchapes, 
pintura en general, y la sustitución, mejoramiento o ampliación de redes de instalaciones especiales, 
hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telefónicas o de gas.  

3.3. 
Obligaciones 
del Contratista. 

El Contratista se obligará, con la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga, 
a cumplir con las siguientes obligaciones: 
 
I. OBLIGACIONES GENERALES: 
 

1. Prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto asume explícitamente entre otros, los 
siguientes compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la Ley Colombiana, especialmente 
la Ley 1474 de 2011: 

2. No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún 
funcionario público en relación con su contrato. 

3. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el 
presente proceso contractual. 

4. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y tropiezos que puedan 
presentarse y obligándose no sólo a lo pactado expresamente en el contrato, sino a todo lo que 
corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre o la equidad natural. 

5. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley, con el fin de obligarlos 
a hacer u omitir algún acto o hecho. Cuando una situación así se presente, el contratista debe 
informar inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades competentes.  

6. Constituir las garantías requeridas por la Nación –CSJ- Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de Bucaramanga, en los términos del Decreto Nacional 1082 de 2015, y 
solicitar la ampliación o modificación de las garantías en el evento de presentarse alguna adición o 
prórroga del contrato, así como informar a la aseguradora sobre las suspensiones y reanudaciones 
que se llegaran a presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del 
documento. 
 

7. Presentar a quien expida la Garantía Única de Cumplimiento cualquier modificación del estado del 
riesgo, de las especificaciones, cantidades, valores, calidades, tiempos o cualquier otra situación 
que le indique el garante en los términos establecidos por él. 
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8. Permitir en cualquier momento al supervisor, entes de control y a los demás servidores o 
funcionarios autorizados, la revisión de las funciones y obligaciones que se encuentre realizando 
con ocasión del objeto del contrato de interventoría. 

9. Suministrar a la Nación –CSJ- Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de 
Bucaramanga y al supervisor, cuando estos lo soliciten, el informe sobre cualquier aspecto de la 
obra objeto del contrato. 

10. Presentar al supervisor durante los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, las cuentas para 
pago del contrato de interventoría. Dichas cuentas deben cumplir con los requisitos exigidos en el 
ítem “FORMA DE PAGO”, del contrato. En caso de no presentar cuenta para pago conforme con 
lo establecido en el presente numeral, se debe informar por escrito al supervisor dentro de los cinco 
(5) días hábiles estipulados, las razones por las cuales no se da cumplimiento a esta obligación. 

11. Presentar al supervisor del contrato, previa revisión y aprobación del interventor, las solicitudes que 
realice el contratista de obra para suspensión o reinicio del contrato; y con al menos quince (15) 
días de anterioridad, las solicitudes de prórroga y/o adición, debidamente soportadas y justificada 
por el contratista de obra. 

12. Presentar al supervisor del contrato para su revisión y aprobación, las solicitudes de prórroga y/o 
adición del contrato de interventoría, debidamente soportadas y justificadas, para lo cual deberá 
tener en cuenta los costos de personal y otros gastos variables establecidos en la propuesta 
presentada por la interventoría, según se requieran en esa etapa del proyecto. 

13. Con la suscripción del contrato, el contratista se compromete a cumplir con la política integrada del 
SIGCMA, en lo atinente a la política antisoborno y los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno 
(SGAS) adoptados para la Rama Judicial. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a que la 
Entidad contratante tome las medidas correspondientes. 
 

II. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS. 
 

1. Ejercer el seguimiento, control y vigilancia integral del contrato de obra que tiene por objeto: 
“Contratar en nombre de la NACIÓN–CONSEJO SUPERIOR DE JUDICATURA– DIRECCIÓN 
EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, el suministro, 
instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipamiento tecnológico de seguridad 
electrónica para el fortalecimiento de la seguridad en la sede judicial del Palacio de Justicia de 
Bucaramanga, en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades requeridas por la entidad.”. 

2. Verificar, constatar, exigir y conminar al contratista el cumplimiento exacto de sus obligaciones en 
los tiempos acordados, con las especificaciones técnicas descritas en el Proceso de Contratación, 
con la calidad pactada y costos asociados. 

3. Realizar el control, vigilancia y/o las gestiones necesarias para la oportuna ejecución de actividades 
dentro del cronograma pactado y la coordinación entre la Nación –CSJ- Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga y el Contratista de Obra. 

4. Verificar y exigir al Contratista de Obra el cumplimiento de los ofrecimientos realizados por los que 
obtuvo puntaje o acreditó un factor de desempate. 
 

5. Verificar que el Contratista de la obra mantenga durante toda la ejecución de las labores 
contratadas, el equipo de trabajo ofrecido en la propuesta y solicitar la sustitución de cualquiera de 
ellos, en caso de que no cumplan con los requisitos exigidos por la Entidad, o que su desempeño 
no sea el adecuado. 
 

6. Verificar, revisar y avalar las facturas presentadas por el contratista de obra, Presentar y tramitar 
las facturas relacionadas con los pagos de las actas de recibo, solo cuando dichas actas hayan 
sido previamente aprobadas. Solo se incluirán en el acta y solo se facturarán los ítems sobre los 
que no haya controversia. 
 

7. Suscribir el acta de inicio del Contrato de Obra, dentro de las tres (3) días hábiles siguientes a la 
aprobación de las Garantías por parte de la Entidad. 
 

Parágrafo: La Interventoría deberá verificar que el contratista de obra solicite y cargue en el 
SECOP II las garantías requeridas en el contrato de obra, en los términos allí establecidos. 
 

8. Revisar, evaluar, solicitar los ajustes, acordar, aprobar y enviar al supervisor dentro de los diez (10) 
días calendario siguientes a la entrega por parte del Contratista de obra de los documentos 
requeridos para la suscripción del acta de inicio del contrato de obra, los documentos relacionados 
a continuación, los cuales deberán ser remitidos al supervisor y exigir su cumplimiento durante toda 
la ejecución del contrato e informar al supervisor de cualquier novedad: 
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a) El Presupuesto General del Contrato de Obra.  
b) El Cronograma de ejecución del Contrato de Obra, que permita identificar como mínimo, 

actividades, duración y la ruta crítica para realizar el correspondiente seguimiento a la ejecución 
de la misma, en el cual se describan las actividades que se llevarán a cabo periódicamente 
durante el desarrollo de las obras contratadas, garantizando la ejecución del proyecto en el 
plazo pactado, la cual debe permanecer expuesta y actualizada en el campamento de obra.  

c) Los documentos que den cuenta del cumplimiento de los requisitos de formación académica, 
experiencia e idoneidad establecidos para el Personal que conforma el equipo mínimo de 
trabajo del contratista de obra.  

d) Los que se encuentran en el capítulo de las obligaciones ambientales del contrato de obra.  
 

9. Requerir por escrito al contratista de obra sobre cualquier aspecto requerido para el cumplimiento 
de este contrato. Para ello, deberá documentar con las formalidades requeridas e informar si el 
contratista de obra se rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita de la Interventoría. En 
estos casos, la Interventoría le notificará por escrito al contratista de obra sobre el incumplimiento 
de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su 
cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco (5) días 
hábiles, la Interventoría debe comunicar dicha situación a la Nación –CSJ- Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga para que inicie el proceso de incumplimiento 
contractual. 
 

10. Verificar el cumplimiento por parte del Contratista de obra del ordenamiento jurídico colombiano. 
 

11. Elaborar los informes dirigidos al supervisor del contrato y al ordenador del gasto en los que dé 
cuenta de las obligaciones incumplidas por el contratista de obra en caso de presentarse. Dichos 
informes deben incluir un análisis completo del grado de incumplimiento de las obligaciones del 
Contratista, las normas y cláusulas presuntamente violadas, la tasación de los perjuicios en caso 
de requerirse y adjuntar las pruebas o evidencias que tiene en su poder. De igual manera se deben 
realizar las recomendaciones técnicas, administrativas, jurídicas, financieras, contables y 
ambientales a que haya lugar. Estos documentos deben ser custodiados por el Supervisor 
designado mientras se hace entrega a la Coordinación del área de asistencia legal. 

 
12. Acompañar jurídica y técnicamente a la Entidad durante los procesos sancionatorios contractuales 

o de afectación de garantías. 
 

13. Proyectar respuesta jurídica, técnica, contable y financiera ante reclamaciones por presunto 
desequilibrio económico o mayor permanencia de obra. 
 

14. Estructurar, elaborar y presentar concepto técnico, ambiental, administrativo, jurídico, financiero o 
contable de acuerdo a los parámetros y requerimientos que establezca el supervisor. Dichos 
conceptos deben ser emitidos por el profesional idóneo con que la Interventoría debe contar para 
tal fin. Una vez hecha la solicitud, el interventor tendrá hasta cinco (5) días hábiles para presentar 
el concepto por escrito y debidamente suscrito. 
 

15. Evaluar el avance de ejecución del contrato de obra y las dificultades que se lleguen a presentar a 
través de comités de obra semanales con el Contratista de obra. Lo anterior de acuerdo al 
cronograma del contrato. De dichos comités deberá dejarse constancia en acta, documento que 
debe ser allegado a la supervisión del contrato, en copia, a más tardar dentro de los dos (2) días 
hábiles siguientes a la realización del Comité.  
 

16. Estudiar, evaluar y aprobar (o no) los ítems no previstos identificados y presentados por el 
Contratista de obra durante la planeación de actividades o en la ejecución de las mismas, para lo 
cual este deberá adjuntarle a la Interventoría: 
 

a) Una justificación técnica y detallada de la necesidad.  
b) El Análisis de Precios Unitarios (APU) soportado en un análisis de precios realizado con base 

en mínimo tres (3) cotizaciones comparables que lo respalden, las cuales no podrán ser de una 
fecha mayor a noventa (90) días calendario contados a partir de su entrega. Adicionalmente, 
se podrán incluir precios de referencia incluidos en revistas o plataformas de referencia de 
precios de insumos de construcción tales como “construdata”, “revista constructora” o 
cualquiera de las relacionadas en la página de datos públicos del Estado colombiano “datos 
abiertos”, o de listados de precios usados por otras entidades públicas que celebren contratos 
de obra pública.  

c) Especificaciones técnicas.  
d) Balance del contrato, incluyendo la proyección de mayores y menores cantidades de obra o 

actividades no previstas.  
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e) Cronograma actualizado de ejecución del balance del contrato.  
f) Solicitud dirigida a la Interventoría para la modificación del contrato para el correspondiente 

trámite ante la entidad. 
 
Parágrafo 1: Este procedimiento se puede requerir en cualquier etapa del contrato, previa solicitud 
realizada por el contratista de obra a la interventoría. La interventoría a su vez será responsable de 
verificar y evaluar los precios del mercado en la zona del proyecto, debiendo realizar la validación 
y comparación de los precios, teniendo en cuenta las variables que intervienen como son: 
rendimientos, tiempos de entrega, calidades, impuestos, entre otros; considerando también precios 
de otras entidades o del mercado, con lo cual se definirá el valor de los Análisis de Precios Unitarios 
(APU), los cuales son la base para la aprobación y fijación de las actividades no previstas que se 
requieran en el desarrollo de la obra. La Interventoría deberá informar de manera oportuna al 
supervisor del contrato de la interventoría sobre las actividades no previstas, previo a su 
aprobación, con el fin de que este pueda estudiar su pertinencia, oportunidad, valor unitario y 
cantidades estimadas, quien podrá objetarlos y devolverlo a la interventoría para los ajustes 
correspondientes o emitir su visto bueno.  

 
Parágrafo 2: En caso que entre el contratista de obra y la Interventoría no haya acuerdo para la 
fijación de los precios de las actividades no previstas, la interventoría por su parte debe conseguir 
al menos 3 cotizaciones comparables u otras fuentes de información según se relacionan en el 
literal b) de esta misma obligación que le permitan verificar los análisis de precios unitarios 
presentados por el contratista de obra, esta información deberá ser remitida junto con los análisis 
de precios unitarios elaborados por la interventoría acompañados del respectivo estudio de 
mercado plenamente justificado y sustentado desde el punto de vista técnico y económico, al 
supervisor del contrato de interventoría quien tendrá la última palabra y cuya decisión deberá ser 
respetada por el contratista de obra y la interventoría.  

 
Parágrafo 3: La aprobación de las actividades no previstas se formalizarán mediante la suscripción 
entre la interventoría y contratista de obra de un acta de fijación de precios de actividades no 
previstas, acompañada de los nuevos APU’s aprobados por la interventoría y el balance de obra 
actualizado o acta de mayores y menores cantidades y actividades no previstas. Una vez aprobados 
las actividades no previstas, la interventoría deberá justificar por escrito la necesidad de la inclusión 
de los mismos dentro del contrato, haciendo una descripción de las consideraciones y causales que 
dan soporte al trámite ante la entidad para la elaboración y suscripción del modificatorio del contrato 
de obra. En ningún caso la interventoría podrá autorizar la ejecución de las actividades no previstas 
que impliquen o no, modificación del valor y/o plazo del contrato de obra, sin verificar la legalización 
de la respectiva modificación del contrato de obra. 

 
17. Conceptuar sobre la solicitud realizada por el contratista de obra con relación a las circunstancias 

que puedan afectar el rubro de imprevistos, basado en los soportes correspondientes del imprevisto 
generado y aprobar el pago correspondiente conjuntamente con el supervisor del contrato de 
interventoría. En todo caso, el valor de los imprevistos no podrá superar el valor pactado en el 
contrato. Lo anterior de acuerdo con el concepto proferido por la Contraloría General de la 
República No. CGR-OJ-194 del 26 de noviembre de 2020, para el pago del porcentaje 
correspondiente a imprevistos incluido en el AIU.  

 
18. Impedir que el contratista de obra ejecute mayores cantidades sin que se cuenten con los recursos 

en el contrato para su pago. 
 

19. Realizar control y seguimiento al cumplimiento de las actividades e implementación del (I) programa 
de gerencia de proyectos en caso de que el contratista de obra haya obtenido dicho puntaje en el 
marco de la contratación y en los mismos términos el (II) criterio ambiental, (III) criterio social y 
apoyo a la industria nacional, en caso que aplique al contratista de obra.  

 

20. El Interventor hará el seguimiento y verificará que las personas vinculadas al inicio y durante la 
ejecución del contrato pertenezcan a los grupos poblacionales indicados en la cláusula 8 de la 
minuta del contrato del contratista de obra. Para estos efectos, el contratista presentará la 
documentación respectiva que acredite la condición de los sujetos mencionados y la forma en la 
que participarán durante la ejecución del contrato. El cumplimiento de esta obligación deberá 
probarse ante al Interventor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la orden de iniciación 
del contrato de interventoría y mantenerse durante el plazo de ejecución del contrato. 
 

21. Establecer junto al contratista de obra previo al inicio de ejecución de las obras los indicadores de 
referencia para medir el cumplimiento de la implementación del programa de gerencia de proyectos, 
criterios ambientales y sociales a los que se haya comprometido como factor de calidad el 
contratista de obra dentro de su oferta con la cual resulto adjudicatario del proceso.  
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22. Revisar, validar y aprobar previamente las fichas técnicas de los equipos, licencias, software y 

componentes tecnológicos ofrecidos por el contratista de obra, el cual debe entregarlas al 
interventor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la orden de iniciación del contrato de 
interventoría. 
 

23. Verificar que todos los equipos suministrados sean nuevos, originales, correspondan a las 
referencias ofertadas y cuenten con los respectivos números de serie, garantías y licencias. 

 
24. Revisar, validar, verificar y aprobar los diseños de las topologías de red presentados por el 

contratista, tanto en medio impreso como digital, antes del inicio de las actividades de instalación, 
garantizando que cumplan con las especificaciones técnicas, la normatividad vigente, 
requerimientos del proyecto y condiciones contractuales 

 
25. Revisar y emitir concepto técnico respecto del levantamiento técnico en sitio (Site Survey) realizado 

por el contratista de obra, validando que sus resultados sean consistentes con las condiciones 
físicas, técnicas y operativas reales de la infraestructura objeto de intervención.  

 
26. Revisar que el contratista al finalizar la ejecución, entregue las memorias técnicas que deberán 

incluir topologías de conexión, planos, pruebas, seriales del equipamiento tecnológico y licencias 
de las bases de datos y software; asimismo, el detalle de las labores realizadas en álbum fotográfico 
con su respectiva descripción. 
 

27. Revisar, validar y aprobar los planos As Built, del centro de monitoreo, puntos de cámara, y equipos 
del sistema de control de acceso, verificando que incluya planos eléctricos y electrónicos con las 
modificaciones hechas durante el desarrollo del proyecto (Planos Récord), niveles de señal, puntos 
de prueba, cajas de inspección y otros elementos que se considere sean necesarios para garantizar 
un mantenimiento apropiado del sistema de CCTV y control de acceso, todo esto será entregado 
al finalizar la instalación. 
 

28. Verificar que el contratista entregue las garantías de los equipos suministrados e insumos 
instalados, conforme a las condiciones, términos y coberturas establecidas en el capítulo de 
Garantías de las Fichas Técnicas de Seguridad Electrónica de la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de Bucaramanga. 
 

29. Revisar, validar y aprobar el informe presentado por el contratista sobre el procedimiento de 
garantía aplicable al equipamiento tecnológico que integra las soluciones de seguridad electrónica 
implementadas en la sede objeto de intervención, verificando su concordancia con lo establecido 
en el capítulo de Garantías de las Fichas Técnicas de Seguridad Electrónica de la Dirección 
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga. 
 

30. Verificar y constatar que el contratista de obra de cumplimiento de las obligaciones relacionadas 
con la capacitación de mínimo 10 funcionarios en el manejo, uso y operación del sistema de CCTV, 
control de acceso, pasillos motorizados, de conformidad con la obligación prevista en el contrato 
de obra. 

 
31. Revisar mensualmente la proyección de cantidades de obra del contrato e informar inmediatamente 

a la Entidad en caso de evidenciar un posible agotamiento del recurso financiero o del tiempo de 
vigencia del contrato que impida completar la obra en los términos previstos.  

 
32. Expedir para efectos de pago del Contrato de obra, las certificaciones de cumplimiento de las 

obligaciones técnicas, jurídicas, contables, financieras y administrativas del Contratista de obra. La 
certificación de cumplimiento que expide la Interventoría constituye la prueba de la verificación y 
aprobación de la ejecución del contrato y es requisito para efectuar los pagos al Contratista de 
Obra.  
 

33. En caso de que el contratista de obra haya ofertado bienes nacionales, el interventor deberá 
verificar el cumplimiento del compromiso, por lo que deberá constatar que la fecha prevista para la 
adquisición de los bienes nacionales relevantes y que estos hayan sido obtenidos durante la 
vigencia del Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.   
 

34. Revisar y aprobar los informes de control de la ejecución de la obra, por lo que el contratista de 
obra deberá  dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la orden de iniciación presentara al 
interventor: (1) Hojas de vida del personal profesional (2) Relación del equipo mínimo obligatorio 
(3) Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (4) Programación de 
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obra, indicando fechas de las de inicio y termino de las actividades en el diagrama de flujo (5) Los 
demás que puedan exigirse en el Pliego de Condiciones. 
 

El interventor deberá revisarlos y aprobarlos de ser en caso en un termino no mayor a tres (3) días 
calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del Interventor, el Contratista 
debe atenderlo en un término no mayor a tres (3) días hábiles, so pena de incurrir en causal de 
incumplimiento del Contrato. 

 
35. Remitir al supervisor del contrato todos los documentos originales, informes y demás escritos que 

se generen durante la ejecución del contrato y que conserve en virtud de la Interventoría.  
 

36. Responder de fondo en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, las peticiones que 
soliciten los Entes de Control, tanto para el Contrato de obra, como para el contrato de Interventoría. 
Los documentos requeridos deben ser remitidos a la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de Bucaramanga. 

 
37. Elaborar y entregar al Supervisor del contrato, cuando éste lo solicite, los informes sobre cualquier 

aspecto del objeto del contrato, en el término dado por el supervisor, que en todo caso debe ser 
mayor a un día hábil. 

 
38. Hacer seguimiento a los trámites realizados por el Contratista de Obra, con el propósito de obtener 

las licencias y permisos que se requieran con el fin de realizar la conexión efectiva de servicios 
públicos. Los costos asociados a estos trámites de licencias y permisos deben estar a cargo del 
Contratista de Obra.  

 
39. Hacer seguimiento a los trámites realizados por el Contratista de Obra, con el propósito de obtener 

las licencias y permisos que se requieran con el fin de ejecutar el contrato o garantizar el 
cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia, incluyendo entre otros: permiso para 
trabajos nocturnos, cierre de vías u ocupación de espacio público, Plan de Manejo de Tráfico, 
permiso para instalación de campamentos temporales, etc. Garantizando además la conexión 
definitiva de los servicios públicos de energía eléctrica. Todos los costos y gastos asociados con 
estos trámites están a cargo del Contratista. 

 
40. Revisar los videos e informes presentados por el Contratista de Obra, confirmar que se cargue la 

información en la plataforma informática que indique la Entidad y allegarlos en original y/o digital al 
supervisor del contrato, a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
presentación de los mismos por parte del Contratista de Obra, con el correspondiente concepto de 
cumplimiento técnico, jurídico, financiero y contable emitido por la Interventoría.  

 
41. Elaborar mensualmente un Informe Ejecutivo que debe incluir los porcentajes de avance real de las 

labores contratadas, el cual debe ser entregado al supervisor. El Informe debe ser cargado en la 
plataforma informática que indique la Entidad. 

 
42. Elaborar mensualmente un Informe de Interventoría detallando el estado y avance del contrato de 

obra, el cual debe incluir porcentajes de avance, gráficos, fotografías y cualquier otro recurso que 
evidencien el avance real de las labores contratadas, y certificar el cumplimiento de: el Plan de 
Calidad, el Plan del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El Informe 
debe ser cargado en la plataforma que indique la Entidad.  
 

43. Anexar con cada acta de recibo de obra, una certificación suscrita por la Interventoría, donde ésta 
garantiza que las especificaciones, medidas y cantidades de los trabajos ejecutados fueron 
verificados en obra y que se encuentran conforme con lo contratado.  
 

44. Solicitar al Contratista de Obra, en caso de retraso de las obras, un Plan de Contingencia que 
permita terminar la obra en los tiempos previstos. La Interventoría debe exigir el cumplimiento de 
esta obligación. Este Plan debe ser aprobado por la Interventoría y remitido al Supervisor del 
contrato de interventoría.  
 

45. Estudiar sobre las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, cuando sea 
pertinente emitir el concepto técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que corresponda 
y dar traslado a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo. Así mismo, 
apoyar a la Entidad en la respuesta a reclamaciones que surjan, posterior a la entrega de la obra.  
 

46. Elaborar, revisar y suscribir junto con el Contratista de Obra, las actas de recibo de obra, en donde 
debe quedar constancia que los ítems ejecutados por el Contratista de Obra cumplen con las 
cantidades, calidades y especificaciones técnicas de obra.  



FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS VERSIÓN  
Mayo 14 
de 2020 

 

9 

 

 

47. Coordinar y verificar que a la firma del Acta de Recibo Final de Obra, el Contratista haga entrega 
en medio físico y/o magnético, a la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, el presupuesto 
ejecutado consolidado y firmado (en formato pdf y Excel) Memorias de Cálculo consolidadas y 
firmadas (en formato pdf y Excel), dos (2) copias de todos los planos récord firmados, de las obras 
ejecutadas (en formato pdf y Autocad) bitácora de obra, bitácora o registro de los residuos 
generados, fichas tecnicas, manuales de mantenimiento y operación, certificaciones, informes de 
las pruebas eléctricas realizadas, licencias y permisos obtenidos, garantías  y demás documentos 
relacionados con el objeto del contrato, según apliquen. Además, la información debe ser cargada 
en la plataforma que indique la Entidad. 
 

48. Elaborar y suscribir junto con el Contratista de Obra, el acta de entrega y recibo final de obra en el 
cual debe quedar constancia que los ítems que se ejecutaron, cumplieron con las cantidades, 
calidades y especificaciones técnicas contratadas y requerir al contratista de obra para que realice 
las correcciones necesarias en caso de precisarse.  
 

49. Realizar con posterioridad a la terminación del contrato de obra, el balance de actividades 
ejecutadas y el balance presupuestal que servirán como insumo para la elaboración del acta de 
liquidación del contrato. 
 

50. Entregar al Supervisor previo a la firma del acta de liquidación, la certificación de cumplimiento de 
encontrarse a paz y salvo con los pagos al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, riesgos 
laborales, pensiones y parafiscales, derivados de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere 
lugar de acuerdo a la normatividad legal vigente, así como los Paz y Salvos de encontrarse al día 
en las obligaciones de pagos correspondientes, de Contratistas con los cuales ejecute el contrato. 
 

51. El INTERVENTOR deberá elaborar, diligenciar y radicar los informes de presunto incumplimiento 
contractual en el formato establecido por la ENTIDAD, anexando la totalidad de los soportes 
documentales y probatorios que sustenten los hechos reportados. Será responsabilidad del 
INTERVENTOR recopilar, verificar, analizar y aportar las evidencias necesarias para demostrar la 
existencia del incumplimiento, su magnitud, oportunidad e imputación al contratista, así como 
sustentar técnica y documentalmente las conclusiones y recomendaciones contenidas en el 
informe, las cuales servirán de fundamento para las actuaciones que la ENTIDAD considere 
procedentes dentro de un eventual proceso de incumplimiento contractual.  
 

52. Compilar la documentación necesaria para la Liquidación de los contratos, crear los escenarios de 
reuniones y como resultado de ello, proyectar las actas de liquidación de los contratos de obra y de 
interventoría, durante los dos (2) meses siguientes a la fecha de finalización de los mismos. Las 
actas de liquidación deben remitirse a la Nación –CSJ- Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de Bucaramanga, una vez sean revisadas y aprobadas. 
 
Parágrafo 1: Dicha acta será firmada por Contratista, la Interventoría, el Supervisor del contrato de 
Interventoría y el Director Ejecutivo de Administración Judicial Seccional Bucaramanga de 
conformidad con el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012, una vez haya sido revisada, aprobada 
y remitida por la entidad.  
 
Parágrafo 2: Nación –CSJ- Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de 
Bucaramanga no reconoce costos adicionales por los gastos en que incurra el Contratista para la 
proyección de liquidación y liquidación del contrato.  

 
53. La interventoría no podrá emitir concepto de recibo final a satisfacción hasta tanto se hayan 

ejecutado y aprobado la totalidad de las pruebas funcionales, operativas, de integración, 
rendimiento, almacenamiento y contingencia de los sistemas de seguridad electrónica, dejando 
constancia mediante Acta de Aceptación Tecnológica suscrita por el contratista de obra, la 
interventoría y la supervisión. 
 

54. Cargar toda la información relevante del contrato aprobada por el supervisor, como son: 
cronogramas, acta de inicio, pólizas, informes mensuales, actas de pago parciales y final, entre 
otros; en la Plataforma SECOP II y/o aplicativo que disponga la entidad.  
 

55. Contar para el desarrollo del contrato con un Equipo mínimo de trabajo, conformado por 
profesionales que cumplan con los perfiles descritos a continuación: 
 

Personal Cantidad Formación Experiencia Dedicación 
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Director de 
Interventoría 

 
 
 
1 

INGENIERO ELECTRÓNICO Y/O 
INGENIERO MECATRÓNICO Y/O 

INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES 
Y/O INGENIERO DE SISTEMAS, CON 

MAESTRIA EN GERENCIA DE 
PROYECTOS Y CERTIFICACIÓN PMP 

 
Tres (3) años de 

experiencia en redes 
de comunicación, y/o 

sistemas cctv, y/o 
seguridad electrónica 

y/o datos. 

 
Permanencia 

mínima de 
tiempo en la obra 

del 50% 

Residente de 
Interventoría 

1 

INGENIERO ELECTRÓNICO Y/O 
INGENIERO MECATRÓNICO Y/O 

INGENIERO EN TELECOMUNICACIONES 
Y/O INGENIERO DE SISTEMAS, 

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE 
PROYECTOS 

dos (2) años de 
experiencia en redes de 

comunicación, y/o 
sistemas cctv ,y/o 

seguridad electrónica y 
datos 

Permanencia 
mínima de 

tiempo en la obra 
del 100% 

Profesional de 
seguridad 

industrial y salud 
ocupacional 

1 
 
 

PROFESIONAL DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL  

 
Deberá contar con licencia en seguridad y 
salud en el trabajo vigente y curso de 50 horas 
en SG-SST y actualización de 20 horas, si es 
del caso. 

 
Dos (2) años de 

experiencia en obras 
civiles 

 
Permanencia 

mínima de 
tiempo en la obra 

del 50% 

 
EL EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO REQUERIDO DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE LOS 
TRES (3) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA, 
PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. 

 
El anterior equipo mínimo debe cumplir con los siguientes requisitos:  

 
a. El Personal que hace parte del equipo de trabajo, debe ser presentado por el Contratista de 

Interventoría al supervisor del contrato, aportando los documentos que certifiquen la 
experiencia e idoneidad solicitada previo a la firma del acta de inicio.  

 
b. No se tienen en cuenta las certificaciones que presenten tachaduras, raspaduras, 

enmendaduras, información no consistente y/o inexactitudes. 
 

c. Los profesionales deben indicar el número de matrícula profesional expedido por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería o el ente correspondiente, igual con aquellas otras 
profesiones que requieran tarjeta o matricula profesional. 
 

d. En el evento en que algún integrante del equipo de trabajo presente título de pregrado o 
posgrado obtenido en el exterior, de acuerdo con la Circular Externa Única emitida por 
Colombia Compra Eficiente, el personal del Contratista puede acreditar la formación académica 
en el exterior con: 
 
1. Copia del diploma expedido por el centro educativo y la descripción del programa 

correspondiente que permita conocer el nivel de los estudios de acuerdo con la 
Clasificación Internacional Normalizada de Educación- CINE o,  

2. La convalidación correspondiente. 
 

Parágrafo: En el caso de los títulos de posgrado obtenidos en el exterior de los ingenieros civiles 
se deberá entregar copia apostillada, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 842 de 2003 

 
e. Los títulos académicos de postgrado de los profesionales matriculados no serán susceptibles 

de inscripción en el registro profesional de ingeniería, por lo tanto, cuando se necesite acreditar 
tal calidad, bastará con la presentación del título de postgrado respectivo, debidamente 
otorgado por universidad o institución autorizada por el Estado para tal efecto. Si el título de 
postgrado fue otorgado en el exterior, solo se aceptará debidamente apostillado de acuerdo 
con las normas que rigen la materia.  
 

f. Los extranjeros deben presentar copia de la visa especial y del permiso o licencia provisional 
para ejercer su profesión en nuestro país por el consejo profesional respectivo o la entidad 
competente. 

56. Mantener durante la ejecución del contrato de Interventoría, el equipo de trabajo ofrecido, con la 
dedicación requerida y pactada, el supervisor del contrato, puede solicitar la sustitución de cualquier 
integrante del equipo de trabajo si éste no cumple con los requisitos exigidos o tiene un desempeño 
no adecuado que afecte el buen desarrollo de la ejecución del Contrato. Esta obligación será 
revisada por el supervisor del contrato, en cada una de las etapas contractuales. 
 

57. De presentarse una situación que obligue al cambio de alguno de los integrantes del Equipo mínimo 
de Trabajo presentado por la interventoría y aprobado por el supervisor del contrato, su reemplazo 
deberá cumplir con el perfil y requisitos mínimos establecidos para el equipo exigidos por la Entidad 
y cumplir con las mismas gestiones para su aprobación, las cuales deben además incluir de manera 
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escrita, el motivo sustentado del cambio solicitado con el fin de oficializarlo. En todo caso, la Entidad 
se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba 
motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las 
condiciones exigidas.  

 
58. Cumplir con los horarios de trabajo, los cuales se definen en conjunto entre el Contratista de obra, 

la Interventoría y el Supervisor del contrato, teniendo en cuenta las restricciones específicas de la 
ciudad, la sede y la Dirección Seccional.  

 
59. Responder por la vinculación del personal, el cual está a cargo y responsabilidad exclusiva del 

Contratista, por lo tanto, el personal que el Contratista ocupe en la ejecución del Contrato, no tendrá 
ninguna vinculación laboral, civil ni comercial con la Nación –CSJ- Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de Bucaramanga 
 

60. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la seguridad industrial, ocupacional y 
salud en el trabajo del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones 
vigentes y dar cumplimiento a la normatividad en seguridad y salud en el trabajo del personal que 
se utilice en la ejecución del contrato. 
 

61. Las demás que surjan de la naturaleza del contrato y aquellas previstas en el contrato de obra al 
cual se le desarrolla la interventoría.   

 
NOTA 1. El personal que el contratista ocupe en la ejecución del contrato no tendrá ninguna vinculación 
laboral, civil ni comercial con la Nación –CSJ- Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de 
Bucaramanga. La responsabilidad derivada de estas vinculaciones correrá a cargo exclusivo del contratista.  

 
NOTA 2: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN – Con la suscripción del contrato el CONTRATISTA se 
obliga a prestar apoyo a la acción del Estado Colombiano para fortalecer la transparencia y la 
responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto asume explícitamente, entre otros, los siguientes 
compromisos, sin perjuicio de la obligación de cumplir la ley colombiana, especialmente la Ley 1474 de 
2011 y en este contexto asume explícitamente entre otros, los siguientes compromisos: 
 

a. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con los 
encargados de planear el Proceso para tratar de conocer, influenciar o manipular la información 
del proyecto y presentar la respectiva propuesta.  

b. No ofrecer ni dar dádivas o sobornos, y ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún 
funcionario público en relación con su contrato.  

c. No hacer arreglos previos, concomitantes o posteriores al proceso de contratación, con otros 
proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la aceptación de la oferta.  

d. Actuar con lealtad hacia los demás proponentes, así como frente a la entidad y abstenernos de 
utilizar herramientas para dilatar o sabotear el proceso de contratación. Igualmente, las 
observaciones al proceso de contratación o a las propuestas de los otros interesados, serán 
presentadas oportunamente, en los plazos y términos fijados estrictamente en las reglas de la 
selección.  

e. No ofrecer trabajo, contratos o algún tipo de beneficio económico o de cualquier otra naturaleza 
a ningún funcionario público, contratista o estructurador, vinculado a la entidad ni a sus 
familiares en primer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, a partir de 
la aceptación de la oferta o con ocasión de la misma, y hasta dos (2) años siguientes a la 
suscripción del Contrato, sin perjuicio del régimen de conflictos de intereses y de inhabilidades 
e incompatibilidades previsto en la Constitución y en la Ley.  

f. No ofrecer gratificaciones o atenciones en dinero o en especie, ni financiar, patrocinar, auspiciar 
o promover directa o indirectamente fiestas, recepciones, homenajes o cualquier tipo de 
atenciones sociales a funcionarios públicos o contratistas del Estado, durante el Proceso de 
Contratación ni durante la ejecución o liquidación del contrato.  

g. No contratar, ni ofrecer dádivas, regalos o gratificaciones a personas con alta capacidad de 
influencia política o mediática, con el objeto de obtener citas o influir o presionar las decisiones 
que la Entidad tome respecto de Procesos de contratación estatal, bien sea en su adjudicación, 
supervisión o terminación.  

h. No celebrar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el 
presente proceso contractual. 

3.3.1. Sistema 
de Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

El Consejo Superior de la Judicatura a través del Acuerdo PSAA16-10560 del 11 de agosto de 2016, adoptó 
la Política para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Rama Judicial, a cuya implementación 
se debe comprometer el futuro contratista. 
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3.3.2. 
Obligaciones 
en materia 
ambiental 

De conformidad con el Sistema Integrado Gestión y Control de la Calidad y del Medio Ambiente – SIGCMA, 
se deberán cumplir con las siguientes obligaciones ambientales:  
 

1. Presentar a la firma del acta de inicio, para revisión y aprobación del supervisor del contrato carta de 
compromiso suscrita por el representante legal a la adopción e implementación del Plan de Gestión 
Ambiental de la Rama Judicial, durante la ejecución del contrato en las instalaciones de la Rama.  

2. Verificar y hacer el respectivo seguimiento a todas las consultas realizadas por el Contratista de Obra, 
tendientes a realizar los trámites requeridos por la autoridad ambiental competente, con el propósito 
de obtener los permisos que se requieran y que garanticen el cumplimiento de la normativa ambiental 
vigente.  

3. Revisar y aprobar los informes derivados de los permisos ambientales que deben cumplirse en la 
etapa de ejecución del proyecto, de acuerdo con las obligaciones establecidas por la autoridad 
ambiental y municipal competente.  

4. Velar por la correcta aplicación de los criterios establecidos en el Acuerdo PSAA14-10160 de 2014 
del Consejo Superior de la Judicatura, especialmente lo señalado en el Artículo 5 sobre compras 
verdes y el Artículo 6. Obras Civiles y demás criterios que en materia de sostenibilidad ambiental se 
deben aplicar a los proyectos de infraestructura física de la Rama Judicial, si aplica.  

5. Verificar y validar el componente de Construcción Sostenible teniendo en cuenta norma aplicable del 
Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, si aplica.  

6. Verificar el cumplimiento de las leyes, normas y obligaciones aplicables en materia ambiental 
establecidas en el contrato de obra durante todo el término de ejecución de dicho contrato. 

 

3.4. 
Obligaciones 
del Consejo 
Superior de la 
Judicatura-
Dirección 
Seccional de 
Administración 
Judicial de 
Seccional 

En ejercicio del objeto contractual el Nación –CSJ- Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 
de Bucaramanga, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  
 
1. Pagar al contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos y contribuciones a que 
haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente.  
 
2. Suministrar oportunamente la información y el apoyo que requiera el contratista para el cumplimiento de 
sus obligaciones contractuales.  
 
3. Ejercer la supervisión del contrato por intermedio del supervisor, exigiendo al contratista la ejecución 
idónea y oportuna del objeto y quien, además, resolverá y suscribirá las actas, y controlará los asuntos 
necesarios durante el desarrollo del contrato.  
 
4. Verificar y dejar constancia, a través del supervisor del contrato, del cumplimiento de las obligaciones del 
contratista frente a los aportes al sistema integral de seguridad social y aportes parafiscales.  
 
5. Solicitar al contratista, en cualquier tiempo, las informaciones que requiera en relación con el contrato y 
con el cumplimiento de las obligaciones de éste.  
 
6. Analizar y responder los requerimientos que formule razonablemente el contratista. 

3.5 Modalidad 
de selección, 
justificación y 
fundamentos 
jurídicos. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 
del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 30 de la ley 2069 de 2.020, normatividad modificada y reglamentada 
por el Decreto 1860 de 2021, la presente contratación se adelantará a través de la modalidad de Mínima 
Cuantía (por ser inferior al 10% de la menor cuantía).  
 
El Consejo de Estado, mediante Sentencia de fecha de fecha 23 de abril de 20211, declaró la nulidad del 
numeral VII, denominado “Concurrencia de selección abreviada por Acuerdo Marco de Precios y mínima 
cuantía”, del Manual para la Operación Secundaria de los Acuerdos Marco de Precios, expedido por la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (CCE), señalando que “...el 
precepto legal dispone que independientemente del objeto a contratar, siempre que su valor no exceda el 
10 por ciento de la menor cuantía de la entidad, la escogencia del contratista se hará por la modalidad de 
la mínima cuantía prevista en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011.”  
 
Por lo anterior, la Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, contable y ambiental al contrato 
de obra cuyo objeto es “: suministro, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de equipamiento 
tecnológico de seguridad electrónica para el fortalecimiento de la seguridad en la sede judicial del palacio 
de justicia de Bucaramanga, en las condiciones técnicas, de calidad y cantidades requeridas por la entidad”. 

3.6. Valor 
estimado del 
contrato. 

El valor estimado del contrato que ha establecido la entidad para el presente proceso de selección 
corresponde a la suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 
MIL SESENTA PESOS MCTE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($153.338.060,55 MCTE) 
incluidos honorarios, todos los impuestos, tasas y contribuciones de ley que se generen con ocasión a la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato, con cargo a la subunidad 221. 
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3.7.  
Certificado de 
disponibilidad 
Presupuestal. 

La contratación está respaldada presupuestalmente con el CDP expedido por la Coordinadora del área 
Financiera de la Dirección Ejecutiva Seccional de Bucaramanga, así: 
 
UNIDAD EJECUTORA 221: 

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

UNIDAD EJECUTORA 27-01-02-221 

FECHA 30/07/2026 

N.º DE DISPONIBILIDAD 3926 

CONCEPTO: ADQUIS. DE BYS - DESPACHOS 
JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - 

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
DE LA RAMA JUDICIAL COMO INSTRUMENTO 

ESTRATÉGICO DE ACCESO A LA JUSTICIA A NIVEL 
NACIONAL 

TIPO DE GASTO C 

ASIGN. INTERNA 2701-0800 

CTA. PROG. 37 

SUBC/SUBP 20111D 

OBJG/PROY 2701019 

ORD/SPRY  

SUB0 02 

REC 16 

C/S CSF 

VALOR INICIAL $153.338.060,55 

VALOR OPERACIONES $0 

VALOR ACTUAL $153.338.060,55 
 
 

3.8.  
Variables 
consideradas 
para calcular el 
presupuesto 
oficial 

Para efectos de establecer el presupuesto necesario para el presente proceso, la entidad solicitó en el mes 
de julio cotización a las personas naturales y jurídicas MELTEC, ITELCA, RAYCO, INGENIERIA RYR, 
INNVECTOR, INELCO S.A.S., SEGURITECH, PROYECTOS CIS LTDA, COMTELCOL, SECURITY 
VIDEO, EQUIPMENT, EGC COLOMBIA, MAPO INGENIERIA S.A.S, CONSULTORES SOLANO NAVAS 
LTDA, CONSTRUOBRAS ISAVAL S.A.S, CIVILCARPER SAS, CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS 
SAS, SAFRID INGENIERÍA S.A.S, CONADITIVOS INGENIERIA SAS, GERENCIA H.A.H 
CONSTRUCCIONES, INGENIERIA CONSTRUCCION, DEJO CONSTRUCCIONES SAS, CIA 
INGENIERÍA SAS, SERGIO ORTIZ, ORGANIZACION IGP SAS, por ser reconocidas en el sector, 
recibiéndose tres (3) cotizaciones, que permiten establecer el valor estimado del contrato, así: 
 

 
 
 

El valor estimado del contrato es CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 
OCHO MIL SESENTA PESOS MCTE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($153.338.060,55 MCTE) 
incluidos honorarios, todos los impuestos, tasas y contribuciones de ley que se generen con ocasión a la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato, con cargo a la subunidad 221. 
 

3.9. Forma de 
Pago del 
Contrato  

La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga -Santander, cancelará el valor 
del contrato mediante pagos parciales y previa presentación de la factura electrónica validada previamente 
por la DIAN, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020 y Resolución 000042 de 
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2020,e informes,  según corresponda, acompañada de las planillas de pago del Sistema de Seguridad 
Social, conforme lo siguiente: 
 
A) Las personas naturales deben allegar Declaración Juramentada donde precise que se encuentra a paz 
y salvo respecto de los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los 
últimos seis (6) meses y copia de la última planilla de pago.  
 
B) Las personas jurídicas deben allegar el certificado de paz y salvo emitido por el representante legal o 
por el revisor fiscal (si tiene la obligación), adjuntando los documentos del mismo, los cuales se enlistan a 
continuación: Tarjeta Profesional, Antecedentes de la Junta Central de Contadores vigente (vigencia de 3 
meses).  
 
El certificado debe precisar que se encuentra a paz y salvo respecto a los sistemas de salud, pensiones, 
riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses y la última planilla de pagos 
efectuada. 
 
C) Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio con el fin de 
realizar la correspondiente verificación. 
 
En todo caso, el pago quedará sujetos a la asignación de los recursos que la Dirección del Tesoro Nacional 
del Ministerio de Hacienda y de Crédito Público, sitúe a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración 
Judicial Bucaramanga y no podrá afectar el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales del personal 
contratado para la ejecución de las actividades propias y requeridas para cumplir el objeto contractual. 
 
La ruta donde puede realizar la consulta de los pagos se ubica en: 
 
http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/siif 
http://www.minhacienda.gov.co/Pagos/Login.jsp?lightbox[iframe]=true&lightbox[width]=800 
&lightbox[height]=600 
 
NOTA 1: La Entidad efectúa las retenciones, deducciones o contribuciones a que haya lugar en virtud del 
objeto del contrato que se suscriba, de acuerdo con el Estatuto Tributario Nacional y territorial en cada uno 
de los pagos que se ejecuten, ya sea Retención en la Fuente, Retención por IVA, Retención de Industria y 
Comercio y sus complementarios, Estampilla Pro-Universidad nacional y Otras Universidades, Contribución 
de Obra Pública y demás tasas y contribuciones a que haya lugar de conformidad con la normatividad legal 
vigente. Para tal efecto se tendrá en cuenta la calidad del contribuyente, las responsabilidades tributarias y 
las tarifas establecidas en la ley según la información financiera que reporte cada proveedor, la cual será 
suministrada bajo su propia responsabilidad. 
 
NOTA 2: Si la factura no es elaborada oportunamente, no es radicada dentro de los términos aquí previstos 
o presenta inconsistencias, será devuelta al contratista y los términos para el pago sólo empezarán a 
contarse desde la fecha en que se radique la cuenta corregida. Las demoras que se presenten por estos 
conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al pago de intereses o 
compensación de ninguna naturaleza.  
 
NOTA 3: Los pagos a cargo de la Rama Judicial- Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Bucaramanga se cancelarán en los 60 días siguientes a la presentación y cargue de la factura en el SECOP 
II por parte del contratista y el pago estará sujeto a los recursos económicos y procedimientos que la 
Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, defina para las entidades 
públicas. 

3.10. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE  

3.10.1. REQUISITOS HABILITANTES 

3.10.1.1. 
Capacidad 
Jurídica y 
Técnica  

 CAPACIDAD JURÍDICA 
 

Al presente proceso de selección de contratista, pueden comparecer las personas naturales, jurídicas, 
consorcios o uniones temporales, que reúnan los requisitos habilitantes para participar que se enumeran a 
continuación, así como la forma de acreditarlos y que no se encuentren incursos en las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad señaladas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con 
los artículos 1 al 4 y 90 de la Ley 1474 de 2011, artículo 221 del Decreto - Ley 019 de 2012, que modificó 
el artículo 6 Ley 1150 de 2007, concordante con lo dispuesto en el numeral 1 del artículos 2.2.1.2.1.5.2 del 
decreto 1082 de 2015. 
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1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 

Este documento debe venir firmado por la persona natural si actúa en esta calidad, por el representante 
legal de la sociedad, si se trata de una persona jurídica o por el representante legal del consorcio o unión 
temporal, si la propuesta se presenta bajo esta figura asociativa; el proponente diligenciará el formato carta 
de presentación de la oferta en la forma y términos indicados en el anexo respectivo. 
 
2. CARTA DE CONFORMACIÓN CONSORCIAL 
 

Si la propuesta se presenta bajo la figura asociativa de consorcio o unión temporal, el proponente 
diligenciará el anexo respectivo, en la forma y términos allí indicados. 
 
3. EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL 
 
a. PERSONA NATURAL 
 

Debe ser mayor de edad, estar inscrito en el Registro Mercantil y que su actividad comercial le permita 
realizar el objeto del futuro contrato, lo anterior se acredita con la presentación del certificado de matrícula 
mercantil emitido por la Cámara de Comercio respectiva del domicilio comercial del oferente, con fecha de 
expedición del certificado no superior a dos (2) meses de antelación a la fecha de cierre del proceso, lo 
anterior únicamente en caso que el proponente ejerza como comerciante o sea propietario de 
establecimiento de comercio. 
 
b. PERSONA JURÍDICA 
 

El objeto social debe estar relacionado con el servicio o bien a contratar con el presente proceso de 
selección; lo anterior se acredita con la presentación del certificado de existencia y representación legal, 
expedido por la Cámara de Comercio o el documento equivalente con fecha de expedición no superior a 
dos (2) meses de antelación a la fecha de cierre del presente proceso de selección; la duración de la 
sociedad debe abarcar como mínimo el plazo de ejecución del contrato, su liquidación y un (1) año más, si 
la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, anexarán los certificados, tanto de la sucursal como 
de la casa principal.   
 
c. CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 
 

En el caso de consorcio o unión temporal, al menos uno de sus integrantes debe acreditar el requisito del 
término de constitución, cuando alguno de sus integrantes sea persona jurídica o Registro Mercantil cuando 
sea persona natural. 
 
d. AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO SOCIETARIO 
 

En caso de que las facultades del representante legal estén limitadas por razón de la naturaleza o la cuantía 
del negocio jurídico, el proponente presentará junto con la propuesta el acta respectiva en la cual se autoriza 
al representante legal para firmar la propuesta y celebrar el correspondiente contrato en el evento que le 
sea adjudicado y para constituir el consorcio o la unión temporal, si a ello hubiere lugar. 
 
4. DOCUMENTOS DE IDENTIDAD 
 

El proponente en caso de ser persona natural, acreditará tal calidad adjuntando con la propuesta la copia 
legible de su cédula de ciudadanía; en caso de ser persona jurídica, su representante legal adjuntará su 
respectiva copia de cédula de ciudadanía; en el caso de consorcio o unión temporal el representante legal 
del consorcio o unión temporal, así como cada uno de sus integrantes adjuntará su respectiva copia de la 
cédula de ciudadanía; en caso de la persona jurídica extranjera, su representante legal adjuntará copia de 
su cédula de ciudadanía si es colombiano y copia de su cédula de extranjería o su pasaporte, si tiene otra 
nacionalidad. 
 
5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES 
PARAFISCALES 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Ley 1170 de 2007, a la fecha de la presentación 
de la propuesta, el proponente deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema 
Integral de Seguridad Social y Parafiscales según corresponda; si es persona jurídica adjuntando 
certificación en la que se haga constar que se encuentra al día con el pago de los referidos aportes, dentro 
de los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta; dicha certificación debe ser expedida por el 
representante legal o revisor fiscal, según sea el caso; si es persona natural se debe presentar la última 
planilla de pago de los citados aportes. 
 
6. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES, JUDICIALES Y MEDIDAS CORRECTIVAS 
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El oferente deberá allegar los antecedentes fiscales y disciplinarios de la persona jurídica y del 
representante legal de la persona jurídica o de la persona natural, según sea el caso. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, se allegarán los mismos para cada uno de sus integrantes, 
y en caso que el representante sea persona distinta al de sus integrantes, también deberá aportar los de 
éste. 
 
No obstante, la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de Bucaramanga, consultará en las páginas web de la Contraloría General de la 
República, La Procuraduría General de la Nación, la Policía Nacional, los antecedentes allegados. 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, se realizarán las mismas verificaciones, para cada uno de 
sus integrantes, así como para el representante de este consorcio o unión temporal cuando es persona 
distinta al de sus integrantes. 
 
De conformidad con la función de advertencia de la Contraloría General de la República No 
2014EE0081179 del 30 de abril de 2014, no es posible contratar con quienes tengan la calidad de 
responsables fiscales. 
 
Por último, atendiendo lo señalado en el artículo 93 del Decreto 019 de 2012, los antecedentes judiciales y 
medidas correctivas no serán solicitados a los oferentes, por lo que deberán ser consultados por la entidad 
en los registros del Ministerio de Defensa Nacional –Policía Nacional. 
 
7. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
 
El proponente deberá aportar con su propuesta, el Anexo “Compromiso Anticorrupción” debidamente 
diligenciado. 
 
En caso de consorcio o unión temporal esta declaración debe ser, además suscrita por cada uno de los 
integrantes que lo conforman y por su representante cuando es persona distinta. 

 
8. ACREDITACIÓN DE NO ESTAR INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS 
MOROSOS – REDAM 
 
El Registro de Deudores Alimentarios Morosos - REDAM, es un mecanismo de control creado por el 
Gobierno Nacional a través de la Ley 2097 de 2021, que busca garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones para todas las personas que hayan suscrito títulos alimentarios. 
 
El artículo 6 de la Ley 2097 de 2021 dispone: “La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos generara las siguientes consecuencias: 1. El deudor alimentario moroso solo podía contratar con 
el Estado una vez se ponga a paz y salvo con sus obligaciones alimentarias. Esta inhabilidad también se 
predica del deudor alimentario moroso que actúe como representante legal de la persona jurídica que aspira 
a contratar con el Estado.” 
 
En este sentido, el proponente deberá allegar con su propuesta un certificado que indique que no se 
encuentra inscrito en el REDAM, lo que equivale a que no posee deudas alimentarias en Colombia. El 
certificado deberá ser expedido para el proponente persona natural, o para el representante legal del 
proponente persona Jurídica. Dicho certificado se puede expedir a través de la carpeta ciudadana Digital 
en el link: https://redam.gov.co/ 
 
9. AVAL DE LA PROPUESTA 
 
De acuerdo con lo establecido por el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, por la cual se modifica la 
reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares:  
 
“Las propuestas que se formulen en las licitaciones y concursos abiertos por entidades públicas del orden 
nacional, seccional o local, para la adjudicación de contratos cuyo objeto implique el desarrollo de las 
actividades catalogadas como ejercicio de la ingeniería, deberán estar avalados, en todo caso, cuando 
menos, por un ingeniero inscrito y con tarjeta de matrícula profesional en la respectiva rama de la ingeniería. 
En los contratos que se celebren como resultado de la licitación o del concurso, los Contratistas tendrán la 
obligación de encomendar los estudios, la dirección técnica, la ejecución de los trabajos o la Interventoría, 
a profesionales inscritos en el registro profesional, acreditados con la tarjeta de matrícula profesional o, 
excepcionalmente, con la constancia o certificado de su vigencia”. Subrayado fuera de texto.  
 
Para la presente contratación la profesión de quien da el aval es: 
 

https://redam.gov.co/
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INGENIERO ELECTRÓNICO 
 

Para el efecto, en la Carta de Presentación de la propuesta, se debe indicar claramente la siguiente 
información:  
 

 Nombre y apellido del representante legal  

 Nombre y apellido del profesional que avala la oferta  

 Profesión, Número de matrícula profesional  
 
En caso de que el representante legal ostente la calidad profesional requerida, la Carta de Presentación de 
la propuesta debe indicar claramente la siguiente información:  
 

 Nombre y apellido del representante legal  

 Profesión  

 Número de matrícula profesional 
 

 CAPACIDAD TÉCNICA 
 

1. EXPERIENCIA MÍNIMA 
 
Se acreditará mediante el anexo de una (1) certificación de un (1) contrato en cuyo objeto y/o alcance se 
evidencie la interventoría a contratos de suministro e instalación de sistemas de videovigilancia CCTV, y/o  
Interventoría a proyectos de seguridad electrónica y/o Interventoría a infraestructura tecnológica de 
seguridad y/o Interventoría a proyectos integrales de seguridad física y electrónica  ejecutado y terminado 
por el proponente, expedida por entidades del estado o particulares, cuyo valor sea igual o superior al 
presupuesto oficial estimado.  
 
Para la acreditación de experiencia a través de contrato(s) celebrado(s) entre particulares, el Proponente 
deberá aportar, además de lo antes referido, copia de por lo menos una (1) factura expedida con ocasión 
de la ejecución del contrato de interventoría. 
 

 
CRITERIOS DIFERENCIALES PARA MIPYME EN EL SISTEMA DE COMPRAS PÚBLICAS:  
 
Los oferentes que demuestren la condición de mipyme conforme lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. 
del Decreto 1860 de 2021 (independientemente de que el proceso sea o no limitado), acreditarán 
experiencia mínima mediante el anexo de hasta DOS (2) certificaciones de contratos (es decir uno adicional 
al previsto en el requisito de EXPERIENCIA MÍNIMA) en cuyo objeto y/o alcance se evidencie la 
interventoría a contratos de suministro e instalación de sistemas de videovigilancia CCTV, y/o  Interventoría 
a proyectos de seguridad electrónica y/o Interventoría a infraestructura tecnológica de seguridad y/o 
Interventoría a proyectos integrales de seguridad física y electrónica  ejecutado y terminado por el 
proponente, cuyo valor sumados los dos (2) sea igual o superior al presupuesto oficial estimado, expedidas 
por entidades del Estado o particulares. 
 
Para la acreditación de experiencia a través de contrato(s) celebrado(s) entre particulares, el Proponente 
deberá aportar, además de lo antes referido, copia de por lo menos una (1) factura expedida con ocasión 
de la ejecución del contrato de interventoría. 
 
Reglas de presentación de la experiencia del proponente: 
 
La certificación contendrá, como mínimo, la siguiente información: 
 

 Nombre de la entidad contratante 

 Objeto del contrato 

 Tiempo de prestación del servicio (indicar fecha de inicio y de terminación) 

 Valor del contrato. 
 
Para dar cumplimiento al requisito de experiencia mínima, en el caso de proponentes plurales, se debe 
atender lo establecido en el parágrafo 2, del artículo 2.2.1.2.4.2.18 del Decreto 1082 de 2015, adicionado 
por el artículo 3, el cual señala: “PARÁGRAFO 2. Tratándose de proponentes plurales, los criterios 
diferenciales y los puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la 
calidad de MiPymes y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o la 
unión temporal”. 
 
En caso de que el proponente o alguno de sus integrantes, tratándose de contratos que hayan sido 
ejecutados como integrante de una figura asociativa, la entidad solo tendrá en cuenta para la acreditación 
de experiencia, los valores y/o magnitudes acreditadas según corresponda, de acuerdo con el porcentaje 
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de participación que le correspondió dentro de esa figura asociativa al integrante que pretenda hacerla valer 
en el presente proceso. 
 
Para proponentes plurales no es necesario que cada integrante de la figura asociativa aporte experiencia. 
En todo caso, no podrá acumularse a la vez la experiencia de los socios y de la persona jurídica cuando 
estos se asocien entre sí para presentar propuesta bajo alguna de las modalidades previstas en el art. 7 de 
la Ley 80 de 1993 
 
En el evento en que exista dificultad para el Oferente de obtener certificaciones con la información requerida 
para acreditar experiencia similar, es de carácter obligatorio la presentación de la copia del o los contratos 
debidamente suscritos con la respectiva acta de liquidación o terminación a satisfacción. Si en los 
documentos referidos no está contenida la totalidad de la información solicitada en este numeral para 
acreditar la experiencia, adicionalmente a estos, se adjuntará documento con la información faltante emitido 
por quien recibió el servicio. 
 
Cuando la experiencia anexa no se ajuste a los requisitos establecidos, la evaluación por experiencia será 
“NO CUMPLE”. 
 
LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BUCARAMANGA, se reserva el 
derecho de verificar y solicitar durante la evaluación y hasta la adjudicación, las aclaraciones, información 
y soportes que considere necesarios para verificar la información presentada. 

 
2. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) 
 

El proponente deberá aportar una certificación y/o constancia y/o autoevaluación emitida por la A.R.L., o 
certificación y/o constancia por el representante legal, en la que se evidencie que la empresa cuenta o se 
encuentra implementando un programa de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST). 
 
En el evento de ser persona natural y no contar con personal a su cargo, el oferente estará exento del 
cumplimiento de este requisito, siempre y cuando acredite y certifique no contar con trabajadores a su 
cargo. 
 
3. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS 
 
El oferente deberá diligenciar el Anexo N° 3 del Anexo Formato Varios, donde certifique en caso de 
resultarle adjudicado el proceso contractual, dará cumplimiento a los requerimientos técnicos estipulados 
en la invitación en el numeral 3.2.2. “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ALCANCE DEL OBJETO A 
CONTRATAR” y los numerales 3.3 y 3.3.2 “OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA”. 
 
Para acreditar el cumplimiento de las condiciones técnicas requeridas, anexo al certificado el proponente 
deberá allegar hoja de vida y soportes que acrediten que desde la presentación de la oferta cumple con el 
perfil del Director de la Interventoría.  

 
4. REQUERIMIENTO AMBIENTAL 
 
El Oferente debe comprometerse mediante una carta suscrita por el representante legal (persona jurídica) 
o la persona natural a la adopción e implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial, 
durante la ejecución del contrato en las instalaciones de la Rama Judicial. 
 
OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA  
El proponente deberá adjuntar con su oferta los siguientes documentos complementarios:  

 Registro Único Tributario de la DIAN (RUT).  

 Certificación reciente (no mayor a 2 meses) de la entidad bancaria donde conste el nombre de la 
cuenta habiente, número de identificación, número de cuenta y estado de la cuenta.  

 Formato beneficiario de cuenta debidamente diligenciado.  
 

3.10.1.2. 
Interventoría o 
Supervisión  

La supervisión del contrato será ejercida por el servidor judicial JOSÉ OLIVO MORALES ARCINIEGAS del 
Grupo de infraestructura del Área administrativa de la DESAJ. 
 
El supervisor debe dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011, artículo 82 y siguientes, el 
Manual de Contratación y el Manual de Supervisión de la Entidad, en cuanto al seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico del objeto contractual. 

3.11 Plazo y 
lugar de 

El plazo de ejecución del contrato será de 4, 16 meses contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. 
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Ejecución del 
Contrato 

El lugar de ejecución del contrato de obra: Palacio de Justicia de Bucaramanga-Santander. 

3.12 
Liquidación del 
Contrato 

Para todos los efectos, la liquidación de contrato se realizará de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 Ley 1150 de 2007. 
 
El contrato resultante de este proceso, será objeto de liquidación por acuerdo de las partes contratantes 
dentro de un término máximo de cuatro (4) meses contados desde la fecha de terminación del plazo de 
ejecución del mismo, o de la fecha de expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o de la 
fecha del acuerdo que la disponga. 

3.13 
Constancia del 
cumplimiento 
del deber de 
análisis del 
sector por parte 
de las 
entidades 
estatales. 

La entidad, de acuerdo con las disposiciones del artículo 2.2.1.2.1.4.11 del Decreto 1082 de 2015, procedió 
verificar las condiciones del mercado. 
 
(Ver anexo Estudio del Sector). 

3.14 Garantías 
del contrato 
 
 

El oferente favorecido con la adjudicación del contrato deberá constituir a favor de La Nación - Consejo 
Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bucaramanga la 
Garantía Única en los términos de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, que cubra los siguientes 
amparos, en las cuantías y vigencias que se establecen a continuación: 

 
AMPARO COBERTURA VIGENCIA 

Cumplimiento 10% del valor total del Contrato 
Por el plazo de ejecución del 
contrato y seis (6) meses más. 

Calidad del servicio 20% del valor total del Contrato 
Por el plazo de ejecución del 
contrato y tres (3) años más. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales. 

5% del valor total del Contrato 
Por el término de duración de este 
y tres (3) años más 

 
Adicionalmente, deberá presentar una garantía de responsabilidad Civil Extracontractual, a favor de la 
Entidad, conforme con el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del Decreto 1082 de 2015 y debe contar con el siguiente 
amparo: 
 

Amparo Suficiencia Vigencia 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

200 SMMLV 
Por el plazo de ejecución del 

contrato 

 
Los datos del Asegurado/Beneficiario del seguro deben corresponder a: 
Nombre del asegurado/beneficiario: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION 
JUDICIAL DE BUCARAMANGA 
NIT: 800165941-6 
Dirección: Carrera 11 No.34-52 piso 5 fase II Alcaldía Municipal de Bucaramanga 
Teléfono: 6422095 Ext.1001 
Número de contrato: según corresponda en la comunicación de aceptación de la oferta. 
 
NOTA 1: Las pólizas de cumplimiento se presentarán a más tardar el día hábil siguiente a la suscripción del 
contrato. 
NOTA 2: Si se presentan suspensiones del contrato, las pólizas antes descritas se ampliarán por el término 
de la suspensión. 
NOTA 3: La garantía deberá relacionar el número de contrato suscrito con la entidad.  
 
En el caso de prórroga o adiciones del contrato, las pólizas ampliarán la vigencia de su cobertura por el 
término de la prórroga y aumentarán su cuantía, conforme con la adición. 
 

4. RESPONSABLES DEL ESTUDIO. 

4.1. Área 
beneficiaria de 
la contratación 
u origen de la 
necesidad. 

                              Área Administrativa 
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4.2. Profesional 
designado por 
la unidad 
beneficiaria de 
la contratación. 

JOSÉ ALFREDO SARMIENTO RODRÍGUEZ  
Infraestructura- Área Administrativa 

 

5. JUNTA DE CONTRATACIÓN Y COMITÉ ESTRUCTURADOR DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN  

Junta de 
Contratación y 
Comité 
Estructurador y 
Evaluador 

JOSÉ ALFREDO SARMIENTO RODRÍGUEZ  
Coordinador Grupo de mantenimiento y soporte tecnológico 

 

SANDRA TATIANA ALFARO BASTO  
Coordinador Área Administrativa 

 

DIANA CAROLINA GARCIA FONTECHCA 
Área Administrativa  

 

MARÍA ANGELICA RODRÍGUEZ  
Área Financiera 

 

JOSÉ ALFREDO SARMIENTO RODRÍGUEZ 
Coordinador Grupo de mantenimiento y soporte tecnológico 

 

LILIANA MUÑOZ CORREDOR 
Coordinador Área Financiera 

 

 
JESSICA TATIANA RUSSI PEÑA 

Coordinadora Asistencia Legal 
 

 

LUIS JERÓNIMO CARRILO GOMEZ 
Coordinador Área Administrativa 

 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


