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PARA CONTRATAR OBRA CIVIL 

 

TIPO DE PROCESO 
LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 979 del 19 de junio 
2026 
Cod. Presupuestal: 99 apoyo admi  
Nombre – Cuenta: 232010100103190902 PDA – FIA – DPTO- 
REGALÍAS.  
Valor: $38.559.176 
Fuente del recurso: PDA – FIA – DPTO- REGALÍAS. 
Obra – Construcción sistema de acueducto del municipio de 
Agrado Fase I del Departamento del Huila. CDR: 20441 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 978 del 19 de junio 
2026 
Cod. Presupuestal: 99 apoyo admi  
Nombre – Cuenta: 232010100103190901 PDA – FIA – DPTO- 
S.G.P   
Valor: $6.237.376.046 
Fuente del recurso: PDA – FIA – DPTO- S.G.P   
Obra – Construcción sistema de acueducto del municipio de 
Agrado Fase I del Departamento del Huila. CDR: 20440. 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 980 del 19 de junio 
2026 
Cod. Presupuestal: 99 apoyo admi  
Nombre – Cuenta: 232010100103190903 PDA – FIA – 
MUNICIPIOS- S.G.P   
Valor: $2.346.210.860 
Fuente del recurso: PDA – FIA – MUNICIPIOS- S.G.P   
Obra – Construcción sistema de acueducto del municipio de 
Agrado Fase I del Departamento del Huila. CDR: 20439 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 982 del 19 de junio 
2026 
Cod. Presupuestal: 99 apoyo admi  
Nombre – Cuenta: 232010100103190903 PDA – FIA – 
MUNICIPIOS- S.G.P   
Valor: $353.789.140 
Fuente del recurso: PDA – FIA – MUNICIPIOS- S.G.P   
Obra – Construcción sistema de acueducto del municipio de 
Agrado Fase I del Departamento del Huila. CDR: 20443 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 981 del 19 de junio 
2026 
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Cod. Presupuestal: 99 apoyo admi  
Nombre – Cuenta: 232010100103190902 PDA – FIA – DPTO – 
REGALIAS.   
Valor: $723.105.847 
Fuente del recurso: PDA – FIA – DPTO – REGALIAS.   
Obra – Construcción sistema de acueducto del municipio de 
Agrado Fase I del Departamento del Huila. CDR: 20442. 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 971 del 19 de junio 
2026 
Cod. Presupuestal: 99 apoyo admi  
Nombre – Cuenta: 232010100103190902 PDA – FIA – 
MUNICIPIOS – S.G.P   
Valor: $1.402.127.806.30. 
Fuente del recurso: PDA – FIA – MUNICIPIOS – S.G.P   
Obra – Construcción de ptar en el centro poblado el Socorro del 
municipio de el Pital Departamento del Huila. CDR: 20533. 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 973 del 19 de junio 
2026 
Cod. Presupuestal: 99 apoyo admi  
Nombre – Cuenta: 232010100103190903 PDA – FIA – 
MUNICIPIOS – S.G.P   
Valor: $94.358.774.74. 
Fuente del recurso: PDA – FIA – MUNICIPIOS – S.G.P   
Obra – Construcción de ptar en el centro poblado el Socorro del 
municipio de el Pital Departamento del Huila. CDR: 20535. 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 977 del 19 de junio 
2026 
Cod. Presupuestal: 99 apoyo admi  
Nombre – Cuenta: 232010100103190903 PDA – FIA – 
MUNICIPIOS – S.G.P   
Valor: $67.960.924.16. 
Fuente del recurso: PDA – FIA – MUNICIPIOS – S.G.P   
Obra – Construcción de sistema de acueducto de la Quebrada 
Agua blanco vereda Carmelo sector Campoalegre del municipio 
de el Pital departamento del Huila. CDR: 20457 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 974 del 19 de junio 
2026 
Cod. Presupuestal: 99 apoyo admi  
Nombre – Cuenta: 232010100103190903 PDA – FIA – 
MUNICIPIOS – S.G.P   
Valor: $1.634.297.662.44. 
Fuente del recurso: PDA – FIA – MUNICIPIOS – S.G.P   

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

NIT.  800.100.553-2 

ESTUDIOS PREVIOS 
VERSIÓN: 8.0 

 

 
Calle 21 No. 1C -17 

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 
www.aguasdelhuila.gov.co 

                                                           Neiva – Huila (Colombia).                                Página 3 de 200       

 

Obra – Construcción de sistema de acueducto de la Quebrada 
Agua blanco vereda Carmelo sector Campoalegre del municipio 
de el Pital departamento del Huila. CDR: 20454. 
 
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 976 del 19 de junio 
2026 
Cod. Presupuestal: 99 apoyo admi  
Nombre – Cuenta: 232010100103190903 PDA – FIA – 
MUNICIPIOS – S.G.P   
Valor: $76.785.201. 
Fuente del recurso: PDA – FIA – MUNICIPIOS – S.G.P   
Obra – Construcción de sistema de acueducto de la Quebrada 
Agua blanco vereda Carmelo sector Campoalegre del municipio 
de el Pital departamento del Huila. CDR: 20456. 
 

 
CONCEPTO DEL GASTO 

 

Obra – "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 

MUNICIPIO DEL AGRADO (FASE I) HUILA, CONSTRUCCION 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA AGUA 
BLANCA VEREDA CARMELO SECTOR CAMPOALEGRE DEL 
MUNICIPIO DE PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA, 
CONSTRUCCION DE PTAR EN EL CENTRO POBLADO EL 
SOCORRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO 
DEL HUILA" 

 
PRESUPUESTO ASIGNADO 

 

ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES 
QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 
PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE $ 
11.658.571.550,74  

FUENTE 

• PDA- FIA- SGP- AGUA POTALE Y SANEAMIENTO BASICO 
CDR: 20456. 

• PDA- FIA- SGP- AGUA POTALE Y SANEAMIENTO BASICO 
CDR: 20454. 

• PDA- FIA- SGP- AGUA POTALE Y SANEAMIENTO BASICO 
CDR: 20457 

• PDA- FIA- SGP- AGUA POTALE Y SANEAMIENTO BASICO 
CDR: 20535. 

• PDA- FIA- SGP- AGUA POTALE Y SANEAMIENTO BASICO 
CDR: 20533. 

• PDA- FIA- SGP- AGUA POTALE Y SANEAMIENTO BASICO 
CDR: 20442. 

• PDA- FIA- SGP- AGUA POTALE Y SANEAMIENTO BASICO 
CDR: 20443 

• PDA- FIA- SGP- AGUA POTALE Y SANEAMIENTO BASICO 
CDR: 20439 

• PDA- FIA- SGP- AGUA POTALE Y SANEAMIENTO BASICO 
CDR: 20440. 
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• PDA- FIA- SGP- AGUA POTALE Y SANEAMIENTO BASICO 
CDR: 20441. 
 

OBJETO 

 
"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
MUNICIPIO DEL AGRADO (FASE I) HUILA, CONSTRUCCION 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA AGUA 
BLANCA VEREDA CARMELO SECTOR CAMPOALEGRE DEL 
MUNICIPIO DE PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA, 
CONSTRUCCION DE PTAR EN EL CENTRO POBLADO EL 
SOCORRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO 
DEL HUILA" 
 

LUGAR DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 

• ZONA URBANA, DEL MUNICIPIO DEL AGRADO 
DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

• ZONA RURAL VEREDA CARMELO DEL MUNICIPIO DE EL 
PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA.  

• ZONA RURAL CENTRO POBLADO EL SOCORRO DEL 
MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA. 

 

 

Objeto del proyecto  
Plazo del 

contrato  

Valor presupuesto 

oficial (pesos 

incluido IVA) 

Lugar(es) de ejecución 

del contrato 

"CONSTRUCCION SISTEMA DE 

ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL AGRADO 

(FASE I) HUILA, CONSTRUCCION DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA 

QUEBRADA AGUA BLANCA VEREEDA 

CARMELO SECTOR CAMPOALEGRE DEL 

MUNICIPIO DE PITAL DEPARTAMENTO DEL 

HUILA, CONSTRUCCION DE PTAR EN EL 

CENTRO POBLADO EL SOCORRO DEL 

MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO 

DEL HUILA" 

14 

MESES   

AGRADO: 14 
meses 
$8,621.486.543 
 
PITAL 
CAMPOALEGRE: 5 
meses 
$1.554.999.863 
 
PITAL SOCORRO: 
4 meses 
 
$ 1.397.451.136 
TOTAL:  
$ 11.573.937.542  
  
  

ZONA URBANA, DEL 
MUNICIPIO DEL 
AGRADO 
DEPARTAMENTO DEL 
HUILA. 
ZONA RURAL VEREDA 
CARMELO DEL 
MUNICIPIO DE EL PITAL 
DEPARTAMENTO DEL 
HUILA.  
ZONA RURAL CENTRO 

POBLADO EL 

SOCORRO DEL 

MUNICIPIO DE EL PITAL 

DEPARTAMENTO DEL 

HUILA. 

 

GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACION 

CONCEPTO DEL GASTO 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 
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ANÁLISIS DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD 

 
1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL 

PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento PDA son un conjunto de estrategias del orden fiscal, 
presupuestal, político, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como 
objetivo la transformación que requiere el sector de agua potable y saneamiento básico, y contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de toda la población a través de la mejora de la infraestructura y de la 
sostenibilidad de las misma, mediante el manejo empresarial de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo.  
 
la sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, consultoría y administración S.A E.S.P                                                                                                                             
fue designado mediante Decreto 962 de Agosto 28/08 por el Departamento del Huila como Gestor del PAP 
– PDA.; en su calidad de Gestor es el responsable de realizar la gestión, implementación y seguimiento a 
la ejecución de dicha política para el Departamento, responsabilidad que incluye la presentación de 
proyectos ante el mecanismo de evaluación del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, así como 
presentar las solicitudes de reformulación de los proyectos viabilizados, una vez se identifique la necesidad 
de realizar ajustes de tipo técnico y/o presupuestal. 

****** 
El municipio de El Agrado presenta actualmente una deficiente prestación del servicio de agua potable, 
evidenciada en la intermitencia del suministro, baja presión limitada cobertura hacia la totalidad de la zona 
urbana. El sistema se abastece de dos fuentes la Yaguilga ubicada en el Pital y Chimbayaco en el Agrado 
, sin embargo, depende principalmente de la conducción desde el municipio de El Pital, operado por la 
empresa Aguas y Aseo del Pital y El Agrado S.A. E.S.P., la cual no logra garantizar la continuidad ni la 
cantidad requerida para atender la demanda actual de la población. Las redes de aducción y distribución 
existentes no tienen capacidad hidráulica suficiente para transportar los caudales necesarios, presentan 
altos niveles de deterioro y pérdidas, y carecen de sectorización y control de presiones. Esta situación 
provoca que las familias del permanezcan sin agua durante largos periodos. Adicionalmente, la 
infraestructura de captación y tratamiento ubicada en zona del municipio es insuficiente para la población 
actual y no dispone de sistemas de almacenamiento que permitan regular el suministro diario. La planta de 
tratamiento existente en el municipio opera con equipos antiguos y sin capacidad para atender nuevos 
caudales, lo que genera variaciones en la calidad del agua suministrada. A pesar de contar con un prestador 
formal, la gestión operativa del sistema es limitada, con escasa inversión en mantenimiento y 
modernización, débil control de pérdidas, y falta de capacidad técnica para la administración de un sistema 
urbano en crecimiento. Esta combinación de factores genera una permanente escasez de agua, deterioro 
en la calidad del servicio y un riesgo sanitario y social para los habitantes del municipio. 
2.700 usuarios del casco urbano del municipio de El Agrado (Huila) , correspondientes a 8813 habitantes 
no cuentan con un servicio de agua potable continuo ni eficiente. La prestación actual presenta 
interrupciones prolongadas, baja presión y deficiencias en la calidad del agua, lo que incrementa el riesgo 
sanitario y afecta la calidad de vida de la población. El sistema no cumple con los estándares de continuidad 
y calidad establecidos en la Resolución 2115 de 2007 y en el RAS 0330 de 2017. 
 
La vereda Carmelo, sector Campoalegre del municipio de Pital, cuenta con una población estimada de 296 
personas distribuidas en 74 viviendas, quienes actualmente no disponen de un sistema de acueducto formal; 
el suministro de agua se realiza mediante captaciones artesanales directamente de la quebrada Agua 
Blanca, sin tratamiento ni control de calidad, lo que representa un riesgo sanitario permanente para los 
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habitantes de esta zona rural dispersa. La falta de infraestructura adecuada genera condiciones de 
insalubridad, limita el acceso seguro al agua para consumo humano e higiene, y profundiza las brechas en 
el acceso a servicios básicos frente a las zonas urbanas; esta situación ha sido identificada como prioritaria 
por la administración municipal, evidenciando la necesidad urgente de una intervención técnica estructurada 
que garantice el derecho al aguaBpotable en condiciones de continuidad, calidad y cobertura. 
 
La vereda Carmelo, sector Campoalegre del municipio de Pital presenta una problemática estructural 
relacionada con la falta de acceso a un sistema formal de acueducto, Las familias residentes en esta zona 
rural han dependido históricamente de fuentes superficiales como la quebrada Agua Blanca para su 
consumo diario, sin ningún tipo de captación, tratamiento o almacenamiento que garantice la calidad del 
agua para uso humano. Esta situación ha generado consecuencias negativas directas en la salud pública, 
especialmente en enfermedades gastrointestinales y afecciones dermatológicas, así como en la calidad de 
vida general de la población; la falta de infraestructura adecuada limita el desarrollo integral del territorio y 
expone a las comunidades a condiciones de insalubridad, especialmente durante épocas de sequía o lluvias 
intensas que alteran la calidad del recurso. Pese a los esfuerzos comunitarios por adaptar soluciones 
provisionales, no se ha contado con una intervención técnica formal que garantice el suministro de agua 
potable de manera continua, segura y eficiente; la ausencia de un sistema de acueducto funcional en esta 
zona fue identificada como un problema prioritario por la administración municipal, dando paso a la 
estructuración de un proyecto de inversión pública que permita resolver definitivamente esta necesidad 
básica insatisfecha. 
 
En el centro poblado El Socorro (Municipio de El Pital, Huila) no existe actualmente un sistema adecuado 
de tratamiento de aguas residuales domiciliarias; las aguas negras generadas por la comunidad no cuentan 
con una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) operativa ni con un sistema de alcantarillado 
sanitario completo. Se presentan enfermedades de origen hídrico en los habitantes del centro poblado 
principalmente en los menores de edad y es evidente la contaminación de las fuentes hídricas. 
 
Con base en la problemática, el municipio adelantó el proceso respectivo para la viabilizarían del proyecto 
denominado:  
Proyecto: "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL AGRADO (FASE 
I) HUILA" con BPIN 2026000000064 27. El cual fue viabilizado por el mecanismo de ventanilla 

única Departamental en la sesión No.04 realizado el día 23 de febrero de 2026. 
 
Una vez verificada la información presentada por el formulador, el proyecto fue sometido a consideración 
del Comité Técnico Departamental de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico, instancia que, en 
la sesión No. 04, realizada el 23 de febrero de 2026, recomendó emitir concepto de viabilidad al citado 
proyecto, por un valor total de NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA 
Y UN MIL SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($9.699.041.069). 
 
Proyecto: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA AGUA BLANCA 
VEREEDA CARMELO SECTOR CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE PITAL DEPARTAMENTO DEL 
HUILA" con BPIN 202600000005241 El cual fue viabilizado por el mecanismo de ventanilla única 
Departamental en la sesión No.04 realizado el día 23 de febrero de 2026. 
 
Una vez verificada la información presentada por el formulador, el proyecto fue sometido a consideración 
del Comité Técnico Departamental de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico, instancia que, en 
la sesión No. 04, realizada el 23 de febrero de 2026, recomendó emitir concepto de viabilidad al citado 
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proyecto, por un valor total de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS 
($1.896.897 .185.61)  
 
Proyecto: “"CONSTRUCCION DE PTAR EN EL CENTRO POBLADO EL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE 
EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA" con BPIN 202600000008901 El cual fue viabilizado por el 
mecanismo de ventanilla única Departamental en la sesión No.04 realizado el día 23 de febrero de 
2026. 
 
Una vez verificada la información presentada por el formulador, el proyecto fue sometido a consideración 
del Comité Técnico Departamental de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico, instancia que, en 
la sesión No. 04, realizada el 23 de febrero de 2026, recomendó emitir concepto de viabilidad al citado 
proyecto, por un valor total de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS 
($1.594.635.527.48.oo)  
El Mecanismo Departamental Para la Evaluación y Viabilización de proyectos del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, a través del CONSORCIO CONSULTORIAS E INTERVENTORIAS, representado 
legalmente por DUVAN RENE DUSSAN SUAREZ, emite concepto técnico llegando a la siguiente 
conclusión: El proyecto se orienta en todas sus etapas a la implementación final de la solución tecnológica 
en gestión de residuos más simple, adecuada y costo-eficiente en relación con las necesidades y 
expectativas de la comunidad, por lo tanto se determina que el proyecto tiene CONCEPTO FAVORABLE.  

2. DEFINICIÓN DE LA FORMA DE SOLVENTAR LA NECESIDAD 

 
La sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, consultoría y administración S.A E.S.P                                                                                                                             
, a fin de propiciar y facilitar el desarrollo de su misión institucional para facilitar el desarrollo de su gestión 
y dar satisfacción a la necesidad descrita, determinó que resulta necesario adelantar el proceso de 
contratación que garantice la ejecución de las obras constructivas correspondientes al proyecto denominado 
– "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL AGRADO (FASE I) HUILA, 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA AGUA BLANCA VEREEDA 
CARMELO SECTOR CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA, 
CONSTRUCCION DE PTAR EN EL CENTRO POBLADO EL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA" atendiendo planos, diseños, presupuesto, normas y condiciones técnicas 
establecidas en el proyecto y los demás anexos que hacen parte integral del presente estudio. 
 
De acuerdo con la necesidad planteada, la mejor forma y la más conveniente para satisfacerla es realizar 
una Licitación Pública a fin de celebrar un contrato de obra pública, con una persona natural o jurídica 
o forma asociativa que ofrezca las condiciones óptimas requeridas por la Entidad. 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A COTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA 
IDENTIFICACIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
3.1. Descripción del Objeto Para Contratar 
 
Para suplir la necesidad, se requiere suscribir un contrato de obra con una persona natural o jurídica con la 
capacidad técnica, financiera y administrativa para ejecutar las obras correspondientes a la – 

"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL AGRADO (FASE I) HUILA, 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

NIT.  800.100.553-2 

ESTUDIOS PREVIOS 
VERSIÓN: 8.0 

 

 
Calle 21 No. 1C -17 

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 
www.aguasdelhuila.gov.co 

                                                           Neiva – Huila (Colombia).                                Página 8 de 200       

 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA AGUA BLANCA VEREEDA 
CARMELO SECTOR CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA, 
CONSTRUCCION DE PTAR EN EL CENTRO POBLADO EL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA"  

3.2. Alcance del Objeto: 
 
Para el funcionamiento del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
MUNICIPIO DEL AGRADO, DEPARTAMENTO DEL HUILA (FASE 1)” 
 
A - BOCATOMA ALTARES 
Preliminares 
Excavaciones 
Rellenos 
Concretos, morteros y aceros 
Accesorios y obras complementarias 
Sobreacarreos 
 
B - ADUCCIÓN BOCATOMA ALTARES – DESARENADOR ALTARES 
Preliminares 
Excavaciones 
Rellenos 
Concretos, morteros y aceros 
Suministro e instalación de tubería y accesorios a presión en PVC 
Accesorios y obras complementarias 
Sobreacarreos 
 
C - DESARENADOR ALTARES 
Preliminares 
Excavaciones 
Rellenos 
Concretos, morteros y aceros 
Suministro e instalación de válvulas y accesorios 
Accesorios y obras complementarias 
Sobreacarreos 
 
D - ADUCCIÓN DESARENADOR ALTARES – PTAP 
Preliminares 
Excavaciones 
Rellenos 
Concretos, morteros y aceros 
Suministro e instalación de tubería y accesorios a presión en PVC y PEAD 
Suministro e instalación de válvulas y accesorios 
Obras complementarias 
Pasos elevados 
Sobreacarreos 
 
E - BOCATOMA CHIMBAYACO 
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Preliminares 
Excavaciones 
Rellenos 
Concretos, morteros y aceros 
Accesorios y obras complementarias 
Sobreacarreos 
 
F - ADUCCIÓN BOCATOMA CHIMBAYACO – DESARENADOR CHIMBAYACO 
Preliminares 
Excavaciones 
Rellenos 
Concretos, morteros y aceros 
Suministro e instalación de tubería y accesorios a presión en PVC 
Accesorios y obras complementarias 
Sobreacarreos 
 
G - DESARENADOR CHIMBAYACO 
Preliminares 
Excavaciones 
Rellenos 
Concretos, morteros y aceros 
Accesorios y obras complementarias 
Sobreacarreos 
 
Para el funcionamiento del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
DE LA QUEBRADA AGUA BLANCA, VEREDA CARMELO, SECTOR CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO 
DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA” 
A - BOCATOMA 
Preliminares 
Excavaciones 
Rellenos 
Concretos y morteros 
Aceros 
Disposición de material sobrante 
Accesorios y obras complementarias 
Tuberías 
Transporte especial de materiales 
B - DESARENADOR 
Preliminares 
Excavaciones 
Rellenos 
Concretos y morteros 
Aceros 
Disposición de material sobrante 
Accesorios y obras complementarias 
Tuberías 
Transporte especial de materiales 
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C - ADUCCIÓN 
Preliminares 
Excavaciones 
Rellenos 
Concretos 
Aceros 
Disposición de material sobrante 
Accesorios y obras complementarias 
Tuberías 
Transporte especial de materiales 
 
D - PLANTA DE TRATAMIENTO 
Preliminares 
Excavaciones 
Rellenos 
Concretos 
Aceros 
Disposición de material sobrante 
Accesorios y obras complementarias 
 
E - LECHOS DE SECADO 
Preliminares 
Excavaciones 
Rellenos 
Concretos 
Aceros 
Disposición de material sobrante 
Accesorios y obras complementarias 
Tuberías 
 
F - TANQUE DE ALMACENAMIENTO 50 m³ 
Preliminares 
Excavaciones 
Rellenos 
Concretos y morteros 
Aceros 
Disposición de material sobrante 
Accesorios y obras complementarias 
Tuberías 
 
G - CASETA DE OPERACIONES 
Preliminares 
Excavaciones 
Rellenos 
Concretos y morteros 
Aceros 
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Disposición de material sobrante 
Accesorios y obras complementarias 
 
H - RED DE DISTRIBUCIÓN 
Preliminares 
Excavaciones 
Rellenos 
Concretos y morteros 
Aceros 
Disposición de material sobrante 
Accesorios 
Tuberías 
 
I - SISTEMA ELÉCTRICO 
Suministro e instalación de sistema fotovoltaico 
Tableros y protecciones eléctricas 
Sistema de puesta a tierra 
Cableado y accesorios eléctricos 
 
J - URBANISMO 
Cerramiento perimetral 
Portón de acceso vehicular 
Barrera viva y paisajismo 

-   
  

Para el funcionamiento del proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL CENTRO 
POBLADO EL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA” 
A - CONEXIÓN A SISTEMA DE ALCANTARILLADO  
Preliminares  
Excavaciones  
Rellenos  
Disposición de material sobrante  
Accesorios y obras complementarias  
Tuberías  
 
B - PRETRATAMIENTO  
Preliminares  
Excavaciones  
Rellenos  
Concretos  
Aceros  
Disposición de material sobrante  
Accesorios y obras complementarias. 
  
C - FILTRO ANAEROBIO  
Preliminares  
Excavaciones  
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Rellenos  
Concretos  
Aceros  
Disposición de material sobrante  
Accesorios y obras complementarias  
 
D - TANQUE SÉPTICO  
Preliminares  
Excavaciones  
Rellenos  
Concretos  
Aceros  
Disposición de material sobrante  
Accesorios y obras complementarias 
  
E - TUBERÍAS Y ESTRUCTURAS DE CONEXIÓN  
Preliminares  
Excavaciones  
Rellenos  
Disposición de material sobrante  
Tuberías  
 
F - LECHOS DE SECADO  
Preliminares  
Excavaciones  
Rellenos  
Concretos  
Aceros  
Disposición de material sobrante  
Accesorios y obras complementarias  
 
G - EMISARIO FINAL  
Preliminares  
Excavaciones  
Rellenos  
Disposición de material sobrante  
Accesorios y obras complementarias  
Tuberías  
H - CABEZAL DE DESCARGA  
Preliminares  
Excavaciones  
Rellenos  
Concretos  
Aceros 
 
3.3. Identificación del contrato a Celebrar 
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De acuerdo a la descripción, alcance y a las especificaciones técnicas, en las voces del artículo 32, numeral 
1 de la Ley 80 de 1993, que establece: “Son contratos de obra los que celebren las entidades estatales para 
la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”1, y atendiendo a las 
definiciones propias del Derecho civil y comercial el contrato resultante del presente proceso 
CORRESPONDE A UN CONTRATO DE OBRA, bajo la modalidad de Precios Unitarios. 
 
3.4. Obligaciones del Contratista:  
 
Para la "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL AGRADO (FASE I) HUILA, 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA AGUA BLANCA VEREEDA 
CARMELO SECTOR CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA, 
CONSTRUCCION DE PTAR EN EL CENTRO POBLADO EL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA" es obligatorio realizar las siguientes actividades: 

 
1. EL CONTRATISTA deberá cumplir con el objeto contractual denominado como: "CONSTRUCCION 

SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL AGRADO (FASE I) HUILA, CONSTRUCCION 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA AGUA BLANCA VEREEDA CARMELO 
SECTOR CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA, 
CONSTRUCCION DE PTAR EN EL CENTRO POBLADO EL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE EL 
PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA" de conformidad con el alcance definido para el mismo, 
ejecutando la obra contratada de acuerdo con los diseños, planos, normas, especificaciones técnicas, 
cantidades de obra, tiempo de ejecución y obligaciones contenidos en el estudio previo de 
contratación con sus respectivos anexos, los pliegos de condiciones y demás documentos que hacen 
parte integral del contrato.  
 

2. EL CONTRATISTA deberá cumplir la totalidad de los requisitos definidos por Aguas del Huila S.A. 
E.S.P para la legalización del contrato, y responder en su totalidad por el pago de los impuestos, 
tasas y contribuciones del orden nacional, departamental y/o municipal a que hubiera lugar en razón 
o con ocasión de la celebración, legalización, ejecución, pago y/o liquidación del contrato. 

 
3. EL CONTRATISTA como requisito para la suscripción del acta de inicio, deberá presentar al 

interventor o supervisor del contrato para su revisión y aprobación, máximo cinco (5) días hábiles 
después de la legalización del contrato de obra: i) flujo de inversión mensual en obra, ii) programa de 
inversión del anticipo, iii) las garantías que amparan el contrato, iv) cronograma de trabajo y 
programación para le ejecución del contrato, lo anterior representado en un diagrama de Gantt que 
incluya histograma de recursos del proyecto y PERT, identificando actividades asociadas a los 
productos entregables, duración, relaciones de precedencia entre actividades, y definición de la ruta 
crítica del proyecto, v) listado de precios de los insumos (materiales, equipo, herramienta y mano de 
obra), vi) presupuesto general de obra, vii) análisis de precios unitarios, los cuales deben 
corresponder en forma idéntica con el listado de precios de los insumos y de los unitarios contenidos 
en la propuesta, viii) personal propuesto en la oferta detallando modalidades de contratación y 
adjuntando hojas de vida y afiliación y pago al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL). 
 

 
1 CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 80 de 1993.  En:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304 
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4. EL CONTRATISTA como requisito para la suscripción del acta de inicio, deberá realizar visita de 
inspección al sitio de las obras, con el fin de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el proyecto en cuanto a localización, predios, servidumbres, tramites, permisos y demás, situación 
de la cual se levantará un acta adjuntado el registro fotográfico correspondiente; los resultados de 
dicho proceso de verificación deberán allegarse a AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. avalados por el 
interventor o supervisor del contrato en un plazo máximo de quince (15) días hábiles después de la 
legalización del contrato de obra, y de este dependerá la aprobación por parte de la entidad del inicio 
de obras. El acta de verificación deberá contener como mínimo registro fotográfico, requerimientos 
prediales y de servidumbres, estado tramites y permisos requeridos, conclusiones. 

 
5. Es responsabilidad del CONTRATISTA invertir en forma directa e inequívoca el anticipo en el objeto 

contractual con sujeción al programa de inversión del anticipo propuesto, revisado y aprobado por el 
interventor o supervisor del contrato. Teniendo en cuenta lo anterior el CONTRATISTA deberá: i) 
Presentar informes mensuales de inversión y buen manejo de anticipo, ii) Ordenes de pagos 
firmados, con las facturas o soportes respectivos, iii) Extracto final de la fiducia, iv) Certificación de la 
fiducia, emitido por la entidad bancaria respectiva. v) Certificación rendimientos financieros 
generados, emitida por la entidad bancaria respectiva.EL CONTRATISTA deberá mantener vigentes 
todas las garantías que amparan el contrato en los términos de este 

 
6. El CONTRATISTA y el personal requerido para la ejecución del contrato de obra deben asistir a la 

reunión de inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio, donde se pondrán claras las condiciones 
de seguimiento y ejecución del contrato. 

 
7. El CONTRATISTA y el personal requerido para la ejecución del contrato de obra deben asistir a la 

reunión de inicio de obra, previa a la firma del acta de inicio, donde se pondrán claras las condiciones 
de seguimiento y ejecución del contrato. 

 
8. EL CONTRATISTA inmediatamente después de suscribir el Acta de Inicio y previo al inicio de obra, 

deberá formular y presentar al interventor o supervisor del contrato para su revisión y aprobación el 
PLAN DE CALIDAD DE OBRA en un plazo máximo de ocho (8) días hábiles contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio, el cual deberá estar enmarcado dentro de lo dispuesto en la normativa 
legal vigente, y debe incluir como mínimo: 

 
a. Plan de demarcación y señalización de la obra: Incluye como mínimo descripción de la 

señalización preventiva a adoptar en el sitio de los trabajos durante la ejecución de estos. El plan 
debe dar cumplimiento a la normatividad vigente, especialmente lo dispuesto en el manual de 
Señalización - Dispositivos para la Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas de 
Colombia.  

b. Plan de manejo de tráfico - PMT: Incluye como mínimo la identificación de los permisos y 
autorizaciones necesarios para la correcta ejecución y desarrollo de la obra, y la entidad ante la 
cual deba realizarse el trámite, afectaciones del tráfico vehicular, peatonal y de las estructuras 
vecinas, cronograma de ejecución de los trabajos, cronograma de reposición de la malla vial 
local afectada en caso de requerirse, metodología de difusión del plan en los medios en caso de 
requerir el cierre total o parcial de una vía; en caso de requerirse el plan deberá ser presentado 
a la autoridad municipal competente para su revisión y aprobación. El plan debe dar cumplimiento 
a la normatividad vigente, especialmente la Ley 769 de 2002 "Por la cual se expide el Código 
Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones" y el Decreto 1469 de 2010 “Por 
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el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al reconocimiento 
de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras 
disposiciones”. 

c. Programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud ocupacional y seguridad 
industrial: Incluye como mínimo descripción modalidades de contratación, identificación peligros 
y riesgos, medidas de prevención, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos, plan 
de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, programa de capacitación. El plan 
debe dar cumplimiento a la normatividad vigente, especialmente el Decreto 1072 de 2015, “Por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, Resolución 1409 
de 2012 “Por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en 
trabajo en alturas”, Resolución 1903 de 2013 “Por la cual se modifica el numeral 5° del artículo 
10 y el parágrafo 4° del artículo 11 de la Resolución 1409 de 2012 y se dictan otras 
disposiciones”, Decreto 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo”, Ley 1562 de 2012 “Por la cual se modifica el Sistema de 
Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional”. 

d. Plan de Manejo Ambiental: Incluye como mínimo identificación de los permisos  y/o 
autorizaciones para el uso y aprovechamiento de recursos naturales requeridos por la autoridad 
ambiental y la entidad ante la cual deba realizarse el trámite, identificación y cuantificación de 
impactos, matriz de aspecto - efecto, descripción de medidas de manejo ambiental a 
implementar, identificación de las fuentes de suministros de materiales pétreos y agregados 
previa verificación de licencias ambiental y/o permisos de las autoridades competentes, protocolo 
para manejo de escombros, residuos sólidos y recuperación de áreas afectadas, identificación 
de los sitios de disposición de material de retiro y/o escombros debidamente autorizados por la 
autoridad competente. Las autorizaciones, licencias y demás permisos requeridos corren por 
cuenta del contratista.  El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente, especialmente 
el Título I del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – Ras 
2000, y asegurar que los procedimientos aplicados sean compatibles no sólo con los 
requerimientos técnicos exigidos, sino con la normatividad vigente relacionada con el manejo 
ambiental. 

e. Plan de Contingencia: Incluye como mínimo identificación de riesgos y amenazas que se 
puedan presentar durante el tiempo de ejecución del proyecto, y las estrategias preventivas y 
correctivas que las mitiguen. El plan debe dar cumplimiento a la normatividad vigente. 
f. Programa de Comunicación Social: Incluye como mínimo la metodología de interacción 

con la comunidad en general y la difusión del proyecto incluido el Plan de Calidad. La 
implementación de dicho programa tendrá como propósito mantener informada 
oportunamente a la comunidad afectada por la ejecución de las obras (actores implicados 
en el proyecto, instituciones, comunidad en general, etc.), velar por el adecuado manejo de 
las relaciones interinstitucionales y con la comunidad, buscar la cooperación de otras 
instituciones y evitar reacciones inesperadas de personas u organizaciones que se vean 
afectadas por la ejecución de las obras. Se deberá como mínimo realizar socialización del 
proyecto antes de iniciar, durante su ejecución y al cierre de este con los beneficiarios del 
proyecto, alcaldía municipal, empresa prestadora del servicio, interventor o supervisor del 
contrato y Aguas del Huila S.A. E.S.P.; en la primera reunión de socialización se deberá 
conformar el comité de veeduría ciudadana. 
Posterior a su aprobación EL CONTRATISTA deberá garantizar la implementación, control, 
seguimiento y cierre del mismo, el cual debe ser realizado por personal con el conocimiento 
y la experiencia requerida. 
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9. EL CONTRATISTA se obliga a suministrar e instalar la valla de información correspondiente, de 

acuerdo con las especificaciones definidas por Aguas del Huila S.A. E.S.P.  Dicha valla deberá 
instalarse en el sitio definido por la entidad dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, y deberá permanecer legible y en buen estado durante todo el tiempo 
de ejecución del contrato. 

 
10. Previo el inicio de obras físicas, EL CONTRATISTA deberá disponer de todo el equipo, personal y 

materiales que está obligado a suministrar por su cuenta para la ejecución del Contrato. El contratista 
deberá establecer conjuntamente con el interventor o supervisor del contrato: i) metodología para los 
controles en que deben intervenir el contratista de obra y el  interventor o supervisor: Control de 
pólizas, control de afiliaciones al sistema de seguridad social, control del pago al sistema de 
seguridad social y parafiscales, planillas de control para dejar constancia del cumplimiento del Plan 
de Calidad, entre otros,  ii) metodología de control presupuestal, incluyendo cambios de obra, 
adiciones, revisión mensual de las cantidades de obra que se requieren para cumplir el objeto del 
contrato, iii) programación detallada de obra por abscisas, (de manera que sea evidente y fácilmente 
de establecer el avance de obra, iv) programa de suministro de los materiales más relevantes y del 
equipo que requiere la ejecución de la obra (teniendo en cuenta el tiempo que requiere la solicitud de 
cotizaciones, análisis de muestras, pedido, tiempo de fabricación, suministro en el sitio de la obra), 
v) método para realizar el control semanal de la programación de obra y los suministros. En todo 
caso EL CONTRATISTA deberá cumplir con las siguientes disposiciones: i) los materiales 
propuestos deberán cumplir las especificaciones técnicas contenidas en los diseños. ii) los métodos 
constructivos deberán garantizar que no afectan la condición funcional de la obra. iii) los 
procedimientos constructivos seleccionados deberán propender por minimizar el desperdicio de 
materiales y la generación de contaminantes, el uso eficiente del agua, la eficiencia energética, el 
uso de materiales reutilizables y/o reciclables en la obra y la utilización de procedimientos alternativos 
que reduzcan el impacto ambiental de las obras. iv) cumplir con los estándares de calidad y demás 
requisitos de la construcción definidos en el diseño. v) los proveedores de materias primas y otros 
insumos, así como los sitios de disposición de residuos de la construcción deben contar con los 
respectivos permisos, certificados y autorizaciones vigentes durante toda la ejecución de la obra. 

 
11. El CONTRATISTA deberá garantizar la permanencia del personal profesional ofrecido y aprobado 

por Aguas del Huila S.A. E.S.P. durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de esta, si EL 
CONTRATISTA requiere cambiar o sustituir a uno o más profesionales o personal propuesto, deberá 
hacerlo con otro de un perfil igual o superior al que se sustituye. La aceptación del nuevo profesional 
estará sujeta a la aprobación por parte del interventor o supervisor. Así mismo, deberá vincular mano 
de obra no calificada en la región en un mínimo del 80% del total de personal requerido para la 
ejecución del proyecto, realizar el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de 
todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, igualmente deberá elaborar los subcontratos 
necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con AGUAS 
DEL HUILA S.A. E.S.P. 

 
12. Además del personal profesional y técnico, EL CONTRATISTA deberá emplear personal idóneo y 

calificado, de manera que la obra se realice en forma técnica y eficiente. Dicho personal deberá ser 
fácilmente identificable por el interventor o supervisor cuando ésta requiera de alguna acción especial 
del personal a su mando, la cual será de su acatamiento. El personal que labore en la obra deberá 
mantener debidamente identificado con carné y chaleco o prenda de vestir, para su inmediato 
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reconocimiento, de conformidad con los distintivos, logotipos, insignias, etc, que le indique Aguas del 
Huila S.A. E.S.P. a través del interventor o supervisor del contrato. El personal que participe en la 
ejecución de la obra será contratado directamente por el Contratista, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes en Colombia, y AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P no adquiere con él 
ninguna responsabilidad de vinculación laboral, administrativa, ni de otra índole. AGUAS DEL HUILA 
S.A. E.S.P. y/o LA INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN, se reserva el derecho de exigir al Contratista, 
y por escrito, el reemplazo de cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste adquiera el 
derecho de elevar reclamos por esta causa. El interventor o supervisor podrá solicitar, en cualquier 
momento, el suministro de información sobre la nómina del personal asignado a la obra, y el 
Contratista atenderá esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya fijado. El 
desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del contrato. 

 
13. EL CONTRATISTA deberá cumplir las normas legales para el pago de salarios y prestaciones 

sociales del personal, el cual no tendrá el carácter de oficial. La entidad no asumirá ninguna 
responsabilidad laboral por la vinculación que haga el contratista del personal requerido. EL 
CONTRATISTA deberá responder por toda clase de demandas, reclamos o procesos que instaure 
el personal o los subcontratistas contra AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

 
14. EL CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones relacionadas con los aportes al sistema de 

Seguridad Social (salud, pensión y ARL), y para ello deberá acreditar de conformidad con lo 
establecido en la normatividad vigente, el cumplimiento del pago mensual de los aportes de sus 
empleados a los subsistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, así como aportes 
parafiscales que corresponda, mediante certificación expedida por el representante legal o revisor 
fiscal según el caso, en caso de vincular personal mediante prestación de servicios, deberán 
presentarse igualmente los soportes correspondientes a los aportes realizados por los mismos.   

 
15. EL CONTRATISTA deberá garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial para la 

ejecución del contrato en los siguientes aspectos: a) elementos de seguridad industrial para obreros 
y todo el personal que interviene en cada una de las actividades, b) manipulación de equipos, 
herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto, c) todo el 
contenido de seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes, y d) todo el personal deberá 
estar debidamente identificado, con carnet o escarapela, uniformes,  chalecos u otra prenda de vestir 
que se determine y que permita su inmediato reconocimiento, de conformidad con los distintivos, 
logotipos, insignias, etc., que le indique AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. a través del interventor o 
supervisor del contrato. 

 
16. EL CONTRATISTA deberá garantizar por lo menos una visita de su ARL durante la ejecución de los 

trabajos; informando por escrito fecha de esta con 5 días hábiles de anticipación al interventor o 
supervisor del contrato y a la entidad. 

 
17. EL CONTRATISTA deberá contar con una comisión de topografía disponible en obra para el 

replanteo de esta y la verificación de niveles de excavación y funcionamiento de las obras 
construidas. 

 
18. EL CONTRATISTA deberá realizar la revisión de los estudios y diseños, cantidades de obra y demás 

documentos contractuales con el fin de corroborar la pertinencia de los mismos, el cumplimiento de 
lo establecido en el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico, el 
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cumplimiento de lo establecido en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente 
NSR-10 y corroborar que los recursos asignados a este proyecto cumplen con la provisión necesaria 
para garantizar el alcance del mismo (Incluye balance de obra de todos y cada uno de los ítems 
contemplados en el presupuesto). El resultado de esta revisión deberá ser presentado debidamente 
avalado por el interventor o supervisor del contrato, en medio físico y digital (archivo ejecutable) antes 
de cumplirse el veinte por ciento (20%) del tiempo de ejecución del contrato. 

 
19. EL CONTRATISTA deberá en caso de requerirse, realizar los ajustes, cambios y/o rediseños 

requeridos a los estudios y diseños del proyecto, garantizando la funcionalidad de las obras a ejecutar 
y el cumplimiento de la normativa legal vigente, especialmente lo dispuesto en el reglamento técnico 
para el sector de agua potable y saneamiento básico, y presentarlos al interventor o supervisor de 
este para su revisión y aprobación. 

 
20. EL CONTRATISTA deberá suscribir en el formato establecido por AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P 

en conjunto con el afectado y el interventor o supervisor del contrato, las actas de vecindad requeridas 
para la correcta ejecución y desarrollo de la obra. Las actas deberán estar suscritas en su totalidad 
antes de cumplirse el veinte por ciento (20%) del tiempo de ejecución del contrato y antes de 
generarse la intervención en un predio que requiera su suscripción. Una vez ejecutadas las obras EL 
CONTRATISTA deberá realizar su respectivo cierre, previo visto bueno del interventor o supervisor 
del contrato. En caso de generarse cualquier alteración sobre los predios de la zona intervenida, esta 
debe ser corregida y entregada como se encontraba inicialmente y a satisfacción del afectado e 
interventoría, bajo responsabilidad y costo del contratista. 

 
21. EL CONTRATISTA debe realizar, por su cuenta y riesgo la construcción del campamento de obra, 

cerramiento o aislamiento del área a intervenir, señalización temporal y definitiva y señalización 
preventiva en las áreas de afectación del proyecto, cumpliendo con la normativa legal vigente.  

 
22. EL CONTRATISTA debe garantizar para la obra la señalización y seguridad de esta. Para ello deberá 

mantener los frentes de obra y de acopio de materiales debidamente señalizados con cinta de 
demarcación a tres líneas y con soportes tubulares. 

 
23. EL CONTRATISTA deberá realizar, por su cuenta y riesgo, el suministro de los servicios públicos 

provisionales para la ejecución del proyecto, responder por el pago correspondiente al consumo de 
los servicios públicos suministrados para la ejecución del objeto del contrato derivado del presente 
proceso, así como las adecuaciones de las redes requeridas para la obtención del servicio. 

 
24. EL CONTRATISTA debe garantizar la entrega de los suministros de tuberías, accesorios, equipos y 

demás en los diferentes frentes y sitios de obra donde se desarrollará el proyecto. 
 

25. EL CONTRATISTA deberá adelantar las gestiones pertinentes frente a las entidades competentes 
para verificar la ubicación de las redes de servicios públicos que se encuentran en el área de 
influencia del proyecto y puedan afectar su normal desarrollo. 

 
26. El CONTRATISTA será el responsable de adelantar todas las gestiones necesarias ante las 

autoridades respectivas, para la obtención de los permisos y/o licencias requeridas para la ejecución 
de la obra como: aprovechamiento forestal, ocupación del cauce, cruce de vías, cierre temporal de 
vías, ocupación de vías, excavaciones, o cualquier otra intervención del espacio público. En caso de 
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que en el desarrollo del proyecto se requiera intervenir predios de los que no se tenga información 
será responsabilidad del CONTRATISTA efectuar una investigación predial y a su vez entregar el 
resultado de esta investigación a la Subgerencia Técnica y Operativa, previo aval del interventor o 
supervisor del contrato. 

 
27. EL CONTRATISTA, subcontratista y proveedores se obligan a practicar las medidas ambientales, 

sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, 
ni las cosas, ni el medio ambiente, respondiendo por los perjuicios que se causen.  

 
28. EL CONTRATISTA deberá vigilar el cumplimiento del componente ambiental, y en particular, que no 

se causen perjuicios al ecosistema en zonas próximas o adyacentes al sitio de la obra, o a los predios 
donde se esté realizando la intervención.  Si se presentan alteraciones al medio ambiente, el 
contratista responderá por las sanciones impuestas por la autoridad competente. 

 
29. El CONTRATISTA será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de 

las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la 
administración o a terceros, y mantendrá indemne a la entidad frente a cualquier reclamación 
derivada de la ejecución del contrato, ya sea por parte de sus trabajadores, subcontratistas, o terceros 
afectados, así como, frente a cualquier sanción por parte de las autoridades ambientales o de 
cualquier tipo que se pueda derivar igualmente de la ejecución del contrato de obra.  

 
30. EL CONTRATISTA deberá reparar oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier daño o 

perjuicio que ocasione en el sitio de la obra con ocasión de la ejecución del proyecto. 
 

31. El CONTRATISTA deberá llevar una memoria o bitácora diaria de todos los acontecimientos, 
sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, registrarse la visita de funcionarios 
que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir la comprensión general 
de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión 
aprobado. Debe firmarse por el director y/o residente de obra, el director y/o residente de la 
Interventoría o el supervisor, y adicionalmente debe estar foliada. El libro de bitácora de obra en el 
cual se consignarán todos los hechos y situaciones presentadas durante la ejecución del contrato, 
así como los avances y cantidades de obra ejecutados, las observaciones, solicitudes y órdenes 
impartidas por el Interventor o supervisor del contrato y las solicitudes que con ocasión a la revisión 
o modificación de planos, diseños, materiales o procedimientos constructivos deba realizar el 
contratista, deberá llevarse al día y mantenerse en el sitio de la obra y estar disponible para revisión 
por parte de la sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, consultoría y 
administración S.A E.S.P                                                                                                                              

 
32. El CONTRATISTA deberá llevar una memoria o bitácora diaria de todos los acontecimientos, 

sucesos y decisiones tomadas en la ejecución en la obra, donde se deben registrarse todos los 
procedimientos ejecutados para la ejecución de la obra, deberá llevarse al día y mantenerse en el 
sitio de la obra y estar disponible para revisión por parte de la sociedad Aguas de Huila servicios 
integrales, infraestructura, consultoría y administración S.A E.S.P                                                                                                                              

 
33. EL CONTRATISTA y el personal requerido para la ejecución del contrato de obra debe participar de 

los comités de obra y presentar la documentación requerida por la interventoría o supervisor, y/o la 
entidad contratante, los cuales tendrán una periodicidad quincenal.  
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34. EL CONTRATISTA deberá suscribir en conjunto con el interventor o supervisor las actas de inicio, 

suspensión y reinicio de obra, recibo parcial y final de la obra ejecutada, en los formatos y/o modelos 
establecidos por AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P., dentro de los plazos y términos establecidos para 
ello, y dando estricto cumplimiento a las listas de chequeo emitidas por la entidad para tal fin. 
Cualquier solicitud de suspensión de obra deberá contener el tiempo estimado de la misma, y ser 
presentada por escrito al interventor o supervisor para su respectiva revisión y visto bueno; una vez 
surtido este proceso se presentará a la entidad para su respectiva aprobación y suscripción. En caso 
de que el tiempo estimado de suspensión deba ampliarse, se deja constancia del porque se deberá 
mantener suspendido, en caso de cambio de causal de suspensión, se debe dejar constancia.  

 
35. EL CONTRATISTA deberá rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que 

le solicite el interventor o supervisor en el desarrollo del contrato.  
 

36. EL CONTRATISTA deberá atender las solicitudes, observaciones y órdenes impartidas por el 
interventor o supervisor durante el desarrollo del contrato, sin que dichas determinaciones aminoren 
y/o eximan la responsabilidad del CONTRATISTA, o le releven de las obligaciones derivadas del 
Contrato. El interventor o supervisor estará facultado para suspender la obra, ordenar la demolición 
de las obras, que determine  se encuentren mal ejecutadas y/o que no cumplan con las 
especificaciones técnicas ya sea por los insumos o mano de obra, teniendo en cuenta los análisis y 
resultados de los ensayos realizados, ordenar los cambios de materiales que corresponda cuando 
se determine que los mismos son insuficientes o inapropiados, quedando EL CONTRATISTA en la 
obligación de rehacer nuevamente lo demolido y reemplazar a entera satisfacción de la interventoría 
los materiales rechazados, sin que de ello se derive ninguna obligación de Aguas del Huila y/o 
derecho del contratista a efecto de reembolso. 

37. El programa de trabajo acordado será obligatorio para el CONTRATISTA quien no podrá modificarlo 
unilateralmente. La modificación del programa de trabajo deberá fundarse en causas plenamente 
justificadas y requerirá la aprobación escrita previa del interventor o supervisor del contrato, y la 
verificación por parte de AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. En caso de que el CONTRATISTA no 
cumpla con el programa de trabajo, el Interventor o supervisor le podrá exigir por escrito el aumento 
del número de turnos, la jornada de trabajo y/o el equipo, y en general, las acciones necesarias para 
el cumplimiento de este, sin que por la realización de tales acciones se genere costo adicional alguno 
para AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. La renuencia del CONTRATISTA a adoptar las medidas 
exigidas se considera como incumplimiento de conformidad con lo establecido en el contrato. Los 
requerimientos del interventor o supervisor no incrementarán el valor del contrato y estas condiciones 
son aceptadas por el proponente con la entrega de la propuesta. 

 
38. Si durante la ejecución de las obras se requiere realizar alguna modificación sobre el trazado 

propuesto, las actividades definidas contractualmente, el plazo de ejecución del contrato y/o el valor 
contractual, EL CONTRATISTA deberá presentar al interventor o supervisor la solicitud de dichas 
modificaciones con sus respectivos soportes en los formatos definidos por AGUAS DEL HUILA S.A. 
E.S.P. para su revisión y visto bueno; una vez surtido este proceso la documentación será presentada 
a la Subgerencia Técnica y Operativa de la entidad para su respectivo estudio y revisión, y posterior 
presentación para aprobación por parte de la Gerencia de la entidad, y suscripción de la respectiva 
modificación. Si el contratista realiza alguna modificación sin contar con la respectiva aprobación por 
parte de la entidad, esta deberá ser asumida por cuenta y riesgo de este. En caso de que por la 
procedencia del tipo de ajuste se requiera reformulación del proyecto ante el Ministerio de Vivienda, 
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Ciudad y Territorio MVCT, EL CONTRATISTA deberá proceder de conformidad con los 
procedimientos establecidos para estos casos por el MVCT. En caso de aprobación se deberá 
proceder de conformidad con lo establecido por la entidad para la suscripción de la respectiva 
modificación. 

 
39. EL CONTRATISTA deberá dar a conocer a la sociedad Aguas de Huila servicios integrales, 

infraestructura, consultoría y administración S.A E.S. P cualquier circunstancia política, jurídica, 
social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del contrato. 

 
40. EL CONTRATISTA debe presentar informes mensuales de ejecución del contrato al interventor para 

su revisión, verificación, validación y aprobación, en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A. 
E.S.P., en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante 
el periodo detallando la modalidad de contratación, control de afiliaciones al sistema de seguridad 
social (pensión, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y parafiscales (pensión, 
salud, ARL), control y seguimiento programa de trabajo en alturas, riesgos laborales, salud 
ocupacional y seguridad industrial, instalación la valla de información, informe actas de vecindad 
suscritas durante el periodo, comités técnicos realizados durante el periodo, correspondencia suscrita 
y recibida durante el periodo, actas suscritas durante el periodo ii) Control presupuestal y contable: 
Informe de ejecución y correcta inversión del anticipo, informe de ejecución financiera (registro 
cronológico de pagos realizados, ajustes y deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii) 
Control técnico: Porcentaje de ejecución vs cronograma de obra, control y seguimiento al cronograma 
de actividades, actividades realizadas durante el periodo, informe de materiales y equipos utilizados 
durante el periodo, balance presupuestal, bitácora de obra, registro fotográfico, resultados de 
ensayos y análisis realizados durante el periodo, control y seguimiento plan de demarcación y 
señalización de la obra, plan de manejo de tráfico - PMT  y plan de contingencia, iv) Control jurídico: 
Control de pólizas, modificaciones del contrato, v) Control ambiental: Control y seguimiento plan de 
manejo ambiental, vi) Control Social: Control y seguimiento programa de comunicación social, vii) 
demás aspectos relevantes que sean considerados por la interventoría o supervisor y/o aguas del 
Huila. 

 
41. EL CONTRATISTA deberá realizar la puesta en marcha de las obras objeto del presente contrato 

teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal vigente, especialmente lo 
establecido en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico –RAS-
, y realizar por su cuenta y riesgo todos los ensayos, pruebas hidráulicas, análisis y/o pruebas 
requeridas dependiendo de la naturaleza del proyecto, los cuales deberán ser revisadas, verificadas 
y aprobadas por el interventor o supervisor del contrato.  

 
42. EL CONTRATISTA deberá actualizar y/o ajustar y/o generar el manual de operación y mantenimiento 

de los sistemas construidos y/o implementados, conforme con los resultados obtenidos durante la 
ejecución del proyecto y teniendo en cuenta lo dispuesto en la normatividad técnica legal vigente, 
especialmente lo establecido en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 
Saneamiento Básico –RAS-; dicho manual debe especificar como mínimo tipos de materiales de obra 
utilizados, equipos y/o herramientas suministrados con sus respectivos certificados de garantía, 
calidad y/o calibración según corresponda, descripción general del sistema incluida su operación,  
recomendaciones de mantenimiento preventivo y conservación. Este manual contendrá en una 
escala reducida, pero legible, planos arquitectónicos, estructurales, hidro-sanitarios y de equipos 
especiales según corresponda. Este manual deberá contar con la revisión y aprobación por parte del 
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interventor o supervisor, y deberá ser socializado y suministrado al finalizar el contrato como requisito 
para recibo final de las obras al ente administrador y operador del sistema.  

 
43. EL CONTRATISTA deberá realizar la capacitación para la operación del sistema y manejo de 

equipos al personal designado por escrito por la entidad administradora del sistema. 
 

44. EL CONTRATISTA debe elaborar los Planos Record de la Obra en Coordenadas Reales en medio 
físico y digital, con Formato de Esquinas (Original y Copia), previo visto bueno y aprobación del 
Interventor o supervisor. 

 
45. EL CONTRATISTA se obliga a dejar el sitio de las obras limpio e impecable como se encontraba 

antes del inicio de estas. 
46. EL CONTRATISTA debe responder por las revisiones, pruebas y acciones correctivas requeridas de 

todas las instalaciones del proyecto durante los siguientes cuatro (4) meses a la entrega física y 
recibo a satisfacción por parte de la Interventoría. 

 
47. EL CONTRATISTA debe presentar un informe final de ejecución  del contrato al interventor para su 

revisión, verificación, validación y aprobación, en el formato suministrado por Aguas del Huila S.A. 
E.S.P., en el cual registre entre otros: i) Control administrativo: Informe de personal empleado durante 
la ejecución del contrato detallando la modalidad de contratación, control de afiliaciones al sistema 
de seguridad social (pensión, salud, ARL), control del pago al sistema de seguridad social y 
parafiscales (pensión, salud, ARL), cumplimiento y cierre programa de trabajo en alturas, riesgos 
laborales, salud ocupacional y seguridad industrial, instalación la valla de información, cierre actas 
de vecindad suscritas durante la ejecución del contrato, comités técnicos realizados durante la 
ejecución del contrato, correspondencia suscrita y recibida durante la ejecución del contrato, actas 
suscritas durante la ejecución del contrato, Paz y salvo por todo concepto con los proveedores y 
subcontratistas, ii) Control presupuestal y contable: Informe final de ejecución y correcta inversión del 
anticipo, informe final de ejecución financiera (registro cronológico de pagos realizados, ajustes y 
deducciones efectuadas), adiciones presupuestales, iii) Control técnico: porcentaje final de ejecución 
de obra, actividades realizadas durante la ejecución del contrato, memoria de cantidades de todas 
las obras ejecutadas informe de materiales y equipos utilizados durante la ejecución del contrato, 
bitácora de obra, registro fotográfico final por actividad, resultados de ensayos y análisis realizados 
durante la ejecución del contrato, manuales, catálogos y especificaciones técnicas que garanticen la 
idoneidad de los materiales y los procedimientos constructivos, cumplimiento y cierre plan de 
demarcación y señalización de la obra, plan de manejo de tráfico - PMT  y plan de contingencia, 
Planos record de construcción debidamente firmados, manual de operación y mantenimiento 
ajustado a las obras construidas, equipos y materiales implementados, con las respectivas garantías 
y especificaciones técnicas de los quipos instalados, iv) Control jurídico: Informe final estado de 
garantías, póliza de estabilidad de la obra actualizada con la fecha del acta final,  modificaciones del 
contrato, v) Control ambiental: Cumplimiento y cierre plan de manejo ambiental, vi) Control Social: 
Cumplimiento y cierre programa de comunicación social, vii) demás aspectos relevantes que sean 
considerados por la interventoría o supervisor y/o aguas del Huila.  

 
48. Como requisito para la liquidación del contrato EL CONTRATISTA deberá hacer entrega a la 

sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, consultoría y administración S.A E.S.P., 
de los documentos requeridos por la entidad de acuerdo con el formato “Documentos para pago 
contrato de obra final”, a) Cuenta de cobro o factura. b) Copia del contrato de obra y otro sí expedidos. 
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(Si aplica) c) Copia acta de inicio. d) Copia actas de suspensión y reinicios suscritas. e) Copia pólizas 
generadas durante toda la ejecución del contrato. f) Soportes de pago de aportes al sistema de 
seguridad social (salud, pensión, ARL) por cada mes de ejecución del contrato. g) Soportes de pagos 
de aportes parafiscales (Sena, Bienestar Familiar, Caja de compensación, etc). h) Paz y salvo 
expedido por la oficina de trabajo del municipio en el que se desarrolló el contrato. i) Paz y salvo por 
todo concepto generado por la comunidad donde se desarrolló el contrato. j) Acta de entrega de obra 
y recibo a satisfacción suscrita por el contratista, interventor o supervisor, representante comunidad 
beneficiada, alcaldía municipal, administrador y operador servicios públicos. k) Ampliación y/o 
Actualización de garantías según condiciones establecidas en el contrato. l) Resultado de Ensayos 
de Laboratorio. (Densidades Próctor Modificado, Granulometrías, Dosificaciones de Mezclas, Ensayo 
a la Compresión y Flexión de Concreto o Asfalto Según Sea el Caso. m) Acta final de obra con sus 
respectivas memorias de cantidades. n) Acta de liquidación. ñ) Paz y salvo emitido por el almacén, 
dependencia de Aguas del Huila S.A. E.S.P. o) Listado de los beneficiarios del proyecto, previo visto 
bueno y aprobación del Interventor. p) Plano Record de la Obra en Coordenadas Reales en medio 
físico y digital, con Formato de Esquinas (Original y Copia), previo visto bueno y aprobación del 
Interventor. q) Registro Fotográfico por Actividad Ejecutada en el Desarrollo del Contrato (físico y 
magnético. r) Manual de operación y mantenimiento de las unidades intervenidas. s) Bitácora de 
Obra. t) Certificado de Materiales Utilizados en Obra. u) Certificado de Cumplimiento a la Resolución 
1166 de 2006 Expedida por el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Relacionada 
con el Reglamento Técnico de Tuberías. En el Cual se Identifique el Lote de Donde Proviene la 
Tubería de la Fábrica, si es del caso.  v) Recibo de reintegro de rendimientos de anticipos o certificado 
de que no lo hubo. w) Copia informe final de ejecución del contrato. x) Certificación cuenta bancaría 
por consignar. y) Paz y salvo de pago del impuesto de industria y comercio, expedido por la secretaria 
de hacienda del (los) respectivo(s) municipio(s) donde se ejecutó el contrato. z) Copia de la 
declaración de industria y comercio correspondiente al año gravable de ejecución del contrato. aa) 
Certificación expedida por revisor fiscal o contador público en donde se certifique que los impuestos 
municipales generados en la ejecución de los contratos celebrados con Aguas del Huila fueron 
declarados y pagados en el (los) municipio(s) en donde se ejecutó el contrato.  

 
49. El contratista deberá cargar la información al SECOP II, propia del contrato. 

 
50. Las demás requeridas por Aguas del Huila en especial aquellas qué estando directamente 

relacionadas con el objeto del contrato, le sean requeridas por el despacho del Gerente y/o 
Subgerente Técnico y Operativo. 

 
3.5. Lugar de ejecución:  
 
ZONA URBANO, DEL MUNICIPIO DEL AGRADO DEPARTAMENTO DEL HUILA. 
ZONA RURAL VEREDA CARMELO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA.  
ZONA RURAL CENTRO POBLADO EL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL DEPARTAMENTO DEL 
HUILA. 
 
3.6. Plazo de ejecución: 
 
El plazo previsto para la ejecución del contrato es de catorce (14) meses contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato. El contrato mantendrá vigencia por el plazo 
de ejecución y seis (6) meses más. 
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El acta de inicio del Contrato de Obra deberá firmarse simultáneamente con el acta de inicio del contratista 
de interventoría. 
 
3.7. Forma de pago:  
 
La sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, consultoría y administración S.A E.S.P. 
Autorizará el pago del valor de este contrato así: a) Un desembolso a título de anticipo equivalente al 
cuarenta por cuarenta (40%) del valor del contrato, que deberá ser amortizado en su totalidad según se 
dispone más adelante. b)  El noventa por ciento (90%) del valor del contrato se cancelará mediante actas 
parciales de obra ejecutada a satisfacción (Que correspondan a una realización no inferior a 1 mes), de 
acuerdo con las cantidades aceptadas por la Interventoría y el certificado de recibo a satisfacción de las 
mismas, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la entidad y demás supuestos normativa 
y convencionalmente establecidos a tal fin, de las cuales se descontará el cuarenta  por cuarenta  (40%) de 
su valor, para amortizar el anticipo y hasta su devolución total, c) El restante diez por ciento (10%) se 
cancelará después de la liquidación de la obra previa acreditación del cumplimiento de los requisitos 
establecidos por la entidad y demás supuestos normativa y convencionalmente establecidos a tal fin, y 
particularmente, una relación completa de los trabajadores y/o contratistas, discriminando por cada uno de 
ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados; el documento suscrito por cada trabajador 
o contratista, en el que manifieste que el contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales o pago 
los honorarios pactados, respectivamente y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con cada 
trabajador o contratista; el acta de recibo a satisfacción de todas las actividades objeto del contrato, previo 
descuento del saldo que quedare por amortizar del anticipo, si lo hubiere,  PARÁGRAFO PRIMERO. Los 
recursos que se entregaren al contratista a título de anticipo deberán ser manejados en una Fiducia a cargo 
del contratista, constituida dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, con 
una entidad financiera autorizada para obrar como tal, y en la que se establecerá como condición para el 
giro de los recursos, la aprobación por parte de la Interventoría y/o supervisión del contrato. Los 
rendimientos que se generen pertenecerán al Plan Departamental de Aguas, razón por la cual deberán ser 
devueltos a la cuenta desde donde se giren los recursos por parte del FIA con anterioridad a la cancelación 
del pago relacionado en el literal c) anterior, esto es al último diez por ciento (10%) del contrato 
acompañados de la respectiva certificación o soporte bancarios sobre su cuantificación.  PARAGRAFO 
SEGUNDO. EL CONTRATISTA no podrá ceder los derechos de crédito financiero.  PARAGRAFO 
TERCERO. Para el desembolso del anticipo el CONTRATISTA deberá presentar un plan de inversión del 
anticipo, el cual deberá ser aprobado por el Interventor o Supervisor. PARÁGRAFO CUARTO. El sistema 
de pago del contrato es por precios unitarios fijos sin fórmula de ajuste. En consecuencia, el precio incluye 
todos los gastos, directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por 
tanto, en el valor pactado se entienden incluidos, entre otros, los gastos de administración, salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales, 
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentación de la totalidad del equipo de trabajo; 
desplazamiento, transporte y almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos 
necesarios, honorarios y asesorías en actividades relacionadas con la ejecución del contrato; 
computadores, licencias de utilización de software; la totalidad de tributos originados por la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato; las deducciones a que haya lugar y en general, todos los costos en los 
que deba incurrir el CONTRATISTA para la cumplida ejecución del contrato. 

 

NOTAS:  
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51. Dada la naturaleza del contrato, los suministros de tuberías, accesorios, equipos y demás solo se 
pagarán, cuando se encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por 
parte de la interventoría. 

52. la sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, consultoría y administración S.A E.S. 
no reconocerá, ningún reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o 
actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que fueron previsibles al 
momento de la presentación de la propuesta. 

53. Los valores facturados deben sujetarse a los precios pactados y no podrán superar el valor total del 
presupuesto estimado. 

54. Todo pago está sujeto a la Programación Anual Mensual de caja PAC de la entidad, sin generar 
intereses moratorios; con todo, el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no 
estará supeditado en ningún caso al giro de los recursos por parte de la entidad contratante. 

55. Todas las actas y pago deberán ser refrendados por el interventor designado para la ejecución del 
proyecto. 

56. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS 
JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN 

 
De conformidad con lo establecido por el artículo 31 inciso primero de la Ley 142 de 1994, modificado por 
el artículo 3° de la Ley 689 de 2001, el cual reza: “Régimen de la contratación. Los contratos que celebren 
las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos 
a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la 
presente ley disponga otra cosa.” Y en atención a lo dispuesto por la Resolución CRA 151 de 2001, 
Regulación Integral De Los Servicios Públicos De Acueducto Alcantarillado Y Aseo, articulo 1.3.2.1 
“Regla general en materia de contratación. De conformidad con lo establecido en los artículos 30, 31, 32 y 
39 de la Ley 142 de 1994, los actos y contratos que celebren las personas prestadoras de servicios 
públicos se someten en cuanto a su formación, cláusulas y demás aspectos legales al régimen del 
derecho privado, salvo las excepciones previstas en la misma ley.”. 
 
Definidas las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios, en términos del artículo 1.3.1.1 
de la Resolución CRA 151 de 2001, y del artículo 15 de la Ley 142 como: “a) Las empresas de servicios 
públicos; b) Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas mismas, o como consecuencia o 
complemento de su actividad principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de servicios 
públicos; c) Los municipios cuando asuman en forma directa, a través de su administración central, la 
prestación de los servicios públicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994; d) Las organizaciones 
autorizadas conforme a esta ley para prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y 
en áreas o zonas urbanas específicas (Decreto 421 de 2000); e) Las entidades autorizadas para prestar 
servicios públicos durante los períodos de transición previstos en la Ley 142 de 1994; f) Las entidades 
descentralizadas de cualquier orden territorial o nacional que al momento de expedirse la Ley 142 
de 1994 estén prestando cualquiera de los servicios públicos y se ajusten a lo establecido en el 
Parágrafo del artículo 17 de la Ley 142 de 1994.” 
 
Entendida la sociedad Aguas de Huila servicios integrales, infraestructura, consultoría y administración S.A 
E.S.., como una entidad de nacionalidad colombiana, descentralizada indirecta del orden departamental, 
entidad prestadora de servicios públicos sometida al régimen general de los servicios públicos domiciliarios, 
de acuerdo con el artículo 1 y parágrafo del artículo 17 de la Ley 142 de 1994, que tiene por objeto “la 
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explotación, prestación, operación, administración, distribución, generación y comercialización de los 
servicios públicos de Acueductos, Alcantarillado, Aseo, Alumbrado Público, Gas Combustible y Energía 
Eléctrica y sus Actividades complementarias y conexas, propias de todos y cada uno de los servicios que 
se indican en este objeto y de acuerdo al marco legal regulatorio”, la cual ostenta la categoría de Pública 
por ser una Sociedad Anónima por acciones con participación mayoritaria del Departamento, entidad cuya 
naturaleza jurídica y el artículo 2° de la Ley 80 de 1993, Estatuto General De La Contratación De La 
Administración Pública, definen como de carácter estatal, empresa prestadora de servicios públicos, esta 
Entidad se encuentra expresamente excluida respecto de la aplicación del Régimen contractual dispuesto 
por la Ley 80 de 1993 y las demás normas que la reglamentan y desarrollan, por encontrase en un régimen 
especial dispuesto por la Ley 142 de 1994. 
 
No obstante, lo anterior, el Decreto 4548 del 23 de Noviembre de 2009, “Por el cual se da aplicación al 
artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, en relación con los gestores de los Planes Departamentales para el 
Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento de que trata el artículo 91 de la Ley 1151 de 
2007”, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el numeral 
11 del artículo 189 de la Constitución Política, estableciendo en el Artículo 1°, sobre régimen de 
contratación aplicable a los Gestores del PDA, estableciendo lo siguiente: “Los procesos de contratación 
que se adelanten por el Gestor, en cumplimiento de las funciones asignadas por el artículo 12 del Decreto 
3200 de 2008 modificado por  el decreto 2246 de 2012  incorporado en su totalidad en el decreto 1077 de 
2015 , se rigen por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en desarrollo 
de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007”, y teniendo en cuenta que el contrato de que 
trata el Presente Estudio corresponde a la ejecución de un proyecto determinado en el Plan Departamental 
de Aguas dada su condición de gestor del PDA Huila, Aguas del Huila S.A. E.S.P. se encuentra incursa en 
la excepción planteada expresamente en dicha norma, por tanto, el proceso de selección y el Contrato que 
se adjudique en virtud del mismo, se regirán por lo previsto en las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, y 1474 
de 2011, el Decreto 1082 de 2015, y demás normas concordantes y reglamentarias. En lo que las citadas 
disposiciones no regulen particularmente, se aplicarán las normas comerciales y civiles vigentes. 
 
El numeral 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, establece que la escogencia del Contratista se 
efectuará por regla general a través del procedimiento de licitación pública y, como la contratación que se 
pretende adelantar no se encuentra dentro de ninguna de las excepciones que se señalan en los numerales 
2, 3 y 4 del mencionado artículo, en aplicación de esa regla general, se determina que la modalidad de 
selección aplicable es la de licitación pública, teniendo en cuenta la naturaleza y valor del presupuesto oficial 
del proceso, el cual supera el valor de la menor cuantía de la Entidad, que de conformidad con lo dispuesto 
en la Ley 1150 de 2007 y el presupuesto anual de la entidad, para la presente vigencia corresponde hasta 
los procesos cuyo presupuesto oficial no supere los doscientos treinta y un millones ochocientos setenta y 
dos mil cuatrocientos ochenta pesos ($ 231.872480,00). 
 
Así las cosas, corresponde al Contrato de que trata este Estudio el proceso correspondiente la modalidad 
de selección – licitación pública – en atención a la normativa expuesta y a la cuantía del mismo estimada 
para el efecto en "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL AGRADO (FASE 
I) HUILA, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA AGUA BLANCA 
VEREEDA CARMELO SECTOR CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE PITAL DEPARTAMENTO DEL 
HUILA, CONSTRUCCION DE PTAR EN EL CENTRO POBLADO EL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE EL 
PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA"  TOTAL:   $ 11.573.937.542  equivalentes a 6.610,26 S.M.M.L.V. 
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57. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ÉCONOMICAS DEL CONTRATO 

 
5.1. METODOLOGIA DE CALCULO DEL PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) 

 
El presupuesto del presente proceso contractual (ítems y cantidades de obra) atiende a lo dispuesto en el 
proyecto denominado "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL AGRADO 
(FASE I) HUILA, CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA AGUA 
BLANCA VEREEDA CARMELO SECTOR CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE PITAL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA, CONSTRUCCION DE PTAR EN EL CENTRO POBLADO EL SOCORRO 
DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA" 
 
 
Proyecto: "CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL AGRADO (FASE I) 
HUILA" con BPIN 202600000006427. El cual fue viabilizado por el mecanismo de ventanilla única 
Departamental en la sesión No.04 realizado el día 23 de febrero de 2026. 
 
Una vez verificada la información presentada por el formulador, el proyecto fue sometido a consideración 
del Comité Técnico Departamental de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico, instancia que, en 
la sesión No. 04, realizada el 23 de febrero de 2026, recomendó emitir concepto de viabilidad al citado 
proyecto, por un valor total de NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA 
Y UN MIL SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA CORRIENTE ($9.699.041.069). 
 

Proyecto: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA AGUA BLANCA 
VEREEDA CARMELO SECTOR CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE PITAL DEPARTAMENTO DEL 
HUILA" con BPIN 202600000005241 El cual fue viabilizado por el mecanismo de ventanilla única 
Departamental en la sesión No.04 realizado el día 23 de febrero de 2026. 
 
Una vez verificada la información presentada por el formulador, el proyecto fue sometido a consideración 
del Comité Técnico Departamental de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico, instancia que, en 
la sesión No. 04, realizada el 23 de febrero de 2026, recomendó emitir concepto de viabilidad al citado 
proyecto, por un valor total de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS 
($1.896.897 .185.61) 
 

Proyecto: “"CONSTRUCCION DE PTAR EN EL CENTRO POBLADO EL SOCORRO DEL MUNICIPIO 
DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA" con BPIN 202600000008901 El cual fue viabilizado por el 
mecanismo de ventanilla única Departamental en la sesión No.04 realizado el día 23 de febrero de 2026. 
 
Una vez verificada la información presentada por el formulador, el proyecto fue sometido a consideración 
del Comité Técnico Departamental de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico, instancia que, en 
la sesión No. 04, realizada el 23 de febrero de 2026, recomendó emitir concepto de viabilidad al citado 
proyecto, por un valor total de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS 
($1.594.635.527.48.oo) 
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(...) 5.1. VIABLE: Se otorgará a los proyectos que cumplan con el lleno de los requisitos legales, 
institucionales, técnicos, financieros, ambientales y prediales evaluados, contenidos en la presente 
resolución”.   

De los cuales el valor de la obra y suministros equivale a TOTAL: $ 11.573.937.542  equivalentes a 
6,610,26 S.M.M.L.V. monto mencionado se encuentra amparado bajo los recursos expuestos en la siguiente 
tabla: 
 

Número certificado 

disponibilidad presupuestal 

Fecha certificado 

disponibilidad presupuestal 

Valor certificado de disponibilidad 

presupuestal 

979 19 JUNIO 2026 $38.559.176 

978 19 JUNIO 026 $6.237.376.046 

980 19 JUNIO 2026 $2.346.210.860 

982 19 JUNIO 2026 $353.789.140 

981 19 JUNIO 2026 $723.105.847 

971 19 JUNIO 2026 $1.402.127.806.30 

973 19 JUNIO 2026 $94.358.774.74 

977 19 JUNIO 2026 $67.960.924.16 

974 19 JUNIO 2026 $1.634.297.662.44 

976 19 JUNIO 2026 $76.785.201 

TOTAL, CDP $12.974.571.436 

 
Para la estimación del presupuesto se tuvo en cuenta la dificultad que pueda presentar el contratista para 
el transporte de los materiales y suministro de estos hasta el sitio de trabajo, materiales de óptima calidad, 
cantidad de equipos y herramienta menor acorde a las necesidades de la obra, así como también la mano 
de obra la cual deberá cumplir con las normas de seguridad exigidas por Ley. 
 
El valor estimado para la ejecución de la obra objeto de la presente licitación pública es de ONCE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE: $ 11.573.937.542  equivalentes a 6,610,26.M.M.L.V. Monto que 
incluye la estimación de los costos directos e indirectos de obra, así como todos los impuestos, gravámenes, 
contribuciones y retenciones a que haya lugar. El presupuesto detalla las unidades de medida, precio 
unitario y precio total de las actividades de cada componente. Los precios unitarios se encuentran valorados 
a precios de mercado, teniendo en cuenta la zona de ejecución del proyecto. 
 
VALORES PARA CONTRATAR: 
 
"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL AGRADO (FASE I) HUILA"  
$8,621.486.543 Valor en salarios mínimos. 4,924,02 S.M.M. V 
 
"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA AGUA BLANCA VEREEDA 
CARMELO SECTOR CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA" 

$1,554.999.863 Valor en salarios mínimos.888,11 S.M.M.V 
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"CONSTRUCCION DE PTAR EN EL CENTRO POBLADO EL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA” $ 1,397.451.136 Valor en salarios mínimos. 798,13 S.M.M. V 

ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE: $ 11.573.937.542  equivalentes a 6,610,26.M.M.L.V 
Con relación a la presentación de la oferta económica, el (los) proponente(s) deberá(n) diligenciar el 
Formato que sea publicado para la presentación de la oferta económica donde deberá indicar el valor total 
ofrecido, y cada una de las casillas de este formato, teniendo como referencia el presupuesto contenido en 
el presente documento. 
 
Todos los proponentes para la elaboración de su oferta económica deberán revisar la aritmética del 
presupuesto del proyecto, verificar los precios del mercado del área de influencia de este al momento de la 
elaboración de dicha oferta y poner de presente durante la etapa precontractual cualquier desviación de 
precios unitarios por encima del ciento diez por ciento (110%) o por debajo del noventa por ciento (90%). 
 
Así mismo deberán revisar para la estructuración de su propuesta las especificaciones técnicas, toda vez 
que en aquellos eventos en que el contratista durante el proceso de selección no haya advertido y objetado 
aspectos relacionados con las especificaciones técnicas del proyecto y durante la ejecución de este se 
generan diversas interpretaciones, corresponderá a la entidad contratante determinar el alcance y concepto 
de dichas especificaciones. 
 
COSTOS INDIRECTOS 
 
Para la estimación de los costos indirectos se tienen en cuenta la incidencia de los costos de: 
 
- ADMINISTRACIÓN: 

a. Personal profesional, técnico y administrativo. De acuerdo con los perfiles, dedicación y tiempo del 
proyecto. 

b. Gastos de oficina: Trámites, arriendos de oficina principal, computadores, muebles, papelería, 
ploteo de planos, servicios públicos, copias, entre otros. 

c. Costos directos de administración: Equipos, vehículos, ensayos, transportes 
(aéreo/terrestre/fluvial). 

d. Impuestos, tributos aplicables y garantías. 
 

- IMPREVISTOS: Se establece con base en la experiencia de la entidad, adquirida a través de la ejecución 
de proyectos de condiciones similares o equivalentes al que se pretende ejecutar. 
 
- UTILIDAD: Se establece de acuerdo con las condiciones macroeconómicas del país. 
 
Teniendo en cuenta que la presente contratación se celebrará bajo la modalidad de precios unitarios fijos, 
sin formula de reajuste, incluidas todas las variables; no considera la entidad que existan gastos asociados 
para la ejecución del contrato que puedan estar a cargo de esta. 
 
Para la presentación de lo oferta económica se deberá tener en cuenta: 
 

✓ Que el AIU establecido no supere el % máximo establecido por la entidad sobre el valor de la oferta 
del proponente. 
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✓ El porcentaje del AIU deberá estar debidamente calculado e incluir todos los elementos y gastos 
en los cuales debe incurrir el contratista en la ejecución del proyecto, además discriminarlo dentro 
de la propuesta económica. 

✓ Los Imprevistos no pueden ser diferentes a los establecidos por la entidad. 
 
NOTAS:  
 

1. Con la oferta se deben presentar los análisis de precios unitarios, los cuales en todo caso deberán 
justificar los precios unitarios consignados en el cuadro de cantidades de obra y contemplarán 
todos los ítems solicitados, además deben ser consistentes en sí mismos, tanto en las 
especificaciones técnicas de los elementos que los componen y definen, como también en la 
unidad de medida, la cual debe ser las misma solicitada por la entidad en el cuadro de la propuesta.  
 

2. El proponente en documento anexo debe de aceptar el contenido del presupuesto oficial. 
 

5.2.  IMPUESTOS 
 
El proponente deberá considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, 
contribuciones o gravámenes que se causen con ocasión de la suscripción, legalización, ejecución y cierre 
y balance financiero (liquidación) del contrato a que haya lugar. 
 
Adicionalmente tendrá en cuenta, los costos de las pólizas incluidas en el numeral GARANTÍAS del presente 
documento y todos los demás impuestos que se generen por la celebración de este contrato. 
 

5.3. PERSONAL 
 
El contratista de obra deberá suministrar y mantener el personal mínimo solicitado o que resulte pertinente 
durante la ejecución del contrato, y hasta la entrega de este, el personal ofrecido y requerido para la 
ejecución del objeto contractual, relacionado a continuación, deberá cumplir con las calidades técnicas o 
profesionales y la experiencia general y especifica exigida. (VER ANEXO TECNICO) 
 

5.4. SISTEMA DE PAGO 
 
Para la ejecución del contrato se encuentran establecidas las especificaciones técnicas de construcción, las 
cantidades de obra y los precios unitarios, por lo tanto, el sistema de pago es por PRECIOS UNITARIOS 
FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE. En consecuencia, el valor definitivo del contrato será la suma de los 
resultados que se obtengan de multiplicar las cantidades ejecutadas por el contratista las cuales deben ser 
validadas y aprobadas por la interventoría, por los valores o precios unitarios fijos pactados para el 
respectivo ítem según la oferta económica. El contratista no podrá superar en su ejecución el presupuesto 
asignado por la entidad. 
 

6. ANALISIS DEL SECTOR 

 
I. ANTECEDENTES 
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Los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento son un conjunto de estrategias de orden fiscal, 
presupuestal, política, institucional, técnico y financiero en el corto, mediano y largo plazo, que tienen como 
objetivo la transformación que requiere el sector de agua potable y saneamiento básico, y contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de toda la población, a través de la mejora de la infraestructura de agua 
potable y saneamiento básico y de la sostenibilidad de las mismas a través del manejo empresarial de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo. 
A través de los Planes Departamentales se formulará la planificación, armonización integral de los recursos 
e implementación de esquemas regionales de prestación de los servicios públicos domiciliarios, orientados 
al cumplimiento de metas sostenibles de crecimiento del sector, cuyo objetivo es acelerar el crecimiento en 
materia de cobertura y mejoramiento en la calidad de los servicios. 
 
Definición de Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento 
- PDA., son un conjunto de estrategias interinstitucionales formuladas para la planificación, armonización 
integral de recursos e implementación de esquemas eficientes y sostenibles para la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.    
 
Son principios de los PDA, los siguientes:  
 
i) Prestación eficiente de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.  
ii) Transparencia, publicidad y eficiencia en el manejo de los recursos del sector. 
iii) Solidaridad, sostenibilidad, eficiencia económica y suficiencia financiera.  
iv) Concurrencia de voluntades.   
v) Coordinación interinstitucional.  
vi) Articulación integral de recursos.  
vii) Planificación sectorial y desarrollo sostenible.  
 
Son objetivos de los PDA, los siguientes:  
 
1. Contribuir al cumplimiento de las metas sectoriales contempladas en los objetivos de Desarrollo del 
Milenio, definidos en el Documento CONPES-SOCIAL 091 de 2005, y los que lo modifiquen o adicionen; 
así como en los Planes de Desarrollo Territoriales.  
2. Promover y consolidar la efectiva coordinación interinstitucional entre los diferentes participantes del PDA.  
3. Promover estructuras institucionales que generen economías de escala en la formulación e 
implementación de los PDA.  
4. Promover y consolidar procesos de transformación empresarial y fortalecimiento institucional.  
5. Fomentar y consolidar esquemas regionales buscando economías de escala en la prestación de los 
servicios.  
6. Contribuir con el saneamiento ambiental y la protección de las cuencas abastecedoras.  
7. Articular y focalizar las diferentes fuentes de financiamiento para la implementación del PDA.  
8. Facilitar el acceso a esquemas eficientes de financiación para el sector.  
9. Optimizar el control sobre la asignación y ejecución de recursos y proyectos.  
10. Fomentar una adecuada planeación de inversiones y la formulación de proyectos integrales.  
11. Articular el desarrollo de proyectos con las políticas de desarrollo urbano.  
12. Buscar la pluralidad de oferentes y la publicidad en los procesos de contratación. 
La estructura institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico se fundamenta en la 
separación entre las funciones de formulación de la política, la regulación y el control, en cabeza del 
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Gobierno Nacional, y la responsabilidad de los municipios de asegurar la prestación eficiente de los 
servicios.  
 
La Ley 142 de 1994, estableció que la prestación de los servicios debe llevarse a cabo a través de empresas 
de servicios públicos (E.S.P.) constituidas por acciones y por organizaciones autorizadas en zonas rurales 
o áreas urbanas específicas. 
 
El uso disperso de las diferentes fuentes de recursos (tarifas, SGP, regalías, aportes del Gobierno Nacional, 
corporaciones autónomas regionales), así como la falta de un componente de pre-inversión integral y con 
visión regional, ha limitado la celeridad y eficiencia con que se desarrollan los planes de inversión y los 
procesos de transformación empresarial.  
 
Con respecto a los recursos transferidos por el Sistema General de Participaciones (SGP), se han planteado 
las siguientes deficiencias en su aplicación: (i) desarticulación de planes integrales de inversión y de los 
planes de las E.S.P., (ii) desvío de recursos por fuera del sector, (iii) inversiones dispersas e incompletas 
debido a la segmentación de los recursos por vigencias presupuestales anuales y el deficiente acceso a 
crédito, y (iv) atomización y asimetrías en la distribución geográfica de los recursos con relación a las 
necesidades.  
 
Desde 1998, el MAVDT ha liderado el Programa de Modernización Empresarial (PME), a través del cual 
cofinancia y presta asistencia técnica para la estructuración de procesos de entrada de operadores 
especializados, con planes de inversión integrales y compromisos de gestión empresarial. Para mejorar la 
gestión empresarial de pequeños prestadores, el MAVDT, implementó el Programa de Cultura Empresarial. 
 
Sin embargo, se requiere una estrategia que permita avanzar con mayor celeridad en las transformaciones 
para el manejo empresarial de los servicios en todo el territorio nacional. Los Planes Departamentales se 
presentan como la estrategia para armonizar los lineamientos de política que se definieron en el documento 
Conpes 3383 “Plan de Desarrollo del Sector de Acueducto y Alcantarillado”, con el fin de afrontar las 
limitaciones que se han planteado: (i) estructura dispersa de la industria y desaprovechamiento de 
economías de escala; (ii) desarticulación de las diferentes fuentes de recursos; (iii) planificación y pre 
inversión deficiente, que resulta en inversiones atomizadas, falta de integralidad y de visión regional; (iv) 
limitado acceso a crédito; y (iv) lentitud en los procesos de modernización empresarial.  
 
Estas actividades se iniciaron en desarrollo del artículo 6 de la Ley 1151 de 2007,  que desarrolla y prevé  
la estrategia a seguir por el Gobierno Nacional en agua potable y saneamiento básico impulsando el manejo 
empresarial y los esquemas regionales a través de la implementación de los Planes Departamentales para 
el manejo empresarial de los servicios públicos, articulando las diferentes fuentes de recursos, con un mejor 
control sobre la ejecución de los mismos; además establece que los recursos que aporte el Gobierno 
Nacional al sector de agua y saneamiento se ejecutarán en el Marco de los PDA. De igual forma el 
Documento CONPES 3463 de marzo 12 de 2007, establece los lineamientos adoptados para los Planes 
Departamentales y los principios fundamentales, sus fases, los esquemas institucionales y financieros y las 
recomendaciones para su formulación y desarrollo. 
 
Ahora bien, para el caso DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA y en desarrollo de las políticas del Gobierno 
Nacional, adoptó el conjunto de acciones que posibilitan y contribuyen al mejoramiento de habitabilidad en 
municipios, barrios, centros poblados y veredas, mediante la dotación de servicios públicos de agua potable 
y saneamiento básico con eficiencia y calidad, en el marco del Plan Departamental de Agua (PDA) y de las 
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políticas y directrices del Gobierno Departamental, con un objetivo programático de asegurar el desarrollo 
social y mejoramiento de la calidad de vida de la población Huilense, además, de disminuir los índices de 
Morbilidad y Mortalidad principalmente en la población infantil, facilitando las disponibilidad  de los servicios 
públicos, en las zonas que carecen de servicios básicos, mediante la dotación de servicios públicos  de 
Agua Potable, Saneamiento Básico, para lograr una total cobertura en la población.   
     
Los Planes Departamentales permitirán alcanzar este objetivo bajo una estructura descentralizada más 
ordenada, con visión integral y regional, y mayor eficiencia y eficacia del Estado en sus acciones de apoyo 
al desarrollo del sector y de control, al tener como agentes coordinadores a los Departamentos. 
 
No obstante, en AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P.,  como Gestor  identificó a través de consultoría de estudios 
y diseños  que las obras de infraestructura prioritarias para  Los Municipios del Departamento del Huila, en 
el corto plazo para el Acueducto,  Agua Potable y Saneamiento Básico, del estudio pormenorizado, 
arrojando un mapa sobre la Optimización, restauración o ampliación  sobre los sistemas  de Acueducto y 
alcantarillado, diagnostico que identificó  de manera  precisa la problemática que vive el Departamento , en 
los sistemas de acueducto y alcantarillado, lo que  logró poner al descubierto las deficiencias en la 
prestación del servicio de Agua Potable y Saneamiento Básico, situación que es congruente, con los Ítems 
relacionados por UT-FORDES, en el área identificada de acueducto y alcantarillado, lo que genera una 
inversión en ampliación, optimización, reposición, mantenimiento, construcción  de la red de Acueducto, de 
alcantarillado, tanto en el área urbana como algunos centros poblados,  así mismo, en la audiencia pública 
del día 29 de enero de 2009, la comunidad huilense, solicitó se incluyera como prioritarios todos los 
proyectos que se encuentran identificados dentro del Plan de Desarrollo del Departamento y de cada 
Municipio; sin embargo, es necesario actualizar este diagnóstico, pues se  han identificado nuevas 
prioridades que son necesarias incluirlas dentro de las consultorías contratadas con recursos del PDA, y 
que nos entregará una proyección sobre la optimización de los servicios de Acueducto y Alcantarillado, lo 
que genera un desarrollo progresivo en el Departamento, y por ende un mejoramiento de la calidad de vida 
de la Población huilense en el área Urbana y rural, cumpliendo así con las metas propuestas. 
 
En este sentido, la Gobernación del Huila, mediante decreto 962 de 2008, designó a la Empresa AGUAS 
DEL HUILA S.A. E.S.P.  en calidad de Gestor del P.D.A., situación que le da plena competencia para la 
contratación las obras y su respectiva interventoría. 
 
La Sociedad de Acueductos, Alcantarillados y Aseo - AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. en calidad de Gestor 
del PDA., es una empresa de servicios públicos domiciliarios que se rige por las normas del derecho privado, 
teniendo como corolario la disposición contenida en el decreto 4548 de 2009 que estableció que los gestores 
deberían contratar bajo el régimen del estatuto general de contratación pública. 
  
LA SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, CONSULTORÍA Y 
ADMINISTRACIÓN S.A E.S.P., es una  empresa idónea, con infraestructura, disponibilidad de recursos y 
experiencia que permite dinamizar el proceso de implementación y ejecución del PDA,  teniendo como 
antecedente la experiencia  de veinte (20) años que hoy soporta, en manejo de recursos destinados en 
diagnósticos rurales y urbanos en Agua Potable y Saneamiento Básico, infraestructuras para mejoramiento 
de los sistemas regionales de Acueductos y Alcantarillado, saneamiento Básico y fortalecimiento 
institucional a cada municipio,  razón esta, que ha tenido el Gobierno Departamental, para depositar toda 
su confianza en dicha empresa para que desarrolle, implemente  y ejecute el P.D.A., circunstancia que fue 
avalada por el comité directivo del PDA. 
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Finalmente, todos los Programas y procesos a llevar a cabo dentro de la implementación del PDA en el 
Departamento del Huila, deben desarrollarse en aplicación DEL DECRETO 4548 DE 2009. 
 
La función de compras debe estar orientada a satisfacer las necesidades de la Entidad Estatal y a obtener 
el mayor valor por el dinero público. En consecuencia, la Entidad Estatal debe entender claramente y 
conocer: (a) cuál es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, 
obras y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su actividad. 
 
El Artículo 2.2.1.1.1.6.1. establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el 
mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de Riesgo.  
 
Son evidentes las inversiones realizadas por el estado para aumentar los índices de cobertura y de acceso 
al agua potable y saneamiento básico, se requiere continuar con procesos de fortalecimiento y 
aseguramiento en la prestación del servicio. 
 
Para el caso del DEPARTAMENTO DEL HUILA y en desarrollo de las políticas del Gobierno Nacional, que 
define el conjunto de acciones que posibilitan y contribuyen al mejoramiento de habitabilidad en municipios, 
barrios, centros poblados y veredas, mediante la dotación de servicios públicos de agua potable y 
saneamiento básico con eficiencia y calidad, en el marco del Plan Departamental de Agua (PDA) y de las 
políticas y directrices del Gobierno Departamental, con un objetivo programático de asegurar el desarrollo 
social y mejoramiento de la calidad de vida de la población Huilense, además, de disminuir los índices de 
Morbilidad y Mortalidad principalmente en la población infantil, facilitando la disponibilidad de los servicios 
públicos, en las zonas que carecen de servicios básicos, mediante la dotación de servicios públicos de Agua 
Potable, Saneamiento Básico, para lograr una total cobertura en la población. Los Planes Departamentales 
permitirán alcanzar este objetivo bajo una estructura descentralizada más ordenada, con visión integral y 
regional, y mayor eficiencia y eficacia del Estado en sus acciones de apoyo al desarrollo del sector y de 
control, al tener como agentes coordinadores a los Departamentos. 
 
Con la finalidad de atender en términos de calidad continuidad y mejorar la calidad de consumo de agua 
potable y saneamiento Básico, como las condiciones de vida de sus pobladores y obtener el servicio de 
acueducto y Alcantarillado ajustado a los preceptos de la ley de servicios públicos en calidad, continuidad, 
cantidad, medido y cobertura para la población actual y futura se requiere mejoras en la infraestructura del 
Acueducto y Alcantarillado del departamento.  
 
La Empresa LA SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, 
CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A E.S. P como gestor del PDA, es el encargado de la gestión, 
implementación y seguimiento a la ejecución del PDA en los términos del artículo 12 del Decreto 4546. Así 
mismo, es el encargado de brindar soporte a los municipios para que estos puedan atender adecuadamente 
sus obligaciones constitucionales y legales de seguimiento de la prestación de los servicios de agua potable 
y saneamiento.  
 
Considerando lo anterior y que la comunidad de los Municipio del Huila presenta problemas de saneamiento 
Básico y Agua Potable, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - Despacho Viceministerio de Agua y 
Saneamiento Básico, viabilizó el proyecto, estableciéndose la necesidad de adelantar la CONTRATAR LA 
CONSTRUCCION OBRAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (planes maestros). 
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Con la finalidad de atender en términos de calidad continuidad y mejorar la calidad de consumo de agua 
potable y saneamiento Básico, como las condiciones de vida de sus pobladores y obtener el servicio de 
acueducto y Alcantarillado ajustado a los preceptos de la ley de servicios públicos en calidad, continuidad, 
cantidad, medido y cobertura para la población actual y futura se requiere mejoras en la infraestructura del 
Acueducto y Alcantarillado de los municipios del Huila. 
  
La Empresa LA SOCIEDAD AGUAS DE HUILA SERVICIOS INTEGRALES, INFRAESTRUCTURA, 
CONSULTORÍA Y ADMINISTRACIÓN S.A E.S. P como gestor del PDA, es el encargado de la gestión, 
implementación y seguimiento a la ejecución del PDA en los términos del artículo 12 del Decreto 4546. Así 
mismo, es el encargado de brindar soporte a los municipios para que estos puedan atender adecuadamente 
sus obligaciones constitucionales y legales de seguimiento de la prestación de los servicios de agua potable 
y saneamiento.  
 
Considerando lo anterior y que la comunidad del Municipio de Altamira presenta problemas de saneamiento 
Básico y Agua Potable, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - Despacho Viceministerio de Agua y 
Saneamiento Básico, mediante oficio viabiliza los proyectos, estableciéndose la necesidad de adelantar la 
CONTRATAR LA CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO y ALCANTARILLADO de los 
municipios del -DEPARTAMENTO DEL HUILA. 
 
SECTOR O MERCADO AL CUAL PERTENECEN TALES BIENES, OBRAS O SERVICIOS 
Servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 
VALOR DE LOS PROCESOS: de conformidad con cada viabilidad expedida por el MVCT. 
LA NATURALEZA DEL OBJETO: Plan maestro de acueducto y alcantarillado. 
EL TIPO DE CONTRATO: Obra Pública  
LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. Se establecen según tabla 
adjunta que hace parte integral del presente estudio. 
 

 
 

Actualmente la población del Departamento en su área Urbana proyectada según censo 2005 a 2018, 
es de 707.027 personas, de las cuales cuentan con el servicio el 98.7% de la población. 
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Esta cobertura posiciona al Departamento por encima de la media Nacional; sin embargo, los Objetivos 
de desarrollo sostenible en su numeral 6, establecen “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible 
del agua y el saneamiento para todos” es decir un 100% de cobertura- 
 
En el caso de alcantarillado Urbano, la cobertura es del 93.37%, por encima de la Media Nacional. 
 

 
 

Prestación de servicios en el Departamento del Huila 
 

NO  MUNICIPIO  COB ACUE COB ASEO COB ALCAN IRCA  CONTINUIDAD 
DE HORAS  

1 ACEVEDO 98 98 95 10.56% 24 

2 AGRADO 100 99 99 9 24 

3 AIPE 100 99 99 0 23,5 

4 ALGECIRAS 100 100 99 0 23 

5 ALTAMIRA 100 100 98 0 12 

6 BARAYA 100 94 96 3.28 23,5 

7 CAMPOALEGRE 98 100 96 0 24 

8 COLOMBIA 99 94 93 1.77 22,8 

9 ELIAS 100 100 100 19.86 20 

10 GARZÓN 100 94,73 90 1.63 24 

11 GIGANTE 100 99 99 0 24 

12 GUADALUPE 100 99 100 5.9 24 

13 HOBO 100 98 99 0 23,8 

14 IQUIRA 89 98 95 0.14 23,5 

15 ISNOS 95 98 95 0 24 

16 LA ARGENTINA 100 98 100 12.92 23,5 

17 LA PLATA 96,63 98,36 94.10 1.43 23 

18 NATAGA 100 100 95 6.78 23 

19 NEIVA 98 100 96  0 23 
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II. METODOLOGÍA 
 
Para adelantar el análisis del sector se acogió la metodología establecida en la Guía para la Elaboración 
de Estudios de Sector (Versión G-EES-02) de Colombia Compra Eficiente, que involucra el análisis 
económico, el estudio de la oferta y de la demanda y de los acuerdos comerciales aplicables al proceso.   
 
III. ASPECTOS GENERALES RELEVANTES DEL SECTOR CONSTRUCTOR 

 
1. ECONÓMICO 

 
1.1. Productos incluidos en el sector de la Construcción. 
 
Sería dispendioso mencionar cada uno de los productos que inciden o intervienen en la construcción, pues 
se trata de una cantidad considerable. Por lo tanto, se mostrará el grueso de los productos más importantes, 
como es el caso de la tierra, el cemento, la piedra, el hormigón, la madera, el ladrillo, el acero, etc.; así 
mismo, se mostrará brevemente la forma en que estos inciden negativamente en el medio ambiente. 
 
Los productos más destacados en la construcción son los que se detallan a continuación: 
 
TIERRA: Es el material de construcción más natural y abundante, y se obtiene directamente del lugar de la 
obra, de la excavación de los cimientos, y del desbroce y la limpieza del solar. Existen construcciones en 
tierra con una antigüedad demostrada que avalan a este material como adecuado en estructuras de 
edificación en todo el mundo (Muralla China construida hace 4000 años, valle de Draa en Marruecos s 
XVIII…) 
 

20 OPORAPA 90 90 80 0.45 10 

21 PAICOL 99 97 97 2.14 21 

22 PALERMO 98 97 97 5.11 23 

23 PALESTINA 100 100 100 0.47 24 

24 PITAL 100 96 96 0 24 

25 PITALITO 99,92 99,46 96,46 0 23,79 

26 RIVERA 100 100 100 1.39 23,5 

27 SALADOBLANCO 92,64 74,35 82,11 0 22 

28 COLOMBIA 99 100 98 0 23,9 

29 SANTA MARIA 99   96 14.1 21 

30 SUAZA 91 86 83 0 24 

31 TARQUI 99 95 94 0 22,5 

32 TELLO 100 100 100 0 23,8 

33 TERUEL 100 98 100 0 23,5 

34 TESALIA 100 98 99 2.5 23,5 

35 TIMANA 100 91 94 0 23,5 

36 VILLAVIEJA 100 100 98 5.47 23 

37 YAGUARA 100 100 100 1.09 24 
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La tierra es una mezcla de 4 tipos de suelo: 
 

▪ Grava, o suelo de tamaño superior a 2 mm 
▪ Arena, de tamaño entre 2 y 0,06 mm 
▪ Limo, entre 0,06 y 0,002 mm 
▪ Arcilla, de tamaño inferior a 0,002 mm 

 
La proporción de estos tipos de suelo es variada en la corteza terrestre, en función de la geología del lugar, 
encontrando suelos arenosos, limos arcillosos, gravas areno arcillosas, etc. 
 
La arcilla es el conglomerante que aglutina y adhiere las partículas entre sí, como el cemento en el hormigón, 
y la encontramos de composiciones muy diversas dependiendo del mineral de donde provenga, con 
proporciones variadas de alúmina y sílice, y con la presencia de óxidos de hierro, manganeso, etc., 
llamándose montmorillonita, caolinita, illita, etc. 
 
Las variaciones de humedad en la arcilla producen erosiones y cambios de volumen importantes que 
provocan la aparición de grietas, por lo que es frecuente mezclar la tierra con estabilizantes como cal 
hidráulica o cemento en proporciones variables. 
 
Las técnicas de construcción en tierra son variadas, destacando las siguientes: 
 
- Tapial: Construcción de muros de tierra compactada (tapia) entre dos encofrados, frecuentemente 
estabilizada con cal. 
- Fábricas de Adobe: pieza prismática fabricada con arcilla, arena y elementos vegetales, dispuesta en obra 
tras su secado, tomadas con arcilla en estado plástico. 
- Fábricas de BTC: bloque de tierra comprimida, mezclada con elementos vegetales, y estabilizada con cal 
hidráulica o cemento, tomadas con cal. 
 
Analizando el ciclo de vida de las construcciones realizadas con tierra, es un material de leve impacto 
medioambiental, detectando como fases más problemáticas las de extracción de la tierra, si no se 
aprovechan las propias de la excavación de los cimientos, y la construcción, en la que se emplea agua y 
conglomerantes como el cemento y la cal hidráulica coste medioambiental mayor. 
 
Es preciso conocer la técnica de construcción para garantizar la durabilidad de estos muros y minimizar las 
labores de mantenimiento. Es un material totalmente valorizable como residuo procedente de la demolición. 
 
ROCA:  Las rocas utilizadas en la construcción de muros portantes de fábrica (…) son de una gran variedad: 
granitos, calizas, pizarras, y areniscas, y se usan comúnmente en forma de sillares o mampuestos. 
 
En cualquier caso, las fases más impactantes en su vida útil son la extracción en canteras y el transporte 
hasta la obra, ya que en ellas se consume mucha energía, se emiten sustancias nocivas al medio, y se 
provocan importantes transformaciones en el paisaje y los ecosistemas. 
 
Durante el resto de las fases es un material con muchas virtudes, ya que precisa de poco mantenimiento, 
tiene buena durabilidad, y es fácilmente valorizable como árido para hormigones. 
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En el caso de mampuestos o sillares de roca en fábricas portantes, la reutilización de las piezas es directa, 
siendo necesario un leve limpiado de la superficie para eliminar restos de mortero o tierra. 
 
LADRILLO: Los ladrillos empleados en construcción proceden de arcilla extraída de la corteza terrestre, 
que, tras la cocción en hornos, donde se alcanzan temperaturas media-altas, se convierte en una roca 
artificial, de calidad y durabilidad que dependen mucho del grado de cocción, precisando los ladrillos 
caravista de temperaturas de cocción entorno a los 900-1200ºC, y los ladrillos para revestir de unos 700-
900ºC. 
 
Las fases de extracción de la materia prima, cocción y transporte son muy críticas en cuanto a los impactos 
en el medioambiente, pero tanto la fase de puesta en obra como la fase de uso y mantenimiento son etapas 
en las que no son precisas acciones impactantes y la durabilidad es muy alta, encontrando edificios 
construidos con ladrillo de hace cientos de años y que precisan leves labores de rehabilitación a lo largo de 
su historia. 
 
La calidad y durabilidad de la pieza cerámica mejoran con la cocción o con el uso de sustancias y 
tratamientos como los aditivos hidrofugantes tipo xilanos, que mejora la impermeabilidad de la fábrica y 
permitirá reducir el espesor del cerramiento, eliminar capas de impermeabilización, y por tanto reducir 
pesos, con lo que estaría justificado su uso. 
 
Los impactos negativos en el medioambiente se producen en mayor grado durante las fases de extracción 
de la materia prima, fabricación y transporte, ya que se precisa de operaciones en las que existe consumo 
energía alto procedente de procesos de combustión. 
 
Es un material fácilmente valorizable si no está enlucido con yeso, y en obras de rehabilitación es frecuente 
reutilizar un alto porcentaje de piezas en la construcción de refuerzos y muros nuevos. 
 
CEMENTO: El cemento es un conglomerante hidráulico empleado en la fabricación de hormigones y 
morteros, que se fabrica a partir de cal, arcilla, y una fracción muy baja de yeso como regulador de fraguado, 
que finamente molidos, y cocidos en horno a 1500 ºC, dan lugar al clinker, componente básico de los 
cementos puros o tipo CEM I. 
 
Existen en el mercado los llamados cementos con adiciones, CEM II, III, y IV, en los que se sustituye parte 
del Clinker (6 a 65%, o incluso hasta el 95% en el caso del CEM III C) por otras sustancias que contienen 
compuestos similares y propiedades hidráulicas, como la escoria de alto horno (residuo de la fabricación de 
aceros) o las cenizas volantes (procedente de la combustión de carbón en centrales térmicas), evitando el 
consumo de materia prima no renovable, combustible, emisión de gases de efecto invernadero y el 
tratamiento de residuos. 
 
Del análisis de su ciclo de vida se extrae que la fase extractiva de la materia prima es impactante, pues 
provoca la alteración de ecosistemas, y precisa del empleo de un alto consumo de energía en el proceso y 
el transporte, pero la cocción sin duda es la parte del proceso de mayor coste medioambiental, ya que para 
alcanzar los 1500ºC en el horno, se requieren altas proporciones de combustible. 
 
Los fabricantes de cemento están utilizando todo tipo de energías renovables y combustibles que provienen 
de desechos de otras industrias, aunque si bien en los países europeos más concienciados en protección 
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medioambiental, como Alemania, Noruega, Suecia, Austria, Bélgica o Suiza, los porcentajes de sustitución 
de combustibles fósiles por residuos oscilan entre el 50 y el 80%. 
 
Los combustibles alternativos más empleados son los que se relacionan a continuación. 
 
Combustibles sólidos: 
 
• Neumáticos usados. 
• Lodos de depuradora. 
• Serrín y madera. 
• Residuos de la producción papelera. 
• Plásticos. 
• Combustibles preparados a partir del rechazo de las plantas de reciclaje. 
• Residuos de industrias cárnicas. 
 
Combustibles líquidos: 
 
• Aceites minerales usados. 
• Disolventes, pinturas, barnices y otros residuos líquidos. 
• Residuos de hidrocarburos. 
 
La utilización de estos residuos como combustible en las cementeras, ahorra las emisiones de gases que 
se producirían si estos residuos se quemasen en una incineradora, y evita la extracción de combustibles 
fósiles. 
 
A principios del siglo XX, el cemento sustituyó a la cal en la fabricación de hormigones para la ejecución de 
cimientos y rellenos y los morteros, por su velocidad de fraguado, su alta resistencia mecánica y su mejora 
en la compacidad e impermeabilidad, y en la actualidad no existe ningún material que pueda reemplazarlo, 
con lo que para que se minore su coste medioambiental es preciso reducir su uso diseñando sistemas que 
requieran menos volumen de hormigón, usando cementos con adiciones, y protegiendo las superficies 
frente a los ambientes agresivos. 
 
HORMIGÓN: El Hormigón es un material elaborado con un 85% de áridos (arena y grava) aglomerados con 
cemento, que mezclado con agua reacciona químicamente convirtiéndose en una piedra artificial, capaz de 
soportar altas tensiones de compresión, alta compacidad y garantizar la protección de las armaduras frente 
a la corrosión. En ocasiones se emplean aditivos, o sustancias químicas que mejoran o modifican algunas 
propiedades como la impermeabilidad, la resistencia al desgaste, etc. 
 
Se entiende por armaduras en el hormigón armado, barras de acero (aleación hierro-carbono), que se 
introducen en los elementos estructurales como refuerzos ante tensiones de tracción que el hormigón no es 
capaz de soportar. 
 
El empleo del hormigón armado para estructuras de los edificios es mayoritario frente a otros materiales 
como el Acero o la Madera, con lo que el consumo de áridos representa más del 50% del peso total de los 
materiales empleados, siendo una de las primeras medidas básicas, para garantizar una edificación más 
sostenible, promocionar el uso de áridos reciclados de los residuos de construcción y demolición. 
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(…) 
 
En la fabricación de Hormigones, la fase más impactante se produce en el transporte de central hormigonera 
a la obra y en la limpieza de camiones y útiles en fábrica y obra, por el empleo de grandes cantidades de 
agua, que en países y regiones con índices pluviométricos bajos (…) tiene una alta repercusión 
medioambiental. 
 
El caso de los aditivos al ser materiales químicos de variada naturaleza y muchos de ellos provenir de 
polímeros, son muy contaminantes, aunque su uso es en muy bajas proporciones, y la incidencia en 
principio es media, sobretodo porque con su uso, se mejora cuestiones como la puesta en obra, la necesidad 
de agua de amasado, la impermeabilidad o la durabilidad. 
 
Las obras construidas con hormigón tienen una durabilidad mínima de 50 años, con capacidad de ampliarse 
hasta 100 años con leves medidas de diseño y de ejecución, dirigidas a la protección de las armaduras 
frente a la corrosión. 
No existen alternativas al hormigón en la construcción de cimientos, pero si en la construcción de 
estructuras, y es en esta unidad constructiva en la que deben ajustarse los cálculos y barajar otras 
propuestas. 
 
ACERO: El acero es una aleación de hierro y carbono en diversas proporciones, que se fabrica a partir del 
mineral de hierro en altos hornos o a partir de la chatarra en hornos eléctricos, y que se emplea en 
construcción en la fabricación de barras corrugadas para el hormigón armado y de perfiles laminados y 
piezas auxiliares. 
 
Es un material reciclable al 100% y se puede reciclar indefinidamente sin perder calidad.  
 
El impacto negativo de la fabricación del acero se produce en las fases de transformación, acabado y 
protección, con un alto consumo de energía y emisiones a la atmosfera de gases y sustancias tóxicas. La 
protección mediante galvanizado, o pinturas de minio de hierro, son muy impactantes. 
 
En la fabricación del acero a partir del mineral de hierro en los Altos Hornos las escorias que se producen 
se emplean en la fabricación de cementos. 
Un aspecto positivo a tener en cuenta es su relación peso/capacidad portante, aligerando el peso de la 
estructura y liberando superficie útil. 
 
MADERA: Comparativamente con el hormigón o el acero los casos son más escasos, debido a razones de 
durabilidad y estabilidad ante situaciones de incendios, razones por las cuales en muchas obras de 
Rehabilitación se han sustituido estas estructuras por otras prefabricadas de hormigón o metálicas. 
 
La problemática ambiental de la madera va asociada al riesgo de deforestación ya que la tasa de tala supera 
a la tasa de regeneración. Además, la mayoría de la extracción de madera se realiza en países tropicales 
en vías de desarrollo, originándose problemas sociales, de destrucción de ecosistemas y zonas rurales, y 
problemas ambientales graves como la erosión, la contaminación de las aguas y la destrucción del bosque 
como sistema productivo. 
 
Los productos de tratamiento de la madera contra insectos y hongos, y los barnices, tradicionalmente han 
incluido en su composición productos tóxicos y contaminantes. Es importante, que las maderas que se usen 
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estén libres de Formaldehido (catalogadas como E1< 8 mg/100 gr) y tengan tratamientos para evitar hongos 
e insectos con resinas naturales y aceites, evitando la creosota.”2 
 
1.2. Gremios y agentes que componen el sector de la Construcción. 
 
Fácilmente se puede llegar a la conclusión de que los gremios y agentes que componen el sector de la 
construcción o de cualquier otra área de la economía o del ejercicio de cualquier profesión, propenden 
continua y constantemente por el mejoramiento económico de dicho sector o profesión. 
 
En ese orden de ideas, la entidad convocante considera conveniente presentar el siguiente documento, que 
muestra la importancia y la incidencia de la Federación de Gremios de la Construcción en el presente sector, 
así: 
 
La Federación de Gremios de la Construcción tiene como fin general promover y ayudar al desarrollo de los 
gremios del sector de la construcción integrados en el colectivo. 
 
Los objetivos y fines generales de la entidad son los siguientes: 
 

• Representación, defensa y promoción de los intereses económicos, sociales y profesionales del 
sector, en general, y de sus miembros, como colectivo con intereses comunes. 

• Resolución de problemas comunes, y que sean de interés para todo el colectivo. 
• Organización y promoción de actividades y servicios comunes, de interés para los miembros, de 

naturaleza profesional, económica, asistencial, de previsión y análogos. 
• Coordinar y potenciar la comunicación y difusión de las actividades de las entidades miembro a 

través de la federación. 
• Velar para que la libre competencia en el sector no se vea alterada por prácticas que la vulneren. 
• Entablar y mantener relaciones y eventualmente, integrarse en, o colaborar con aquellas 

organizaciones empresariales y profesionales, que representen intereses relacionados con los 
propios de la federación o de sus miembros. 

• Representación institucional del colectivo ante Administraciones y Organismos públicos. 
• Cuantos otros de análoga naturaleza se consideren necesarios o convenientes o le sean 

encomendados por la Ley”3. 
 
Visto lo anterior de forma genérica, es preciso que se muestre de forma específica a una asociación gremial 
de gran importancia del sector constructivo en nuestro país, con el fin de que a partir de su constitución, 
misión y visión se pueda determinar la importancia de contar con estas asociaciones dentro de un 
determinado sector de la economía: 
 
“La Cámara Colombiana de la Construcción CAMACOL, es una asociación gremial de carácter nacional sin 
ánimo de lucro, que reúne a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la Cadena de 
Valor de la Construcción. CAMACOL se creó en Medellín el 14 de septiembre de 1957 como iniciativa de 
un grupo de industriales y empresarios colombianos reunidos en la primera convención nacional de 
constructores. 

 
2 CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE. Manuel Soriano, Florencio Manteca, José Fariña, Ángela, Servando Álvarez, Rafael 
Salmerón, Julio Rodríguez, Rosalía Pacheco, Ricardo López, Margarita de Luxan, Mar Barbero, Gloria Gomez, Emilia Román. 
Obra colectiva bajo licencia copyleft coordinada por EOI 
3 Federación de Gremios de la Construcción. 
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El fundamento para crear a CAMACOL fue la necesidad de constituir una entidad que velara por los 
intereses de la industria de la construcción y que estuviera constituida por constructores, representantes de 
la industria y del comercio. 
 
Misión: Representar y articular la cadena de valor de la Construcción e impulsar su desarrollo competitivo y 
el progreso de Colombia. 
 
Visión: Liderar el desarrollo urbano responsable y sostenible, la disminución del déficit de vivienda y la 
proyección del sector hacia nuevas oportunidades de negocio y nuevos mercados. 
 
Regionales: La organización gremial de CAMACOL está basada en un sistema confederado integrado por 
13 regionales y una seccional. Este esquema le ha permitido a CAMACOL tener un mayor conocimiento de 
las realidades y necesidades regionales y una mayor capacidad de respuesta local. Las regionales son 
Antioquia, Bogotá y Cundinamarca, Bolívar, Boyacá y Casanare, Caldas, Caribe, Cúcuta y Nororiente, Huila, 
Nariño, Risaralda, Santander, Tolima, Valle y las seccional Villavicencio”4. 
 
1.3. Variables económicas que afectan el sector de la Construcción. 
 
Las variables económicas que afectan el sector de la construcción son demasiado diversas, por tanto, se 
presentarán algunas situaciones que inciden negativamente en la ejecución de obras o labores 
constructivas; debe tenerse en cuenta además que las variables que presentaremos a continuación solo se 
encuentran enfocadas desde el ámbito público, que es lo que más interesa a esta entidad. 
 
Por lo anterior, se sugiere revisar las siguientes situaciones: 
 
“Falta de planeación de la infraestructura”  
 
Algunas obras públicas afrontan problemas durante la planeación y ejecución por falta de claridad que 
puede existir al momento de la planeación del uso del suelo y a la planeación de la infraestructura en 
general.  
 
En el caso de los sistemas de transporte masivo que se han implementado en algunas ciudades del país, 
no se definió previa elaboración de estudios y diseños, el alcance físico de las obras. Lo mismo ha ocurrido 
en algunas contrataciones de importantes obras de valorización. 
 
Deficiencia en la elaboración de los presupuestos para las obras públicas 
 
A mayor detalle de los estudios y diseños previos, menores serán las situaciones imprevistas en las obras, 
y por lo tanto los presupuestos que se elaboran y que dan origen a las disponibilidades presupuestales con 
las cuales contratan las entidades del Estado serán menos proclives a presentar insuficiencia de los 
recursos en los contratos.  
 

 
4 Cámara Colombiana de la Construcción –CAMACOL-. 
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El grado de exactitud en la determinación del costo de un proyecto puede variar desde un 75-80% en la 
etapa de factibilidad (fase II de ingeniería), hasta un 90-95% si existe ingeniería de detalle (fase III). Es 
decir, a más información menor incertidumbre en el costo final. 
 
Demoras en el cumplimiento de las obligaciones de la gestión social y ambiental en los proyectos 
 
La gestión social (frente a las comunidades afectadas) y ambiental (relativa al impacto de las obras) en los 
proyectos de construcción, en muchas ocasiones excede la capacidad de gestión de los contratistas del 
Estado, teniendo en cuenta que las decisiones sobre estos aspectos están en manos de las entidades 
públicas que tienen competencia sobre los distintos aspectos de los proyectos.  
 
En muchas ocasiones, decisiones administrativas simples como la autorización para el traslado de árboles 
o las decisiones para el manejo de los escombros, son adoptadas de forma tardía e inoportuna lo que 
genera retrasos en la ejecución y dificultades para el contratista por inconvenientes menores.  
 
Ausencia de coordinación interinstitucional  
 
La capacidad de las entidades contratantes de gestionar decisiones que atañen o son competencia de otras 
entidades del orden distrital es prácticamente nula, más aún si se tiene en cuenta que en el caso de las 
empresas de servicios públicos, estas decisiones generan la necesidad de postergar las actividades del 
proyecto, su posible encarecimiento y replantear el cronograma de ejecución.  
 
De otra parte, se requiere una mayor sincronía de las entidades contratantes con las autoridades 
ambientales ya que en muchos casos el trámite para las licencias y permisos se toma mucho más tiempo 
de lo requerido por el ritmo de las obras. 
 
Deficiencias en la gestión social con las comunidades  
 
En muchas ocasiones, la gestión social previa a la construcción de los proyectos es deficiente o nula. Estas 
deficiencias generan dificultades durante la ejecución de los proyectos en la medida en que pueden generar 
inconformidades sociales de grupos de población (comerciantes, vecinos, usuarios, entre otras 
comunidades) que incluso se pueden transformar en protestas sociales que terminan afectando la ejecución 
del proyecto. 
 
Distorsión de las labores de la interventoría 
 
En muchas ocasiones las entidades contratantes han convertido a las interventorías en un simple apoyo 
administrativo que genera más papeleo y trámites innecesarios en el desarrollo de los proyectos. Las 
entidades públicas deben apoyarse en la interventoría para aspectos fundamentalmente técnicos, que le 
generen valor al proyecto y que sean facilitadoras en su ejecución fortaleciendo la coordinación entre 
contratante y contratista”5. 
 
1.4. Perspectivas de crecimiento del sector de la Construcción. 
 

 
5 LOS FACTORES QUE AFECTAN EL BUEN DESARROLLO DE LAS OBRAS EN EL PAÍS. Cámara Colombiana de la Infraestructura. 
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Existe multiplicidad de formas de medir el crecimiento de un sector de la economía, como es el caso de la 
construcción; formas de medir que para el presente caso se pueden traducir en comparativas frente a la 
incidencia que ha tenido el sector de la construcción en la consolidación del Producto Interno Bruto, en la 
expedición anual de Licencias de Construcción, en la venta de materiales de construcción o en el mayor o 
menor empleo de personal no calificado, etc. 
 
Por lo anterior, se presenta el siguiente documento: 
 
“Como se mencionó anteriormente, durante los últimos años la construcción se ha consolidado como uno 
de los sectores con mayor dinamismo en la economía colombiana. Pero este sector al mismo tiempo ha 
presentado fuertes fluctuaciones en el ciclo de la producción. Esta mayor volatilidad coincide con la 
intensificación de la relación del sector con el PIB total, que se debe, en parte, a la mayor dependencia de 
la economía colombiana a los flujos de capital (Cárdenas y Hernández, 2006). Esto se cumple a pesar de 
que la participación del PIB de la construcción en la producción total ha sido relativamente baja. Así, para 
1994 esta participación en la economía tuvo un valor de 7,5%, pero su peso se redujo a 3,5% en 1999. 
Actualmente, la construcción representa 6,3% del PIB, cerca de un punto porcentual por encima del 
promedio para el período de estudio. 
Finalmente, la actividad constructora tiene un impacto importante en el comportamiento del mercado laboral. 
De hecho, la construcción lo afecta directamente a través de la demanda de trabajadores no calificados. En 
efecto, las últimas cifras oficiales indican que en el sector para el primer trimestre de 2008 había 909.000 
trabajadores, que representaron el 4,9% del empleo total. 
 
La remuneración a estos empleados se refleja en el comportamiento de la demanda interna. Dado que el 
subsector de edificaciones es relativamente intensivo en mano de obra, el vigor de la actividad edificadora 
ha generado incremento en la remuneración de los trabajadores. Esto produce un efecto multiplicador en la 
demanda interna (observado en la mayor demanda de bienes por un incremento en los salarios medios de 
los hogares) que se transmite a otros sectores de la actividad económica. 
 
Las edificaciones dentro del sector: estadísticas básicas 
 
El PIB de la construcción está compuesto por dos grandes ramas de la actividad económica. La primera 
está relacionada con los trabajos de construcción de edificaciones, que agrupa el valor agregado de la 
construcción de edificaciones residenciales -tanto a nivel urbano como rural-, edificios no residenciales, 
reparación de edificios y mantenimientos, y alquiler de equipos de construcción. La segunda rama se 
compone de los trabajos asociados con la ingeniería civil, que abarca la construcción de carreteras, vías 
férreas, puertos y tuberías. 
 
El incremento en el dinamismo de las obras civiles sugiere que los importantes resultados descritos para el 
sector construcción están siendo jalonados por este subsector. La construcción de obras civiles ha 
aumentado de forma importante desde finales de 2004, en gran parte debido al ritmo al que se han venido 
incrementando los planes de infraestructura vial y de servicios públicos. Así, es posible inferir que en la 
actualidad este componente está liderando el desempeño del sector de la construcción, a diferencia de los 
años anteriores en los cuales las edificaciones se desempeñaban como el subsector más destacado (ver 
Cárdenas y Hernández, 2006). 
 
Licencias de construcción 
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Las licencias de construcción es la variable que se empleará como medida del desempeño del sector 
constructor en el presente artículo. Desde mediados de 2000 las licencias han presentado una tendencia 
creciente que parece reducirse en una pequeña cuantía para la segunda mitad de 2010. 
 
Durante el segundo trimestre de 2010, el número de licencias aprobadas -medidas en metros cuadrados- 
alcanzó su punto máximo, para finalmente presentar una pequeña caída en el tercer trimestre de ese mismo 
año. De otra parte, los datos del PIB de edificaciones presentaron durante el mismo período tasas de 
crecimiento cercanas al 4%, valores similares a los observados durante la primera mitad de la década de 
los noventa. Es importante señalar que el crecimiento de las licencias aprobadas para vivienda de interés 
social (VIS) ha venido en ascenso y a pesar de que su participación dentro del total licenciado no supera el 
38%, durante 2010 la tasa de variación fue cercana al 20% con respecto al 2009. 
 
De otra parte, los desembolsos individuales y a constructores han presentado un importante aumento desde 
2006, luego de enfrentarse al período recesivo de los noventa. Vale la pena aclarar que, a pesar del reciente 
incremento en el valor de las nuevas colocaciones de crédito, éste es apenas el reflejo de la recuperación 
del sector después de su contracción durante la crisis de 1998-1999. No obstante, es necesario resaltar dos 
puntos de interés. El primero, las tasas de crecimiento de los desembolsos son bastante altas para el 
período de recuperación, y, segundo, la serie ha alcanzado su valor promedio para los primeros años de la 
década de los noventa, pero no parece llegar a los niveles máximos experimentados entre 1995 y 1997. 
 
El comportamiento reciente de los desembolsos también parece reflejar los recientes aumentos de la tasa 
de interés. A pesar de que las nuevas colocaciones de crédito a individuales siguen creciendo, las dirigidas 
a constructores presentan una importante desaceleración y reducción durante 2012. 
 
Es importante mencionar que el grado de endurecimiento de la política monetaria no es el determinante 
único del costo financiero del crédito hipotecario. De hecho, los cambios en las tasas de intervención del 
Emisor se transmiten de forma mucho más rezagada e indirecta sobre las tasas hipotecarias, ya que hay 
otros factores que determinan su nivel. En algunos estudios aplicados para Colombia se ha estimado que 
el este rezago, en general, tarda entre cuatro y seis semestres. Así, para las tasas hipotecarias este se 
ubicaría entre ocho y diez trimestres (ver Huertas et al., 2006). El análisis de riesgo en el mercado de 
financiación de vivienda también toma en cuenta el rumbo de la política fiscal, las tasas de interés 
internacionales, el riesgo país o spread, el comportamiento del mercado secundario de deuda pública -que 
colabora en la formación de tasas de más largo plazo-, las expectativas de inflación y las percepciones 
propias tanto de oferentes como de demandantes. 
 
Sumado a estos hechos acerca de las tasas de interés hipotecarias, se encuentran las desviaciones de la 
tasa de inflación de la meta fijada por el Banco de la República. Es importante tener en cuenta las 
variaciones en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y ligar el análisis al comportamiento de la tasa de 
interés, dado que el crecimiento de la Unidad de Valor Real (UVR), está fuertemente relacionado con la 
inflación. Como consecuencia, los incrementos en el IPC por definición involucran aumentos en el valor de 
la UVR y, por tanto, mayores costos financieros para sus usuarios. Del mismo modo, los agentes tampoco 
tienen certeza acerca de los movimientos futuros de la tasa de interés, lo que hace aún más difícil realizar 
un pronóstico de su nivel y de su efecto sobre las decisiones de inversión y crédito. No obstante, en el 
momento de redactar este informe, los tipos de interés en términos reales siguen siendo favorables para la 
toma de crédito de vivienda al ubicarse en niveles históricamente bajos. Como se explicará más adelante 
en el documento se utilizaron dos tasas de interés. La diferencia entre una y otra es el dato desde 2000 
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hasta 2007, se denominó “tasa hipotecaria ICAV” a la que reporta y construye el ICAV, y se denominó “tasa 
hipotecaria ASOBANCARIA” a la que reporta y construye ASOBANCARIA. 
 
Por otra parte, el Índice del Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV) es una medida que permite hacer 
una aproximación al cambio de los precios promedio de los principales insumos empleados en la 
construcción de vivienda. Se evidencia una tendencia creciente –pero de ritmo lento- inmediatamente 
después de la crisis de la década pasada. Durante el último año, la variación porcentual de este índice fue 
inferior a la presentada por el índice de precios al consumidor. No obstante, el pequeño incremento del 
ICCV según las últimas cifras reveladas por el DANE para 2008, puede ser atribuido al aumento en el costo 
de la mano de obra y el costo de maquinaria y equipo. 
 
Sin embargo, utilizar únicamente el ICCV como aproximación a los cambios en los costos que enfrenta la 
actividad edificadora es una opción que amerita mayor discusión. El ICCV, por un lado, se refiere 
únicamente a los costos de gestionar viviendas, por lo cual se está dejando por fuera los costos que 
enfrentan las edificaciones no residenciales, que en promedio representan 30% de las licencias aprobadas 
de construcción (o la variable dependiente del modelo, que se detalla más adelante). Por otro lado, el ICCV 
ha presentado a lo largo del tiempo diversos ajustes en cuanto a la muestra de base con la cual se realizan 
las ponderaciones de los tres elementos básicos que lo componen, que el DANE realiza con base en una 
muestra de presupuestos de obra entre constructores. Desde 1997 la canasta se pondera 66,1% materiales 
de construcción, 28,5% mano de obra y 5,4% maquinaria y equipo. Por estos motivos realizamos 
estimaciones con medidas de inflación sin componentes como alimentos o servicios regulados 
como proxy de los cambios promedio en costos del renglón edificador. 
 
Es evidente que la economía colombiana está atravesando por uno de sus mejores momentos en términos 
de tasas de crecimiento, incremento en el flujo de inversión extranjera, y adicionalmente, reducciones en la 
tasa de desempleo. La tendencia decreciente de la tasa de desempleo para los últimos años es una señal 
que envía el mercado a los consumidores, soporta su confianza en la economía y genera reacciones como 
incrementos en la compra de vivienda y mayor inversión. 
 
Además de la confianza adquirida por los consumidores en términos del desempeño económico del país y 
otras condiciones favorables para realizar inversiones como menor tasa de desempleo e incremento en los 
ingresos de capital, no hay evidencia de un deterioro en los ingresos de los hogares. 
 
En la actualidad, el sector de la construcción representa alrededor de 6,3% del PIB y 4,9% del empleo total 
del país. Existe evidencia para afirmar que hay una importante dinámica interna de la demanda por 
construcción y a pesar de las medidas del Banco de la República para frenar las presiones inflacionarias, la 
disponibilidad de crédito para inversión y consumo aún se mantiene en niveles elevados. En la actualidad 
se podrían dividir los factores analizados en esta sección como aportes positivos o negativos al desempeño 
del sector constructor. En el primer grupo, es posible incluir la confianza de los consumidores, el incremento 
de los ingresos de capital y la tendencia de los desembolsos de crédito. Dentro del segundo grupo, es 
necesario señalar los incrementos en las tasas de interés, que desincentivan la inversión, el incremento en 
el índice de costos de la vivienda y la posibilidad de un incremento en la tasa de desempleo. 
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En la siguiente sección se presenta un modelo formal de los determinantes de la construcción en Colombia, 
sustentado en los trabajos previamente hechos por otros autores y teniendo en cuenta el análisis que se ha 
presentado en esta sección”6. 
 
1.5. Cadena de producción y materia prima. 
 
La cadena de producción del sector constructor es poco compleja, pues los sectores y gremios que inciden 
en su consolidación son pocos. Por tanto, véase que: 
 
“Para continuar con la caracterización del sector, encontramos que este se divide o está compuesto por 
cinco niveles así: 
 

• En un primer nivel encontramos, un componente laboral que abarca el personal operativo del sector, 
complementado por un componente de insumos y materiales, que abarca como su nombre lo indica los 
insumos y materiales que se utilizan en las distintas fases de desarrollo de las construcciones. 

 

• En el segundo nivel, encontramos las subdivisiones de cada uno de los anteriores componentes así:  
 

- El componente laboral se forma por: mano de obra calificada, dentro de la cual encontramos a 
ingenieros, arquitectos y otros individuos que han desarrollado estudios técnicos o tecnológicos 
relacionados con las anteriores profesiones; y complementado por una mano de obra no calificada 
que son todos aquellos que el sector denomina “rusos”, oficiales o ayudantes, y que podría decirse 
soportan en gran medida el gran peso del sector, pero sobre esto profundizaremos más adelante.  

- El componente de insumos y materiales, por su parte se compone de unos directos y otros indirectos. 
Por directos entendemos aquellos que son esenciales para la construcción, como por ejemplo el 
cemento y las arenas. Mientras que los indirectos serán aquellos que no solo los utiliza el sector y que 
no siempre son requeridos en las obras, por ejemplo, la pintura.  

 

• En el tercer nivel encontramos la interacción de dichos actores e insumos y materiales para dar origen al 
producto principal del sector que es, la construcción y mantenimiento de infraestructuras. 

 

• Por su parte, el cuarto nivel indica que dichas construcciones y mantenimientos serán financiadas o 
realizadas por iniciativas públicas o privadas. 

 

• Finalmente, el quinto nivel nos indica que las construcciones de carácter público son orientadas a la 
atención de viviendas de interés social, al mantenimiento edificación de otros tipos de infraestructura 
como clínicas, bibliotecas, entre otros, y complementado con lo que en el cuadro denominamos 
infraestructura pública que son andenes, calles, puentes, carreteras, etc. Mientras que las construcciones 
de carácter privado buscan una ganancia financiera y están dirigidas a la atención de la demanda de 
vivienda a todo nivel y a lo que en cuadro denominamos infraestructuras privadas que son, por ejemplo: 
centros comerciales, hoteles, hospitales de orden privado, entre otros. 

 

 
6 Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-. 
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”7. 
 
Así mismo, aunque en los primeros capítulos del presente documento de análisis del sector se mencionó 
los productos que se encuentran presentes en las labores constructivas, se hace importante mencionar la 
materia prima que se extrae de la naturaleza para desarrollar dichas labores. 
 
La materia prima utilizada en la fabricación de materiales de construcción puede tener diversa procedencia: 
 

▪ Extraída directamente de la naturaleza, de fuentes no renovables o con tasas de renovación lenta 
con respecto a la tasa de uso, como es el caso de la madera. 

▪ De material reciclado procedente de la demolición edificios e infraestructuras, que se procesa y se 
transforma dando origen a nuevos productos. 

▪ De la mezcla de materia prima cruda y material reciclado, en porcentajes variables. 
▪ De la reutilización de productos seleccionados del derribo de edificaciones. 

 
Una primera clasificación de los productos de construcción se realiza en función de las necesidades de 
manufactura o de transformación de la materia prima para ser utilizados, estableciendo tres grandes grupos: 
 

▪ NATURALES como la piedra, los áridos, la tapia, el corcho o incluso la lana de oveja utilizada en 
bioconstrucción como aislantes, que precisan para su colocación en obra tratamientos previos de 
limpieza únicamente. 

▪ TRANSFORMADOS, los que precisan procesos complejos de manufactura para ser utilizados, 
también llamados artificiales, como en el caso del hormigón, ó de síntesis, o sintéticos en el caso 
de los plásticos. 

▪ MIXTOS, o compuestos, aquellos en los que la materia prima cruda se mezcla con productos 
transformados o sintéticos, como el caso de tableros aglomerados, en los que la madera se mezcla 
con resinas sintéticas, o el BTC en el que la tierra se estabiliza con cal hidráulica o cemento para 
evitar su deterioro con la humedad. 

 
Tradicionalmente, en la fabricación de algunos materiales se han empleado residuos y desechos de otras 
industrias, como en el caso de los cementos, en los que las adiciones provienen de las centrales térmicas 

 
7 UN MODELO DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN EN COLOMBIA 
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o de la fabricación de aleaciones ferrosilíceas, disminuyendo las fracciones de recursos no renovables y 
valorizando o poniendo en valor el residuo. 
 
La reutilización de elementos constructivos o de piezas ha sido frecuente en la historia de la construcción, 
el material de derribo cobraba un valor muy alto en el mercado, sobre todo las tejas o elementos de madera 
o acero decorados, que se restauraban y se colocaban en obra. 
 
Los productos provenientes de material reciclado tienen cada vez más presencia en el mercado, ya que con 
su uso se evitan los problemas medioambientales asociados a la extracción en cantera y se preservan los 
recursos naturales materia prima y energía, cuya extracción para la fabricación de materiales de 
construcción ha sido alta en los últimos años. 
 
La energía empleada en el proceso de transformación de los productos de construcción tradicionalmente 
ha provenido de fuentes no renovables, normalmente de combustibles de tipo fósil como el carbón o el 
petróleo, con una repercusión negativa en el medioambiente, cobrando en los últimos años cada vez más 
protagonismo la valorización energética, ó la sustitución de combustibles fósiles por combustibles derivados 
de residuos con alto poder calorífico, y energías limpias renovables. 
 
La industria de la construcción pone a nuestra disposición una gran variedad de productos de diversa 
NATURALEZA y FORMATO para la construcción de los sistemas estructurales y las envolventes, que 
seleccionamos tras un minucioso análisis, con el objeto de que den respuesta a los requisitos básicos 
exigidos a la edificación establecidos en la normativa, a la creciente demanda de calidad en la obra 
construida, y a los principios de la construcción sostenible, considerando cuestiones puramente formales o 
estéticas, económicas, técnicas, por tradición, o según el contexto en el que la obra se ubique.”8 
 
2. ASPECTOS TÉCNICOS 
 

2.1. Especificaciones técnicas (listado de ítems y cantidades) del contrato a ejecutar   
PRESUPUESTOS 

 
"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL AGRADO (FASE I) HUILA" 

 Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y 
saneamiento básico 

 Código CCE-EICP-
FM-47 

Versión   

  FORMULARIO 1   
  PRESUPUESTO OFICIAL   

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las 
cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la 

entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] 
      

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las 
notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, 
Utilidad  y total  A.I.U.  resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o 

no configurar los mismos aspectos. 

      

 
8 CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE. Manuel Soriano, Florencio Manteca, José Fariña, Ángela, Servando Álvarez, Rafael 
Salmerón, Julio Rodríguez, Rosalía Pacheco, Ricardo López, Margarita de Luxan, Mar Barbero, Gloria Gomez, Emilia Román. 
Obra colectiva bajo licencia copyleft coordinada por EOI 
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CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL AGRADO 
DEPARTAMENTO DEL HUILA (FASE 1) 

 

      

1 ALTARES     $          
7.175.867.455,00  

   SUMINISTRO OBRA CIVIL  

1,1 BOCATOMA ALTARES     $      
658.408.701,00  

 $              
658.408.701,00  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD    V/UNITARIO   V/PARCIAL  

1.1.1 PRELIMINARES     

1.1.1.1 Localización y Replanteo de 
Estructuras. 

m2 203  $                                         
6.574  

 $                                    
1.334.542,00  

1.1.1.2 Desmonte y descapote del 
terreno 

m2 51  $                                         
3.587  

 $                                        
182.922,00  

1.1.1.3 Desvío y retorno de la fuente. Und 1  $                            
22.434.607  

 $                                
22.434.607,00  

1.1.2 EXCAVACIONES     

1.1.2.1 Demolicion de roca 
(compresor y explosivos), en 
zona de bocatoma. 

m3 98,90  $                                     
189.194  

 $                                   
18.711.306,00  

1.1.2.2 Excavación manual en 
material conglomerado a todo 
costo en material 
conglomerado. Incluye: mano 
de obra, materiales y equipo, 
en zona de bocatoma. 

m3 29,73  $                                       
85.418  

 $                                   
2.539.435,00  

1.1.2.3 Excavación y demolicion 
material rocoso bajo agua, en 
zona de bocatoma. 

m3 12,47  $                                   
205.300  

 $                                    
2.560.177,00  

1.1.3 RELLENOS     

1.1.3.1 Relleno apisonado a todo 
factor con material 
seleccionado de la excavaxión 
en zona de bocatoma. 

m3 76,00  $                                       
29.351  

 $                                   
2.230.706,00  

1.1.4 CONCRETOS, MORTEROS Y 
ACEROS 

    

1.1.4.1 Pañete interior de la estructura 
esmaltado e 
impermeabilizado, e=0,02m; 
incluye: suministro de 
materiales, producción, 
aplicación, mano de obra, 
herramienta y todo lo 
relacionado para la correcta 
ejecución de la obra. 

m2 61  $                                    
104.897  

 $                                    
6.398.717,00  

1.1.4.2 Concreto para solado 2000 
PSI. 

m3 12,00  $                                   
869.726  

 $                                  
10.436.712,00  

1.1.4.3 Concreto Ciclópeo de 2500 
PSI 60% concreto normal y 
40% piedra. 

m3 26,00  $                                   
865.332  

 $                                
22.498.632,00  

1.1.4.4 Concreto de 4000 PSI con 
formaleta, para construcción 
de Bocatoma. Incluye: 
Producción, formaleta, 
vaciado, materiales, mano de 
obra, curado, desencofrada, 
equipo, herramientas y todo lo 
relacionado para la correcta 
ejecución de la obra. 

m3 93,00  $                                
1.564.436  

 $                                
145.492.511,00  

1.1.4.5 Suministro e instalación Cinta 
Sika PVC V-15. 

ml 56,00  $                                      
78.489  

 $                                   
4.395.373,00  
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1.1.4.6 Suministro e instalación Tapa 
Metálica Lámina Alfajor 3/16" - 
1.1 X 1.30 m. 

Und 3  $                                     
681.881  

 $                                   
2.045.644,00  

1.1.4.7 Acero de 60000  PSI; incluye: 
Suministro, corte, amarre, 
figurado, colocación y 
desperdicios. 

kg 7440,00  $                                       
10.647  

 $                                 
79.213.680,00  

1.1.4.8 Anclaje a macizo rocoso. 
Incluye: mano de obra, 
materiales y equipo, en zona 
de Bocatoma 

Und 100,00  $                                      
95.364  

 $                                    
9.536.410,00  

1.1.5 ACCESORIOS  Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

    

1.1.5.1 Suministro e instalación de 
Válvula de compuerta vastago 
no ascendente HD D=8" Brida 
x Brida 

Und 2  $                               
5.779.437  

 $                                  
11.558.875,00  

1.1.5.2 Compuerta Plana Deslizante 
en acero ASTM A- 36, ASTM 
A-53, ASTM A 304 de B =1 m 
y H=0.60m, sello a tres lados.  
Sistema de izaje mecanico 
tornillo-tuerca, con capacidad 
apertura  completa, eje de 1  
1/2" y h=2,50 m, cortina en 
lamina de acero con espesor 
de  3/16". Para lavado del 
dique 

Und 1  $                             
61.930.785  

 $                                 
61.930.785,00  

1.1.5.3 Compuerta Plana Deslizante 
en acero ASTM A- 36, ASTM 
A-53, ASTM A 304 de B 
=0.60m y H=0.45m, sello a 
tres lados.  Sistema de izaje 
mecanico tornillo-tuerca, con 
capacidad apertura  completa, 
eje de 1  1/2" y h=2,50 m, 
cortina en lamina de acero con 
espesor de  3/16". Para control 
de captación de fondo  

Und 1  $                            
38.320.455  

 $                                
38.320.455,00  

1.1.5.4 Compuerta Plana Deslizante 
en acero ASTM A- 36, ASTM 
A-53, ASTM A 304 de B =1.2m 
y H=0.8m, sello a tres lados.  
Sistema de izaje mecanico 
tornillo-tuerca, con capacidad 
apertura  completa, eje de 1  
1/2" y h=2,50 m, cortina en 
lamina de acero con espesor 
de  3/16". Para control de 
captación lateral. 

Und 1  $                            
72.492.874  

 $                                
72.492.874,00  

1.1.5.5 Compuerta metálica HD tipo 
chapaleta, dimensiones D= 
1m, incluye pintura epóxica 
azul para la salida del lavado.  

Und 1  $                             
15.362.274  

 $                                 
15.362.274,00  

1.1.5.6 Suministro e instalación de 
rejilla  de captación lateralen 
ángulo de 2"x2"x3/16" con 
bisagras y barrotes lisos de 
Ø1" separados cada 1 cm  d= 
1.2m x 0.80 m 

Und 1 933.980  $                                       
933.980,00  

1.1.5.7 Suministro e instalación de 
rejilla  de captación de fondo  
ángulo de 2"x2"x3/16" con 
bisagras y barrotes lisos de 

Und 1  $                                   
806.580  

 $                                       
806.580,00  
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Ø1" separados cada 1 cm D= 
1.25 m x 0.40 m 

1.1.5.8 Suministro e instalación de 
pasamuro HG de 8" x 0.80 m. 
Extremo Brida X Brida 

Und 6  $                                
2.185.323  

 $                                    
13.111.940,00  

1.1.5.9 Suministro e Instalación de 
accesorios para lavado de 
cajilla de protección Incluye 
Niple PVC 2", adapador 
Macho pvc 2" tapón roscado 
PVC 2" 

GB 1  $                                       
39.198  

 $                                           
39.198,00  

1.1.5.10 Suministro e instalación de 
tubería PVC-S tipo pesado 
D=8". Para lavado. 

ml 16  $                                     
120.361  

 $                                    
1.925.768,00  

1.1.5.11 Suministro e instalación TEE 
90° PVC-S D=8". Para lavado. 

Und 1  $                                    
837.581  

 $                                        
837.581,00  

1.1.5.12 Suministro e instalación 
CODO 45° PVC-S D=8". Para 
lavado. 

Und 4  $                                    
316.277  

 $                                     
1.265.108,00  

1.1.5.13 Suministro e instalación 
CODO Gran radio 90.5°D=8". 
Para lavado. 

Und 1  $                                 
1.749.712  

 $                                     
1.749.712,00  

1.1.5.14 Suministro e instalación de 
Tubería de drenaje perforada 
4" con recubrimiento en 
Geotextil. Para drenaje de 
gaviones. 

mL 15  $                                       
51.467  

 $                                       
772.005,00  

1.1.5.15 Gaviones de protección de talud incluye excavación mano 
de obra materiales y equipo 

  

1.1.5.15.1 Concreto de 4000 PSI - 
28MPA (Impermeabilizado y 
con acelerante). Para 
recubrimiento de gaviones. 

m3 6  $                                 
1.512.779  

 $                                   
9.076.673,00  

1.1.5.15.2 Concreto ciclópeo 2500 PSI, 
60% Concreto normal  y 40% 
piedra. 

m3 4  $                                   
865.332  

 $                                    
3.461.328,00  

1.1.5.15.3 Gaviones en malla calibre 12 
de triple torsión, abertura de 
malla 8 cm x 10 cm y 
diafragma central. 

m3 48  $                                   
429.542  

 $                                  
20.618.021,00  

1.1.5.15.4 Malla electrosoldada 
150x150x7mm (XX-257). 

m2 70  $                                        
39.112  

 $                                   
2.737.826,00  

1.1.6 SOBREACARREOS     

1.1.7.1 Sobre acarreos a lomo de 
mula con arriero y cargador. 
Zona de Captación. 

kg 298106  $                                              
233  

 $                                
69.369.266,00  

1.1.7.2 Sobre acarreo Manual a zona 
de Captación. 

kg 7719  $                                              
260  

 $                                   
2.006.940,00  

1.1.7.3 Sobre acarreo de tuberías. kg 59  $                                              
342  

 $                                           
20.138,00  

      

1,2 CONSTRUCCIÓN ADUCCIÓN BOCATOMA 
- DESARENADOR ALTARES 

 $              
14.451.560,00  

 $        
71.070.934,00  

 $               
85.522.494,00  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD    V/UNITARIO   V/PARCIAL  

1.2.1 PRELIMINARES     

1.2.1.1 Localización y replanteo de 
Red de Aducción entre 
Bocatoma y Desarenador con 
Comisión de Topografía. 

ml 83  $                                         
5.325  

 $                                        
441.958,00  

1.2.2 EXCAVACIONES     

1.2.2.1 Excavación manual en 
material común, en zona de 

m3 33,00  $                                       
51.250  

 $                                     
1.691.247,00  
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Aducción - Bocatoma- 
Desarenador 

1.2.2.2 Excavación manual en 
material conglomerado a todo 
costo. Incluye: mano de obra, 
materiales y equipo, en zona 
de Aducción - Bocatoma- 
Desarenador 

m3 20,00  $                                       
85.418  

 $                                    
1.708.356,00  

1.2.2.3 Excavación a todo costo en 
roca (compresor y/o 
explosivos). Incluye: mano de 
obra, materiales y equipo, en 
zona de Aducción - Bocatoma- 
Desarenador 

m3 13,00  $                                    
194.523  

 $                                   
2.528.798,00  

1.2.3 RELLENOS     

1.2.3.1 Relleno, tapado y apisonado a 
todo factor de tubería, incluye: 
material seleccionado de la 
misma excavación, en zona de 
Aducción - Bocatoma. 

m3 66,00  $                                       
29.351  

 $                                     
1.937.192,00  

1.2.4 CONCRETOS, MORTEROS Y 
ACEROS 

    

1.2.4.1 Encofrado tipo 1 para tubería D=8", dimensiones (0,45m x 
0,45m), L=88m 

  

1,2,4,1,1 Acero de 60000  PSI; incluye: 
Suministro, corte, amarre, 
figurado, colocación y 
desperdicios. 

kg 1998  $                                       
10.647  

 $                                 
21.272.706,00  

1,2,4,1,2 Concreto de 3000 PSI (21 
Mpa), incluye formaleta. 

m3 17  $                                 
1.175.798  

 $                                 
19.988.566,00  

1,2,4,1,3 Malla para pañete m2 58  $                                         
11.721  

 $                                       
679.806,00  

1.2.4.2 Construcción de 1 Cajilla de Protección para Válvula de 
Lavado, dimensiones libres (0.8*0.8*1.0)m. 

  

1,2,4,2,1 Concreto de 3000 PSI (21 
Mpa), incluye formaleta para 
cajilla de protección de 0,8 
*0,8 *1,0 

m3 1  $                                
1.399.822  

 $                                    
1.399.822,00  

1,2,4,2,2 Pañete interior de la estructura 
esmaltado e 
impermeabilizado, e=0,02m; 
incluye: suministro de 
materiales, producción, 
aplicación, mano de obra, 
herramienta y todo lo 
relacionado para la correcta 
ejecución de la obra. 

m2 4  $                                    
104.897  

 $                                        
419.588,00  

1,2,4,2,3 Acero de 60000  PSI; incluye: 
Suministro, corte, amarre, 
figurado, colocación y 
desperdicios. 

kg 64  $                                       
10.647  

 $                                        
681.408,00  

1,2,4,2,4 Suministro e instalación Tapa 
Metálica Lámina Alfajor 0.90 X 
0.90 m Con angulo 
2"x2"x3/16". 

Und 1  $                                    
546.194  

 $                                        
546.194,00  

1.2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS 
A PRESIÓN EN PVC  

  

1.2.5.1 Suministro de tubería PVC-
Unión Platino D=8" RDE 32.5. 

ml 83  $                                    
139.525  

 $                                  
11.580.542,00  

1.2.5.2 Suministro de Codos Gran 
Radio 90º   8" PVC UM 

Und 1  $                                
1.520.720  

 $                                    
1.520.720,00  

1.2.5.3 Suministro de Codos Gran 
Radio 11.25° PVC-P D=8".  

Und 2  $                                    
675.149  

 $                                    
1.350.298,00  
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1.2.5.4 Instalación de tubería PVC-
Union Platino D=8"  (Incluye 
accesorios de conexión) 

ml 83,00  $                                       
10.582  

 $                                       
878.306,00  

1.2.6 SUMINISTRO E 
INSTALACION VALVULAS Y 
ACCESORIOS 

    

1.2.6.1 Suministro e instalación de 
Válvula de compuerta de 4" 
HD, Incluye accesorios y todo 
lo necesario para su correcta 
instalación. 

und 1  $                                  
4.211.901  

 $                                      
4.211.901,00  

1.2.6.2 Suministro e Instalación de accesorios 
para lavado de cajilla de protección 

   

1.2.6.2.1 Niple PVC 2" x 0.30m Und 1  $                                         
5.689  

 $                                             
5.689,00  

1.2.6.2.2 Adaptador macho PVC 2" Und 1  $                                        
11.898  

 $                                            
11.898,00  

1.2.6.2.3 Tapón roscado. PVC 2" Und 1  $                                       
15.605  

 $                                           
15.605,00  

1,27 SOBREACARREOS     

1.2.8.1 Sobre acarreos a lomo de 
mula con arriero y cargador. 
Zona de Aducción  

kg 51768  $                                              
233  

 $                                  
12.046.414,00  

1.2.8.2 Sobre acarreo Manual a zona 
de Aducción  

kg 2121  $                                              
260  

 $                                        
551.460,00  

1.2.8.3 Sobre acarreo de tuberías. kg 158  $                                              
342  

 $                                          
54.020,00  

      

1,3 DESARENADOR ALTARES    $      
661.809.687,00  

 $              
661.809.687,00  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD    V/UNITARIO   V/PARCIAL  

1.3.1 PRELIMINARES     

1.3.1.1 Localización y Replanteo de 
Estructuras. 

m2 284,00  $                                         
6.574  

 $                                    
1.867.044,00  

1.3.2 EXCAVACIONES     

1.3.2.1 Excavación manual en 
material comun, en zona de 
Desarenador 

m3 114,00  $                                       
51.250  

 $                                   
5.842.489,00  

1.3.2.2 Excavación en matriz rocosa , 
en zona de Desarenador 

m3 42  $                                    
194.523  

 $                                    
8.169.962,00  

1.3.2.3 Excavación manual en 
material conglomerado a todo 
costo en material 
conglomerado. Incluye: mano 
de obra, materiales y equipo, 
en zona de Desarenador 

m3 126  $                                       
85.418  

 $                                 
10.762.643,00  

1.3.3 RELLENOS     

1.3.3.1 Relleno apisonado a todo 
factor con material 
seleccionado , en zona de 
Desarenador 

m3 114  $                                       
29.351  

 $                                   
3.346.060,00  

1.3.3.2 Relleno con Recebo 
compactado en capas de 
e=0,20m, PM 95%. Incluye 
mano de obra, materiales y 
equipo, en zona de 
Desarenador 

m3 83  $                                     
125.971  

 $                                  
10.455.618,00  

1.3.4 CONCRETOS, MORTEROS Y 
ACEROS 

    

1.3.4.1 Pañete interior de la estructura 
esmaltado e 
impermeabilizado, e=0,02m; 
incluye: suministro de 

m2 194,70  $                                    
104.897  

 $                                
20.423.446,00  
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materiales, producción, 
aplicación, mano de obra, 
herramienta y todo lo 
relacionado para la correcta 
ejecución de la obra. 

1.3.4.2 Concreto para solado 2000 
PSI. 

m3 11,00  $                                   
892.202  

 $                                     
9.814.219,00  

1.3.4.3 Concreto de 4000 psi-28 MPA 
(impermeabilizado y con 
acelerante). Para 
recubrimiento de Gaviones 
incluye formaleta  

m3 96,00  $                                 
1.512.779  

 $                              
145.226.765,00  

1.3.4.4 Suministro e Instalación Cinta 
Sika PVC V-15  

ml 95,00  $                                      
78.489  

 $                                   
7.456.436,00  

1.3.4.5 Suministro e instalación Tapa 
Metálica Lámina Alfajor 0.9 X 
0.9m Con angulo 2"x2"x3/16". 

Und 7  $                                   
544.080  

 $                                   
3.808.559,00  

1.3.4.6 Suministro e instalación Tapa 
en Concreto Armado 0.60 X 
0.90 m Con angulo perimetral 
2"x2"x3/16" y barras 3/8" cada 
15cm 

Und 2  $                                     
461.481  

 $                                        
922.961,00  

1.3.4.7 Acero de 60000  PSI; incluye: 
Suministro, corte, amarre, 
figurado, colocación y 
desperdicios. 

kg 10560  $                                       
10.647  

 $                               
112.432.320,00  

1.3.5 ACCESORIOS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

    

1.3.5.1 Suministro e instalación de 
Válvula de compuerta vastago 
no ascendente HD D=8" Brida 
x Brida 

Und 3,00  $                                
5.942.148  

 $                                 
17.826.444,00  

1.3.5.2 Compuerta Plana Deslizante 
en acero ASTM A- 36, ASTM 
A-53, ASTM A 304 de B 
=0.45m y H=0.45m, sello a 
tres lados.  Sistema de izaje 
mecanico tornillo-tuerca, con 
capacidad apertura  completa, 
eje de 1  1/2" y h=2,50 m, 
cortina en lamina de acero con 
espesor de  3/16", marco en 
angulo de 2"x2"x1/4", incluye 
pintura epoxica azul, para 
lavado. 

Und 2,00  $                            
58.727.846  

 $                               
117.455.692,00  

1.3.5.3 Suministro e instalación de 
tubería PVC-S D=8" para el 
lavado 

ml 52  $                                    
108.532  

 $                                   
5.643.654,00  

1.3.5.4 Suministro e instalación de 
Tee HD Extremos Lisos D= 8" 
de Entrada; incluye 2 Unión 
Rapida PVC de 8" con 
Campana 

Und 1  $                               
2.924.368  

 $                                   
2.924.368,00  

1.3.5.5 Suministro e instalación de 
Codo PVC D=8"x90°  

Und 7  $                               
2.899.047  

 $                                
20.293.328,00  

1.3.5.6 Suministro e instalación de 
Pasamuro HG de 8" x 0.80m 
Extremo Brida x Liso 

Und 2,00  $                               
2.053.484  

 $                                    
4.106.968,00  

1.3.5.7 Suministro e instalación de 
Pasamuro HG de 8" x 0.60m 
Extremo Brida x Liso 

Und 4,00  $                                  
1.521.815  

 $                                   
6.087.260,00  

1.3.5.8 Suministro e instalación de 
TEE PVC D=8"  

Und 3,00  $                                   
830.344  

 $                                     
2.491.031,00  
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1.3.5.9 Suministro e instalación de 
YEE PVC D=8"  

Und 2,00  $                                   
646.409  

 $                                     
1.292.819,00  

1.3.5.10 Suministro e instalacion Niples 
PVC 4 " L=0.30 m (orificios 
pantalla deflectora ) 

Und 74,00  $                                       
22.419  

 $                                    
1.658.969,00  

1.3.5.11 Suministro e instalacion Niples 
PVC 2 " L=0.30 m (desague 
cajillas ) 

Und 5,00  $                                         
5.689  

 $                                          
28.444,00  

1.3.5.12 Cerramiento en alambre de 
púas cal. 12, tres hilos, postes 
en madera de 0,1 x 0,1m, 
H=2,30m; incluye excavación y 
todo lo necesario para su 
correcta ejecución 

ml 62,00  $                                       
33.160  

 $                                   
2.055.945,00  

1.3.5.13 Gaviones de protección de talud incluye excavación mano 
de obra materiales y equipo 

  

1.3.5.13.1 Concreto de 4000 PSI - 
28MPA (Impermeabilizado y 
con acelerante). Para 
recubrimiento de gaviones. 

m3 12,6  $                                 
1.512.779  

 $                                   
19.061.013,00  

1.3.5.13.2 Concreto ciclópeo 2500 PSI, 
60% Concreto normal  y 40% 
piedra. 

m3 12  $                                   
865.332  

 $                                 
10.383.984,00  

1.3.5.13.3 Gaviones en malla calibre 12 
de triple torsión, abertura de 
malla 8 cm x 10 cm y 
diafragma central. 

m3 90  $                                   
429.542  

 $                                
38.658.789,00  

1.3.5.13.4 Malla electrosoldada 
150x150x7mm (XX-257). 

m2 151  $                                        
39.112  

 $                                   
5.905.882,00  

1.3.5.13.5 Suministro e instalación de 
Tubería de drenaje perforada 
4" con recubrimiento en 
Geotextil. Para drenaje de 
gaviones. 

ml 40  $                                       
51.467  

 $                                   
2.058.680,00  

1.3.6 SOBREACARREOS     

1.3.6.1 Sobre acarreos a lomo de 
mula con arriero y cargador. 
Zona de Desarenador 

kg 271883  $                                              
233  

 $                                 
63.267.174,00  

1.3.6.2 Sobre acarreo Manual a zona 
de Desarenador 

kg 296  $                                              
260  

 $                                          
76.960,00  

1.3.6.3 Sobre acarreo de tuberías. kg 11  $                                              
342  

 $                                              
3.761,00  

             

1,4 ADUCCIÓN DESARENADOR 
ALTARES - PTAP 

  $       
3.239.949.383,00  

 $   
2.530.177.190,00  

 $          
5.770.126.573,00  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD    V/UNITARIO   V/PARCIAL  

1.4.1 PRELIMINARES     

1.4.1.1 Localización y replanteo de 
Red de Aducción entre 
Desarenador - PTAP con 
Comisión de Topografia. 

ml 15463,00  $                                         
5.240  

 $                                 
81.030.759,00  

1.4.2 EXCAVACIONES     

1.4.2.1 Excavación en material común 
manual. 

m3 464,00  $                                       
51.250  

 $                                
23.779.954,00  

1.4.2.2 Excavación manual en 
material conglomerado a todo 
costo. Incluye: mano de obra, 
materiales y equipo, en zona 
de Aducción -Desarenador-
ptap 

m3 247,00  $                                       
85.418  

 $                                  
21.098.197,00  

1.4.2.3 Excavación a todo costo en 
roca (compresor y/o 
explosivos). Incluye: mano de 

m3 232,00  $                                    
194.523  

 $                                  
45.129.313,00  
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obra, materiales y equipo, en 
zona de Aducción - 
Desarenador- PTAP 

1.4.2.4 Excavación Mecánica  en 
material común 

m3 14984,00  $                                      
25.566  

 $                             
383.077.947,00  

1.4.2.6 Corte rotura de pavimento 
rígido , incluye: corte de 
frontera , demolición con 
compresor neumático , 
herramienta menor, 
materiales, mano de obra y 
todo lo necesario para la 
correcta ejecución de la obra 

m2 1872,00  $                                      
48.954  

 $                                 
91.642.075,00  

1.4.3 RELLENOS     

1.4.3.1 Relleno, tapado y apisonado a 
todo factor de tuberia, incluye: 
material seleccionado de la 
misma excavación. 

m3 15927,00  $                                       
29.351  

 $                             
467.479.748,00  

1.4.4 CONCRETOS, MORTEROS Y 
ACEROS 

    

1.4.4.1 Reparcheo de pavimenteo 
rígido; con espesor de 0.20 
Incluye juntas de dilatación, 
sellane en elasatoméricos con 
base en poliuretano 
autonivelante, formaleta 
metálica, vibrador de mezcla 
cortadora de disco para juntas 
de dilatación , curado del 
concrero y todo lo necesario 
para la ejecucuón de la obra. 

m2 1872,00  $                                   
234.420  

 $             
438.834.053,00  

1.4.4.2 Construcción de 31 Cajillas de Protección para Válvula desairadoras, dimensiones libres 
(0.8*0.8*1.20)m, con paredes espesor 0,15 m y placa de piso 0,15 m. 

1.4.4.2.1 Concreto de 3000 PSI, incluye 
formaleta. 

m3 30,00  $                                 
1.175.798  

 $                                
35.273.940,00  

1.4.4.2.2 Pañete interior de la estructura 
esmaltado e 
impermeabilizado, e=0,02m; 
incluye: suministro de 
materiales, producción, 
aplicación, mano de obra, 
herramienta y todo lo 
relacionado para la correcta 
ejecución de la obra. 

m2 153,00  $                                    
104.897  

 $                                  
16.049.241,00  

1.4.4.2.3 Acero de 60000  PSI; incluye: 
Suministro, corte, amarre, 
figurado, colocación y 
desperdicios. 

kg 1988,00  $                                       
10.647  

 $                                  
21.166.236,00  

1.4.4.2.4 Suministro e instalación Tapa 
Metálica Lámina Alfajor 0.90 X 
0.90 m Con angulo 
2"x2"x3/16". 

Und 31,00  $                                   
573.065  

 $                                 
17.765.006,00  

1.4.4.3 Construcción de 13 Cajillas de Protección para Válvula de Lavado, 
dimensiones libres (0.8*0.8*1.0)m. 

 

1.4.4.3.1 Concreto de 3000 PSI, incluye 
formaleta. 

m3 12,00  $                                 
1.175.798  

 $                                  
14.109.576,00  

1.4.4.3.2 Pañete interior de la estructura 
esmaltado e 
impermeabilizado, e=0,02m; 
incluye: suministro de 
materiales, producción, 
aplicación, mano de obra, 
herramienta y todo lo 

m2 64,00  $                                    
104.897  

 $                                    
6.713.408,00  
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relacionado para la correcta 
ejecución de la obra. 

1.4.4.3.3 Acero de 60000  PSI; incluye: 
Suministro, corte, amarre, 
figurado, colocación y 
desperdicios. 

kg 834,00  $                                       
10.647  

 $                                   
8.879.598,00  

1.4.4.3.4 Suministro e instalación Tapa 
Metálica Lámina Alfajor 0.90 X 
0.90 m Con angulo 
2"x2"x3/16". 

Und 13,00  $                                   
573.065  

 $                                    
7.449.841,00  

1.4.4.4 Construcción de 1 cajilla de protección para válvulas de seccionamiento, 
dimensiones libres (0.8*0.8*1.0)m. 

 

1.4.4.4.1 Concreto de 3000 PSI, incluye 
formaleta. 

m3 12,38  $                                 
1.175.798  

 $                                 
14.552.440,00  

1.4.4.4.2 Pañete interior de la estructura 
esmaltado e 
impermeabilizado, e=0,02m; 
incluye: suministro de 
materiales, producción, 
aplicación, mano de obra, 
herramienta y todo lo 
relacionado para la correcta 
ejecución de la obra. 

m2 64,06  $                                    
104.897  

 $                                     
6.720.121,00  

1.4.4.4.3 Acero de 60000  PSI; incluye: 
Suministro, corte, amarre, 
figurado, colocación y 
desperdicios. 

kg 834,00  $                                       
10.647  

 $                                   
8.879.598,00  

1.4.4.4.4 Suministro e instalación Tapa 
Metálica Lámina Alfajor 0.90 X 
0.90 m Con angulo 
2"x2"x3/16". 

Und 1,00  $                                   
573.065  

 $                                       
573.065,00  

1.4.4.5 Construcción de Cámara de 
quiebre 

    

1.4.4.5.1 Concreto de 4000 PSI (28 
MPa), incluye formaleta. 

m3 27,00  $                                
1.564.436  

 $                                 
42.239.761,00  

1.4.4.5.2 Concreto de 3000 PSI (21 
Mpa), incluye formaleta. 

m3 1,00  $                                 
1.175.798  

 $                                     
1.175.798,00  

1.4.4.5.3 Concreto de 2500 PSI (17 
Mpa), incluye formaleta. 

m3 2,00  $                                 
1.173.666  

 $                                   
2.347.332,00  

1.4.4.5.4 Pañete interior de la estructura 
esmaltado e 
impermeabilizado, e=0,02m; 
incluye: suministro de 
materiales, producción, 
aplicación, mano de obra, 
herramienta y todo lo 
relacionado para la correcta 
ejecución de la obra. 

m2 70,00  $                                    
104.897  

 $                                   
7.342.790,00  

1.4.4.5.5 Acero de 60000  PSI; incluye: 
Suministro, corte, amarre, 
figurado, colocación y 
desperdicios. 

kg 3687,00  $                                       
10.647  

 $                                
39.255.489,00  

1.4.4.5.6 Suministro e instalación 
sistema de Tapa Metálica 
Lámina Alfajor  de 2 
secciones: 1.6 x 2.4 y 3.3 x 
1.4,  Con angulo 2"x2"x3/16". 

Und 2,00  $                                
1.660.468  

 $                                   
3.320.936,00  

1.4.4.6 Encofrado tipo 1 para tuberia de D=6", 
Dimensiones (0.4m*0.4m), L=10 m 

   

1.4.4.6.1 Acero de 60000  PSI; incluye: 
Suministro, corte, amarre, 

kg 523,00  $                                       
10.647  

 $                                    
5.568.381,00  
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figurado, colocación y 
desperdicios. 

1.4.4.6.2 Concreto de 3000 PSI a todo 
costo, incluye formaleta. 

m3 9,00  $                                 
1.175.798  

 $                                  
10.582.182,00  

1.4.4.6.3 Malla para pañete Und 25,00  $                                         
11.721  

 $                                       
293.020,00  

1.4.4.7 Encofrado tipo 2 para tuberia de D=10", Y 8"  Dimensiones 
(0.5 m*0.5m), L=10 m 

  

1.4.4.7.1 Acero de 60000  PSI; incluye: 
Suministro, corte, amarre, 
figurado, colocación y 
desperdicios. 

kg 758,00  $                                       
10.647  

 $                                   
8.070.426,00  

1.4.4.7.2 Concreto de 3000 PSI a todo 
costo, incluye formaleta. 

m3 13,75  $                                 
1.175.798  

 $                                  
16.167.223,00  

1.4.4.7.3 Malla para pañete Und 39,27  $                                         
11.721  

 $                                       
460.275,00  

1.4.4.8 Apoyos para tubería en cambio de dirección. Anclaje tipo 1 
(L=1.0 m, B=0.4m, H=0.4m) 

  

1.4.4.8.2 Acero de 60000  PSI; incluye: 
Suministro, corte, amarre, 
figurado, colocación y 
desperdicios. 

kg 870,00  $                                       
10.647  

 $                                   
9.262.890,00  

1.4.4.8.3 Concreto de 3000 PSI, incluye 
formaleta. 

m3 19,00  $                                 
1.175.798  

 $                                 
22.340.162,00  

1.4.4.8.4 Malla para pañete Und 51,00  $                                         
11.721  

 $                                        
597.761,00  

1.4.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS 
A PRESIÓN EN PVC Y PEAD 

  

1.4.5.1 Suministro de tubería PVC-
Union Platino D=10" RDE 32.5 

ml 2411,00  $                                   
285.363  

 $                             
688.009.036,00  

1.4.5.2 Suministro de tubería PVC-
Union Platino D=8" RDE 21 

ml 1167,00  $                                   
259.772  

 $                               
303.153.691,00  

1.4.5.3 Suministro de tubería PVC-
Union Platino D=8" RDE 26 

ml 1708,00  $                                    
174.379  

 $                             
297.839.264,00  

1.4.5.4 Suministro de tubería PVC-
Union Platino  D=8" RDE 32.5 

ml 538,24  $                                     
182.169  

 $                                  
98.050.121,00  

1.4.5.5 Suministro de tubería PVC-
Union Union Platino  D=6" 
RDE 13.5 

ml 150,00  $                                   
326.430  

 $                                
48.964.482,00  

1.4.5.6 Suministro de tubería PVC-
Union Platino D=6" RDE 21 

ml 889,00  $                                    
153.932  

 $                              
136.845.477,00  

1.4.5.7 Suministro de tubería PVC-
Union Platino D=6" RDE 26 

ml 908,00  $                                    
125.607  

 $                                
114.051.592,00  

1.4.5.8 Suministro de tubería PVC-
Union Platino  D=6" RDE 32.5 

ml 1848,00  $                                     
107.195  

 $                              
198.096.988,00  

1.4.5.9 Suministro de tubería PEAD 
PE 100/PN 10 SDR 17 
D=250mm 

ml 374,00  $                                    
192.609  

 $                                
72.035.654,00  

1.4.5.10 Suministro de tubería PEAD 
PE 100/ PN 12.5 SDR 14 
D=250mm 

ml 729,00  $                                   
238.702  

 $                                
174.013.991,00  

1.4.5.11 Suministro de tubería PEAD 
PE 100/ PN 16 SDR 11 
D=250mm 

ml 2261,00  $                                   
284.864  

 $                             
644.078.273,00  

1.4.5.12 Suministro de tubería PEAD 
PE 100/PN 10 SDR 17 
D=200mm 

ml 932,00  $                                    
123.566  

 $                                
115.163.270,00  

1.4.5.13 Suministro de tubería PEAD 
PE 100/PN 16  SDR 11 
D=200mm 

ml 1205,00  $                                    
182.675  

 $                              
220.123.062,00  
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1.4.5.14 Suministro de tubería PEAD 
PE 100/ PN 12.5 SDR 14 
D=200mm 

ml 341,00  $                                    
150.376  

 $                                 
51.278.305,00  

1.4.5.15 Suministro de Codos Gran 
Radio 11.25° PVC-P D=6".  

Und 19,00  $                                   
332.274  

 $                                     
6.313.197,00  

1.4.5.16 Suministro de Codos Gran 
Radio 22.50° PVC-P D=6".  

Und 15,00  $                                    
371.602  

 $                                   
5.574.036,00  

1.4.5.17 Suministro de Codos  Gran 
Radio de 45° PVC-P D=6". 

Und 9,00  $                                    
360.125  

 $                                     
3.241.124,00  

1.4.5.18 Suministro de Codos  Gran 
Radio de 90° PVC-P D=6". 

Und 1,00  $                                    
415.723  

 $                                        
415.723,00  

1.4.5.19 Suministro de Codos Gran 
Radio 11.25° PVC-P D=8".  

Und 13,00  $                                    
675.149  

 $                                   
8.776.938,00  

1.4.5.20 Suministro de Codos Gran 
Radio 22.50° PVC-P D=8".  

Und 2,00  $                                   
786.257  

 $                                     
1.572.514,00  

1.4.5.21 Suministro de Codos  Gran 
Radio de 45° PVC-P D=8". 

Und 11,00  $                                 
1.010.338  

 $                                     
11.113.713,00  

1.4.5.22 Suministro de Codos  Gran 
Radio de 90° PVC-P D=8". 

Und 9,00  $                                
1.520.720  

 $                                  
13.686.481,00  

1.4.5.23 Suministro de Codos Gran 
Radio 11.25° PVC-P D=10".  

Und 2,00  $                                  
1.441.318  

 $                                   
2.882.636,00  

1.4.5.24 Suministro de Codos Gran 
Radio 22.50° PVC-P D=10".  

Und 2,00  $                                  
1.441.318  

 $                                   
2.882.636,00  

1.4.5.25 Suministro de Codos  Gran 
Radio de 45° PVC-P D=10". 

Und 1,00  $                                
2.163.735  

 $                                    
2.163.735,00  

1.4.5.26 Suministro de Codos PE 100 
AGUA 200 mm * 90° PN 10 
RDE 17  

Und 1,00  $                                    
978.164  

 $                                        
978.164,00  

1.4.5.27 Suministro de Codos PE 100 
AGUA 200 mm * 90° PN 16 
RDE 11  

Und 7,00  $                                
1.032.930  

 $                                    
7.230.510,00  

1.4.5.28 Suministro de Codos PE 100 
AGUA 250 mm * 45° PN 16 
RDE 11 

Und 1,00  $                                
1.969.539  

 $                                    
1.969.539,00  

1.4.5.29 Instalación de tubería PVC-
Union Platino D=6" (Incluye 
accesorios de conexión) 

ml 3795,00  $                                         
8.207  

 $                                   
31.145.186,00  

1.4.5.30 Instalación de tubería PVC-
Union Platino D=8" y 10" 
(Incluye accesorios de 
conexión) 

ml 5825,10  $                                       
10.582  

 $                                    
61.641.191,00  

1.4.5.31 Instalación de tubería PEAD 
D=8 y10" (Incluye conexión) 

ml 5842,00  $                                       
19.383  

 $                               
113.235.486,00  

1.4.6 SUMINISTRO E 
INSTALACION VALVULAS Y 
ACCESORIOS 

    

1.4.6.1 Valvula ventosa doble camara 
(TRIPLE EFECTO) de Ø 2" 
Extremo roscado con 
accesorios y todo lo necesario 
para su correcta instalación en 
tuberia de D=6" 

Und 9,00  $                                
2.240.510  

 $                                 
20.164.587,00  

1.4.6.2 Valvula ventosa doble camara 
(TRIPLE EFECTO) de Ø 2" 
Extremo roscado con 
accesorios y todo lo necesario 
para su correcta instalación en 
tuberia de D=8" 

Und 12,00  $                               
2.592.606  

 $                                    
31.111.267,00  

1.4.6.3 Valvula ventosa doble camara 
(TRIPLE EFECTO) de Ø 2" 
Extremo roscado con 
accesorios y todo lo necesario 

Und 10,00  $                               
2.829.969  

 $                                
28.299.687,00  
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para su correcta instalación en 
tuberia de D=10" 

1.4.6.4 Suministro e instalación de 
Válvula de compuerta elástica, 
vástago no ascendente D=4" 
HD, extremo garra de tigre 
universal, Incluye accesorios y 
todo lo necesario para su 
correcta instalación. 

Und 13,00  $                                
3.470.128  

 $                                   
45.111.660,00  

1.4.6.5 Suministro e instalación de 
Tee Reducida HD  10" x 4" 
Conexión junta hidraulica e 
para válvula de lavado 

Und 1,00  $                               
2.628.703  

 $                                   
2.628.703,00  

1.4.6.6 Suministro e instalación de 
Tee Reducida HD  8" x 4" 
Conexión junta hidraulica para 
válvula de lavado 

Und 5,00  $                                
1.858.405  

 $                                   
9.292.023,00  

1.4.6.7 Suministro e instalación de 
Tee Reducida HD  6" x 4" 
Conexión junta hidraulica para 
válvula de lavado 

Und 4,00  $                                    
927.641  

 $                                    
3.710.564,00  

1.4.6.8 TEE REDUCIDA 
TERMOENSAMBLADA PE 
100  250mm X 110 mm PN 16 
RDE 11- incluye accesorio de 
conexión  

Und 2,00  $                                
1.476.023  

 $                                   
2.952.045,00  

1.4.6.9 TEE REDUCIDA 
TERMOENSAMBLADA PE 
100  200mm X 110 mm PN 16 
RDE 11 - Incluye accesorio de 
conexión 

Und 1,00  $                                    
882.210  

 $                                        
882.210,00  

1.4.6.10 Suministro e instalación de 
Válvula de globo de 6" HD, 
incluye accesorios y todo lo 
necesario para su correcta 
instalación. 

Und 1,00  $                               
5.084.762  

 $                                   
5.084.762,00  

1.4.6.11 Suministro e instalación de 
sistema válvulado pilotado 
controlador de nivel de 4", 
Incluye filtro en "y" ,   
accesorios y todo lo necesario 
para su correcta instalación. 

Und 2,00  $                             
45.729.841  

 $                                 
91.459.683,00  

1.4.6.12 Suministro e Instalación de 
accesorios para lavado y 
excesos 

    

1.4.6.12.1 Suministro e Instalación de 
tubería para lavado y excesos 
D=4" 

mL 131,00  $                                       
48.915  

 $                                   
6.407.878,00  

1.4.6.12.2 Suministro e instalación de 
codo 90° PVC D=4" 

Und  2,00  $                                      
93.703  

 $                                        
187.405,00  

1.4.6.12.3 Suministro e instalación de 
Tee PVC D=4" 

Und  2,00  $                                       
41.826  

 $                                          
83.652,00  

1.4.6.13 Suministro e Instalación de accesorios 
para lavado de cajilla de protección 

   

1.4.6.13.1 Niple PVC 2" x 0.30m Und 45,00  $                                          
6.091  

 $                                       
274.073,00  

1.4.6.13.2 Adaptador macho PVC 2" Und 45,00  $                                        
11.898  

 $                                       
535.392,00  

1.4.6.13.3 Tapón roscado. PVC 2" Und 45,00  $                                       
15.605  

 $                                       
702.234,00  

1.4.7 OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
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1.4.7.1 PASO ELEVADO 1 CERCHA LONG= 25.50 M, SECCION B=0.40 X H=0.55 (TUB. 
PEAD 200mm PN10) 

 

1.4.7.1.1 Localización y replanteo pasos 
elevados 

m2 120,00  $                                         
9.490  

 $                                     
1.138.800,00  

1.4.7.1.2 Excavación manual en 
material común, en zona de 
Pasos elevados 

m3 1,00  $                                       
71.750  

 $                                           
71.750,00  

1.4.7.1.3 Relleno a todo costo, con 
material seleccionado de la 
misma excavación, capas 
maximas de 20 cm ;  Inlcuye: 
tapado y apisonado con 
apisonador mecanico tipo 
canguro, IP< 10%, según 
norma INVIAS,  densidad del 
95% según PM ; equipos, 
herramientas y mano de obra. 

m3 0,45  $                                       
29.351  

 $                                           
13.208,00  

1.4.7.1.4 Concreto de 3000 PSI a todo 
costo, incluye formaleta. 

m3 0,53  $                                 
1.175.798  

 $                                        
620.821,00  

1.4.7.1.5 Concreto 2000 psi Para 
Solado 

m3 0,11  $                                   
869.726  

 $                                           
91.843,00  

1.4.7.1.6 Acero de 60000  PSI; incluye: 
Suministro, corte, amarre, 
figurado, colocación y 
desperdicios. 

kg 13,00  $                                       
10.647  

 $                                          
138.411,00  

1.4.7.1.7 Estructura metálica tipo 
Cercha  B=0.40 X H=0.55 

ml 25,00  $                                
1.967.550  

 $                                 
49.188.750,00  

1.4.7.1.8 Transición de tubería PVC a 
PEAD 8" 

Und 2,00  $                               
9.295.672  

 $                                  
18.591.344,00  

1.4.7.1.9 Suministro de tubería PEAD 
PE 100/PN 10 SDR 17 
D=200mm 

ml 25,00  $                                    
123.566  

 $                                    
3.089.144,00  

1.4.7.1.10 Instalación de tubería PEAD 
D=8 y10" (Incluye conexión) 

ml 25,00  $                                       
19.383  

 $                                       
484.575,00  

1.4.7.1.11 Anclaje para dado de apoyo de tuberia de transcición 
Anclaje tipo 1 (L=1.0 m, B=0.4m, H=0.4m) 

  

1.4.7.1.11.1 Acero de 60000  PSI; incluye: 
Suministro, corte, amarre, 
figurado, colocación y 
desperdicios. 

kg 75,00  $                                       
10.647  

 $                                       
798.525,00  

1.4.7.1.11.2 Concreto de 3000 PSI a todo 
costo, incluye formaleta. 

m3 1,41  $                                 
1.175.798  

 $                                    
1.655.524,00  

1.4.7.1.11.3 Malla para pañete Und 6,00  $                                         
11.721  

 $                                          
70.325,00  

1.4.7.2 PASO ELEVADO 2 Y 3CERCHA LONG= 16.50 M, SECCION B=0.45 X H=0.50 (TUB. PEAD 250mm 
PN10 o PEAD 200mm PN12.5) 

1.4.7.2.1 Localización y replanteo pasos 
elevados 

m2 33,00  $                                         
9.490  

 $                                         
313.170,00  

1.4.7.2.2 Excavación manual en 
material común, en zona de 
Pasos elevados 

m3 6,00  $                                       
71.750  

 $                                       
430.498,00  

1.4.7.2.3 Relleno a todo costo, con 
material seleccionado de la 
misma excavación, capas 
maximas de 20 cm ;  Inlcuye: 
tapado y apisonado con 
apisonador mecanico tipo 
canguro, IP< 10%, según 
norma INVIAS,  densidad del 
95% según PM ; equipos, 
herramientas y mano de obra. 

m3 3,00  $                                       
29.351  

 $                                          
88.054,00  

1.4.7.2.4 Concreto 3000 psi Para 
estructuras. 

m3 1,32  $                                 
1.175.798  

 $                                    
1.546.880,00  
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1.4.7.2.5 Concreto 2000 psi Para 
Solado 

m3 0,18  $                                   
869.726  

 $                                        
153.072,00  

1.4.7.2.6 Acero de 60000  PSI; incluye: 
Suministro, corte, amarre, 
figurado, colocación y 
desperdicios. 

kg 238,00  $                                       
10.647  

 $                                   
2.533.986,00  

1.4.7.2.7 Estructura metálica tipo 
Cercha  B=0.40 X H=0.5 

ml 33,00  $                                 
1.649.413  

 $                                 
54.430.619,00  

1.4.7.2.8 Transición de tubería PVC a 
PEAD 10" 

Und 4,00  $                              
10.601.442  

 $                                
42.405.766,00  

1.4.7.2.9 Suministro de tubería PEAD 
PE 100/PN 10 SDR 17 
D=250mm 

ml 33,00  $                                    
192.609  

 $                                   
6.356.087,00  

1.4.7.2.10 Instalación de tubería PEAD 
D=8 y10" (Incluye conexión) 

ml 33,00  $                                       
19.383  

 $                                       
639.639,00  

1.4.7.2.11 Anclaje para dado de apoyo de tuberia de transcición 
Anclaje tipo 1 (L=1.0 m, B=0.4m, H=0.4m) 

  

1.4.7.2.11.1 Acero de 60000  PSI; incluye: 
Suministro, corte, amarre, 
figurado, colocación y 
desperdicios. 

kg 75,00  $                                       
10.647  

 $                                       
798.525,00  

1.4.7.2.11.2 Concreto de 3000 PSI, incluye 
formaleta. 

m3 1,41  $                                 
1.175.798  

 $                                    
1.655.524,00  

1.4.7.2.11.3 Malla para pañete Und 6,00  $                                         
11.721  

 $                                          
70.325,00  

1.4.7.2.12 Sistema de arriostre para 
tuberia 8" 

    

1.4.8.7.12.1 Sistema de arriostre para 
tuberia 8", incluye anclaje en 
roca perno Diametro1/2"-L12", 
y abrasadera de sujecion 8", 
con tensor para fijacion de 
campanas y estensores de 
soporte en cableado o perno 
roscado. 

Und 45,00  $                                   
402.423  

 $                                  
18.109.026,00  

      

2 CHIMBAYACO     

2,1 BOCATOMA CHIMBAYACO   $                                    
-    

 $     
303.379.784,00  

 $             
303.379.784,00  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD    V/UNITARIO   V/PARCIAL  

2.1.1 PRELIMINARES     

2.1.1.1 Localización y Replanteo de 
Estructuras. 

m2 116  $                                         
6.228  

 $                                       
722.483,00  

2.1.1.2 Desvío y retorno de la fuente. Und 1,00  $                               
12.127.912  

 $                                   
12.127.912,00  

2.1.2 EXCAVACIONES     

2.1.2.1 Demolicion de roca 
(compresor y explosivos), en 
zona de bocatoma. 

m3 56,8  $                                     
189.194  

 $                                  
10.746.231,00  

2.1.2.2 Excavación manual en 
material conglomerado a todo 
costo en material 
conglomerado. Incluye: mano 
de obra, materiales y equipo, 
en zona de bocatoma. 

m3 28,4  $                                       
85.418  

 $                                   
2.425.866,00  

2.1.2.3 Excavación y demolicion 
material rocoso bajo agua, en 
zona de bocatoma. 

m3 28,4  $                                   
205.300  

 $                                    
5.830.517,00  

2.1.3 RELLENOS     

2.1.3.1 Relleno apisonado a todo 
factor con material 
seleccionado de la excavaxión 
en zona de bocatoma. 

m3 76  $                                       
29.351  

 $                                   
2.230.706,00  
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2.1.4 CONCRETOS, MORTEROS Y 
ACEROS 

    

2.1.4.1 Pañete interior de la estructura 
esmaltado e 
impermeabilizado, e=0,02m; 
incluye: suministro de 
materiales, producción, 
aplicación, mano de obra, 
herramienta y todo lo 
relacionado para la correcta 
ejecución de la obra. 

m2 20,50  $                                    
104.897  

 $                                    
2.150.389,00  

2.1.4.2 Concreto para solado 2000 
PSI. 

m3 7,10  $                                   
869.726  

 $                                    
6.175.055,00  

2.1.4.3 Concreto Ciclópeo de 2500 
PSI 60% concreto normal y 
40% piedra. 

m3 12,50  $                                   
865.332  

 $                                  
10.816.650,00  

2.1.4.4 Concreto de 4000 PSI con 
formaleta, para construcción 
de Bocatoma. Incluye: 
Producción, formaleta, 
vaciado, materiales, mano de 
obra, curado, desencofrada, 
equipo, herramientas y todo lo 
relacionado para la correcta 
ejecución de la obra. 

m3 64,00  $                                
1.564.436  

 $                               
100.123.878,00  

2.1.4.5 Suministro e instalación Cinta 
Sika PVC V-15. 

ml 40,00  $                                      
78.489  

 $                                    
3.139.552,00  

2.1.4.6 Escalera Tipo Gato en varilla 
de 3/4" (dimensiones de 0,3m 
largo x 0,3m ancho- Peldaños 
cada 0,25 m, construida e 
instalada a la medida en obra). 

ml 1,00  $                                    
809.531  

 $                                        
809.531,00  

2.1.4.7 Suministro e instalación Tapa 
Metálica Lámina Alfajor 1.10x 
1.10 m 

Und 2  $                                   
743.588  

 $                                     
1.487.177,00  

2.1.4.8 Acero de 60000  PSI; incluye: 
Suministro, corte, amarre, 
figurado, colocación y 
desperdicios. 

kg 5120,00  $                                       
10.647  

 $                                 
54.512.640,00  

2.1.5 ACCESORIOS , TUBERÍAS Y 
OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

    

2.1.5.1 Suministro e instalación de 
Válvula de compuerta vastago 
no ascendente HD D=6" Brida 
x Brida 

Und 2  $                               
4.259.498  

 $                                    
8.518.996,00  

2.1.5.2 Suministro e instalación de 
rejilla en ángulo de 2"x2"x3/16" 
con bisagras y barrotes lisos 
de Ø3/4" separados cada  2 
cm, de 0,50X0,70m 

Und 1  $                                   
847.985  

 $                                       
847.985,00  

2.1.5.3 Suministro e instalación de 
rejilla en ángulo de 2"x2"x3/16" 
con bisagras y barrotes lisos 
de Ø3/4" separados cada  2 
cm, de 0,30X0,80m 

Und 1  $                                   
829.825  

 $                                       
829.825,00  

2.1.5.4 Suministro e instalación de 
Pasamuro HG de 6" x 0.60m 
Extremo Brida x Liso 

Und 4  $                                
1.329.468  

 $                                    
5.317.874,00  

2.1.5.5 Suministro e Instalación de 
accesorios para lavado de 
cajilla de protección Incluye 
Niple PVC 2", adapador 

GB 1  $                                       
39.198  

 $                                           
39.198,00  
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Macho pvc 2" tapón roscado 
PVC 2" 

2.1.5.6 Suministro e instalación de 
tubería PVC-UP  D=6". Para 
lavado. 

ml 12  $                                       
64.514  

 $                                        
774.166,00  

2.1.5.7 Suministro e instalación 
CODO 45° PVC-S D=6". Para 
lavado. 

Und 1  $                                     
115.805  

 $                                         
115.805,00  

2.1.5.8 Suministro e instalación 
CODO 90° PVC-S D=6". Para 
lavado. 

Und 1  $                                    
216.705  

 $                                        
216.705,00  

2.1.5.9 Suministro e instalación TEE 
PVC  D=6". Para lavado. 

Und 1  $                                    
316.069  

 $                                        
316.069,00  

2.1.5.10 Suministro e instalación de 
tubería PVC-Unión Platino 
D=6" RDE 32.5. 

ml 5  $                                    
143.008  

 $                                        
715.039,00  

2.1.5.11 Suministro e instalación Codo 
Gran Radio 45º 6" PVC UM. 

Und 3  $                                   
432.657  

 $                                     
1.297.971,00  

2.1.5.12 Suministro e instalación de 
Pasamuro metálico para 
lavado de presa de 16" x 4,25 
m Extremo aguas abajo con 
tapón bridado. 

GB 1  $                               
3.566.497  

 $                                   
3.566.497,00  

2.1.5.13 Gaviones de protección de talud incluye excavación mano 
de obra materiales y equipo 

  

2.1.15.13.1 Concreto de 4000 PSI - 
28MPA (Impermeabilizado y 
con acelerante). Para 
recubrimiento de gaviones. 

m3 3  $                                 
1.512.779  

 $                                   
4.538.336,00  

2.1.15.13.2 Concreto ciclópeo 2500 PSI, 
60% Concreto normal  y 40% 
piedra. 

m3 2  $                                   
865.332  

 $                                   
2.076.797,00  

2.1.15.13.3 Gaviones en malla calibre 12 
de triple torsión, abertura de 
malla 8 cm x 10 cm y 
diafragma central. 

m3 18  $                                   
429.542  

 $                                    
7.731.758,00  

2.1.15.13.4 Malla electrosoldada 
150x150x7mm (XX-257). 

m2 36  $                                        
39.112  

 $                                    
1.408.025,00  

2.1.15.13.5 Suministro e instalación de 
Tubería de drenaje perforada 
4" con recubrimiento en 
Geotextil. Para drenaje de 
gaviones. 

ml 15  $                                       
51.467  

 $                                       
772.005,00  

2.1.15.14 Cerramiento para desarenador 
en alambre de púas cal. 12, 
tres hilos, postes en madera 
de 0,1 x 0,1m, H=2,30m; 
incluye excavación y todo lo 
necesario para su correcta 
ejecución 

ml 60  $                                       
33.160  

 $                                    
1.989.624,00  

2.1.6 SOBREACARREOS     

2.1.6.1 Sobre acarreos a lomo de 
mula con arriero y cargador. 
Zona de Captación 
chimbayaco. 

kg 201794  $                                              
233  

 $                                
46.957.464,00  

2.1.6.2 Sobre acarreo Manual a zona 
de Captación chimbayaco. 

kg 7805  $                                              
260  

 $                                    
2.029.176,00  

2.1.6.3 Sobre acarreo de tuberías 
chimbayaco. 

kg 64  $                                              
342  

 $                                           
21.882,00  

      

2,2 CONSTRUCCIÓN ADUCCIÓN BOCATOMA 
- DESARENADOR CHIMBAYACO  

 $               
5.466.962,00  

 $        
32.854.864,00  

 $                
38.321.826,00  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD    V/UNITARIO   V/PARCIAL  
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2.2.1 PRELIMINARES     

2.2.1.1 Localización y replanteo de 
Red de Aducción entre 
Bocatoma y Desarenador con 
Comisión de Topografía. 

ml 51  $                                  
5.324,80  

 $                                        
273.153,00  

2.2.2 EXCAVACIONES     

2.2.2.1 Excavación manual en 
material común, en zona de 
Aducción - Bocatoma- 
Desarenador 

m3 12,00  $                                       
51.250  

 $                                        
614.999,00  

2.2.2.2 Excavación manual en 
material conglomerado a todo 
costo. Incluye: mano de obra, 
materiales y equipo, en zona 
de Aducción - Bocatoma. 

m3 8,00  $                                       
85.418  

 $                                       
683.342,00  

2.2.2.3 Excavación a todo costo en 
roca (compresor y/o 
explosivos). Incluye: mano de 
obra, materiales y equipo, en 
zona de Aducción - Bocatoma. 

m3 20,52  $                                     
189.194  

 $                                    
3.882.138,00  

2.2.3 RELLENOS     

2.2.3.1 Relleno, tapado y apisonado a 
todo factor de tubería, incluye: 
material seleccionado de la 
misma excavación, en zona de 
Aducción - Bocatoma. 

m3 41,04  $                                       
29.351  

 $                                    
1.204.542,00  

2.2.4 CONCRETOS, MORTEROS Y 
ACEROS 

    

2.2.4.1 Encofrado tipo 1 para tubería D=6", dimensiones (0,4m x 
0,4m), L=41m 

  

2.2.4.1.1 Acero de 60000  PSI; incluye: 
Suministro, corte, amarre, 
figurado, colocación y 
desperdicios. 

kg 757  $                                       
10.647  

 $                                   
8.059.779,00  

2.2.4.1.2 Concreto de 3000 PSI (21 
Mpa), incluye formaleta. 

m3 6  $                                 
1.175.798  

 $                                   
7.054.788,00  

2.2.4.1.3 Malla para pañete m2 25  $                                         
11.721  

 $                                       
293.020,00  

2.2.4.2 Construcción de Cajilla de Protección para Válvula de 
Lavado, dimensiones libres (0.8*0.8*1.0)m. 

  

2.2.4.2.1 Concreto de 3000 PSI (21 
Mpa), incluye formaleta. 

m3 1  $                                
1.399.822  

 $                                    
1.332.700,00  

2.2.4.2.2 Pañete interior de la estructura 
esmaltado e 
impermeabilizado, e=0,02m; 
incluye: suministro de 
materiales, producción, 
aplicación, mano de obra, 
herramienta y todo lo 
relacionado para la correcta 
ejecución de la obra. 

m2 4  $                                    
104.897  

 $                                        
419.588,00  

2.2.4.2.3 Acero de 60000  PSI; incluye: 
Suministro, corte, amarre, 
figurado, colocación y 
desperdicios. 

kg 64  $                                       
10.647  

 $                                        
681.408,00  

2.2.4.2.4 Suministro e instalación Tapa 
Metálica Lámina Alfajor 0.90 X 
0.90 m Con angulo 
2"x2"x3/16". 

Und 1  $                                   
537.463  

 $                                       
537.463,00  

2.2.5 ACCESORIOS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS  

    

2.2.5.1 Suministro de tubería PVC-
Unión Platino D=6" RDE 32.5. 

ml 51  $                                     
107.195  

 $                                   
5.466.962,00  
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2.2.5.2 Instalación de tubería PVC-
Union Platino D=6" (Incluye 
accesorios de conexión) 

ml 51  $                                         
8.207  

 $                                        
418.552,00  

2.2.5.3 Suministro e instalación de 
Válvula de compuerta de 4" 
HD, Incluye accesorios y todo 
lo necesario para su correcta 
instalación. 

Und 1  $                                
2.451.556  

 $                                    
2.451.556,00  

2.2.5.4 Suministro e Instalación de accesorios 
para lavado de cajilla de protección 

   

2,2,5,4,1 Niple PVC 2" x 0.30m Und 1  $                                         
5.689  

 $                                             
5.689,00  

2,2,5,4,2 Adaptador macho PVC 2" Und 1  $                                        
11.898  

 $                                            
11.898,00  

2,2,5,4,3 Tapón roscado. PVC 2" Und 1  $                                       
15.605  

 $                                           
15.605,00  

2.2.6 SOBREACARREOS     

2.2.6.1 Sobre acarreos a lomo de 
mula con arriero y cargador. 
Zona de aducción Bocatoma - 
desarenador   chimbayaco. 

kg 19994  $                                              
233  

 $                                   
4.652.604,00  

2.2.6.2 Sobre acarreo Manual a zona 
de aducción Bocatoma 
desarenador chimbayaco. 

kg 880  $                                              
260  

 $                                       
228.876,00  

2.2.6.3 Sobre acarreo de tuberías 
chimbayaco. 

kg 97  $                                              
342  

 $                                           
33.164,00  

      

2,3 DESARENADOR 
CHIMBAYACO 

   $      
449.754.012,00  

 $              
449.754.012,00  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD    V/UNITARIO   V/PARCIAL  

2.3.1 PRELIMINARES     

2.3.1.1 Localización y Replanteo de 
Estructuras. 

m2                                                    
133,00  

 $                                         
6.574  

 $                                       
874.355,00  

2.3.1.2 Desmonte y descapote m2                                                    
133,00  

 $                                         
3.587  

 $                                        
477.031,00  

2.3.2 EXCAVACIONES     

2.3.2.1 Excavación manual en 
material comun, en zona de 
Desarenador 

m3                                                     
191,62  

 $                                       
51.250  

 $                                   
9.820.670,00  

2.3.2.2 Excavación en roca , en zona 
de Desarenador 

m3                                                       
31,94  

 $                                     
189.194  

 $                                   
6.042.333,00  

2.3.2.3 Excavación manual en 
conglomerado, en zona de 
Desarenador 

m3                                                       
95,81  

 $                                       
85.418  

 $                                     
8.184.016,00  

2.3.3 RELLENOS     

2.3.2.4 Relleno apisonado a todo 
factor con material 
seleccionado , en zona de 
Desarenador 

m3                                                      
22,00  

 $                                       
29.351  

 $                                        
645.731,00  

2.3.2.5 Relleno con Recebo 
compactado en capas de 
e=0,20m, PM 95%. Incluye 
mano de obra, materiales y 
equipo, en zona de 
Desarenador 

m3                                                      
68,00  

 $                                     
125.971  

 $                                   
8.566.048,00  

2.3.2.6 Enrocado en concreto ciclopeo 
de 2500psi para recubrimiento 
del talud de corte 

m3                                                       
13,20  

 $                                   
865.332  

 $                                  
11.422.382,00  

2.3.3 CONCRETOS, MORTEROS Y 
ACEROS 

    

2.3.3.1 Pañete interior de la estructura 
esmaltado e 
impermeabilizado, e=0,02m; 

m2 123,00  $                                    
104.897  

 $                                  
12.902.331,00  
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incluye: suministro de 
materiales, producción, 
aplicación, mano de obra, 
herramienta y todo lo 
relacionado para la correcta 
ejecución de la obra. 

2.3.3.2 Concreto para solado 2000 
PSI. 

m3 4,00  $                                   
869.726  

 $                                   
3.478.904,00  

2.3.3.3 Concreto de 4000 PSI con 
formaleta, para construcción 
de Desarenador. Incluye: 
Producción, formaleta, 
vaciado, materiales, mano de 
obra, curado, desencofrada, 
equipo, herramientas y todo lo 
relacionado para la correcta 
ejecución de la obra. 

m3 37,60  $                                 
1.512.779  

 $                                
56.880.483,00  

2.3.3.4 Suministro e Instalación Cinta 
Sika PVC V-15  

ml 58,00  $                                      
78.489  

 $                                   
4.552.350,00  

2.3.3.5 Escalera Tipo Gato en varilla 
de 3/4" (dimensiones de 2,5 
largo x 0,3 - Peldaños cada 
0,25 m, construida e instalada 
a la medida en obra) 

Und 2  $                                     
819.415  

 $                                    
1.638.829,00  

2.3.3.6 Suministro e instalación Tapa 
Metálica Lámina Alfajor 0,90 X 
0,90 m Con angulo 
2"x2"x3/16". 

Und 5  $                                   
569.940  

 $                                   
2.849.698,00  

2.3.3.7 Suministro e instalación Tapa 
Metálica Lámina Alfajor 1.10 X 
1.10 m Con angulo 
2"x2"x3/16". 

Und 2  $                                   
740.947  

 $                                     
1.481.893,00  

2.3.3.8 Suministro e instalación Tapa 
en Concreto Armado 0.60 X 
0.90 m Con angulo perimetral 
2"x2"x3/16" y barras 3/8" 

Und 16  $                                   
442.906  

 $                                   
7.086.498,00  

2.3.3.9 Acero de 60000  PSI; incluye: 
Suministro, corte, amarre, 
figurado, colocación y 
desperdicios. 

kg 4136  $                                       
10.647  

 $                                
44.035.992,00  

2.3.4 ACCESORIOS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 

    

2.3.4.1 Suministro e instalación de 
Válvula de compuerta vastago 
no ascendente HD D=6" Brida 
x Brida 

Und 3,00  $                               
4.337.290  

 $                                   
13.011.870,00  

2.3.4.2 Compuerta Plana Deslizante 
en acero ASTM A- 36, ASTM 
A-53, ASTM A 304 de B 
=0.45m y H=0.45m, sello a 
tres lados.  Sistema de izaje 
mecanico tornillo-tuerca, con 
capacidad apertura  completa, 
eje de 1  1/2" y h=2,50 m, 
cortina en lamina de acero con 
espesor de  3/16", marco en 
angulo de 2"x2"x1/4", incluye 
pintura epoxica azul, para 
lavado. 

Und 2,00  $                            
58.727.846  

 $                               
117.455.692,00  

2.3.4.3 Suministro e instalación de 
filtro francés de 0.6*0.40m, en 
geotextil NT 2500, con grava 
de 2"- 3", tubería PVC-S D=4" 

ML 33,00  $                                     
140.812  

 $                                   
4.646.799,00  
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perforada; incluye todo lo 
necesario para la correcta 
instalación. 

2.3.4.4 Suministro e instalación de 
tubería PVC-P D=6" RDE 32.5 
para rebose 

ml 20  $                                    
127.655  

 $                                   
2.553.096,00  

2.3.4.5 Suministro e instalación de 
tubería PVC-S D=6" para el 
lavado 

ml 18  $                                    
144.359  

 $                                   
2.598.453,00  

2.3.4.6 Suministro e instalación de 
Tee HD Extremos Lisos D= 6" 
de Entrada; incluye 2 Unión 
Rapida PVC de 6" con 
Campana 

Und 1  $                                
1.767.588  

 $                                    
1.767.588,00  

2.3.4.7 Suministro e instalación de 
Codo PVC-P D=6"x90°  

Und 7  $                                   
483.405  

 $                                   
3.383.835,00  

2.3.4.8 Suministro e instalación de 
Codo PVC-S D=6"x45°  

Und 2  $                                   
420.004  

 $                                       
840.008,00  

2.3.4.9 Suministro e instalación de 
Pasamuro HG pasamuro HD 
6" L= 0.80 m 

Und 10  $                                
1.298.945  

 $                                 
12.989.452,00  

2.3.4.10 Suministro e instalación de 
Tee PVC D= 6"x6" 

Und 3  $                                    
315.377  

 $                                        
946.132,00  

2.3.4.11 Suministro e instalación de 
Yee PVC D= 6"x6" 

Und 2  $                                    
254.159  

 $                                        
508.318,00  

2.3.4.12 Niples PVC 3 " L=0.30 m 
(orificios pantalla deflectora ) 

und 36  $                                        
10.310  

 $                                         
371.147,00  

2.3.4.13 Niples PVC 2 " L=0.30 m 
(desague cajillas ) 

und 5  $                                         
5.689  

 $                                          
28.444,00  

2.3.4.14 Cerramiento en alambre de 
púas cal. 12, tres hilos, postes 
en madera de 0,1 x 0,1m, 
H=2,30m; incluye excavación y 
todo lo necesario para su 
correcta ejecución 

ml 45  $                                       
33.160  

 $                                     
1.492.218,00  

2.3.4.15 Gaviones de protección de talud incluye excavación mano 
de obra materiales y equipo 

  

2.3.4.15.1 Concreto de 4000 PSI - 
28MPA (Impermeabilizado y 
con acelerante). Para 
recubrimiento de gaviones. 

m3 5  $                                 
1.512.779  

 $                                   
7.563.894,00  

2.3.4.15.2 Concreto ciclópeo 2500 PSI, 
60% Concreto normal  y 40% 
piedra. 

m3 10  $                                   
865.332  

 $                                   
8.653.320,00  

2.3.4.15.3 Gaviones en malla calibre 12 
de triple torsión, abertura de 
malla 8 cm x 10 cm y 
diafragma central. 

m3 140  $                                   
429.542  

 $                                 
60.135.894,00  

2.3.4.15.4 Malla electrosoldada 
150x150x7mm (XX-257). 

m2 60  $                                        
39.112  

 $                                   
2.346.708,00  

2.3.4.15.5 Suministro e instalación de 
Tubería de drenaje perforada 
4" con recubrimiento en 
Geotextil. Para drenaje de 
gaviones. 

ml 30  $                                       
51.467  

 $                                     
1.544.010,00  

2.3.5 SOBREACARREOS     

2.3.8.1 Sobre acarreos a lomo de 
mula con arriero y cargador. 
Zona de Desarenador 

kg 106487  $                                              
233  

 $                                
24.779.525,00  

2.3.8.2 Sobre acarreo Manual a zona 
de Desarenador  

kg 4513  $                                              
260  

 $                                     
1.173.380,00  

2.3.8.3 Sobre acarreo de tuberías. kg 72  $                                              
342  

 $                                          
24.685,00  
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2,4 ADUCCIÓN DESARENADOR 
CHIMBAYACO - PTAP 

  $          
200.346.850,00  

 $       
453.816.616,00  

 $              
654.163.466,00  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD  CANTIDAD    V/UNITARIO   V/PARCIAL  

2.4.1 PRELIMINARES     

2.4.1.1 Localización y replanteo de 
Red de Aducción entre 
Desarenador - PTAP con 
Comisión de Topografia. 

ml 3170,00  $                                         
5.240  

 $                                    
16.611.751,00  

2.4.2 EXCAVACIONES     

2.4.2.1 Excavación en material común 
manual. 

m3 28  $                                       
51.250  

 $                                    
1.434.997,00  

2.4.2.2 Excavación manual en 
material conglomerado a todo 
costo. Incluye: mano de obra, 
materiales y equipo, en zona 
de Aducción - Bocatoma- 
Desarenador 

m3 17  $                                       
85.418  

 $                                     
1.452.103,00  

2.4.2.3 Excavación a todo costo en 
roca (compresor y/o 
explosivos). Incluye: mano de 
obra, materiales y equipo, en 
zona de Aducción -
Desarenador Chimbayaco-
PTAP  

m3 45  $                                     
189.194  

 $                                    
8.513.739,00  

2.4.2.4 Excavación Mecánica  en 
material común 

m3 2700,00  $                                      
25.566  

 $                                
69.027.660,00  

2.4.3 RELLENOS     

2.4.2.5 Relleno, tapado y apisonado a 
todo factor de tuberia, incluye: 
material seleccionado de la 
misma excavación. 

m3 2790,00  $                                       
29.351  

 $                                 
81.890.406,00  

2.4.4 CONCRETOS, MORTEROS Y 
ACEROS 

    

2.4.4.1 Construcción de 8 Cajillas de Protección para Válvula desairadoras, dimensiones libres 
(0.8*0.8*1.20)m, con paredes espesor 0,15 m y placa de piso 0,15 m. 

2.4.4.1.1 Concreto de 3000 PSI, incluye 
formaleta. 

m3 7,62  $                                 
1.175.798  

 $                                   
8.955.348,00  

2.4.4.1.2 Pañete interior de la estructura 
esmaltado e 
impermeabilizado, e=0,02m; 
incluye: suministro de 
materiales, producción, 
aplicación, mano de obra, 
herramienta y todo lo 
relacionado para la correcta 
ejecución de la obra. 

m2 39,00  $                                    
104.897  

 $                                   
4.090.983,00  

2.4.4.1.3 Acero de 60000  PSI; incluye: 
Suministro, corte, amarre, 
figurado, colocación y 
desperdicios. 

kg 513,00  $                                       
10.647  

 $                                      
5.461.911,00  

2.4.4.1.4 Suministro e instalación Tapa 
Metálica Lámina Alfajor 0.90 X 
0.90 m Con angulo 
2"x2"x3/16". 

Und 8,00  $                                   
573.065  

 $                                    
4.584.518,00  

2.4.4.2 Construcción de 8 Cajillas de Protección para Válvula de 
Lavado, dimensiones libres (0.8*0.8*1.0)m. 

  

2.4.4.2.1 Concreto de 3000 PSI, incluye 
formaleta. 

m3 2,86  $                                 
1.175.798  

 $                                   
3.358.255,00  

2.4.4.2.2 Pañete interior de la estructura 
esmaltado e 
impermeabilizado, e=0,02m; 
incluye: suministro de 

m2 15,00  $                                    
104.897  

 $                                    
1.573.455,00  
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materiales, producción, 
aplicación, mano de obra, 
herramienta y todo lo 
relacionado para la correcta 
ejecución de la obra. 

2.4.4.2.3 Acero de 60000  PSI; incluye: 
Suministro, corte, amarre, 
figurado, colocación y 
desperdicios. 

kg 192,00  $                                       
10.647  

 $                                   
2.044.224,00  

2.4.4.2.4 Suministro e instalación Tapa 
Metálica Lámina Alfajor 0.90 X 
0.90 m Con angulo 
2"x2"x3/16". 

Und 3,00  $                                   
573.065  

 $                                      
1.719.194,00  

2.4.4.3 Construcción de Cámara de 
quiebre 

    

2.4.4.3.1 Concreto de 4000 PSI, incluye 
formaleta. 

m3 27,00  $                                
1.564.436  

 $                                 
42.239.761,00  

2.4.4.3.2 Concreto de 3000 PSI (21 
Mpa), incluye formaleta. 

m3 1,00  $                                 
1.175.798  

 $                                     
1.175.798,00  

2.4.4.3.3 Concreto de 2500 PSI (17 
Mpa), incluye formaleta. 

m3 2,00  $                                 
1.173.666  

 $                                   
2.347.332,00  

2.4.4.3.4 Pañete interior de la estructura 
esmaltado e 
impermeabilizado, e=0,02m; 
incluye: suministro de 
materiales, producción, 
aplicación, mano de obra, 
herramienta y todo lo 
relacionado para la correcta 
ejecución de la obra. 

m2 70,00  $                                    
104.897  

 $                                   
7.342.790,00  

2.4.4.3.5 Acero de 60000  PSI; incluye: 
Suministro, corte, amarre, 
figurado, colocación y 
desperdicios. 

kg 3687,00  $                                       
10.647  

 $                                
39.255.489,00  

2.4.4.3.6 Suministro e instalación 
sistema de Tapa Metálica 
Lámina Alfajor  de 2 
secciones: 1.5 x 2.4 y 3.3 x 
1.4,  Con angulo 2"x2"x3/16". 

Und 2,00  $                                
1.660.468  

 $                                   
3.320.936,00  

2.4.4.4 Construcción de 2 Cajillas de Protección para  válvulas de emplame de tubería 
, dimensiones libres (0.8*0.8*1.0)m. 

 

2.4.4.4.1 Concreto de 3000 PSI, incluye 
formaleta. 

m3 1,90  $                                 
1.175.798  

 $                                   
2.238.837,00  

2.4.4.4.2 Pañete interior de la estructura 
esmaltado e 
impermeabilizado, e=0,02m; 
incluye: suministro de 
materiales, producción, 
aplicación, mano de obra, 
herramienta y todo lo 
relacionado para la correcta 
ejecución de la obra. 

m2 9,86  $                                    
104.897  

 $                                    
1.033.865,00  

2.4.4.4.3 Acero de 60000  PSI; incluye: 
Suministro, corte, amarre, 
figurado, colocación y 
desperdicios. 

kg 128,00  $                                       
10.647  

 $                                     
1.362.816,00  

2.4.4.4.4 Suministro e instalación Tapa 
Metálica Lámina Alfajor 0.90 X 
0.90 m Con angulo 
2"x2"x3/16". 

Und 2,00  $                                   
573.065  

 $                                      
1.146.129,00  

2.4.4.5 Encofrado tipo 1 para tuberia de D=6", 
Dimensiones (0.4m*0.4m), L=40m 
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2.4.4.5.1 Acero de 60000  PSI; incluye: 
Suministro, corte, amarre, 
figurado, colocación y 
desperdicios. 

kg 418,00  $                                       
10.647  

 $                                   
4.450.446,00  

2.4.4.5.2 Concreto de 3000 PSI a todo 
costo, incluye formaleta. 

m3 7,04  $                                 
1.175.798  

 $                                    
8.277.618,00  

2.4.4.5.3 Malla para pañete Und 20,00  $                                         
11.721  

 $                                        
234.416,00  

2.4.4.6 Apoyos para tubería en cambio de dirección. Anclaje tipo 1 
(L=1.0 m, B=0.4m, H=0.4m) 

  

2.4.4.6.1 Acero de 60000  PSI; incluye: 
Suministro, corte, amarre, 
figurado, colocación y 
desperdicios. 

kg 505,00  $                                       
10.647  

 $                                   
5.376.735,00  

2.4.8.3 Concreto de 3000 PSI, incluye 
formaleta. 

m3 8,64  $                                 
1.175.798  

 $                                  
10.158.895,00  

2.4.8.4 Malla para pañete Und 27,00  $                                         
11.721  

 $                                        
316.462,00  

2.4.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACCESORIOS 
A PRESIÓN EN PVC 

  

2.4.3.1 Suministro de tubería PVC-
Union Platino D=4" RDE 32.5 

ml 1931,00  $                                      
52.439  

 $                               
101.259.439,00  

2.4.3.2 Suministro de tubería PVC-
Union Platino D=4" RDE 21 

ml 135,00  $                                      
74.645  

 $                                 
10.077.064,00  

2.4.3.3 Suministro de tubería PVC-
Union Platino D=4" RDE 26 

ml 903,00  $                                      
62.854  

 $                                
56.757.072,00  

2.4.3.4 Suministro de tubería PVC-
Union Platino D=6" RDE 32.5 

ml 200,00  $                                     
107.195  

 $                                 
21.439.068,00  

2.4.3.5 Suministro de Codos Gran 
Radio 11.25° PVC-P D=6".  

Und 2,00  $                                   
332.274  

 $                                       
664.547,00  

2.4.3.6 Suministro de Codos Gran 
Radio 22.50° PVC-P D=6".  

Und 1,00  $                                    
371.602  

 $                                        
371.602,00  

2.4.3.7 Suministro de Codos Gran 
Radio 11.25° PVC-P D=4".  

Und 28,00  $                                    
143.687  

 $                                   
4.023.229,00  

2.4.3.8 Suministro de Codos Gran 
Radio 22.50° PVC-P D=4".  

Und 10,00  $                                     
151.248  

 $                                     
1.512.484,00  

2.4.3.9 Suministro de Codos de 45° 
PVC-P D=4". 

Und 12,00  $                                    
189.754  

 $                                   
2.277.050,00  

2.4.3.10 Suministro de Codos de 90° 
PVC-P D=4". 

Und 1,00  $                                   
200.689  

 $                                       
200.689,00  

2.4.3.11 Suministro  de Tee reducida 
HG de 8" x 4" extremos Brida 

Und 1,00  $                                
1.764.606  

 $                                    
1.764.606,00  

2.4.3.12.1 Instalación de tubería PVC-
Union Platino D=6" (Incluye 
accesorios de conexión) 

ml 200,00  $                                         
8.207  

 $                                     
1.641.380,00  

2.4.3.12.2 Instalación de tubería PVC-
Union Platino D=4" (Incluye 
accesorios de conexión) 

ml 2969,00  $                                          
5.918  

 $                                 
17.570.542,00  

2.4.4 SUMINISTRO E 
INSTALACION VALVULAS Y 
ACCESORIOS 

    

2.4.4.1.1 Valvula ventosa doble camara 
(TRIPLE EFECTO) de Ø 1" 
Extremo roscado con 
accesorios y todo lo necesario 
para su correcta instalación en 
tuberia de D=6" 

Und 8,00  $                                
2.240.510  

 $                                 
17.924.078,00  

2.4.5.1.1 Suministro e instalación de 
Válvula de compuerta elástica, 
vástago no ascendente D=4" 
HD, extremo garra de tigre 
universal, Incluye accesorios y 

Und 3,00  $                                
3.470.128  

 $                                  
10.410.383,00  
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todo lo necesario para su 
correcta instalación 

2.4.6.1.1 Suministro e instalación de 
sistema de regulacion de nivel 
sencillo de 3", Incluye filtro en 
"y" ,  automatismo control de 
nivel, accesorios y todo lo 
necesario para su correcta 
instalación. 

Und 2,00  $                             
23.940.012  

 $                                
47.880.024,00  

2.4.7.1 Suministro e instalación de 
Válvula de compuerta elástica, 
vástago no ascendente D=6" 
HD, extremo garra de tigre 
universal, Incluye accesorios y 
todo lo necesario para su 
correcta instalación 

Und 1,00  $                                 
3.867.131  

 $                                     
3.867.131,00  

2.4.7.2 Suministro e instalación de 
Válvula de compuerta elástica, 
vástago no ascendente D=8" 
HD, extremo garra de tigre 
universal, Incluye accesorios y 
todo lo necesario para su 
correcta instalación 

Und 1,00  $                                
6.410.560  

 $                                    
6.410.560,00  

2.4.6.3 Suministro e Instalación de 
accesorios para lavado y 
excesos 

    

2.4.6.3.1 Suministro e Instalación de 
tubería para lavado y excesos 
D=4" 

mL 131,00  $                                       
48.915  

 $                                   
6.407.878,00  

2.4.6.3.2 Suministro e instalación de 
codo 90° PVC D=4" 

Und  2,00  $                                      
93.703  

 $                                        
187.405,00  

2.4.6.3.3 Suministro e instalación de 
Tee PVC D=4" 

Und  2,00  $                                       
41.826  

 $                                          
83.652,00  

2.4.7.3 Suministro e Instalación de accesorios 
para desague de cajilla de protección 

   

2.4.7.3.1 Niple PVC 2" x 0.30m Und 13,00  $                                          
6.091  

 $                                           
79.177,00  

2.4.7.3.2 Adaptador macho PVC 2" Und 13,00  $                                        
11.898  

 $                                        
154.669,00  

2.4.7.3.3 Tapón roscado. PVC 2" Und 13,00  $                                       
15.605  

 $                                       
202.868,00  

ITEM ESTRUCTURA  % SUMINISTRO   OBRA CIVIL  

1,1 BOCATOMA ALTARES     $                                                  
-    

 $              
658.408.701,00  

1,2 CONSTRUCCIÓN ADUCCIÓN BOCATOMA - DESARENADOR 
ALTARES 

 $                      
14.451.560,00  

 $                
71.070.934,00  

1,3 DESARENADOR ALTARES     $              
661.809.687,00  

1,4 ADUCCIÓN DESARENADOR 
ALTARES - PTAP 

   $             
3.239.949.383,00  

 $           
2.530.177.190,00  

2,1 BOCATOMA CHIMBAYACO     $             
303.379.784,00  

2,2 CONSTRUCCIÓN ADUCCIÓN BOCATOMA - DESARENADOR 
CHIMBAYACO  

 $                       
5.466.962,00  

 $               
32.854.864,00  

2,3 DESARENADOR 
CHIMBAYACO 

    $              
449.754.012,00  

2,4 ADUCCIÓN DESARENADOR 
CHIMBAYACO - PTAP 

   $                 
200.346.850,00  

 $              
453.816.616,00  

SUBTOTAL OBRAS      $                    
5.161.271.788  

SUBTOTAL SUMINISTROS    $ 3.460.214.755 
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TOTAL OBRA + SUMINISTROS     $        
8.621.486.543  

 TOTAL  OBRA CIVIL INCLUYE COSTO DIRECTO +A.I.U TOTAL COSTO 
DIRECTO + 
A.I.U 

 $   
5.161.271.788,00  

 DESCRIPCION COSTO 
DIRECTO 

  COSTO 
DIRECTO 

 $   
3.970.209.067,69  

 ADMINISTRACIÓN   25,00%  $      
992.552.266,92  

 IMPREVISTOS    2,00%  $        
79.404.181,35  

 UTILIDAD   3,0%  $      
119.106.272,03  

 TOTAL  OBRAS( INCLUYE 
IVA) 

antes de 
iva 

19% utilidad con iva  $   
5.161.271.788,00  

 LA UTILIDAD INCLUYE EL 
IVA DEL 19% 

$ 
100.089.304 

$ 19.016.967,80 $ 119.106.272,03  

 SUMINISTROS + 
ADMINISTRACIÓN 

    $   
3.460.214.755,00  

 COSTO SUMINISTRO SIN 
ADMINISTRACIÓN 

   $   
3.035.276.100,88  

 ADMINISTRACION DEL 
SUMINISTRO 

  14,00%  $      
424.938.654,12  

 TOTAL SUMINISTRO + ADMINISTRACIÓN    $   
3.460.214.755,00  

 TOTAL OBRA CIVI+ A.I.U+ SUMINISTROS + ADM 
SUMNISTRO 

 $ 
8.621.486.543,00 

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el 
PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.  

DESCRIPCION   PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del 
peso sea  igual o superior a 5 se aproximará 
por exceso al número entero siguiente del 
peso y cuando la fracción decimal del peso 
sea inferior a 5 se aproximará por defecto al 
número entero del peso.  

ADMINISTRACIÓN  A=  25,0% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben 
estar en porcentaje (%).  

IMPREVISTO  I=  2,00% 

NOTA 4:  La Administracion del Suministro 
al suministro se le aplica al suministro y 

equivale al 14% 

UTILIDAD   U=  3,0% 

  TOTAL A.I.U  A.I.U.=  30,00% 

 
 
 
 
"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA AGUA BLANCA VEREEDA 
CARMELO SECTOR CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA" 

               

 Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de 
licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico 

     

 Cód
igo 

CCE-
EICP-
FM-47 

Vers
ión 

           

               

     FORMUL
ARIO 1 

        

     PRESUPUEST
O OFICIAL 
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[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las 
cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la 

entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.] 
               

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las 
notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, 
Utilidad  y total  A.I.U.  resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o 

no configurar los mismos aspectos. 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA AGUA BLANCA VEREDA 

CARMELO SECTOR CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE PITAL DEPARTAMENTO DE HUILA" 

FECHA  

             4/6/2026  

               

               

        A - 

BOCATO

MA 

     $                             

82.539.81

8,91  

 

DESCRIP

CIÓN 

       UNID

AD 

CANT.  VALOR UNITARIO  VR. 

PARCIAL 

 

A-

01 

APU 

CO

D. 

PRELIMINARE

S 

           

A-

01.

01 

G00

1 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE 

ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (NO 

INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) 

M2 41,25  $                                                                                                                 

5.449,41  

  $                                                                                      

224.788,35  

 

A-

01.

02 

G00

2 

MANEJO DE AGUAS, DESVIO Y RETORNO 

DE CAUCE ALTURA DE 1.00 M (INCLUYE 

MATERIAL DE SITIO, HERRAMIENTA MENOR, 

MOTOBOMBA Y MANO DE OBRA) 

ML 17,00  $                                                                                                        

488.865,0

5  

  $                                                                                 

8.310.705,

84  

 

A-

02 

APU 

CO

D. 

EXCAVACIO

NES 

           

A-

02.

01 

G00

3 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN  (INCLUYE MANO DE OBRA Y 

HERRAMIENTA MENOR) 

M3 34,18  $                                                                                                             

53.818,84  

  $                                                                                  

1.839.528,

01  

 

A-

02.

02 

G00

4 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 

CONGLOMERADO (INCLUYE HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

M3 6,84  $                                                                                                            

86.755,97  

  $                                                                                       

593.410,85  

 

A-

02.

03 

G00

5 

EXCAVACIÓN EN ROCA CON EXPLOSIVOS 

CONTROLADOS (INCLUYE MATERIAL 

DETONANTE, ACCESORIOS PARA LA 

DETONACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, 

EQUIPO, Y MANO DE OBRA) 

M3 27,34  $                                                                                                          

186.832,5

1  

  $                                                                                 

5.108.000,

79  

 

A-

03 

APU 

CO

D. 

RELLE

NOS 

            

A-

03.

01 

G00

6 

RELLENO TIPO II: CON RECEBO 

SELECCIONADO, COMPACTADO EN 

CAPAS DE 15 CM, PROCTOR MODIFICADO 

96%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, 

EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y 

MANO DE OBRA) 

M3 5,64  $                                                                                                          

176.856,5

1  

  $                                                                                      

997.470,73  

 

A-

03.

02 

G00

7 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON 

EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 15 CM 

(INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y 

MANO DE OBRA) 

M3 3,77  $                                                                                                             

32.136,35  

  $                                                                                         

121.154,06  

 

A-

04 

APU 

CO

D. 

CONCRETOS Y 

MORTEROS 
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A-

04.

01 

G00

8 

CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A 

TODO COSTO (140 KG/CM2) 

M3 0,94  $                                                                                                        

870.394,9

7  

  $                                                                                         

818.171,27  

 

A-

04.

02 

G00

9 

CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI 

IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 

KG/CM2) 

M3 2,51  $                                                                                                   

1.058.238

,93  

  $                                                                                  

2.656.179,

71  

 

A-

04.

03 

G01

0 

CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI 

IMPERMEABILIZADO DE 280 KG/CM2 

(INCLUYE FORMALETA METÁLICA POR 

AMBOS LADOS, MATERIALES, EQUIPOS, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

M3 10,01  $                                                                                                   

2.270.185

,09  

  $                                                                            

22.724.552

,77  

 

A-

04.

04 

G01

1 

DIQUE EN CONCRETO SIN FORMALETA DE 

4000 PSI (INCLUYE MALLA 

ELECTROSOLDADA, MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

M3 2,40  $                                                                                                     

1.162.841

,37  

  $                                                                                 

2.790.819,

29  

 

A-

04.

05 

G01

2 

CONCRETO CICLOPEO DE 2000 PSI RELAC 

60C/40R (INCLUYE FORMALETA, PIEDRA 

SELECCIONADA >3",  MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

M3 0,31  $                                                                                                        

846.493,6

2  

  $                                                                                       

262.413,02  

 

A-

05 

APU 

CO

D. 

ACER

OS 

            

A-

05.

01 

G01

3 

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE 

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE 

DESPERDICIO DEL 5%) 

KG 1145,71  $                                                                                                              

10.323,13  

  $                                                                               

11.827.315

,05  

 

A-

06 

APU 

CO

D. 

DISPOSICIÓN DE 

MATERIAL SOBRANTE 

         

A-

06.

01 

G01

4 

EXTENDIDO MANUAL DE TIERRAS CON 

MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACÍON 

(INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO 

DE OBRA) 

M3 57,75  $                                                                                                             

21.527,54  

  $                                                                                  

1.243.215,

25  

 

A-

07 

APU 

CO

D. 

ACCESORIOS Y 

OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

         

A-

07.

01 

G01

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE 

CAPTACIÓN DE 0.40x0.20 M (INCLUYE 

BISAGRAS, PINTURA ANTICORROSIVA, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 1,00  $                                                                                                        

725.373,0

0  

  $                                                                                      

725.373,00  

 

A-

07.

02 

G01

6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE 

ACCESO EN LAMINA DE ALFAJOR CAL 14 

DE 1.05X1.82M (INCLUYE MARCO, MANIJA 

DE AGARRE, SOPORTES Y SOLDADURA) 

UND 2,00  $                                                                                                    

1.077.145

,36  

  $                                                                                  

2.154.290,

71  

 

A-

07.

03 

G01

7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE 

PASAMURO DE Ø6" L=0.25M EN HIERRO 

DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 1,00  $                                                                                                           

731.110,0

2  

  $                                                                                         

731.110,02  

 

A-

07.

04 

G01

8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE 

PASAMURO DE Ø6" L=0.50M EN HIERRO 

DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 1,00  $                                                                                                         

817.258,5

2  

  $                                                                                       

817.258,52  

 

A-

07.

05 

G01

9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE 

PASAMURO Ø3" L=0.50M EN HIERRO DUCTIL 

(INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 4,00  $                                                                                                        

286.259,4

2  

  $                                                                                  

1.145.037,

68  

 

A-

07.

06 

G02

0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE 

PASAMURO Ø2" L=0.50M EN HIERRO DUCTIL 

(INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 2,00  $                                                                                                         

227.109,4

2  

  $                                                                                       

454.218,84  
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A-

07.

07 

G02

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN 

SANITARIO PVC Ø3" (INCLUYE MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 3,00  $                                                                                                             

16.694,35  

  $                                                                                          

50.083,06  

 

A-

07.

08 

G02

2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 

COMPUERTA CON VOLANTE Ø2" EN 

HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 1,00  $                                                                                                          

949.154,1

0  

  $                                                                                        

949.154,10  

 

A-

07.

09 

G02

3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 

DE PIÉ Ø2" EN HIERRO FUNDIDO (INCLUYE 

MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y 

MANO DE OBRA) 

UND 1,00  $                                                                                                         

396.192,6

0  

  $                                                                                       

396.192,60  

 

A-

07.

10 

G02

4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE 

CONSTRUCCIÓN CON CINTA PVC 

(INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

ML 4,50  $                                                                                                           

149.191,4

2  

  $                                                                                         

671.361,41  

 

A-

07.

11 

G02

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGLETA 

LIMNIMÉTRICA DE AFORO Y MEDICIÓN DE 

CAUDAL CALIBRADA (INCLUYE MATERIALES 

Y MANO DE OBRA) 

UND 2,00  $                                                                                                         

341.854,3

2  

  $                                                                                      

683.708,64  

 

A-

07.

12 

G02

6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASOS PARA 

ESCALERA DE GATO EN VARILLA PRD-60 DE 

3/4" ANTIDESLIZANTE CON ANCLAJE 

DENTADO, REFUERZO, Y TRANCA PIE. L=0,30 

M AN= 0,30 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS 

Y  MANO DE OBRA) 

UND 8,00  $                                                                                                         

135.356,8

2  

  $                                                                                 

1.082.854,

60  

 

A-

08 

APU 

CO

D. 

TUBER

ÍAS 

            

A-

08.

01 

G02

7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

NOVAFORT Ø6" PARA LAVADO Y REBOSE 

(INCLUYE TUBERÍA NOVAFORT, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

ML 15,00  $                                                                                                             

59.044,91  

  $                                                                                      

885.673,70  

 

A-

09 

APU 

CO

D. 

TRANSPORTE 

ESPECIAL DE 

MATERIALES 

         

A-

09.

01 

G02

8 

TRANSPORTE A LOMO DE MULA PARA 

ACCESORIOS, DISTANCIA DE 1 KM 

(INCLUYE CARGUE, ARRIERO Y 1 MULA) 

KG-

KM 

5454,49  $                                                                                                                       

579,19  

  $                                                                                   

3.159.212,

14  

 

A-

09.

02 

G02

9 

TRANSPORTE A LOMO DE MULA PARA 

TUBERÍA, DISTANCIA DE 1 KM (INCLUYE 

CARGUE, 2 ARRIEROS Y 4 MULAS) 

KG-

KM 

75,00  $                                                                                                                      

248,99  

  $                                                                                             

18.674,11  

 

A-

09.

03 

G03

0 

TRANSPORTE A LOMO DE MULA PARA 

AGREGADOS, DISTANCIA DE 1 KM 

(INCLUYE CARGUE, ARRIERO Y 4 MULAS) 

KG-

KM 

52037,92  $                                                                                                                       

174,83  

  $                                                                                

9.097.890,

79  

 

               

        B - 

DESAREN

ADOR 

     $                             

83.573.60

5,10  

 

DESCRIP

CION 

       UNID CANT.  VR. UNIT   VR. 

PARCIAL 

 

B-

01 

APU 

CO

D. 

PRELIMINARE

S 

           

B-

01.

01 

G00

1 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE 

ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (NO 

INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) 

M2 11,96  $                                                                                                                 

5.449,41  

  $                                                                                           

65.175,00  

 

B-

02 

APU 

CO

D. 

EXCAVACIO

NES 
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B-

02.

01 

G00

3 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN  (INCLUYE MANO DE OBRA Y 

HERRAMIENTA MENOR) 

M3 16,03  $                                                                                                             

53.818,84  

  $                                                                                       

862.716,03  

 

B-

02.

02 

G00

4 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 

CONGLOMERADO (INCLUYE HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

M3 3,21  $                                                                                                            

86.755,97  

  $                                                                                      

278.486,67  

 

B-

02.

03 

G00

5 

EXCAVACIÓN EN ROCA CON EXPLOSIVOS 

CONTROLADOS (INCLUYE MATERIAL 

DETONANTE, ACCESORIOS PARA LA 

DETONACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, 

EQUIPO, Y MANO DE OBRA) 

M3 12,82  $                                                                                                          

186.832,5

1  

  $                                                                                 

2.395.192,

76  

 

B-

03 

APU 

CO

D. 

RELLE

NOS 

            

B-

03.

01 

G00

6 

RELLENO TIPO II: CON RECEBO 

SELECCIONADO, COMPACTADO EN 

CAPAS DE 15 CM, PROCTOR MODIFICADO 

96%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, 

EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y 

MANO DE OBRA) 

M3 2,39  $                                                                                                          

176.856,5

1  

  $                                                                                      

422.687,06  

 

B-

03.

02 

G00

7 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON 

EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 15 CM 

(INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y 

MANO DE OBRA) 

M3 15,35  $                                                                                                             

32.136,35  

  $                                                                                      

493.293,05  

 

B-

04 

APU 

CO

D. 

CONCRETOS Y 

MORTEROS 

          

B-

04.

01 

G00

8 

CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A 

TODO COSTO (140 KG/CM2) 

M3 0,56  $                                                                                                        

870.394,9

7  

  $                                                                                        

487.421,18  

 

B-

04.

02 

G00

9 

CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI 

IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 

KG/CM2) 

M3 2,29  $                                                                                                   

1.058.238

,93  

  $                                                                                 

2.423.367,

14  

 

B-

04.

03 

G01

0 

CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI 

IMPERMEABILIZADO DE 280 KG/CM2 

(INCLUYE FORMALETA METÁLICA POR 

AMBOS LADOS, MATERIALES, EQUIPOS, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

M3 4,90  $                                                                                                   

2.270.185

,09  

  $                                                                               

11.123.906

,95  

 

B-

04.

04 

G03

1 

CONCRETO PARA TAPA DE 4000 PSI 

IMPERMEABILIZADO 280 KG/CM2 (INCLUYE 

FORMALETA EN MADERA, MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

M3 0,47  $                                                                                                   

1.742.640

,96  

  $                                                                                        

819.041,25  

 

B-

05 

APU 

CO

D. 

ACER

OS 

            

B-

05.

01 

G01

3 

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE 

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE 

DESPERDICIO DEL 5%) 

KG 737,00  $                                                                                                              

10.323,13  

  $                                                                                 

7.608.147,

95  

 

B-

06 

APU 

CO

D. 

DISPOSICIÓN DE 

MATERIAL SOBRANTE 

         

B-

06.

01 

G01

4 

EXTENDIDO MANUAL DE TIERRAS CON 

MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACÍON 

(INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO 

DE OBRA) 

M3 0,68  $                                                                                                             

21.527,54  

  $                                                                                           

14.638,72  

 

B-

07 

APU 

CO

D. 

ACCESORIOS Y 

OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 
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B-

07.

01 

G03

2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE Ø4" EN 

HIERRO DUCTIL (INCLUYE HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 2,00  $                                                                                                         

610.822,3

9  

  $                                                                                  

1.221.644,

77  

 

B-

07.

02 

G03

3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 

COMPUERTA CON VOLANTE Ø4" EN 

HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, 

HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) 

UND 1,00  $                                                                                                   

1.887.423

,50  

  $                                                                                 

1.887.423,

50  

 

B-

07.

03 

G03

4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE 

ACCESO EN LAMINA DE ALFAJOR CAL 14 

DE 0.45x0.45M (INCLUYE MARCO, MANIJA 

DE AGARRE, SOPORTES Y SOLDADURA) 

UND 2,00  $                                                                                                         

358.437,5

1  

  $                                                                                       

716.875,02  

 

B-

07.

04 

G03

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMURO DE 

Ø4" L=0.25M EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 3,00  $                                                                                                         

671.967,6

2  

  $                                                                                 

2.015.902,

87  

 

B-

07.

05 

G03

6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMURO 

8" L=0.50M CON EXTREMOS BRIDADOS EN 

HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 1,00  $                                                                                                   

1.008.934

,25  

  $                                                                                 

1.008.934,

25  

 

B-

07.

06 

G03

7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC 

90° DE Ø4" (INCLUYE PEGANTE, 

MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y 

MANO DE OBRA) 

UND 1,00  $                                                                                                         

209.217,4

4  

  $                                                                                       

209.217,44  

 

B-

07.

07 

G03

8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC 

45° DE Ø4" (INCLUYE PEGANTE, 

MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y 

MANO DE OBRA) 

UND 2,00  $                                                                                                         

194.380,6

2  

  $                                                                                       

388.761,24  

 

B-

07.

08 

G03

9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

COMPUERTA DE CIERRE CON RUEDA DE 

MANEJO Y VÁSTAGO ASCENDENTE D=0.15 

M (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 1,00  $                                                                                                    

2.973.181

,95  

  $                                                                                  

2.973.181,

95  

 

B-

07.

09 

G04

0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION 

UNIVERSAL Ø4" EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 1,00  $                                                                                                        

269.052,3

9  

  $                                                                                      

269.052,39  

 

B-

07.

10 

G04

1 

MÓDULO DE CERRAMIENTO EN MALLA 

ESLABONADA APOYADA EN TUBERIA 

GALVANIZADA Ø2 1/2" (INCLUYE POSTES, 

SOLDADURA, PINTURA, MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 13,00  $                                                                                                   

1.850.990

,04  

  $                                                                            

24.062.870

,58  

 

B-

07.

11 

G04

2 

PORTÓN DE ACCESO VEHÍCULAR AL 

PREDIO 2.00x2.25m DE DOS HOJAS EN 

MALLA ESLABONADA NO. 10 (INCLUYE 

MARCO, TUBERÍA HG DE 2", SOLDADURA, 

MALLA, PINTURA, PORTACANDADO DE 4", 

BISAGRA DE 3", MATERIALES, HERRAMIENTA 

MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA) 

UND 1,00  $                                                                                                  

4.465.958

,97  

  $                                                                                

4.465.958,

97  

 

B-

07.

12 

G02

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGLETA 

LIMNIMÉTRICA DE AFORO Y MEDICIÓN DE 

CAUDAL CALIBRADA (INCLUYE MATERIALES 

Y MANO DE OBRA) 

UND 1,00  $                                                                                                         

341.854,3

2  

  $                                                                                       

341.854,32  

 

B-

07.

13 

G02

6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASOS PARA 

ESCALERA DE GATO EN VARILLA PRD-60 DE 

3/4" ANTIDESLIZANTE CON ANCLAJE 

DENTADO, REFUERZO, Y TRANCA PIE. L=0,30 

M AN= 0,30 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS 

Y  MANO DE OBRA) 

UND 7,00  $                                                                                                         

135.356,8

2  

  $                                                                                      

947.497,77  

 

B-

08 

APU 

CO

D. 

TUBER

ÍAS 
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B-

08.

01 

G04

3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PVC Ø4" RDE 21 (INCLUYE TUBERÍA, 

PEGAMENTO, LIMPIADOR, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

ML 11,00  $                                                                                                          

112.232,5

3  

  $                                                                                 

1.234.557,

83  

 

B-

08.

02 

G04

4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PVC DE Ø8" NOVAFORT PARA REBOSE 

(INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

ML 5,00  $                                                                                                        

234.059,3

8  

  $                                                                                   

1.170.296,

91  

 

B-

09 

APU 

CO

D. 

TRANSPORTE 

ESPECIAL DE 

MATERIALES 

         

B-

09.

01 

G02

8 

TRANSPORTE A LOMO DE MULA PARA 

ACCESORIOS, DISTANCIA DE 1 KM 

(INCLUYE CARGUE, ARRIERO Y 1 MULA) 

KG-

KM 

9446,82  $                                                                                                                       

579,19  

  $                                                                                 

5.471.548,

83  

 

B-

09.

02 

G03

0 

TRANSPORTE A LOMO DE MULA PARA 

AGREGADOS, DISTANCIA DE 1 KM 

(INCLUYE CARGUE, ARRIERO Y 4 MULAS) 

KG-

KM 

46775,38  $                                                                                                                       

174,83  

  $                                                                                 

8.177.830,

68  

 

B-

09.

03 

G02

9 

TRANSPORTE A LOMO DE MULA PARA 

TUBERÍA, DISTANCIA DE 1 KM (INCLUYE 

CARGUE, 2 ARRIEROS Y 4 MULAS) 

KG-

KM 

64,75  $                                                                                                                      

248,99  

  $                                                                                             

16.121,98  

 

               

        C - 

ADUCCI

ÓN 

     $                             

65.043.00

9,12  

 

DESCRIP

CION 

       UNID CANT.  VR. UNIT   VR. 

PARCIAL 

 

CR

-01 

APU 

CO

D. 

PRELIMINARE

S 

           

CR

-

01.

01 

G04

5 

LOCALIZACIÓN Y 

REPLANTEO DE REDES 

  M 174,64  $                                                                                                                 

4.205,15  

  $                                                                                      

734.386,86  

 

CR

-02 

APU 

CO

D. 

EXCAVACIO

NES 

           

CR

-

02.

01 

G00

4 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 

CONGLOMERADO (INCLUYE HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

M3 56,76  $                                                                                                            

86.755,97  

  $                                                                                

4.924.269,

02  

 

CR

-

02.

02 

G00

5 

EXCAVACIÓN EN ROCA CON EXPLOSIVOS 

CONTROLADOS (INCLUYE MATERIAL 

DETONANTE, ACCESORIOS PARA LA 

DETONACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, 

EQUIPO, Y MANO DE OBRA) 

M3 9,46  $                                                                                                          

186.832,5

1  

  $                                                                                 

1.767.435,

53  

 

CR

-

02.

03 

G10

1 

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN 

CONGLOMERADO (INCLUYE MAQUINARIA) 

M3 122,98  $                                                                                                             

19.500,00  

  $                                                                                  

2.398.110,

00  

 

CR

-03 

APU 

CO

D. 

RELLE

NOS 

            

CR

-

03.

01 

G04

6 

RELLENO CON ARENA PARA BASE DE 

TUBERÍA (INCLUYE MATERIALES, 

TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) 

M3 23,74  $                                                                                                        

265.349,4

0  

  $                                                                                

6.299.394,

66  

 

CR

-

G00

6 

RELLENO TIPO II: CON RECEBO 

SELECCIONADO, COMPACTADO EN 

CAPAS DE 15 CM, PROCTOR MODIFICADO 

M3 31,62  $                                                                                                          

176.856,5

1  

  $                                                                                

5.592.202,

92  
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03.

02 

96%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, 

EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y 

MANO DE OBRA) 

CR

-

03.

03 

G00

7 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON 

EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 15 CM 

(INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y 

MANO DE OBRA) 

M3 133,84  $                                                                                                             

32.136,35  

  $                                                                                  

4.301.129,

73  

 

CR

-04 

APU 

CO

D. 

CONCRETOS            

CR

-

04.

01 

G04

7 

CONCRETO DE 3000 PSI A 

TODO COSTO (210 KG/CM2) 

 M3 0,70  $                                                                                                        

922.003,3

2  

  $                                                                                      

645.402,32  

 

CR

-05 

APU 

CO

D. 

ACER

OS 

            

CR

-

05.

01 

G01

3 

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE 

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE 

DESPERDICIO DEL 5%) 

KG 61,02  $                                                                                                              

10.323,13  

  $                                                                                       

629.917,49  

 

CR

-06 

APU 

CO

D. 

DISPOSICÓN DE 

MATERIAL SOBRANTE 

         

CR

-

06.

01 

G01

4 

EXTENDIDO MANUAL DE TIERRAS CON 

MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACÍON 

(INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO 

DE OBRA) 

M3 71,97  $                                                                                                             

21.527,54  

  $                                                                                 

1.549.336,

82  

 

CR

-07 

APU 

CO

D. 

ACCESORIOS Y 

OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

         

CR

-

07.

01 

G04

8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 11,25° 

Ø4" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN 

MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, 

HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) 

UND 3,00  $                                                                                                         

341.743,5

2  

  $                                                                                 

1.025.230,

57  

 

CR

-

07.

02 

G04

9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22,5° 

Ø4" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN 

MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, 

HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) 

UND 5,00  $                                                                                                        

357.473,5

2  

  $                                                                                 

1.787.367,

62  

 

CR

-

07.

03 

G05

0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° Ø4" 

EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA 

(INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 

MANO DE OBRA) 

UND 5,00  $                                                                                                        

357.473,5

2  

  $                                                                                 

1.787.367,

62  

 

CR

-08 

APU 

CO

D. 

TUBER

ÍAS 

            

CR

-

08.

01 

G05

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PVC Ø4" RDE 32.5 (INCLUYE TUBERÍA, 

PEGANTE, LIMPIADOR, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

ML 174,64  $                                                                                                            

89.967,38  

  $                                                                                

15.711.903

,14  

 

CR

-09 

APU 

CO

D. 

TRANSPORTE 

ESPECIAL DE 

MATERIALES 

         

CR

-

09.

01 

G02

9 

TRANSPORTE A LOMO DE MULA PARA 

TUBERÍA, DISTANCIA DE 1 KM (INCLUYE 

CARGUE, 2 ARRIEROS Y 4 MULAS) 

KG-

KM 

331,82  $                                                                                                                      

248,99  

  $                                                                                           

82.619,24  
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CR

-

09.

02 

G03

0 

TRANSPORTE A LOMO DE MULA PARA 

AGREGADOS, DISTANCIA DE 1 KM 

(INCLUYE CARGUE, ARRIERO Y 4 MULAS) 

KG-

KM 

90412,17  $                                                                                                                       

174,83  

  $                                                                             

15.806.935

,57  

 

               

        D - PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

    $                          

274.238.9

83,37  

 

DESCRIP

CIÓN 

       UNID

AD 

CANT.  VALOR UNITARIO  VR. 

PARCIAL 

 

D-

01 

APU 

CO

D. 

PRELIMINARE

S 

           

D-

01.

01 

G00

1 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE 

ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (NO 

INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) 

M2 31,50  $                                                                                                                 

5.449,41  

  $                                                                                        

171.656,56  

 

D-

02 

APU 

CO

D. 

EXCAVACIO

NES 

           

D-

02.

01 

G00

3 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN  (INCLUYE MANO DE OBRA Y 

HERRAMIENTA MENOR) 

M3 34,65  $                                                                                                             

53.818,84  

  $                                                                                 

1.864.822,

87  

 

D-

02.

02 

G00

4 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 

CONGLOMERADO (INCLUYE HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

M3 27,72  $                                                                                                            

86.755,97  

  $                                                                                

2.404.875,

57  

 

D-

02.

03 

G00

5 

EXCAVACIÓN EN ROCA CON EXPLOSIVOS 

CONTROLADOS (INCLUYE MATERIAL 

DETONANTE, ACCESORIOS PARA LA 

DETONACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, 

EQUIPO, Y MANO DE OBRA) 

M3 6,93  $                                                                                                          

186.832,5

1  

  $                                                                                 

1.294.749,

29  

 

D-

03 

APU 

CO

D. 

RELLE

NOS 

            

D-

03.

01 

G00

6 

RELLENO TIPO II: CON RECEBO 

SELECCIONADO, COMPACTADO EN 

CAPAS DE 15 CM, PROCTOR MODIFICADO 

96%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, 

EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y 

MANO DE OBRA) 

M3 9,45  $                                                                                                          

176.856,5

1  

  $                                                                                  

1.671.294,

04  

 

D-

04 

APU 

CO

D. 

CONCRETOS Y 

MORTEROS 

          

D-

04.

01 

G00

8 

CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A 

TODO COSTO (140 KG/CM2) 

M3 1,58  $                                                                                                        

870.394,9

7  

  $                                                                                 

1.375.224,

06  

 

D-

04.

02 

G00

9 

CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI 

IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 

KG/CM2) 

M3 7,88  $                                                                                                   

1.058.238

,93  

  $                                                                                

8.338.922,

75  

 

D-

05 

APU 

CO

D. 

ACER

OS 

            

D-

05.

01 

G01

3 

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE 

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE 

DESPERDICIO DEL 5%) 

KG 530,00  $                                                                                                              

10.323,13  

  $                                                                                 

5.471.259,

72  

 

D-

06 

APU 

CO

D. 

DISPISICIÓN DE 

MATERIAL SOBRANTE 
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D-

06.

01 

G05

2 

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA 

BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA 5KM 

(INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN, CARGUE 

Y TRANSPORTE DE MATERIAL) 

M3-

KM 

346,50  $                                                                                                                 

3.143,20  

  $                                                                                   

1.089.118,

96  

 

D-

06.

02 

G05

3 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE 

DE EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) 

M3 69,30  $                                                                                                                

7.240,94  

  $                                                                                       

501.797,29  

 

D-

07 

APU 

CO

D. 

ACCESORIOS Y 

OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

         

D-

07.

01 

G05

4 

SUMINISTRO DE PTAP COMPACTA EN PRFV 

DE CICLO COMPLETO PARA CAUDAL DE 2 

LPS (INCLUYE BANDEJAS DE AIREACIÓN, 

UNIDAD DE MEZCLA RÁPIDA, 

FLOCULADOR, SEDIMENTADOR, TANQUE DE 

CONTACTO CLORO, FILTRACIÓN, DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA) 

UND 1,00  $                                                                                           

232.470.2

08,10  

  $                                                                         

232.470.20

8,10  

 

D-

08 

APU 

CO

D. 

TRANSPORTE 

ESPECIAL DE 

MATERIALES 

         

D-

08.

01 

G02

8 

TRANSPORTE A LOMO DE MULA PARA 

ACCESORIOS, DISTANCIA DE 1 KM 

(INCLUYE CARGUE, ARRIERO Y 1 MULA) 

KG-

KM 

17701,02  $                                                                                                                       

579,19  

  $                                                                             

10.252.338

,39  

 

D-

08.

02 

G03

0 

TRANSPORTE A LOMO DE MULA PARA 

AGREGADOS, DISTANCIA DE 1 KM 

(INCLUYE CARGUE, ARRIERO Y 4 MULAS) 

KG-

KM 

41941,51  $                                                                                                                       

174,83  

  $                                                                                 

7.332.715,

79  

 

               

        E - 

LECHOS 

DE 

SECADO 

     $                             

41.954.62

8,71  

 

DESCRIP

CION 

       UNID CANT.  VR. UNIT   VR. 

PARCIAL 

 

E-

01 

APU 

CO

D. 

PRELIMINARE

S 

           

E-

01.

01 

G00

1 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE 

ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (NO 

INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) 

M2 43,04  $                                                                                                                 

5.449,41  

  $                                                                                      

234.542,80  

 

E-

02 

APU 

CO

D. 

EXCAVACIO

NES 

           

E-

02.

01 

G00

3 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN  (INCLUYE MANO DE OBRA Y 

HERRAMIENTA MENOR) 

M3 3,66  $                                                                                                             

53.818,84  

  $                                                                                       

196.976,96  

 

E-

02.

02 

G00

4 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 

CONGLOMERADO (INCLUYE HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

M3 3,66  $                                                                                                            

86.755,97  

  $                                                                                       

317.526,86  

 

E-

03 

APU 

CO

D. 

RELLE

NOS 

            

E-

03.

01 

G00

6 

RELLENO TIPO II: CON RECEBO 

SELECCIONADO, COMPACTADO EN 

CAPAS DE 15 CM, PROCTOR MODIFICADO 

96%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, 

EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y 

MANO DE OBRA) 

M3 4,64  $                                                                                                          

176.856,5

1  

  $                                                                                       

820.614,22  
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E-

03.

02 

G00

7 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON 

EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 15 CM 

(INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y 

MANO DE OBRA) 

M3 5,89  $                                                                                                             

32.136,35  

  $                                                                                        

189.283,13  

 

E-

03.

03 

G05

5 

LECHO FILTRANTE CON ARENA (INCLUYE 

MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y 

MANO DE OBRA) 

M3 2,70  $                                                                                                         

262.481,9

8  

  $                                                                                       

708.701,36  

 

E-

03.

04 

G05

6 

LECHO FILTRANTE CON GRAVA (INCLUYE 

MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y 

MANO DE OBRA) 

M3 2,70  $                                                                                                          

300.181,9

8  

  $                                                                                        

810.491,36  

 

E-

04 

APU 

CO

D. 

CONCRETOS            

E-

04.

01 

G00

8 

CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A 

TODO COSTO (140 KG/CM2) 

M3 0,80  $                                                                                                        

870.394,9

7  

  $                                                                                       

696.315,98  

 

E-

04.

02 

G00

9 

CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI 

IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 

KG/CM2) 

M3 3,60  $                                                                                                   

1.058.238

,93  

  $                                                                                 

3.809.660,

14  

 

E-

04.

03 

G01

0 

CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI 

IMPERMEABILIZADO DE 280 KG/CM2 

(INCLUYE FORMALETA METÁLICA POR 

AMBOS LADOS, MATERIALES, EQUIPOS, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

M3 7,04  $                                                                                                   

2.270.185

,09  

  $                                                                              

15.982.103

,05  

 

E-

05 

APU 

CO

D. 

ACER

OS 

            

E-

05.

01 

G01

3 

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE 

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE 

DESPERDICIO DEL 5%) 

KG 519,26  $                                                                                                              

10.323,13  

  $                                                                                

5.360.389,

29  

 

E-

05.

02 

G05

7 

MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X7MM 

6X2,35M (INCLUYE MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR, Y MANO DE OBRA) 

M2 8,91  $                                                                                                             

43.568,21  

  $                                                                                       

388.192,78  

 

E-

06 

APU 

CO

D. 

DISPOSICIÓN DE 

MATERIAL SOBRANTE 

         

E-

06.

01 

G05

2 

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA 

BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA 5KM 

(INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN, CARGUE 

Y TRANSPORTE DE MATERIAL) 

M3-

KM 

7,15  $                                                                                                                 

3.143,20  

  $                                                                                          

22.473,88  

 

E-

06.

02 

G05

3 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE 

DE EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) 

M3 1,43  $                                                                                                                

7.240,94  

  $                                                                                           

10.354,55  

 

E-

07 

APU 

CO

D. 

ACCESORIOS Y 

OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

         

E-

07.

01 

G05

8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMURO DE 

Ø4" L=0.25M EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE 

MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y 

MANO DE OBRA) 

UND 3,00  $                                                                                                        

327.566,5

5  

  $                                                                                      

982.699,65  

 

E-

07.

02 

G05

9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN 

SANITARIO PVC Ø4" (INCLUYE MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 3,00  $                                                                                                             

21.448,65  

  $                                                                                          

64.345,96  

 

E-

07.

03 

G06

0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° 

PRESIÓN PVC Ø1" (INCLUYE MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 4,00  $                                                                                                               

11.827,51  

  $                                                                                           

47.310,05  
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E-

07.

04 

G06

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE PVC 

Ø1" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 3,00  $                                                                                                              

12.167,85  

  $                                                                                          

36.503,56  

 

E-

07.

05 

G06

2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 45° 

PVC Ø1" (INCLUYE MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 3,00  $                                                                                                              

14.188,44  

  $                                                                                          

42.565,33  

 

E-

07.

06 

G06

3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 

DE CIERRE PVC Ø1" (INCLUYE MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 4,00  $                                                                                                             

15.927,32  

  $                                                                                          

63.709,29  

 

E-

07.

07 

G06

4 

PLACA DE SALPICAMIENTO EN CONCRETO 

IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI CON 

DIMENSIONES DE 0.60X0.60X0.05MTS 

(INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 3,00  $                                                                                                           

101.879,6

1  

  $                                                                                      

305.638,83  

 

E-

07.

08 

G06

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA 

ETERNIT TRASLÚCIDA PARA CUBIERTAS 

(INCLUYE TORNILLOS, CABALLETE, TEJA, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

M2 40,92  $                                                                                                           

114.505,5

1  

  $                                                                                

4.685.565,

27  

 

E-

07.

09 

G06

6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LISTÓN DE 

MADERA 2 1/2" X 8" PARA PEDESTAL DE 

CUBIERTA (INCLUYE TORNILLOS, PLATINA, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 8,00  $                                                                                                         

176.449,6

0  

  $                                                                                   

1.411.596,

76  

 

E-

07.

10 

G06

7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LISTÓN DE 

MADERA 2 1/2" X 8" PARA VIGA DE 

CUBIERTA (INCLUYE TORNILLOS, PLATINA, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

ML 27,40  $                                                                                                          

141.937,8

5  

  $                                                                                

3.889.096,

96  

 

E-

08 

APU 

CO

D. 

TUBER

ÍAS 

            

E-

08.

01 

G06

8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PVC Ø4" ALCANTARILLADO (INCLUYE 

TUBERÍA, PEGANTE, MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

ML 10,70  $                                                                                                            

64.594,03  

  $                                                                                         

691.156,12  

 

E-

08.

02 

G06

9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PVC Ø1" PRESIÓN RDE 13.5 (INCLUYE 

TUBERÍA, PEGAMENTO, LIMPIADOR, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

ML 9,80  $                                                                                                             

19.062,72  

  $                                                                                         

186.814,61  

 

               

        F - 

ALMACENAMIE

NTO 50 M3 

    $                          

109.053.6

03,20  

 

DESCRIP

CION 

       UNID CANT.  VR. UNIT   VR. 

PARCIAL 

 

F-

01 

APU 

CO

D. 

PRELIMINARE

S 

           

F-

01.

01 

G00

1 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE 

ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (NO 

INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) 

M2 37,01  $                                                                                                                 

5.449,41  

  $                                                                                       

201.682,83  

 

F-

02 

APU 

CO

D. 

EXCAVACIO

NES 

           

F-

02.

01 

G00

3 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN  (INCLUYE MANO DE OBRA Y 

HERRAMIENTA MENOR) 

M3 39,17  $                                                                                                             

53.818,84  

  $                                                                                 

2.108.084,

03  

 

F-

02.

02 

G00

4 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 

CONGLOMERADO (INCLUYE HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

M3 31,33  $                                                                                                            

86.755,97  

  $                                                                                 

2.718.064,

63  
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F-

02.

03 

G00

5 

EXCAVACIÓN EN ROCA CON EXPLOSIVOS 

CONTROLADOS (INCLUYE MATERIAL 

DETONANTE, ACCESORIOS PARA LA 

DETONACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, 

EQUIPO, Y MANO DE OBRA) 

M3 7,83  $                                                                                                          

186.832,5

1  

  $                                                                                 

1.462.898,

54  

 

F-

03 

APU 

CO

D. 

RELLE

NOS 

            

F-

03.

01 

G00

6 

RELLENO TIPO II: CON RECEBO 

SELECCIONADO, COMPACTADO EN 

CAPAS DE 15 CM, PROCTOR MODIFICADO 

96%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, 

EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y 

MANO DE OBRA) 

M3 8,90  $                                                                                                          

176.856,5

1  

  $                                                                                 

1.574.022,

96  

 

F-

03.

02 

G00

7 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON 

EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 15 CM 

(INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y 

MANO DE OBRA) 

M3 15,58  $                                                                                                             

32.136,35  

  $                                                                                       

500.684,41  

 

F-

04 

APU 

CO

D. 

CONCRETOS Y 

MORTEROS 

          

F-

04.

01 

G00

8 

CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A 

TODO COSTO (140 KG/CM2) 

M3 1,48  $                                                                                                        

870.394,9

7  

  $                                                                                  

1.288.184,

56  

 

F-

04.

02 

G00

9 

CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI 

IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 

KG/CM2) 

M3 7,21  $                                                                                                   

1.058.238

,93  

  $                                                                                

7.629.902,

67  

 

F-

04.

03 

G01

0 

CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI 

IMPERMEABILIZADO DE 280 KG/CM2 

(INCLUYE FORMALETA METÁLICA POR 

AMBOS LADOS, MATERIALES, EQUIPOS, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

M3 14,27  $                                                                                                   

2.270.185

,09  

  $                                                                             

32.395.541

,27  

 

F-

04.

04 

G07

0 

CONCRETO PARA ESTRUCTURAS DE 

COLUMNAS Y VIGAS DE 4000 PSI A TODO 

COSTO (280 KG/CM2) 

M3 0,95  $                                                                                                    

1.690.390

,31  

  $                                                                                 

1.605.870,

79  

 

F-

04.

05 

G03

1 

CONCRETO PARA TAPA DE 4000 PSI 

IMPERMEABILIZADO 280 KG/CM2 (INCLUYE 

FORMALETA EN MADERA, MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

M3 3,08  $                                                                                                   

1.742.640

,96  

  $                                                                                 

5.367.334,

15  

 

F-

05 

APU 

CO

D. 

ACER

OS 

            

F-

05.

01 

G01

3 

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE 

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE 

DESPERDICIO DEL 5%) 

KG 3215,43  $                                                                                                              

10.323,13  

  $                                                                             

33.193.306

,88  

 

F-

06 

APU 

CO

D. 

DISPOSICIÓN DE 

MATERIAL SOBRANTE 

         

F-

06.

01 

G05

2 

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA 

BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA 5KM 

(INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN, CARGUE 

Y TRANSPORTE DE MATERIAL) 

M3-

KM 

407,88  $                                                                                                                 

3.143,20  

  $                                                                                 

1.282.048,

60  

 

F-

06.

02 

G05

3 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE 

DE EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) 

M3 81,58  $                                                                                                                

7.240,94  

  $                                                                                       

590.716,06  

 

F-

07 

APU 

CO

D. 

ACCESORIOS Y 

OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 
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F-

07.

01 

G02

0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NIPLE 

PASAMURO Ø2" L=0.50M EN HIERRO DUCTIL 

(INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 9,00  $                                                                                                         

227.109,4

2  

  $                                                                                

2.043.984,

79  

 

F-

07.

02 

G02

2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 

COMPUERTA CON VOLANTE Ø2" EN 

HIERRO DUCTIL (INCLUYE MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 4,00  $                                                                                                          

949.154,1

0  

  $                                                                                 

3.796.616,

40  

 

F-

07.

03 

G02

3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 

DE PIÉ Ø2" EN HIERRO FUNDIDO (INCLUYE 

MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y 

MANO DE OBRA) 

UND 1,00  $                                                                                                         

396.192,6

0  

  $                                                                                       

396.192,60  

 

F-

07.

04 

G02

4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA DE 

CONSTRUCCIÓN CON CINTA PVC 

(INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

ML 21,00  $                                                                                                           

149.191,4

2  

  $                                                                                  

3.133.019,

92  

 

F-

07.

05 

G02

6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASOS PARA 

ESCALERA DE GATO EN VARILLA PRD-60 DE 

3/4" ANTIDESLIZANTE CON ANCLAJE 

DENTADO, REFUERZO, Y TRANCA PIE. L=0,30 

M AN= 0,30 (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS 

Y  MANO DE OBRA) 

UND 7,00  $                                                                                                         

135.356,8

2  

  $                                                                                      

947.497,77  

 

F-

07.

06 

G07

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE Ø2" x 2" x 2" 

EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA 

(INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 3,00  $                                                                                                          

216.813,5

2  

  $                                                                                      

650.440,57  

 

F-

07.

07 

G07

2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA 

FLOTADOR DE Ø2" EN HIERRO DUCTIL 

(INCLUYE VÁLVULA, HERRAMIENTA MENOR, 

Y MANO DE OBRA) 

UND 1,00  $                                                                                                        

934.833,0

8  

  $                                                                                      

934.833,08  

 

F-

07.

08 

G07

3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE 

ACCESO EN LAMINA DE ALFAJOR CAL 14 

DE 0.80X0.80M (INCLUYE MARCO, MANIJA 

DE AGARRE, SOPORTES Y SOLDADURA) 

UND 1,00  $                                                                                                         

623.464,1

3  

  $                                                                                       

623.464,13  

 

F-

07.

09 

G07

4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE 

ACCESO EN LAMINA DE ALFAJOR CAL 14 

DE 0.70X0.70M (INCLUYE MARCO, MANIJA 

DE AGARRE, SOPORTES Y SOLDADURA) 

UND 1,00  $                                                                                                        

545.690,5

6  

  $                                                                                      

545.690,56  

 

F-

07.

10 

G07

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE 

ACCESO EN LAMINA DE ALFAJOR CAL 14 

DE 0.80X1.00M (INCLUYE MARCO, MANIJA 

DE AGARRE, SOPORTES Y SOLDADURA) 

UND 1,00  $                                                                                                         

648.170,5

7  

  $                                                                                       

648.170,57  

 

F-

07.

11 

G07

6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 

VENTILACIÓN Ø3" (INCLUYE MATERIALES, 

HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) 

UND 2,00  $                                                                                                    

1.016.492

,94  

  $                                                                                

2.032.985,

87  

 

F-

07.

12 

G07

7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 90° Ø2" 

EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA 

(INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 

MANO DE OBRA) 

UND 3,00  $                                                                                                         

200.173,5

2  

  $                                                                                      

600.520,57  

 

F-

08 

APU 

CO

D. 

TUBER

ÍAS 

            

F-

08.

01 

G07

8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PVC Ø2" RDE 21 (INCLUYE TUBERÍA, 

PEGAMENTO, LIMPIADOR, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

ML 20,15  $                                                                                                              

38.801,19  

  $                                                                                       

781.843,97  
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        G - CASETA DE 

OPERACIONES 

    $                           

184.406.1

23,01  

 

DESCRIP

CION 

       UNID CANT.  VR. UNIT   VR. 

PARCIAL 

 

G-

01 

APU 

CO

D. 

PRELIMINARE

S 

           

G-

01.

01 

G00

1 

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE 

ESTRUCTURAS DE ACUEDUCTOS (NO 

INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) 

M2 32,19  $                                                                                                                 

5.449,41  

  $                                                                                        

175.416,65  

 

G-

02 

APU 

CO

D. 

EXCAVACIO

NES 

           

G-

02.

01 

G00

3 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN  (INCLUYE MANO DE OBRA Y 

HERRAMIENTA MENOR) 

M3 2,42  $                                                                                                             

53.818,84  

  $                                                                                        

130.241,60  

 

G-

02.

02 

G00

4 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 

CONGLOMERADO (INCLUYE HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

M3 2,42  $                                                                                                            

86.755,97  

  $                                                                                      

209.949,45  

 

G-

03 

APU 

CO

D. 

RELLE

NOS 

            

G-

03.

01 

G00

6 

RELLENO TIPO II: CON RECEBO 

SELECCIONADO, COMPACTADO EN 

CAPAS DE 15 CM, PROCTOR MODIFICADO 

96%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, 

EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y 

MANO DE OBRA) 

M3 1,44  $                                                                                                          

176.856,5

1  

  $                                                                                      

254.673,38  

 

G-

04 

APU 

CO

D. 

CONCRETOS Y 

MORTEROS 

          

G-

04.

01 

G00

8 

CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A 

TODO COSTO (140 KG/CM2) 

M3 0,15  $                                                                                                        

870.394,9

7  

  $                                                                                       

130.559,25  

 

G-

04.

02 

G00

9 

CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI 

IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO (280 

KG/CM2) 

M3 2,40  $                                                                                                   

1.058.238

,93  

  $                                                                                

2.539.773,

43  

 

G-

04.

03 

G07

9 

CONCRETO PARA CIMENTACIÓN DE 4000 

PSI IMPERMEABILIZADO A TODO COSTO 

(280 KG/CM2) 

M3 2,77  $                                                                                                      

1.119.509

,01  

  $                                                                                  

3.101.039,

97  

 

G-

04.

04 

G07

0 

CONCRETO PARA ESTRUCTURAS DE 

COLUMNAS Y VIGAS DE 4000 PSI A TODO 

COSTO (280 KG/CM2) 

M3 2,99  $                                                                                                    

1.690.390

,31  

  $                                                                                

5.054.267,

02  

 

G-

04.

05 

G08

0 

ANDÉN PERIMETRAL PARA ESTRUCTURAS 

CON ANCHO DE 2.00 MT; E=12CM EN 

CONCRETO DE 3000 PSI (INCLUYE 

REPLANTEO, EXCAVACIÓN, RECEBO, 

EXTENDIDO, CONCRETO DE 3000 PSI, 

ACERO DE REFUERZO, SARDINEL, 

MATERIALES, HERRRAMIENTA MENOR Y 

MANO DE OBRA) 

M2 26,00  $                                                                                                         

982.901,7

9  

  $                                                                            

25.555.446

,65  

 

G-

05 

APU 

CO

D. 

ACER

OS 

            

G-

05.

01 

G01

3 

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE 

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE 

DESPERDICIO DEL 5%) 

KG 1039,38  $                                                                                                              

10.323,13  

  $                                                                             

10.729.656

,47  
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G-

05.

02 

G08

1 

MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X6MM 

6X2,35M (INCLUYE MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR, Y MANO DE OBRA) 

M2 24,00  $                                                                                                              

28.518,81  

  $                                                                                       

684.451,35  

 

G-

06 

APU 

CO

D. 

DISPOSICIÓN DE 

MATERIAL SOBRANTE 

         

G-

06.

01 

G05

2 

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA 

BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA 5KM 

(INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN, CARGUE 

Y TRANSPORTE DE MATERIAL) 

M3-

KM 

31,46  $                                                                                                                 

3.143,20  

  $                                                                                          

98.885,09  

 

G-

06.

02 

G05

3 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE 

DE EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) 

M3 6,29  $                                                                                                                

7.240,94  

  $                                                                                          

45.545,53  

 

G-

07 

APU 

CO

D. 

ACCESORIOS Y 

OBRAS 

COMPLEMENTARIAS 

         

G-

07.

01 

G08

2 

CORREA METÁLICA DE PERFIL EN C GRADO 

50; CON DIMENSIONES DE 150x50x2MM 

PARA CUBIERTAS (INCLUYE PINTURA, 

TORNILLOS, SOLDADURA, EQUIPOS, 

HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) 

ML 66,22  $                                                                                                            

89.935,67  

  $                                                                                

5.955.539,

88  

 

G-

07.

02 

G08

3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA 

TERMOACÚSTICA E=2MM PARA CUBIERTAS 

(INCLUYE TORNILLOS, TUBO CUADRADO, 

TEJA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE 

OBRA) 

M2 43,25  $                                                                                                        

238.045,3

5  

  $                                                                              

10.295.461

,39  

 

G-

07.

03 

G08

4 

MURO EN LADRILLO PRENSADO A LA VISTA 

DE 24.5X12X6CM (INCLUYE ACERO DE 

REFUERZO, MATERIALES, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

M2 61,33  $                                                                                                         

277.617,3

6  

  $                                                                             

17.026.272

,40  

 

G-

07.

04 

G08

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE 

PARA PISO DE ALTO TRÁFICO (INCLUYE 

PEGA ENCHAPE, BOQUILLA Y MANO DE 

OBRA) 

M2 26,78  $                                                                                                         

130.833,2

5  

  $                                                                                 

3.503.714,

43  

 

G-

07.

05 

G08

6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA 

PRFV 100X45MM (INCLUYE MATERIALES; 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

ML 8,20  $                                                                                                          

129.169,3

8  

  $                                                                                  

1.059.188,

89  

 

G-

07.

06 

G08

7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO 

DUCHA Y SANITARIO SMART EN 

PORCELANA DE 4.8 LTS PARA 

LABORATORIO (INCLUYE INODORO, 

LAVAMANOS CON MUEBLE, DUCHA, 

GRIFERÍA, ACCESORIOS, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 1,00  $                                                                                                        

902.467,5

6  

  $                                                                                      

902.467,56  

 

G-

07.

07 

G08

8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 

ACRÍLICO 80X120CM PARA LABORATORIO 

(INCLUYE MARCO EN MADERA, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 2,00  $                                                                                                        

273.967,2

9  

  $                                                                                      

547.934,59  

 

G-

07.

08 

G08

9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA 

DE 5 NIVELES 180X90X45CM PARA 

LABORATORIO (INCLUYE MARCO 

METÁLICO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO 

DE OBRA) 

UND 5,00  $                                                                                                        

335.392,2

9  

  $                                                                                  

1.676.961,

46  

 

G-

07.

09 

G09

0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA 

EN ALUMINIO 150X120CM PARA 

LABORATORIO (INCLUYE VIDRIO 6MM, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 1,00  $                                                                                                         

264.412,2

9  

  $                                                                                       

264.412,29  
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G-

07.

10 

G09

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA 

EN ALUMINIO 50X150CM PARA 

LABORATORIO (INCLUYE VIDRIO 6MM, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 2,00  $                                                                                                         

158.078,7

9  

  $                                                                                        

316.157,59  

 

G-

07.

11 

G09

2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA 

EN ALUMINIO 100X150CM PARA 

LABORATORIO (INCLUYE VIDRIO 6MM, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 1,00  $                                                                                                        

485.542,2

9  

  $                                                                                      

485.542,29  

 

G-

07.

12 

G09

3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN 

ALUMINIO 90X210CM PARA LABORATORIO 

(INCLUYE MARCO, HERRAMIENTA MENOR Y 

MANO DE OBRA) 

UND 1,00  $                                                                                                         

925.013,0

0  

  $                                                                                       

925.013,00  

 

G-

07.

13 

G09

4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN 

ALUMINIO 70X210CM PARA LABORATORIO 

(INCLUYE MARCO, HERRAMIENTA MENOR Y 

MANO DE OBRA) 

UND 1,00  $                                                                                                        

447.263,0

0  

  $                                                                                      

447.263,00  

 

G-

07.

14 

G09

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN 

ALUMINIO DOBLE ALA 150X210CM PARA 

LABORATORIO (INCLUYE MARCO, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 1,00  $                                                                                                   

1.348.299

,50  

  $                                                                                 

1.348.299,

50  

 

G-

07.

15 

G09

6 

SUMINISTO E INSTALACIÓN DE POZO 

SÉPTICO 230X114X123CM PREFABRICADO 

EN POLIETILENO DE 2000 LTS (INCLUYE, 

MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y 

MANO DE OBRA) 

UND 1,00  $                                                                                                   

6.917.208

,45  

  $                                                                                 

6.917.208,

45  

 

G-

07.

16 

G09

7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOTACIÓN 

MOBILIARIA PARA CASETA-LABORATORIO 

(INCLUYE SILLAS, ESCRITORIO,  VENTILADOR, 

NEVERA,  BOMBILLAS LED, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 1,00  $                                                                                                  

7.253.774

,28  

  $                                                                                

7.253.774,

28  

 

G-

07.

17 

G09

8 

SUMINISTRO DE EQUIPO MEDIDOR 

MULTIPARÁMETRO DE PH PARA 

LABORATORIO (INCLUYE 2 BATERÍAS AA 

RECARGABLES CON CARGADOR) 

UND 1,00  $                                                                                              

26.040.90

6,98  

  $                                                                            

26.040.906

,98  

 

G-

07.

18 

G09

9 

SUMINISTRO DE EQUIPO BOMBA 

DOSIFICADORA DE QUIMICOS PARA 

LABORATORIO (DOSIFICADOR DE CLORO) 

UND 1,00  $                                                                                               

40.390.14

3,35  

  $                                                                             

40.390.143

,35  

 

G-

07.

19 

G10

0 

SUMINISTRO DE EQUIPO FLOCULADOR 

LINEAL DE 4 PUESTOS PARA LABORATORIO 

(TEST Y PRUEBA DE JARRAS) 

UND 1,00  $                                                                                               

10.339.95

5,86  

  $                                                                             

10.339.955

,86  

 

               

        H - 

DISTRIBU

CIÓN 

     $                          

523.064.1

56,36  

 

DESCRIP

CION 

       UNID CANT.  VR. UNIT   VR. 

PARCIAL 

 

HR

-01 

APU 

CO

D. 

PRELIMINARE

S 

           

HR

-

01.

01 

G04

5 

LOCALIZACIÓN Y 

REPLANTEO DE REDES 

  M 1975,70  $                                                                                                                 

4.205,15  

  $                                                                                  

8.308.108,

81  

 

HR

-02 

APU 

CO

D. 

EXCAVACIO

NES 

           

HR

-

G00

3 

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN  (INCLUYE MANO DE OBRA Y 

HERRAMIENTA MENOR) 

M3 123,40  $                                                                                                             

53.818,84  

  $                                                                                 

6.641.245,

08  
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02.

01 

HR

-

02.

02 

G00

4 

EXCAVACIÓN MANUAL EN 

CONGLOMERADO (INCLUYE HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

M3 61,70  $                                                                                                            

86.755,97  

  $                                                                                

5.352.843,

53  

 

HR

-

02.

03 

G00

5 

EXCAVACIÓN EN ROCA CON EXPLOSIVOS 

CONTROLADOS (INCLUYE MATERIAL 

DETONANTE, ACCESORIOS PARA LA 

DETONACIÓN, HERRAMIENTA MENOR, 

EQUIPO, Y MANO DE OBRA) 

M3 92,55  $                                                                                                          

186.832,5

1  

  $                                                                              

17.291.348

,68  

 

HR

-

02.

04 

G10

1 

EXCAVACIÓN MECÁNICA EN 

CONGLOMERADO (INCLUYE MAQUINARIA) 

M3 1573,28  $                                                                                                             

19.500,00  

  $                                                                            

30.678.960

,00  

 

HR

-03 

APU 

CO

D. 

RELLE

NOS 

            

HR

-

03.

01 

G04

6 

RELLENO CON ARENA PARA BASE DE 

TUBERÍA (INCLUYE MATERIALES, 

TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) 

M3 147,48  $                                                                                                        

265.349,4

0  

  $                                                                             

39.133.728

,89  

 

HR

-

03.

02 

G00

6 

RELLENO TIPO II: CON RECEBO 

SELECCIONADO, COMPACTADO EN 

CAPAS DE 15 CM, PROCTOR MODIFICADO 

96%, A TODO FACTOR (INCLUYE RECEBO, 

EQUIPOS, HERRAMIENTAS, TRANSPORTE Y 

MANO DE OBRA) 

M3 378,26  $                                                                                                          

176.856,5

1  

  $                                                                            

66.897.744

,36  

 

HR

-

03.

03 

G10

2 

RELLENO CON TRITURADO 3/4" PARA BASE 

DE TUBERÍA (INCLUYE MATERIALES, 

TRANSPORTE Y MANO DE OBRA) 

M3 157,03  $                                                                                                        

300.059,5

4  

  $                                                                               

47.118.349

,31  

 

HR

-

03.

04 

G00

7 

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO 

DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON 

EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 15 CM 

(INCLUYE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y 

MANO DE OBRA) 

M3 1168,15  $                                                                                                             

32.136,35  

  $                                                                            

37.540.082

,92  

 

HR

-04 

APU 

CO

D. 

CONCRETOS Y 

MORTEROS 

          

HR

-

04.

01 

G04

7 

CONCRETO DE 3000 PSI A 

TODO COSTO (210 KG/CM2) 

 M3 2,89  $                                                                                                        

922.003,3

2  

  $                                                                                

2.664.589,

59  

 

HR

-05 

APU 

CO

D. 

ACER

OS 

            

HR

-

05.

01 

G01

3 

SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE 

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE 

DESPERDICIO DEL 5%) 

KG 240,49  $                                                                                                              

10.323,13  

  $                                                                                 

2.482.609,

91  

 

HR

-06 

APU 

CO

D. 

DISPOSICIÓN DE 

MATERIAL SOBRANTE 

         

HR

-

06.

01 

G05

2 

RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA 

BOTADERO AUTORIZADO, DISTANCIA 5KM 

(INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN, CARGUE 

Y TRANSPORTE DE MATERIAL) 

M3-

KM 

3742,53  $                                                                                                                 

3.143,20  

  $                                                                               

11.763.521

,98  
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HR

-

06.

02 

G05

3 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE 

DE EXCAVACIÓN (INCLUYE TRANSPORTE) 

M3 748,51  $                                                                                                                

7.240,94  

  $                                                                                  

5.419.917,

56  

 

HR

-

06.

03 

G01

4 

EXTENDIDO MANUAL DE TIERRAS CON 

MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACÍON 

(INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y MANO 

DE OBRA) 

M3 139,10  $                                                                                                             

21.527,54  

  $                                                                                

2.994.480,

36  

 

HR

-07 

APU 

CO

D. 

ACCESORIO

S 

           

HR

-

07.

01 

G10

3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 11,25° 

Ø3" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN 

MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, 

HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) 

UND 3,00  $                                                                                                        

249.573,5

2  

  $                                                                                      

748.720,57  

 

HR

-

07.

02 

G10

4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 22,5° 

Ø3" EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN 

MECÁNICA (INCLUYE MATERIALES, 

HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA) 

UND 3,00  $                                                                                                        

249.573,5

2  

  $                                                                                      

748.720,57  

 

HR

-

07.

03 

G10

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO 45° Ø3" 

EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA 

(INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 

MANO DE OBRA) 

UND 4,00  $                                                                                                        

249.573,5

2  

  $                                                                                       

998.294,10  

 

HR

-

07.

04 

G07

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE Ø2" x 2" x 2" 

EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA 

(INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 3,00  $                                                                                                          

216.813,5

2  

  $                                                                                      

650.440,57  

 

HR

-

07.

05 

G10

6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE Ø3" x 3" x 2" 

EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA 

(INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y 

MANO DE OBRA) 

UND 3,00  $                                                                                                         

351.948,5

2  

  $                                                                                 

1.055.845,

57  

 

HR

-

07.

06 

G10

7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE Ø3" x 2" x 2" 

EN HIERRO DUCTIL CON UNIÓN MECÁNICA 

(INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 1,00  $                                                                                                         

351.948,5

2  

  $                                                                                       

351.948,52  

 

HR

-

07.

07 

G10

8 

MICROMEDIDOR DE Ø1/2" (INCLUYE CAJA, 

TEE, CODO, ADAPTADORES, VÁLVULAS, 

MEDIDOR, COLLAR DE DERIVACIÓN, 

TAPÓN, RACOR, MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 38,00  $                                                                                                        

693.497,9

4  

  $                                                                             

26.352.921

,69  

 

HR

-

07.

08 

G10

9 

ENCOFRADO DE PROTECCIÓN L=10M EN 

CONCRETO DE 4000 PSI 

IMPERMEABILIZADO PARA TUBERÍA DE Ø3" 

(INCLUYE REPLANTEO, EXCAVACIÓN, 

RECEBO, ACERO DE REFUERZO, CONCRETO 

DE 4000 PSI, TUBERÍA MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 1,00  $                                                                                                

13.332.13

6,03  

  $                                                                              

13.332.136

,03  

 

HR

-

07.

09 

G11

0 

ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN Ø2" A 

TODO COSTO (INCLUYE CONFORMACIÓN 

DE CAJA EN CONCRETO, REPLANTEO, 

EXCAVACIÓN, EXTENDIDO, CONCRETO DE 

4000 PSI, ACERO DE REFUERZO, VÁLVULAS, 

PASAMUROS, ACCESORIOS, MATERIALES, 

HERRRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 3,00  $                                                                                               

35.024.90

1,82  

  $                                                                         

105.074.70

5,46  

 

HR

-

07.

10 

G11

1 

ESTACIÓN DE MACROMEDICIÓN DE Ø3" A 

TODO COSTO (INCLUYE CAJA EN 

CONCRETO DE 4000 PSI 

IMPERMEABILIZADO, ACERO DE REFUERZO, 

MACROMEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO, 

UND 1,00  $                                                                                                 

11.945.61

7,25  

  $                                                                               

11.945.617

,25  
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ACCESORIOS, MATERIALES, HERRRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

HR

-08 

APU 

CO

D. 

TUBER

ÍAS 

            

HR

-

08.

01 

G11

2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA 

PEAD DE D=12.7mm PARA ACOMETIDA 

RDE 9 (INCLUYE MANGUERA, MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

ML 614,57  $                                                                                                              

10.576,12  

  $                                                                                 

6.499.764,

01  

 

HR

-

08.

02 

G07

8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PVC Ø2" RDE 21 (INCLUYE TUBERÍA, 

PEGAMENTO, LIMPIADOR, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

ML 986,39  $                                                                                                              

38.801,19  

  $                                                                             

38.273.105

,35  

 

HR

-

08.

03 

G11

3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 

PVC Ø3" RDE 21 (INCLUYE TUBERÍA, 

PEGAMENTO, LIMPIADOR, HERRAMIENTA 

MENOR Y MANO DE OBRA) 

ML 374,74  $                                                                                                            

87.379,00  

  $                                                                            

32.744.405

,69  

 

               

        I - 

ELÉCTRIC

O 

     $                             

69.851.29

8,56  

 

DESCRIP

CIÓN 

       UNID

AD 

CANT.  VALOR UNITARIO  VR. 

PARCIAL 

 

I-

01 

APU 

CO

D. 

SISTEMA 

ELÉCTRICO 

          

I-

01.

01 

G11

4 

SÁLIDA TIPO PLAFÓN PARA BOMBILLO LED 

8W (INCLUYE SUMINISTRO DE BOMBILLO Y 

ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y MONTAJE) 

UND 6,0  $                                                                                                          

187.876,0

1  

  $                                                                                  

1.127.256,

06  

 

I-

01.

02 

G11

5 

SÁLIDA PARA 

INTERRUPTOR 

SENCILLO 

   UND 3,0  $                                                                                                         

169.754,2

8  

  $                                                                                      

509.262,85  

 

I-

01.

03 

G11

6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL 

SOLAR MONOCRISTALINO (X2)72 CELDAS 

540W YINGLI SOLAR YL540 CON CAJA DE 

UNIONES IP68 CON 3 DIODOS DE BYPASS Y 

CONECTORES MC4, CON CERTIFICADO DE 

PRODUCTO RETIE VIGENTE 

UND 8,0  $                                                                                                   

1.074.659

,63  

  $                                                                                

8.597.277,

03  

 

I-

01.

04 

G11

7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE 

DE PISO 25U QUEST GF-2485, MONTAJE 19", 

A=610MM, L=1066MM, CAP. 907KG, 

CERRADURA EN MARCO METÁLICO Y 

VENTILACIÓN POSTERIOR CON 

MICROPERFORACIONES HEXAGONALES AL 

80% 

UND 1,0  $                                                                                                   

2.728.612

,54  

  $                                                                                 

2.728.612,

54  

 

I-

01.

05 

G11

8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA DE 

LITIO PYLONTECH US5000 48VDC CAP. ÚTIL 

4800WH, DESCARGA 44.5-53.5 VDC, RS 485, 

CICLOS >6000 A 25°C, NORMAS IEC62619, 

IEC63056, CE, UN38.3,UL1973 Y UKCA 

(INCLUYE CABLES A BREAKER Y CABLES DE 

COMUNICACIÓN) 

UND 3,0  $                                                                                                

12.937.84

0,51  

  $                                                                              

38.813.521

,54  

 

I-

01.

06 

G11

9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

CONTROLADOR DE CARGA EPEVER 10420, 

MÁXIMO VOLTAJE DC 200V, VOLTAJE DE 

BATERIAS 48VDC, RANGO DE MPPT 50-

144VDC, 1 ENTRADA MPPT, MÁXIMA 

EFICIENCIA 98.6% 

UND 1,0  $                                                                                                  

4.787.225

,67  

  $                                                                                

4.787.225,

67  
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I-

01.

07 

G12

0 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INVERSOR 

MONOFÁSICO EPEVER IP4000-41-PLUS, 

POTENCIA DE SALIDA 4000W, PICO DE 

POTENCIA 8000W POR 5S, VOLTAJE 

NOMINAL 120VAC, VOLTAJE DE ENTRADA 

48VDC, MÁXIMA EFICIENCIA 93%, SALIDA 

120VAC, 60 HZ, THD ≤ 5% 

UND 1,0  $                                                                                                   

4.023.415

,54  

  $                                                                                 

4.023.415,

54  

 

I-

01.

08 

G12

1 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE 

SUJECIÓN PARA PANELES SOLARES, CON 

RIEL PARA MONTAJE 7R 4.7M, VARILLA 

ROSCADA ACERO M10", UNIONES PARA 

RIEL 7R, CONECTORES, GRAPAS PARA 

TERMINALES (INCLUYE TORNILLERÍA PARA 

FIJACIÓN) 

UND 1,0  $                                                                                                  

2.367.593

,52  

  $                                                                                

2.367.593,

52  

 

I-

01.

09 

G12

2 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 

TIPO SOLAR 4MM² ROJO + NEGRO + CABLE 

TIPO THHN/THWN VERDE, EN TUBERÍA TIPO 

SCH40 1" DESDE GENERADOR HASTA 

INVERSOR (INCLUYE PARES DE 

CONECTORES TIPO MC4 Y HERRAJES DE 

FIJACIÓN Y MONTAJE) 

ML 10,0  $                                                                                                              

56.011,80  

  $                                                                                        

560.118,02  

 

I-

01.

10 

G12

3 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 

STRING SENCILLO: TABLERO DE BREAKERS 

DC TIPO RIEL ATORNILLABLE 6 CIRCUITOS, 

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD RETIE 

VIGENTE, BREAKER BIPOLAR FEEO 32ADC 

500VDC - 1 UN, DPS FEEO 2P 300VDC 20-

40KA - 1 UN 

UND 1,0  $                                                                                                         

735.081,7

6  

  $                                                                                       

735.081,76  

 

I-

01.

11 

G12

4 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

PROTECCIÓN BATERÍAS: TABLERO DE 

BREAKERS DC TIPO RIEL 6 CIRCUITOS, 

CERTIFICADO RETIE VIGENTE, BREAKER 

BIPOLAR 63ADC 500VDC Y TABLERO 

INDUSTRIAL 30X19X12CM CON BREAKER 

BIPOLAR TIPO INDUSTRIAL SIEMENS 100ADC 

500VDC 25KA 

UND 1,0  $                                                                                                    

1.424.231

,27  

  $                                                                                  

1.424.231,

27  

 

I-

01.

12 

G12

5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE 

DISTRIBUCIÓN TD: TABLERO DE BREAKERS 

DC TIPO RIEL ATORNILLABLE 12 CIRCUITOS, 

CERTIFICADO RETIE VIGENTE, BREAKER 

MONOPOLAR ATORNILLABLE 20A, 

GUARDAMOTOR 2.5-4A Y CAJA, BREAKER 

MONOPOLAR  ATORNILLABLE 16A 

UND 1,0  $                                                                                                         

896.083,5

1  

  $                                                                                       

896.083,51  

 

I-

01.

13 

G12

6 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLEADO 

DE TIERRA DESNUDO 8 AWG, EN TUBERÍA 

TIPO CONDUIT PVC 1" DESDE GENERADOR 

SOLAR HASTA PUESTA A TIERRA (INCLUYE 

MARCAJES Y HERRAJES DE FIJACIÓN Y 

MONTAJE) 

ML 4,0  $                                                                                                            

45.075,72  

  $                                                                                       

180.302,87  

 

I-

01.

14 

G12

7 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE 

INSPECCIÓN 30X30CM PREFABRICADA 

PARA PUESTA A TIERRA/CAJA DE 

INSPECCIÓN ILUMINACIÓN EXTERIOR 

UND 1,0  $                                                                                                         

362.163,7

6  

  $                                                                                       

362.163,76  

 

I-

01.

15 

G12

8 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA CU 

5/8"X8' ACERO PARA PUESTA A TIERRA CON 

TRATAMIENTO DEL TERRENO 

UND 4,0  $                                                                                                        

384.003,7

6  

  $                                                                                  

1.536.015,

05  

 

I-

01.

16 

G12

9 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE 

COBRE DESNUDO 1/0 AWG 0,8M DE 

PROFUNDIDAD PARA PUESTA A TIERRA 

UND 8,0  $                                                                                                          

110.002,8

2  

  $                                                                                      

880.022,54  
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I-

01.

17 

G13

0 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS E INSTALACIÓN 

DE SOLDADURA EXOTÉRMICA 

UND 4,0  $                                                                                                            

80.778,75  

  $                                                                                        

323.115,02  

 

               

        J - 

URBANIS

MO 

     $                           

118.771.0

70,68  

 

DESCRIP

CION 

       UNID CANT.  VR. UNIT   VR. 

PARCIAL 

 

J-

01 

APU 

CO

D. 

URBANISMO            

J-

01.

01 

G41 MÓDULO DE CERRAMIENTO EN MALLA 

ESLABONADA APOYADA EN TUBERIA 

GALVANIZADA Ø2 1/2" (INCLUYE POSTES, 

SOLDADURA, PINTURA, MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 60,00  $                                                                                                   

1.850.990

,04  

  $                                                                           

111.059.40

2,68  

 

J-

01.

02 

G04

2 

PORTÓN DE ACCESO VEHÍCULAR AL 

PREDIO 2.00x2.25m DE DOS HOJAS EN 

MALLA ESLABONADA NO. 10 (INCLUYE 

MARCO, TUBERÍA HG DE 2", SOLDADURA, 

MALLA, PINTURA, PORTACANDADO DE 4", 

BISAGRA DE 3", MATERIALES, HERRAMIENTA 

MENOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA) 

UND 1,00  $                                                                                                  

4.465.958

,97  

  $                                                                                

4.465.959,

00  

 

J-

01.

03 

G13

1 

CONFORMACIÓN DE BARRERA VIVA CON 

PLANTAS DE EUCALIPTO PARA 

CERRAMIENTOS PERIMETRALES (INCLUYE 

ARBORIZACIÓN, MATERIALES, 

HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA) 

UND 18,00  $                                                                                                           

180.317,1

5  

  $                                                                                

3.245.709,

00  

 

SUBTOT
AL 

OBRAS  

            $           
1.552.496.

297,03  

 

SUBTOTAL 
SUMINISTROS 

         $ 0  

TOTAL OBRA + 
SUMINISTROS 

         $ 
1.552.496.

297 

 

               

      TOTAL  OBRA CIVIL INCLUYE COSTO 
DIRECTO +A.I.U 

 TOTAL 
COSTO 
DIRECT
O + 
A.I.U 

 $          
1.552.496.

297,03  

 

      DESCRIPCION COSTO 
DIRECTO 

  COSTO 
DIRECT

O 

 $           
1.196.153.

740,49  

 

      ADMINISTRACIÓN    25,00%  $                            
299.038.43

5,12  

 

      IMPREVI
STOS  

    2,00%  $                               
23.923.074

,81  

 

      UTILIDAD     3,0%  $                                
35.884.612

,21  

 

      TOTAL  OBRAS( 
INCLUYE IVA) 

     $          
1.554.999.

862,64  
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      LA UTILIDAD INCLUYE EL 
IVA DEL 19% 

$ 
30.155.13
6 

$ 
5.729.475
,90 

$ 
35.884.6

12,21 

  

           19% TOTAL UTILIDAD + 
IVA  

 

      SUMINISTROS + 
ADMINISTRACIÓN 

     $                                  
-    

 

      COSTO SUMINISTRO SIN 
ADMINISTRACIÓN 

    $                                  
-    

 

      ADMINISTRACION DEL 
SUMINISTRO 

  14,00%  $                                  
-    

 

      TOTAL SUMINISTRO + 
ADMINISTRACIÓN 

    $                                  
-    

 

      TOTAL OBRA CIVI+ A.I.U+ SUMINISTROS + ADM 
SUMNISTRO 

 $ 
1.554.999.

863 

 

               

               

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO 
UNITARIO incluye el valor de A.I.U.  

 DESCRIP
CION 

   
PORCENT

AJE  

 

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior 
a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso 
y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se 
aproximará por defecto al número entero del peso.  

ADMINISTRACIÓN  A=  25,0%  

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben 
estar en porcentaje (%).  

  IMPREVI
STO 

  I=  2,00%  

NOTA 4:  La Administracion del Suministro al suministro se le 
aplica al suministro y equivale al 14% 

UTILIDA
D 
 

  U=  3,0%  

          TOTAL 
A.I.U 

  A.I.U.=  30,00%  

               

               

               

 
 
 
"CONSTRUCCION DE PTAR EN EL CENTRO POBLADO EL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA" 

 Formulario 1 - Propuesta económica  - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico 

 Código CCE-EICP-
FM-47 

Versión           

              

    FORMULARIO 1         

    PRESUPUESTO 
OFICIAL 

        

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su 
propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al 

indicado.] 
              

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas 
de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad  y total  A.I.U.  resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la 

Entidad puede o no configurar los mismos aspectos. 

CONSTRUCCIÓN DE PTAR EN EL CENTRO POBLADO EL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA FECHA  

            3/06/2026  
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       A -CONEXIÓN A SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 

  $            

43.250.484,18  

ITEM CAPITULO/DESCRIPCION      UNID  VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL 

AR-01 APU 

COD 

PRELIMINARES          

AR-

01.01 

G001 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES (NO INCLUYE 

EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) 

M  $                                                    

4.310,89  

 50,00  $                                 

215.544,72  

AR-02 APU 

COD 

EXCAVACIONES          

AR-

02.01 

G004 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN 

  M3  $                                                  

51.664,88  

 41,79  $                               

2.159.075,41  

AR-

02.02 

G005 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN 

(INCLUYE MAQUINARIA) 

M3  $                                                 

25.647,03  

 163,00  $                            

4.180.466,34  

AR-

02.03 

G006 ENTIBADO EN MADERA TIPO 2; CONTINUO PARA 

PROFUNDIDADES DE 2,0 A 4,0 MTS PARA TERRENOS 

INESTABLES 5 USOS 

M2  $                                                 

66.783,56  

 0,48  $                                    

32.056,11  

AR-

02.04 

G007 EXCAVACIÓN EN ROCA SIN EXPLOSIVOS (INCLUYE 

COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR) 

M3  $                                               

168.688,34  

 4,18  $                                   

705.117,25  

AR-03 APU 

COD 

RELLENOS           

AR-

03.01 

G008 RELLENO CON ARENA PARA BASE DE 

TUBERÍA 

  M3  $                                               

235.672,46  

 15,00  $                             

3.535.086,95  

AR-

03.02 

G009 RELLENO CON TRITURADO PASANTE DE 

3/4" 

  M3  $                                                

267.153,80  

 7,50  $                            

2.003.653,48  

AR-

03.03 

G011 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA 

EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO 

MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m 

M3  $                                                  

31.652,58  

 186,47  $                             

5.902.256,78  

AR-04 APU 

COD 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE        

AR-

04.01 

G013 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA BOTADERO 

AUTORIZADO (INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN) 

M3-

KM 

 $                                                    

3.714,96  

 146,28  $                               

543.424,02  

AR-

04.02 

G014 DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE 

EXCAVACIÓN (NO INCLUYE TRANSPORTE) 

M3  $                                                     

7.252,10  

 29,26  $                                 

212.196,49  

AR-05 APU 

COD 

ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS        

AR-

05.01 

G015 CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE FONDO PARA POZO DE 

INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO (INCLUYE REPLANTEO, 

EXCAVACIÓN, CONCRETO DE 4000 PSI, ACERO DE 

REFUERZO) 

UND  $                                            

2.952.657,59  

 1,00  $                             

2.952.657,59  

AR-

05.02 

G016 CONSTRUCCIÓN DE CILINDRO DE POZO DE INSPECCIÓN 

DE ALCANTARILLADO (INCLUYE CONCRETO DE 4000 PSI, 

ACERO DE REFUERZO) 

ML  $                                            

2.453.357,45  

 2,00  $                             

4.906.714,90  

AR-

05.03 

G017 CONCRETO PARA TAPA DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO 

280 KG/CM2 (INCLUYE FORMALETA EN MADERA) 

M3  $                                             

1.506.105,09  

 0,40  $                               

602.442,04  

AR-

05.04 

G018 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y ARO DE 

SEGURIDAD PARA POZOS DE INSPECCIÓN ASTM-536 

CON RESISTENCIA D400 

UND  $                                               

883.263,19  

 1,00  $                                

883.263,19  

AR-

05.05 

G019 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASOS PARA ESCALERA DE 

GATO EN VARILLA PRD-60 DE 3/4" ANTIDESLIZANTE CON 

ANCLAJE DENTADO, REFUERZO, Y TRANCA PIE. L=0,30 M 

AN= 0,30 

UND  $                                               

136.930,63  

 8,00  $                              

1.095.445,07  

AR-06 APU 

COD 

TUBERÍAS           

AR-

06.01 

G022 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE Ø12" 

ALCANTARILLADO RDE 26 NOVAFORT 

ML  $                                               

266.421,68  

 50,00  $                           

13.321.083,84  
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       B - PRETRATAMIENTO    $             

60.315.213,27  

ITEM CAPITULO/DESCRIPCION      UNID  VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL 

B-01 APU 

COD 

PRELIMINARES          

B-

01.01 

G026 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS  (NO 

INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) 

M2  $                                                   

5.364,33  

 27,30  $                                 

146.446,14  

B-02 APU 

COD 

EXCAVACIONES          

B-

02.01 

G004 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN 

  M3  $                                                  

51.664,88  

 10,56  $                                   

545.581,15  

B-

02.02 

G005 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN 

(INCLUYE MAQUINARIA) 

M3  $                                                 

25.647,03  

 42,23  $                             

1.083.074,20  

B-

02.03 

G006 ENTIBADO EN MADERA TIPO 2; CONTINUO PARA 

PROFUNDIDADES DE 2,0 A 4,0 MTS PARA TERRENOS 

INESTABLES 5 USOS 

M2  $                                                 

66.783,56  

 15,30  $                              

1.021.788,40  

B-03 APU 

COD 

RELLENOS           

B-

03.01 

G027 RELLENO TIPO II: CON RECEBO SELECCIONADO, 

COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, PROCTOR 

MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR 

M3  $                                                

161.364,39  

 3,27  $                                 

527.661,54  

B-

03.02 

G011 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA 

EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO 

MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m 

M3  $                                                  

31.652,58  

 32,10  $                              

1.016.047,84  

B-04 APU 

COD 

CONCRETOS           

B-

04.01 

G028 CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO 

(140 KG/CM2) 

M3  $                                               

839.750,74  

 0,55  $                                 

461.862,91  

B-

04.02 

G034 CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A 

TODO COSTO (280 KG/CM2) 

M3  $                                              

1.101.382,27  

 2,18  $                              

2.401.013,35  

B-

04.03 

G038 CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI 

IMPERMEABILIZADO DE 280 KG/CM2 (INCLUYE 

FORMALETA METÁLICA POR AMBOS LADOS) 

M3  $                                            

2.097.057,00  

 7,64  $                             

16.021.515,46  

B-

04.04 

G017 CONCRETO PARA TAPA DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO 

280 KG/CM2 (INCLUYE FORMALETA EN MADERA) 

M3  $                                             

1.506.105,09  

 0,61  $                                  

918.724,11  

B-05 APU 

COD 

ACEROS           

B-

05.01 

G030 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE 

REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%) 

KG  $                                                 

10.338,39  

 1564,50  $                           

16.174.404,29  

B-06 APU 

COD 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE        

B-

06.01 

G013 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA BOTADERO 

AUTORIZADO (INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN) 

M3-

KM 

 $                                                    

3.714,96  

 134,50  $                                 

499.661,81  

B-

06.02 

G014 DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE 

EXCAVACIÓN (NO INCLUYE TRANSPORTE) 

M3  $                                                     

7.252,10  

 26,90  $                                  

195.081,54  

B-07 APU 

COD 

ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS        

B-

07.01 

G046 SUMINISTRO  E INSTALACIÓN REJILLAS 

FINAS 

  UND  $                                            

8.773.431,84  

 1,00  $                              

8.773.431,85  

B-

07.02 

G047 SUMINISTRO  E INSTALACIÓN REJILLAS 

GRUESAS 

  UND  $                                            

4.678.527,45  

 1,00  $                             

4.678.527,46  

B-

07.03 

G048 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE ACCESO EN 

LAMINA DE ALFAJOR CAL 14 (INCLUYE MARCO, MANIJA 

DE AGARRE, SOPORTES Y SOLDADURA) 

M2  $                                                

350.894,15  

 1,86  $                                

652.663,12  

B-

07.04 

G049 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMURO DE Ø4" L=0.25M 

EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y 

MANO DE OBRA) 

UND  $                                                

647.156,69  

 5,00  $                            

3.235.783,48  

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

NIT.  800.100.553-2 

ESTUDIOS PREVIOS 
VERSIÓN: 8.0 

 

 
Calle 21 No. 1C -17 

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 
www.aguasdelhuila.gov.co 

                                                           Neiva – Huila (Colombia).                                Página 100 de 200       

 

B-

07.05 

G050 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMURO DE Ø6" L=0.25M 

EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y 

MANO DE OBRA) 

UND  $                                                

653.981,54  

 1,00  $                                 

653.981,54  

B-

07.06 

G051 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMPUERTA DE CIERRE 

CON RUEDA DE MANEJO Y VÁSTAGO ASCENDENTE 

D=0.15 M (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR Y 

MANO DE OBRA) 

UND  $                                                

653.981,54  

 2,00  $                             

1.307.963,08  

             

       C - FILTRO ANAEROBIO    $            

388.411.917,57  

ITEM CAPITULO/DESCRIPCION      UNID  VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL 

C-01 APU 

COD 

PRELIMINARES          

C-

01.01 

G026 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS  (NO 

INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) 

M2  $                                                   

5.364,33  

 76,99  $                                 

412.999,57  

C-02 APU 

COD 

EXCAVACIONES          

C-

02.01 

G004 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN 

  M3  $                                                  

51.664,88  

 20,00  $                             

1.033.297,63  

C-

02.02 

G005 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN 

(INCLUYE MAQUINARIA) 

M3  $                                                 

25.647,03  

 306,42  $                             

7.858.763,78  

C-

02.03 

G006 ENTIBADO EN MADERA TIPO 2; CONTINUO PARA 

PROFUNDIDADES DE 2,0 A 4,0 MTS PARA TERRENOS 

INESTABLES 5 USOS 

M2  $                                                 

66.783,56  

 78,62  $                              

5.250.523,13  

C-03 APU 

COD 

RELLENOS           

C-

03.01 

G027 RELLENO TIPO II: CON RECEBO SELECCIONADO, 

COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, PROCTOR 

MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR 

M3  $                                                

161.364,39  

 12,98  $                            

2.094.509,74  

C-

03.02 

G011 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA 

EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO 

MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m 

M3  $                                                  

31.652,58  

 165,01  $                            

5.222.992,38  

C-04 APU 

COD 

CONCRETOS           

C-

04.01 

G028 CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO 

(140 KG/CM2) 

M3  $                                               

839.750,74  

 2,17  $                               

1.822.259,11  

C-

04.02 

G034 CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A 

TODO COSTO (280 KG/CM2) 

M3  $                                              

1.101.382,27  

 16,69  $                          

18.382.070,09  

C-

04.03 

G038 CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI 

IMPERMEABILIZADO DE 280 KG/CM2 (INCLUYE 

FORMALETA METÁLICA POR AMBOS LADOS) 

M3  $                                            

2.097.057,00  

 41,59  $                           

87.216.600,50  

C-

04.04 

G017 CONCRETO PARA TAPA DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO 

280 KG/CM2 (INCLUYE FORMALETA EN MADERA) 

M3  $                                             

1.506.105,09  

 12,21  $                          

18.389.543,20  

C-05 APU 

COD 

ACEROS           

C-

05.01 

G030 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE 

REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%) 

KG  $                                                 

10.338,39  

 10573,50  $                        

109.312.920,28  

C-06 APU 

COD 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE        

C-

06.01 

G013 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA BOTADERO 

AUTORIZADO (INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN) 

M3-

KM 

 $                                                    

3.714,96  

 1049,17  $                            

3.897.622,22  

C-

06.02 

G014 DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE 

EXCAVACIÓN (NO INCLUYE TRANSPORTE) 

M3  $                                                     

7.252,10  

 209,83  $                               

1.521.708,50  

C-07 APU 

COD 

ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS        

C-

07.01 

G048 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE ACCESO EN 

LAMINA DE ALFAJOR CAL 14 (INCLUYE MARCO, MANIJA 

DE AGARRE, SOPORTES Y SOLDADURA) 

M2  $                                                

350.894,15  

 4,93  $                              

1.729.908,16  
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C-

07.02 

G019 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASOS PARA ESCALERA DE 

GATO EN VARILLA PRD-60 DE 3/4" ANTIDESLIZANTE CON 

ANCLAJE DENTADO, REFUERZO, Y TRANCA PIE. L=0,30 M 

AN= 0,30 

UND  $                                               

136.930,63  

 56,00  $                               

7.668.115,50  

C-

07.03 

G039 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE FALSO 

FONDO, SEGÚN DISEÑO 

M2  $                                               

1.511.221,29  

 33,60  $                           

50.777.035,38  

C-

07.04 

G040 SUMINISTRO DE ROSETONES PLÁSTICOS   M3  $                                               

805.331,20  

 77,28  $                         

62.235.994,88  

C-

07.05 

G049 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASAMURO DE Ø4" L=0.25M 

EN HIERRO DUCTIL (INCLUYE HERRAMIENTA MENOR Y 

MANO DE OBRA) 

UND  $                                                

647.156,69  

 2,00  $                             

1.294.313,39  

C-

07.06 

G052 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN 

HD Ø4" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO 

DE OBRA) 

UND  $                                             

1.145.370,06  

 2,00  $                             

2.290.740,13  

             

       D - TANQUE SEPTICO    $          

504.964.197,39  

ITEM CAPITULO/DESCRIPCION      UNID  VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL 

D-01 APU 

COD 

PRELIMINARES          

D-

01.01 

G026 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS  (NO 

INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) 

M2  $                                                   

5.364,33  

 154,42  $                               

828.359,44  

D-02 APU 

COD 

EXCAVACIONES          

D-

02.01 

G004 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN 

  M3  $                                                  

51.664,88  

 137,43  $                             

7.100.304,70  

D-

02.02 

G005 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN 

(INCLUYE MAQUINARIA) 

M3  $                                                 

25.647,03  

 549,72  $                          

14.098.686,85  

D-

02.03 

G006 ENTIBADO EN MADERA TIPO 2; CONTINUO PARA 

PROFUNDIDADES DE 2,0 A 4,0 MTS PARA TERRENOS 

INESTABLES 5 USOS 

M2  $                                                 

66.783,56  

 128,63  $                            

8.590.368,74  

D-03 APU 

COD 

RELLENOS           

D-

03.01 

G027 RELLENO TIPO II: CON RECEBO SELECCIONADO, 

COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, PROCTOR 

MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR 

M3  $                                                

161.364,39  

 28,75  $                            

4.639.226,13  

D-

03.02 

G011 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA 

EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO 

MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m 

M3  $                                                  

31.652,58  

 301,76  $                             

9.551.482,83  

D-04 APU 

COD 

CONCRETOS           

D-

04.01 

G028 CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO 

(140 KG/CM2) 

M3  $                                               

839.750,74  

 4,79  $                            

4.022.406,05  

D-

04.02 

G034 CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A 

TODO COSTO (280 KG/CM2) 

M3  $                                              

1.101.382,27  

 32,39  $                            

35.673.771,73  

D-

04.03 

G038 CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI 

IMPERMEABILIZADO DE 280 KG/CM2 (INCLUYE 

FORMALETA METÁLICA POR AMBOS LADOS) 

M3  $                                            

2.097.057,00  

 69,76  $                       

146.290.696,09  

D-

04.04 

G017 CONCRETO PARA TAPA DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO 

280 KG/CM2 (INCLUYE FORMALETA EN MADERA) 

M3  $                                             

1.506.105,09  

 26,34  $                           

39.670.808,17  

D-05 APU 

COD 

ACEROS           

D-

05.01 

G030 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE 

REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%) 

KG  $                                                 

10.338,39  

 19273,50  $                           

199.256.875,11  

D-06 APU 

COD 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE        

D-

06.01 

G013 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA BOTADERO 

AUTORIZADO (INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN) 

M3-

KM 

 $                                                    

3.714,96  

 2505,04  $                              

9.306.117,76  
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D-

06.02 

G014 DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE 

EXCAVACIÓN (NO INCLUYE TRANSPORTE) 

M3  $                                                     

7.252,10  

 501,01  $                            

3.633.375,46  

D-07 APU 

COD 

ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS        

D-

07.01 

G019 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASOS PARA ESCALERA DE 

GATO EN VARILLA PRD-60 DE 3/4" ANTIDESLIZANTE CON 

ANCLAJE DENTADO, REFUERZO, Y TRANCA PIE. L=0,30 M 

AN= 0,30 

UND  $                                               

136.930,63  

 94,00  $                            

12.871.479,59  

D-

07.02 

G048 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE ACCESO EN 

LAMINA DE ALFAJOR CAL 14 (INCLUYE MARCO, MANIJA 

DE AGARRE, SOPORTES Y SOLDADURA) 

M2  $                                                

350.894,15  

 7,29  $                             

2.558.018,36  

D-

07.03 

G052 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN 

HD Ø4" (INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y MANO 

DE OBRA) 

UND  $                                             

1.145.370,06  

 6,00  $                            

6.872.220,38  

             

       E - TUBERIAS Y ESTRUCTURAS DE 

CONEXIÓN 

  $           

110.743.890,81  

ITEM CAPITULO/DESCRIPCION      UNID  VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL 

ER-01 APU 

COD 

PRELIMINARES          

ER-

01.01 

G001 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES (NO INCLUYE 

EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) 

M  $                                                    

4.310,89  

 200,50  $                               

864.334,32  

ER-02 APU 

COD 

EXCAVACIONES          

ER-

02.01 

G004 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN 

  M3  $                                                  

51.664,88  

 167,60  $                             

8.659.034,19  

ER-

02.02 

G005 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN 

(INCLUYE MAQUINARIA) 

M3  $                                                 

25.647,03  

 653,63  $                           

16.763.670,02  

ER-

02.03 

G006 ENTIBADO EN MADERA TIPO 2; CONTINUO PARA 

PROFUNDIDADES DE 2,0 A 4,0 MTS PARA TERRENOS 

INESTABLES 5 USOS 

M2  $                                                 

66.783,56  

 1,92  $                                

128.224,43  

ER-

02.04 

G007 EXCAVACIÓN EN ROCA SIN EXPLOSIVOS (INCLUYE 

COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR) 

M3  $                                               

168.688,34  

 16,76  $                              

2.827.216,55  

ER-03 APU 

COD 

RELLENOS           

ER-

03.01 

G008 RELLENO CON ARENA PARA BASE DE 

TUBERÍA 

  M3  $                                               

235.672,46  

 3,75  $                                 

883.771,74  

ER-

03.02 

G009 RELLENO CON TRITURADO PASANTE DE 

3/4" 

  M3  $                                                

267.153,80  

 1,88  $                                

502.249,14  

ER-

03.03 

G011 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA 

EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO 

MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m 

M3  $                                                  

31.652,58  

 747,76  $                          

23.668.533,95  

ER-04 APU 

COD 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE        

ER-

04.01 

G013 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA BOTADERO 

AUTORIZADO (INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN) 

M3-

KM 

 $                                                    

3.714,96  

 586,47  $                                

2.178.711,27  

ER-

04.02 

G014 DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE 

EXCAVACIÓN (NO INCLUYE TRANSPORTE) 

M3  $                                                     

7.252,10  

 117,29  $                                 

850.599,01  

ER-05 APU 

COD 

TUBERÍAS           

ER-

05.01 

G022 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE Ø12" 

ALCANTARILLADO RDE 26 NOVAFORT 

ML  $                                               

266.421,68  

 200,50  $                            

53.417.546,19  

             

       F - LECHOS DE SECADO    $           

155.660.970,61  

ITEM CAPITULO/DESCRIPCION      UNID  VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL 

F-01 APU 

COD 

PRELIMINARES          
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F-

01.01 

G026 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS  (NO 

INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) 

M2  $                                                   

5.364,33  

 89,70  $                                  

481.180,17  

F-02 APU 

COD 

EXCAVACIONES          

F-

02.01 

G004 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN 

  M3  $                                                  

51.664,88  

 25,15  $                             

1.299.254,40  

F-

02.02 

G005 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN 

(INCLUYE MAQUINARIA) 

M3  $                                                 

25.647,03  

 140,80  $                              

3.611.160,48  

F-03 APU 

COD 

RELLENOS           

F-

03.01 

G027 RELLENO TIPO II: CON RECEBO SELECCIONADO, 

COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, PROCTOR 

MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR 

M3  $                                                

161.364,39  

 16,17  $                            

2.609.262,14  

F-

03.02 

G011 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA 

EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO 

MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m 

M3  $                                                  

31.652,58  

 66,23  $                            

2.096.350,43  

F-04 APU 

COD 

CONCRETOS           

F-

04.01 

G028 CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO 

(140 KG/CM2) 

M3  $                                               

839.750,74  

 2,70  $                            

2.267.327,00  

F-

04.02 

G034 CONCRETO PARA PISO DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO A 

TODO COSTO (280 KG/CM2) 

M3  $                                              

1.101.382,27  

 16,86  $                           

18.569.305,08  

F-

04.03 

G038 CONCRETO PARA MUROS DE 4000 PSI 

IMPERMEABILIZADO DE 280 KG/CM2 (INCLUYE 

FORMALETA METÁLICA POR AMBOS LADOS) 

M3  $                                            

2.097.057,00  

 14,95  $                            

31.351.002,10  

F-05 APU 

COD 

ACEROS           

F-

05.01 

G030 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE 

REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%) 

KG  $                                                 

10.338,39  

 1795,71  $                           

18.564.742,42  

F-06 APU 

COD 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE        

F-

06.01 

G013 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA BOTADERO 

AUTORIZADO (INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN) 

M3-

KM 

 $                                                    

3.714,96  

 648,18  $                              

2.407.961,31  

F-

06.02 

G014 DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE 

EXCAVACIÓN (NO INCLUYE TRANSPORTE) 

M3  $                                                     

7.252,10  

 129,64  $                                

940.162,47  

F-07 APU 

COD 

ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS        

F-

07.01 

G041 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA 

(VIGA, COLUMNAS, CORREAS) 

KG  $                                                 

41.829,82  

 977,40  $                          

40.884.461,43  

F-

07.02 

G042 SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA ARQUITECTÓNICA 

ACESCO O SIMILAR 

M2  $                                                 

65.643,48  

 56,80  $                            

3.728.549,68  

F-

07.03 

G043 CABALLETE FIJO      ML  $                                                   

62.678,11  

 60,00  $                            

3.760.686,68  

F-

07.04 

G044 CANALETA 90 LÁMINA GALVANIZADA (L = 

6 M) 

  ML  $                                                

197.792,70  

 14,20  $                            

2.808.656,32  

F-

07.05 

G045 CERRAMIENTO DE FACHADA, DE 1/2 PIE DE ESPESOR DE 

MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL, DE LADRILLO CERÁMICO 

CARA VISTA PERFORADO HIDROFUGADO, SALMÓN, 

ACABADO LISO, 24X11,5X5 CM, CON JUNTA DE 1 CM, 

REHUNDIDA, RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO 1:5. 

M2  $                                                

110.038,47  

 137,75  $                             

15.157.799,79  

F-

07.06 

G009 RELLENO CON TRITURADO PASANTE DE 

3/4" 

  M3  $                                                

267.153,80  

 9,12  $                           

2.436.442,63  

F-

07.07 

G008 RELLENO CON ARENA PARA BASE DE 

TUBERÍA 

  M3  $                                               

235.672,46  

 11,40  $                           

2.686.666,08  

             

       G - EMISARIO FINAL    $           

133.371.287,55  

ITEM CAPITULO/DESCRIPCION      UNID  VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL 
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GR-01 APU 

COD 

PRELIMINARES          

GR-

01.01 

G001 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES (NO INCLUYE 

EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) 

M  $                                                    

4.310,89  

 125,00  $                                 

538.861,79  

GR-02 APU 

COD 

EXCAVACIONES          

GR-

02.01 

G004 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN 

  M3  $                                                  

51.664,88  

 50,85  $                           

2.626.900,92  

GR-

02.02 

G005 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN 

(INCLUYE MAQUINARIA) 

M3  $                                                 

25.647,03  

 447,44  $                             

11.475.380,10  

GR-

02.04 

G007 EXCAVACIÓN EN ROCA SIN EXPLOSIVOS (INCLUYE 

COMPRESOR, MARTILLO DEMOLEDOR) 

M3  $                                               

168.688,34  

 10,17  $                               

1.715.560,40  

GR-03 APU 

COD 

RELLENOS           

GR-

03.01 

G008 RELLENO CON ARENA PARA BASE DE 

TUBERÍA 

  M3  $                                               

235.672,46  

 37,50  $                              

8.837.717,38  

GR-

03.02 

G009 RELLENO CON TRITURADO PASANTE DE 

3/4" 

  M3  $                                                

267.153,80  

 18,75  $                             

5.009.133,70  

GR-

03.03 

G011 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA 

EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO 

MECÁNICO EN CAPAS DE 0,20 m 

M3  $                                                  

31.652,58  

 452,20  $                            

14.313.297,12  

GR-04 APU 

COD 

DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE        

GR-

04.01 

G013 RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE HASTA BOTADERO 

AUTORIZADO (INCLUYE FACTOR DE EXPANSIÓN) 

M3-

KM 

 $                                                    

3.714,96  

 365,64  $                               

1.358.337,15  

GR-

04.02 

G014 DISPOSICIÓN DE MATERIAL PROVENIENTE DE 

EXCAVACIÓN (NO INCLUYE TRANSPORTE) 

M3  $                                                     

7.252,10  

 73,13  $                               

530.346,20  

GR-05 APU 

COD 

ACCESORIOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS        

GR-

05.01 

G015 CONSTRUCCIÓN DE PLACA DE FONDO PARA POZO DE 

INSPECCIÓN DE ALCANTARILLADO (INCLUYE REPLANTEO, 

EXCAVACIÓN, CONCRETO DE 4000 PSI, ACERO DE 

REFUERZO) 

UND  $                                            

2.952.657,59  

 6,00  $                              

17.715.945,51  

GR-

05.02 

G016 CONSTRUCCIÓN DE CILINDRO DE POZO DE INSPECCIÓN 

DE ALCANTARILLADO (INCLUYE CONCRETO DE 4000 PSI, 

ACERO DE REFUERZO) 

ML  $                                            

2.453.357,45  

 12,00  $                         

29.440.289,37  

GR-

05.03 

G017 CONCRETO PARA TAPA DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO 

280 KG/CM2 (INCLUYE FORMALETA EN MADERA) 

M3  $                                             

1.506.105,09  

 2,40  $                             

3.614.652,22  

GR-

05.04 

G018 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA Y ARO DE 

SEGURIDAD PARA POZOS DE INSPECCIÓN ASTM-536 

CON RESISTENCIA D400 

UND  $                                               

883.263,19  

 6,00  $                              

5.299.579,14  

GR-

05.05 

G019 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PASOS PARA ESCALERA DE 

GATO EN VARILLA PRD-60 DE 3/4" ANTIDESLIZANTE CON 

ANCLAJE DENTADO, REFUERZO, Y TRANCA PIE. L=0,30 M 

AN= 0,30 

UND  $                                               

136.930,63  

 48,00  $                             

6.572.670,43  

GR-06 APU 

COD 

TUBERÍAS           

GR-

06.01 

G053 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE Ø10" 

ALCANTARILLADO RDE 26 NOVAFORT 

ML  $                                               

194.580,93  

 125,00  $                           

24.322.616,12  

             

       H - CABEZAL DE 

DESCARGA 

   $                 

733.174,68  

ITEM CAPITULO/DESCRIPCION      UNID  VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL 

H-01 APU 

COD 

PRELIMINARES          

H-

01.01 

G026 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS  (NO 

INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFÍA) 

M2  $                                                   

5.364,33  

 0,72  $                                    

3.862,32  

H-02 APU 

COD 

EXCAVACIONES          
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H-

02.01 

G004 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL 

COMÚN 

  M3  $                                                  

51.664,88  

 0,36  $                                   

18.599,35  

H-03 APU 

COD 

RELLENOS           

H-

03.01 

G027 RELLENO TIPO II: CON RECEBO SELECCIONADO, 

COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM, PROCTOR 

MODIFICADO 95%, A TODO FACTOR 

M3  $                                                

161.364,39  

 0,36  $                                    

58.091,18  

H-04 APU 

COD 

CONCRETOS           

H-

04.01 

G028 CONCRETO PARA SOLADO DE 2000 PSI A TODO COSTO 

(140 KG/CM2) 

M3  $                                               

839.750,74  

 0,04  $                                  

33.590,03  

H-

04.02 

G017 CONCRETO PARA TAPA DE 4000 PSI IMPERMEABILIZADO 

280 KG/CM2 (INCLUYE FORMALETA EN MADERA) 

M3  $                                             

1.506.105,09  

 0,26  $                                 

391.587,32  

H-05 APU 

COD 

ACEROS           

H-

05.01 

G030 SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE 

REFUERZO 60000 PSI (INCLUYE DESPERDICIO DEL 5%) 

KG  $                                                 

10.338,39  

 22,00  $                               

227.444,48  

SUBTOTAL 
OBRAS  

           $        
1.397.451.136  

SUBTOTAL SUMINISTROS          $ 0 

TOTAL OBRA + SUMINISTROS          $        
1.397.451.136  

             

     TOTAL  OBRA CIVIL INCLUYE COSTO DIRECTO +A.I.U TOTAL 
COSTO 
DIRECTO + 
A.I.U 

 $           
1.397.451.136  

     DESCRIPCION COSTO 
DIRECTO 

  COSTO 
DIRECTO 

 $      
1.074.987.511,22  

     ADMINISTRACIÓN     20,82%  $         
223.779.772,14  

     IMPREVISTOS      4,18%  $           
44.934.477,14  

     UTILIDAD      5,0%  $           
53.749.375,56  

     TOTAL  OBRAS( INCLUYE 
IVA) 

    $           
1.397.451.136  

     LA UTILIDAD INCLUYE EL IVA 
DEL 19% 

$ 45.167.542 $ 
8.581.833,07 

$ 
53.749.375,56 

 

          19% TOTAL UTILIDAD + IVA  

     SUMINISTROS + 
ADMINISTRACIÓN 

    $                             
-    

     COSTO SUMINISTRO SIN ADMINISTRACIÓN   $                             
-    

     ADMINISTRACION DEL SUMINISTRO  14,00%  $                             
-    

     TOTAL SUMINISTRO + ADMINISTRACIÓN    $                             
-    

     TOTAL OBRA CIVI+ A.I.U+ SUMINISTROS + ADM SUMNISTRO $ 1.397.451.136 

             

NOTA 1:  Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.  DESCRIPCION    PORCENTAJE  

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea  igual o superior a 5 se aproximará por 
exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea 

inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.  

ADMINISTRACIÓN  A=  20,8% 

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).    IMPREVISTO   I=  4,18% 

NOTA 4:  La Administracion del Suministro al suministro se le aplica al suministro y 
equivale al 14% 

UTILIDAD   U=  5,0% 

         TOTAL A.I.U   A.I.U.=  30,00% 
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2.2. Objeto:  
"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL AGRADO (FASE I) HUILA, 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA AGUA BLANCA VEREEDA 
CARMELO SECTOR CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA, 
CONSTRUCCION DE PTAR EN EL CENTRO POBLADO EL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA" 
 

UNSPSC DESCRIPCIÓN 

83101500 Servicios de Acueducto y Alcantarillado 

81101500 Servicios de Ingeniería y Arquitectura 

 
2.3. Normas técnicas 
 
Para este proceso contractual, el proponente que resulte adjudicatario deberá aplicar las normas técnicas 
que se enlistan a continuación:  
 
✓ Reglamento de construcciones sismo resistentes - NSR-10 
✓ Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico - RAS 2000 
✓ Norma técnica colombiana, NTC 1500. Código colombiano de fontanería. Recomendaciones buenas 

prácticas. 
✓ Resolución 0330 del 08 de junio de 2017 
✓ Reglamento técnico de instalaciones eléctricas – RETIE 
✓ Manual de especificaciones técnicas de construcción. Recomendaciones buenas practicas 
✓ Reglamento técnico de tuberías de acueducto y alcantarillado aplicable a VI 
✓ NTC 30 Cemento Portland. Clasificación y nomenclatura.  
✓ NTC 44 Tubos y juntas de asbesto-cemento para conducción de fluidos a presión.  
✓ NTC 121 Cemento Portland. Especificaciones físicas y mecánicas.  
✓ NTC 126 Solidez de los agregados con el uso del sulfato de sodio o sulfato de magnesio.  
✓ NTC 127 Determinación solidez –sanidad- de agregados con el uso de sulfato de sodio o sulfato de 

magnesio.  
✓ NTC 159 Alambres de acero para hormigón pretensado. Alambres trefilados no templados.  
✓ NTC 161 Barras –y rollos- lisos y corrugados de acero al carbono.  
✓ NTC 174 Especificaciones de los agregados para concreto.  
✓ NTC 183 Determinación de la dureza al rayado de los agregados gruesos.  
✓ NTC 239 Accesorios para tubos sanitarios de asbesto cemento.  
✓ NTC 245 Barras de acero al carbono trabajadas en frío para hormigón reforzado.  
✓ NTC 248 Barras y rollos corrugados de acero al carbono para refuerzo de concreto.  
✓ NTC 268 Tubos sanitarios de asbesto cemento.  
✓ NTC 321 Cemento Portland, especificaciones químicas.  
✓ NTC 384 Asbesto-cemento. Tubos para alcantarillado.  
✓ NTC 396 Método de ensayo para determinar el asentamiento del concreto.  
✓ NTC 401 Tubos de concreto reforzado para alcantarillados.  
✓ NTC 487 Manguitos de asbesto-cemento.  
✓ NTC 589 Determinación del porcentaje de terrones de arcilla y partículas deleznables en los agregados.  
✓ NTC 1021 Tubos de acero de doble pared para usos generales.  
✓ NTC 1022 Tubos de concreto sin refuerzo para alcantarillado.  
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✓ NTC 1087 Tubos de policloruro de vinilo (PVC) rígido para uso sanitario, aguas lluvias y ventilación.  
✓ NTC 1299 Aditivos químicos para concreto.  
✓ NTC 1328 Juntas flexibles para la unión de tubos circulares de concreto.  
✓ NTC 1341 Accesorios de PVC rígidos para tuberías sanitarias, aguas lluvias y ventilación.  
✓ NTC 1393 Tapas para pozos de inspección.  
✓ NTC 1748 Tubos y accesorios de policloruro (PVC) rígido para alcantarillado (tubos tipo PSM de 

diámetros grandes y accesorios).  
✓ NTC 1907 Alambre de acero al carbono grafiadlo para refuerzo de concreto.  
✓ NTC 1925 Mallas electrosoldadas de acero, fabricadas con alambre liso, para refuerzo de concreto.  
✓ NTC 2206 Equipo de conexión y puesta a tierra.  
✓ NTC 2310 Mallas electrosoldadas de acero, fabricadas con alambre corrugado para refuerzo de 

concreto.  
✓ NTC 2346 Accesorios para tubería de agua en hierro dúctil y/o hierro gris, de 76mm a 1219mm -3”a 48”.  
✓ NTC 2534 Uniones con sellos elastoméricos flexibles para tubos plásticos empleados en drenaje y 

alcantarillado.  
✓ NTC 2587 Tubos, racores y accesorios de hierro dúctil y juntas para agua o gas.  
✓ NTC 2629 Tubería de hierro dúctil. Revestimiento de mortero-cemento centrifugado. Controles de 

composición del mortero recientemente aplicado.  
✓ NTC 2795 Práctica normalizada para la instalación subterránea de tubos termoplásticos de 

alcantarillado y otras aplicaciones de flujo por gravedad.  
✓ NTC 2802 Cámaras de inspección para alcantarillados, construidas en mampostería de ladrillo tolete 

recocido.  
✓ NTC 3359 Bridas y accesorios con brida para tubos de hierro fundido.  
✓ NTC 3409 Accesorios de polietileno (PE) para unión por fusión a tope con tubería de polietileno.  
✓ NTC 3410 Accesorios de polietileno tipo campana para tubos de polietileno tipo IPS o CTS, con diámetro 

exterior controlado.  
✓ NTC 3526 Juntas de compresión para tubería y accesorios de gres.  
✓ NTC 3664 Plásticos. Tubos plásticos de polietileno con base en el diámetro exterior controlado y 

clasificado según presión.  
✓ NTC 3676 Métodos para ensayo de tubos y pozos de inspección en concreto.  
✓ NTC 3694 Tubos plásticos de polietileno (PE) con base en el diámetro exterior controlado. Serie inglesa.  
✓ NTC 3721 Tubos y accesorios de pared estructural para sistemas de drenaje subterráneo y 

alcantarillado.  
✓ Método de ensayo.  
✓ NTC 3722-1 y 2 Plásticos. Tubos y accesorios de pared estructural para sistemas de drenaje 

subterráneo y alcantarillado. Especificaciones para PVC rígido. Serie métrica e inglesa.  
✓ NTC 3789 Secciones de cámara de inspección prefabricadas en concreto reforzado.  
✓ NTC 3826 Tubos de fibra de vidrio (resina termoestable reforzada con fibra de vidrio) para uso en 

sistemas industriales y de alcantarillado a presión.  
✓ NTC 3870 Tubos de fibra de vidrio (resina termoestable reforzada con fibra de vidrio) para uso en 

sistemas de alcantarillado.  
✓ NTC 4089 Tubos y accesorios de gres para alcantarillado y perforados para drenaje. Resistencia 

normal.  
✓ NTC 4215 Determinación de la rigidez del anillo en tubos termoplásticos.  
✓ NTC 4223 Método para el ensayo de presión negativa del aire (vacío) en pozos de inspección para 

alcantarillados.  
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✓ NTC 4764 Tubos y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) de perfil abierto con o sin refuerzo para 
alcantarillado.  

✓ NTC 4832 Tubos de concreto reforzado de sección en arco para alcantarillado.  
✓ NTC 4839 Accesorios de polietileno para sistemas enterrados y a la vista, utilizados en alcantarillado, 

drenaje y sistemas presurizados para el transporte de agua destinada a propósitos generales. Serie 
métrica.  

✓ NTC 4854 Tubería de acero corrugada, recubierta de polímero para alcantarillado y desagües.  
✓ NTC 5070 Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) (PVC) fabricados con perfil cerrado para uso en 

alcantarillado por gravedad, controlados por el diámetro interno.  
✓ NTC 5055 Tubos y accesorios de policloruro de vinilo (PVC) perfilado para uso en alcantarillado por 

gravedad, controlados por el diámetro interno.  
✓ NTC 5215 Tubos de concreto reforzado para alcantarillado fabricados según el método de diseño 

directo.  
✓ NTC 5646-1 Sistemas de tubería plástica para drenajes y alcantarillados enterrados sin presión. 

Poli(cloruro de vinilo) rígido (PVC-U), Polipropileno (PP) y Polietileno (PE), parte 1: especificaciones 
para los accesorios auxiliares incluyendo cámaras de inspección superficiales.  

✓ NTC 5646-2 Sistemas de tubería plástica para drenajes y alcantarillados enterrados sin presión. Poli 
(cloruro de vinilo) rígido (PVC), Polipropileno (PP) y Polietileno (PE), parte 2: especificaciones para 
cámaras de inspección y acceso en áreas de tráfico pesado y profundidad de cerramiento en instalación.  

✓ NTC 5672 Secciones rectangulares prefabricadas de concreto reforzado "box coulvert" para 
alcantarillado de aguas lluvias y aguas servidas. 

✓ ISO 881 Asbestos-cement pipes, joints and fittings for sewerage and drainage.  
✓ ISO 2531 Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil para canalizaciones a presión.  
✓ ISO 4633 Juntas de estanqueidad de caucho – Guarniciones de juntas de canalizaciones de 

alimentación y evacuación de aguas (alcantarillados incluidos – Especificación de materiales.  
✓ ISO 5208 Ensayos de fábrica para válvulas de mariposa.  
✓ ISO 5210 Conexión a los mecanismos manuales y eléctricos para válvulas de mariposa.  
✓ ISO 5752 Dimensiones entre caras de las válvulas bridadas.  
✓ ISO 5752-14 Dimensionamiento de válvulas de mariposa.  
✓ ISO 7005-2 Bridas de unión para válvulas.  
✓ ISO 7259 Válvulas con compuertas revestidas de Elastómero 
 
3. REGULATORIO 
 
3.1. Proceso de selección de contratistas 
 
Revisado el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, no se 
encuentra que el objeto a contratar tenga la potencialidad de determinar el proceso de selección, de tal 
suerte que es necesario acudir al factor cuantía para tales efectos.   
 
De acuerdo con lo previsto en el literal b), numeral 2, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, complementado 
con el numeral 5 de la misma norma, es posible determinar las cuantías de los procesos de selección con 
arreglo al presupuesto anual de la entidad, y establecer la modalidad de selección que corresponde, así: 
Presupuesto 2019 Aguas del Huila S.A. E.S.P.: $ 86.061.946.148) o 103.924,98 S.m.m.l.v. 
 

Modalidad de 
Selección  

Contratación de Mínima 
Cuantía  

Selección Abreviada de 
Menor Cuantía  

Licitación Pública  
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Presupuesto anual en 
SMMLV 

Mínima Cuantía Menor Cuantía Mayor Cuantía 

 Menor a 450 SMMLV  
De 450 SMMLV hasta a 
9000 SMMLV  

Mayor a 9000 
SMMLV a  

 
Así las cosas, atendiendo al presupuesto anual para la vigencia 2021 de nuestra, el proceso de selección 
del contratista debe tramitarse mediante licitación pública, ya que el presupuesto estimado es de  
"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL AGRADO (FASE I) HUILA, 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA AGUA BLANCA VEREEDA 
CARMELO SECTOR CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA, 
CONSTRUCCION DE PTAR EN EL CENTRO POBLADO EL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA"  
 
ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE: $ 11.573.937.542  equivalentes a 6,610,26.M.M.L.V.  
El proceso está regulado en principio, en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, pero también encuentra 
desarrollos en el reglamento, a saber, en los artículos 2.2.1.1.2.1.4., 2.2.1.1.2.2.1., 2.2.1.1.2.2.2., 
2.2.1.1.2.2.3., 2.2.1.2.1.1.2., 2.2.1.2.4.2.2., entre otros, del Decreto 1082 de 2015.   
 
3.2. Tipología del contrato a celebrar 
 
El objeto del contrato a celebrar mediante el proceso de selección que se convoca es  
"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL AGRADO (FASE I) HUILA, CONSTRUCCION 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA AGUA BLANCA VEREEDA CARMELO SECTOR 
CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA, CONSTRUCCION DE PTAR EN EL 
CENTRO POBLADO EL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA"  
De acuerdo con esa descripción y a las especificaciones técnicas, se trata de un contrato de obra en las voces del 
artículo 32, numeral 1 de la Ley 80 de 1993, que establece: “Son contratos de obra los que celebren las entidades 
estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo 
material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago”9. 
 

I. ESTUDIO DE LA OFERTA 
 

1. Posibles Oferentes 
 
En lo que se refiere a la oferta nacional se toma como base, sin limitarse a ella, un número significativo de 
empresas clasificadas dentro de su actividad económica como “ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA” y en los sectores F4210 
- “CONSTRUCCIÓN  DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL” y F4390 - “OTRAS ACTIVIDADES 
ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL”, así 
como algunos de los oferentes que hacen parte del registro de proponentes de la entidad y que se 
encuentran registrados en el Sistema de Información Empresarial - SIE, consultado en el Portal  
http://sie.supersociedades.gov.co/, en el cual se consulta información básica en materia financiera y jurídica 
de las sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedad extranjera, que reportan 

 
9 CONGRESO DE LA REPÚBLICA.  Ley 80 de 1993.  En:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=304 
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información a la Superintendencia de Sociedades. Cabe señalar que para efectos del presente estudio se 
tomó una muestra representativa del total de proponentes consultados.  
 
Se han identificado los siguientes oferentes habituales en la región:  
 

Nombre Identificación 

BETANCOURT HERNANDEZ WILLIAM 19449679-8 

CADENA CASTRO JUAN CARLOS 93437951-4 

GUZMAN TRIVINO OSCAR ALBERTO 79414207-2 

CONSTRUVIAL S.A.S 809000514-9 

PROYECTOS DE INGENIERIA - CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S. 900682087-0 

ASFALTEMOS S.A.S. 900278276-4 

ZULUAGA ALZATE GODWIN 18496235-8 

CONSTRUCTORA VIAYCO SAS 800184971-8 

ORTIGOZA GONZALEZ LUIS RICARDO 14225605-3 

VILLANY RODRIGUEZ JUAN CARLOS 12132804-5 

JORDAN TEJADA JOHN EDISON 79628185-8 

INCIVIL S.A.S. 813010363-0 

ZAPATA PAREDES DIEGO MARIO 79940691-1 

PLAZAS MOSQUERA CLARA ISABEL 55189889-2 

ANGARITA RIANO CARLOS ALBERTO 12127346-3 

CABEZAS PEÑA ADRIAN RODRIGO 79781886-6 

CHAVARRO CASTRO CARLOS ANDRES 7703837-0 

GONZALEZ CHAUX LUIS ALBERTO 7531751-7 

DIAZ PLAZAS HUGO FERNELI 12110283-3 

CORREDOR VILLALBA GERARDO 12115702-0 

JIMENEZ ROA FERNANDO 12192340-6 

PERDOMO Y LUNA LTDA. PERLUN LTDA 900023512-3 

CONSTRUCTORA SANTA LUCIA S.A.S 813001376-8 

POLO POLANIA WILLIAM ALEXANDER 7711612-4 

CONSTRUYE C.B. S.A.S. 813007011-2 

ANDRADE LARA OSCAR HERNANDO 7713237-4 

JOSE LUIS MORA CANDELA 12120419-0 

GERARDO LUNA ORTIZ 12136381-1 

RAFAEL TIERRADENTRO HORTUA 7685575-8 

ISAIAS VARGAS GONZALEZ 7710012-0 

FONDO DE INVERSIONES INDUSTRIALES FIDECOM S.A.S 813001104-1 

CONSTRUCCIONES LAGO S.A.S 813000144 

RAELJA INGENIERIA S.A.S 813003916-4 

INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S 813006542-7 

CIVILPROYECT INGENIERIA E INTERVENTORIA S.A.S 900801207-1 

MIGUEL ANDRES VALDERRAMA 7704930-2 

SOCIEDAD TECNICA SOTA LTDA 891101100-5 

TRUJILLO MONTERO ALDEMAR 17654403-3 
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SUMINISTROS TRANSPORTES Y SERVICIOS SOLANO S.A.S 900983906-1 

QUINGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. 900652351-2 

MILTON JAVIER QUINTERO RAMÍREZ 17640217-9 

BLOISE CLAVIJO CRISTOBAL 19300872-2 

C V & S CONSTRUCTORES S.A.S. 900610775-1 

INGESCA S.A.S. 900492133-6 

MARTINEZ BRAVO FERNANDO GUSTAVO 10541581-5 

MIJALFER PRESTADORA DE SERVICIOS S.A.S. 900019643-4 

JARLINSON HURTADO SALAS 80229441-0 

INGECOL HS Y CIA S EN C 901081252-4 

MACAFER S.A.S 900981156-3 

ENGINEERS S.A.S 900297930-4 

CONSTRUCTORA ARANGOS S.A.S 900582714-1 

J. P. SOLUCIONES Y SERVICIOS S.A.S. 900851841-3 

JAIRO ALBERTO GOMEZ ROA 16185320-4 

PSC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. 900621934-3 

GRUPO EMPRESARIAL LIBANO S.A.S. 900457954-8 

BERMEO CASTRO JOSE IGNACIO 7714037-2 

EDWIN ANDRES BERMEO SANCHEZ 7725227-2 

CARLOS ANDRES SALAZAR 6805417-5 

COMPAÑIA OSSA GUZMAN S.A.S 900412183 - 2 

SUAREZ SANCHEZ ALEXANDER 79791271-1 

OSCAR JAVIER QUINTERO SANCHEZ 79726616-0 

ACJ COLOMBIANA DE SOLUCIONES S.A.S 900282369-6 

GESTION & DESARROLLO TERRITORIAL S.A.S. 900814203 - 7  

CONTRATAR S.A.S 900332538-1 

PROYECTAMOS LOGISTICA B&C S.A.S. 900308068-9 

ALEX ALBERTO CALVACHE MENA 76309094-7 

ELKIN DAVID RAMOS MOSQUERA 7692245-1 

JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON 1117503840-5 

JOSE MAURICIO ESPINEL GARNICA 72208886-5 

POLANIA LUGO JUAN EDUARDO 1053775993-8 

HUMBERTO LOAIZA PATIÑO 7543256-4 

HERNANDO ZAMBRANO CUELLAR 16079738-5 

EINER CHAUX SUAREZ 16188811-2 

GLOBALSERVICIOS INTEGRALES S.A.S 828001589-4 

JAVIER MUÑOZ MORA  79284491-9 

POLO ALMARIO CARLOS HUMBERTO 6801919-2 

INGENIERIA CIVIL DEL CAQUETA S.A.S 900531491-6 

ACF INGENIERIA SAS 901049628-5 

LIBARDO CALDERON PERDOMO  17669648-6 

ANDREY MADRIGAL MONROY  80238042-3 

ECOARQ S.A.S. 900294206-6 
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PETROMINERTEC S.A.S 900456493-1 

WILLIAN ARTUNDUAGA MONTENEGRO  17648625-7 

ADRIANA OCHOA ARIZA  40613870-8 

JORGE ANDRÉS MONCADA SUAZA 5.819.666 

COMAK CONSTRUCTORES S.A.S 900619537-6 

INGENIERIAS MÓNACO ZOMAC S.A.S 901159195-1 

ÓLIVER PEÑA CABRERA 17650143-5 

H2 STUDIO S.A.S 900979467-2 

PALACIO VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S 900523451-8 

MOVA INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S 900902232-8 

GOMEZ RUIZ LUIS ALBEIRO 16189113-4 

SURCOLOMBIANA DE OBRAS CIVILES S.A.S 828001695-7 

SALAZAR VELASQUEZ JAIME EDUARDO 19322508-0 

ORTEGA CORTES CARLOS ANDRES 7712254-5 

VARGAS GOMEZ EDWIN ENRIQUE 7711903-2 
ASESORIAS SOLUCIONES Y SUMINISTROS EMPRESARIALES EFICIENTES S.A.S. 900540933-8 

OSPINA SANCHEZ HECTOR EDUARDO 96342764-5 

CONSTRUCTORA CODINCO S.A.S. 900365997-9 

BARRERA FANDIÑO LUIS ARIEL 79618514-5 

CONSTRUDISEÑOS AGROEQUIPOS COMERCIAL CONACOM LTDA 800045199-2 

CONSTRUCTORA SUR COLOMBIANA S.A.S 900690231-9 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO COOPBELEMITA 800113116-3 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ 828002334-8 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS LEJANOS 828001249-5 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD 828001240-1 

GARCIA CALDERON JOHN 11221644 

PSL INGENIERIA S.A.S 900794307-7 

RAMOS SANTAFE VIVIANA ANDREA 1117497113-2 

SIMEC LTDA SERVICIOS E INGENIERÍA 813,007,039-8 

CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A. 900193879-9 

SINCO LTDA 800,195,924-9 

FARITH WILLINTON MORALES VARGAS 79,902,226 

ABA INGENIEROS CIVILES S.A.S. 900,373,841-2 

HERNAN AUGUSTO BUITRAGO 79,536,219 

MARICELA ROA GIRON 36,067,206 

CARLOS MANRIQUE SAAVEDRA  12,130,133 

FERNANDO ENRIQUE BONILLA MARTINEZ 7,693,433 

OSCAR JAVIER STERLING MUNAR 7,693,433 

CARLOS MAURICIO PEREZ CASTRO 1,075,222,933 

AMBIENTALES Y CIVILES OAC S.A.S. 900,198,650 

OSCAR LEANDRO DUSSAN NAVARRO 7,720,584 

WEYMAR FERNEY ESCOBAR MALPICA 7,706,787 

RAUL EDUARDO GARCIA GALINDO 79,651,274-1 

NESTOR RODRIGO FIERRO LOSADA 7,719,364 

CONSTRUCTORA D&E S.A.S. 900,207,488 
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TATIANA PEREZ GUZMAN 1,075,249,288 

INVERSIONES PROIN S.A.S. 813,000,052-2 

FELIO GARCIA CARDOZO 12,121,628 

PROINCO INGENIERÍA S.A.S. 900,375,623-2 

JUAN CARLOS VARGAS ORTIZ 12,228,975 

HECTOR FALLA PUENTES 10,539,656 

CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S. 900,116,571-8 

URBANISMO E INGENIERÍA S.A.S. 900,423,904-3 

MARIO FERNANDO SILVA MUÑOZ 7,689,990 

V Y M INGENIERÍA S.A.S. 900,062,688-7 

CONSTRUCTORA MAUSAN S.A.S. 900,504,895 

DIEGO ARMANDO PERDOMO 80,772,392 

WILLIAM ALEXANDER PALADINEZ 12,234,430-2 

CIPAVI LTDA. 900,021,319-9 

 
Para efectos de la comparación de indicadores se tomó una muestra aleatoria de 18 de los proponentes del 
listado.   
 

2. Indicadores de los posibles oferentes 
 
A continuación, mostramos la comparación de 18 posibles oferentes:  
 
Proponentes a Comparar  
 

N° Nombre Liquidez End. RCI 
R. 
Patrimonio 

R. Activo 

1 GUZMAN TRIVINO OSCAR ALBERTO 18,53 0,26 4,85 0,09 0,06 

2 ORTIGOZA GONZALEZ LUIS RICARDO 14,08 0,52 4,36 0,18 0,08 

3 DIAZ PLAZAS HUGO FERNELI 3,68 0,43 3,20 0,04 0,02 

4 CORREDOR VILLALBA GERARDO 8,40 0,28 10,14 0,22 0,15 

5 JOSE LUIS MORA CANDELA 7,46 0,42 5,75 0,16 0,09 

6 CONSTRUCCIONES LAGO S.A.S 7,43 0,50 5,25 0,17 0,08 

7 FELIO GARCIA CARDOZO 12,95 0,40 11,11 0,06 0,03 

8 
WEYMAR FERNEY ESCOBAR 
MALPICA 

8,61 0,06 5,68 0,11 0,10 

9 EDWIN ANDRES BERMEO SANCHEZ 77,79 0,08 0,08 0,73 0,67 

10 ÓLIVER PEÑA CABRERA 10,73 0,11 9,56 0,15 0,13 

11 VARGAS GOMEZ EDWIN ENRIQUE 11,45 0,47 9,16 0,44 0,23 

12 CONSTRUCTORA ARANGOS S.A.S 23,39 0,01 6,12 0,04 0,04 

13 
CONSTRUDISEÑOS AGROEQUIPOS 
COMERCIAL CONACOM LTDA 

2,80 0,35 2,58 0,09 0,06 

14 
COOPERATIVA DE TRABAJO 
ASOCIADO LOS LEJANOS 

29,83 0,01 6,25 0,07 0,07 

15 URBANISMO E INGENIERÍA S.A.S. 14,04 0,10 4,37 0,12 0,11 
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16 CONSTRUIMOS DEL HUILA S.A. 1,43 0,66 5,00 0,16 0,05 

17 V Y M INGENIERÍA S.A.S. 8,5 0,36 8,21 0,29 0,18 

18 
WEYMAR FERNEY ESCOBAR 
MALPICA 

8,61 0,06 5,68 0,11 0,10 

 
Aplicación de las fórmulas de CCE 
 

FORMULA / 
INDICADOR 

Liquidez Endeudamiento R.C.I. R. Patrimonio R. Activo 

PROMEDIO 14,98 0,28 5,96 0,18 0,13 

MEDIANA 9,67 0,32 5,68 0,14 0,09 

MEDIA PODADA 14,98 0,28 5,96 0,18 0,13 

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

17,19 0,20 2,81 0,17 0,15 

Como quiera que se propende por la participación plural, tomaremos los indicadores más favorables de 
cada fórmula para auspiciar la concurrencia, así:  
 
Índice de liquidez:    Mayor a 9,67 (Según mediana)  
Nivel de endeudamiento:   menor a 0,32 (Según mediana) 
Razón de cobertura de intereses:  Mayor a 2,81 (Según desviación estandar)  
Rentabilidad sobre el patrimonio:  Mayor a 0,14 (Según mediana)  
Rentabilidad sobre el activo:   Mayor a 0,09 (Según mediana) 
 
Otros Aspectos Financieros: 
 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, establece en su manual de requisitos habilitantes lo siguiente: 
 
Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que reflejan la salud 
financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la 
aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. 
 
La capacidad financiera requerida en un Proceso de Contratación debe ser adecuada y proporcional a la 
naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad Estatal debe establecer los requisitos de 
capacidad financiera con base en su conocimiento del sector relativo al objeto del Proceso de Contratación 
y de los posibles oferentes (ver la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector en 
http://www.colombiacompra.gov.co/manuales). 
 
En atención a la naturaleza del contrato a suscribir y de su valor, plazo y forma de pago, la Entidad Estatal 
debe hacer uso de los indicadores que considere adecuados respecto al objeto del Proceso de Contratación. 
 
Las Entidades Estatales no deben limitarse a determinar y aplicar de forma mecánica fórmulas financieras 
para determinar los indicadores. Deben conocer cada indicador, sus fórmulas de cálculo y su interpretación. 
 
En atención a lo expresado y resaltado por la Entidad se exigirán como requisitos adicionales los siguientes: 
 
Capital de Trabajo: 
 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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Igual o mayor al 80% del Presupuesto Oficial  
 
Si el Proponente es un consorcio o unión temporal, se tomará en cuenta la sumatoria simple de los 
componentes de los indicadores de cada uno de los integrantes. 
 
Patrimonio: 
 
Igual o mayor al 80% del Presupuesto Oficial  
 
Si el Proponente es un consorcio o unión temporal, se tomará en cuenta la sumatoria simple de los 
componentes de los indicadores de cada uno de los integrantes. 
 
Dinámica de producción, distribución y entrega de bienes, obras o servicios 
 
El mantenimiento, la adecuación y la construcción de obras civiles implica el desarrollo de la labor en terreno, 
es decir, la producción, distribución y entrega no se puede entender de la misma manera como se maneja 
en el caso de suministro de bienes. 

II. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
 

1. Datos históricos 
 
En las adquisiciones previas de la entidad, se registran las siguientes:  
 

∇ 
Número de 

Proceso 

Tipo 
de P 

oceso 
Estado Objeto 

Departamento y Municipio de 
Ejecución 

Cuantía 
Fecha  

(dd-mm-
aaaa) 

1 
AHLPOB02-

015 

Licitació
n 

Pública 
Liquidado 

     CONSTRUCCIÓN PLAN  
     MAESTRO DE 
ACUEDUCTO 
     DEL MUNICIPIO DE 
GIGANTE 
     DEPARTAMENTO DEL 
     HUILA. 

Huila : Gigante 
$9,995,861,81

0 

Fecha de 
Liquidació

n 
03-04-
2017 

2 
AHLPOB012-

014 

Licitació
n 

Pública 
Liquidado 

CONSTRUCCIÓ
N DE UNIDADES 
SANITARIAS 
RURALES CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO 
EN LA ZONA 
NORTE DEL 
DEPARTAMENT
O DEL HUILA. 

Huila : 
Aipe,  Algeciras,  Colombia,  Rivera,  Tello,  Villavieja 

$1,325,253,12
5 

Fecha de 
Liquidació

n 
17-06-
2016 

3 
AHLPOB011-

014 

Licitació
n 

Pública 
Liquidado 

CONSTRUCCIO
N DE UNIDADES 
SANITARIAS 
RURALES CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO 
EN LA ZONA SUR 
DEL 
DEPARTAMENT
O DEL HUILA. 

Huila : 
Acevedo,  Elías,  Isnos,  Pitalito,  Saladoblanco,  Suaz

a,  Timaná 

$1,375,789,12
5 

Fecha de 
Liquidació

n 
08-06-
2016 
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4 
AHLPOBO10

-014 

Licitació
n 

Pública 
Liquidado 

CONSTRUCCIO
N DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO 
DEL CASCO 
URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
ALGECIRAS 
FASE 1 - 
CONSTRUCCIO
N DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO 
DEL CASCO 
URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
ALGECIRAS 
FASE 2- 
DEPARTAMENT
O DEL HUILA. 

Huila : Algeciras 
$2,829,443,36

1 

Fecha de 
Liquidació

n 
19-05-
2016 

5 
AHLPOB018-

014 

Licitació
n 

Pública 
Liquidado 

CONSTRUCCIO
N DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO 
FASE 1 
MUNICIPIO DE 
OPORAPA 
DEPARTAMENT
O DEL HUILA 

Huila : Oporapa 
$1,207,220,65

7 

Fecha de 
Liquidació

n 
06-05-
2016 

6 
AHLPOB015-

013 

Licitació
n 

Pública 
Liquidado 

CONSTRUCCIO
N PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLAD
O DEL 
MUNICIPIO DE 
EL AGRADO 
FASE II 
DEPARTAMENT
O DEL HUILA. 

Huila : Agrado 
$1,605,831,67

8 

Fecha de 
Liquidació

n 
19-04-
2016 

7 
AHLPOB017-

014 

Licitació
n 

Pública 
Liquidado 

CONSTRUCCIÓ
N DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ALCANTARILLAD
O DEL 
MUNICIPIO DE 
ALGECIRAS. 

Huila : Algeciras 
$3,613,047,85

3 

Fecha de 
Liquidació

n 
19-04-
2016 

8 
AHLPOB016-

014 

Licitació
n 

Pública 
Liquidado 

CONSTRUCCIÓ
N DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
MUNICIPIO DE 
RIVERA 
DEPARTAMENT
O DEL HUILA 

Huila : Rivera 
$3,254,457,82

9 

Fecha de 
Liquidació

n 
31-03-
2016 

9 
AHLPOB013-

014 

Licitació
n 

Pública 
Liquidado 

CONSTRUCCIO
N DE UNIDADES 
SANITARIAS 
RURALES CON 
SISTEMA DE 
TRATAMIENTO 

Huila : Garzón,  Gigante,  Guadalupe,  La 
Plata,  Tarqui,  Teruel 

$1,337,337,50
0 

Fecha de 
Liquidació

n 
19-02-
2016 
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EN LA ZONA 
CENTRO 
OCCIDENTE DEL 
DEPARTAMENT
O DEL HUILA. 

1
0 

AHLPOB012-
013 

Licitació
n 

Pública 
Liquidado 

CONSTRUCCIO
N PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLAD
O DEL CASCO 
URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE 
HOBO FASE I 
DEPARTAMENT
O DEL HUILA 

Huila : Hobo 
$2,257,022,90

7 

Fecha de 
Liquidació

n 
06-01-
2016 

1
1 

AHLPOBO4-
015 

Licitació
n 

Pública 

Celebrad
o 

CONSTRUCCIO
N DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO 
DEL MUNICIPIO 
DE SAN JOSE DE 
ISNOS 
DEPARTAMENT
O DEL HUILA. 

Huila : Isnos 
$2,425,040,29

2 

Fecha de 
Celebraci

ón del 
Primer 

Contrato 
18-12-
2015 

1
2 

AHLPOB08-
014 

Licitació
n 

Pública 
Liquidado 

LA 
CONSTRUCCIÓ
N SISTEMA DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
COLECTORES 
OCCIDENTAL Y 
NORTE DE LA 
ZONA URBANA 
MUNICIPIO DE 
RIVERA ¿ 
DEPARTAMENT
O DEL HUILA. 

Huila : Rivera 
$1,219,682,75

0 

Fecha de 
Liquidació

n 
17-12-
2015 

1
3 

AHLPOB09-
014 

Licitació
n 

Pública 
Liquidado 

CONSTRUCCIO
N PRIMERA 
ETAPA PLAN 
MAESTRO DE 
ALCANTARILLAD
O EN EL CASCO 
UBANO EN EL 
MUNICIPIO DE 
VILLAVIEJA 

Huila : Villavieja 
$1,426,440,87

0 

Fecha de 
Liquidació

n 
11-12-
2015 

1
4 

AHLPOB011-
013 

Licitació
n 

Pública 
Liquidado 

CONSTRUCCIO
N PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLAD
O DEL 
MUNICIPIO DE 
TELLO FASE 1- 
DEPARTAMENT
O DEL HUILA. 

Huila : Tello 
$3,653,993,47

5 

Fecha de 
Liquidació

n 
27-11-
2015 

1
5 

AHLPOB02-
014 

Licitació
n 

Pública 
Liquidado 

CONSTRUCCIO
N PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 

Huila : Palermo 
$4,034,337,31

0 

Fecha de 
Liquidació

n 
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ALCANTARILLAD
O DEL CASCO 
URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
PALERMO FASE 
I 
DEPARTAMENT
O DEL HUILA. 

26-11-
2015 

1
6 

AHLPOB08-
013 

Licitació
n 

Pública 
Liquidado 

CONSTRUCCIÓ
N PRIMERA 
ETAPA PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO EN 
EL CASCO 
URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE 
TIMANA- 
DEPARTAMENT
O DEL HUILA. 

Huila : Timaná 
$1,074,050,87

6 

Fecha de 
Liquidació

n 
18-11-
2015 

1
7 

AHLPOBO15
-014 

Licitació
n 

Pública 
Liquidado 

CONSTRUCCIO
N DEL PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLAD
O MUNICIPIO DE 
TERUEL 
DEPARTAMENT
O DEL HUILA. 

Huila : Teruel 
$2,020,322,87

0 

Fecha de 
Liquidació

n 
16-11-
2015 

1
8 

AHLPOB04-
013 

Licitació
n 

Pública 
Liquidado 

LA SOCIEDAD 
DE 
ACUEDUCTOS, 
ALCANTARILLAD
OS Y ASEO 
AGUAS DEL 
HUILA S.A. E.S.P. 
ESTA 
INTERESADA EN 
CONTRATAR LA 
CONSTRUCCIO
N PRIMERA 
ETAPA PLAN 
MAESTRO EN EL 
MUNICIPIO DE 
PITAL, FASE I, 
EN EL 
DEPARTAMENT
O DEL HUILA. 

Huila : Neiva 
$1,115,429,04

3 

Fecha de 
Liquidació

n 
29-09-
2015 

1
9 

AHLPOB01-
015 

Licitació
n 

Pública 

Celebrad
o 

CONSTRUCCIO
N PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO 
FASE I DEL 
MUNICIPIO DE 
PITALITO 
DEPARTAMENT
O DEL HUILA 

Huila : Pitalito 
$15,118,564,7

88 

Fecha de 
Celebraci

ón del 
Primer 

Contrato 
18-09-
2015 

2
0 

AHLPOB01-
015 

Licitació
n 

Pública 

Descarta
do 

LA 
CONSTRUCCIO
N PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO 
FASE I DEL 

Huila : Pitalito 
$15,467,315,2

23 

Fecha de 
Terminaci

ón 
Anormal 

04-06-
2015 
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MUNICIPIO DE 
PITALITO 
DEPARTAMENT
O DEL HUILA. 

2
1 

AHLPOB07-
013 

Licitació
n 

Pública 
Liquidado 

CONSTRUCCIÓ
N PRIMERA 
ETAPA PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLAD
O DEL 
MUNICIPIO DE 
GUADALUPE 
FASE I- 
DEPARTAMENT
O DEL HUILA. 

Huila : Guadalupe 
$1,918,109,34

7 

Fecha de 
Liquidació

n 
22-04-
2015 

2
2 

AHLPOB01-
013 

Licitació
n 

Pública 
Liquidado 

CONSTRUCCIO
N PRIMERA 
ETAPA PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO EN 
EL CASCO 
URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE 
RIVERA 

Huila : Neiva 
$1,427,158,66

4 

Fecha de 
Liquidació

n 
25-01-
2015 

2
3 

AHLPOBO6-
014 

Licitació
n 

Pública 

Descarta
do 

CONSTRUCCIÓ
N SISTEMA DE 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO 
COLECTORES 
OCCIDENTAL Y 
NORTE DE LA 
ZONA URBANA 
MUNICIPIO DE 
RIVERA ¿ 
DEPARTAMENT
O DEL HUILA 

Huila : Rivera 
$1,231,633,20

1 

Fecha de 
Terminaci

ón 
Anormal 

01-07-
2014 

2
4 

AHLPOB013-
013 

Licitació
n 

Pública 

Descarta
do 

CONSTRUCCIO
N PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO 
DEL CASCO 
URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
ALGECIRAS 
FASE 2 - 
DEPARTAMENT
O DEL HUILA 

Huila : Algeciras 
$1,065,770,15

9 

Fecha de 
Terminaci

ón 
Anormal 

19-06-
2014 

2
5 

AHLPOB07-
014 

Licitació
n 

Pública 
Liquidado 

CONSTRUCCIO
N PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLAD
O DEL CASCO 
URBANO DEL 
MUNICIPIO DE 
CAMPOALEGRE 
DEPARTAMENT
O DEL HUILA. 

Huila : Campoalegre 
$8,121,189,92

9 

Fecha de 
Carga en 

el Sistema 
17-JUN-14 
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2
6 

AHLPOB01-
018 

Licitació
n 

Pública 

Celebrad
o 

CONSTRUCCIÓ
N PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO 
DEL MUNICIPIO 
DE ACEVEDO 

Huila : Acevedo 
 

$ 
2,892,933,886 

Fecha de 
Carga en 

el Sistema 
22-ENE-19 

2
7 

AHLPOB02-
018 

Licitació
n 

Pública 

Celebrad
o 

LA 
CONSTRUCCIÓ
N PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO 
CENTRO 
POBLADO EL 
PENSIL (LA 
ARGENTINA) 
HUILA FASE I. 

Huila : La Argentina 
$ 

1,378,834,202 

Fecha de 
Carga en 

el Sistema 
22-ENE-19 

2
8 

AHLPOB03-
018 

Licitació
n 

Pública 

desierto CONSTRUCCIÓ
N PLAN 
MAESTRO DE 
ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLAD
O MUNICIPIO DE 
SALADOBLANC
O FASE I. 

Huila : Saladoblanco 
$ 

5,483,602,420 

Fecha de 
Carga en 

el Sistema 
07-DIC-18 

2
9 

AHLPOB04-
018 

Licitació
n 

Pública 

Celebrad
o 

CONSTRUCCIÓ
N PLAN 
MAESTRO FASE 
I DE 
ALCANTARILLAD
O MUNICIPIO DE 
PITALITO 

Huila : Pitalito 
$ 

8,806,522,954 

Fecha de 
Carga en 

el Sistema 
22-ENE-19 

3
0 

AHLPOB05-
018 

Licitació
n 

Pública 

Adjudica
do 

CONSTRUCCIÓ
N COLECTORES 
DEL SISTEMA 
DE 
ALCANTARILLAD
O DEL 
MUNICIPIO DE 
GARZÓN – 
HUILA. 

Huila : Garzón 
$ 

2,193,785,502 

Fecha de 
Carga en 

el Sistema 
14-FEB-19 

3
1 

AHLPOB06-
018 

Licitació
n 

Pública 

Adjudica
do 

CONSTRUCCIÓ
N 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO  
CENTRO 
POBLADO LOS 
CAUCHOS, 
MUNICIPIO DE 
GUADALUPE 

Huila : Guadalupe 
$ 

3,544,731,457 

Fecha de 
Carga en 

el Sistema 
7-FEB-19 

3
2 

AHSAMCOB
01-019 

Selecció
n 

Abrevia
da De 
Menor 

Cuantía 

adjudicad
o 

CONSTRUCCIÓ
N PLAN 
MAESTRO  DE 
ACUEDUCTO  Y 
ALCANTARILLAD
O  MUNICIPIO DE 
SALADO 
BLANCO 

Huila : Saladoblanco 
$ 

5,483,602,420 

Fecha de 
Carga en 

el Sistema 
08-FEB-19 

 
2. Datos históricos de compras de otras entidades 
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Consultado el SECOP I, se encontró que la dinámica de adquisición de servicios de construcción es fluida, 
no obstante atendiendo a la especificidad del Objeto contractual planteado, es posible determinar que dentro 
del Departamento (zona de influencia) no existen otras entidades que adelante la contratación de planes 
maestros de acueducto o alcantarillado puesto que la Entidad ejerce como GESTOR del PDA HUILA y es 
en razón a dicha calidad que desarrolla la contratación de objetos similares a los del presente proceso. 
Atendiendo a que otras entidades que pueden considerarse como sus pares, se encuentran ubicadas en 
zonas geográficamente diversas, y afrontan condiciones geo-políticas, sociales, económicas y culturales 
diferentes, no hay lugar a su consulta a fin de establecer parámetros comparativos. 
 

III. FUENTES CONSULTADAS 
 
http://camacol.co/  
http://www.dane.gov.co/  
http://www.banrepcultural.org/  
http://www.colombiacompra.gov.co/  
http://www.fedesarrollo.org.co/  
http://www.dnp.gov.co/  
http://www.mincomercio.gov.co   
http://www.infraestructura.org.co/  
http://www.colombiacompra.gov.co/ 
http://www.fenalco.com.co/  
http://www.minhacienda.gov.co/ 

7. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, DOCUMENTOS PARA ACREDITARLOS Y VERIFICACIÓN 

 
De conformidad con lo señalado en el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la capacidad jurídica, 
las condiciones de experiencia y capacidad financiera de los proponentes será objeto de verificación como 
requisito habilitante para la participación en el presente proceso de selección de contratistas. Su verificación 
no conlleva la asignación de puntaje sino tan solo la habilitación o no de la propuesta para la subsiguiente 
ponderación.  
 
LA ENTIDAD se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos suministrados en la propuesta, 
de forma que, con la presentación de esta, se entiende que su titular autoriza la obtención y corroboración 
de la información que allí se consigna. 
 
El no cumplimiento de las condiciones exigidas en este capítulo implica en rechazo del ofrecimiento, a 
menos que el supuesto sea de aquellos subsanables y se proceda a su solicitud para con el oferente, por 
una sola vez y de forma escrita, de forma que se puedan comparar las propuestas, sin que con ello se 
pueda adicionar, modificar o completar el ofrecimiento. En ese orden, previa ponderación de las propuestas 
presentadas y dentro del plazo señalado en este pliego, se evaluarán los requisitos habilitantes exigidos en 
los apartados subsiguientes, conforme el siguiente esquema: 
 

Tabla 1. Supuestos Habilitantes 
 

SUPUESTOS HABILITANTES EVALUACIÓN 

JURÍDICOS CUMPLE O NO CUMPLE 

TÉCNICOS CUMPLE O NO CUMPLE 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
http://camacol.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.banrepcultural.org/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fedesarrollo.org.co/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.mincomercio.gov.co/
http://www.infraestructura.org.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.fenalco.com.co/
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FINANCIEROS CUMPLE O NO CUMPLE 

ORGANIZACIONALES CUMPLE O NO CUMPLE 

 
En desarrollo de lo anterior y en lo pertinente, la entidad verificará la concurrencia de los requisitos 
habilitantes que a continuación se señalan, los cuales han sido establecidos considerando a tal fin el riesgo 
del proceso de contratación, el presupuesto oficial y el análisis del sector económico que se ha hecho, a 
partir de condiciones cualitativas y cuantitativas de carácter objetivo: 
 

1. DOCUMENTOS DE CARÁCTER JURÍDICO 
 
▪ Carta de presentación: La carta de presentación original de la oferta, deberá ser firmada por el oferente, 

el representante legal de la persona jurídica, el representante del consorcio o unión temporal, o el 
apoderado debidamente constituido, quien debe estar facultado para ello, indicando al pie de la firma el 
nombre, cargo y documento de identidad. Su contenido deberá corresponder al texto del modelo 
predispuesto por la entidad a tal fin (“Modelo carta de presentación de oferta”). 

 
La firma de la carta de presentación de la oferta hará presumir la aprobación, legalidad y conocimiento de 
todos los documentos que la acompañan, así como del contrato que resultare, en consecuencia, no se 
aceptarán reclamos posteriores a su presentación, relativos a aspectos que debía conocer el oferente y los 
aceptó en su alcance, al suscribir la carta de presentación. 

 
▪  Documento de identificación: Deberá también acompañarse fotocopia legible del documento de 

identidad de la persona natural, el representante de la persona jurídica o del representante e integrantes 
del consorcio o unión temporal, así como del apoderado debidamente constituido, según el caso. 

 
▪ Requisitos particulares de admisión según la condición del proponente:  Estos requisitos deberán 

corresponder a la opción de postulación que se utilice, reservándose LA ENTIDAD, la facultad de 
corroborar la autenticidad de los datos insertos en la propuesta, por lo que la presentación de esta conlleva 
implícitamente la autorización a tal efecto. Son supuestos de cada una de las formas de postulación, ante 
cuya ausencia o acreditación en contravención a lo exigido, se producirá el rechazo del ofrecimiento: 

 
7.1.4 Persona Natural: Nacional o extranjera, con domicilio en el país, título profesional en ingeniería 
civil o ingeniera sanitaria, con matrícula profesional actualmente vigente y experiencia general no inferior 
a diez (10) años, contados desde la fecha de expedición de la tarjeta profesional, hasta la fecha de 
apertura del presente proceso. La experiencia general se acreditará presentando la fotocopia de la 
Matricula Profesional.  

 
7.1.5 Personas Jurídicas: Experiencia general no inferior a diez (10) años, contados desde su fecha 
de constitución hasta la fecha de apertura del presente proceso. El objeto de la persona jurídica debe 
permitir contratar con el estado la ejecución de las obras civiles objeto del presente proceso. Dicha 
experiencia se acreditará mediante el certificado de existencia y representación legal expedido por la 
Cámara de Comercio. 

 
La propuesta debe estar abonada con una persona natural, nacional o extranjera, con domicilio en el 
país, título profesional en ingeniería civil o ingeniería sanitaría, con matrícula profesional actualmente 
vigente y experiencia general no inferior a diez (10) años, contada desde la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional, hasta la fecha de apertura del presente proceso. La experiencia general se acreditará 
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presentando la fotocopia de la Matricula Profesional. El profesional que avale la propuesta deberá 
demostrar vínculo laboral vigente con el proponente, mediante la presentación de las últimas (02) 
planillas de pago de los aportes al sistema integral de seguridad social, en la que conste la vinculación 
laboral del mencionado profesional. 
  
Consorcios o Uniones Temporales entre personas jurídicas y personas naturales: La experiencia 
general se determinará conforme las exigencias hechas para personas naturales o personas jurídicas 
antes expresadas, las cuales deberán concurrir en cada uno de sus integrantes. 

 
Si el certificado refiere restricciones del representante legal contenidos en los estatutos de la empresa, 
deberá adjuntarse fotocopia de estos y copia del Acta de Junta de Socios o documento de autorización 
debidamente suscrito, en el que expresamente se le permita ofertar en este proceso y suscribir el contrato 
que de él derive. 
 
Para los consorcios o uniones temporales, su constitución deberá ajustarse a lo establecido en el artículo 
7 de la Ley 80 de 1993, de los cuales se desprenda la conformación del respectivo ente con antelación a 
la fecha de presentación de la oferta, incorporando allí la siguiente información: a. La expresión acerca 
del modo de participación, esto es, consorcio o unión temporal, precisando el porcentaje de participación 
en la misma; b. La identificación clara y detallada de cada uno de sus integrantes o miembros; c. La 
designación de la persona que para todos los efectos legales tendrá la representación legal del Consorcio 
o la Unión Temporal y fungirá como único canal de comunicación con LA ENTIDAD. Cualquier 
modificación en este sentido, deberá ser notificada por escrito al ente contratante; d. El señalamiento del 
ámbito de responsabilidad de sus integrantes; e. La duración del ente plural, la que deberá ser como 
mínimo por el lapso comprendido entre el cierre del proceso de selección, la ejecución del contrato, el 
previsto para la liquidación bilateral del contrato y dos (2) años más; f. El domicilio de los integrantes; g. 
En el evento de conformarse Unión Temporal, además deberá indicar, los términos y extensión de la 
participación en la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados con 
posterioridad, sin el consentimiento previo y escrito de LA ENTIDAD. 
 
Cuando uno o varios de los integrantes del consorcio o de la unión temporal sean personas jurídicas, 
deberán también allegarse, en lo pertinente, los documentos exigidos en este ítem para esta clase de 
oferente. 
 
Adicionalmente y para considerar hábil la oferta, todo proponente deberá: a. Estar habilitado para 
contratar con el Estado; b. Contar con uso pleno de su capacidad de ejercicio para comprometerse; y, c. 
No estar incurso en causal de prohibición, impedimento, inhabilidad o Incompatibilidad de las previstas 
en las leyes de Colombia para contratar con el Estado, en especial las previstas en la Ley 80 de 1993, 
1150 de 2007 y 1474 de 2011. 

 
Las personas naturales deberán poseer título profesional en Ingeniería civil y/o Ingeniería Sanitaria, con 
experiencia general mínima de diez (10) años, la cual se contabilizará a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional respectiva y estar inscritas en el Registro Único de Proponentes. 

 
Si para con las personas jurídicas, su representante legal no ostenta el título profesional y experiencia de 
los citados para personas naturales, la oferta deberá ser abonada por un profesional que acredite título 
profesional en Ingeniería civil y/o Ingeniería Sanitaria, con experiencia general mínima de diez (10) años, la 
cual se contabilizará a partir de la expedición de la tarjeta profesional respectiva. Para este caso deberá 
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también acreditarse que el profesional que avala la propuesta posee vínculo laboral vigente con el ente 
proponente. 

 
Los consorcios o uniones temporales podrán también presentar propuesta dentro de este proceso de 
selección, siempre que las personas naturales o Personas jurídicas que participen en los mismos entes 
asociativos cumplan las exigencias hechas en cada caso para cada uno de este tipo de oferentes, según lo 
descrito en los párrafos anteriores. 

 
▪ Fotocopia de tarjeta profesional y acreditación de su vigencia: Junto con la oferta deberá presentarse 

copia legible de la tarjeta profesional que acredite la condición profesional de la persona natural, el 
representante legal de la persona jurídica, del profesional que abona la oferta o de los miembros o 
representante del consorcio o unión temporal, según la condición a la que acuda el proponente, en los 
términos de los numerales anteriores. 

 
Al lado de la anterior aducción, deberá también demostrarse que la matrícula profesional del respectivo 
profesional se encuentra vigente y está autorizado para ejercer la profesión, mediante la presentación del 
certificado de vigencia expedido por la autoridad competente. 
 
▪ Libreta militar: El proponente deberá allegar fotocopia legible del documento de la libreta militar de la 

persona natural, el representante de la persona jurídica o consorcio o unión temporal, igual que de cada 
uno de sus integrantes, y el apoderado constituido, según el caso, para hombres menores de 50 años. 

 
▪ Registro Único Tributario: Los proponentes deberán allegar, en forma individual o como miembros de 

entes organizados bajo la forma de consorcio o unión temporal, su inscripción en el registro único tributario 
debidamente actualizado. 

 
▪ Registro Único de Proponentes (RUP):  El proponente deberá acreditar su calificación y clasificación 

en el Registro Único de Proponentes (RUP) expedido por la Cámara de Comercio del lugar en el que 
tenga el asiento principal de sus negocios si es persona natural, o el domicilio principal si es persona 
jurídica. A tal efecto se deberá presentar el respectivo certificado, expedido con una antelación no mayor 
a 30 días respecto de la época de cierre del proceso, demostrando que ofrece bienes, obras y servicios 
a entidades estatales identificados en el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel, así 

Tabla. Código UNSPC de los servicios a contratar. 

 
UNSPSC DESCRIPCIÓN 

83101500 Servicios de Acueducto y Alcantarillado 

 81101500 Servicios de Ingenieria y Arquitectura 

 
 

En todo caso, la inscripción del proponente debe encontrarse en firme y vigente para el momento del 
cierre del proceso. Cuando el proponente sea un Consorcio o Unión Temporal, deberán acreditar el 
cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente numeral, según las reglas indicadas. En todo 
caso, se verificará en cada integrante la suficiencia para ofrecer los bienes y servicios especificados. 
Adicionalmente y para este tipo de proponentes, los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberán 
estar clasificados en el (los) segmentos, familia (s) y clase (s) exigidos en el presente ítem, a la fecha 
del cierre del proceso. 
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▪ Acreditación del cumplimiento  de obligaciones  con  el  Sistema  General  de  Seguridad  Social 
Integral: De  conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, junto con la 
presentación de la oferta, la persona jurídica el proponente deberá certificar el cumplimiento de sus 
obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral, en lo que corresponda; para tal efecto 
deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas 
mencionados, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo a los 
requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal, durante un lapso equivalente al que 
se exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en 
todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en 
que la persona jurídica no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a 
partir de la fecha de su constitución. En las propuestas presentadas a título de Consorcio o Unión 
Temporal, cada uno de sus miembros deberá aportar la certificación anteriormente señalada, según el 
caso. 

 
Los proponentes que se encuentren excluidos del pago de los aportes para con algunos de los 
componentes de aquel sistema o reciban beneficios especiales, deberán así expresarlo, acreditando 
tal circunstancia. En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de 
alguna de las obligaciones para con el mismo sistema, así se debe manifestar, acreditando el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos. 
 

▪ Garantía de seriedad: La propuesta deberá acompañarse de una garantía bancaria o de una póliza de 
seguros otorgada por una compañía aseguradora legalmente establecida en Colombia que ampare la 
seriedad de la oferta presentada para participar en este proceso de selección de contratistas, 
identificando claramente el objeto de la convocatoria. En caso de prórroga del cierre, ésta garantía 
deberá ampliarse a partir de la nueva fecha que a tal fin se fije. La póliza allegada, la cual deberá estar 
firmada por el tomador. 

 
Si la garantía no se constituye por el monto mínimo requerido, su vigencia resulta insuficiente, no se incluye 
el objeto antes descrito o no se ajusta a lo exigido en este numeral, LA ENTIDAD procederá de conformidad 
con lo establecido en el decreto 1882 de 2018; De conformidad con lo señalado en el parágrafo 3 del artículo 
5 de la Ley 1882 de 2018, la no entrega de la garantía de seriedad con la propuesta no será subsanable y 
causal de rechazo de esta. 
 
▪  Compromiso de transparencia: Junto con la oferta deberá suscribirse y presentarse por parte de la 

persona natural, el representante legal de la persona jurídica, así como por parte de los miembros Y 
representante del consorcio o unión temporal, según la condición a la que acuda el proponente, el 
compromiso anticorrupción, el cual deberá diligenciarse en el formato previsto en este pliego a tal fin. 

 
▪  Otras exigencias jurídicas habilitantes: LA ENTIDAD verificará el estado de los antecedentes 

judiciales del oferentes, sus representantes e integrantes, según el caso, el Sistema de Registro 
Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), el  boletín  de  responsabilidad  fiscal  y  el  Sistema  de  
Información  de  registro  de  Sanciones  e Inhabilidades  de  la  Procuraduría  General  de  la  Nación,  
a  fin  de  establecer  si  el  proponente,  su representante o miembros, poseen alguna restricción para 
contratar. 
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2.  DOCUMENTOS DE CARÁCTER TÉCNICO. 

 

Los proponentes deben acreditar su experiencia a través de: i) la información consignada en el RUP para 

aquellos que estén obligados a tenerlo, ii) la presentación el Formato 3 – Experiencia para todos los 

proponentes y iii) alguno de los documentos válidos para la acreditación de la experiencia señalados en el 

numeral 3.5.6 cuando se requiera la verificación de información del proponente adicional a la contenida en 

el RUP. 

De este modo, la evaluación de la experiencia se efectuará a partir de la información contenida en el Registro 

Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso.  

Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o 

entidades estatales. 

▪ EXPERIENCIA GENERAL 
 

Los contratos aportados para efectos de la acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados 
en alguno de los siguientes códigos:  
 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

81 10 15 Servicios de Ingenieria y Arquitectura 

83 10 15 Servicios de acueducto y alcantarillado 

 
"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL AGRADO (FASE I) HUILA, 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA AGUA BLANCA VEREEDA 
CARMELO SECTOR CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA, 
CONSTRUCCION DE PTAR EN EL CENTRO POBLADO EL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA" 
 
 EXPERIENCIA GENERAL  
 
Segmento 1.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS (URBANOS Y/O RURALES) Y/U 
OBRAS COMPLEMENTARIAS de la Matriz 1 de experiencia – Documento tipo de licitación de obra 
pública de agua potable y saneamiento básico   
 
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE: CONSTRUCCION DE 
ACUEDUCTOS. 
     

               EXPERIENCIA ESPECIFICA OBLIGATORIA: Agrado y Pital Campoalegre- Resumen 

• Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe contar con una 

longitud de tubería en 7,308 ML que equivalente al (50%) de la longitud total en instalación según tipo de 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=desc&order=Segmentos
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Familia%20
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion/test/pager/callback?_=1396361496688&page=0&field_event_category_value=All&sort=asc&order=Clase%20%20
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tubería: PVC PRESION, y cuyo diámetro, se encuentre entre el siguiente rango (1/2” A 8"). El total de la 

tubería del proyecto es: 14,617 ML – 

Agrado tubería: 13,024 ML –100%  siendo el 50% 6.62 Ml-  

Pital Campoalegre tubería: 1,592,42 ML-100%  siendo el 50% 796.21 Ml- 

EXPERIENCIA ESPECIFICA OBLIGATORIA: Pital Socorro 

- Segmento 4.2 PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PTAR, ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS 
RESIDUALES Y/U OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
de la Matriz 1 de experiencia – Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y 
saneamiento básico    
 
PROYECTOS QUE CORRESPONDAN O HAYAN CONTENIDO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE: 
SISTEMAS DE ALCANTARILLADOS Y/O PTAR Y/O SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO. 
 
- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general debe corresponder a 
un proyecto de CONSTRUCCIÓN DE UNA PTAR con capacidad igual o superior al (50%) de los litros por 
segundo (lps) establecidos en la presente convocatoria, los cuales se encuentran estimados en 0,84 LPS 
equivalentes al 50% del total de la PTAR que es igual a 1.68 LPS. 
 

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 1: PITAL SOCORRO 

'-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades 

de intervención y/o construcción y/o instalación de manejo de lodos para tratamiento de aguas residuales. 

'-Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en actividades 
de intervención y/o construcción y/o instalación de estructuras para tratamiento biológico para tratamiento 
de aguas residuales y sus obras complementarias. 
 

EXPERIENCIA ESPECIFICA ADICIONAL 2: AGRADO Y PITAL CAMPOALEGRE 

' '- Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados debe acreditar experiencia general en estructuras 
de captación, las cuales deben ser iguales o mayores al (50%) de los litros por segundo (lps) establecidos 
en la presente convocatoria para la captación. 19,365LPS 
 

• Agrado caudal Bocatoma: Total bocatomas: 38,73Lps 100% siendo el 50% 19,365LPS 

Bocatoma Chimnayaco; 8LPS-100%   

Bocatoma Altares: 30Lps-100% 

Pital caudal Bocatoma : 0.73 –100%  siendo el 50%  l/s  
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- CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA  

La entidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma 

sea válida como experiencia requerida:  

En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la experiencia 
es el segmento 83; 83101500 y 81101500 
 

▪ La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos 

celebrados por el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 

▪ Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe 

aportar como mínimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia mínima exigida; ii) los demás 

integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia mínima exigida; y iii) sin 

perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar 

experiencia. En este último caso, el porcentaje de participación del integrante que no aporta experiencia 

en la estructura plural no podrá superar el cinco por ciento (5%). 

Estos porcentajes de experiencia mínima que cumplirán los integrantes del proponente plural, bastará 

acreditarlos con contratos que cumplan con el requisito de experiencia general exigida en el pliego de 

condiciones y se calcularán sobre el “valor mínimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV)” de conformidad con el numeral 3.5.8. 

  

Independientemente de el o los integrantes del proponente plural que aporten contratos para acreditar la 

experiencia, estos se tendrán en cuenta para calcular el "Número de contratos con los cuales el Proponente 

cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral 3.5.8. 

 

▪ Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión 

temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno 

de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté 

obligado a tener RUP.  

▪ Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión 

temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que el 

integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de 

participación que tuvo el integrante o los integrantes. 

▪ Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “% 

de dimensionamiento (según la longitud o magnitud requerida en el proceso de contratación)” exigido en 

la Matriz 1 – Experiencia se afectará por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los 

integrantes.  
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Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de dimensionamiento” 

se afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se 

deberá allegar el documento de conformación de proponente plural que discrimine las actividades a cargo 

de cada uno de los integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda 

determinar qué actividades ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre 

determinar, la evaluación se realizará de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a 

los consorcios. 

Nota: El “dimensionamiento” de este literal aplica a cualquier dimensión o magnitud requerida en el proceso 

de selección para acreditar la experiencia. 

Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión 

temporal, y dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente 

proceso, dicho contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el 

aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal 

que ejecutaron el contrato y que están participando en el presente Proceso.  

El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditación de valores y magnitudes 

intervenidas deberá evaluarse de acuerdo con lo señalado en la Matriz 1 – Experiencia para la respectiva 

actividad a contratar. En los contratos aportados como experiencia que contengan actividades ejecutadas 

ajenas a la obra de agua potable y saneamiento básico, la Entidad Estatal solo tendrá en cuenta los valores 

y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de infraestructura. 

Para estos efectos, el oferente deberá acreditar los valores y magnitudes intervenidas dentro del respectivo 

contrato, empleando alguno de los documentos válidos establecidos en el numeral 3.5.6 del Pliego de 

Condiciones. En todo caso, la Entidad Estatal permitirá la subsanación, en los términos del numeral 1.6 del 

Pliego de Condiciones, requiriendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y magnitudes 

intervenidas. De no lograrse la discriminación de los valores y magnitudes ejecutadas en el marco del 

respectivo contrato, la Entidad Estatal no lo tendrá en cuenta para la evaluación. 

▪ CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL “CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y 

SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS” 

Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados 

en alguno de los siguientes códigos: 

Segmentos Familia  Clase  Nombre  

81 10 15 Servicios de Ingenieria y Arquitectura 

83 10 15 Servicios de acueducto y alcantarillado 

 

Los contratos presentados   deben concordar hasta el tercer nivel con el objeto principal del objeto a ejecutar. 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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Las personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia deberán indicar los 

códigos de clasificación relacionados con los bienes, obras o servicios ejecutados con alguno de los 

documentos válidos establecidos en el pliego de condiciones para cada uno de los contratos aportados para 

la acreditación de la experiencia requerida. En el evento en el que dichos documentos no incluyan los 

códigos de clasificación, el representante legal del proponente deberá incluirlos en el Formato 3 – 

Experiencia. 

 

El contrato deberá contener los dos (02) de los siguientes códigos certificados como experiencia en el RUP: 
83101500; 81101500 
 

▪ ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante 

alguno de los documentos señalados en la sección 3.5.6 del pliego de condiciones:  

▪ Contratante 

▪ Objeto del contrato 

▪ Principales actividades ejecutadas 

▪ Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia 

establecidas en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., si aplica.  

▪ La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del 

contrato, a menos que de los documentos del numeral 3.5.6 de forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se 
encuentre señalado en la certificación. 

▪ La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha de 

entrega y/o recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos del numeral 3.5.6 de 

forma expresa así se determine.  

Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha 
(mes, año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación. 

▪ Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 

▪ El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
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3.5.6 DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información 

adicional a la contenida en el RUP, el proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se 

establecen a continuación, para que la entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán 

estar debidamente diligenciados y suscritos por el contratante, el contratista o el interventor, según 

corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más documentos aportados por el proponente 

para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia establecido a continuación: 

▪ Acta de liquidación 

▪ Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  

▪ Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en 

la que conste el recibo a satisfacción de la obra contratada debidamente suscrita por quien esté 

en capacidad u obligación de hacerlo. 

▪ Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de 

inicio. 

 

▪ Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente 

inscrito y clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos 

para la acreditación de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se 

admitirá para el cesionario y no se reconocerá experiencia alguna al cedente. 

 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar adicionalmente 

certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el 

revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia 

de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de 

Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento 

del profesional.  

▪ PARA SUBCONTRATOS  

Para la acreditar la experiencia de subcontratos cuyo contrato principal fue suscrito con particulares se 

aplicarán las disposiciones establecidas en el numeral anterior.  

Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con entidades 

estatales el proponente deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 

 

▪ Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación 

del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato 

principal, del Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

NIT.  800.100.553-2 

ESTUDIOS PREVIOS 
VERSIÓN: 8.0 

 

 
Calle 21 No. 1C -17 

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 
www.aguasdelhuila.gov.co 

                                                           Neiva – Huila (Colombia).                                Página 132 de 200       

 

información requerida en el presente pliego de condiciones para efectos de acreditación de la 

experiencia. 

 

▪ Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.  

Esta certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente:  

 

Alcance de las obras ejecutadas en el contrato principal. 

 

II. Información en la cual se evidencie que la figura de la subcontratación es permitida en el 

marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorización para subcontratar, el 

Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que den 

cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la Entidad 

Estatal, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

 

La información solicitada en el literal B únicamente se exige en relación con el contrato principal 

suscrito con la Entidad Estatal. 

 

En caso de que se presenten varios niveles de subcontratación, las reglas de los literales A y B 

aplicarán hasta el primer nivel de subcontratación. Para los siguientes niveles de subcontratación, 

la acreditación de la experiencia se realizará con las disposiciones establecidas en el numeral 

anterior. Para estos efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratación como aquel contrato 

suscrito entre particulares, cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato 

estatal firmado entre una Entidad Estatal y un particular. 

 

Cuando el contratista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso de 

Contratación, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecerá al 

subcontratista. En este contexto, el contratista directo no podrá acreditar dichas actividades, por 

lo que no serán tenidas en cuenta para la verificación de la experiencia.  

Los proponentes deberán advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista original haya 

certificado que, dentro de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no 

serán tenidas en cuenta para efectos de acreditación de experiencia del contratista original. Para tal fin, 

deberán informar a la entidad, mediante comunicación escrita, indicando el proceso en el cual el contratista 

certificó la respectiva subcontratación. 

 

La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los proponentes y de 

ninguna manera dicha obligación será de la entidad. En aquellos casos en los que el proponente no advierta 

tal situación, la entidad no tendrá responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. En ese caso, el 

contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
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▪ RELACIÓN DE LOS CONTRATOS FRENTE AL PRESUPUESTO OFICIAL  

La verificación del número de contratos para acreditar la experiencia se realizará de la siguiente manera: 

Número de contratos con los 

cuales el Proponente cumple la 

experiencia acreditada 

Valor mínimo para certificar 

(como % del Presupuesto Oficial de obra 

expresado en SMMLV) 

De 1 hasta 2 75% 

De 3 hasta 4 120% 

Hasta 5 150% 

 

La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV 

de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este pliego de condiciones. 

 

El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 

IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la 

tabla anterior. 

 

En caso de que el número de contratos con los cuales el proponente acredita la experiencia no satisfaga el 

porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 

proponente podrá subsanarla en los términos establecidos en la sección 1.6. 

 

Para el caso del proyecto:  
"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL AGRADO (FASE I) HUILA" 
presupuesto oficial: $8,621.486.543  equivalentes a 4.924,02 S.M.M.L.V 

"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA AGUA BLANCA VEREEDA 

CARMELO SECTOR CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA" 

presupuesto oficial: $1,554.999.863 equivalentes a 888,11 S.M.M.L.V 

"CONSTRUCCION DE PTAR EN EL CENTRO POBLADO EL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA" presupuesto oficial: $ 1,397.451.136 equivalentes a 798,13 S.M.M.L.V 
 
 presupuesto oficial Total: ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES  NOVECIENTOS 
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE $11.573.937.542 equivalentes 
a 6,610,26 S.M.M.L.V. 
 

Persona Natural o Jurídica: Teniendo en cuenta máximo de contratos válidos aportados como 
experiencia general: 

 
Del presente proceso, estos deberán estar reportados en la información consignada en el Registro Único 
de Proponentes. La sumatoria de los contratos deberán contener los siguientes códigos certificados como 
experiencia en el RUP: 83101500; 811015 
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ACUEDUCTO 
Teniendo en cuenta que para el año 2026 el salario mínimo legal mensual vigente es de $1.750.905,00= 
 
La verificación se hará con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en SMMLV 
de los contratos que cumplan con los requisitos establecidos en este pliego de condiciones.   
 
El proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido 
IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor mínimo a certificar establecido en la 
tabla anterior. 
 
En caso de que el número de contratos con los cuales el proponente acredita la experiencia no satisfaga el 
porcentaje mínimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificará la propuesta como no hábil y el 
proponente podrá subsanarla en los términos establecidos. 
 

NOTA 1: El valor total de los contratos celebrados que se aporten para acreditar la experiencia, se 
tomará del valor presente hallado con la siguiente fórmula. 

 
VP=  (V1) X (SMLVM al momento de cierre el presente proceso)  
VP=  valor presente 
V1=  (Valor de ejecución de las obras) / (Salario mínimo mensual a la fecha del acta de 
terminación de obra). 
NOTA 2: Para efectos del presente proceso, se entiende por: 
 
ALCANTARILLADO: Conjunto de obras para la recolección, conducción y disposición final de las 
aguas residuales y/o de las aguas lluvias. 
 

▪ CAPACIDAD FINANCIERA  

Los proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la Matriz 2 – 

Indicadores financieros y organizacionales y bajo las condiciones señaladas en el numeral 3.9:  

 

Indicador Fórmula 

Liquidez 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

Nivel de 

Endeudamiento 

 

Pasivo Total

Activo Total
 

 

Razón de 

Cobertura de 

Intereses 

 

Utilidad Operacional

Gastos Interes
 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  
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Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

El proponente que no tiene pasivos corrientes está habilitado respecto del índice de liquidez.  

El proponente que no tiene gastos de intereses está habilitado respecto de la razón de cobertura de 

intereses, siempre y cuando la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).  

▪ CAPITAL DE TRABAJO 

Para el presente proceso de selección los proponentes deberán acreditar:  

CT = AC - PC ≥ CTd 

Donde: 

CT = Capital de trabajo 

AC = Activo corriente 

PC = Pasivo corriente 

CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta 

El capital de trabajo (CT) del oferente deberá ser mayor o igual al capital de trabajo demandado (CTd):  

CT ≥ CTd 

El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula así: 

Presupuesto oficial Fórmula 

≤$10.000.000.000 CTd = 10% x (PO) 

Entre $10.000.000.001 

y $20.000.000.000 

 

CTd = 20 %x (PO) 

 

≥$20.000.000.001 
 

CTd = 30% x (PO) 

 

Donde, 

 

CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta 

PO = Presupuesto oficial del proceso al cual presenta propuesta. 
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Si el proponente es plural el indicador debe calcularse así: 

CTProponente plural =∑CTi

n

i=1

 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del proponente plural (unión temporal o consorcio). 

 

▪ CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

▪  

Los Proponentes deberán acreditar los siguientes indicadores en los términos señalados en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.:  

 

Indicador Fórmula 

Rentabilidad sobre Patrimonio 

(Roe) 

Utilidad Operacional

Patrimonio
 

Rentabilidad del Activo (Roa) 
Unidad Operacional

Activo Total
 

 

Si el proponente es plural cada indicador debe calcularse así:  

 

Indicador =
(∑ Componente 1 del indicadori) 

n
i=1

(∑ Componente 2 del indicadori) 
n
i=1

 

 

Donde 𝑛 es el número de integrantes del Proponente Plural (unión temporal o consorcio). 

 

El Proponente que demuestre la condición de Mipyme domiciliada en Colombia acreditará la 

capacidad organizacional de acuerdo con los indicadores señalados en la Matriz 2 – Indicadores 

financieros y organizacionales. El Proponente probará la condición de Mipyme con la copia del 

certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 

momento de su presentación. 

 

3.9 ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

3.9.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO 

O SUCURSAL EN COLOMBIA 

La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida 

en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo 
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con la información reportada en el Registro, de acuerdo con las disposiciones establecidas en la Subsección 

5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la Parte 2 del Decreto 1082 de 2015, o las normas que 

las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor año fiscal 

que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.  

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por 

tanto la verificación de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 

3.9.2     PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 

COLOMBIA 

Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la 

legislación propia del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) 

convertirse a la tasa de cambio de la fecha de corte de estos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se 

encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la normativa del país de origen. 

  

▪ El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 

acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción 

simple al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  

 
▪ Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes 

disciplinarios vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  

 
▪ El ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. diligenciado. En caso de presentarse discrepancias e

ntre la información consignada en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y los documentos 

señalados en el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la 

oferta.  

Las fechas de corte de los documentos señalados en el literal A será [la entidad establecerá las fechas de 

corte, de acuerdo con lo establecido en la Subsección 5, de la Sección 1, del Capítulo 1, del Título 1, de la 

Parte 2 del Decreto 1082 de 2015 o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan. En tal sentido, 

se tomará la información de acuerdo con el mejor año fiscal del proponente], acompañado del Informe de 

Auditoría, salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una 

fecha de corte diferente a la prevista en este pliego. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 

Representante Legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. El Proponente podrá acreditar este requisito con un d

ocumento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 

 

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a dólares 

de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse a pesos en los términos definidos en la 

sección 1.13.  
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3.10 CAPACIDAD RESIDUAL  

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de 

contratación (CRPC).  Así:  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. 

En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe 

de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del 

proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la 

entidad rechazará la oferta.  

 

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) 

persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

  

3.10.1 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en 

cuenta el siguiente proceso:  

 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial Estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 

siguiente proceso:  

 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 

3.10.2 CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ [
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
] − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
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E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener 

en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 

cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del 

Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de 

ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual 

total del proponente plural. 

 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera (CF)  40  

Capacidad técnica (CT)  40  

Total  200  

 

[Se recomienda el uso de la Aplicación para establecer la Capacidad Residual, de Colombia Compra 

Eficiente, disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-

tipo/manuales-y-guias/, así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente] 

 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 

medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

 

A Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del Proponente. 

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos 

del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a 

USD 125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD 125.000. 
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Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar, conforme a la normatividad 

contable vigente, los siguientes documentos:  

 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 

representante legal, contador y revisor fiscal y/o contador independiente (externo), si están 

obligados a tenerlos. Esto teniendo en cuenta el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 

 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los contadores 

públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron los 

documentos señalados en el presente literal.  

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 

presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año 

en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de 

quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en 

la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen. 

 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 

observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 

representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 

sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.del presente pliego de condiciones; ii) p

resentados de acuerdo con las normas NIIF; y  iii) debidamente firmados por el contador público colombiano 

que los hubiere convertido. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 

representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 

Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

 

B Experiencia (E): 

 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación 

entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por 

el proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, 

Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el Presupuesto 

Oficial Estimado del Proceso de Contratación. 

 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía 

del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes 

individuales se expresa así: 
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E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
 

 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe 

tener en cuenta su participación en el proceso de contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. 

Si el proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual contiene 

los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. 

Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del 

pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 

 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben 

aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios 

de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos 

soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras 

civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el Formato 3 – Experiencia. La 

información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos, salvo donde 

se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos esté 

expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos en los términos indicados en 

el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones.  

 

C.  Capacidad financiera (CF):  

 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez 

del proponente con base en la siguiente fórmula: 
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Índice de liquidez = 
Activo Corriente

Pasivo Corriente
 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a 
Menor o igual 

a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 

1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente 

para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse 

en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el 

auditor. 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 

requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está 

contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea 

indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera (CF).  

 

D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y 

profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o 

contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 

 

Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia 

deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.  

 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

Desde Hasta Puntaje 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 
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En el caso en el cual el proponente no cuente con ningún profesional de la Arquitectura, Ingeniería o 

Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente, se otorgará cero (0) puntos en 

cuanto a la Capacidad Técnica (CT) se refiere.  

 

E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su 

revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual 

contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor 

del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; 

iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante 

que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. 

En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  

 

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

▪ El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 

siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 

días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

 

▪ Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 

obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. 

Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 

concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No 

se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

 
▪ Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por 

sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.  

 
▪ Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso 

de Contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente 

por ejecutar. 

 
▪ El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente 

al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se 

multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es 

ejecutado por una estructura plural por la participación del Proponente en la respectiva estructura. 

 
▪ Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben 

diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante 
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legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos 

colombianos usando para ello la sección 1.13 del pliego de condiciones. 

 

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE 

DESEMPATE  

La entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los 

siguientes puntajes:  

Concepto Puntaje máximo 

Oferta económica 59,5 

Factor de calidad 19 

Apoyo a la industria nacional 20 

Vinculación de personas con discapacidad 1 

Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25 

Mipyme 0,25 

Total 100 

 

 Las Entidades deberán reducir durante la evaluación de las ofertas dos (2) puntos a los 

Proponentes que se les haya impuesto una o más multas o cláusulas penales durante el último 

año, contado a partir de la fecha prevista para el cierre del proceso, sin importar la cuantía y sin 

perjuicio de las demás consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reducción también 

afectará a los Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra 

en la situación anterior.  

La reducción del puntaje antes señalada no se materializará en caso de que los actos 

administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios de control jurisdiccional 

previstos en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Además, 

se aplicará sin perjuicio de lo contenido en el artículo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior de 

conformidad con el artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan 

o reglamenten. 

4.1. OFERTA ECONÓMICA  

Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el 

obtenido de la corrección aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada en el Sobre No. 

2 y firmada. 
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El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos y contemplar todos 

los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra del presente 

proceso, los riesgos y la administración de estos. 

Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y 

contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o 

municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones 

establecidos por las diferentes autoridades. 

Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben 

tener en cuenta que la ejecución del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los 

documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir todos los aspectos y 

requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los 

riesgos previstos en dichos documentos. 

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de 

referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta. Si existe alguna duda o interrogante 

sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por 

la entidad, es deber de los Proponente hacerlos conocer dentro del plazo establecido en el Anexo 

2 - Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para 

que la Entidad los pueda estudiar. 

4.1.1. AIU 

El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la 

organización del constructor para poder desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o 

beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato. 

El valor del AIU deberá ser expresado en porcentaje (%) y deberá consignarlo y discriminarlo en la 

propuesta económica 

Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado 

en porcentaje (%). El porcentaje del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al 

porcentaje total del A.I.U establecido en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. E

n consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I 

y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad 

en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 
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Los componentes internos de la administración (A) deberán ser presentados por el adjudicatario 

del presente Proceso de Contratación en la oportunidad establecida en el numeral ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia..  

4.1.2 CORRECCIONES ARITMÉTICAS 

La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por:  

A. Las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica cuando exista 

un error que surja de un cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido 

erróneamente realizada.  

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la 

propuesta económica y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea 

igual o superior a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente 

del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a punto cinco (0.5) se 

aproximará por defecto al número entero.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad 

con el proceso del numeral 4.1.4.  

4.1.3 PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente 

para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida 

durante la etapa de planeación y particularmente durante el estudio del sector, la entidad aplicará 

el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, además podrá acudir a 

los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de 

Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico.  

4.1.4 DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las 

siguientes alternativas:  

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 

absoluto 

2 Media geométrica 

3 Media aritmética baja 

4 Menor Valor 
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Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio 

Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia 

(en su sitio web: https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

El día de la audiencia efectiva de adjudicación, la entidad iniciará respondiendo y resolviendo las 

observaciones presentadas al informe de evaluación, de conformidad con el numeral 2.6. Acto 

seguido, la entidad iniciará la apertura de los sobres de las ofertas económicas y definirá el método 

de ponderación de las propuestas de acuerdo con la TRM que rija al día hábil siguiente; sin 

embargo, la entidad debe finalizar la apertura de los sobres económicos hasta antes de las 3:00 

pm. De conformidad con lo anterior, la entidad no podrá abrir los sobres económicos teniendo 

conocimiento de la TRM que regirá al día hábil siguiente. En este sentido, atendiendo a las 

circunstancias anteriores y las particularidades de cada caso, la entidad podrá optar por suspender 

la audiencia y reiniciarla cuando lo considere conveniente, de manera que inicie y finalice la 

apertura de los sobres antes de las 3:00 pm del día respectivo.  

En el evento que la entidad deba suspender la audiencia por cualquier motivo, se tendrá como 

método de ponderación el que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente realice la 

apertura del segundo sobre.  

En cualquiera de los supuestos señalados, la entidad debe iniciar y agotar la apertura de los sobres 

económicos y la definición del método de ponderación en un mismo día hasta antes de las 3:00 

pm. Igualmente, el método definido el día de la apertura del sobre económico seguirá rigiendo aun 

cuando la entidad deba suspender la audiencia.  

Para mayor claridad y, de acuerdo con lo indicado, la TRM que la entidad utilizará para determinar 

el método de ponderación será la que rija el día hábil siguiente del día en que efectivamente sea 

la apertura del segundo sobre. Esto es, la que la Superintendencia Financiera publique en horas 

de la tarde el día de la apertura del segundo sobre. [Por ejemplo, si la audiencia de adjudicación 

se realiza el 10 de febrero de 2020 y ese mismo día se abre el segundo sobre, la TRM que se 

usará para determinar el método de evaluación será la del 11 de febrero de 2020, que se publica 

en la tarde del 10 de febrero de 2020].  

El método de ponderación se determinará de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro:  

Rango 

(inclusive) 
Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 

De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 

De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 
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De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como 

puntaje y las fórmulas se aplicarán con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran 

válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos 

en la oferta económica. 

A. Mediana con valor absoluto 

 

La entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta 

alternativa se entenderá por mediana de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene 

mediante la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los valores de las propuestas 

hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor 

central, si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores 

centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 

Bajo este método la entidad asignará puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta 

que se encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 

Donde: 

• Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que 

se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente 

fórmula 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = [{1 − |
𝑉𝑀𝑒 − 𝑉𝑖
𝑉𝑀𝑒

|} ∗ 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜] 
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Donde: 

• 𝑉𝑀𝑒: Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

B. Media Geométrica 

 

Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo 

factor de calificación para asignar el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  

 

𝑀𝐺 = √𝑉1 ∗ 𝑉2 ∗ 𝑉3 ∗ … ∗ 𝑉𝑛
𝑛

 

Donde:  

• MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.  

• V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 

• Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  

• n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo 

puntaje al valor de la propuesta que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de 

la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
|𝑀𝐺 − 𝑉𝑖|

𝑀𝐺
)) 

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio 

simple de las ofertas hábiles para calificación económica. 

𝑋𝐵̅̅̅̅ =
(𝑉𝑚𝑖𝑛 + 𝑋̅)

2
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑋̅: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 
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La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒

=

{
 
 
 

 
 
 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (

𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

 
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ (1 − (
| 𝑋𝐵̅̅̅̅ − 𝑉𝑖 |

𝑋𝐵̅̅̅̅
))  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋𝐵̅̅̅̅

}
 
 
 

 
 
 

 

Donde: 

• 𝑋𝐵̅̅̅̅ : Es la media aritmética baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de 

menor valor. 

𝑉𝑚𝑖𝑛 = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉1; 𝑉2. . ; … 𝑉𝑚) 

Donde: 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

• m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 ∗ 𝑉𝑚𝑖𝑛

𝑉𝑖
 

Donde: 

• 𝑉𝑚𝑖𝑛: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

• 𝑉𝑖: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 

4.2. FACTOR DE CALIDAD  

 
La Entidad asignará el puntaje de factor de calidad como sigue: 
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Concepto Puntaje  

 (ii) disponibilidad y condiciones funcionales de la maquinaria de obra;  19 

Total 19 

 
Las Entidades Estatales deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el 

Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento 

que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en 

Colombia, o integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotación vigente de obra 

civil inconclusa, en el mencionado registro, se descontará un (1) punto de la sumatoria obtenida en 

relación con el factor de calidad.  

No se descontará el puntaje en los términos previsto en el inciso anterior cuando el Proponente no 

oferte el factor de calidad, por lo que éste obtendrá cero (0) puntos en este criterio de evaluación. 

En esta circunstancia, la Entidad no podrá descontar el puntaje de la sumatoria obtenida en los 

demás criterios de ponderación.  

[De acuerdo con las características del objeto a contratar y con los principios de proporcionalidad 
y razonabilidad la Entidad debe elegir una o varias de las opciones previstas para otorgar el puntaje 
del factor de calidad. En todo caso, la distribución del puntaje asignado no puede ser superior a 19 
puntos. La Entidad no podrá incluir criterios, documentos, compromisos o aspectos distintos a los 
señalados.] 

4.2.1. DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES DE LA MAQUINARIA DE OBRA 

La entidad asignará [puntaje a definir por la Entidad siempre y cuando no sea superior a 19 puntos, 

aun si escoge varios criterios] al Proponente que se comprometa a utilizar maquinaria con una 

edad menor a veinte (20) años mediante la suscripción del Formato 7B - Disponibilidad y 

condiciones funcionales de la maquinaria de obra. En caso de que la maquinaria haya sido 

repotenciada, los (20) años cuentan desde la fecha de repotenciación de la máquina.  

Se asignará cero (0) puntos al proponente que no ofrezca la maquinaria en las condiciones 

requeridas o la ofrezca sin cumplir con las exigencias dispuestas en este pliego de condiciones.  

La verificación de este ofrecimiento se hará por parte de la interventoría en la ejecución del 

contrato. En virtud de lo anterior, el adjudicatario del proceso de contratación deberá acreditar que 

la maquinaria se encuentra en las condiciones aquí descritas, para lo cual, allegará el documento 

idóneo. 
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4.3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 

Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios 

Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporación de componente nacional en servicios 

extranjeros. La Entidad en ningún caso otorgará simultáneamente el puntaje por ambos aspectos. 

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla: 

Concepto Puntaje 

Promoción de Servicios Nacionales o 

con Trato Nacional 
20 

Incorporacion de componente nacional 

en servicios extranjeros 
5 

 

4.3.1 PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL  

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además de 
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona 
jurídica constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural 
conformado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes 
nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para el desarrollo de la obra o (ii) vincula el 
porcentaje mínimo de personal colombiano, según corresponda. 
 
En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén 
sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona 
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica constituida de 
conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por estos, sin 
que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal colombiano. 
 
En el caso de los Proponentes extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de 
Contratación de manera singular o mediante la conformación de un Proponente Plural podrán 
definir si aplican las reglas previstas en este numeral, o si por el contrario, deciden acogerse a la 
regla de origen de su país. Para definir la regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con 
trato nacional así lo manifestará con el diligenciamiento de la opción 3 del Formato 9A – Promoción 
de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. En el caso que no se diligencie la opción 3 del 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, la Entidad Estatal deberá 
evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.  
 
[Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes, la Entidad Estatal debe aplicar los 
criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, lo cual constará en los 
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estudios y documentos previos y en las reglas definidas en la Matriz 4 – Bienes nacionales 
relevantes para la obra pública del sector de agua potable y saneamiento básico]: 
 
[Opción 1. Si la Entidad Estatal luego de aplicar la metodología para identificar los bienes 
nacionales relevantes prevista en la Matriz 4, determina uno o varios bienes nacionales relevantes 
para el Proceso de Contratación, incluirá los siguientes párrafos:] 
 
En el presente Proceso de Contratación los bienes nacionales relevantes son: 
  
[La Entidad debe diligenciar la siguiente tabla con la información tomada del Registro de 
Productores de Bienes Nacionales] 
 
SE TOMAN LOS BIENES RELEVANTES  
 

No. 
Bien nacional 
relevante 

Fecha de 
inscripción 

Fecha de 
vigencia 

No. de 
partida 
arancelaria 

% de 
participación 

Puntaje 
individual de 
cada bien  

1. Cemento 20/05/2025 10/07/2026 2523210000 6069,25% 17,7035 

2 Tubería   20/05/2025 15/12/2026 3917239000 787,31% 2,2965 

 

 

Para asignar el puntaje deberán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
A. Los puntajes por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios Nacionales o con 
Trato Nacional solo se otorgarán a los Proponentes que se comprometan a adquirir uno, varios o 
todos los bienes nacionales relevantes para el cumplimiento del contrato. Para efectos de obtener 
el puntaje, la oferta respectiva no podrá someterse a condicionamientos. 
B. Cuando se determine la existencia de oferta de los bienes nacionales relevantes requeridos para 
el desarrollo del presente objeto contractual dentro del Registro de Productores de Bienes 
Nacionales, no se otorgará puntaje a los Proponentes que no ofrezcan alguno de los bienes 
mencionados. Esto aunque se comprometan a vincular al cumplimiento del objeto contractual un 
porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos. 
C. Cuando la Entidad Estatal haya determinado la existencia de más de un bien nacional relevante, 
se otorgará el puntaje de manera proporcional a la cantidad de bienes nacionales relevantes que 
los Proponentes se comprometan a incorporar durante la ejecución del contrato y dependiendo del 
porcentaje de participación de estos bienes, en los términos de la Matriz 4 – Bienes nacionales 
relevantes para la obra pública del sector de agua potable y saneamiento básico: 
Para efectos de la asignación de puntaje, la Entidad Estatal definirá el puntaje de cada bien 
nacional relevante de acuerdo con su porcentaje de participación, para lo cual aplicará la siguiente 
fórmula.  
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𝑃𝑖 =
𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑖 ∗ (𝑃𝑚𝑎𝑥)

∑ 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (%)𝑛
𝑖

 

Donde: 
Pi: Puntaje de cada bien relevante 
i: Bien o bienes nacionales relevantes  
n: Número de bienes nacionales relevantes  
Participación (%)i : Porcentaje de participación del bien 
Pmax =Puntaje máximo para el factor de evaluación de apoyo a la industria nacional (20 puntos)  
∑ Participación (%)n
i : Sumatoria de los porcentajes de participación de los bienes  

Para efectos de la asignación de los puntajes indicados, la Entidad Estatal tendrá en cuenta hasta 
el séptimo decimal.  
Definido el puntaje de cada bien nacional relevante, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a cada 
Proponente dependiendo de la cantidad de bienes nacionales relevantes ofertados y el puntaje 
individual asignado a cada uno de ellos. Para la asignación de este puntaje se aplicará la siguiente 
fórmula. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 =  ∑𝑃𝑖

𝑖

𝑗=0

 

Donde: 
Puntaje proponente: Puntaje asignado al Proponente  

∑ Pi
i
j=0 : Sumatoria de los puntajes de los bienes relevantes seleccionados por el Proponente 

Para efectos de la asignación del puntaje a los Proponentes, la Entidad Estatal tendrá en cuenta 
hasta el séptimo decimal. En todo caso, el puntaje asignado a los Proponentes no podrá superar 
los veinte (20) puntos. 
D. En el caso de Proponentes Plurales, todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá 
incorporar todos o algunos de los bienes nacionales relevantes. Además de la incorporación del 
bien nacional relevante, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde 
con la definición de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 
2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente con el apoyo de la industria 
nacional.  
A tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes 
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de 
puntaje correspondiente:  
 

No. 
Composición del 
Proponente Plural 

Regla de origen aplicable Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 
colombianos 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

2. 
Colombianos en asocio con 
extranjeros con trato nacional 

Decreto 1082 de 2015 
Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 
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3. 
Únicamente integrado por 
extranjeros con trato nacional 

La regla de origen del país con el 
que se tenga acuerdo comercial o 
la del Decreto 1082 de 2015. Si el 
Proponente Plural no especifica a 
cuál regla se acoge, se aplicará la 
del Decreto 1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato 
Nacional (4.3.1) 

4. 
Proponente plural en el que al 
menos uno de los integrantes 
es extranjero sin trato nacional. 

No aplica la regla de origen del 
Decreto 1082 de 2015, ni la de los 
países de origen. 

Incorporación de 
componente nacional en 
servicios extranjeros 
(4.3.2) 

 

4.3.1.1 ACREDITACIÓN DEL PUNTAJE POR SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

La Entidad asignará hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato 
Nacional.  
Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe presentar, 
además del Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, alguno de los 
siguientes documentos, según corresponda:  

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadanía del Proponente. 

B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le permita la 
ejecución del objeto contractual de conformidad con la ley.  

 
C. Persona jurídica constituida en Colombia: El certificado de existencia y representación 
legal emitido por alguna de las cámaras de comercio del país.  

 
Para que el Proponente extranjero con trato nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria 
nacional por promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo deberá presentar el 
Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
 
Para el Proponente extranjero con trato nacional que diligencie la opción 3 del Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional obtenga el puntaje por Trato Nacional, 
deberá acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la sección de 
acuerdos comerciales aplicables al presente Proceso de Contratación; b) los Estados en los cuales 
si bien no existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes 
extranjeros gozan de Trato Nacional; en los términos del artículo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 
de 2015; o c) los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, deberá 
demostrar que cumple con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del 
respectivo país, allegando la información y/o documentación que sea requerida.  
El Proponente nacional podrá subsanar la falta de presentación de la cédula de ciudadanía o del 
certificado de existencia y representación legal para acreditar el requisito habilitante de capacidad 
jurídica. No obstante, no podrá subsanar esta circunstancia para la asignación del puntaje por 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.  
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La Entidad asignará el puntaje por apoyo a la industria nacional por promoción de Servicios 
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno 
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, según 
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural deberá diligenciar el Formato 9A – 
Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional. Cuando uno o varios de sus integrantes 
no cumplan con las condiciones descritas, el Proponente Plural no obtendrá puntaje por Promoción 
de Servicios Nacionales o Trato Nacional. 
 

4.3.2 INCORPORACIÓN DE COMPONENTE NACIONAL EN SERVICIOS EXTRANJEROS 

La Entidad Estatal asignará cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato 
Nacional o a Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero 
sin derecho a Trato Nacional, que incorporen a la ejecución del contrato más del noventa por ciento 
(90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano. 
 
Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con títulos académicos otorgados 
en el exterior deberá acreditar la convalidación de estos títulos en Colombia ante el Ministerio de 
Educación Nacional. En este sentido, para acreditar los títulos académicos otorgados en el exterior 
se requiere presentar la Resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional que 
convalida el título obtenido en el exterior. 
 
Para recibir el puntaje por incorporación de componente colombiano, el representante legal o el 
apoderado del Proponente deberá diligenciar el Formato 9B – Incorporación de Componente 
Nacional en Servicios Extranjeros en el cual manifieste bajo la gravedad de juramento que 
incorporará en la ejecución del contrato más del noventa por ciento (90%) de personal técnico, 
operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de 
Contratación. 
 
La Entidad Estatal únicamente otorgará el puntaje por promoción de la incorporación de 
componente nacional cuando el Proponente que presente el Formato 9B – Incorporación de 
Componente Nacional en Servicios Extranjeros no haya recibido puntaje alguno por promoción de 
Servicios Nacionales o con Trato Nacional. 
 
El Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios Extranjeros solo debe ser 
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a trato nacional que opten por incorporar 
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o 
un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato 
Nacional, en lugar del Formato 9B – Incorporación de Componente Nacional en Servicios 
Extranjeros, presente el Formato 9 A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional, 
no habrá lugar a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.3.1. del documento base ni por el 
regulado en este numeral.  
 
En caso de no efectuar ningún ofrecimiento, el puntaje por este factor será de cero (0). 
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4.4. VINCULACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  

La entidad asignará un (1) punto al proponente que acredite el número mínimo de personas con 

discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los 

términos señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015 (adicionado por el 

Decreto 392 de 2018).  

Para esto debe presentar: i) el Formato 8 – Vinculación de personas con discapacidad – suscrito 

por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el cual 

certifique el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del proponente o sus 

integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección ii) acreditar el número mínimo de personas 

con discapacidad en su planta de personal, de conformidad con lo señalado en el certificado 

expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá estar vigente a la fecha de cierre del proceso 

de selección. 

Para los proponentes plurales, la entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 

proponente plural que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida 

para el proceso de contratación. Este porcentaje de experiencia se tomará sobre el “Valor mínimo 

a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado en SMMLV)” de conformidad con 

el numeral 0., sin importar si la experiencia es general o específica. 

El Formato 8, en el caso de los proponentes plurales, debe suscribirse por la persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica que aporte como mínimo el cuarenta por ciento (40%) 

de la experiencia requerida para el proceso de contratación.  

4.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES  

La Entidad asignará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que 

acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 

nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o 

la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 12 – Acreditación de 

emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente 

debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta 

condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con 

el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se 

tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este 

factor de evaluación.  
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Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal. 

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme. 

4.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 

La Entidad otorgará un puntaje de cero puntos veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite 

la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con artículo 2.2.1.2.4.2.4 del 

Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 

de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro 

Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su 

presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los 

criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de 

contratos allegados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad 

Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación 

del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  

Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por 

ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal.  

  

4.8 CRITERIOS DE DESEMPATE  

En caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas 

de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al 

Proponente favorecido, respetando en todo caso las obligaciones contenidas en los Acuerdos 

Comerciales vigentes, especialmente en materia de trato nacional: 

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios 

extranjeros. El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas 

definidas en el numeral 4.3.1 y con los documentos señalados en la sección 4.3.1.1 del Pliego de 

Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos documentos que 

se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional. Para el caso de los Proponentes 
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Plurales, todos los integrantes deberán demostrar el origen nacional de la oferta en las condiciones 

indicadas en los numerales anteriormente citados. 

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos 

del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 

2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer 

cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo 

evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no 

mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y 

en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 1 de la Ley 

1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia 

para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego 

de Condiciones definitivo. 

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual 

acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma 

que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de 

protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 

o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir 

el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil 

municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en 

las comunidades de esa naturaleza.  

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente 

mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el 

representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 10A – 

Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que 

más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona 

jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que 

participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, 

de acuerdo con los dos incisos anteriores.  

Finalmente, en el caso de los Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los 

integrantes acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este 

numeral. 
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Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 

1581 de 2012, diligencien el «Formato 11 – Autorización para el tratamiento de datos personales» 

mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como 

requisito para el otorgamiento del criterio de desempate. 

3. Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias  

establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición 

de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, 

aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de 

la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la 

fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la 

persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que 

mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual 

deberá diligenciar el «Formato 10 B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En 

caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el 

plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 

definitivo. 

Si la oferta es presentada por un Proponente Plural, el integrante que acredite que el diez por 

ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, en los términos del presente 

numeral, debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en la 

estructura plural y aportar como mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia 

acreditada en la oferta.  

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el 

certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su 

conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el 

empleador.  

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción 

de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que 

hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, 

el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el 

«Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 

sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad del 

juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son 
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beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de 

edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las 

condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) 

año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de 

constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados 

desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de 

cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado 

la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 

certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la 

persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos 

realizados por el empleador.  

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 C – 

Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – 

(Empleador – Proponente)», mediante el cual certifique el número de trabajadores vinculados que 

son personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia, y que cumplieron 

el requisito de edad de pensión establecido en la ley, de todos los integrantes del Proponente. Las 

personas enunciadas anteriormente podrán estar vinculadas a cualquiera de sus integrantes. 

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, 

cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el 

«Formato 10 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o 

sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es 

beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, 

se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma. 

La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la 

planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje. En el caso 

de Proponentes Plurales, la mayor proporción se definirá con la sumatoria de trabajadores 

vinculados en la planta de personal de cada uno de sus integrantes. 

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, que por lo menos el diez por 

ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palanquera, Rrom o gitana, para lo cual, la persona natural, el representante legal o el revisor 

fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el  «Formato 10D – 

Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitanas» 

mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el 
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nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado 

vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre 

del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos 

que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso 

de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo 

de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones 

definitivo. 

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el 

certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el 

empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su 

constitución cuando esta es inferior a un (1) año.  

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual 

acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo 

modifique, sustituya o complemente. 

En el caso de los Proponentes Plurales, su representante legal diligenciará el «Formato 10 D – 

Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana», 

mediante el cual certifica que por lo menos el diez por ciento (10 %) del total de la nómina de sus 

integrantes pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o 

gitana. Este porcentaje se definirá de acuerdo con la sumatoria de la nómina de cada uno de los 

integrantes del Proponente Plural. Las personas enunciadas anteriormente podrán estar 

vinculadas a cualquiera de sus integrantes. En todo caso, deberá aportar la copia de la certificación 

expedida por el Ministerio del Interior, en la cual acredite que el trabajador pertenece a la población 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto 

Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como 

son las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, 

diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual 

autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el 

otorgamiento del criterio de desempate. 
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6. Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para 

lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las 

desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el 

certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas 

desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación 

y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o 

reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se 

entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o 

reincorporación. 

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a 

tenerlo, diligenciarán el «Formato 10 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de 

reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la 

gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o 

cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o 

reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con 

los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de 

reincorporación o reintegración. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando todos los integrantes sean 

personas en proceso de reincorporación, para lo cual se entregará alguno de los certificados del 

inciso primero de este numeral, y/o personas jurídicas donde más del cincuenta por ciento (50 %) 

de la composición accionaria o cuotas partes esté constituida por personas en proceso de 

reincorporación, para lo que el representante legal, o el revisor fiscal, si está obligado a tenerlo, 

diligenciarán, bajo la gravedad del juramento, el «Formato 10 E - Participación mayoritaria de 

personas en proceso de reincorporación (personas jurídica integrante del Proponente Plural)», y 

aportará los documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación. 

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que 

contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las 

personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 

6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 11- Autorización para el tratamiento de datos 

personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, 

como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.  

7.  Preferir la oferta presentada por un Proponente Plural siempre que se cumplan las condiciones 

de los siguientes literales: 
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(a) Esté conformado por al menos una madre cabeza de familia y/o una persona en 

proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual se acreditarán estas condiciones 

de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del numeral 2 y/o el inciso 1 del numeral 6 , de 

los criterios de desempate del presente Pliego de Condiciones; o por una persona jurídica 

en la cual participe o participen mayoritariamente madres cabeza de familia y/o personas 

en proceso de reincorporación o reintegración, para lo cual el representante legal o el 

revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciará el «Formato 10 F – Participación 

mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o 

reintegración (personas jurídicas)», mediante el cual certifica, bajo la gravedad de 

juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota 

parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas 

en proceso de reincorporación o reintegración. Además, deberá acreditar la condición 

indicada de las personas que participe en la sociedad que sean mujeres cabeza de 

familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración, allegando los 

documentos de cada uno de ellos, de acuerdo con lo previsto en este literal. Este 

integrante debe tener una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) 

en el Proponente Plural. 

(b) el integrante del Proponente Plural de que trata el anterior literal debe aportar mínimo 

el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia acreditada en la oferta.  

(c) en relación con el integrante del literal a) ni la madre cabeza de familia o la persona 

en proceso de reincorporación o reintegración, ni la persona jurídica, ni sus accionistas, 

socios o representantes legales podrán ser empleados, socios o accionistas de otro de 

los integrantes del Proponente Plural, para lo cual el integrante persona natural o el 

representante legal de la persona jurídica de que trata el literal a) lo manifestará 

diligenciando el «Formato 10 F Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia 

y/o personas en proceso de reincorporación y/o reintegración».  

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados 

que contienen datos sensibles, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la 

norma que lo modifique, aclare, adiciona o sustituya, se requiere que el titular de la 

información, como son las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración, en 

los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 

11- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de 

manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el 

otorgamiento del criterio de desempate.  
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8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del parágrafo 

del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 

2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con 

la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y 

en firme al momento de su presentación.  

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo 

cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de 

comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre 

cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas 

junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones 

mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 

de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o 

medianas. 

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 

acredite alguna de las condiciones señaladas en los incisos anteriores de este numeral. En el 

evento en que se presente empate entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén 

conformados únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de 

grandes empresas junto con otras en las que los integrantes tengan la condición de micro, 

pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al 

menos uno de sus integrantes sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los 

criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo 

modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas. 

9. Preferir la oferta presentada por el Proponente Plural constituido en su totalidad por micro y/o 

pequeñas empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.  

La condición de micro o pequeña empresa se verificará en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.4 

del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 

1074 de 2015, esto es, la acreditación del tamaño empresarial se acreditará con la copia del 

certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al 

momento de su presentación.   

La condición de cooperativa o asociación mutual se acreditará con el certificado de existencia y 

representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el evento 

en que el empate se presente entre Proponentes Plurales cuyos integrantes estén conformados 

únicamente por cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas 

junto con otras en las que los integrantes tengan la calidad de micro, pequeñas o medianas, se 
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preferirá la oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuales al menos uno de sus integrantes 

sea una cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial 

definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, 

que sean micro, pequeñas o medianas. 

10. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados 

financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos 

el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o 

asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año 

anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el representante legal 

de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante 

legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad 

de juramento el «Formato 10 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones 

mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del total de pagos 

fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.  

Igualmente, cuando la oferta es presentada por un Proponente Plural se preferirá a este siempre 

que:  

(a) esté conformado por al menos una Mipyme, cooperativa o asociación mutual que tenga una 

participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el Proponente Plural, para lo cual 

se presentará el documento de conformación del Proponente Plural y, además, ese integrante 

acredite la condición de Mipyme, cooperativa o asociación mutual en los términos del numeral 8; 

(b) la Mipyme, cooperativa o asociación mutual aporte mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de 

la experiencia acreditada en la oferta; y  

(c) ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes 

legales sean empleados, socios o accionistas de los integrantes del Proponente Plural, para lo 

cual el integrante respectivo lo manifestará diligenciando el «Formato 10 H – Acreditación 

Mipyme», suscrito por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica.  

En el evento en que el empate se presente entre Proponentes Plurales, que cumplan con los 

requisitos de los incisos anteriores, cuyos integrantes estén conformados únicamente por 

cooperativas y asociaciones mutuales que tengan la calidad de grandes empresas junto con otras 

en las que los integrantes tengan la condición de micro, pequeñas o medianas, se preferirá la 

oferta de aquellos Proponentes Plurales en los cuáles al menos uno de sus integrantes sea una 

cooperativa o asociación mutual que cumpla con los criterios de clasificación empresarial definidos 

por el Decreto 1074 de 2015, que sean micro, pequeñas o medianas. 
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11. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés 

Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de 

existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 

de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la 

condición de Mipyme en los términos del numeral 8.  

Tratándose de Proponentes Plurales, se preferirá la oferta cuando cada uno de los integrantes 

acredite las condiciones señaladas en el inciso anterior de este numeral. 

12. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate: 

(a) La Entidad ordenará a los Proponentes empatados en orden alfabético según el nombre 

completo de la persona natural, la persona jurídica o el Proponente Plural. En caso de que dos o 

más proponentes tengan el mismo nombre se colocará primero en el orden a quienes hayan 

presentado primero en el tiempo sus ofertas. Una vez ordenados, le asignará un número entero a 

cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda 

el 1. 

(b) Seguidamente, la Entidad debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma 

decimal) de la TRM que rigió el día del cierre del proceso. La Entidad debe dividir esta parte entera 

entre el número total de Proponentes en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo 

en la selección final. 

(c) Realizados estos cálculos, la Entidad seleccionará a aquel Proponente que presente 

coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea 

cero (0), se escogerá al Proponente con el mayor número asignado. 

Nota 1: Los factores de desempate deberán aplicarse en armonía con los Acuerdos Comerciales 

vigentes suscritos por Colombia. De esta manera, en el evento en que el empate se presente entre 

ofertas cubiertas por un Acuerdo Comercial, se aplicarán los factores de desempate que sean 

compatibles con los mencionados Acuerdos. 

Nota 2: Si el empate entre las propuestas se presenta con un Proponente, bien o servicio 

extranjero cuyo país de origen no tiene Acuerdo Comercial con Colombia, ni trato nacional por 

reciprocidad o con ocasión de la normativa comunitaria, se dará aplicación a todos los criterios de 

desempate previstos en el presente numeral. 

Nota 3: Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 y los artículos 5 y 6 de la Ley 1581 

de 2012, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que 

acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) las mujeres víctimas de violencia 
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intrafamiliar, ii) las personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población 

indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana. 

De acuerdo con lo anterior, en la plataforma del SECOP no se publicará la información relacionada 

con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, 

palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento puede afectar el derecho a la 

intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas 

Nota 4: Para efectos de los factores de desempate dispuestos en este numeral, se entiende por 

experiencia acreditada en la oferta, la sumatoria de los contratos que demuestren la experiencia 

general de la actividad principal, expresados en salarios mínimos mensuales legales vigentes 

(SMMLV). 

CAPÍTULO V RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. incluye los riesgos que se pueden p
resentar durante la ejecución del contrato. Esta matriz describe cada uno de los riesgos, la 
consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia 
y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos.  

5.1. AUDIENCIA DE ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

En la fecha, hora y lugar señalado en el cronograma del proceso de contratación se llevará a cabo la audiencia pública 

de asignación de Riesgos. En la misma, a solicitud de cualquiera de las personas interesadas en el Proceso, se podrá 

precisar el contenido y alcance del pliego de condiciones. 

Los interesados presentarán las observaciones que estimen pertinentes sobre la asignación de Riesgos. La Matriz 3 

– Riesgos en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por la entidad hace parte integrante del presente 

pliego de condiciones y los interesados podrán presentar sus observaciones durante el plazo de la licitación o en la 

audiencia prevista para el efecto. 

Los proponentes deberán realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su 

propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus características, incluyendo los estudios, diseños, 

evaluaciones y verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia información, 

de manera tal que el proponente deberá tener en cuenta el cálculo de los aspectos económicos del proyecto, los cuales 

deben incluir todas las obligaciones y asunción de Riesgos que emanan del contrato. 

Si el proponente que resulte adjudicatario ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la información que 

pueda influir en la determinación de los costos, no se eximirá de su responsabilidad por la ejecución completa de las 

obras de conformidad con el contrato ni le dará derecho a rembolso de costos ni a reclamaciones o reconocimientos 

adicionales de ninguna naturaleza 
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RIESGOS CAPÍTULO V RIESGOS ASOCIADOS AL CONTRATO, FORMA DE MITIGARLOS Y 
ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

los Riesgos se pueden presentar durante la ejecución del contrato. Esta matriz describe cada uno de los 
riesgos, la consecuencia de su ocurrencia, a quien se le asigna, cual es el tratamiento en caso de ocurrencia 
y quien es el responsable del tratamiento entre otros aspectos. 
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E
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El proponente 
presenta precios 
por debajo del 
presupuesto 
oficial, por debajo 
de los ítems del 
presupuesto 
oficial o de los 
insumos de los 
A.P.U. del 
presupuesto 
oficial, tales como 
equipos, 
materiales, mano 
de obra, 
transportes. 

 
 
Impacto 
económico al 
proponente o 
contratista 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
4 

 
 
 
Riesgo 
Bajo 

 
 
 
Propon
ente o 
contrati
sta 
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S
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ec
ci

ón
-E
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O
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Salida del 
mercado de 
insumos o 
materias primas 
fundamentales 
para la 
elaboración de 
las obras objeto 
del contrato.  

 
Retraso en la 
ejecución de 
las obras. 
 
Suspensión 
del contrato. 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
3 
 

 
 
 
 
7 

 
 
 
 
Riesgo 
Alto 

 
 
 
Propon
ente o 
contrati
sta 
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Fluctuación de 
precios  y/o 
ajustes 
ocasionados 
durante la 
ejecución del 
contrato en el 
costo de 
insumos, tarifas, 
jornales, 
materiales, 
asesorías, 
honorarios, etc, 
regulados y no 
regulados por el 
Estado. 

Impacto 
negativo en el 
desarrollo del 
objeto 
contractual, 
retrasos en la 
ejecución del  
proyecto. 

 
 
 
4 

 
 
 
3 

 
 
 
7 

 
 
 
Riesgo 
Alto 

 
 
 
Propon
ente o 
contrati
sta 
 

4 

G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

S
el

ec
ci

ón
-E

je
cu

ci
ón

 

R
ie

sg
o 

ec
on

óm
ic

o-
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Escasez de 
cualquier tipo de 
material o insumo 
para la ejecución 
de la obra. 

Impacto 
negativo en el 
desarrollo del 
objeto 
contractual, 
retrasos en la 
ejecución del 
proyecto. 

 
 
 
4 

 
 
 
3 

 
 
 
7 

 
 
Riesgo 
Alto 

 
 
Propon
ente o 
contrati
sta 
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l 

Cambio en la 
ubicación de las 
obras menores. 
Se refiere a 
solicitudes 
realizadas por 
Autoridades 
Municipales, 
usuarios o 
vecinos de la 
carretera 
invocando 
derechos de 
petición u otras 
herramientas 
legales 

 
Ajustes en la 
programación 
de obras y 
eventual 
generación de 
mayores 
costos al 
proyecto. 

 
 
 
2 

 
 
 
2 

 
 
 
4 
 
 

 
 
 
Riesgo 
bajo 

 
 
 
Contrat
ista y 
Entida
d 
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Extensión del 
Plazo: 
Que se den 
aumentos en el 
plazo de 
ejecución del 
contrato por 
circunstancias no 
imputables a las 
partes. 

Aumento de 
costos 
operacionales 
y retraso en la 
entrega de la 
obra 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

5 

 
 

Riesgo 
Medio 

 
 

Contrat
ista y 
Entida

d 
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Accidentalidad: 
Se refiere a los 
perjuicios 
ocasionados por 
la deficiente 
colocación de 
señalización 
preventiva en 
obra, falta o 
deficiencia en la 
señalización de 
aproximación e 
iluminación, 
equipos de radio 
para cierres 
parciales, 
temporales y 
demás 
señalización 
necesaria, y de 
seguridad 
industrial y de 
señalización y 
dotación de los 
operarios y 
trabajadores, 
etc., por parte del 
Contratista. 

 
 
Impacto 
negativo en el 
proyecto por la 
probable 
ocurrencia de 
accidentes de 
usuarios de la 
vía y 
trabajadores 
de la obra, 
Inconformidad 
con la obra por 
parte de la 
comunidad. 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 

Riesgo 
Medio 

 
 
 
 
 
 

Contrat
ista 
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Ejecución de 
mayores 
cantidades de 
obra no 
autorizadas, con 
materiales y/o 
procedimientos 
constructivos 
inadecuados, y/o 
por deficiente 
programación  de 
ejecución de las 
obras. 

 
 
Demora en la 
ejecución de la 
obra por 
correctivos 
necesarios.   

 
 
 

2 

 
 
 

2 

 
 
 

4 

 
 
 

Riesgo 
Bajo 

 
 
 

Contrat
ista 
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R
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Variación de 
cantidades de 
obra 
debidamente 
justificadas: Son 
los efectos 
derivados de los 
cambios en las 
condiciones 
técnicas que 
incrementen o 
disminuyan las 
cantidades 
previstas para la 
ejecución de las 
obras. El 
Departamento 
asume las 
variaciones de 
las cantidades de 
obra 
técnicamente 
requeridas para 
la obra y el 
Contratista 
asume el riesgo 
de ejecutar las 
cantidades de 
obra en las 
variaciones que 
sean necesarias. 

 
 
 
Genera 
variación de 
las cantidades 
de obra 
previstas 
inicialmente, 
siendo 
necesario 
ajustes al 
balance de 
cantidades de 
obra, para 
ceñirse al 
presupuesto 
contractual. 

 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 

Riesgo 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 

Contrat
ista y 
Entida

d 
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Modificación y/o 
cambios de 
ubicación en las 
fuentes de 
materiales 
presentadas y/o 
propuestas y/o 
proyectadas por 
el proponente y/o 
contratista. Hace 
referencia al 
riesgo técnico, 
económico, 
ambiental y/o 
social, en cuanto 
a calidad y 
cantidad del 
material, 
explotación y su 
distancia de 
acarreo. Le 
corresponde al 
interesado o 
proponente 
verificar en la 
región del 
proyecto las 
fuentes de 
materiales a 
emplear, para la 
presentación de 
una propuesta 
acorde con las 
obras a ejecutar. 

 
 
 
 
 
 
Impacto 
económico al 
Contratista 

 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

Riesgo 
Medio 

 
 
 
 
 
 
 

Contrat
ista 
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Inestabilidad 
Geológica, 
Geotécnica, 
Hidrogeológica. 
El riesgo puede 
surgir en taludes, 
en excavaciones 
a cielo abierto, 
efectos de 
erosión de 
márgenes de los 
ríos, los cuales 
pueden requerir 
de tratamiento 
especial de 
refuerzo, soporte, 
drenajes, 
tratamiento de 
taludes, 
contenciones y/o 
de las actividades 
necesarias para 
dar estabilidad a 
sitios y obras. 
Pueden estar 
asociados con 
mayores 
inversiones, 
mayores 
cantidades de 
obra y mayores 
plazos. 

 
 
 
 
Impacto 
negativo en el 
desarrollo del 
objeto 
contractual, 
Aumento de 
costos por 
necesidad de 
mayores 
cantidades de 
obra, y 
eventuales 
mayores 
plazos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrat
ista 
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Expedición y/o 
modificación de 
normas 
expedidas por el 
Departamento: 
Ocurre por 
cambios 
normativos o por 
la expedición de 
normas 
posteriores al 
cierre del proceso 
de licitación 
pública, que 
afecten las 
condiciones 
económicas y/o 
técnicas 
inicialmente 
pactadas. 

 
Afectación del 
desarrollo  del 
contrato 
previsto con la 
normatividad 
existente al 
cierre del 
proceso de 
selección 

 
 
 

2 

 
 
 

3 

 
 
 

5 
 

 
 
 

Riesgo 
Medio 

 
 
 

Propon
ente o 
contrati

sta y 
Entida

d 
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 d
e 
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a 

Fuerza mayor 
asegurable. Son 
las relacionad|as 
con los impactos 
adversos debido 
a la ocurrencia de 
desastres 
naturales, que 
afecten los 
bienes, equipos, 
maquinaria, 
personal, 
insumos, 
materiales, etc., 
de propiedad y/o 
a cargo del 
contratista. 

 
Demoras en la 
ejecución del 
contrato. 
Pérdida de 
bienes del 
Contratista 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

Riesgo 
Bajo 

 
 
 
 

Contrat
ista 
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Coordinación 
Interinstitucional:  
Cuando el 
Departamento 
y/o Contratista 
dependen de 
decisiones de 
otras entidades o 
empresas para la 
adecuada 
ejecución del 
contrato. 

Impacto 
negativo en el 
cumplimiento 
del objeto 
contractual, 
retrasos en la 
entrega de la 
obra 

 
 
 
 

3 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

5 

 
 

Riesgo 
Medio 

 
 

Contrat
ista y 
Entida

d 
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R
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Hurto de 
materiales y 
equipos: 
Se refiere a los 
efectos 
desfavorables o 
cualquier daño, 
perjuicio o 
pérdida de los 
bienes a cargo 
del Contratista, 
causados por 
terceros.  

Retrasos en la 
entrega de la 
obra y 
generación de 
sobrecostos al 
Contratista 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

5 

 
 
 
 

Riesgo 
Medio 

 
 
 
 

Contrat
ista 
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Retraso en la 
ejecución por no 
tener 
disponibilidad de 
equipos, 
maquinaria y 
vehículos el 
contratista 
 
Que los equipos 
de trabajo se 
deterioren o se 
dañen durante la 
ejecución 
(maquinaria) 
 
Incumplimientos 
o demoras por las 
personas que 
alquilen los 
equipos al 
contratista 
 

 
 
 
Retrasos o 
incumplimiento 
en la ejecución 
del Contrato. 
 
Suspensión 
del Contrato. 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 

Riesgo 
Alto 

  

 
 
 
 
 
 

Contrat
ista 
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Que el contratista 
no cuente o se 
quede sin 
liquidez para 
ejecutar el 
contrato, compra 
de materiales, 
pago de 
arrendamiento de 
equipos (en caso 
de que no sean 
propios), pagar 
remuneraciones, 
honorarios, y/o 
salarios pagar 
insumos, y 
demás gastos 
ordinarios de la 
ejecución 
 
Variación de los 
términos de 
financiación, 
asociados a las 
fluctuaciones 
como: plazos, 
tasa de interés, 
garantías, 
contragarantías, 
refinanciación, 
tasas de cambio, 
ajustes por 
inflación y a las 
variaciones 
cambiarias y 
financieras. 
 

 
 
 
Grave 
afectación a la 
ejecución, que 
puede incluso 
conducir a la 
paralización 
 
Iliquidez del 
contratista, 
falta de 
capacidad de 
endeudamient
o, e incremento 
de los costos 
de adquisición 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo 
Alto 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contrat
ista 
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El contratista no 
estima 
adecuadamente 
el valor de los 
riesgos 
previsibles para 
la ejecución del 
contrato de obra 
 
 
El contratista no 
estima las 
consecuencias y 
valores 
económicos de 
los riesgos 
asignados a él en 
la Matriz de 
Riesgo del 
proceso de 
selección 

Incremento del 
valor de 
ejecución del 
contrato para 
el contratista 
 
Perdida en las 
utilidades del 
contratista  
 
Causación del 
ítem de 
imprevistos 
previsto en el 
presupuesto 
del Contrato 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

Riesgo 
Medio 

 
 
 
 
 
 

Contrat
ista 
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Condiciones 
climáticas 
adversas 
(previsibles): 
Fenómenos 
geológicos, 
hidrológicos, 
climáticos dentro 
de los 
parámetros 
previsibles como 
en los eventos de 
un periodo 
lluvioso normal 
certificado por la 
Autoridad 
competente 
(IDEAM)  

 
Retraso en la 
entrega de la 
obra proyecto. 
 
Incremento de 
los costos de la 
obra. 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 

Riesgo 
Alto 

 
 
 
 

Contrat
ista 
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Faltas en el 
manejo socio-
ambiental de las 
obras: 
Es la afectación a 
los residentes 
contiguos a las 
zonas de trabajo, 
relacionados con 
movilidad, ruido, 
disposición de 
residuos, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inconformidad 
con la obra por 
parte de la 
comunidad y 
generación de 
retrasos en la 
entrega de la 
obra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo 
Bajo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrat
ista 

 
 
 
 
 

IMPACTO 
DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO 

 
 
 

AFECTA LA 
EJECUCIÓN R

E
S

P
O

N
S

A
B

L
E

 D
E

L
 

T
R

A
T

A
M

IE

N
T

O
 

F
E

C
H

A
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N
 

Q
U

E
 S

E
 

C
O

M
P

L
E

T
A

 E
L

 

T
R

A
T

A
M

IE

N
T

O
 

 
MONITOREO Y REVISIÓN 

P
R

O
B

A
B

I

L
ID A
D

 

IM
P

A
C

T
O

 
V

A

L
O

R
A

C
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C
A

T
E
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TRATAMIENTO/CONTROL A 
SER IMPLEMENTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEL 
CONTRATO 

 
 

¿CÓMO SE 
REALIZA EL 

MONITOREO? 

P
E

R
IO

D
IC

ID
A

D
 

 
 
 

(1) Implementación de 
controles en la fase 
precontractual y 
contractual que aseguren 
la eficiencia del 
contratista en la 
ejecución del contrato 
conforme a la oferta 
técnica y económica 
presentada. 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

B
aj

o
 

Si son 
muy 
bajos 
puede 

afectar la 
ejecución 

del 
contrato 

In
te

rv
en

to
r 

y 
C

on
tr

at
is

ta
 

A la 
suscrip
ción del 
acta de 
recibo 
final 

Control de la 
ejecución de 
los ítems de 
obra con la 
calidad 
requerida en 
especificacion
es técnicas. 
Seguimiento 
al avance de 
la obra, al 
cumplimiento 
del programa 
de 
inversiones. 
Comités 
Técnicos. 
Seguimiento a 
informes; 
requerimiento
s escritos-
Retroalimenta
ción en los 
procedimiento
s adelantados 
por los 
responsables 
del 
tratamiento. 

M
en

su
al
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(2) Recopilación de datos 
estadísticos e 
información a partir de 
las fuentes oficiales 
durante la etapa 
precontractual y 
contractual 
 
Prever con antelación los 
cambios en los precios 
de los insumos, 
productos o servicios 
 
Elaboración adecuada 
del ítem de imprevistos 
de la oferta económica 
 

2 2 2 

R
ie

sg
o 

B
aj

o
 

 
 
 
 
 
 
 

SI 

In
te

rv
en

to
r 

y 
C

on
tr

at
is

ta
 

 
A la 

suscrip
ción del 
acta de 
recibo 
final 

 
Atención al 
comportamien
to del 
suministro de 
materias 
primas e 
insumos en el 
mercado. 
Retroalimenta
ción en los 
procedimiento
s adelantados 
por los 
responsables 
del 
tratamiento. 

M
en

su
al

 

(3) Recopilación de datos 
estadísticos e 
información a partir de 
las fuentes oficiales 
durante la etapa 
precontractual y 
contractual 
 
Prever con antelación los 
cambios en los precios 
de los insumos, 
productos o servicios 
 
Elaboración adecuada 
del ítem de imprevistos 
de la oferta económica 

 
 

2 2 2 

R
ie

sg
o 

B
aj

o
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SI 

In
te

rv
en

to
r 

y 
C

on
tr

at
is

ta
 

 
A la 

suscrip
ción del 
acta de 
recibo 
final 

 
Atención al 
comportamien
to del 
suministro de 
materias 
primas e 
insumos en el 
mercado. 
Retroalimenta
ción en los 
procedimiento
s adelantados 
por los 
responsables 
del 
tratamiento. 

M
en

su
al
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(4) Recopilación de datos 
estadísticos e 
información a partir de 
las fuentes oficiales 
durante la etapa 
precontractual y 
contractual 
 
Prever con antelación los 
cambios en los precios 
de los insumos, 
productos o servicios 
 
Elaboración adecuada 
del ítem de imprevistos 
de la oferta económica 

 
 

2 2 2 

R
ie

sg
o 

B
aj

o
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SI 

In
te

rv
en

to
r 

y 
C

on
tr

at
is

ta
 

 
 

A la 
suscrip
ción del 
acta de 
recibo 
final 

 
 

Atención al 
comportamien
to del 
suministro de 
materias 
primas e 
insumos en el 
mercado. 
Retroalimenta
ción en los 
procedimiento
s adelantados 
por los 
responsables 
del 
tratamiento. 

M
en

su
al

 

(5) Efectuar la 
socialización del 
proyecto, para 
conocimiento de 
autoridades y 
comunidad. Control y 
Gestión con los 
solicitantes, con el fin de 
que los cambios en la 
ubicación de obras 
menores afecten en 
menor medida o no 
afecten las previsiones 
del proyecto tanto 
técnicas, como en costos 
y tiempo. Seguimiento a 
la ejecución del contrato, 
incrementando 
inspecciones y 
revisiones para asegurar 
el cumplimiento del 
mismo. 

1 2 3 

R
ie

sg
o 

B
aj

o
 

 
 
 
 

SI 

In
te

rv
en

to
r 

y 
C

on
tr

at
is

ta
 

 
A la 

suscrip
ción del 
acta de 
recibo 
final 

 
 
Comités 
Técnicos, 
Seguimiento a 
la ejecución, 
Gestión social 
-
Retroalimenta
ción en los 
procedimiento
s adelantados 
por los 
responsables 
del 
tratamiento. 

C
ua

nd
o 

se
 p

re
se

nt
e 

la
 s

ol
ic

itu
d 

de
 c

am
bi

o 
de

 u
bi

ca
ci

ón
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e 
ob

ra
s 

m
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or
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(6) La implementación de 
estrategias de gestión 
oportuna con las 
entidades para resolver y 
toma de decisiones en el 
menor tiempo posible. 

1 2 3 

R
ie

sg
o 

B
aj

o
 

 
 
 

SI 

In
te

rv
en

to
r 

y 
C

on
tr

at
is

ta
 

A la 
termina
ción de 

la 
ocurren
cia del 
evento 

Comités 
Técnicos, 
Seguimiento a 
la ejecución. 
Retroalimenta
ción en los 
procedimiento
s adelantados 
por los 
responsables 
del 
tratamiento. S

em
an

al
 

(7) El Interventor debe 
exigir el estricto 
cumplimiento de la 
normatividad vigente 
sobre señalización 
temporal de obras, y 
seguridad industrial, 
verificar 
permanentemente su 
implementación, recurrir 
a medidas 
sancionatorias 
contractuales de ser 
necesario.  

2 2 4 

R
ie

sg
o 

B
aj

o
 

 
 
 
 

NO 
In

te
rv

en
to

r 
y 

C
on

tr
at

is
ta

 

A la 
suscrip
ción del 
acta de 
recibo 
final 

Inspecciones 
diarias del 
Interventor. 
Comités 
Técnicos, 
Seguimiento a 
informes, 
requerimiento
s escritos-
Retroalimenta
ción en los 
procedimiento
s adelantados 
por los 
responsables 
del 
tratamiento. D

ia
rio

 

(8) Interventoría 
permanente en la 
ejecución de las obras, 
para controlar obras 
autorizadas, materiales, 
procedimientos 
constructivos, ajustados 
a las obras requeridas y 
especificaciones 
técnicas contractuales. 

1 1 2 

R
ie

sg
o 

B
aj

o
 

 
 
 

NO 

In
te

rv
en

to
r 

y 
C

on
tr

at
is

ta
 

A la 
suscrip
ción del 
acta de 
recibo 
final 

Control 
permanente 
por parte del 
Interventor de 
la  ejecución 
de las obras 
requeridas del 
proyecto y del 
cumplimiento 
de 
especificacion
es técnicas. D

ia
rio
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(9) Planeación, revisión, 
ajuste y seguimiento en 
la fase precontractual y 
contractual de forma 
adecuada de los diseños 
y cantidades de obra. 

3 2 5 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

 
 
 

NO 

In
te

rv
en

to
r 

y 
C

on
tr
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is

ta
 

A la 
suscrip
ción del 
acta de 
recibo 
final 

Análisis y 
revisión de los 
estudios 
realizados y 
revisión de las 
cantidades 
contractuales, 
a medida que 
se va 
ejecutando el 
proyecto, para 
realizar 
ajustes de ser 
necesario. M

en
su

al
 

(10) Planeación, revisión, 
ajuste y seguimiento en 
la fase precontractual a 
las fuentes de materiales 
para el proyecto. En la 
fase contractual 
verificación del 
cumplimiento de 
especificaciones 
técnicas de los 
materiales. 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

B
aj

o
 

 
 
 

NO 

In
te

rv
en

to
r 

y 
C

on
tr

at
is

ta
 

A la 
suscrip
ción del 
acta de 
recibo 
final 

Comités 
Técnicos, 
Seguimiento a 
la ejecución 
de la obra, 
suministro de 
materiales 
acorde con 
las 
especificacion
es técnicas 
contractuales, 
verificación de 
pagos con 
precios 
contractuales, 
sin reajustes 
por distancias 
de acarreo de 
materiales. 
Informes de 
interventoría. M

en
su

al
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(11) Monitoreo del 
corredor vial por parte de 
Especialistas en 
Geotecnia para 
recomendar medidas 
preventivas, correctivas 
o de mitigación de las 
inestabilidades 
observadas. Análisis e 
implementación de 
medidas pertinentes con 
este fin, contemplando 
de ser necesario la 
elaboración de estudios 
respectivos. En las 
emergencias que se 
presenten, atención 
inmediata de las mismas 
dando prioridad a las 
obras de transitabilidad y 
seguridad vial; 
recomendación de 
especialistas para 
solución definitiva, 
provisional o de 
mitigación, análisis e 
implementación. 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

 
En 

emergen
cias de 

gran 
magnitud 

puede 
afectarse 

la 
ejecución 

del 
contrato. 

In
te

rv
en

to
r 

y 
C

on
tr

at
is

ta
 

 
 

A la 
suscrip
ción del 
acta de 
recibo 
final 

Comités 
Técnicos, 
Seguimiento a 
implementaci
ón de 
medidas 
preventivas, 
correctivas ó 
de mitigación, 
Informes 
respectivos, 
requerimiento
s escritos-
Retroalimenta
ción en los 
procedimiento
s adelantados 
por los 
responsables 
del 
tratamiento. 

A
l i

ni
ci

o 
de

l c
on

tr
at

o,
 c

ua
nd

o 
se

 d
et

ec
te

n 
nu

ev
os

 s
iti

os
 in

es
ta

bl
es

, c
ua

nd
o 

se
 

pr
es

en
te

n 
em

er
ge

nc
ia

s.
 

 

(12) Revisión de los 
cambios sustanciales de 
normas que se 
produzcan posterioridad 
al cierre del proceso de 
licitación pública, que 
afecten el normal 
desarrollo del contrato,  
con el fin de estudiar los 
ajustes pertinentes a que 
hubiere lugar. 
 

1 2 3 

R
ie

sg
o 

B
aj

o
 

 
 
 

NO 

P
ro

po
ne

nt
e 

o 
co

nt
ra

tis
ta

, I
nt

er
ve

nt
or

 y
 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 

 
A la 

suscrip
ción del 
acta de 
recibo 
final 

Seguimiento a 
la 
implementaci
ón de la nueva 
normatividad 
que aplique al 
proyecto, y a 
las medidas 
tomadas para 
mitigar su 
efecto en el 
contrato.  
Informes, 
requerimiento
s escritos. M

en
su

al
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(13) Recopilación de 
datos estadísticos e 
información a partir de 
las fuentes oficiales 
durante la etapa 
precontractual y 
contractual, sobre la 
ocurrencia de desastres 
naturales en la región del 
proyecto, para adoptar 
medidas tendientes a 
mitigar su impacto sobre 
bienes del contratista, 
tales como ubicación de 
campamentos y oficinas, 
maquinaria y equipos, 
acopios de materiales, 
planes de seguridad 
industrial para protección 
del personal en dichos 
eventos, etc. 

2 1 3 

R
ie

sg
o 

B
aj

o
 

 
 
 
 

SI 

C
on

tr
at

is
ta

 

 
A la 

suscrip
ción del 
acta de 
recibo 
final 

Revisiones de 
expertos del 
contratista en 
los 
tratamientos y 
controles a 
ser 
implementado
s 

D
et

er
m

in
ad

as
 p

or
 lo

s 
ex

pe
rt

os
 d

el
 c

on
tr

at
is

ta
 e

n 
es

ta
 m

at
er

ia
 

 

(14) La implementación 
de estrategias de gestión 
oportuna con las 
entidades para resolver y 
toma de decisiones en el 
menor tiempo posible. 

1 2 3 

R
ie

sg
o 

B
aj

o
 

 
 
 
 

NO 

In
te

rv
en

to
r 

y 

C
on

tr
at

is
ta

 

A la 
suscrip
ción del 
acta de 
recibo 
final 

 
 
Comunicación 
efectiva y 
oportuna con 
las entidades 
involucradas  
 M

en
su

al
 

(15) Reforzar la vigilancia 
y seguridad tanto en el 
depósito de materiales y 
herramientas como en la 
zona de ejecución de los 
trabajos. 

1 2 3 

R
ie

sg
o 

B
aj

o
 

 
 
 

SI 

C
on

tr
at

is
ta

 

A la 
suscrip
ción del 
acta de 
recibo 
final 

Implementaci
ón de políticas 
de vigilancia 
entre todo el 
personal de la 
obra, con el fin 
de que se den 
señales de 
alerta 

D
ia

rio
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(16) Establecer un 
equipo mínimo 
requerido, y sus 
condiciones técnicas en 
los documentos del 
proceso de selección. 
 
Verificar que el 
contratista tome las 
medidas para evitar 
interrupciones en la 
ejecución del contrato. 
 
Ponderar la propiedad de 
los equipos de trabajo. 
 
Fase contractual: Al 
momento de la 
suscripción del acta de 
inicio, verificar que el 
contratista cuenta con el 
equipo mínimo requerido 
para la ejecución del 
contrato, de acuerdo a la 
programación de obra. 
 

2 2 2 

R
ie

sg
o 

B
aj

o
 

 
 
 
 
 
 

NO 

In
te

rv
en

to
r 

y 
C

on
tr

at
is

ta
 

A la 
suscrip
ción del 
acta de 
recibo 
final 

 
 
 
 
 

Bitácora de 
obra 

D
ia

rio
 

(17) En el proceso de 
selección se 
establecerán unos 
estrictos indicadores 
financieros y de 
capacidad 
organizacional 
adecuados y 
proporcionales al objeto, 
plazo y valor del proceso 
de selección 
 

2 2 2 

R
ie

sg
o 

B
aj

o
 

 
 
 
 

NO 

In
te

rv
en

to
r 

y 
C

on
tr

at
is

ta
 

 
A la 

suscrip
ción del 
acta de 
recibo 
final 

Seguimiento 
por parte de la 
dependencia 
generadora 
de la 
necesidad 
durante la 
etapa 
precontractual 
 
Ejecución: 
Informe de 
interventoría 

D
ur

an
te

 to
do

 e
l p

ro
ce

so
 d

e 
se

le
cc

ió
n 

 E
je

cu
ci

ón
: M

en
su
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http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

NIT.  800.100.553-2 

ESTUDIOS PREVIOS 
VERSIÓN: 8.0 

 

 
Calle 21 No. 1C -17 

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 
www.aguasdelhuila.gov.co 

                                                           Neiva – Huila (Colombia).                                Página 189 de 200       

 

(18) El porcentaje de 
imprevistos incluido 
dentro del AIU es una 
forma de asignar y tratar 
un riesgo 
previsible dentro un 
Proceso de Contratación, 
en el cual la Entidad 
Estatal traslada el Riesgo 
al 
contratista por los 
imprevistos que puedan 
ocurrir, correspondiendo 
su valor al costo de la 
contingencia que la 
Entidad Estatal le paga al 
contratista para que éste 
asuma el riesgo en la 
ocurrencia de 
imprevistos 

2 2 2 

R
ie

sg
o 

B
aj

o
 

 
 
 

NO 

In
te

rv
en

to
r 

y 
C

on
tr

at
is

ta
 

A la 
suscrip
ción del 
acta de 
recibo 
final 

 
 
 
Informe de 
interventoría 

M
en

su
al

 

(19) Revisión de 
información 
meteorológica, previsión 
desastres a través de 
medidas de protección 
para impedir o minimizar 
el colapso de las obras. 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

 
 

NO 

C
on

tr
at

is
ta

 

A la 
suscrip
ción del 
acta de 
recibo 
final 

Verificación 
permanente 
de 
información 
meteorológica 
y estadísticas 
de desastres 
en la zona de 
influencia del 
proyecto S

em
an

al
 

(20) Políticas de 
mitigación y control y 
monitoreo ambiental. 
Cumplimiento del PAGA. 

1 1 1 

R
ie

sg
o 

B
aj

o
 

 
 

NO 

C
on

tr
at

is
ta

 

A la 
suscrip
ción del 
acta de 
recibo 
final 

Cumplimiento 
de las normas 
ambientales y 
del plan de 
manejo 
ambiental. 
Socialización 
del proyecto 
con la 
comunidad. S

em
an

al
 

Entre los riesgos que se deben tipificar, estimar y asignar se deberá tener en cuenta el riesgo de corrupción 
y la relación directa que existe entre este y los riesgos financieros, legal y reputacional]  
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CAPÍTULO VI ACUERDOS COMERCIALES 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría 

de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) [La entidad deberá ajustar el siguiente cuadro]: 

Acuerdo Comercial 

Entidad 

Estatal 

incluida 

Umbral 
Excepción 

aplicable 

Proceso de 

Contratación 

cubierto 

Alianza Pacífico 

Chile NO NO NO NO 

México SI NO NO NO 

Perú SI NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 

Chile SI SI NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica NO NO NO NO 

Estados Unidos NO NO NO NO 

Estados AELC NO NO NO NO 

México SI NO NO NO 

Triángulo Norte 

El Salvador SI NO SI NO 

Guatemala SI NO NO NO 

Honduras NO NO SI NO 

Unión Europea NO NO NO NO 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los estados que cuenten con un 

Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratación.  

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato 

nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
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-  CAPÍTULO VII GARANTÍAS 

 

7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con los 

parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 

Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la garantía 

no es subsanable y se rechazará la oferta. 

Las características de las garantías son las siguientes:  

 

 

Característica Condición 

Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 

de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza, (ii) Patrimonio 

autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 

beneficiario 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. identificada con NIT 800.100.553-2. 

Amparos 
Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos 

señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015. 

Vigencia 3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.  

Valor Asegurado 

Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección [Cuando la 

oferta o el Presupuesto Estimado sea superior a 1.000.000 de SMMLV se aplicarán 

las reglas establecidas en el Decreto 1082 de 2015] 

  

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 

social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación 

legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, 

a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 

denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por todos los 

integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá relacionar claramente 

los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 

todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

 

Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la 

vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 

requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de la 

oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá retirar 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

NIT.  800.100.553-2 

ESTUDIOS PREVIOS 
VERSIÓN: 8.0 

 

 
Calle 21 No. 1C -17 

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 
www.aguasdelhuila.gov.co 

                                                           Neiva – Huila (Colombia).                                Página 192 de 200       

 

ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva la 

garantía de seriedad de la oferta. 

 

7.2.  GARANTÍAS DEL CONTRATO 

7.2.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 

cumplimiento en original a la entidad dentro de los 15 DIAS hábiles siguientes contados a partir de la firma 

del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 

 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 
2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades 
Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. identificada con NIT 800.100.553-2. 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas y 
la cláusula penal pecuniaria que 
se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

30% del valor del 
contrato. 

Buen manejo y correcta inversión 
del anticipo 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
la amortización del 
anticipo 

Por un valor 
equivalente al cien por 
ciento (100%) de la 
suma establecida 
como anticipo. 

Pago de salarios, prestaciones 
sociales legales e 
indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya 
de utilizar en el territorio nacional 
para la ejecución del contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Veinte por ciento 
(20%) del valor 
definitivo del contrato, 
incluidas adiciones y 
mayores cantidades 
de obra. 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Termino no inferior a 
cinco (5) años 
contados a partir de 
la fecha en la cual la 
entidad estatal 
reciba a satisfacción 
la obra. 

El treinta por ciento 
30% del valor definitivo 
del contrato incluidas 
adiciones y mayores 
cantidades de obra.    

Responsabilidad civil 
extracontractual 

La vigencia de esta 
garantía deberá ser 
igual al periodo de 

500 salarios Minimos 
Legales Mensuales 
vigentes para 
contratos cuyo valor 
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ejecución del 
contrato. 

sea superior a 5.000 
Salarios Minimos 
Legales Mensuales 
vigentes e inferior o 
igual a 10.000 Salarios 
Minimos Legales 
Mensuales vigentes. 

 
 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación 
Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a 
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá 
denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada 
uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de esta.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 

 

El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de 

las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o 

prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o 

prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos 

sancionatorios a que haya lugar. 

 

7.2.2 ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 

 

El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 

posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 

causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 

efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados 

en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos 

que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
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considerarán vigentes por un período de garantía de [Término no inferior a cinco (5) años contados a partir 

de la fecha en la cual la entidad estatal recibe a satisfacción la obra.] contados a partir de la fecha del acta 

de recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que 

la entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 

contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la 

garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños 

que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan 

llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir 

la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro 

de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.   

7.2.3 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la 
Entidad con las siguientes características:  

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. identificada con NIT 800.100.553-2 y el 
Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de esta.  

Valor 
[La entidad debe definir el valor del amparo de acuerdo con el artículo 
2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 1082 de 2015]  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. identificada con NIT 
800.100.553-2. 

Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. 
El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo 
los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 
de 2015. 
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Información 
necesaria dentro de 
la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del 
valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte 
de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 

extracontractual. 

 

 

CAPÍTULO VIII MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO 

Las condiciones de ejecución del contrato están previstas en el Anexo 5 – Minuta del contrato. 

Dentro de estas condiciones se incluye la forma de pago, anticipo y/o pago anticipado, obligaciones 

y derechos generales del contratista, obligaciones de la entidad, garantías, multas, cláusula penal 

y otras condiciones particulares aplicables al negocio jurídico a celebrar.  

El Proponente adjudicatario debe presentar el Registro Único Tributario—RUT y demás 

documentos necesarios para la celebración del contrato al momento de firma.  

[La entidad deberá incluir en el Anexo el contenido mínimo allí establecido. Podrá incluir cláusulas 

con condiciones adicionales que no contradigan lo dispuesto en el Anexo. En todo caso, las 

cláusulas adicionales deberán obedecer a las necesidades de ejecución del contrato ni deben 

contrariar las condiciones señaladas en los Documentos Tipo] 

 
8.1. INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

El contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los [La entidad deberá definir los días] días hábiles 

siguientes a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se 

relacionan a continuación, debidamente diligenciados de conformidad con el Pliego de Condiciones: 

1. Hojas de vida del personal profesional. 
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2. Relación del equipo mínimo obligatorio. 

3. Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. 

4. Programa de obra. 

5. Plan de manejo de tránsito- PMT. 

6. Los demás que puedan exigirse en el pliego de condiciones. 

 

El interventor revisará los documentos presentados por el contratista de obra en un término no 

mayor a [incluir] días calendario. En caso de existir algún requerimiento por escrito por parte del 

Interventor, el contratista debe atenderlo en un término no mayor a [incluir] días hábiles, so pena 

de incurrir en causal de incumplimiento del contrato.  

Una vez se cumpla con lo exigido en el pliego de condiciones, el Interventor emitirá su concepto 

favorable mediante comunicación dirigida al contratista, con copia a la entidad. 

  
8.2. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS  

El contratista deberá diligenciar para cada uno de los ítems enunciados en el ¡Error! No se e

ncuentra el origen de la referencia., el análisis de precios unitarios (costos directos más 

indirectos), de acuerdo con el formato que se presenta en el respectivo ¡Error! No se encuentra e

l origen de la referencia. y entregarlos en el plazo establecido en el numeral ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia.. Los precios unitarios resultantes de los análisis no podrán 

ser diferentes a los consignados en el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. toda v

ez que estos últimos fueron utilizados en la evaluación de las propuestas; si se presentare alguna 

discrepancia, el contratista deberá ajustar el precio unitario obtenido en el análisis consignado en 

el Formulario de la propuesta.  

El contratista deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios todo 

lo necesario y suficiente para llevar a cabo el ítem de acuerdo con las normas y especificaciones 

técnicas contractuales, en relación con: el equipo (con sus rendimientos), materiales (cantidades, 

rendimientos), transportes, mano de obra (con sus rendimientos), AIU. Los equipos deberán tener 

la capacidad y rendimientos que requiera la ejecución de cada ítem de obra. Cualquier error u 

omisión del Contratista en los costos directos o indirectos considerados en su Análisis de Precios 

Unitarios para los ítems de obra, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto no 

podrá reclamar a la Entidad reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios 

consignados en el formulario de su propuesta. El contratista acepta que los precios unitarios por él 

ofertados constituyen su propuesta económica autónoma.  

 
8.3. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO 
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[La entidad deberá incluir el siguiente párrafo cuando decida entregar anticipo y/o pago anticipado 

en el Proceso de Contratación:] 

 

En el presente proceso de contratación la entidad entregará al contratista a título de [anticipo y/o 

pago anticipado] un valor equivalente al [40%] del valor básico del contrato. El [anticipo y/o pago 

anticipado] se regirá por las condiciones señaladas en el Anexo 5 – Minuta del Contrato.  

 

[La entidad deberá incluir el siguiente párrafo cuando decida no entregar anticipo y/o pago 

anticipado en el proceso de contratación:] 

 

En el presente proceso de contratación la entidad no entregará al contratista [anticipo y/o pago 

anticipado] 

 

9   PERMISOS, LICENCIAS, DISEÑOS, ESTUDIOS, PLANOS Y AUTORIZACIONES 

El proyecto cuenta con los permisos, licencias y disponibilidad de servicios según los requerimientos y 
naturaleza de este; y de igual forma, con los estudios y diseños que cumplen con el reglamento técnico del 
sector.  
 
Sin embargo, en el caso que durante la ejecución del contrato se detecte la necesidad de tramitar algún tipo 
de licencia y/o permiso adicional, le corresponderá y será responsabilidad del contratista adelantar las 
gestiones necesarias ante las autoridades competentes que permitan el desarrollo normal del contrato y de 
las obras. 
 
Para aquellos trámites inherentes y necesarios para la correcta ejecución de las obras, será responsabilidad 
del contratista su identificación, costeo (asumir costo de estos) y gestión. Lo anterior, sin perjuicio de las 
obligaciones contractuales del ente territorial en materia de permisos, licencias y autorizaciones adquiridas 
con el proyecto, por lo tanto, los pagos ocasionados por la expedición de las licencias y/o permisos que 
dependan directamente del municipio serán asumidos por éste. 
 
Con relación a los permisos de servidumbre sobre la totalidad de los predios necesarios para la ejecución 
del proyecto; estos se encuentran debidamente registrados en el folio de matrícula correspondiente, 
acompañados de los correspondientes certificados de libertad y tradición. 
 

10   INTERVENTORIA 

Teniendo en cuenta la complejidad del objeto a contratar, su cuantía, la distancia de las obras, y de 
conformidad con la Ley 1474 de 2011, se contratará Interventoría externa con persona natural o jurídica con 
experiencia e idoneidad técnica y capacidad financiera y operativa para el desarrollo de esta, Interventor 
quien se encargará de ejercer la vigilancia, técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del 
proyecto. 
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La Interventoría del Contrato de Obra Pública que resulte del presente proceso de Licitación Pública, será 
ejercida de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 1474 de 2011, por el 
proponente que resulte seleccionado, dicha interventoría será técnica, administrativa, financiera, contable, 
ambiental y jurídica. 
 
Todas las actividades derivadas de la ejecución del Contrato estarán supervisadas por la entidad, a través 
de la Interventoría contratada para el efecto, la cual a la vez tendrá una supervisión por parte de la entidad. 

El contratista deberá respetar, facilitar y acatar los requerimientos y observaciones de la Interventoría y la 
supervisión. 

El interventor está autorizado para impartir instrucciones u órdenes al Contratista sobre asuntos de su 
responsabilidad, relacionados con las obras y éste estará obligado a cumplirlas. Todas las comunicaciones 
u órdenes del interventor al Contratista serán expedidas o ratificadas por escrito, al igual que las de 
interventor  

La máxima obligación del contratista será ejecutar las obras de acuerdo con los diseños del proyecto y los 
requisitos de calidad, especificados en el Contrato, libres de fallas, buen acabado y dentro del plazo 
estipulado. 

Serán funciones del interventor asegurar para la entidad, que el Contratista cumpla con las obligaciones 
pactadas en el contrato, para la correcta ejecución de las obras en los aspectos técnicos y administrativos 
del mismo. 

El interventor, en cumplimiento de sus funciones, vigilará estrictamente cualquier alteración de las 
condiciones básicas del diseño que llegare a ser causa de desperfectos o fallas de las obras, tales como 
desviación de los planos y las especificaciones por parte del Contratista, uso de materiales o procedimiento 
de construcción inadecuados por parte de éste. 

El interventor deberá contar con inspectores de obra en cada frente de trabajo para el control de esta, será 
deber de la Interventoría contar con el personal requerido y exigido para llevar a cabo la inspección de los 
trabajos. 
 

10. COHERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO (PARA GASTOS DE INVERSION) 

PLAN DE DESARROLLO:  POR UN HUILA GRANDE  2024-2027 

 
SECTOR: VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO 

PROGRAMA: 4003 - ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA  
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.-pagina 260 plan de desarrollo 2024-2027 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Garantizar el acceso al servicio de bastecimiento de agua potable a través 
de sistemas nuevos y/u optimizados.  
  

META DE RESULTADO: Indicador de resultado – Cobertura de acueducto rural/ Urbano 
LINEA BASE: 67,97% - META A 2027: 73% 
 

META DE PRODUCTO: Acueducto Construidos rural/Urbano 
línea base: 1.129 Meta 2027: 1.137 
 – Indicador de Resultados:  03 Acueducto construido rural/ Urbano 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/


 
AGUAS DEL HUILA S.A. E.S.P. 

NIT.  800.100.553-2 

ESTUDIOS PREVIOS 
VERSIÓN: 8.0 

 

 
Calle 21 No. 1C -17 

Teléfonos 8 75 31 81 – 8 75 23 21  fax: Ext. 124 
www.aguasdelhuila.gov.co 

                                                           Neiva – Huila (Colombia).                                Página 199 de 200       

 

RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR EN LAS METAS DEL PROYECTO: 
"CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DEL AGRADO (FASE I) HUILA, 
"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA AGUA BLANCA VEREEDA 
CARMELO SECTOR CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA, 
"CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA QUEBRADA AGUA BLANCA VEREEDA 
CARMELO SECTOR CAMPOALEGRE DEL MUNICIPIO DE PITAL DEPARTAMENTO DEL HUILA,” 
RECURSOS ASIGNADOS: OCHOMIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE 

• AGRADO: 14 MESES 
$8,621.486.543 EQUIVALENTES A 4.924,02 S.M.M.L.V 

• PITAL CARMELO SECTOR  CAMPOALEGRE: 5 meses 
$1.554.999.863  equivalentes a 888,11  S.M.M.L.V 
 

 

 
PLAN DE DESARROLLO:  POR UN HUILA GRANDE  2024-2027 

 

SECTOR: VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO  

PROGRAMA: 4003 - ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA  
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO. - Alcantarillado 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Garantizar el acceso al servicio de bastecimiento de agua potable a través 
de sistemas nuevos y/u optimizados.  
 

 

META DE RESULTADO: Indicador de resultado – Cobertura de Alcantarillado rural  
LINEA BASE: 52% - META A 2027: 1% 
 

 

META DE PRODUCTO: Servicio de apoyo financiero de tratamiento de aguas residuales  
línea base: 24 Meta 2027: 27 
 – Indicador de Resultados:  01  proyecto apoyados financieramente  rural 

 

RESULTADO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR EN LAS METAS DEL PROYECTO: 
CONSTRUCCION DE PTAR EN EL CENTRO POBLADO EL SOCORRO DEL MUNICIPIO DE EL PITAL, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA" 

 

RECURSOS ASIGNADOS: MIL  TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES  CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS  M/CTE.  

• PITAL SOCORRO: 4 meses 
$ 1.397.451.136 equivalentes a 798,13 S.M.M.L.V 

 

 
▪ ANALISIS DE CONCURRENCIA Y DE COMPLEMENTARIEDAD 
 

Estos Estudios Previos se realizan con base en los documentos (Presupuestos, Actividades y Cantidades) 
presentados en el proyecto, los cuales al ser realizados por profesionales competentes y contar con las 
viabilidades respectivas se considera que son reflejo de las condiciones del terreno y están dadas todas las 
condiciones para el desarrollo de las obras proyectadas. 
 
Es importante aclarar que los estudios previos se emiten con base en la documentación del proyecto, la 
cual se presume veraz, serán los formuladores del proyecto quienes deberán responder ante los organismos 
de control del Estado por cualquier inexactitud o falsedad en la información que pueda ocasionar un 
detrimento patrimonial de los recursos del Estado o un perjuicio a la comunidad. 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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Dado en Neiva, el 22 de junio de 2026 

 
 

FIRMADO EN ORIGINAL 
 
 

DIEGO ARMANDO CARDOZO QUINTERO              DIEGO NELSON TAVARES LOZANO 
         Subgerente Técnico y Operativo. (E)                 Jefe de la oficina jurídica y de contratación. 

Responsable parte Técnica                                                Responsable parte Jurídica 
 

FIRMADO EN ORIGINAL 
 
 
 

FABIO FERNANDO RAMIREZ NIETO 
Subgerente Administrativo 

Responsable parte Financiera 
 

 

http://www.aguasdelhuila.gov.co/
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