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1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

 
El artículo 2° de la Constitución Nacional, establece que son fines esenciales del estado: Servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. (...). 
 
Dentro de las facultades del alcalde Municipal, está la de contratar la adquisición de los diferentes bienes, obras y servicios 
requeridos para el normal funcionamiento de la entidad, la prestación eficiente de los servicios a su cargo y, muy especialmente 
el cumplimiento de los fines constitucionales y legales, objetivos misionales y de apoyo, que le han sido asignados y/o se han 
planteado.  
 
Para los fines propios del presente documento, es necesario establecer que la normatividad colombiana en materia contractual 
implanta que toda suscripción de contrato debe estar precedida de un estudio1 realizado por la entidad respectiva en el cual se 
analicen la conveniencia y la oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, 
presupuesto, según sea el caso. En tal sentido, es pertinente realizar un análisis previo que permita evidenciar el beneficio que 
representa el proceso contractual que se proyecta, en consecuencia, se procede a ello. Pues bien, el Artículo 1º del texto 
fundamental señala que Colombia es un Estado Social de Derecho fundado en la prevalencia del interés general como uno de los 
principios abanderados de la contratación estatal. De hecho, al decir de la Corte Constitucional, “el fin de la contratación pública 
en el Estado Social de Derecho está directamente asociado al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es 
uno de aquellos “instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir sus finalidades, hacer efectivos los deberes 
públicos y prestar los servicios a su cargo, con la colaboración de los particulares a quienes corresponde ejecutar, a nombre de la 
administración, las tareas acordadas”. (Sentencia C – 713 de 2009) 
 
El marco normativo previsto en la Constitución Política de Colombia consagra la planeación de los organismos del Estado, en 
armonía con la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, preceptos que constituyen el 
cuerpo jurídico que obliga a los servidores públicos a someter la acción contractual a requisitos de planificación que permita el 
adecuado manejo del gasto público y la satisfacción de las necesidades colectivas, y con ello el adecuado funcionamiento de los 
servicios públicos inmersos dentro de la administración estatal. Así, la planeación entendida como la organización lógica y 
coherente de las metas y los recursos para desarrollar un proyecto es pilar fundamental de la contratación estatal.  
 
De hecho, el Estado, al contratar bienes y servicios para garantizar el cumplimiento de los fines constitucionales, debe procurar 
invertir correctamente los recursos públicos, de allí la importancia que la actividad contractual sea el fruto de la planeación, el 
control y el seguimiento por parte de los servidores públicos, toda vez que la etapa precontractual determina, en buena medida, el 
éxito o el fracaso de los procesos de selección o de los contratos que se suscriban. Por lo tanto, se ha estructurado la ineludible 
obligación para las entidades públicas de elaborar, con ocasión de un proceso contractual, unos Estudios Previos que permitan 
evidenciar y justificar suficientemente una necesidad determinada. En consideración a lo anterior, debe indicarse que todo proceso 
de contratación estatal imperiosamente tiene que ser el resultado de la aplicación de los parámetros del Estado Social de Derecho, 
organización jurídica – política que tiene como meta exclusiva la satisfacción del interés general. 
 
El objetivo principal del Estado es el logro del bienestar social, donde su eficiencia se medirá en relación con todas aquellas 
acciones enfocadas a garantizar este fin. Pues bien, teniendo en cuenta la responsabilidad de la Administración Municipal de 
garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos dentro de su territorio, requiere de todo un equipo tanto humano como material 
para satisfacer las necesidades que surjan en dicha población, de ahí que de conformidad con el Artículo 2 de la Carta Fundamental 
son fines esenciales del Estado, entre otros, servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. Para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, la Carta 

                                                           
1 Véase Artículos 7 y 12 de la Ley 80 de 1993 y Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015. 
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Política ha diseñado en su parte orgánica toda una superestructura conformada por órganos y entidades que al tiempo que tratan 
de cubrir los diferentes frentes del accionar estatal poseen un marco de competencias fijado desde el mismo texto constitucional, 
aunque desarrollado especialmente en la Ley.  
 
Para el desarrollo de estos mandatos vinculantes, nuestra Carta Política ha diseñado en su parte orgánica, toda una 
superestructura conformada por órganos y entidades que al tiempo que tratan de cubrir los diferentes frentes del accionar estatal, 
poseen un marco de competencias fijado desde el mismo texto constitucional, aunque desarrollado especialmente en la Ley. 
 
Dentro de ese andamiaje y específicamente al ocuparse de la organización territorial, el artículo 286 superior incluyó como entidad 
territorial a los municipios, a los cuales dotó de autonomía para la gestión de sus intereses, con sujeción a los límites señalados 
en la Constitución y la Ley, facultándoseles en tal orden para gobernarse por autoridades propias (1), ejercer las competencias 
que les corresponden (2), administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones (3), 
y, participar en las rentas nacionales (4). 
 
Cotero lo anterior, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en 
la prevalencia del interés general. Así mismo se prevé que dentro de los fines del estado está el de servir a la comunidad, promover, 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, los derechos y deberes consagrados en la constitución, facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política y administrativa y cultura de la Nación; 
defender la independencia nacional, mantener la integridad nacional y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia del orden 
público. Para tal fin las autoridades de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, 
en su honra, vida, creencias, bienes y demás derechos y libertades, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los fines 
esenciales del estado y de los particulares. 
 
Igualmente, dicha normatividad, establece que le corresponde al municipio entre otras, la función de solucionar las necesidades 
insatisfechas en cuanto al desarrollo local, salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos, 
domiciliarios, vivienda, recreación y deporte. 
 
Dichas atribuciones genéricas, entre muchas otras, son desarrolladas en los términos establecidos en la Ley 136 del 02 de junio 
de 1994 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, modificada 
por la Ley 1551 del 6 de Julio de 2012 “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el funcionamiento de los 
municipios”, en la cual establece que le corresponde al municipio entre otras, la función de solucionar las necesidades insatisfechas 
en cuanto al desarrollo local, salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos, domiciliarios, vivienda, 
recreación y deporte. 
 
En relación a lo indicado, nuestra constitución política de 1991, igualmente establece el estado social de derecho, como elemento 
fundamental del estado colombiano, dando prelación al ser humano como ente único e individual e irrepetible, pero que igualmente 
para alcanzar sus derechos individuales, debe entenderse en sociedad, en armonía con sus pares, el medio ambiente y el respeto 
a los derechos colectivos.  
 
En igual sentido, el honorable concejo de estado en reiteradas ocasiones, ha manifestado que los derechos colectivos son aquellos 
en los cuales aparecen implicados los intereses de la comunidad y por consiguiente su espectro abarca más allá de la esfera 
individual de los derechos subjetivos; razón por la cual, los derechos colectivos a pesar de pertenecer a todos los integrantes de 
la comunidad, ninguno de los integrantes puede apropiarse de ellos a contrariu sensus los derechos individuales, de los sujetos 
que pertenecen a la comunidad, pueden obtener la satisfacción de su derecho formal individual.  
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El municipio de San Vicente del Caguán ha venido presentando en los últimos años una problemática referente al sistema de 
alcantarillado y al tratamiento de las aguas residuales, causado por varios factores, entre ellos la baja cobertura de alcantarillado 
sanitario, el deterioro del alcantarillado existente y la inexistencia de infraestructura física para el tratamiento de las aguas 
residuales. Estas situaciones problemáticas se han generado debido al crecimiento considerable de la población urbana del 
municipio, a los bajos niveles de inversión por parte de las anteriores entidades territoriales y a los insuficientes recursos necesarios 
con destinación a APSB. 
 
El alcantarillado sanitario del casco urbano del municipio tiene un área de 183.87 Ha, cuenta con una longitud total de 30.08 Km 
de red tuberías con diámetros entre 4" y 42" construidos en diversos materiales tipo PVC, concreto, gres y hierro galvanizado, la 
cobertura total del alcantarillado es del 63%, el sistema funciona con 27 zonas independientes con 21 pozos sépticos y descargas 
directas de agua residual a diversos cuerpos de agua superficial, existe una STAR compacta que no se encuentra en 
funcionamiento y 21 pozos sépticos que se encuentran colmatados en su mayoría. 
 
Actualmente la cobertura del servicio de alcantarillado en la zona urbana del municipio de San Vicente del Caguán es de 61 % 
(PDM de San Vicente del Caguán, 2024-2027). En cuanto a la zona rural del municipio, no cuenta con servicio de alcantarillado 
(0%). 
 
Lo anterior, ha ocasionado efectos directos en 1. Aumento de enfermedades a causo de la presencia de aguas vertidas y pluviales. 
2. Contaminación de cuerpos de agua. 3. Disposición inadecuada de las aguas residuales en el municipio; y de forma indirecta 1.1 
Aumento de mortalidad y morbilidad por enfermedades vectoriales. 2.2 Afectación al medio ambiente. 2.3 Aumento de los niveles 
de insalubridad en el municipio de San Vicente del Caguán. 3.4 Aumento de los niveles de necesidades básicas insatisfechas• 
NBI - de la población 3.5 Proliferación de vectores, roedores y enfermedades de tipo respiratorio que afectan la calidad de vida de 
sus habitantes. 
 

a. Justificación De La Necesidad 
 

Actualmente la cobertura del servicio de alcantarillado en la zona urbana del municipio de San Vicente del Caguán cuenta con una 
longitud total de 37,52 Km de red de tuberías con diámetros entre 4” y 42” (Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 2023). 
 
San Vicente del Caguán viene presentando un crecimiento acelerado y desordenado en el desarrollo de actividades económicas 
que aún no han sido zonificadas, las cuales generan caos, congestión vehicular, contaminación ambiental y auditiva. 
Adicionalmente, problemáticas como el déficit cuantitativo de vivienda o la alta tasa de deforestación en el municipio, obliga a tener 
un instrumento de ordenamiento, pertinente y actualizado a las necesidades del territorio. 
 
El municipio de San Vicente del Caguán ha venido presentando en los últimos años una problemática referente al sistema de 
alcantarillado y al tratamiento de las aguas residuales, causado por varios factores, entre ellos la baja cobertura de alcantarillado 
sanitario, el deterioro del alcantarillado existente y la inexistencia de infraestructura física para el tratamiento de las aguas 
residuales. Estas situaciones problemáticas se han generado debido al crecimiento considerable de la población urbana del 
municipio, a los bajos niveles de inversión por parte de las anteriores entidades territoriales y a los insuficientes recursos necesarios 
con destinación a APSB. 
 
El alcantarillado sanitario del casco urbano del municipio tiene un área de 183.87 Ha, cuenta con una longitud total de 30.08 Km 
de red tuberías con diámetros entre 4" y 42" construidos en diversos materiales tipo PVC, concreto, gres y hierro galvanizado, la 
cobertura total del alcantarillado es del 63%, el sistema funciona con 27 zonas independientes con 21 pozos sépticos y descargas 
directas de agua residual a diversos cuerpos de agua superficial, existe una STAR compacta que no se encuentra en 
funcionamiento y 21 pozos sépticos que se encuentran colmatados en su mayoría. 
 
La alternativa consiste en CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ, a partir de acciones de construcción y mejoramiento del 



 
 
 
 

 
 

 

Elaboró KATHERYN MENDEZ. – Sec de Infraestructura  Edificio Principal Alcaldía Municipal - Calle 4 No. 4 – 65 Esquina    
Revisó KATHERYN MENDEZ. – Sec de Infraestructura sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co 
Aprobó KATHERYN MENDEZ. – Sec de Infraestructura contáctenos@sanvicentedelcaguan-caqueta.gov.co 

 

AC
AL

D
ÍA

 M
U

N
IC

IP
AL

 D
E 

SA
N

 V
IC

EN
TE

 D
EL

 C
AG

U
ÁN

 –
 D

EP
AR

TA
M

EN
TO

 D
EL

 C
AQ

U
ET

Á 
- C

O
LO

M
BI

A
  

alcantarillado; lo anterior, con el fin disminuir el déficit de cobertura de alcantarillado y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes del municipio. 
 

 
 

Fuente: Plano DF_UR_20, MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SAN 
VICENTE DEL CAGUÁN 2015-2027 

 
 

 
 

Fuente: Plano DF_UR_20, MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL SAN 
VICENTE DEL CAGUÁN 2015-2027 

 
En consecuencia, el municipio de San Vicente del Caguán en cumplimiento del marco constitucional y legal de los principios de la 
función administrativa señalados en artículo 209 de la constitución Política en lo que se refiere a la prestación del servicio que se 
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le ha encomendado a la secretaria de infraestructura, ha identificado la conveniencia de adelantar un proceso contractual para 
contratar el "CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DEL CAGUAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ”. 
 
En este sentido, el municipio proyecta la gestión de recursos, a partir de acciones de construcción y mejoramiento del alcantarillado; 
lo anterior, con el fin disminuir el déficit de cobertura de alcantarillado y el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 
municipio., para lo cual se han apropiado recursos destinados al desarrollo del proyecto denominado, CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, 
DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ ($ 489.855.143,00), consolidándose como un referente institucional, administrativo y ciudadano. 
 
El servicio a contratar, se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones del Municipio de San Vicente del Caguán de la 
presente vigencia. 
 
Es así que, el municipio como entidad territorial y dando cumplimiento a las funciones establecidas en el marco constitucional y 
legal vigente --particularmente en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, que orienta la función pública bajo los 
principios de eficiencia, celeridad, responsabilidad y participación, De acuerdo con la Ley 1774 de 2016, los animales deben ser 
protegidos contra el sufrimiento y el maltrato, lo cual implica la obligación de las entidades territoriales de generar condiciones 
adecuadas para su cuidado. Así mismo, la Ley 84 de 1989 establece la responsabilidad de garantizar su bienestar. Por lo tanto, 
esta intervención se constituye como una solución técnica, social y ambientalmente viable, orientada al cumplimiento de la 
normativa vigente y al bienestar integral de la comunidad. 
 
El Artículo 12 del Decreto 1333 de 1986, establece que la atención de las funciones, la prestación de los servicios y la ejecución 
de las obras a cargo de los municipios se hará directamente por éstos a través de sus oficinas y dependencias. 
 
Concordante con lo anterior, el Decreto Municipal No. 126 del 17 de septiembre de 2019 “POR MEDIO DEL CUAL SE UNIFICA Y 
SE ACTUALIZA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA 
PLANTA DE PERSONAL DEL NIVEL CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN”, establece para la Secretaría 
de Infraestructura, como propósito general: “Dirigir el desarrollo y ejecución de los planes, programas y proyectos de infraestructura 
en coordinación con el Despacho del Alcalde y de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y demás instrumentos de 
planificación”. 
 
Adicional a lo anterior, describe, entre otras, como función esencial de esta dependencia:  
Realizar el análisis de las necesidades de infraestructura del Municipio, determinando las fortalezas y oportunidades que en esta 
materia existe a nivel local, con miras a establecer los planes y programas del sector. 
 
Formular el Programa de Inversiones para el sector de obras públicas, vías, electrificación e infraestructura en general, de acuerdo 
al Plan de Desarrollo Municipal. Teniendo en cuenta el manual de contratación del municipio de San Vicente del Caguán en el 
inciso 6.1 estructuradores de estudios previos: en todo caso la dependencia donde se origina la necesidad deberá realizar los 
estudios necesarios para realizar la contratación. 
 
PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL O MUNICIPAL: San Vicente del Caguán: (2024-2027) Trabajamos y Servimos al Caguán; 
ESTRATEGIA DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL O MUNICIPAL: LÍNEA ESTRATÉGICA 3: infraestructura y desarrollo 
entorno al agua; PROGRAMA DEL PLAN DESARROLLO DISTRITAL O MUNICIPAL: Acceso de la población a los servicios de 
agua potable y saneamiento básico. 

En consideración a las anteriores competencias, la secretaria de infraestructura municipal viabilizo y radico en el banco de 
proyectos del Municipio, el proyecto de inversión denominado “CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ" identificado con el 
código BPIN: 202500000027069, posterior a ello, se radico en la secretaria de infraestructura para adelantar el respectivo proceso 
precontractual. 
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RELACIÓN LABORAL Y MODALIDAD DE VINCULACIÓN: De conformidad con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los contratos 
de prestación de servicios no generan relación laboral alguna 
 
a. Alternativa  
 
De acuerdo con lo expuesto, se hace oportuno y necesario realizar un proceso contractual, a través de la modalidad de selección 
abreviada de menor cuantía, a fin de celebrar un contrato de OBRA PUBLICA con una persona natural o jurídica que ofrezca las 
condiciones requeridas y que presente la oferta más favorable para los intereses de la entidad cumpliendo con los requisitos 
habilitantes exigidos para llevar a cabo el objeto de la presente contratación. 
 
b. Verificaciones para la contratación  
 
Para iniciar el proceso contractual, es necesario verificar el cumplimiento de requisitos previos que principalmente materializan el 
principio de planeación, no solo de la actividad contractual, sino también en aspectos de la gestión, presupuestales y técnicos. 
Bajo ese entendido, a continuación, se presenta en resumen la verificación correspondiente:  
 

Tabla 1. Requisitos 
Requisito previo Si No Observaciones 

El proyecto se encuentra contemplado en el Plan de Desarrollo X   
El proyecto está formulado y viabilizado  X   
El proyecto está inscrito en el Banco de Proyectos  X   
Se cuenta con facultades de la Corporación Administrativa para contratar  X No requiere 
La contratación se encuentra incluida en el PAA X   
Están presupuestados los recursos para atender la contratación  X   
Origen de los recursos                     SGP 
Están cumplidos los requisitos de acuerdo a la fuente de financiación  X   
El predio a intervenir es de propiedad de la entidad X   
El predio a intervenir tiene gravámenes que afectan la elección  X No requiere 
Se cuenta con licencia urbanística para la intervención  X No requiere 
Se cuenta con licencias v autorizaciones ambientales  X No requiere 
Se cuenta con diseños X   
Se cuenta con presupuesto detallado para la inversión X   
La forma de pago será coherente con el PAC X   

 

2. OBJETO DEL CONTRATO:  

 
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL 
CAGUAN, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ. 
 
2.1. ALCANCE DEL OBJETO:  
 
La construcción del sistema de alcantarillado sanitario en el casco urbano del municipio, incluyendo estudios, diseños, obras 
civiles, suministro e instalación de tuberías y estructuras complementarias. 
 
Se contemplan actividades de excavación, instalación de redes sanitarias, construcción de pozos de inspección, acometidas 
domiciliarias, rellenos, compactación y reposición de superficies intervenidas. 
 
Lo anterior, de acuerdo a las especificaciones, planos estudios y diseños del presente proceso 
 
2.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS  
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El objeto del presente proceso de contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas 
(UNSPSC), como se indica en la siguiente tabla: 
 
 

Código UNSPSC Segmento  Familia  Clase  Producto 
Servicio de preparación de tierras 72 14 15 00 
Servicio de sistemas eléctricos  72 15 15 00 
Servicio de albañileria y mamposteria  72 15 19 00 
Servicio de instalacion y reparacion de concreto 72 15 27 00 
Servicio de preparacion de obras de construccion  72 15 39 00 
Ingenieria civil y arquitectura 81 10 15 00 

 
 
 
2.3. CONDICIONES TECNICAS. 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD 
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS     

1,1 Localización, replanteo topográfico y control de niveles M 403,83 

1,2 
Demolición pavimento flexible. Incluye corte de frontera con cortadora de disco y 
demolición con martillo neumático. 

M2 440,23 

1,3 Excavación manual sin clasificar de 0 a 2,0 m de profundidad, incluye todo factor. M3 449,83 

1,4 
Cargue y retiro de material sobrante proveniente de la excavación y demolición. Distancia 
de 5.0 a 10.0 km 

M3-KM 210,50 

2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO     

2,1 

Suministro e Instalación de tubería de alcantarillado PVC ø 400 mm (16") y accesorios. 
Incluye: Nivelación, arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de 
herramienta y mano de obra, lubricante, suministro e instalación de gravilla para cimiento 
en una altura de 15 cm., y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. 

M 105,86 

2,2 

Suministro e Instalación de tubería de alcantarillado PVC ø 300 mm (12") y accesorios. 
Incluye: Nivelación, arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de 
herramienta y mano de obra, lubricante, suministro e instalación de gravilla para cimiento 
en una altura de 15 cm., y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. 

M 97,97 

2,3 
Entibado en madera Tipo 1A: Discontinuo en madera -Profundidades de entre 0-2m; para 
protección de excavaciones. 5 usos (de ser necesario), por ambas caras. 

M2 284,20 

3 POZOS DE INSPECCIÓN     

3,1 
Demolición de pozos de inspección todo factor, incluye disposición final del material en 
escombrera autorizada. 

UND. 2,00 

3,2 

Construcción de pozo de inspección a todo costo, en concreto impermeabilizado de 4000 
PSI de resistencia a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, producción, 
mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas pulidas en concreto puro, escalones en hierro 
de 3/4" separados cada 0,40 m. Suministro e instalación de tapa; diametro total 1,20 m. 
incluye: Base y cañuela. Pozo de Inspección 0- 3.0 metros de altura. 

UND. 6,00 

4 DOMICILIARIAS     

4,1 

Suministro e Instalación de tubería de alcantarillado PVC ø 200 mm (8") y accesorios. 
Incluye: Nivelación, arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del tubo, uso de 
herramienta y mano de obra, lubricante, suministro e instalación de gravilla para cimiento 
en una altura de 15 cm., toodo lo necesario para la correcta ejecución de la obra. 

M 200,00 

4,2 
Suministro e instalación de Silla Yee ó Silla Tee 355 mm x 200 mm.  Incluye: Codo de 
6x45, accesorios adecuados para su correcta conexión y sello hermético. 

UND. 25,00 

4,3 

Construcción de cajillas a todo costo en concreto simple de 3000 PSI de dimensión libres 
de 0.80 x 0.80, espesor de 0.10 mts Tapa en concreto reforzado en hierro de 3/8 
separados cada 0.15 mts. en ambos sentidos, base de 1.00 * 1.00 * 0.15 mts, superficie 
y cañuela esmaltadas en concreto puro. Incluye: producción, formaleta, vaciado, 

UND. 25,00 
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desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra para profundidades 
de 0.0 a 0.80 m 

5 RELLENOS     

5,1 

Relleno de brechas con material seleccionado de la misma excavación, compactación 
mecánica, capa máxima 10cm, IP < 10%, Dm = 95% según PM. Incluye: uso de 
herramientas, maquinaria, equipos, apisonado y demás actividades y elementos que se 
requieren para ejecutar correctamente la obra. 

M3 269,33 

5,2 Relleno con arena lavada de rio  M3 36,51 
 
 
 
2.4. PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDAS.  
 
No aplica 
 
2.5. OBLIGACIONES.  

 
2.5.1. DE LA ENTIDAD. 

 
1. Exigir al contratista la ejecución idónea del objeto del contrato. 
2. Realizar los pagos al contratista en la forma y cuantía pactada. 
3. Suministrar a EL CONTRATISTA la información, documentación y demás elementos necesarios para el cabal 

cumplimiento del contrato. 
4. facilitarle las condiciones que le permitan cumplirlo en la forma y oportunidad convenidas y coordinar al interior de sus 

dependencias y funcionarios lo necesario con la misma finalidad. 
5. Ejercer la respectiva vigilancia y control de ejecución y supervisión sobre el presente Contrato de manera directa o 

indirecta. 
6. Recibir de parte de EL CONTRATISTA los informes y/o cuentas relacionadas con la ejecución del contrato.  
7. Controlar la calidad de los bienes y/o servicios contratados y el cumplimiento de los requisitos y condiciones convenidas. 
8. Expedir el certificado de cumplimiento correspondiente.  
9. Recibir los bienes y/o servicios contratados en la oportunidad estipulada y expedir, en el menor tiempo posible, los 

documentos correspondientes. 
10. Suscribir en conjunto con EL CONTRATISTA las actas de iniciación, recibo y liquidación.  
11. Facilitarle los espacios físicos, los equipos y los elementos para el cumplimiento del objeto contractual cuando a ello 

hubiere lugar. 
12. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato. 
13. Exigir a través de la dependencia responsable el cumplimiento del objeto de este contrato. 
14. Efectuar las retenciones de ley y de impuesto de acuerdo a las normas vigentes y sus posteriores modificaciones. 

 
 

2.5.2. DEL CONTRATISTA.  
 

2.5.2.1. GENERALES  
 

1. Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato de prestación de servicios (si se 
conviene esta última), conjuntamente con el supervisor del mismo. 

2. Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones y aportes parafiscales 
cuando haya lugar, y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el 
Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 
de 2003, artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen, 
modifiquen o aclaren. 

3. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la orden 
o contrato. 
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4. Responder y hacer uso de los bienes que le sean asignados para el desarrollo de sus obligaciones y hacer entrega 
de los mismos en el estado en que los recibió, salvo su deterioro natural, o daños ocasionados por caso fortuito o 
fuerza mayor al supervisor del contrato, al momento de la terminación de éste, con la asesoría del Grupo de Almacén 
e Inventarios quien expedirá el certificado de recibo a satisfacción que formará parte del informe final y acta de 
liquidación. 

5. Responder por los documentos físicos o magnéticos que le sean entregados o que elabore en desarrollo del 
contrato, certificando que reposen en la dependencia correspondiente. 

6. Cumplir con todos los requisitos establecidos para pago, quedando bajo su responsabilidad el no trámite de pago 
de la respectiva (s) factura (s), por falta de cumplimiento total de los mismos. 

7. Conocer a cabalidad el estudio y documentos previos, anexos técnicos, pliego de condiciones, adendas (si hay 
lugar a ellas), contrato y demás documentos del presente proceso de selección a fin de ejecutar y dar cumplimiento 
del objeto del proceso con eficiencia y eficacia. • Actualizar y/o modificar las garantías cuando a ello hay lugar. 

8. Responder en los plazos que la Entidad establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información 
que le formule. 

9. Mantener indemne a la Entidad de cualquier tipo de reclamación por parte del personal que utilice para la prestación 
del servicio. 

10. Responder por todos los gastos, contribuciones y demás deducciones que genere la suscripción y ejecución del 
contrato. 

11. Efectuar y entregar los informes de actividades, en caso de ser solicitado por el supervisor. • Asistir a las reuniones 
que sea convocado por parte del contratante. 

12. Atender en forma permanente la dirección de la ejecución del objeto contractual. 
13. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía al supervisor del contrato. 
14. Constituir la garantía de cumplimiento dentro de un plazo no mayor de dos (02) días hábiles siguientes a la fecha 

de perfeccionamiento del presente contrato. 
15. Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el 

proceso de ejecución del contrato. 
16. Cumplir con las normas y especificaciones técnicas. 
17. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, 

cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 
1993. 

18. Efectuar el pago de los tributos, impuestos y contribuciones de orden departamental y municipal (estampillas), a 
que haya lugar con ocasión de la celebración del contrato, una vez suscrito este por las partes intervinientes, de 
conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Municipal vigente, previa suscripción del acta inicio, sin perjuicio de lo 
establecido en el Artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 

19. Las demás que se deriven de las estipulaciones contenidas en el pliego de condiciones y documentos previos del 
proceso de selección que dio lugar a la celebración del contrato. 

 
Nota 1: Entre el CONTRATANTE y los dependientes del CONTRATISTA no existe vínculo laboral alguno y, por lo tanto, no surge 
en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligación de pagar prestaciones labores o sociales respecto de los trabajadores del 
CONTRATANTE.  
 
Nota 2: Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las actividades propias del CONTRATANTE, 
éste no será solidariamente responsable frente a las obligaciones laborales de aquél. En consecuencia, en el evento de 
presentarse cualquier reclamación o acción del personal del CONTRATISTA que llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el 
primero lo mantendrá indemne de cualquier responsabilidad y, en cualquier caso, pagará el valor de la indemnización a que haya 
lugar por cualquier perjuicio que sufra EL CONTRATANTE por este concepto. 
 
 

2.5.2.2. ESPECIFICAS.  
 

1. Suministrar toda la información que la entidad Contratante le requiera. 
2. Socializar el proyecto a la comunidad junto con el supervisor designado por la administración municipal, el objetivo y 

el alcance del proyecto. Adicionalmente entregar copia del mismo y modificaciones, si fuese el caso. 
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3. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de obra, ejecutando todas las actividades planteadas de acuerdo a los 
planos, especificaciones técnicas, cantidades de obra y precios unitarios fijos contenidos en los pliegos de 
condiciones, en la propuesta presentada y en los demás documentos precontractuales y contractuales. 

4. Ejecutar el objeto del contrato derivado de este proceso en el plazo establecido en el cronograma de obra.  
5. Ejecutar la obra con en la calidad, cantidad y en el tiempo contractualmente establecido, disponiendo de todos los 

equipos, maquinaria, herramientas, materiales y demás elementos necesarios para la correcta ejecución de las obras.  
6. Realizar el cerramiento o aislamiento del área intervenir, previendo siempre que personas externas no tenga ingreso al 

sitio de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Condiciones y que se 
cumpla con la señalización correspondiente, para prevenir cualquier tipo de riesgo.  

7. Suministrar y mantener durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal profesional ofrecido 
en la propuesta técnica. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personales propuestos, deberá hacerlo 
con otro de un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación 
del CONTRATANTE previo visto bueno del supervisor.  

8. Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales, aportes parafiscales e indemnizaciones de todo el personal que 
ocupe en la ejecución de la obra, igualmente será el responsable de la elaboración de los subcontratos necesarios.  

9. Presentar al supervisor del contrato designado por la administración municipal, informes de avance de obra de acuerdo 
con el cronograma establecido, que deberá ser como mínimo cada mes o cada que la Entidad contratante lo solicite.  

10. Suscribir y presentar conjuntamente con el supervisor del contrato, Acta de inicio, actas parciales, acta final de obra y 
acta de liquidación. 

11. Ejecutar las obras de acuerdo con el programa general aprobado por el supervisor del contrato. 
12. Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado de limpieza y libre de escombros.  
13. Responder por cualquier daño que se cause a personas vinculadas con la obra, a bienes, o a terceros en la ejecución 

del contrato.  
14. Mantener durante la ejecución del contrato las medias de seguridad en las áreas de intervención, con el fin de garantizar 

la custodia de los bienes.  
15. Garantizar todas las normas de seguridad industrial y de salud ocupacional para la ejecución del contrato. El Contratista 

deberá, entre otros, garantizar: a) los elementos de seguridad industrial para obreros y todo el personal que interviene 
en cada una de las actividades, b) Normas de seguridad en la manipulación de equipos, herramientas  

16. Responder por la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato. 
Además, debe presentar al supervisor del contrato los certificados de calidad de todos los materiales empleados para la 
ejecución del Contrato. 

17. Cumplir con las medidas necesarias para no poner en peligro a las personas, los bienes o al medio ambiente, 
respondiendo por los perjuicios que se causen.  

18. Efectuar las reparaciones que sean necesarias a las áreas intervenidas, como consecuencia de los defectos de 
estabilidad y de las obras que presenten deterioro, durante la vigencia de las Pólizas. 

19. Presentar un cronograma estimado de la obra dentro de los tres días siguientes a la celebración del contrato, para la 
revisión y aprobación por parte del supervisor designado por la administración municipal, y ejecutar los trabajos de 
acuerdo al cronograma aprobado con los ajustes hechos por el supervisor designado por la administración municipal.   

20. Controlar la permanencia en los frentes de obra del residente de obra. La presencia del maestro general no reemplaza 
a ninguno de los anteriores. Si por algún motivo se programan trabajos en horas nocturnas, feriados, domingos o en 
horas no laborables, deberá contarse con la presencia de los ingenieros residentes.  

21. Instalar una valla en obra, con las siguientes características: Dimensiones: Vallas rectangulares de dos (2) metros de 
ancho por uno (1) metros de altura. Texto: Elaboración del texto en tipografía familia formato, color negro. Contenido: 
Deberá contener como mínimo el escudo del MUNICIPIO, nombre del proyecto, lugar, población beneficiada, tipo de 
proyecto, contratista, presupuesto vigencia, valor proyecto, supervisor y fecha de inicio y terminación del proyecto.  
Instalación de la valla: Se instalará en sitio visible previamente determinados por el supervisor. La valla. Plazo: El 
contratista instalará la valla en un plazo no mayor de CINCO (05) días calendarios contados a partir de la fecha de 
suscripción del acta de iniciación de la obra. 

22. Entregar al supervisor designado por la administración municipal la reprogramación de obra en el caso de suspensiones 
y prórrogas. 

23. Llevar una memoria diaria o bitácora de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los 
trabajos, registrarse la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, y demás acontecimientos, debe permitir 
la comprensión general de la obra y desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión 
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aprobado. Debe firmarse por y residente de obra y adicionalmente debe estar foliada. Tienen acceso adicional a esta 
bitácora, los representantes de la Entidad Contratante 

 
Obligaciones del control ambiental: 
 

1. Exigir que las obras sean ejecutadas dando protección al medio ambiente y cumpliendo con todas las normas sobre 
manejo del impacto ambiental establecidas en los documentos del contrato. 

2. Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia planes de contingencia y normas ambientales. 
De acuerdo con la naturaleza del contrato. 

3. Asegurar la indemnidad del MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ, por concepto de cumplimiento 
de la normatividad ambiental vigente, como de los requerimientos formulados por las Autoridades Ambientales 
competentes por causa de las actividades del proyecto e impactos generados en su Área de influencia.  

4. Solicitar el apoyo de otras disciplinas del conocimiento para atender problemáticas específicas en el campo ambiental. 
5. Verificar el cumplimiento de las obligaciones Ambientales del contrato de obra. 
6. Exigir al contratista la, obtención de los permisos ambientales de carácter regional y/o obtención de licencia ambiental 

en forma previa al inicio de las actividades que lo requieran. 
7. Asistir, de acuerdo a su rol de supervisor a las visitas de seguimiento y monitoreo ambiental programadas por la Autoridad 

Ambiental correspondiente. 
8. Resolver las consultas e inquietudes de las comunidades con respecto al manejo ambiental de las obras. 
9. Efectuar el seguimiento y monitoreo de los trabajos para vigilar que la realización de la obra se enmarque dentro de los 

requerimientos ambientales y que sus resultados correspondan a los esperados, y diseñar y recomendar los correctivos 
necesarios. 

10. Informar por escrito al Municipio de San Vicente del Caguán sobre los posibles riesgos de daño ambiental que se puedan 
generar durante la ejecución de la obra, o acerca del incumplimiento de las obligaciones ambiental contractuales, y de 
ser el caso, recomendar la aplicación de las sanciones de ley 

 
Respecto del personal requerido para la ejecución del objeto contractual.  
 
1) Suministrar y mantener, durante la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido en los estudios previos 
y pliegos de condiciones definitivos para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o 
profesionales y la experiencia general y específica exigidas en el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato y 
ofrecidos. 
 
2) En todo caso, EL CONTRATISTA deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto 
contractual, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo o la dedicación requerida en otros 
contratos en ejecución con EL MUNICIPIO o con terceros. Además de lo anterior, deberá contar con una oficina en el Departamento 
que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 
 
3) El director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el supervisor 
cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen 
modificaciones en las condiciones contractuales.  
 
4) El CONTRATISTA, se obliga durante el desarrollo de la Obra a mantener al frente de la obra al Residente de obra, al Inspector 
de obra y demás personal aprobado por EL MUNICIPIO. El Ingeniero Residente deberá tener autonomía para actuar en nombre 
del CONTRATISTA y para decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, 
siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.  
 
5) Obtener la aprobación de la supervisión con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud 
de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el 
cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y especifica del nuevo personal, el nuevo 
profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en las 
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reglas de participación, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo 
requerido. 
 
6) Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la 
obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún 
tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y EL MUNICIPIO. 
  
Respecto de los equipos, herramientas, maquinaria y materiales de construcción.  
 

 Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios para la 
adecuada ejecución del contrato.  

 Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.  
 Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. 
 Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, en especial 

en cuanto guarda relación con: A) Elementos de seguridad industrial necesarios para la totalidad del personal que 
interviene en las actividades de obra. B) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos 
que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual. C) Dotación de calzado y vestido de labor y documento de 
identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de objeto contractual.  

 
OBLIGACIÓN ESPECIAL: 

 Contar con permisos y licencia ambientales, en caso que aplique o apoyando al municipio el permiso a su gestión. 
 
Nota 1: Entre el CONTRATANTE y los dependientes del CONTRATISTA no existe vínculo laboral alguno y, por lo tanto, no surge 
en cabeza de la Entidad CONTRATANTE, la obligación de pagar prestaciones labores o sociales respecto de los trabajadores del 
CONTRATANTE.  
 
Nota 2: Teniendo en cuenta que las actividades de EL CONTRATISTA son ajenas a las actividades propias del CONTRATANTE, 
éste no será solidariamente responsable frente a las obligaciones laborales de aquél. En consecuencia, en el evento de 
presentarse cualquier reclamación o acción del personal del CONTRATISTA que llegare a involucrar a EL CONTRATANTE, el 
primero lo mantendrá indemne de cualquier responsabilidad y, en cualquier caso, pagará el valor de la indemnización a que haya 
lugar por cualquier perjuicio que sufra EL CONTRATANTE por este concepto.  
 
Nota 3: Frente a los SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de todas las normas 
legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relación con 
los trabajadores y empleados ya que el personal que vincula el CONTRATISTA no tiene carácter oficial y en consecuencia sus 
relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo y demás disposiciones concordantes 
y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde a La Entidad y éste no asume responsabilidad ni solidaridad 
alguna.  
 
Nota 4: Frente a los APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL, El CONTRATISTA se obliga a efectuar los aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 
e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes, impuestas por la 
autoridad competente. Corresponderá al supervisor del contrato durante la ejecución del Contrato y en el momento de su 
liquidación, efectuar el control de las obligaciones contraídas por el Contratista en la forma establecida en el Artículo 50 de la Ley 
789 de 2002 y Ley 828 del 2003. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago derivado del 
presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 
 
 
2.6. PLAZO DE EJECUCIÓN:  
 
El plazo de ejecución de la aceptación de oferta que resulte del presente proceso de selección será de Tres (03) meses, contados 
a partir de la suscripción del acta inicio sin que exceda el 30 de diciembre de 2026. 
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2.7. LUGAR DE EJECUCIÓN Y/O ENTREGA:  
 
[Departamento del Caquetá, Municipio de San Vicente del Caguán, zona urbana:   
  

 

 
 
2.8. TIPO DE CONTRATO  

 
[Contrato de Obra]  

 
2.9. SUPERVISION O INTERVENTORIA.  
 
La entidad vigilará el cumplimiento de las obligaciones, por conducto de un (01) supervisor quien será ejercido por el 
SECRETARIO(A) DE INFRAESTRUCTURA del municipio o quien haga sus veces o quien designe el representante legal. Quien 
ejercerá dicha función conforme a las normas vigentes. De igual manera, en el transcurso de la ejecución, la entidad podrá hacer 
cambios de supervisor o asignar un numero plural si la complejidad del contrato lo amerita.  
 
Nota 1: Los funcionarios encargados de la supervisión y control de ejecución del contrato, en ningún momento estarán facultados 
para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstas en el contrato, las cuales únicamente 
podrán ser adoptadas por los representantes legales de los partes debidamente facultados, mediante la suscripción de las 
correspondientes modificaciones al contrato principal. Las funciones de supervisión serán realizadas de conformidad con lo 
indicado en el contrato, en especial las siguientes:  
 
1) Velar por el cabal cumplimiento del objeto del presente contrato.  
2) Solicitar los informes y reportes de control que se requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones.  
3) Certificar para el pago respectivo, la correcta ejecución del contrato. 
4) Elaborar técnica y oportunamente las actas y/o constancias requeridas para el cumplimiento y eficaz ejecución del 
contrato. 

 

3. MODALIDAD Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

 
El presente proceso será llevado a cabo mediante la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTÍA. 
 
Justificación de la Modalidad De Selección: De conformidad con el principio de selección objetiva reglamentada por el artículo 
29 del Régimen de la Contratación Estatal, la Ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007, corresponde a la entidad escoger el 
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ofrecimiento más favorable para la misma y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés, 
y en general cualquier clase de motivación objetiva, para lo cual consagró diferentes modalidades de selección de los contratistas. 
 
La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que, por las 
características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, 
puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. 
 
Dentro de las causales de selección abreviada, se encuentra la contratación de menor cuantía, que corresponde a aquella 
determinada en función del presupuesto anual de la Entidad, expresado en salarios mínimos legales mensuales vigentes; que 
para el año 2026 fue fijado por el Gobierno Nacional, en la suma de Un millón setecientos cincuenta mil novecientos cinco 
pesos ($1.750.905) M/Cte., encontrándose la menor cuantía para Entidad Territorial para la presente anualidad entre los Cuarenta 
y nueve millones veinticinco mil trescientos cuarenta pesos ($ 49.025.340,00) M/Cte., a Cuatrocientos noventa millones 
doscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos pesos ($ 490.253.400) M/Cte., de conformidad con lo dispuesto en el inciso 6º 
del literal b) del Numeral 2º del Artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, que a su tenor indica:  
 
b) La contratación de menor cuantía. Se entenderá por menor cuantía los valores que a continuación se relacionan, determinados 
en función de los presupuestos anuales de las entidades públicas expresados en salarios mínimos legales mensuales. 
 
Las que tengan un presupuesto anual inferior a 120.000 salarios mínimos legales mensuales, la menor cuantía será hasta 280 
salarios mínimos legales mensuales; 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta que el presupuesto oficial dispuesto para el presente proceso de contratación corresponde 
a la entidad adelantar un proceso mediante la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA. 
 
Fundamentos Jurídicos de la Modalidad de Selección: De conformidad con el parágrafo 1° del artículo 2 de la Ley 1150 de 
2007, es deber de la entidad justificar de manera previa a la apertura del proceso de selección de que se trate, los fundamentos 
jurídicos que soportan la modalidad de selección que se propone adelantar. 
 
Los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA escogida, se 
encuentran contemplados en el artículo 2° numeral 2° literal b) de la Ley 1150 de 2007, y en la Subsección 2 “SELECCIÓN 
ABREVIADA” de la Sección 1 “MODALIDADES DE SELECCIÓN” del Capítulo 2 “DISPOSICIONES ESPECIALES DEL 
SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN PÚBLICA” del Título 1“CONTRATACIÓN ESTATAL” correspondiente a la 
Parte 2 “REGLAMENTACIONES” del Libro 2 “RÉGIMEN REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE 
PLANEACIÓN NACIONAL” del Decreto 1082 de 2015 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, JUSTIFICACIÓN, RESPALDO PRESUPUESTAL Y FORMA DE PAGO.  

4.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
 El presupuesto oficial estimado para el presente proceso es CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS ($489.855.143,00) MCTE, incluidos IVA todos 
los impuestos y descuentos de ley. 
 
 
4.2. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO: 
 
El valor del presente proceso corresponde al análisis de precios unitarios determinados por el Municipio de San Vicente del 
Caguán. 
 

ITE
M 

DESCRIPCIÓN UN CANTIDAD VR/. UNITARIO VR/. TOTAL 

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS         
1,1 Localización, replanteo topográfico y control de niveles M 403,83  $                10.895,00   $          4.399.728,00  
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1,2 
Demolición pavimento flexible. Incluye corte de frontera 
con cortadora de disco y demolición con martillo 
neumático. 

M2 440,23  $                49.485,00   $        21.784.782,00  

1,3 
Excavación manual sin clasificar de 0 a 2,0 m de 
profundidad, incluye todo factor. 

M3 449,83  $              137.622,00   $        61.906.504,00  

1,4 
Cargue y retiro de material sobrante proveniente de la 
excavación y demolición. Distancia de 5.0 a 10.0 km 

M3-
KM 

210,50  $              116.167,00   $        24.453.154,00  

  SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRAS        $      112.544.168,00  

2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 
ALCANTARILLADO 

        

2,1 

Suministro e Instalación de tubería de alcantarillado 
PVC ø 400 mm (16") y accesorios. Incluye: Nivelación, 
arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del 
tubo, uso de herramienta y mano de obra, lubricante, 
suministro e instalación de gravilla para cimiento en 
una altura de 15 cm., y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de la obra. 

M 105,86  $              392.334,00   $        41.532.477,00  

2,2 

Suministro e Instalación de tubería de alcantarillado 
PVC ø 300 mm (12") y accesorios. Incluye: Nivelación, 
arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del 
tubo, uso de herramienta y mano de obra, lubricante, 
suministro e instalación de gravilla para cimiento en 
una altura de 15 cm., y todo lo necesario para la 
correcta ejecución de la obra. 

M 97,97  $              239.894,00   $        23.502.415,00  

2,3 

Entibado en madera Tipo 1A: Discontinuo en madera -
Profundidades de entre 0-2m; para protección de 
excavaciones. 5 usos (de ser necesario), por ambas 
caras. 

M2 284,20  $                61.283,00   $        17.416.629,00  

  
SUBTOTAL   SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 
       $        82.451.521,00  

3 POZOS DE INSPECCIÓN         

3,1 
Demolición de pozos de inspección todo factor, incluye 
disposición final del material en escombrera 
autorizada. 

UND. 2,00  $          1.173.755,00   $          2.347.510,00  

3,2 

Construcción de pozo de inspección a todo costo, en 
concreto impermeabilizado de 4000 PSI de resistencia 
a los 28 días, espesor de 0,20 m. Incluye: formaleta, 
producción, mezcla, vaciado, desencofrado, cañuelas 
pulidas en concreto puro, escalones en hierro de 3/4" 
separados cada 0,40 m. Suministro e instalación de 
tapa; diametro total 1,20 m. incluye: Base y cañuela. 
Pozo de Inspección 0- 3.0 metros de altura. 

UND. 6,00  $          5.569.125,00   $        33.414.750,00  

  SUBTOTAL POZOS DE INSPECCIÓN        $        35.762.260,00  
4 DOMICILIARIAS         

4,1 

Suministro e Instalación de tubería de alcantarillado 
PVC ø 200 mm (8") y accesorios. Incluye: Nivelación, 
arreglo del fondo de la zanja, bajada y empalme del 
tubo, uso de herramienta y mano de obra, lubricante, 
suministro e instalación de gravilla para cimiento en 
una altura de 15 cm., toodo lo necesario para la 
correcta ejecución de la obra. 

M 200,00  $              280.114,00   $        56.022.800,00  

4,2 

Suministro e instalación de Silla Yee ó Silla Tee 355 
mm x 200 mm.  Incluye: Codo de 6x45, accesorios 
adecuados para su correcta conexión y sello 
hermético. 

UND. 25,00  $              508.244,00   $        12.706.100,00  

4,3 
Construcción de cajillas a todo costo en concreto 
simple de 3000 PSI de dimensión libres de 0.80 x 0.80, 
espesor de 0.10 mts Tapa en concreto reforzado en 

UND. 25,00  $          1.039.640,00   $        25.991.000,00  
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hierro de 3/8 separados cada 0.15 mts. en ambos 
sentidos, base de 1.00 * 1.00 * 0.15 mts, superficie y 
cañuela esmaltadas en concreto puro . Incluye: 
producción, formaleta, vaciado,  desencofrado y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de la obra para 
profundidades de 0.0 a 0.80 m 

  SUBTOTAL DOMICILIARIAS        $        94.719.900,00  
5 RELLENOS         

5,1 

Relleno de brechas con material seleccionado de la 
misma excavación, compactación mecánica, capa 
máxima 10cm, IP < 10%, Dm = 95% según PM. 
Incluye: uso de herramientas, maquinaria, equipos, 
apisonado y demás actividades y elementos que se 
requieren para ejecutar correctamente la obra. 

M3 269,33  $              113.168,00   $        30.479.537,00  

5,2 Relleno con arena lavada de rio  M3 36,51  $              277.162,00   $        10.119.185,00  
  SUBTOTAL RELLENOS        $        40.598.722,00  

  
TOTAL, CAPÍTULO REPOSICIÓN DE REDES DE 

ALCANTARILLADO  
       $      366.076.571,00  

SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS        $      366.076.571,00  
A.I.U
. 

      30%  $      109.822.972,00  

  Administración (A)   24,0%  $        87.858.377,00    
  Imprevistos (I)   1,0%  $          3.660.766,00    
  Utilidad (U)   5,0%  $        18.303.829,00    
TOTAL COSTOS DIRECTOS + AIU        $      475.899.543,00  
PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)        $        13.955.600,00  
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA        $      489.855.143,00  

 
 

4.3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.  
 

 
 
 
 
 
 
 
TIPO DE RECURSOS    

1. Presupuesto General de la Nación - PGN  
2. Presupuesto de entidad nacional. 

 
 

3. Sistema General de Regalias - SGR  
4. Recursos Própios   
5. SGP. 

 
$ 489.855.143 

6. Recursos de Crédito  
7. Otros Recursos (Especie, Privados, 

Cooperación, Propios Entidades Autónomas, 
Asignación Especial SGP para Resguardos 
Indígenas - AESGPRI 

 

 
 

NO de cdp 757 Fecha de expedición   09/07/2026 
Valor  $ 489.855.143 

 
 
4.4. FORMA DE PAGO. 
 
La Entidad pagará el contrato celebrado por la modalidad de precios unitarios, de la siguiente manera: 
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Se pagará un anticipo correspondiente al cuarenta por ciento (40%) del valor total del contrato el cual se amortizará mediante 
pagos parciales, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción 
por la supervisión, las cuales además deben ser verificables físicamente, deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad 
con los Precios Unitarios y el valor del AIU pactado.  
 
Los respectivos pagos, se harán hasta completar el monto del noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, previa 
presentación de informe de actividades en medio físico y magnético, con registros fotográficos y certificación de cumplimiento 
expedida por el supervisor del contrato; lo anterior sin perjuicio de la facultad que tiene el supervisor de solicitar informes cuando 
lo considere necesario. 
 
Un último pago, correspondiente al diez (10%) del valor total del contrato de obra, de acuerdo con las cantidades realmente 
ejecutadas y recibidas a satisfacción, este desembolso se realizará previa suscripción del acta de recibo final de las obras a 
satisfacción por parte de la supervisión designada, así como de la aprobación de las garantías correspondientes señaladas, 
parafiscales y demás requisitos y una vez se haya liquidado el contrato. 
 
La firma adicional que refrenda las Actas; como la del ordenador del gasto del Municipio, permiten autorizar el pago del Acta al 
Contratista, sin adquirir responsabilidad por las cantidades y valores en ellas expresadas. 
 
a. REGLAS PARA LOS PAGOS PARCIALES 
 
1. Informes: El contratista deberá presentar informe de ejecución donde se evidencien las actividades realizadas, los 
cuales deben ser refrendados por el Contratista y el supervisor, anexando el seguimiento al Programa de Inversiones del 
correspondiente mes y la verificación del pago del período correspondiente de los aportes a seguridad social y legal del personal 
vinculado laboralmente con el CONTRATISTA. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago 
derivado del presente contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.  
 
2. Factura: Las facturas o documento equivalente deberán reunir los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario y 
demás que lo modifiquen, adicionen o aclaren. Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los 
documentos requeridos para el pago, el término para éste sólo efecto empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado 
el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del contratista y no tendrá 
por ello derecho al pago de intereses o compensación alguna. 
 
3. Pago de la Seguridad Social Integral: Cada solicitud de pago deberá estar acompañada de la certificación sobre el 
pago de obligaciones asumidas por parte del contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes a Cajas de 
Compensación Familiar, ICBF y SENA, o del impuesto sobre la renta, para la equidad CREE, de conformidad con el artículo 20 de la 
ley 1607 del 26 de diciembre de 2012.  
 
Nota 1. En caso de requerirse prórroga del plazo de ejecución, está no alterará en principio, las demás condiciones contractuales, 
las cuales, incluyendo el valor, permanecerán inalteradas. Por tal razón, no se reconocerán factores de permanencia o stand – by 
del equipo del personal del contratista.  
Nota 2. No se reconocerán el pago de valores adicionales a los contemplados para cada actividad del proyecto del cual se deriva 
el contrato objeto del presente proceso, ni actividades no contempladas en el mismo.  
PARÁGRAFO PRIMERO: EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN no reconocerá pago sobre:  

 Obras, ítems o cantidades no ejecutadas.  
 Obras, ítems o cantidades no autorizadas por el ordenador del gasto.  
 El supervisor no podrá autorizar la ejecución de obras, ítems o cantidades no previstas o no pactadas.  
 Toda modificación en obras, ítems, cantidades o precios, deberá tramitarse ante el ordenador del gasto con concepto 

de la supervisión sobre su viabilidad para que se estudie la posibilidad de hacer los ajustes que en todo caso constarán 
por escrito y será previos a su ejecución.  

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, estampillas, retenciones, costos directos, tasas, 
gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de 
estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades 
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ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes. 
Los anteriores pagos, se harán dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la correspondiente facturación, previo 
cumplimiento de los trámites administrativos y financieros a que haya lugar y de los siguientes requisitos, en todo caso, los 
anteriores pagos estarán sujetos a la disponibilidad PAC -Programa Anual Mensualidad de Caja.  
 
PARÁGRAFO TERCERO. La amortización del anticipo se realizará mediante deducciones del 100% de cada acta parcial de pago, 
hasta completar el 100% de la suma recibida a título de anticipo.  
 
PARÁGRAFO CUARTO. La oportunidad de pago está sujeta y depende del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), sin 
generar intereses moratorios.  
 
PARÁGRAFO QUINTO. Los precios pactados en el contrato que se deriven del presente proceso, no serán objeto de ajustes. 
 
PARÁGRAFO SEXTO. Al momento de realizar la liquidación el valor final del contrato será el que resulte del cálculo del valor 
correspondiente a los ítems de obra realizados durante el plazo de ejecución por su valor mensual o fracción, liberando a favor del 
MUNICIPIO la suma no ejecutada. 
 
Sistema de Pago 
 
El sistema de pago aplicable al contrato es por precio unitario. En consecuencia, el precio previsto, incluye de manera aproximada 
todos los costos directos e indirectos, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por tanto, en el valor pactado 
se entienden incluidos de manera aproximada, entre otros, los gastos de administración, desplazamiento, transporte y 
almacenamiento de materiales, herramientas y toda clase de equipos necesarios; en general, todos los costos en los que deba 
incurrir el CONTRATISTA para el cabal cumplimiento de la ejecución del contrato.  
 
EL MUNICIPIO reconocerá, por consiguiente, reajuste realizado por el CONTRATISTA en relación con los costos, gastos o 
actividades adicionales que aquel requería para la ejecución del contrato y que NO fueron previsibles al momento de la 
presentación de la oferta. EL CONTRATISTA está obligado a ejecutar todas las actividades, licencias, servicios y obras que 
resulten necesarias para la ejecución del objeto contractual, incluyendo todas aquellas no contempladas en la oferta, o en el 
resultado de los estudios y diseños realizados, si a ello hubiere lugar.  
 
Para cada uno de los pagos se deberá anexar:   
 
a) A cargo del contratista: 
 

1. Certificado de recibo a satisfacción del objeto Contractual debidamente diligenciado y firmado por el supervisor. 
2. Informe detallado de actividades desempeñadas para cumplimiento de las obligaciones, en caso de ser necesario.   
3. Certificación Bancaria, con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días, solo para la procedencia del primer pago. 
4. Factura o documento equivalente con el cumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 621 y 774 del Código 

de Comercio y Artículo 617 del Estatuto Tributario Nacional. 
5. Certificación de paz y salvo del pago de seguridad social integral y parafiscales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar 

igualmente por cada miembro. Tratándose de personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus 
empleados, a los sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de 
acuerdo con los requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal. 

6. Certificación de paz y salvo de obligaciones laborales. Si es U.T o Consorcio se deben anexar igualmente por cada 
miembro. Tratándose de personas jurídicas, se deberá acreditar el pago de los aportes de sus empleados, a los 
sistemas mencionados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los 
requerimientos de ley, o en su defecto por el representante legal. 

7. Planilla de pago seguridad social y parafiscales; por parte del contratista de las obligaciones frente al sistema de salud, 
riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. 
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b) A cargo del supervisor del contrato: 
 
Formato vigente con sus anexos correspondientes de informe de supervisión.  
Nota 1: Los documentos y requisitos señalados en los anteriores literales deberán acreditarse para la procedencia del pago 
establecido.  
 
Nota 2: La Entidad Territorial no se responsabilizará por la mora en el pago, por situaciones imputables al contratista. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, estampillas, retenciones, costos directos, tasas, 
gravámenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de 
estos mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidas por las diferentes autoridades 
ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones 
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes 
 

5. CRITERIOS PARA SELECCIÓN LA OFERTA MAS  

De conformidad con el articulo 5, numeral 2 de la ley 1150 de 2007,En los procesos de selección en los que se tenga en 
cuenta los factores técnicos y económicos, la oferta más ventajosa será la que resulte de aplicar alguna de las siguientes 
alternativas: 

a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego de 
condiciones; o 

b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio para la entidad. 

En tal sentido la entidad evaluara ponderando los elementos de calidad y precios soportados en puntajes o formulas.   

Conforme de se describe a continuación.   

 

REQUISITOS CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE 

HABILITANTES 

Verificación Jurídica Cumple/No Cumple 
Verificación Técnica Cumple/No Cumple 

Verificación Financiera y de capacidad 
organizacional  

Cumple/No Cumple 

 
Como requisitos habilitantes se dispondrán de los siguientes:  
 
 

5.1. REQUISITOS JURIDICOS 
 

5.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
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[PARA CONTRATOS DE OBRA SE ESTIPULARÁ LO SIGUIENTE] 
 
El proponente debe presentar el Formato 1 – Carta de Presentación de la Oferta el cual debe ir firmado por la persona natural 
proponente o por el representante legal del proponente individual o plural o por el apoderado.  
 
En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la Ingeniería, la persona natural 
(proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en el presente proceso, debe acreditar 
que posee título como ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia 
de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia en 
la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este Proceso de selección. El requisito 
de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.  
  
De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del proponente individual 
persona jurídica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no posee título de una de las profesiones 
catalogadas como ejercicio de la ingeniería, la oferta debe ser avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar copia de 
la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el Copnia o Consejo Profesional 
de Ingeniería de Transportes y Vías de Colombia, en la respectiva rama de la ingeniería, según corresponda, vigente a la 
fecha de cierre de este proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata 
el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.  
 
El aval del ingeniero de que trata el artículo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formato 1 – Carta de 
presentación de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo. 
 
La carta de presentación debe suscribirse. Con la firma de este documento se entiende que el proponente conoce y acepta 
las obligaciones del Anexo 1 – Pacto de Transparencia y, por lo tanto, no será necesaria la entrega de este documento al 
momento de presentar la oferta.  
 
El proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la información solicitada.  
 
5.1.2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE PROPONENTES PLURALES.  
 
El documento de conformación de proponentes plurales debe:  
 

A. Acreditar la existencia del proponente plural y clasificarlo en Unión Temporal o Consorcio. En este documento los 
integrantes deben expresar su intención de conformar el proponente plural. En caso que no exista claridad sobre el 
tipo de asociación se solicitará la aclaración. Los proponentes deben incluir como mínimo la información requerida 
en el Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones 
Temporales). Los proponentes podrán incluir información adicional que no contradiga lo dispuesto en los 
documentos del proceso. 

 
B. Acreditar el nombramiento de un representante y un suplente cuya intervención deberá quedar definida en el 

Formato 2 – Conformación de Proponente Plural (Formato 2A – Consorcios) (Formato 2B – Uniones Temporales), 
de todas las personas naturales y/o jurídicas asociadas, con facultades suficientes para la representación sin 
limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de 
la oferta, para la suscripción y ejecución del contrato, así como también la facultad para firmar el acta de terminación 
y liquidación. 

 
A. Aportar copia del documento de identificación del representante principal y suplente de la estructura plural. 
 
B. Acreditar que la vigencia de la estructura plural no sea inferior a la del plazo del contrato y un año adicional. Para 

efectos de la evaluación, este plazo será contado a partir de la fecha del cierre del proceso de contratación.  
 
C. El proponente plural debe señalar expresamente cuál es el porcentaje de participación de cada uno de sus 
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miembros. La sumatoria del porcentaje de participación no podrá ser diferente al 100%. 
 
D. En la etapa contractual, no podrán ser modificados los porcentajes de participación sin el consentimiento previo de 

la entidad.  
 
Dicho documento debe estar firmado por todos y cada uno de los integrantes del proponente plural y en el caso del integrante 
persona jurídica, por el representante legal de dicha o por el apoderado de cualquiera de los anteriores. 
5.1.3. EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL  

La existencia y representación legal de los Proponentes individuales o miembros de los Proponentes Plurales se acreditará 
de acuerdo con las siguientes reglas: 

5.1.3.1. PERSONAS NATURALES 
Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:  
 
Persona natural de nacionalidad colombiana: 

  cédula de ciudadanía. 
 Fotocopia de la libreta militar, Para los hombres mayores de 18 y menores de 50 años deberán allegar la fotocopia 

de la libreta militar 
 
Persona natural extranjera con residencia en Colombia: 
 

  cédula de extranjería vigente expedida por la autoridad competente.  
 
Persona natural extranjera sin domicilio en Colombia:  
 

 pasaporte. 
 
Además de lo anterior, se deberá allegar Certificado de cámara o registro mercantil expedido por la cámara de comercio que 
lo acredite como comerciante. Salvo en aquellos casos en los cuales se trate de ejercicio de profesiones liberales o 
actividades no consideradas comerciales.  
 

5.1.3.2. PERSONAS JURÍDICAS 
 
 

A. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia:  
I. Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad 

competente, en el que se verificará: 
 
a. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 

cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá 
como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación 
legal la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo. 
 

b. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 
proceso de contratación.  
 

c. Las personas jurídicas nacionales y extranjeras deberán acreditar que su duración no será inferior 
a la del plazo del contrato y un año más. 
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d. Si el representante legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de 
la misma, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte 
del órgano social competente respectivo para cada caso.  
 

e. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 
 

f. Que las personas jurídicas extranjeras con actividades permanentes en la República de Colombia 
deberán estar legalmente establecidas en el territorio nacional de acuerdo con los artículos 471 y 
474 del Código de Comercio. 

 
II. Certificación del revisor fiscal en caso de ser sociedad anónima colombiana, en la que conste si es abierta 

o cerrada. 
 

III. Fotocopia del documento de identificación del representante legal. 

En el caso de las sucursales de las personas jurídicas extranjeras y como quiera que la sucursal en Colombia no es una 
persona jurídica diferente a la matriz, se tendrá en cuenta la fecha de constitución de esta última.  
 
Si la oferta es suscrita por una persona jurídica extranjera a través de la sucursal debidamente constituida en Colombia, 
deberá acreditar la existencia de la sucursal y la capacidad jurídica de su representante o apoderado, mediante la 
presentación del Certificado del Registro Único de Proponentes y certificado de existencia y representación legal con fecha 
de expedición máximo de 30 días calendario antes de la fecha de cierre del presente proceso de selección por la Cámara 
de Comercio. Cuando el representante legal de la sucursal tenga restricciones para contraer obligaciones, deberá acreditar 
autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en nombre de la sociedad. La 
ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la entidad, determinará 
la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta 
 

A. Persona jurídica extranjera sin sucursal o domicilio en Colombia: Documentos que acrediten la existencia y 
representación legal de la sociedad extranjera, presentados de conformidad con lo establecido en el presente 
pliego de condiciones, en el que debe constar, como mínimo, los siguientes aspectos: 
 

 
I. Nombre o razón social completa. 

 
II. Nombre del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica. 

 
III. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente 

proceso de selección. 
 

IV. Facultades del representante legal o de la persona facultada para comprometer a la persona jurídica, 
en la que se señale expresamente que el representante no tiene limitaciones para contraer 
obligaciones en nombre de la misma o aportando la autorización o documento correspondiente del 
órgano social competente respectivo para cada caso.  
 

V. Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación.  
 

VI. Fecha y clase de documento por el cual se reconoce la personería jurídica. 
 

VII. Acreditar que su duración no será inferior a la del plazo del contrato y un año más.   
 

VIII. Fotocopia del documento de identificación del representante legal.  
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Si no existiera ninguna autoridad o entidad que certifique la totalidad de la información de existencia y representación legal, 
el proponente o miembro extranjero del proponente plural debe presentar una declaración juramentada de una persona con 
capacidad jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que: i) no existe autoridad u organismo que 
certifique lo solicitado en el presente numeral; ii) la información requerida en el presente literal, y iii) la capacidad jurídica 
para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración, así como de las demás personas que 
puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 
 

B. Entidades estatales: Deben presentar los siguientes documentos para acreditar su existencia: 

Acto de creación de la entidad estatal. Este puede ser ley, decreto, ordenanza, acuerdo o certificado de existencia y 
representación legal (este último no mayor a treinta (30) días     calendario anteriores a la fecha de cierre del proceso de 
contratación) o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen 
jurídico de contratación de la entidad estatal. 
 
NOTA: En el evento de personas jurídicas no obligadas a aportar el certificado de existencia y representación legal, deberán 
aportar un documento equivalente que acredite su existencia, junto con los documentos que demuestren la capacidad del 
representante legal de la entidad o sociedad a contratar, en el cual se verificará:   
 

• Fecha de expedición del documento equivalente que acredite su existencia.  
• Que el objeto incluya las actividades principales objeto del presente proceso.  
• La duración deberá ser por lo menos igual al plazo estimado del contrato y un (1) año más. 
• Para efectos del pliego de condiciones, el plazo de ejecución del contrato será el indicado en el numeral “1.1 

Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación”.  
• Si el representante legal tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá 

acreditar autorización suficiente del órgano competente social respectivo para contraer obligaciones en 
nombre de la sociedad o entidad.  

• La ausencia definitiva de autorización suficiente o el no aporte de dicho documento una vez solicitado por la 
entidad, determinará la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, y por tanto su rechazo.  

• El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista. 

5.1.4. PODER :  
 
Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en el cual deben 
anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de 
manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el 
trámite del presente proceso y en la suscripción del contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta 
en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder o autorización.  
 
El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe tener domicilio permanente, 
para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar facultado para representar al proponente y/o a 
todos los integrantes del proponente plural, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes 
actividades: (i) presentar oferta para el proceso de contratación de que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos 
y aclaraciones solicitados por la entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar 
dentro del proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario así como el acta de terminación y 
liquidación, si a ello hubiere lugar. 
 
Las personas extranjeras que participen mediante un proponente plural podrán constituir un solo apoderado común y, en tal 
caso, bastará para todos los efectos la presentación del poder común otorgado por todos los integrantes con los requisitos 
de autenticación, legalización o apostilla y traducción exigidos en el Código de Comercio, incluyendo los señalados en el 
pliego de condiciones. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del proponente 
plural. 
    
5.1.5. RUT. 
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Registro Único Tributario del proponente persona jurídica o natural  
 
Si es consorcio o unión temporal, deberá allegar el RUT de cada uno de los miembros que los conforman.  
 
5.1.6. RUP. 

Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar certificado con 
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En 
caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del 
certificado la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones definitivo. 

Cuando se trate de uniones temporales o consorcios, cada uno de sus miembros deberá aportar este documento.  
 
A La persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, se verificará directamente el cumplimiento de los requisitos 
habilitantes de las personas naturales extranjeras sin domicilio en el país y las personas jurídicas privadas extranjeras que 
no tengan establecida sucursal en Colombia, por no estar obligadas a inscribirse en el Registro Único de Proponentes. 
5.1.7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El Proponente debe presentar de manera simultánea con la propuesta so pena de rechazo, una Garantía de Seriedad de la 
Oferta que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 
 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la póliza, será susceptible de aclaración por el proponente o de conformidad con 
lo solicitado por la entidad. 
 
La Oferta deberá incluir la Garantía de Seriedad de la misma, que deberá amparar los perjuicios que se deriven del 
incumplimiento del ofrecimiento, y asegure la firma, legalización, perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos 
establecidos para el inicio de ejecución del Contrato por parte del Adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 del 2015. 
 
La Garantía de Seriedad de la Oferta deberá amparar los eventos descritos en los sub-numerales 1, 2, 3, y 4 del artículo 
2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 del 2015. Garantías Admisibles. 
 
El Proponente deberá constituir a favor de la entidad la Garantía de Seriedad bajo cualquiera de las formas permitidas por 
el Artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: 1. Contrato de seguro contenido en una póliza; 2. Patrimonio 
autónomo; 3. Garantía Bancaria. Las garantías deberán ser expedidas con estricta sujeción a los requerimientos previstos 
en el Pliego de Condiciones. 
 
  Valor Asegurado y Vigencia. 
 
La cuantía será del  diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial.   
 
La Vigencia de la Garantía será de noventa (90) días calendario a partir de la fecha de cierre del presente proceso y de 
conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, la misma se extenderá desde el momento 
de presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. 
 
  Tomador / Afianzado. 
 
Si el proponente es una persona jurídica, la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que 
en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 
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Cuando la propuesta se presente en consorcio o unión temporal, la garantía deberá tomarse a nombre de todos y cada uno 
sus integrantes o a nombre del proponente plural, quien deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2.1.2.3.1.4 del Decreto 1082 de 2015. 
 
5.1.8. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES 

 
5.1.8.1. PERSONAS JURÍDICAS 

 
El Proponente persona jurídica debe presentar una certificación, expedida por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los 
requerimientos de ley o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, 
en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de 
Aprendizaje y  al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.  
 
Dicho documento debe certificar que, a la fecha de cierre del presente proceso de selección, ha realizado el pago de los 
aportes correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses, contados a partir de la citada fecha, en los cuales se 
haya causado la obligación de efectuar dichos pagos. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de 
constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.  
 
Las Entidades no podrán exigir las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el Revisor Fiscal, en los casos 
requeridos por la Ley, o por el Representante Legal que así lo acredite.  
 
Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo 
en el certificado de pagos de seguridad social y aportes legales 
 
Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deberán 
acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia. 
 

5.1.8.2. PERSONAS NATURALES  
 

El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones 
aportando los certificados de afiliación respectivos., dicha afiliación debe de presentarse a la fecha del momento del cierre 
del proceso 
 
El Proponente podrá acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de planilla, pero no será obligatoria su 
presentación.  
 
Los certificados de afiliación se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores 
a la fecha del cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como 
referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego 
de Condiciones definitivo. 
 
La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o 
anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud.  
Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar 
este requisito respecto del personal vinculado en Colombia.  
 

5.1.8.3. PROPONENTES PLURALES  
 

Cada uno de los integrantes del Proponente Plural debe acreditar por separado los requisitos de que tratan los anteriores 
numerales. 
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Lo anterior de conformidad con el formato 3 del pliego de condiciones. 
5.1.9. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
De conformidad con lo consagrado en el artículo 60 Ley 610 de 2000, ningún proponente ni los integrantes de consorcios o 
uniones temporales, podrá estar registrado en el Boletín de responsables Fiscales de la Contraloría General de la República 
vigente a la fecha de cierre del presente proceso de selección. 
 
Lo anterior podrá se allegado por el contratista, o en su defecto verificado directamente por el comité evaluador.  
 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo país de origen no existe Boletín 
de responsables Fiscales o su equivalente, deberá indicar esta circunstancia, en documento suscrito bajo la gravedad de 
juramento por el representante legal de la persona jurídica, como proponente individual o integrante del proponente plural. 
 
 
5.1.10. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
 
Ningún proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrán presentar antecedentes disciplinarios 
vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el estado, a la fecha establecida para el cierre del presente proceso 
de selección, de conformidad con lo establecido en la Ley 1238 de 2008. 
 
Lo anterior podrá se allegado por el contratista, o en su defecto verificado directamente por el comité evaluador.  
 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo país de origen no exista Ente 
Estatal que certifique la ausencia de antecedentes disciplinarios, se deberá indicar esta circunstancia así como la declaración 
de no contar con antecedentes disciplinarios que impliquen inhabilidad para contratar en documento suscrito bajo la gravedad 
de juramento por el representante legal de la persona jurídica, como proponente individual o integrante del proponente plural. 
5.1.11. CERTIFICADOR DE ANTECEDENTE JUDICIALES.  
 
Ningún proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrán presentar antecedentes judiciales 
vigentes que impliquen inhabilidad para contratar con el estado, a la fecha establecida para el cierre del presente proceso 
de selección. 
 
Lo anterior podrá se allegado por el contratista, o en su defecto verificado directamente por el comité evaluador.  
 
Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia y en cuyo país de origen no exista Ente 
Estatal que certifique la ausencia de antecedentes disciplinarios, se deberá indicar esta circunstancia así como la declaración 
de no contar con antecedentes disciplinarios que impliquen inhabilidad para contratar en documento suscrito bajo la gravedad 
de juramento por el representante legal de la persona jurídica, como proponente individual o integrante del proponente plural. 
5.1.12. MEDIDAS CORRECTIVAS DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
 
Ningún proponente, ni los integrantes de consorcios o uniones temporales, podrán presentar medidas correctivas que 
impliquen inhabilidad para contratar con el estado, a la fecha establecida para el cierre del presente proceso de selección. 
 
Lo anterior podrá se allegado por el contratista, o en su defecto verificado directamente por el comité evaluador.  
 
5.2. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL  
 
5.2.1. CAPACIDAD FINANCIERA,  
 
El Municipio de San Vicente del Caguán, acoge los indicadores financieros y organizacional estipulados para los pliegos 
tipos de licitación de obra pública de infraestructura agua potable y saneamiento básico, los cales se relacionan a 
continuación: 
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MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 

1. Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 
 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 
2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 
o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probará los siguientes indicadores: 
 
 

Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez ≥1,10 

 

 
Índice de endeudamiento 

 
≤ 73% 

 

 
Razón de cobertura de intereses 

 
≥ 0 

 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos Tipo 

 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0 

 
 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita 
la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, o la normas 
que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en 
el consorcio o en la unión temporal. 
 
Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, 
el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 
 
 

2. Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 
 
Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. 
del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las 
normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los siguientes indicadores:  
 

 
Indicador Valor concertado 

 
Índice de liquidez ≥1,25 
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Índice de endeudamiento ≤ 70% 
 

 
Razón de cobertura de intereses 

 
≥ 1 

 

 
Capital de trabajo 

 
Definido en los Pliegos Tipo 

 

 
Rentabilidad del patrimonio 

 
≥ 0,05 

 

 
Rentabilidad del activo 

 
≥ 0,03 

 
 
Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuración de los Documentos 
del Proceso de Contratación de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico.  
 
 
5.2.2. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON DOMICILIO O SUCURSAL EN 

COLOMBIA 
 
La evaluación financiera y organizacional de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el | vigente 
y en firme, con información financiera de fecha de corte del año anterior. Para personas jurídicas constituidas en el año en 
que se adelanta el Proceso de Contratación, la evaluación financiera y organizacional de las propuestas, se efectuará a partir 
de la información contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme. Las personas jurídicas extranjeras 
con sucursal en Colombia deberán justificar y acreditar que la legislación propia del país de origen establece una fecha de 
corte diferente a la prevista en este pliego. 
 
Los Proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia no están obligados a tener RUP y por tanto la verificación 
de esta información procederá en los términos definidos en el siguiente numeral. 
 
5.2.3. PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN COLOMBIA 
 
Los Proponentes extranjeros deberán presentar la siguiente información financiera de conformidad con la legislación propia 
del país de origen. Los valores deben: (i) presentarse en pesos colombianos; (ii) convertirse a la tasa de cambio de la fecha 
de corte de los mismos, y (iii) estar avalados con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo de acuerdo con la 
normativa del país de origen.  
 

A. El estado de situación financiera (balance general) y estado de resultado integral (estado de resultados), 
acompañados por el informe de auditoría (sí aplica de acuerdo con la legislación de origen) con traducción simple 
al castellano de acuerdo con las normas NIIF.  
 

B. Copia de la tarjeta profesional del Contador Público o Revisor Fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios 
vigente expedido por la Junta Central de Contadores de quien realiza la conversión.  
 

C. El formato 6 capacidad financiera y organizacional para extranjeros diligenciado. En caso de presentarse 
discrepancias 6 capacidad financiera y organizacional para extranjero diligenciado y los documentos señalados en 
el Literal A, prevalecerá la información consignada en los estados financieros incluidos en la oferta.  

La fecha de corte de los documentos señalados en el literal A será a 31 de diciembre del año anterior, acompañado del 
Informe de Auditoría salvo que se acredite en debida forma que la legislación propia del país de origen establece una fecha 
de corte diferente a la prevista en este Pliego. 
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del Proponente extranjero, el Representante Legal o el 
apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento en el formato 6 Capacidad Financiera Y 
Organizacional Para Personas Extranjeras Sin Sucursal O Domicilio En Colombia. El Proponente podrá acreditar este 
requisito con un documento que así lo certifique emitido por una firma de auditoría externa. 
 
Si los valores de los Estados Financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a US$, estos deberán 
convertirse a pesos. 
5.3. TÉCNICOS  
5.3.1. EXPERIENCIA. 

 
5.3.1. GENERAL  
 
Aportar como experiencia general haber ejecutado mínimo dos (02) contratos de construcción y/o adecuación de obra civil 
en infraestructura, donde el valor de cada uno de los contratos sea igual o mayor al presupuesto oficial del presente proceso 
expresado en SMMLV. (cada uno de los contratos aportados deben cumplir con el 80% de los Códigos de Clasificación 
UNSPSC para la experiencia general)  Clasificador de Bienes y servicios UNSPSC 
 

Código UNSPSC Segmento  Familia  Clase  Producto 
Servicio de preparación de tierras 72 14 15 00 
Servicio de sistemas eléctricos  72 15 15 00 
Servicio de albañileria y mamposteria  72 15 19 00 
Servicio de instalacion y reparacion de concreto 72 15 27 00 
Servicio de preparacion de obras de construccion  72 15 39 00 
Ingenieria civil y arquitectura 81 10 15 00 

 
5.3.2. ESPECIFICA 
 
Aportar como experiencia específica, haber ejecutado mínimo un (01) contratos de obra civil diferentes a los aportados en 
la experiencia general, suscritos con entidad pública o privada, cuyo objeto haya sido en construcción y/o optimización y/o 
reposición de alcantarillados, donde el valor de cada uno de los contratos sea igual o mayor al 50% del valor del presupuesto 
oficial del presente proceso expresado en SMMLV.  
 

Código UNSPSC Segmento  Familia  Clase  Producto 
Servicio de preparación de tierras 72 14 15 00 
Servicio de sistemas eléctricos  72 15 15 00 
Servicio de albañileria y mamposteria  72 15 19 00 
Servicio de instalacion y reparacion de concreto 72 15 27 00 
Servicio de preparacion de obras de construccion  72 15 39 00 
Ingenieria civil y arquitectura 81 10 15 00 

 

5.3.1.1. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA  

La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea 
válida como experiencia requerida:  

A. En el Clasificador de Bienes y Servicios, el segmento correspondiente para la clasificación de la experiencia. 
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B. La entidad contratante únicamente podrá exigir para la verificación de la experiencia los contratos celebrados por 
el interesado, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios hasta el tercer nivel. 
 
 

C. Tratándose de proponentes plurales se tendrá en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes debe aportar como 
mínimo el [cincuenta] por ciento (50%) de la experiencia; ii) los demás integrantes deben acreditar al menos el 
[veinticinco]  por ciento (50%) de la experiencia mínima exigida; y iii) sin perjuicio de lo anterior, solo uno (1) de los 
integrantes, si así lo considera pertinente, podrá no acreditar experiencia. En este último caso, el porcentaje de 
participación del integrante que no aporta experiencia en la estructura plural no podrá superar el [veinticinco] por 
ciento (25%). 
 

D. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, 
el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos 
válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.  
 

E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, 
el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado 
a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o 
los integrantes. 
 

F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio, el “% de 
dimensionamiento (según la longitud, magnitud o cantidad requerida en el proceso de contratación)” se afectará 
por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.  
 
Por su parte, si el contrato fue ejecutado como unión temporal la acreditación del “% de dimensionamiento” se 
afectará de acuerdo con la distribución de actividades y lo materialmente ejecutado, para lo cual se deberá allegar 
el documento de conformación de proponente plural que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los 
integrantes o que de los documentos aportados para acreditar la experiencia se pueda determinar qué actividades 
ejecutó cada uno de los integrantes.  En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluación se realizará 
de conformidad con lo señalado en el párrafo precedente, respecto a los consorcios.  
 

G. Cuando el contrato que se aporte para la experiencia haya sido ejecutado por un consorcio o unión temporal, y 
dos (2) o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso, dicho 
contrato se entenderá aportado como un (1) solo contrato y se tendrá en cuenta para el aporte de la experiencia 
la sumatoria de los porcentajes de los integrantes del consorcio o unión temporal que ejecutaron el contrato y que 
están participando en el presente proceso. 
 

5.3.1.2. ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
Los proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante alguno de los 
documentos señalados en la sección DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA, del pliego de condiciones:  
 

A. Contratante 
 

B. Objeto del contrato 
 

C. Principales actividades ejecutadas 
 

D. Las longitudes, volúmenes, dimensiones, tipologías y demás condiciones de experiencia que se requieran. 
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E. La fecha de iniciación de la ejecución del contrato: Esta fecha es diferente a la de suscripción del contrato, a 

menos que los documentos allegados de forma expresa así se determine.  
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, 
año) de suscripción y/o inicio del contrato: se tendrá en cuenta el último día del mes que se encuentre 
señalado en la certificación. 
 

F. La fecha de terminación de la ejecución del contrato: Esta fecha de terminación no es la fecha de entrega y/o 
recibo final, liquidación, o acta final, salvo que de los documentos los documentos allegados forma expresa así 
se determine.   
 
Si en los documentos válidos aportados para la acreditación de experiencia solo se evidencia fecha (mes, 
año) de terminación del contrato: se tendrá en cuenta el primer día del mes que se encuentre señalado en la 
certificación. 
 

G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificación. 
 

H. El porcentaje de participación del integrante del contratista plural. 
 

I. El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. 

5.3.1.3. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA 

 
En aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera verificar información adicional a la 
contenida en el RUP, el proponente podrá aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a continuación, para 
que la entidad realice la verificación en forma directa. Los mismos deberán estar debidamente diligenciados y suscritos por 
el contratante, el contratista o el interventor, según corresponda. En caso de existir discrepancias entre dos (2) o más 
documentos aportados por el proponente para la acreditación de experiencia, se tendrá en cuenta el orden de prevalencia 
establecido a continuación: 
 

A. Acta de liquidación 
 

B. Acta de entrega, terminación, final o de recibo definitivo.  
 

C. Certificación de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato en la que 
conste el recibo a satisfacción de la actividad contratada debidamente suscrita por quien esté en capacidad u 
obligación de hacerlo. 
 

D. Acta de inicio o la orden de inicio. La misma sólo será válida para efectos de acreditar la fecha de inicio. 
 

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesión, el contrato deberá encontrarse debidamente inscrito y 
clasificado en el RUP o en uno o alguno de los documentos considerados como válidos para la acreditación 
de experiencia de la empresa cesionaria, según aplique. La experiencia se admitirá para el cesionario y no se 
reconocerá experiencia alguna al cedente. 

Para efectos de acreditación de experiencia entre particulares, el proponente deberá aportar adicionalmente alguno de los 
documentos que se describen a continuación:  
 

A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el 
revisor fiscal o contador público del proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia 
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de la tarjeta profesional y certificado de antecedente disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de 
Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento 
del profesional. 

5.3.1.4. PARA SUBCONTRATOS 

 
Para la acreditación de experiencia de subcontratos, cuyo contrato principal fue suscrito con particulares, se aplicarán las 
disposiciones establecidas en el numeral anterior.  
 
Para la acreditación de experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con entidades estatales el proponente 
deberá aportar los documentos que se describen a continuación: 
 

A. Certificación del subcontrato. Certificación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del 
subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato principal, del 
Concesionario, o del EPC o Consorcio Constructor. Así mismo, debe contener la información requerida en el 
presente Pliego de Condiciones para efectos de acreditación de la experiencia. 

B. Certificación expedida por la entidad estatal del contrato principal del cual se derivó el subcontrato.  

Dicha certificación debe contener la información requerida para acreditar experiencia y la siguiente:  
 

I. Alcance de las actividades ejecutadas en el contrato, en las que se pueda evidenciar las actividades 
subcontratadas que pretendan ser acreditadas para efectos de validación de experiencia, en el presente 
proceso de selección. 
 

II. Autorización de la entidad estatal a cargo del contrato por medio de la cual se autoriza el subcontrato. En 
caso de que no requiera autorización, el Proponente podrá aportar con su propuesta alguno de los siguientes 
documentos que den cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o ii) certificación emitida por la entidad 
concedente, donde acredite que para subcontratar no se requería autorización. 

Para los subcontratos, las actividades subcontratadas solo serán válidas para el subcontratista cuando ambos se presenten 
de manera separada al proceso de contratación; es decir, dichas actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de 
acreditación de experiencia del contratista directo.  
 
 
En todo caso, la experiencia será válida para quien efectivamente haya ejecutado las actividades exigidas. 
Los proponentes deberán advertir a la entidad cuando en otros procesos, el contratista original haya certificado que, dentro 
de su contrato, se llevó a cabo la subcontratación, por cuanto tales actividades no serán tenidas en cuenta para efectos de 
acreditación de experiencia del contratista original. Para tal fin, deberán informar a la entidad, mediante comunicación escrita, 
indicando el proceso en el cual el contratista certificó la respectiva subcontratación. 
 
La obligación de informar las situaciones de subcontratación estará en cabeza de los proponentes y de ninguna manera 
dicha obligación será de la entidad. En aquellos casos en los que el proponente no advierta tal situación, la entidad no tendrá 
responsabilidad alguna por cuanto no fue advertida. En ese caso, el contrato se contabilizará como un todo y no se tendrá 
en cuenta lo relacionado con la subcontratación. 
 
 

 
5.4. CAPACIDAD RESIDUAL  
 
El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratación 
(CRPC). Así: 

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 
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Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En todo caso, 
si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en 
uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna 
información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  
 
Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que 
haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 
 
 
Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente 
proceso: 

𝐶𝑅𝑃𝐶 = 𝑃𝑂𝐸 − 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜  
Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  
POE = Presupuesto oficial estimado 

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso: 

CRPC =
POE − Anticipo y/o pago anticipado

Plazo estimado (meses)
∗ 12 

 
 
 
La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃 = 𝐶𝑂 ∗ ൤
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
൨ − 𝑆𝐶𝐸 

En donde:  
CRP  = Capacidad residual del Proponente  
CO  =  Capacidad de Organización  
E  =  Experiencia 
CT  =  Capacidad Técnica 
CF =  Capacidad Financiera 
SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 
 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el 
porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin 
en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra 
Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor 
se restará de la capacidad residual total del proponente plural. 
 
A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

Factor Puntaje máximo 

Experiencia (E) 120  
Capacidad financiera (CF)  40  
Capacidad técnica (CT)  40  
Total  200  

 
 
La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en Pesos 
Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 
 
El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue: 
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A. Capacidad de Organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 
Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años Mayor ingreso operacional de los años de existencia del proponente.  

Menos de un (1) año (*) 
USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos 
del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 
Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, el 
factor (CO) del proponente es igual a USD125.000. 
 
Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:  
 

i. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el 
mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal, 
contador y revisor fiscal y/o contador independiente (externo), si están obligados a tenerlos. Esto teniendo en 
cuenta el artículo 37 de la Ley 222 de 1995. 
 

ii. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los Contadores 
Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos 
señalados en el presente literal.  

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el estado 
de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor 
ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de 
acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad 
con la legislación propia del país de origen. 
 
Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo siguiente: 
i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha 
de corte de los mismos; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador público 
colombiano que los hubiere convertido. 
 
Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el 
apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito 
por la firma auditora externa. 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: i) el valor 
total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o 
Formato de Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” 
del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación. 
 
La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del proceso de 
contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así: 
 

E =
Valor total de los contratos (COP)

Presupuesto total estimado (COP)
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Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así: 

E =
Valor total de los contratos (COP)

(Presupuesto total estimado ∗ % de participación)
 

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener en cuenta 
su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no 
hay lugar a porcentaje. 
 
El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

Mayor a Menor o igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 
6 10 100 

10 Mayores 120 

 
Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato de  Capacidad residual el cual contiene los contratos 
inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto 
oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso 
de contratación. 
 
Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de 
los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles 
con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros 
que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Proponente 
presenta en el Formato de Experiencia. La información del Formato de Capacidad residual deberá ser presentada en pesos 
colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando el valor de los contratos 
esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos . 
 

C. Capacidad Financiera (CF): 

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del Proponente 
con base en la siguiente fórmula: 

Índice de liquidez = 
୅ୡ୲୧୴୭ େ୭୰୰୧ୣ୬୲ୣ

୔ୟୱ୧୴୭ େ୭୰୰୧ୣ୬୲ୣ
 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 
 

Mayor a 
Menor o igual 

a 
Puntaje 

0 0,5 20 
0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 
1,00 1,5 35 
1,5 Mayores 40 

 
El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados 
financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros 
de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor. 
 
Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para el factor 
(CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de 
capacidad financiera del pliego de condiciones. 
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Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea indeterminado, 
la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF). 

D. Capacidad Técnica (CT): 

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales 
de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual 
desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción. 
 
Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben 
diligenciar el Formato  Capacidad residual. 
 
El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

Desde Hasta Puntaje 
1 5 20 
6 10 30 

11 Mayores 40 

 
E. Saldos Contratos en Ejecución (SCE): 

El proponente debe presentar el Formato de  Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el 
proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en 
ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la 
fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el 
porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, 
la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.  
 
Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente: 
  

I. El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si 
el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá 
en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II. Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al 
proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras 
civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos 
suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se 
encuentren en liquidación. 

III. Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por sociedades, 
consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.  

IV. Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo 
que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato 
está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V. El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del 
contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días 
pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la 
participación del proponente en la respectiva estructura.  

VI. Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el 
Formato  7 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el 
contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para ello la sección 3.9. del 
pliego de condiciones. 
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5.4.4. OTROS REQUISITOS HABILITANTES TECNICOS 
 

5.4.4.1. EQUIPO MINIMO DE TRABAJO  
 
El proponente deberá adjuntar constancia debidamente firmado en original, en el cual manifieste que suministrará el siguiente 
personal para la ejecución del objeto contractual, el cual debe cumplir con el perfil y la experiencia descrita a continuación:  

 

N
o. 

Cargo 
No. 

Profesionales 
Formación académica Experiencia 

Porcentaj
e de 

dedicació
n 

1 
DIRECTO
R DE 
OBRA  

1 

Ingeniero Civil o arquitecto,  
 
cinco (05) años de 
experiencia general 
contados a partir de la 
fecha de vigencia de la 
matrícula profesional 
 

 
Haber sido director de obra en al 
menos dos (02) contratos de obra 
civil suscrito con entidad pública, 
donde los objetos de estos hayan 
sido en construcción y/o 
adecuación de infraestructura. 
 
 
    

25% 

2 

 
RESIDEN
TE DE 
OBRA 

1 ingeniero civil o Arquitecto 

un (01) años de experiencia 
general contados a partir de la 
fecha de vigencia de la matrícula 
profesional. 

 
100% 

 
 
Documentos requeridos para el personal mínimo requerido propuesto: El proponente deberá presentar para el equipo de 
trabajo los siguientes documentos que demuestren las condiciones antes señaladas: 

 
 Hoja de vida en el formato DAFP  
 Cedula de ciudadanía  
 Fotocopia de la tarjeta profesional (aplica para profesionales) 
 Certificado de Vigencia de la matricula profesional (aplica para profesionales)  
 Documentos que acrediten la experiencia solicitada de cada uno. (Copia de los contratos y/o Actas de liquidación 

y/o Certificaciones).  
 Libreta militar, en caso que aplique 
 RUT 
 Antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios y medidas correctivas. 
 Copia del título de pregrado, posgrado, cursos, diplomados y/o seminarios requeridos.  
 Original de aceptación de inclusión en la propuesta la cual deberá estipular disponibilidad de tiempo de acuerdo con 

el porcentaje de ocupación del presente proceso.  
 
Teniendo en cuenta que los profesionales acreditan oficios de intención, que aseguran su compromiso con un determinado 
proponente, en virtud de lo anterior, los profesionales no podrán participar en varias propuestas.  
 
Los profesionales propuestos para certificar la capacidad técnica no podrán ser propuestos para ocupar más de un cargo 
dentro del equipo de trabajo.  
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Si alguno de los profesionales que conforman el equipo de trabajo, es el mismo oferente o hace parte de él, los contratos 
presentados para certificar la experiencia como profesional deben ser diferentes a los aportados en la experiencia general 
y específica del proceso.  
 
En caso de acreditar experiencia con persona o entidades privadas, el proponente deberá presentar para su equipo de 
trabajo, además del contrato, certificación de cumplimiento a satisfacción de todas las actividades contratadas y/o acta de 
liquidación donde exprese nombre del contratante, contratista, valor, objeto contractual, plazo pactado en el contrato, fecha 
de inicio y fecha de terminación. 

 
5.5. EVALUACIÓN  
 

5.5.1. ÚNICO PROPONENTE. 
 
 
La Entidad puede adjudicar el contrato cuando solo se haya presentado una oferta siempre que cumpla con los requisitos 
habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos de los pliegos de condicione 
 

5.5.2. VARIOS PROPONENTES. 
 
En caso en que sea varias la propuesta habilitada se procederá a otorgar puntaje del siguiente modo: 
 
5.6. MODO DE EVALUACIÓN. 
 
La entidad evaluara la oferta del siguiente modo  
 

CONCEPTO PUNTAJE MAXIMO 
FACTOR ECONÓMICO 50 
FACTOR TECNICO – CALIDAD  37,5 
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 10 
EMPRENDIMIENTO DE MUJERES 0,25 
MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA 0,25 
INCENTIVOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN FAVOR DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD CONTRATACIÓN EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

2 

TOTAL 100 
 

 
5.6.1. PROPUESTA ECONÓMICA. 

 
Para calificar este factor se tendrá en cuenta el valor total indicado en la propuesta económica o el obtenido de la corrección 
aritmética. La propuesta económica deberá ser allegada a través de SECOP II. 
 
El valor de la propuesta económica debe presentarse en pesos colombianos. 
Al formular la oferta, el proponente acepta que estarán a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las 
diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, 
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades. 
 
Los estimativos técnicos que hagan los proponentes para la presentación de sus ofertas deben tener en cuenta que la ejecución 
del contrato se regirá íntegramente por lo previsto en los documentos del proceso y que en sus cálculos económicos deben incluir 
todos los aspectos y requerimientos necesarios para cumplir con todas las obligaciones contractuales y asumir los riesgos previstos 
en dichos documentos. 
 
 

5.6.2. AIU. 
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El proponente debe calcular un AIU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del constructor para poder 
desarrollar la administración, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del 
contrato. 
 
El valor del AIU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica. 
 
Cuando el proponente exprese el AIU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%). El porcentaje 
del A.I.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.I.U establecido en el Presupuesto. En 
consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A, de la I y de la U, siempre que la sumatoria 
de ellos no exceda el porcentaje total definido por la entidad.  

 
 

5.6.3. CORRECCIONES ARITMÉTICAS 
La Entidad solo efectuará correcciones aritméticas originadas por: 

A. Todas las operaciones aritméticas a que haya lugar en la propuesta económica, cuando exista un error que surja de un 
cálculo meramente aritmético cuando la operación ha sido erróneamente realizada. 

B. El ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica de las 
operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, así: cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior 
a punto cinco (0.5) se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso 
sea inferior a punto cinco (0.5) se aproximará por defecto al número entero. 

 
Si el valor total de la propuesta, una vez corregido, supera el presupuesto estimado, se rechazara.  

La Entidad a partir del valor total corregido de las propuestas asignará el puntaje de conformidad con el proceso del numeral  

5.6.4. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO 

En el evento en el que el precio de una oferta no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo 
con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el Estudio del Sector, la Entidad deberá 
aplicar el proceso descrito en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 . 

5.6.5. DETERMINACIÓN DEL MÉTODO PARA LA PONDERACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
La Entidad seleccionará el método de ponderación de la propuesta económica de acuerdo con las siguientes alternativas:  

Concepto Método 

1 
Mediana con valor 

absoluto 
2 Media geométrica 
3 Media aritmética baja 
4 Menor Valor 

Para determinar el método de ponderación, la Entidad tomará los centavos de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado 
(TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia (en su sitio web: 
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819). 

Para la determinación del método se tomarán los primeros dos decimales de la TRM que rija el día hábil [de entrega de propuestas]. 
El método debe ser escogido de acuerdo a los rangos establecidos en la tabla que se presenta a continuación 

Rango 
(inclusive) 

Número Método 

De 0.00 a 0.24 1 Mediana con valor absoluto 
De 0.25 a 0.49 2 Media geométrica 
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De 0.50 a 0.74 3 Media aritmética baja 
De 0.75 a 0.99 4 Menor valor 

 

En todos los casos se tendrá en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como puntaje y las fórmulas se aplicarán 
con las propuestas que no han sido rechazadas y se encuentran válidas. 

Las propuestas que al aplicar las fórmulas obtengan puntajes negativos obtienen cero (0) puntos en la oferta económica.  

A. Mediana con valor absoluto 
 

La Entidad calculará el valor de la mediana con los valores de las propuestas hábiles. En esta alternativa se entenderá por mediana 
de un grupo de valores el resultado del cálculo que se obtiene mediante la aplicación del siguiente proceso: la Entidad ordena los 
valores de las propuestas hábiles de manera descendente. Si el número de valores es impar, la mediana corresponde al valor 
central, si el número de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores centrales. 

𝑀𝑒 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎(𝑉ଵ; 𝑉ଶ. . ; … 𝑉௠) 
Donde: 

 𝑉௜ : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 
 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 

 

Bajo este método la Entidad asignará puntaje así:  

I. Si el número de valores de las propuestas hábiles es impar, el máximo puntaje será asignado a la propuesta que se 
encuentre en el valor de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = ൤൜1 − ฬ
𝑀𝑒 − 𝑉௜

𝑀𝑒
ฬൠ ∗ XX൨ 

Donde: 
 Me: Es la mediana calculada con los valores de las propuestas económicas válidas. 
 𝑉௜ : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
II. Si el número de valores de las propuestas hábiles es par, se asignará el máximo puntaje a la propuesta que se encuentre 

inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras propuestas, se utiliza la siguiente fórmula 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = ൤൜1 − ฬ
𝑉ெ௘ − 𝑉௜

𝑉ெ௘

ฬൠ ∗ XX൨ 

Donde: 
 𝑉ெ௘ : Es el valor de la propuesta económica válida inmediatamente por debajo de la mediana. 
 𝑉௜ : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
B. Media Geométrica 

 
Para calcular la Media Geométrica se tomará el valor de las propuestas hábiles para el respectivo factor de calificación para asignar 
el puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:  

 

𝑀𝐺 = ඥ𝑉ଵ ∗ 𝑉ଶ ∗ 𝑉ଷ ∗ … ∗ 𝑉௡
೙  

Donde:  
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 MG: Es la media geométrica de los tres menores valores.  
 V1: Es el valor de una propuesta habilitada. 
 Vn: Es el valor de la propuesta n habilitada.  
 n: La cantidad total de propuestas habilitadas.  

Para efectos de la asignación de puntaje se tendrá en cuenta lo siguiente: se asignará el máximo puntaje al valor de la propuesta 
que se encuentre más cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media geométrica calculada para el factor correspondiente. 

Las demás propuestas recibirán puntaje de acuerdo con la siguiente ecuación: 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 = XX ∗ ൭1 − ቆ
|𝑀𝐺 − 𝑉௜|

𝑀𝐺
ቇ൱ 

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un número negativo, se asignará 0,0 puntos. 

C. Media Aritmética Baja 

Consiste en determinar el promedio aritmético entre la propuesta válida más baja y el promedio simple de las ofertas hábiles para 
calificación económica. 

𝑋஻
തതതത =

(𝑉௠௜௡ + 𝑋ത)

2
 

Donde: 
 𝑉௠௜௡: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
 𝑋ത: Es el promedio aritmético simple de las propuestas económicas válidas. 
 𝑋஻

തതതത: Es la media aritmética baja. 
 

La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:  

 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =

⎩
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎧XX ∗ ൭1 − ቆ

𝑋஻
തതതത − 𝑉௜

𝑋஻
തതതത

ቇ൱  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑜 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑎 𝑋஻
തതതത

 
 
 

XX ∗ ൭1 − ቆ
| 𝑋஻

തതതത − 𝑉௜  |

𝑋஻
തതതത

ቇ൱  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑋஻
തതതത

⎭
⎪
⎪
⎬

⎪
⎪
⎫

 

Donde: 
 𝑋஻

തതതത: Es la media aritmética baja. 
 𝑉௜ : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
D. Menor Valor 

La Entidad otorgará el máximo puntaje a la oferta económica hábil para calificación económica de menor valor. 
𝑉௠௜௡ = 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 (𝑉ଵ; 𝑉ଶ. . ; … 𝑉௠) 

Donde: 
 𝑉௜ : Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 
 m: Es el número total de propuestas económicas válidas recibidas por la Entidad Estatal. 
 𝑉௠௜௡: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 

 
La Entidad procederá a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente fórmula:  
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Puntaje =
XX ∗ V୫୧୬

V୧

 

Donde: 
 V୫୧୬: Es el valor total corregido de la propuesta válida más baja. 
 V୧: Es el valor total corregido de cada una de las propuestas “i”. 

 
5.6.6. FACTOR TÉCNICO O CALIDAD. 

 
 
El proponente que acredite las siguientes condiciones de idoneidad y experiencia del equipo de trabajo, adicional a las requeridas 
como requisito habilitante, la Entidad a partir de la información acreditada, asignará hasta un máximo de 37,5 puntos, al 
proponente que acredite mayor experiencia general y formación del equipo de trabajo, así:  
 
1. Experiencia y formación Adicional del Equipo De Trabajo. 
 
Para efectos de calificar este aspecto, el municipio asignara hasta un máximo de 37,5 puntos a los proponentes que acrediten 
una formación y experiencia general y especifica adicional, conforme a lo solicitado en el “EQUIPO DE TRABAJO", aplicando los 
rangos de ponderación que a continuación se discriminan:  

 
 

No. Cargo 
No. 

Profesionales 
Formación 
académica 

Formación 
académica 

adicional a la 
mínima 

requerida 

Experiencia 
Porcentaje 

de 
dedicación 

Puntaje 

1 
DIRECTOR 
DE OBRA  

1 

especialista  
 
 
 

 Haber sido director de 
obra en al menos dos (02) 
contratos de obra civil 
suscrito con entidad 
pública, donde los objetos 
de estos hayan sido en 
construcción y/o 
adecuación de 
infraestructura. 

25% 
37,5 

puntos 

 
El proponente deberá presentar para acreditar la formación, la experiencia general y especifica adicional del equipo de trabajo 
los siguientes documentos que demuestren las condiciones antes señaladas: 
 

• Título de especialista 
• Copia de los contratos y/o Actas de liquidación y/o Certificaciones.  

 
 

5.6.7. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL. 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley 816 de 2003, la Entidad asignará diez (10) puntos a las propuestas 
que acrediten que el servicio a suministrar es ciento por ciento (100%) de origen nacional, lo cual se probará con la manifestación 
expresa del Representante Legal del oferente, diligenciando el anexo No. 7.  
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, se entiende por "servicio de origen 
nacional" aquel prestado por empresas constituidas de acuerdo con la legislación nacional colombiana, por personas naturales 
colombianas o por residentes en Colombia y en virtud de la reciprocidad. 
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En caso de que los servicios suministrados sean extranjeros, se le asignarán cinco (5) puntos al proponente que presente la 
certificación en los términos previstos en el inciso 2 del artículo 2 de la Ley 816 de 2003.  
 
Si no se acredita la certificación señalada ni se allega debidamente diligenciado el anexo indicado, a la propuesta se asignará cero 
(0) puntos 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales conformados por integrantes nacionales (y/o extranjeros con derecho a trato 
nacional) y extranjeros sin derecho a trato nacional, el puntaje se asignará en proporción al porcentaje de participación de cada 
integrante, según sea su condición de nacional o extranjero. 
 

Tabla 16 – Apoyo industria nacional    
DESCRIPCIÓN PUNTAJE 

Proponente colombiano que incorpore recurso humano de origen colombiano 10 
Proponente extranjera que incorpore recurso humano de origen colombiano  5 
Proponente extranjera que no incorpore recurso humano de origen colombiano 0 

 
La no presentación del ofrecimiento en los términos descritos, otorgara (0) puntos en la calificación. 
 
 

5.6.8. Emprendimiento de mujeres 0,25 puntos. 
 
La Entidad asignará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos 
y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del 
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente. 
 
Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 8 – Acreditación de emprendimientos y empresas de 
mujeres y aportar la documentación requerida, del pliego de condiciones.   
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje solo se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de 
emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en 
la Unión Temporal. 
 
La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme 
 
 

5.6.9. Mipyme Domiciliada En Colombia 0,25 Puntos. 
 
En las convocatorias limitadas a Mipyme no aplicará este puntaje adicional. En este caso, los puntos por este concepto se 
trasladarán al puntaje de la oferta económica.  
 
La Entidad otorgará un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada 
en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 
2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.  
 
Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual 
deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste 
será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados 
para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera y Organizacional. Sin embargo, el certificado no 
se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.  
 
Tratándose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgará si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de 
Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unión Temporal 
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6. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL 
EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 
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durante la 
Ejecución del 
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el costo de 
insumos, 
tarifas, 
jornales, 
materiales, 
asesorías, 
honorarios, 
etc, 
regulados 
por el 
Gobierno.  
 

Desequilibrio 
económico 
del contrato, 
durante la 
ejecución  
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El Contratista 
deberá tener 
un plan de 
compras de 
todos los 
bienes y 
servicios que, 
los cuales 
deberán  
Adquirirse en 
la oportunidad 
debida. Para 
ello deberá 
precaver la 
oportunidad de 
compra de los 
mismos y los 
acuerdos de 
mantenimiento 
de precios 
cuando la 
ejecución del 
contrato 
sobrepase la 
vigencia fiscal. 
La MUNICIPIO 
no asume 
costos 
ocasionados 
por mal 
análisis 
manejo del 
mercado  
o por su 
negligencia o 
impericia. 
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ejecución. 
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realizar 
al proyecto, 
debe prever 
y tener 
planes de 
contingencia 
para 
subsanarla.  

Incremento 
de costos del 
proyecto.  
Posible 
retraso de 
ejecución. 
Posible 
ajuste 
De 
especificacio
nes técnicas, 
sin afectar la 
calidad  
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Realizar 
oportunamente 
las 
compras para 
dar 
cumplimiento 
al 
cronograma de 
ejecución, o 
realizar 
compras 
anticipadas 
cuando el 
mercado 
advierta 
escases 
Igualmente el 
contratista 
deberá tener 
un plan de 
contingencia 
que le permita 
continuar la 
ejecución de 
otras 
actividades 
contenidas en 
el cronograma 
y así evitar la 
parálisis de las 
obras.  
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ontroles a ser 
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os 

Impacto 
después 
del 
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Modificación 
y/o cambios 
de ubicación 
en las 
fuentes de 
materiales. 
Hace 
referencia al 
riesgo 
técnico, 
ambiental y/o 
social, en 
cuanto a 
calidad y 
cantidad del 
material, 
explotación y 
su distancia 
de acarreo. 
Le 
corresponde 
al interesado 
o 
proponente 
verificar en la 
visita de obra 
las fuentes 
de materiales 
a emplear, 
para la 
Presentación 
de una 
propuesta 
acorde con 
las obras a 
ejecutar.  

Incremento 
de costos del 
proyecto.  
Posible 
retraso de 
ejecución.   
Posible 
ajuste o 
cambio de 
Especificacio
nes técnicas, 
sin afectar la 
calidad del 
proyecto. 

1 1 2 

R
ie

sg
o

 B
aj

o
 

C
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Realizar 
oportunamente 
las compras 
para dar 
cumplimiento 
al cronograma 
de ejecución, o 
realizar 
compras 
anticipadas 
cuando el 
mercado 
advierta 
escases 
Igualmente el 
contratista 
deberá tener 
un plan de 
contingencia 
que le permita 
continuar la 
ejecución de 
otras 
actividades 
contenidas en 
el cronograma 
y así evitar la 
parálisis de las 
obras.  
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ontroles a ser 
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Impacto 
después 
del 
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G
en

er
al

 

E
xt

er
no

 

E
je

cu
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E
co
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m

ic
o

 Análisis de 
Precios 
Unitarios por 
debajo del 
presupuesto  

Mayor 
inversión de 
recursos por 
parte del 
contratista. 
o cambio de 
Especificacio
nes técnicas, 
sin afectar la 
calidad del 
proyecto. 
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R
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o
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aj
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C
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a
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La entidad al 
realizar el 
presupuesto 
oficial, tiene en 
cuenta los 
estudios y 
diseños y a los 
precios de la 
región y 
materiales o 
insumos de la 
zona de la 
obras, pero 
corresponde al 
contratista 
realizar un 
estudio 
detallado de 
precios de 
mercado al 
momento de 
presentar su 
oferta, en 
dónde el 
presupuesto 
oficial es de 
referencia.  
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Imposición 
de nuevos 
trámites o 
permisos. 

Que la 
ejecución del 
contrato se 
dilate en el 
tiempo 
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R
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o
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o
 

C
on

tr
a
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ta

 

Socializar los 
eventos con el 
contratista a 
fin de 
establecer si 
se pueden 
subsanar o si 
por el contrario 
son 
insubsanables. 
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Riesgo 
ocasionado 
por cambios 
en la 
normatividad 
técnica o de 
calidad 
durante la 
ejecución del 
proyecto, 
riesgo que 
asume la 
MUNICIPIO. 

Retraso en la 
ejecución del 
contrato, 
ajustes o al 
proyecto de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente 
cuando el 
cambio lo 
afecte de 
manera 
sustancial. 
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R
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aj
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M
U

N
IC

IP
IO

 

En caso de 
presentarse 
cambios 
enespecificaci
ones, la 
MUNICIPIO 
realizará los 
cambios 
necesarios 
para acatar la 
nueva 
normatividad 
técnica o de 
calidad que 
regulela 
ejecución del 
proyecto 
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después 
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Deterioro de 
las 
condiciones 
de seguridad 
y orden 
público que 
interrumpan 
las 
actividades o 
impidan la 
ejecución del 
contrato 

Paralización 
o 
incumplimien
to del 
contrato  
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R
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o
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o
 

M
U

N
IC

IP
IO

 

Información 
oportuna del 
evento por 
parte del 
contratista. A 
su Turno la 
MUNICIPIO 
solicitará 
colaboración 
de la fuerza 
pública y las 
autoridades  
competentes a 
fin de conjurar 
o mitigar los 
efectos. 
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Desplazamie
ntos 
adicionales 
al sitio del 
proyecto 
para cubrir el 
alcance de la 
objeto  

Inoportunida
d y 
sobrecostos 
en el 
cumplimiento 
del contrato  
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R
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 Información 
oportuna del 
evento por 
parte del 
contratista.  
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Extensión del 
Plazo del 
contrato por 
causas 
ajenas a la 
voluntad del 
la 
MUNICIPIO 
y por causas 
atribuibles al 
contratista 

Inoportunida
d de la 
MUNICIPIO 
en cumplir 
con sus 
objetivos. 
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 Información 
oportuna del 
evento por 
parte del 
contratista. 
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Extensión del 
Plazo del 
contrato por 
causas 
ajenas a la 
voluntad del 
Contratista y 
atribuibles a 
la 
MUNICIPIO 

Tardanza o 
imposibilidad 
de cumplir 
con el 
contrato  
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M
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La MUNICIPIO 
deberá 
informar 
oportunamente 
cualquier 
inconveniente 
en la ejecución 
del contrato. 
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Causas de 
fuerza mayor 
o caso 
fortuito que 
impidan al 
contratista 
cumplir el 
contrato  

Tardanza o 
incumplimien
to en la 
ejecución del 
contrato e 
imposibilidad 
del 
contratante 
de lograr sus 
objetivos  
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Socializar los 
eventos con el 
contratista a 
fin de 
establecer si 
se pueden 
subsanar o si 
por el contrario 
son 
insubsanables. 
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Riesgo de no 
inicio de las 
obras y/o 
demora en la 
ejecución y/o 
parálisis de 
la mismas, 
por demoras 
en el trámite 
de los 
permisos y/o 
licencias a 
cargo del 
contratista y 
por causas 
imputables al 
proponente 
y/o 
contratista 

Retraso en la 
ejecución del 
contrato, e 
incumplimien
to de los 
plazos 
contractuales 
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El contratista 
deberá prever 
desde la 
revisión de los 
estudios y 
diseños los 
permisos, 
tramites y 
licencias que 
se requieran 
para la 
ejecución de 
las obras, y 
tomar la 
precaución de 
los plazos que 
tarde el trámite 
de los mismos. 
Igualmente 
deberá realizar 
los ajustes al 
cronograma de 
obras para 
efectos de 
garantizar la 
ejecución 
continua del 
mismo. 
Adicionalment
e la 
interventoría 
deberá realizar 
el 
acompañamie
nto necesario 
para evitar que 
los posibles 
retrasos en el 
inicio de los 
trámites no se 
den por causa 
de negligencia 
del contratista 
en cuanto a 
las demoras 
de las 
solicitudes a 
las entidades 
que 
corresponda. . 
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Riesgo 
ocasionado 
por ejecución 
de mayores 
cantidades 
de obra no 
autorizadas, 
por 
materiales 
y/o 
procedimient
os 
constructivos 
inadecuados 
imputables al 
PROPONEN
TE Y/O 
CONTRATIS
TA, o por 
deficiente 
programació
n (o 
cronología) 
de ejecución 
de las obras. 
Riesgo que 
asume el 
PROPONEN
TE Y/O 
CONTRATIS
TA no 
aprobados 
por la 
MUNICIPIO  
o el 
Interventor 

Demoliciones
, 

reconstruccio
nes o ajustes 
a estructuras 

e itmes 
ejecutados, 
incremento 
de costos, 

retraso en el 
cronograma 
de ejecución.  
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El contratista 
debe tener 
claro que 
cualquier 
modificación o 
adición de 
cantidades de 
obra y el 
proceso que 
tiene la 
Entidad 
respecto a las 
modificaciones 
o adición de 
cantidades de 
obra, estas 
deben ser 
estudiadas y 
aprobadas por 
la entidad 
contratante e 
interventoría y 
la omisión de 
este requisito 
influye en el 
posible no 
pago o 
reconocimient
o de los 
mismos. En 
cuanto a la 
ejecución de 
ítems deberá 
ceñirse a los 
planos, 
especificacion
es técnicas y a 
las buenas 
prácticas de 
ingeniería, 
para lo cual la 
interventoría 
deberá realizar 
un 
acompañamie
nto y revisión 
permanente y 
oportuna para 
la correcta 
ejecución de 
los ítems 
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Daños por 
inadecuadas 
prácticas en 
procesos 
constructivos 
utilizados por 
el 
Contratista.  
 

Demoliciones
, 

reconstruccio
nes o ajustes 
a estructuras 

e itmes 
ejecutados, 
incremento 
de costos, 

retraso en el 
cronograma 
de ejecución.  
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El contratista 
Deberá contar 
con el 
personal 
capacitado y 
con una 
experiencia 
suficiente que 
garantice la 
calidad de las 
obras a 
ejecutar y los 
procedimiento
s constructivos 
y de operación 
de equipos y 
maquinaria 
correctamente 
para la 
ejecución de 
los ítems de 
obra con el 
acompañamie
nto de la 
Interventoría 
que supervise 
el desarrollo 
de las mismas.  
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Reconstrucci
ón y/o 
reparación 
de obra 
cuando su 
ejecución no 
cuente con 
autorización 
de 
interventoría.  
 

Demoliciones
, 

reconstruccio
nes o ajustes 
a estructuras 

e itmes 
ejecutados, 
incremento 
de costos, 

retraso en el 
cronograma 
de ejecución.  
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El proponente 
no procederá a 
la ejecución de 
ninguna 
actividad del 
contrato sin la 
previa 
autorización 
de la 
interventoría, 
para ello se 
contara con 
los 
mecanismos 
de bitácora de 
obra y de 
correspondenc
ia que autorice 
previamente 
para adelantar 
las 
actividades.  
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Errores 
cometidos 
por los 
contratistas 
en la 
elaboración 
de las 
propuestas 
(Sobre 1 y 
Sobre 2); por 
la 
configuración 
de la oferta 
económica o 
los 
ofrecimientos 
realizados a 
la entidad; 
así como los 
cometidos en 
documentos 
elaborados 
por el 
contratista 
durante la 
ejecución del 
contrato.. 
 

Inversión de 
recursos por 

parte del 
contratista.  

.  
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En la 
elaboración de 
las propuestas 
así como de 
los 
documentos 
durante la 
ejecución del 
contrato el 
contratista 
dispondrá del 
personal 
suficiente y 
calificado que 
garantice la 
calidad de los 
mismos, para 
el cual deberá 
contar con los 
filtros de 
revisión dentro 
de su propia 
organización 
para evitar 
errores en los 
mismos.  
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Fluctuacione
s de las 
tasas de 
interés, tasa 
de cambio, 
variaciones 
cambiarias y 
financieras. 
Son las 
acciones 
encaminadas 
a la 
administració
n, 
consecución 
y 
disponibilida
d oportuna 
de recursos 
financieros, 
propios o por 
medio de 
créditos, 
para el 
cumplimiento 
del objeto 
contractual, 
en los plazos 
fijados para 
tal efecto 

Disminución 
o desmejora 

en de las 
fuentes de 

financiación.  
.  
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Se debe 
realizar un 
flujo financiero 
y de caja del 
proyecto de 
manera tal que 
le permita al 
proponente 
prever los 
ajustes o 
cambios 
financieros 
que por 
efectos de 
anualidades o 
causas 
externas 
previsibles se 
puedan 
establecer 
para disminuir 
este riesgo.  
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Defectos del 
suelo o 
efectos que 
pueden 
requerir de 
tratamiento 
especial 
... EL 
PROPONEN
TE Y/O 
CONTRATIS
TA asumirá 
por su 
cuenta y 
riesgo, los 
riesgos 
geológico, 
geotécnico e 
hidrogeológic
os 
identificados 
y los que se 
presenten en 
la ejecución 
del contrato.  

Mayores 
inversiones, 

mayores 
cantidades 

de obra, 
suspensione
s de obra y 

mayores 
plazos de 
ejecución.  

 

2 1 3 

R
ie

sg
o

 B
aj

o 
 

C
on

tr
a

tis
ta

 

Realización de 
estudios 
técnicos con 
un alcance 
detallado 
permite prever 
la ocurrencia 
de eventos, 
durante el 
transcurso de 
la obra se 
realiza un 
seguimiento y 
control a los 
riesgos 
geológicos, 
geotécnicos o 
hidrogeológico
s.  
El proponente 
deberá contar 
con un equipo 
de 
profesionales 
especializados 
totalmente 
capacitados 
para poder 
analizar el 
campo y 
prever los 
posibles 
riesgos del 
sector  
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 Afectación a 
terceros por 
responsabilid
ad civil en la 
ejecución de 
la obra. 

Afectación al 
normal 
desarrollo y 
funcionamien
to del trabajo 
y detención 
de la obra 
civil, por lo 
tanto el 
mayor riesgo 
seria el 
retraso y 
tiempos de 
entrega del 
proyecto 
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Seguimiento 
constante a la 
ejecución de 
actividades 
con la 
supervisión de 
los vigías de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo. 
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Referencias 
de replanteo 
mal tomadas 
en el 
proyecto 
como 
localización, 
trazo de ejes 
y replanteo 
de la 
cimentación 
en el terreno. 

Retraso de la 
obra 
,reprocesos 
como 
demoliciones
, y costos 
adicionales al 
proyecto. 
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Realizar 
verificaciones 
en campo con 
al menos dos 
comisiones 
topográficas 
antes de la 
ejecución, con 
el propósito de 
garantizar que 
se ejecute el 
proyecto de 
acuerdo a lo 
planificado. 
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Falta de 
experiencia 
del 
contratista y 
fiabilidad. 

Costos 
superiores a 
los 
presupuestad
os 
inicialmente. 
 
Disminución 
en calidad de 
los 
productos. 
 
Inoportunida
d en la 
prestación 
del servicio. 
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Verificación de 
la experiencia 
certificada de 
los contratistas 
a contratar.                 
Inspección y 
Verificación 
continua en la 
ejecución. 
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Sobrecosto 
por malas 
prácticas en 
el uso de 
materias 
primas 

Aumento en 
costos y/o 
gastos en la 
ejecución del 
contrato. 
Aumento en 
el tiempo de 
terminación 
de las 
actividades 
previstas en 
el contrato. 
Reprocesami
ento de 
información o 
actividades. 
Costos 
superiores a 
los 
presupuestad
os 
inicialmente. 
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Elaboración de 
listados de 
control para 
materiales, 
cronograma de 
actividades y 
revisión 
permanentes 
de las mismas, 
implementació
n de un comité 
de costos y 
gastos. 
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Accidente 
laboral o 
muerte en la 
ejecución de 
obra. 

Desgaste en 
procesos 
legales 
Aumento en 
costos y/o 
gastos en la 
ejecución del 
contrato. 
Aumento en 
el tiempo de 
terminación 
de las 
actividades 
previstas en 
el contrato. 
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Control, 
prevención y 
supervisión de 
seguridad para 
evitar 
accidentes, 
realizar 
capacitaciones 
constantes de 
acuerdo al 
sistema de 
seguridad y 
salud en el 
trajo de la 
constructora. 
Programar 
capacitaciones 
de elementos 
de protección 
personal con 
la ARL 
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7. GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. 

7.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO   
[De acuerdo con la naturaleza del objeto a contratar se deberá determinar el tipo de amparo] 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original 
a la entidad dentro de los [CINCO (05)] hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la 
entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) 
contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) 
garantía bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

Municipio de San Vicente del Caguán identificado con NIT 800.095.785-2 

Amparos, vigencia 
y valores 
asegurados 

 
Amparo Vigencia  Valor Asegurado 
Cumplimiento general del contrato y el 
pago de las multas y la cláusula penal 
pecuniaria que se le impongan 

Hasta la liquidación del contrato  [10% del valor del 
contrato]   

Buen manejo y correcta inversión del 
anticipo 

Hasta la liquidación del contrato o 
hasta la amortización del anticipo 

[10% del valor del 
anticipo]   

Devolución del pago anticipado  Hasta la liquidación del contrato o 
hasta que la Entidad Estatal 
verifique el cumplimiento de todas 
las actividades o la entrega de 
todos los bienes o servicios 

No aplica 
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Característica Condición  
asociados al pago anticipado, de 
acuerdo con lo que determine la 
Entidad Estatal 

Pago de salarios, prestaciones sociales 
legales e indemnizaciones laborales del 
personal que el Contratista haya de 
utilizar en el territorio nacional para la 
ejecución del contrato 

Plazo del contrato y tres (3) años 
más. 

[5% del valor del 
contrato]  

Estabilidad y calidad de las obras 
ejecutadas entregadas a satisfacción 

[Cinco (5) años contados del acta 
del recibo final del contrato] 

[Diez por ciento 
(10%) del monto 
del contrato] 

 
 

Tomador  

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario 
que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio 
respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad 
podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 

 Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar 
claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los 
efectos serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del contratista 
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a 

asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que 
efectúe la entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento 
de la garantía por parte del contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del 
contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar. 
 
 
7.2. GARANTÍAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.   
 
El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes 
características:  
 

Característica Condición 
Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados Municipio de San Vicente del Caguán identificado con NIT 800.095.785-2] y el Contratista 

Tomador 

 Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo 
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la 
Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se 
exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

 No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del 
consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, 
NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. 
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 Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía 
deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá 
relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor 
[La Entidad debe definir el valor del amparo de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del Decreto 
1082 de 2015]  

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 
Beneficiarios Terceros afectados y [Municipio de San Vicente del Caguán identificado con NIT 800.095.785-2 

Amparos 

 
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u 
omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil 
extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 
2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

 Número y año del contrato  
 Objeto del contrato 
 Firma del representante legal del Contratista 
 En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el 

valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 
  
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida 
sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV. 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término establecido para la 
garantía única de cumplimiento.  
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la 
entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual. 
 

8.  ACUERDOS COMERCIALES. 

 

El proceso de contratación está cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decisión 439 de la Secretaría de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN): 

Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

incluida 
Umbral 

Excepción 
aplicable 

Proceso de Contratación 
cubierto 

Alianza Pacífico 
Chile SÍ NO NO NO 
México NO NA NA NO 
Perú SÍ NO NO NO 

Canadá NO NA NA NO 
Chile SÍ NO NO NO 
Corea SÍ NO NA NO 
Costa Rica SÍ NO NO NO 
Estados Unidos SÍ NO NA NO 
Estados AELC SÍ NO NO NO 
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Acuerdo Comercial 
Entidad Estatal 

incluida 
Umbral 

Excepción 
aplicable 

Proceso de Contratación 
cubierto 

México NO NA NA NO 

Triángulo Norte 
El Salvador SÍ SÍ NA SÍ 
Guatemala SÍ SÍ NO SÍ 
Honduras NO NA NA NO 

Unión Europea SÍ NO NO NO 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los estados que cuenten con un Acuerdo 
Comercial que cubra el proceso de contratación.  

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia de trato nacional 
por reciprocidad recibirán este trato. 
 
Se firma en San Vicente del Caguán, a los 28 días del mes de julio de 2026 
 
 

Aprueba 
 
 
 
 
 

KATHERYN MENDEZ ROJAS 
Secretaria de Infraestructura (E) 

Decreto N°095 del 27 de julio de 2026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


