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ACTA DE REINICIO No. 01/ 2026

enme. SOLIDARIO Ne; 03  |ANO:| 2026
Conveniode: _ X

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SECRETARIA DE AGRICULTURA Y
MINERIA Y LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE

ACEVEDO DEPARTAMENTOQ DEL HUILA.

CONVENIENTE:

NOMBRE 0O ASQCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
RAZON SOCIAL: DEL MUNICIPIO DE ACEVEDQO DEPARTAMENTO
) DEL HUILA.
NIT © CC: 813004356-4
) Cra 5 Cll 10 —Casa .
DIRECCION: Campesina TEL: | 3173570112
CIUDAD: Acevedo - Huila
EMAIL: asojuntas.acevedohuila1©gmail.com
REPRESENTANT
E LEGAL-: ALFREDO GOMEZ SANCHEZ
CC: 12.238.218 expedida en Pitalito (H)

"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "REPOSICION DE

OBJETO: CUBIERTA CASA DE ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL
MUNICIPIO DE ACEVEDO DEPARTAMENTO DEL HUILA"
VALOR DE $ 122.734.437.00
CONTRATO: CIENTO VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE.
APORTANTE O | Aporte del Departamento: $ 120.734.437,00 M/CTE.
CONVINIENTE:
Aporte del Conviniente: $ 2.000.000,00 M/CTE.
VALOR
ADICIONAL | No-01 | NiA
PLAZO INICIAL: | TRES (03) MESES, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE
" | INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2026,
PLAZO
ADICIONAL; | No.01 | N/A
PLAZO TOTAL | TRES (3) MESES,
F?ﬁll-éfot'JE Diecisiste (17) de febrero de 2026
FECHA DE Suspension | Veinticuatro (24) de abril de 2026
f SR%?GE?E&?SNY No. 01 1 Reiniciacién | Diez (10) Agosto de 2026
FECHA DE ACTA [ ..
REINICIACION: Diez (10) de Agosto de 2026
PRESENTES NOMBRE: ALFREDO GOMEZ SANCHEZ
HOY: EN CALIDAD DE:

Representante Legal
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NOMBRE: WILSON DAVID GAMBOA PEREZ
EN CALIDAD DE: Supervisor del Convenio
NOMBRE: OSCAR EDUARDO TRUJILLO CUENCA
EN CALIDAD DE: Secretario de Agricultura y Mineria

En 1a ciudad de Neiva, Huila; en el despacho de |la Secretaria de Agricultura y Mineria del Departamento de!
Huila, hoy Diez (10} de Agosto de 2026, se reunieron OSCAR EDUARDO TRUJILLO CUENCA, Secretario de
Agricultura y Mineria, ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, en Representacion Legal de la Asociacion de Juntas de
Accidn Comunal del Municipio de Acevedo Departamento del Huila, y WILSON DAVID GAMBOA PEREZ,
Supervisor del Convenio, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No. 01, teniando en cuenta el oficio
de fecha de! veintiocho (28) de julio de 2026, identificado con PQR No. 40837 del 2026, remitido por el
contratista, documento que reposa en la expediente del CONVENIO SOLIDARIO No. 03 de 2026 en el gue se
manifiestan, las siguientes consideracicnes:

1 Que, el Plan de Desarrollo Departamental el programa "INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y
COMERCIALIZACION" tiene coma objetivo de "mejorar la productividad y competitividad del sector agropecuario
a través de |la modernizacion y mejoramiente de la infraestructura productiva”, dentro del cual se formuld el
proyecto de inversidn identificade con |a ficha BPIN No. 202500000035735 denominade: "Fortalecimiento de
infraestructura productiva para el mejoramiente de la productividad, comercializacion y competitividad del
sector agropecuaric del departamento del Huila® el cual incluyé entre sus actividades adelantar los procesos para
la construccidn de obras civiles, hidraulicas, sanitarias y eléctricas que permitan construir infraestructura para
el almacenamiento. En virtud del principic de planeacion, la Secretaria de Agricultura y Mineria elaboré el
Estudio y Documento Previo No. 75 del 02/01/2026, para sustentar la celebracion del Convenio Solidaric, los
cuales fueron aprobados por el Comité de Contratacion segun consta en el Acta No. 6 de 29/01/2026.

2. Que, el Departamento del Huila —Secretaria de Agricultura y Mineria, suscribic el dia 30 de enero de 2028, el
Convenio Solidario No. 03 de 2028, con La Ascciacion De Juntas De Accidén-Comunal Del Municipic De
Acevedo Departamento De! Huila, cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y
FINANCIERQS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTC DENOMINADQ " REPOSICION DE CUBIERTA CASA
DE ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL MUNICIPIO DE ACEVEDQ DEPARTAMENTQ DEL
HUILA",

3. Que, una vez reunidos los requisitos establecidos para iniciar su ejecucion, el dia 17 de febrero de 2026 se
suscribio el Acta de Inicio del Convenio Sclidaric No. 03 de 2026, encontrandose a la fecha vigente y
gjecutandose.

4. Que conforme a lo sefialado en la CLAUSULA CUARTA — PLAZG DE BJEGUCION Y VIGENCIA DEL
CONVENIO: el plazo de ejecucion del Convenio Solidario No. 03 de 2028, se establecio en fres (3) meses,
contados a partir de la suscripcion del Acta de Inicio, y sin exceder el treinta (30) de diciembre de 2026.

5 Que, LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION-COMUNAL DEL MUNICIPIC DE ACEVEDC
DEPARTAMENTO DEL HUILA, mediante oficio con fecha veintitres (23) de abril de 2028, y entregado a la
Secretaria de Agricultura y Mineria el mismo dia, solicita la suspensién del Convenio Solidario No. 03 de 2026,
debido a las lluvias en la zona, generando imposibilidad de continuar con la ejecucion de convenio, debido al
impacte técnico directo generado sobre las actividades contempladas.

6. Que, a la fecha el Convenio Solidario No. 03 de 2026, suscrito entre el Departamento del Huila — Secretaria
de Agricultura y Mineria, y La Asociacién De Juntas De Accién-Comunal Del Municipio De Acevedo
Departamento Del Huila, se encuentra SUSPENDIDO desde el dia Veinticuatro (24) de abril del presente ario.
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7. Que mediante oficio calendado el dia veintiocho (28) de julio de 2028 y radicado en la oficina de atencién al
usuario con ¢l niimero de PAR 40937 del 28 Julio de 2028, La Asociacion De Juntas De Accion-Comunal Del
Municipio De Acevedo Departamento Del Huila, una vez solucionados los impases que motivaron la
suspensién del Contrato el dia veinticuatro (24) de abril de 20286, solicita a la Secretaria de Agricultura y
Mineria, y al Supervisor del mismo, la REANUDACION del contrato.

Que, una vez analizada la solicitud presentada, y con el fin de dar cumplimiento al Convenio Solidario No. 03 de
2026, por parte de La Asociacién De Juntas De Accién-Comunal Del Municipio De Acevedo Departamento Del
Huila, se hace necesaria y oporiuna la REANUDACION del convenio el dia Diez (10} de Agosto del 2026,

Por lo anteriommente expuesto, el Secretario de Agricultura y Minerfa, el Rep. Legal de La Asociacién De Juntas
De Accién-Comunal Del Municipio De Acevedo Departamento Del Huila, y el Supervisor del Convenio,
consideran viable la REANUDACION del Convenio Solidario No. 03 de 2026, a partir del dia Diez {10} de Agosto
del 2026.

LPara constancia se firma en Neiva, por quien en ella intervinieron, el Diez (10} de Agosto del 2026.

[ Ciudad: | Neiva | Fecha: | Diez (10) de Agosto de! 2026. |
Vit
[ [ 7ol ,—"
ALFREDO GOMEZ SANCHEZ WILSON DAVID GAMéOA PEREZ
R.L. Asociacion de Juntas de Accién Supervisor dei Convenio

Comunal De Acevedo_Huila.

[
OSCAR ﬁg'U)Rbp TRUJILLO CUENCA
Secretafio de Agricultura y Mineria

Proyecté: Luddy Liliana Mufioz Perdomo ﬂ

Vo.Bo.  Abogado(a) Contratista MS—







